

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала ОАО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п _____ Б.А. Васильев
 « 26 » _____ 07 _____ 2016 год

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на Август 2016 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание					Кол-во (дней)
ВЛ 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная №1 с отпайками	10.08.16	11.08.16	2 дн	10.08.16	11.08.16	2 дн	10.08.16	11.08.16	2 дн	02:00	Работы на ПС 110 кВ Центральная: Текущий ремонт В-Л110 БТЭЦ-1, ЛР-Л110 БТЭЦ-1, ТН-Л110 БТЭЦ-1	Потерь ПА нет	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная №1 с отпайками	16.08.16	18.08.16	3 дн	16.08.16	18.08.16	3 дн	15.08.16	17.08.16	3 дн	03:00	Работы на ПС 110 кВ Центральная: Отключение 1С-110 кВ. На ВЛ-110 кВ обрезка крон деревьев.	С выводом в ремонт Потерь ПА нет	
ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка	01.08.16	05.08.16	5 дн	01.08.16	05.08.16	5 дн	01.08.16	05.08.16	5 дн	03:00	На ВЛ-110 кВ замена дефектной изоляции. Работы на ПС 110 кВ Тамбовка, Волково: Проверка цепей РЗА	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ, Райчихинской ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и ТТ №6,7. Потерь ПА нет	
ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка	01.08.16	05.08.16	5 дн	01.08.16	05.08.16	5 дн	01.08.16	05.08.16	5 дн	03:00	На ВЛ-110 кВ замена дефектной изоляции. Работы на ПС 110 кВ Тамбовка, Волково: Проверка цепей РЗА	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ, Райчихинской ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и ТТ №6,7. Потерь ПА нет	
ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая	25.08.16	26.08.16	2 дн	25.08.16	26.08.16	2 дн	25.08.16	26.08.16	2 дн	02:00	Работы на ПС 110 кВ Ивановка: Текущий ремонт В-Л110 Полевая, ЛР-Л110 Полевая, КС-Л110 Полевая, ВЗ-Л110 Полевая	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ. Потери ПА нет	
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка				23.08.16	24.08.16	2 дн				02:00	Работы на ПС Михайловка		Возможность нарушение надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами, при совмещении с запланированным в годовом графике ремонтом генерирующего оборудования Райчихинской ГРЭС. Потерь ПА нет
ВЛ 110 кВ Хвойная - Озерная	29.08.16	04.09.16	7 дн	29.08.16	04.09.16	7 дн	29.08.16	04.09.16	7 дн	ВЗ	Работы на ПС Озерная: Установка и наладка новой панели защит ШГЭ2607 011022 Л-110 Хвойная	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ. Потерь ПА нет	
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка	16.08.16	18.08.16	3 дн	16.08.16	18.08.16	3 дн	15.08.16	17.08.16	3 дн	03:00	На ВЛ-110 кВ снятие птичьих гнезд. Работы на ПС 110 кВ Центральная: Отключение 1С-110 кВ	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ. Потерь ПА нет	
КВЛ 110 кВ Благовещенская - Центральная №2 с отпайкой на ПС Северная				03.08.16	04.08.16	2 дн	03.08.16	04.08.16	2 дн	02:00	Работы на ПС 110 кВ Центральная: Текущий ремонт В-Л110 Северная, ЛР-Л110 Северная, ТН-Л110 Северная, КС-Л110 Северная, ВЗ-Л110 Северная	Потерь ПА нет	
КВЛ 110 кВ Благовещенская - Центральная №2 с отпайкой на ПС Северная				16.08.16	18.08.16	3 дн	15.08.16	17.08.16	3 дн	03:00	Работы на ПС 110 кВ Центральная: Отключение 1С-110 кВ	Потерь ПА нет	
ПС 110 кВ Ивановка													
В-Л110 Полевая	25.08.16	26.08.16	2 дн	25.08.16	26.08.16	2 дн	25.08.16	26.08.16	2 дн	02:00	Текущий ремонт В-Л110 Полевая, ЛР-Л110 Полевая, КС-Л110 Полевая, ВЗ-Л110 Полевая		
ПС 110 кВ Михайловка													
В-110 Тамбовка				23.08.16	24.08.16	2 дн				02:00	Текущий ремонт В-110 Тамбовка		Отказ в отключении ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка
ПС 110 кВ Тамбовка													
В-Л110 Волково	01.08.16	05.08.16	5 дн	01.08.16	05.08.16	5 дн	01.08.16	05.08.16	5 дн	03:00	Проверка цепей РЗА	С отключением ВЛ	
ПС 110 кВ Центральная													
В-Л110 Благовещенская №2	03.08.16	04.08.16	2 дн	03.08.16	04.08.16	2 дн	03.08.16	04.08.16	2 дн	02:00	Текущий ремонт В-Л110 Северная, ЛР-Л110 Северная, ТН-Л110 Северная, КС-Л110 Северная, ВЗ-Л110 Северная	С отключением ВЛ	
В-Л110 БТЭЦ №1	10.08.16	11.08.16	2 дн	10.08.16	11.08.16	2 дн	10.08.16	11.08.16	2 дн	02:00	Текущий ремонт В-Л110 БТЭЦ-1, ЛР-Л110 БТЭЦ-1, ТН-Л110 БТЭЦ-1	С отключением ВЛ	
В-Л110 Волково	16.08.16	18.08.16	3 дн	16.08.16	18.08.16	3 дн	15.08.16	17.08.16	3 дн	02:00	БВР. Текущий ремонт шинных разъединителей	С отключением ВЛ	

В-Л110 БТЭЦ №1	16.08.16	18.08.16	3 дн	16.08.16	18.08.16	3 дн	15.08.16	17.08.16	3 дн	02:00	БВР. Текущий ремонт шинных разъединителей	С отключением ВЛ
1С-110 кВ	16.08.16	18.08.16	3 дн	16.08.16	18.08.16	3 дн	15.08.16	17.08.16	3 дн	03:00	Текущий ремонт шинных разъединителей	С отключением ВЛ 110 кВ Центральная - Волково, ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Центральная №1, КВЛ 110 кВ Благовещенская - Центральная №2
СВ-110	16.08.16	18.08.16	3 дн	16.08.16	18.08.16	3 дн	15.08.16	17.08.16	3 дн	02:00	БВР. Текущий ремонт шинных разъединителей	
ТН1-110	16.08.16	18.08.16	3 дн	16.08.16	18.08.16	3 дн	15.08.16	17.08.16	3 дн	02:00	ВПр. Отключение 1С-110 кВ	
В-Л110 Благовещенская №2	16.08.16	18.08.16	3 дн	16.08.16	18.08.16	3 дн	15.08.16	17.08.16	3 дн	02:00	БВР. Текущий ремонт шинных разъединителей	С отключением ВЛ

Заместитель главного диспетчера	п/п	Е.Г. Музыченко
Начальник СЭР	п/п	О.М. Кравцова
Начальник ОДС	п/п	Е.А. Болотов
Начальник СЭРБиР	п/п	Н.В. Серая
Начальник СРЗА	п/п	Б.А. Ищенко