

## Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" - "Амурские ЭС" на 2023 год

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
1	3	4	10	11	12	15	16
-		АЭС	Всего ремонт				
-			СП "Северные ЭС"				
1.1.	Зейский	СЭС	ВЛ 110 кВ Светлая-Горная	Механизированная расчистка 17-21, 22-24, 26-30, 31-33, 35-36, 41-50, 53-54, 55-60, 62-66, 67-68, 69-70, 77-82, 83-86, 89-90, 129-130, 141-143, 144-147, 148-149, 151-154, 207-209, 227-229, 230-231, 233-234 57,67 га Ручная расчистка 17-21, 22-24, 26-30, 31-33, 35-36, 41-50, 53-54, 55-60, 62-66, 67-68, 69-70, 77-82, 83-86, 89-90, 129-130, 141-143, 144-147, 148-149, 151-154, 207-209, 227-229, 230-231, 233-234 14,8 га	КР	10.01.2023	30.04.2023
1.2.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сковородино-Бам	Механизированная расчистка ПС-10,21-52,55-88 59,5 га Ручная расчистка ПС-10,21-52,55-88 0,5 га	КР	01.02.2023.	31.03.2023.
1.3.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский	Замена опор №№ 59, 76, 78, 81, 88 5 шт. Выправка опор №№ 94, 98, 148, 153, 154, 155, 156, 158, 164, 165, 289 11 шт. Обваловка опор №№ 94, 98, 148, 153, 154, 155, 156, 158, 164, 165, 289 11 шт.	КР	01.03.2023.	30.12.2023.
1.4.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский	Вырубка деревьев 36-39, 42-46, 49-50, 54-55, 66-67, 75-76, 77-79, 91-92, 95-96 1000 шт.	КР	01.03.2023.	30.09.2023.
1.5.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский	Замена элементов опор опоры № 347, 355, 356, 360, 361, 369, 376, 423, 427, 441, 447, 448, 452, 467, 484, 543, 582, 584, 596, 616, 635, 654, 655, 667, 675, 685 (27 шт.) Замена опор опоры № 413, 474, 523, 557, 611 (5 шт.) Выправка опор опоры № 326, 355, 458, 447, 661 (5 шт.) Замена проводов пр. опор №№ 423-425(0,38км) Бурение котлованов и установка ж/б приставок опоры № 339, 358, 374, 384, 393, 411, 453, 454, 464, 523, 557, 611, 26 шт. Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные опоры № 98, 99, 100, 102, 103, 104, 112, 133, 140, 143, 355, 474, 523 (304 шт.) Замена поврежденных изоляторов опоры № 117, 137, 138, 139, 145, 150 (8 шт.) Ремонт/усиление опор опоры № 5, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 33, 35, 36, 38, 41, 45 (16 шт.) Замена плашечных зажимов опоры № 178, 187, 198, 199, 231, 262, 279, 296, 305, 309, 311, 312(51) шт.	КР	01.03.2023.	30.10.2023.
1.6.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Тында-Эльга 01	Замена поврежденных изоляторов опоры № 2, 27, 28, 31 11 шт. Ремонт/усиление фундаментов опоры № 2, 3, 7, 8, 11 11 шт.	КР	01.07.2023.	30.07.2023.
1.7.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Тында-Эльга 02	Замена поврежденных изоляторов опоры № 2, 11, 12 6 шт.	КР	01.06.2023.	30.06.2023.
1.8.	Зейский	СЭС	ВЛ 110 кВ Светлая-Горная	Замена поврежденных изоляторов опоры № 207, 232 2 шт.	КР	01.07.2023.	30.07.2023.
1.9.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Горная-Дамбуки	Замена поврежденных изоляторов опоры № 9, 12, 16, 64, 82, 100, 105, 136, 172, 173, 182, 189, 194 13 шт.	КР	01.08.2023.	30.08.2023.
1.10.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сковородино-Бам	Замена поврежденных изоляторов опоры № 11, 27, 30, 48, 52, 55, 58, 66, 72, 73, 89 93 13 шт.	КР	01.07.2023.	30.07.2023.
1.11.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сковородино-Бам	Расширение просеки пр. опор №№ 88-91 0,5 га	КР	01.06.2023.	30.06.2023.
1.12.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Тында-Эльга 02	Расширение просеки пр. опор №№ 19-24, 26-29 0,3 га	КР	01.08.2023.	30.08.2023.
1.13.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский	Расширение просеки пр. опор №№ 109-111, 116-121 1,7 га Механизированная расчистка пр. опор №№ 1-98 79 га	КР	15.01.2023.	30.08.2023.
2.		2.	Линии электропередач, 35 кВ				
2.1.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-35 кВ Тында-Строительная 01	Замена поврежденных изоляторов опоры № 15, 59, 63 3 шт.	КР	01.07.2023.	30.07.2023.
2.2.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-35 кВ Тында-Строительная 02	Замена поврежденных изоляторов опоры № 19, 21, 33, 55, 64 (5 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023.	30.08.2023.

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
2.3.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-35 кВ Светлая-Овсянка 01	Замена поврежденных изоляторов опоры № 110, 111, 126, 128, 135 5 шт. Замена пласечных зажимов опоры № 1, 18, 85, 127 12 шт.	КР	01.06.2023.	30.06.2023.
2.4.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-35 кВ Чалбачи-Юбилейный	Замена поврежденных изоляторов опоры № 198 2 шт.	КР	01.08.2023.	30.08.2023.
2.5.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-35 кВ Призейская-Бомнак	Выправка опор опоры № 105, 117 2 шт. Замена поврежденных изоляторов опоры № 46 3 шт.	КР	01.07.2023.	30.10.2023.
2.7.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-35 кВ Сковородино-Невер	Расширение просеки пр. опор №№ 1-20 0,3 га	КР	01.06.2023.	30.07.2023.
2.8.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-35 кВ Сковородино-Джалинда	Расширение просеки пр. опор №№ 10-11, 18-19 0,1 га	КР	01.05.2023.	30.05.2023.
2.9.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-35 кВ Невер-Соловьевск	Расширение просеки пр. опор №№ 2-12 0,3 га	КР	01.08.2023.	30.09.2023.
2.10.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-35 кВ Тында-Сети	Расширение просеки пр. опор №№ 7-10 0,1 га	КР	01.07.2023.	30.07.2023.
2.11.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-35 кВ Тында-Строительная 01, 02	Расширение просеки пр. опор №№ 5-9 0,1 га	КР	01.08.2023.	30.08.2023.
2.12.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-35 кВ Овсянка-Чалбачи	Механизированная расчистка пр. опор №№ 140-149 2 га	КР	01.01.2023.	30.01.2023.
2.13.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-35 кВ Светлая-Овсянка 02	Расширение просеки пр. опор №№ 5-9 0,1 га	КР	01.06.2023.	30.06.2023.
2.15.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-35 кВ Тында-Сети	Механизированная расчистка пр. опор №№ 3-4, 7-16, 23-32, 35-39, 42-60, 67-85, 88-90 25,83 га Ручная расчистка пр. опор №№ 3-4, 7-16, 23-32, 35-39, 42-60, 67-85, 88-90 0,1 га Линии электропередач, 6-10 кВ	КР	01.04.2023.	30.04.2023.
3.		3.	Линии электропередач, 6-10 кВ				
3.1.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 Ф№2 Поселок ПС 35 кВ Чалганы	Замена поврежденных изоляторов оп№ 5, 7, 12, 15, 19, 22 (6 шт.) XC ( ) XC ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
3.2.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10кВ Ф № 8 «СХТ» ПС 220 кВ Ключевая	Замена поврежденных изоляторов №15,18,20,24,26,40 (6 шт.) XC ( ) ( )	КР	01.05.2023	30.05.2023
3.3.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10кВ Ф № 4 «Поселок» ПС 220 кВ Ключевая	Замена поврежденных изоляторов оп№ 14, 18, 24, 39/9, 61 (6 шт.) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
3.4.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6 Ф№18 отпайка на БССС-ТУ ПС 220 кВ Сиваки	Замена поврежденных изоляторов 48-59 (12 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	30.07.2023
3.5.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6кВФ№18 РРС ПС 220 кВ Сиваки	Замена поврежденных изоляторов оп№ 5, 6, 9, 23, 46, 47 (6 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	30.07.2023
3.6.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6кВФ№20 РРС ПС 220 кВ Сиваки	Замена поврежденных изоляторов оп№ 3, 6, 12, 18, 25, 56 (6 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	30.07.2023
3.7.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ - 10кВ, Ф-1, «КЭЧ» ПС 220 кВ Магдагачи	Установка разъединителя оп №33/7 (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	30.08.2023
3.8.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6 кВ Ф-4 Н.Поселок ПС 35 кВ Невер	Выправка опор опоры № 22, 14/8,14/9, 14/10, 14/11, 14/14/9, 14/18, 14/19. (8 шт.) Устройство оттяжек опоры № 22, 14/8,14/9, 14/10 (4 шт.) ( )	КР	01.10.2023	30.10.2023
3.9.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6 кВ Ф № 7 Порт ПС 35 кВ Ольдой	Выправка опор оп. № 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12 (10 шт.) ( ) ( )	КР	01.04.2023	30.04.2023
3.10.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6 кВ ф № 4 "Октябрьский" ПС 110 кВ Октябрьская	Замена опор без подкоса 33/2-33/6, 56-70 (20 шт.) Замена опор с одним подкосом 81, 87, 91 (3 шт.) ( )	КР	01.05.2023	30.08.2023
3.11.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ ф №7 "Аэропорт" ПС 220 кВ Светлая	Механизированная расчистка пр. опор №№ 171-171/34/17 (1 га) ( ) ( )	КР	20.01.2023	30.01.2023
3.12.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ ф №10 "ЛПХ" ПС 220 кВ Сулуэ/т	Механизированная расчистка пр. опор №№ 1-164 (22 га) ( ) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
3.13.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ ф №26 "Соновый Бор" ПС 220 кВ Светлая	Механизированная расчистка пр. опор №№ 1-80 (3 га) ( ) ( )	КР	20.01.2023	28.01.2023
3.14.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ ф №36 "Гулик" с отпайкой на п/л "Салют" ПС 220 кВ Светлая	Механизированная расчистка пр. опор №№ 1-100, 222-222/27, 251-331 (3 га) ( ) ( )	КР	20.01.2023	28.01.2023
3.15.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ ф №10 "ЛПХ" ПС 220 кВ Сулуе/г	Обваловка опор оп. №109-169 (60 шт.) ( ) ( )	КР	01.02.2023	30.03.2023
3.16.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС «Имачи» ПС 110 кВ Бам	Механизированная расчистка пр. опор №№ 2-219 (25,32 га) Механизированная расчистка пр. опор №№ 4-6, 7-10, 166 (18,68 га) ( )	КР	01.02.2023	30.03.2023
3.17.	Магдагачинский	СЭС	КЛ-10 кВ от ТП №80 до ТП №79, 81, 82	Установка опор оп№ 20/1, 20/2, 20/1/1, 20/1/2 (4 шт.) Прокладка КЛ оп. 20/1/2 - ЗТП №81, 20/2 - ЗТП №79 (0,08 км) ( )	КР	01.07.2023	31.08.2023
4.		4.	Линии электропередач, 0,4 кВ				
4.1.	Сковородинский	СЭС	ЛЭП-0,4 кВ Ф№1 КТП-10/0,4кВ №7 п. Джалинда	Замена опор опоры № 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6, 3/4/1, 3/4/2, 19, 23, 24, 25, 26, 28 (13 шт.) ( ) ( )	КР	01.05.2023	30.07.2023
4.2.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-0,4кВ от ТП №27 Ф№1 с. Кузнецово	Замена опор без подкоса опора №6 №7, №8, №9, №10. (5 шт.) Замена опор с одним подкосом опора №11. (1 шт.) ( )	КР	01.05.2023	30.07.2023
4.3.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП № 1 с. Октябрьский	Замена опор без подкоса опоры. № 2-8, 10-12, 15-18, 13/1А-13/4А, 13/1-13/3, 91-9/2, 9/1/11, 9/1/2, 4/1А/1, 4/2-4/5 (30 шт.) Замена опор с одним подкосом опоры. № 1, 9, 13 (3 шт.) Подрезка крон деревьев оп. № 2-8, 10-12, 15-18, 13/1А-13/4А, 13/1-13/3, 91-9/2, 9/1/11 (40 шт.)	КР	01.05.2023	30.08.2023
4.4.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП10/0,4кВ№4 Ф№3 п.Тыгда	( ) Замена вводов (12 шт.) ( )	КР	01.05.2023	30.08.2023
4.5.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-0,4 кВ п. Снежногорский	Замена опор Ф№1 1, 2, 3, 4, 5-8, 12, 6/1, 9/1, 9/2. Ф№2 6/1, 6/2, 8, 9, 11-15, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 7 (28 шт.) Замена провода (1,14 км) ( )	КР	01.05.2023	30.08.2023
4.6.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф№3 от ТП-10/0,4 кВ №121 «ФНС-15» г.Зая	Замена опор 3, 4, 5, 6, 6/1, 7/1, 7/1А, 9, 10, 11, 12/1, 12/3, 1, 7, 7/2, 7/3, 12/2, 2, 14, 15 (20 шт.) Замена провода (0,9 км) ( )	КР	01.05.2023	30.08.2023
4.7.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф№3 от ТП-10/0,4 кВ №154 «Коммунальная» г.Зая	Замена опор Ф № 3 (оп. № 7/1, 8, 8/1, 9, 9/1, 11, 11/1А, 12, 13, 13/1, 7, 3, 5, 4, 6.) Ф № 4 (оп. № 4, 6, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 12, 2, 5, 8, 11, Ф № 1 (оп. № 1, 2/1, 3/1, 3/2/1, 3/2/1А, 3/3, 3/3/1, 3/4, 3/4/1, 3/6, 4, 5/1, 7/1, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 2, 3, 3/5, 5, 6, 7, 9/1, 3/3/1А, (73 шт.) Замена провода (1,71 км) ( )	КР	01.05.2023	30.08.2023
5.		5.	Оборудование ПС 110-220 кВ				
5.1.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Бам	Ремонт выключателя 110 кВ В-110 Т-1, В-110 Т-2 (2 шт.) Ремонта разъединителя 110 кВ ШР 110 Т-1, ТР 110 Т-2, ШР 110 Т-2, ЛР ВЛ 110 Сковородино, ШР СВ 110 1СШ, ШР СВ 110 2СШ, РРП 110-1, РРП 110-2 (8 шт.) Ремонта разъединителя 35 кВ ТР 35 Т-1, ШР ТН 35 1С, ШР СВ 35 1С, ТР 35 Т-2, ШР СВ 35 2С (5 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ СВ-10, В-10 яч№4, В-10 яч№2, В-10 яч№15, В-10 яч№16, В-10 яч№17, В-10 яч№18, В-10 яч№19, В-10 яч№8, В-10 Жилой поселок, В-10 Солнечный, (11 шт.) ( )	СР	01.05.2023	30.08.2023
5.2.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Бам	Ремонт СШ 10 кВ 1С-10 (1 шт.) ( ) ( ) ( )	СР	01.05.2023	30.08.2023
5.3.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Эльга	Ремонт СШ 10 кВ 1С-10, 2С-10 (2 шт.) Ремонта разъединителя 10 кВ СР 1С, 2С (1 шт.) ( )	СР	01.05.2023	30.06.2023
5.4.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Дамбуки	Ремонт выключателя 110 кВ В-110 Т-1, В-110 Т-2 (2 шт.) Ремонта разъединителя 35 кВ ШР 35 2С (1 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В-6 ф-10, В-6 ф-11 (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	30.09.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
5.5.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Дамбуки	Ремонта разъединителя 10 кВ ШР-6 Т-1, ШР-6 ТСН-1, ШР-6 Ф-10, ТР-6 Т-1, ЛР-6 яч10, ЛР-6 ячс-11, ЛР-6 Поселок, ЛР-6 Электростанция, ШР-6 Т-2 (9 шт.) ( ) ( ) ( ) ( )	СР	01.08.2023	30.09.2023
5.6.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Горная	Ремонт выключателя 10 кВ В-6 ф-4, СВ-6, В-6 Т-2, В-6 ф-10, В-6 ф-13, В-6 ф-16 (6 шт.) ( ) ( )	КР	01.05.2023	30.06.2023
5.7.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Горная	Ремонта разъединителя 10 кВ СР-6 (1 шт.) ( ) ( )	СР	01.05.2023	30.06.2023
5.8.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Октябрьская	Ремонт разъединителя 10 кВ ТР-6 Т-1, ТР-6 Т-2, ТР-6 ТСН-1 (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.03.2023	30.04.2023
5.9.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Мехзавод	Ремонт разъединителя 110 кВ СР-110 1С (1 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В-10 ф-5, В-10 ф-9, В-10 ф-6, В-10 ф-35, В-10 ф-37, В-10 ф-41, В-10 ф-45, В-10 ф-34, В-10 ф-36, В-10 ф-40, В-10 ф-46, В-10 ф-47 (12 шт.) ( )	КР	01.05.2023	30.06.2023
5.10.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Бам	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 110 кВ ОПН-110 Т-2 (1 комп) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН-35 Т-2, ОПН ТН-35 2С(2 комп) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН-10 Т-2, ОПН ТН-10 1С, ОПН ТН-10 2С(3 комп)( )	ТР	01.06.2023	30.07.2023
5.11.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Горная	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН-6 Т-2, ОПН ТН-6 2С (2 комп) ( )	ТР	01.06.2023	30.07.2023
5.12.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Дамбуки	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 110 кВ ОПН-110 Т-1 (1 комп) Ремонт трансформатора тока 35 кВ ТТ-35 Резерв (1 комп) Ремонт СШ 35 кВ 1С-35(1 шт.) Ремонт ОПН 6 кВ ОПН-6 Т-2, ОПН ТН-6 1С, ОПН ТН-6 2С(3 комп)Ремонт разрядников 110 кВРВО-110 Т-1(1комп)	ТР	01.07.2023	30.08.2023
5.13.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Мехзавод	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 110 кВ ОПН 110 Т-1, ОПН 110 Т-2, (2 комп) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-1 3С, ОПН 10 Т-2 2С, ОПН ТН 10 2С (3 комп) Ремонт ОПН 6 кВ ОПН 6 Т-1.1 комп	ТР	01.05.2023	30.05.2023
5.14.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Октябрьская	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1 (1 шт.) Ремонт ВЧЗ 110 кВ 1 ВЗ ВЛ 110 Сиваки, 2 ВЗ ВЛ 110 Сиваки (2 шт.) Ремонт ОПН 6 кВ ОПН 6 ТСН-1. (1 комп) Ремонт ОПН 110 кВ ОПН 110 Т-1 1 комп Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1 1 комп	ТР	01.03.2023	30.04.2023
5.15.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Эльга	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт разъединителя 110 кВ ЗНО 110 Т-1 (1 шт.) Ремонт разрядников 110 кВ РВО 110 Т-2 (1 комп) Ремонт ОПН 110 кВ ОПН 110 Т-1, ОПН-110 Т-2(2 комп) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2(2 шт.)Ремонт ОПН 10 кВ1 ОПН 10 Т-1, 2 ОПН 10 Т-1, 1 ОПН 10 Т-2, 2 ОПН 10 Т-2, ОПН ТН 10 1С, ОПН 10 ДГР-1, ОПН ТН 10 2С, ОПН 10 ДГР-2(8комп)	ТР	01.05.2023	30.06.2023
5.16.	Сковородинский	СЭС	ПС-110 КС 7	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 110 кВ ОПН 110 Т-1, ОПН 110 ЗОН Т-1,ОПН 110 Т-2, ОПН 110 ЗОН Т-2, (4 комп) Ремонт ОПН 10 кВ 1 ОПН 10 Т-1, 1 ОПН 10 Т-2, ОПН 10 ТСН-1, 2 ОПН 10 Т-1, ОПН 10 ТН 1С, ОПН 10 Ф 4, ОПН 10 Ф 5, ОПН 10 Ф 6, ОПН 10 Ф 7, ОПН 10 УНРЗН-1, ОПН 10 СВ, ОПН-10 УНРЗН-2, ОПН 10 Ф 12, ОПН 10 Ф 13, ОПН 10 Ф 14, ОПН 10 Ф 15, ОПН 10 ТН 2С, 2 ОПН 10 Т-2, ОПН 10 ТСН-2.19 комп	ТР	01.04.2023	30.06.2023
6.		6.	Оборудование ПС 35 кВ				
6.1.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Джалинда	Ремонт выключателя 10 кВ В-10 ф-1, В-10 ф-10, В-10 ф-8, В-10 ф-5, В-10 ф-3, В-10 Джалинда, В-10 Т-2 (7 шт.) ( ) ( ) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
6.2.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Джалинда	Ремонта разъединителя 10 кВ ТР 10 ТСН-1 (1 шт.) Ремонт разъединителя 35 кВ СР-35 (1 шт.) Ремонт СШ 10 кВ 2С 10 КРУ 10 (1 шт.) ( ) ( )	СР	01.09.2023	30.09.2023
6.3.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Протока	Ремонт разъединителя 35 кВ ЛР 35 Светлая 01, СР 35 РП 1С, СР 35 РП 2С, (3 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Т-1, В 10 Ф 6, В 10 Ф 9, В 10 Т-2, В 10 Ф 20, В 10 Ф 22. (6 шт.) ( ) ( ) ( )	КР	01.05.2023	30.08.2023
6.4.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Протока	Ремонта разъединителя 10 кВ ШР 10 Т-1, ТР ТСН -1, ТР ТСН -3,ШР ТН 10 1С, ШР 10 Ф 9, ТР 10 Т-1, ШР 10 Т-2, ШР 10 Ф 20, ТР 10 ТСН-2, ШР 10 Ф 22,ТР 10 ТСН-4. (11 шт.) Ремонт СШ 10 кВ 1С-10 (1 шт.) ( ) ( )	СР	01.05.2023	30.08.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.5.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Базовая	Ремонт разъединителя 35 кВ ЛР-35 Энергия 02, ШР-35 Энергия 02 (2 шт.) Ремонт выключателя 35 кВ СВ-35 (1 шт.) ( )	КР	01.09.2023	30.10.2023
6.6.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Юбилейная	Ремонт разъединителя 35 кВ ЛР-35 Чалбачи, ТР-35 Т-1 (2 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В-10 Т-1 (1 шт.) ( )	КР	01.09.2023	30.10.2023
6.7.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Улак	Ремонт разъединителя 35 кВ ЛР-35 Бомнак (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
6.8.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Чалбачи	Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Т-2 (1 шт.) Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-2 (1 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Ф 11, В 10 Т-2 (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	30.09.2023
6.9.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Чалбачи	Ремонт СШ 10 кВ 2С-10 (1 шт.) ( ) ( )	СР	01.08.2023	30.09.2023
6.10.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Толбузино	Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателя 35 кВ В-35 Т-1 (1 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В-10 Резерв, В-10 Резерв, В-10 Резерв (3 шт.)	КР	01.07.2023	30.08.2023
6.11.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Черняево	Ремонт разъединителя 10 кВ ЛР ВЛ-10 Калиновка (1 шт.) Ремонт СШ 10 кВ 1С-10, 2С-10 (2 шт.) ( )	КР	01.08.2023	30.09.2023
6.12.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Шахтаум	Ремонт разъединителя 35 кВ ШР-35 Тында, ЛР ВЛ-35 Тында (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
6.13.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Невер	Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, ШР ВЛ 35 Соловьевская, ЛР ВЛ 35 Соловьевская, ЛР ВЛ 35 Сковородино, 2 ШР ТН 35 2С, (6 шт.) ( )	КР	01.09.2023	30.10.2023
6.14.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Невер	Ремонт разъединителя 10 кВ ЛР ВЛ 6 Резерв, ЛР ВЛ 6 Резерв (2 шт.) ( )	СР	01.09.2023	30.10.2023
6.15.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Аэропорт	Ремонт разъединителя 35 кВ ЛР ВЛ-35 Шахтаум (1 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В-10 Т-1 (1 шт.) ( )	КР	01.07.2023	30.08.2023
6.16.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Аэропорт	Ремонт СШ 10 кВ 1С-10 (1 шт.) ( ) ( )	СР	01.07.2023	30.08.2023
6.17.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Промежуточная	Ремонт разъединителя 35 кВ ЛР ВЛ-35 Невер-Соловьевск (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	30.08.2023
6.18.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Ольдой	Ремонт выключателя 35 кВ В-10 Т-1 (1 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В 6 Ф-1, В 6 Т-1, В 6 Ф-5, В 6 Ф-6, В 6 Ф-7 (5 шт.) ( )	КР	01.08.2023	30.10.2023
6.19.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Бомнак	Ремонт разъединителя 10 кВ ТР-10 Т-1, ЛР ВЛ-10 Резерв (2 шт.) ( ) ( )	СР	01.07.2023	30.07.2023
6.20.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Овсянка	Ремонт СШ 10 кВ 2С-10 (1 шт.) Ремонт разъединителя 10 кВ ШР СВ 10 2С, ШР 10 Ф 9, ШР ТН 10 2С, ЛР 10 Овсянка 2 (4 шт.) ( )	СР	01.04.2023	30.05.2023
6.21.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Строительная	Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-1, В 35 Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ ремонт В 10 Водозабор, В 10 Резерв, В 10 Шахтаум-1, В 10 ПЖБК, В 10 ТСН-1, В 10 ДОК, Очистные, В 10 Котельная, В 10 Восточный, В 10 ДОК, В 10 ТСН-2, В 10 Резерв (яч.№28), В 10 Резерв (яч.№29) (12 шт.) ( ) ( ) ( )	КР	01.08.2023	30.10.2023
6.22.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Строительная	Ремонт СШ 10 кВ 1С-10, 2С-10 (2 шт.) Ремонт разъединителя 10 кВ ШР ВЛ 10 Резерв, ШР 10 ТСН-1, ШР ВЛ 10 ДОК, Очистные, ШР 10 Т-1, ЛР ВЛ 10 Резерв, ЛР ВЛ 10 ПЖБК, ЛР 10 ТСН-1, ШР СВ 10 2С, ШР ОПН 10 2С, ШР ТН 10 2С, ШР ВЛ 10 Восточный, ШР ВЛ 10 ДОК, ШР 10 ТСН-2, ШР ВЛ 10 Резерв (яч.№28), ШР ВЛ 10 Резерв (яч.№29), ТР 10 ТСН-2 (16 шт.) Ремонт выключателя нагрузки 10 кВ ВН 10 ТСН-1, ВН 10 ТСН-2 (2 шт.) ( ) ( )	СР	01.08.2023	30.10.2023
6.23.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Аэропорт	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 (1 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1 (1 шт.) ( )	ТР	01.07.2023	30.08.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.24.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Джалинда	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (шт. 2) Ремонт СШ 35 кВ 1С-35, 2С-35 (2 шт.) Ремонт ВЗ 35 кВ ВЗ ВЛ 35 Сковородино ф.В, ВЗ ВЛ 35 Сковородино ф.С2 шт. Ремонт КС 35 кВ КС ВЛ 35 Сковородино ф.В, КС ВЛ 35 Сковородино ф.С2 шт. Ремонт ОПН 35 кВ ОПН ТН-35 1С (3 комп) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 ТСН-1, (7 комп)	ТР	01.09.2023	30.09.2023
6.25.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Линейная	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (шт. 2) Ремонт выключателей 10 кВ В 10 Ф-3, В 10 Ф-5, СВ-10 (3 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-2, ОПН ТН 353 комп Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 ТСН-1, ОПН 10 ТСН-2, ОПН 10 Т-1, ОПН ТН 10 1С, ОПН 10 Резерв, ОПН 10 Техноспецстрой, ОПН 10 ЛПУ7 комп ( ) Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 6 кВ В 6 Резерв, В 6 Резерв (2 шт.) Ремонт разъединителей 6 кВ ШР 6 Резерв, ШР 6 Резерв, ШР СВ 6 2С3 шт. ХСПС 35 Невер ( )	ТР	01.07.2023	30.08.2023
6.26.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Невер	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 6 кВ В 6 Резерв, В 6 Резерв (2 шт.) Ремонт разъединителей 6 кВ ШР 6 Резерв, ШР 6 Резерв, ШР СВ 6 2С3 шт.	ТР	01.09.2023	30.10.2023
6.27.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Ольдой	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 (1 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1 (1 шт.) ( )	ТР	01.08.2023	30.10.2023
6.28.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Промежуточная	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 (1 шт) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (шт. 2) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН-35 Т-1 (1 комп) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 ТСН-1, ОПН 10 ТСН-2, ОПН 10 Резерв, ОПН 10 БСС Уркан с отп.на БССС Якутский, ОПН ТН 10 С 10, ОПН 10 Т-1, (6 комп) Ремонт выключателей 10 кВ В 10 Резерв, В 10 «БСС Уркан с отп. на БССС Якутский», В 10 Т-1(3 шт.)Ремонт СШ 10 кВ СШ-10(1 шт.)	ТР	01.08.2023	30.10.2023
6.29.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Строительная	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Ремонт ВЗ 35 кВ ВЗ ВЛ 35 Тында-2 ф.А (1 шт.) Ремонт КС 35 кВ КС ВЛ 35 Тында-2 ф.А1 шт.	ТР	01.08.2023	30.10.2023
6.30.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Соловьевск	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 6 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-2, ОПН ТН 35, ОПН 35 ВЛ 35 Инагли, ОПН 35 2 ТН 35 (5 комп) Ремонт ОПН 6 кВ Текущий ремонт ОПН 6 ТСН-1, ОПН 6 ТСН-2, ОПН 6 Мехтех, ОПН 6 Резерв, ОПН 6 Янкан, ОПН 6 Т-1, ОПН ТН 6 1С, ОПН 6 Поселок, ОПН 6 Лесхоз, ОПН 6 Вдольтрассовая, ОПН 6 РРС11 комп Ремонт выключателей 6 кВ СВ 6, В 6 Резерв, В 6 Резерв3 шт.	ТР	01.06.2023	30.07.2023
6.31.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Шахтаум	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (шт. 2) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-2, (2 комп) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 ТСН-1, ОПН 10 ТСН-2, ОПН 10 Т-1, ОПН 10 Ф-3, ОПН 10 Ф-4, ОПН 10 Ф-5, ОПН 10 СВ, ОПН 10 Ф-8, ОПН 10 Ф-9, ОПН 10 Ф-10, ОПН 10 Т-211 комп Ремонт выключателей 10 кВ В 10 Ф-81 шт.Ремонт ВЗ 35 кВ ВЗ ВЛ 35 Аэропорт ф.В, ВЗ ВЛ 35 Тында ф.А, ВЗ ВЛ 35 Тында ф.В (3 шт.) Ремонт КС 35 кВ КС ВЛ 35 Аэропорт ф.В, КС ВЛ 35 Тында ф.А, КС ВЛ 35 Тында ф.В (3 шт.) Ремонт СШ 10 кВ 1С 10, 2С 10 (2 шт.)	ТР	01.04.2023	30.06.2023
6.32.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 КС-6	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2, ТЧЗН-1, ТЧЗН-2 (4 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1 (1 комп) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-1, 2 ОПН 10 ТЧЗН-2(2 комп) Ремонт выключателей 35 кВ ремонт В 35 Сковородино 02, В 35 Сковородино 01, СВ-35(1 комп) Ремонт разъединителей 35 кВ ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2, ШР 35 1С, ШР 2 Сковородино 01, ШР 1 Сковородино 01, ШР 1 РП 35, ЛР 35 Сковородино (7 шт.)	ТР	01.05.2023	30.06.2023
6.33.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Базовая	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН ТН 35 1С, ОПН ТН 35 2С, ОПН 35 Т-2. (3 комп) Ремонт ОПН 6 кВ ОПН 6 ТСН-1, ОПН 6 ТСН-2, ОПН ТН 6 1С, ОПН ТН 6 2С. (4 комп) Ремонт выключателей 35 кВ В 35 Энергия 01(1 шт.) Ремонт выключателей 6 кВ В 6 Резерв (яч.№15), В 6 Резерв (яч.№16), В 6 Резерв (яч.№17), В 6 Резерв (яч.№18)(4 комп) Ремонт трансформатора тока 35кВ ТТ 35 Энергия 02. (1 комп)	ТР	01.09.2023	30.10.2023
6.34.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Бомнак	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-2. (1 комп) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-2, ОПН ТН 10 1С. (2 комп) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-21 шт.	ТР	01.07.2023	30.07.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.35.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Исток	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-2 (2 комп) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 ТСН-1, ОПН 10 ТСН-2, ОПН 10 Т-1, ОПН ТН 10 1С, ОПН 10 Полевой, ОПН 10 Резерв, ОПН 10 Молокозавод, ОПН 10 Мухинский, ОПН 10 СВ 10, ОПН 10 Резерв, ОПН 10 Уткинский, ОПН 10 Резерв, ОПН 10 Т-2, ОПН ТН 10 2С, ОПН 10 ВЗЛПХ. (15 комп) Ремонт выключателей 35 кВ СВ 35, В 35 Светлая 022 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, ЛР 35 Светлая 02, ШР 35 Светлая 02, ШР 35 2С, ШР ТН 35 2С.6 шт.	ТР	01.04.2023	30.06.2023
6.36.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Овсянка	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ДГ-10 (1 шт.) Ремонт разрядников 10 кВ РВ ТН-10 2С (1 шт.)	ТР	01.05.2023	30.06.2023
6.37.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Протока	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора тока 35 кВ ТТ-35 Т-1 (1 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ ШР 35 Т-2 (1 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-2.2 комп. Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-1, ОПН 10 Т-2.2 комп.	ТР	01.08.2023	30.09.2023
6.38.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Речная	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 (1 шт.) Ремонт разрядников 10 кВ РВ 10 1С (1 комп.) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
6.39.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Улак	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН-35 Т-1 (1 комп.) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН-10 Т-1 (1 комп.) Ремонт разрядников 10 кВ РВ 10 Т-11 комп.	ТР	01.07.2023	30.07.2023
6.40.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Чалбачи	Ремонт ОПН 35 кВ ОПН-35 Т-2 (1 комп.) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН-10 Т-2 (1 комп.) Ремонт разрядников 10 кВ РВ ТН-10 1С, РВ ТН-10 2С (2 комп.)	ТР	01.09.2023	30.09.2023
6.41.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Толбузино	Ремонт ОПН 35 кВ ОПН-35 Т-2, ОПН-35 Т-1 (2 комп.) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН-10 Т-2, ОПН-10 Т-1 (2 комп.) Ремонт разрядников 10 кВ РВ ТН-10 2С (1 комп.)	ТР	01.08.2023	30.08.2023
6.42.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Черняево	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 (1 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-1 (1 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН-35 Т-1 (1 комп.) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-1, ОПН ТН 10 1С, 2 комп.	ТР	01.09.2023	30.09.2023
6.43.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Черняево	Замена выключателей 10 кВ 10 кВ (В 10 В.Ферма, В 10 Т-1, В 10 Черняево, В 10 ТП-11, СВ 10, В 10 ТП-0, В 10 Калиновка, В 10 Т-2). (8 шт.) ( )	КР	01.07.2023	30.09.2023
7.		7.	ТП6-10/0,4 кВ				
7.1.	Магдагачинский	СЭС	ЗТП 6/0,4 кВ. №5 п. Сиваки	Замена АВ (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.05.2023	30.05.2023
7.2.	Магдагачинский	СЭС	ТП 6/0,4 кВ. №2 п. Сиваки	Замена АВ (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.05.2023	30.05.2023
7.3.	Магдагачинский	СЭС	ТП 6/0,4 кВ. №11 п. Сиваки	Замена АВ (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.05.2023	30.05.2023
7.4.	Магдагачинский	СЭС	ТП 10/0,4 кВ №3 п. Чалганы	Замена АВ (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.5.	Магдагачинский	СЭС	ТП 10/0,4 кВ №4 п. Тыгда	Замена АВ (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	30.07.2023
7.6.	Магдагачинский	СЭС	ТП 10/0,4 кВ №4 п. Чалганы	Замена АВ (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.7.	Магдагачинский	СЭС	ТП 10/0,4 кВ №20 п. Тыгда	Замена АВ (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	30.07.2023
7.8.	Магдагачинский	СЭС	ТП 10/0,4 кВ №25 п. Тыгда	Замена АВ (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	30.07.2023
7.9.	Магдагачинский	СЭС	ТП 10/0,4 кВ №3 с. Черняево	Монтаж фундаментов под ТП (4 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	30.07.2023
7.10.	Магдагачинский	СЭС	ТП №15 10/0,4 кВ с. Магдагачи	Монтаж фундаментов под ТП (4 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	30.07.2023
7.11.	Магдагачинский	СЭС	ТП №29 10/0,4 кВ с. Магдагачи	Замена силового трансформатора (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	30.07.2023
7.12.	Магдагачинский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ №1 с. Алгач	Замена РВ на ОПН (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.05.2023	30.05.2023
7.13.	Магдагачинский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ №2 с. Алгач	Замена РВ на ОПН (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.05.2023	30.05.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
7.14.	Магдагачинский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ № 3 с. Алгач	Замена РВ на ОПН (3 шт.) ( ) (	КР	01.05.2023	30.05.2023
7.15.	Магдагачинский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ № 4 с. Алгач	Замена РВ на ОПН (3 шт.) ( ) (	КР	01.05.2023	30.05.2023
7.16.	Магдагачинский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ № 5 с. Алгач	Замена РВ на ОПН (3 шт.) ( ) (	КР	01.05.2023	30.05.2023
7.17.	Магдагачинский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ № 46 с. Березовка	Замена РВ на ОПН (3 шт.) ( ) (	КР	01.05.2023	30.05.2023
7.18.	Магдагачинский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ № 47 с. Березовка	Замена РВ на ОПН (3 шт.) ( ) (	КР	01.05.2023	30.05.2023
7.19.	Магдагачинский	СЭС	ТП 6/0,4 кВ №51 «Таёжная» г. Зeya	Покраска ТП (1 шт.) ( ) (	КР	01.05.2023	30.05.2023
7.20.	Магдагачинский	СЭС	ТП 6/0,4 кВ №58 «ЦРММ» г. Зeya	Замена РВ на ОПН (3 шт.) Замена ИП (3 шт.) Покраска ТП (1 шт.)	КР	01.05.2023	30.05.2023
8.		8.	Прочее оборудование				
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
8.1.1.	СМиТ	СЭС	Автомобиль Toyota LandCruiser P440CT	Ремонт подвески; ремонт тормозной системы; замена турбокомпрессора.	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.2.	СМиТ	СЭС	Автомобиль БКМ-317-01 № А571УУ	Замена бура и забурников; замена радиатора; ремонт подвески.	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.3.	СМиТ	СЭС	Автомобиль БКМ-317-01 № А 305 МВ	Замена бура и забурников; замена радиатора; ремонт подвески.	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.4.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ 3706МЗ ЕГЕРЬ II А 523 ОН 28	Замена турбокомпрессора; замена лобового стекла; замена радиатора; ремонт рулевого управления; ремонт тормозной системы.	ТР	01.07.2023	31.07.2023
8.1.5.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ 3706МЗ ЕГЕРЬ II А 524 ОН 28	Замена турбокомпрессора; замена лобового стекла; замена радиатора; ремонт рулевого управления; ремонт тормозной системы.	ТР	01.07.2023	31.07.2023
8.1.6.	СМиТ	СЭС	Автомобиль УАЗ-31512 М 824 АН 28	Замена радиатора; замена кузова.	ТР	01.08.2023	31.08.2023
8.1.7.	СМиТ	СЭС	Автомобиль УАЗ-220694-04 А 891 МС 28	Замена радиатора; замена лобового стекла; замена кузова.	ТР	01.08.2023	31.08.2023
8.1.8.	СМиТ	СЭС	Автомобиль УАЗ-390994 А 168 УК 28	Замена радиатора; замена лобового стекла; замена двигателя; замена МКПП; Ремонт подвески.	ТР	01.09.2023	30.09.2023
8.1.9.	СМиТ	СЭС	Вездеход МПП-522 5301 АВ 28	Замена гусеничного полотна.	ТР	01.09.2023	30.09.2023
8.1.10.	СМиТ	СЭС	Снегобологоход ТМ-140 Четра	Замена опорных катков.	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.2.		8.2.	АИИС КУЭ				
8.2.1.	Зейский, Магдагачинский, Сквородинский	СЭС	ПС	Ремонт МКС РнМ 099.02	КР	01.11.2023	30.11.2023
8.2.2.	Зейский, Магдагачинский, Сквородинский	СЭС	ХС	Замена модемов GSM/GPRS, Bitcord PRO2 BGS2 RS232/RS485 КИТ (в комплекте с антенной GSM и блоком питания)	КР	01.11.2023	30.11.2023
9.		9.	Здания и сооружения				
9.1.	Зейский	СЭС	Здания ТП Зейского РЭС	Ремонт кровель Здания ТП Зейского РЭС (299 м2) Ремонт с замоей дверных блоков Здания ТП Зейского РЭС (86,1 м2)	КР	01.04.2023.	30.06.2023.
9.2.	Магдагачинский	СЭС	Здания ТП Магдагачинского РЭС	Ремонт кровель Здания ТП Магдагачинского РЭС (143 м2) ( )	КР	01.04.2023.	31.05.2023.
9.3.	Зейский	СЭС	Здание ПС Октябрьская	Ремонт отмстки Здание ПС Октябрьская (146 м2) Устройство нагорной канавы ( )	КР	01.04.2023.	30.07.2023



№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
9.4.	СП	СЭС	Здание диспетчерского пункта	Замена оконных блоков Здание диспетчерского пункта (19,5 м2) ( )	КР	01.07.2023.	30.09.2023.
9.5.	СП	СЭС	Здания базы СП СЭС	Ремонт систем тепло и водоснабжения Здания базы СП СЭС (120 м) ( )	КР	15.05.2023.	15.09.2023.
9.6.	СП	СЭС	Корпус главный эл.станции	Ремонт стен, пола, потолка Корпус главный эл.станции (377 м2) Ремонт системы электроснабжения Корпус главный эл.станции (80 м)	КР	01.04.2023.	30.09.2023
9.7.	Зейский	СЭС	Здания ТП Зейского РЭС	Ремонт системы электроснабжения Здания ТП Зейского РЭС (177 м) ( )	КР	01.05.2023.	31.08.2023.
9.8.	Зейский	СЭС	Здание ПС Горная	Замена оконных блоков Здание ПС Горная (11,1 м2) Ремонт системы электроснабжения Здание ПС Горная (690 м)	КР	01.05.2023.	31.08.2023.
9.9.	Сковородинский	СЭС	ПС Строительная	Ремонт ограждения ПС Строительная (480 м2) ( )	КР	01.06.2023.	30.09.2023.
9.10.	Сковородинский	СЭС	ТП Таежная	Ремонт ограждения ТП Таежная (22 м) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
9.11.	Магдагачинский	СЭС	Здание мастерских п. Магдагачи	Ремонт стен Здание мастерских п. Магдагачи (59 м2) ( )	КР	01.08.2023	30.09.2023
10.1.1.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ Базы МРЭС	Замена аккумуляторных батарей (3 шт) ( )	ТР	01.06.2023	30.07.2023
10.1.2.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Базовая	Замена ИКС Знак+ RS485 (1 шт) ( )	ТР	01.05.2023	30.06.2023
10.1.3.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Джалинда	Замена аккумуляторных батарей (3 шт) ( )	ТР	01.06.2023	30.07.2023
10.1.4.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС КС-6	Замена модулей дискретных входов 12DIOR-DRC (2 шт) Замена Многофункциональных измерительных преобразователей Satec PM130 (2 шт)	ТР	01.05.2023	30.06.2023
10.1.5.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Невер	Замена платы ИП-04 (1 шт) Замена платы СН-01 (1 шт)	ТР	01.05.2023	30.06.2023
10.1.6.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Черняево	Замена аккумуляторных батарей (3 шт) ( )	ТР	01.06.2023	30.07.2023
10.1.7.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Эльга	Замена платы ИП-04 (1 шт) Замена платы СН-01 (1 шт)	ТР	01.05.2023	30.06.2023
10.2.1.	РЗАИ	СЭС	ПС 110 кВ Мехзавод оборудование РЗА	Ремонт вторичных це-пей устройств РЗА присоединений 10 кВ с установкой микропроцессорных устройств РЗА типа Сириус-2МЛ в ячейках № 8, 19, 39 (3 шт) ( )	КР	01.08.2023	07.08.2023
10.2.2.	РЗАИ	СЭС	ПС 35 кВ Овсянка оборудование РЗА	ремонт вторичных це-пей устройств РЗА Т-2 с установкой шкафов РЗА наружной установки и заменой контрольных кабелей. (3 шт) ( )	КР	01.07.2023	08.07.2023
10.2.3.	РЗАИ	СЭС	ПС 35 кВ Строительная оборудование РЗА	Ремонт вторичных це-пей устройств РЗА присоединений 10 кВ с установкой микропроцессорных устройств РЗА типа Орион-РТЗ в ячейках № 3, 8, 11, 12, 20 (5 шт) ( )	КР	07.08.2023	17.08.2032
10.2.4.	РЗАИ	СЭС	ПС 35 кВ Черняево оборудование РЗА	Ремонт вторичных це-пей устройств РЗА присоединений 10 кВ с заменой трансформаторов тока 10 кВ в ячейке № 1 (2 шт) ( )	КР	01.08.2023	01.08.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
-			<b>СП "Западные ЭС"</b>				
1.		1.	Линии электропередач, выше 110 кВ				
1.1.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ-110 кВ Белогорская-Серышево	Ремонт контуров заземления опор оп. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 (8 шт.) Замена поврежденных изоляторов оп. 8, 9 (30 шт.) Замена плашечных зажимов оп. № 1,3,7, 18 (14 шт.)	КР	01.06.2023	31.10.2023
1.2.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II	Замена поврежденных изоляторов оп. № 75-78,85,89/1,89/3,101,107,109,111,113,114,131 (20 шт.) Ремонт провода оп. № 136-137,279-280,290-291 (0,15 км) Ремонт заземляющего устройства оп.№ 175, 230-233 (5 шт.) Замена плашечных зажимов оп. № 89,90,91А, 83,89,89/3 (16 шт.)	КР	01.06.2023	31.10.2023
1.3.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II	Вырубка деревьев, угрожающих падением 117-119, 120-122, 393-394 (70 шт.) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.09.2023
2.		2.	Линии электропередач, 35 кВ				
2.1.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Златоустовск-Ольгинск	Демонтаж опор оп. №№ 105,106,107,108,109 (5 шт) Монтаж опор оп. №№ 105,106,107,108,109 (5 шт) Замена поврежденных изоляторов оп. №№ 63,107 (2 шт)	КР	09.01.2023	30.04.2023
2.2.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск	Демонтаж опор оп. №№ 362,367,368,370,372 (2 шт) Монтаж опор оп. №№ 362,367,368,370,372 (2 шт) Замена поврежденных изоляторов оп. №№ 354,357,392,429 (6 шт) Ремонт провода оп. №№ 377-378,390-391 (0,02 км)	КР	01.02.2023	30.09.2023
2.3.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Коболдо-Огоджа 1	Выправка опор оп. № 126 (1 шт) Замена поврежденных изоляторов оп. №№ 62,121,154 (3 шт)	КР	01.06.2023	31.10.2023
2.4.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Коболдо-Токур	Демонтаж опор оп. №№ 104,105,118 (3 шт) Монтаж опор оп. №№ 104,105,118 (3 шт) Замена поврежденных изоляторов оп. №№ 7, 118/9 (2 шт) Выправка опор оп. №№ 118/9-118/11 (3 шт )	КР	01.04.2023	31.10.2023
2.5.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Огоджа-Софийск	Демонтаж опор оп. №№ 6,14,22,124,125 (5 шт) Монтаж опор оп. №№ 6,14,22,124,125 (5 шт) Выправка опор оп. №№ 184,204,338 (3 шт) Замена поврежденных изоляторов оп. №№ 252,273,391 (3 шт) Ремонт провода оп. №№ 9-10,211-212,222-223,346-347,371-372 (0,6 км)	КР	09.01.2023	30.09.2023
2.6.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Белогорская - Новосергеевка	Замена поврежденных изоляторов оп. № 44 (24 шт)	КР	01.06.2023	30.11.2023
2.7.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Серышево-Арга	Обваловка опор оп. №№ 7-11; 38, 51 (7 шт)	КР	09.01.2023	28.02.2023
2.8.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Серышево-Казанка	Установка ПЗУ оп. №№ 1-111 (333 шт)	КР	01.03.2023	31.05.2023
2.9.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Серышево-Верное	Восстановление антикоррозийного покрытия опор оп. №№ 75, 76 (2 шт)	КР	01.06.2023	30.09.2023
2.10.	Центральный	ЗЭС	ВЛ-35 кВ Бузули-Желтоярово	Установка ОПН оп. № 2 (3 шт)	КР	01.06.2023	31.08.2023
2.11.	Центральный	ЗЭС	ВЛ-35 кВ Ледяная-Бузули	Замена провода оп. № 5-9 (0,9 км) Замена поврежденных изоляторов оп. № 5-9 (45 шт)	КР	01.05.2023	30.09.2023
2.12.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Восточная - Стройдетали	Замена поврежденных изоляторов оп. № 4, 5 (18 шт) Замена плашечных зажимов оп. № 6 (шт)	КР	01.06.2023	30.11.2023
2.13.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Сычевка - Гуран	Обваловка пастынок оп. № 79,80,85 (4 шт) Установка оттяжек оп. № 79,80,85 (4 шт)	КР	01.06.2023	31.08.2023
2.14.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Амурская - Лесная	Замена поврежденных изоляторов оп. № 67 (2 шт)	КР	01.07.2023	31.08.2023
2.15.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Южная-Восточная I,II	Замена плашечных зажимов оп. № 1-3 (9 шт)	КР	01.04.2023	30.06.2023
2.16.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Георгиевка - Саскаль	Установка дополнительной опоры оп. № 6А (1 шт) Замена траверсы оп. № 220 (1 шт) Замена поврежденных изоляторов оп. № 39 (25 шт)	КР	01.07.2023	31.10.2023
2.17.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Шимановск-Георгиевка	Замена фундамента оп. №№ 1,2 (8 шт) Замена поврежденных изоляторов оп. №№ 1,2 (96 шт) Восстановление антикоррозийного покрытия опор оп. №№ 1,2 (2 шт)	КР	01.02.2023	31.05.2023
2.18.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Шимановск-Георгиевка	Замена плашечных зажимов оп. №№ 10,14,76,116,156а,156г,203,203а (22 шт)	КР	01.03.2023	30.04.2023
2.19.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Новокиевка-Угловая	Обваловка опор оп. №№ 148,178,180 (3 шт) Замена плашечных зажимов оп. №№ 440 (1 шт)	КР	09.01.2023	31.03.2023
2.20.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Новокиевка-Мазаново	Установка ПЗУ оп. №№ 1-35 (105 шт)	КР	01.08.2023	31.10.2023
2.21.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Державинка-Сапроново	Замена плашечных зажимов оп. №№ 62,120 (3 шт)	КР	01.03.2023	31.03.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
2.22.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Новокиевка-Сапроново	Замена плашечных зажимов оп. №№ 110,149 (2 шт)	КР	01.03.2023	31.03.2023
2.23.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Арга-Красноярво	Замена плашечных зажимов оп. №№ 234,241 (2 шт)	КР	01.05.2023	30.06.2023
2.24.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Коболдо-Огоджа I	Механизированная расчистка (56 га) Ручная расчистка (14 га)	КР	10.01.2023	31.03.2023
2.25.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Коболдо-Токур	Механизированная расчистка (36,9 га) Ручная расчистка (10,4 га)	КР	01.04.2023	31.05.2023
2.26.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Огоджа-Софийск	Механизированная расчистка (25,5 га) Ручная расчистка (6,5 га)	КР	01.11.2023	31.12.2023
2.27.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Златоустовск-Ольгинск	Ручная расчистка оп. №№ 76-77, 88-91,100-101,101д-102,27/3-27/5,27/7-27/9 (5 га)	КР	01.05.2023	31.10.2023
2.28.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск	Ручная расчистка оп. №№ 348-353, 384-386, 394-396, 409-410 (6,5 га) Вырубка деревьев, угрожающих падением оп. №№ 360-362, 412-413 (115 шт)	КР	01.05.2023	31.10.2023
2.29.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Белогорск-Державинка	Ручная расчистка оп. №№ 143-146 (0,7 га)	КР	01.10.2023	30.12.2023
2.30.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ № 38	Механизированная расчистка (14,1 га) Ручная расчистка (8,4 га)	КР	01.01.2023	28.02.2023
2.31.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Чагоян-Ураловка	Механизированная расчистка (31,96 га) Ручная расчистка (10,4 га)	КР	01.04.2023	31.12.2023
2.32.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Шимановск-Чагоян	Механизированная расчистка (9,5 га) Ручная расчистка (5,7 га)	КР	01.03.2023	30.04.2023
2.33.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Костоковка-Климоуцы	Механизированная расчистка (3 га)	КР	01.08.2023	31.10.2023
2.34.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Шимановск-Георгиевка	Механизированная расчистка (8,5 га)	КР	01.03.2023	31.07.2023
2.35.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Мухино-Воскресеновка	Механизированная расчистка (17,5 га)	КР	01.03.2023	31.07.2023
2.36.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ № 37	Механизированная расчистка (20 га) Ручная расчистка (0,5 га)	КР	01.05.2023	30.08.2023
2.37.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Арга-Красноярво	Механизированная расчистка (10 га) Ручная расчистка (0,9 га)	КР	01.05.2023	30.08.2023
3.		3.	Линии электропередач, 6-10 кВ				
3.1.	Городской	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Южная	Замена РЛНД оп. №18 (1 шт) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
3.2.	Городской	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС "Восточная"	Замена РЛНД оп. № 9/1 (1 шт) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
3.3.	Городской	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-5 от РП-2	Демонтаж кабеля (0,03 км) Монтаж кабеля (0,03 км) ( )	КР	01.06.2023	31.08.2023
3.4.	Городской	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-5 от РП-2	Замена опоры оп № 16 (1 шт) ( ) ( )	КР	01.05.2023	30.09.2023
3.5.	Городской	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Базовая"	Демонтаж кабеля (0,03 км) Монтаж кабеля (0,03 км) ( )	КР	01.06.2023	31.08.2023
3.6.	Городской	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС "Базовая"	Демонтаж кабеля (0,03 км) Монтаж кабеля (0,03 км) ( )	КР	01.06.2023	31.08.2023
3.7.	Городской	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 от РП-2	Демонтаж кабеля (0,03 км) Монтаж кабеля (0,03 км) ( )	КР	01.06.2023	31.08.2023
3.8.	Городской	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС "Базовая"	Демонтаж кабеля (0,03 км) Монтаж кабеля (0,03 км) ( )	КР	01.06.2023	31.08.2023
3.9.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Уландочка	Обваловка опор №№ 106-110 (5 шт) ( ) ( )	КР	01.02.2023	31.03.2023
3.10.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Уландочка	Замена опор оп. № 95 (1 шт) ( ) ( )	КР	01.02.2023	31.03.2023
3.11.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Угловая	Замена опор оп. №№ 38,140,145 (3 шт) ( ) ( )	КР	09.01.2023	31.03.2023
3.12.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Бочкаревка	Замена поврежденных изоляторов оп. №№ 3, 16/6, 16/8, 16/14, 16/16, 16/17, 16/18, 47, 128,173,191,192/6, 192/8 (42 шт) ( ) ( )	КР	01.02.2023	30.04.2023
3.13.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Бочкаревка	Замена поврежденных изоляторов оп. №№ 59, 109, 235/5, 235/14, 250, 274, 278, 283/13 (33 шт) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.07.2023
3.14.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Арга	Обваловка опор оп. №№ 18, 28, 29, 30,37 (5 шт) ( ) ( )	КР	01.02.2023	30.03.2023
3.15.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Широкий Лог	Замена поврежденных изоляторов оп. №№ 29/18, 29/32 (6 шт) Замена траверсы оп. №№ 29/18, 29/32 (2 шт) ( )	КР	01.03.2023	30.11.2023
3.16.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Саскаль	Замена поврежденных изоляторов оп. № 62 (3 шт) Замена траверсы оп. № 62 (1 шт) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
3.17.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Георгиевка	Замена опор оп. № 236 (1 шт) Замена поврежденных изоляторов оп. № 236 (12 шт) ( )	КР	01.03.2023	30.04.2023
3.18.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-28 ПС Шимановск	Замена опор оп. № 89 (1 шт) ( ) ( )	КР	01.06.2023	31.07.2023
3.19.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-148 РП ЭЧС-42	Замена опор оп. 98 (1 шт) Ремонт КЛ оп. 98 (0,05 км) Установка РЛНД оп. 98 (1 шт)	КР	01.09.2023	30.09.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
3.20.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Загорная	Замена опор (2 шт) Обваловка опор (5 шт) ( )	КР	01.02.2023	31.03.2023
3.21.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Костоковка	Установка РЛНД (1 шт) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.07.2023
3.22.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Свободный	Замена РЛНД (1 шт) ( )	КР	01.06.2023	31.08.2023
3.23.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Лесная	Замена РЛНД (1 шт) ( )	КР	01.06.2023	31.08.2023
3.24.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Новоивановка	Замена РЛНД (1 шт) ( )	КР	01.07.2023	30.09.2023
3.25.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Желтоярово	Установка дополнительных опор (15 шт) Подвеска провода (0,75 км)	КР	01.02.2023	30.04.2023
3.26.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Новокиевка	Механизированная расчистка (3,84 га) ( )	КР	09.01.2023	31.03.2023
3.27.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Новокиевка	Вырубка деревьев, угрожающих падением (50 шт) ( )	КР	09.01.2023	31.03.2023
3.28.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Саскаль	Ручная расчистка (1,5 га) Расширение просеки (0,4 га) Вырубка деревьев, угрожающих падением (20 шт)	КР	01.09.2023	31.10.2023
3.29.	Городской	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Пера	Опиловка крон деревьев 1-94; 34-34/8; 34/7-34/7/6; 42-42/17; 61-61/36 (500 шт) Вырубка деревьев, угрожающих падением 1-94; 34-34/8; 34/7-34/7/6; 42-42/17; 61-61/36 (15 шт)	КР	01.04.2023	31.05.2023
3.30.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 РП Н.Бузули	Механизированная расчистка (2,6 га) ( )	КР	01.05.2023	30.09.2023
3.31.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Новосергеевка	Механизированная расчистка (5,1 га) ( )	КР	01.05.2023	31.08.2023
3.32.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 РП Семеновка	Механизированная расчистка (6 га) ( )	КР	01.05.2023	31.08.2023
3.33.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ пгт. Февральск	Замена опор (38 шт) Замена провода (2 км)	КР	01.05.2023	30.11.2023
4.		4.	Линии электропередач, 0,4 кВ				
4.1.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 0,4 кВ ТП 37-03 Ф-2 кВ с. Свободный труд	Замена опор (3 шт) Замена провода (0,05 км) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
4.2.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 0,4 кВ ТП 3-02 Ф-5 с. Москвитино	Замена провода (0,8 км) Замена опор (20 шт) ( )	КР	01.05.2023	30.09.2023
4.3.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 0,4 кВ ТП 8-61 Ф-2 с. Нижние Бузули	Замена провода (2,1 км) ( )	КР	01.05.2023	30.09.2023
4.4.	Центральный	ЗЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП 8-38 Ф-1,2 с. Юхта	Замена опор (27 шт) Замена провода (1,1 км)	КР	01.05.2023	30.09.2023
4.5.	Центральный	ЗЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП 8-51 с. Курган	Замена опор (6 шт) Замена провода (0,24 км) ( )	КР	01.05.2023	30.09.2023
4.6.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 0,4 кВ пгт. Февральск	Замена опор (58 шт) Замена провода (2,33 км) ( )	КР	01.05.2023	30.11.2023
5.		5.	Оборудование ПС 110-220 кВ				
5.1	Селемджинский РЭС	ЗЭС	ПС 110 кВ Стойба	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТМН-6300/110/6 Т-1, ТДТН-10000/110/35/6 Т-2 (2 шт) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
5.2	Селемджинский РЭС	ЗЭС	ПС 110 кВ Коболдо	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-25000/110/35/6 Т-1, ТДТН-25000/110/35/6 Т-2 (2 шт) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
5.3	Селемджинский РЭС	ЗЭС	ПС 110 Селемджинск	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТМН-6300/110/10 Т-1 (1 шт) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
5.4	Селемджинский РЭС	ЗЭС	ПС 110 Серышево	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-16000/110/35/10 Т-1, ТДТН-16000/110/35/10 Т-2 (2 шт) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
5.5	Селемджинский РЭС	ЗЭС	ПС 220 кВ КС-7А Зейская	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДН-10000/220 УХЛ1 Т-1, ТДН-10000/220 УХЛ1 Т-2 (2 шт) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
6.		6.	Оборудование ПС 35 кВ				
6.1	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Белоярово	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-1, ТМН-4000/35/10 Т-2 (2 шт) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
6.2	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Краснояроро	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1 (1 шт) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
6.3	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Краснояроро	Замена разъединителя 35 кВ ШР-35 Т-1 ГАНС-35/600 (1 шт) Замена трансформатора тока 10 кВ ТВЛМ-10 - ТТ-10 СВ ф А, ТТ-10 СВ ф С, ТВЛМ-10 - ТТ-ф1-10 ф А, ТТ-ф1-10 ф С (4 шт) Замена проходных изоляторов 10 кВ КРУН-10 ИПУ 10/630-75 УХЛ1 (10 шт)	КР	01.08.2023	31.08.2023
6.4	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Мазаново	Ремонт разъединителей 35 кВ РД32-35/1000Н УХЛ1 ЛР-Л-35 Новокиевка (1 шт) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
6.6	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Сапроново	Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-1, В-35 Т-2 ВМД-35 (2 шт) ( )	СР	01.07.2023	31.07.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.7	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Сапроново	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-1 (2 шт) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
6.8	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Угловая	Замена разъединителя 35 кВ ГАНС-35/600 ЛР-Л-35 Н-ка (1 шт) Замена трансформаторов тока 10 кВ ТПЛ-10/75/5 ТТ-ф16-10 ф А, ТТ-ф16-10 ф С (2 шт) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
6.9	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Угловая	Окраска металлоконструкций КРУН-10, ОРУ-35 (2 шт) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
6.10	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Златоустовск	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1000/35/6 Т-1, ТМН-1600/35/6 Т-2 (2 шт) ( )	ТР	01.09.2023	31.08.2023
6.11	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Огожда	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТД-10000/35/6 Т-1, Т-2. (2 шт) Ремонт выключателей 35 кВ ВМД-35 В-35 Т-1, В-35 Т-2 (2 шт)	ТР	01.07.2023	31.08.2023
6.12	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Ольгинск	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1800/35/6 Т-1, Т-2 (2 шт) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
6.13	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Союзная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1600/35/10 Т-1, ТАМ-1800/35/6 Т-2 (2 шт) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
6.14	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Токур	Ремонт трансформаторов 35 кВ ВТД-35 В-35 Т-1 (1 шт) Окраска оборудования ТМ-3200/35/6 Т-1, ТМН-4000/35/6 Т-2 (2 шт)	ТР	01.07.2023	31.07.2023
6.15	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Экимчан	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-3200/35/6 Т-1, ТМН-4000/35/6 Т-2 (2 шт) Окраска оборудования КРУН-6 (1 шт)	ТР	01.06.2023	30.06.2023
6.16	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Экимчан	Замена разъединителя 35 кВ РЛНД-35/600 ЛР-Л-35 Коболдо, ГАНС-35/600 ШР-35 ТН (1 шт) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
6.17	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Арга	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1, ТМ-2500/35/10 Т-2. (2 шт) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
6.18	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Бочкаревка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
6.19	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Верное	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
6.20	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Державинка	Ремонт выключателей 35 кВ ВМ-35 В-Л-35 Сапр. (1 шт) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
6.21	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Казанка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1600/35/10 Т-2 (1 шт) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
6.23	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Новосергеевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1000/35/10 Т-1, ТМ-1600/35/10 Т-2 (2 шт.) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
6.24	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Поляна	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1000/35/10 Т-1 (1 шт.) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
6.25	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Серышево	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
6.26	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Украина	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВМГ-133 В-6 Т-1, В-6 Т-2, В-ф1-6, В-ф2-6, В-ф4-6, В-ф6-6, В-ф8-6, В-ф10-6, В-ф11-6 (9 шт.)	ТР	01.06.2023	30.06.2023
6.27	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Широкий Лог	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1600/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.)	ТР	01.08.2023	31.08.2023
6.28	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Воскресеновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35М В-35 Т-1, В-35 Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-25/10-У1 ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.)	ТР	01.06.2023	30.06.2023
6.29	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Воскресеновка	Замена привода разъединителя 35 кВ РНД(З)-16-35/1000У1- ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-35 1С, СР-35 2С; РНД32-35/1000 - ЛР-Л-35 Мухино (5 шт.)	КР	01.06.2023	30.06.2023
6.30	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Георгиевка	Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35-630М В-35 Т-1 (1 шт.) Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1000/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.)	ТР	01.07.2023	31.07.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.31	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Георгиевка	Замена ввода 35 кВ ВТ-35-630 Ввод 35 кВ Т-2 ф.В (2 шт.) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ. ТПЛ-10- ТТ-Ф4-10 ф.С, ТТ-Ф4-10 ф.А, ТТ-Ф6-10 ф.С, ТТ-Ф6-10 ф.А; ТЛМ-10 - ТТ-10 Т-1 ф.А, ТТ-10 Т-1 ф.С, ТТ-10 Т-2 ф.А, ТТ-10 Т-2 ф.С, ТТ-Ф1-10 ф.А, ТТ-Ф1-10 ф.С. (10 шт.) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
6.32	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Мухино	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1, ТМН-1600/35/10 Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35-630М В-35 Т-1, В-35 Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМГ-25/10-0,4 ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Окраска металлоконструкций КРУН-10 (1 шт.)	ТР	01.08.2023	31.08.2023
6.33	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Реммаш	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-4000/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-100/10У1 ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
6.34	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Саскаль	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1600/35/10 Т-1 (1 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35-630М В-35 Т-1, В-35 Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-25/10У1 ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.)	ТР	01.05.2023	31.05.2023
6.35	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Саскаль	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1600/35/10 Т-2 (1 шт.)	СР	01.08.2023	31.08.2023
6.36	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Ураловка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1000/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-63/10У1 ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.)	ТР	01.09.2023	30.09.2023
6.37	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Чагоян	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1, ТМ-1600/35/10 Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-25/10У1 ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.)	ТР	01.09.2023	30.09.2023
6.38	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Базовая	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.)	ТР	01.06.2023	30.06.2023
6.39	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Базовая	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТОЛ-СЭЩ-10 М1 ТТ-10 Т-1 ф "А", ТТ-10 Т-1 ф "С", ТТ2-10 Т-1 ф "А", ТТ2-10 Т-2 ф "А", ТТ2-10 Т-2 ф "С", ТТ2-10 Т-1 ф "С", ТТ1-10 Т-2 ф "С", ТТ1-10 Т-2 ф "А" (8 шт.)	КР	01.07.2023	31.07.2023
6.40	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Бузули	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-3200/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.)	ТР	01.06.2023	30.06.2023
6.42	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Восточная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-6300/35/10 Т-1, ТМН-4000/35/10 Т-2 (2 шт.)	ТР	01.07.2023	30.07.2023
6.43	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Гуран	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1800/35/10 Т-1 (1 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35-630М В-Л35-Сычевка (1 шт.)	ТР	01.09.2023	30.09.2023
6.44	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Желтоярво	Ремонт выключателей 35 кВ С-35М - В-35 Т-1, В-35 Т-2, ВТ-35-630М СВ-35 (3 шт.)	КР	01.09.2023	30.09.2023
6.45	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Заводская	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.)	ТР	01.07.2023	30.07.2023
6.46	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Загорная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1600/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВМД-35М В-35 Т-1, В-35 Т-2 (1 шт.)	ТР	30.05.2023	30.05.2023
6.47	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Загорная	Замена ввода 35 кВ ВМД-35М В-35 Т-2 (2 шт.)	КР	01.05.2023	31.05.2023
6.48	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Загорная	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТПЛ-10 ТТ-10 В-10 Т-1, ТТ-10 В-10 Т-2, ТТ-10 В-ф8-10, ТТ-10 В-ф1-10, ТТ-10 В-ф5-10, ТТ-10 В-ф6-10 (14 шт.)	КР	01.08.2023	31.08.2023
6.49	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Климоуцы	Замена ввода 35 кВ В-35 Т-2 ВМ-35/600/6,6 (2 шт.)	КР	01.06.2023	30.06.2023
6.50	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Климоуцы	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-2500/35/10 Т-1, ТМН-2500/35/10 Т-2. (2 шт.)	ТР	01.06.2023	30.06.2023
6.51	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Костюковка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1800/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.)	ТР	01.05.2023	30.05.2023
6.52	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Лесная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1000/35/10 Т-1, ТМ-1000/35/6 Т-2. (2 шт.)	ТР	01.09.2023	30.09.2023
6.53	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Новоивановка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1000/35/10 (1 шт.)	ТР	01.09.2023	30.09.2023
6.54	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Новоивановка	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителя 35 кВ РНД(З)-26-351000У1 ЛР-Л-35 Амур. (6 шт.)	КР	01.09.2023	30.09.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.55	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Пера	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.)	ТР	01.08.2023	30.08.2023
6.56	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Северная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.)	ТР	01.08.2023	30.08.2023
6.57	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Стройдетали	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35-630-12,5У1 В-35 Т-1, В-35 Т-2 (2 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-16-351000У1 ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 (2 шт.)	ТР	01.04.2023	30.04.2023
6.58	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Сычевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1600/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.)	ТР	01.07.2023	30.07.2023
6.59	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Южная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТД-16000/35/10 Т-1, ТДНС-16000/35/10 Т-2 (2 шт.)	ТР	01.08.2023	30.08.2023
6.60	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ 10/70	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТАМ-5600/35/6 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВМ-35 В-Л-35 №34 (1 шт.)	ТР	01.07.2023	30.07.2023
6.61	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Сапроново	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-2 (1 шт.)	СР	01.08.2023	30.08.2023
6.62	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Маргаритовка	Окраска металлоконструкций КРУН-10, ОРУ-35 (2 шт.)	ТР	01.07.2023	31.07.2023
6.63	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Климоуцы	Комплексный ремонт с заменой выключателей 6-10 кВ и ремонтом устройств РЗА; ремонт освещения ВМП-10 В-ф1-10; ВМГ-133-10 В-ф2-10, В-ф3-10, В-10 Т-1, СВ-10, В-10 Т-2, В-ф13-10 (7 шт.)	КР	01.07.2023	30.09.2023
6.64	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35/10 Новоивановка	Комплексный ремонт с заменой выключателей 6-10 кВ и ремонтом устройств РЗА; ремонт освещения ВМП-10 В-ф1-10, В-ф7-10, В-10 Т-1 (3 шт.)	КР	01.08.2023	30.09.2023
6.65	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Белоярово	Замена проходных изоляторов 10 кВ ИПУ 10/630-75-1УХЛ1 (5 шт.)	КР	01.07.2023	31.07.2023
7.		7.	ТП6-10/0,4 кВ				
		ТП6-10/0,4 кВ	ПС				
		ТП6-10/0,4 кВ	ХС				
7.1	Шимановский	ЗЭС	ТП № 33-33 с. Саскаль	Замена проходных изоляторов (3 шт) Замена опорных изоляторов (6 шт) Замена разрядников (3 шт)	СР	01.05.2023	31.05.2023
7.2	Шимановский	ЗЭС	ТП № 33-04 с. Симоново	Замена проходных изоляторов (3 шт) Замена опорных изоляторов (6 шт) Замена разрядников (3 шт)	СР	01.05.2023	31.05.2023
7.3	Шимановский	ЗЭС	ТП № 27-49 с. Томское 1	Замена опорных изоляторов (6 шт) Замена контактов с замком для предохранителя (6 шт) Замена предохранителей (3 шт) Замена проходных изоляторов (3 шт) Замена прокладок под проходные изоляторы (3 шт) Замена вводного автомата (2 шт)	СР	01.11.2023	30.11.2023
7.4	Шимановский	ЗЭС	ТП № 27-59 с. Томское 2	Замена вводного автомата (4 шт)	СР	01.11.2023	30.11.2023
7.5	Шимановский	ЗЭС	ТП № 27-22 с. Бочкаревка	Замена вводного автомата (1 шт) ( )	СР	01.11.2023	30.11.2023
7.6	Шимановский	ЗЭС	ТП № 24-09 с. Ульма	Замена вводов (1 шт)	СР	01.09.2023	30.09.2023
7.7	Шимановский	ЗЭС	ТП № 24-23 с. Угловое	Замена вводов (1 шт) ( )	СР	01.09.2023	30.09.2023
7.8	Шимановский	ЗЭС	ТП 10/0,4 кВ № 2-32 с. Дубовка	Замена проходных изоляторов (3 шт) ( )	СР	01.10.2023	31.10.2023
7.9	Шимановский	ЗЭС	ТП 10/0,4 кВ № 1-15 с. Практичи	Замена проходных изоляторов (3 шт) ( )	СР	01.10.2023	31.10.2023
7.10	Шимановский	ЗЭС	ТП 10/0,4 кВ № 6-75 с. Загорное	Замена проходных изоляторов (3 шт) ( )	СР	01.10.2023	31.10.2023
7.11	Шимановский	ЗЭС	ТП 10/0,4 кВ № 8-51 с. Курган	Замена ТМ (1 шт) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
7.12.	Шимановский	ЗЭС	ЗТП № 51 г. Шимановск	Монтаж слуховых окон (2 шт) Ремонт ячейки РУ (1 шт) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
8.		8.	Прочее оборудование				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
8.1.1.	СП	ЗЭС	Вездеход МТЛБ АУ 1691	Замена узлов и агрегатов	ТР	01.07.2023	31.07.2023
8.1.2.	СП	ЗЭС	Бурильная машина БМ - 308	Замена узлов и агрегатов	ТР	01.08.2023	31.08.2023
8.3.2.	СП	ЗЭС	Ремонт трансформаторов 1-2 габарита (6-10/0,4 кВ)	Ремонт ТМ	ТР	01.04.2023	31.12.2023
			Здания и сооружения		ТР		
8.3.	СП	ЗЭС	Транспортные средства		ТР	01.01.2023	31.12.2023
9.		9.	Здания и сооружения				
9.1.	Мазановский	ЗЭС	Монтерский пункт ПС Красноярово	Ремонт пола (59 м2) Штукатурка стен (80 м2) окраска стен водоэмульсионная (354,1 м2) масляная окраска стен (206,8 м2) окраска потолка (234 м2)	КР	01.07.2023	30.09.2023
9.2.	Мазановский	ЗЭС	РПБ Центрального РЭС	Ремонт с заменой въездных ворот на территорию ЦРЭС -1 шт.	КР	01.06.2023	31.08.2023
9.4.	Мазановский	ЗЭС	ПС 35/10 Белоярово, Вагон связи	Ремонт кровли 10,5 м2 , утепление стен 1,7 м3, утепление потолка 0,375 м3, Обшивка стен и потолка плитами ОСП 28,79 м2. ремонт пола 7,9 м2.	КР	01.06.2023	31.08.2023
9.5.	Мазановский	ЗЭС	Вагончик жилой, ВЛ Огоджа-Софийск	Ремонт кровли с частичной заменой обрешетки -354 м2	КР	01.06.2023	30.09.2023
	Мазановский	ЗЭС					
9.7.	Мазановский	ЗЭС	Здание ЗРУ ПС Токур	Ремонт покрытия пола - 11,25 м2	КР	01.07.2023	30.08.2023
9.8.	Мазановский	ЗЭС	Гараж РПБ Сапроново	Ремонт кровли-238 м2.	КР	01.03.2023	30.06.2023
9.9.	Мазановский	ЗЭС	Гараж ПС Георгиевка	Ремонт отмостки 50 м2. штукатурки стен 141 м2. смена электроприборов отопления 11 шт. покрытия пола из линолеума 41,9 м2.	КР	01.06.2023	30.09.2023
9.10.	Мазановский	ЗЭС	ПС 35/10 Чагоян	Ремонт металлических ограждений 138 м.	КР	01.06.2023	30.09.2023
9.11.	Мазановский	ЗЭС	ПС 35/10 Воскресеновка	Ремонт металлических ограждений 102 м	КР	01.06.2023	30.08.2023
9.12.	Мазановский	ЗЭС	ЗТП 1 Шимановск	Ремонт кровли 61,6 м2, отмостки 26,1 м2.	КР	01.03.2023	30.06.2023
9.13.	Мазановский	ЗЭС	ЗТП 4 Шимановск	Ремонт кровли 74 м2, отмостки 34,5 м2.	КР	01.03.2023	30.06.2023
9.14.	Мазановский	ЗЭС	ЗТП 7 Шимановск	Ремонт кровли 72 м2, отмостки 28,64 м2.	КР	01.04.2023	30.06.2023
9.15.	Мазановский	ЗЭС	ЗТП 82 Шимановск	Ремонт кровли 62,5 м2, отмостки 33,8 м2.	КР	01.04.2023	30.06.2023
9.16.	Мазановский	ЗЭС	ЗТП 81 Шимановск	Ремонт кровли 56,3 м2, отмостки 2 м2. ( ) ( )	КР	01.04.2023	30.06.2023
9.17.	Мазановский	ЗЭС	ТП 37-13 с. Ушаково	Ремонт ограждения 22,5 м.	КР	01.06.2023	30.06.2023
9.18.	Мазановский	ЗЭС	ТП 37-03 с. Свободный труд	Ремонт ограждения 22,5 м.	КР	01.06.2023	30.06.2023
9.19.	Мазановский	ЗЭС	ТП 102 г. Шимановск	Ремонт ограждения 22,5 м.	КР	01.06.2023	30.06.2023
9.20.	Мазановский	ЗЭС	ТП 33-09 с. Симоново	Ремонт ограждения 16,5 м.	КР	01.07.2023	31.07.2023
9.21.	Мазановский	ЗЭС	ТП 100 Шимановск	Ремонт ограждения 16,5 м.	КР	01.07.2023	31.07.2023
9.22.	Мазановский	ЗЭС	КТП 39/2 Шимановск	Ремонт ограждения 19,5 м.	КР	01.07.2023	31.07.2023
9.23.	Мазановский	ЗЭС	ЗТП 151 Свободный	Ремонт кровли 64,47 м2, отмостки 34 м2, дверей 12,86	КР	01.05.2023	31.07.2023
9.24.	Мазановский	ЗЭС	ЗТП 185 Свободный	Ремонт кровли 68,4 м2, отмостки 17,22 м2.,	КР	01.05.2023	31.07.2023
9.25.	Мазановский	ЗЭС	Гараж Городского РЭС	Ремонт дверей 2,05м2, окон 1,66 м2, радиаторов 1 шт, установка свай стальных винтовых 6 шт, лестниц с ограждением 0,846 т.	КР	01.07.2023	30.09.2023



№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
9.27.	Мазановский	ЗЭС	Гараж №2 пгт.Серьшево	Ремонт ворот -4 шт, окон 1 шт,светильников 24 шт., окраска стен ,пола, потолка	КР	01.07.2023	30.09.2023
9.28.	Мазановский	ЗЭС	ПС 35/10 Бузули	Ремонт ограждения 136 м.	КР	01.06.2023	31.10.2023
9.29.	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Экимчан	Ремонт ограждения 115,8 м.	КР	01.06.2023	31.10.2023
9.30.	Мазановский	ЗЭС	Контора РПБ-2, ГО	Ремонт помещения приемной: смена линолеума на ламинат 15,2 м2.,смена облицовки стен 35,02 м2.,смена радиатора отопления-1 шт.,смена светильников-2 шт.,устройство потолков подвесных-15,2 м2. ( ) ( )	КР	01.09.2023	31.10.2023
9.31.	Мазановский	ЗЭС	ТП 29-04 Широкий Лог	Ремонт ограждения-22,5 м. ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.10.2023
9.32.	Мазановский	ЗЭС	ТП 29-13 Широкий Лог	Ремонт ограждения-22,5 м.	КР	01.07.2023	31.10.2023
9.33.	Мазановский	ЗЭС	ТП 29-11 Воскресеновка	Ремонт ограждения-22,5 м.	КР	01.07.2023	31.10.2023
9.34.	Мазановский	ЗЭС	ТП 29-12 Воскресеновка	Ремонт ограждения-22,5 м.	КР	01.07.2023	31.10.2023
9.35.	Мазановский	ЗЭС	ТП 30-03 Автономовка	Ремонт ограждения-22,5 м.	КР	01.08.2023	31.10.2023
9.36.	Мазановский	ЗЭС	ТП 30-01 Милехино	Ремонт ограждения-22,5 м.	КР	01.08.2023	31.10.2023
9.37.	Мазановский	ЗЭС	ТП 30-19 Водораздельное	Ремонт ограждения-22,5 м.	КР	01.08.2023	31.10.2023
9.38.	Мазановский	ЗЭС	ТП 21-02 Украинка	Ремонт ограждения-22,5 м.	КР	01.08.2023	31.10.2023
9.39.	Мазановский	ЗЭС	ТП 21-23 Украина	Ремонт ограждения-22,5 м.	КР	01.08.2023	31.10.2023
9.40.	Мазановский	ЗЭС	ТП 23-13 Казанка	Ремонт ограждения-22,5 м.	КР	01.09.2023	31.10.2023
9.41.	Мазановский	ЗЭС	ТП 23-09 Казанка	Ремонт ограждения-22,5 м.	КР	01.09.2023	31.10.2023
9.42.	Мазановский	ЗЭС	ТП 12-39 Введенново	Ремонт ограждения-22,5 м.	КР	01.10.2023	31.10.2023
9.43.	Мазановский	ЗЭС	ТП 23-12 Липовка	Ремонт ограждения-22,5 м.	КР	01.10.2023	31.10.2023
9.44.	Мазановский	ЗЭС	Здание Центрального РЭС	Ремонт помещений, приемной: смена линолеума на керамическое покрытие пола-190 м2.,смена облицовки стен 550,62 м2.,установка дверных блоков-17,4м2, разборка утепление оконных блоков -12шт,смена радиатора отопления-12 шт.,смена светильников-31шт.,устройство потолков подвесных-191,6 м2. Установка выключателей-7шт, розеток-16шт	КР	01.05.2023	30.09.2023
10.		10.	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций				
10.1.		10.1.	СДТУ				
10.1.1.	Шимановский	ЗЭС	РПБ Шимановского РЭС, диспетчерский пункт	замена АКБ 12 В 100Ah (8 шт) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
10.1.7.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35кВ Токур	замена АКБ 12 В 100Ah ( ) ( )	ТР	01.07.2023	30.09.2023
10.1.8.	Шимановский	ЗЭС	ПС 110кВ Коболдо	замена АКБ 12 В 100Ah (18 шт) ( )	ТР	01.07.2023	30.09.2023
10.1.9.	Шимановский	ЗЭС	ПС 220кВ Февральск	замена АКБ 12 В 100Ah (18 шт) ( )	ТР	01.07.2023	30.09.2023
10.1.10.	Шимановский	ЗЭС	ДП СП "ЗЭС" - ЛАЗ СДТУ	Система конференцсвязи для УАТС "Конгресс" на 20 участников (1 шт) ( )	ТР	01.04.2023	30.06.2023
10.1.11.	Шимановский	ЗЭС	РПБ Селемджинского РЭС, диспетчерский пункт	замена цифрового системного аппарата Elmeg CS 410 для АТС Si2000 (ISDN-System-Telefon Elmeg CS 410)-1 штзамена консоли T400 для Elmeg CS 410 (на 20 кнопок) (1 шт) ( )	ТР	01.04.2023	30.06.2023
10.1.12.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35кВ Сычѣвка	замена конверторов BALLU Enzo BEC/EZMR 2000W (2 шт) ( )	ТР	01.04.2023	30.06.2023
10.1.13.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35кВ Гуран	замена конверторов BALLU Enzo BEC/EZMR 2000W (2 шт) ( )	ТР	01.04.2023	30.06.2023
10.1.14.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35кВ Новоивановка	замена конверторов BALLU Enzo BEC/EZMR 2000W (2 шт) ( )	ТР	01.04.2023	30.06.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
10.1.15.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35кВ Златоустовск	замена конвертеров BALLU Enzo BEC/EZMR 2000W (2 шт) ( )	ТР	01.04.2023	30.06.2023
10.1.16.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35кВ Заводская	замена конвертеров BALLU Enzo BEC/EZMR 2000W (2 шт) ( )	ТР	01.04.2023	30.06.2023
10.1.17.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35кВ Мухино	замена антенны F2 VHF(LH) фирмы "Радиал" (радиосвязь) (1 шт) замена РК-50 Ом RG-213 U ( ) (150 м)	ТР	01.07.2023	30.09.2023
10.1.18.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35кВ Мухино	замена блока PS-15SR (1 шт) ( )	ТР	01.07.2023	30.09.2023
10.1.19.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Георгиевка	замена ретранслятора VXR-7000 (1 шт) ( )	ТР	01.07.2023	30.09.2023
10.1.20.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35кВ Новосергеевка	замена терминала телемеханики Satec PM130EH PLUS (1 шт) ( )	ТР	01.07.2023	30.09.2023
10.1.21.	Шимановский	ЗЭС	ПС 110кВ Коболдо	замена терминала телемеханики Satec PM130EH PLUS (1 шт) ( )	ТР	01.07.2023	30.09.2023
10.2.		10.2.	РЗА				
10.2.1.	Центральный	ЗЭС	ПС 35/10 Базовая	Ремонт МП терминалов РЗА (6 шт)	КР	01.08.2023	30.09.2023
10.2.2.	Центральный	ЗЭС	ПС 35/10 Краснояррово	Ремонт устройств АВР (3 шт)	КР	01.07.2023	30.09.2023
10.2.3.	Центральный	ЗЭС	ПС 35/10 Южная	Ремонт приборов измерения (12 шт)	КР	01.06.2023	30.06.2023
10.2.4.	Центральный	ЗЭС	ПС 35/10 кВ Гуран	Ремонт блоков питания (6 шт)	КР	01.07.2023	30.09.2023
10.2.5.	Центральный	ЗЭС	ПС 35/10 Восточная	Ремонт устройств РЗА ячеек отх.линий (6 шт)	КР	01.07.2023	30.09.2023
10.3.		10.3.	Системы безопасности				
10.3.1.	Центральный	ЗЭС	Здание РП-1 г. Свободный	Ремонт пожарной сигнализации (1 объект)	КР	01.08.2023	31.08.2023
10.3.2.	Центральный	ЗЭС	Здание с гаражными боксами Центрального РЭС	Ремонт пожарной сигнализации (1 объект)	КР	01.08.2023	31.08.2023
			СП "Восточные ЭС"				
1.		1.	Линии электропередач, выше 110 кВ				
1.1.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-110 кВ Михайловка-Поярково	Замена опор оп. № 126 (1 шт.) Обваловка опор оп. № 126 (1 шт.) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
1.2	Михайловский	ВЭС	ВЛ-110 кВ Михайловка-Поярково	Установка ПЗУ оп № 102-108 (21 шт.) ( ) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
1.3	Михайловский	ВЭС	ВЛ-110 кВ Михайловка-Тамбовка	Замена фундаментов оп. № 91 (4 шт) ( ) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
1.4	Михайловский	ВЭС	ВЛ-110 кВ Хвойная-Озерная	Механизированная расчистка прол. оп. №7-8, 35-36, 58-61, 82-83, 86-88, 94-95, 96-97, 104-105 (3,3 га) Ручная расчистка прол. оп. №7-8, 35-36, 58-61, 82-83, 86-88, 94-95, 96-97, 104-105 (0,1 га) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
1.5	Михайловский	ВЭС	ВЛ-110 кВ Озерная - Полевая	Замена плашечных зажимов на спиральные зажимы оп. № 143, 202 (6 шт.) ( ) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
1.6	Михайловский	ВЭС	ВЛ-110 кВ Хвойная-Озерная	Замена плашечных зажимов на спиральные зажимы оп. № 20, 174 (6 шт.) ( ) ( )	КР	01.11.2023	30.11.2023
1.7	Михайловский	ВЭС	ВЛ-110 кВ Хвойная-Озерная	Выправка опор оп. № 61, 63, 85, 88, 95 (5 шт.) Обваловка опор оп. № 61, 63, 85, 88, 95 (5 шт.) ( )	КР	01.11.2023	30.11.2023
1.8	Михайловский	ВЭС	ВЛ-110 кВ ГРЭС-Бурейск 1,2	Замена плашечных зажимов на спиральные зажимы оп. № 5, 9, 13 (5 шт.) Замена плашечных зажимов на спиральные зажимы оп. № 9, 13 (4 шт.) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
1.9	Михайловский	ВЭС	ГРЭС-Михайловка РРЭС	Замена повреждённых изоляторов на стеклянные оп. № 149-164, 166-167 (486 шт.) Обваловка опор оп. № 180, 181 (2 шт.) ( )	КР	01.02.2023	31.03.2023
1.10	Михайловский	ВЭС	ВЛ-110 кВ ГРЭС-Бурейск 1,2	Механизированная расчистка прол. оп. № 20-28 (7,2 га) Ручная расчистка прол. оп. № 20-28 (0,8 га) ( )	КР	01.01.2023	31.01.2023
2.		2.	Линии электропередач, 35 кВ				
2.1	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Куприяновка-Комплекс	Замена опор оп. №64, №84 (2 шт) Обваловка опор оп. №64, №84 (2 шт) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
2.2	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Ленинское-Касаткино	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные оп. №74(3), №75(3), №76,(3) (9 шт.) ( ) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
2.3	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Набережная-Ленинское	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные оп. № 13(2), № 16(3) (5 шт.) ( ) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
2.5	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Набережная-Ленинское	Обваловка опор оп. № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (11 шт.) ( ) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
2.6	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Михайловка-Трудовое	Ручная расчистка оп. №№ 6-7, 49-50, 55-56, 57-58 (0,5 га) ( ) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
2.7	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Завитая - Успеновка	Механизированная расчистка оп. № 46-49, 56-62 (4,7 га) Ручная расчистка оп. № 46-49, 56-62 (0,5 га) ( ) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
2.8	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Бурейск-Родиновка	Замена пласечных зажимов на спиральные зажимы оп. №6, 15, 25, 27, 31, 32, 50, 57, 65, 66, 80, 81, 83, 96, 103, 111, 113, 117, 123, 143, 150, 151, 153, 156 (72 шт) ( ) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
2.9	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Чесноково-Винниково	Ручная расчистка оп. № 20-29, 61-62, 96-97, 106-107, 362-364, 402-403 (2,4 га) ( ) ( )	КР	01.12.2023	31.12.2023
2.10	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Бурейск-Родиновка	Механизированная расчистка оп. № 112-116, 137-139,141-143,146-148, 153-156. (7,7 га) Ручная расчистка оп. № 112-116, 137-139,141-143,146-148, 153-156. (1,35 га) ( ) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
2.11	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Панино – Максимовка	Замена пласечных зажимов на спиральные зажимы оп. №40, 48, 68 (9 шт) ( ) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
2.12	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Панино – Максимовка	Выправка опор оп. № 95,101 (2 шт) Обваловка опор оп. № 95,101 (2 шт) ( ) ( )	КР	01.10.2023	31.10.2023
2.13	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35кВ Озерная-Черемушки	Ручная расчистка оп. № 1-3, 12-13, 15-16, 48-49, 50-52, 58-59, 59-60 (0,4 га) ( ) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
2.15	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Романовка-Новомихайловка	Ручная расчистка оп. № 124-126 (0,2 га) ( ) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
2.16	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Малиновка-Бурейск	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные оп. № 5(3), 6(3), 7(1) (7 шт) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
2.17	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Таежная-Панино	Замена пласечных зажимов на спиральные зажимы оп. № 34, 62, 86 (9 шт) Выправка опор оп. № 20, 91, 104 (3 шт) Обваловка опор оп. № 20, 91, 104 (3 шт) Замена изоляции на анкерной ж/б опоре оп. № 33, 42, 62170 шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные оп. № 27-32, 33, 34-41, 42, 43-61, 62, 63-70120 шт	КР	01.02.2023	30.11.2023
2.18	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Завитая-Болдыревка	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные оп. № 130-136 (21 шт) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
2.19	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Завитая-Болдыревка	Замена фундаментов оп. №24, 25, 26 (12 шт) Замена грозотроса оп. № 23-27 (0,18 км) ( ) ( )	КР	01.04.2023	30.04.2023
2.20	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Максимовка-Трудовая	Замена пласечных зажимов на спиральные зажимы оп. № 59, 71, 99 (9 шт) ( ) ( )	КР	01.04.2023	30.04.2023
2.21	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Успеновка-Белый Яр	Механизированная расчистка оп. № 8-12, 14-17 (3,75 га) ( ) ( )	КР	01.01.2023	31.01.2023
2.22	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Успеновка-Белый Яр	Замена поврежденных изоляторов оп. № 7, 8, 13, 18, 19, 20, 21, 25 (68 шт) Восстановление антикоррозийного покрытия траверс оп. № 7, 8, 13, 18, 19, 20, 21, 25 (24 шт) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
2.23	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Хвойная-Романовка	Ручная расчистка оп. № 54-55 (0,35 га) Механизированная расчистка оп. № 1-4, 8-12, 13-14, 49-50 (4,85 га) ( ) ( )	КР	01.01.2023	31.01.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
2.24	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Хвойная-Романовка	Выправка опор оп. № 15, 22, 23, 24 (4 шт) Обваловка опор оп. № 15, 22, 23, 24 (4 шт) ( )	КР	01.11.2023	30.11.2023
2.25	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Хвойная - Смелое	Замена плашечных зажимов на спиральные зажимы оп. №29, 30, 31 (9 шт) ( ) ( )	КР	01.04.2023	30.04.2023
2.26	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Винниково-Калинино	Механизированная расчистка оп. № 34-37, 67-68, 93-94, 3-5 (1,8 га) Ручная расчистка оп. № 34-37, 67-68, 93-94, 3-5 (0,2 га) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
2.27	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Хвойная-Смелое	Обваловка опор оп. № 36, 37, 38, 39 (4 шт.) ( ) ( )	КР	01.02.2023	31.10.2023
2.28	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Максимовка-Трудовая	Выправка опор оп. №12, 13, 27 (3 шт) Обваловка опор оп. №12, 13, 27 (3 шт) ( )	КР	01.11.2023	30.11.2023
2.29	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Хвойная-Табьяная	Механизированная расчистка оп. № 8-10 (0,8 га) ( ) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
2.30	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ А- Ст. Райчиха	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные оп. № 94-121 (84 шт) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
2.31	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ А- Ст. Райчиха	Замена фундаментов оп. № 40 (4 шт) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
2.32	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ РГРЭС-А	Замена фундаментов оп. № 44 (4 шт) ( ) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
2.33	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ РГРЭС-А	Механизированная расчистка оп. № 33-36, 41-45, 82-87, 99-100. (7,5 га) Ручная расчистка оп. № 33-36, 41-45, 82-87, 99-100. (0,78 га) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
2.34	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ ГРЭС- Широкий	Механизированная расчистка оп. № 31-33, 44-50 (6 га) Ручная расчистка оп. № 31-33, 44-50 (0,45 га) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
2.35	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Широкий-А	Замена опор оп. № 40 (1 шт) ( ) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
3.		3.	Линии электропередач, 6-10 кВ				
3.1	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 13 ПС Архара	Замена опор оп. № 118/1 (1 шт) Замена изоляторов оп. № 31 (12 шт) Замена РЛНД ЛР № 967 на опоре № 118/1 (1 шт) Установка разрядников оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3131 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023
3.2	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 1 ПС Архара	Установка подкоса оп. № 71/1, 78 (2 шт) Замена траверс оп. № 69,70, 71, 71/1, 71/2, 72, 73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 74, 75, 76, 77, 78, 78/1,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 (43 шт) Демонтаж провода (по трассе) оп. № 69,70, 71, 71/1, 71/2, 72, 73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 74, 75, 76, 77, 78, 78/1,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 (1,636 км) Монтаж провода (по трассе) оп. № 69, 70, 71, 71/1, 71/2, 72, 73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 74, 75, 76, 77, 78, 78/1,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 1,636 км Замена РЛНД ЛР № 938, РТП № 9622 шт	КР	01.06.2023	30.06.2023
3.3	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 6 ПС Касаткино	Обваловка опор оп. № 37, 38, 39, 82, 83, 88, 89, 158, 159, 160, 161 (11 шт.) ( ) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
3.4	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 7 ПС Касаткино	Обваловка опор оп. № 39, 40, 48, 91, 92, 162, 163, 164, 165, 268, 269, 270 (12 шт.) ( ) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
3.5	Архаринский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 18 ПС Бурейск	Ремонт заземляющего устройства оп. № 41, 90 (6 шт.) Установка разрядников оп. № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 (50 шт.) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
3.7	Архаринский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 23 ПС Бурейск	Замена опор оп. № 53/2, 53/3, 53/5, 53/6, 53/8, 53/9/2, 53/9/4, 53/9/5, 53/10, 53/11, 53/13, 53/14, 53/19, 53/20, 53/22, 53/23, 53/9/1, 53/9/6, 53/16, 53/24, 53/9/7, 53/12, 53/4, 53/7, 53/9/3, 53/21, 53/17, 53/18, 53/9, 53/15 (30 шт) Замена траверс оп. № 53, 53/1 (2 шт) Демонтаж провода (по трассе) оп. № 53, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/9/1, 53/9/2, 53/9/3, 53/9/4, 53/9/5, 53/9/6, 53/9/7, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24 (2,24 км) Монтаж провода (по трассе) оп. № 53, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/9/1, 53/9/2, 53/9/3, 53/9/4, 53/9/5, 53/9/6, 53/9/7, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24,24 км Замена РЛНД РТП № 491 шт Замена разрядников оп. № 53/9/73 шт Обваловка опор оп. № 53/5, 53/9/1, 53/9/23 шт	КР	01.03.2023	31.03.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
3.8	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 4 ПС Родионовка	Замена опор оп. № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79 (33 шт) Обваловка опор оп. № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 48, 49, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 (19 шт) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
3.9	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 15 ПС Завитая	Замена траверс оп. № 59 (1 шт) ( ) ( )	КР	01.10.2023	31.10.2023
3.10	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 20 ПС Завитая	Ремонт заземляющего устройства оп. № 41, 61, 53, 53/15, 54, 54/7 (18 шт.) Установка разрядников оп. № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7 (43 шт.) Замена изоляторов оп. № 41/1, 41/2, 41/3, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/6/1, 53/6/2, 53/6/3, 53/6/4, 53/6/5 (272 шт.)	КР	01.05.2023	31.05.2023
3.11	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 11 ПС Завитая	Замена опор оп. № 1, 29, 67, 68, 69, 70, 96 (7 шт) Замена траверс оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 (32 шт) Демонтаж провода (по трассе) оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 67, 68, 69, 70, 96 (2,59 км) Монтаж провода (по трассе) оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 67, 68, 69, 70, 96, 259 км	КР	01.11.2023	30.11.2023
3.12	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 15 ПС Завитая	Замена опор оп. № 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 22, 28, 92, 98, 147, 148, 158, 159, 169, 170, 173, 183, 186, 202, 214, 215, 216, 223 (26 шт) Демонтаж провода (по трассе) оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 28, 92, 98, 147, 148, 158, 159, 169, 170, 173, 183, 186, 202, 214, 215, 216, 223 (2,21 км) Монтаж провода (по трассе) оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 28, 92, 98, 147, 148, 158, 159, 169, 170, 173, 183, 186, 202, 214, 215, 216, 223 (2,21 км)	КР	01.10.2023	30.10.2023
3.13	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 6 ПС Завитая	Замена опор оп. № 5, 7, 13, 19, 34, 36, 39, 47, 50, 51, 52, 65, 77, 100, 114 (15 шт) Замена изоляторов оп. № 1-4, 6, 8-12, 14-18, 20-33, 40, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 121/3, 121/9, 121/9/1, 121/9/3, 121/9/4, 121/9/5, 121/9/7, 121/9/8, 121/9/9, 121/9/10, 121/9/11, 121/9/12, 121/14, 121/15, 121/16, 121/17, 121/18 (342 шт) Установка разрядников оп. № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (45 шт) Демонтаж провода (по трассе) оп. № 34, 36, 39, 47, 50, 51, 52, 65, 77, 100, 114, 40, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 121/3, 121/9, 121/9/1, 121/9/3, 121/9/4, 121/9/5, 121/9/7, 121/9/8, 121/9/9, 121/9/10, 121/9/11, 121/9/12, 121/14, 121/15, 121/16, 121/17, 121/18 4,99 км Монтаж провода (по трассе) оп. № 34, 36, 39, 47, 50, 51, 52, 65, 77, 100, 114, 40, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 121/3, 121/9, 121/9/1, 121/9/3, 121/9/4, 121/9/5, 121/9/7, 121/9/8, 121/9/9, 121/9/10, 121/9/11, 121/9/12, 121/14, 121/15, 121/16, 121/17, 121/18 4,99 км	КР	01.11.2023	30.11.2023
3.14	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 1 ПС Хвойная	Механизированная расчистка Пролёты опор № 30-36, 40-42, 44-48, 60-72, 75-79, 83-84, 92-94, 104-110, 107-107/2, 120-123, 125-127, 139-145 (6,1 га) ( ) ( )	КР	01.01.2023	31.01.2023
3.15	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хвойная	Механизированная расчистка Пролёты опор № 8-11, 58-59, 71-93, 105-118, 120-122, 159-161, 171-173, 192/10-192/16, 192/27-192/28, 192/71-192/78, 192/92-192/93, 192-199, 200-202, 202-202/4, 203-215, 217-218, 222-226, 232-234, 268/12-268/13, 317-323, 323-330 (17,9 га) ( ) ( )	КР	01.01.2023	31.01.2023
3.16	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 2 ПС Александровка	Механизированная расчистка Пролёты опор № 1-3, 3/1-3/2, 5-12 (1,2 га) ( ) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
3.17	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 29 ПС Тайжная	Механизированная расчистка Пролёты опор № 14-20, 63/7-63/9, 90-95, 96-99, 124-129, 130-132, 115-119 (4,2 га) Вырубка угрожающих деревьев Пролёты опор № 64-72, 87-89 (300 шт.) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
3.18	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 11 ПС Усть-Кивда	Механизированная расчистка пролёты опор № 1-20, 31-41, 161-166, 101-103 (5 га) Ручная расчистка пролёты опор № 27-31, 88-89, 96-97, 157-159 (1 га) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023
3.19	Архаринский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 15 ПС Бурейск	Замена опор Опоры № 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 (18 шт) Демонтаж провода (по трассе) Опоры № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 (1,75 км) Монтаж провода (по трассе) Опоры № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 (1,75 км) Замена траверс Опоры № 41, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 99 шт	КР	01.02.2023	31.03.2022
4.		4.	Линии электропередач, 0,4 кВ				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
4.1	Бурейский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Новорайчихинск от ТП № 235	Замена опор Опоры от ТП № 235 ф. 2 № 2/1, 2/2/1, 2/3, 2/5, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 8, 9; ф. 3 № 5/1; ф. 4 № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2, 10/3, 10/4, 10/6, 11, 12, 13/1, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 18/1, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 33, 16/1, 16/1/1, 16/4, 16/5, 16/5/1, 16/6, 16/8; ф. 2 № 1, 2, 2/4, 6, 7/3; ф. 3 № 1, 5, 7; ф. 4 № 2, 10, 10/1, 10/7, 17, 22, 26, 26/3, 34, 16/2, 16/3, 16/7; ф. 4 № 23 (74 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 235 с опор ф. 2 № 1-10, 2-2/5, 2/2-2/2/1, 2/3-2/3/1, 7-7/3; ф. 4 № 1-34, 10-10/7, 13-13/1, 17-17/3, 18-18/1, 19-19/1, 20-20/1, 26-26/3, 16-16/8, 16/1-16/1/1, 16/5-16/5/1 (3,53 км) Монтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 235 ф. 2 опоры № 1-10, 2-2/5, 7-7/3, 2/2-2/2/1, 2/3-2/3/1, ф. 3 опоры № 1-7, 5-5/1, ф. 4 опоры № 1-34, 10-10/7, 26-26/3, 16-16/7, 17-17/3, 18-18/1, 20-20/1, 13-13/1, 19-19/1, 16/1-16/1/1, 16/5-16/5/1, 16/7-16/8 (3,53 км) Замена ответвлений к зданиям 89 шт Обваловка опор Опоры от ТП № 235 ф. 4 № 15, 14 2 шт	КР	01.08.2023	31.08.2023
4.2	Бурейский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ п.Прогресс от ТП № 282	Замена опор Опоры от ТП № 282 ф.8 № 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, 3/6 (6 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 282 с опор ф.7 № 1-4, 6, 7, ф.8 № 3 (0,19 км) Монтаж провода (по трассе) Опоры от ТП № 282 ф.8 опоры № 3-3/6 (0,19 км) Замена ответвлений к зданиям 8 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023
4.3	Бурейский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ п.Прогресс ул.Дальняя	Замена опор Опоры от ТП № 272 ф.2 № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25/1, 26, 27, № 1, 6, 9, 15, 20, 22/3, 25, 28, 22, 12 (32 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от вед. ТП с опор № 1-26, 20/1-20/3, 23/1, 24/1 (1,14 км) Монтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 272 ф.2 опоры № 1-28, 22-22/3; 25-25/1, 27-27/1 (1,14 км) Замена ответвлений к зданиям 8 шт	КР	01.05.2023	31.05.2023
4.4	Завитинский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ г.Завитинск ТП-19, 19А	Замена опор Опоры от ТП № 19 ф.2 № 2/1а, 2/2а, 2/3а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 8/1а, 8/1а/1, 2/1/1, 2/1/2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 2/9, 2/10, 8/2, 8/3, 8/4, 8/1/2, 8/1/3, 8/1/4, 2/8/2; от ТП № 19 ф.1 № 2, 3, 4, 5, 7, 6/1, 6/2, 6/3, 1п; ф.2 № 2/4а, 8/2а, 11, 8/1, 8/1/1, 8/5, 8/1/5, 2/1, 2/1/3, 2/8, 2/11, 2/8/1, 2/8/1а, 2/8/3; от ТП № 19 ф.1 № 6, 8, 6/4; от ТП № 19А ф.1 № 8/2, 8/4, 13/2, 14/3, 16/1, 16/3, 22, 23, 23/1, 24; от ТП № 19А ф.2 № 2, 2/2, 7; от ТП № 19А ф.3 № 7, 10; от ТП № 19А ф.1 № 8/3, 10/1, 13/1, 13/1/1, 13/2/1, 14/1, 14/2, 16/2, 21, 22/1, 22/2; от ТП № 19А ф.2 № 3, 4, 5, 6, 2/1; от ТП № 19А ф.3 № 8, 9, 4/1, 4/2, 4/3; от ТП № 19 ф.2 № 1, 2, 8, 2/6 (94 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 19 с опор ф.1 № 1-11, 11-17, 6/1-6/3, 8/1а-8/4а, 10/1-10/3, 13/1, 13/2, 13/2/1, 13/1/1, 13/1а-13/4а, 14/1-14/3, 21-23, 22/1, 24, 23/1; ф.2 № 1-2/3а, 2/4а-2/6а, 3-6, 6/1-6/8, 6/7/1-6/7/4; 2/1-2/4, 7-9, 6/1/1а, 6/1/1а/1, 6/1/1а/2, 6/4п, 6/1а, 6/2а, 2/1а/1, 2/7а-2/9а, 2/8а/1-2/8а/3а, 2/8а/2, 2/8а/3, 2/3а-2/7а, ф.3 № 1-13 (3,236 км) Монтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 19 ф.2 опоры № 1-8, 8-8/5, 2-2/11, 2-2/4а, 2/1-2/1/3, 8-8/2а, 8-11, 8/1-8/1/5, 2/8-2/8/3, 2/8/1-2/8/1а, 8/1а-8/1а/1, 1-7, 2-2/2, от ТП № 19 ф.1-опоры № 1-8, № 6-6/4, 1-1п, 8/1-8/4, 13-13/2, 14-14/3, 16-16/3, 20-24, 23-23/1, 10-10/1, 13/1-13/1/1, 22-22/2, 13/2-13/2/1, ф.3 опоры № 7-10, 4-4/1, 4/1-4/2, 4/1-4/3 (3,236 км) Замена ответвлений к зданиям 95 шт	КР	01.07.2023	30.09.2023
4.5	Михайловский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Дим	Замена опор Опоры от ТП № 504 ф.2 № 9/1-9/3, 10/1-10/4, 10/5, 10/5А, 12-16, 11/2-11/6, 9, 9/4, 10/5, 11/1, 17, 11/7, 10, 11 (27 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 504 с. Опор ф.2 № 1-17, 5/1-5/2, 9/1-9/9, 10/1-10/5, 10/5А, 11/1-11/7 (1,174 км) Монтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 504 ф.2 опоры № 1-17, 9/1-9/4, 10/1-10/5, 11/1-11/7, 10/5-10/6, 10/5-10/5А (1,174 км) Замена ответвлений к зданиям 21 шт	КР	01.07.2023	31.07.2023
4.6	Михайловский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Поярково от ТП № 22, 31	Замена опор Опоры от ТП № 22 ф. 1 № 5, 6, 7/1, 8/2, 8/3, 8/5, 1, 2, 3/1, 3/4, 4, 7, 7/2, 8/4, 3, 3/3, 8/1, от ТП № 31 ф. 2 № 1, 2, 3, 4, от ТП № 31 ф.3 № 3 (22 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 22 с опор ф. 1 № 1-14, 6/1-6/4, 2/1-2/3, 2/2А, 7/1-7/2, 10/1-10/3, 13/1-13/2, от ТП № 31 ф. 2 № 1-4, ф. 3 № 1-3 (1,21 км) Монтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 22 опоры ф. 1 № 1-16, 12-12/3, 8-8/6, 3-3/4, 15-15/2, 7-7/2, от ТП № 31 ф. 2 № 1-4, ф.3 № 1-3 (1,21 км) Замена ответвлений к зданиям 32 шт	КР	01.08.2023	31.08.2023
4.8	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинск от ТП № 57	Замена ответвлений к зданиям ввод в ТП № 57 Ф.1 (1 шт) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
4.9	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ п. Широкий от ТП № 40	Замена опор Опоры от ТП № 40 ф.2- № 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 (2 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 40 с опор ф.2 № 2-2/4 (0,145 км) Монтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 40 ф.2 опоры № 2-2/5 (0,145 км) Замена ответвлений к зданиям 3 шт	КР	01.04.2023	30.04.2023
5.		5.	Оборудование ПС 110-220 кВ				
5.1	Михайловский	ВЭС	ПС 110 кВ Михайловка	Ремонт выключателей 110 кВ В-110 Т-2 (1 шт) Ремонт разъединителей 110 кВ ЛР-110 РГРЭС, ШР-110 «ТАМБОВКА», ШР-110 РГРЭС, ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2 (5 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-35, ЛР-35 "ИЛЬИНОВКА", ЛР-35 "ПОЯРКОВО", ЛР-35 "ТРУДОВОЕ", ШР-35 "ТРУДОВОЕ". (8 шт)	КР	01.09.2023	30.09.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
5.2	Михайловский	ВЭС	ПС 110 кВ Поярково	Ремонт выключателей 35 кВ СВ-35 (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 «ЧЕСНОКОВО» (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 «СЛАВА» (1 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2, СР-35 1С, СР-35 2С, ШР-35 ТН-35 1С, ШР-35 ТН-35 2С, ШР-35 Слава, ШР-35 Чесноково, ШР-35 Михайловка.11 шт	КР	01.08.2023	31.08.2023
5.3	Михайловский	ВЭС	ПС 110 кВ Озерная	Ремонт разъединителей 110 кВ РРП1-110, РРП2-110, СР-110, 1С СР-110 2С (4 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ СР-35 1С (1 шт) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
5.4	Михайловский	ВЭС	ПС 110 кВ Бурейск	Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-1 (1 шт) Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-2 (1 шт) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
5.5	Михайловский	ВЭС	ПС 110 кВ Поярково	Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-1 (1 шт) Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-2 (1 шт) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
5.6	Михайловский	ВЭС	ПС 110 кВ Михайловка	Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-1 (1 шт) ( ) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
5.7	Михайловский	ВЭС	ПС 110 кВ Озерная	Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-1 (1 шт) ( ) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
6.		6.	Оборудование ПС 35 кВ				
6.1	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Касаткино	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 "ЛЕНИНСКОЕ", ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-1. (3 шт) Ремонт трансформаторов 35 кВ Т-1 (1 шт) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
6.2	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Ленинское	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТТ-10 Ф-1 Ф-А, ТТ-10 Ф-1 Ф-С (2 шт) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
6.3	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Отважное	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Т-1, СВ-10, В-10 Ф-1, В-10 Т-2. (4 шт) Ремонт освещения КРУН-10 (21 шт) Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Ф-14, В-10 Ф-13, В-10 Ф-9, В-10 Ф-6, В-10 Ф-5. (5 шт) Ремонт освещения КРУН-1018 шт	КР	01.06.2023	31.08.2023
6.4	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Ярцево	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Ф-15, СВ-10, В-10 Ф-1, В-10 Т-2, В-10 Т-1, В-10 Ф-10. (6 шт) ( ) ( )	КР	01.10.2023	31.10.2023
6.5	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ №5	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-6 Ф-4, В-6 Т-2, В-6 Т-1. (3 шт) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
6.6	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ ЖБИ	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-6 Ф-22, В-6 Ф-23. (2 шт) Ремонт выключателей 35 кВ СВ-35. (1 шт) ( )	КР	01.09.2023	31.10.2023
6.7	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Новорайчиха	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 "ПРОГРЕСС", ЛР-35 "РГРЭС", ШСР-35 1СШ, ШСР-35 2СШ, ШР-35 ТСН-35 1СШ, ШР-35 ТСН-35 2СШ (6 шт) Ремонт выключателей 6-10 кВ В-6 Ф-22 (1 шт) ( )	КР	01.06.2023	31.10.2023
6.8	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Перевалбаза	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-6 Ф-14, В-6 Ф-11, В-6 Ф-9, СВ-6, В-6 Ф-6, В-6 Ф-5, В-6 Т-2, В-6 Т-1. (8 шт) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
6.9	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Болдыревка	Ремонт разъединителей 35 кВ ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-35 ЗАВИТАЯ. (3 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-1. (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-2 (1 шт)	КР	01.09.2023	30.09.2023
6.10	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Комплекс	Ремонт разъединителей 35 кВ ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-35. (3 шт) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
6.11	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Винниково	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 "ВИНОГРАДОВКА", ШР-35 "ВИНОГРАДОВКА". (2 шт) Замена трансформаторов напряжения 35 кВ ТН-35 1С (1 шт) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
6.12	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Ильиновка	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 "МИХАЙЛОВКА", ШР-35 Т-1. (2 шт) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
6.13	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Калинино	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Т-1. (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-1. (1 шт) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.14	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Коршуновка	Ремонт разъединителей 35 кВ ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 (2 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-1 (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-2 (1 шт)	КР	01.07.2023	31.07.2023
6.15	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Прибрежное	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 "ПОЯРКОВО-ЧЕСНОКОВО" (1 шт) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
6.16	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Слава	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 "ПОЯРКОВО" (1 шт) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
6.17	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Чесноково	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 "ПОЯРКОВО", ШР-35 "ПОЯРКОВО". (2 шт) Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Ф-12, В-10 Ф-13, СВ-10, В-10 Ф-7, В-10 Ф-6, В-10 Ф-2, В-10 Ф-1, В-10 Т-2, В-10 Т-1. (9 шт) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
6.18	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Александровка	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 "СТЕПНАЯ", ШР-35 "СТЕПНАЯ", ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-35 "ЧЕРЁМУШКИ". (5 шт) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
6.19	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Максимовка	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 ТРУДОВОЕ, ЛР-35 "ПАНИНО". (2 шт) Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Ф-6, В-10 Ф-3, В-10 Ф-1, В-10 Ф-14, В-10 Ф-12. (5 шт) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
6.20	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Новомихайловка	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 "РОМАНОВКА", СР-35 1С, СР-35 2С. (3 шт) Замена опорно-стержневых изоляторов ИП 10 кВ В-10 Т-1, ИП 10 кВ В-10 Т-2, ИП 10 кВ В-10 ТСН-10 1С, ИП 10 кВ В-10 ТСН-10 2С, ИП 10 кВ В-10 Ф-1, ИП 10 кВ В-10 Ф-15. (18 шт) Ремонт трансформаторов 35 кВ Т-1 (1 шт)	КР	01.07.2023	31.08.2023
6.21	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Панино	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ ТН-35 1С, ТН-35 2С. (2 шт) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
6.22	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Смелое	Ремонт разъединителей 35 кВ ШР-35 ТН-35, ШР-35 "ЗНАМЕНКА", ЛР-35 "ЗНАМЕНКА". (3 шт) Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Ф-6, В-10 Ф-7, В-10 Ф-3, В-10 Т-2, В-10 Т-1. (5 шт) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
6.23	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Таежная	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т-1 (1 шт) Замена опорно-стержневых изоляторов ИП 10 кВ В-10 Т-1, ИП 10 кВ В-10 Т-2, ИП 10 кВ В-10 Ф-7, ИП 10 кВ В-10 Ф-13, ИП 10 кВ В-10 Ф-18, ИП 10 кВ В-10 Ф-1, ИП 10 кВ В-10 Ф-2, ИП 10 кВ В-10 Ф-3, ИП 10 кВ В-10 Ф-4, ИП 10 кВ В-10 Ф-5, ИП 10 кВ В-10 Ф-26, ИП 10 кВ В-10 Ф-27, ИП 10 кВ В-10 Ф-28, ИП 10 кВ В-10 Ф-29, ИП 10 кВ В-10 Ф-30. (45 шт) ( )	КР	01.06.2023	31.07.2023
6.24	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Трудовое	Ремонт разъединителей 35 кВ ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2. (2 шт) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
6.25	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ База	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 "ЭНЕРГЕТИК", ЛР-35 "А", ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 "ЭНЕРГЕТИК". (5 шт) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
6.26	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ А	Ремонт разъединителей 35 кВ ШР-35 Т-1 2СШ, ШР-35 Т-2 2СШ, ШР-35 ТН-35 2 СШ, ШР-35 "ШИРОКИЙ" 2СШ, ШР-35 "ГРЭС" 2СШ, ШР-35 "СТ.РАЙЧИХА" 2СШ, ШР-35 "ВИНОГРАДОВКА" 2СШ, ШР-35 "БАЗА" 2СШ, ШСР-35 2СШ. (9 шт) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
6.27	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Восток	Ремонт разъединителей 35 кВ ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-35. (3 шт) Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Ф-4, В-10 Т-2, В-10 Т-1. (3 шт) ( )	КР	01.05.2023	30.06.2023
6.28	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Широкий	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 "РГЭС", ЛР-35 "А", ШР-35 "РГЭС", ШР-35 "А", ШР-35 ТН-35, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2. (7 шт) ( ) ( )	КР	01.06.2023	31.08.2023
6.29	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Угольная	Ремонт ячеек КРУН-10 с заменой выключателей 10 кВ В-6 Ф-3, В-6 Ф-5, В-6 Т-1, В-6 Т-2 (4 шт) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
6.30	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Энергетик	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТТ-6 Ф-1 Ф-А, ТТ-6 Ф-1 Ф-С, ТТ-6 Ф-2 Ф-А, ТТ-6 Ф-2 Ф-С (4 шт) Ремонт выключателей 6-10 кВ В-6 Ф-2 (1 шт) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
6.31	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Обувная	Замена выключателей 6-10 кВ В-6 Ф-10, СВ-6, В-6 Т-1. (3 шт) ( ) ( )	КР	01.06.2023	31.08.2023



№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.32	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Винниково	Замена выключателей 6-10 кВ В-10 Ф-4, СВ-10, Т-1, В-10 Т-2. (4 шт) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.		7.	ТП6-10/0,4 кВ				
7.1	Архаринский	ВЭС	ТП № 1065 ст.Кундур	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 1065 (1 комплект) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.2	Архаринский	ВЭС	ТП № 1082 с.Иннокентьевка	Увеличение высоты низковольтной траверсы НВ траверса (шт) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.4	Архаринский	ВЭС	ТП № 820 с.Новоспасск	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 820 (1 комплект) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
7.5	Архаринский	ВЭС	ТП № 830 с.Украинка	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 830 (1 комплект) ( ) ( )	КР	01.04.2023	30.04.2023
7.6	Архаринский	ВЭС	ТП № 850 с.Скобельдино	Замена ТМ Трансформатор силовой ТМГ 160/10/0,4 кВ (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.8	Архаринский	ВЭС	ТП № 857 с.Домикан	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 857 (1 комплект) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.9	Архаринский	ВЭС	ТП № 859 с.Новодомикан	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 859 (1 комплект) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.10	Архаринский	ВЭС	ТП № 913 с.Отважное	Замена ТМ Трансформатор силовой ТМГ-250/10/0,4 УХЛ1 Ун-У-0 (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.11	Архаринский	ВЭС	ТП № 939 с.Красный Луч	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 939 (1 комплект) ( ) ( )	КР	01.04.2023	30.04.2023
7.13.	Архаринский	ВЭС	ТП № 109 с.Антоновка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (10 м2) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.14.	Архаринский	ВЭС	ТП № 110 с.Антоновка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (4,8 м2) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.15.	Архаринский	ВЭС	ТП № 1717 с.Албазинка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (6,4 м2) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
7.16.	Архаринский	ВЭС	ТП № 1719 с.Албазинка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (6,4 м2) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
7.17.	Архаринский	ВЭС	ТП № 1720 с.Антоновка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (4,8 м2) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.18.	Архаринский	ВЭС	ТП № 23 с. Антоновка	Ремонт заземляющего устройства (4 1 заземлитель) Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (4,8 м2) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.19.	Архаринский	ВЭС	ТП № 32 с.Антоновка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (4,8 м2) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.21.	Архаринский	ВЭС	ТП № 737 с.Демьяновка	Ремонт заземляющего устройства (4 1 заземлитель) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.22	Архаринский	ВЭС	ТП № 749 с.Подоловка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (4,8 м2) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.23.	Архаринский	ВЭС	ТП № 769 с.Иннокентьевка	Ремонт заземляющего устройства (4 1 заземлитель) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
7.24.	Архаринский	ВЭС	ТП № 777 с.Антоновка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (4,8 м2) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.25.	Архаринский	ВЭС	ТП № 786 с.Фёдоровка	Ремонт заземляющего устройства (4 1 заземлитель) Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (4,8 м2) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.26.	Архаринский	ВЭС	ТП № 787 с.Иннокентьевка	Ремонт заземляющего устройства (4 1 заземлитель) Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (4,8 м2) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
7.30.	Архаринский	ВЭС	ТП № 16 с.Марьяновка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (11 м2) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.31.	Архаринский	ВЭС	ТП № 171 с.Песчаноозёрка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (11 м2) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
7.32.	Архаринский	ВЭС	ТП № 176 с.Никола-Александровка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (11 м2) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
7.33	Архаринский	ВЭС	ТП № 23 с.Ясная Поляна	Ремонт настила, площадки ТП ХСУстройство площадки под ТМ (11 м2 ) Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (1 комплект) (	КР	01.04.2023	30.04.2023
7.35.	Архаринский	ВЭС	ТП № 37 с.Георгиевка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (11 м2 ) ( ) (	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.36.	Архаринский	ВЭС	ТП № 41 с.С-Фёдоровка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (11 м2 ) ( ) (	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.37.	Архаринский	ВЭС	ТП № 61 с.Мухинский	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (11 м2 ) ( ) (	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.38.	Архаринский	ВЭС	ТП № 62 с.Мухинский	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (11 м2 ) ( ) (	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.39.	Архаринский	ВЭС	ТП № 78 с.Песчаноозёрка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ (11 м2 ) ( ) (	КР	01.05.2023	31.05.2023
7.40	Архаринский	ВЭС	ТП № 81 с.Заозерное	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 81 (1 комплект) ( ) (	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.41.	Архаринский	ВЭС	ТП № 113 г.Райчихинск	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 113 (1 комплект) ( ) (	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.43.	Архаринский	ВЭС	ТП № 28 п.Широкий	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 28 (1 комплект) ( ) (	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.44.	Архаринский	ВЭС	ТП № 5 г.Райчихинск	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 5 (1 комплект) ( ) (	КР	01.06.2023	30.06.2023
8.		8.	Прочее оборудование				
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
8.1.1.	СП	ВЭС	ТРАКТОР К-701 Г.№ 28 АУ1660	Восстановление узла сочленения, системы охлаждения ДВС, тормозной ситемы и электрической части трактора.	ТР	01.05.2023	31.05.2023
8.1.2.	СП	ВЭС	Бульдозер SHANTUI SD23 2370 АК	Восстановление ДВС и навесного оборудования бульдозера и ходовой части.	ТР	01.04.2023	30.04.2023
8.1.3.	СП	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Р 682 ВЕ	Восстановление трансмиссии,ходовой части,электро оборудования,замена КПП и РКП	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.4.	СП	ВЭС	Автомобиль 3732 D1 A 072 УМ	Восстановление трансмиссии,ходовой части и ДВС	ТР	01.05.2023	31.05.2023
8.1.5.	СП	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ 5320 Г.№ С 189 СТ	Ремонт ходовой и системы охлаждения.замена ДВС и КПП	ТР	01.07.2023	31.07.2023
8.1.6.	СП	ВЭС	Автокран КС-55713-1К-4 Е 377 СН	Ремонт установки крана.	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.7.	СП	ВЭС	Автомобиль УАЗ 220694-04 с746ту/28	Восстановление трансмиссии и системы охлаждения,ходовой части,электро оборудования замена КПП и ДВС	ТР	01.04.2023	30.04.2023
8.1.8.	СП	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 К778НА	Восстановление кузова,ходовой части,электро оборудования замена КПП и РКП.	ТР	01.08.2023	31.08.2023
8.1.9.	СП	ВЭС	Автомобиль УАЗ 330362 гос.№ Н978УН28	Ремонт ходовой части автомобиля	ТР	01.05.2023	31.05.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
8.1.10.	СП	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 3307 (АФ 9394ГП) Г.№ К 980 МХ 28	Восстановление ходовой части. замена КПП	ТР	01.08.2023	31.08.2023
8.1.11.	СП	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Е 688 МК	Восстановление трансмиссии, ходовой части, электро оборудования, кузова	ТР	01.04.2023	30.04.2023
8.1.12.	СП	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Е 692 МК	Восстановление трансмиссии, ходовой части, кузова и электро оборудования автомобиля.	ТР	01.09.2023	30.09.2023
8.1.13.	Архаринский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ 66 К 886 МХ RUS 28	Замена двигателя внутреннего сгорания	ТР	01.05.2023	31.05.2023
8.1.14.	Архаринский	ВЭС	Автомобиль КАМАЗ 4326 А 569 УУ RUS 28	Замена двигателя внутреннего сгорания	ТР	01.08.2023	31.08.2023
8.1.15.	Завитинский	ВЭС	Автомобиль УАЗ 22069 гос.№ К 978 МХ 28 RUS,	Ремонт двигателя трансмиссии автомобиля	ТР	01.07.2023	31.07.2023
8.1.16.	Михайловский	ВЭС	автомобиль ГАЗ-33086 Г.№ Н115НВ	Ремонт трансмиссии автомобиля.	ТР	01.05.2023	31.05.2023
8.1.17.	Михайловский	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-66 Г.№ К 957 МХ 28	Ремонт трансмиссии автомобиля	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.18.	Михайловский	ВЭС	автомобиль УАЗ-315195 Г.№ Е663НС	Замена ДВС	ТР	01.07.2023	31.07.2023
8.1.19.	Михайловский	ВЭС	автомобиль ГАЗ-66 Г.№ К 991 МХ	Замена ДВС, вала карданого лебёдки, силового цилиндра гидросилителя руля.	ТР	01.09.2023	30.09.2023
8.1.20.	Октябрьский	ВЭС	Вездеход ГТ-СМ Г.№ АУ 79 77 28 инв.	Ремонт трансмиссии тягача	ТР	01.07.2023	31.07.2023
8.1.21.	Октябрьский	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ КАМАЗ-55102 Г.№ К 946МХ 28	Ремонт трансмиссии автомобиля	ТР	01.05.2023	31.05.2023
8.2.		8.2.	АИИС КУЭ				
8.2.1..	Архаринский	ВЭС	АИИС КУЭ Архаринский РЭС	Негарантийный ремонт маршрутизаторов каналов связи РиМ 099.02 (5 шт) ( ) (	КР	01.12.2023	31.12.2023
8.2.2.	Архаринский	ВЭС	АИИС КУЭ Михайловский РЭС	Негарантийный ремонт маршрутизаторов каналов связи РиМ 099.03 (5 шт.) ( ) (	ТР	01.12.2023	31.12.2023
8.2.3.	Архаринский	ВЭС	АИИС КУЭ Архаринский РЭС	Замена модемов Bitcord PRO2 BGS2 RS232/RS485 KIT (в комплекте с антенной GSM и блоком питания) (1 шт) ( ) (	ТР	01.12.2023	31.12.2023
9.		9.	Здания и сооружения				
9.1.	Октябрьский	ВЭС	Гараж с. Песчаноозерка	Замена водогрейного электронного котла (2 шт) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
9.2.	Октябрьский	ВЭС	РПБ ЕКАТЕРИНОСЛАВКА	Замена водогрейного электронного котла (1 шт) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
9.3.	Октябрьский	ВЭС	ПРОИЗВОД. ЗД-Е С. ПОЯРКОВО УЛ. ЗАВОДСКАЯ 2	Замена водогрейного электронного котла (1 шт) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.5.	Октябрьский	ВЭС	ГАРАЖ (с. Екатеринославка)	Замена водогрейного электронного котла (1 шт) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.6.	Октябрьский	ВЭС	ГАРАЖ НА 5 АВТОМАШИН	Замена водогрейного электронного котла (2 шт) ( )	ТР	01.05.2023	30.06.2023
9.7.	Октябрьский	ВЭС	АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 200 ЧЕ	Установка металлической двери (2,6 м2) ( )	ТР	01.11.2023	30.11.2023
9.8.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 850 с. Скобельдино	Увеличение высоты ограждения (10,2 п.м) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
9.9.	Октябрьский	ВЭС	ГАРАЖ НА 6 АВТОМАШИН	Замена ворот 48,0 м2 (48 м2) ( )	ТР	01.10.2023	31.10.2023
9.11.	Октябрьский	ВЭС	РЭП КУПРИЯНОВКА	Устройство ж/б площадки (3x3 м) (1,35 м3) Устройство навеса (12 м2)	ТР	01.06.2023	30.06.2023
9.12.	Октябрьский	ВЭС	РЭП КУПРИЯНОВКА	Устройство ж/б площадки (4x5 м) (2,5 м3) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
9.14.	Октябрьский	ВЭС	Диспетчерский пункт (комната отдыха)	Ремонт пола (8 м2) ремонт стен (24,3 м2) замена керамической плитки (5,7 м2) Замена светильников 2 шт	ТР	01.10.2023	31.10.2023
9.15.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 5 п. Архара, ул. Гребенкова	усиление контруктивных элементов конструкции стен (0,264 т) ремонт напольного покрытия (2 м3)	ТР	01.07.2023	31.07.2023
9.16.	Октябрьский	ВЭС	ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН С БЛОК. ВСПОМ.ПОМЕЩ. КОРПУС1	Отделка стен (369,6 м2) Замена светильников (90 шт) Ремонт пола (101,1 м2) Замена дверных блоков 15 шт Замена сантехприборов 12 шт Окраска отопительных приборов 36 м2	КР	01.03.2023	30.04.2023
9.17.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 26 п. Архара, ул. Школьная	усиление контруктивных элементов конструкции стен (0,264 т) Замена дверей (3,9 м2) Ремонт пола (2 м3)	ТР	01.06.2023	30.06.2023
9.18.	Октябрьский	ВЭС	АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 200 ЧЕЛ.	Замена пожарной лестницы (1 шт.) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
9.19.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 1084 с.Северное	Увеличение высоты ограждения (10 п.м) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.20.	Октябрьский	ВЭС	АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 200 ЧЕЛ.	Отделочные работы лестничного марша (141 м2) ( )	КР	01.03.2023	30.04.2023
9.21.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 2012 с. Екатеринославка	Ремонт отмстки (28 м2) Ремонт пола (4 м3)	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.22.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 2021 с. Екатеринославка	Ремонт отмстки (28 м2) Ремонт пола (4 м3)	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.23.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 2042 с. Екатеринославка	Ремонт отмстки (28 м2) Ремонт пола (4 м3)	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.25.	Октябрьский	ВЭС	ТП-10/0.4 № 986 С.АНТОНОВКА 2-400КВ.А	усиление контруктивных элементов конструкции стен (0,264 т) Ремонт отмстки (28 м2) Ремонт кровли (61 м2)	ТР	01.07.2023	31.07.2023
10.		10.	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций				
10.1.		10.1.	СДТУ				
10.1.1.	СП	ВЭС	Диспетчерский пункт	Замена индикаторов ИН 4.14 (3.32А) - 50- шт. (50 шт.) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
10.1.3.	СП	ВЭС	ПС 35/10 кВ Городская	Замена коммутатора mikrotik crs328-4c-20s-4s+tm (1 шт.) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
10.1.4.	СП	ВЭС	ПС 35/10 кВ Набережная	Замена МИП (1 шт.) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
10.1.5.	СП	ВЭС	ПС 35/10 кВ Набережная	Замена аккумуляторов CSB GPL 12100 (12V, 100Ah) (6 шт.) ( )	ТР	01.10.2023	31.10.2023
10.1.6.	СП	ВЭС	ПС 35/10 кВ Мебельная	Замена аккумуляторов CSB GPL 12100 (12V, 100Ah) (4 шт.) ( )	ТР	01.10.2023	31.10.2023
10.1.7.	СП	ВЭС	ПС 35 кВ Ярцево	Замена аккумуляторов CSB GPL 12100 (12V, 100Ah) (3 шт.) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
10.1.8.	СП	ВЭС	ПС 35/10 кВ Иннокентьевка	Замена аккумуляторов CSB GPL 12100 (12V, 100Ah) (3 шт.) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
10.1.9.	СП	ВЭС	ПС 35/10 кВ Касаткино	Замена аккумуляторов CSB GPL 12100 (12V, 100Ah) (6 шт.) ( )	ТР	01.10.2023	31.10.2023
10.2.		10.2.	РЗА				
10.2.1.	Бурейский	ВЭС	ПС 110 кВ Бурейск	Монтаж устройств АВР (1 шт.) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
10.2.2.	Бурейский	ВЭС	ПС 110 кВ Озерная	Монтаж устройств АВР (1 шт.) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
10.2.3.	Бурейский	ВЭС	ПС 35 кВ №11	Монтаж устройств АВР (1 шт.) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
10.2.4.	Бурейский	ВЭС	ПС-35/6 кВ "А"	Установка батарейного стеллажа СБ 8х100 (2 шт.) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
10.2.5.	Бурейский	ВЭС	ПС 35/10 кВ Ильиновка	Замена контрольного кабеля (0,025 км) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
10.2.6.	Бурейский	ВЭС	ПС 35/10 кВ Коршуновка	Замена контрольного кабеля (0,05 км) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
10.2.7.	Бурейский	ВЭС	ПС35/10 кВ Смелое	Замена контрольного кабеля (0,05 км) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
10.2.8.	Бурейский	ВЭС	ПС 35 /10 кВ Трудовое	Замена контрольного кабеля (0,05 км) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
10.2.9.	Бурейский	ВЭС	ПС 35/10 кВ Черемушки	Замена контрольного кабеля (0,05 км) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
10.2.10.	Бурейский	ВЭС	ПС 35/6 кВ Энергетик	Замена контрольного кабеля (0,05 км) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
10.2.11.	Бурейский	ВЭС	ПС 35/6 кВ №2	Замена контрольного кабеля (0,05 км) ( )	КР	01.10.2023	31.10.2023
10.2.13.	Бурейский	ВЭС	ПС 35 кВ №11	Замена контрольного кабеля (0,05 км) ( )	КР	01.10.2023	31.10.2023
-			<b>СП "Центральные ЭС"</b>				
-		ЦЭС	ПС				
-		ЦЭС	ХС				
1.		1.	Линии электропередач, выше 110 кВ				
1.1.	Ивановский	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Ивановка-Полевая	Установка ПЗУ оп. №9-29, 40-91 (219 шт.) ( ) ( )	КР	01.11.2023	30.11.2023
1.2.	Ивановский	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Белогорек-Среднебелая с отпайкой на ПС Некрасовка	Установка ПЗУ оп. №147-157 (33 шт.) ( ) ( )	КР	01.12.2023	30.12.2023
1.3.	Ивановский	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Полевая-Озерная	Установка ПЗУ оп. №66-69, 75-94, 99-105, 111-125 (138 шт.) ( ) ( )	КР	01.12.2023	30.12.2023
1.4.	Ивановский	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Белогорек-Среднебелая с отпайкой на ПС Некрасовка	Установка дополнительной опоры оп. № 16А, 35А (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.02.2023	31.03.2023
1.5.	Ивановский	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Благовещенская-Игнатьево	Механизированная расчистка №2-5, 20-25 (4,453 га) Ручная расчистка №2-5, 20-25 (0,547 га) ( )	КР	10.01.2023	31.01.2023
1.6.	Ивановский	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Благовещенская-Силикатная	Механизированная расчистка 34-42 (4,45 га) Ручная расчистка 34-42 (0,55 га) ( )	КР	01.02.2023	28.02.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ПР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
2.		2.	Линии электропередач, 35 кВ				
2.1.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Волково-Николаевка	Установка ПЗУ №10-18, 37-45, 68-76, 85-93 (108 шт.) ( ) ( )	КР	01.04.2023	30.04.2023
2.2.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Заречная-Некрасовка	Установка ПЗУ №37-43 (21 шт.) ( ) ( )	КР	01.04.2023	30.04.2023
2.3.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Узловая-Береговая	Установка дополнительной опоры №68А, 72А (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.04.2023	30.05.2023
2.5.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Смелое-Знаменка	Замена опор №122 (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
2.6.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Пригородная - Томичи	Механизированная расчистка №94-102 (1,78 га.) Ручная расчистка №94-102 (0,22 га.) ( )	КР	01.12.2023	31.12.2023
2.7.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ «Ромны-Знаменка»	Механизированная расчистка № 78-94, 112-123, 139-149, 152-167 (10,82 га.) Ручная расчистка № 78-94, 112-123, 139-149, 152-167 (1,18 га.) ( )	КР	01.12.2023	31.12.2023
2.8.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ «Ромны-Хохлатское»	Механизированная расчистка № 5-16, 68-97, 114-127 (10,8 га.) Ручная расчистка № 5-16, 68-97, 114-127 (1,2 га.) ( )	КР	01.03.2023	31.03.2023
2.9.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Металлист-Зейская	Восстановление антикоррозийного покрытия опор Опоры 1-8 (8 шт) ( ) ( )	КР	01.05.2022	31.06.2022
3.		3.	Линии электропередач, 6-10 кВ				
3.1.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС 110/35/10 «Раздольное»	Замена опор №23-35, 38, 39 (17 шт.) Замена провода (по трассе) №23-35, 38, 39 (0,805 км.) ( )	КР	01.11.2023	30.12.2023
3.2.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Береговая	Замена опор №21-23, 25, 28, 29, 32-34, 31/1, 19/7А, 19/19А, 19/8А (13 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.08.2023
3.3.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 «Совхозная»	Замена опор №15-17 (3 шт.) Замена провода (по трассе) №1-28 (2,09 км.) Ручная расчистка №1-28 (0,6 га.)	КР	01.02.2023	31.03.2023
3.4.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10кВ Ф-3 ПС «Амурсельмаш»	Обрезка крон деревьев №1-119 (152 шт.) ( ) ( )	КР	01.04.2023	30.04.2023
3.5.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Белогорская	Обрезка крон деревьев №1-61 (47 шт.) ( ) ( )	КР	01.04.2023	30.04.2023
3.6.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Белогорская	Обрезка крон деревьев №17/1-17/22 (47 шт.) ( ) ( )	КР	01.04.2023	30.04.2023
3.7.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10кВ Ф-7 ПС «Промышленная»	Обрезка крон деревьев №1-93 (186 шт.) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
3.8.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10кВ Ф-11 ПС «Томь»	Обрезка крон деревьев №2-108 (55 шт.) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
3.9.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10кВ Ф-13 ПС «Нагорная»	Обрезка крон деревьев №1-31 (33 шт.) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
3.10.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10кВ Ф-24 ПС Томь	Обрезка крон деревьев №1-49 (185 шт.) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
3.11.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10кВ Ф-31 ПС «Амурсельмаш»	Обрезка крон деревьев №1-33 (123 шт.) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
3.12.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ 10 кВ ф-6 РП «Каховка»	Замена опор оп.№ 84, 86, 88, 94, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 203 (42 шт.) ( ) ( )	КР	01.02.2023	31.03.2023
3.13.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10 ПС Узловая Ф-4	Замена опор оп. №159/1-159/32 (31 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.12.2023
3.14.	Белогорский	ЦЭС	г. Белогорск КЛ-10 кВ ТП-145 Ф-24 ПС «Томь»	Монтаж кабеля (0,07 км.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
3.15.	Белогорский	ЦЭС	г. Белогорск КЛ-10 кВ ТП-6 Ф-11 ПС «Томь»	Монтаж кабеля (0,16 км.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
3.16.	Белогорский	ЦЭС	Белогорск КЛ-10 кВ ТП-76 Ф-28 ПС «ПС Томь»	Монтаж кабеля (0,03 км.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
3.17.	Белогорский	ЦЭС	г. Белогорск КЛ-10 кВ ТП-147 Ф-13 ПС «ПС Нагорная»	Монтаж кабеля (0,14 км.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
3.18.	Благовещенский	ЦЭС	ВЛ-10 ПС Кирпичная ф-1	Замена провода (по трассе) №1-15 (0,62 км.) Замена опор №1-3, 5, 8-9, 14 (7 шт.) ( )	КР	01.04.2023	30.05.2023
4.		4.	Линии электропередач, 0,4 кВ				
4.1.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Некрасовка от ТП 7-14	Замена опор №1-8 (7 шт.) Замена провода (по трассе) №1-8 (0,32 км.) Замена ответвлений к зданиям (9 шт.)	КР	01.08.2023	30.09.2023
4.2.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Амурское от ТП 4-17	Замена опор №1-3 (3 шт.) Замена провода (по трассе) (0,105 км.) Замена ответвлений к зданиям (1 шт.)	КР	01.08.2023	31.08.2023
4.3.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ от ТП 18-13 с. Смоляное	Замена опор №3-4, 5/1-5/7 (9 шт.) Замена провода (по трассе) №1-5, 5/1-5/8 (0,44 км.) ( )	КР	01.05.2023	30.06.2023
4.5.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Раздольное	Замена опор Ф-1: оп. №№ 1-18, 5/1-5/10, 14/1, 15/1; Ф-2: оп. №№ 5-11, 4/1-4/9, 10/1; Ф-3: оп. №№ 1, 2, 3; Ф-4: оп. №№ 2, 3, 4 (51 шт.) Замена провода (по трассе) (1,91 км.) Замена ответвлений к зданиям (77 шт.)	КР	01.08.2023	30.10.2023
4.6.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Некрасовка от ТП 7-03 Ф-1	Замена опор оп. № 2-19 (16 шт.) Замена провода (по трассе) (0,775 км.) Замена ответвлений к зданиям (9 шт.)	КР	01.07.2023	31.07.2023
4.7.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-11 с. У-Ивановка	Замена опор (39 шт.) Установка дополнительной опоры (1 шт.) Замена провода (по трассе) (1,6 км.) Замена ответвлений к зданиям 46 шт.	КР	01.05.2023	30.06.2023
4.8.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ от ТП 18-07 с. Придорожное	Замена опор (15 шт.) Замена провода (по трассе) (0,475 км.) Замена ответвлений к зданиям (6 шт.)	КР	01.06.2023	30.06.2023
4.9.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 от ТП 11-9 с. Ключи	Замена опор Ф-1 оп. № 1-10; Ф-2 оп. №4-9, 11-18, 10/1-10/4, 10а/1, 15/1-17/1; Ф-3 оп. №1 (36 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	30.09.2023
4.10.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Петропавловка ф-2 ТП №09-3	Замена опор Ф-2 оп. № 1-17, 12/1 (18 шт.) Замена провода (по трассе) (0,51 км.) Замена ответвлений к зданиям (7 шт.)	КР	01.07.2023	30.07.2023
4.11.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Черемхово	Замена провода (по трассе) №1-3 (0,7 км.) Замена ответвлений к зданиям (15 шт.) ( )	КР	01.08.2023	30.09.2023
4.12.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Средняя Полтавка	Замена опор Ф-1 оп. № 1-12, 9/1-9/4 (16 шт.) Замена провода (по трассе) (0,52 км.) Замена ответвлений к зданиям (18 шт.)	КР	01.07.2023	30.07.2023
5.		5.	Оборудование ПС 110-220 кВ				
5.1	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Ивановка	Ремонт выключателей 110 кВ МКП-110,В-Л110 Волково (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
5.2	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35 Тамбовка	Ремонт выключателей 110 кВ МКП-110 ,В-Л110 Дим (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
5.3	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35 Птицефабрика	Ремонт выключателей 110 кВ МКП-110, СВ-110 (1 шт.) ( ) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
5.4	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35 Тамбовка	Ремонт разъединителей 110 кВ РНДЗ-2-110У/1000У1,1СР-110,2СР-110,ЛР-Л110 Дим,ЛР-Л110 Волково,ЛР-Л110 Михайловка,ЛР-Л110 Раздольное,ЛР-Л110 Узловая,ШР-1ТН-110,ШР-2ТН-110,ШР-Л110 Дим,ШР-Л110 Михайловка,ШР-Л110 Раздольное,ШР-Л110 Узловая,ШР110-Т1,ШР110-Т2 (15 шт.) ( ) ( )	КР	01.06.2023	31.07.2023
5.5	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Среднебелая	Ремонт выключателей 110 кВ ВМТ-110, В110-Т1, В110-Т2 (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
5.6	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/10 Кооперативная	Ремонт выключателей 110 кВ ВМТ-110, В110-Т1, В110-Т2 (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
5.7	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Некрасовка	Ремонт выключателей 35 кВ С-35,В35-Т1,В35-Т2, (2 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35,ШР35-Т1,РТ35-Т1,ШР35-Т2,РТ35-Т2,ШР-ТН-35,ЛР-Л35 Заречная (6 шт.) Замена вводов 35 кВ Ввод конденсаторный С-35 В-35 Т2 (2 шт.)	КР	01.06.2023	30.06.2023
5.8	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Ивановка	Ремонт выключателей 35 кВ С-35М,ВМД-35,В-Л35 Дмитриевка,В-Л35 Правовосточная,В-Л35 Алексеевка,В35-Т1,В35-Т2 (5 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35,ЛР-Л35 Дмитриевка,ШР-Л35 Дмитриевка,ЛР-Л35 Правовосточная,ШР-Л35 Правовосточная,ЛР-Л35 Алексеевка,ШР-Л35 Алексеевка,ШР35-Т2,РТ35-Т2,ШР35-Т1,РТ35-Т1,ШР-ТН-35 (11 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ИОС-35 (6 шт.)	КР	01.06.2023	30.06.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
5.9	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35 Птицефабрика	Ремонт разъединителей 110 кВ РНДЗ-110,ЛР-Л110 Благовещенская,ЛР-Л110 Силикатная,1СР-110 ,2СР-110, ШР110 -Т1,ШР110 -Т2, (6 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ ИОС-110 (6 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов ИОС-110 (5 шт.)	КР	01.06.2023	30.06.2023
5.10	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/10 Владимировка	Ремонт разъединителей 110 кВ РНДЗ-110,ЛР-Л110 Волково-Центральная,ШР110 -Т1,ШР110 -Т2,СР-110 (4 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
5.11	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35 Центральная	Замена трансформаторов тока 10 кВ ТЛП-10-1,Ф-11 (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.10.2023	31.10.2023
5.12	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Некрасовка	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТМТ-6300/110/35/10,Т1,КТРУ-5600/110/35/10,Т2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 110 кВ с выполнением работ по стабилизации трансформаторного масла ТМТ-6300/110/35/10,Т1 (1 шт.) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
5.13	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35 Птицефабрика	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т1,Т2 (2 шт.) ( ) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
5.14	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Возжаевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-16000/110/35/10,Т1,Т2 (2 шт.) Ремонт выключателей 110 кВ МКП-110,ВМТ-110,В-Л110 Ромны,В110 -Т1,В110 -Т2 (3 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-100/10,1ТСН-10,ТМ-250/10-76У1,2ТСН-10 (2 шт.)	ТР	01.09.2023	30.09.2023
5.15	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Ромны	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10,Т1,Т2 (2 шт.) Ремонт трансформаторов тока 35 кВ ТФЗМ-35М, ТТ-Л35Знаменка (3 шт.) ( )	ТР	01.09.2023	31.09.2023
5.16	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35 Дим	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т1,Т2 (2 шт.) Ремонт разъединителей 110 кВ РНДЗ-110, ШР110 -Т1,ШР110 -Т2,1СР-110,2СР-110, ЛР-Л110 Тамбовка (5 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ ИОС-110 (30 шт.) Замена ОПН 110 кВ ОПНн-110, ОПН110-Т13 шт.	ТР	01.09.2023	30.09.2023
5.17	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Полевая	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т1,Т2 (2 шт.) Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. НТМИ-10, 2ТН-10 (1 шт.) Замена трансформаторов тока 10 кВ ТЛМ-10, ТТ10-Т1 ,ТТ10-Т2 (4 шт.)	ТР	01.10.2023	31.10.2023
5.18	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Ивановка	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-16000/110/35/10 Т1 (1 шт.) Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т2 (1 шт.) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
5.19	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Западная. Договор аренды ДВЭУК № 321 от 15.04.2011г.	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТРДН-40000/110/10 Т1,Т2 (2 шт.) ( ) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
5.20	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/10 Чигири	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТРДН-40000/110/10 Т1,Т2 (2 шт.) Ремонт ячеек КРУН-10 КРУ-10 (29 шт.) Замена трансформаторов тока 10 кВ ТЛМ-10, ТТ10-Ф22 (2 шт.)	ТР	01.09.2023	30.09.2023
5.21	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Кирпичный завод	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДН-16000/110/10 Т1,Т2 (2 шт.) Ремонт ячеек КРУН-10 КРУ-10 (18 шт.) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
5.22	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/10 Северная	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДН-25000/110/10 Т1,Т2 (2 шт.) ( ) ( ) ХС	ТР	01.05.2023	31.05.2023
5.23	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/10 Игнатьево	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТМН-6300/110/10 Т1,Т2 (2 шт.) ( ) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
5.24	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Сетевая	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТРДН-40000/110/10. Т1,Т2 (2 шт.) Замена трансформаторов тока 10 кВ ТЛМ-10, ТТ10-Ф22 (2 шт.) ( ) ПС	ТР	01.10.2023	31.10.2023
5.25	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Узловая	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-25000/110/35/10 Т1,Т2 (2 шт.) ( ) ( ) ПС	ТР	01.05.2023	31.05.2023
5.26	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/10 Кооперативная	Капитальный ремонт аккумуляторных батарей PowerSafe 12V105F (17 шт.) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
5.27	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35 Центральная	Отсыпка территории ОРУ-110 (520 м3) ( ) ( )	КР	01.06.2023	31.06.2023
6.		6.	Оборудование ПС 35 кВ				
6.1	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Тупиковая	Замена выключателей 6-10 кВ ВМП-10, В10-Т1, В10-Т2, СВ-10, В10-Ф1, В10-Ф2,В10-Ф4, В10-Ф7, В10-Ф14, В10-Ф15, В10-Ф16 (10 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023



№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.2	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Заречная	Замена выключателей 6-10 кВ ВМГ-10-630-20У3, В10-Т1, В10-Т2, СВ-10, В10-Ф1, В10-Ф4, В10-Ф6, В10-Ф8, В10-Ф13 (8 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	31.09.2023
6.3	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Уртуй	Замена выключателей 6-10 кВ ВПМ-10-20-630У3, В10-Т1, В10-Т2, СВ-10, В10-Ф1, В10-Ф4, В10-Ф6, В10-Ф7, В10-Ф9, В10-Ф11, В10-Ф12 (10 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
6.4	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Комплекс	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-2500/35/10 Т1, Т2 (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.09.2023
6.5	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Луговая	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1600/35/10 Т1, Т2 (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.06.2023	31.07.2023
6.6	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Рогозовка	Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В35-Т1, В35-Т2 (2 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35 ШР35-Т1, ШР35-Т2, ЛР-Л35 Ерковцы (3 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ИОС-35 (12 шт.)	КР	01.06.2023	30.06.2023
6.7	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Амурсельмаш	Ремонт выключателей 35 кВ С-35, В35-Т1, В35-Т2, СВ-35 (3 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35, РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР35-Т1, ШР35-Т2, 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Белогорская-1, ЛР-Л35 Белогорская-2 (8 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ИОС-35 (12 шт.) Замена трансформаторов тока 10 кВ ТПЛ-10, ТТ10-Ф18, ТТ10-Ф234 шт.	КР	01.07.2023	31.07.2023
6.8	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Тупиковая	Ремонт выключателей 35 кВ В35-Т1, ВТ-35, В35-Т2, С-35 (2 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35, ШР35-Т1, ШР35-Т2 (2 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ИОС-35 (12 шт.)	КР	01.08.2023	31.08.2023
6.9	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Полтавка	Ремонт выключателей 35 кВ ВМД-35, В35-Т1, В35-Т2, В-Л35 Ключи, В-Л35 В.Полтавка (4 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РЛНД-35, ЛР-Л35 Ключи, ШР-Л35 Ключи, ЛР-Л35 В. Полтавка, ШР-Л35 В. Полтавка, ШР35-Т1, ШР35-Т2 (6 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ИОС-35 (12 шт.)	КР	01.08.2023	31.08.2023
6.10	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Береговая	Ремонт выключателей 35 кВ ВМД-35, В35-Т1, В35-Т2, В-Л35 Орловка (3 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35, ЛР-Л35 Узловая, ШР35-Т1, ЛР-Л35 Орловка, ШР-Л35 Орловка, ШР35-Т2 (5 шт.) Замена вводов 35 кВ Ввод конденсаторный С-35 В-35 Т1 (6 шт.)	КР	01.09.2023	31.09.2023
6.11	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Степная	Ремонт выключателей 35 кВ ВМД-35, В35-Т1, В35-Т2, В-Л35 Александровка (3 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РЛНД-35, РДЗ-35, ЛР-Л35 Тамбовка, ЛР-Л35 Александровка, ШР-Л35 Александровка, ШР35-Т1, ШР35-Т2 (5 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ИОС-35 (6 шт.) Замена ОПН 35 кВ ОПНп-35/550/40, 5-10, ОПН35-Т1, ОПН35-Т26 шт. Замена вводов 35 кВ Ввод высоковольтный ВМД-35 В-35 Т2 6 шт.	КР	01.08.2023	31.08.2023
6.12	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Правовосточная	Ремонт выключателей 35 кВ ВТД-35, В35-Т1, В35-Т2 (2 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35, ЛР-Л35 Ивановка, ШР35-Т1, 1СР-35, 2СР-35, ШР35-Т2 (5 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ИОС-35 (6 шт.)	КР	01.08.2023	31.08.2023
6.13	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Комплекс	Замена трансформаторов тока 10 кВ ТВК-10, ТТ10-Т1, ТТ10-Т2 (4 шт.) Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. НАМИ-10-95 УХЛ2, 2ТН-10 (1 шт.) ( )	КР	01.10.2023	31.10.2023
6.14	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Зейская	Замена трансформаторов тока 10 кВ ТПЛ-10, ТТ10-Ф15 (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.10.2023	31.10.2023
6.15	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Водозабор	Замена трансформаторов тока 10 кВ ТПЛ-10, ТТ10-Ф4 (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.10.2023	31.10.2023
6.16	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Металлист	Замена трансформаторов тока 10 кВ ТПЛМ-10, ТТ10-Ф25 (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.10.2023	31.10.2023
6.17	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Рогозовка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1600/35/10, Т1, Т2 (2 шт.) Ремонт ячеек КРУН-10 КРУ-10 (15 шт.) Замена проходных изоляторов 10 кВ ИПУ-10/630 (21 шт.) Замена ОПН 6-10 кВ ОПН-35, ОПН35-Т1, ОПН35-Т26 шт.	Т	01.07.2023	31.07.2023
6.18	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Полтавка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10, Т1, ТМ-4000/35/10, Т2 (2 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-25/10У1, 1ТСН-10, 2ТСН-10 (2 шт.) Ремонт ячеек КРУН-10 КРУ-10 (12 шт.) Замена проходных изоляторов 10 кВ ИПУ-10/63018 шт.	Т	01.07.2023	31.07.2023
6.19	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Верхняя Полтавка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10, Т1, Т2 (2 шт.) ( ) ( )	Т	01.05.2023	31.05.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.20	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Ключи	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10, Т1,Т2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35М,В-35 Т-1,В-35 Т-2,СВ-35 (3 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНД3-35,ЛР-Л35 Комплекс,,ШР35-Т1,1СР-35,2СР-35,ЛР-Л35 Полтавка,ШР35-Т2 (6 шт.) Ремонт ячеек КРУН-10 КРУ-1018 шт. Замена проходных изоляторов 10 кВ ИПУ-10/63015 шт.	Т	01.07.2023	31.07.2023
6.22	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Степная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-2500/35/10 Т1,Т2 (2 шт.) Ремонт ячеек КРУН-10 КРУ-10 (15 R[6]C[-1];R[6]C;R[6]C[7];R[6]C[8]шт.) Ремонт выключателей 6-10 кВ ВВР-10 (9 шт.) Ремонт разъединителей 10 кВ РВ3-10, ШР10-Ф15, ЛР10-Ф15, ШР10-Ф14, ЛР10-Ф14, Р10-2ТСН, ШР-2ТН-10, ШР10-Т2, РТ-10-Т2, 2СР-10, 1СР-10, ШР-1ТН-10, ШР10-Ф7, ЛР10-Ф7, ШР10-Т1, РТ10-Т1, Р10-1ТСН, ШР10-Ф3, ЛР10-Ф3, ШР10-Ф2, ЛР10-Ф2, ШР10-Ф1, ЛР10-Ф122 шт. Замена разрядников 6-10 кВ РВС-10, РВ-1ТН-10, РВ-2ТН-106 шт. Замена проходных изоляторов 10 кВ ИПУ-10/630 (27 шт.)	ТР	01.07.2023	31.07.2023
6.23	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Куропатино	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-2500/35/10 Т1,Т2 (2 шт.) ( ) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
6.24	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Лозовое	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т1,Т2 (2 шт.) Замена ОПН 35 кВ ОПН35-Т1,ОПН35-Т2,ОПН-35/600/40,5-10 (6 шт.) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
6.25	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Петропавловка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 (1 шт.) Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1800/35/10 (1 шт.) Ремонт ячеек КРУН-10 КРУ-10 (15 шт.) Замена проходных изоляторов 10 кВ ИПУ-10/63018 шт. Замена разрядников 6-10 кВ РВС-10, РВ-2ТН-103 комп./шт.	ТР	01.07.2023	31.07.2023
6.26	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Ерковцы	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 (2 шт.) Ремонт ячеек КРУН-10 КРУ-10 (15 шт.) Замена проходных изоляторов 10 кВ ИПУ-10/630 (18 шт.) Замена трансформаторов тока 10 кВ ТВК-10,ТВК-10-У3,ТТ10-Т1,ТТ10-Т24 шт. Замена ОПН 6-10 кВ ОПН-10, ОПН10-Т2, ОПН10-Т16 шт.	ТР	01.07.2023	31.07.2023
6.27	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Марково	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 (1 шт.) Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-2500/35/10 (1 шт.) Замена проходных изоляторов 10 кВ ИПУ-10/630 (15 шт.) Ремонт ячеек КРУН-10 КРУ-1016 шт.	ТР	01.07.2023	31.07.2023
6.28.	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Тупиковая	Ремонт кабельных каналов ОРУ 35 кВ (1 шт.) Поднятие КРУН-10 кВ. (1 шт.) ( )	КР	01.07.2023	30.09.2023
7.		7.	ТП6-10/0,4 кВ				
7.1.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Ивановка № 01-41	Замена фундамента (8 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
7.2.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Ерковцы № 07-23	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
7.3.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Ерковцы № 07-25	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
7.4.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с.Черемхово № 08-13	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
7.5.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Ивановка № 01-40	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
7.6.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Березовка № 10-6	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.7.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0,4 кВ №10-18 с. Березовка	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.8.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0,4 кВ №10-19 с. Березовка	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.9.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0,4 кВ №10-23 с. Березовка	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.10.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Ивановка № 01-17	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.11.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Черемхово № 08-21	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.12.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Ивановка № 01-19	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.13.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Николаевка № 15-15	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
7.14.	Ивановский	ЦЭС	ТП 100.4 с. Новоалексеевка № 16-21	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.15.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Новоалексеевка № 16-24	Замена фундамента (4 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.16.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Среднебелое № 17-4	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.17.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Среднебелое № 17-5	Замена фундамента (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.18.	Ивановский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Возжаевка № 8-70	Замена КТП (1 шт.) Замена ТМ (1 шт.) ( )	КР	01.08.2023	30.08.2023
7.19.	Ивановский	ЦЭС	МТП - ТП 10/0.4 с. Васильевка 2-26	Замена КТП (1 шт.) Замена ТМ (1 шт.) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
7.20.	Ивановский	ЦЭС	МТП - ТП 10/0.4 с. Лохвицы 9-07	Замена КТП (1 шт.) Замена ТМ (1 шт.) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.21.	Ивановский	ЦЭС	МТП - ТП 10/0.4 с. Новое 22-14	Замена КТП (1 шт.) Ремонт ТМ (1 шт.) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.22.	Ивановский	ЦЭС	МТП - ТП 10/0.4 с. Лукьяновка 21-28	Замена КТП (1 шт.) Замена ТМ (1 шт.) ( )	КР	01.06.2023	30.06.2023
7.23.	Ивановский	ЦЭС	МТП - ТП 10/0.4 с. Кустанаевка 5-27	Замена КТП (1 шт.) Замена ТМ (1 шт.) ( )	КР	01.07.2023	31.07.2023
7.24.	Ивановский	ЦЭС	МТП - ТП 10/0.4 с. Кустанаевка 5-02	Замена КТП (1 шт.) Замена ТМ (1 шт.) ( )	КР	01.08.2023	31.08.2023
7.25.	Ивановский	ЦЭС	МТП - ТП 10/0.4 с. Пригородное 21-28	Замена КТП (1 шт.) Замена ТМ (1 шт.) ( )	КР	01.05.2023	31.05.2023
7.26.	Ивановский	ЦЭС	с. Среднебелая ТП № 14-5	Замена КТП (1 шт.) Замена ТМ (1 шт.) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.27.	Ивановский	ЦЭС	Березовка ТП № 10-1	Замена КТП (1 шт.) Замена ТМ (1 шт.) ( )	КР	01.10.2023	31.10.2023
8.		8.	Прочее оборудование				
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
8.1.1.	СП	ЦЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Е 224 РР	Замена коробки раздаточной, Замена редуктора заднего моста	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.2.	СП	ЦЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Е 271 НА	Замена кардана переднего/заднего	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.3.	СП	ЦЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Е 524 НО	Замена кардана переднего/заднего	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.4.	СП	ЦЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 К 759 ВВ	Замена двигателя	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.2.		8.2.	АИИС КУЭ				
8.2.1.		ЦЭС	Ремонт приборов учета РиМ	Ремонт МКС РиМ (3 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
8.2.2.		ЦЭС	Ремонт модемов	Ремонт модемов (7 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	30.09.2023
9.		9.	Здания и сооружения				
9.1.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Грязнушка № 23-1	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.10.2023	30.10.2023
9.2.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Грязнушка № 23-3	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.10.2023	30.10.2023
9.3.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Грязнушка № 23-9	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.10.2023	30.10.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
9.4.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Николаевка № 15-6	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
9.5.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Новопокровка № 15-13	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
9.6.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Новопокровка № 15-16	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
9.7.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Новоалексеевка № 16-3	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
9.8.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Новоалексеевка № 16-9	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
9.9.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Новоалексеевка № 16-10	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
9.10.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Троицкое № 13-2	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
9.11.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Троицкое № 13-7	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
9.12.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Приозёрное № 14-15	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
9.13.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Черемхово № 08-14	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
9.14.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Черемхово № 08-15	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
9.15.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Богородское № 08-1	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
9.16.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Богородское № 08-4	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
9.17.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Богородское № 08-6	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
9.18.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Богородское № 08-8	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
9.19.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Среднебелое № 17-2	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
9.20.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Среднебелое № 14-3	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
9.21.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Среднебелое № 14-18	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
9.22.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Среднебелое № 14-28	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
9.23.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Среднебелое № 14-29	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
9.24.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Среднебелое № 14-47	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
9.25.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Среднебелое № 14-53	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
9.26.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Среднебелое № 14-48	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
9.27.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Березовка № 10-4	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
9.28.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Березовка № 10-16	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
9.29.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Березовка № 10-26	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
9.30.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0.4 с. Березовка № 10-27	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
9.31.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Березовка № 10-33	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
9.32.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Петропавловка № 09-1	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.07.2023	31.07.2023
9.33.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Петропавловка № 09-3	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.34.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Петропавловка № 09-4	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.35.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Петропавловка № 09-6	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.36.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Петропавловка № 09-7	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.37.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Петропавловка № 09-8	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.38.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Константиноградка № 06-2	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.39.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Константиноградка № 06-4	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.40.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Константиноградка № 06-6	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.41.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Константиноградка № 06-3	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.42.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Ерковцы № 07-14	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.08.2023	31.08.2023
9.43.	Благовещенский	ЦЭС	СП - 10 № 1	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
9.44.	Благовещенский	ЦЭС	СП - 10 № 3	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
9.45.	Благовещенский	ЦЭС	СП - 10 № 4	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
9.46.	Благовещенский	ЦЭС	СП - 10 № 5	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
9.47.	Благовещенский	ЦЭС	СП - 10 № 7	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
9.48.	Благовещенский	ЦЭС	СП - 10 № 8	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
9.49.	Благовещенский	ЦЭС	СП - 10 № 11	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
9.50.	Благовещенский	ЦЭС	СП - 10 № 12	Ремонт ограждения (44 м2) (1 шт.)	ТР	01.09.2023	30.09.2023
9.51.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 с. Корфово № 20-1	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.10.2023	30.10.2023
9.52.	Благовещенский	ЦЭС	КТПН № 1-14 Ф-8 ПС «Тамбовка»	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.10.2023	30.10.2023
9.53.	Благовещенский	ЦЭС	Сетевой участок с. Поздеевка	Ремонт ограждения (386 м2) ( )	ТР	01.04.2023	31.07.2023
9.57.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 № 51 ф-12 ПС Коммунальная	Ремонт ворот ( ) Ремонт отмостки ( )	ТР	01.05.2023	31.05.2023
9.58.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 № 145 ф-10 ПС Промышленная	Ремонт ворот ( ) ( )	ТР	01.04.2023	31.04.2023
9.63.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Ивановка	Ремонт ворот ( ) Ремонт отмостки ( )	ТР	01.03.2023	31.03.2023
9.64.	Благовещенский	ЦЭС	ГАРАЖ (РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА) (гараж лит И)	Ремонт кровли (424 м2) ( )	ТР	01.03.2023	30.07.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
9.66.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 кВ 14-45 с. Приозёрное	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
9.67.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 кВ 10-6 с. Садовое	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.10.2023	30.10.2023
9.68.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 кВ 2-33 с. Козьмодемьяновка	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.10.2023	30.10.2023
9.69.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 10/0,4 кВ 15-10 с. Николаевка	Ремонт ограждения (44 м2) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
10.		10.	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций				
10.1.		10.1.	СДТУ				
10.1.1.		ЦЭС	Оперативно-информационный комплекс Диспетчер	Замена АРМ диспетчера (1 шт.) Замена аккумуляторов (8 шт.)	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.1.2.	Константиновский	ЦЭС	Оперативно-информационный комплекс Диспетчер КРЭС	Замена аккумуляторов (12 шт.) ( )	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.1.3.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 35/10 кВ Зейская	Замена аккумуляторов (3 шт.) ( )	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.1.4.	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Ивановка	Замена контроллеров (5 шт.) ( )	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.1.5.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/10 Кооперативная	Замена аккумуляторов (6 шт.) ( )	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.1.6.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 35/10 Моховая	Замена аккумуляторов (3 шт.) ( )	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.1.7.	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Полевая	Замена аккумуляторов (4 шт.) ( )	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.1.8.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Сетевая	Замена аккумуляторов (7 шт.) ( )	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.1.9.	Тамбовский	ЦЭС	ПС 110/35 Тамбовка	Замена контроллеров (5 шт.) ( )	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.1.10.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35 Центральная	Замена аккумуляторов (24 шт.) ( )	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.1.11.		ЦЭС	Система бесперебойного питания диспетчерского пункта	Замена аккумуляторов (24 шт.) ( )	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.1.12.	Белогорский	ЦЭС	Диспетчерский щит ДП БелРЭС	Замена контроллера (1 шт.) Замена индикатора (1 шт.)	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.1.13.	Константиновский	ЦЭС	Диспетчерский щит ДП КРЭС	Замена контроллера (1 шт.) Замена индикатора (1 шт.)	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.2.		10.2.	РЗА				
10.2.1.	Константиновский	ЦЭС	ПС 35/10 Уртуй	Замена реле защиты (20 шт) ( )	ТР	01.12.2023	31.12.2023
10.3.		10.3.	Системы безопасности СП "УТП"				
8.		8.	Прочее оборудование				
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
8.1.1.		УТП	Автомобиль VOLGA JR41 (Siber) гос. номер Е 231 ВК	Ремонт ходовой части	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.2.		УТП	Автомобиль TOYOTA DYNA гос. № Е 963 РР	Ремонт ходовой части	ТР	01.05.2023	31.05.2023
9.		9.	Здания и сооружения				
9.1.		УТП	Скважина № 2149 СП УТП	Свободный спуск и подъем труб (124 м) Замена труб (30 м)	КР	01.05.2023	31.05.2023
9.2.		УТП	Складское помещение	Обшивка потолка листами фанеры (90 м2) ( )	ТР	01.06.2023	30.06.2023
-			Управление филиала				
9.		9.	Здания и сооружения				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
9.1		АЭС	Здание офисное Шевченко 28	Ремонт помещений ( ) ( )	КР	01.05.2023	30.12.2023
–		АЭС	Всего ремонт дополнительные мероприятия				
–			СП "Северные ЭС"				
–		СЭС	Всего ремонтные работы				
1.		1.	Линии электропередач, выше 110 кВ				
2.		2.	Линии электропередач, 35 кВ				
3.		3.	Линии электропередач, 6-10 кВ				
3.1_доп	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№37 Порселок" ПС Магдагачи, ВЛ-10 кВ Ф№12 "Аэропорт" ПС Магдагачи, ВЛ-10 кВ Ф№1 "КЭЧ" ПС Магдагачи, ВЛ-10 кВ Ф№18 "Лесопункт" ПС Магдагачи,	Установка кабельных лотков 1 шт Укладка кабеля 0,144 км	КР	01.07.2023	31.08.2023
4.		4.	Линии электропередач, 0.4 кВ				
4.1_доп	Зейский	СЭС	Ф№1 ВЛ-0,4 кВ ТП№145 «Южный» г. Зeya	Замена опор оп. №3-№10 8 шт Замена провода пр. опор №1-№10 0,4 км	КР	01.06.2023	30.06.2023
4.2_доп	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-0,4 кВ п. Магдагачи ТП №5	Замена опор 48 шт Замена провода 3,63 км	КР	01.08.2023	31.10.2023
4.3_доп	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-0,4 кВ п. Магдагачи ТП №18	Замена опор 90 шт Замена провода 3,772 км	КР	01.05.2023	31.07.2023
5.		5.	Оборудование ПС 110-220 кВ				
6.		6.	Оборудование ПС 35 кВ				
6.1_доп		СЭС	ПС 35/6 кВ Соловьевская	Ремонт РЛНД 35 кВ шт 1 Замена аккумуляторных батарей шт 17	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.		7.	ТП6-10/0,4 кВ				
7.1_доп	Зейский	СЭС	СТП 6/0,4 кВ №188 «Гостиница» г. Зeya	Замена трансформаторов 1 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.2_доп	Зейский	СЭС	ТП 6/0,4 кВ №47 «ж/д№18» г. Зeya	Замена трансформаторов 1 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.3_доп	Зейский	СЭС	ТП 6/0,4 кВ №51 «Тажная» г. Зeya	Замена трансформаторов 1 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023
7.4_доп	Зейский	СЭС	ТП 6/0,4 кВ 110 «Энергетик» г. Зeya	Замена трансформаторов	КР	01.09.2023	30.09.2023
8.		8.	Прочее оборудование				
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
8.1.1_доп	Зейский	СЭС	КАМАЗ-54115N P243CT28	Ремонт двигателя 1 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023
8.1.2_доп	Зейский	СЭС	ТМ-140 Чetra	Ремонт гусеничного полотна 1 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023
8.1.3_доп	Сковородинский	СЭС	МГП-522	Ремонт балансира, катка 3 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
8.1.4_доп	Зейский	СЭС	ПСС-131Э В666НВ28	Ремонт редуктора 1 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023
8.1.5_доп	Сковородинский	СЭС	БКМ-317-01 А571УУ28	Ремонт редуктора 1 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023
8.1.6_доп	Зейский	СЭС	ГТТ № 16 29 АУ	Ремонт гусеничного полотна 1 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023
8.1.7_доп	Зейский	СЭС	Резерв АВР для а/т техники	Ремонт а/т техники	КР	01.09.2023	30.09.2023
8.2.		8.2.	АИИС КУЭ				
9.		9.	Здания и сооружения				
9.1_доп	Сковородинский	СЭС	Сети теплоснабжения	Ремонт теплотрассы 496 м	КР	01.06.2023	31.08.2023
10.		10.	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций				
10.1.		10.1.	СДТУ				
10.1.1_доп		СЭС	ПС Исток, Протока, Базовая, Мехзавод, Невер, Линейная	Замена платы ОТ-07-2SFR-2Eth 6 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023
10.2.		10.2.	РЗА				
10.2.1_доп		СЭС	ПС 110 кВ Мехзавод, ПС 35 кВ Невер	ПС 110 кВ Мехзавод ПС 35 кВ Невер Ремонт вторичных цепей устройств РЗА с установкой микропроцессорных терминалов. 6 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023
10.2.2_доп		СЭС	ПС 35 кВ Черняево, Овсянка, Ольдой	ПС 35 кВ Черняево ПС 35 кВ Овсянка ПС 35 кВ Ольдой Ремонт вторичных цепей устройств РЗА с установкой разделительных трансформаторов 5 шт	КР	01.09.2023	30.09.2023
10.3.		10.3.	Системы безопасности				
-			СП "Западные ЭС"				
1.		1.	Линии электропередач, выше 110 кВ				
2.		2.	Линии электропередач, 35 кВ				
3.		3.	Линии электропередач, 6-10 кВ				
3.1_доп	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Февральская	Замена опор (42 шт) ( )	КР	01.05.2023	30.09.2023
3.2_доп	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Златоустовск	Замена опор (22 шт) Замена провода (1,2 км)	КР	01.05.2023	30.09.2023
3.3_доп	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Ольгинск	Замена опор (61 шт) Замена провода (3,3 км)	КР	01.05.2023	30.09.2023
4.		4.	Линии электропередач, 0,4 кВ				
5.		5.	Оборудование ПС 110-220 кВ				
6.		6.	Оборудование ПС 35 кВ				
7.		7.	ТП6-10/0,4 кВ				
7.1_доп	Селемджинский	ЗЭС	ТП 10/0,4 № 12 пгт. Февральск	Замена ТП (1 шт) ( )	СР	01.05.2023	30.09.2023
7.2_доп	Селемджинский	ЗЭС	ТП 10/0,4 № 13 пгт. Февральск	Замена ТП (1 шт) ( )	СР	01.05.2023	30.09.2023
7.3_доп	Селемджинский	ЗЭС	ТП 10/0,4 № 14 пгт. Февральск	Замена ТП (1 шт) ( )	СР	01.05.2023	30.09.2023
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
8.1.1_доп	Селемджинский	ЗЭС	УРАЛ -4320 МКМ 200 А 133НН	Ремонт техники	ТР	01.07.2023	31.07.2023
8.1.2_доп	Селемджинский	ЗЭС	ГАЗ-27527 Е683 МК			01.09.2023	31.09.2023
8.1.3_доп	Селемджинский	ЗЭС	ГАЗ-3308 БКМ-317 К 794 СВ			01.08.2023	31.08.2023
9.		9.	Здания и сооружения				
9.1_доп	Селемджинский	ЗЭС	Гараж Златоустовск	Смена кровли, ремонт ворот дверей оконных проемов, устройство пола, отмостка, внутренняя наружная отделка	КР	01.05.2023	30.09.2023
-			СП "Восточные ЭС"				



№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
1.		1.	Линии электропередач, выше 110 кВ				
2.		2.	Линии электропередач, 35 кВ				
3.		3.	Линии электропередач, 6-10 кВ				
3.1_доп	Завитинский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 6 ПС Белый Яр	Замена опор Опоры № 5, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 20/2, 32,45 (19 шт) Механизированная расчистка в пролёте опор № 20/2-20/3, 20/5-20/6, 21-24, 28-32, 39-41 (1,76 га) ( )	КР	01.11.2023	30.12.2023
3.2_доп	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 10 ПС Набережная	Замена опор Опоры № 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 78 (30 шт) Обваловка опор Опоры № 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 78 (30 шт.) ( )	КР	01.11.2023	30.12.2023
3.3_доп	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 11 от ПС Набережная	Замена опор Опоры № 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 (30 шт) Обваловка опор Опоры № 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 (30 шт.) ( )	КР	01.11.2023	30.12.2023
4.		4.	Линии электропередач, 0.4 кВ				
4.1_доп	Архаринский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ п.Архара от ТП № 3	Замена опор от ТП № 3 ф. 1 № 8/8А, 8/1А, 8/2А, 8/3А, 8/4А, 8/5А, 8/6А, 8/7А, ф. 4 № 2, 3, 4/3, 5, 6, 7, 8, 8/1а, 8/2а, 8/3а, 8/4а, 9/2, 9/3, 9/4, 10, 11, 12, 13, 14, 9/1/1, 9/1/2, 9/1/3 (36 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 3 ф.1 № 8-8/8А, ф.4 № 1-17, 9-9/3А, 8-8/5, 8/1-8/1/6, 14-14/1, 9-9/1, 17-18, 3-3/1, 4-4/3, 9/1-9/3, 8/5-8/6, 9/3А-9/4А, 8-8/4А, 9/1-9/1/4, 18-19 (1,98 км) Монтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 3 ф.1. № 8-8/8А, ф.4. № 1-20, 4-4/3, 8-8/5а, 9-9/5, 9/1-9/1/4, 14-14/1, 8/1-8/1/5, 8-8/4, 9-9/4а (1,98 км) Замена ответвлений к зданиям 70 шт	КР	01.10.2023	30.11.2023
4.2_доп	Михайловский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Черниговка от ТП № 822, 826	Замена опор Опоры от ТП № 822 ф. 2 № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/1/1, 16/1/2, 16/1/3, 16/1/4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 5, 5/9, 16, 17, 16/1/5, 16/10, 17/9, 26, 6 (53 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 826 ф.1 № 1-22, 23-29, 30, 22/1-22/2, 22/3-22/10, 22/1/1-22/1/4, 22/1/5, 22/1а-22/5а, от ТП № 822 ф.2 № 3/1-3/5, 3/6-3/8 (1,352 км) Монтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 822 ф.2, № 1-26, 17-17/9, 5-5/9, 14-14/10, 14-14/1/5 (1,352 км) Замена ответвлений к зданиям 22 шт	КР	01.11.2023	30.11.2023
4.3_доп	Михайловский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Дубовое от ТП № 479	Замена опор от ТП № 479 ф. 1 № 2, 3/1, 3/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ф. 2 № 1, 1/1, 3, 3/3, 4, 11 (16 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 479 ф.1 № 1-3, 3/1-3/3, 1/1-1/3, 1/2А-1/4А, 4-11, 1 № 1/3А, 1/4А (0,73 км) Монтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 479 ф.1. № 1-11, 1-1/4А, 3-3/3, 1/3А-1/4А (0,73 км) Замена ответвлений к зданиям 23 шт	КР	01.11.2023	30.11.2023
4.4_доп	Михайловский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Поярково от ТП № 25	Замена опор Опоры от ТП № 25 ф. 2 № 7/4А/1, 7/4А/2, 7/4А/3, 7/4А/4, 7/4А/5, 7/4А/6, 7/4А/7, 12/1, 7/5А, 7/6А, 7/9А, 7/10А, 7/9, 7/7А, 7/8А, 7/11А, 7/4А/8, (17 шт) Установка подкоса Опоры от ТП № 25 ф. 2 № 7/4А (2 подкоса на одну опору), 7/6, 7/7 (4 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 25 ф. 2 № 15, 16, 15/1, 15/2, 15/2А, 7/3А/2, 7/3А/3, 7/8А, 7/9А, 14/1, 7/3А/1, 2/1, 4/1, 5/1, 7/1, 8/1, 9/1, 11/1, 7/7/1, 7/9, 7/3А, 7/4А, 7/5А, 7/6А, 7/7А, 7/8А, 7/6А, 7/6А/1/1 (1,481 км) Монтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 25 ф. 2 № 1-14, 7-7/11А, 7/4А-7/4А/8, 7-7/8, 2-2/1, 3-3/1, 5-5/1, 11-11/1, 7/7-7/7/1, 7/8А-7/8А/1, 9-9/1, 12-12/1, 14-14/1, 7/8-7/9, 7/3А-7/3А/1 1,481 км Замена ответвлений к зданиям 51 шт	КР	01.10.2023	30.11.2023
4.5_доп	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 8	Замена опор Опоры от ТП № 8 ф. 3 № 3, 1, 4; ф. 4 № 3, 4, 5 (6 шт) Установка подкоса Опоры от ТП № 8 ф. 1 № 3 (1 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № ф.1 № 1-3, ф. 3 № 1-4, ф. 4 № 1-4, 2/1- 2/5 ,2/3/1 (0,592 км) Монтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № ф.1 № 1-3, ф. 3 № 1-4, ф. 4 № 1-4, 2/1- 2/5 ,2/3/1 0,592 км Замена ответвлений к зданиям 19 шт	КР	01.10.2023	31.10.2023
4.6_доп	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 177	Замена опор Опоры ф.2,4 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ф.2 № 7/1; ф.4 № 8, 9, 1/1, 6/1, 6/1а, 8; ф.4 № 10, 10/5 (16 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 177 ф.2,4 № 1; ф.2 № 2-5, 6, 7, 1/1-1/5, ф.4 № 2-5, 6-14 (0,956 км) Монтаж провода (по трассе) Пролёты ф.2 от ТП № 177 № 1-8, 1-1/1, 4-4/1, 6-6/1а, 6-6/1, 7-7/1; ф.4 опоры № 1-15, 10-10/5 (0,956 км) Замена ответвлений к зданиям 39 шт	КР	01.10.2023	31.10.2023
4.7_доп	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 39	Замена опор Опоры от ТП № 39 ф. 4 № 4, 4/1 (2 шт) Установка подкоса Опоры от ТП № 39 ф. 4 № 1,3,5 (3 шт) Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 39 ф. 4 № 1-5, 4/1 (0,183 км) Монтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 39 ф.4 опоры № 1-5 0,183 км Замена ответвлений к зданиям 7 шт	КР	01.10.2023	31.10.2023
5.		5.	Оборудование ПС 110-220 кВ				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.		6.	Оборудование ПС 35 кВ				
7.		7.	ТП6-10/0,4 кВ				
8.		8.	Прочее оборудование				
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
8.1.1_доп	СП	ВЭС	Автокран КС-55713-1К-4 Е 377 СН	Ремонт трансмиссии автомобиля	ТР	01.03.2023	31.03.2023
8.1.2_доп	СП	ВЭС	Бульдозер SHANTUI SD23 2370 АК	Восстановление системы отопления салона	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.3_доп	Бурейский	ВЭС	Кран-манипулятор МКМ-200К на шасси Камаз Е 508 СХ	Ремонт ходовой части автомобиля	ТР	01.05.2023	31.05.2023
8.1.4_доп	СП	ВЭС	Полуприцеп -тяжеловоз HARTUNG 943000 AP 4783 28	Ремонт тормозной системы полуприцепа	ТР	01.07.2023	30.07.2023
8.1.5_доп	СП	ВЭС	Автомобиль КАМАЗ 45143-6012-19 ( L4) Е 426 ОВ	Ремонт сцепления и механизма подъема кузова автомобиля.	ТР	01.07.2023	30.07.2023
8.1.6_доп	Райчихинский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 с военным клéпаным куномг Е 030 ХН инв. №AS0022610	Замена стекла ветрового ремонт ходовой части электро оборудования и ходовой части	ТР	01.08.2023	31.08.2023
8.1.7_доп	СП	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-375 Г.№ М 068 ОТ 28	Ремонт системы охлаждения ДВС автомобиля	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.8_доп	Октябрьский	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-43200 МКМ-200 Г.№Е330НР 28 инв. № ASNO00649	Ремонт установки	ТР	01.04.2023	30.04.2023
8.1.9_доп	Октябрьский	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ УАЗ-390995 г№ В052КН 28	Ремонт системы охлаждения автомобиля	ТР	01.05.2023	31.05.2023
8.1.10_доп	СП	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 к 578 но	Ремонт трансмиссии, кузова и электрической части автомобиля.	ТР	01.07.2023	30.07.2023
8.1.11_доп	Райчихинский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ 66-01 ФУРГОН № М 273 МР28	Ремонт трансмиссии автомобиля	ТР	01.04.2023	30.04.2023
8.1.12_доп	Завитинский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Е 939 ТН	Ремонт трансмиссии, кузова и электрической части автомобиля.	ТР	01.08.2023	31.08.2023
8.1.13_доп	Завитинский	ВЭС	БКМ317-01 на базе ГАЗ-33081 А 134 НН	Ремонт трансмиссии и ситемы охлаждения двигателя автомобиля	ТР	01.08.2023	31.08.2023
8.1.14_доп	Завитинский	ВЭС	Автогидроподъёмник, АПТ-17М на шасси ГАЗ 33081 А 570 УУ	Ремонт трансмиссии и системы наддува двигателя автомобиля	ТР	01.05.2023	31.05.2023
8.1.15_доп	Бурейский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Р 683 ВЕ	Восстановление трансмиссии и ходовой части автомобиля	ТР	01.05.2023	31.05.2023
8.1.16_доп	Бурейский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Е 815 СС	Восстановление трансмиссии и ходовой части.	ТР	01.10.2023	31.10.2023
8.1.17_доп	Архаринский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 "Егерь II" А 449 НМ	Ремонт ходовой части автомобиля	ТР	01.07.2023	30.07.2023
8.1.18_доп	Архаринский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 с военным клéпаным куномг В 452 ХХ	Ремонт ходовой части автомобиля	ТР	01.07.2023	30.07.2023
8.1.19_доп	Архаринский	ВЭС	Автомобиль ЧАЙКА-СЕРВИС 27844К Е 840 ВС 28	Ремонт ходовой части автомобиля	ТР	01.07.2023	30.07.2023
8.1.20_доп	Михайловский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Г.№ Е609СС	Ремонт трансмиссии, кузова и электрической части автомобиля.	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.21_доп	Михайловский	ВЭС	Автомобиль САЗ-3507 .№ К 970 МХ	Ремонт топливной системы автомобиля	ТР	01.05.2023	31.05.2023
8.1.22_доп	СП	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ 5320 Г.№ С 189 СТ	Ремонт ходовой и системы охлаждения ДВС автомобиля	ТР	01.04.2023	30.04.2023
8.1.23_доп	СП	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ УАЗ 3909 Г.№ Е 518 РН 28	Ремонт ходовой и системы охлаждения ДВС автомобиля	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.24_доп	СП	ВЭС	Автомобиль УАЗ 3909 гос.№ К 967 МХ28	Ремонт ходовой и системы охлаждения ДВС автомобиля	ТР	01.06.2023	30.06.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
8.1.25_доп	СП	ВЭС	Кран-манипулятор МКМ-200 № А 073 УМ инв.№AS0003023	Ремонт навесного оборудования автомобиля	ТР	01.09.2023	30.09.2023
8.1.26_доп	СП	ВЭС	Кран-манипулятор бортовой Е 610 СС	Ремонт тормозной системы и двс автомобиля	ТР	01.04.2023	30.04.2023
8.1.27_доп	Райчихинский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-3307 АГП18-04 гос.№ К 972 МХ 28	Ремонт трансмиссии автомобиля	ТР	01.10.2023	31.10.2023
8.1.28_доп	СП	ВЭС	Автобус ПАЗ 32060R г.№ К 975 МХ 28	Ремонт трансмиссии и замена ДВС автомобиля	ТР	01.06.2023	30.06.2023
8.1.29_доп	Михайловский	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-66 Г.№ К 991 МХ инв. № VS0003564	Ремонт топливной системы автомобиля	ТР	01.09.2023	30.09.2023
8.1.30_доп	СП	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ ВМ-3284 Г.№ Н615 АО	Ремонт трансмиссии и ситемы охлаждения ДВС автомобиля	ТР	01.08.2023	31.08.2023
8.1.31_доп	Бурейский	ВЭС	Автоподъник ПСС-131.17Э шасси ГАЗ-3309 В900ЕА инв.№ AS0000405	Замена ограничителя предельной грузоподъемности	ТР	01.03.2023	31.03.2023
9.		9.	Здания и сооружения				
9.1_доп	Архаринский	ВЭС	ГАРАЖ НА 6 АВТОМАШИН	Замена окон (24,72 м2) ( )	КР	01.12.2023	31.12.2023
9.2_доп	Бурейский	ВЭС	Склад п. Буря ул. Партизанская, 42	Ремонт кровли (120 м2) ( )	КР	01.10.2023	31.10.2023
9.3_доп	Бурейский	ВЭС	ДОМ ДЛЯ ОБСЛУЖ. ПЕРСОНАЛА при ПС ЖБИ территория прогрессовского участка	Ремонт кровли (214 м2) ( )	КР	01.11.2023	30.11.2023
9.4_доп	Бурейский	ВЭС	РТП №30 ул.Горького №5 п.Новобурейск	Ремонт кровли (61 м2) ( )	ТР	01.09.2023	30.09.2023
9.5_доп	Райчихинский	ВЭС	Трансформаторная подстанция ТП-35 этажность1	Ремонт кровли (61 м2) ( )	ТР	01.10.2023	31.10.2023
10.		10.	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций				
			СП "Центральные ЭС"				
1.		1.	Линии электропередач, выше 110 кВ				
2.		2.	Линии электропередач, 35 кВ				
2.1_доп	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Узловая-Муравьевка	Установка ПЗУ №124-126 (9 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	31.12.2023
2.2_доп	Константиновский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Полтавка-В.Полтавка	Установка ПЗУ №2-10 (27 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	31.12.2023
2.3_доп	Константиновский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Орловка-Луговая	Установка ПЗУ №132-214 (249 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	31.12.2023
2.4_доп	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Куропатино-Муравьевка	Установка ПЗУ №15-41 (81 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	31.12.2023
2.5_доп	Константиновский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Ключи-Полтавка	Установка ПЗУ №64-66 (9 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	31.12.2023
3.		3.	Линии электропередач, 6-10 кВ				
3.1_доп	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Муравьевка	Установка ПЗУ №20-224 (615 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	31.12.2023
3.2_доп	Константиновский	ЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф 9 ПС Полтавка	Установка ПЗУ №14-195 (546 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	31.12.2023
3.3_доп	Константиновский	ЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Луговая	Установка ПЗУ №11-30 (60 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	31.12.2023
3.4_доп	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Куропатино	Установка ПЗУ №15-358, 1/1-1/17 (1086 шт.) ( ) ( )	КР	01.09.2023	31.12.2023

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
3.5_доп	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-ИПС Николаевка	ВЛ-10 кВ Ф-ИПС Николаевка	КР	01.09.2023	31.12.2023
3.6_доп	Ромненский	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ромненского района	Замена опор (108 шт.) Демонтаж провода (по трассе) (8 км) Монтаж провода (по трассе) (8 км)	КР	01.07.2023	30.11.2023
4.		4.	Линии электропередач, 0,4 кВ				
5.		5.	Оборудование ПС 110-220 кВ				
5.1_доп	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/10 Дачная	перемещение трансформаторов с текущим ремонтом Т1, Т2 (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	30.09.2023
5.2_доп	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35/10 кВ Кирпичная	перемещение трансформаторов с текущим ремонтом Т1, Т2 (2 шт.) ( ) ( )	КР	01.08.2023	30.09.2023
6.		6.	Оборудование ПС 35 кВ				
7.		7.	ТП6-10/0,4 кВ				
8.		8.	Прочее оборудование				
8.1.1_доп	СП	ЦЭС		транспортные средства	ТР	01.07.2023	31.12.2023