

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК -Хабаровские ЭС на 2023 год

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
Всего ремонт						
Всего ремонт СП ЦЭС						
Линии электропередач 110 кВ						
1.						
1.1.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)	Установка ПЗУ 39 шт	01.05.2023	30.09.2023
1.2.	110 кВ.	ЦЭС	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №3 (С-49)	Установка ПЗУ 21 шт	01.05.2023	30.09.2023
1.3.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Князе-Волконская – Елабуга (С-50)	Установка ПЗУ 66 шт	01.06.2023	30.09.2023
1.4.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Примгэс – Бикин	Механизированная расчистка 18,41га;Ручная расчистка 2,5га;Расширение просеки 10,58га	01.02.2023	31.12.2023
1.5.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Лермонтовка-Бикин (С-32)	Замена опор 3шт;монтаж грозотроса 11,94км	01.02.2023	31.12.2023
1.6.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ 110кВ Обор-Мухен (С-35)	Выправка опор 24шт;Обваловка опор 25шт	01.02.2023	31.12.2023
1.7.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ 110кВ Хабаровская ТЭЦ-3-РЦ №1/№2 с отпайками (С-17/С-18)	Установка ПЗУ 144 шт	01.02.2023	31.12.2023
1.8.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ 110кВ Корфовская-Осиновая речка (С-40)	Замена поврежденных изоляторов 71шт;установка зажима 20шт	01.02.2023	31.12.2023
1.9.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ 110кВ Корфовская-Хехцир (С-23)	Выправка опор 1шт;Обваловка опор 1шт	01.02.2023	31.12.2023
1.10.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ-110кВ Корфовская-Хехцир (С-23)	Механизированная расчистка 1,175га;Расширение просеки 1,157га	01.02.2023	31.12.2023
1.11.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ 110кВ Корфовская-Гродеково (С-27)	Механизированная расчистка 11,248 га	01.02.2023	31.12.2023
1.12.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ 110 кВ ПС Вяземская-Красицкая (С-28)	Расширение просеки 7,09га	01.02.2023	31.12.2023
1.13.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ-110кВ Хабаровская ТЭЦ1-Корфовская №1,2 с отпайками (С-5/С-6)	Ручная расчистка 0,029га;Расширение просеки 17,12га	01.02.2023	31.12.2023
1.14.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ-110кВ Хабаровская ТЭЦ1-Корфовская №1,2 с отпайками (С-5/С-6)	замена зажима 33 шт	01.02.2023	31.12.2023
1.15.	110 кВ.	ЦЭС	ВЛ-110кВ Хехцир-Сита (С-24)	замена зажима 34 шт	01.02.2023	31.12.2023
1.16.	110 кВ.	ЦЭС	КВЛ 110кВ РЦ-Энергомаш №1,2 с отпайками (С-47/С-48)	замена зажима 20 шт	01.02.2023	31.12.2023
2.			Линии электропередач. 35 кВ			
2.1.	35 кВ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Гродеково-Георгиевка (Т-53)	Механизированная расчистка 5,09 га	01.08.2023	31.08.2023
2.2.	35 кВ	ЦЭС	ВЛ-35кВ Дубки-Анастасьевка с отпайкой на ПС Краснознаменка (Т-38)	Механизированная расчистка 14,78га;Ручная расчистка 0,2га;Расширение просеки 4,213га	01.02.2023	31.12.2023
2.3.	35 кВ	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Заозерная-Смирновка (Т-75)	Механизированная расчистка 1,113га;Ручная расчистка 3,49га	01.02.2023	31.12.2023
2.4.	35 кВ	ЦЭС	ВЛ-35кВ ГВФ-Заозерное (Т-76)	Ручная расчистка 2,33га;Механизированная расчистка 1,304га;Расширение просеки 5,854га	01.02.2023	31.12.2023
2.5.	35 кВ.	ЦЭС	ВЛ-35кВ РЦ - Р (Т-16)	Выправка опор 18шт;Обваловка опор 38шт;Замена поврежденных изоляторов 8шт Переустановка опор2 шт	01.02.2023	31.12.2023
2.6.	35 кВ.	ЦЭС	ВЛ-35кВ БН-ХЭС № 1,2 с отпайкой на ПС Интурист (Т-7,Т-8)	Окраска опор 4шт	01.02.2023	31.12.2023
2.7.	35 кВ.	ЦЭС	ВЛ-35кВ Осиновая речка-НС1 (Т-66, Т-67)	Механизированная расчистка 5,918га;Ручная расчистка 2,93га;Расширение просеки 2,41га Вырубка угрожающих деревьев6 шт	01.02.2023	31.12.2023
2.8.	35 кВ.	ЦЭС	ВЛ-35кВ Ц-ХЭС (Т-9, Т-10)	Обрезка крон деревьев 310шт	01.02.2023	31.12.2023
2.9.	35 кВ.	ЦЭС	ВЛ-35кВ БН-ХЭС (Т-7), (Т-8)	Обрезка крон деревьев 580шт	01.02.2023	31.12.2023
2.10.	35 кВ.	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Хор-Черняево (Т-71)	Механизированная расчистка 5,18га	01.02.2023	31.12.2023
2.11.	35 кВ.	ЦЭС	ВЛ 35 кВ РЦ - Р (Т-16)	Механизированная расчистка 3,89га;Расширение просеки 5га;Ручная расчистка 3,64га Обрезка крон деревьев119 шт	01.02.2023	31.12.2023
2.12.	35 кВ.	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Хабаровская ТЭЦ1-БН №1,2 (Т-3, Т-4)	замена зажима 50шт	01.02.2023	31.12.2023
3			Линии электропередач. 6-10 кВ			
3.1.			ВЛ 6-10 кВ			
3.1.1.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Лермонтовка	Замена опор 6шт;Замена РЛНД 1шт;Демонтаж провода (по трассе) 1,125км Монтаж провода (по трассе) 1,125 км	01.05.2023	30.06.2023
3.1.2.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Лермонтовка	Замена опор 2шт;Замена РЛНД 1шт;Демонтаж провода (по трассе) 0,21 км Монтаж провода (по трассе) 0,21 км	01.05.2023	30.06.2023
3.1.3.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Капитоновка	Замена РЛНД -1шт	01.05.2023	31.05.2023
3.1.4.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Красицкая	Замена РЛНД -2шт	01.05.2023	31.05.2023
3.1.5.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС Вяземская	Замена РЛНД 1шт;Монтаж РЛНД 1шт	01.05.2023	31.05.2023
3.1.6.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Вяземская	Монтаж РЛНД -1шт	01.07.2023	31.07.2023
3.1.7.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Лермонтовка	Монтаж РЛНД -1шт	01.07.2023	31.07.2023
3.1.8.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Вяземская	Замена РЛНД 1шт;Замена опор 2шт	01.06.2023	30.06.2023
3.1.9.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10А ПС Вяземская	Ручная расчистка 0,6га;Вырубка угрожающих деревьев 8шт;Обрезка крон деревьев 26шт	01.07.2023	31.07.2023
3.1.10.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Шереметьево	Механизированная расчистка 7,29га;Расширение просеки 2,37га	01.05.2023.	31.05.2023.
3.1.11.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Дормидонтовка	Механизированная расчистка 1,72га;Расширение просеки 0,73га	01.01.2023.	28.02.2023.
3.1.12.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Дормидонтовка	Механизированная расчистка 1,72га;Расширение просеки 0,73га	01.01.2023.	28.02.2023.
3.1.13.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Шереметьево	Механизированная расчистка 3,23га;Расширение просек 1,38га	01.04.2023.	30.04.2023.
3.1.14.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Переяславка	Ручная расчистка 1,12га;Вырубка угрожающих деревьев 6шт	01.07.2023	31.07.2023
3.1.15.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Переяславка	Замена РЛНД 1шт;Замена опор 1шт;Выправка опор с оттяжкой 4шт	01.07.2023	31.07.2023
3.1.16.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Переяславка	Выправка опор с оттяжкой 10шт;Замена подкоса 2шт;замена травере 1шт	01.06.2023	30.06.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
3.1.17.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Переяславка	Ручная расчистка -1,12га	01.06.2023	30.06.2023
3.1.18.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Хор	Замена РЛНД 2шт;Выправка опор с оттяжкой бшт	01.08.2023	31.08.2023
3.1.19.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Хор	Ручная расчистка 3,68га;Вырубка угрожающих деревьев 46шт	01.11.2023	30.11.2023
3.1.20.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-12 ПС Гродеково	Замена РЛНД -2шт	01.05.2023	31.05.2023
3.1.21.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-12 ПС Гродеково	Ручная расчистка 0,32га;Вырубка угрожающих деревьев 6шт	01.05.2023	31.05.2023
3.1.22.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Черняево	Замена опор -4шт	01.03.2023	31.03.2023
3.1.23.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Черняево	Механизированная расчистка -4,11га	01.01.2023	28.02.2023
3.1.24.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Георгиевка	Механизированная расчистка -9,11га	01.08.2023	31.08.2023
3.1.25.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-28 ПС ГВФ	Замена РЛНД -1шт	01.07.2023	31.07.2023
3.1.26.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-34 ПС ГВФ	Замена РЛНД -1шт	01.07.2023	31.07.2023
3.1.27.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-36 ПС ГВФ	Замена РЛНД -2шт	01.09.2023	30.09.2023
3.1.28.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Анастасьевка отпайка на с. Сикачи-Алян	Механизированная расчистка 5,5га;Расширение просеки 0,38га	01.02.2023	28.02.2023
3.1.29.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Березовка	Механизированная расчистка 0,62га Ручная расчистка 0,1га Вырубка угрожающих деревьев 24шт	01.02.2023	28.02.2023
3.1.30.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-13,27 ПС Вторчермет	Механизированная расчистка 0,3га Ручная расчистка 0,06га Вырубка угрожающих деревьев 15шт	01.03.2023	31.03.2023
3.1.31.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-23 ПС Березовка	Механизированная расчистка 0,62га Ручная расчистка 0,1га Вырубка угрожающих деревьев 24шт	01.02.2023	28.02.2023
3.1.32.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-1а ПС Корейский поселок	Монтаж РЛНД 1шт Монтаж траверс 1шт Замена РЛНД 1шт	01.06.2023	31.07.2023
3.1.33.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Очистные сооружения	Ручная расчистка 0,24га;Вырубка угрожающих деревьев 11шт	01.05.2023	31.05.2023
3.1.34.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Очистные сооружения	Ручная расчистка 0,15га;Вырубка угрожающих деревьев 2шт	01.05.2023	31.05.2023
3.1.35.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Дружба	Ручная расчистка 0,24га;Вырубка угрожающих деревьев 35шт	01.06.2023	30.06.2023
3.1.36.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Корейский поселок	замена РЛНД -1шт	01.04.2023	30.04.2023
3.1.37.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Бычиха	монтаж РЛНД -1шт	01.09.2023	30.09.2023
3.1.38.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Бычиха	монтаж РЛНД -1шт	01.08.2023	31.08.2023
3.1.39.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Некрасовка	Механизированная расчистка 1,5га;Вырубка угрожающих деревьев 105шт	01.01.2023	28.02.2023
3.1.40.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Некрасовка	Механизированная расчистка 1,5га;Вырубка угрожающих деревьев 99шт	01.02.2023	30.03.2023
3.1.41.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Очистные сооружения	Механизированная расчистка 0,5га;Вырубка угрожающих деревьев 89шт	01.05.2023	31.05.2023
3.1.42.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1А ПС Ракитное	Монтаж опор 2шт;Монтаж провода (по трассе) 0,15км	01.07.2023	31.07.2023
3.1.43.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Бикин	Механизированная расчистка 33,7га Ручная расчистка 0,111га Вырубка угрожающих деревьев 4535шт	01.02.2023	31.12.2023
3.1.44.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Бикин	Механизированная расчистка 24,6га Ручная расчистка 0,09га Вырубка угрожающих деревьев 3059шт	01.02.2023	31.12.2023
3.1.45.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Лермонтовка	Механизированная расчистка 32,23га Ручная расчистка 0,72га Вырубка угрожающих деревьев 1822шт	01.02.2023	31.12.2023
3.1.46.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Бикин	Механизированная расчистка 16,436га Ручная расчистка 3,241га Вырубка угрожающих деревьев 4039шт	01.02.2023	31.12.2023
3.1.47.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС Бикин	Демонтаж опор 37шт;Установка опор 37шт;Монтаж РЛНД 1шт Монтаж провода (по трассе) 2,52 км;Демонтаж провода (по трассе) 2,52кмОбваловка опор 17шт	01.02.2023	31.12.2023
3.1.49.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф-20 ПС Мухен	Ручная расчистка 2,167га Механизированная расчистка 53,6га Вырубка угрожающих деревьев 17130шт	01.02.2023	31.12.2023
3.1.50.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС НС-2	Механизированная расчистка 7,822га Ручная расчистка 0,226га Расширение просеки 5,504га	01.02.2023	31.12.2023
3.1.51.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Анастасьевка	Ручная расчистка 2,432га Механизированная расчистка 18,93га Вырубка угрожающих деревьев 7000шт	01.02.2023	31.12.2023
3.1.52.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Анастасьевка	Демонтаж провода (по трассе) 2,38км;Монтаж провода (по трассе) 2,38км;Замена опор 41шт Замена РЛНД 1 шт;Обваловка опор 86шт	01.02.2023	31.12.2023
3.1.53.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Анастасьевка	Вырубка угрожающих деревьев 315шт Ручная расчистка 1,81га Расширение просеки 4,49га	01.02.2023	31.12.2023
3.1.54.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ-6 кВ Ф-1А ПС 35/6 кВ Корейский поселок	Ручная расчистка 3,577га;Вырубка угрожающих деревьев 350шт	01.02.2023	31.12.2023
3.1.55.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ-6 кВ Ф-1А ПС 35/6 кВ Корейский поселок	Замена опор 1шт Обваловка опор 19шт	01.02.2023	31.12.2023
3.1.56.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ильинка	Замена опор 2шт;Обваловка опор 24шт	01.02.2023	31.12.2023
3.1.57.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС Ильинка	Расширение просеки 1,45га	01.02.2023	30.03.2023
3.1.58.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Ракитное	Механизированная расчистка 0,3га;Вырубка угрожающих деревьев 107шт	01.02.2023	30.03.2023
3.1.59.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Очистные сооружения	Механизированная расчистка 0,75га;Вырубка угрожающих деревьев 107шт	01.02.2023	30.03.2023
3.1.60.	6-10 кВ.	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Краснореченская	Замена опор 21шт;Демонтаж провода (по трассе) 1,6км;Монтаж провода (по трассе) 1,6км Замена РЛНД 1 шт;Обваловка опор 21шт	01.01.2023	30.03.2023
3.2.			КЛ 6-10 кВ			
3.2.1.	6-10 кВ.	ЦЭС	КЛ 10 кВ Ф-13 ПС Некрасовка	Монтаж муфты 2шт;Монтаж кабеля 0,03км	01.06.2023	30.06.2023
3.2.2.	6-10 кВ.	ЦЭС	КЛ 10 Ф-12 в ТП-0033А	Монтаж муфты 2шт;Монтаж кабеля 0,01км	01.07.2023	31.07.2023
3.2.3.	6-10 кВ.	ЦЭС	КЛ от яч.вв. ТП-0047 до оп. 13 Ф-10 по Дружба, КЛ от яч.вв. до оп. 12 Ф-10 по Дружба	Монтаж муфты 6шт;Монтаж кабеля 0,3км	01.07.2023	31.07.2023
4			Линии электропередач 0,4 кВ			
4.1.			ВЛ 0,4 кВ			

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
4.1.1.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-8015	Замена опор 17шт;Демонтаж провода (по трассе) 0,58км;Монтаж провода (по трассе) 0,58км Замена ответвлений к зданиям 7 шт	01.05.2023	30.06.2023
4.1.2.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП-828 с. Аван	Замена опор 5шт;Демонтаж провода (по трассе) 0,18км;Монтаж провода (по трассе) 0,18км Замена ответвлений к зданиям 1 шт;Обрезка крон деревьев 5шт	01.05.2023	31.05.2023
4.1.3.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-808 с.Забайкальское	Замена опор 2шт;Демонтаж опор 2шт;Демонтаж провода (по трассе) 0,721км Монтаж провода (по трассе) 0,721 км;Замена ответвлений к зданиям 6шт;Обрезка крон деревьев 12 шт	01.06.2023	30.06.2023
4.1.4.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-808 с.Забайкальское	Демонтаж провода (по трассе) 0,571км;Монтаж провода (по трассе) 0,571км;Замена ответвлений к зданиям 8шт Обрезка крон деревьев 8 шт	01.06.2023	31.07.2023
4.1.5.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-887 с. Аван	Замена опор 2шт;Установка подкоса 1шт;Демонтаж провода (по трассе) 0,773км Монтаж провода (по трассе) 0,773 км;Замена ответвлений к зданиям 3шт;Обрезка крон деревьев 8 шт	01.08.2023	31.08.2023
4.1.6.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ТП-1007 г. Вяземский	Демонтаж опор 22шт;Установка опор 21шт;Демонтаж провода (по трассе) 0,05км Монтаж провода (по трассе) 0,05 км;Ручная расчистка 0,032га;Обрезка крон деревьев 13 шт	01.08.2023	31.08.2023
4.1.7.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1, 3 ТП-1020 ПС Вяземская	Ручная расчистка -0,125 га Обрезка крон деревьев -56 шт	01.09.2023	30.09.2023
4.1.8.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-259	Демонтаж провода (по трассе) -0,2 км Монтаж провода (по трассе) -0,2 км	01.06.2023	30.06.2023
4.1.9.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-2100	Демонтаж провода (по трассе) 0,2км;Монтаж провода (по трассе) 0,2км;Замена ответвлений к зданиям 5шт	01.08.2023	31.08.2023
4.1.10.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-411 с. Ильинка	Обрезка крон деревьев-42шт	01.08.2023	31.08.2023
4.1.11.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-3534 с. Ильинка	Обрезка крон деревьев-53шт	01.07.2023	31.07.2023
4.1.12.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-3582а с. Краснореченское	Демонтаж провода (по трассе) 0,48км;Монтаж провода (по трассе) 0,48км;Замена ответвлений к зданиям 9шт	01.07.2023	31.07.2023
4.1.13.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-434 с. Бычиха	Демонтаж провода (по трассе) 0,26км;Монтаж провода (по трассе) 0,26км;Замена ответвлений к зданиям 9шт	01.06.2023	30.06.2023
4.1.14.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-1021 г. Вяземский	Демонтаж опор 12шт;Установка опор 12шт;Демонтаж провода (по трассе) 1,03км Монтаж провода (по трассе) 1,04 км;Выправка опор 4шт;Обваловка опор 4 шт;Обрезка крон деревьев 15 шт;Вырубка угрожающих деревьев 22шт;Ручная расчистка 0,016 га	01.02.2023	31.12.2023
4.1.15.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1, 2, 3 ТП-1015 г. Вяземский	Демонтаж опор 36шт;Установка опор 36шт;Демонтаж провода (по трассе) 1,4км Монтаж провода (по трассе) 1,25 км;Замена ответвлений к зданиям 26шт;Обрезка крон деревьев 14 шт;Вырубка угрожающих деревьев 12 шт;Ручная расчистка 1,8га	01.02.2023	31.12.2023
4.1.16.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-1886 г. Вяземский	Замена опор 2шт;Демонтаж провода (по трассе) 0,77км;Монтаж провода (по трассе) 0,47км Установка подкоса 6 шт	01.02.2023	31.12.2023
4.1.17.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-545 с. Гродеково	Замена опор 9шт;Демонтаж провода (по трассе) 0,63км;Монтаж провода (по трассе) 0,64км Обрезка крон деревьев 3 шт;Вырубка угрожающих деревьев 10шт;Замена ответвлений к зданиям 12 шт	01.02.2023	31.12.2023
4.1.18.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-713 с. Павленково	Демонтаж опор 21шт;Установка опор 21шт;Демонтаж провода (по трассе) 0,81км Монтаж провода (по трассе) 0,77 км	01.02.2023	31.12.2023
4.1.19.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-704 с. Полетное	Демонтаж опор 25шт;Установка опор 24шт;Демонтаж провода (по трассе) 1,02км Монтаж провода (по трассе) 0,98 км;Обрезка крон деревьев 10шт	01.02.2023	31.12.2023
4.1.20.	0,4 кВ.	ЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 ТП-1469 с. Благодатное	Демонтаж опор 66шт;Установка опор 66шт;Демонтаж провода (по трассе) 2,07км Монтаж провода (по трассе) 2,14 км;Демонтаж ответвлений к зданиям 38шт;Монтаж ответвлений к зданиям 38 шт;Обрезка крон деревьев 49шт	01.06.2023	31.07.2023
4.2.			КЛ 0,4 кВ			
4.1.21.	0,4 кВ.	ЦЭС	КЛ-0,4 кВ (2 нитки) ТП-1439 к дому 45 по ул. Краснодарской	монтаж муфты -4 шт; Монтаж кабеля-0,204-км	01.02.2023	31.12.2023
4.1.22.	0,4 кВ.	ЦЭС	КЛ-0,4 кВ (2 нитки) ТП-2070 к дому 15 по пер. Краснодарскому	монтаж муфты -6 шт; Монтаж кабеля-0,32-км	01.02.2023	31.12.2023
4.1.23.	0,4 кВ.	ЦЭС	КЛ-0,4 кВ (2 нитки) ТП-2070 к дому 17 по пер. Краснодарскому	монтаж муфты -6 шт; Монтаж кабеля-0,5-км	01.02.2023	31.12.2023
5.			Оборудование ПС 110-220 кВ			
			Капитальный ремонт ПС 110-220 кВ			
5.1.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Бикин	Замена выключателей 6-10 кВ 1шт;Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 4шт	01.07.2023	31.08.2023
5.2.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Лермонтовка	Ремонт отделителя 110 кВ 1шт;Ремонт короткозамыкателя 110 кВ 1шт;Замена заземлителей 110 кВ (ЗОН) 1шт; Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	01.05.2023	30.09.2023
5.3.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Вяземская	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ -1 шт	01.09.2023	30.09.2023
5.4.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Дормидонтовка	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
5.5.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Красицкая	Ремонт разъединителей 110 кВ -2 шт; Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ-12-шт	01.06.2023	30.06.2023
5.6.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Котиково	Ремонт разъединителей 110 кВ -1 шт; Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ-6-шт	01.08.2023	31.08.2023
5.7.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Амуркабель	Ремонт выключателей 6-10 кВ -10 шт; Замена трансформаторов тока 6-10 кВ-2-шт	01.03.2023	31.03.2023
5.8.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Амуркабель	Замена ОПН, разрядников 35 кВ -1 шт	01.04.2023	30.04.2023
5.9.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Амуркабель	Замена ОПН, разрядников 35 кВ -1 шт	01.04.2023	30.04.2023
5.10.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ ГВФ	Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт;Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт;Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 4шт	01.03.2023	30.04.2023
5.11.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Горький	Ремонт выключателей 6-10 кВ-1 шт;Ремонт разъединителей 110 кВ -10 шт;Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ-60 шт;Замена трансформаторов тока 6-10 кВ-4 шт	01.03.2023	30.06.2023
5.12.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ КАФ	Ремонт выключателей 6-10 кВ -1 шт	01.04.2023	30.04.2023
5.13.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ НПЗ	Ремонт выключателей 6-10 кВ -5 шт; Замена трансформаторов тока 6-10 кВ-2-шт	01.02.2023	31.03.2023
5.14.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Ц	Ремонт выключателей 6-10 кВ -4 шт	01.02.2023	28.02.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
5.15.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Энергомаш	Ремонт выключателей 6-10 кВ -3 шт	01.10.2023	31.10.2023
5.16.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ МЖК	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ -8 шт	01.06.2023	30.06.2023
5.17.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ СМР	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ -15 шт	01.07.2023	31.07.2023
5.18.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Южная	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ -10 шт	01.09.2023	30.09.2023
5.19.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ ЮМР	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ -8 шт	01.08.2023	31.08.2023
5.20.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Сидима	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ -2 шт	01.08.2023	31.08.2023
5.21.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Сита	Замена кабеля -0,035 км	01.06.2023	30.06.2023
5.22.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Гродеково	Ремонт заземлителей 110 кВ (ЗОН) -1 шт	01.09.2023	30.09.2023
5.23.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Гродеково	Замена выключателей 6-10 кВ -1 шт	01.08.2023	31.08.2023
5.24.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Березовка	Ремонт выключателей 110 кВ -1 шт	01.08.2023	31.08.2023
5.25.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Ц	Ремонт выключателей 110 кВ -2 шт; Сушка масла-2шт	01.07.2023	31.08.2023
5.26.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Березовка	Ремонт разъединителей 110 кВ -2 шт	01.06.2023	30.09.2023
5.27.	110кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Племярепродуктор	Ремонт разъединителей 110 кВ -2 шт;Замена трансформаторов тока 6-10 кВ-6 шт	01.05.2023	30.09.2023
5.28.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Бройлерная-2	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ -1 шт	01.05.2023	31.05.2023
5.29.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Бройлерная-2	Ремонт разъединителей 110 кВ -3 шт;Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ-18 шт	01.08.2023	31.10.2023
5.30.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110кВ Осиновая речка	Ремонт разъединителей 110 кВ -2 шт;Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ-9 шт;Покраска оборудования-62 м2	01.05.2023	30.06.2023
5.31.	110кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ НПЗ	Замена разъединителей 110 кВ -3 шт	01.03.2023	31.05.2023
			Текущий ремонт ПС 110-220 кВ			
5.32.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Бикин	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт;Ремонт трансформатора 10 кВ 2шт;Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 8 шт;Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 7штРемонт трансформаторов напряжения 110 кВ-3 шт;Ремонт трансформаторов тока 110 кВ-3 шт;Ремонт заземлителей 110 кВ (ЗОН)-1 шт	01.05.2023	30.09.2023
5.33.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Лермонтовка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт;Ремонт разрядников 35 кВ 4шт;Ремонт разрядников 110 кВ 3шт Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ 3 шт;Ремонт выключателей 6-10 кВ 1штРемонт трансформаторов 6-10 кВ-2 шт	01.05.2023	30.09.2023
5.34.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Вяземская	Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт;Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт;Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт	01.09.2023	30.09.2023
5.35.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Дормидонтовка	Ремонт выключателей 6-10 кВ-4 шт	01.10.2023	31.10.2023
5.36.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Красицкая	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт;Ремонт отделителя 110 кВ 2шт;Ремонт короткозамыкателя 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 4 шт	01.06.2023	30.06.2023
5.37.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Котиково	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт;Ремонт выключателей 35 кВ 2шт;Ремонт отделителя 110 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателя 110 кВ 2 шт;Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт	01.08.2023	31.08.2023
5.38.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Амуркабель	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт;Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт	01.04.2023	30.04.2023
5.39.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Амуркабель	Ремонт трансформаторов 110 кВ-1 шт	01.04.2023	30.04.2023
5.40.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Амуркабель	Ремонт трансформаторов 110 кВ-1 шт	01.04.2023	30.04.2023
5.41.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ ГВФ	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт;Ремонт выключателей 35 кВ 3шт	01.04.2023	30.04.2023
5.42.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Горький	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт;Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт;Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт	01.06.2023	30.06.2023
5.43.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ НПЗ	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ-1 шт	01.04.2023	30.04.2023
5.44.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ СМР	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ-6 шт	01.04.2023	30.04.2023
5.45.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Ц	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2шт;Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт;Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	01.02.2023	30.09.2023
5.46.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Энергомаш	Ремонт трансформаторов 110 кВ-1 шт	01.07.2023	31.07.2023
5.47.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Энергомаш	Ремонт трансформаторов 110 кВ-1 шт	01.07.2023	31.07.2023
5.48.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Южная	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт;Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт;Замена ОПН, разрядников 35 кВ 2шт	01.09.2023	30.09.2023
5.49.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ ЮМР	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт;Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт	01.05.2023	31.05.2023
5.50.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ ЮМР	Ремонт трансформаторов 110 кВ-1 шт	01.05.2023	31.05.2023
5.51.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Золотая	Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 4шт;Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт;Ремонт отделителя 110 кВ 1шт Ремонт короткозамыкателя 110 кВ 1 шт	01.05.2023	31.05.2023
5.52.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Обор	Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ-2 шт	01.06.2023	30.06.2023
5.53.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Сидима	Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 4шт;Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт	01.07.2023	31.08.2023
5.54.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Гродеково	Ремонт трансформаторов 110 кВ-2 шт	01.09.2023	30.09.2023
5.55.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Гродеково	Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 7шт;Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 10шт	01.05.2023	31.07.2023
5.56.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Гродеково	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт;Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт	01.07.2023	31.07.2023
5.57.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Петровичи	Замена элементов обогрева-6 шт	01.07.2023	31.07.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
5.58.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Сукпай	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт;Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 8шт;Ремонт заземлителей 110 кВ (ЗОН) 2шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 2 шт;Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт;Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2 шт	01.06.2023	31.06.2023
5.59.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Сита	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт;Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 4шт;Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 1 шт	01.08.2023	31.08.2023
5.60.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Плепрепродуктор	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт;Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт;Замена проходных изоляторов 6-10 кВ 3шт	01.05.2023	30.09.2023
5.61.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Здоровье	Ремонт выключателей 110 кВ-1 шт	01.09.2023	30.09.2023
5.62.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Бройлерная-2	Ремонт выключателей 35 кВ-5 шт;Замена автоматического выключателя-31 шт	01.08.2023	31.10.2023
5.63.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ Южная	Замена вводов 110 кВ -3 шт	01.09.2023	30.09.2023
5.64.	110 кВ.	ЦЭС	ПС 110 кВ ЮМР	Замена вводов 110 кВ -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
6.			Оборудование ПС 35 кВ Капитальный ремонт ПС 35 кВ			
6.1.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Шереметьево	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт;Замена автоматического выключателей 2шт;Замена автоматического выключателей 2шт	01.07.2023	31.07.2023
6.2.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Интурист	Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт;Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт	01.03.2023	31.03.2023
6.3.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Карьер	Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт	01.06.2023	30.06.2023
6.4.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ СВ	Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт	01.10.2023	31.10.2023
6.5.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ БН	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт;Замена выключателей 6-10 кВ 2шт;Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт	01.11.2023	30.11.2023
6.6.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Горка	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт;Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 4шт;Замена выключателей 6-10 кВ 1шт	01.07.2023	31.07.2023
6.7.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Траппарк	Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт;Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 4шт	01.04.2023	30.04.2023
6.8.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Ханкайская	Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт	01.07.2023	31.08.2023
6.9.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Р	Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт;Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт	01.09.2023	30.09.2023
6.10.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ СТ	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт	01.09.2023	30.09.2023
6.11.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Эмальзавод	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт	01.08.2023	31.08.2023
6.12.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Водозабор	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт;Замена вводов 35 кВ 1шт;Слив/заливка масла 0,6т	01.06.2023	30.06.2023
6.13.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Очистные сооружения	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт;Замена вводов 35 кВ 2шт;Слив/заливка масла 0,6т	01.06.2023	30.06.2023
6.14.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Тепличный комбинат	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт;Слив/заливка масла 0,6т	01.05.2023	31.05.2023
6.15.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Сергеевка	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт;Слив/заливка масла 0,6т	01.04.2023	30.04.2023
6.16.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ ДВЗОСП	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт;Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 4шт	01.06.2023	30.09.2023
6.17.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Краснознаменка	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	01.07.2023	31.10.2023
6.18.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ ОПХ	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	01.06.2023	30.09.2023
6.19.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Тепличный комбинат	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	01.06.2023	30.09.2023
6.20.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Тополево	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	01.06.2023	30.09.2023
6.21.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Дубки	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт	01.07.2023	31.07.2023
6.22.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Водозабор	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт	01.07.2023	31.07.2023
6.23.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Водозабор	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ 6шт;Окраска оборудования 50м2	01.07.2023	31.07.2023
6.24.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Дружба	Замена проходных изоляторов 6-10 кВ 12шт	01.08.2023	31.08.2023
6.25.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35кВ Краснореченская	Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт	01.06.2023	30.06.2023
6.26.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Ракитное	Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт	01.09.2023	31.10.2023
6.27.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Ракитное	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт	01.10.2023	31.10.2023
6.28.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35кВ Краснореченская	Ремонт выключателей 35 кВ 3шт;Замена автоматического выключателя 19шт	01.10.2023	31.10.2023
6.29.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35кВ Ракитное	Ремонт выключателей 35 кВ 3шт;Замена автоматического выключателя 19шт	01.06.2023	30.06.2023
6.30.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ НС-1	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт	01.07.2023	31.07.2023
6.31.	35кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ НС-2	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт	01.07.2023	31.07.2023
			Текущий ремонт ПС 35 кВ			
6.32.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Капитоновка	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт;Ремонт разъединителей 6-10 кВ 8шт;Замена автоматического выключателя 4шт Замена пакетного выключателя 2 шт	01.05.2023	31.05.2023
6.33.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Шереметьево	Ремонт выключателей 6-10 кВ -8 шт; Ремонт выключателей 35 кВ-2-шт	01.07.2023	31.07.2023
6.34.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Интурист	Ремонт трансформаторов 35 кВ -2 шт	01.08.2023	31.08.2023
6.35.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Прибрежная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт;Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт;Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт	01.10.2023	31.10.2023
6.36.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Р	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ -2 шт	01.09.2023	30.09.2023
6.37.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ СВ	Ремонт трансформаторов 35 кВ -1 шт	01.09.2023	30.09.2023
6.38.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ СВ	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт;Ремонт выключателей 35 кВ 1шт	01.09.2023	30.09.2023
6.39.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ СМ	Ремонт трансформаторов 35 кВ -1 шт	01.08.2023	31.08.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
6.40.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ СМ	Ремонт трансформаторов 35 кВ -1 шт	01.08.2023	31.08.2023
6.41.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ БН	Ремонт выключателей 35 кВ -5 шт	01.08.2023	31.08.2023
6.42.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Горка	Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт;Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт;Ремонт выключателей 35 кВ 1шт	01.07.2023	31.07.2023
6.43.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ СТ	Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт;Ремонт выключателей 35 кВ 2шт	01.09.2023	31.09.2023
6.44.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Трампарк	Ремонт трансформаторов 35 кВ -2 шт	01.09.2023	31.09.2023
6.45.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Ханкайская	Ремонт трансформаторов 35 кВ -2 шт	01.07.2023	31.07.2023
6.46.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Эмальзавод	Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт;Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт;Ремонт выключателей 35 кВ 1шт	01.05.2023	31.08.2023
6.47.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Георгиевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт;Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт;Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт	01.04.2023	31.05.2023
6.48.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Переяславка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт;Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт;Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт	01.06.2023	30.06.2023
6.49.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Святогорье	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт;Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт;Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1 шт	01.05.2023	30.06.2023
6.50.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Черняево	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт;Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт	01.06.2023	31.08.2023
6.51.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35 кВ Дружба	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт;Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт	01.06.2023	30.06.2023
6.52.	35 кВ.	ЦЭС	ПС 35кВ Ракитное	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт;Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт;Окраска оборудования 95м2	01.04.2023	30.06.2023
7.			ТП6-10/0,4 кВ			
			Капитальный ремонт ТП6-10/0,4 кВ			
7.1.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-8015	Ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 42 шт, замена АВ - 2 шт, замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 6 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 50 м2)-1 шт	01.06.2023	30.06.2023
7.2.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-8057	Ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 6 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 50 м2)-1 шт	01.05.2023	31.05.2023
7.3.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-8065	Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 72 шт, замена АВ - 3 шт, замена рубильников - 2 шт, замена предохранителя - 6 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 50 м2)-1 шт	01.07.2023	31.07.2023
7.4.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-8081	Ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 72 шт, замена АВ - 3 шт, замена рубильника - 7 шт, замена предохранителя - 6 шт, замена РЛНД-1 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 10 м2)-1 шт	01.05.2023	31.05.2023
7.5.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-730 с. Шереметьево	Ремонт ТМ (ТМ-320)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 21 шт, монтаж ОПН - 3 шт, замена рубильников - 3 шт, замена предохранителя - 9 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 41,5 м2, ремонт контура заземления - 1 шт, ремонт дверей -6 шт.)-1 шт	01.07.2023	31.07.2023
7.6.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-753 с. Шереметьево	Ремонт ТМ (ТМ-400)-2 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 6 шт, замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 21 шт, монтаж ОПН 0,4-10 кВ - 12 шт, замена рубильников - 4 шт, замена предохранителя - 12 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 33 м2, ремонт контура заземления - 1 шт,)-1 шт	01.08.2023	31.08.2023
7.7.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-792 пос. Дормидонтовка	Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 14 шт, монтаж ОПН 0,4-10 кВ -3 шт, замена рубильников - 1 шт, замена АВ -3 шт, монтаж АВ-1шт, замена кабельного ввода- 1 ввод, замена предохранителя - 3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 10 м2, ремонт контура заземления - 8 шт, ремонт дверей -1 шт.)-1 шт	01.09.2023	30.09.2023
7.8.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-804 с. Красицкое	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 14 шт, монтаж ОПН 0,4-10 кВ -3 шт, замена рубильников - 1 шт, замена АВ -1 шт, монтаж АВ-2шт, замена кабельного ввода- 1 ввод, замена предохранителя - 3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 10 м2, ремонт контура заземления - 1 шт, ремонт дверей -1 шт. выправка фундамента -1 шт.)-1 шт	01.06.2023	30.06.2023
7.9.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-958 с. Капитоновка	Ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 6 шт, замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 10 шт, замена ОПН 0,4-10 кВ -6 шт, замена рубильников - 3 шт, замена предохранителя - 3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 80 м2, ремонт контура заземления - 1 шт, ремонт дверей -6 шт.)-1 шт	01.09.2023	30.09.2023
7.10.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-1013 г. Вяземский	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 6 шт, замена ОПН 0,4-10 кВ -3 шт, замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 10 м2, ремонт контура заземления - 8 шт, ремонт дверей -2 шт.)-1 шт	01.07.2023	31.07.2023
7.11.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-1941 г.Вяземский	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 6 шт, замена ОПН 0,4-10 кВ -3 шт, замена рубильников - 4 шт, замена предохранителя - 3 шт, ремонт РЛНД-1 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 72 м2, ремонт контура заземления - 8 шт, ремонт дверей -2 шт.)-1 шт	01.07.2023	31.07.2023
7.12.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-1948 г.Вяземский	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 14 шт, замена ОПН 0,4-10 кВ -3 шт, замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт, ремонт АВ-1 шт. монтаж АВ-1 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 10 м2, ремонт контура заземления - 8 шт, ремонт дверей -2 шт.)-1 шт	01.05.2023	31.05.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
7.13.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-1949 г.Вяземский	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена рубильников на АВ - 1 шт, монтаж ОПН - 3 шт, ремонт АВ-1 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 60 м2, ремонт контура заземления - 8 шт, ремонт дверей -2 шт.)-1 шт	01.05.2023	31.05.2023
7.14.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-523 с. Соколовка	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 18 шт, замена АВ-1 шт, замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2, ремонт контура заземления - 8 шт)-1 шт	01.05.2023	31.05.2023
7.15.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-514 п. Переяславка	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 18 шт, замена АВ-3 шт, замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2, ремонт контура заземления - 8 шт)-1 шт	01.06.2023	30.06.2023
7.16.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-764 с. Георгиевка	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 18 шт, замена АВ-2 шт, замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2, ремонт контура заземления - 8 шт)-1 шт	01.08.2023	31.08.2023
7.17.	6-10 кВ.	ЦЭС	РП- 3633 г. Хабаровск	ремонт выключателя (В 6 яч,18,12)-2 шт Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (яч.12,16)-4 шт	01.05.2023	30.09.2023
7.18.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-281 г. Хабаровск	Ремонт ТМ (ТМ-180)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена опорных изоляторов 0,4-10 кВ - 6 шт, замена разрядника -3 шт, замена проходных изоляторов - 3 шт, замена предохранителя - 6 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 10 м2)-1 шт	01.05.2023	30.09.2023
7.19.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-1402 с. Тополево	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ-1 шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП (чистка оборудования-6 м2)-1 шт	01.05.2023	30.09.2023
7.20.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-2062 г. Хабаровск	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена опорных изоляторов - 6 шт, замена разрядника -3 шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 10 м2)-1 шт	01.05.2023	30.09.2023
7.21.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-2117 с. Берёзовка	Ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 10 м2)-1 шт	01.05.2023	30.09.2023
7.22.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-2122 с. Тополево	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ-1 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (чистка оборудования - 6 м2)-1 шт	01.05.2023	30.09.2023
7.23.	6-10 кВ.	ЦЭС	РП ДЭМ	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (яч.19)-2 шт	01.05.2023	30.09.2023
7.24.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-0102 с.Гаровка-1	Ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (ремонт РВ -1 шт, замена рубильника-4 шт, замена разрядника -3 шт, замена проходных изоляторов - 3 шт, замена предохранителя - 3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт	01.05.2023	31.05.2023
7.25.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-0104 с.Гаровка-1	Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (ремонт АВ -1 шт, установка АВ-1шт, замена рубильника на АВ-1 шт, замена разрядника -3 шт, замена проходных изоляторов - 3 шт, замена предохранителя - 3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 32 м2)-1 шт	01.07.2023	31.07.2023
7.26.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-0130 с.Дружба	Ремонт ТМ (ТМ-630)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (ремонт РВ -2 шт, замена рубильника-4 шт, замена разрядника - 6 шт, замена проходных изоляторов - 6 шт, монтаж рубильника- 2 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 80 м2)-1 шт	01.08.2023	31.08.2023
7.27.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-3507 с.Казакевичево	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена выключателя нагрузки -2 шт, замена изоляторов ВЛ-6 шт, замена предохранителя - 3 шт, замена проходного изоляторов - 6 шт.)-1 шт	01.05.2023	31.05.2023
7.28.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-3584 г.Хабаровск	Замена ТМ (ТМ-250/6/0,4 на ТМГ-400/10/0,4)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена рубильника на АВ)-1 шт	01.09.2023	30.09.2023
7.29.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-3599 с.Гаровка-1	Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (ремонт РВ -1 шт, замена АВ-1 шт, замена предохранителя - 3 шт,)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт	01.06.2023	30.06.2023
7.30.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-3636 с.Гаровка-1	Ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (ремонт РВ -1 шт, ремонт рубильника-4 шт, замена изолятора проходного - 3 шт, ремонт выключателя-1шт, замена разрядников-3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 32 м2)-1 шт	01.04.2023	30.04.2023
7.31.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-405 с.Бычиха	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора проходного-3 шт, замена предохранителя -3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 20 м2)-1 шт	01.06.2023	30.06.2023
7.32.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-2017 с.Восход	Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора проходного-3 шт, замена предохранителя -3 шт. замена РПС на АВ-1 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 20 м2)-1 шт	01.09.2023	30.09.2023
7.33.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-3539	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч.1,10 А, С)-4 шт	01.09.2023	30.09.2023
7.34.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-0107	демонтаж монтаж ТМ (1Т)-1 шт	01.07.2023	31.07.2023
7.35.	6-10 кВ.	ЦЭС	ТП-3579	демонтаж монтаж ТМ (1Т)-1 шт	01.07.2023	31.07.2023
Текущий ремонт ТП6-10/0,4 кВ						
7.36.	6-10 кВ.	ЦЭС	ЦРП 10 г. Хабаровск	Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6)-1 шт	01.05.2023	30.09.2023
8.	Прочее оборудование					
8.1.	Транспортные средства					
8.1.1.		ЦЭС	М 488 ОО	Замена радиатора охлаждения 1шт;Замена генератора 1шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.2.		ЦЭС	Н 665 СС	Замена переднего карданного вала 1шт;Замена заднего карданного вала 1шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.3.		ЦЭС	А 967 ЕА	Замена диска колеса 2шт;Замена стартера 1шт Замена шарнира поворотного кулака 2 шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.4.		ЦЭС	68-08 ХН	Замена гусеничной ленты 2шт;Замена лыжи 1шт;Замена ремня охлаждения и вариатора 2шт Замена обода катка ходовой части 1 шт;Замена манжеты катка ходовой части 1 шт;Замена звездочки ходовой части 1 шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.5.		ЦЭС	Н 785 ЕР	Замена дифференциала заднего моста 1шт;Замена карданного вала переднего и заднего 2шт;Замена промежуточного карданного вала 1шт Замена блока управления педали 1 шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.6.		ЦЭС	Х 392 ВВ	Замена топливного бака 1шт Замена энергоаккумулятора 2шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.7.		ЦЭС	Х 561 АТ	Замена топливного бака 1шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.8.		ЦЭС	М 081АМ	Замена переднего сиденья 2шт Замена карданного вала переднего и заднего 2шт	01.05.2023	31.10.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
8.1.9.		ЦЭС	A 621 CM	Замена карданного вала переднего 1шт Замена переднего сиденья 2шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.10.		ЦЭС	04-14 ХН 27	Замена топливного фильтра 8шт;Замена масляного фильтра 7шт;Замена воздушного фильтра 2шт Замена гидравлического фильтра 4 шт;Замена элемента фильтрующий трансмиссии 2штЗамена радиатора 1 шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.11.		ЦЭС	A 090 EC 27	Замена переднего сиденья в сборе 2шт;Замена коробки передач 1шт;Замена диска сцепления 2шт Замена передней рессоры 2 шт;Замена задней рессоры 2шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.12.		ЦЭС	A 535 HC 27	Замена масляного фильтра 1шт;Замена фильтра грубой очистки топлива 1шт Замена переднего сиденья в сборе 2 штЗамена электрического насоса системы охлаждения 1 шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.13.		ЦЭС	M 448 RB	Замена радиатора системы охлаждения 1шт;Замена диска сцепления 3шт;Замена насоса системы охлаждения 1шт Замена регулятора давления привода тормозов 1 шт;Замена гидравлического усилителя сцепления 1шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.14.		ЦЭС	H 029 EB 27	Замена корзины сцепления 1шт Замена диска сцепления 1шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.15.		ЦЭС	ТТМ 3902 РС-01 38-10 ХМ 27	Замена торсиона усиленного левого 2шт;Замена торсиона усиленного правого 2шт;Замена бортовой передачи 2шт Замена опорного и направляющего катка 6 шт;Замена балансира с уплотнением 4шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.16.		ЦЭС	Мульчер АНWI RT-400	Замена основных зубьев 76шт;P989Замена боковых зубьев 36шт;Замена масляного фильтра 8шт Замена гидравлического фильтра 10 шт;Замена воздушного фильтра 2шт;Замена топливного фильтра 22 шт;Замена фильтров кондиционера (салона) 8 шт;Замена опорного катка Замена опорного катка 10 шт; Замена поддерживающих катков4шт;Замена механизма натяжения гусеницы 2шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.17.		ЦЭС	Урал-4320 (МКМ-200) H 496 ОУ 27	Замена радиатора 1шт;P989Замена коробки отбора мощности 1шт;Замена стартера 1шт Замена гидрораспределителя 2 шт;Замена переднего сиденья 1шт;Замена тормозной камеры 6 шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.18.		ЦЭС	A 622 CM	Замена переднего сиденья 2шт;Замена коробки передач 1шт Замена раздаточной коробки 1 штЗамена передней и задней двери 2 шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.19.		ЦЭС	A 636 CO	Замена переднего крыла 2штЗамена заднего моста в сборе с редуктором 1шт Замена карданного вала лебедки 1 шт;Замена топливного насоса высокого давления (ТНВД) 1штЗамена глушителя 1 шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.20.		ЦЭС	X 067 PC	Замена радиатора отопления 1шт Ремонт газораспределительного механизма 1шт	01.05.2023	31.10.2023
8.1.21.		ЦЭС	Ремонт АТ по результатам экспертизы промышленной безопасности		01.05.2023	31.10.2023
8.1.22.		ЦЭС	CASE 695 ST ХН 3335 27	ремонт подвижного механизма ковша 1шт	01.05.2023	31.10.2023
8.2.			АИИС КУЭ			
8.3.			Аварийный резерв		01.01.2023	31.12.2023
9.			Здания и сооружения			
9.1.	ЗиС	ЦЭС	АБК БРЭС	замена электродов 3шт	01.05.2023	31.07.2023
9.2.	ЗиС	ЦЭС	ПС 110 кВ Городская	монтаж освещения 14шт монтаж отопления 44шт	01.05.2023	31.07.2023
9.3.	ЗиС	ЦЭС	ПС 110 кВ НПЗ	ремонт освещения 100шт ремонт отопления 35шт	01.07.2023	31.07.2023
9.4.	ЗиС	ЦЭС	ПС 35 кВ СДВ	ремонт освещения 95шт ремонт отопления 44шт	01.08.2023	31.08.2023
9.5.	ЗиС	ЦЭС	ПС 35 кВ Георгиевка	ремонт освещения 2шт ремонт отопления 7шт	01.03.2023	31.12.2023
9.6.	ЗиС	ЦЭС	ПС 35 кВ Святогорье	ремонт освещения 2шт ремонт отопления 5шт	01.03.2023	31.12.2023
9.7.	ЗиС	ЦЭС	ПС 35 кВ Черняево	ремонт освещения 2шт ремонт отопления 6шт	01.03.2023	31.12.2023
9.8.	ЗиС	ЦЭС	ПС 110 кВ Петровичи	ремонт освещения 4шт ремонт отопления 4шт	01.03.2023	31.12.2023
9.9.	ЗиС	ЦЭС	ТП – 426 с. Дружба	монтаж кровли 28м2 монтаж каркаса 0,9м3	01.08.2023	31.08.2023
9.10.	ЗиС	ЦЭС	ТП – 426а с. Дружба	монтаж кровли 28м2 монтаж каркаса 0,9м3	01.08.2023	31.08.2023
9.11.	ЗиС	ЦЭС	ТП-3633	монтаж кровли 75м2 монтаж каркаса 0,9м3	01.10.2023	31.10.2023
9.12.	ЗиС	ЦЭС	ЦРП-10	монтаж кровли 110м2 монтаж каркаса 1м3	01.10.2023	31.10.2023
9.13.	ЗиС	ЦЭС	ПС 110 кВ Вяземская	ремонт пола 9,7м2 ремонт дверей 2,45м2	01.05.2023	31.10.2023
9.14.	ЗиС	ЦЭС	АБК Вяземского РЭС	установка окон 10шт	01.05.2023	31.10.2023
9.15.	ЗиС	ЦЭС	ЗТП-1772 г. Вяземский	ремонт дверей 2шт монтаж отмостки 4,21м3	01.05.2023	31.10.2023
9.16.	ЗиС	ЦЭС	Здание ЛРЭС	ремонт отмостки 7,32 м3 ремонт водосточной системы 48,9м; замена окон 2шт	01.05.2023	31.10.2023
9.17.	ЗиС	ЦЭС	ПС КАФ	ремонт ограждения 1301,96м2	01.05.2023	31.10.2023
9.18.	ЗиС	ЦЭС	ПС Корфовская	ремонт отмостки 15,15 м3 ремонт стен 48,3м2; ремонт потолка 32м2	01.05.2023	31.10.2023
9.19.	ЗиС	ЦЭС	ПС Ц	ремонт ограждения 257,2 м2 ремонт освещения 10шт; ремонт шлабаума 1шт	01.05.2023	31.10.2023
9.20.	ЗиС	ЦЭС	Здание ПС СДВ	установка дверей 2шт;замена окон 8шт;ремонт пола 610м2 ремонт потолка 610 м2;ремонт стен 630м2	01.05.2023	31.10.2023
9.21.	ЗиС	ЦЭС	ПС 110 кВ НПЗ	ремонт стен 6,5 м2 ремонт кровли 18,9м3	45047	45230
9.23.	ЗиС	ЦЭС	Здание РСУ	ремонт помещений 369,3км2	45047	45230
9.21.	ЗиС	ЦЭС	Здание базы Краснореченского уч-ка	ремонт отмостки 3,9 м3 замена кровли 332,64м2; установка окон 7шт	01.05.2023	31.10.2023
9.22.		ЦЭС		Благоустройство территории	01.01.2023	30.11.2023
10.			АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций			

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
10.1.			Системы безопасности			
10.1.1.		ЦЭС	Нежилое здание (Пристройка к гаражу)	Устройство пожарной сигнализации -1штг	01.05.2023	31.10.2023
10.1.			РЗА			
10.1.1.		ЦЭС	ПС 35 кВ Горка	ремонт АПВ -3 штг	01.10.2023	31.10.2023
10.1.2.		ЦЭС	ПС 35 кВ СМ	ремонт АПВ -4 штг	01.05.2023	31.05.2023
10.1.3.		ЦЭС	ПС 35 кВ Краснореченская	ремонт АПВ -1 штг	01.05.2023	31.05.2023
10.1.4.		ЦЭС	ПС 35 кВ СВ	ремонт АПВ -1 штг	01.05.2023	31.05.2023
10.1.5.		ЦЭС	ПС 35 кВ Заозерная	ремонт АПВ -1 штг	01.06.2023	30.06.2023
10.1.6.		ЦЭС	ПС 35 Индустриальная	ремонт ЗВУ -2 штг	01.04.2023	30.04.2023
10.1.7.		ЦЭС	ПС 35 Протока	ремонт ЗВУ -2 штг	01.08.2023	31.08.2023
10.1.8.		ЦЭС	ПС 110 Бикин	ремонт ЗВУ -1 штг	01.08.2023	31.08.2023
10.1.9.		ЦЭС	ПС 110 Энергомаш	ремонт ЗВУ -2 штг	01.08.2023	31.08.2023
10.1.10.		ЦЭС	ПС 35 Благодатное	ремонт УРЗА -2 штг	01.10.2023	31.10.2023
10.1.11.		ЦЭС	ПС 35 Горка	ремонт УРЗА -10 штг	01.05.2023	31.10.2023
10.1.12.		ЦЭС	ПС 35 Святогорье	ремонт УРЗА -7 штг	01.05.2023	31.10.2023
10.1.13.		ЦЭС	ПС 110 кВ Восточная	ремонт УРЗА -17 штг	01.06.2023	30.06.2023
10.1.14.		ЦЭС	ПС 110 Горький	ремонт УРЗА -1 штг	01.05.2023	31.10.2023
10.1.15.		ЦЭС	ПС 110 Гродеково	ремонт УРЗА -12 штг	01.06.2023	30.06.2023
10.1.16.		ЦЭС	ПС 110 Южная	ремонт УРЗА -10 штг	01.06.2023	30.06.2023
10.2.			СДТУ			
10.2.1.		ЦЭС	ПС 110 кВ Бикин	замена АКБ ИБП -4 штг	01.06.2023	30.06.2023
10.2.2.		ЦЭС	ПС 110 кВ Горький	замена АКБ ИБП -2 штг	01.07.2023	31.07.2023
10.2.3.		ЦЭС	ПС110кВ Золотая	замена АКБ ИБП -2 штг	01.06.2023	30.06.2023
10.2.4.		ЦЭС	ПС35кВ Некрасовка	замена АКБ ИБП -4 штг	01.06.2023	30.06.2023
10.2.5.		ЦЭС	Хабаровский Северный РЭС	замена АКБ ИБП -4 штг	01.08.2023	31.08.2023
10.2.6.		ЦЭС	ПС110кВ Энергомаш	замена АКБ ИБП -2 штг	01.08.2023	31.08.2023
10.2.7.		ЦЭС	ПС 110кВ Хор	замена АКБ ИБП -3 штг	01.06.2023	30.06.2023
10.2.8.		ЦЭС	Хабаровский Северный РЭС	замена АКБ ИБП -2 штг	01.06.2023	30.06.2023
10.2.9.		ЦЭС	ЮРЭС	замена АКБ ИБП -16 штг	01.07.2023	31.07.2023
10.2.10.		ЦЭС	ЮРЭС	замена АКБ ИБП -2 штг	01.07.2023	31.07.2023
Всего ремонт СП СЭС						
1.	Линии электропередач 110 кВ					
1.1.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ К- ГПП-1, с отпайкой на ПС ГПП-2 (С-77/78)	Замена полимерных изоляторов на стеклянные 144штг Замена дефектных изоляторов 2штг Монтаж заземляющего устройства 1оп Демонтаж грозотроса 1оп Ремонт провода (бандаж) 2штг Установка соединительных зажимов 5штг Ручная расчистка 2га Вырубка угрожающих деревьев 174штг	01.05.2023	31.07.2023
1.2.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81)	Ремонт провода (термосварка) 2штг Установка соединительных зажимов 3штг	01.03.2023	31.03.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
1.3.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Т с отпайкой на ПС Парус (С-85/86)	Установка соединительных зажимов 3шт	01.03.2023	31.03.2023
1.4.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Старт – Азимут с отпайкой на ПС Лиан (С-95)	Замена дефектных изоляторов 35шт Замена полимерных изоляторов на стеклянные 137шт Соединение провода (термосварка) 1шт	01.08.2023	31.08.2023
1.5.	110 кВ.	СЭС	ВЛ-110 кВ С-97/102-98 "Старт-НПЗ-110 - Т" с отп. С-97/102 на ПС"КСК", С-97/98 на ПС «Байкальская»	Установка соединительных зажимов 12шт	01.04.2023	30.04.2023
1.6.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная (С-103/104) с отпайкой на ПС Ручей (С-103)	Установка соединительных зажимов 9шт	01.04.2023	30.04.2023
1.7.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Солнечная-Горная (С-107/108)	Установка соединительных зажимов 6шт	01.03.2023	31.03.2023
1.8.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Северная - Стройдвор (С-109)	Вставка провода, соединение провода (термосварка) 2шт	01.10.2023	31.10.2023
1.9.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Старт - ТЭЦ-3 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115/116)	Установка соединительных зажимов 8шт	01.10.2023	31.10.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
1.10.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - К с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117/118)	Соединение провода (термосварка) 1шт	01.05.2023	31.05.2023
1.11.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская - К (С-119/120)	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 21шт	01.09.2023	30.09.2023
1.12.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская- Гайтер (С-123)	Соединение провода (термосварка) 3шт	01.04.2023	30.04.2023
1.13.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская - Водозабор с отпайкой на ПС Береговая (С-125/126)	Установка ПЗУ 48шт	01.04.2023	30.04.2023
1.14.1	110 кВ.	СЭС	ВЛ-110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная (С-171)	Механизированная расчистка 19,1га Механизированная расчистка 15,75га	01.03.2023	31.11.2023
1.14.2	110 кВ.	СЭС	ВЛ-110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная (С-172)	Механизированная расчистка 15,75га	01.04.2023	30.04.2023
1.14.3	110 кВ.	СЭС	ВЛ-110 кВ Белая Гора - Многовершинная (С-174)	Механизированная расчистка 3,35га	01.04.2023	30.04.2023
1.15.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Инокентьевка-Троицкое с отпайкой на ПС Лидога (С-110)	Механизированная расчистка 12,8га	01.06.2023	31.10.2023
1.16.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Селихино-Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105)	Механизированная расчистка 67,34га	01.06.2023	31.10.2023
1.17.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Северная-Лиан (С-80)	Механизированная расчистка 66,96га Расширение просеки 17,3га	01.01.2023	30.06.2023
1.18.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Старт- Азимут с отпайкой на ПС Лиан (С-95)	Механизированная расчистка 35,83га	01.01.2023	30.06.2023
1.19.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Старт- Азимут с отпайкой на ПС Лиан (С-95)	Выправка опор 18шт Обваловка опор 8шт	01.01.2023	30.06.2023
1.20.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Старт - Кедровая с отпайкой на ПС Азимут (С-101)	Механизированная расчистка 38,383га	01.01.2023	30.06.2023
1.21.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Вознесенская-Инокентьевка (С-106)	Расширение просеки 3,65га Ручная расчистка 0,317га	01.02.2023	31.12.2023
1.22.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ К-Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	Механизированная расчистка 6,637га;	01.02.2023	31.12.2023
1.23.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская-Водозабор с отпайкой на ПС Береговая (С-125/126)	Механизированная расчистка 0,3га;	01.02.2023	31.12.2023
1.24.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Старт-Солнечная (С103/104) с отпайкой на ПС Ручей (С-103)	Выправка опор 2шт;Ручная расчистка 0,015га;Обваловка опор 5шт	01.06.2023	31.09.2023
1.25.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Солнечная-Горная (С-107/108)	Механизированная расчистка 3,227га;Ручная расчистка 0,936га	01.07.2023	30.09.2023
1.26.	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Картель - Селихино (С-99)	Расширение просеки 23,85га	01.01.2023	30.06.2023
1.27.1	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинное (С - 171)	Замена дефектных изоляторов 31шт;Механизированная расчистка 1,173га	01.02.2023	31.12.2023
1.27.2	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ НТЭЦ – Белая Гора с отпайкой на ПС Маго (С-172)	Замена дефектных изоляторов 41шт;Механизированная расчистка 0,91га	01.02.2023	31.12.2023
1.27.3	110 кВ.	СЭС	ВЛ 110 кВ Белая Гора – Многовершинная (С-174)	Механизированная расчистка 0,26га	01.02.2023	31.12.2023
2.			Линии электропередач, 35 кВ			
			ВЛ 35 кВ			
2.1.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ Комсомольская ТЭЦ- 2-ЭТЗ, с отпайкой на Багерная (Т-160) , ВЛ 35 кВ Комсомольская ТЭЦ-1-ЭТЗ (Т-161)	Ручная расчистка 1,09га Вырубка угрожающих деревьев 92шт.	01.07.2023	31.12.2023
2.2.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ Таежная- Кирзавод (Т-221), ВЛ 35 кВ БАМ ПТФ-Таежная (Т-222)	Механизированная расчистка 2,282га	01.01.2023	30.06.2023
2.3.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ Хурба - Болин (Т-181)	Механизированная расчистка 1,67га	01.02.2023	30.09.2023
2.4.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ Березовая - Брикан, отпайка на ПС Главный Стан (Т-198)	Механизированная расчистка 80,606га	01.01.2023	30.06.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
2.5.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ АТЭЦ - ПС Центральная (Т-225)	Замена дефектных изоляторов 132шт	01.06.2023	30.06.2023
2.6.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ ТН-Ц, с отпайкой на ПС ЛПБ (Т-162)	Установка соединительных зажимов 16шт Соединение провода (термосварка) 8шт	01.11.2023	30.11.2023
2.7.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ Ц - ЛПБ на ПС КЖБК (Т-168)	Установка соединительных зажимов 9шт Соединение провода (термосварка) 8шт	01.04.2023	30.04.2023
2.8.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ Байкальская - Дземги (Т-170)	Ручная расчистка 0,3043га Замена дефектных изоляторов 1шт	01.08.2023	31.08.2023
2.9.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ Западная – Байкальская (Т-171)	Замена дефектных изоляторов 1шт Соединение провода (термосварка) 3шт	01.07.2023	31.07.2023
2.10.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ Красная - Западная с отпайкой на ПС ПТО (Т-173)	Ручная расчистка 1,667га	01.09.2023	30.09.2023
2.11.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ Западная - Объект-10 (Т-175)	Замена дефектных изоляторов 1 шт Ручная расчистка 0,9077га Вырубка угрожающих деревьев 5шт Соединение провода (термосварка) 15шт Установка соединительных зажимов 3шт	01.10.2023	30.11.2023
2.12.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ Объект-10 - Объект-202 (Т-176)	Вырубка угрожающих деревьев 25шт Ручная расчистка 0,0033га	01.05.2023	31.05.2023
2.13.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ Березовая - Бриакан (Т-198), отпайка на ПС Главный Стан	Установка индикаторов короткого замыкания 15шт	01.06.2023	30.06.2023
2.14.	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ Эльбан - Дальняя (Т-190)	Расширение просеки 1,5га	01.01.2023	30.06.2023
2.15	35 кВ.	СЭС	ВЛ 35 кВ Селихино-Снежная (Т-215)	Ручная расчистка 0,08га;Механизированная расчистка 17,5га;	45108	45290

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
			КЛ 35 кВ			
2.15.	35 кВ.	СЭС	КЛ 35 кВ ЭТЗ - Кабельный киоск ЭТЗ (Т-160)	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.06.2023	30.06.2023
2.16.	35 кВ.	СЭС	КЛ 35 кВ ЭТЗ - Кабельный киоск ЭТЗ (Т-161)	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.06.2023	30.06.2023
2.17.	35 кВ.	СЭС	КЛ 35 кВ Байкальская - Б (Т-185)	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.07.2023	31.07.2023
2.18.	35 кВ.	СЭС	КЛ 35 кВ Байкальская - Б (Т-186)	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.07.2023	31.07.2023
3.			Линии электропередач, 6-10 кВ			
			ВЛ 6-10 кВ			
3.1.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Маго	Механизированная расчистка 2,8га;Демонтаж опор 80шт Установка опор 43 шт;Монтаж разрядников 103 шт;Монтаж РЛНД 6шт;Монтаж провода (по трассе) 4,65км;Установка ПЗУ 417шт	45078	45291
3.2.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Литовко	Демонтаж опор 14шт Установка опор 14 шт;Демонтаж траверс 13шт;Монтаж траверс 13 шт;Монтаж ВЛР 6шт	01.06.2023	31.10.2023
3.2.1.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Литовко	Механизированная расчистка 1,1га;Ручная расчистка 2,6га	01.06.2023	31.10.2023
3.3.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Литовко	Демонтаж опор 9шт Установка опор 10 шт;Монтаж РЛНД 2шт;Установка индикаторов короткого замыкания 2шт	01.06.2023	31.10.2023
3.4.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Литовко	Обваловка опор 30шт Замена изоляторов 18 шт;Монтаж РЛНД 2шт;Установка индикаторов короткого замыкания 2шт;Монтаж траверс 2шт	01.06.2023	31.10.2023
3.4.1.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Литовко	Механизированная расчистка 5,8га	01.06.2023	31.10.2023
3.5.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Д2Ф ПС Монгохто	Механизированная расчистка 12,16га	01.06.2023	31.10.2023
3.6.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Д12Ф ПС Монгохто	Механизированная расчистка 15,85га	01.06.2023	31.10.2023
3.7.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Д1Ф ПС Монгохто до п.Орочи	Демонтаж опор 77шт Установка опор 77 шт;Демонтаж провода (по трассе) 6,22км;Монтаж провода (по трассе) 6,22км	01.06.2023	31.10.2023
3.7.1.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Д1Ф ПС Монгохто до п.Орочи	Механизированная расчистка 13,4га	01.06.2023	31.10.2023
3.8.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Литовко	Замена опор 1шт;Установка РЛНД 2шт Замена траверс 3 шт;Замена изоляторов 9шт;Обваловка опор 10 шт;Замена муфты 1шт	01.06.2023	31.10.2023
3.8.1.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Литовко	Механизированная расчистка 4,9га	01.06.2023	31.10.2023
3.9.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Литовко	Установка РЛНД 1шт Замена траверс 1 шт;Замена изоляторов 6шт;Замена муфты 1шт	01.06.2023	31.10.2023
3.9.1.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Литовко	Механизированная расчистка 2,2га	01.06.2023	31.10.2023
3.10.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Литовко	Установка РЛНД 1шт Замена траверс 1 шт;Установка индикаторов КЗ 2шт;Замена муфты 1шт	01.06.2023	31.10.2023
3.11.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Чегдомын	Замена провода 2,7км Замена кабеля 0,08 км;Заземление 20шт;Замена опор 20шт	01.06.2023	31.10.2023
3.12.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-13 ПС ЛПБ	Замена опор 6шт. Выправка опор 5шт. Установка ОПН 3шт. Устройство заземлений 1шт.	01.05.2023	31.05.2023
3.13.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Хурба	Механизированная расчистка 7,1га Ручная расчистка 0,05га	01.05.2023	31.12.2023
3.14.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-316-303	Механизированная расчистка 1,522га Ручная расчистка 0,05га	01.05.2023	31.12.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
3.15.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Хурба	Механизированная расчистка 2,97га Ручная расчистка 1,2га	01.05.2023	31.12.2023
3.16.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Хурба	Механизированная расчистка 1,3га Ручная расчистка 0,05га	01.05.2023	31.12.2023
3.17.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Селихино	Механизированная расчистка 6,1га	01.01.2023	30.11.2023
3.18.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Вознесенская	Механизированная расчистка 8,3га	01.01.2023	31.12.2023
3.19.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Вознесенская	Замена опор 6шт Установка РЛНД 1шт Установка ОПН 3шт Устройство заземлений 1шт	01.06.2023	31.07.2023
3.20.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС Чегдомын	Замена опор 1шт Установка РЛНД 2шт Устройство заземлений 2шт	01.08.2023	31.08.2023
3.21.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Чегдомын	Замена опор 4шт Установка РЛНД 1шт Устройство заземлений 1шт	01.09.2023	30.09.2023
3.22.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Чегдомын	Установка Индикатора повреждения ВЛ 18	01.09.2023	30.09.2023
3.23.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС Бриакан (участок 35 - 35/3)	Демонтаж опор 3шт Установка опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,11км Монтаж провода (по трассе) 0,11км	01.05.2023	31.08.2023
3.24.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС Бриакан (участок 41/1-41/2)	Замена опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,13км Монтаж провода (по трассе) 0,13км	01.05.2023	31.08.2023
3.25.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Приусадбная	Механизированная расчистка 3га; Ручная расчистка 2га; Вырубка угрожающих деревьев 10шт Замена опор 6 шт; Выправка опор 28шт; Обваловка опор 15 шт; Замена РЛНД 1шт;	01.01.2023	30.04.2023
3.26.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Эльбан	Ручная расчистка 2,5га	01.10.2023	31.12.2023
3.27.1.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-50 - ТП-64	Замена опор 12шт; Монтаж провода (по трассе) 0,836км; Демонтаж провода (по трассе) 0,836км ; ;	01.09.2023	30.09.2023
3.28.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Болин	Обваловка опор 1 шт Механизированная расчистка 3,22га	01.01.2023	31.03.2023
3.29.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Литовко	Демонтаж траверс 2шт; Монтаж траверс 2шт; Установка опор 1шт Монтаж провода (по трассе) 0,081 км; Демонтаж провода (по трассе) 0,081 км;	01.11.2023	30.11.2023
3.30.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Литовко	Установка опор 5шт Демонтаж траверс 2шт Монтаж траверс 2шт Замена опор 1шт	01.12.2023	31.12.2023
3.31.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС Болин	Механизированная расчистка 1,6га Обваловка опор 8шт	01.01.2023	31.03.2023
3.32.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-29 НТЭЦ	Механизированная расчистка 2,72га Ручная расчистка 0,14га	01.02.2023	30.04.2023
3.33.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-9 НТЭЦ	Механизированная расчистка 3,2га Ручная расчистка 0,16га	01.05.2023	31.07.2023
3.34.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС ЦОФ	Замена опор 41шт; Установка разъединителя 2шт; Механизированная расчистка 1,8га Монтаж провода (по трассе) 2,1 км; Демонтаж провода (по трассе) 2,1км;	01.07.2023	30.12.2023
3.35.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-15 ПС ЦОФ	Замена опор 70шт; ; Механизированная расчистка 2,5га Монтаж провода (по трассе) 3,7 км; Демонтаж провода (по трассе) 3,7км;	01.07.2023	30.12.2023
3.36.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС Чегдомын	Замена опор 67шт; ; Механизированная расчистка 3,4га Монтаж провода (по трассе) 4 км; Демонтаж провода (по трассе) 4км;	01.07.2023	30.12.2023
3.37.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 6 кВ п.Герби на очистные, котельную	Замена опор 38шт; ; Монтаж провода (по трассе) 1,9 км; Демонтаж провода (по трассе) 1,9км;	01.07.2023	30.12.2023
3.38.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Пивань	Механизированная расчистка 13,9га Ручная расчистка 0,15га	01.07.2023	30.12.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
3.39.	6-10 кВ.	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Хурба	Замена опор 33шт	01.03.2023	30.04.2023
КЛ 6-10 кВ						
3.32	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-1 ТП-349 – ТП-348	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.05.2023	31.05.2023
3.33.	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-1 ТП-301-367 ввод в ТП-301 яч.1	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.05.2023	31.05.2023
3.34.	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-13 ПС Таёжная ввод в ТП-301 яч.2	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.05.2023	31.05.2023
3.35	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-10 ПС Вознесенская, ввод в ТП-2	Демонтаж кабеля 0,1км Монтаж кабеля 0,1км Монтаж муфт 2шт	01.09.2023	31.09.2023
3.36	6-10 кВ.	СЭС	КВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-23 - ЦРП-3 г. Амурск	Демонтаж кабеля 0,037км Монтаж кабеля 0,037км Монтаж муфт 2шт	01.09.2023	30.09.2023
3.37	6-10 кВ.	СЭС	КВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Болин п. Мылки	Демонтаж кабеля 0,015км Монтаж муфт 2шт	01.03.2023	31.03.2023
3.38	6-10 кВ.	СЭС	КВЛ 10 кВ Ф-21 ПС Болин - КТПН-38 п. Мылки	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.05.2023	31.05.2023
3.39.	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-5 ТП-2 - ТП-3 п. Известковый	Демонтаж кабеля 0,01км Монтаж муфт 2шт	01.05.2023	31.05.2023
3.40.	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-1 КТПН-Орбита - Опора - 91 г. Амурск	Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт	01.05.2023	31.05.2023
3.41	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-6 ТП-83 - 2Т г. Амурск	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.06.2023	30.06.2023
3.42	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-7 ТП-90 - 2Т г. Амурск	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.06.2023	30.06.2023
3.43	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-2 ТП-83 - ЦРП-8 г. Амурск	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.06.2023	30.06.2023
3.44	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-3 ТП-Мехочистка - Оп. 1 г. Амурск	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.06.2023	30.06.2023
3.45	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-3 ЦРП-9 - 1Т г. Амурск	Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт	01.06.2023	30.06.2023
3.46	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-4 ТП-32 - ЦРП-9 г. Амурск	Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт	01.07.2023	31.07.2023
3.47	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-4 ТП-82 - ТП-83 г. Амурск	Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт	01.07.2023	31.07.2023
3.48	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-4 ТП-91 - ЦРП-8 г. Амурск	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.07.2023	31.07.2023
3.49	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-6 ТП-91 - ЦРП-9 г. Амурск	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.07.2023	31.07.2023
3.50	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-7 ТП-32 - ЦРП-3 г. Амурск	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.07.2023	31.07.2023
3.51	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-7 ТП-82 - ТП-81 г. Амурск	Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт	01.07.2023	31.07.2023
3.52	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 Ф-7 кВ ТП-90 - ТП-92 г. Амурск	Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт	01.08.2023	31.08.2023
3.53	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 10 кВ Ф-18 ЦРП-8 - ТП-82 г. Амурск	Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт	01.08.2023	31.08.2023
3.54	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-12 кл.3 ПС Эльбан - ТП-43 п.Эльбан	Демонтаж кабеля 0,006км Монтаж кабеля 0,006км Монтаж муфт 3шт	01.07.2023	31.07.2023
3.55	6-10 кВ.	СЭС	КЛ 6 кВ Ф-22 кл.1 ПС Эльбан - ТП-43 п.Эльбан	Демонтаж кабеля 0,006км Монтаж кабеля 0,006км Монтаж муфт 3шт	01.06.2023	30.06.2023
4.			Линии электропередач, 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ			
4.1	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП-51 п.Нижний Чегдомын	Замена опор 31шт Демонтаж провода (по трассе) 1,64км Монтаж провода (по трассе) 1,64км Замена ответвлений к зданиям 26шт	01.09.2023	31.10.2023
4.2	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-52 п.Средний Ургал	Замена опор 6шт Демонтаж провода (по трассе) 0,83км Монтаж провода (по трассе) 0,83км Замена ответвлений к зданиям 8шт	01.08.2023	31.08.2023
4.3	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-6 п.Верхний Чегдомын	Замена опор 6шт	01.10.2023	31.10.2023
4.4	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-6 с.Бриакан	Замена опор 16шт Установка опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,61км Монтаж провода (по трассе) 0,61км Замена ответвлений к зданиям 1шт Устройство повторных заземлений 2шт	01.05.2023	31.12.2023
4.5	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП-3 с.Бриакан	Замена опор 10шт Установка подкоса 1шт Демонтаж опор 3шт Демонтаж провода (по трассе) 0,4км Монтаж провода (по трассе) 0,4км Замена ответвлений к зданиям 10шт Устройство повторных заземлений 2шт	01.05.2023	31.12.2023
4.6	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-7 с.Вознесенское	Замена опор 3шт Установка подкоса 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,1км Монтаж провода (по трассе) 0,1км	01.05.2023	31.05.2023
4.7	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТПН Падали п. Падали	Замена опор 76шт Демонтаж провода (по трассе) 2,461 км Монтаж провода (по трассе) 2,461 км Замена ответвлений к зданиям 15шт Устройство повторных заземлений 1шт Механизированная расчистка 0,6га	01.05.2023	31.10.2023
4.8	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-20 ТП-46 г.Николаевск на Амуре	Замена опор 35шт Демонтаж провода (по трассе) 1,09км Монтаж провода (по трассе) 1,05км Прокладка кабеля R[6]C0,038шт Устройство повторных заземлений 7шт	01.05.2023	31.10.2023
4.9	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-51 г.Николаевск на Амуре	Замена опор 29шт Демонтаж провода (по трассе) 1,43км Монтаж провода (по трассе) 1,473шт Устройство повторных заземлений 7шт	01.05.2023	31.10.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
4.10	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Ф-2 ТП-53 г. Николаевск на Амуре	Замена опор 25шт Демонтаж провода (по трассе) 0,887км Монтаж провода (по трассе) 1,339км Устройство повторных заземлений 7шт	01.05.2023	31.10.2023
4.11	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТПН-Горная п. Санболи	Замена опор 29шт Демонтаж провода (по трассе) 1км Монтаж провода (по трассе) 0,96км Механизированная расчистка 0,03га	01.05.2023	31.10.2023
4.12	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-12 ТП-4 п. Известковый	Замена опор 40шт Демонтаж провода (по трассе) 1,35км Монтаж провода (по трассе) 1,486км Замена ответвлений к зданиям 30шт Устройство повторных заземлений 8шт Механизированная расчистка 0,2га	01.05.2023	31.10.2023
4.13	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 МТП-20 п. Литовко	Замена опор 40шт Демонтаж провода (по трассе) 1,68км Монтаж провода (по трассе) 1,35км Замена ответвлений к зданиям 31шт Устройство повторных заземлений 8шт Механизированная расчистка 0,017га	01.05.2023	31.10.2023
4.14	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ТП-2 п. Литовко	Замена опор 32шт Демонтаж провода (по трассе) 1,327км Монтаж провода (по трассе) 1,23км Замена ответвлений к зданиям 24шт Механизированная расчистка 0,13га	01.05.2023	31.10.2023
4.15	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТПН-1 п. Санболи	Замена опор 64шт Демонтаж провода (по трассе) 4,981км Монтаж провода (по трассе) 2,02км Замена ответвлений к зданиям 37шт Механизированная расчистка 0,2га	01.05.2023	31.10.2023
4.16	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-2 п. Санболи	Замена опор 42шт Демонтаж провода (по трассе) 0,42км Монтаж провода (по трассе) 0,42км Замена ответвлений к зданиям 7шт	01.05.2023	31.10.2023
4.17	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТПН-3 п. Санболи	Замена опор 75шт Демонтаж провода (по трассе) 1,945км Монтаж провода (по трассе) 1,945км Замена ответвлений к зданиям 30шт Механизированная расчистка 0,005га	01.05.2023	31.10.2023
4.18	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТПН-3 п. Санболи	Замена опор 31шт Демонтаж провода (по трассе) 0,7км Монтаж провода (по трассе) 0,688км Замена ответвлений к зданиям 16шт Механизированная расчистка 0,005га	01.05.2023	31.10.2023
4.19	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-21 п. Литовко	Замена опор 12шт Демонтаж провода (по трассе) 0,5км Монтаж провода (по трассе) 0,5км Замена ответвлений к зданиям 13шт Устройство повторных заземлений 2шт	01.07.2023	31.07.2023
4.20	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП-19 п. Литовко	Замена опор 21шт Установка опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,69км Монтаж провода (по трассе) 0,69км Замена ответвлений к зданиям 26шт Устройство повторных заземлений 3шт	01.09.2023	31.10.2023
4.21	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-18 г. Амурск	Демонтаж провода (по трассе) 0,106км Монтаж провода (по трассе) 0,106км	01.05.2023	31.05.2023
4.22	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТПН-2 п. Санболи	Замена опор 17шт Демонтаж провода (по трассе) 0,54км Монтаж провода (по трассе) 0,54км Замена ответвлений к зданиям 10шт Устройство повторных заземлений 3шт	01.06.2023	30.06.2023
4.23	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП-57 г. Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 22шт Установка опор 25шт Устройство повторного заземления 7шт Демонтаж провода (по трассе) 0,968км Монтаж провода (по трассе) 0,968км Замена ответвлений к зданиям 10шт Устройство вводов 5шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 10шт	01.10.2023	31.10.2023
4.24	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-9 ТП-32 г. Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 17шт Установка опор 19шт Устройство повторного заземления 5шт Демонтаж провода (по трассе) 0,508км Монтаж провода (по трассе) 0,508км Замена ответвлений к зданиям 19шт Устройство вводов 1шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 19шт	01.11.2023	30.11.2023
4.25	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-37 г. Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 5шт Установка опор 4шт Устройство повторного заземления 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,073км Монтаж провода (по трассе) 0,073км Замена ответвлений к зданиям 3шт Устройство вводов 1шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 3шт	01.08.2023	31.08.2023
4.26	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-9 ТП-45 г. Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 10шт Установка опор 29шт Устройство повторного заземления 6шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,034км Монтаж провода (по трассе) 1,034км Замена ответвлений к зданиям 45шт. Устройство вводов 1шт. Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 45шт.	01.09.2023	31.07.2023
4.27	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-47 г. Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 8шт Установка опор 19шт Устройство повторного заземления 3шт Демонтаж провода (по трассе) 0,598км Монтаж провода (по трассе) 0,598км Замена ответвлений к зданиям 1шт Устройство вводов 1шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 1шт	01.08.2023	31.08.2023
4.28	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-12 ТП-50 г. Николаевск-на-Амуре	Демонтаж опор 5шт Установка опор 5шт Устройство повторного заземления 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,165км Монтаж провода (по трассе) 0,165км Замена ответвлений к зданиям 9шт Устройство вводов 1шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 9шт	01.07.2023	31.07.2023
4.29	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ЦРП-1 п. Эльбан	Обрезка крон деревьев 20шт Установка подкоса 1шт Монтаж опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,84км Монтаж провода (по трассе) 0,655км Замена ответвлений к зданиям 9шт	01.05.2023	30.06.2023
4.30	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТПН-14 п. Эльбан	Обрезка крон деревьев 20шт Замена опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,622км Монтаж провода (по трассе) 0,622км Замена ответвлений к зданиям 3шт	01.06.2023	31.08.2023
4.31	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-6 КТПН-15 п. Эльбан	Обрезка крон деревьев 13шт Замена опор 19шт Монтаж опор 2шт Установка подкосов 3шт Демонтаж опор 9шт Демонтаж провода (по трассе) 0,66км Монтаж провода (по трассе) 0,66км Замена ответвлений к зданиям 1шт	01.08.2023	30.10.2023
4.32	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТПН-713 п. Эльбан	Обрезка крон деревьев 16шт Замена опор 16шт Демонтаж опор 2шт Установка подкосов 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,838км Монтаж провода (по трассе) 0,928км Замена ответвлений к зданиям 40шт	01.08.2023	31.09.2023
4.33	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-АО Росток п. Эльбан	Замена опор 11шт Монтаж опор 5шт Установка подкосов 2шт Демонтаж опор 7шт Демонтаж провода (по трассе) 0,85км Монтаж провода (по трассе) 0,679км Замена ответвлений к зданиям 46шт Устройство повторного заземления 5шт	01.08.2023	31.09.2023
4.34	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-без№ в п. Гатка	Замена опор 29шт; Устройство повторного заземления 4шт; Механизированная расчистка 0,2га Монтаж провода (по трассе) 1,036 км; Демонтаж провода (по трассе) 1,036км;	01.07.2023	30.12.2023
4.35	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4 кВ КТПН-2 с. Большая Картель	Замена опор 145шт; Устройство повторного заземления 25шт; Замена ответвлений к зданиям 120шт Монтаж провода (по трассе) 5 км; Демонтаж провода (по трассе) 5км;	01.07.2023	30.12.2023
4.36	0,4 кВ.	СЭС	ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП-32А г. Николаевск на Амуре	Замена опор 35шт. Установка опор 4шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,67км Монтаж провода (по трассе) 1,67км Замена вводов 12шт.	01.07.2023	31.12.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
			КЛ 0,4 кВ			
4.37	0,4 кВ.	СЭС	КЛ 0,4 кВ Ф-14 ТП-46 пр. Мира 28 г. Амурск	Демонтаж кабеля 0,12км Монтаж кабеля 0,12км Монтаж муфт 2шт	01.08.2023	31.08.2023
4.38	0,4 кВ.	СЭС	КЛ 0,4 кВ Ф-11 ТП-47 - ул. Лесная 1 (бл. 3) каб.1 г. Амурск	Демонтаж кабеля 0,01км Монтаж кабеля 0,01км Монтаж муфт 2шт	01.09.2023	31.09.2023
4.39	0,4 кВ.	СЭС	КЛ 0,4 кВ Ф-11 ТП-47 - ул. Лесная 1 (бл. 3) каб.2 г. Амурск	Демонтаж кабеля 0,05км Монтаж кабеля 0,05км Монтаж муфт 2шт	01.09.2023	31.09.2023
4.40	0,4 кВ.	СЭС	КЛ 0,4 кВ Ф-21 ТП-65 - Бассейн г. Амурск	Демонтаж кабеля 0,01км Монтаж кабеля 0,01км Монтаж муфт 2шт	01.09.2023	31.09.2023
4.41	0,4 кВ.	СЭС	КЛ 0,4 кВ Ф-20 ТП-83 - пр. Комсомольский. 63 бл.1 г. Амурск	Демонтаж кабеля 0,01км Монтаж кабеля 0,01км Монтаж муфт 4шт	01.09.2023	31.09.2023
5.			Оборудование ПС 110-220 кВ Капитальный ремонт ПС 110-220 кВ			
5.1.1.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Азимут	Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ЛР 110 С-100, ЛР 110 С-95, СР 110 1с)-3 шт	01.05.2023	31.05.2023
5.1.2.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Горная	Ремонт разъединителей 110 кВ (РЛНД-110 ЛР 110 С-112, ТР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с)-6 шт Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ (РЛНД-110 ЛР 110 С-112, ТР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с)-36шт	01.06.2023	31.06.2023
5.1.3.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Лиан	Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ЛР 110 С-80, ЛР 110 С-95, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 С-80, СР 110 1с, РРП 110 С-95, ШР 110 С-95, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т)-10 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РЛН-10 ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН)-2 шт.	01.08.2023	31.08.2023
5.1.4.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Молодежная	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТВЛМ-10 ТТ 6 яч 3, 4, 17)-6 шт. Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-6 ТН 6 1с, ТН 6 2с)-2шт.	01.10.2023	30.10.2023
5.1.5.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Ручей	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПЛ-10 ТТ 6 яч 9, 11, 12, 16)-8 шт. Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-6 ТН 6 1с, ТН 6 2с)-2шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.1.6.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Солнечная	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПЛ-10 ТТ 6 яч 9, 24)-4 шт. Замена контакторов (Панели ПКР)-4шт.	01.09.2023	30.09.2023
5.1.7.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ ЦОФ	Ремонт разъединителей 6-10 кВ (КВП-6 ТР 6 2Т)-1 шт.	01.04.2023	30.04.2023
5.1.8.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Вознесенская	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТЛМ-10 ТТ 10 яч 3)-2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (ВМТ-110Б СВ 110)-1шт.Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПШ-10 В 10 яч. 3, В 10 яч. 4, В 10 1Т яч. 5, В 10 яч. 10, СВ 10 яч. 11, В 10 яч. 13, В 10 2Т яч.17, В 10 яч.18)-8шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (К-37 СР 10 2с)-1шт.	01.04.2023	31.08.2023
5.1.9.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Гайтер	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПЛМ-10 ТТ 10 яч 39, 23)-4 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ТР 110 1Т, ТР 110 2Т)-2шт.Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ (РНДЗ-110 ТР 110 1Т, ТР 110 2Т)-6 шт.	01.04.2023	30.07.2023
5.1.10.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Иннокентьевка	Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВО-10 ЗН КС 110 С-106, ЗН КС 110 С-110)-2 шт.	01.08.2023	30.08.2023
5.1.11.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Картель	Ремонт выключателей 110 кВ (У-110, МКП-110Б В 110 1Т, В 110 2Т, В 110 С-99, В 110 С-121, В 110 С-74)-5 шт.	01.05.2023	30.06.2023
5.1.12.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Лидога	Ремонт выключателей 110 кВ (ВМТ-110Б В 110 С-110)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2шт.	01.07.2023	30.07.2023
5.1.13.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Озерная	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТЛМ-10 ТТ 10 яч 28)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2шт.	01.09.2023	30.09.2023
5.1.14.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Троицкая	Ремонт отделителей 110 кВ (ОДЗ-110 ОД 110 1Т, ОД 110 2Т)-2 шт. Ремонт короткозамыкателей 110 кВ (КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-2шт.	01.09.2023	30.09.2023
5.1.15.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Байкальская	Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с)-2 шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС-35 ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т, ОПН 35 1с, ОПН 35 2с)-12шт.Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ШР 35 Т-171, ШР 35 Т-170, ЛР 35 Т-171, ЛР 35 Т-170, ЛР 35 Т-186, ЛР 35 Т-185)-6 шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 6 яч 17, В 6 яч 2Т, СВ 6)-3шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (ЗРУ 6 яч 1, 14, 17, 23, 27, 29, 8, 25, 13)-9шт.	01.09.2023	31.12.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
5.1.16.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Водозабор	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-10 ТН 10 2с)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ЛР 110 С-126, ЛР 110 С-125, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т)-6шт.Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (КМ-1 яч 19, 9, 25)-3шт.	01.08.2023	30.11.2023
5.1.17.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Пивань	Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 10 яч 8)-1 шт. Ремонт отделителей 110 кВ (ОДЗ-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т)-2шт.Ремонт короткозамыкателей 110 кВ (КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-2 шт.	01.07.2023	30.07.2023
5.1.18.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Северная	Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 СР 110 1с, ШР 110 1Т, ШР 110 С-80, ШР 110 С-109)-4 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ (РНДЗ-110 СР 110 1с, ШР 110 1Т, ШР 110 С-80, ШР 110 С-109)-24шт.Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133, ВМПЭ-10, ВМП-10 В 6 яч 6, В 10 яч.5, В 10 яч.4, В 6 яч.2, В 6 яч.1, В 6 яч.22, В 6 яч.20, В 6 яч.19, В 6 яч.18, В 6 1Т яч.8, В 6 яч.10, СВ 6 яч.13, В 6 яч.15, В 6 2Т яч.17)-14шт.	01.06.2023	30.11.2023
5.1.19.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Хурба	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ (ОД-110 ОД 110 1Т, ОД 110 2Т)-12 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35 В 35 Т-183)-1шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10П В 10 яч 8, 13, 16)-3 шт.	01.05.2023	31.12.2023
5.1.20.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ К	Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ (РНДЗ-110, РЛНДЗ-110 ЛР 110 С-79, 2ШР 110 2ТН, 2ШР 110 С-79, 2ШР 110 С-77, ОШР 110 С-79)-30 шт. Замена опорных изоляторов 6-10 кВ (РЗ-1250, РЗ-1000, РЗ-600 КС 110 С-74, КС 110 С-76, КС 110 С-78, КС 110 С-79, КС 110 С-81, КС 110 С-82, КС 110 С-73, КС 110 С-93, КС 110 С-117, КС 110 С-118, КС 110 С-119, КС 110 С-120)-42шт.	01.08.2023	30.09.2023
5.1.21.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ КСК	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-10 ТН 10 1с)-1 шт.	01.08.2023	30.09.2023
5.1.22.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Привокзальная	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПЛМ-10 ТТ 6 яч 25)-2 шт.	01.10.2023	31.10.2023
5.1.23.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Падали	Ремонт разъединителей 6-10 кВ (КРУН-6 ШР 6 1 ТСН яч.5)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023
5.1.24.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Эльбан	Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110, ЛР 110 АТЭЦ-1-Эльбан II цепь, ЛР 110 АТЭЦ-1-Эльбан I цепь, ОШР 110 АТЭЦ-1-Эльбан II цепь ,ОШР 110 АТЭЦ-1-Эльбан I цепь, ШР 110 1с ОСВ, ШР 110 2с ОСВ)-6 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ (РНДЗ-110, ЛР 110 АТЭЦ-1-Эльбан II цепь, ЛР 110 АТЭЦ-1-Эльбан I цепь, ОШР 110 АТЭЦ-1-Эльбан II цепь, ОШР 110 АТЭЦ-1-Эльбан I цепь, ШР 110 1с ОСВ, ШР 110 2с ОСВ)-36шт.Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35, ЛР 35 Т-190, ШР 35 Т-190, СР 35 1с, СР 35 2с, ЛР 35 Т-193, ШР 35 Т-193, ЛР 35 Т-194, ШР 35 Т-194, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ТР 35 1Т, ТР 35 2Т)-12 шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10, ШР 6 1ТСН, ШР 6 2ТСН)-2шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10, В 6 яч.30, В 6 яч.8)-2шт.Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТВК-10, ТТ 6 яч.8 ф.А,С)-2шт.	01.07.2023	31.08.2023
5.1.25.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Многовершинная	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПЛ-10 ТТ 6 яч 31)-2 шт. Ремонт отделителей 110 кВ (ОДЗ-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т)-2шт.	01.07.2023	31.10.2023
5.1.26.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Белая Гора	Ремонт короткозамыкателей 110 кВ (КЗ 110 КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 РРП 110 С-172, РРП 110 С-174, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, СР 110 1, СР 110 2с)-6шт.	01.07.2023	31.10.2023
5.1.27.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Молодежная	Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМА-30/6 1ТСН 6)-1 шт.	01.04.2023	30.04.2023
5.1.28.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Гайгер	Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-400/10 2ТСН 10)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
Текущий ремонт ПС 110-220 кВ						
5.2..1	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Азимут	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-10000/110, ТМН-6300/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-63/10 1ТСН 10)-1шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПНп-110 ОПН 110 1с, ОПН 110 2с)-6 шт.	01.05.2023	31.05.2023
5.2.2	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Горная	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-10000/110, ТМ-6300/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РЛНД-110 ШР 110 2Т)-1шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПНп-110 ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т)-2 шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-6 ОПН 6 1с, ОПН 6 2с, ОПН 6 1Т, ОПН 6 2Т)-12шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133, ВМП-10 В 6 яч. 3, В 6 2Т, В 6 яч. 24, СВ 6, В 6 1Т, В 6 яч. 7, В 6 яч. 9, В 6 яч. 13, В 6 яч. 21, В 6 яч. 25, В 6 яч. 29, В 6 яч.33)-12шт.	01.06.2023	31.06.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
5.2.3	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Кедровая	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-16000/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ЛР 110 С-101, ЛР 110 С-73, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 С-73, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 С-101, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т)-12шт.Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-250/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2 шт.Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (ТМ-400/10 ТРК 10, ТРК 10)-2шт.Ремонт реакторов 6-10 кВ (ЗРОМ-300/10 1РК 10, 2РК 10)-2шт. Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ (ВЗ-600 ВЧЗ 110 С-101 ф. В, ВЧЗ 110 С-73 ф. В)-2шт.	01.10.2023	30.10.2023
5.2.4	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Лиан	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-2500/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-160/10, ТСМА-100/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2шт.Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ (ВЗ-600 ВЧЗ 110 С-80 ф. В, ВЧЗ 110 С-95 ф. В)-2 шт.Ремонт разрядников 35 кВ (РВС-35+15 ОПН 0 2Т)-1шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-10 ОПН 10 1с, ОПН 10 2с)-6шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ (РВП-10 ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т)-6шт.	01.08.2023	31.08.2023
5.2.5	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Молодежная	Ремонт разрядников 110 кВ (РВС-110 ОПН 110 1с, ОПН 110 2с)-6 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 В 6 яч. 1, В 6 1Т, СВ 6, В 6 яч. 19, В 6 2Т, В 6 яч. 23, В 6 яч. 26)-7шт.Ремонт реакторов 6-10 кВ (РТМ-3300/10 1РТ 6)-1 шт.	01.04.2023	30.10.2023
5.2.6	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Ручей	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110, ТМН-2500/110 1Т 2Т)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПНп-110 ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т)-6шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-6 ОПН 6 2Т, ОПН 6 1Т, ОПН 6 1с, ОПН 6 2с)-12 шт.Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ЛР 110 С-81, ЛР 110 С-103, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 С-81, ШР 110 С-103, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с)-10шт.Ремонт ЩСН (ЩСН)-1шт. Ремонт ЩПТ (ЩПТ)-1шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.2.7	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Солнечная	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110М В 110 С-91)-1шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПНп-110 ОПН 110 1с, ОПН 110 2с, ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т, ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т)-14 шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-6 ОПН 6 1с, ОПН 6 2с, ОПН 6 1Т, ОПН 6 2Т)-12шт.Ремонт ЩСН (ЩСН)-1шт. Ремонт ЩПТ (ЩПТ)-1шт.	01.09.2023	30.09.2023
5.2.8.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ ЦОФ	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-15000/110, ТДНГ-15000/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РЛНД-110 СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, ЛР 110 С-92, ЛР 110 С-91)-6шт.Ремонт отделителей 110 кВ (ОД-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т)-2 шт.Ремонт короткозамыкателей 110 кВ (КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-2шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10К В 6 яч.6, В 6 яч. 7, В 6 яч. 8, В 6 яч. 9, В 6 яч. 11, В 6 яч. 14, В 6 яч. 15, В 6 яч. 16, В 6 яч. 18, В 6 яч. 19, В 6 яч. 20, В 6 яч. 25, В 6 яч. 26, В 6 яч. 27, В 6 яч. 28)-15шт.	01.04.2023	30.04.2023
5.2.9	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Вознесенская	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110, ТМН-2500/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПНп-110 ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т)-6шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (К-37 яч.9, яч.14)-2 шт.Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИ-10 ТН 10 1с, ТН 10 2с)-2шт.	01.08.2023	30.08.2023
5.2.10	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Гайгер	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТРДН-40000/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (ТМ-630/10 ТРК 10 1-1с, ТРК 10 1-2с, ТРК 10 2-2с)-3шт.Ремонт выключателей 110 кВ (У-110Б В 110 С-123)-1 шт.Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с, ТН 110 ОСШ ф. В)-7шт.Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТФЗМ-110 ТТ 110 ОСВ)-3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с)-2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПНп-110 ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т)-6шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35Б 1ТТ 10 1Т ф. А, С, 2ТТ 10 1Т ф. А, С, 1ТТ 10 2Т ф. А, С, 2ТТ 10 2Т ф. А, С)-8шт. Ремонт реакторов 6-10 кВ (РЗДСОМ-380/10 У1 РК-10 1-1с, РК-10 1-2с, РК-10 2-2с)-3шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-10 ОПН 10 1-2с)-3шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (КРУ-10 СР 10 1-1с, СР 10 2-2с)-2шт.	01.04.2023	30.07.2023
5.2.11	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Иннокентьевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт.Ремонт выключателей 110 кВ (ВМТ-110Б В 110 2Т)-1шт.Ремонт разъединителей 110 кВ (РГП-110 ШР 110 1Т, ШР 110 2Т)-2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-10 ОПН 10 1с, ОПН 10 2с)-6шт.	01.08.2023	30.08.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
5.2.12	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Каргель	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-10000/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-250/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2шт.Ремонт выключателей 110 кВ (У-110 СВ 110)-1 шт.Ремонт разъединителей 110 кВ (РНД3-110 ШР 110 ТН 2с, ШР 110 С-74, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т)-6шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (ТР 10 1Т, ЛР 10 яч. 7, 9, 11, 8, 10, 12)-7шт.	01.05.2023	30.06.2023
5.2.13	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Лидога	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-2500/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПНп-110 ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т)-2 шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН-10 ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т, ОПН 10 яч. 3, ОПН 10 яч. 12)-12шт.	01.07.2023	30.07.2023
5.2.14	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Озерная	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ (ВЗ-600 ВЧЗ 110 С-96 ф. В, ВЧЗ 110 С-105 ф. В)-2шт.	01.09.2023	30.09.2023
5.2.15	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Троицкая	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТН-6300/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМГ-160/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПНп-35 ОПН 35 2Т)-3 шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-10 ОПН 10 яч. 4, ОПН 10 яч. 13)-6шт.	01.09.2023	30.11.2023
5.2.16	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Байкальская	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110, ТДТН-25000/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ (ВЗ-600-0,25 ВЧЗ 110 С-98 ф.В, С, ВЧЗ 110 С-97 ф.В)-3шт.Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ (ВЗ-600 ВЧЗ 35 Т-171 ф.В, ВЧЗ 35 Т-170 ф.В)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6шт.Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-6шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 6 1Т, В 6 яч 7, 9, 11, 14, 20, 21, 23)-8шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-6 ОПН 6 1Т, ОПН 6 2Т)-6шт.	01.09.2023	31.12.2023
5.2.17	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Водозабор	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-16000/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТФЗМ-110Б ТТ 110 1Т, ТТ 110 2Т, ТТ 110 СВ)-9шт.Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ (ВЗ-600 ВЧЗ 110 С-125 ф.С, ВЧЗ 110 С-126 ф.А, С)-3 шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВКЭ-10 В 10 1Т, В 10 1ТСН, В 10 2Т, В 10 2ТСН 10, В 10 яч 11, 17, 27, 31, 37)-9шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-10 ОПН 10 1с)-3шт.	01.08.2023	30.11.2023
5.2.18	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Пивань	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-10000/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-100/10 2ТСН 10)-1шт.Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТФЗМ-110Б ТТ 110 С-74)-3 шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВК-10 В 10 яч. 9, В 10 яч. 20)-2шт.	01.07.2023	30.07.2023
5.2.19	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Северная	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110М В 110 1Т)-1 шт.Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ (ВЗ-600 ВЧЗ 110 С-109 ф. В, С, ВЧЗ 110 С-80 ф. В)-3шт.Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с)-3шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-6 ОПН 6 1с, ОПН 6 2с)-6шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РНД3-35 ЛР 35 Т-177, ШР 35 Т-177, ШР 35 1Т, ШР 35 ТН 1с, ТР 35 1Т)-5шт.	01.06.2023	31.06.2023
5.2.20	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Хурба	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110, ТДТН-16000/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35, С-35М, В 35 1Т, СВ 35, В 35 Т-181)-3шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10П В 10 яч 14, СВ 10)-2 шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВЗ-10 СР 10 1с, ШР 10 1Т, ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН)-4шт.	01.05.2023	31.05.2023
5.2.21	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ БАМ-ПТФ	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110 1Т, покраска ящиков зажимов)-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТФЗМ-35 ТТ 35 Т-195)-3шт.	01.05.2023	31.05.2023
5.2.22	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Береговая	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-25000/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (2ТСН 6 ТМГ-160/10)-1шт.	01.05.2023	31.05.2023
5.2.23	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ К	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-40000/110 1Т)-1 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-630/6, ТМ-400/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2шт.Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110М В 110 С-76, В 110 С-79, В 110 1Т, В 110 С-74, В 110 С-78, В 110 С-81)-6 шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-6 ОПН 6 2с)-3шт.Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ (ВЗ-600 ВЧЗ 110 С-79 ф. В,С)-2шт.	01.08.2023	30.09.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
5.2.24	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Привокзальная	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-16000/110, ТДН-16000/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110М СВ 110)-1шт.Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПНп-110 ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т)-2шт.	01.04.2023	30.04.2023
5.2.25	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Падали	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-2500/110/6 1Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110 ЗОН 110 1Т)-1шт.	01.06.2023	30.06.2023
5.2.26	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Эльбан	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-16000/110, 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110М, В 110 АТЭЦ-1-Эльбан II цепь)-1шт.Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110, ТН-110 1с, ТН 110 2с)-6 шт.Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-6шт.Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМГ-250/6 1ТСН 6)-1шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (РВС-110 ОПН 110 1с, ОПН 110 2с)-6шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-6 ОПН 6 1с яч.3)-3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10, В 6 яч.1, В 6 яч.2, В 6 яч.4, В 6 яч.6, В 6 1Т яч.7, В 6 яч.8, В 6 яч.10, В 6 яч.11, В 6 яч.12, В 6 яч.13, В 6 яч.14, В 6 яч.16, В 6 яч.18, В 6 яч.19, В 6 яч.20, В 6 яч.22, В 6 яч.24, В 6 яч.25, В 6 яч.26, В 6 яч.27, В 6 яч.28, В 6 2Т яч.29)-21 шт. Покраска оборудования (ТДН-16000/110 1Т, 2Т, НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с, МКП-110М В 110 АТЭЦ-1-Эльбан I цепь, В 110 АТЭЦ-1-Эльбан II цепь, ОСВ 110)-28,87 м2	01.05.2023	31.12.2023
5.2.27	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Белая Гора	Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т, 2Т: ТМ-6300/110, ТМН-6300/110)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2шт.Ремонт отделителей 110 кВ (ОД-110 ОД 110 1Т, ОД 110 2Т)-2 шт.Ремонт ТСН 6-10 кВ (1ТСН 6 ТМ-100/6)-1шт.	01.05.2023	31.10.2023
5.2.28	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Маго	Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДЦП-1600/110 1Т)-1 шт.	01.07.2023	31.10.2023
5.2.29	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Многовершинная	Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т, 2Т: ТДТН-10000/110)-2 шт. Ремонт короткозамыкателей 110 кВ (КЗ-110 КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-2шт.Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПНп-110 ОПН 110 2Т)-3шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-6 ОПН 6 яч.5; ОПН 6 яч.25)-6шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 6 яч 1, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 31, 34)-15шт.Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-250/6, ТМ-160/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (ТМ-63/6 Т 6 РЭП)-1 шт.	01.05.2023	31.10.2023
6.			Оборудование ПС 35 кВ Капитальный ремонт ПС 35 кВ			
6.1.1.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ РП-4	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПФ-10, ТПЛ-10 ТТ 10 яч 3, 19)-4 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (С-35м В 35 Т4Ф, В 35 Т10Ф)-2шт.	01.08.2023	30.08.2023
6.1.2.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Центральная	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПФ-10 ТТ 10 яч 6, 11, 13)-6 шт.	01.10.2023	30.10.2023
6.1.3.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Эгге	Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР 35 Т2Ф, ШР 35 Т2Ф, ЛР 35 Т12Ф, ШР 35 Т12Ф, ЛР 35 Т23Ф, ШР 35 Т23Ф, СР 35 1с, СР 35 2с)-8 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.1.4.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Южная	Ремонт выключателей 35 кВ (С-35м, ВМ 35 В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35, В 35 Т5Ф, В 35 Т6Ф)-5 шт.	01.05.2023	30.07.2023
6.1.5.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Дуки	Ремонт разъединителей 35 кВ (РГП-35 ЛР 35 Т-197 1с, СР 35 1с, СР 35 2с)-3 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.1.6.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Чегдомын	Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР 35 Т-301, ЛР 35 Т-302, ЛР 35 Т-315, ШР 35 Т-315, ШР 35 ТН 1с, СР 35 1с, СР 35 2с)-7 шт.	01.05.2023	30.06.2023
6.1.7.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Ч	Демонтаж высокочастотного заградителя 35 кВ (ВЗ-600 ВЧЗ 35 Т-305, ВЧЗ 35 Т-306)-2 шт.	01.07.2023	30.07.2023
6.1.8.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Шахта	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАЛИ-10 ТН 6,3 3с, ТН 6,3 4с)-2 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.1.9.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Объект-202	Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 В 6 яч 14, В 6 яч 13, В 6 яч 12, В 6 яч 11, В 6 яч 10, В 6 яч 9, СВ 6 2с яч 7, В 6 яч 5, В 6 яч 4, В 6 яч 3, В 6 яч 2)-11 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПЛ-10 ТТ 6 яч 14, 11, 10, 9, 4, 3)-12шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.1.10.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский	Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10 В 10 яч. 3, В 10 яч. 5, В 10 яч. 7, В 10 яч. 8, В 10 яч. 10, В 10 яч. 12, В 10 яч. 14, В 10 яч. 15, В 10 яч. 16, СВ 10)-10 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН, ШР 10 ТН 1с, ШР 10 ТН 2с, ТР, ШР 10 яч. 3, ЛР, ШР 10 яч. 5, ЛР, ШР 10 яч. 7, СР 10 1с, СР 10 2с, ЛР, ШР 10 яч. 10, ЛР, ШР 10 яч. 12, ЛР, ТР 10 яч. 14, ЛР, ШР 10 яч. 15, ЛР, ШР 10 яч. 16)-22шт.	01.05.2023	31.05.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
6.1.11.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Западная	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТВЛМ-10, ТПЛМ-10 ТТ 6 яч 7, 37)-4 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (МКП-35 СВ 35, В 35 Т-173, В 35 Т-171, В 35 Т-175, В 35 Т-163, В 35 Т-174)-6шт.	01.12.2023	31.12.2023
6.1.12.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Индустриальная	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-10 ТН 10 1с)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РНД3-35 ЛР 35 Т-182, ЛР 35 Т-212, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ТР 35 1Т, ТР 35 2Т)-8шт.Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ (РВП-10 ОПН 10 1с, ОПН 10 2с)-6 шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10 В 10 1Т яч 2, В 10 яч 6, В 10 яч 11, СВ 10 яч 8, В 10 2Т яч 13)-5шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ШР 10 1Т, ТР 10 1Т, ЛР 10 яч 6, ШР 10 яч 6, ЛР 10 яч 11, ШР 10 яч 11, СР 10 2с, ШР 10 2Т, ТР 10 2Т, ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН, ШР 10 ТН 1с, ШР 10 ТН 2)-13шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.1.13.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ КЖБК	Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 В 35 Т-168)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
6.1.14.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Кирзавод	Ремонт разъединителей 35 кВ (РНД3-35 ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, ШР 35 Т-221, ШР 35 Т-223, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т)-8 шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.1.15.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Красная	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-6 ТН 6 1с, ТН 6 2с)-2 шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.1.16.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ ЛПБ	Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 СВ 35)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
6.1.17.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Объект-10	Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 В 6 1Т, В 6 яч 6, В 6 яч 5)-3 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ШР 6 ТН 1с, ШР 6 1Т, ЛР 6 яч. 8, ЛР 6 яч 6, ЛР 6 яч. 4, ЛР 6 яч 5)-6шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.1.18.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ ПТО	Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-35 ЛР 35 Т-173)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.1.19.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ ЭТЗ	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-6 ТН 6 2с)-1 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПЛ-10 ТТ 6 яч 4, 20, 7)-6шт.	01.10.2023	31.10.2023
6.1.20.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Болин	Ремонт разъединителей 6-10 кВ (КРУ-2 ТР 10 1Т яч.1, СР 10 1с яч.13, ТР 10 2Т яч.27)-3 шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.1.21.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Приусадебная	Ремонт разъединителей 35 кВ (РНД3-35, РЛНД-35 ЛР 35 Т-193, ЛР 35 Т-240, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, ШР 35 Т-193, ШР 35 Т-240, ШР 35 2ТСН, СР 35 1с, СР 35 2с)-9 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (КВЭ-6 СР 6 1с яч.18)-1шт.	01.06.2023	30.11.2023
6.1.22.	35кВ.	СЭС	ПС Городская	Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Замена трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт.	01.04.2023	30.04.2023
Текущий ремонт ПС 35 кВ						
6.2.1.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Городская	Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНЗ-35 ЛР 35 Т25Ф)-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10 В 10 1Т яч 1, В 10 яч 2, 3, 4, 7, 9)-6шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.2.2.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Кислородная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35 2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (ТМ-100/10 3Т)-1шт.Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-6 шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10 В 10 1Т яч 9, В 10 2Т яч 15, В 10 яч 21, В 10 яч 22, В 10 яч 23, В 10 яч 29, В 10 яч 1, В 10 яч 4, В 10 яч 5, В 10 яч 6, В 10 яч 7, В 10 яч 12, СВ 10 яч 18)-13шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ТР 10 1Т яч 9, ЛР 10, ШР 10 яч 1, ЛР 10, ШР 10 яч 4 ЛР 10, ШР 10 яч 5, ЛР 10, ШР 10 яч 6, ЛР 10, ШР 10 яч 7, ЛР 10, ШР 10 яч 12, ЛР 10, ШР 10 яч 2, ШР 10 1Т яч 10, ШР 10 яч 11)-17шт.	01.04.2023	30.06.2023
6.2.3.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Лесозаводская	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35, ТМН-6300/35 1Т, 2Т)-2 шт. Установка ПЗУ (Приёмная траверса Т10Ф)-3шт.	01.07.2023	30.07.2023
6.2.4.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Монгохто	Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-250/10 1ТСН 10)-1 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ШР 10 1ТСН, ШР 10 ТН 1с, ШР 10 ТН 2с)-3шт.	01.07.2023	30.07.2023
6.2.5.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ РП-1	Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10, ВМПП-10 В 10 1Т, В 10 2Т, В 10 яч 17, В 10 яч 20, В 10 яч 22, В 10 яч 6, В 10 яч 7, В 10 яч 9, В 10 яч 10)-9 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ШР 10 1Т яч 2, ЛР 10, ШР 10 яч 6, ЛР 10, ШР 10 яч 7, ЛР 10, ШР 10 яч 9, ЛР 10, ШР 10 яч 10, РРП 10, ШР 10 1ТСН, ШР 10 ТН 1с)-12шт.	01.10.2023	30.10.2023
6.2.6.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ РП-4	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-6300/35, ТДНС-10000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РНД3-35 ЛР 35 Т4Ф, ЛР 35 Т10Ф, ШР 35 Т4Ф, ШР 35 Т10Ф, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ТР 35 1Т, ТР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с)-12шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-10 2 ОПН 10 1с)-3 шт.	01.08.2023	30.08.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
6.2.7.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Центральная	Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-250/10, ТМ-160/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2 шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ (РВО-10 ОПН 10 яч 22)-3шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35, ТД-10000/35 1Т, 2Т)-2 шт.	01.10.2023	30.10.2023
6.2.8.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Эгге	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПНп-35 ОПН 35 1с, ОПН 35 2с, ОПН 35 Т15Ф, ОПН 35 Т22Ф)-12шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.2.9.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Южная	Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-100/10 1ТСН 10)-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-6шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10, ВМГ-133 В 10 яч 1, 7, 16, 17)-4 шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ЛР, ШР 10 яч 1, 7, 16, 17, 2, 15, СР 10 1с, СР 10 2с, ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН, ТР, ШР 10 яч 3, 12)-20шт.	01.05.2023	30.07.2023
6.2.10.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Бриакан	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35 1Т)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.2.11.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Дуки	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35 2Т)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.2.12.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Чегдомын	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-10000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с)-3шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-6 ОПН 6 1Т, ОПН 6 2Т, ОПН 6 1с)-9 шт.Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАЛИ-10 ТН 6,3 3с, ТН 6,3 4с)-2шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.2.13.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Ч	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2шт.Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35 ТТ 35 Т-305 ф А, С)-2 шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПНп-35 ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т)-6шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-6 ОПН 6 1с, ОПН 6 2с)-6шт.	01.07.2023	30.07.2023
6.2.14.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Шахта	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (ТМШ-2500/6 3Т, 4Т)-2шт.Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35, В 35 Т-315, В 35 Т-305, В 35 Т-316)-6 шт.	01.08.2023	30.09.2023
6.2.15.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Б	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35, ТДНС-10000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-100/6, ТМ-160/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-6 ШР 6 2ТСН)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.2.16.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Объект-202	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-25/6 2ТСН 6)-1шт.Ремонт разрядников 35 кВ (РВС-35 ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т)-6 шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН-6 ОПН 6 1с, ОПН 6 2с)-6шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ3-10 ШР 6 ТН 1с, ШР 6 ТН 2с, ШР 6 1ТСН, ШР 6 2ТСН)-4шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.2.17.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ бшт.	01.05.2023	31.05.2023
6.2.18.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Городская	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35 1Т, 2Т)-2 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.2.19.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Западная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35, ТДНС-16000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМГ-160/10 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2шт.Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ (ВЗ-600 ВЧЗ 35 Т-163 ф.В, ВЧЗ 35 Т-171 ф.В)-2 шт.	01.10.2023	31.10.2023
6.2.20.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Индустриальная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПНп-35 ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т)-6шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-10 ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т)-6 шт.Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 СВ 35)-1шт.Ремонт ячеек КРУН (яч.1-8, 10-14)-13шт.	01.04.2023	30.04.2023
6.2.21.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ КЖБК	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН-35 ОПН 35 1Т)-3 шт.	01.10.2023	31.10.2023
6.2.22.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Кирзавод	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35 2Т)-1 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-25/6 1ТСН 6)-1шт.Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35, С-35М В 35 1Т, В 35 Т-221, В 35 Т-223, В 35 2Т, СВ 35)-5 шт.Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35А ТТ 35 Т-223 ф. А, С)-2шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПНп-35 ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т)-6шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-6 ОПН 6 1с, ОПН 6 2с)-6шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.2.23.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Красная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2шт.Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35 В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35)-3 шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.2.24.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ ЛПБ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-3200/35 1Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПНп-35 ОПН 35 1с, ОПН 35 2с)-6шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПНп-6 ОПН 6 1с, ОПН 6 2с)-6 шт.	01.10.2023	31.10.2023
6.2.25.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ ПТО	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35 1Т)-1 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-25/6 1ТСН 6)-1шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН-35 ОПН 35 1Т)-3 шт.	01.07.2023	31.07.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
6.2.26.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Тасжная	Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-40/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35 ТТ 35 2Т)-3шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН-6 ОПН 6 1с, ОПН 6 2с)-6 шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 СВ 6)-1шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.2.27.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ ТН	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35, ТМ-7500/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2шт.Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВЗ-6 ШР 6 1ТСН, ШР 6 2ТСН)-2 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.2.28.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ ЭТЗ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35, ТДНС-10000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН 6-10 кВ (ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2шт.Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М В 35 1Т, В 35 2Т, В 35 Т-203, В 35 Т-161, СВ 35, В 35 Т-160)-6 шт.Ремонт разъединителей 35 кВ (РНД-35, РЛНД-35, СОНК ШР 35 Т-203, ШР 35 Т-161, ШР 35 Т-160, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с, ЛР 35 Т-203, ЛР 35 Т-161, ЛР 35 Т-160, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, РРК 35 1Т, РРК 35 2Т)-14шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.2.29.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Болин	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35, ТМН-1600/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН-10 ОПН 10 1с, ОПН 10 2с)-6шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН-35 ОПН 35 2с, ОПН 35 ТСН)-6 шт.Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 2с)-3шт.Ремонт ТСН 35 кВ (ТМГ-100/35 ТСН 35)-1шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35, ТФНД-35, ТТ 35 1Т, ТТ 35 2Т)-6шт. Ремонт разъединителей 35 кВ(РЛНД-35 ШР 35 ТН 2с)-1 шт.	01.04.2023	31.05.2023
6.2.30.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Дальняя	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35 1Т)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.2.31.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Менгон	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35 2Т)-1 шт. Ремонт ТСН 35 кВ (ТМ-100/35 2ТСН 35)-1шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 10 2Т яч.11)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.2.32.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Приусадебная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-10000/35,ТМН-1800/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР 35 Т-191, ЛР 35 Т-194, ШР 35 Т-191, ШР 35 Т-194, ШР 35 1 ТСН, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т)-7шт.Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35, В 35 Т-191, В 35 Т-193, В 35 Т-194, В 35 Т-240)-7 шт.Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-6шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН-6 ОПН 6 1с, ОПН 6 2с)-6шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 6 1Т яч.1, В 6 яч.23, В 6 яч.21, В 6 яч.17)-4шт.	01.09.2023	30.11.2023
6.2.33.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Тейсин	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35 1Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН-35 ОПН 35 1Т)-3шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 В 6 яч.2, В 6 яч.4, В 6 яч.7, В 6 яч.9)-4 шт.Покраска оборудования (1Т, В 35 1Т, КРУН 6 яч.8)-26м2	01.06.2023	30.06.2023
6.2.34.	35кВ.	СЭС	ПС Городская	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ 4000/35, ТМН 4000/35 1Т, 2Т)-2 шт.	01.07.2023	31.08.2023
6.2.35.	35кВ.	СЭС	ПС КТПН-1	Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (ТМ-25/6 1ТСН 6)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.2.36.	35кВ.	СЭС	ПС КТПН-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН 4000/35 1Т)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023
6.2.37.	35кВ.	СЭС	ПС Центральная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ 6300/35 1Т)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.			ТП6-10/0,4 кВ			
			Капитальный ремонт ТП6-10/0,4 кВ			
7.1.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-13 2Т г.Амурск	Кап.ремонт трансформаторов (2Т: ТМ-320/6/0,4)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.2.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-Жилмассив 1Т ст.Мылки	Кап.ремонт трансформаторов (1Т: ТМ-400/10/0,4)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.3.	6-10 кВ.	СЭС	ЦРП-24 1Т г.Комсомольск-на-Амуре	Кап.ремонт трансформаторов (1Т: ТМ-250/6/0,4)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.4.	6-10 кВ.	СЭС	ЦРП-24 2Т г.Комсомольск-на-Амуре	Кап.ремонт трансформаторов (2Т: ТМ-400/6/0,4)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.5.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-368 2Т г.Комсомольск-на-Амуре	Кап.ремонт трансформаторов (2Т: ТМ-630/6/0,4)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.6.	6-10 кВ.	СЭС	КТП-1 1Т с.Бриакан	Кап.ремонт трансформаторов (1Т: ТМ-400/6/0,4)-1 шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.7.	6-10 кВ.	СЭС	КТП-7 1Т с.Бриакан	Кап.ремонт трансформаторов (1Т: ТМ-400/6/0,4)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.8.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-15 1Т п.Эльбан	Кап.ремонт трансформаторов (1Т: ТМ-400/6/0,4)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.8.1.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-299 1Т п.Комсомольск	Кап.ремонт трансформаторов (1Т: ТМ-1000/6/0,4)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.9.	6-10 кВ.	СЭС	ЦРП-26 г.Комсомольск-на-Амуре	Ремонт РУ 6-10 кВ (Демонтаж ячеек в РУ 6 кВ-14шт, Демонтаж шин в РУ 6 кВ-50м, Демонтаж, монтаж 1Т, Демонтаж, 2Т Установка новой КТПН (б/у), Перезаводка в новую КТПН, Перезаводка вводного кабеля-10м, Замена кошевой муфты -1 шт Монтаж контура заземления, -1 шт. Ремонт РУ 0,4 кВ (Демонтаж ячеек в РУ 0,4 кВ - 8шт, Демонтаж шин в РУ 0,4 кВ - 30м, , Установка и ошиновка автоматических выключателей-5 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП (Подсыпка гравия -7м3, Установка плит ж/б -2шт, окраска оборудования -13м2,)-1 шт.	01.05.2023	31.07.2023
7.10.	6-10 кВ.	СЭС	ЦРП-24 г.Комсомольск-на-Амуре	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена ячеек ЩО-59 на ячейки ЩО-70 - 6 шт, Замена шин - 32 м)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Подсыпка гравия -7м3, Установка плит ж/б -2шт, окраска оборудования -28м2,)-1 шт	01.07.2023	31.08.2023
7.11.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-370 г.Комсомольск-на-Амуре	Ремонт РУ 6-10 кВ (Замена выключателя нагрузки (ВН 6 1Т))-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска дверей- 28м2)-1 шт	01.06.2023	31.06.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
7.12.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-507 г.Комсомольск-на-Амуре	Ремонт строительной части ТП, КТП (Ремонт контура заземления , Окраска контура заземления-1,7м2)-1 шт.	01.06.2023	31.06.2023
7.13.	6-10 кВ.	СЭС	КТП-7 с.Вознесенское	Ремонт РУ 6-10 кВ (Установка ОПНп-10/600/12 УХЛ1 - 3 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска КТП- 50м2, Восстановление надписей - 100букв)-1 шт.	01.08.2023	30.08.2023
7.14.	6-10 кВ.	СЭС	КТП-41 п.ЦЭС	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника на автомат - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска КТП - 106,8м2, восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ-400/6)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.15.	6-10 кВ.	СЭС	КТП-57 п.Чегдомын	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска КТП - 97м2, восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ-250/6)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.16.	6-10 кВ.	СЭС	КТП-72 п.ЦЭС	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена автомата - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска КТП - 63,67м2, восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ-250/6)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.17.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-28 п.Чегдомын	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена вводного рубильника - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска КТП - 40,8м2, восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ-400/6)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.18.	6-10 кВ.	СЭС	КТПН Лесное п. Лесной	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника на автоматический выключатель - 2 шт.)-1 шт Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 3 шт.)-1 шт	01.08.2023	31.08.2023
7.19.	6-10 кВ.	СЭС	КТПН-1 п. Санболи	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника - 4 шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 30м2,)-1 шт. Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.20.	6-10 кВ.	СЭС	КТПН-2 п. Санболи	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника - 2 шт)-1 шт Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.21.	6-10 кВ.	СЭС	КТПН-3 п. Литовко	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника - 2 шт)-1 шт Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.22.	6-10 кВ.	СЭС	КТПН-3 п. Санболи	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника - 3 шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 30м2,)-1 шт. Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.23.	6-10 кВ.	СЭС	КТПН-9 п. Литовко	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника на автоматический выключатель - 2 шт.)-1 шт	01.07.2023	31.07.2023
7.24.	6-10 кВ.	СЭС	КТПН-12 п. Литовко	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника - 2 шт)-1 шт Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.25.	6-10 кВ.	СЭС	МТП-19 п. Литовко	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника на автоматический выключатель - 1 шт.)-1 шт	01.06.2023	30.06.2023
7.26.	6-10 кВ.	СЭС	МТП-20 п. Литовко	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника на автоматический выключатель - 1 шт.)-1 шт	01.06.2023	30.06.2023
7.27.	6-10 кВ.	СЭС	ТП Мехочистка	Ремонт РУ 6-10 кВ (Замена разъединителя на выключатель нагрузки - 1шт. Замена изоляторов - 6 шт.)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.28.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-13 п. Заводской	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника - 2 шт)-1 шт Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.29.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-37 г.Амурск	Ремонт РУ 6-10 кВ (Замена разъединителя на выключатель нагрузки - 1шт)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.30.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-42 г.Амурск	Текущий ремонт ТМ (ТМ-630)-1 шт. Ремонт РУ 6-10 кВ (Замена изоляторов - 9 шт.)-1 шт. Ремонт РУ 0,4 кВ (Ремонт рубильника - 11 шт. Ремонт разъединителя - 3 шт. Замена предохранителей - 12 шт.)-шт. шт. Ремонт РУ 6-10 кВ (Ремонт ВН - 2 шт. Ремонт МВ - 3 шт. Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт. Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника - 2 шт)-1 шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.31.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-63 г.Амурск	Ремонт РУ 6-10 кВ (Замена разъединителя на выключатель нагрузки - 2 шт. Замена изоляторов - 12 шт.)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.32.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-68 г.Амурск	Текущий ремонт ТМ (ТМ-630)-1 шт. Ремонт РУ 6-10 кВ (Замена разъединителя на выключатель нагрузки - 3 шт. Замена изоляторов - 9 шт.)-1 шт. Ремонт РУ 0,4 кВ (Ремонт дверей ячеек - 5 шт. Ремонт рубильника - 11 шт. Ремонт разъединителя - 2 шт. Замена предохранителей - 6 шт.)-шт. шт. Ремонт РУ 6-10 кВ (Ремонт дверей ячеек - 6 шт. Ремонт ВН - 3 шт. Замена предохранителей - 3 шт.)-1 шт. Ремонт РУ 0,4 кВ (Монтаж автоматического выключателя- 1 шт)-1 шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.33.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-83 г.Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена рубильника - 1 шт)-1 шт. Ремонт РУ 6-10 кВ (Замена изоляторов - 18 шт.)-1 шт. Ремонт РУ 0,4 кВ (Ремонт рубильника - 18 шт. Ремонт разъединителя - 3 шт. Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.34.	6-10 кВ.	СЭС	ЦРП-2 г.Амурск	Ремонт РУ 6-10 кВ (Замена разъединителя на выключатель нагрузки - 2 шт.)-1 шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.35.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-1 п.Эльбан	Ремонт РУ 6-10 кВ (Замена рубильников - 2 шт. Замена предохранителей - 9 шт. Замена разъединителя выключателем нагрузки - 2 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Изготовление рамы под ВН-2шт.)-1 шт.	01.05.2023	31.05.2023
7.36.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-76 п.Эльбан	Ремонт РУ 6-10 кВ (Замена разъединителя выключателем нагрузки - 2 шт)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
7.37.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-701 п.Эльбан	Ремонт РУ 6-10 кВ (Замена рубильников - 2 шт. Замена предохранителей - 12 шт.)-1 шт.	01.04.2023	30.04.2023
7.38.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-707 п.Эльбан	Ремонт РУ 6-10 кВ (Замена рубильников - 2 шт. Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.39.	6-10 кВ.	СЭС	КТПН-Росток п.Эльбан	Ремонт РУ 6-10 кВ (Замена рубильников - 3 шт. Замена предохранителей - 12 шт.)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
			Текущий ремонт ТП6-10/0,4 кВ			
7.40.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-721 п.Токи	Замена трансформатора тока (ТПЛ-10: яч.2 ф.А,С)-2 шт	01.07.2023	31.07.2023
7.41.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-730	Замена трансформатора тока (ТПЛ-10: яч.5 ф.А,С)-2 шт	01.07.2023	31.07.2023
7.42.	6-10 кВ.	СЭС	ЦРП-11 п.Хурба	Замена трансформатора напряжения (НТМИА-10 (10000): яч.9)-1 шт. Замена трансформатора напряжения (НТМИА-10 (10000): яч.3)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.43.	6-10 кВ.	СЭС	ЦРП-30 п.Хурмули	Замена трансформатора напряжения (НТМИА-10 (10000): яч.5)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.44.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-61 п.Чегдомын	Ремонт РУ 6-10 кВ (Ремонт В 6 яч.5)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска КТП - 32м2, восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ-630/6)-2 шт.	01.09.2023	31.09.2023
7.45.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-65 п.Чегдомын	Ремонт РУ 6-10 кВ (Ремонт В 6 яч.4)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска КТП - 47м2, восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ-630/6)-2 шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.46.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-1 п. Литовко	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.06.2023	30.06.2023
7.47.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-22 г. Амурск	Текущий ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.48.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-39 г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 15 шт.)-1 шт. Ремонт РУ 6-10 кВ (Ремонт ВН - 2 шт. Ремонт МВ - 3 шт.)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.49.	6-10 кВ.	СЭС	КТПН-6 г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 3 шт.)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.50.	6-10 кВ.	СЭС	КТПН-7 г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 3 шт.)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.51.	6-10 кВ.	СЭС	КТПН-11 г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 3 шт.)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.52.	6-10 кВ.	СЭС	КТПН-54 г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 9 шт.)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.53.	6-10 кВ.	СЭС	РП-38 г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 3 шт.)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.54.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-1 г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 3 шт.)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.55.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-2 п. Известковый	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 3 шт.)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.56.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-3 г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.57.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-4 п. Известковый	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.58.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-5 п. Известковый	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.59.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-9 г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.60.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-16 г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 3 шт.)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.61.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-20 г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
7.62.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-58 г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 9 шт.)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.63.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-81 г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.64.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-ЮГ г. Амурск	Ремонт РУ 0,4 кВ (Замена предохранителей - 6 шт.)-1 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.65.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-1 п.Многовершинный	Текущий ремонт ТМ (ТМ-630/6, ТМ-400/6)-2 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей - 50 букв)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.66.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-3 п.Многовершинный	Текущий ремонт ТМ (ТМ-400/6)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей - 50 букв)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.67.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-4 п.Многовершинный	Текущий ремонт ТМ (ТМ-630/6)- шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Ремонт дверей-4, восстановление надписей - 50 букв)-1 шт.	01.09.2023	31.10.2023
7.68.	6-10 кВ.	СЭС	КТП-5 п.Многовершинный	Текущий ремонт ТМ (ТМ-400/6)-1 шт. Ремонт РУ 0,4 кВ (замена рубильников-2)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей - 50 букв)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.69.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-7 п.Многовершинный	Текущий ремонт ТМ (ТМ-400/6)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Ремонт дверей-5дв, восстановление надписей - 50 букв)-1 шт.	01.07.2023	30.09.2023
7.70.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-13 г. Николаевск-на-Амуре	Текущий ремонт ТМ (ТМ-400/6)-1 шт. (замена АВ-2)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей - 100 букв)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.71.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-14 г. Николаевск-на-Амуре	Текущий ремонт ТМ (ТМ-400/6)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей - 50 букв)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.72.	6-10 кВ.	СЭС	КТП-29 г. Николаевск-на-Амуре	Текущий ремонт ТМ (ТМ-400/6)-1 шт. Ремонт РУ 0,4 кВ (замена рубильника на АВ-2шт)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.73.	6-10 кВ.	СЭС	ТП-46 г. Николаевск-на-Амуре	Текущий ремонт ТМ (ТМ-400/6)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей - 75 букв)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.74.	6-10 кВ.	СЭС	КТП-57 г. Николаевск-на-Амуре	Текущий ремонт ТМ (ТМ-250/6)-1 шт. Ремонт РУ 0,4 кВ (монтаж АВ-1шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (окраска корпуса КТП-35м2, восстановление надписей - 75 букв)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.75.	6-10 кВ.	СЭС	КТП-58 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт РУ 0,4 кВ (замена рубильника на АВ -2шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (окраска корпуса КТП-22м2, восстановление надписей - 50 букв)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
8.			Прочее оборудование			
8.1.			Транспортные средства			
8.1.1.		СЭС	Ремонт спецтехники СП СЭС		45047	45291
8.1.2.		СЭС	Бурильно-крановая машина БКМ-317 (5 мест) на шасси ГА3-33081 М 094 НМ	Тяга рулевая продольная -1 шт Модуль подготовки воздуха -1 шт Турбокомпрессор -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.3.		СЭС	Автомобиль ГА3-66 М 429 АЕ	Распределитель зажигания конт. -1 шт Шпилька колеса ГА3-53 правая -10штКолодки тормозные передние -4 шт Рессора передняя -2шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.4.		СЭС	Автомобиль ЗИЛ-131 Х 087 СМ	Редуктор заднего моста -1 шт Редуктор среднего моста -1 шт Рессора задняя -2 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.5.		СЭС	Автомобиль ЗИЛ-131 Х 088 СМ	Двигатель в сборе -1 шт Рессора задняя -2 шт Штанга реактивная в сборе -6 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.6.		СЭС	Автомобиль КАМАЗ 5511 груз-самосв. Х 082 СМ	Вал карданный рулевой -1 шт Сошка рулевая -1 шт Колодка тормозная -12 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.7.		СЭС	Автомобиль УАЗ-390995 грузовой фургон А 414 ХС 27	Радиатор алюминиевый -1 шт Муфта вязкостная привода вентилятора -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.8.		СЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 грузовой фургон Н 081 СУ 27	Мост задний -1 шт Мост передний гибридный -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.9.		СЭС	Кран-манипулятор многофункциональный МКМ-200 В 693 УС 27	Гидроцилиндр -1 шт Цилиндр тормозной -2 шт Стартер -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.10.		СЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 грузовой фургон Н 990 СР 27	Рессоры задние -2 шт Генератор -1штРадиатор 3-ряд. -1штРадиатор отопителя -1штСтартер -1шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.11.		СЭС	Автомобиль УАЗ-390994 М 240 ОР	Радиатор 3-ряд. -1 шт Радиатор отопителя -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.12.		СЭС	Автомобиль UAZ PATRIOT А 070 ЕС 27	Коробка перемены передач -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.13.		СЭС	Автомобиль лаборатория на базе ГА3-3307 М 445 АЕ	Двигатель в сборе -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.14.		СЭС	БКМ-317-01 диз. Машина бурильно-крановая в компл. бурами D-360мм, D-500мм, с мех. лебедкой А 733 КК	Вал карданный -1 шт Топливный насос высокого давления -1 шт Форсушка -4 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.15.		СЭС	Вездеход МТ-ЛБВ (широкая гусеница) 29-71 ХТ 27 (Тягач гусеничный МТЛБ)	Каток опорный -4 шт Лента остановочного тормоза -4 штЛента, 8.23.43А -4штБортовая передача МТ-ЛБ правая -1шт вал торсионный левый -2шт вал торсионный правый -2шт Ось коленчатая -2шт колесо направляющее -2шт Валик карданный левый -4шт Валик карданный правый -4шт Масляный насос главной передачи -1шт Муфта зубчатая, Фрикцион правый -4шт Сильфон в сборе -1шт балансир в сборе -12шт Корпус сальника балансира -12шт Гайка балансира -12шт Втулка балансира внутренняя -12шт Втулка балансира внешняя -12шт Болт крепления венца -52шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.16.		СЭС	Автомобиль УАЗ-390995 А 006 ЕС 27	Рессоры передние -2 шт Рессоры задние усиленные -2штРадиатор 3-ряд. -1 штРадиатор отопителя медный 3-х -1штСтартер -1шт Генератор -1шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.17.		СЭС	КАМАЗ В723КО	Фильтр гидравлический -1 шт Фильтр гидравлический -1штТеплообменник -1 штФильтр воздушный -1штРезец РБМ-35 -3шт	01.11.2023	30.11.2023
8.1.18.		СЭС	МКМ Н558МА	Фильтр-патрон осушителя воздуха -1 шт Фильтроэлемент -1штФильтр масляный гидравлический -1 штФильтр топливный 420 -1штФильтр воздушный -1шт 1штСтартер -2шт Фильтр топливный тонкой очистки	01.11.2023	30.11.2023
8.1.19.		СЭС	УАЗ А393ХС	Гидромуфта метал.вентилятором -1 шт Радиатор водяной -1штРадиатор отопителя -2 штТрос газа -1шт	01.10.2023	31.10.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
8.1.20.		СЭС	УАЗ А600СМ	Диск тормозной -2 шт Барабан тормозной -2штБарабан ручного -1 штКолодка передняя дисковая -1штКатушка зажигания -2шт 1штЭлемент фильтрующий -	01.10.2023	31.10.2023
8.1.21.		СЭС	УАЗ А614СМ	Датчик массового расхода воздуха -1 шт Форсунка -4штНасос топливный -1 штСвеча зажигания -4штСтартер редукторный -1шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.22.		СЭС	УАЗ А623СМ	Амортизатор -2 шт Датчик дроссельной заслонки -1штГенератор ЗМЗ-409 -2 штДиск колеса -1шт	01.11.2023	30.11.2023
8.1.23.		СЭС	Экскаватор ХР07-84	Трос блокировки задней стрелы -1 шт Фильтр воздушный -2штТрос ручного тормоза -1 штЗубья и бокорезы ковшей экскаваторов-погрузчиков -4штБолт коронки (зуба) ковша экскаватора-погрузчика -8шт Гайка коронки (зуба) ковша экскаватора-погрузчика -8шт	01.12.2023	31.12.2023
8.1.24.		СЭС	Автомобиль TOYOTA-SPRINTER-CARIB A 247 УР 27	Амортизатор передний -2 шт Задний левый амортизатор в сборе -1штЗадний правый амортизатор в сборе -1 шт Стекло лобовое -1шт	01.06.2023	30.06.2023
8.1.25.		СЭС	Автомобиль УАЗ 220695-04 А 618 СМ	стартер -1 шт генератор -1штЦилиндр сцепления главный -1 шт	01.07.2023	31.07.2023
8.1.26.		СЭС	Автомобиль бортовой с краном-манипулятором А 593 ХН 27	Усилитель пневмогидравлический -1 шт	01.09.2023	30.09.2023
8.1.27.		СЭС	Автомобиль УАЗ 220695-04 А 620 СМ	Генератор -1 шт	01.07.2023	31.07.2023
8.1.28.		СЭС	Автомобиль УАЗ 390995 А 616 СМ	Цилиндр сцепления главный -1 шт	01.08.2023	31.08.2023
8.1.29.		СЭС	Автомобиль УАЗ 390995-04 Н 417 НС	Радиатор системы охлаждения -1 шт Рессора -4штВал карданный задний -1 шт Вал карданный передний -1шт Цилиндр сцепления главный -1шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.30.		СЭС	Автомобиль ГАЗ 3307 М 443 АЕ	Вал карданный рулевой нижний -1 шт	01.11.2023	30.11.2023
8.1.31.		СЭС	Автомобиль ГАЗ 33081 М 239 ТЕ	Резец РБЦ-27 -15 шт Диск сцепления ведомый -1 шт	01.08.2023	31.08.2023
8.1.32.		СЭС	Баровая грунторезная машина БГМ-2У ХМ 1341	Гидроходоуменьшитель -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.33.		СЭС	ЗИЛ-131 Грузовой (бортовой) А 565 ВТ	Кран управления давлением системы накачки шин -1 шт Электропроводка -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.34.		СЭС	Автомобиль многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200А Н 095 ЕВ 27	Бур -1 шт Шнек -1штРезец -25 штЦилиндр тормозной колесный -4штКолодка тормоза в сборе -8штКанат -55мРессора передняя -2шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.35.		СЭС	ТЯГАЧ МТЛБ-4 1020 ХМ 27	Главная передача в сборе -1 шт Амортизатор гидравлический -3штКаток опорный -2 штВалик карданный с муфтами в сборе -2шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.36.		СЭС	Подъемник с рабочей платформой ПСС-131.17Э А 558 ВТ 27	Коробка раздаточная -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.37.		СЭС	Снегоход "БУРАН" АДЕ ХН 04 01 27	Двигатель с доп.комплект э/оборудования -1 шт Регулятор центробежный(вариатор) -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.38.		СЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 грузовой фургон Н 052 СУ 27	Рессора -4 шт Амортизатор -4штРем.комплект ступицы -4 штКрестовина вала карданного -4шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.39.		СЭС	Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-10-14 А 059 СО 27	Мост передний -1 шт Компрессор -1 шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.40.		СЭС	Автомобиль УАЗ-390994-312 А 562 ВТ	Рессора -4 шт Радиатор охлаждения -1штГенератор -1 штУправление рулевое -1штСтартер -1шт 2штШарнир поворотного кулака -4шт Рем.комплект ступицыКрестовина вала карданного -4штСиденье переднее -1шт 1штРемень безопасности Амортизатор -4шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.41.		СЭС	Автомобиль УАЗ-390994-312. А 563 ВТ	Рессора -4 шт Радиатор охлаждения -1штУправление рулевое -1 штРем.комплект ступицы -4штКрестовина вала карданного -4шт 1штСиденье переднее -1шт Ремень безопасностиСиденье салонное -1шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.42.		СЭС	Автомобиль УАЗ 390995 А 567 ВТ 27	Сиденье переднее -1 шт Рем.комплект ступицы -1штРемень безопасности -4 штРемень безопасности -1штКрестовина вала карданного -4шт 1штКоробка передач -	01.10.2023	31.10.2023
8.1.43.		СЭС	Автомобиль УАЗ-390994-312 А 569 ВТ	Рессора -4 шт Ремень безопасности -1штРем.комплект ступицы -4 штКрестовина вала карданного -4штАмортизатор -4шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.44.		СЭС	Бульдозер SHANTUI SD23 10 74 ХН 27	Радиатор охлаждения -1 шт Фильтр масляный -4шт Фильтр топливный -4 штФильтр охл.жидкости -2шт	01.10.2023	31.10.2023
8.1.45.		СЭС	автокран КС-3575А (шасси ЗИЛ-133ГЯ) гос. номер М 064 АК	Двигатель КАМАЗ -1 шт Ось передняя в сборе -1шт"Мост задний ЗИЛ-133ГЯ -1 штМост средний ЗИЛ-133ГЯ -1штРессора задняя -2шт 1штМеханизм поворота -1шт Гидрораспределитель секционный Гидронасос -1шт	01.07.2023	31.12.2023
8.1.46.		СЭС	УАЗ-390995 гос. Номер А 567 ВТ	Рессора -4 шт Мост передний -1штДвигатель УМЗ-409100 Е-3 -1 штКрестовина УАЗ вала карданного -4штКолодка тормозная -4шт 2штВал карданный заднего моста -4шт Амортизатор Кузов в полной комплектации -1шт	01.07.2023	31.12.2023
8.1.47.		СЭС	УАЗ-390994 гос. номер А 563 ВТ	Рессора -4 шт Генератор 90А УАЗ -1штСтартер УАЗ -1 штВал карданный заднего моста -2штАмортизатор УАЗ 452, 469 "УАЗ" газомасляный -4шт 1штДвигатель -1шт КПП УАЗ 452 Кузов в полной комплектации -1шт	01.07.2023	31.12.2023
8.1.48.		СЭС	УРАЛ4320 (МКМ-200) гос. номер Н 095 ЕВ	Бур -1 шт Шнек телескопический -1штБур лопастной -1 штРезец -25штДвигатель -1шт 1штКоробка раздаточная -1шт мост переднийГидроусилитель руля -1шт	01.07.2023	31.12.2023
8.1.49.		СЭС	автомобиль КАМАЗ-65225-43 гос. номер В 963 ТА	Стартер -1 шт	01.07.2023	31.12.2023
8.1.50.		СЭС	автокран ГАЗ-33086 гос. номер А 558 ВТ	Передний мост -1 шт Задний мост -1штСтекло лобовое -1 штЗеркало заднего вида -2штЗаднее боковое стекло -2шт 2штРессора задняя -	01.07.2023	31.12.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
8.1.51.		СЭС	Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-10-14 А 059 СО 27	Мост средний -1 шт Мост задний -1штКронштейн балансира с осью -1 штРемкомплект КАМАЗ башмака балансира -2штШтанга реактивная -4шт 1штКоробка раздаточная -1шт ДВС -	01.07.2023	31.12.2023
8.2.			АИИС КУЭ			
8.3.			Аварийный резерв			
9.			Здания и сооружения			
9.1.		СЭС	ПС 110 кВ Гайтер	Ремонт кровли -728 м2 Ремонт стен -15 м	01.05.2023	31.07.2023
9.2.		СЭС	ПС 35 кВ Б	Ремонт кровли -448 м2	01.06.2023	30.06.2023
9.3.		СЭС	Здание гаража с пристройками	Ремонт кровли -980 м2	01.07.2023	31.08.2023
9.4.		СЭС	ПС 35 кВ КТПН-2	Ремонт маслоприемника -1 шт	01.06.2023	30.06.2023
9.5.		СЭС	ЦРП-8 г. Амурск	Ремонт кровли -158 м2	01.07.2023	31.07.2023
9.6.		СЭС	ЦРП-5 г. Амурск	Ремонт кровли -169 м2	01.08.2023	31.08.2023
9.7.		СЭС	ЦРП-4 г. Амурск	Ремонт кровли -162 м2	01.05.2023	31.05.2023
9.8.		СЭС	ТП-4 п. Известковый	Ремонт кровли -54 м2	01.06.2023	30.06.2023
9.11.		СЭС	ПС 110 кВ Кедровая	Ремонт кровли -826 м2	01.07.2023	31.08.2023
9.12.		СЭС	ПС 35 кВ РП-4	Ремонт ограждения -572,12 м	01.06.2023	30.06.2023
9.13.		СЭС	ПС 35 кВ ЛПБ	Ремонт обогрева - шт	01.06.2023	30.06.2023
9.14.		СЭС	ТП-31п.Хапсоль	Ремонт стен -12,5 м2 Ремонт пола -53 м2	01.07.2023	31.08.2023
9.15.		СЭС	КТП-38 КТПН-5 КТПН-28 КТП-Новая КТПН-Подгорное МТП-15 МТП-17 МТП-31 МТП-79 РП-36 ТП-1 ТП-1 п. Известковый ТП-2 ТП-2 п. Известковый ТП-3 ТП-4 ТП-4 п. Известковый ТП-5 ТП-5 п. Известковый ТП-9 ТП-19 ТП-20 ТП-22 ТП-23 ТП-24 ТП-25 ТП-26 ТП-32 ТП-33 ТП-34 ТП-35 ТП-37 ТП-39 ТП-41 ТП-42 ТП-44 ТП-46 ТП-47 ТП-48 ТП-50 ТП-51 ТП-52 ТП-57 ТП-58 ТП-60 ТП-61 ТП-63 ТП-65 ТП-67 ТП-68 ТП-69 ТП-70 ТП-71 ТП-77 ТП-78 ТП-80 ТП-81 ТП-83 ТП-90 ТП-91 ТП-92 ТП-93 ТП-Жилмассив ТП-ЮГ ЦРП-1 ЦРП-2 ЦРП-3 ЦРП-8 ЦРП-9	замена замков -131 шт.	01.05.2023	31.12.2023
9.16.		СЭС	ТП-32	Ремонт кровли -45 м2	01.08.2023	31.08.2023
9.17.		СЭС	ТП-60	Ремонт кровли -86 м2	01.09.2023	30.09.2023
9.18.		СЭС	ТП-ЮГ	Ремонт кровли -76 м2	01.11.2023	30.11.2023
9.19.		СЭС	КТПН-54	Покраска дверей, оборудования -40 м2	01.07.2023	31.17.2023
9.20.		СЭС	КТПН-Приозерный	Покраска -40 м2	01.07.2023	31.17.2023
9.21.		СЭС	ТП-39	Ремонт освещения -1 шт. Покраска -40 м2	01.07.2023	31.17.2023
9.22.		СЭС	ТП-42	Покраска -50 м2	01.05.2023	31.05.2023
9.23.		СЭС	ТП-68	Ремонт полов 3,5м2 Покраска 30м2 Ремонт освещения 1шт. Ремонт освещения -1 шт. Покраска -50 м2 Покраска 50м2	01.05.2023	31.05.2023
9.24.		СЭС	ТП-69	Ремонт освещения -1 шт. Покраска -50 м2	01.09.2023	30.09.2023
9.25.		СЭС	ТП-83	Ремонт полов -4 м2 Ремонт освещения -1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
9.26.		СЭС	КЛ 6 кВ КТПН 2-ЗРУ ПНС	Устройство лотка для кабелей -0,009 км. -	01.06.2023	30.16.2023
9.27.		СЭС	ПС Центральная	Засыпка щебня в маслоприемник -4 м4 -	01.06.2023	30.16.2023
9.28.		СЭС	база АРЭС	Ремонт освещения -1 шт. -	01.05.2023	31.05.2023
9.29.		СЭС	ПС КТПН-1	Засыпка щебня в маслоприемник -4 м4 -	01.07.2023	31.17.2023
9.30.		СЭС	ЦРП-1	Облицовка стены здания профнастилом -110 м2 -	01.07.2023	31.17.2023
9.31.		СЭС	ПС 110 кВ Эльбан	Ремонт обогрева (Установка конвектора - 2 шт)-1 шт	01.09.2023	30.09.2023
9.32.		СЭС	ПС 35 кВ Приусадобная	Ремонт обогрева (Установка конвектора - 1 шт)-1 шт	01.09.2023	30.09.2023
9.33.		СЭС	Склад ТМЦ	Ремонт обогрева (Установка конвектора - 1 шт)-1 шт	01.09.2023	30.09.2023
9.34.		СЭС	КТП-1 с.Болонь	Ремонт ограждения -30 м2	01.07.2023	31.07.2023
9.35.		СЭС	КТП-2 с.Болонь	Ремонт ограждения -30 м2	01.07.2023	31.07.2023
9.36.		СЭС	КТП-4 с.Болонь	Ремонт ограждения -30 м2	01.08.2023	31.08.2023

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работ	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	2	4	10	11	15	16
9.37.		СЭС	КТП-5 с.Болонь	Ремонт ограждения -30 м2	01.08.2023	31.08.2023
9.38.		СЭС	КТП-6 с.Болонь	Ремонт ограждения -30 м2	01.06.2023	30.06.2023
9.39.		СЭС	КТП-7 с.Болонь	Ремонт ограждения -30 м2	01.08.2023	31.08.2023
9.40.		СЭС	КТП-9 с.Болонь	Ремонт ограждения -30 м2	01.09.2023	30.09.2023
9.41.		СЭС	КТП-1 с.Джуен	Ремонт ограждения -30 м2	01.09.2023	30.09.2023
9.42.		СЭС	КТП-2 с.Джуен	Ремонт ограждения -30 м2	01.09.2023	30.09.2023
9.43.		СЭС	ТП-65 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт строительной части ТП, КТП (Ремонт дверей-4дв, восстановление надписей - 50 букв)-1 шт.	01.05.2023	31.12.2023
9.44.		СЭС	ТП-1 п.Многовершинная	Ремонт полов 12,8м2 Ремонт отмостки 24,2м2 ремонт кровли 36,5м2	01.07.2023	31.10.2023
9.45.		СЭС	ТП-3 п. Многовершинный	Ремонт полов 35,9м2 Ремонт отмостки 21,8м2 ремонт кровли 39,44м2	01.07.2023	31.10.2023
9.46.		СЭС	ТП-5 п. Маго	Ремонт отмостки 19,53м2 ремонт кровли 32,2м2	01.07.2023	31.10.2023
9.47.		СЭС	РП-5 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт стен 6м2 Ремонт отмостки 45м2 ремонт кровли 156м2	01.07.2023	31.10.2023
9.48.		СЭС	Производственное здание электросетей (НРЭС)-кровли складов НРЭС	ремонт кровли 129,84м2 ремонт кровли 110,14м2	01.07.2023	31.10.2023
9.49.		СЭС	Гаражная стойка на 4 автомашины	Ремонт стен 85,2м2 Ремонт отмостки 56,4мп ремонт кровли 173,3м2	01.07.2023	31.10.2023
9.50.		СЭС	Производственное здание электросетей (НРЭС)-территории базы НРЭС	#ССЫЛКА!	01.07.2023	31.10.2023
9.51.		СЭС	ТП-108 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт стен 7м2 Ремонт отмостки 31,4м2 ремонт кровли 76,5м2	01.07.2023	31.10.2023
9.52.		СЭС	ТП-65 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт отмостки 31,4м2 ремонт кровли 76,5м2	01.07.2023	31.10.2023
9.53.		СЭС	ТП-100 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт отмостки 29,88м2 ремонт кровли 67,1м2	01.07.2023	31.10.2023
9.54.		СЭС	ТП-50 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт отмостки 27,3м2 ремонт кровли 57м2	01.07.2023	31.10.2023
9.55.		СЭС	ТП-51 г. Николаевск-на-Амуре	Ремонт отмостки 35,1м2 ремонт кровли 95,4м2	01.07.2023	31.10.2023
9.56.		СЭС	ПС 110 кВ Многовершинная	Замена окон 7м2 Ремонт стен 50м2 ремонт кровли 133м2	01.07.2023	31.10.2023
9.57.		СЭС	Здание АБК Блок А	Замена окон 15шт Ремонт стен фасада 628м2 ремонт помещения фойе 51м2	01.07.2023	31.10.2023
10.			АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций			
10.1.			СДТУ			
10.1.1.		СЭС	База НРЭС	Замена аккумуляторов (СДТУ)-3 шт.	01.09.2023	30.11.2023
10.1.2.		СЭС	База АРЭС	Замена аккумуляторов (СДТУ)-3 шт.	01.09.2023	30.11.2023
10.1.3.		СЭС	База СП СЭС	Замена аккумуляторов (СДТУ)-16 шт.	01.09.2023	30.11.2023
10.1.4.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ Картель	Замена аккумуляторов (СДТУ)-3 шт.	01.09.2023	30.11.2023
10.1.5.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Западная	Замена аккумуляторов (СДТУ)-3 шт.	01.09.2023	30.11.2023
10.1.6.	110 кВ.	СЭС	ПС 110 кВ К	Замена аккумуляторов (СДТУ)-3 шт.	01.09.2023	30.11.2023
10.2			РЗА			
10.2.1.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Объект-10	Ремонт (РЗА)-1 шт.	01.09.2023	30.11.2023
10.2.2.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Городская	Ремонт (РЗА)-1 шт.	01.09.2023	30.11.2023
10.2.3.	35кВ.	СЭС	ПС 35 кВ Чегдомын	Восстановление АПВ (яч.3, 10)-2 шт.	01.09.2023	30.11.2023