

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный инженер  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 п/п А.А. Голубцов  
 « 24 » июля 2023 г.

**График ремонта ЭЭИ и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на август 2023 года**

| Наименование объекта диспетчеризации<br>(интервенционная, обслуживаемая)    | Высвобождаемый в головном графике срок ремонта |           |                | Замещаемый в месячном графике срок ремонта |            |                | Разрешаемый срок ремонта |            |                | Аварийная ситуация | Вид ремонта | Содержание работ   | Прочие примечания  | Состояние заявки |
|---|--|-----------|----------------|--|------------|----------------|--------------------------|------------|----------------|--------------------|-------------|--|--|------------------|
|   | Начало   | Окончание | Кол-во (часов) | Начало                                     | Окончание  | Кол-во (часов) | Начало                   | Окончание  | Кол-во (часов) |                    |             |  |  |                  |
| <b>Объект: Амурские электрические сети</b>                                  |  |           |                |  |            |                |                          |            |                |                    |             |  |  |                  |
| ВЛ 110 кВ Ивановка - Попова   |  |           |                | 07.08.2023                                 | 10.08.2023 | 12 дн          | 07.08.2023               | 10.08.2023 | 12 дн          | 2,00               | ВР          | установка ПДУ ( работа подвешена по договору подряда )                           | Для обеспечения непрерывного разряда емкости в ремонтной схеме необходимо в работе ТТ №2 и ТТ №3 на Благовещенской ТЭС. По време работ необходимо выключить паровую нагрузку в соответствии с графиком, определенным в ВЛ 110 кВ Центральная-Волжск, ВЛ 110 кВ Ивановка - Попова, КС в Благовещенской ГЭС. | Исполнен         |
| ВЛ 110 кВ Старина - Попова с отпайкой на ПС Аялска                          |  |           |                | 19.08.2023                                 | 27.08.2023 | 9 дн           | 19.08.2023               | 27.08.2023 | 9 дн           | 2,00               | ВР          | установка ПДУ ( работа подвешена по договору подряда )                           | Для обеспечения непрерывного разряда емкости в ремонтной схеме необходимо в работе ТТ №2 и ТТ №3 на Благовещенской ТЭС. По време работ необходимо выключить паровую нагрузку в соответствии с графиком, определенным в ВЛ 110 кВ Центральная-Волжск, ВЛ 110 кВ Старина-Попова, КС в Благовещенской ГЭС.    | Исполнен         |
| <b>Объект: Амурское РДУ</b>   |  |           |                |  |            |                |                          |            |                |                    |             |  |  |                  |
| ВЛ 110 кВ Благовещенская - Центральная № 2 с отпайкой на ПС Северная        |  |           |                | 01.08.2023                                 | 04.08.2023 | 4 дн           | 01.08.2023               | 04.08.2023 | 4 дн           | 4,00               | ТР          | Текущий ремонт ВЛ 110 кВ ВЛ №2, Текущий ремонт ВЛ 110 кВ ВЛ №1, ВЛ 110 кВ ВЛ №2. |  | Исполнен         |
| ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭС - Благовещенская № 2 с отпайкой на ПС Северная |  |           |                | 10.08.2023                                 | 11.08.2023 | 2 дн           | 10.08.2023               | 11.08.2023 | 2 дн           | 2,00               | ТР          | Текущий ремонт ВЛ 110 кВ ВЛ Центральная 2, ВЛ 110 кВ ВЛ Центральная 2            |  | Исполнен         |

|                     |     |               |
|---------------------|-----|---------------|
| Начальник СЭР       | п/п | О.М. Кравцова |
| Начальник СЭР/БП    | п/п | В.Е. Поинок   |
| Начальник СЭР/иА    | п/п | Б.А. Ищенко   |
| Зам. начальника ОДС | п/п | В.С. Бондыря  |