

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 и.п. А.А. Голубов
 « 23 » августа 2023 г.

График ремонта ЛЭИ и электрического оборудования Филиала АО "ДРСК" - Амурские электрические сети на сентябрь 2023 года

Наименование объекта диспетчеризации (электрическая, оборудование)	Восстановительный и плановый сроки ремонта		Запланированный в месячный график сроки ремонта		Регулярный срок ремонта		Кол-во головок (штук)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина оттока			
	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Начало	Окончание									
Объект: Амурская энергетическая сеть															
ВЛ 110 кВ Тамбова - Михайловка			11.09.2023	17.09.2023	7 дн	16.09.2023	20.09.2023	5 дн	8:00	ВР	Работы на ПС 110 кВ Тамбова	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТТ на Районной ГРС.	Именована		
ВЛ 110 кВ Тамбова - Михайловка	12.09.2023	14.09.2023	3 дн	11.09.2023	14.09.2023	4 дн	16.09.2023	20.09.2023	5 дн	12:00	ВР	Работы на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТТ на Районной ГРС.	Именована	
ВЛ 110 кВ Районная ГРС - Михайловка	11.09.2023	11.09.2023	1 дн	11.09.2023	11.09.2023	1 дн	16.09.2023	16.09.2023	1 дн	12:00	ВР	Работы на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТТ на Районной ГРС.	Именована	
ВЛ 110 кВ Тамбова - Михайловка	29.09.2023	01.10.2023	3 дн	29.09.2023	01.10.2023	3 дн	17.09.2023	20.09.2023	4 дн	2:00	ВР	Верховый осмотр	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТТ на Районной ГРС.	Именована	
ВЛ 110 кВ Районная ГРС - Михайловка	21.09.2023	22.09.2023	2 дн	17.09.2023	18.09.2023	2 дн	17.09.2023	18.09.2023	2 дн	13:00	ТР	Работы на ПС 110 кВ Михайловка РР-110 ГРС	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТТ на Районной ГРС.	Сила	
ВЛ 110 кВ Районная ГРС - Михайловка	15.09.2023	19.09.2023	5 дн	14.09.2023	18.09.2023	5 дн	20.09.2023	22.09.2023	3 дн	13:00	ВР	Работы на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТТ на Районной ГРС.	Именована	
ВЛ 110 кВ Тамбова - Михайловка	20.09.2023	20.09.2023	1 дн	20.09.2023	20.09.2023	1 дн	22.09.2023	22.09.2023	1 дн	12:00	ВР	Работы на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТТ на Районной ГРС.	Именована	
ВЛ 110 кВ Волково - Тамбова	25.09.2023	26.09.2023	2 дн	25.09.2023	26.09.2023	2 дн	23.09.2023	24.09.2023	2 дн	2:00	ВР	Верховый осмотр	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТТ на Районной ГРС.	Именована	
ВЛ 110 кВ Волково - Тамбова			25.09.2023	30.09.2023	6 дн	23.09.2023	25.09.2023	3 дн	8:00	ВР	Работы на ПС 110 кВ Тамбова	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТТ на Районной ГРС.	Именована		
ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка	27.09.2023	28.09.2023	2 дн	27.09.2023	28.09.2023	2 дн	26.09.2023	27.09.2023	2 дн	2:00	ВР	Верховый осмотр	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТТ на Районной ГРС.	Именована	
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимирова			04.09.2023	06.09.2023	3 дн	28.09.2023	30.09.2023	3 дн	8:00	ВР	Работы на ПС Владимирова	С переводом питания ПС 110 кВ Владимирова по 10 кВ Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТТ на Районной ГРС.	Именована		
Объект: Амурское РДУ															
ВЛ 110 кВ Среднебулга - Силикатная			18.09.2023	25.09.2023	7 дн	18.09.2023	25.09.2023	7 дн	2:00	ВР	Перевод питания ПС 110 кВ Силикатная от ПС 110 кВ Среднебулга для работ на ПС 220 кВ Благовещенская. Работы на ВЛ 110 кВ Силикатная: Профильные РРА, измерение параметров энергетических аппаратов (Профильный ТТ и трансформаторный ТТ) на вводе в ПС 110 кВ Силикатная.				
ПС 110 кВ Чегары															
В 110 Т-1	04.09.2023	08.09.2023	5 дн	04.09.2023	08.09.2023	5 дн	04.09.2023	08.09.2023	5 дн	2:00	ТР	Технический ремонт Т2		Исходя	
В 110 Т-2	11.09.2023	15.09.2023	5 дн	11.09.2023	15.09.2023	5 дн	11.09.2023	15.09.2023	5 дн	2:00	ТР	Технический ремонт Т2		Исходя	
ПС 110 кВ Михайловка															
С-110 кВ	11.09.2023	11.09.2023	1 дн	11.09.2023	11.09.2023	1 дн	16.09.2023	16.09.2023	1 дн	12:00	ТР	Отключение шинной от С-110 кВ до ЦР-110		Именована	
В-110 Тамбова	12.09.2023	14.09.2023	3 дн	11.09.2023	14.09.2023	4 дн	16.09.2023	20.09.2023	5 дн	12:00	ВР	Капитальный ремонт ЦР-110		Именована	
В-110 Районная ГРС	21.09.2023	23.09.2023	2 дн	17.09.2023	18.09.2023	2 дн	17.09.2023	18.09.2023	2 дн	ВЛ	ВР	Капитальный ремонт РР-110		Отказана	
Тн-110	19.09.2023	19.09.2023	1 дн	18.09.2023	18.09.2023	1 дн	18.09.2023	18.09.2023	1 дн	3:00	ТР	Замена шинной и оперативным оборудованием ПС-110		Исходя	
С-110 кВ	12.09.2023	12.09.2023	1 дн	14.09.2023	14.09.2023	1 дн	20.09.2023	20.09.2023	1 дн	12:00	ТР	Монтаж шинной от С-110 кВ до ЦР-110 Тамбова, Т-1, Т-2, замена шинной от С-110 кВ до ЦР-110 ГРС.		Именована	
В-110 Районная ГРС	15.09.2023	19.09.2023	5 дн	14.09.2023	18.09.2023	5 дн	28.09.2023	22.09.2023	5 дн	12:00	ВР	Капитальный ремонт ЦР-110		Именована	
С-110 кВ	15.09.2023	15.09.2023	1 дн	16.09.2023	16.09.2023	1 дн	22.09.2023	22.09.2023	1 дн	12:00	ТР	Монтаж шинной от С-110 кВ до ЦР-110 ГРС.		Именована	
ПС 110 кВ Тамбова															
ЦС-110 кВ			11.09.2023	17.09.2023	7 дн	16.09.2023	20.09.2023	7 дн	8:00	ВР	Капитальный ремонт шинной оборудования, СС-110 кВ, ЦС-110 кВ		Именована		
ТН-110			11.09.2023	17.09.2023	7 дн	16.09.2023	20.09.2023	7 дн	2:00	ТР	Техобслуживание ТН-110		Именована		
ЦС-110 кВ			25.09.2023	30.09.2023	6 дн	23.09.2023	25.09.2023	3 дн	8:00	ВР	Капитальный ремонт шинной оборудования, ЦС-110 кВ, ЦС-110 кВ		Именована		
ПС 110 кВ Владимирова															
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимирова			04.09.2023	06.09.2023	3 дн	28.09.2023	30.09.2023	3 дн	8:00	ВР	Капитальный ремонт РР-110 Волково-Центральная, КС-110 Волково-Центральная, ВЛ-110 Волково-Центральная	С переводом питания ПС 110 кВ Владимирова по 10 кВ Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме необходимо в работе 2 ТТ на	Именована		

Начальник СЭР
 Начальник СЭР/ИА
 Начальник СЭР/ИА
 Начальник ОДС

п/п
 п/п
 п/п
 п/п

О.М. Кравцова
 В.Е. Попник
 Б.А. Ищенко
 В.С. Бондаев