

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора –
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Хабаровское РДУ
 _____ И.О. Баканов
 «__» _____ 2017 г.

СВОДНЫЙ ГРАФИК ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на октябрь 2017 г.

Объект	Оборудование	Учтен ная в годах годом	Месячн. Заявленное время Начало	Месячн. Заявленное время Конце	Месячн. Заявлен ное время Начало	Месячн. Заявлен ное время Начало	Месячн. Заявлен ное время Конце	Месячн. Заявлен ное время Начало	Месячн. Заявлен ное время Конце	Октябрь 2017																															Вид рем нта	Аварий ная гото вность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние завяки	Группа
										Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт							
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
ВЛ 220 кВ																																															
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская – Старт II цепь с оттайкой на ПС Литовко (Л-242)	Да	25.09.17	08.10.17	14 дн	25.09.17	08.10.17	14 дн																										КР	06:00	"СМУ БРЭС: Осмотр состояния проводов и тросов в поддерживающих зажимах и распорках, регулировка разрядных рогов, ремонт проводов, установка разрядных рогов КМУ КРЭС: Осмотр состояния проводов и тросов в поддерживающих зажимах и распорках, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями, регулировка разрядных рогов" ПС 220 кВ Старт текущий ремонт КС, ВЧЗ	МДП в сечении "Комсомольск - Хабаровск" 240 МВт, в послеаварийном при отключении Блока КТЭЦ-3 190 МВт, при отключении следующего сетевого элемента 60 МВт. МДП в сечении "Комсомольск - Хабаровск" (прямое) 305 МВт, в послеаварийном 125 МВт.		Исходная								
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская – Старт II цепь с оттайкой на ПС Литовко (Л-242)	Нет	01.10.17	15.10.17	15 дн	01.10.17	15.10.17	15 дн																										ВПр	ВЗ	Замена УРЗА на ПС 500 кВ Хабаровская, замена ДФЗ на ПС 220 кВ Старт	МДП в сечении "Комсомольск - Хабаровск" 240 МВт, в послеаварийном при отключении Блока КТЭЦ-3 190 МВт, при отключении следующего		Исходная								
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская – Старт I цепь с оттайкой на ПС Литовко (Л-241)	Нет	16.10.17	05.11.17	21 дн	16.10.17	05.11.17	21 дн																										ВПр	ВЗ	Замена УРЗА на ПС 500 кВ Хабаровская, замена ДФЗ на ПС 220 кВ Старт	МДП в сечении "Комсомольск - Хабаровск" 240 МВт, в послеаварийном при отключении Блока КТЭЦ-3 190 МВт, при отключении следующего		Исходная								
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино (Л-254)	Да	02.10.17	06.10.17	5 дн	02.10.17	06.10.17	5 дн																										КР	06:00	КМУ КРЭС: ремонт шлейфа грозотроса, регулировка разрядных рогов, выправка железобетонных опор Демонтаж дополнительной опоры, для ввода после реконструкции ПС Селихино. ПС Комсомольская: КР ЛР-220-254 ПК Л-254 ПВЗУ-Е, ПК Л-254 АУВ,ТТ и РПР, ПВ Л-254 ПРД УПК-Ц 352 кг,ц,	С питанием потребителей по сети 110 кВ ДРСК На ПС 220 кВ Селихино, ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванино потеря реализации УВ «ОНХ1», «ОНХ2» от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ, установленных на Райчихинской ГРЭС,		Исходная	Л-254							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л-259)	Да	02.10.17	06.10.17	5 дн	02.10.17	06.10.17	5 дн																										КР	06:00	Демонтаж дополнительной опоры, для ввода после реконструкции ПС Селихино.	Изолированная работа Майской ГРЭС. Потеря реализации УВ «ОНХ1», «ОНХ2» на ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванино от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ, установленных на Райчихинской ГРЭС,		Исходная								
ВЛ 110 кВ																																															
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №1 с оттайками (С-5)	Да	11.10.17	14.10.17	4 дн	11.10.17	14.10.17	4 дн																											ВПр	01:00	Замена В ВЛ С-5.	С отключением В ВЛ С-5		Исходная	С-5						
ПС 220 кВ РЦ	КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с оттайкой на ПС НПЗ-2 (С-15)	Нет	07.10.17	10.10.17	4 дн	21.10.17	24.10.17	4 дн																											ЗРП	01:00	Одностороннее отключение линии в связи с выводом в ремонт 1С 110 кВ		Измененная	1С 110 кВ РЦ							
ПС 220 кВ РЦ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №2 оттайками (С-18)	Нет	07.10.17	10.10.17	4 дн	21.10.17	24.10.17	4 дн																											ЗРП	01:00	Одностороннее отключение линии в связи с выводом в ремонт 1С 110 кВ		Измененная	1С 110 кВ РЦ							
ПС 220 кВ РЦ	ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46)	Нет	07.10.17	10.10.17	4 дн	21.10.17	24.10.17	4 дн																											ЗРП	01:00	Одностороннее отключение линии в связи с выводом в ремонт 1С 110 кВ		Измененная	1С 110 кВ РЦ							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46)	Да, срок	09.10.17	10.10.17	2 дн	23.10.17	24.10.17	2 дн																											ТР	04:00	ПС РЦ: ТР ВЧЗ С-46 ф.А.В.		Измененная	1С 110 кВ РЦ							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ №1 с оттайками (С-7)	Да, срок измен	23.10.17	25.10.17	3 дн	23.10.17	24.10.17	2 дн																											ТР	04:00	"ПС РЦ: ТР ВЧЗ С-7 ф.В.С РЦ ПК С-7 ЭМБ,"	МДП в сечении с Блоком "2 Хабаровск" 99 МВт, в послеаварийном 23 МВт, МДП в сечении Блок "2 Хабаровск" 145 МВт, в послеаварийном 59 МВт.		Измененная	1С 110 кВ РЦ						
ПС 220 кВ РЦ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №1 с оттайками (С-17)	Нет	11.10.17	14.10.17	4 дн	25.10.17	28.10.17	4 дн																											ЗРП	01:00	Одностороннее отключение линии в связи с выводом в ремонт 2С 110 кВ		не в транзите	Измененная	2С 110 кВ РЦ						
ПС 220 кВ РЦ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №3 (С-49)	Нет	11.10.17	14.10.17	4 дн	25.10.17	28.10.17	4 дн																											ЗРП	01:00	Одностороннее отключение линии в связи с выводом в ремонт 2С 110 кВ		не в транзите	Измененная	2С 110 кВ РЦ						

