

Утверждаю
 Заместитель главного диспетчера
 по режимам
 Филиала ОАО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 _____ п/п _____ Б.А. Васильев
 « 26 » _____ 05 _____ 2015 год

График ремонта ЛЭП и электр

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в м график срок р	
	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало
ВЛ 110 кВ					
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская №1 с отпайками	1 дн	05.06.15	05.06.15	1 дн	05.06.15
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская №1 с отпайками				1 дн	01.06.15
ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка	2 дн	18.06.15	19.06.15	2 дн	18.06.15
ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка				2 дн	06.06.15
ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая	2 дн	18.06.15	19.06.15	2 дн	18.06.15
ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая	2 дн	01.06.15	02.06.15	2 дн	01.06.15
ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС Анновка	2 дн	15.06.15	16.06.15	2 дн	15.06.15
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка				2 дн	08.06.15

ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка	2 дн	10.06.15	11.06.15	2 дн	10.06.15
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка	2 дн	08.06.15	09.06.15	2 дн	10.06.15
ПС 110 кВ Волково					
1С-110 кВ	1 дн	10.06.15	10.06.15	1 дн	10.06.15
1ТН-110	1 дн	10.06.15	10.06.15	1 дн	10.06.15
В-Л110 Центральная	1 дн	10.06.15	10.06.15	1 дн	10.06.15
В-Л110 Центральная	2 дн	10.06.15	11.06.15	2 дн	10.06.15
ПС 110 кВ Ивановка					
В-Л110 Волково	2 дн	18.06.15	19.06.15	2 дн	18.06.15
В-Л110 Полевая	2 дн	18.06.15	19.06.15	2 дн	18.06.15
С-110 кВ	2 дн	18.06.15	19.06.15	2 дн	18.06.15
ТН-110	2 дн	18.06.15	19.06.15	2 дн	18.06.15
ПС 110 кВ Михайловка					
В-110 Райчихинская ГРЭС				2 дн	08.06.15
ТН-110	1 дн	19.06.15	19.06.15	2 дн	08.06.15
ПС 110 кВ Полевая					
В-Л110 Ивановка	2 дн	01.06.15	02.06.15	2 дн	01.06.15
В-Л110 Озерная	2 дн	15.06.15	16.06.15	2 дн	15.06.15
ПС 110 кВ Сетевая					
1Т	1 дн	03.06.15	03.06.15	1 дн	03.06.15
2Т	1 дн	05.06.15	05.06.15	1 дн	05.06.15
ПС 110 кВ Тамбовка					
В-Л110 Волково	2 дн	07.06.15	08.06.15	2 дн	06.06.15
ПС 110 кВ Центральная					
В-Л110 Волково	2 дн	11.06.15	12.06.15	2 дн	10.06.15

Начальник (

Начальник (

Начальник СС

росетевого оборудования по Филилу ОАО "ДРСК

Месячный ремонт	Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)
	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	
05.06.15	1 дн	05.06.15	05.06.15	02:00
01.06.15	1 дн	01.06.15	01.06.15	04:00
19.06.15	2 дн	18.06.15	19.06.15	02:00
07.06.15				02:00
19.06.15	2 дн	18.06.15	19.06.15	02:00
02.06.15	2 дн	01.06.15	02.06.15	02:00
16.06.15	2 дн	15.06.15	16.06.15	02:00
09.06.15	2 дн	08.06.15	09.06.15	02:00

11.06.15	2 дн	10.06.15	11.06.15	02:00
11.06.15	2 дн	10.06.15	11.06.15	02:00

10.06.15	1 дн	10.06.15	10.06.15	02:00
10.06.15	1 дн	10.06.15	10.06.15	02:00
10.06.15	1 дн	10.06.15	10.06.15	02:00
11.06.15	2 дн	10.06.15	11.06.15	02:00

19.06.15	2 дн	18.06.15	19.06.15	02:00
19.06.15	2 дн	18.06.15	19.06.15	02:00
19.06.15	2 дн	18.06.15	19.06.15	02:00
19.06.15	2 дн	18.06.15	19.06.15	02:00

09.06.15	2 дн	08.06.15	09.06.15	04:00
09.06.15	2 дн	08.06.15	09.06.15	02:00

02.06.15	2 дн	01.06.15	02.06.15	02:00
16.06.15	2 дн	15.06.15	16.06.15	02:00

03.06.15	1 дн	03.06.15	03.06.15	02:00
05.06.15	1 дн	05.06.15	05.06.15	02:00

07.06.15				02:00
----------	--	--	--	-------

11.06.15	2 дн	10.06.15	11.06.15	02:00
----------	------	----------	----------	-------

СЭР

п/п

ЭДС

п/п

ЭРБиР

п/п

" - "Амурские электрические сети" на Июнь 2015 года

Примечания:	Примечания:
вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.	текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п..
Верховой осмотр	
Тек. ремонт КС-110 ВЛ БТЭЦ №1	
Работы на ПС 110 кВ Ивановка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1, 3
Работы на ПС 110 кВ Тамбовка	
Работы на ПС 110 кВ Ивановка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1, 3
Работы на ПС 110 кВ Полевая	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1, 3
Работы на ПС 110 кВ Полевая	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1, 3
Работы на ПС 110 кВ Михайловка	Выполнение ремонта возможно при условии максимального потребления района ЦЭР Село ниже 45 МВт. Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1, 3, работе Райчихинской ГРЭС составом оборудования ТГ №4,7.

Работы на ПС 110 кВ Центральная, ПС 110 кВ Волково	Выполнение ремонта возможно при условии максимального потребления района ЦЭР Село ниже 45 МВт. Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1, 3.
Работы на ПС 110 кВ Центральная	Выполнение ремонта возможно при условии максимального потребления района ЦЭР Село ниже 45 МВт. Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1, 3.
Текущий ремонт	С отключением ВЛ 110 кВ Центральная - Волково
ВПр при отключении 1С-110 кВ	
ВПр при отключении 1С-110 кВ	
Текущий ремонт В-Л110 Центральная, ЛР-Л110 Центральная, КС-Л110 Центральная, ВЗ-Л110 Центральная, Профилактические испытания	С отключением ВЛ
ВПр (Текущий ремонт СШ-110)	
ВПр (Текущий ремонт СШ-110)	
Текущий ремонт СШ-110	С отключением ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая, ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка
ВПр (Текущий ремонт СШ-110)	
Проверка ДФЗ-201 в объеме восстановления	
Высоковольтные испытания, Обслуживание вторичных цепей в объеме профконтроля	
Капитальный ремонт В-110 Ивановка, ЛР-Л110 Ивановка	С отключением ВЛ
Капитальный ремонт В-110 Озерная, ЛР-Л110 Озерная	С отключением ВЛ
Профилактические испытания	
Профилактические испытания	
Текущий ремонт В-110 Волково, ЛР-Л110 Волково, ТН-Л110 Волково, КС-Л110 Волково, ВЗ-Л110 Волково	С отключением ВЛ
Текущий ремонт В-Л110 Волково, ЛР-Л110 Волково, ТН-Л110 Волково, КС-Л110 Волково, ВЗ-Л110 Волково	С отключением ВЛ

О.М. Кравцова

Е.А. Болотов

Н.В. Серяя

Примечания: причина отказа,
сокращения или переноса сроков
ремонта, с включением на ночь, и
т.д.

Работы выполнены в мае.

