

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ¹⁾	Выделенный в годовом графике срок ремонта на расчетный месяц ¹⁾			Заявленный в месячный график срок ремонта ¹⁾			Разрешенный срок ремонта ²⁾			Примечания: вид ремонта, выполняемое оборудование и т.п. ¹⁾	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполняемые в предыдущий период и т.п. ¹⁾	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с указанием на ночь, и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)			
ПС 220 кВ Зеленый Угол	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол	5	2 мар	6 мар	5	2 мар	6 мар	5	3 мар	7 мар	Технический ремонт КС-220 ВЛ, ВЛ 220 ВЛ (ТР). С откл., без вкл. к вечернему макс. АТ-02:00	Изменение срока из-за необходимости проведения работ по аттестации генерирующего оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 02 марта 2015г. (протокол №1 от 27.01.2015г. заседания рабочей группы, сформированной приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» Промороске РДУ от 12.12.2012 №124 «О создании рабочей группы») ЛЭП после отключения находится под введенными напряжениями, работать только на одном рабочем месте	
ПС 220 кВ. Лесозаводск												
В 220 И-Гусьбр/г	-	-	-	7	23 мар	29 мар	7	23 мар	29 мар	Капитальный ремонт Р-220 И-Гусьбр/г (перевод на повержностный фундамент) (КР). С откл. АТ ВЗ	Не учтено в годовом графике	
ДРСК ПЭС												
СП ИНОЭС												
ПС 110 кВ А ДЭСШ 110	-	-	-	58	4 мар	30 апр	58	4 мар	30 апр	Демонтаж-монтаж части ЗСП 110, ОДН 110 ЗСП С откл., завес. ЗСП 110, Т-2, с перефискацией присоединений 110 кВ на ИСП 110, АТ-2ч.	Реконструкция ПС 110 кВ А	
ПС 110 кВ А ВЛ 110 кВ Зеленый угол-А №1	-	-	-	58	4 мар	30 апр	58	4 мар	30 апр	Демонтаж-монтаж ИСП 110, ТН 110 ИСП, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1, В 110 КВЛ ЗУ-А-№2. С откл., завес. АТ-ВЗ.	Реконструкция ПС 110 кВ А	
ПС 110 кВ А ВЛ 110 кВ Зеленый угол-А №2	-	-	-	58	4 мар	30 апр	58	4 мар	30 апр	Для безопасного ведения работ по демонтажу-монтажу ИСП 110 ПС А, С откл., завес. АТ-4ч.	Реконструкция ПС 110 кВ А	
ПС 110 кВ А ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-А №1	-	-	-	56	6 мар	30 апр	56	6 мар	30 апр	Демонтаж-монтаж В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1. С откл. Завес. АТ-6ч.	Реконструкция ПС 110 кВ А	
ПС 110 кВ А В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1	-	-	-	56	6 мар	30 апр	56	6 мар	30 апр	Демонтаж-монтаж В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1. С откл. Завес. АТ-6ч.	Реконструкция ПС 110 кВ А	
ПС 110 кВ А ШСВ 110	-	-	-	56	6 мар	30 апр	56	6 мар	30 апр	Демонтаж-монтаж ШСВ 110. С откл. Завес. АТ ВЗ.	Реконструкция ПС 110 кВ А	
ПС 110 кВ А ТН 110 ИСП	-	-	-	58	4 мар	30 апр	58	4 мар	30 апр	КР, чистка просека, рубка ОСД С откл., завес. АТ-2ч.	Реконструкция ПС 110 кВ А	
КВЛ 110 кВ Горностаи-Океан	22	10 мар	31 мар	22	10 мар	31 мар	-	-	-	Обреза ОСД С откл., завес. АТ-2ч.		
ВЛ 110 кВ Зеленый угол-Мингородок	3	16 мар	18 мар	3	16 мар	18 мар	-	-	-	Обреза ОСД С откл., завес. АТ-2ч.		
ВЛ 110 кВ Волна-2Р	2	19 мар	20 мар	2	19 мар	20 мар	-	-	-	Обреза ОСД С откл., завес. АТ-2ч.	При невозможности выноса по режиму готовы отапливать.	
КВЛ 110 кВ 2Р-Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г	5	23 мар	27 мар	5	23 мар	27 мар	-	-	-	Обреза ОСД С откл., завес. АТ-2ч.	Приверител реконструкция ПС 110 кВ А	
ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	2	30 мар	31 мар	2	30 мар	31 мар	-	-	-	Обреза ОСД ревизия болтов, завесок. С откл., завес. АТ-2ч.		
ВЛ 110 кВ Партизанская ТРС - Находка/г	-	-	-	2	25 мар	26 мар	-	-	-	Для безопасного проведения работ на ВЛ 220-кВ Лозовая-Козьмино цепь 1,2. Лозовая-Широкая. С откл., завес. АТ-2ч.	Письмо ППМЭС	
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 РАС	-	-	-	1	25 мар	25 мар	1	25 мар	25 мар	Профреставляющие РЗА. Без откл.		
ПС 110 кВ Тайфун АЧР	-	-	-	1	3 мар	3 мар	1	3 мар	3 мар	Профреставляющие РЗА. Без откл., с выносом АЧР		
ПС 35 кВ Луговая АЧР	-	-	-	1	5 мар	5 мар	-	-	-	Профреставляющие РЗА. Без откл., с выносом АЧР	На ПС 35 кВ Луговая нет АЧР согласно указаниям АОСЧ ПримРДУ.	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ¹⁾	Выявленный в годовом графике срок ремонта на расчетный месяц ¹⁾				Выявленный в месячный графике срок ремонта ¹⁾				Разрешенный срок ремонта ²⁾				Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п. ¹⁾	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполняемые в предыдущий период и т.п. ¹⁾	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ПС 110 кВ Волчанец АЧР	-	-	-	2	10 мар	11 мар	2	10 мар	11 мар	2	10 мар	11 мар	12	13	14
ПС 110 кВ Троица АЧР	-	-	-	2	12 мар	13 мар	2	12 мар	13 мар	2	12 мар	13 мар			
ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Песчаная	58	2 фев	31 мар	30	2 мар	31 мар	30	2 мар	31 мар	30	2 мар	31 мар	Умерженно в графике на февраль 2015г.		
ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	-	-	-	3	16 мар	18 мар	3	16 мар	18 мар	3	16 мар	18 мар			
ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2	-	-	-	3	16 мар	18 мар	3	16 мар	18 мар	3	16 мар	18 мар			
ВЛ 110 кВ Вокзальная/Г – ХФЗ	-	-	-	2	19 мар	20 мар	2	19 мар	20 мар	2	19 мар	20 мар			
СП ПЭС															
ВЛ 110 кВ З-1-Ранит	5	18 мар	24 мар	5	18 мар	24 мар	5	18 мар	24 мар	5	18 мар	24 мар	КР: чистка просеки, рубка ОСД. С откл., завоз, с вкл. на ночь. АГ-2ч	с включением на выходные	
ВЛ 110 кВ Сибиряково/Г-М	5	10 мар	14 мар	5	9 марта	13 марта	5	9 марта	13 марта	5	9 марта	13 марта	КР: замена изоляции, рубка ОСД. С откл., завоз, с вкл. на ночь. АГ-2ч		
ПС Павловка-2-3ПС-110	2	2 мар	3 мар	2	2 мар	3 мар	2	2 мар	3 мар	2	2 мар	3 мар	ТР РП 110 Т-1 ЗПС. С откл., завоз. С сохранением транзита. АГ-4ч	С сохранением транзита.	
ПС Павловка-2-4ПС 110	2	16 мар	17 мар	2	16 мар	17 мар	2	16 мар	17 мар	2	16 мар	17 мар	ТР РП 110 Т-2 АПС. С откл., завоз. С сохранением транзита. АГ-4ч	С сохранением транзита.	
ПС З-2С 110	2	18 мар	19 мар	2	23 мар	24 мар	2	23 мар	24 мар	2	23 мар	24 мар	КР ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т2 С откл., завоз, с вкл РП 110. АГ-2ч		
ПС З-1С 110	2	25 мар	26 мар	3	25 мар	27 мар	3	25 мар	27 мар	3	25 мар	27 мар	КР РС 1С 110 ОД 110 Т-1, КЗ-110 Т-1 С откл., завоз, с вкл РП 110. АГ-2ч		
ПС З СВ 110	1	20 мар	20 мар	1	26 мар	26 мар	1	26 мар	26 мар	1	26 мар	26 мар	Профобслуживание СВ 110. С откл. АГ-2 ч.		
ПС З ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Усердник-1-Студгородок-3-Промышленная	5	25 мар	31 мар	5	30 мар	3 апр	5	30 мар	3 апр	5	30 мар	3 апр	Профобслуживание РЗА. С откл. завоз. АГ-2ч		
ПС З ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Усердник-1-Студгородок-3-Промышленная	2	30 мар	31 мар	2	30 мар	31 мар	2	30 мар	31 мар	2	30 мар	31 мар	КР РП 110 ВЛ «Узел-1-СТ-3-Пром». С откл., завоз. 1С 110. ВЛ/В Усердник-1-Студгородок-3-Промышленная. РП 110. АГ-2ч		
ПС З РП 110	2	30 мар	31 мар	2	30 мар	31 мар	2	30 мар	31 мар	2	30 мар	31 мар	КР Прем. лер. ВЛ/Узел-1-СТ-3-Пром». С откл., завоз. 1С 110. ВЛ/110 кВ Усердник-1-Студгородок-3-Промышленная. РП 110. АГ-2ч		
ПС З 1С 110	2	30 мар	31 мар	2	30 мар	31 мар	2	30 мар	31 мар	2	30 мар	31 мар	КР РП 110 ВЛ «Узел-1-СТ-3-Пром». КР Прем. лер. ВЛ/Узел-1-СТ-3-Пром». С откл., завоз. 1С 110. ВЛ/110 кВ Усердник-1-Студгородок-3-Промышленная. РП 110. АГ-2ч		
СП ПЭС															
ВЛ 110 кВ Молодежная-Чултуевка	61	1 ноя	31 дек	27	1 мар	31 мар	27	1 мар	31 мар	27	1 мар	31 мар	КР: чистка просеки механизирован и ручная. Без откл.		

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ¹⁾	Выделенный в годовом графике срок ремонта на расчетный месяц ¹⁾					Заявленный в месячный график срок ремонта ¹⁾					Разрешенный срок ремонта ²⁾					Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п. ¹⁾	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполняемые в предыдущий период и т.п. ¹⁾	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ДВЖЛ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Ружинская дистанция																		
Уссурийская дистанция																		
Владивостокская дистанция																		
Транснефть - Порт Козьмино																		
ПС 220 кВ Козьмино ВЛ 220 кВ Козьмино-Широкая	8	20 мар	27 мар	8	20 мар	27 мар	7	20 мар	26 мар	Техобслуживание ЛР 220 "Широкая", ВЧЗ - 220 ВЛ "Широкая", С откл., зазем. АГ-2 ч без вкл. к вечернему маке								
ПС 220 кВ Козьмино 1С 220 кВ	8	20 мар	27 мар	8	20 мар	27 мар	7	20 мар	26 мар	Техобслуживание 1С 220, СР 220 1С, ТР 220ТГ, РП 220 ТГ, ШР 220 ТГ, ТН 1С 220, ТТ СВ 220 1С, ТТ В 220 Т-1, В 220 ТГ, С откл., зазем. АГ-2 ч, без вкл. к вечернему маке								
ПС 220 кВ Козьмино РП-220	3	17 мар	19 мар	3	17 мар	19 мар	3	17 мар	19 мар	РП-220 вне резерва для техобслуживания Т1 220/35/10кВ, С откл., зазем. АГ-2 ч, без вкл. к вечернему маке					С сохранением трамбита 220 кВ			
ВЛ 220 кВ Козьмино-Широкая	3	20 мар	27 мар	3	20 мар	27 мар	3	20 мар	26 мар	Ремонт и эксплуатационные работы, С отключением, возможно с вкл. к вечернему маке								
Финнагел Приморский Оборонэнерго																		
Приморская Генерация																		
Владивостокская ТЭЦ-2																		
Т-3	12	16 мар	27 мар	12	16 мар	27 мар	12	16 мар	27 мар	К.Р. МВ, отк. МВ, РШ с включением Т-3 через ОМВ а.г.8 часов								
ОМВ 110	12	16 мар	27 мар	12	16 мар	27 мар	12	16 мар	27 мар	Для включения Т-3 через ОМВ а.г.8 часов								
ТН 2СШ 110	2	30 мар	31 мар	2	30 мар	31 мар	2	30 мар	31 мар	Т.р. ТН 2СШ-110, ОПН отк. РШ ТН 2СШ а.г.8 часов								
Артемовская ТЭЦ-2																		
Партийная ТЭС																		
Приморская ТЭС																		
ВЛ 110 кВ ЛуТЭК-Рязев-Надаровская-Игнатевка	5	27 мар	31 мар	5	27 мар	31 мар	5	27 мар	31 мар	ТО МВ, Р-н и ТБМО-110кВ, а.г.4 часа								

Начальник СЭР _____ Н.М. Федосеева

Начальник СЭР/БД _____ А.С. Аксенов

Начальник ОДС _____ М.С. Походжадов