

Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования

Наименование организации: филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
ИНН: 2801108200
КПП: 253731001

№ п/п	Ед. изм.	2017 год		Примечание *	
		план	факт		
1	Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	10 060 307,36	10 060 307,36	
2	Ввод активов (основных средств), всего	тыс. руб.	2 638 141,27	857 704,12	
		МВА	253,38	59,27	
		км	217,72	145,44	
2.1	Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки	тыс. руб.	0	0	
2.2	Ввод активов (основных средств) за год	тыс. руб.	2 638 141,27	857 704,12	
		МВА	253,38	59,27	
		км	217,72	145,44	
2.2.1	в том числе модернизация и реконструкция	тыс. руб.	409 122,00	331 768,58	Фактическое исполнение осуществлено с учетом утвержденной от 14.10.2016 № 45-пр-52 скорректированной инвестиционной программы
		МВА	65,00	47,24	
		км	0,00	0,34	
2.2.2	в том числе новое строительство	тыс. руб.	2 229 019,27	521 798,54	Фактическое исполнение осуществлено с учетом утвержденной от 14.10.2016 № 45-пр-52 скорректированной инвестиционной программы, изменение планового ввода обусловлено межторговой разницей, в связи с переносом срока ввода на более поздний срок по следующим мероприятиям: • "Реконструкция внешнего ограждения на территории объекта"; • "Строительство ВЛ-10 кВ от ПС кВ 110 Агрокомплекс протяженностью 3,8 км", "Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Ленинское протяженностью 22,4 км", "Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Дубки протяженностью 53 км" - ввод не выполнен по причинам: 1 и 2 этапы по договору ТПр исполнены, 3-й этап не выполнен из-за отсутствия готовности заявителя по договору ТПр, существует риск хищения провода без постановки под напряжение; • "Строительство ПС 110/35/10 кВ Агрокомплекс мощностью 80 МВА", "Строительство ПС 110/10 кВ Ключи мощностью 50 МВА", "Строительство ПС 35/10 кВ Дубки мощностью 32 МВА", "Строительство ПС 35/10 Ленинское мощностью 12,6 МВА" - ввод не выполнен по причине переноса сроков выполнения работ до 30.09.2018 г. в связи с заключением дополнительного соглашения № 7 от 20.11.2017 с заявителем к договору об осуществлении технологического присоединения.
		МВА	188,38	12,03	
		км	217,72	145,10	
2.2.3	Прочее, в том числе приобретение нового оборудования	тыс. руб.		4 137,00	
		МВА			
		км			
3	Выбытие активов (основных средств)	тыс. руб.	723 480,90	718 831,26	
		МВА			
		км			
4	Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	11 974 967,73	10 199 180,22	

Примечание:

* При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.