


**УТВЕРЖДАЮ**  
 Первый заместитель директора –  
 главный диспетчер  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Хабаровское РДУ  
  
 И.О. Баканов  
 «26» февраля 2019 г.

**Сводный график  
 ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на февраль 2019 г.**

Объект	Оборудование	Ученая в графике	Месячный. Завлачено в время. Начало	Месячный. Завлачено в время. Конец	Месяц. Время. Завлачено	Месяц. Время. Ремонт. Начало	Месяц. Время. Ремонт. Конец	Месяц. Время. Ремонт	Февраль 2019																												Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по аварии	Условия производства работ	Состояние заявки	Группа
									Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт											
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
Хабаровский ЦЭС	ВЛ 220 кВ Селивно – Утур (Л-259)	Нет	01.02.19	05.02.19	5 дн	01.02.19	05.02.19	5 дн	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ТР	01:00	Установка опоры в пролете оп. 173-174. Работы выполняет Электросетьсервис	Полная потеря реализации УВ ОНХ1, ОНХ3 на ОН (11,2 МВт) на ПС 220 кВ Высокотерм, ПС 220 кВ Виново от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНХ1, ОНХ3)	с отключением	под наведенным напряжением	Исходная	Л-259			
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	01.02.19	05.02.19	5 дн	01.02.19	05.02.19	5 дн	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ЗРР	01:00	Работы на ВЛ 220 кВ Селивно – Утур (Л-259)	Полная потеря реализации УВ ОНХ1, ОНХ3 на ОН (11,2 МВт) на ПС 220 кВ Высокотерм, ПС 220 кВ Виново от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНХ1, ОНХ3)	с отключением		Исходная	Л-259			
Хабаровский ЦЭС	ВЛ 220 кВ Селивно – Виново	Нет	06.02.19	22.02.19	17 дн	06.02.19	22.02.19	17 дн	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ТР	1	Устранение некорректности	Потеря ПА нет	с отключением	под наведенным напряжением	Исходная				
СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ К – Картеж с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	Да	01.02.19	31.03.19	59 дн	01.02.19	31.03.19	59 дн	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ЗРР	01:00	Обваловка опор	С выводом АГВ.	без отключения		Исходная				
СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская №1 (С-119)	Нет	01.02.19	28.02.19	28 дн	01.02.19	28.02.19	28 дн	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ЗРР	01:00	Обваловка опор с выводом АГВ	С выводом АГВ	без отключения		Исходная				
СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская №2 (С-120)	Нет	01.02.19	28.02.19	28 дн	01.02.19	28.02.19	28 дн	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ЗРР	01:00	Обваловка опор с выводом АГВ	С выводом АГВ	без отключения		Исходная				
СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ НФЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102)	Нет	01.02.19	28.02.19	28 дн	01.02.19	28.02.19	28 дн	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ЗРР	01:00	Обваловка опор с выводом АГВ	С выводом АГВ	без отключения		Исходная				
СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ Т – НФЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98)	Нет	01.02.19	28.02.19	28 дн	01.02.19	28.02.19	28 дн	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ЗРР	01:00	Обваловка опор с выводом АГВ	С выводом АГВ	без отключения		Исходная				
СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97)	Да	01.02.19	31.03.19	59 дн	01.02.19	31.03.19	59 дн	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ЗРР	01:00	Обваловка работ	С выводом АГВ.	без отключения		Исходная				
ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ Красицкая – Виленская (С-28)	Нет	05.02.19	15.02.19	10 дн 9 ч	05.02.19	15.02.19	9 дн 17 ч	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ТР	03:00	Расчистка просек с отключением ВЛ 110 кВ Красицкая – Виленская (С-28)		с отключением		Изменившаяся	С-28 февраль			
ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45)	Да	18.02.19	22.02.19	5 дн	18.02.19	22.02.19	5 дн	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ТР	04:00	Выправка опор Выг. Обваловка опор 14 шт. Монтаж шайфы гроузотрса.	На ПС 110 кВ ГВФ включить СМВ-110	с отключением		Исходная	С-45 февраль			
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Да, срок ремонта или изменение	25.02.19	26.02.19	2 дн	25.02.19	26.02.19	2 дн	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ЗРР	02:00	Ремонт на ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 (АУВ В 110 С-29 (АУВ, ТАУВ))		с отключением		Исходная				
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	05.02.19	15.02.19	11 дн	05.02.19	15.02.19	11 дн	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ЗРР	02:00	Работы ВЛ 110 кВ Красицкая – Виленская (С-28)	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 1,5 МВт	с отключением		Исходная				
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да, срок ремонта или изменение	25.02.19	26.03.19	29 дн 9 ч	25.02.19	26.02.19	1 дн 9 ч	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ВПр	06:00	Отключить, для работ на АУВ В 110 С-29 (АУВ, ТАУВ)		с отключением		Изменившаяся				
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	05.02.19	15.02.19	10 дн 9 ч	05.02.19	15.02.19	10 дн 9 ч	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ЗРР	03:00	Включить при работах на ВЛ 110 кВ Красицкая – Виленская (С-28)		без отключения		Исходная	С-28 февраль			
ПС 110 кВ Корфовская	В110 С-5	Да, срок ремонта или изменение	06.02.19	08.02.19	2 дн 9 ч	06.02.19	08.02.19	2 дн 9 ч	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ВПр	06:00	Отключить, для работ на КС3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №1 с отпайками (ДЭ, ТЭН, ТТО) (ЭДБ-3636) и АУВ В110 С-5 (АУВ, ТАУВ)	С переводом ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №1 с отпайками под защиту СВ Корфовская	с отключением	с переводом на СВ	Исходная				
ПС 110 кВ Корфовская	В110 С-6	Да, срок ремонта или изменение	11.02.19	13.02.19	2 дн 9 ч	11.02.19	13.02.19	2 дн 9 ч	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ВПр	06:00	Отключить, для работ на КС3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №2 с отпайками (ДЭ, ТЭН, ТТО) (ЭДБ-3636) и АУВ В110 С-6 (АУВ, ТАУВ)	С переводом ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №2 с отпайками под защиту СВ Корфовская	с отключением	с переводом на СВ	Исходная				
ПС 110 кВ ГВФ	СВ 110	Да	18.02.19	22.02.19	5 дн	18.02.19	22.02.19	5 дн	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ЗРР	04:00	Включить, для работ на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45)		без отключения		Исходная	С-45 февраль			
ПС 110 кВ СМР	СВ-110	Да, срок ремонта или изменение	05.02.19	06.02.19	1 дн 9 ч	05.02.19	06.02.19	1 дн 9 ч	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	ВПр	06:00	Отключить, для работ на комплексе РЗА СВ-110 (МТЗ, ТЭН, АУВ, АБР)		с отключением		Исходная				

Начальник Службы электрических режимов



Л.Ю. Чаплыгина