

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК - Амурские ЭС на 2024 год

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ПР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
1	3	4	10	11	12	15	16
-		АЭС	Всего ремонт АЭС				
-			СП "Северные ЭС"				
		СЭС	Всего ремонтные работы				
		СЭС	ПС				
		СЭС	ХС				
1.		1.	Линии электропередач, выше 110 кВ				
		ЛЭП 110 кВ	ПС				
		ЛЭП 110 кВ	ХС				
1.1.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сиваки- Октябрьский	Замена опоры №50 1 шт. Выправка опор №166, №170, №182, №209, №210, №215, №217, №218 8 шт. Обваловка опор №166, №170, №182, №209, №210, №215, №217, №218 8 шт. Ремонт контура заземляющего устройства № 296, №299, №300, №301, №303, №305, №307 7 шт.	КР	01.03.2024.	31.10.2024
1.2.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сиваки- Октябрьский	Замена элементов опор №330, №335, №352, №370, №377, №388, №399, №403, №406, №410, №414, №431, №470, №487, №514, №522, №529, №538, №548, №553, №566, №575, №602, №608, №610, №614, №617, №638, №665, №688, №432, №641, №450, №491, №495, №496 36 шт. Замена опор №391, №405, №618 3 шт. Выправка опор №560, №335, №397 3 шт. Замена проводов №370-№372 0,351 км Бурение котлованов и установка ж/б приставок №392, №405, №410, №466, №467, №468, №529, №567, №569, №572, №577, №610 24 шт. Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные №432, №641, №391, №405, №618, № №144, №146, №148, №149, №150, №153, №154, №155, №156, №157390шт. Замена разрушенных изоляторов №84, №168, №175, №207, №2085шт. Ремонт опор №47, №48, №49, №55, №56, №62, №64, №65, №67, №68, №71, №7312шт.	КР	01.03.2024	31.10.2024
1.3.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-110 кВ Тында-Эльга 01	Замена поврежденных изоляторов №2, №11, №15, №17 5 шт. Ремонт/усиление фундаментов опор №4, №5, № 6, №9 14 шт.	КР	01.05.2024	30.09.2024
1.4.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 110 кВ Тында-Эльга 02	Замена поврежденных изоляторов №13, №15, №16, №17, №29, №30. 7 шт.	КР	01.05.2024	30.09.2024
1.5.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сиваки- Октябрьский	Механизированная расчистка пролет опор №№ 318-685 168 га Ручная расчистка пролет опор №№ 318-685 2 га	КР	15.01.2024	28.02.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
1.6.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский	Расширение просеки №24-№31 1,1 га	КР	01.03.2024	30.04.2024
1.7.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сковородино-Бам	Расширение просеки №4-5, №7-9 0,2 га	КР	01.04.2024	30.04.2024
1.8.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Горная-Дамбуки	Расширение просеки №97-98, №110-111, №187-188, №188-189, №189-190. 1,3 га	КР	01.08.2024	30.09.2024
1.9.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Горная-Дамбуки	Валка угрожающих деревьев №95-96, №96-97 50 шт.	КР	01.08.2024	30.09.2024
1.10.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Светлая-Горная	Расширение просеки №116-118, №213-217, №229-230 1,5 га	КР	03.06.2024	31.07.2024
1.11.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-110 кВ Тында-Эльга 01,02	Расширение просеки №16-17, №13-14 0,1 га	КР	08.01.2024	29.02.2024
2.		2.	Линии электропередач, 35 кВ				
		ЛЭП 35кВ	ПС				
		ЛЭП 35 кВ	ХС				
2.1.	Зейский	СЭС	ВЛ 35 кВ Светлая-Овсянка 02	Замена дефектных изоляторов №109 3 шт.	КР	01.08.2024	31.08.2024
2.2.	Зейский	СЭС	ВЛ 35 кВ Светлая-Овсянка 02	Валка угрожающих деревьев №46-47, №53-54, №54-55, №55-56 30 шт.	КР	01.05.2024	30.09.2024
2.3.	Зейский	СЭС	ВЛ 35 кВ Светлая-Овсянка 01	Валка угрожающих деревьев №5-6, №7-8, №8-9, №9-10, №35-36, №37-38 48 шт.	КР	01.03.2024	31.05.2024
2.4.	Зейский	СЭС	ВЛ 35 кВ Призейская-Бомнак с отпайкой на Улак	Ремонт оттяжек №43, №58, №62, №71, №78, №99, №105 7 шт.	КР	01.07.2024	31.10.2024
2.5.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ 35 кВ Ключевая-Черняево	Замена опор №327,328,329,330,331 5 шт. Замена провода №326-332 0,766 км Обваловка опор №327,328,331,332,333,334,335,336,337,338 10 шт.	КР	01.04.2024	30.04.2024
2.6.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 35 кВ Сковородино-Джалинда с отпайкой на ТП Таежная	Замена поврежденной изоляции №200, №233, №242, №248, №259 5 шт.	КР	02.09.2024	30.09.2024
2.7.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 35 кВ Тында-Строительная 01, 02	Валка угрожающих деревьев №6-7, №7-8, №11-12, №15-16, №36-37 9 шт.	КР	01.04.2024	30.06.2024
2.8.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 35 кВ Невер-Соловьевск	Расширение просеки №7-8, №9-11 0,1 га	КР	01.04.2024	30.04.2024
2.9.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 35 кВ Сковородино-Невер	Расширение просеки №4-5, №7-9 0,2 га	КР	01.04.2024	30.04.2024
2.10.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 35 кВ Бам-Тахтамыгда	Ручная расчистка 0,2 га Механизированная расчистка 17,3 га	КР	01.04.2024	30.04.2024
2.11.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 35 кВ Сковородино-Джалинда	Расширение просеки №8-10 0,1 га	КР	01.03.2024	29.03.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
2.12.	Сковородинский	СЭС	Отпайка от ВЛ 35 кВ Сковородино-Джалинда на ТП Таежная	Расширение просеки №172/10-172/13 0,1 га	КР	01.03.2024	29.03.2024
2.13.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 35 кВ Тында-Сети	Расширение просеки №87-88 0,1 га	КР	01.04.2024	30.04.2024
2.14.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 35 кВ Тында-Строительная 01,02	Расширение просеки №6-10 0,1 га	КР	01.04.2024	30.04.2024
2.15.	Зейский	СЭС	ВЛ 35 кВ Светлая-Овсянка 01	Расширение просеки №36-37, №37-38 0,1 га	КР	01.05.2024	31.05.2024
2.16.	Зейский	СЭС	ВЛ 35 кВ Светлая-Овсянка 01	Ручная расчистка №1-137 2 га Механизованная расчистка №1-137 50 га	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.17.	Зейский	СЭС	ВЛ 35 кВ Светлая-Овсянка 02	Ручная расчистка №1-137 1 га Механизованная расчистка №1-137 49 га	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.18.	Зейский	СЭС	ВЛ 35 кВ Светлая-Овсянка 02	Расширение просеки № 32-33, №33-34 0,1 га	КР	01.05.2024	31.05.2024
2.19.	Зейский	СЭС	ВЛ 35 кВ Овсянка-Чалбачи	Механизованная расчистка №170-221, №239-275, №291-324 35 га	КР	29.01.2024	29.03.2024
2.20.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ 35 кВ Магдагачи-Толбузино	Расширение просеки №353-381 0,5 га	КР	01.10.2024	31.10.2024
2.21.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ 35 кВ Ключевая-Лесосклад	Ручная расчистка №1-5, №12-15 0,5 га	КР	01.03.2024	30.04.2024
2.22.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ 35 кВ Ключевая-Черняево	Механизованная расчистка просеки №2-№12, №281-№301 10 га	КР	01.02.2024	29.03.2024
3.		3.	Линии электропередач, 6-10 кВ				
		ЛЭП 6-10 кВ	ПС				
		ЛЭП 6-10 кВ	ХС				
3.1.	Зейский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф № 3 "КПД" ПС Светлая	Механизованная расчистка пр. опор №№ 1-60 (1,5 га)	КР	15.01.2024	31.01.2024
3.2.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6кВФ№18 РРС ПС 220 кВ Сиваки	Механизованная расчистка оп № 10-58 (6 га)	КР	01.02.2024	28.02.2024
3.3.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6 кВ Ф№14 ПС Сиваки	Установка опор пр. № 1-2 (1 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.4.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№ 10 РРС ПС Ключевая	Замена опор оп № 14 (1 шт.)	КР	01.08.2024	30.09.2024
3.5.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6кВФ№18 РРС ПС 220 кВ Сиваки	Выправка опор оп № 44,45,46,47,48 (5шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.6.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6кВФ№20 РРС ПС 220 кВ Сиваки	Замена опор оп№2 (1 шт.) Выправка опор оп.№37,38,39,40,41 (5 шт.)	КР	01.07.2024	31.08.2024
3.7.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ - 10 кВ Ф№5 ПС Гонжатыга	Замена опоры оп №43 (1 шт.) Установка защиты на кабель 10 кВ оп №43 (1 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.8.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№3-Н Джалинда-Албазино	Замена РЛНД оп. № 276 (1шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
3.9.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-6 кВ Ф № 1 ПС 35 кВ Ольдой	Замена РТП 6 кВ РТП№5, РТП№1 (2шт.)	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.10.	Зейский	СЭС	ВЛ-6 кВ ф № 4 "Октябрьский" ПС 110 кВ Октябрьская	Замена опор 33/2-33/6, 56-70, 81, 87, 91 28 шт. Замена изоляторов 20 шт. Подрезка крон деревьев 20 шт.	КР	01.06.2024	30.09.2024
3.11.	Зейский	СЭС	ВЛ-6 кВ Ф№6 "Монастырь" ПС Базовая	Валка угрожающих деревьев пр. опор №№ 21/23-21/61 (27шт)	КР	01.07.2024	31.08.2024
3.12.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№37 "Поседок" ПС Магдагачи	Установка РТП 10 кВ пр. оп. №№ 73/11 (1шт)	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.13.	Зейский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№25 "Дачи" ПС Протока	Замена опор оп. № 1 (1 шт) Замена кабельной вставки 10 кВ оп. № 1 (0,1 км)	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.14.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№12 "Аэропорт" ПС Магдагачи	Замена РЛНД оп. №29 (1шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.19.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6кВФ№20 РРС ПС 220 кВ Сиваки	Механизированная расчистка оп №5-50 (5га)	КР	01.02.2024	28.02.2024
3.20.	Зейский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№25 "КНС" ПС Энергия	Ручная расчистка оп№66-82 (1га)	КР	15.01.2024	31.01.2024
3.21.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф-11 "Калиновка" ПС Черняево	Ручная расчистка оп.№ 212-217, 258/49-258/51 (1,5га)	КР	01.02.2024	30.04.2024
3.22.	Зейский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Энергия	Ручная расчистка оп. № 3-34 (2,08га)	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.23.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 10 кВ № 40 ПС Шахтаум	Замена опор (24шт.)	КР	01.11.2024	30.12.2024
4.		4.	Линии электропередач, 0.4 кВ				
		ЛЭП 0,4 кВ	ПС				
		ЛЭП 0,4 кВ	ХС				
4.1.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-0,4 кВ КТП№6 Ф№3 п. Джалинда	Замена опор опоры №6/1, 7/8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 (18 шт.) Замена провода №6/1, 7/8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 (0,9 км)	КР	01.06.2024	30.09.2024
4.2.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-0,4кВ ЗТП№3 Ф№5 п.Джалинда	Замена опор опора №1,2,3 (3 шт.) Замена провода №1,2,3 (0,15 км)	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.3.	Зейский	СЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП № 1 с. Октябрьский	Замена опор (30 шт.) Замена опор (3 шт.) Подрезка крон деревьев (40 шт.)	КР	01.05.2024	30.09.2024
4.4.	Зейский	СЭС	ВЛ-0,4 кВ п. Бомнак	Замена провода ВЛ-0,4 кВ Ф. № 1 ТП № 3 № 1-13, 10-10/2, 10- 10/3а, 7-7/2, 5-5/1, 3/1-3/1/1, 3-3/8 (1км)	КР	01.06.2024	31.08.2024
5.		5.	Оборудование ПС 110-220 кВ				
		ПС 110- 220 кВ	ПС				
		ПС 110- 220 кВ	ХС				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
5.1.	Зейский	СЭС	ПС 110 Дамбуки	Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Т-1, ШР ТН 35 1С (2 шт.) Ремонт выключателя 6 кВ В 6 Ф-4, СВ 6, В 6 Ф-15, В 6 Ф-17 (4 шт.) Ремонт освещения ОРУ-35, ОРУ-110(6 шт.) Замена ИОС ШР 35 Т-1, ШР ТН 35 1С(12 шт.) Ремонт контура заземления ОРУ-110 (14 шт.)	КР	01.08.2024	30.09.2024
5.2.	Зейский	СЭС	ПС 110 Дамбуки	Ремонта разъединителя 6 кВ ШР ТН 6 1С, ШР 6 Ф-11, ШР 6 ТСН-2 (3 шт.) Ремонт СШ 6 кВ 1С-6 (1 шт.)	СР	01.08.2024	30.09.2024
5.3.	Зейский	СЭС	ПС 110 Дамбуки	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 110 кВ ОПН-110 Т-2 (1 комп) Ремонт трансформатора тока 35 кВ ТТ 35 Сухой Лог (1 комп) Ремонт трансформатора 6 кВ ТСН-1, ТСН-2(2 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1, ОПН ТН 35 1С, ОПН 35 Т-2, ОПН ТН 35 2С(4 комп)Ремонт разрядников 110 кВ РВО-110 Т-2(1комп) Ремонт заземлителя нейтрали 110 кВ ЗНО 110 Т-1, ЗНО 110 Т-2 (2 шт.) Ремонт СШ 110 кВ С-110 (1 шт.) Ремонт разъединителя 110 кВ ЛР 110 Горная, ШР 110 Т-2 (2 шт.) Ремонт ВЧЗ 110 кВ ВЗ ВЛ 110 Горная фаза А, ВЗ ВЛ 110 Горная фаза С (2 шт.) Ремонт КС 110 кВ КС ВЛ 110 Горная фаза А (1 шт.) Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Резерв, ТР 35 Т-2, ШР 35 Т-2, ЛР 35 Резерв (4 шт.)	ТР	01.08.2024	30.09.2024
5.4.	Зейский	СЭС	ПС 110 Горная	Ремонт выключателя 110 кВ В 110 Т-2 (1 шт.) Ремонт выключателя 6 кВ В 6 Ф-7, В 6 Ф-8, В 6 Ф-12 (3 шт.) Ремонт освещения ОРУ-110 (8 шт.)	КР	01.05.2024	30.06.2024
5.5.	Зейский	СЭС	ПС 110 Горная	Ремонта СШ 6 кВ 1С-6 (1 шт.)	СР	01.05.2024	30.06.2024
5.6.	Зейский	СЭС	ПС 110 Горная	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт разъединителя 110 кВ ШР 110 Т-1, ТР 110 Т-1, ЛР 110 Дамбуки (3 шт.) Ремонт трансформатора 6 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Ремонт выключателя 110 кВ В 110 Т-1 (1 шт.) Ремонт ОПН 110 кВ ОПН 110 Т-1, ОПН 110 Т-2 (2 комп) Ремонт разрядника 110 кВ РВО 110 Т-1, РВО 110 Т-2 (2 комп) Ремонт заземлителя нейтрали 110 кВ ЗНО 110 Т-1, ЗНО 110 Т-2 (2 шт.) Ремонт ВЧЗ 110 кВ ВЗ ВЛ 110 Дамбуки фаза С, ВЗ ВЛ 110 Светлая фаза В (2 шт.) Ремонт КС 110 кВ КС ВЛ 110 Дамбуки фаза С, КС ВЛ 110 Светлая фаза В (2 шт.) Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ ТН 110 2С (1 шт.) Ремонт ОПН 6 кВ ОПН 6 Т-1, ОПН ТН 6 1С (2 комп)	ТР	01.05.2024	30.06.2024
5.7.	Зейский	СЭС	ПС 110 Мехзавод	Ремонт выключателя 10 кВ СВ 10 1С, 2С, В 10 Ф-19, В 10 Ф-8, В 10 Ф-10, В 10 Т-2 2С, СВ 10 3С, 4С, В 10 Ф-48, В 10 Ф-50, В 10 Т-2 4С (9 шт.) Ремонт освещения ОРУ-110 (4 шт.)	КР	01.05.2024	30.06.2024
5.8.	Зейский	СЭС	ПС 110 Мехзавод	Ремонт СШ 10 кВ 1С-10, 2С-10, 3С-10, 4С-10 (4 шт.) Ремонт разъединителя 10 кВ СР 10 3С, 4С (1 шт.)	СР	01.05.2024	30.06.2024
5.9.	Зейский	СЭС	ПС 110 Мехзавод	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт СШ 110 кВ РП 110 (1 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-1 1С, ОПН ТН 10 1С, ОПН ТН 10 3С, ОПН 10 Т-2 4С, ОПН ТН 10 4С 5 комп Ремонт ДГР 10 кВ Р 10 1С, Р 10 3С, Р 10 4С 3 (шт.)	ТР	01.05.2024	30.06.2024
5.10.	Зейский	СЭС	ПС 110 Октябрьская	Ремонт СШ 6 кВ С-6 (1 шт.)	СР	01.03.2024	31.05.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
5.11.	Зейский	СЭС	ПС 110 Октябрьская	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1 (1 шт.) Ремонт трансформатора 6 кВ ТСН-1 (1 шт.) Ремонт ОПН 6 кВ ОПН ТН 6 (1 комп)	ТР	01.03.2024	31.05.2024
5.12.	Магдагачинский	СЭС	ПС-110 КС 7	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ УРЗН-1, УРЗН-2 (2 шт.) Ремонт разъединителя 110 кВ ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2, СР 110-1, СР 110-2, ШР 110 Сиваки № 1, ЛР 110 Сиваки № 1, ШР 110 Сиваки № 2, ЛР 110 Сиваки № 2, РП 110-1, ШР 110 ТН-1, РП 110-2, ШР 110 ТН-2 (12 шт.)	ТР	01.04.2024	30.06.2024
5.13.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Бам	Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Муртыгит (1 шт.) Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Т-1, ШР ВЛ 35 Монголи, ЛР ВЛ 35 Монголи, ШР 35 Т-2, ШР ВЛ 35 Муртыгит, ЛР ВЛ 35 Муртыгит, ШР ВЛ 35 Тахтамыгда, ЛР ВЛ 35 Тахтамыгда (8 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В 10 РТРС (1 шт.)	КР	01.06.2024	31.08.2024
5.14.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Бам	Ремонт СШ 10 кВ 2С-10 (1 шт.) Ремонт разъединителя 10 кВ СР 10 (1 шт.)	СР	01.06.2024	30.07.2024
5.15.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Бам	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 35 кВ ТСН-35 (1 шт.) Ремонт ОПН 110 кВ ОПН-110 Т-1 (1 комп) Ремонт СШ 110 кВ 2С РП 110 (1 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН-35 Т-1, ОПН ТН 35 2С (2 комп) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН-10 Т-1 (1 комп) Ремонт ВЧЗ 110 кВ ВЗ ВЛ 110 Сковородино фаза В (1 шт.) Ремонт КС 110 кВ КС ВЛ 110 Сковородино фаза В (1 шт.) Ремонт СШ 35 кВ 2С-35 (1 шт.) Ремонт трансформатора тока 35 кВ ТТ 35 Муртыгит, ТТ 35 Тахтамыгда (2 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Т-2, В 10 Имачи (2 шт.)	ТР	01.06.2024	30.07.2024
5.16.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Эльга	Ремонт разъединителя 110 кВ ЛР ВЛ 110 Тында-Эльга № 1, СР 110 1С, СР 110 2С, ЛР ВЛ 110 Тында-Эльга № 2 (4 шт.)	КР	01.05.2024	30.06.2024
6.		6.	Оборудование ПС 35 кВ				
		ПС 35 кВ	ПС				
		ПС 35 кВ	ХС				
6.1.	Зейский	СЭС	ПС 35 Протока	Ремонт разъединителя 35 кВ ЛР 35 Светлая 02 (1 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Ф-11, СВ 10, В 10 Ф-24, В 10 Ф-25, В 10 Ф-26 (5 шт.) Ремонт освещения ОРУ-35 шт. Ремонт ШМ 10 кВ ШМ Т-1, ШМ Т-2 (2 шт.)	КР	01.05.2024	31.08.2024
6.2.	Зейский	СЭС	ПС 35 Протока	Ремонта разъединителя 10 кВ ШР СВ 10 2С, ШР ТН 10 2С, ШР 10 Ф-25, ШР 10 Ф-26, ТР 10 Т-2 (5 шт.) Ремонт СШ 10 кВ 2С-10 (1 шт.)	СР	01.05.2024	31.08.2024
6.3.	Зейский	СЭС	ПС 35 Протока	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт СШ 35 кВ 1С-35, 2С-35 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2, ТСН-3, ТСН-44 шт. Ремонт ОПН 10 кВ ОПН ТН 10 1С, ОПН ТН 10 2С (2 комп.)	ТР	01.05.2024	31.08.2024
6.4.	Зейский	СЭС	ПС 35 Исток	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.)	ТР	01.04.2024	30.06.2024
6.5.	Зейский	СЭС	ПС 35 Базовая	Ремонт разъединителя 35 кВ ШР СВ 35 2С (1 шт.) Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Энергия 02 (1 шт.) Ремонт освещения ОРУ-356 шт. Замена ИОС ШР СВ 35 2С (6 шт.)	КР	01.09.2024	31.10.2024
6.6.	Зейский	СЭС	ПС 35 Базовая	Ремонт СШ 6 кВ 1С 6, 2С 6 (2 шт.) Ремонт разъединителя 6 кВ СР 6 (1 шт.)	СР	01.09.2024	31.10.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.7.	Зейский	СЭС	ПС 35 Базовая	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Т-1, ШР ТН 35 2С (2 шт.) Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-1, В 35 Т-2 (1 шт.) Ремонт СШ 35 кВ 2С 35(1 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1(1 комп)Ремонт трансформатора 10 кВТСН-1, ТСН-2(2шт.)	ТР	01.09.2024	31.10.2024
6.8.	Зейский	СЭС	ПС 35 Юбилейная	Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Ф-3, В 10 Ф-6 (2 шт.) Ремонт освещения ОРУ-35 (2 шт.)	КР	01.09.2024	31.10.2024
6.9.	Зейский	СЭС	ПС 35 Юбилейная	Ремонт СШ 10 кВ 1С-10 (1 шт.) Ремонт разъединителя 10 кВ ТР 10 ТСН-1 (1 шт.)	СР	01.09.2024	31.10.2024
6.10.	Зейский	СЭС	ПС 35 Юбилейная	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 (1 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1 (1 шт.)	ТР	01.09.2024	31.10.2024
6.11.	Зейский	СЭС	ПС 35 Речная	Ремонт разъединителя 35 кВ ЛР ВЛ 35 Базовая (1 шт.) Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Базовая (1 шт.) Замена ИОС ЛР ВЛ 35 Базовая (6 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.12.	Зейский	СЭС	ПС 35 Речная	Ремонт СШ 10 кВ 1С-10 (1 шт.) Ремонт разъединителя 10 кВ ТР 10 ТСН-1 (1 шт.)	СР	01.09.2024	30.09.2024
6.13.	Зейский	СЭС	ПС 35 Речная	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 (1 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1 (1 комп) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-11 комп Ремонт трансформатор 10 кВ ТСН-1 (1 шт.)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.14.	Зейский	СЭС	ПС 35 Улак	Ремонт СШ 10 кВ 1С-10 (1 шт.)	СР	01.07.2024	30.07.2024
6.15.	Зейский	СЭС	ПС 35 Улак	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1 (1 шт.)	ТР	01.07.2024	30.07.2024
6.16.	Зейский	СЭС	ПС 35 Бомнак	Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-1 (1 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Ф-3, В 10 Ф-4, В 10 Ф-9, В 10 Ф-10 (4 шт.) Ремонт освещения ОРУ-355 шт. Замена проходных изоляторов 6-10 кВ 1С яч.№4, 2 С яч.№10 (6 шт.)	КР	01.07.2024	30.07.2024
6.17.	Зейский	СЭС	ПС 35 Бомнак	Ремонт разъединителя 10 кВ ТР 10 ТСН-1, ЛР ВЛ 10 Резерв, ЛР ВЛ 10 ТП-1,4, ШР ТН 10 2С, ШР 10 Ф-9, ТР 10 ТСН-2, ЛР ВЛ 10 Резерв (7 шт.) Ремонт СШ 10 кВ 2С-10 (1 шт.)	СР	01.07.2024	30.07.2024
6.18.	Зейский	СЭС	ПС 35 Бомнак	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Т-1 (1 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1 (1 комп) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-1, ОПН ТН 10 2С (2 комп) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.)	ТР	01.07.2024	30.07.2024
6.19.	Зейский	СЭС	ПС 35 Овсянка	Ремонт освещения ОРУ-35 (4 шт.) Замена проходных изоляторов 6-10 кВ 2С яч.№9,№11 (6 шт.)	КР	01.04.2024	31.05.2024
6.20.	Зейский	СЭС	ПС 35 Овсянка	Ремонт СШ 10 кВ 1С-10 (1 шт.) Ремонт разъединителя 10 кВ ШР 10 Ф-6, ШР СВ 10 1С, ЛР 10 Овсянка 1, ШР 10 Ф-11, ШР 10 ТХН, ТР 10 ТСН-2, ШР 10 Т-2, ШР 10 Ф-15, ШР 10 Ф-16, ШР ДГ 10, ЛР 10 Амуро-Балтийск, ТР 10 Т-2, ЛР 10 Резерв, ЛР 10 Ивановка (14 шт.)	СР	01.04.2024	31.05.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.21.	Зейский	СЭС	ПС 35 Овсянка	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-2 (комп 1) Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Т-1, ЛР 35 Светлая 01, СР 35, ЛР 35 Светлая 02 (4 шт.) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-1, ОПН 10 Т-22 комп Ремонт ВЧЗ 35 кВ ВЧЗ ВЛ 35 Светлая 01 фаза А, ВЧЗ ВЛ 35 Светлая 01 фаза В2 шт. Ремонт КС 35 кВ КС ВЛ 35 Светлая 01 фаза А, КС ВЛ 35 Светлая 01 фаза В (2 шт.) Ремонт разрядника 10 кВ РВ ТН 10 1С (1 комп) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.)	ТР	01.04.2024	31.05.2024
6.22.	Зейский	СЭС	ПС 35 Чалбачи	Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Юбилейный, ЛР 35 Юбилейный (2 шт.) Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Юбилейный (1 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Ф-1, В 10 Ф-3, В 10 Ф-5, В 10 Ф-8, В 10 Ф-16, В 10 Ф-17, В 10 Ф-18 (7 шт.) Замена проходных изоляторов 6-10 кВ 2С 10 яч. №16, №17 (6 шт.) Замена ИОС ШР 35 Юбилейный, ЛР 35 Юбилейный (12 шт.)	КР	01.08.2024	30.09.2024
6.23.	Зейский	СЭС	ПС 35 Чалбачи	Ремонт СШ 10 кВ 1С-10 (1 шт.) Ремонт разъединителя 10 кВ ШР 10 Ф-1, ШР 10 ТХН, ШР 10 Ф-3, ШР 10 Ф-5, ТР 10 ТСН-1, ШР 10 Ф-8, ЛР 10 Рублевка, ТР 10 Т-1, ЛР 10 Чалбачи, ЛР 10 Резерв, ШР 10 Ф-11, ТР 10 ТСН-2, ШР 10 Т-2, ЛР 10 Березовка, ТР 10 Т-2 (15 шт.)	СР	01.08.2024	30.09.2024
6.24.	Зейский	СЭС	ПС 35 Чалбачи	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Т-1 шт. Ремонт СШ 35 кВ 1С 35 (1 шт.)	ТР	01.08.2024	30.09.2024
6.25.	Магдагачинский	СЭС	ПС 35 Толбузино	Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Толбузино, В 10 Т-1, В 10 Резерв, СВ 10, В 10 Т-2 (5 шт.) Замена проходных изоляторов 6-10 кВ 1С яч. №3 (6 шт.) Замена изолирующей подставки КС 35ВЛ Магдагачи Толбузино ф.В (1 шт.)	КР	01.07.2024	31.08.2024
6.26.	Магдагачинский	СЭС	ПС 35 Толбузино	Ремонт СШ 10 кВ 1С-10 (1 шт.) Ремонт разъединителя 10 кВ ШР ВЛ 10 Толбузино, ШР 10 Т-1, ТР 10 ТСН-1, ШР ТН 10 1С, ШР ВЛ 10 Резерв, ЛР ВЛ 10 Толбузино, ТР 10 Т-1, ЛР ВЛ Резерв, ШР ВЛ 10 Резерв, ШР ВЛ 10 Резерв, ТР ТСН-2, ШР 10 Резерв, ЛР ВЛ 10 Резерв, ЛР ВЛ 10 Резерв, ЛР ВЛ 10 Резерв (15 шт.)	СР	01.07.2024	31.08.2024
6.27.	Магдагачинский	СЭС	ПС 35 Толбузино	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 (1 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-21 шт. Ремонт разрядника 10 кВ РВ ТН 10 1С (1 комп)	ТР	01.07.2024	31.08.2024
6.28.	Магдагачинский	СЭС	ПС 35 Черняево	Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-2 (1 шт.) Замена проходных изоляторов 6-10 кВ 2С 10 яч. №11, №12, №13 (9 шт.)	КР	01.08.2024	30.09.2024
6.29.	Магдагачинский	СЭС	ПС 35 Черняево	Ремонт разъединителя 10 кВ ТР 10 ТСН-1, ТР 10 ТСН-2 (2 шт.)	СР	01.08.2024	30.09.2024
6.30.	Магдагачинский	СЭС	ПС 35 Черняево	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-2 (1 комп) Ремонт разъединителя 35 кВ 2 ШР В 35 Т-2 (1 шт.) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-2 (1 комп)	ТР	01.08.2024	30.09.2024
6.31.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Невер	Ремонт разъединителя 35 кВ 1 ШР ТН 35 1С (1 шт.)	КР	01.08.2024	31.10.2024
6.32.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Невер	Ремонт СШ 6 кВ 1С 6, 2С 6 (2 шт.) Ремонт разъединителя 6 кВ ТР 6 ТСН-1, ТР 6 ТСН-2, ЛР ВЛ 6 ЦАРМ, ЛР ВЛ 6 Н.Поселок, ЛР ВЛ 6 РТС, ТР 6 Т-1, ЛР ВЛ 6 Встречный В.Поселок, ЛР ВЛ 6 Радиоцент, ТР 6 Т-2 (9 шт.)	СР	01.08.2024	31.10.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.33.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Невер	Ремонт СШ 35 кВ 1С 35 (1 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1, ОПН 1ТН 35 1С, ОПН 2 ТН 35 2С (комп 3) Ремонт ВЧЗ 35 кВ ВЗ ВЛ 35 Сковородино фаза В (1 шт.) Ремонт КС 35 кВ КС ВЛ 35 Сковородино фаза В1 шт. Ремонт ОПН 6 кВ ОПН 6 ТСН-1, ОПН 6 ТСН-2, ОПН ТН 6 2С3 компРемонт разъединителя 6 кВ Р ТН 6 2С (1 шт.)	ТР	01.08.2024	31.10.2024
6.34.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Соловьевская	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт ВЧЗ 35 кВ ВЗ ВЛ 35 Невер фаза В (1 шт.) Ремонт КС 35 кВ КС ВЛ 35 Невер фаза В (1 шт.) Ремонт СШ 6 кВ 1С 6, 2С 6 (2 шт.) Ремонт ОПН 6 кВ ОПН ТН 6 2С, ОПН 6 Резерв, ОПН 6 Т-2 (3 комп)	ТР	01.06.2024	30.07.2024
6.35.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Ольдой	Ремонт разъединителя 35 кВ ЛР ВЛ 35 БАМ (1 шт.)	КР	01.08.2024	31.10.2024
6.36.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Ольдой	Ремонт СШ 6 кВ 1С 6 (1 шт.)	СР	01.08.2024	31.10.2024
6.37.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Джалинда	Ремонт выключателя 10 кВ СВ 10 (1 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.38.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Джалинда	Ремонта разъединителя 10 кВ ШР ВЛ 10 Резерв (ячейка № 1), ТР 10 ТСН-1, ШР ВЛ 10 Резерв (ячейка № 3), ШР ТН 10 1С, ШР ВЛ 10 Резерв (ячейка № 5), ШР СВ 10 1С, ЛР ВЛ 10 Резерв (ячейка № 1), ЛР ВЛ 10 Резерв (ячейка № 3), ЛР ВЛ 10 Резерв (ячейка № 5), ШР ВЛ 10 Резерв (ячейка № 8), ШР ВЛ 10 Резерв (ячейка № 10), ЛР ВЛ 10 Резерв (ячейка № 8), ЛР ВЛ 10 Резерв (ячейка № 10) (13 шт.) Ремонта СШ 10 кВ 1С 10 КРУН 10 (1 шт.)	СР	01.09.2024	30.09.2024
6.39.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Джалинда	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-2 (1 комп.) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-2, ОПН 10 Т-1, ОПН ТН 10 1С, ОПН ВЛ 10 Албазино, ОПН ВЛ 10 ПСП (5 комп.)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.40.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Аэропорт	Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-1 (1 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Резерв (ячейка № 10), В 10 Резерв (ячейка № 11) (2 шт.)	КР	01.05.2024	30.06.2024
6.41.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Аэропорт	Ремонт разрядника 10 кВ РВ ТН 10 1С (1 комп.) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-1 (1 комп.)	ТР	01.05.2024	30.06.2024
6.42.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Строительная	Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Т-1, СВ 10, В 10 Т-2, В 10 Шахтаум-2, В 10 Микрорайон (5 шт.) Замена проходных изоляторов 6-10 кВ 1С 10 яч.№14, 2С 10 яч.№25 (6 шт.)	КР	01.08.2024	31.10.2024
6.43.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Строительная	Ремонт разъединителя 10 кВ ШР ВЛ 10 Водозабор, ШР ВЛ 10 Шахтаум-1, ШР ТН 10 1С, 1 ШР ОПН 10 1С, 2 ШР ОПН 10 1С, ШР СВ 10 1С, ЛР ВЛ 10 Водозабор, ЛР ВЛ 10 Шахтаум-1, ЛР ВЛ 10 ДОК, Очистные, ЛР ВЛ 10 Котельная, ТР 10 Т-1, ШР 10 Т-2, ШР ВЛ 10 Шахтаум-2, ШР ВЛ 10 Микрорайон, ЛР ВЛ 10 Восточный, ЛР ВЛ 10 ДОК, ТР 10 Т-2 (17 шт.)	СР	01.08.2024	31.10.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.44.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Строительная	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-2 (2 комп) Ремонт СШ 35 кВ 2С 35 (1 шт.) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-1, ОПН 10 Т-2, 1 ОПН 10 1С, 2 ОПН 10 1С (4 комп) Ремонт выключателя 10 кВ В 10 УМИАТ, В 10 ПЖБК (2 шт.)	ТР	01.08.2024	31.10.2024
6.45.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Шахтаум	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 ТН 1С, ОПН 10 ТН 2С (2 комп)	ТР	01.04.2024	30.06.2024
6.46.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Промежуточная	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 (1 шт.) Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1 (1 комп)	ТР	01.05.2024	30.07.2024
6.47.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Линейная	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Ф-8, В 10 Ф-9, В 10 Ф-10 (3 шт.) Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-2, ОПН ТН 10 2С, ОПН 10 Резерв, ОПН 10 Вдольтрассовая, ОПН 10 Резерв (5 комп)	ТР	01.05.2024	30.07.2024
6.48.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 КС-6	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-2 1 комп Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 2С, ШР 2 Сковородино 02, ШР 1 Сковородино 02, ШР 2 РП 35, ЛР 35 Сковородино 02 5 шт. Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-2, ОПН ТН 10 1С, ОПН 10 ТСН-1, 1 ОПН 10 ТЧЗН-1, ОПН 10 Ф-1, ОПН 10 Ф-2, ОПН 10 Ф-3, 2 ОПН 10 ТЧЗН-1 8 комп Ремонт выключателей 10 кВ В 10 Ф-8 1 шт. Ремонт ВЗ 35 кВВЗ ВЛ 35 Аэропорт ф.В, ВЗ ВЛ 35 Тында ф.А, ВЗ ВЛ 35 Тында ф.В3шт. Ремонт КС 35 кВКС ВЛ 35 Аэропорт ф.В, КС ВЛ 35 Тында ф.А, КС ВЛ 35 Тында ф.В3шт. Ремонт СШ 10 кВ1С 10, 2С 102шт.	ТР	01.05.2024	30.06.2024
6.49.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Черняево	Замена выключателей 10 кВ 10 кВ (В 10 В.Ферма, В 10 Т-1, В 10 Черняево, В 10 ТП-11, СВ 10, В 10 ТП-0, В 10 Калиновка, В 10 Т-2). (8 шт.) ТП6-10/0,4 кВ () ПС	КР	01.01.2024	31.08.2024
7.		7.	ТП6-10/0,4 кВ				
		ТП6-10/0,4 кВ	ПС				
		ТП6-10/0,4 кВ	ХС				
7.1.	Зейский	СЭС	МТП 10/0,4 кВ. №8 Быт п. Джалинда	Покраска ТП и ограждения (1 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.2.	Зейский	СЭС	ТП 10/0,4 кВ. №52 с.Гулик	Закрытие токоведущих частей металлом (1 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.3.	Зейский	СЭС	ТП 10/0,4 кВ. №32 с.3.Слобода	Закрытие токоведущих частей металлом (1 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.4.	Зейский	СЭС	ТП 10/0,4 кВ. №34 с.3.Слобода	Закрытие токоведущих частей металлом (1 шт.)	КР	01.07.2024	30.07.2024
7.5.	Зейский	СЭС	ЗТП 6/0,4 кВ. №110 Энергетик г.Зeya	Покраска шкафов РУ 10/0,4 кВ в ТП (1 шт.)	КР	01.07.2024	30.07.2024
7.6.	Зейский	СЭС	ЗТП 10/0,4 кВ № 26 Аптека г.Зeya	Покраска шкафов РУ 10/0,4 кВ в ТП (1 шт.)	КР	01.07.2024	30.07.2024
7.7.	Зейский	СЭС	ТП 10/0,4 кВ. №54 с.Гулик	Покраска ТП (1 шт.)	КР	01.07.2024	30.07.2024
7.8.	Магдагачинский	СЭС	ТП 10/0,4 кВ №123 «ДСУ» г.Зeya	Покраска ТП (1 шт.)	КР	01.07.2024	30.07.2024
7.9.	Магдагачинский	СЭС	КТП 10/0,4 кВ №1 п.Магдагачи	Замена шин-0,4 кВ (10 м) Замена опорных изоляторов 0,4 кВ (12 шт.)	КР	01.07.2024	30.07.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
7.10.	Магдагачинский	СЭС	ТП №3 10/0,4 кВ п. Магдагачи	Замена шин-0,4 кВ (10 м) Замена опорных изоля-торов 0,4 кВ (12 шт.)	КР	01.07.2024	30.07.2024
7.11.	Магдагачинский	СЭС	ЗТП №10 10/0,4 кВ п. Магдагачи	Замена рубильника (1 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.12.	Магдагачинский	СЭС	КТП-10/0,4 кВ № 16 п. Магдагачи	Замена рубильника (1 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.13.	Магдагачинский	СЭС	КТП-10/0,4 кВ №33 п. Магдагачи	Замена рубильника (1 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.14.	Магдагачинский	СЭС	КТП-10/0,4 кВ №40 п. Магдагачи	Замена рубильника (1 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.15.	Магдагачинский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ № 3 с. Черняево	Замена фундамента (5 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.16.	Магдагачинский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ № 8 с. Черняево	Покраска ТП (1 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.17.	Магдагачинский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ № 14 с. Черняево	Покраска ТП (1 шт.) Замена АВ 0,4 кВ (2 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.18.	Магдагачинский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ № 22 с. Кузнецово	Покраска ТП (1 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.19.	Магдагачинский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ № 25 с. Кузнецово	Покраска ТП (1 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.20.	Магдагачинский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ № 27 с. Кузнецово	Покраска ТП (1 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.		8.	Прочее оборудование				
		Прочие	ПС				
		Прочие	ХС				
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
		АВТ	ПС				
		АВТ	ХС				
8.1.1.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ISUZU-FORWARD № P389CT	Ремонт с заменой забурника; ремонт с заменой реза.	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.2.	СМиТ	СЭС	Автомобиль БКМ ГАЗ № А305МВ	Ремонт с заменой забурника; ремонт с заменой реза; ремонт переходного моста.	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.3.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ БКМ № А571УУ	Ремонт с заменой забурника; ремонт с заменой реза.	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.4.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ № А053РР	Ремонт с заменой рессоры; ремонт с заменой осушителя (картриджа масловлагоотделителя)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.5.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ № К 824 ВН	Ремонт радиатора водяного 3-х рядного; ремонт коробки переменных передач 5-ступенчатой.	ТР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.6.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ № А 524 ОН	Замена ТНВД двигателя; замена форсунки ДВС; ремонт радиатора водяного 3-х рядного; ремонт стартера.	ТР	01.08.2024	31.08.2024
8.1.7.	СМиТ	СЭС	Автомобиль КАМАЗ МКМ-200 К № Е524СХ	Ремонт с заменой забурника; ремонт с заменой реза.	ТР	01.08.2024	31.08.2024
8.1.8.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ - 27527 № Е682МК	Ремонт с заменой кардана заднего; ремонт с заменой кардана промежуточного; ремонт с заменой шарнира кулака поворотного левого и правого	ТР	01.09.2024	30.09.2024
8.1.9.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ - 27527 № К786ВВ	Ремонт с заменой кардана заднего; ремонт с заменой ступицы передней; ремонт с заменой шарнира кулака поворотного левого и правого.	ТР	01.09.2024	30.09.2024
8.1.10.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ - 27527 № К762ВВ	Ремонт с заменой кардана заднего; ремонт с заменой кардана промежуточного; ремонт с заменой шарнира кулака поворотного левого и правого.	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.11.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ - 27527 № К902ЕВ	Ремонт с заменой кардана заднего, кардана промежуточного, ступицы передней, шарнира кулака поворотного	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.12.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ - 27527 № К646НО	Ремонт с заменой кардана заднего, кардана промежуточного, ступицы передней, шарнира кулака поворотного.	ТР	01.06.2024	30.06.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
8.1.13.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ - 27527 № К819ХМ	Ремонт с заменой кардана заднего, кардана промежуточного, ступицы передней, шарнира кулака поворотного.	ТР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.14.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ГАЗ ПСС № В666НВ	Ремонт с заменой ТНДВ двигателя; форсунки ДВС; стартера.	ТР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.15.	СМиТ	СЭС	Автомобиль SHANTUI SD-23 2378 АК	Ремонт с заменой катка опорного; ножа подрезного, центрального; ножа бокового отвала; форсунок.	ТР	01.08.2024	31.08.2024
8.1.16.	СМиТ	СЭС	Автомобиль Вездеход ГТСМ № 16 27 АУ	Ремонт с заменой ленты тормозной; катка подвесого; балансира переднего катка; бортовой передачи в сборе.	ТР	01.08.2024	31.08.2024
8.1.17.	СМиТ	СЭС	Автомобиль ТМ-140 АК 39 91	Ремонт с заменой редуктора бортового; ремонт с заменой катка опорного.	ТР	01.09.2024	30.09.2024
8.1.18.	СМиТ	СЭС	Автомобиль МТЛБ № 16 30 АУ	Ремонт с заменой ленты остановочного тормоза; ленты тормозной; катка опорного; балансира заднего.	ТР	01.09.2024	30.09.2024
8.1.19.	СМиТ	СЭС	Автомобиль МТЗ ЭО № 90 08	Ремонт с заменой ножа отвала.	ТР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.20.	СМиТ	СЭС	Автомобиль УАЗ № В532ОХ	Ремонт с заменой двигателя ЗМЗ; моста переднего/заднего; ремонт с заменой КПП в сборе; радиатора охлаждения.	ТР	01.08.2024	31.08.2024
8.1.21.	СМиТ	СЭС	Автомобиль УРАЛ № М129АН	Ремонт с заменой пневмоусилителя тормозов; барабана тормозного; штанги реактивной.	ТР	01.09.2024	30.09.2024
8.2.		8.2.	АИИС КУЭ				
8.2.1.	Зейский, Магдагачинский, Сковородинский	СЭС	ПС	Ремонт МКС РнМ 099.02	КР	01.11.2024	30.11.2024
8.2.2.	Зейский, Магдагачинский, Сковородинский	СЭС	ХС	Замена модемов GSM/GPRS, Bitcord PRO2 BGS2 RS232/RS485 КИТ (в комплекте с антенной GSM и блоком питания)	КР	01.11.2024	30.11.2024
8.3.		8.3.	Резерв				
		Резерв	ПС				
		Резерв	ХС				
			Резерв				
			Трансформаторы ЦРО 1-2 габ.		ТР		
			Здания и сооружения		ТР		
			Транспортные средства		ТР		
9.		9.	Здания и сооружения				
		ЗнС	ПС				
		ЗнС	ХС				
9.1.	СП	СЭС	Здание диспетчерского пункта	Установка дверных блоков для противодымной защиты Здание диспетчерского пункта (3 шт.) Ремонт помещений (162 м2)	КР	01.05.2024	30.11.2024
9.2.	СП	СЭС	Здание гаража № 2	Замена оконных блоков Здание гаража № 2 (23,85 м2)	КР	01.06.2024.	31.07.2024
9.3.	Зейский	СЭС	Здания ТП Зейского РЭС	Ремонт системы электроснабжения Здания ТП Зейского РЭС (166 м) Ремонт пола Здания ТП Зейского РЭС (29 м2)	КР	01.05.2024	30.09.2024
9.4.	Сковородинский	СЭС	Здание ПС Невер	Ремонт системы электроснабжения Здание ПС Невер (60 м)	КР	01.05.2024	30.09.2024
9.5.	Сковородинский	СЭС	Административное здание Сковородинского РЭС	Ремонт помещений Административное здание Сковородинского РЭС (137 м2)	КР	01.09.2024	31.10.2024
9.6.	Зейский	СЭС	Здание гаража Чалбачи	Ремонт помещений Здание гаража Чалбачи (340 м2)	КР	01.05.2024	30.06.2024
9.7.	СП	СЭС	Здания СП СЭС	Ремонт инженерных сетей Здания СП СЭС (182 м)	КР	15.05.2024	15.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
						Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)
10.		10.	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций				
			ПС				
			ХС				
10.1.		10.1.	СДТУ				
			СДТУ				
			ПС				
			СДТУ				
10.1.1.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Исток	Замена Многофункциональных измерительных преобразователей Satec PM130 (2 шт)	ТР	01.07.2024	31.08.2024
10.1.2.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Дамбуки	Замена аккумуляторной батареи 12В 100Ач 12 FLB 400 (3 шт)	ТР	01.07.2024	31.08.2024
10.1.3.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ДП СЭС	Замена аккумуляторной батареи 12В 100Ач 12 FLB 400 (6 шт)	ТР	01.07.2024	31.08.2024
10.1.4.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Мехзавод	Замена аккумуляторной батареи 12В 100Ач 12 FLB 400 (3 шт)	ТР	01.07.2024	31.08.2024
10.1.5.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Овсянка	Замена аккумуляторной батареи 12В 100Ач 12 FLB 400 (3 шт)	ТР	01.07.2024	31.08.2024
10.1.6.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ДП СЭС	Замена Коммутатор D-Link DGS-1100-18/81 (1 шт)	ТР	01.07.2024	31.08.2024
10.1.7.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Овсянка	Замена Счетчика КЭЯ Знак+ (2 шт)	ТР	01.07.2024	31.08.2024
10.2.		10.2.	РЗА				
			РЗА				
			РЗА				
			ПС				
			ХС				
10.2.1.	РЗАИ	СЭС	ПС 35 кВ Невер оборудование РЗА	Ремонт автоматики выключателей 6 кВ с заменой блоков управления (8 шт)	КР	01.08.2024	31.08.2024
10.2.2.	РЗАИ	СЭС	ПС 35 кВ Овсянка оборудование РЗА	ремонт схем автоматики и контроля цепей напряжения 10 кВ с установкой микропроцессорных устройств; ремонт вторичных цепей устройств центральной сигнализации с организацией питания от разделительного источника (1 шт)	КР	01.08.2024	31.08.2024
10.2.3.	РЗАИ	СЭС	ПС 35 кВ Ольдой РЗА	Ремонт схем автоматики и контроля цепей напряжения 6 кВ с установкой микропроцессорных устройств; ремонт вторичных цепей устройств центральной сигнализации и цепей напряжения с организацией питания от разделительного источника (1 шт)	КР	07.08.2024	17.08.2024
10.2.4.	РЗАИ	СЭС	ПС 35 кВ Черняево оборудование РЗА	Ремонт схем автоматики и контроля цепей напряжения 6 кВ с установкой микропроцессорных устройств; ремонт вторичных цепей устройств центральной сигнализации и цепей напряжения с организацией питания от разделительного источника (1 шт)	КР	01.08.2024	31.08.2024
10.3.		10.3.	Системы безопасности				
-			СП "Западные ЭС"				
-		ЗЭС	Всего ремонтные работы				
-		ЗЭС	ПС				
-		ЗЭС	ХС				
1.		1.	Линии электропередач, выше 110 кВ				
		ЛЭП 110 кВ	ПС				
		ЛЭП 110 кВ	ХС				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
1.1.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ-110 кВ Белогорская-Серышево	Ремонт контуров заземления опор оп. № 8, 9 (2 шт.)	КР	01.07.2024	31.10.2024
1.2.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ-110 кВ Белогорская-Серышево	Замена пласечных зажимов оп. № 20-21; 42, 107 (18 шт.)	КР	01.06.2024	31.10.2024
1.3.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ-110 кВ Белогорская-Серышево	Механизированная расчистка оп. № 64-71) (6,7 га)	КР	10.01.2024	30.04.2024
1.4.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II	Механизированная расчистка (№ оп. №№ 1-2; 3-4; 6-7; 8-9; 11-12д; 12д-13; 16-19; 20-21; 22-23; 34-35; 53-59; 72-81д; 90-91А; 91А-128; 447-448; 453-454; 455-462) (88 га) Ручная расчистка (№ оп. №№ 1-2; 8-9; 12-12д; 12д-14; 17-19; 34-35; 72-81д; 90-91А; 91А-94; 97-103; 107-110; 114-115; 128-129; 453-456; 458-467) (13 га)	КР	10.01.2024	31.03.2024
1.5.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II	Ремонт контуров заземления опор (оп. №№ 81, 89/1, 426) (3 шт.) Обваловка опор (оп. №№ 53-59; 62, 64, 68, 69) (11 шт.)	КР	10.01.2024	30.04.2024
1.6.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II	Замена пласечных зажимов (оп. №№ 90, 90а, 90б, 91а, 98) (15 шт.) Замена поврежденных изоляторов (оп. №№ 173, 179, 185, 188, 192, 197, 211, 225, 231, 258/1, 258/3, 264, 268, 291, 296) (25 шт.) Ремонт провода (оп. №№ 194-195; 195-196; 281-282) (0,05 км) Ремонт контуров заземления опор (оп. №№ 336,337,338,342,343) (5 шт.)	КР	01.06.2024	30.09.2024
2.		2.	Линии электропередач, 35 кВ				
		ЛЭП 35кВ	ПС				
		ЛЭП 35 кВ	ХС				
2.1.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Новосергеевка - Широкий Лог	Установка птицевзащитных устройств (оп. №№ '1-60) (180 шт.)	КР	01.08.2024	30.09.2024
2.2.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Златоустовск-Ольгинск	Замена пласечных зажимов (оп. №№ 2, 11-13, 16, 24, 40, 56, 69) (27 шт.) Ремонт провода (оп. №№ 71-72) (0,015 км) Замена поврежденных изоляторов (оп. №№ 69, 112) (2 шт.) Замена опор (оп. № 13, 82, 86, 87, 88, 89.) (6 шт.) Установка дополнительной опоры (оп. № 12д) 1 (Обваловка опор (оп. №№ 14, 36, 50, 27/10) 4 (шт. шт.) шт. шт.) Ремонт провода (оп. №№ 71-72) Выправка опор (оп. №№ 14, 36, 50, 27/10) (4 шт.)	КР	10.01.2024	31.05.2024
2.3.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Коболдо-Токур	Ремонт провода (оп. №№ 147-148) (0,015 км)	КР	01.05.2024	31.05.2024
2.4.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Сычевка - Загорное	Замена пласечных зажимов (оп. №№ 1, 46, 47) (9 шт)	КР	01.06.2024	31.08.2024
2.5.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Сычевка - Гуран	Замена пласечных зажимов (оп. №№ 1, 46, 61, 76, 108) (15 шт)	КР	01.06.2024	31.08.2024
2.6.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Амурская-Костюковка 2	Замена поврежденных изоляторов (оп. № 20) (2 шт)	КР	01.07.2024	30.07.2024
2.7.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Мухино-Воскресеновка	Замена пласечных зажимов (оп. №№ 31, 31в, 252, 267, 268; 284, 330, 331; 345, 417, 461) (32 шт)	КР	01.04.2024	31.05.2024
2.8.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Шимановск-Мухино	Демонтаж опоры (оп. № 9) (1 шт) Монтаж опоры (оп. № 9) (1 шт) Ремонт контуров заземления опор (оп. № 9) (1 шт) Замена поврежденных изоляторов (оп. № 9, 12, 102) (36 шт)	КР	01.07.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
2.9.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск	Ручная расчистка (оп. №№ 96-100; 122-128; 206-207; 212-215; 254-256; 267-271; 274-278; 280-283; 293-294; 297-298; 300-306; 313-317; 341-347; 349-352; 353-354; 366-369; 381-384; 389-391; 404-406) (7,5 га) Механизированная расчистка (оп. №№ 96-100; 122-128; 206-207; 212-215; 254-256; 267-271; 274-278; 280-283; 293-294; 297-298; 300-306; 313-317; 341-347; 349-352; 353-354; 366-369; 381-384; 389-391; 404-406) (28,5 га)	КР	01.04.2024	31.12.2024
2.10.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Новосергеевка - Ш-Лог	Механизированная расчистка (оп. №№ 25-39; 133-144; 150-165) (33,78 га)	КР	01.01.2024	28.02.2024
2.11.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Амурская Лесная	Ручная расчистка (оп. №№ 8-9; 12-16; 20-30; 32-35; 36-38; 40-41; 42-46; 48-52; 53-56; 57-58; 62-68; 71-75; 79-83) (5,26 га) Механизированная расчистка (оп. №№ 8-9; 12-16; 20-30; 32-35; 36-38; 40-41; 42-46; 48-52; 53-56; 57-58; 62-68; 71-75; 79-83) (6,74 га)	КР	01.02.2024	31.03.2024
2.12.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Шимановск-Мухино	Расширение просеки (оп. №№ 22-28; 30-31; 33-36; 48-75; 77-88; 90-101) (1 га) Механизированная чистка (оп. №№ 22-28; 30-31; 33-36; 48-75; 77-88; 90-101; 115-123; 145-149; 153-159; 173-181; 177-183) (32 га) Ручная чистка (оп. №№ 22-28; 30-31; 33-36; 48-75; 77-88; 90-101; 115-123; 145-149; 153-159; 173-181; 177-183) (2 га)	КР	01.02.2024	30.04.2024
2.13.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Белогорск Новосергеевка	Механизированная расчистка (оп. №№ 32-95) (17,4 га)	КР	10.01.2024	30.04.2024
2.14.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Белогорск Державинка	Механизированная расчистка (оп. №№ 74-90; 133-146) (13,19 га)	КР	10.01.2024	30.04.2024
3.		3.	Линии электропередач, 6-10 кВ				
		ЛЭП 6-10 кВ	ПС				
		ЛЭП 6-10 кВ	ХС				
3.1.	Городской	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Северная	Ремонт контуров заземления опор (оп. №№ 3-12) (10 шт.)	КР	01.06.2024	31.08.2024
3.2.	Городской	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-5 от РП-2	Ремонт контуров заземления опор (оп. №№ 12-15; 18) (5 шт.)	КР	01.06.2024	31.08.2024
3.3.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-28 ПС Шимановск	Ремонт контуров заземления опор оп. №№ 9, 102, 104, 176, 177) (4 шт.)	КР	01.06.2024	31.08.2024
3.4.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС Шимановск	Ремонт контуров заземления опор (оп. № 29) (1 шт.)	КР	01.06.2024	31.08.2024
3.5.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 Казанка	Замена опор (оп. № 77) (1 шт.)	КР	01.06.2024	31.10.2024
3.6.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 Бочкаревка	Замена РЛНД (оп. №129) (1 шт.)	КР	01.02.2024	30.11.2024
3.7.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Широкий Лог	Замена опор (оп. № 29/129) (1 шт.) Замена поврежденных изоляторов (оп. № 29/129) (3 шт.) Замена траверсы (оп. № 29/129) (1 шт.)	КР	01.03.2024	30.04.2024
3.8.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 Свободный	Замена опор (оп. №№ 169, 170) (2 шт.)	КР	01.11.2024	29.12.2024
3.9.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 Лесная	Замена опор (оп. №№ 60, 61) (2 шт.)	КР	01.11.2024	29.12.2024
3.10.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 РП Бузули	Замена опор (оп. №№ 20, 35) (2 шт.)	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.11.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-18 Сапроново	Обваловка опор (оп. №№ 168, 169, 170, 180, 189) (5 шт.)	КР	10.01.2024	28.02.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
3.12.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 Петровка	Обваловка опор (оп. №№ 10,11,22) (3 шт.)	КР	10.01.2024	31.03.2024
3.13.	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 Арга	Обваловка опор (оп. №№ 158,160,165,166,167) (5 шт.)	КР	10.01.2024	31.03.2024
3.14.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-18 Бузули	Механизированная расчистка (оп. №№ 37-37/7; 37-59; 66-78; 86-108) (5,6 га) Ручная расчистка (оп. №№ 37-37/7; 37-59; 66-78; 86-108) (4,6 га)	КР	01.04.2024	31.12.2024
3.15.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-27 ПС 10/70	Механизированная расчистка (оп. №№ 117-176) (5 га)	КР	10.01.2024	29.02.2024
3.16.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Бочкаревка	Механизированная расчистка (оп. №№ 20/5-20/8; 30-34) (1,12 га)	КР	10.01.2024	30.04.2024
3.17.	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Бочкаревка	Механизированная расчистка (оп. №№ 38-107; 107-107/11; 235-235/13; 235-266; 277-294; 283-283/10) (22,42 га)	КР	10.01.2024	30.04.2024
3.18.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Шимановск	Замена опоры (оп. № 2/3) (1 шт.)	КР	01.05.2024	30.09.2024
3.19.	Городской	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 РП 2	Опиловка крон деревьев (оп. № 9-22) (641 шт.)	КР	01.07.2024	31.08.2024
4.		4.	Линии электропередач, 0,4 кВ				
		ЛЭП 0,4 кВ	ПС				
		ЛЭП 0,4 кВ	ХС				
4.1.	Городской	ЗЭС	КЛ-0,4 кВ Ф-8 от ТП-49	Замена кабеля (0,2 км)	КР	01.05.2024	31.05.2024
4.2.	Городской	ЗЭС	КЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-49	Замена кабеля (0,4 км)	КР	01.06.2024	31.07.2024
4.3.	Городской	ЗЭС	КЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-127	Замена кабеля (0,2 км)	КР	01.07.2024	31.07.2024
4.4.	Центральный	ЗЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Источное	Замена провода (1,1 км) Замена опор (29 шт)	КР	01.05.2024	30.06.2024
4.5.	Центральный	ЗЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Разливная	Замена провода (1,1 км) Замена опор (28 шт)	КР	01.07.2024	31.08.2024
4.6.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Ивановское ТП № 57-03	Замена провода (3,24 км) Замена опор (81 шт.)	КР	01.05.2024	30.09.2024
4.7.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Златоустовск ТП № 50-01	Замена провода (2,88 км) Замена опор (72 шт.)	КР	01.05.2024	30.09.2024
4.8.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Златоустовск ТП № 50-02	Замена провода (3,92 км) Замена опор (98 шт.)	КР	01.05.2024	30.09.2024
4.9.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Стойба ТП № 5	Замена провода (2,28 км) Замена опор (57 шт.)	КР	01.05.2024	30.09.2024
5.		5.	Оборудование ПС 110-220 кВ				
		ПС 110-220 кВ	ПС				
		ПС 110-220 кВ	ХС				
5.1	Селемджинский	ЗЭС	ПС 110 кВ Коболдо	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-25000/110 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 110 кВ ВМТ-110Б В-110 Т-1, В-110 Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35М В-35 Т-1, В-35 Т-2 ,СВ-35 (3 шт.)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
5.2	Селемджинский	ЗЭС	ПС 110 кВ Стойба	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/100/35 Т-1, ТМН-6300/110/6 Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-100/6-1ТСН, ТМ-160/6-2ТСН (2 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
5.3	Селемджинский	ЗЭС	ПС 110 кВ Селемджинск	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТМН-6300/110 Т-1 (1 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-160/10 -1ТСН (1 шт.) Ремонт выключателей 110 кВ ВМТ-110Б В-110 Т-1 (1 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
5.4	Серышевский	ЗЭС	ПС 110 кВ Серышево	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-16000/110/35/10, Т-1, Т-2 (2 шт.)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
5.5	Центральный	ЗЭС	КС-7А Зейская	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДН-10000/220 Т-1, Т-2 (2 шт.)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
5.6	Серышевский	ЗЭС	ПС 110 кВ Серышево	Ремонт контура заземления ПС ОРУ-110 .ОРУ-35 (2 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
6.		6.	Оборудование ПС 35 кВ				
		ПС 35 кВ	ПС				
		ПС 35 кВ	ХС				
6,1	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Сапроново	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНД32-35 ЛР Л-35 Маргарит., ЛР-Л-35 Державинка, ШР-Л-35 Державинка, РЛНД-16-35 ШР Л-35 Маргарит., ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 (6 шт.)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
6.2	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Сапроново	Замена проходных изоляторов 10 кВ ИПУ 10/630-75-1УХЛ1 (20 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
6.3	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Белоярово	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-Л-35 Красноярово, В-Л-35 Новокиевка, СВ-35 (5 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.4	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Красноярово	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1 (1 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ СР-35 2С, ШР-Л-35 Арга, ШР-Л-35 Белоярово, ШР-Л-35 Желтоярово (4 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-Л-35 Арга, В-Л-35 Белоярово, В-Л-35 Желтоярово, СВ-35 (6 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.5	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Красноярово	Замена разъединителя 35 кВ ГАНС-35 ШР-35 Т-2 (1 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.6	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Мазаново	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1000/35/10 Т-1 (1 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНД(3)-16-35 ШР-35 Т-1 (1 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В-35 Т-1 (1 шт.)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.7	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Маргаритовка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1000/35/10 Т-1 (1 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РД32-35 ЛР Л-35 Сапроново (1 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В-Л-35 Сапронов (1 шт.)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
6.8	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Угловая	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1600/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РЛНД316-35 ШР-35 Т-2 ШР-35 Т-1 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В-35 Т-2, С-35М В-35 Т-1 (2 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.9	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Златоустовск	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1000/35/6 Т-1, ТМН-1600/35/6 -2 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35М В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-Л-35 Ольгинск (3 шт.)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.10	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 Экимчан	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-3200/35/6 Т-1, ТМН-4000/35/6 Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35М В-35 Т-1, В-35 Т-2 (2 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.11	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Огоджа	Ремонт выключателей 35 кВ С-35М В-Л-35 Софийск, ВМД-35 СВ-35 (2 шт.)	ТР	01.09.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.12	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Ольгинск	Ремонт выключателей 35 кВ С-35М В-35 Т-1, В-35 Т-2 (2 шт.)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.13	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Ольгинск	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТПЛМ-10 ТТ-6 Т-1, ТТ-6 Т-2, ТТ-Ф7-6, ТТ-Ф5-6, ТТ-Ф3-6, ТТ-Ф2-6, ТТ-Ф9-6 (14 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.14	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Токур	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/6 Т-2 (1 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-100/6 ТСН (1 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВМД-35 В-35 Т-2 (1 шт.)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
6.15	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Союзная	Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В-35 Т-2 (1 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-40/10 ТСН (1 шт.)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.16	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Стройдетали	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТПЛМ-10 ТТ-10 СВ, ТТ-Ф14-10, ТТ-Ф2-10, ТТ-Ф7-10, ТТ-Ф9-10 (10 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.17	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Стройдетали	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-25/10 1ТСН, 2 ТСН (2 шт.)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.18	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Восточная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2 (1 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-60/10 1ТСН, 2 ТСН (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35-630- В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-Л-35 Стр. детали, СВ -35 (4 шт.)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
6.19	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Лесная	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТПЛМ-10 ТТ-6 Т-1, ТТ-6 Т-2, ТТ-Ф1-6, ТТ-Ф2-6, ТТ-Ф3-6, ТТ-6 СВ, ТТ-Ф5-10 (14 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
6.20	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Лесная	Ремонт трансформаторов СН ТМ-25/10 1ТСН, 2 ТСН (2 шт.) Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1800/35/10 Т-3 (1 шт.)	ТР	01.05.2024	31.05.2024
6.21	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Желтоярво	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТПЛМ-10 ТТ-10 СВ, ТТ-Ф1-10 (4 шт.) Замена выключателей 6-10 кВ ВМГ-10 В-ф1-10, В-ф2-10, В-ф4-10, В-ф7-10 (4 шт.)	КР	01.07.2024	30.09.2024
6.22	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Желтоярво	Ремонт трансформаторов СН ТМ-25/10 ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35, В-Л-35 Бузули, В-Л-35 Краснояроро (2 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.23	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Северная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВМД-35 В-Л-35 Амур.1, В-Л-35 Амур.2, В-Л-35 Пера; С-35 В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35 (6 шт.)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.24	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Сычевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1600/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В-35 Т-2, ВМ-35 В-Л-35 Гуран, В-Л-35 Загорн., С-35М В-35 Т-1 (4 шт.)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.25	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Костюковка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1800/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35М-В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-Л-35 Климоуцы, В-Л-35 Сычевка, СВ-35 (5 шт.)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.26	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Заводская	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.)	ТР	01.05.2024	31.05.2024
6.27	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Климауцы	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-2 (1 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМГ-25/10 ТСН-1 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВВ-35 В-35 Т-1 (1 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.28	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Пёра	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт трансформаторов СН ТМ-160/10 ТСН, 2ТСН (2 шт.)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.29	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Базовая	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТДНС-10000/35/10 Т-1, ТМН-6300/35/10 Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35М В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-35 Т-2 (2 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.30	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Южная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТД-16000/35/10 Т-1, ТДНС-16000/35/10 Т-2 (2 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.31	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Бузули	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-3200/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35М, ВМ-35- В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-Л-35 Желтоярово, В-Л-35 Заводская, СВ-35 (5 шт.)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
6.32	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Бузули	Замена трансформаторов тока 35 кВ ТЛК-СТ-35 ТТ-Л-35 Заводская, ТТ-Л-35 Ледяная (4 шт)	КР	01.06.2024	30.06.2024
6.33	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Загорная	Ремонт трансформаторов СН ТМ-25/10 ТСН (1 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.34	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Новоивановка	Ремонт трансформаторов СН ТМ-25/10 ТСН (1 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35М-630-10АУ1-В-Л 35 Амур (1 шт.)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.35	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Саскаль	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1600/35/10 Т-1, ТМ-1600 Т-2 (2 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РЛНД2-35 ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-Л-35 Георгиевка, ШР-35 ТН (4 шт.)	ТР	01.05.2024	31.05.2024
6.36	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Реммаш	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-4000/35 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РГП-СЭЩ-2-П-35, РД32-35 ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-Л-35 Шим1, ЛР-Л-35 Шим2, СР-35 1С, СР-35 2С (6 шт.) Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ НАМИ-35 ТН1-35, ТН2-35 (3 шт.)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
6.37	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Воскресеновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНД(3)-16-35 ШР-35 ТН2 (1 шт.)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
6.38	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Георгиевка	Ремонт трансформаторов СН ТМГ-25 ТСН-1, ТСН-2 (2 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНД(3)-16-35, РД32-35 ЛР-Л-35 Шимановск, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН (4 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.39	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Мухино	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1, Т-2 ТМН-1600/35/10 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35-630М В-Л-35 Воскрес. (1 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РЛНД2-35 ЛР-Л-35 Воскрес. (1 шт.) Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ НАМИ-35 ТН-35 (1 шт.)	ТР	01.08.2024	31.08.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.40	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Чагоян	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1, ТМ-1600/35 Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 6-10 кВ ВММ-10 В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-Ф1-10, В-Ф8-10, В-Ф13-10, В-Ф18-10, СВ-10 2С, СВ-10 1С (8 шт.) Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ НАМИ-35 ТН2-35 (1 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РЛНД2-35 ЛР-Л-35 Ураловка, СР-35 1С, ШР-Л-35 Ураловка, СР-35 2С4 шт.	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.41	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Чагоян	Замена вводов 35 кВ ВМ-35 В-35 Т-1 (2 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.42	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Ураловка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1000/35 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РГПЗСЭЩ-2-П-35 ЛР-Л-35 резерв, ЛР-Л-35 Чагоян, ПР1-35, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 (5 шт.) Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ НАМИ-35 ТН1-35, ТН2-35 (2 шт.)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.43	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Серышево	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВМ-35 В-35 Т-1, С-35М В-35 Т-2 (2 шт.)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.44	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Бочкаревка	Ремонт разъединителей 35 кВ РЛНД-35 ШР-Л-35 Поляна (1 шт.) Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-2 (1 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВМ-35 В-35 Т-1, ВТ-35 В-35 Т-2, С-35М В-Л-35 Поляна (3 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.45	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Широкий Лог	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1600/35/10 Т-1 , Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35 (3 шт.)	ТР	01.10.2024	31.10.2024
6.46	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Арга	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1 (1 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В-35 Т-1, ВМ-35 В-35 Т-2, В-Л-35 Краснояррово (3 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.47	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Верное	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35М-В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-Л-35 Серышево10, СВ-35 (4 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.48	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Украина	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-3200/35/6 Т-1, Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35М В-35 Т-1, В-35 Т-2 (2 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.49	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Украина	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1 (1 шт.)	СР	01.07.2024	31.07.2024
6.50	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Казанка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТАМ-1800/35/10 Т-1, ТМН-1600/35/10 Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВМ-35 В-35 Т-1, С-35М В-35 Т-2 (2 шт.)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.51	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Державинка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1600/35/10 Т-1 ,ТМ-2500/35/10 Т-2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВМД-35 В-35 Т-1, В-35 Т-2 (2 шт.)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.52	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Новосергеевка	Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В-Л-35 Широкий Лог, С-35М В-35 Т-1, В-35 Т-2 (3 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.53	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Поляна	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1000/35 Т-1 (1 шт.)	ТР	01.05.2024	31.05.2024
6.54	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Пёра	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТТ-10 Ф14-10 (2 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.55	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ 10/70	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТТ-10 Ф14-10 (2 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.56	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Южная	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТТ-10 Ф10-10 (2 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
6.57	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35 кВ Климуцы	Комплексный ремонт с заменой выключателей 6-10 кВ и ремонтом устройств РЗА; ремонт освещения ВМП-10 В-ф1-10; ВМГ-133-10 В-ф2-10, В-ф3-10, В-10 Т-1, СВ-10, В-10 Т-2, В-ф13-10 (8 шт.)	КР	01.01.2024	31.08.2024
6.58	Мазановский РЭС	ЗЭС	ПС 35/10 Новоивановка	Комплексный ремонт с заменой выключателей 6-10 кВ и ремонтом устройств РЗА; ремонт освещения ВМП-10 В-ф1-10, В-ф7-10, В-10 Т-1 (3 шт.)	КР	01.06.2024	31.08.2024
7.		7.	ТП6-10/0,4 кВ				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
		ТПб-10/0,4 кВ	ПС				
		ТПб-10/0,4 кВ	ХС				
7.1	Шимановский	ЗЭС	ТП № 33-05 с. Саскаль	Замена проходных изоляторов (3 шт.) Замена опорных изоляторов (6 шт.) Замена разрядников (3 шт.)	СР	01.06.2024	30.06.2024
7.2	Шимановский	ЗЭС	ТП № 33-06 с. Саскаль	Замена проходных изоляторов (3 шт.) Замена опорных изоляторов (6 шт.) Замена разрядников (3 шт.)	СР	01.07.2024	31.07.2024
7.3	Шимановский	ЗЭС	ТП № 33-09 с. Саскаль	Замена проходных изоляторов (3 шт.) Замена опорных изоляторов (6 шт.) Замена разрядников (3 шт.)	СР	01.08.2024	31.08.2024
7.4	Серышевский	ЗЭС	ТП № 23-08 с. Казанка	Замена проходных изоляторов (3 шт.) Замена предохранителей (3 шт.) Замена автоматического выключателя (2 шт.)	СР	01.06.2024	30.06.2024
7.5	Серышевский	ЗЭС	ТП № 21-29 Серышево	Замена проходных изоляторов (3 шт.) Замена предохранителей (3 шт.) Замена автоматического выключателя (2 шт.)	СР	01.07.2024	31.07.2024
7.6	Серышевский	ЗЭС	ТП № 21-21 Серышево	Замена проходных изоляторов (3 шт.) Замена предохранителей (3 шт.) Замена автоматического выключателя (2 шт.)	СР	01.08.2024	31.08.2024
7.7	Центральный	ЗЭС	ТП № 8-38 Бузули	Замена предохранителей (3 шт.)	СР	01.06.2024	30.06.2024
7.8	Центральный	ЗЭС	ТП № 8-46 Бузули	Замена предохранителей (3 шт.)	СР	01.06.2024	30.06.2024
7.9	Центральный	ЗЭС	ТП № 8-48 Бузули	Замена предохранителей (3 шт.)	СР	01.07.2024	31.07.2024
7.10.	Селемджинский	ЗЭС	ТП № 57-03 с. Ивановское	Замена ТП (1 шт.)	СР	01.07.2024	31.07.2024
7.11.	Селемджинский	ЗЭС	ТП № 5 с. Стойба	Замена ТП (1 шт.)	СР	01.08.2024	31.08.2024
8.		8.	Прочее оборудование				
		Прочие	ПС				
		Прочие	ХС				
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
		АВТ	ПС				
		АВТ	ХС				
8.1.1.	Мазановский	ЗЭС	Вездеход МТЛБ АУ 1910	Замена узлов и агрегатов	ТР	01.11.2024	30.11.2024
8.1.2.	Серышевский	ЗЭС	УРАЛ-4320 МКМ 200 А 009 МУ	Замена узлов и агрегатов	ТР	01.02.2024	28.02.2024
8.2.		8.2.	АИИС КУЭ				
		АИИС КУЭ	ПС				
		АИИС КУЭ	ХС				
8.2.1.	СП	ЗЭС	ПС	Ремонт маршрутизаторов каналов связи РиМ 099.02, ремонт маршрутизаторов каналов связи РиМ 099.03, ремонт ДДМ РиМ 129.01 (РиМ 109.01). АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Мазановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС АИСИКУЭ Центрального РЭС АИСИКУЭ Шимановского РЭС (52 шт)	КР	01.09.2024	30.09.2024
8.3.		8.3.	Резерв				
		Резерв	ПС				
		Резерв	ХС				
8.3.1.	СП	ЗЭС	Аварийный резерв	СП ЗЭС	ТР	01.01.2024	31.12.2024
8.3.2.	СП	ЗЭС	Ремонт трансформаторов 1-2 габарита (6-10/0,4 кВ)	Ремонт ТМ	ТР	01.04.2024	31.12.2024
8.3.4.	СП	ЗЭС	Транспортные средства	Ремонт и замена узлов и агрегатов	ТР	01.01.2024	31.12.2024
9.		9.	Здания и сооружения				
		ЗнС	ПС				
		ЗнС	ХС				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
9.1.	Селемджинский	ЗЭС	Вагончик ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск	Ремонт покрытия кровли (251 м2)	КР	01.05.2024	31.07.2024
9.2.	Центральный	ЗЭС	Вагон связи ПС 35 кВ Новоивановка	Обшивка потолка (4,8 м3)	КР	01.05.2024	30.06.2024
9.3.	Серышевский	ЗЭС	Здание ОПУ и ДП ПС 110/35/10 кВ «Серышево-110	Ремонт отмостки (37,52 м2) смена конвекторов отопления (8 шт)	КР	01.05.2024	31.07.2024
9.4.	Центральный	ЗЭС	Здание ПС 35/10/6 кВ «Лесная» ЗРУ	ремонт ремонт дверей (2 шт) ремонт окна- (2 шт) монтаж кабеля (24 м) ремонт отмостки 34,1 м2 смена светильников 2 шт	КР	01.05.2024	30.06.2024
9.5.	Городской	ЗЭС	ЗТП 25	Ремонт кровли (48,4 м2) Ремонт отмостки (12,02 м2) ремонт дверей (4 шт)	КР	01.06.2024	31.07.2024
10.		10.	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций				
			ПС				
			ХС				
10.1.		10.1.	СДТУ				
			СДТУ				
			ПС				
			ХС				
10.1.1.	Селемджинский РЭС	ЗЭС	ПС 110кВ Коболдо	Ремонт канала связи ПС Коболдо- ПС Февральск (2 шт.)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
10.1.2.	Серышевский РЭС	ЗЭС	ПС 110кВ Серышево	Ремонт канала связи Серышево 110 - РПБ Серышевского РЭС (2 шт.)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
10.1.3.	Мазановский РЭС	ЗЭС	РПБ Мазановского РЭС	Ремонт сервера телемеханики РПБ Мазановского РЭС (1 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
10.1.4.	Селемджинский РЭС	ЗЭС	ПС 35кВ Огоджа	Ремонт канала связи ПС Огоджа (2 шт.)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
10.1.5.	Центральный РЭС	ЗЭС	ПС 35кВ Гуран	Замена АКБ ПС 35 кВ Гуран (3 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
10.1.6.	Центральный РЭС	ЗЭС	ПС 35кВ Костюковка	Ремонт канала связи ПС 35кВ Костюковка (2 шт.)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
10.1.7.	Мазановский РЭС	ЗЭС	Мазановский РЭС	Замена антенны радиосвязи на автомобиле Газ 66 Мазановский РЭС (1 шт.)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
10.1.8.	Шимановский РЭС	ЗЭС	Шимановский РЭС	Замена антенны радиосвязи на автомобиле УАЗ 3303 Шимановского РЭС (1 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
10.1.9.	Серышевский РЭС	ЗЭС	ПС 35кВ Казанка	Змена конверторов BALLU Enzo BEC/EZMR 2000W на ПС 35 кВ "Казанка" (1 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
10.1.10.	Серышевский РЭС	ЗЭС	ПС 35кВ Широкий Лог	Замена конверторов BALLU Enzo BEC/EZMR 2000W на ПС 35 кВ "Широкий Лог" (1 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
10.1.11.	Центральный РЭС	ЗЭС	ПС 35кВ Гуран	Замена конверторов BALLU Enzo BEC/EZMR 2000W на ПС 35 кВ "Гуран" (1 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
10.1.12.	Шимановский РЭС	ЗЭС	ПС 35кВ Мухино	Замена конверторов BALLU Enzo BEC/EZMR 2000W на ПС 35 кВ "Мухино" (1 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
10.1.13.	Центральный РЭС	ЗЭС	ПС 35кВ Восточная	Замена терминала телемеханики ПС 35 кВ " Восточная" (1 шт.)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
10.1.14.	Центральный РЭС	ЗЭС	ПС 35кВ Бузули	Замена УКВ Антенн ПС 35кВ Бузули Кабель РК-50 Ом RG-213 U (Разъем (коннектор) N-111ВНРазъем (коннектор) N-112В (1 шт.)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
10.1.15.	Серышевский РЭС	ЗЭС	Серышевский РЭС	Замена антенны радиосвязи на автомобиле ГАЗ-33081 Серышевского РЭС (1 шт.)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
10.1.16.	Шимановский РЭС	ЗЭС	Шимановский РЭС	Замена антенны радиосвязи на автомобиле УАЗ 390995 Шимановского РЭС (1 шт.)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
10.1.17.	Серышевский РЭС	ЗЭС	Серышевский РЭС	Замена антенны радиосвязи на автомобиле ГАЗ Садко NEXT Серышевского РЭС (1 шт.)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
10.2.		10.2.	РЗА				
			ПС				
			ХС				
10.2.1.	Центральный	ЗЭС	ПС 35/10 кВ Базовая	Ремонт МП терминалов РЗА (5 шт)	КР	01.09.2024	30.09.2024
10.2.2.	Центральный	ЗЭС	ПС 35/10 кВ Базовая	Ремонт блоков питания конденсаторов (12 шт)	КР	01.08.2024	30.09.2024
10.2.3.	Центральный	ЗЭС	ПС 35/10 кВ Северная	Ремонт блоков питания конденсаторов (16 шт)	КР	01.08.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
10.2.4.	Центральный	ЗЭС	ПС 35/10 Пёра	Ремонт цифровых приборов и СИ (16 шт)	СР	01.07.2024	30.07.2024
10.3.		10.3.	Системы безопасности				
			ПС				
			ХС				
10.3.1.	СП	ЗЭС	Административное здание со складом и гараж с подсобным помещением	Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (1 объект)	КР	01.06.2024	31.08.2024
—			СП "Восточные ЭС"				
—		ВЭС	Всего ремонтные работы				
—		ВЭС	ПС				
—		ВЭС	ХС				
1.		1.	Линии электропередач, выше 110 кВ				
		ЛЭП 110 кВ	ПС				
		ЛЭП 110 кВ	ХС				
1.1.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-110 кВ ГРЭС-Михайловка	Замена фундаментов опоры № 239,240 (8 шт.)	КР	10.01.2024	31.01.2024
1.2.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-110 кВ Михайловка-Тамбовка	Замена фундаментов опоры № 34 (4 шт.)	КР	01.02.2024	29.02.2024
1.4.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-110 кВ ГРЭС-Бурейск 1	Установка ПЗУ опоры № 13-79 (201 шт.)	КР	01.04.2024.	30.04.2024
1.5.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-110 кВ ГРЭС-Бурейск 2	Установка ПЗУ опоры № 13-79 (201 шт.)	КР	01.04.2024.	30.04.2024
1.6.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-110 кВ ГРЭС-Михайловка	Механизированная расчистка пролеты опор №77-85, №87-90. (11,15 га)	КР	10.01.2024	31.01.2024
2.		2.	Линии электропередач, 35 кВ				
		ЛЭП 35кВ	ПС				
		ЛЭП 35 кВ	ХС				
2.1.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Набережная-Иннокентьевка	Обваловка опоры опоры №188-№253. (76 шт.)	КР	01.02.2024	31.03.2024
2.2.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Спасск-Набережная	Механизированная расчистка пролеты опор №125-126, №153-154, №154-169, № 170-171, № 174-179. (8,5 га)	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.3.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Спасск-Ярцево	Механизированная расчистка пролеты опор № 2-4, № 6-12, № 17-19, № 22-23, № 25-26, №53-54, №55-56, № 63-70, №74-81, № 89-94, № 95-104, № 112-115, № 117-118 (10 га)	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.7.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Винниково-Калинино	Установка ПЗУ опоры № 1, 2, 5, 10, 11, 12, 16, 21, 26, 29, 32, 38, 41, 45, 52, 54, 57, 58, 64, 81, 87, 94. (132 шт.)	КР	01.11.2024	30.11.2024
2.8.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Поярково-Слава	Установка ПЗУ опоры № 3, 11, 12, 15, 19, 23, 27, 44, 53, 64, 74, 89, 100, 104, 119, 122, 127, 130. (108 шт.)	КР	01.11.2024	30.11.2024
2.11.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Романовка-Новомихайловка	Выправка опоры опоры № 72, 106, 117 (3 шт.) Обваловка опоры опоры № 72, 106, 117 (3 шт.)	КР	10.01.2024	31.01.2024
2.12.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Михайловка-Трудовое	Выправка опоры опоры № 77, 78, 80, 87, 100, 101, 106, 115, 119 (9 шт.) Обваловка опоры опоры № 77, 78, 80, 87, 100, 101, 106, 115, 120 (9 шт.)	КР	10.01.2024	31.01.2024
2.13.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Черёмушки-Александровка	Выправка опоры опоры №14, 15, 16, 26, 27, 28, 35 (7 шт.) Обваловка опоры опоры №14, 15, 16, 26, 27, 28, 36 (7 шт.)	КР	10.01.2024	31.01.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
2.18.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Набережная-Инноцентьевка	Установка оттяжки опора № 188 (1 шт.) Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные опора №133-№146, №35, №203 (51 шт.)	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.		3.	Линии электропередач, 6-10 кВ				
		ЛЭП 6-10 кВ	ПС				
		ЛЭП 6-10 кВ	ХС				
3.1.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 2 ПС Архара	Замена опор Опоры № 121, 122, 123 (3 шт) Обваловка опор Опоры № 121, 122, 123 (3 шт)	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.2.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 10 ПС Архара	Замена опор опора №45, 58, 35/17, 70, 71 (5 шт) Обваловка опор опора №70, 71, 35/17 (3 шт)	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.3.	Завитинский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 6 ПС Болдыревка	Механизированная расчистка в пролётах опор № 4-5,9-12,14-19,23-32,41-45,97-98,172-175,178-187,188-192,200/6-200/6/1,203-207 (7 га)	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.4.	Бурейский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 9 ПС Усть-Кивда	Замена траверс на опорах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (43 шт.) Замена опор опора № 11,32 (2 шт.) Установка подкоса опора № 19 (1 шт.) Замена РЛНД на опоре № 321 компл. Обваловка опор опоры № 5, 6, 15, 20, 26, 30, 31 7 шт.	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.5.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 2 ПС Чесноково	Замена опор опора № 42, 43, 44, 45 (4 шт.) Обваловка опор опора № 42, 43, 44, 45 (4 шт.)	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.6.	Завитинский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 1 ПС Успенковка	Замена опор опора № 72, 85, 87, 105, 120, 121, 142, 129, 194/6, 204, 223, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 (25 шт.) Обваловка опор опора № 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 (14 шт.)	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.7.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 14 ПС Набережная	Замена опор опора № 8, 10 ,31, 32, 64, 79, 80, 97, 147, 148, 149, 150, 193, 162/9 (14 шт) Обваловка опор опора № 8, 10 ,31, 32, 64, 79, 80, 97, 147, 148, 149, 150, 193, 162/9 (14 шт)	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.8.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 6 ПС Старая Райчиха	Обваловка опор № 181, 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 266, 267, 268, 269 , 270, (13 шт.)	КР	10.01.2024	31.01.2024
3.9.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 1 ПС Ленинское	Замена опор опора № 80, 83, 84, 85 (4 шт) Обваловка опор опора № 80, 83, 84, 86 (4 шт)	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.10.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 14 ПС Винниково	Механизированная расчистка в пролете опор №146-162, 176-178,180-181,184-190,195-198,202-206,210-212,214-215. (6,092 га)	КР	01.11.2024	30.11.2024
3.11.	Райчихинский	ВЭС	отпайка ВЛ-10 кВ № 14 ПС Винниково на ТП № 258	Механизированная расчистка в пролёте опор № 248-275,276-281 (5,274 га)	КР	01.11.2024	30.11.2024
3.12.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 12 ПС А (кабельный ввод в ТП № 161 г. Райчихинск)	Монтаж кабеля ввод в ТП № 161 (0,035 км) Установка ОПН опора № 42/4 (3 шт) Монтаж защиты КЛ опора № 42/4 (3 м) Монтаж муфт опора № 42/42 шт Замена РЛНД РТП № 1611 шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.13.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 3 ПС Угольная (кабельный ввод в ТП № 141 г. Райчихинск)	Монтаж кабеля ввод в ТП № 141 (0,025 км) Установка ОПН опора № 66 (3 шт) Монтаж защиты КЛ опора № 66 (3 м) Монтаж муфт опора № 662 шт Замена РЛНД РТП № 1411 шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.14.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 14 ПС Максимовка	Механизированная расчистка в пролетах опор № 73-76, 88-113 (6,1 га)	КР	01.01.2024	31.01.2024
3.15.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 3 ПС Озёрная	Механизированная расчистка в пролетах опор № 3-8, 112-124, 130-135 (3,2 га)	КР	01.02.2024	29.02.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
3.16.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 8 ПС Озёрная	Механизированная расчистка в пролетах опор № 128-134, 137-141, 146-148, 151-152, 153-155 (1,9 га)	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.17.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 15 ПС Панино	Механизированная расчистка в пролетах опор № 13-18, 28-35, 35-40, 44-54, 56-70, 77-86, 88-101, 102-112, 112-127, 127-142, 151-163, 232-234, 288-290, 294-297, 318-322 (18,3 га) Ручная расчистка вокруг опоры № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 232, 233, 234, 288, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 318, 319, 320, 321, 322 (0,0313 га)	КР	01.03.2024	31.03.2024
3.18.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск опоры № 106-152	Замена опоры опоры № 242/5, 242/8 (4 шт) Обваловка опоры опоры № 242/5, 242/8 (4 шт)	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.19.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ 10 кВ № 1 ПС Хвойная	Замена опоры опоры № 78, 79 (2 шт.) Обваловка опоры опоры № 78, 79 (2 шт.)	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.20.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 6 ПС Архара	Замена опоры опоры № 54, 62/3 (2 шт) Обваловка опоры опоры № 54, 62/3 (2 шт)	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.21.	Бурейский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 12 ПС № 4	Ремонт заземляющего устройства опоры №10, 17, 32, 40, 53 (15 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.22.	Бурейский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 22 ПС Бурейск	Ремонт заземляющего устройства опоры №34, 46, 60 (9 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.23.	Бурейский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 33 ПС Бурейск	Ремонт заземляющего устройства опоры №16, 30 (6 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.24.	Завитинский	ВЭС	ВЛ-10 кВ №7 ПС Куприяновка	Замена разрядников на опоре № 182 (3 шт.)	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.25.	Архаринский	ВЭС	отпайка ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск на ТП № 817	Замена опоры опоры № 209/185, 209/186, 209/187, 209/188, 209/189, 209/190, 209/191 (7 шт) Обваловка опоры опоры № 209/194, 209/195, 209/196, 209/197, 209/198, 209/199, 209/200, 209/201, 209/202, 209/203, 209/192, 209/193, 209/204, 209/185, 209/186, 209/187, 209/188, 209/189, 209/190, 209/191 (20 шт)	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.26.	Завитинский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 10 ПС Куприяновка	Замена опоры опоры № 13, 14, 14/1 (3 шт.) Обваловка опоры опоры № 13, 14, 14/1 (3 шт.)	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.27.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 1 ПС Новомихайловка	Обваловка опоры опоры № 71/4, 71/5, 71/6 (3 шт.)	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.28.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 4 ПС Таежная	Обваловка опоры опоры № 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9 (5 шт)	КР	01.03.2024	31.03.2024
4.		4.	Линии электропередач, 0,4 кВ				
		ЛЭП 0,4 кВ	ПС				
		ЛЭП 0,4 кВ	ХС				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
4.7.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ п.Архара от ТП № 940	Замена опоры №2/1, 3, 4, 5, 6, 7,8, 10/1, 10/2, 10/3, 10/3/1, 11, 12, 12/1, 14, 16/1, 16/3, 2, 9, 10, 10/4, 13, 16/2, 16/4, 24, 16, 20, 2/2 ф. 1 от ТП № 940 (25 шт) Установка подкоса опора №16, 20, 2/2 (3 шт) Демонтаж провода (по трассе) пролёты опор от ТП № 940 ф. 1 № 1-15, 2/1, 2/2, 13/1, 10/5/1-10/5/3, 10/2/1 (1,026 км) Монтаж провода (по трассе) пролёты опор № 1-16, 10-10/4,16-16/4, 2-2/2,10/3-10/3/1, 12-12/1,10/4-10/5/1,026 км Замена ответвлений к зданиям 31 шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
5.		5.	Оборудование ПС 110-220 кВ				
		ПС 110-220 кВ	ПС				
		ПС 110-220 кВ	ХС				
5.1.	Бурейский	ВЭС	ПС 110 кВ Бурейск	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-6 Ф-25, В-6 Ф-29 (2 шт) Ремонт выключателей 6-10 кВ В-6 Ф-31, В-6 Ф-27, В-6 Ф-19 (3 шт)	КР	01.03.2024	30.06.2024
5.2.	Бурейский	ВЭС	ПС 110 кВ Бурейск	Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-1 (1 шт) Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-2 (1 шт)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
5.3.	Михайловский	ВЭС	ПС 110 кВ Поярково	Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-1 (1 шт) Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-2 (1 шт)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
5.4.	Михайловский	ВЭС	ПС 110/ 35/10 МИХАЙЛОВКА	Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-1 (1 шт) Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-2 (1 шт)	ТР	01.10.2024	31.10.2024
5.5.	Октябрьский	ВЭС	ПС 110 кВ Озерная	Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-1 (1 шт) Ремонт трансформаторов 110 кВ Т-2 (1 шт)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
5.6.	Октябрьский	ВЭС	ПС 110 кВ Озерная	Ремонт разъединителей 35 кВ ШР-35 резерв 10, ШР-35 резерв 2, ШР-35 Черемушки (3 шт)	КР	01.10.2024	31.10.2024
5.7.	Михайловский	ВЭС	ПС 110 кВ Поярково	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 Михайловка, ЛР-35 Слава, ЛР-35 Чесноково (3 шт) Ремонт выключателей 110 кВ В-110 Т-2 (1 шт)	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.		6.	Оборудование ПС 35 кВ				
		ПС 35 кВ	ПС				
		ПС 35 кВ	ХС				
6.1.	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Инокентьевка	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Т-1, В-10 Ф-2, В-10 Ф-5, В-10 Ф-7, В-10 Ф-8, В-10 Т-2, В-10 Ф-10. (7 шт) Ремонт освещения КРУН-10 (30 шт)	КР	01.10.2024	31.10.2024
6.2.	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Касаткино	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Ф-10, В-10 Т-2, В-10 Ф-2, В-10 Ф-6, В-10 Ф-7, В-10 Ф-1, В-10 Т-1. (7 шт) Ремонт освещения КРУН-10 (33 шт)	КР	01.06.2024	30.06.2024
6.3.	Архаринский	ВЭС	ПС 35/10 кВ Отважное	Замена обогревателей ОПУ (3 шт)	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.4.	Архаринский	ВЭС	ПС 35/10 кВ Спасск	Замена обогревателей ОПУ (17 шт) Ремонт освещения ОПУ-35 (2 шт)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.5.	Архаринский	ВЭС	ПС-35 кВ Набережная	Ремонт освещения КРУН-10 (17 шт)	ТР	01.05.2024	31.05.2024
6.6.	Бурейский	ВЭС	ПС 35/10 кВ Малиновка	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Ф-5, В-10 Ф-9 (2 шт)	КР	01.05.2024	31.05.2024
6.7.	Бурейский	ВЭС	ПС-35/10 кВ Родионовка	Ремонт разъединителей 35 кВ ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2. (2 шт) Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Т-1, В-10 Т-2 (2 шт)	КР	01.07.2024	31.08.2024
6.8.	Бурейский	ВЭС	ПС 35/6 кВ №5	Ремонт разъединителей 35 кВ ШР-35Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-35 Куруктачи-ПС №11 1цепь, ЛР-35 Куруктачи-ПС №11 2цепь (4 шт)	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.9.	Бурейский	ВЭС	ПС 35/6 кВ Новорайчиха	Ремонт разъединителей 35 кВ ШР-35 ТН-35 2 СШ. (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-1 (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-2 (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ ШСВ-351 шт	КР	01.07.2024	30.07.2024
6.10.	Бурейский	ВЭС	ПС 35 кВ Перевалбаза	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-6 Ф-1 (1 шт)	КР	01.05.2024	31.05.2024
6.11.	Завитинский	ВЭС	ПС 35 кВ Комплекс	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Ф-12 СВ-10 В-10 Ф-4 В-10 Ф-1. (4 шт)	КР	01.06.2024	30.06.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.12.	Завитинский	ВЭС	ПС 35 кВ Куприяновка	Ремонт разъединителей 35 кВ ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-35 Завитая, ЛР-35 Комплекс, ЛР-35 Угольная, ШР-35 Комплекс (6 шт)	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.13.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Винниково	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР-35 Калинино, ЛР-35 Чесноково, СР-35 1С, СР-35 2С, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-35 1С, ШР-35 ТН-35 2С, ШР-35 Калинино, ШР-35 Чесноково (10 шт)	КР	01.08.2024	31.08.2024
6.14.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Ильиновка	Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-1 (1 шт)	КР	01.06.2024	30.06.2024
6.15.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Калинино	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Ф-7, В-10 Ф-1, В-10 Ф-3, В-10 Ф-6. (4 шт)	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.16.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Прибрежная	Замена вводов 35 кВ В-35 Т-1 (2 шт)	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.17.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Чесноково	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т-1 (1 шт)	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.18.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ Усть-Кивда	Ремонт блокировки ОРУ-35 (1 шт) Замена трансформатора тока (2 шт)	КР	01.05.2024	31.05.2024
6.19.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ Восток	Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР ВЛ 35 кВ Новорайчиха-Угольная № 2, ЛР-1 35 Зимняя, ЛР-2 35 Зимняя, ШР-2 35 Зимняя. (4 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-2 (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В 2 35 Зимняя (1 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ ЛР ВЛ 35 кВ Новорайчиха-Угольная № 1, ШР-1 35 Зимняя 2 шт Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-11 шт Ремонт выключателей 35 кВ В 1 35 Зимняя 1 шт	КР	01.06.2024	31.07.2024
6.20.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ Энергетик	Ремонт ячеек КРУН-10 с заменой выключателей 10 кВ В-6 Ф-1, В-6 Ф-2, В-6 Т-1, В-6 Ф-5, СВ-6, В-6 Ф-12, В-6 Т-2, В-6 Ф-15 (8 шт)	КР	01.08.2024	31.08.2024
6.21.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ Восток	Ремонт ячеек КРУН-10 с заменой выключателей 10 кВ В-6 Ф-4, В-6 Ф-8, В-6 Т-1, В-6 Т-2 (4 шт)	КР	01.06.2024	30.06.2024
6.22.	Октябрьский	ВЭС	ПС-35 кВ Александровка	Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-1 (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Степная (1 шт)	КР	01.05.2024	31.05.2024
6.23.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ Обувная	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ ТН-35 2С (1 шт)	КР	01.08.2024	31.08.2024
6.24.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Панино	Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Максимовка (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Таежная (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-2 (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-11 шт Замена разрядников 35 кВ РВС-35 ТН-35 1С,	КР	01.06.2024	30.06.2024
6.25.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Трудовое	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Т-1 (1 шт)	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.26.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Черёмушки	Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Ф-15 (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ СВ-35 (1 шт) Ремонт выключателей 6-10 кВ В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Ф-14, СВ-10. (4 шт)	КР	01.08.2024	30.09.2024
6.27.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ Обувная	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т1, Т-2 (2 шт)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.28.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ База	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т1, Т-2 (2 шт)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.29.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ Восток	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т1, Т-2 (2 шт)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.30.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ Старая Райчиха	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т1, Т-2 (2 шт)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.31.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 10 кВ Винниково	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т1, Т-2 (2 шт)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.32.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Ильиновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т1 (1 шт)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.33.	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Касаткино	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т-2 (1 шт)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.34.	Завитинский	ВЭС	ПС 35 кВ Белый Яр	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т-1 (1 шт)	ТР	01.05.2024	31.05.2024
6.35.	Завитинский	ВЭС	ПС 35 кВ Болдыревка	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т1, Т-2 (2 шт)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.36.	Завитинский	ВЭС	ПС 35 кВ Городская	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т1, Т-2 (2 шт)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.37.	Завитинский	ВЭС	ПС 35 кВ Комплекс	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т1, Т-2 (2 шт)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.38.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 10 кВ Зеленый Бор	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т1, Т-2 (2 шт)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.39.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Чесноково	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т-2 (1 шт)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.40.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Калинино	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т1 (1 шт)	ТР	01.07.2024	31.07.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.41.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Александровка	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т1, Т-2 (2 шт)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.42.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Максимовка	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т1, Т-2 (2 шт)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.43.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Таежная	Ремонт трансформаторов 35 кВ Т-2 (1 шт)	ТР	01.05.2024	31.05.2024
6.44.	Октябрьский	ВЭС	ПС-35 кВ Новомихайловка	Ремонт выключателей 35 кВ СВ-35 (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-2 (1 шт) Ремонт выключателей 35 кВ В-35 Т-1 (1 шт) Ремонт/замена кабельных каналов ОРУ-351 шт	КР	01.05.2024	31.05.2024
6.29	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Угольная	Ремонт ячеек КРУН-10 с заменой выключателей 10 кВ В-6 Ф-3, В-6 Ф-5, В-6 Т-1, В-6 Т-2 (4 шт)	КР	01.01.2024	30.04.2024
6.31	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Обувная	Замена выключателей 6-10 кВ В-6 Ф-10, СВ-6, В-6 Т-1. (3 шт)	КР	01.05.2024	30.06.2024
6.32	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Винниково	Замена выключателей 6-10 кВ В-10 Ф-4, СВ-10, Т-1, В-10 Т-2. (4 шт)	КР	01.07.2024	31.08.2024
7.		7.	ТП6-10/0,4 кВ				
		ТП6-10/0,4 кВ	ПС				
		ТП6-10/0,4 кВ	ХС				
7.1.	Архаринский	ВЭС	ТП № 48 п.Архара	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 48 (1 шт) ВВ траверса (1 шт)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.2.	Архаринский	ВЭС	ТП № 913 с.Отважное	Ремонт заземляющего устройства ТП № 913 (6 1 заземлитель)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.3.	Архаринский	ВЭС	ТП № 914 с.Отважное	Ремонт заземляющего устройства ТП № 914 (6 1 заземлитель)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.4.	Архаринский	ВЭС	ТП № 1038 с.Отважное	Ремонт заземляющего устройства ТП № 1038 (6 1 заземлитель)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.5.	Архаринский	ВЭС	ТП № 811 с.Домикан	Замена проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5 М УХЛ 1 (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.6.	Архаринский	ВЭС	ТП № 815 с.Гуликовка	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 815 (1 комплект)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.7.	Архаринский	ВЭС	ТП № 816 с.Каменка	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 816 (1 комплект)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.8.	Архаринский	ВЭС	ТП № 822 с.Черниговка	Замена опорных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.9.	Архаринский	ВЭС	ТП № 835 с.Новоспасск	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 835 (1 комплект)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.10.	Архаринский	ВЭС	ТП № 845 с.Новоспасск	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 845 (1 комплект)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.11.	Архаринский	ВЭС	ТП № 859 с.Новодомикан	Замена рубильника 0,4 кВ РТП № 859 (1 шт.) Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ3 шт.	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.12.	Архаринский	ВЭС	ТП № 10 п. Архара	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.13.	Архаринский	ВЭС	ТП № 36 п. Архара	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.14.	Архаринский	ВЭС	ТП № 39 п. Архара	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.15.	Архаринский	ВЭС	ТП № 52 п. Архара	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
7.16.	Архаринский	ВЭС	ТП № 809 с. Свободное	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.17.	Архаринский	ВЭС	ТП № 824 с. Казановка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.18.	Райчихинский	ВЭС	ТП № 398 с.Старая Райчиха	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.19.	Архаринский	ВЭС	ТП № 901 с. Аркадьевка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.20.	Архаринский	ВЭС	ТП № 902 п. Архара	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.21.	Архаринский	ВЭС	ТП № 904 с. Иннокентьевка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.22.	Архаринский	ВЭС	ТП № 930 с. Новопокровка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.23.	Архаринский	ВЭС	ТП № 931 с. Новопокровка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.24.	Архаринский	ВЭС	ТП № 932 с. Сагибово	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.25.	Архаринский	ВЭС	ТП № 936 с. Иннокентьевка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.26.	Архаринский	ВЭС	ТП № 937 с. Аркадьевка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.27.	Архаринский	ВЭС	ТП № 940 п. Архара	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.28.	Архаринский	ВЭС	ТП № 962 с. Аркадьевка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.04.2024	30.04.2024
7.29.	Архаринский	ВЭС	ТП № 973 с. Иннокентьевка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.30.	Архаринский	ВЭС	ТП № 976 п. Архара	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.31.	Архаринский	ВЭС	ТП № 977 с. Аркадьевка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.04.2024	30.04.2024
7.32.	Архаринский	ВЭС	ТП № 992 с. Грибовка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.04.2024	30.04.2024
7.33.	Архаринский	ВЭС	ТП № 994 с.Аркадьевка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.10.2024	31.10.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
7.34.	Архаринский	ВЭС	ТП № 1008 п. Архара	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.35.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 13 с.Покровка	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 13 (1 комплект)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.36.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 120 с. Покровка	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 120 (1 комплект)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.37.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 101 с. Максимовка	Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ РТП № 101 (1 комплект)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.38.	Бурейский	ВЭС	ТП № 5 п. Буряя	Замена проходных изоляторов РУ-6 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.39.	Бурейский	ВЭС	ТП № 35 п. Буряя	Замена проходных изоляторов РУ-6 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.40.	Бурейский	ВЭС	ТП № 182 с. Малиновка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.41.	Бурейский	ВЭС	ТП № 183 с. Малиновка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.42.	Бурейский	ВЭС	ТП № 247 с. Малиновка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.43.	Бурейский	ВЭС	ТП № 249 с. Малиновка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.44.	Бурейский	ВЭС	ТП № 251 с. Родионовка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.45.	Бурейский	ВЭС	ТП № 261 с. Родионовка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.46.	Бурейский	ВЭС	ТП № 263 с. Родионовка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.47.	Бурейский	ВЭС	ТП № 281 с. Родионовка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.48.	Завитинский	ВЭС	ТП № 3 г.Завитинск	Установка ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.49.	Завитинский	ВЭС	ТП № 5 г.Завитинск	Установка ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.50.	Завитинский	ВЭС	ТП № 7 г.Завитинск	Установка ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.51.	Завитинский	ВЭС	ТП № 11 г. Завитинск	Установка ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.52.	Завитинский	ВЭС	ТП № 19 г. Завитинск	Установка ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
7.53.	Завитинский	ВЭС	ТП № 24 г. Завитинск	Установка ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.54.	Завитинский	ВЭС	ТП № 38 г.Завитинск	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.04.2024	30.04.2024
7.55.	Завитинский	ВЭС	ТП № 72 г. Завитинск	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Установка ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.56.	Завитинский	ВЭС	ТП № 705 г.Завитинск	Установка ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.03.2024	31.03.2024
7.57.	Завитинский	ВЭС	ТП № 708 с.Червоно Армия	Установка ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.03.2024	31.03.2024
7.58.	Завитинский	ВЭС	ТП № 711 с.Валуево	Установка ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.59.	Завитинский	ВЭС	ТП № 720 с.Н-Алексеевка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.03.2024	31.03.2024
7.60.	Завитинский	ВЭС	ТП № 721 с.Камышенка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.04.2024	30.04.2024
7.61.	Завитинский	ВЭС	ТП № 722 с.Камышенка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.04.2024	30.04.2024
7.62.	Завитинский	ВЭС	ТП № 726 с.Белый Яр	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.63.	Завитинский	ВЭС	ТП № 727 с.Белый Яр	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.64.	Завитинский	ВЭС	ТП № 730 с.Белый Яр	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.65.	Завитинский	ВЭС	ТП № 747 с.Куприяновка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.66.	Завитинский	ВЭС	ТП № 758 с.Болдыревка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.67.	Завитинский	ВЭС	ТП № 760 с.Верхняя Ильиновка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.68.	Завитинский	ВЭС	ТП № 761 с.Верхняя Ильиновка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.69.	Завитинский	ВЭС	ТП № 762 с.Болдыревка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.70.	Завитинский	ВЭС	ТП № 763 с.Болдыревка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
7.71.	Завитинский	ВЭС	ТП № 765 с.Аврамовка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.03.2024	31.03.2024
7.72.	Завитинский	ВЭС	ТП № 772 с.Куприяновка	Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.73.	Завитинский	ВЭС	ТП № 778 с.Преображеновка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.74.	Завитинский	ВЭС	ТП № 787 с.Иннокентьевка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.75.	Завитинский	ВЭС	ТП № 1716 с.Албазинка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.76.	Завитинский	ВЭС	ТП № 1717 с.Албазинка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.77.	Завитинский	ВЭС	ТП № 1719 с.Албазинка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.78.	Завитинский	ВЭС	ТП № 1721 с.Болдыревка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.79.	Завитинский	ВЭС	ТП № 1742 с.В-Ильиновка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.80.	Завитинский	ВЭС	ТП № 1785 с.Камышенка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.04.2024	30.04.2024
7.81.	Михайловский	ВЭС	ТП № 28 с.Поярково	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.82.	Михайловский	ВЭС	ТП № 29 с.Поярково	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.83.	Михайловский	ВЭС	ТП № 31 с.Поярково	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.84.	Михайловский	ВЭС	ТП № 303 с.Калинино	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.85.	Михайловский	ВЭС	ТП № 432 с.Коршуновка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.86.	Михайловский	ВЭС	ТП № 433 с.Дубовое	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.87.	Михайловский	ВЭС	ТП № 455 с.Шадрино	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.88.	Михайловский	ВЭС	ТП № 493 с.Дим	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
7.89.	Михайловский	ВЭС	ТП № 632 с.Шумиловка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.90.	Михайловский	ВЭС	ТП № 633 с.Красный Яр	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.91.	Михайловский	ВЭС	ТП № 645 с.Воскресеновка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.92.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 1 с.Восточное	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.93.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 4 с.Восточное	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.94.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 14 с.Покровка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.95.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 31 с.Максимовка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.96.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 52 с.Песчаноозёрка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.97.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 54 с.Переясловка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.98.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 55 с.Переясловка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.99.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 56 с.Переясловка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.100.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 92 с.Максимовка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.101.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 94 с.Максимовка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.102.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 105 с.Преображеновка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.103.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 114 с.Максимовка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
7.104.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 142 с.Переясловка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.105.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 151 с.Новомихайловка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.106.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 161 с.Восточное	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
7.107.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 163 с.Восточное	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.108.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 183 с.Новомихайловка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.109.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 190 с.Мухинское	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.110.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 206 п.Варваровка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.111.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 210 п.Варваровка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.112.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 214 п.Варваровка	Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.113.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 262 с.Новомихайловка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.114.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 267 с.Восточное	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-10 кВ (3 шт.) Замена ОПН РУ-0,4 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.115.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 2031 п.Екатеринославка	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.116.	Райчихинский	ВЭС	РП № 1 г.Райчихинск	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (9 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.117.	Райчихинский	ВЭС	ТП № 1 г.Райчихинск	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.118.	Райчихинский	ВЭС	ТП № 5 г.Райчихинск	Замена проходных изоляторов РУ-6 кВ (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.119.	Райчихинский	ВЭС	ТП № 28 п.Широкий, ул.Невского, мощ. 200 кВА	Замена проходных изоляторов РУ-6 кВ (3 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.120.	Райчихинский	ВЭС	ТП № 319 с.Асташиха	Замена проходных изоляторов РУ-10 кВ (3 шт.)	КР	01.05.2024	31.05.2024
8.		8.	Прочее оборудование				
		Прочие	ПС				
		Прочие	ХС				
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
		АВТ	ПС				
		АВТ	ХС				
8.1.1.	Завитинский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Е 939 ТН	Восстановление трансмиссии, ходовой части	ТР	01.05.2024	31.05.2024
8.1.2.	Завитинский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ 31105-130 У 417 СР	Восстановление трансмиссии, ходовой части	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.3.	Завитинский	ВЭС	Автогидроподъемник, АПТ-17М на шасси ГАЗ 33081 А 570 УУ	Восстановление системы охлаждения, ходовой части, замена ДВС	ТР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.4.	Завитинский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 "Егерь II" А 447 НМ	Восстановление трансмиссии	ТР	01.08.2024	31.08.2024
8.1.5.	Михайловский	ВЭС	ГУСЕНИЧНЫЙ ВЕЗДЕХОД ГАЗ-71 Г.№ 28 АУ1657	Восстановление трансмиссии, ходовой части	ТР	01.07.2024	31.07.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
8.1.6.	Михайловский	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-66 Г.№ Н 461 АО	Восстановление трансмиссии, ходовой части	ТР	01.09.2024	30.09.2024
8.1.7.	Михайловский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Е 609 СС	Восстановление трансмиссии и топливной системы	ТР	01.10.2024	31.10.2024
8.1.8.	Михайловский	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 66 ВМ-302А Г.№ К 962 МХ 28	Восстановление тормозной, топливной систем, электрооборудования.	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.9.	Октябрьский	ВЭС	ГАЗ -27527 "Соболь" К 936 ХМ 28	Ремонт трансмиссии автомобиля	ТР	01.08.2024	31.08.2024
8.1.10.	Октябрьский	ВЭС	Кран-манипулятор МКМ-200.А Е 330 НР	Восстановление трансмиссии, ходовой части, электрооборудования, кузова	ТР	01.09.2024	30.09.2024
8.1.11.	Октябрьский	ВЭС	Автомобиль УАЗ-Patriot Е 309 ТН	Ремонт системы охлаждения	ТР	01.05.2024	31.05.2024
8.1.12.	Октябрьский	ВЭС	Автомобиль УАЗ 220694-04 А 192 ЕВ	Ремонт кузова	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.13.	СП	ВЭС	Бульдозер SHANTUI SD23 2370 АК	Ремонт трансмиссии бульдозера	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.14.	Архаринский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 с военным клéпаным кузовом	Ремонт системы охлаждения автомобиля	ТР	01.05.2024	31.05.2024
8.1.15.	Архаринский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 "Егеръ II" А 449 НМ	Ремонт системы охлаждения, рулевого управления, замена ДВС автомобиля	ТР	01.04.2024	30.04.2024
8.1.16.	Архаринский	ВЭС	ТРАКТОР МТЗ-82 Г.№ 28 АУ1649	Ремонт рулевого управления	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.17.	СП	ВЭС	ТРАКТОР К-701 Г.№ 28 АУ1660	Ремонт трансмиссии и гидросистемы трактора	ТР	01.05.2024	31.05.2024
8.1.18.	СП	ВЭС	ВЕЗДЕХОД МЛТБ Г.№ 28 АУ1663	Ремонт трансмиссии, электрооборудования и кузова тягача.	ТР	01.10.2024	31.10.2024
8.1.19.	Архаринский	ВЭС	ГУСЕНИЧНЫЙ ВЕЗДЕХОД МЛТБ № 28 АУ1667	Ремонт трансмиссии тягача	ТР	01.07.2024	31.07.2024
8.1.20.	СП	ВЭС	Автомобиль КАМАЗ 65225 седельный тягач К 485 РМ	Ремонт трансмиссии и ДВС автомобиля	ТР	01.05.2024	31.05.2024
8.1.21.	СП	ВЭС	Кран-манипулятор МКМ-200. Е 254 ТК	Ремонт рабочего оборудования	ТР	01.03.2024	31.03.2024
8.2.		8.2.	АИИС КУЭ				
		АИИС КУЭ	ПС				
		АИИС КУЭ	ХС				
8.2.1.	Архаринский	ВЭС	АИИС КУЭ Архаринский РЭС	Негарантийный ремонт ДДМ РИМ 129.01 (РИМ 109.01) (50 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
8.2.2.	Михайловский	ВЭС	АИИС КУЭ Михайловский РЭС	Негарантийный ремонт маршрутизаторов каналов связи РИМ 099.02 (1 шт.) Негарантийный ремонт маршрутизаторов каналов связи РИМ 099.03 (1 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
8.2.3.	Райчихинский	ВЭС	АИИС КУЭ Райчихинский РЭС	Негарантийный ремонт ВПУ РИМ 384.01 (1 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
8.2.4.	Бурейский	ВЭС	АИИС КУЭ Бурейский РЭС	Негарантийный ремонт ПУ РИМ489.02 (РИМ 489.19) (2 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
8.3.		8.3.	Резерв				
		Резерв	ПС				
		Резерв	ХС				
8.3.1.			Резерв				
8.3.2.			Трансформаторы ЦРО 1-2 габ.		КР	01.12.2024	31.12.2024
8.3.3.			Здания и сооружения		ТР	01.12.2024	31.12.2024
8.3.4.			Транспортные средства		ТР	01.12.2024	31.12.2024
9.		9.	Здания и сооружения				
		ЗнС	ПС				
		ЗнС	ХС				
9.1.	Бурейский	ВЭС	ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН С БЛОКОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	Установка уличных светильников (12 шт)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
9.2.	Бурейский	ВЭС	ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН С БЛОК. ВСПОМ.ПОМЕЩЕНИЙ	Ремонт лотков наружного водостока протяженностью 33 п.м. в районе макета ПС 35 кВ (установка ж/б крышек на лотки, 22 шт.)	ТР	01.05.2024	31.05.2024
9.3.	Бурейский	ВЭС	ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН С БЛОК. ВСПОМ.ПОМЕЩЕНИЙ (ограждение ТП)	Окраска ограждения территории корпусов №1, №2	ТР	01.06.2024	31.07.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
						Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)
9.4.	Бурейский	ВЭС	Электрокотельная с гаражом	Замена теплоизоляции трубопровода (1,2 м3) Покрытие поверхности изоляции трубопроводов (115 м2)	ТР	01.10.2024	31.10.2024
9.5.	СП	ВЭС	АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 200 ЧЕ	Отделочные работы 1 и 2 этажи (232,8 м2)	КР	01.03.2024	30.04.2024
9.6.	Бурейский	ВЭС	БЕРЕГОВАЯ ПОДПОРНАЯ СТЕНКА	Ремонт кровли (476 м2) Смена покрытия (437,9 м2) Окраска ограждения (463 м2)	КР	01.05.2024	30.06.2024
9.7.	Бурейский	ВЭС	ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН С БЛОК. ВСПОМ.ПОМЕЩ. КОРПУС1	Косметический ремонт помещений корпуса №1 (1 шт)	КР	01.03.2024	31.07.2024
9.8.	СП	ВЭС	ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ. (База)	Ремонт бетонного пола (78,1 м2) Установка противопожарной двери (1 шт) окраска стен, потолка, регистров отопления (483,3 м2) замена окон 2 шт	ТР	01.04.2024	31.05.2024
9.9.	Райчихинский	ВЭС	РЭП ВСР Г.РАЙЧИХИНСК	Установка ПВХ двери (1 шт)	ТР	01.09.2024	30.09.2024
9.10.	Бурейский	ВЭС	ТП № 2247 п. Талакан	Ремонт кровли (61 м2)	ТР	01.03.2024	31.03.2024
9.11.	Бурейский	ВЭС	ТП № 2250 п. Талакан	Ремнт кровли (61 м2)	ТР	01.03.2024	31.03.2024
9.12.	Бурейский	ВЭС	ТП № 2254 п. Талакан	Ремонт кровли (61 м2)	ТР	01.04.2024	30.04.2024
10.		10.	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций				
			ПС				
			ХС				
10.1.		10.1.	СДТУ				
			СДТУ				
			ПС				
			ХС				
10.1.1.	Бурейский	ВЭС	ПС-110/35/6 кВ "Бурейск"	Замена аккумулятора (6 шт.)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.1.2.	Бурейский	ВЭС	ПС-35/6 кВ "ЖБИ"	Замена аккумулятора (3 шт.)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.1.3.	Бурейский	ВЭС	ПС-35/10 кВ "Родионовка"	Замена аккумулятора (3 шт.)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.1.4.	Михайловский	ВЭС	ПС-35/10 кВ "Коршуновка"	Замена аккумулятора (8 шт.)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.1.5.	Михайловский	ВЭС	ПС-110/35/10 кВ "Поярково"	Замена аккумулятора (8 шт.)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.1.6.	Михайловский	ВЭС	ПС-35/10 кВ "Чесноково"	Замена аккумулятора (8 шт.)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.1.7.	СП	ВЭС	Диспетчерский пункт	Замена блока питания (1 шт.)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.1.8.	Октябрьский	ВЭС	ПС-110/35/10 кВ "Озерная"	Замена коммутатора (1 шт.)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.1.9.	Архаринский	ВЭС	КП Телемеханники "И-Сеть" (ОДГ Архаринский РЭС)	Замена модуля ввода-вывода информации системы телемеханики диспетчера (1 шт.)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.2.		10.2.	РЗА				
			РЗА				
			ПС				
			ХС				
10.2.1.	Райчихинский	ВЭС	ПС-35/6 кВ "Обувная"	Замена контрольного кабеля (0,51 км)	ТР	01.10.2024	31.10.2024
10.2.2.	Михайловский	ВЭС	ПС-35/10 кВ "Прибрежная"	Замена контрольного кабеля (0,065 км)	ТР	01.10.2024	31.10.2024
10.2.3.	Райчихинский	ВЭС	ПС-35/6 кВ "Угольная"	Замена контрольного кабеля (0,8 км)	ТР	01.10.2024	31.10.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
10.3.		10.3.	Системы безопасности				
-			СП "Центральные ЭС"				
-		ЦЭС	Всего ремонтные работы				
-		ЦЭС	ПС				
-		ЦЭС	ХС				
1.		1.	Линии электропередач, выше 110 кВ				
		ЛЭП 110 кВ	ПС				
		ЛЭП 110 кВ	ХС				
1.1.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 110 кВ Белогорская-Среднебелая	Механизированная расчистка 83-86, 92-94 (2,27 га) Ручная расчистка 83-86, 92-94 (0,73 га)	КР	01.02.2024	29.02.2024
1.2.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ 110 Тамбовка-Волково	Замена грозотроса №1-32 (8,32 км)	КР	01.11.2024	30.12.2024
1.3.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ 110 Тамбовка-Дим	Замена опор №22 (1 шт.)	КР	15.01.2024	31.01.2024
1.4.	Ивановский	ЦЭС	ВЛ-110 кВ Среднебелая - Силикатная	Замена грозотроса № 77-91 (3,55 км)	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.		2.	Линии электропередач, 35 кВ				
		ЛЭП 35кВ	ПС				
		ЛЭП 35 кВ	ХС				
2.1.	Ромненский	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Ромны-Хохлатское	Механизированная расчистка 16-21,24-26,46-48,138-150,155-158 (6,227 га) Ручная расчистка 16-21,24-26,46-48,138-150,155-158 (0,65 га)	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.2.	Ромненский	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Ромны-Знаменка	Механизированная расчистка 78-94, 112-123, 139-149, 152-167 (7,25 га) Ручная расчистка 78-94, 112-123, 139-149, 152-167 (0,75 га)	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.3.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ 35 Узловая-Муравьевка	Ремонт провода (по трассе) № 77 - 109 (9,2 км)	КР	01.02.2024	29.02.2024
2.4.	Ромненский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Ромны-Знаменка	Замена опор №6,7,8 (3 шт.)	КР	15.01.2024	29.02.2024
2.5.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Томичи - Князевка	Замена опор № 103, 104 (2 шт.)	КР	01.02.2024	29.02.2024
2.6.	Благовещенский	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Центральная- Астрахановка	Восстановление антикоррозийного покрытия опор №1-11 (11 шт.)	КР	01.07.2024	31.08.2024
2.7.	Благовещенский	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Сетевая- Металлист	Восстановление антикоррозийного покрытия опор №11-21 (11 шт.)	КР	01.05.2024	30.06.2024
2.8.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Дим-В.Полтавка	Установка ПЗУ № 14-22 (51 шт.)	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.9.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Кислеозёрка- Князевка	Установка ПЗУ № 35-43 (51 шт.)	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.		3.	Линии электропередач, 6-10 кВ				
		ЛЭП 6-10 кВ	ПС				
		ЛЭП 6-10 кВ	ХС				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
3.1.	Благовещенский	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Кооперативная	Механизированная расчистка 11–27, 30–92, 129–153 (4,5 га) Ручная расчистка 11–27, 30–92, 129–153 (0,5 га)	КР	01.01.2024	31.01.2024
3.2.	Благовещенский	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Н. Троицкая	Механизированная расчистка 90–92, 131–188, 209–238, 216–2/7, 209–3/4, 4/2–4/19 (4,5 га) Ручная расчистка 90–92, 131–188, 209–238, 216–2/7, 209–3/4, 4/2–4/19 (0,5 га)	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.3.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 10 Ф-9 ПС Васильевка	Механизированная расчистка (3,6 га) Ручная расчистка (0,4 га)	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.4.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 10 Ф-10 ПС Комсомольская	Механизированная расчистка (1,6 га) Ручная расчистка (0,4 га)	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.5.	Ромненский	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Поздеевка	Замена опор № 45, 64, 65, 66, 67, 69, 83, 84, 85, 91, 132, 134 (14 шт.)	КР	01.02.2024	01.02.2024
3.6.	Ромненский	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Поздеевка	Замена опор № 16, 17, 31, 32, 53, 83, 89-99, 119-121, 155, 157 (22 шт.)	КР	01.02.2024	01.02.2024
3.7.	Ивановский	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Иванова	Замена опор № 10, 24, 45, 60, 83, 98, 108, 111, 131, 136 (10 шт.)	КР	01.10.2024	30.11.2024
3.8.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф10 ПС Муравьевка	Замена опор № 30, 31, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 57, 64, 99, 100, 134, 135, 136, 138, 141 (17 шт.)	КР	01.01.2023	29.02.2023
3.9.	Константиновский	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Береговая	Замена опор 25,34/2, 26/1,30,31,33,45,46,48,47/1,34/21,34/2/2 (12 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.10.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф 1 ПС Куропатино	Замена опор №20-24 (5 шт.)	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.11.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ 10кВ Ф 18 ПС Тамбовка	Замена изоляторов (236 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.		4.	Линии электропередач, 0,4 кВ				
		ЛЭП 0,4 кВ	ПС				
		ЛЭП 0,4 кВ	ХС				
4.1.	Константиновский	ЦЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП 11-1 с. Ключи	Замена опор (43 шт.) Замена провода (по трассе) (1,537 км.) Замена ответвлений к зданиям (31 шт.)	КР	01.08.2024	30.09.2024
4.2.	Ивановский	ЦЭС	ВЛ 0,4 с. Богородское ТП 08-6	Замена опор (27 шт.) Замена провода (по трассе) (0,752 км.) Замена ответвлений к зданиям (27 шт.)	КР	01.08.2024	30.09.2024
4.3.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП 7-07 с. Некрасовка	Замена опор (25 шт.) Замена провода (по трассе) (1,44 км.) Замена ответвлений к зданиям (27 шт.)	КР	01.06.2024	31.07.2024
4.4.	Ромненский	ЦЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП 9-100 с. Каховка	Замена опор (35 шт.) Замена провода (по трассе) (1,195 км.) Замена ответвлений к зданиям (37 шт.)	КР	01.03.2024	31.05.2024
4.5.	Благовещенский	ЦЭС	ВЛ 0,4 с.Марково	Замена опор (20 шт.) Замена провода (по трассе) (1,2 км.) Замена ответвлений к зданиям (27 шт.)	КР	01.03.2024	30.04.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
4.6.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-0,4кВ с. Муравьевка ТП 6-6	Замена опор (21 шт.) Замена провода (по трассе) (2,82 км.) Замена ответвлений к зданиям (48 шт.)	КР	01.05.2024	31.07.2024
4.7.	Тамбовский	ЦЭС	с. К-Демьяновка ТП 2-8	Замена опор (9 шт.) Замена провода (по трассе) (0,303 км.) Замена ответвлений к зданиям (6 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
4.8.	Константиновский	ЦЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП 8-29 с.Крестовоздвиженка	Замена опор (8 шт.) Замена провода (по трассе) (0,481 км.) Замена ответвлений к зданиям (10 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
4.9.	Константиновский	ЦЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП 7-4 с.Семидомка	Замена опор (4 шт.) Замена провода (по трассе) (0,155 км.) Замена ответвлений к зданиям (3 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
4.10.	Ромненский	ЦЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП 9-105 с. Святорусовка	Замена опор (7 шт.) Замена провода (по трассе) (0,225 км.) Замена ответвлений к зданиям (9 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024
4.11.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-23с. Амурское	Замена опор (6 шт.) Замена провода (по трассе) (0,2 км.) Замена ответвлений к зданиям (3 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
5.		5.	Оборудование ПС 110-220 кВ				
		ПС 110- 220 кВ	ПС				
		ПС 110- 220 кВ	ХС				
5.1	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/10 Владимировка	Замена трансформаторов тока 10 кВ ТПЛ-10с, Ф-3 (2 шт.)	КР	01.10.2024	31.10.2024
5.2	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/10 Чигири	Замена трансформаторов тока 10 кВ ТОЛ-10-8.2-3 У2, ТТ10- Ф7 (2 шт.) Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. НАМИ-10 Ф6, Ф15 (1ТН-10"А"), (2ТН-10"А") (2 шт.)	КР	01.10.2024	31.10.2024
5.3	Белогорский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Некрасовка	Замена трансформаторов тока 10 кВ ТТ10-Т1, ТТ10-Т2 (2 шт.)	КР	01.10.2024	31.10.2024
5.4	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35 Птицефабрика	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000. Т1,Т2 (1 шт.) Ремонт выключателей 110 кВ В110-Т1, В110-Т2 (2 шт.) Ремонт трансформатора 110 кВ с выполнением работ по стабилизации трансформаторного масла ТДТН-10000 Т2 (1 шт.)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
5.5	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Силикатная	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10, Т1, Т2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВГБЭ-35 В-Л35 Березовка, В-Л35 Новотроицкая, В35-Т1, В35-Т2, СВ-35 (5 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РГПЗ-35 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Новотроицкая, ЛР-Л35 Резерв, РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР-1ТН-35, ШР-2ТН-35, ШР-Л35 Новотроицкая, ШР-Л35 Резерв, ШР35-Т1, ШР35-Т2 (12 шт.) Замена конвекторов (4 шт.) Замена освещения (1 шт.)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
5.6	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/10 Новая	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТРДН-40000/110/10/10 Т1 (1 шт.) Ремонт трансформаторов 110 кВ ТРДН-25000/110/10/10 Т2 (1 шт.)	ТР	01.05.2024	31.05.2024
5.7	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Сергеевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т1, Т2 (2 шт.)	ТР	01.05.2024	31.05.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
5.8	Тамбовский	ЦЭС	ПС 110/35 Тамбовка	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т1 (1 шт.) Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-25000/110/35/10 Т2 (1 шт.) Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. НТМИ-10 1ТН-10 (1 шт.)	ТР	01.10.2024	31.10.2024
5.9	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Ивановка	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-16000/110/35/10 Т1 (1 шт.) Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т2 (1 шт.) Ремонт разъединителей 110 кВ РНДЗ-110 ЛР-Л110 Волково, ЛР-Л110 Полевая, РТ110-Т1, РТ110-Т2, ШР-Л110 Волково, ШР-Л110 Полевая, ШР-ТН-110, ШР110-Т1, ШР110-Т2 (9 шт.)	ТР	01.08.2024	31.08.2024
5.10	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Сетевая	Замена аккумуляторных батарей PowerSafe 12V155FS (17 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
5.11	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Полевая	Ремонт выключателей 35 кВ ВМД-35 В35 - Т1, В35 - Т2, СВ-35, В-Л35 Ерковцы (4 шт.) Замена вводов 35 кВ В35 - Т1, В-Л35 Ерковцы (12 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РЛНД-35 ЛР - Л35 Ерковцы, ШР-1РВ-35, РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР-2ТН-35, ШР-Л35 Ерковцы, ШР35 - Т1, ШР35 - Т2, 1СР-35, 2СР-35 (10 шт.) Замена опорно-стержневой изоляции разъединителей 35 кВ ЛР - Л35 Ерковцы, РТ35-Т1 12 шт. Отсыпка территории ОРУ 35 (1 шт.)	КР	01.10.2024	31.10.2024
5.12	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/10 Кооперативная	Ремонт разъединителей 110 кВ РНДЗ-110 кВ 1СР-110, 2СР-110, ЛР-Л110 БТЭЦ-1, ШР110 резерв, ШР110-Т1, ШР110-Т2 (6 шт.) Замена опорно-стержневой изоляции разъединителей 110 кВ 1СР-110, 2СР-110, ЛР-Л110 БТЭЦ-1, ШР110 резерв, ШР110-Т1, ШР110-Т2 (36 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ ИОС-110 (12 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
5.13	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Волково	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т1, Т2 (2 шт.)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
5.14	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35 Центральная	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-25000/110/35/10 Т1, Т2 (2 шт.)	ТР	01.05.2024	31.05.2024
5.15	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Среднебелая	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-16000/110/35/10 Т1, Т2 (2 шт.)	ТР	01.05.2024	31.05.2024
6.		6.	Оборудование ПС 35 кВ				
		ПС 35 кВ	ПС				
		ПС 35 кВ	ХС				
6.1	Тамбовский	ЦЭС	ПС 35/10 Куропатино	Ремонт выключателей 35 кВ ВМ(Д)-35 В35 - Т1 (1 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В - Л35"Николаевка", В - Л35"Муравьевка", В35 - Т2 (3 шт.) Замена вводов 35 кВ В35 - Т1, В35 - Т2 (12 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35 ЛР - Л35 Николаевка, ШР-Л35 Николаевка, ЛР-Л35 Муравьевка, ШР-Л35 Муравьевка, ШР35 - Т1, ШР35 - Т2 (6 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ЛР - Л35 Николаевка, ШР-Л35 Николаевка, ЛР-Л35 Муравьевка, ШР-Л35 Муравьевка (24 шт.)	КР	01.08.2024	31.08.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
6.2	Константиновский	ЦЭС	ПС 35/10 Коврижка	Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В - Л35"Семидомка", В35 – Т2 (2 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35 В35 - Т1 (1 шт.) Замена вводов 35 кВ В35 - Т1, В35 – Т2 (12 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНД3-35 ЛР - Л35 Семидомка, ШР-Л35 Семидомка, ШР35 - Т1, ШР35 – Т2 (4 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ЛР - Л35 Семидомка, ШР-Л35 Семидомка, ШР35 - Т1, ШР35 – Т2 (24 шт.)	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.3	Ромненский	ЦЭС	ПС 35/10 Хохлатская	Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В35-Т2 (1 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ С-35 - В35-Т1 (1 шт.) Замена вводов 35 кВ В35-Т2 (6 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНД3-35 ЛР-Л35 Ромны, ШР35-Т1, ШР35 – Т2 (3 шт.) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ЛР-Л35 Ромны, ШР35-Т1, ШР35 – Т2 (18 шт.)Отсыпка территории ОРУ 35 (1 шт.) Перевод оборудования на лежневый фундамент (1 шт.)	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.19	Тамбовский	ЦЭС	ПС 35/10 Садовое	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т1, Т2 (2 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
6.20	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Промышленная	Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В-Л35 "Белогорская-1", В-Л35 "Белогорская 2", В35 - Т1, В35 – Т2, В-Л35 "Коммунальная-1", СВ-35 (6 шт.) Замена вводов 35 кВ В-Л35 "Белогорская-1", В-Л35 "Белогорская 2" (12 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНД3-35 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Белогорская-1, ЛР-Л35 Белогорская-2, ЛР-Л35 Коммунальная-1, РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР-Л35 Белогорская-1, ШР-Л35 Белогорская-2, ШР-Л35 Коммуналь-ная-1, ШР35-Т1, ШР35-Т2 (12 шт.) Замена опорно-стержневой изоляции разъединителей 35 кВ ЛР-Л35 Белогорская-1, ЛР-Л35 Белогорская-2 (12 шт.) Перевод оборудования на лежневый фундамент (1 шт.)	КР	01.06.2024	30.06.2024
6.21	Тамбовский	ЦЭС	ПС 35/10 Николаевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т2 (1 шт.) Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-6300/35/10 Т1 (1 шт.) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35 В35 - Т1, В35 - Т2, СВ-35 (3 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ РНД3-35 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 "Куропатино", ЛР-Л35"Волково", ШР35-Т1, ШР35-Т2 (6 шт.)	ТР	01.06.2024	30.06.2024
7.		7.	ТП6-10/0,4 кВ				
		ТП6-10/0,4 кВ	ПС				
		ТП6-10/0,4 кВ	ХС				
7.1.	Тамбовский	ЦЭС	ТП 2-12 с. К-Демьяновка	Замена КТП (1 шт.) замена ТМ (1 шт.) (КР	01.06.2024	30.06.2024
7.2.	Ромненский	ЦЭС	ТП 9-02 с. Каховка	Замена КТП (1 шт.) замена ТМ (1 шт.) (КР	01.08.2024	31.08.2024
7.3.	Ромненский	ЦЭС	ТП 15-04 с. Рогозовка	Замена КТП (1 шт.) замена ТМ (1 шт.) (КР	01.08.2024	31.08.2024
7.4.	Константиновский	ЦЭС	ТП 12-37 с. Нижняя Полтавка	Замена КТП (1 шт.) замена ТМ (1 шт.) (КР	01.10.2024	31.10.2024
7.5.	Благовещенский	ЦЭС	КТП 14-1 с.В-Благовещенск	Замена КТП (1 шт.) замена ТМ (1 шт.) (КР	01.07.2024	31.07.2024
8.		8.	Прочее оборудование				
		Прочие	ПС				
		Прочие	ХС				
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
		АВТ	ПС				
		АВТ	ХС				
8.2.		8.2.	АИИС КУЭ				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
		АИИС КУЭ	ПС				
		АИИС КУЭ	ХС				
8.2.1.	Белогорский	ЦЭС	Ремонт приборов учета РиМ	Ремонт МКС РиМ (3 шт)	КР	01.07.2024	31.07.2024
8.2.2.	Белогорский	ЦЭС	Ремонт модемов	Ремонт модемов (7 шт)	ТР	01.07.2024	31.07.2024
8.3.		8.3.	Резерв				
		Резерв	ПС				
		Резерв	ХС				
			Резерв			15.01.2024	30.12.2024
8.3.1			Трансформаторы ЦРО 1-2 габ.		ТР	15.01.2024	30.12.2024
8.3.2			Здания и сооружения		ТР	15.01.2024	30.12.2024
8.3.3			Транспортные средства		ТР	15.01.2024	30.12.2024
9.		9.	Здания и сооружения				
		ЗиС	ПС				
		ЗиС	ХС				
9.1.	Константиновский	ЦЭС	ПС 35/10 кВ Луговая	ремонт ограждения (184,8 м2) освещения ()	КР	01.10.2024	31.10.2024
9.2.	Константиновский	ЦЭС	ПС 35/10 кВ Коврижка	ремонт ограждения (233,2 м2) освещения ()	КР	01.09.2024	30.09.2024
9.3.	Константиновский	ЦЭС	ПС 35/10 кВ Семидомка	ремонт ограждения (215,6 м2) освещения ()	КР	01.08.2024	31.08.2024
9.4.	Тамбовский	ЦЭС	ПС 35/10 кВ Лозовое	ремонт ограждения (246,4 м2) освещения ()	КР	01.07.2024	31.07.2024
9.5.	Ивановский	ЦЭС	ТП 14-8 с. Среднебелое	ремонт кровли (21 м2) ремонт отмостки (21 м2)	КР	01.11.2024	30.11.2024
9.6.	Ивановский	ЦЭС	ТП 14-22 с.Среднебелое	ремонт кровли (21 м2) двери (1 шт) ремонт отмостки (31 м2)	КР	01.10.2024	31.10.2024
9.7.	Белогорский	ЦЭС	ТП 149 г. Белогорск	ремонт кровли (63 м2) дверей и ворот (4 шт)	КР	01.07.2024	31.07.2024
9.8.	Белогорский	ЦЭС	ТП 159 г. Белогорск	ремонт кровли (59 м2) дверей и ворот (4 шт)	КР	01.08.2024	31.08.2024
9.9.	Белогорский	ЦЭС	ТП 189 г. Белогорск	ремонт кровли (55 м2) ремонт отмостки (30 м2)	КР	01.09.2024	30.09.2024
9.10.	Белогорский	ЦЭС	ТП 156 г. Белогорск	ремонт кровли (59 м2) ремонт отмостки (30 м2)	КР	01.10.2024	31.10.2024
9.11.	Константиновский	ЦЭС	Диспетчерский пункт КРЭС	ремонт помещений () ()	КР	01.05.2024	31.05.2024
9.12.	Ивановский	ЦЭС	РПБ Ивановского РЭС	ремонт помещений ()	КР	01.04.2024	30.04.2024
9.13.	Белогорский	ЦЭС	ТП 153 г. Белогорск	ремонт кровли (60 м2) дверей и ворот (4 шт)	КР	01.08.2024	31.08.2024
9.14.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 7-10 с. Гродеково	ремонт кровли (52,8 м2) ()	КР	01.06.2024	30.06.2024
9.15.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 7-5 с. Гродеково	ремонт кровли (52,8 м2) ()	КР	01.06.2024	30.06.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)	Окончание (чч.мм.гггг.)
9.16.	Ромненский	ЦЭС	ЗТП 9-91 с. Ромны	ремонт кровли (61 м2) дверей и ворот (3 шт)	КР	01.07.2024	31.07.2024
10.		10.	АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций				
			ПС				
			ХС				
10.1.		10.1.	СДТУ				
			СДТУ				
			СДТУ				
10.1.1.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Волково	Ремонт контроллеров электрической ячейки КЭЯ "ЗНАК+" 100В (3 шт.); контроллера электрической ячейки КЭЯ "ЗНАК+" 400В (1 шт.); контроллера связи ИКС интеллектуальный ИКС "Знак+" (RS485) (1 шт.); аккумуляторов GPL 12750 (4 шт.)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.1.2.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/10 Новая	Ремонт аккумуляторов GPL 12750 (4 шт.)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.1.3.	Тамбовский	ЦЭС	ПС 110/35 Тамбовка	Ремонт аккумуляторов GPL 12750 (8 шт.); ремонт сервера (1 шт.)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.2.		10.2.	РЗА				
			РЗА				
			РЗА				
10.2.1.	Тамбовский	ЦЭС	ПС 110/35 Дим	Ремонт multifunctional цифровых устройств для защиты линий РС80-МР (8 шт)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.2.2.	Константиновский	ЦЭС	ПС 35/10 Коврижка	Монтаж контрольного кабеля (0,3 км)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.2.3.	Ромненский	ЦЭС	ПС 35/10 Поздеевка	Монтаж контрольного кабеля (0,3 км)	ТР	01.12.2024	31.12.2024
10.3.		10.3.	Системы безопасности				
			ПС				
			ХС				
-			СП "УТП"				
			УТП	Всего ремонтные работы			
			УТП	ПС			
			УТП	ХС			
8.		8.	Прочее оборудование				
			Прочие	ПС			
			Прочие	ХС			
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
			АВТ	ПС			
			АВТ	ХС			
8.1.1	СП	УТП	Автомобиль VOLGA JR41 (Siber) гос. номер Е 231 ВК	Ремонт ходовой части	ТР	01.06.2024	30.06.2024
8.1.2	СП	УТП	Автомобиль TOYOTA DYNA гос. № Е 963 РР	Ремонт ходовой части	ТР	01.05.2024	31.05.2024
9.		9.	Здания и сооружения				
			ЗнС	ПС			
			ЗнС	ХС			
9.1	СП	УТП	Автостоянка теплая с учебными классами	Ремонт переходов и лестниц 169,9 м2 корпус Солнечный (169,9 м)	КР	01.04.2024	31.05.2024
	СП	УТП	корпус Солнечный	Ремонт переходов и лестниц 169,9 м2	КР	01.05.2024	31.05.2024
9.2	СП	УТП	Здание Административный - столовая	Окраска стен 156м2 (156 м2) Смена циркуляционного насоса 2шт. (2 шт)	ТР	01.05.2024	31.05.2024
9.		9.	Здания и сооружения				
			ЗнС	ПС			
			ЗнС	ХС			
9.1	АЭС	АЭС	Здание офисное Шевченко 28	Ремонт помещений () ()	КР	01.05.2024	30.12.2024

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Наименование работ	Классификация ремонта	Сроки выполнения работ	
						Вид ремонта (КР; СР; ТР)	Начало (чч.мм.гггг.)
			РЕЗЕРВ ГИ				
		АЭС	Всего ремонтные работы				
		АЭС	ПС				
		АЭС	ХС				