

Объект	Оборудование	Уплетенная	Месячный.	Месячны	Меся	Месяный	Месяны	Меся	Август 2020																															Вид	Аварий	Содержание работ	Состояние	Прочие примечания	Условия производства	Состояние	
									Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн															
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ,	Нет	24.08.20	28.08.20	5 дн	24.08.20	28.08.20	5 дн																																ЗРР	02:00	Тестовый контроль АЧР ПС 110 кВ Падали	с отклонением	Уменьшение объема АЧР на 0,7 МВт		Исходная	
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Да	10.08.20	14.08.20	5 дн	10.08.20	14.08.20	5 дн																																ЗРР	02:00	Работы на ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС	с отклонением			Исходная	
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	10.08.20	11.08.20	2 дн	10.08.20	11.08.20	2 дн																																	ЗРР	08:00	Работы на ВЛ 110 кВ К – Кансомольская ТЭЦ-3 № 1 с	с отклонением	МДП в КС Выдача мощности		Исходная
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	12.08.20	13.08.20	2 дн	12.08.20	13.08.20	2 дн																																	ЗРР	08:00	Работы на ВЛ 110 кВ К – Кансомольская ТЭЦ-3 № 2 с	с отклонением	МДП в КС Выдача мощности		Исходная
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	29.07.20	11.08.20	14 дн	29.07.20	11.08.20	14 дн																																	ЗРР	08:00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	без отклонения	МДП в КС Выдача мощности Амурской		Исходная

Начальник Службы электрических режимов

Д.В. Маланов

Сухорукова Екатерина Александровна
(4212)38-05-44; 33-44.