

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО «ДРСК» «ПЭС» на 2025 год

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------------|--------------|-------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| | | | Всего ремонт | | | | 10.01.2025 31.12.2025 |
| | | ПСЭС | Всего ремонт СП ПСЭС | | | | 10.01.2025 31.12.2025 |
| 1. | | ПСЭС | Линии электропередач 110 кВ | | | | |
| 1.1. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Горелов - Николаевка | Механизированная расчистка 20,5га Ремонт /усиление/ фундаментов 1шт. Замена поврежденных изоляторов 2шт. | КР | | 01.05.2025 30.06.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 9-12,21-23,26-42,49-54 | Механизированная расчистка | КР | | 01.05.2025 31.06.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опора №№ 23 (п) | Ремонт /усиление/ фундаментов | КР | | 01.06.2025 30.06.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опоры №№ 42(п),47(п) | Замена поврежденных изоляторов | КР | | 01.05.2025 30.05.2025 |
| 1.2. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Горелов - Горбуша | Ремонт провода 0,01км Ручная расчистка 5,24га Замена поврежденных изоляторов 3шт. | КР | | 01.01.2025 30.06.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 61-62 | Ремонт провода | КР | | 01.06.2025 30.06.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 44-49 | Ручная расчистка | КР | | 01.01.2025 28.02.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опоры №№ 54(А),60(А),75(А) | Замена поврежденных изоляторов | КР | | 01.05.2025 30.05.2025 |
| 1.3. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Горбуша - Черемшаны - Пластун | Ручная расчистка 1,62га Замена поврежденных изоляторов 2шт. Замена поврежденных изоляторов 8шт. Механизированная расчистка 7,54га | КР | | 01.02.2025 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 27-28,29-30,31-32 | Ручная расчистка | КР | | 01.03.2025 31.03.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опоры №№ 106(п),112(п),113(п),137(п),139(п),177(п),179(п),289(п) | Замена поврежденных изоляторов | КР | | 01.06.2025 30.08.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опоры №№ 36(А),111(А) | Замена поврежденных изоляторов | КР | | 01.09.2025 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 38-40,43-45,141-146,156-157 | Механизированная расчистка | КР | | 01.02.2025 28.02.2025 |
| 1.4. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Горбуша - Плазавод | Ручная расчистка 2,52га Механизированная расчистка 12,5га Замена поврежденных изоляторов 3шт. | КР | | 01.03.2025 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 94-96 | Ручная расчистка | КР | | 01.04.2025 30.04.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 8-11,58-60,65-66,67-70,82-84,86-87,96-98,120-123 | Механизированная расчистка | КР | | 01.03.2025 31.03.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опоры №№ 7 (А),70(А),94(А) | Замена поврежденных изоляторов | КР | | 01.07.2025 31.07.2025 |
| 1.5. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ К - Богополь - Плазавод | Замена поврежденных изоляторов 3шт. | КР | | 01.07.2025 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опоры №№ 221 (п),232(п),272(п) | Замена поврежденных изоляторов | КР | | 01.07.2025 31.07.2025 |
| 1.6. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Горбуша - Николаевка | Ручная расчистка 0,67га Вырубка угрожающих деревьев 35шт. Замена поврежденных изоляторов 2шт. Замена поврежденных изоляторов 6шт. | КР | | 01.07.2025 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 26-28 | Ручная расчистка | КР | | 01.10.2025 30.10.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 5-6,7-8 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | | 01.10.2025 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опоры №№ 33 (п),45(п), | Замена поврежденных изоляторов | КР | | 01.08.2025 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опора №№ 14(А),18(А),19(А),21(А),23(А),42(А) | Замена поврежденных изоляторов | КР | | 01.07.2025 29.08.2025 |
| 1.7. | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Тимофеевка - Ольга | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 9шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт. | КР | | 01.05.2025 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Опоры №№ 77,78,79 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | КР | | 01.08.2025 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Опоры №№ 16 | Ремонт /усиление/ фундаментов | КР | | 01.05.2025 31.05.2025 |
| 1.8. | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ К - Богополь - Р | Ремонт подъездных дорог 29км Ремонт провода 9шт. | КР | | 01.07.2025 30.09.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 44-48,87-115,151-176,185-254,310-315, 332-340 | Ремонт подъездных дорог | КР | | 01.08.2025 30.09.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 338-339,339-340,333-334,276-277,274-275,272-273,264-265,262-263,261-262 | Ремонт провода | КР | | 01.07.2025 31.09.2025 |
| 1.9. | АрРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2 | Ручная расчистка 3,06га Вырубка угрожающих деревьев 140шт. | КР | | 01.03.2025 31.08.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор № ПС-143, 143-144,215-217 311-313 | Ручная расчистка | КР | | 01.03.2025 30.04.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор № 145-147, 169-175 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | | 01.08.2025 31.08.2025 |
| 1.10 | АрРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодёжная | Ручная расчистка 1,19га Демонтаж грозотроса 0,4км Монтаж грозотроса 0,4км | КР | | 01.06.2025 30.09.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор № 29-30 | Ручная расчистка | КР | | 01.06.2025 30.06.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор № 48-51 | Демонтаж грозотроса | КР | | 01.09.2025 30.09.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор № 48-51 | Монтаж грозотроса | КР | | 01.09.2025 30.09.2025 |
| 1.11 | АрРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Прогресс | Ручная расчистка 0,53га | КР | | 01.06.2025 30.06.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор № 36-37 | Ручная расчистка | КР | | 01.06.2025 30.06.2025 |
| 1.12 | АрРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чулуевка | Вырубка угрожающих деревьев | КР | | 01.06.2025 30.06.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 203-205 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | | 01.06.2025 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|-------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 1.13 | АрРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1 | Ручная расчистка 0,66га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 1-3 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 1.14. | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Р - Тимофеевка | Механизированная расчистка 14,51га | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Опоры №№1-3,7-13,23-34,36-37 | Механизированная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.15. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Молодежная – Чузуевка | Механизированная расчистка 23,57га | КР | 10.01.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролет опор №№ 51-53, 96-103, 107-116 | Механизированная расчистка | КР | 10.01.2025 | 31.03.2025 |
| 2. | | ПСЭС | Линии электропередач 35 кВ | | | | |
| 2.1. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Сержантово - Тихая - Садовая | Ремонт контура заземления 4шт. Механизированная расчистка 5,48га | КР | 01.07.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опоры №№ 4,7,11,21 | Ремонт контура заземления | КР | 01.07.2025 | 30.08.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 15-21,26-28,33-35 | Механизированная расчистка | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 2.2. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Плазавод - Сержантово | Ремонт /усиление/ фундаментов 1шт. Замена поврежденных изоляторов 1шт. Замена поврежденных изоляторов 2шт. | КР | 01.03.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опора № 59 | Ремонт /усиление/ фундаментов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опора №№ 10(А) | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опоры №№ 48(п),40(п) | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 2.3. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Д - Фабричная-1 | Замена поврежденных изоляторов 2шт. | КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опора №№ 1(А),4(А) | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 2.4. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Горелое-Д | Замена поврежденных изоляторов 2шт. | КР | 01.03.2025 | 01.03.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опора №№ 1(А),7(А) | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 2.5. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Горелое - Тайга - Краснореченск | Замена поврежденных изоляторов 1шт. Замена поврежденных изоляторов 5шт. Ручная расчистка 0,7га | КР | 01.08.2025 | 30.12.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опора №№ 17(А) | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опоры №№ 12(п),21(п),23(п),30(п),98(п) | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 120-122 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.12.2025 |
| 2.6. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Горбуша - Промбаза | Механизированная расчистка 1,37га Замена поврежденных изоляторов 1шт. | КР | 01.02.2025 | 30.10.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 2-6 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опора №№ 10(А) | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 2.7. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Краснореченск - Перспективная | Замена поврежденных изоляторов 1шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 1шт. | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опоры №№ 12(п) | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опора № 8 | Ремонт /усиление/ фундаментов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 2.8. | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Фабричная-2 - Л - Крутая | Замена опор 1шт. Ремонт подъездных дорог 0,46км | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Опора №51 | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | оп.№51 | Ремонт подъездных дорог | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 2.9. | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Центральная - Крутая | Ручная расчистка 7,46га | КР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 4-10, 11-19, 23-28 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| 2.10. | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Фабричная-2 - Хрустальная № 1 | Ручная расчистка 1,23га | КР | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 15-17, 32-36 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
| 2.11. | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Фабричная-2 - Хрустальная № 2 | Ручная расчистка 1,23га | КР | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 15-17,35-38 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
| 2.12. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Чузуевка - Октябрьская - Соколовка | Ручная расчистка 2,69га Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 5шт. | КР | 01.04.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролет опор №№ 9-10, 26/2-26/4, 46-48, 79-80, 83-84, 85-89 | Ручная расчистка | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Оп. № 16, 17, 23 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролет опор №№ 44-45, 58-59 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 2.13. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Чузуевка - Уборка | Механизированная расчистка 2,45га Ручная расчистка 2,25га Вырубка угрожающих деревьев 77шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 2шт. | КР | 01.08.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролет опор №№ 7-8, 9-12, 17-18 | Механизированная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролет опор №№ 1-2, 65-67, 144-146, 208-209 | Ручная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролет опор №№ 65-67, 208-209 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Оп. № 101, 230 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 2.14. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Соколовка - Фадеево | Вырубка угрожающих деревьев 104шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов 2шт. | КР | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролет опор №№ 5-9 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Оп. № 36, 60 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 2.15. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Уборка - Самарка | Вырубка угрожающих деревьев 78шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролет опор №№ 69-71, 184-185 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 2.16. | АрРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 - Анучино | Ручная расчистка 1,51га | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 18-19, 44-45, 90-92, 100-101 | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.17. | АрРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Анучино - Чернышевка | Ручная расчистка 5,61га Механизированная расчистка 9,73га | КР | 01.02.2025 | 30.09.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 36-37, 45-46, 64-65, 67-68, 73-75, 82-83, 86-87, 100-106. | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 30.09.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 93-100, 110-118 | Механизированная расчистка | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| 2.18. | АрРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Арсеньев-1- Гражданка | Ручная расчистка 0,4га | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 28-30 | Ручная расчистка | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|-------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 2.19. | АрРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ В-2 - Варфоломеевка - Яковлевка | Ручная расчистка 2,38га Выправка опор 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 45шт. | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 1-2, 19-20, 22-23, 36-37, 60-61, 104-106 | Ручная расчистка | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Опора №№ 19 | Выправка опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 60-62, 81-82, 100-103, 110-112 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| 2.20. | АрРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Молодежная - Лесная - Новосысоевка | Ручная расчистка 2,45га | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 34-37, 38-40, 43-44, 57-59 | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.21. | АрРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Новосысоевка - В-2 | Ручная расчистка 1,62га Вырубка угрожающих деревьев 40шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 15-19, 20-21 | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 26-29 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 2.22. | АрРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Гражданка - Чернышевка | Ручная расчистка 2,99га | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 19-22, 23-27 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 2.23. | АрРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 - Молодежная | Ручная расчистка 3,66га | КР | 01.02.2025 | 31.07.2025 |
| | АрРЭС | ПСЭС | Пролёты опор №№ 2-9, 10-11, 19-20, 23-26, 35-36, 42-43, 49-51 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 31.07.2025 |
| 2.24. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Чузуевка - Октябрьская - Соколовка | Механизированная расчистка 1,26га | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролет опор №№ 89-95 | Механизированная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.25. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Соколовка - Фадеево | Механизированная расчистка 3,16га | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролет опор №№ 5-11, 20-24 | Механизированная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.26. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Уборка - Самарка | Механизированная расчистка 15,48га | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролет опор №№ 54-69, 71-77, 204-208 | Механизированная расчистка | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3. | | ПСЭС | Линии электропередач 6-10 кВ | | | | |
| 3.1 | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 6 кВ Ф-2 Лидовка от ПС 110 Плазавод | Выправка опор 21шт. Замена колпачков 27 шт. Ручная расчистка 0,27 га | КР | 01.06.2025 | 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Оп.19,30,33,37,40,51,52,53,56,58,59,60,64,65,69,70,71,73,75,76,81, | Выправка опор | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Оп.42,55,65,74,77,92,93,116,147 | Замена колпачков | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 91-93 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.2 | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 6 кВ Ф-2 Детсад-2 от ПС 35 Сержантово | Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Обрезка крон деревьев 50шт. Ручная расчистка 0,22 га Замена колпачков 8 шт. Установка противоприсадочных устройств9шт. | КР | 01.10.2025 | 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 4-5,6-7 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 15-18,22-23,24-30 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 11-13 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Оп.11,24 | Замена колпачков | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Оп.12,13,14 | Установка противоприсадочных устройств | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.3 | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 6 кВ Ф-5 Сеносклад от ПС 35 Сержантово | Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Выправка опор 1шт. | КР | 01.04.2025 | 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 2-3,6-7 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Оп.15 | Выправка опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 3.4 | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 6 кВ Ф-21 АБЗ от ПС 35 Промбаза | Вырубка угрожающих деревьев20шт. | КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 1-2,3-4 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 3.5 | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 6 кВ Ф-3 БЫТ от ПС 110 Черемшаны | Ручная расчистка0,38га | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 1-4 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.6 | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 6 кВ Ф-6 Заречье от ПС 110 Черемшаны | Ручная расчистка0,5га | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 3-7 | Ручная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.7 | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-3 Каменка от ПС 110 Плазавод | Ручная расчистка 1,07га Выправка опор 12 шт. Замена колпачков 24 шт. | КР | 01.06.2025 | 31.12.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 183-184,189-190, 402/8-402/26 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Оп.169,253,271,275,281,294,362,368,386,387,479, 485 | Выправка опор | КР | 01.08.2025 | 31.10.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Оп.262,300,386,495/25,495/3/1,494/5,494/7,494/16 | Замена колпачков | КР | 01.08.2025 | 31.10.2025 |
| 3.8 | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 Ф-6 Водозабор | Ручная расчистка 0,72 га Вырубка угрожающих деревьев 150 шт. Замена изоляторов 24 шт. Замена опор 1 шт. Замена опор 1 шт. Механизированная расчистка 7,9 га | | 01.01.2025 | 31.08.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 33/19-33/20, 163-164, 195-196, 199-202,204-205, 176/10-176/11, | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 35-36, 39-40, 86-103, 107-108, 110-112, 132-147, 157-159, 33/11-33/19. | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Оп.27, 37, 39, 33/1, 33/2, 33/10, 60, 65. | Замена изоляторов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Оп.7, 15, 37, 53-56, 59-60, 72-73, 88, 91, 93-94, 98, 100, 114, 125, 137, 177, 181, 188, 191, 193, 203, 33/4, 33/6-33/7, 33/9, 33/15-33/16, 33/18-33/19. | Выправка опор | КР | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опора 176/80 двухст. | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ДРЭС | ПСЭС | Опора 176/82 одност. | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 31-43,86-114,115-136,176/17-176/19,176/21-176/30 | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.9 | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 Ф-5 ЛПХ | Вырубка угрожающих деревьев 29шт. Ручная расчистка 0,58га Ремонт РЛНД 1шт. Выправка опор 15шт. | | 01.03.2025 | 31.10.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 21-22, 23/9-23/1, 4-9, 40-41 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 16-17,39-41,82-83,96-97 | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | РТП 1019 на опоре 35/2 | Ремонт РЛНД | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Оп.19, 21, 32, 35, 44, 51, 56, 67, 78, 82, 87, 93, 95, 97, 101 | Выправка опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.10 | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 Ф-10 Поселок | Вырубка угрожающих деревьев 29 шт. | | 01.07.2025 | 31.10.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёты опор 1-3, 6/1-6/2, 6/5-6/6 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.11 | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 6 кВ Ф-10 К-Синегорье -Устиновка | Замена РЛНД 1 шт. Вырубка угрожающих деревьев 100 шт. Ручная расчистка 1,44 га | КР | 01.03.2025 | 30.09.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | РЛ-51 оп.183 | Замена РЛНД | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 25-70 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 172-180,36-39 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| 3.12 | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 6 кВ Ф-7 Лесокомбинат | Ручная расчистка 0,6 га | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 44-50 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| 3.13 | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 6 кВ отпайка Дачи садовая | Ручная расчистка 1,2 га | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 7-18 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| 3.14 | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-7 Кормоцех | Вырубка угрожающих деревьев 100шт. | КР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 75-90,120-130 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| 3.15 | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-2 Зеркальное | Ручная расчистка 6,14 га Механизированная расчистка 12,37 га Замена РЛНД 2 шт. | КР | 01.03.2025 | 31.10.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 130-131,134-139,305-306,315-318,516-520,254-306 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 30.10.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 63-100,438-491,362-397 | Механизированная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | РЛ-8 оп.319; РЛ-36 оп.378 | Замена РЛНД | КР | 01.03.2025 | 30.10.2025 |
| 3.16 | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-8 Суворово | Вырубка угрожающих деревьев 100шт. | КР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 70-90,150-170 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 231-237 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.17 | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-12 Серафимовка | Замена РЛНД 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | РЛ-55 оп.107 | Замена РЛНД | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.18 | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-15 Новониколаевка | Замена РЛНД 1шт. Замена опор 6шт.Ручная расчистка 1,3 га | КР | 01.01.2025 | 30.07.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | РК-8 оп.149 | Замена РЛНД | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Оп.265-270 — одност. | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 33-44 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | ' 30.02.2025 |
| 3.19 | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-5 Горноводное | Ручная расчистка 1га Механизированная расчистка 3,7га | КР | 01.06.2025 | 31.12.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 30-39,47-50 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 442-477 | Механизированная расчистка | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 3.20 | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-9 Фурманово | Вырубка угрожающих деревьев 100шт. | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 535-585 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 3.21 | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-7 Маргаритово - Бровка — Щербаковка | Замена траверс 50шт. Замена опор 1шт. Механизированная расчистка 7,04га | КР | 01.04.2025 | 31.09.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | оп.460-463,466-465,469-473,476-484,486-488,490-491,493-497,501-503,506,508-514,516-517,819,820,823-822,548-550 | Замена траверс | КР | 01.05.2025 | 31.09.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | оп.585 одност. | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 613-675,819-824 | Механизированная расчистка | КР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| | | ПСЭС | Пролеты опор 70-74,695-700,716-723 | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.22 | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-5 Прибрежный | Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Замена РЛНД 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 173-185 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | РЛ-15 оп.152 | Замена РЛНД | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.23 | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 6 кВ Ф-1 Устиновка | Ручная расчистка 2,8га | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 215-240 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.24 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-0 ИТК-31 | Замена РЛНД 1шт.Ручная расчистка 0,31га | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РТП-3082 оп.23/3/2 | Замена РЛНД | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 23/4-23/9 | Ручная расчистка | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 3.25 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-1 Архиповка | Ручная расчистка 1,37га Вырубка угрожающих деревьев 6шт. | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 100-106, 111-113, 116-118, 121-125. | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 111-112 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.26 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-2 Медвежий Кут | Ручная расчистка 1,44 га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 102-110, 128-130, 136-140 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.27 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-7 Бреевка | Ручная расчистка 1,58 га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 16-28 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.28 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-1 Цветковка | Замена РЛНД 1 шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РТП-3029 оп. 48/3 | Замена РЛНД | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 3.29 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-5 Поселок | Ручная расчистка 1,13 га | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 28-30,35/5/2-35/5/3,35/6-35/8,35/14-35/15,35/16-35/23,35/24-35/25,52-55,59-60,61-65 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.30 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПМК-2 | Замена РЛНД 1 шт. | КР | 01.02.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РК-23 оп. 21/1 | Замена РЛНД | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 3.31 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-4 Павловка | Замена РЛНД 1шт. Замена изоляторов 9 шт. Ручная расчистка 2,15 га Установка защитных протекторов на провод 3 шт. | КР | 01.03.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РЛ-39 оп. 488 | Замена РЛНД | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 98, 104, 188 | Замена изоляторов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 123-131, 140-142, 159-166, 510/85-510/115, 510/89/15-510/89/21, 510/96-БЕК-3200, 510/101/4-510/101/5, 510/101/7-510/101/8, 818-820 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | оп. 510/6, 510/7, 510/8. | Установка защитных протекторов на провод | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.32 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-14 Кокиаровка | Замена РЛНД 1шт. Замена РЛНД 1 шт. Замена РЛНД 1 шт. Механизированная расчистка 3,58 га Ручная расчистка 1,43 га Замена изоляторов 33 шт. | КР | 01.02.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РЛ-43, оп.243 | Замена РЛНД | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РТП-3009, оп.196 | Замена РЛНД | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РТП-3165 оп.217/9 | Замена РЛНД | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 1-5, 8-14, 197-201, 231/13-ТП-3019 | Механизированная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 5-8, 195-197, 211/1-КТП-3011, 217/1-КТП-3165, 217/4-217/4/2, 231/5/1-КТП-3016, 231-231/2, 231/4-231-5, 231/10-231/11, 231-231/1А, 220-КТП-3179 | Ручная расчистка | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | оп.243, 231/3, 231/5 | Замена изоляторов | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 3.33 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-15 Варнаховка | Механизированная расчистка 3,86га Ручная расчистка 3,61 га | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 1-5, 7-12, 215-226, 251-253, 255-310 | Механизированная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 5-7, 42-52, 158-175, 230-231, 243-248, 253-255, 321-КТПА-3206, 210/1-210/3 | Ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.34 | ЧРЭС | ПСЭС | ЛЭП-10 кВ Ф-16 Каменка | Замена РЛНД 1шт. Замена РЛНД 1шт. Механизированная расчистка 2,51га | КР | 01.02.2025 | 31.05.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РЛ-12 оп.91 | Замена РЛНД | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РЛ-27 оп. 76/43/2А, | Замена РЛНД | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 42-51, 67-70 | Механизированная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.35 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-10 кВ Ф-1 Уборка | Ручная расчистка 0,4 га | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 2-5, 5/2-5/4, 5/9-5/10, 5/1-5/1/1, 11/3-11/7 | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 3.36 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-10 кВ Ф-1 Лесогорье | Ручная расчистка 4,48га Механизированная расчистка 3,2 га | КР | 01.02.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 6-10, 21-28, 30-33, 48-93, 97-98, 199-201 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 1-6, 214-235 | Механизированная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.37 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-10 кВ Ф-2 Самарка | Замена РЛНД 1шт. Замена РЛНД 1 шт. Ручная расчистка 1,64 га | КР | 01.10.2025 | 30.11.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РТП-3139 оп.29/7 | Замена РЛНД | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РТП-3137 оп.37/2 | Замена РЛНД | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 15-21, 22-27, 31-39, 47-48, 51-54, 29/5/3-29/5/5, 29/7-29/8, 29/15-29/16, 29/7-29/7/1, 29/7/2-КТП-3139, 37-37/3 | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 30.11.2025 |
| 3.38 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-5 Саратовка | Ручная расчистка 0,64 га | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 20-21, 100-103, 157-158 | Ручная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|-------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 3.39 | АнРЭС | ПСЭС | <i>ВЛ-10 кВ Ф-10 Гражданка</i> | <i>Механизированная расчистка 2,26 га</i> | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 140-141,166-167,242-249,249-250 | Механизированная расчистка | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 3.40 | АнРЭС | ПСЭС | <i>ВЛ 10 Ф-17 Варваровка</i> | <i>Замена опор 1шт. Замена изоляторов 3 шт. Механизированная расчистка 2,6 га Ручная расчистка 0,47 га</i> | КР | 01.04.2025 | 30.10.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | оп.738 одност. | Замена опор | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | оп.336,358,581. | Замена изоляторов | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 563,591-593,595-602,605-608,621623,631,639,640-641,642-643,644-645,728-738,742-747,749-754,758,760-766,,802-803. | Механизированная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор №163-164,173-173,669-671,689-696,697-701,704-705,710,713-717,718-723,724-726. | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 30.11.2025 |
| 3.41 | АнРЭС | ПСЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-14 Ауровка</i> | <i>Замена изоляторов 5шт. Ручная расчистка 1,1 га Замена опор 1 шт. Механизированная расчистка 8,7 га Установка птицевозащитных устройств 9 шт. Замена РЛНД 1 шт.</i> | КР | 10.01.2025 | 30.11.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | оп.83,90,669,670,801. | Замена изоляторов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 31-37,144-147,287-288,354,538-539,535-536. | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | оп.66 одност. | Замена опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 199-203,216-221,242-246,285-288,293-294,357-359,360-362,372-374,395-396,421-422,437,440-447,520-521,523-524,535-536,538-539,552-553,673-814,843. | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | оп.78,79,80. | Установка птицевозащитных устройств | | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | РЛ-121 оп. 714/1 | Замена РЛНД | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.42 | АнРЭС | ПСЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-15 Тайёжка</i> | <i>Замена изоляторов бшт. Ручная расчистка 0,26 га</i> | КР | 01.02.2025 | 30.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | оп.116,236,238,259. | Замена изоляторов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор №4-8,27-28,41-42. | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.43 | АнРЭС | ПСЭС | <i>ВЛ-10 кВ Ф-4 Лесобиржеа</i> | <i>Замена опор 1шт. Замена изоляторов 22 шт. Механизированная расчистка 1,3 га Замена РЛНД 1 шт.</i> | КР | 01.09.2025 | 31.10.25 |
| | АнРЭС | ПСЭС | оп.236. | Замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Оп.137,236,283,288,293,297,300,307,314,317,321 | Замена изоляторов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 140-141,166-167,242-249,249-250. | Механизированная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | РЛ-10 оп. 66 | Замена РЛНД | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.44 | АнРЭС | ПСЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-14 Корниловка</i> | <i>Замена РЛНД 1шт. Замена изоляторов 15 шт. Ручная расчистка 1,91 га</i> | КР | 01.03.2025 | 31.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | РЛ-96 оп. 1 | Замена РЛНД | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Оп.163,165,167,168,169 | Замена изоляторов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 5-7, 11-17, 42-48, 199-203, 207-217 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| 3.45 | АнРЭС | ПСЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-20 Пухово</i> | <i>Ручная расчистка2,02га</i> | КР | 01.03.2025 | 30.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 48-49,169-175,177-178. | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| 3.46 | АнРЭС | ПСЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-9 Новотроицкое</i> | <i>Ручная расчистка 0,65га Замена РЛНД 1 шт. Замена траверс 1 шт.</i> | КР | 01.03.2025 | 30.10.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор № 2-5,10-330,10-11. | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | РЛ-68 оп. 264 | Замена РЛНД | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Оп.327 | Замена траверс | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.47 | АнРЭС | ПСЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-7 Чернышевка</i> | <i>Замена изоляторов бшт. Ручная расчистка 0,78 га</i> | КР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Оп.238 | Замена изоляторов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 3-9 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.48 | АнРЭС | ПСЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-2 Гражданка</i> | <i>Вырубка угрожающих деревьев 5шт. Ручная расчистка 0,39 га</i> | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 27-29 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор № 11/1-11/2,11/7,13-14,30-31,37-38. | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.49 | АнРЭС | ПСЭС | <i>ВЛ-10 кВ Ф-1 Гордеевка</i> | <i>Замена изоляторов 12шт. Ручная расчистка 1,8 га Вырубка угрожающих деревьев 25 шт. Замена РЛНД 1 шт.</i> | КР | 10.03.2025 | 31.05.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | оп.54,161,163,182,202,207/11/8,207/11/9,217/16. | Замена изоляторов | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|-------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор №122-123,137/9-137/10,137/19-137/20,142-143,164-165,176-177,181-182,185-186,187-189,190-191,193-194,195-195/2,197-198,201/1-201/2,201/4-201/5,203-204,205-207,207/1а-207/1,207/6-207/8,207/10-207/11/1,217/10,217/8,217/6-217/4,217/3-217,208-212,218-220,222-223. | Ручная расчистка | КР | 10.03.2025 | 31.03.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 176-177,181-182,187-189,213-214,207/12-207/15,207/11/5-207/11/8. | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | РЛ-60 оп. 57 | Замена РЛНД | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 3.50 | АнРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-12 Анучино | Замена РЛНД 1 шт. | КР | 01.07.2025 | 30.11.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | РЛ-91 оп. 1 | Замена РЛНД | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.51 | АнРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-9 Кольцо Анучино | Ручная расчистка 0,26 га | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор №4-6,31-32. | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.52 | АнРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-19 Краснополянский ЛПХ | Ручная расчистка 2,12 га | КР | 01.10.2025 | 31.11.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор № 4-6, 7-10, 34-35, 45-48, 11-11/7. | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.53 | АнРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-13 Водозабор | Замена РЛНД 1шт. Замена изоляторов 6 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | РЛ-103 оп. 1 | Замена РЛНД | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Оп.46 | Замена изоляторов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.54 | АнРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-1 Арктика | Механизированная расчистка 7,37га Замена РЛНД 1 шт. | КР | 01.07.2025 | ' 31.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 72-83,91-92,94-99,118-122,125-138,140-142,145-159,169-182,189-192 | Механизированная расчистка | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | РЛ-98 оп. 1 | Замена РЛНД | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.55 | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ 6 кВ Ф-13 ЛПК | Замена РЛНД 1 шт. | КР | 01.06.2026 | 30.06.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | РК-3 оп. №16 Ф-9 Красный Партизан | Замена РЛНД | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.56 | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ 6 кВ Ф-9 Красный Партизан | Ручная расчистка 0,12 га | КР | 10.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 7/1а-7/4а | Ручная расчистка | КР | 10.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.57 | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-1 Яковлевка | Ручная расчистка 0,37 га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 1-2,8-10,25-29,29/9-29/10,31-32,38-41 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.58 | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ-10 кВ Ф-6 Заря | Ручная расчистка 0,58га Вырубка угрожающих деревьев 15 шт. | КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 3/1-3/2, 3/11-3/13, 3/17-3/17/1,4-5,11/1-11/5, 11-13, 32/28-32/29, 32/33-32/34,32/34/5-32/34/6,45-48 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 3/7-3/8, 3/20-3/21, 3/24-3/25, 33-36,43/2-43/3,48-48/1 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.59 | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-11 Яблоновка | Установка птицевозащитных устройств 18 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | оп.5,6,7 | Установка птицевозащитных устройств | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.60 | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-10 Озёрное | Ручная расчистка 5,79 га Установка птицевозащитных устройств 9 шт. | КР | 01.07.2025 | 30.11.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 70-105, 135-139, 226-227, 314-315, 90-91 | Ручная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.11.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | оп.44,45,46 | Установка птицевозащитных устройств | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.61 | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ-10 кВ Ф-7 ХГОК | Замена опор 1шт. Демонтаж опор 13 шт. Монтаж опор 13 шт. Замена опор 3 шт. | КР | 01.07.2025 | 30.09.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Оп.73 | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Оп.6,8,9,10,11,22,20,32,55,72/11/4,72/8,72/20,72/21 | Демонтаж опор | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Оп.6,8,9,10,11,22,20,32,55,72/11/4,72/8,72/20,72/21 | Монтаж опор | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | оп.22,32,54 | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.62 | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-4 Варфоломеевка | Замена РЛНД 1 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | ЛР-39 оп. №55 | Замена РЛНД | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.63 | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-4 Покровка | Вырубка угрожающих деревьев 35шт. Замена РЛНД 1 шт. Установка птицевозащитных устройств 9 шт. Замена изоляторов 15 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.10.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 167-192,275-276 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | ЛР-7 оп. №169 | Замена РЛНД | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | оп.284,285,286 | Установка птицевозащитных устройств | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | оп.166/1,166/3,166/4 | Замена изоляторов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.64 | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-14 Покровка | Установка птицевозащитных устройств 9 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.10.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | оп.48,49,50 | Установка птицевозащитных устройств | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.65 | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 Ф-14 Николо-Михайловка | Ручная расчистка 0,87га Замена РЛНД 1 шт. Вырубка угрожающих деревьев 20 шт. | КР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР, КР, СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 88-89,105/64-105/66,284-286,237-238 | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | ЛР-18 оп. №105/13 | Замена РЛНД | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 128-133,21-24,65-67,247-248,284-285 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.66 | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-1 Достоевка | Ручная расчистка 0,28 га | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 10/52/8-10/52/10 | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.67 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-5 Саратовка | Механизированная расчистка 8,18 га | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 1-20, 22-54, 74-76,84-90 | Механизированная расчистка | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.68 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПМК-2 | Механизированная расчистка 5,24 га | КР | 01.02.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Пролеты опор 213-225, 226-235, 248-249,250-251,259-261,281-285,295-297 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.69 | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-10 кВ Ф-10 КЭЗ | Установка опор 4шт. Монтаж кабеля 0,1 км Монтаж провода (по трассе) 0,35 км Установка РЛНД 2 шт. Вырубка угрожающих деревьев 30 шт. Устройство подъездных дорог 0,4 км | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РП КЭЗ | Установка опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РП КЭЗ | Монтаж кабеля | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РП КЭЗ | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РП КЭЗ | Установка РЛНД | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РП КЭЗ | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | РП КЭЗ | Устройство подъездных дорог | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| 4. | | ПСЭС | Линии электропередач 0,4 кВ | | | | |
| 4.1. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Сержантово | Установка опор 1 шт. Монтаж провода СИП 0,1 км | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Ф-12 от КТПН-1044 оп. 1- двухст | Установка опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёт опор 1-2 | Монтаж провода СИП | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 4.2. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Лидовка | Замена опор 1 шт. Замена опор 1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Ф-4 КТПН 1008 оп.9 одност | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Ф-4 КТПН-1008 оп.10 двухст | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 4.3. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 0,4 кВ д.Черемшаны | Замена опор 2 шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Ф-2 КТПН-1080 оп.7/2,7/4 двухст. | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 4.4. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Каменка | Установка опор 2шт.Монтаж провода СИП0,1км | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Ф-5 от КТПН-1054 оп.10,11 двухст | Установка опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёт опор 9-11 | Монтаж провода СИП | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 4.5. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 0,4 с.Пластун | Вырубка угрожающих деревьев 20 шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёт опор 14-20 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 4.6. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 0,4 с.Пластун | Вырубка угрожающих деревьев 10 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёт опор 8-11 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 4.7. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 0,4 с.Пластун | Вырубка угрожающих деревьев 15шт. Замена опор1шт.Демонтаж провода (по трассе) 0,12км Монтаж провода СИП 0,12км | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёт опор 7-10 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 1014 оп.14/3 двухст | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёт опор 14-14/3 | Демонтаж провода (по трассе) | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Пролёт опор 14-14/3 | Монтаж провода СИП | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 4.8. | КРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4 с.Веселый яр | Замена опор 5 шт. Замена опор 7 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | от ТП 2040 - Ф-1 оп.29,1,3,5; Ф-2 оп.1 двухст | Замена опор | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 2040 оп.2,4,7,8,9,10,11/1 одност | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4.9. | КРЭС | ПСЭС | ВЛ 0,4 кВ п.Морьяк-Рыболов | Замена опор 7 шт. | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-2 ТП 2120 оп.3,4,5,7,8,9,6/2 одност | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 4.10. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ с. Новомихайловка | Замена опор 1 шт. Замена опор 1 шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП-3089 оп. 5/4 двухст. | Замена опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП-3089 оп. 5/3 одност. | Замена опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 4.11. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ с. Пшеницино | Замена опор 1 шт. | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-2 от ТП-3036 оп.3/3А одност. | Замена опор | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 4.12. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ с. Чузюевка | Замена опор 2 шт. Замена опор 2 шт. | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-3 от ТП-3070 оп. № 6, 7 - двухстоечные | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|-------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от КТП 3156 оп. 6/1А; Ф-4 от ТП 3050 оп.12/4 одност. | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 4.13. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ с. Б-Фадеево | Замена опор 1 шт. Замена опор 1 шт. | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП-3063 оп. 2/12 двухст. | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 3067 оп.11/3 одност. | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 4.14. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ с. В.-Бреевка | Замена опор 1 шт. | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП-3053 оп № 6/1 — одност. | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 4.15. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ с. Лесогорье | Замена опор 1шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 2 шт. Монтаж ответвлений к зданиям 2 шт. | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1от ТП-3121оп. 3 двухст. | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1от ТП-3121 оп. 3 | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1от ТП-3121 оп. 3 | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 4.16. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ с. Варнаховка | Замена опор 1 шт. | КР | 01.06.2025 | 31.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от КТП 3025 оп.11/1 одност. | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4.17. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ с. Каменка | Замена опор 1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от КТП 3097 оп.13 двухст. | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 4.18. | АнРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ с. Чернышевка | Замена опор4шт.Замена опор16шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-4 от КТП 5091оп. 1/4,1/14; Ф-3 от КТП 5091оп.1,17 двухст. | Замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-4 от КТП 5091 оп. 1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/11,1/12,1/13,1/6/1,1/7/1,1/8/1,1/9/1,1/11/1,1/12/1; Ф-3 от КТП 5091 оп.7/1 одност. | Замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 4.19. | АнРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ Тайёжка | Замена опор 1 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-2 от КТП 5110 оп.12 одност. | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4.20. | АнРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ с.Н-Гордеевка | Замена опор 4шт. Замена опор 11 шт. Замена укоса 1 шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-2 от КТП 5050 оп.1,2,6,16 двухст. | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-2 от КТП 5050 оп.3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 одност. | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-2 от КТП 5050 оп.2 | Замена укоса | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 4.21. | АнРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4 кВ с. Староварваровка | Замена опор 1 шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-1от КТП-5034 оп.49 одност. | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 4.22. | АнРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4 кВ с.Красноречье | Вырубка угрожающих деревьев 25 шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-1 от КТП 5090 пр.оп.1-45 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 4.23. | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4 с.Бельцово | Замена опор 5шт. Замена опор 2 шт. Замена опор 1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 6039 оп.5,11,13/1, 23,27 одност. | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Ф-2 от ТП 6039 оп. 6/4/1А, 6/4/2 двухст. | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Ф-2 от ТП 6039 оп. 5 одност. | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 4.24. | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4 с.Достоевка | Обрезка крон деревьев 12шт. Обрезка крон деревьев 13 шт. Обрезка крон деревьев 11 шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Ф-2 от ТП 6055 пр. оп. 1-8,8/1-8/13 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Ф-3 от ТП 6055 пр. оп. 14-21,13/3-13/7,13/3-13/3/5 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 6059 пр. оп. 3-10,11-20,10/1/1-10/1/3 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 4.25. | ЯРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ с.Яковлевка | Замена опор 4шт. Замена опор15шт.Замена опор 3шт. Замена опор 10шт. | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 6029 оп. 9,8/1,8/7,19 двухст. | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 6029 оп. 8/2,8/3,8/4,8/5,8/6, 5,6,7,8,13,14,15,16,17,18 одност. | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 6025 оп. 5/4,5/8,5/4/8 двухст. | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 6025 оп. 5/5,5/6,5/7,5/4/1,5/4/2,5/4/3,5/4/4, 5/4/5,5/4/6,5/4/7 одност. | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 4.26. | ДРЭС | ПСЭС | ВЛ 0,4 н.Пластуи | Демонтаж опор 43 шт. Монтаж опор 46шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 40 шт. Монтаж ответвлений к зданиям 40 км Демонтаж провода (по трассе)1,78 км Монтаж провода (по трассе) 1,78 км | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 1013 | Демонтаж опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 1013 | Монтаж опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 1013 | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|-------|------|-------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ДРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 1013 | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 1013 | Демонтаж провода (по трассе) | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 1013 | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 4.27. | КРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4 с.Веселый яр | Демонтаж опор 55 шт. Монтаж опор 55шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 54 шт. Монтаж ответвлений к зданиям 54 шт. Демонтаж провода (по трассе)2,12 км Монтаж провода (по трассе) 2,12 км | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1 ТП-2039; Ф-3 от ТП 2040 | Демонтаж опор | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1 ТП-2039; Ф-3 от ТП 2040 | Монтаж опор | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1 ТП-2039; Ф-3 от ТП 2040 | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1 ТП-2039; Ф-3 от ТП 2040 | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1 ТП-2039; Ф-3 от ТП 2040 | Демонтаж провода (по трассе) | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1 ТП-2039; Ф-3 от ТП 2040 | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 4.28. | КРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4 с.Бровка | Демонтаж опор 34 шт. Монтаж опор 34шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 17 шт. Монтаж ответвлений к зданиям 17 шт. Демонтаж провода (по трассе)1,56 км Монтаж провода (по трассе) 1,56 км | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1, Ф-2 от ТП-2110; Ф-1 от ТП 2125 | Демонтаж опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1, Ф-2 от ТП-2110; Ф-1 от ТП 2125 | Монтаж опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1, Ф-2 от ТП-2110; Ф-1 от ТП 2125 | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1, Ф-2 от ТП-2110; Ф-1 от ТП 2125 | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1, Ф-2 от ТП-2110; Ф-1 от ТП 2125 | Демонтаж провода (по трассе) | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1, Ф-2 от ТП-2110; Ф-1 от ТП 2125 | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4.29. | КРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4 с.Ветка | Демонтаж опор 73 шт. Монтаж опор 73шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 38 шт. Монтаж ответвлений к зданиям 38 шт. Демонтаж провода (по трассе)2,8 км Монтаж провода (по трассе) 2,8 км | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1, Ф-2 от ТП-2033 | Демонтаж опор | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1, Ф-2 от ТП-2033 | Монтаж опор | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1, Ф-2 от ТП-2033 | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1, Ф-2 от ТП-2033 | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1, Ф-2 от ТП-2033 | Демонтаж провода (по трассе) | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | Ф-1, Ф-2 от ТП-2033 | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 4.30. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ с. Чугуевка | Демонтаж опор 12шт. Монтаж опор 15шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 18 шт. Монтаж ответвлений к зданиям 18 шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,6 км Монтаж провода (по трассе) 0,6 км | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-2 от ТП 3055 | Демонтаж опор | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-2 от ТП 3055 | Монтаж опор | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-2 от ТП 3055 | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-2 от ТП 3055 | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-2 от ТП 3055 | Демонтаж провода (по трассе) | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-2 от ТП 3055 | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 4.31. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4кВ с. Соколовка | Демонтаж опор 14шт. Монтаж опор 13шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 13 шт. Монтаж ответвлений к зданиям 13 км Демонтаж провода (по трассе) 0,53 км Монтаж провода (по трассе) 0,53 км | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 3057 | Демонтаж опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 3057 | Монтаж опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 3057 | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 3057 | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 3057 | Демонтаж провода (по трассе) | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 3057 | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 4.32. | АнРЭС | ПСЭС | ВЛ-0,4 кВ с. Чернышевка | Демонтаж опор 50 шт. Монтаж опор 50шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 34 шт. Монтаж ответвлений к зданиям 34 шт. Демонтаж провода (по трассе)1,8 км Монтаж провода (по трассе) 1,8 км Установка укоса 3 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 5080 | Демонтаж опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 5080 | Монтаж опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 5080 | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 5080 | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 5080 | Демонтаж провода (по трассе) | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 5080 | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | Ф-1 от ТП 5080 | Установка укоса | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------|------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5. | | ПСЭС | Оборудование ПС 110-220 кВ | | | | |
| 5.1. | ДРЭС | ПСЭС | ПС 110 кВ Пластуи | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1 шт. Ремонт трансформаторов СН 1 шт.Ремонт ячеек 6-10 кВ17шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2 шт. | | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
| 5.1.1. | ДРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТДН-10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.1.2. | ДРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТДТН 16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.1.3. | ДРЭС | ПСЭС | ТСН-1 (ТМ-63/10) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.1.4. | ДРЭС | ПСЭС | ТСН-2 (ТМ-63/10) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.1.5. | ДРЭС | ПСЭС | Ячейки КРУН 10 кВ (К-37) | Ремонт ячеек 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.1.5. | ДРЭС | ПСЭС | 1С 10 кВ,2С 10 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.1.5. | ДРЭС | ПСЭС | ТН 10 2С,ТН10 1С (НАМИ-10) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.2. | ДРЭС | ПСЭС | ПС 110 кВ Плазавод | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 10шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 6шт. Ремонт ячеек 6-10 кВ 17шт. Ремонт канала ВЧ связи 1шт. Ремонт канала ВЧ связи 1шт. Ремонт ячеек 6-10 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 3шт. Монтаж и демонтаж ошиновки, замена изоляторов на ОРУ 7шт. | | 01.03.2025 | 30.09.2025 |
| 5.2.1. | ДРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТДТН 10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.2.2. | ДРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТДТН 10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.2.3. | ДРЭС | ПСЭС | В 35 Сержантово,В 35 Т-1,В 35 Т-2 (С-35М/630) | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.09.2025 |
| 5.2.3. | ДРЭС | ПСЭС | ЛР 35 Сержантово,СР 35 2С,ШР 35 Сержантово,ШР 35 Т - 2,ШР 35 ТН 2С (РЛНД-35/600) | Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.2.3. | ДРЭС | ПСЭС | ТН 35 2С (НАМИТ-35) | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.2.4. | ДРЭС | ПСЭС | Т-3 (ТМ-1600/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.2.5. | ДРЭС | ПСЭС | В 6 Т-1,В 6 Т-2,В 6 Ф-14,В 6 Ф-18,В 6 Ф-2,В 6 Ф-20,В 6 Ф-4,В 6 Ф-6,В 6 Ф-8,СВ 6 (МГГ-10/2000, ВВТЭ-10/630) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| 5.2.5. | ДРЭС | ПСЭС | СР 6 1С,СР 6 2С,ТР 6 Т-1,ТР 6 Т-2,ШР 6 Т - 1,ШР 6 Т-2 (РВ-10/2000) | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.2.5. | ДРЭС | ПСЭС | Ячейки ЗРУ 6 (КР-10У4) | Ремонт ячеек 6-10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.2.3. | ДРЭС | ПСЭС | ВЧЗ 35 Сержантово (ф.С) | Ремонт канала ВЧ связи | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.2.3. | ДРЭС | ПСЭС | КС 35 Сержантово (ф.С) | Ремонт канала ВЧ связи | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.2.5. | ДРЭС | ПСЭС | Ячейки КРУН 10 кВ (К-37) | Ремонт ячеек 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.2.6. | ДРЭС | ПСЭС | ТСН-1 (ТМ-100/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.2.7. | ДРЭС | ПСЭС | ТСН-2 (ТМ-100/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.2.5. | ДРЭС | ПСЭС | 1С 6 кВ,2С 6 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.2.5. | ДРЭС | ПСЭС | ТН 10 1С,ТН 6 2С,ТН 6 1С (НАМИ-10) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.06.2025 | 31.06.2025 |
| 5.2.3. | ДРЭС | ПСЭС | ОРУ 35 | Монтаж и демонтаж ошиновки, замена изоляторов на ОРУ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.3. | ДРЭС | ПСЭС | ПС 110 кВ Николаевка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. | | 01.04.2025 | 30.06.2025 |
| 5.3.1. | ДРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТДТН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.3.2. | ДРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТДТН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.3.3. | ДРЭС | ПСЭС | ТСН-1 (ТМ-160/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.3.3. | ДРЭС | ПСЭС | ТСН-2 (ТМ-160/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.4. | КРЭС | ПСЭС | ПС 110 кВ Ольга | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. | | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.4.1. | КРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТДН-10000/110/10) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.4.2. | КРЭС | ПСЭС | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10/0,23, ТМ-63/10) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.5. | КРЭС | ПСЭС | ПС 110 кВ Р | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.Ремонт трансформаторов СН1шт. | | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.5.1. | КРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТМН-6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.5.2. | КРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТМН-6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------------|-------------|-------------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.5.3. | КРЭС | ПСЭС | В 6 резерв-1, В 6 резерв-2, В 6 резерв-4 (ВМП-10К/630) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.5.4. | КРЭС | ПСЭС | ТСН-1 (ТМ-160/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.5.5. | КРЭС | ПСЭС | ТСН-2 (ТМ-160/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.6. | КРЭС | ПСЭС | ПС 110 кВ Богополь | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. | | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.6.1. | КРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТМ-6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.6.2. | КРЭС | ПСЭС | Т-2(ТМН-2500/110-80-У1) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.6.3. | КРЭС | ПСЭС | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-63/10-66-У1, ТМ-25/10/0,23) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.7. | КРЭС | ПСЭС | ПС 110 кВ Тимофеевка | Ремонт выключателей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 5шт. Ремонт заземлителей 110 кВ 2шт. Ремонт канала ВЧ связи 5шт.Ремонт канала ВЧ связи4шт. Ремонт канала ВЧ связи 5шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 15мРемонт разъединителей 6-10 кВ13шт.Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ2шт. | | 01.01.2025 | 31.08.2025 |
| 5.7.1. | КРЭС | ПСЭС | В 110 Т-1, В 110 Т-2 (ВЭБ-110 П-40/2500 ХЛ1) | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.7.1. | КРЭС | ПСЭС | ЛР 110 Р, ЛР 110 Ольга, ШР 110 ОПН, ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2 (РЛНД-1-110/600) | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 5.7.1. | КРЭС | ПСЭС | ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 (ЗОН-110-М) | Ремонт заземлителей 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.06.2025 |
| 5.7.1. | КРЭС | ПСЭС | ВЧЗ 110 Р ф В, ВЧЗ 110 Р ф С, ВЧЗ 110 Ольга ф В, ВЧЗ 110 Ольга ф С (ВЗ-2000-1,0) | Ремонт канала ВЧ связи | ТР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 5.7.1. | КРЭС | ПСЭС | КС 110 Р ф В, КС 110 Р ф С, КС 110 Ольга ф С низ, КС 110 Ольга ф С верх, КС 110 Ольга ф В | Ремонт канала ВЧ связи | ТР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 5.7.2. | КРЭС | ПСЭС | В 6 Т-2, В 6 Ф-8, СВ 6, В 6 резерв-1, В 6 резерв-2, В 6 резерв-3 (ВМП-10-20/630-У1, ВМГ-133/630) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.02.2025 | 31.07.2025 |
| 5.7.2. | КРЭС | ПСЭС | В 6 Т-1, В 6 Ф-6, В 6 Ф-9 (ВВТЭ-М-10-20/630) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.08.2025 |
| 5.7.2. | КРЭС | ПСЭС | 1С 6 кВ, 2С 6 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 5.7.2. | КРЭС | ПСЭС | ТР-ШР 6 Т-1, ТР 6 ТСН-1, ШР 6 ТН 1С, ЛР-ШР 6 резерв-1, ЛР-ШР брезерв-2, ЛР-ШР 6 Ф-6, СР 6 1С-2С, ЛР-ШР 6 Ф-8, ЛР-ШР 6 Ф-9, ЛР-ШР 6 резерв-3, ШР 6 ТН 2С, ТР 6 ТСН-2, ТР-ШР 6 Т-2 (РВЗ-6/400) | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 5.7.2. | КРЭС | ПСЭС | ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10-95-УХЛ2) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| 5.8. | ЧРЭС | ПСЭС | ПС 220 кВ Чугуевка | Ремонт трансформаторов 220 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 220 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт канала ВЧ связи 1шт. Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 10шт. Ремонт выключателей 35 кВ 5шт. Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 12шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. | | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| 5.8.1. | ЧРЭС | ПСЭС | АТ-1 (АТДТНГУ-60000/220/110/11) | Ремонт трансформаторов 220 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.8.2. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТДТН-10000/110/35/10) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.8.3. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТДТН-10000/110/35/10) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.8.4. | ЧРЭС | ПСЭС | В 220 АТ-1 (У-220-2000-25-У1) | Ремонт выключателей 220 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.8.5. | ЧРЭС | ПСЭС | В 110 Молодежная (МКП-110М-1000-20 У1) | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.8.5. | ЧРЭС | ПСЭС | В 110 АТ-1 (МКП-110М-1000-20 У1) | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.8.5. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЧЗ 110 Молодежная Ф-С (ВЗ-600) | Ремонт канала ВЧ связи | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.8.5. | ЧРЭС | ПСЭС | ШР 110 АТ-1. ТР 110 АТ-1. ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2. СР 110 1С. СР 110 2С, ЛР 110 Молодежная. ШР 110 Молодежная, ТР 110 Т-1. ТР 110 Т-2 (РЛНДЗ-2-110/630) | Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.8.6. | ЧРЭС | ПСЭС | В 35 Т-1. В 35 Т-2. СВ 35. В 35 Уборка.В 35 Соколовка. (С 35) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------------|--------------|-------------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.8.6. | ЧРЭС | ПСЭС | СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 Т-1, ТР 35 Т-1, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 Уборка, ЛР 35 Уборка, ШР 35 Соколовка, ЛР 35 Соколовка, ТР 35 Т-2, ШР 35 Т-2, ШР 35 ТН2С (РЛНД-35) | Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.8.6. | ЧРЭС | ПСЭС | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.8.7. | ЧРЭС | ПСЭС | ТСН 1. ТСН-2 (ТМ-400) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.9. | <i>АрРЭС</i> | <i>ПСЭС</i> | <i>ПС 110 кВ Арсеньев-1</i> | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. | | 01.06.2025 | 31.10.2025 |
| 5.9.1. | АрРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТДТНГ-31500/110/35/6) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.9.2. | АрРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТДТН-40000/110/35/6) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.9.3. | АрРЭС | ПСЭС | СВ 35 (ВМД-35-600-6,6 У1) | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.10. | <i>АрРЭС</i> | <i>ПСЭС</i> | <i>ПС 110 кВ Молодежная</i> | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. | | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 5.10.1. | АрРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТДТН-25000/110/35/6) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.10.2. | АрРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТДТН-25000/110/35/6) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.10.3. | АрРЭС | ПСЭС | ТН 110 1С, ТН 110 2С (НКФ-110) | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 5.10.3. | АрРЭС | ПСЭС | ТТ 110 Чугуевка (ТФЗМ-110), ТТ 110 Арсеньев-2, ТТ 110 Рпер (ТФНД-110) | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 5.10.3. | АрРЭС | ПСЭС | ЛР 110 Арсеньев-2, ЛР 110 Чугуевка (РЛНДЗ-2-110/600), Рпер 110 Арсеньев-2, Рпер 110 Чугуевка, СР 110 1С, СР 110 2С (РЛНДЗ-1-110/600) | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 5.10.4. | АрРЭС | ПСЭС | ТСН-1 (ТМ-160/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.10.5. | АрРЭС | ПСЭС | ТСН-2 (ТМ-160/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.10.6. | АрРЭС | ПСЭС | ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10-95-УХЛ2) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 6. | | ПСЭС | Оборудование ПС 35 кВ | | | | |
| 6.1. | <i>ДРЭС</i> | <i>ПСЭС</i> | <i>ПС 35 кВ Д</i> | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт ячеек 6-10 кВ 22шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт ячеек 6-10 кВ 22шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 2шт. | | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| 6.1.1. | ДРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТДНС-16000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.1.2. | ДРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТДНС-16000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.1.3. | ДРЭС | ПСЭС | ТСН-1 (ТМ-63/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.1.4. | ДРЭС | ПСЭС | ТСН-2 (ТМ-63/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.1.5. | ДРЭС | ПСЭС | Ячейки ЗРУ 6 (КРУ-2-10) | Ремонт ячеек 6-10 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.1.5. | ДРЭС | ПСЭС | ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.1.5. | ДРЭС | ПСЭС | 1С 6 кВ, 2С - 6 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.2. | <i>ДРЭС</i> | <i>ПСЭС</i> | <i>ПС 35 кВ Промбаза</i> | Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт ячеек 6-10 кВ 22шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 8шт. | <i>ТР</i> | 01.04.2025 | 30.11.2025 |
| 6.2.1. | ДРЭС | ПСЭС | ТСН-1 (ТМ-63/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.2.2. | ДРЭС | ПСЭС | ТСН-2, ТСН-3 (ТМ-63/6, ТМ-100/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.2.3. | ДРЭС | ПСЭС | Ячейки ЗРУ 6 (КРУ-2-10) | Ремонт ячеек 6-10 кВ | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.2.3. | ДРЭС | ПСЭС | ТН 6 1С, ТН 6 2С, ТН 6 3С ф.А, ТН 6 3С ф.В, ТН 6 3С ф.С, ТН 6 4С ф.А, ТН 6 4С ф.В, ТН 6 4С ф.С (НАМИ-10, ЗНОЛ-6) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.3. | <i>ДРЭС</i> | <i>ПСЭС</i> | <i>ПС 35 кВ Сержантово</i> | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. | | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.3.1. | ДРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТМ-4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.3.2. | ДРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТМ-6300/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.3.3. | ДРЭС | ПСЭС | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР, КР, СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6.4. | ДРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Краснореченск | Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 9шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 11шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. | | 01.06.2025 | 30.11.2025 |
| 6.4.1. | ДРЭС | ПСЭС | ЛР 35 Горелое, ЛР 35 Перспективная, СР 35, ШР 35 Горелое, ШР 35 Перспективная, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 ТН 2С (РЛНД-35/600) | Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| 6.4.1. | ДРЭС | ПСЭС | В 35 Перспективная, В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМ-35/600) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 31.08.2025 |
| 6.4.1. | ДРЭС | ПСЭС | ТН 35 1С, ТН 35 2С (НАМИ-35, ЗНОМ-35) | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| 6.4.1. | ДРЭС | ПСЭС | ТТ 35 Перспективная (ТОЛ-35) | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.4.2. | ДРЭС | ПСЭС | ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.4.2. | ДРЭС | ПСЭС | СР 6, ШР 6 Т-1, ШР 6 Ф-6, ШР 6 Т-2, ШР 6 ТН 1С, ШР 6 ТН -2С, ШР 6 ТСН -1, ШР 6 Ф-12, ШР 6 Ф-13, ШР 6 Ф-5, ШР 6 Ф-9 (РВ-10/400) | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.4.2. | ДРЭС | ПСЭС | В 6 Ф-5, В 6 Ф-9, В 6 Ф-13 (ВМГ-133/600) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.5. | ДРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Тайга | Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт ячеек 6-10 кВ 8шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 3шт. | | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.5. | ДРЭС | ПСЭС | В 6 Т-1, В 6 Ф 5, В 6 Ф 6 (ВВВ-10) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.5. | ДРЭС | ПСЭС | Ячейки КРУН 6 (К-201) | Ремонт ячеек 6-10 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.5. | ДРЭС | ПСЭС | ТН 6 1С (ЗНОЛ-6) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.6. | КРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Л | Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. | | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.6. | КРЭС | ПСЭС | ЛР 35 Крутая (РЛНД-2-35/600) | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.7. | КРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Кавалерово | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 9шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 9шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. | | 01.01.2025 | 31.10.2025 |
| 6.7.1. | КРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТДНС-10000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.7.2. | КРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТДНС-10000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.7.3. | КРЭС | ПСЭС | ЛР 35 Центральная, ШР 35 Т-1, СР 35 1С, СР 35 2С, ЛР 35 К, ШР 35 Т-2 (РЛНД-35/600) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.7.3. | КРЭС | ПСЭС | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (С-35М-630-10 У1) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.7.4. | КРЭС | ПСЭС | В 6 Ф-2, В 6 Т-1, В 6 Ф-6, В 6 Ф-7, СВ 6, В 6 Ф-11, В 6 Т-2, В 6 Ф-16, В 6 Ф-17 (ВВТЭ-М-10-20/630) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.10.2025 |
| 6.7.4. | КРЭС | ПСЭС | СР 6 (РВ 6/600) | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 6.7.4. | КРЭС | ПСЭС | ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10-95) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| 6.8. | КРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Крутая | Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. | | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| 6.8.1. | КРЭС | ПСЭС | ТСН-2 (ТМ-25/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.8.2. | КРЭС | ПСЭС | В 35 Т-1. В 35 Т-2. В 35 Фабричная-2 (ВМ-35) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| 6.9. | КРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Центральная | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 10шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 10шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 21шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. | | 01.01.2025 | 30.09.2025 |
| 6.9.1. | КРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТМН-1800/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.9.2. | КРЭС | ПСЭС | В 35 Кавалерово, В 35 Крутая, В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВТ-35-630-12,5 У1, ВМД-35/600) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.04.2025 | 31.08.2025 |
| 6.9.2. | КРЭС | ПСЭС | ШР 35 Т-1, ШР 35 ТН 1С, ЛР 35 ТСН-1, ЛР 35 Кавалерово, ШР 35 Кавалерово, ШР 35 Т-2, ЛР 35 Крутая, ШР 35 Крутая, ШР 35 ОПН 2С, ЛР 35 ТСН-2, СР 35 (РЛНД-1-35/600, РЛНД-2-35/1000) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| 6.9.2. | КРЭС | ПСЭС | ТН 35 1С (ЗНОМ-35-65-У1) | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.9.3. | КРЭС | ПСЭС | СВ 6, В 6 резерв-1, В 6 Ф-3, В 6 Ф-4, В 6 Т-1, В 6 резерв-2, В 6 Т-2, В 6 Ф-9, В 6 Ф-10, В 6 Ф-11 (ВВТЭ-М-10-20/630) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.01.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------------|-------------|-------------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6.9.3. | КРЭС | ПСЭС | СР 6 1С, ШР ТН 1С, ЛР 6 резерв-1, ШР 6 резерв-1, ЛР 6 Ф-3, ШР 6 Ф-3, ЛР 6 Ф-4, ШР 6 Ф-4, ШР 6 Т-1, ЛР 6 резерв-2, ШР 6 резерв-2, ШР 6 ТН 2С, ШР 6 ТСН-3, ШР 6 Т-2, ЛР 6 Ф-9, ШР 6 Ф-9, ЛР 6 Ф-10, ШР 6 Ф-10, ЛР 6 Ф-11, ШР 6 Ф-11, СР 6 2С | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | КР | 01.01.2025 | 31.08.2025 |
| 6.9.3. | КРЭС | ПСЭС | ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10-95-УХЛ2) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| 6.9.2. | КРЭС | ПСЭС | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-100/35) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.06.2025 | 31.08.2025 |
| 6.9.3. | КРЭС | ПСЭС | ТСН-3 (ТМ-25/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 6.10. | КРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Милоградovo | Замена конденсаторов БСК 10 кВ бшт. | | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.10. | КРЭС | ПСЭС | БСК 10 кВ | Замена конденсаторов БСК 10 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.11. | КРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Фабричная-2 | Ремонт выключателей 35 кВ 8шт. Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 16шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ бшт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. | | 01.03.2025 | 30.09.2025 |
| 6.11.1. | КРЭС | ПСЭС | В 35 Хрустальная №1, В 35 Хрустальная №2, В 35 К №1, В 35 К №2, В 35 Крутая, СВ 35, В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМ-35/600/6,6, С-35М-630-10 У1) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.04.2025 | 31.08.2025 |
| 6.11.1. | КРЭС | ПСЭС | ШР 35Хрустальная №1, ЛР 35 Хрустальная №1, ШР 35 Т-1, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 К №1, ЛР 35 К №1, ШР 35 Т-2, ШР 35 ТН-2, ШР 35 К №2, ЛР 35 К №2, ШР 35 Хрустальная №2, ЛР 35 Хрустальная №2, ШР 35 Крутая, ЛР 35 Крутая, СР 35 1С, СР 35 2С (РЛНД-1-35/600, РЛНД-2-35/1000) | Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
| 6.11.1. | КРЭС | ПСЭС | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35-65-У) | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 6.11.2. | КРЭС | ПСЭС | ТСН-1 (ТСМА-100/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.11.3. | КРЭС | ПСЭС | ТСН-2 (ТМ-100/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.12. | КРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Хрустальная | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.12.1. | КРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТМ-1800/35/6) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.12.2. | КРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТМН-1800/35/6) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.12.3. | КРЭС | ПСЭС | ТСН-1 (ТМ-25/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.12.4. | КРЭС | ПСЭС | ТСН-2 (ТМ-25/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.13. | ЧРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Бревка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт секции шин 35 кВ 1шт. Ремонт и замена элементов защитных аппаратов 12шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 2шт. | | 01.08.2025 | 31.10.2025 |
| 6.13.1. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТМ-1600/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.13.2. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТМ-1600/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.13.3. | ЧРЭС | ПСЭС | С 35 кВ | Ремонт секции шин 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.13.4. | ЧРЭС | ПСЭС | 1С 10 кВ, 2С 10 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.13.4. | ЧРЭС | ПСЭС | Пр 10 ТСН-1. Пр 10 ТСН-2 (ТМ-400) Пр 10 ТН 1С, Пр 10 ТН 2С | Ремонт и замена элементов защитных аппаратов | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.14. | ЧРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Самарка | Ремонт предохранителей 35 кВ бшт. Ремонт и замена элементов защитных аппаратов 12шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. | | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.14.1. | ЧРЭС | ПСЭС | ПСН 35 Т-1. ПСН 35 Т-2. (ПСН 35) | Ремонт предохранителей 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.14.2. | ЧРЭС | ПСЭС | ТСН-1. ТСН-2 (ТМ 25/10/0,4) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.14.2. | ЧРЭС | ПСЭС | Пр 10 ТСН-1. Пр 10 ТСН-2 (ТМ-400) Пр 10 ТН 1С, Пр 10 ТН 2СП | Ремонт и замена элементов защитных аппаратов | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.15. | ЧРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Соколовка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | | 01.08.2025 | 31.10.2025 |
| 6.15.1. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТМ-1600/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.15.2. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТМ-1600/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.15.3. | ЧРЭС | ПСЭС | В 35 Чугуевка, В 35 Фадеево (ВМД 35) | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------------|--------------|-------------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6.16. | ЧРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Уборка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт.Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ6шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 22шт. | | 01.07.2025 | 30.09.2025 |
| 6.16.1. | ЧРЭС | ПСЭС | T-1 (ТМН-2500/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.16.2. | ЧРЭС | ПСЭС | T-2 (ТМ-1600/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.16.3. | ЧРЭС | ПСЭС | В 35 Самарка (ВМД 35) | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.16.3. | ЧРЭС | ПСЭС | ЛР 35 Самарка, ШР 35 Самарка, ЛР 35 Чугуевка, ШР 35 Чугуевка, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2 (РЛДЗ 35) | Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.16.4. | ЧРЭС | ПСЭС | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10/0,4) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.16.4. | ЧРЭС | ПСЭС | ШР-ТР 10 Т-1, ШР-ТР 10 Т-2, СР 10 1С, СР 10 2С, ШР-ЛР 10 Ф-6, ШР-ЛР 10 Ф-9, ШР-ЛР 10 Ф-1, ТР 10 ТСН-1, ТР 10 ТСН-2, ШР 10 ТН 1С, ШР 10 ТН 2С, ШР-ЛР 10 Ф-4, ШР-ЛР 10 Ф-14, ШР-ЛР 10 Ф-15 (РВЗ-10/400) | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.17. | ЧРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Фадеево | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 4шт.Ремонт выключателей 35 кВ3шт. Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 12шт. | | 01.07.2025 | 31.10.2025 |
| 6.17.1. | ЧРЭС | ПСЭС | T-1 (ТМ-1600/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.17.2. | ЧРЭС | ПСЭС | T-2 (ТМ-1600/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.17.3. | ЧРЭС | ПСЭС | ЛР 35 Бреевка, ЛР 35 Соколовка (РЛНД 35) | Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.17.3. | ЧРЭС | ПСЭС | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (ВТД 35) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.17.3. | ЧРЭС | ПСЭС | ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, СР 35 1С, СР 35 2С (РЛДЗ-2-35/600) | Ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.17.4. | ЧРЭС | ПСЭС | ТР-ШР 10 Т-1, ТР-ШР 10 Т-2, ТР 10 ТСН-1, ТР 10 ТСН-2, ШР 10 ТН 1С, ШР 10 ТН 2С, СР 10 1С, СР 10 2С, ШР-ЛР 10 Ф-5 (РВЗ-10/400) | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.18. | ЧРЭС | ПСЭС | ПС 35/0,4 кВ Октябрьская | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.18.1 | ЧРЭС | ПСЭС | T-1 (ТМ-630/35/0,4) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.19. | АрРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Город | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. | | 01.06.2025 | 30.07.2025 |
| 6.19.1. | АрРЭС | ПСЭС | T-2 (ТДНС-16000/35/6) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.19.2. | АрРЭС | ПСЭС | В 35 Т-2, В 35 Арсеньев-1 (ВМ-35-600) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.07.2025 |
| 6.20. | АрРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Гражданка | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. | | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 6.20. | АрРЭС | ПСЭС | В 35 Арсеньев-1 (ВТ-35-630) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 6.21. | АрРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Чернышевка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.21. | АрРЭС | ПСЭС | T-2 (ТМН-6300/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.22. | АрРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Анучино (комплексный ремонт) | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 5шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 9шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Ремонт канала ВЧ связи 2шт. Ремонт канала ВЧ связи 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 22шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт дугогасительной катушки 10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. | | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| 6.22.1. | АрРЭС | ПСЭС | T-1 (ТМН-6300/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.22.2. | АрРЭС | ПСЭС | T-2 (ТМН-6300/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.22.3. | АрРЭС | ПСЭС | В 35 Т-1 (ВТД-35-630), В 35 Т-2, В 35 Арсеньев, СВ 35 (ВТ-35-630), В 35 Чернышевка (С-35М-630) | Ремонт выключателей 35 кВ | СР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| 6.22.3. | АрРЭС | ПСЭС | ШР 35 Т-1, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 Арсеньев-1, ШР 35 Чернышевка, ЛР 35 Арсеньев-1, ЛР 35 Чернышевка (РЛНДЗ-2-35/600), ШР 35 Т-2, СР 35 1С, СР 35 2С (РЛНДЗ-1-35/600) | Ремонт разъединителей 35 кВ | СР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| 6.22.3. | АрРЭС | ПСЭС | ТН 35 1С (ЗНОМ-35-65) | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | СР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------------|--------------|-------------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6.22.3. | АрРЭС | ПСЭС | КС 35 Арсеньев-1 (СМР-66/в3-6,4-У1) | Ремонт канала ВЧ связи | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.22.3. | АрРЭС | ПСЭС | ВЧЗ 35 Арсеньев-1 (ВЗ-600) | Ремонт канала ВЧ связи | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.22.4. | АрРЭС | ПСЭС | ТР 10 Т-1, ШР 10 Т-1, ТР 10 Т-2, ШР 10 Т-2, СР 10 1С, СР 10 2С, ТР 10 ТСН-1, ТР 10 ТСН-2, ШР 10 ТН 1С, ШР 10 ТН 2С, ЛР 10 Ф-1, ШР 10 Ф-1, ЛР 10 Ф-9, ШР 10 Ф-9, ЛР 10 Ф-12, ШР 10 Ф-12, ЛР 10 Ф-14, ШР 10 Ф-14, ЛР 10 Ф-17, ШР 10 Ф-17, ЛР 10 Ф-18, ШР 10 Ф-18, ЛР 10 Ф-19, ШР 10 Ф-19 (РВ 10) | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | СР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| 6.22.4. | АрРЭС | ПСЭС | ТН 10 1С, ТН 10 2С (НАМИ 10 ХЛ2) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | СР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| 6.22.4. | АрРЭС | ПСЭС | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10/0,4) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| 6.22.4. | АрРЭС | ПСЭС | ДГК 10 (ТАДТН-30/10 У1) | Ремонт дугогасительной катушки 10 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.22.4. | АрРЭС | ПСЭС | В 10 Т-1, В 10 Т-2 (ВМГ-10-630-20), В 10 Ф-1, 9, 12, 14, 17, 19 (ВВТЭ-М-10-20/630) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| 6.22.4. | АрРЭС | ПСЭС | СВ 10 (ВМГ-10-630-20) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | СР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.23. | АрРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Лесная | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 12шт. | | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 6.23.1. | АрРЭС | ПСЭС | ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2 (РЛНДЗ-2-35/600) | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 6.23.2. | АрРЭС | ПСЭС | В 6: Т-1, Т-2, Ф-5, Ф-9 (ВМГ-133-П-600-20), Ф-1 (ВВ/TEL 10/20/1000) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 6.23.2. | АрРЭС | ПСЭС | ТСН (ТМ-25/6/0,4) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 31.04.2025 |
| 6.23.2. | АрРЭС | ПСЭС | ТН 6 (НАМИ-10-95 УХЛ2) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.23.2. | АрРЭС | ПСЭС | ТР 6 Т-1, ШР 6 Т-1, ТР 6 Т-2, ШР 6 Т-2, ШР 6 ТСН, ШР 6 ТН, ЛР 6 Ф-1, ШР 6 Ф-1, ЛР 6 Ф-5, ШР 6 Ф-5, ЛР 6 Ф-9, ШР 6 Ф-9 (РВ 10) | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 6.24. | АрРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Новосысоевка (комплексный ремонт) | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт. Ремонт ячеек 6-10 кВ 14шт. | | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 6.24.1. | АрРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТМН-6300/35/6) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.24.2. | АрРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТМН-6300/35/6) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.24.3. | АрРЭС | ПСЭС | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (ВТ-35/630) | Ремонт выключателей 35 кВ | СР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 6.24.3. | АрРЭС | ПСЭС | ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, ЛР 35 В-2, ЛР 35 Молодежная (РЛНДЗ-1-35/600), СР 35 1С, СР 35 2С (РЛНДЗ-2-35/600) | Ремонт разъединителей 35 кВ | СР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 6.24.3. | АрРЭС | ПСЭС | ТСН-1 (ТМ-100/6/0,4), ТСН-2 (ТМ-63/6/0,4) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 6.24.3. | АрРЭС | ПСЭС | В 6: Т-1, Т-2, СВ 6, Ф-8, Ф-9, Ф-12, Ф-13, Ф-14 (ВК-10-630) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | СР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 6.24.3. | АрРЭС | ПСЭС | ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10-95 УХЛ2) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | СР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 6.24.3. | АрРЭС | ПСЭС | СР 6 | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | СР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.24.3. | АрРЭС | ПСЭС | КРУ 6 (К-47) | Ремонт ячеек 6-10 кВ | СР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 6.25. | АрРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ В-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.25.1. | АрРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТМН-2500/35/6) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.25.2. | АрРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТМН-2500/35/6) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.26. | АрРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Варфоломеевка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. | | 01.03.2025 | 30.07.2025 |
| 6.26.1. | АрРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТМ-4000/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6.26.2. | АрРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТМН-4000/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 6.26.3. | АрРЭС | ПСЭС | В 10 Ф-14 (ВМГ-133-П-600-20) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | СР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 6.27. | АрРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Яковлевка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | | 01.03.2025 | 31.10.2025 |
| 6.27.1. | АрРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТМН-4000/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6.27.2. | АрРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТМН-4000/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.28. | АрРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Андреевка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт. | | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| 6.28.1. | АрРЭС | ПСЭС | Т-1 (ТМН-1600/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|-------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6.28.2. | АрРЭС | ПСЭС | Т-2 (ТМН-1600/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.28.3. | АрРЭС | ПСЭС | В 35 Т-2 (ВМ-35-600) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.28.4. | АрРЭС | ПСЭС | ТТ 10 СВ (ТПЛ-10) | Ремонт трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.1 | | ПСЭС | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. | | | | |
| 7.1 | ДРЭС | ПСЭС | КТПН-1054 ДЭС, с.Каменка | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.2 | ДРЭС | ПСЭС | КТПН-1045 АБЗ г.Дальнегорск | Монтаж резервной кабельной перемычки 1шт. | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | | Монтаж резервной кабельной перемычки | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 7.3 | ДРЭС | ПСЭС | КТПА 1014 Гарнизон п.Пластун | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 7.4 | ДРЭС | ПСЭС | ЗТП 1009 Универсам п.Пластун | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.5 | ДРЭС | ПСЭС | ЗТП 1004 Лермонтово п.Пластун | Замена разрядников 6шт. | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | | Замена разрядников | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.6 | ДРЭС | ПСЭС | КТПН 1018 Центральная | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.7 | ДРЭС | ПСЭС | КТПН 1016 2-я Очередь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.8. | КРЭС | ПСЭС | ЗТП 2067 Бойлерная п.Горнореченский | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.9. | КРЭС | ПСЭС | с.Зеркальное КТП-2070 Факел | Замена разрядников 3шт. | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Замена разрядников | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 7.10. | КРЭС | ПСЭС | КТП-2015 Общество охотников с.Зеркальное | Замена разрядников 3шт. | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Замена разрядников | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 7.11. | КРЭС | ПСЭС | КТП-2040 Поселок с.Веселый яр | Замена разрядников 3шт. | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Замена разрядников | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 7.12. | КРЭС | ПСЭС | КТП-2039 Детсад с.Веселый яр | Замена разрядников 3шт. | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Замена разрядников | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 7.13. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Каменка КТП-3096 МТФ | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2 шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.14. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Каменка КТП-3093 Быт | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2 шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.15. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Каменка КТП-3099 Быт | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2 шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.16. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Каменка КТП-3098 Мастерские | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2 шт. | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 7.17. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Каменка КТП-3211 Советская | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2 шт. | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 7.18. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Тополевое КТП-3084 Быт | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2 шт. | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.19. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Чузюевка КТП-3141 Дет. Сад | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2 шт. | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.20. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Чузюевка КТП-3204 Быт | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2 шт. | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 7.21. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Чузюевка КТП-3043 Автошкола | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2 шт. | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 7.22. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Заметное КТП-3206 Поселок | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2 шт. | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 7.23. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Самарка КТП-3144 Комсомольская | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2 шт. | ТР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 7.24. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Соколовка КТП-3056 Быт | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2 шт. | ТР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 7.25. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Соколовка КТП-3046 Школа | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2 шт. | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.26. | АнРЭС | ПСЭС | с.Гражданка КТП-5119 Котельная | Ремонт РУ10-0,4 кВ2шт. | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.27. | АнРЭС | ПСЭС | с. Чернышевка КТП-5077 "Почта" | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|-------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 7.28. | ЯРЭС | ПСЭС | с. Бельцово КТП-6039 Хутор | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.29. | ЯРЭС | ПСЭС | с. Новосысоевка КТП-6088 Восточная | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЯРЭС | ПСЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.30. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Чугуевка КТП 3112 Битумохранилище | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3 шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.31. | ЧРЭС | ПСЭС | с. Чугуевка КТП 3108 Школьная | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3 шт. | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 7.32. | АнРЭС | ПСЭС | с.Апучино КТП 5006-5007 Райком | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт. | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.2. | | ПСЭС | Ремонт в ЦРО | | | | |
| 7.2.1. | ДРЭС | ПСЭС | п.Пластун КТП 1023 Очистные | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 7.2.2. | ДРЭС | ПСЭС | п.Пластун ЗТП №1031 Больница | Капитальный ремонт трансформатора 250кВА | КР | 01.02.2025 | 15.02.2025 |
| 7.2.3. | ДРЭС | ПСЭС | п.Пластун ЗТП №1021 Водозабор | Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА | КР | 15.02.2025 | 28.02.2025 |
| 7.2.4. | ДРЭС | ПСЭС | п.Пластун ЗТП №1022 Жилмассив | Капитальный ремонт трансформатора 630 кВА | КР | 01.03.2025 | 15.03.2025 |
| 7.2.5. | КРЭС | ПСЭС | п.Горнореченский ТП 2063 Дачи садовая | Капитальный ремонт трансформатора 320 кВА | КР | 15.03.2025 | 30.03.2025 |
| 7.2.6. | КРЭС | ПСЭС | с Пермское ТП 2029 Школа | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | КР | 01.04.2025 | 15.04.2025 |
| 7.2.7. | КРЭС | ПСЭС | с.Михайловка ТП-2059 Поселок | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | КР | 16.04.2025 | 30.04.2025 |
| 7.2.8. | КРЭС | ПСЭС | с.Серафимовка ТП-2076 АБЗ | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 630 кВА | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 7.2.9. | ЧРЭС | ПСЭС | с.Новомихайловка КТП 3090 Школа | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | КР | 16.05.2025 | 31.05.2025 |
| 7.2.10. | ЧРЭС | ПСЭС | с.Чугуевка ТП 3043 Автошкола | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.2.11. | ЧРЭС | ПСЭС | с.Самарка ТП 3144 Комсомольская | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 100 кВА | КР | 01.07.2025 | 15.07.2025 |
| 7.2.12. | ЧРЭС | ПСЭС | с.Варпаховка ТП 3025 МТФ | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | КР | 16.07.2025 | 30.07.2025 |
| 7.2.13. | ЧРЭС | ПСЭС | с.Каменка ТП 3096 МТФ | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 250 кВА | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.2.14. | АнРЭС | ПСЭС | с.Таёжка ТП 5205 Поселок | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | КР | 01.09.2025 | 15.09.2025 |
| 7.2.15. | АнРЭС | ПСЭС | с.Таёжка ТП 5109 Быт | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | КР | 16.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.2.16. | АнРЭС | ПСЭС | с.Новогордеевка ТП 5050 Мастерские | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 400 кВА | КР | 01.10.2025 | 15.10.2025 |
| 7.2.17. | АнРЭС | ПСЭС | с.Таёжка ТП 5110 МТФ | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | КР | 15.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.2.18. | ЯРЭС | ПСЭС | с.Яковлевка КТПН 6026 Райкомхоз | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | КР | 01.11.2025 | 15.11.2025 |
| 7.2.19. | ЯРЭС | ПСЭС | с.Бельцово КТП 6038 Пилорама | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | КР | 16.11.2025 | 30.11.2025 |
| 7.2.20. | ЯРЭС | ПСЭС | с.Новосысоевка КТП 6113 ЛПК | Капитальный ремонт трансформатора 100 кВА | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 7.2.21. | ЯРЭС | ПСЭС | с.Новосысоевка КТП 6180 Нагорная | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 8. | | ПСЭС | Прочее оборудование | | | | |
| 8.1. | | ПСЭС | Транспортные средства | | | | |
| 8.1.1. | СМТ | ПСЭС | УАЗ-315195 Hunter (ЗМЗ-40900G-4L-2.693-128-4M) гос № В 363 ОО 25 СМТ. | Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПСЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПСЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПСЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 8.1.2. | СМТ | ПСЭС | 73068 на шасси ГАЗ-33081 Н 397 КР 125 | Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПСЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПСЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПСЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 8.1.3. | СМТ | ПСЭС | ГАЗ 33081 БКМ-317 гос №С536ВН | Ремонт буровой 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПСЭС | | Ремонт буровой | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПСЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 8.1.4. | СМТ | ПСЭС | КАМАЗ-65117-62 гос № С 684 ВН | Ремонт ДВС -1 шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПСЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 8.1.5. | СМТ | ПСЭС | Бульдозер Б11.8000ВР гос № ВО 22 56 СМТ | Ремонт ходовой части -1 шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СМТ | ПСЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 8.2. | | ПСЭС | АИИСКУЭ | | | | |
| 8.2.1. | КРЭС | ПСЭС | Н 2029 КТПА-250/10 "ШКОЛА"С.ПЕРМСКОЕ | Ремонт с заменой комплекта автоматизации УСПД СЕ805М 1шт. Ремонт с заменой щит с монтажной панелью ЩМП 1шт. Ремонт с заменой обогреватель с автоматическим терморегулятором FLH 1шт. | ТР | 08.06.2025 | 08.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Ремонт с заменой комплекта автоматизации УСПД СЕ805М | ТР | 08.06.2025 | 08.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Ремонт с заменой щит с монтажной панелью ЩМП | ТР | 08.06.2025 | 08.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Ремонт с заменой обогреватель с автоматическим терморегулятором FLH | ТР | 08.06.2025 | 08.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|-------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 8.2.2. | КРЭС | ПСЭС | КТПН-2109 «Щербаковка» | Замена трансформаторов тока Т-0,66 300/5 -3 шт. | ТР | 12.06.2025 | 12.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Замена трансформаторов тока Т-0,66 300/5 | ТР | 12.06.2025 | 12.06.2025 |
| 8.2.3. | ЧРЭС | ПСЭС | КТПН-3151 "Модуль АТС" с ТМ-400 кВА, с Чузуевка (ул. Чкалова) | Замена трансформаторов тока Т-0,66 600/5 -3 шт. | ТР | 07.07.2025 | 07.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Замена трансформаторов тока Т-0,66 600/5 | ТР | 07.07.2025 | 07.07.2025 |
| 8.2.4. | ЧРЭС | ПСЭС | ТРАН-НАЯ ПС 2*250КВА Ц.КОТЕЛЬНАЯ ЧУГ-КА 3030 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 600/5 -3 шт. | ТР | 07.07.2025 | 07.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | | Замена трансформаторов тока Т-0,66 600/5 | ТР | 07.07.2025 | 07.07.2025 |
| 8.2.5. | КРЭС | ПСЭС | КТПН-3111 «Школа» | Замена трансформаторов тока Т-0,66 300/5 -3 шт. | ТР | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Замена трансформаторов тока Т-0,66 300/5 | ТР | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| 8.2.6. | КРЭС | ПСЭС | 0КТПН-400/6 "БАЗА РЭС" П.ГОРНОРЕЧЕНСК | Замена трансформаторов тока Т-0,66 400/5 -3 шт. | ТР | 07.08.2025 | 07.08.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Замена трансформаторов тока Т-0,66 400/5 | ТР | 07.08.2025 | 07.08.2025 |
| 8.2.7. | АнРЭС | ПСЭС | ТРАН-НАЯ П/С "ШКОЛА" 160КВА С.ЧЕРНЫШЕВКА | Замена трансформаторов тока Т-0,66 400/5-3 шт. | ТР | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | | Замена трансформаторов тока Т-0,66 400/5 | ТР | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
| 8.2.8. | АнРЭС | ПСЭС | КТПН-160-10/0,4 №5251 "Дача-1" с ТМГ | Ремонт с заменой щит с монтажной панелью ЩМП 1шт. Ремонт с заменой обогреватель с автоматическим терморегулятором FLH 1шт. | ТР | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | | Ремонт с заменой щит с монтажной панелью ЩМП | ТР | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | | Ремонт с заменой обогреватель с автоматическим терморегулятором FLH | ТР | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
| 8.2.9. | АнРЭС | ПСЭС | КТПН-250КВА АГРОСЕРВИС | Замена трансформаторов тока Т-0,66 400/5-3 шт. | ТР | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
| | АнРЭС | ПСЭС | | Замена трансформаторов тока Т-0,66 400/5 | ТР | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
| 8.2.10. | ДРЭС | ПСЭС | ЗТП-5 2*400 КВА БЫТ П.ПЛАСТУН | Замена трансформаторов тока Т-0,66 1000/5 -3 шт. | ТР | 08.06.2025 | 08.06.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | | Замена трансформаторов тока Т-0,66 1000/5 | ТР | 08.06.2025 | 08.06.2025 |
| 8.2.11. | ДРЭС | ПСЭС | ЗТП-1050 "1 квартал" | Замена трансформаторов тока Т-0,66 1000/5 -3 шт. | ТР | 08.06.2025 | 08.06.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | | Замена трансформаторов тока Т-0,66 1000/5 | ТР | 08.06.2025 | 08.06.2025 |
| 8.2.12. | КРЭС | ПСЭС | ВЛ-10кВ «Маргаритово-Моряк Рыболов» отп. от ф.7 ПС Милоградovo L-7,972км Ольгинский р-он | Замена трансформатора напряжения измерительного -1 шт. | ТР | 08.06.2025 | 08.06.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Замена трансформатора напряжения измерительного | ТР | 08.06.2025 | 08.06.2025 |
| 8.3. | | ПСЭС | Аварийный резерв | | | | |
| | | ПСЭС | | Аварийно-восстановительные работы | | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 9. | | ПСЭС | Здания и сооружения | | | | |
| 9.1. | РЭУ | ПСЭС | ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ П.ГОРНОРЕЧЕНСК | Ремонт стен и полов в коридорах 1 и 2 этаже - 444 м2 | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| | РЭУ | ПСЭС | | Ремонт стен и полов в коридорах 1 и 2 этаже | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| 9.2. | РЭУ | ПСЭС | ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ П.ГОРНОРЕЧЕНСК Кабинет ГОиЧС | Ремонт стен, потолка и полов. -61 м2 | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | РЭУ | ПСЭС | | Ремонт стен, потолка и полов. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 9.3. | РЭУ | ПСЭС | Гаражный бокс Арсеньевского РЭС | Ремонт стен, потолка и полов. Комнаты отдыха персонала.-350 м2 | КР | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| | РЭУ | ПСЭС | Комнаты отдыха персонала. | Ремонт стен, потолка и полов. | КР | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| 9.4. | РЭУ | ПСЭС | ЗДАНИЕ АБК Арсеньевского РЭС. | Ремонт стен, потолка и полов. Мужской туалет.-38 м2 | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| | РЭУ | ПСЭС | Мужской туалет. | Ремонт стен, потолка и полов. | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| 9.5. | РЭУ | ПСЭС | ЗДАНИЕ АБК Чузуевского РЭС. | Ремонт стен, потолка и полов. Замена сантехнических приборов. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | РЭУ | ПСЭС | Помещение душевой. | Ремонт стен, потолка и полов. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 9.6. | РЭУ | ПСЭС | ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ЦЕХА П.ГОРНОРЕЧ. | Замена оконных блоков -2 шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | РЭУ | ПСЭС | | Замена оконных блоков | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 9.7. | РЭУ | ПСЭС | ЗДАНИЕ АБК Анучинского РЭС | Замена двери -1 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | РЭУ | ПСЭС | | Замена двери | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 9.8. | ДРЭС | ПСЭС | Гаражный бокс №1 база Дальнегорского РЭС | Ремонт отопления -1 шт. | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | | Ремонт отопления | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 9.9. | ДРЭС | ПСЭС | Здание АБК Дальнегорского РЭС | Ремонт освещения -5 шт. | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | | Ремонт освещения | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 9.10. | ДРЭС | ПСЭС | Гаражный бокс ПМУ п. Пластун | Ремонт освещения 4шт. Ремонт отопления 1шт. | ТР | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | | Ремонт освещения | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | | Ремонт отопления | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 9.11. | ДРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Краснореченск | Замена гравийной подсыпки под В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35 Перспективная 2т | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | ОРУ 35 | Замена гравийной подсыпки под В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35 Перспективная | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 9.12. | ДРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Промбаза | Замена гравийной подсыпки под Т-1, Т-2 6т | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | ОРУ 35 | Замена гравийной подсыпки под Т-1, Т-2 | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 9.13. | ДРЭС | ПСЭС | ПС 35/0,4 кВ Тихая | Монтаж площадки обслуживания 1шт. | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ДРЭС | ПСЭС | ПС 35/0,4 кВ Тихая | Монтаж площадки обслуживания | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 9.14. | ДРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Фабричная-1 | Монтаж перекрытия маслоприёмного устройства Т-1 1шт. | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-----------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ДРЭС | ПСЭС | ОРУ 35 | Монтаж перекрытия маслоприёмного устройства Т-1 | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 9.15. | ЧРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Уборка | Замена стоек УСО на лежни под КРУН 10 18шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПСЭС | КРУН10 | Замена стоек УСО на лежни под КРУН 10 | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 9.16. | АРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ В-2 | Замена стоек УСО на лежни под КРУН 6 24шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПСЭС | КРУН 6 | Замена стоек УСО на лежни под КРУН 6 | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 9.17. | КРЭС | ПСЭС | Гараж под стоянку автомашин и 2х смотровых ям | Замена шиферной кровли на кровлю из профилированного листа 490,33м2 Ремонт потолочного перекрытия 90,9м2 | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Замена шиферной кровли на кровлю из профилированного листа | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | КРЭС | ПСЭС | | Ремонт потолочного перекрытия | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 10. | | ПСЭС | АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций, СИЗПИ | | | | |
| 10.1. | | ПСЭС | СДТУ | | | | |
| 10.1.1. | КРЭС | ПСЭС | АТС Ericsson MX-ONE | Замена АКБ 4 шт Отключение оборудования, снятие, установка и включение оборудования в работу | ТР | 08.09.2025 | 09.09.2025 |
| 10.1.2. | КРЭС | ПСЭС | Мультиплексор М-30 АЕ | Замена блока 1 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу | ТР | 10.09.2025 | 11.09.2025 |
| 10.1.3. | КРЭС | ПСЭС | Станция АТС Т7 | Замена БП 1 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу | ТР | 13.10.2025 | 14.10.2025 |
| 10.1.4. | КРЭС | ПСЭС | Модуль телеуправления МТУ-4 РК | Замена блока 2 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу | ТР | 15.10.2025 | 16.10.2025 |
| 10.2 | | ПСЭС | РЗА | | | | |
| 10.2.1. | АРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Андреевка | Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации 0,04км Замена поврежденного металорукава на новый . 40м Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТИ — 10 шт, УТ 6 — 30 шт.. 40шт. Установка динрейки - 1 шт 1шт. | ТР | 15.08.2025 | 18.08.2025 |
| 10.2.1. | АРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 10.2.1. | АРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена поврежденного металорукава на новый . | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 10.2.1. | АРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТИ — 10 шт, УТ 6 — 30 шт.. | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 10.2.1. | АРЭС | ПСЭС | Т-1 | Установка динрейки -1 шт | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 10.2.2. | АРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Анучино | Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации 0,035км Замена поврежденного металорукава на новый . 40м Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТИ — 10 шт, УТ 6 — 30 шт.. 40шт. Установка динрейки - 1 шт 1шт. Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации 0,035км Замена поврежденного металорукава на новый . 40м Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТИ — 10 шт, УТ 6 — 30 шт.. 40шт. Установка динрейки -1 шт 1шт. | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.2.1. | АРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.2.1. | АРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена поврежденного металорукава на новый . | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.2.1. | АРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТИ — 10 шт, УТ 6 — 30 шт.. | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.2.1. | АРЭС | ПСЭС | Т-1 | Установка динрейки -1 шт | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.2.2. | АРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.2.2. | АРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена поврежденного металорукава на новый . | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.2.2. | АРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТИ — 10 шт, УТ 6 — 30 шт.. | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.2.2. | АРЭС | ПСЭС | Т-2 | Установка динрейки -1 шт | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.3. | АРЭС | ПСЭС | ПС 35кВ Яблоновка | Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации 0,035км Замена поврежденного металорукава на новый . 40м Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТИ — 10 шт, УТ 6 — 30 шт.. 40шт. Установка динрейки - 1 шт 1шт. | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.3. | АРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты,термосигнализации | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.3. | АРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена поврежденного металорукава на новый . | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.3. | АРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТИ — 10 шт, УТ 6 — 30 шт.. | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.3. | АРЭС | ПСЭС | Т-2 | Установка динрейки -1 шт | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-----------|------|------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 10.2.4. | ДРЭС | ПСЭС | ПС 110 кВ Пластун | Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты, термосигнализации 0,05км Замена поврежденного металорукава на новый . 50м Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТI — 10 шт, УТ 6 — 30 шт.. 40шт. Замена вилки СШР55П30ЭГ1 1шт. Замена розетки СШР55П30ЭГ1 1шт. Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты, термосигнализации 0,05км Замена поврежденного металорукава на новый . 50м Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТI — 10 шт, УТ 6 — 30 шт.. 40шт. Замена вилки СШР55П30ЭГ1 1шт. Замена розетки СШР55П30ЭГ1 1шт. | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.4.1. | ДРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты, термосигнализации | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.4.1. | ДРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена поврежденного металорукава на новый . | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.4.1. | ДРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТI — 10 шт, УТ 6 — 30 шт.. | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.4.1. | ДРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена вилки СШР55П30ЭГ1 | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.4.1. | ДРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена розетки СШР55П30ЭГ1 | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.4.2. | ДРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена кабелей вторичных соединений газовой защиты, термосигнализации | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.4.2. | ДРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена поврежденного металорукава на новый . | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.4.2. | ДРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТI — 10 шт, УТ 6 — 30 шт.. | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.4.2. | ДРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена вилки СШР55П30ЭГ1 | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.4.2. | ДРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена розетки СШР55П30ЭГ1 | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.5. | АРЭС | ПСЭС | ПС 110 кВ Арсеньев-1 | Замена реле РПВ-58 на РПВ-01 1 шт. 1шт. Замена реле РЭУ на РY21- 2 шт. 2шт. Замена реле РП-232 на РП16-4 1 шт. 1шт. Замена реле РПВ-58 на РПВ-01 1 шт. 1шт. Замена реле РЭУ на РY21- 2 шт. 2шт. Замена реле РП-232 на РП16-4 1 шт. 1шт. Замена кабеля АВВГ 7*2,5 на КВВГ 7*2,5 0,155шт. Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТI 10шт. | ТР | 01.09.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.5.1. | АРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 — Арсеньев-1 | Замена реле РПВ-58 на РПВ-01 1 шт. | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.5.1. | АРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 — Арсеньев-1 | Замена реле РЭУ на РY21- 2 шт. | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.5.1. | АРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 — Арсеньев-1 | Замена реле РП-232 на РП16-4 1 шт. | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.5.1. | АРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Арсеньев-1 — Прогресс | Замена реле РПВ-58 на РПВ-01 1 шт. | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.5.1. | АРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Арсеньев-1 — Прогресс | Замена реле РЭУ на РY21- 2 шт. | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.5.1. | АРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Арсеньев-1 — Прогресс | Замена реле РП-232 на РП16-4 1 шт. | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.5.2. | АРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Аскольд | Замена кабеля АВВГ 7*2,5 на КВВГ 7*2,5 | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 10.2.5.2. | АРЭС | ПСЭС | ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Аскольд | Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТI | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 10.2.6. | ЧРЭС | ПСЭС | ПС 220 кВ Чугуевка | Замена реле РПВ-58 на РПВ-01 1шт 1шт. Замена реле РЭУ на РY21 2шт 2шт. Замена реле РП-232 на РП16-4 2 шт. 2шт. | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.6. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка | Замена реле РПВ-58 на РПВ-01 1шт | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.6. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка | Замена реле РЭУ на РY21 2шт | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.6. | ЧРЭС | ПСЭС | ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка | Замена реле РП-232 на РП16-4 2 шт. | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.7. | ЧРЭС | ПСЭС | ПС 35 кВ Бреевка | Монтаж реле РТ40/50 4шт. Монтаж реле РY21/0,025 2шт. Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТI 40шт. Дин рейка для установки клемм типа ТВ 6 ТI, УТ 6 1шт. Замена реле тока РТ40/10 на аналогичное 2шт. Замена реле тока РТ40/200 на аналогичное 1шт. Монтаж реле РТ40/50 4шт. Монтаж реле РY21/0,025 2шт. Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТI 40шт. Дин рейка для установки клемм типа ТВ 6 ТI, УТ 6 1шт. Замена реле тока РТ40/10 на аналогичное 2шт. Замена реле тока РТ40/200 на аналогичное 1шт. | ТР | 01.07.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.7.1. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-1 | Монтаж реле РТ40/50 | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 10.2.7.1. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-1 | Монтаж реле РY21/0,025 | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 10.2.7.1. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТI | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 10.2.7.1. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-1 | Дин рейка для установки клемм типа ТВ 6 ТI, УТ 6 | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 10.2.7.1. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена реле тока РТ40/10 на аналогичное | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 10.2.7.1. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-1 | Замена реле тока РТ40/200 на аналогичное | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--|-------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 10.2.7.2. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-2 | Монтаж реле РТ40/50 | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.7.2. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-2 | Монтаж реле РУ21/0,025 | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.7.2. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 Т1 | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.7.2. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-2 | Дин рейка для установки клемм типа ТВ 6 Т1, УТ 6 | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.7.2. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена реле тока РТ40/10 на аналогичное | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.7.2. | ЧРЭС | ПСЭС | Т-2 | Замена реле тока РТ40/200 на аналогичное | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.8. | КРЭС | ПСЭС | ПС 110 кВ Р | Замена конденсатора EPCOS LL B43560-A9228-M 2200mF (M) 400V-40/105/56 на аналогичный 4шт. | ТР | 12.12.2025 | 13.12.2025 |
| 10.2.8. | КРЭС | ПСЭС | ЗВУ-1, ЗВУ-2 | Замена конденсатора EPCOS LL B43560-A9228-M 2200mF (M) 400V-40/105/56 на аналогичный | ТР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| | | ПЗЭС | Всего ремонт СП ПЗЭС | | | | |
| 1. | * | ПЗЭС | Линии электропередач 110кВ | | | | |
| 1.1. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ ЛутЭК — Лучегорск — Насосная 1 цепь | Замена плашечных зажимов 18шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ЛутЭК — Лучегорск — Насосная 1 | ПРЭС | ПЗЭС | №13,14,14/1,14/2,15 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 1.2. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ ЛутЭК — Лучегорск — Насосная 2 цепь | Замена плашечных зажимов 18шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ЛутЭК — Лучегорск — Насосная 2 | ПРЭС | ПЗЭС | №13,14,14/1,14/2,15 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ЛутЭК — Лучегорск — Насосная 2 | ПРЭС | ПЗЭС | №6 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 1.3. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ ЛутЭК — Разрез — Надаровская — Игнатьевка | Замена плашечных зажимов 18шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| ЛутЭК — Разрез — Надаровская — Игнатьевка | ПРЭС | ПЗЭС | №15,16,18,20,21 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.4. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ ЛутЭК — Разрез — Надаровская — Ласточка Тяга | Замена плашечных зажимов 18шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| ЛутЭК — Разрез — Надаровская — Ласточка Тяга | ПРЭС | ПЗЭС | 15,16,16/1,16/2,16/3,16/4 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 1.5. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ Игнатьевка — Ласточка Тяга | Замена плашечных зажимов 8шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| ЛутЭК — Игнатьевка — Ласточка Тяга | ПРЭС | ПЗЭС | №94/2, 94/3 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 1.6. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ Глубинная — Восток | Замена плашечных зажимов 3шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| ВЛ 110 кВ Глубинная — Восток | КрРЭС | ПЗЭС | №375 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.7. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ И — Новопокровка | Ручная расчистка 2,5га | КР | 01.01.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 110 кВ И — Новопокровка | ДРЭС | ПЗЭС | №102-103,231-232 ,232-233 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| ВЛ 110 кВ И — Новопокровка | ДРЭС | ПЗЭС | №265, 267, 301. | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 1.8. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ ЛутЭК — Разрез — Надаровская — Игнатьевка | Ручная расчистка 3,17га | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ЛутЭК — Разрез — Надаровская — Игнатьевка | ПРЭС | ПЗЭС | №10-21 0,89 га. №24-25 0,15 га. №27-28 0,02 га. №32-40 1,04 га. №77-95 1,07 га. | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|-------|------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 1.9. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ ЛутЭК — Разрез — Надаровская — Ласточка Тяга | Ручная расчистка 3,17га | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | №10-21 0,89 га. №24-25 0,15 га. №27-28 0,02 га. №32-40 1,04 га. №77-95 1,07 га. | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 1.10. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ Новопокровка — Рощино | Ручная расчистка 3,34га | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | № 112-114, 204-207 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | 168-169, 169-170, 170-171, 171-172, 172-173, 173-174, 174-175, 175-176, 176-177, 177-178, 178-179, 179-180, 180-181, 181-182, 182-183, 183-184, 184-185, 185-186, 186-187, 187-188, | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| 1.11. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ Рощино — Глубинная | Механизированная расчистка 32,53га | КР | 01.02.2025 | 31.03.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | 68-69, 69-70, 70-71, 71-72, 72-73, 73-74, 74-75, 75-76, 76-77, 77-78, 81-82, 82-83, 83-84, 84-85, 85-86, 196-197, 197-198, 198-199, 199-200, 200-201, 201-202, 202-203, 203-204, 204-205, 205- | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 31.03.2025 |
| 1.12. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ Глубинная — Восток | Ручная расчистка 40,94га | КР | 01.02.2025 | 31.05.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | 158, 158-159, 170-171, 192-193, 196-197, 211-212, 212-213, 213-214, 239-240, 240-241, 241-242, 246-247, 247-248, 248-249, 249-250, 279-280, 280-281, 281-282, 282-283, 283-284, 284-285, 285-286, 286-287, 291-292, 292-293, 293-294, 363-364, 365-366, 366-367, 368-369, 369-282-283, 283-284, 284-285, 285-286, 286-287, 287-288, 288-289, 289-290, 290-291, 291-292, 292-293, 293-294, 294-295, 295-296, 297-298, 301-302, 303-304, 311-312, 312-313, 314-315, 333-334, 334-335, 335-336, 336-337, 338-339, 339-340, 341-342, 342-343, 344-345. | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.05.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | 259-260, 260-261, 261-262, 263-264, 264-265, 265-266, 266-267, 267-268, 314-315, 315-316, 318-319, 326-327, 329-330, 330-331, 331-332, 332-333, 333-334, 344-345, 345-346, 346-347, 348-349, 349-350, 353-354, 375-376, 376-377 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 31.03.2025 |
| 1.13. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ И — Новопокровка | Механизированная расчистка 36,11га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | 241-242, 268-269, 269-270, 270-271, 271-272, 272-273, 273-274, 274-275, 288-289, 289-290, 290-291, 291-292, 292-293, 293-294, 294-295, 295-296, 297-298, 301-302, 303-304, 311-312, 312-313, 314-315, 333-334, 334-335, 335-336, 336-337, 338-339, 339-340, 341-342, 342-343, 344-345. | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 1.14. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ Рощино — Глубинная | Замена поврежденных изоляторов 14шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | 103, 104, 105 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 1.15. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 110 кВ Спасск — Мучная | Установка ПЗУ 43шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | 106-114 | Установка ПЗУ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 2. | * | ПЗЭС | Линии электропередач, 35кВ | | | | |
| 2.1. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35кВ Кировка — Уссури | Замена плашечных зажимов 9шт. | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | № 99, 102, 232 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | 192-193(0,04), 193-194(0,06), 200-201(0,08), 202-203(0,01), 206-207(0,16), 207-208(0,1), 208-209(0,14), 209-210(0,15), 211-212(0,06), 212-213(0,11), 213-214(0,05) | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | 174-175(0,06), 175-176(0,02), 176-177(0,09), 182-183(0,01), 186-187(0,11), 187-188(0,06) | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| 2.2. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Лесозаводск — Уссури | Замена плашечных зажимов 2шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | №44, 48, 49, 51, 54, 59, 62 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 2.3. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Лесозаводск — Тихменево | Замена плашечных зажимов 18шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| ВЛ 35 кВ Лесозаводск — Тихменево | ЛРЭС | ПЗЭС | № 69, 84, 110, 111, 112, 119 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 2.4. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Тихменево — Шмаковка | Замена плашечных зажимов 9шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 35 кВ Тихменево — Шмаковка | ЛРЭС | ПЗЭС | № 1,37,38 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 35 кВ Тихменево — Шмаковка | ЛРЭС | ПЗЭС | №16-17, 22-23, 27-28, 28-29. | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.5. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Рождественка — Пантелеймоновка | Замена плашечных зажимов 12шт. Замена поврежденных изоляторов 18шт. Монтаж грозотроса 0,98км | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 35 кВ Рождественка — Пантелейм | ЛРЭС | ПЗЭС | № 132, 133, 134, 141 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 35 кВ Рождественка — Пантелейм | ЛРЭС | ПЗЭС | № 93, 95, 106, 110, 113, 115 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 35 кВ Рождественка — Пантелейм | ЛРЭС | ПЗЭС | Заход на ПС Пантелеймоновка № 169-176 | Монтаж грозотроса | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 2.6. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Надаровская — Горная — Центральная | Замена плашечных зажимов 9шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| Надаровская — Горная — Центральная | ПРЭС | ПЗЭС | №10,25,41 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.7. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Лучегорск — Игнатьевка — Пожарское | Замена плашечных зажимов 24шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| Лучегорск — Игнатьевка | ПРЭС | ПЗЭС | №131,154,70/4,70/10,70/16,70/26,70/27,70/28 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.8. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Лучегорск — Водозабор — Верхний Перевал — Алчан | Замена плашечных зажимов 15шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| Водозабор — Верхний | ПРЭС | ПЗЭС | №78,83,89,93,98 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.9. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Пожарская — Губерово | Замена плашечных зажимов 9шт. | КР | 01.01.2025 | 31.07.2025 |
| ВЛ 35 кВ Пожарская — Губерово | ПРЭС | ПЗЭС | №65,69,72 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| ВЛ 35 кВ Пожарская — Губерово | ПРЭС | ПЗЭС | №41-60 | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.10. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35кВ Спасск — ЗСМ — Луговая — Александровка — Чкаловка | Замена плашечных зажимов 9шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| Спасск — ЗСМ — Луговая — Александр | СРЭС | ПЗЭС | № 220, 254, 275 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 2.11. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Спасск — ЗСМ — Луговая — Александровка — Чкаловка (РП4 — ПСЗаря) + (РП2 — Луговая) | Замена плашечных зажимов 15шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ЗСМ — Луговая — Александровка — Чкаловка | СРЭС | ПЗЭС | №22, 31, 35, 36, 61 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ЗСМ — Луговая — Александровка — Чкаловка | СРЭС | ПЗЭС | №42-46 | Обваловка опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 2.12. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Чкаловка — Сташевка | Замена плашечных зажимов 12шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|------------------------------------|-------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| ВЛ 35 кВ Чкаловка — Сташевка | СРЭС | ПЗЭС | №52, 77, 96, 70 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 2.13. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Сташевка — Ново Русановка | Замена плашечных зажимов 15шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 35 кВ Сташевка — Ново Русановка | СРЭС | ПЗЭС | №1,12, 9, 4, 46 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 2.14. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Руновка — Ново Русановка | Замена плашечных зажимов 12шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 35 кВ Руновка — Ново Русановка | СРЭС | ПЗЭС | №104, 114, 123, 128 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 2.15. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Спасск — ЗСМ — Евгеньевка — Луговая | Обваловка опор 5шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 35 кВ Спасск — ЗСМ — Евгеньевка | СРЭС | ПЗЭС | №145-149 | Обваловка опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 2.16. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Межзаводская — Хвалынка | Обваловка опор 5шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 35 кВ Межзаводская — Хвалынка | СРЭС | ПЗЭС | №63-66 | Обваловка опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 2.17. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ И — Веденка | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 14шт. Монтаж грозотроса 0,8км | КР | 01.03.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 35 кВ И — Веденка | ДРЭС | ПЗЭС | 51,52,54 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ВЛ 35 кВ И — Веденка | ДРЭС | ПЗЭС | заход на ПС Веденка (ПС-35) | Монтаж грозотроса | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 2.18. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Ракитное — Малиново | Ручная расчистка 10,7га | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 35 кВ Ракитное — Малиново | ДРЭС | ПЗЭС | 0,2га.,119-120-0,2га.,120-121-0,3га.,121-122-0,2га.,122-123-0,2га.,128-129-0,05га.,129-130-0,1га.,130-131-0,05га.,131-132-0,1га.,132-133-0,1га.,136-137-0,1га.,137-138-0,1га.,138-139-0,05га.,143-144-0,05га.,147-148-0,05га.,154-155-0,05га.,155-156-0,1га.,156-157-0,2га.,158-159- | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.19. | КРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Кировка — Павло Фёдоровка | Монтаж грозотроса 1,6км | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 35 кВ Кировка — Павло Фёдоровка | КРЭС | ПЗЭС | заходы на ПС Кировка ПС П-Федоровка | Монтаж грозотроса | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 2.20. | КРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Кировка — Крыловка | Механизированная расчистка 9,3га | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ВЛ 35 кВ Кировка — Крыловка | КРЭС | ПЗЭС | № 75-84, 93-98 | Механизированная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.21. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Лучегорск — Игнатьевка — Пожарское | Ручная расчистка 14,12га | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| Лучегорск — Игнатьевка — Пожарское | ПРЭС | ПЗЭС | №6-7 0,18 га. №10-25 2,73 га. №31-36 0,44 га. №47-51 0,18 га. №74-75 0,49 га. №82-86 1,98 га. №91-98 1,84 га. №101-110 2,65 га. №146-148 1,35 га. №152-154 1,28 г | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.22. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 35 кВ Новопокровка — Лукьяновка | Ручная расчистка 6,08га | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| ВЛ 35 кВ Новопокровка — Лукьяновка | КрРЭС | ПЗЭС | 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 41-42, 52-53, 58-59, 59-60, 60-61, 61-62, 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67, 69-70. | Ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| ВЛ 35 кВ Новопокровка — Лукьяновка | КрРЭС | ПЗЭС | 5-6, 6-7, 19-20, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34, 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41. | Механизированная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--|-------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 2.23. | КрРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 35 кВ Новопокровка — Ракитное</i> | <i>Механизированная расчистка 10,8га</i> | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| ВЛ 35 кВ Новопокровка — Ракитное | КрРЭС | ПЗЭС | 1-2, 2-3, 18-19, 19-20, 20-21, 32-33, 33-34, 34-35, 35-36, 40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48, 48-49, 49-50, 50-51, 51-52, 53-54, 61-62, 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67, 69-70, 70-71, 71-72, 72-73, 73-74, 74-75, 75-76, 79-80, 80-81, 81-82, 82-83, 83-84, 84-85, 85-86, 86-87, 87-88, 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 100-101, 102-103, 103-104, 104-105, 105-106, 106-107, 108-109, 109-110. | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.24. | КрРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 35 кВ Роцино — Быт Незаметное — Производство Незаметное — Измайлиха</i> | <i>Механизированная расчистка 57,83га</i> | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| ВЛ 35 кВ Роцино — Быт Незаметное — Производство Незаметное — Измайлиха | КрРЭС | ПЗЭС | 70-71, 71-72, 72-73, 73-74, 74-75, 75-76, 76-77, 77-78, 78-79, 79-80, 80-81, 81-82, 82-83, 83-84, 84-85, 85-86, 86-87, 87-88, 88-89, 89-90, 90-91, 91-92, 93-94, 94-95, 99-100, 100-101, 101-102, 102-103, 103-104, 104-105, 105-106, 106-107, 107-108, 108-109, 109-110, 110-111, 111-112, 112-113, 113-114, 114-115, 115-116, 116-117, 117-118, 118-119, 119-120, 120-121, 121-122, 122-123, 123-124, 124-125, 125-126, 126-127, 127-128, 128-129, 129-130, 130-131, 131-132, 132-133, 133-134, 134-135, 135-136, 136-137, 137-138, 138-139, 139-140, 140-141, 141-142, 142-143, 143-144, 144-145, 145-146, 146-147, 147-148, 148-149, 149-150, 150-151, 151-152, 152-153, 153-154, 154-155, 156-157, 157-158, 164-165, 165-166, 166-167, 167-168, 168-169, 169-170, 170-171, 171-172, 172-173, 173-174, 174-175, 175-176, 176-177, 177-178, 178-179, 179-180, 180-181, 181-182, 182-183, 183-184. | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| 2.25. | ДРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 35 кВ Новотроицкое — Ракитное</i> | <i>Механизированная расчистка 9га</i> | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| ВЛ 35 кВ Новотроицкое — Ракитное | ДРЭС | ПЗЭС | № 15-16, 28-29, 30-31, 41-42, 51-52, 57-58, 65-72, 102-103, 106-110, 111-112, 118-119, 125-128, 129-130, 138-147, 220-221, 245-246, 266-267, 269-274, 276-280, 281-288, 289-291, 292-295, 300-302. | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3. | * | ПЗЭС | Линии электропередач, 6-10кВ | | | | |
| 3.1. | ЛРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф — 6 Пантелеймоновка — Ружино</i> | <i>Переустановка опор 1шт.</i> | КР | 01.03.2025 | 31.12.2025 |
| Ф — 6 Пантелеймоновка — | ЛРЭС | ПЗЭС | 126/78 | Переустановка опор | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 6 Пантелеймоновка — Ружино | ЛРЭС | ПЗЭС | 106-107(0,04) 107-108(0,04) 126-126/1(0,1) 192/1-192/2(0,04) 192/4-195/5(0,14) 192/5-195/6(0,07) 192/25-192/26(0,05) 192/33-192/34(0,04) 192/33-192/34/1(0,03) 192/34/2-192/34/3(0,07) 192/34/3-192/34/4(0,03) | Ручная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| Ф — 6 Пантелеймоновка — | ЛРЭС | ПЗЭС | 126/94-126/95 (6), 126/95-126/96 (7), 126/96-126/97 (11), 126/97-126/98 (8) | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.2. | ЛРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф — 7 Лесозаводск — Лесное — Тргенево</i> | <i>Переустановка опор 4шт.</i> | КР | 01.03.2025 | 30.11.2025 |
| Ф — 7 Лесозаводск — Лесное — | ЛРЭС | ПЗЭС | № 126/41, 126/47, 126/73, 126/75 | Переустановка опор | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| Лесное — Ф — 7 Лесозаводск — Лесное — | ЛРЭС | ПЗЭС | 20-21(6), 40-41(7), 43-44(12), 45-46(8), 52-53(7), 116-117(| Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| Лесное — Ф — 7 Лесозаводск — Лесное — | ЛРЭС | ПЗЭС | № 191-202 | Замена изоляторов | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| Лесное — Ф — 7 Лесозаводск — Лесное — | ЛРЭС | ПЗЭС | № 191-202 | Установка ПЗУ | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.3. | ЛРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф — 3 Пантелеймоновка — Буссе</i> | <i>Ручная расчистка 1,09га Вырубка угрожающих деревьев 74шт.</i> | КР | 01.03.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 Пантелеймоновка — Буссе | ЛРЭС | ПЗЭС | 96/56(0,12), 96/56-96/55(0,1) 96/47-96/48(0,08), 96/48-96/49(0,1), 96/49-96/50(0,12) 96/43-96/44(0,08), 96/44-96/45(0,11), 96/45- | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.12.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 3.2. | ЛРЭС | ПЗЭС | 96/47-96/48(13), 96/48-96/49(12), 96/49-96/50(12) 96/43-96/44(9), 96/44-96/45(11), 96/45-96/46(8), 96/46-96/47(9) | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
| 3.4. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 17 Лесозаводск — с/з Лесозаводский | Замена изоляторов 63шт. | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| 3.5. | ЛРЭС | ПЗЭС | № 61/2-61/19 | Замена изоляторов | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| 3.5. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 6 Губерово — Каменушка | Ручная расчистка 1,6бга Вырубка угрожающих деревьев 95шт. | КР | 01.02.2025 | 30.04.2025 |
| 3.5. | ЛРЭС | ПЗЭС | пр.№59-65, 68-70 | Ручная расчистка | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 3.5. | ЛРЭС | ПЗЭС | пр.№59-65, 68-70 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.6. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 6 Игнатьевка — Емельяновка — погран.заставы | Замена траверс 7шт. Замена колпачков 60шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.6. | ЛРЭС | ПЗЭС | №265,266,303,304,372,373,400 | Замена траверс | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.6. | ЛРЭС | ПЗЭС | №317-347 | Замена колпачков | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.7. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 3 Разрез — Федосьевка — Бурлит | Замена изоляторов 171шт. Замена траверс 6шт. Выправка траверс 2шт. Замена разрядников 3шт. Замена шлейфов 3шт. | КР | 01.09.2025 | 31.12.2025 |
| 3.7. | ЛРЭС | ПЗЭС | №60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 102, 104, 107/13, 116, 117, 122, 124, 124/21, 124/22, 124/23, 124/26, 125 | Замена изоляторов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.7. | ЛРЭС | ПЗЭС | №29, 30, 43, 52, 81, 124/21/1 | Замена траверс | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.7. | ЛРЭС | ПЗЭС | №41, 45. | Выправка траверс | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.7. | ЛРЭС | ПЗЭС | №1 | Замена разрядников | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.7. | ЛРЭС | ПЗЭС | №1 | Замена шлейфов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.7. | ЛРЭС | ПЗЭС | № 2-3, 3-4, 5-6, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16. | Перетяжка провода | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.7. | ЛРЭС | ПЗЭС | №168-170, 171-172, №95-97, 95-103, №161-163; 164-165; 172-173, 175-176, 179-180, 184-186, №7-8, 45-46, 110-111, 112-114, 115-116, 117-118. | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.03.2025 | 31.08.2025 |
| 3.7. | ЛРЭС | ПЗЭС | №124/38-124/39, 145-147, 160-161,176-177, 178-179, 185-186 | Ручная расчистка | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.7. | ЛРЭС | ПЗЭС | №2, 3, 5, 26, 33, 34А, 54, 95, 12 | Замена опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.7. | ЛРЭС | ПЗЭС | №.124/21/6, 124/22, 24/37, 124/38, 143, 152, 157, 161, 174, 175, 180, 182, 184. | Переустановка опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.8. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 8 Губерово — Знаменка | Замена опор 5шт. Переустановка опор 9шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.8. | ЛРЭС | ПЗЭС | №13, 20, 54, 14, 20. | Замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.8. | ЛРЭС | ПЗЭС | №.50,51,60,61,62, 74,82,81,93,94,95 | Переустановка опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.9. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 18 Губерово — РТПС | Замена опор 7шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| ВЛ 10 кВ Ф — 18 Губерово — РТПС | ПРЭС | ПЗЭС | №.169,191,192,199,204,213,217 | Замена опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.10. | ПРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф — 6 Лучегорск — Нагорное 2ое.лит.</i> | <i>Вырубка угрожающих деревьев 90шт. Ручная расчистка 0,5га Замена колпачков 15шт. Замена опор 2шт.</i> | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Ф — 6 Лучегорск — Нагорное | ПРЭС | ПЗЭС | 50-70,80-100 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Ф — 6 Лучегорск — Нагорное | ПРЭС | ПЗЭС | № 6-10,13-16,16/1-16/5,16/9-16/12,16/20-16/23 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| Ф — 6 Лучегорск — Нагорное | ПРЭС | ПЗЭС | № 24-28 | Замена колпачков | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| Ф — 6 Лучегорск — Нагорное | ПРЭС | ПЗЭС | № 157,169 | Замена опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| Ф — 6 Лучегорск — Нагорное | ПРЭС | ПЗЭС | 48-49,76-77. | Устройство проезда по линии | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.11. | ПРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф — 11 Лучегорск — Нагорное</i> | <i>Ручная расчистка 0,7га Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Замена колпачков 12шт. Устройство проезда по линии 2км</i> | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 11 Лучегорск — | ПРЭС | ПЗЭС | № 9-10,12-15,20-22,27-28,47-47/3 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 11 Лучегорск — | ПРЭС | ПЗЭС | № 56-57,59-60,79-80,97-98,103-106 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 11 Лучегорск — | ПРЭС | ПЗЭС | № 101-108 | Замена колпачков | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 11 Лучегорск — | ПРЭС | ПЗЭС | пр.48-49 | Устройство проезда по линии | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.12. | ПРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф — 5 Лучегорск — Водозабор</i> | <i>Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Ручная расчистка 0,6га Замена колпачков 15шт.</i> | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 5 Лучегорск — | ПРЭС | ПЗЭС | оп. № 7-8,101-102,109-110,127-128 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 5 Лучегорск — | ПРЭС | ПЗЭС | № 30-40 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 5 Лучегорск — | ПРЭС | ПЗЭС | № 50-59 | Замена колпачков | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.13. | ПРЭС | ПЗЭС | <i>КВЛ 10 кВ Ф — 8 Лучегорск — ДК</i> | <i>Монтаж кабеля 0,1км</i> | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| КВЛ 10 кВ Ф — 8 Лучегорск — ДК | ПРЭС | ПЗЭС | КЛ-10кВ ЗТП 2100 Ресторан-ЗТП 2101 д.сад | Монтаж кабеля | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.14. | ПРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясенеvый — Олон</i> | <i>Ручная расчистка 0,89га Вырубка угрожающих деревьев 16шт. Замена колпачков 51шт. Установка РЛНД 1шт. Замена опор 2шт.</i> | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясенеvый — Олон | ПРЭС | ПЗЭС | №27-36 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясенеvый — Олон | ПРЭС | ПЗЭС | №34-36 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясенеvый — Олон | ПРЭС | ПЗЭС | №115-121, 122-124, 125-132 | Замена колпачков | КР | 01.03.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясенеvый — Олон | ПРЭС | ПЗЭС | №7 | Установка РЛНД | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясенеvый — Олон | ПРЭС | ПЗЭС | №2/67,2/68 | Замена опор | КР | 01.11.2025 | 31.11.2025 |
| 3.15. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 6 кВ Ф — 21 Малахит — Водозабор | Вырубка угрожающих деревьев 14шт. Замена колпачков 59шт. Ручная расчистка 0,76га Установка РЛНД 1шт. | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 6 кВ Ф — 21 Малахит — | ПРЭС | ПЗЭС | №29-37 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| ВЛ 6 кВ Ф — 21 Малахит — | ПРЭС | ПЗЭС | №29-37 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| ВЛ 6 кВ Ф — 21 Малахит — | ПРЭС | ПЗЭС | №31-35, 2-4, 11-12, 13-15, 22, 22-27, 30. | Замена колпачков | КР | 01.03.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 6 кВ Ф — 21 Малахит — | ПРЭС | ПЗЭС | №1 | Установка РЛНД | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.16. | ПРЭС | ПЗЭС | ВЛ 20 кВ Алчан — Ясенеvый | Механизированная расчистка 15га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| ВЛ 20 кВ Алчан — Ясенеvый | ПРЭС | ПЗЭС | № 300-377. | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.17. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 31 Ключи — Прохоры | Ручная расчистка 1,68га Вырубка угрожающих деревьев 800шт. Замена опор 1шт. Установка РЛНД 1шт. Ремонт РЛНД 23шт. | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 31 Ключи — Прохоры | СРЭС | ПЗЭС | 90-94,111-113,141-142,149/10-149/9,81-83,85-87, | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 31 Ключи — Прохоры | СРЭС | ПЗЭС | 23-25, 25-32, | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 31 Ключи — Прохоры | СРЭС | ПЗЭС | №32, | Замена опор | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 31 Ключи — Прохоры | СРЭС | ПЗЭС | №132/2 (с устройством контура заземления) | Установка РЛНД | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 31 Ключи — Прохоры | СРЭС | ПЗЭС | ЛР-4,121,138, 2,124,37,36,38 и РТП-3022,3021,3285,3281,3019,3245,3014,3110,3016,3013,3017,3015,3018,3234,3284. | Ремонт РЛНД | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.18. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 4 Красный Кут — Полигон — Дубовское | Переустановка опор 16шт. Замена колпачков 60шт. Ремонт РЛНД 14шт. Замена РЛНД 2шт. Замена траверс 1шт. | КР | 01.02.2025 | 31.07.2025 |
| Ф — 4 Красный Кут — Полигон | СРЭС | ПЗЭС | №1/28/43,1/28/47, №1/28, №56/10,85-89,81,82/2-82/4 | Переустановка опор | КР | 01.02.2025 | 31.05.2025 |
| Ф — 4 Красный Кут — Полигон | СРЭС | ПЗЭС | №1/28/43-1/28/62 | Замена колпачков | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| Ф — 4 Красный Кут — Полигон | СРЭС | ПЗЭС | РТП-3114,3257,3003,3020,3247,3249,3115,3246,3157,3118,3112,3110,3108,3113 | Ремонт РЛНД | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| Ф — 4 Красный Кут — Полигон | СРЭС | ПЗЭС | ЛР-5,101 | Замена РЛНД | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| Ф — 4 Красный Кут — Полигон | СРЭС | ПЗЭС | №56/5 | Замена траверс | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.19. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 4 Евгеньевка — Воскресенка — Прохоры | Замена опор 2шт. Ручная расчистка 0,9га | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| Евгеньевка — Воскресенк | СРЭС | ПЗЭС | №78,80/17/1 | Замена опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| Евгеньевка — Воскресенк | СРЭС | ПЗЭС | 188-193 | Ручная расчистка | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 3.20. | СРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф — 4 Спасск — Прохоры</i> | <i>Ручная расчистка 1,23га Вырубка угрожающих деревьев 15шт. Переустановка опор 3шт. Замена опор 3шт. Ремонт РЛНД 1шт.</i> | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Спасск — Прохоры | СРЭС | ПЗЭС | 8-9,21-25,70-71,80-83 | Ручная расчистка | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Спасск — Прохоры | СРЭС | ПЗЭС | 2-3,28-29,32-33,35-36,43-44 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Спасск — Прохоры | СРЭС | ПЗЭС | №36,30, 37. | Переустановка опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Спасск — Прохоры | СРЭС | ПЗЭС | № 67, 73, 87, | Замена опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Спасск — Прохоры | СРЭС | ПЗЭС | ЛР-13 оп.161 | Ремонт РЛНД | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 3.21. | СРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф — 1 Заря — Нововладимировка</i> | <i>Ручная расчистка 2,69га</i> | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 1 Заря — Нововлади | СРЭС | ПЗЭС | 122-126,135-136,140-142,146-149,155-159, 160-166. | Ручная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.22. | СРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф — 4 Чкаловка — Свягино</i> | <i>Переустановка опор 13шт. Механизированная расчистка 1,38га</i> | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Чкаловка — | СРЭС | ПЗЭС | №42-44,46-55. | Переустановка опор | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Чкаловка — | СРЭС | ПЗЭС | № 29-31,33-36,46-48,49-51,55-59. (своим бульдозером) | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.23. | СРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф — 4 Сташевка — Котельная</i> | <i>Ручная расчистка 1,2га Замена колпачков 80шт. Вырубка угрожающих деревьев 131шт.</i> | КР | 01.01.2025 | 30.11.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Сташевка — | СРЭС | ПЗЭС | № 11-20,34-38,37-37/1. | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Сташевка — | СРЭС | ПЗЭС | № 3-5,12-16,20,21,23-25,28-32,8/1,8/2. | Замена колпачков | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Сташевка — | СРЭС | ПЗЭС | №34-38,37-37/1. | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.24. | СРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф — 9 Чкаловка — Духовское</i> | <i>Ручная расчистка 2,91га Механизированная расчистка 0,9га Замена колпачков 66шт.</i> | КР | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 9 Чкаловка — | СРЭС | ПЗЭС | № 92-120. | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 9 Чкаловка — | СРЭС | ПЗЭС | № 4-6,26-27,31-33,34-36 (своим бульдозером) | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 9 Чкаловка — | СРЭС | ПЗЭС | № 92-95,96-114. | Замена колпачков | КР | 01.02.2025 | 31.03.2025 |
| 3.25. | СРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф — 1 Александровка — Александровка</i> | <i>Установка РЛНД 1шт. Ремонт РЛНД 1шт. Замена колпачков 54шт. Переустановка опор 2шт.</i> | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| Ф — 1 Александр овка — Александр | СРЭС | ПЗЭС | № 21 | Установка РЛНД | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| Ф — 1 Александр овка — Александр | СРЭС | ПЗЭС | РТП-3302 оп №26/1. | Ремонт РЛНД | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| Ф — 1 Александр овка — Александр | СРЭС | ПЗЭС | № 22-30. | Замена колпачков | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--|-------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| Ф — 1 Александровка — Александр | СРЭС | ПЗЭС | № 26,26/1. | Переустановка опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.26. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 2 Чкаловка — Туф | Замена опор 4шт. Переустановка опор 12шт. Механизированная расчистка 1га | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 2 Чкаловка — Туф | СРЭС | ПЗЭС | №30,59,60,68. | Замена опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 2 Чкаловка — Туф | СРЭС | ПЗЭС | № 41,73, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. | Переустановка опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 2 Чкаловка — Туф | СРЭС | ПЗЭС | № 41-44,46-49,68-72. (своим бульдозером) | Механизированная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.27. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 1 Новопокровка — Таборово | Ручная расчистка 1,75га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 1 Новопокровка — Таборово | КрРЭС | ПЗЭС | №70-85 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.28. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 4 Новопокровка — Гончаровка | Ручная расчистка 2,05га Замена опор 10шт. | КР | 01.02.2025 | 31.03.2025 |
| Ф — 4 Новопокровка — Гончаровка | КрРЭС | ПЗЭС | | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| Ф — 4 Новопокровка — Гончаровка | КрРЭС | ПЗЭС | № 27,28,29,30,32,33,34,35,36,37, | Замена опор | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.29. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 3 Новопокровка — Ромны | Переустановка опор 9шт. | КР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 Новопокровка — Ромны | КрРЭС | ПЗЭС | №20,22,23,24,26,27,29,30,31. | Переустановка опор | КР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| 3.30. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 1 Измайлиха — Измайлиха | Ручная расчистка 0,85га | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 1 Измайлиха — Ромны | КрРЭС | ПЗЭС | № 4-15 | Ручная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.31. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 6 Роцино — Таборово | Ручная расчистка 3,7га | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 6 Роцино — Таборово | КрРЭС | ПЗЭС | №42-45, 48-49, 51-57, 60-62, 63-65, 68-75, 76-79, 99-103, 107-111, 113-115, 123-128, 141-144, 148- 154, 155-158, 159-160, 169-171, 172-178. | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.32. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 3 Лукьяновка — Гоголевка | Ручная расчистка 2,8га | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 Лукьяновка — Гоголевка | КрРЭС | ПЗЭС | №31-37, 105-105/110, 105/111-105/115 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.33. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 1 Глубинная — Глубинное | Ручная расчистка 3,3га | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 1 Глубинная — Ромны | КрРЭС | ПЗЭС | № 120-141,164-167, 271-278 | Ручная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.34. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 6 кВ Ф — 10 Восток — Жилоселок — 1 | Ручная расчистка 5,25га Механизированная расчистка 5,8га | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 6 кВ Ф — 10 Восток — Жилоселок | КрРЭС | ПЗЭС | №1-6, 17-26 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.05.2025 |
| ВЛ 6 кВ Ф — 10 Восток — Жилоселок | КрРЭС | ПЗЭС | №19-70 | Механизированная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.35. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 6 кВ Ф — 9 Восток — Жилоселок — 3 | Механизированная расчистка 9,8га | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--|-------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| — 9 Восток — Жилпосело | КрРЭС | ПЗЭС | №1-28 | Механизированная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.36. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 6 кВ Ф — 2 Восток — Жилпоселок — 2 | Ручная расчистка 3,95га | КР | 01.08.2025 | 31.12.2025 |
| — 2 Восток — Жилпосело | КрРЭС | ПЗЭС | №17-19, 33-41, 46-50, 59-73, 90-91, 93-96, 92-92/5, 86/4-86/6 | Ручная расчистка | КР | 01.08.2025 | 31.12.2025 |
| 3.37. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 5 Роцино — Крутой Яр | Механизированная расчистка 5,3га | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 5 Роцино — Крутой Яр | КрРЭС | ПЗЭС | 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48, 48-49, 49-50, 50-51, 51-52, 52-53, 53-54, 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61, 61-62, 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67, 67-68, 68-69, 69-70. | Механизированная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.38. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 4 Веденка — Малая Веденка | Переустановка опор 7шт. | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Веденка — Малая | ДРЭС | ПЗЭС | №70 | Замена опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Веденка — Малая | ДРЭС | ПЗЭС | №9,10,14,36,53,68,69 | Переустановка опор | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 3.39. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 3 Веденка — Речное | Переустановка опор 7шт. | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 Веденка — Речное | ДРЭС | ПЗЭС | №84,87,90,92,96,106,10 | Переустановка опор | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.40. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 1 Новотроицкое — Стретенка | Ручная расчистка 2,64га | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 1 Новотроиц кое — | ДРЭС | ПЗЭС | № 1-12,13-14,81-135-81-140 | Ручная расчистка | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 3.41. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 3 И — Сальское | Замена опор 3шт. Переустановка опор 1шт. Ручная расчистка 2,54га Установка РЛНД 2шт. | КР | 01.03.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 И — Сальское | ДРЭС | ПЗЭС | №386,425,426 | Замена опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 И — Сальское | ДРЭС | ПЗЭС | 57/2 | Переустановка опор | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 И — Сальское | ДРЭС | ПЗЭС | № 333-353,355-356,379-380,381-382,406-407,410-41 | Ручная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 И — Сальское | ДРЭС | ПЗЭС | №143/19/12 | Замена РЛНД | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 И — Сальское | ДРЭС | ПЗЭС | №302/52,302/164 | Установка РЛНД | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 3.42. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 4 Малиново — Пожига | Вырубка угрожающих деревьев 385шт. | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Малиново — Пожига | ДРЭС | ПЗЭС | 3шт., - 214-215 - 3шт., 232-233 - 4шт., 233-234 - 3шт., 234-235 - 10шт., 235-236 - 4шт., 236-237 - 7шт., 237-238 - 5шт., 238-239 - 4шт., 239-240 - 5шт., 240-241 - 5шт., 241-242 - 4шт., 242-243 - | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 3.43. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 5 Ракитное — Лобановка | Замена опор 8шт. | КР | 01.05.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 5 Ракитное — | ДРЭС | ПЗЭС | №23, 27, 75, 83, 102, 111 №6, 101. | Замена опор | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 5 Ракитное — | ДРЭС | ПЗЭС | 0,2га.,223-224-0,2га.,224-225-0,1га.,225-226-0,2га.,226-227-0,2га.,227-228-0,2га.,228-229-0,1га.,229-230-0,1га.,230-231-0,01га.,231-232-0,1га.,233/1-233/2-0,03га.,242-243-0,005га.,243- | Ручная расчистка | КР | 01.08.2025 | 31.10.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--|------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 3.44. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 1 Малиново — Зимники | Ручная расчистка 0,6га | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 1 Малиново — | ДРЭС | ПЗЭС | 91-92-0,01га., 98-99-0,02га., 116-117-0,01га., 117-118-0,02га., 118-119-0,03га., 119-120-0,1га., 120-121-0,01га., 122/1-122/2-0,03га., 123-124-0,01га., 124-125-0,01га., 125-126-0,1га., 126-127- | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.45. | КРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 4 Кировка — Уссурка | Обваловка опор 10шт. Замена колпачков 60шт. | КР | 01.02.2025 | 31.05.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Кировка — Уссурка | КРЭС | ПЗЭС | №167, 169, 170-177 | Обваловка опор | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 4 Кировка — Уссурка | КРЭС | ПЗЭС | № 150–167, 170-179 | Замена колпачков | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 3.46. | КРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 3 Кировка — Преображенка | Установка опор 1шт. Замена опор 4шт. Замена изоляторов 21шт. Замена колпачков 69шт. Обваловка опор бшт. | КР | 01.08.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 Кировка — Преображе | КРЭС | ПЗЭС | № 71/186-71/187 | Установка опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 Кировка — Преображе | КРЭС | ПЗЭС | № 123, 445, 275, 331. | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 Кировка — Преображе | КРЭС | ПЗЭС | № 258-264 | Замена изоляторов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 Кировка — Преображе | КРЭС | ПЗЭС | № 265-274, 276-290 | Замена колпачков | КР | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 Кировка — Преображе | КРЭС | ПЗЭС | № 249, 250, 251, 252, 253, 257 | Обваловка опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 3 Кировка — Преображе | КРЭС | ПЗЭС | № 11-14, 18-19, 29-30, 34-36, 55-56, 57-58, 62-63, 84-85, 99-100, 113-114, 132-134, 149-152, 165-166, 169-172, 173-177, 184/4-184/6, 184/13-184/17, 186-187, 190-191, 192-193, 199-200. | Ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.47. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 13 Лесозаводск — Глазовка — Иннокентьевка | Ручная расчистка 3,03га | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| Лесозаводск — Глазовка — | ЛРЭС | ПЗЭС | 126/47(0,08), 126/50-126/51(0,07), 126/51-126/52(0,06), 126/52-126/53(0,08), 126/53-126/54(0,07), 126/54-126/55(0,06), 126/55-126/56(0,1), 126/85-126/86(0,06), 126/86- | Ручная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.48. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф — 7 Лесозаводск — Лесное — Тргенево | Ручная расчистка 2,49га | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| ВЛ 10 кВ Ф — 7 Лесозаводск — Лесное — Тргенево | ЛРЭС | ПЗЭС | № 24-27, 30-36, 38-45, 82-86, 88-92,93-95 | Ручная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.49 | КРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф-6 Крыловка-Хвищанка отпайка Горный | Ручная расчистка 10га Вырубка угрожающих деревьев 375шт. | КР | | |
| | | ПЗЭС | № 239/34-239/58, 239/66-239/98, 239/118-239/191 | Ручная расчистка | КР | | |
| | | ПЗЭС | № 239/34-239/58, 239/66-239/98, 239/118-239/191 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | | |
| 3.50 | КРЭС | ПЗЭС | ВЛ 10 кВ Ф-6 Крыловка-Хвищанка отпайка Горный | Выправка опор 10шт. Замена опор 4шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | | ПЗЭС | № 239/25, 239/29, 239/55, 239/63, 239/45, 239/78, 239/81, 239/110, 239/115,239/117 | Выправка опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | | ПЗЭС | № 239/119, 239/60, 239/152, 239/52 | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | | ПЗЭС | | | | | |
| | | ПЗЭС | | | | | |
| 4. | * | ПЗЭС | Линии электропередач, 0,4 кВ | | | | |
| 4.1. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Глазовка | Замена опор 3шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Глазовка | ЛРЭС | ПЗЭС | № 6, 7, 8 от КТП 1024 П. Лагерь Ф-2 Быт (жалоба ПДН№9 от 09.06.23) | Замена опор | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-----------------------------|------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| ВЛ 0,4 кВ с.Глазовка | ЛРЭС | ПЗЭС | КТП 1024 П. Лагерь Ф-2 Быт № 6, 8 | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 4.2. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Иннокентьевка | Замена опор 17шт. | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Иннокентьевка | ЛРЭС | ПЗЭС | №14/3/1 от КТП 1026 Зерноток Ф-3 Школа; от КТП 1028 Смолино Ф-2 Быт опора № 5/14/1, 5/6/1 | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Иннокентьевка | ЛРЭС | ПЗЭС | №14/1 14/3/1 14/6 от КТП 1026 Зерноток Ф-3 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Иннокентьевка | ЛРЭС | ПЗЭС | №14/1-14/6, 14-14/1, 14/3-14/3/2, 14/4-14/4/1, 14/5-14/5/1 от КТП 1026 Зерноток Ф-3 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Иннокентьевка | ЛРЭС | ПЗЭС | КТП 1026 Зерноток Ф-3 Школа в пролётах опор №14/1-14/6, 14-14/1, 14/3-14/3/2, 14/4-14/4/1, 14/5-14/5/1 | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Иннокентьевка | ЛРЭС | ПЗЭС | КТП 1026 Зерноток Ф-3 Школа на опорах №14/4/1, 14/6 | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 4.3. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Пантелеймоновка | Замена опор 7шт. | КР | 01.07.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Пантелеймоновка | ЛРЭС | ПЗЭС | № 12-16, 5 от КТП 1102 Зерноток Ф-2 Быт 1 от КТП 1109 ВЛ 0,4 Ф-2 Быт от КТП 1109 до опоры № 1 Ф-2 Быт | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.10.2025 |
| 4.4. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Никитовка | Замена опор 7шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Никитовка | ЛРЭС | ПЗЭС | Ф-3 Быт, от ТП 2024 Школа № 4/1, 5, 6, 7, 1, 4, 9, (жалоба №31 ПДН от 14.06.22) | Замена опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 4.5. | ЛРЭС | ПЗЭС | КЛ 0,4 кВ п.Луцегорск | Монтаж кабеля 0,1км | КР | 01.06.2025 | 31.10.2025 |
| КЛ 0,4 кВ п.Луцегорск | ЛРЭС | ПЗЭС | ЗТП-2101 "Ресторан"- Д.сад | Монтаж кабеля | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| КЛ 0,4 кВ п.Луцегорск | ЛРЭС | ПЗЭС | ЗТП-2103 "Аптека"- Школа №2 | Монтаж кабеля | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| КЛ 0,4 кВ п.Луцегорск | ЛРЭС | ПЗЭС | ЗТП-2045 "Быт"- д17 | Монтаж кабеля | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| КЛ 0,4 кВ п.Луцегорск | ЛРЭС | ПЗЭС | ЗТП-2107 "д.сад"- д3 | Монтаж кабеля | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 4.6. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ п.Луцегорск | Замена опор 10шт. Монтаж провода (по трассе) 0,3км Монтаж ответвлений к зданиям 7шт. Обрезка крон деревьев 25шт. | КР | 01.09.2025 | 30.11.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п.Луцегорск | ЛРЭС | ПЗЭС | № 5/0Б,5/3А,5/1А,5/6А на ЗТП-2114 "Церковь" Ф-3 Быт-2 № 4,5,9,17 Ф-2 Быт-2 КТП 2113 Коттеджи-3 № 3/7Б,3/6А от ЗТП-2114 "Церковь" Ф-3 Быт-2 № 3/7Б,3/6А от ЗТП-2114 "Церковь" Ф-3 Быт-2 | Замена опор | КР | 01.10.2025 | 30.11.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п.Луцегорск | ЛРЭС | ПЗЭС | ЗТП-2114 "Церковь" Ф-3 Быт-2 пр. пр.3-3/6,3-3/7Б | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п.Луцегорск | ЛРЭС | ПЗЭС | №3/1-3/6 | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п.Луцегорск | ЛРЭС | ПЗЭС | ЗТП-2114 "Церковь" Ф-3 Быт-2 пр. пр.3-3/6,3-3/7Б | Обрезка крон деревьев | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 4.7. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Ясенево | Замена опор 10шт. | КР | 01.04.2025 | 31.07.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Ясенево | ЛРЭС | ПЗЭС | КТП 2133 Ясенево № 10/1,10/2,10/3,10/4 Ф-3 Студенческая, № 1/3,5/1,15/1,15/1/1 Ф-1 Широкая; № 10/5 Ф-3 Студенческая; № 3 Ф-3 Студенческая. | Замена опор | КР | 01.04.2025 | 31.07.2025 |
| 4.8. | ЛРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Светлогорье | Замена опор 5шт. | КР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------------------------|-------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| ВЛ 0,4 кВ с.Светлогорье | ПРЭС | ПЗЭС | КТП 2143 Верхняя № 10/3/3, 4/3/1 Ф-1 Быт-1; № 4/9, 4/10,4/11 Ф-3 | Замена опор | КР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 4.9. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Степное | Замена опор 2шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Степное | СРЭС | ПЗЭС | №4/1 по Ф-2 от КТП-3248 ПМК, №12 по Ф-1 от ТП-3033 Клуб, жалобы №51 Пдн от 16.10.23, №38 ПДН от 13.09.23 | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 4.10. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Гайворон | Замена опор 2шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Гайворон | СРЭС | ПЗЭС | №20 по Ф-4 от КТП-3023 Школа, №29 по Ф-4 от КТП-3023 Школа, (жалоба №52 Пдн от 27.11.23, №23 ПДН от 11.07.23) | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 4.11. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Нахимовка | Замена опор 2шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Нахимовка | СРЭС | ПЗЭС | №9/1,9/2 по Ф-1 от КТП-3104 Мастерские (жалоба №27 ПДН от 16.08.23) | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 4.12. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Малые Ключи | Замена опор 1шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Малые Ключи | СРЭС | ПЗЭС | Замена пром оп.№3/12 по Ф-1 от КТП-3021 Мастерские (жалоба №14 ПДН от 05.06.23) | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 4.13. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Дубовское | Замена опор бшт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Дубовское | СРЭС | ПЗЭС | №5,14 по Ф-4 от КТП-3110 мастерские, №13,12 по Ф-4 от КТП-3110 Мастерские, №10 по Ф-1 от КТП-3112 МТФ, №5 по Ф-1 от КТП-3246 Быт, (жалоба №20 Пдн от 03.07.23, №15/1042 Пдн от 10.04.23, | Замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 4.14. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Татьяновка | Замена опор 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Татьяновка | СРЭС | ПЗЭС | №2/3 по Ф-1 от КТП-3082 З/ток (жалоба №49 Пдн от 10.10.23) | Замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 4.15. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Воскресенка | Замена опор 7шт. Монтаж провода (по трассе) 0,26км | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Воскресенка | СРЭС | ПЗЭС | №5/5 по Ф-3 от КТП-3009 З/ток, №22-26 по Ф-1 от КТП-3292 Быт, (жалоба №58 ПДн от 27.11.23) | Замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Воскресенка | СРЭС | ПЗЭС | Монтаж провода СИП прол.21-27 по Ф-1 от КТП-3292 Быт | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 4.16. | СРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Анненка | Замена опор 19шт. Установка опор 1шт. Переустановка опор 4шт. | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Анненка | СРЭС | ПЗЭС | № 1 Ф-1 Быт от КТП-3306 Быт, № 3/1А,4,5,3/1,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/10,3/11. Ф-1 Быт от КТП-3306 "Быт", № 2/1,2/2,2/3,2/4,2/5. Ф-2 Б. | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Анненка | СРЭС | ПЗЭС | № 3/4/1. Ф-1 Быт от КТП-3306 "Быт". Июль=1шт. | Установка опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Анненка | СРЭС | ПЗЭС | № 3 Ф-1 Быт от КТП-3306 Быт, № 2,3/8,3/9 Ф-1 Быт от КТП-3306 Быт. | Переустановка опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 4.17. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с. Вострцево | Замена опор 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с. Вострцево | КрРЭС | ПЗЭС | КТП-4056 Ф-4 оп 11/2/1.(28-Пдн) | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4.18. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Богуславец | Замена опор 5шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Богуславец | КрРЭС | ПЗЭС | КТП-4068 «Морозов», Ф-1 «Семейная», №1-4. КТПН-4036 Ф-1 оп 7.(28-Пдн) | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------------------------|-------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 4.19. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с. Крутой Яр | Замена опор 6шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с. Крутой Яр | КрРЭС | ПЗЭС | КТП-1030 «Быт», Ф-2 «Красноармейский», Ф-1, Ф-2 "сопка" № 52/5, Ф-5 №6/1, Ф-4 №9, Ф-2оп№7/1, КТП-4058 «Быт», Ф-5 «Паровозная», № 22 | Замена опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 4.20. | КрРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Рощино | Замена опор 9шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Рощино | КрРЭС | ПЗЭС | оп 8/4 (91-Пдн), Ф-2 оп 7(21-Пдн), Ктп-4006 Ф-1 Быт оп 17 (93-Пдн), КТПН-4047 Ф-1 оп 5/5 (80-Пдн), ЗТП-4052 ф-1 оп 3/2(105-Пдн), КТП-4099 Ф-1 оп 12/1 (51-Пдн), КТПН-4048 Ф-2 оп | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4.21. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Стретенка | Замена опор 16шт. | КР | 01.08.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Стретенка | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5063 «Скважина» №8,9,4/10,4/14,4/16,13,14,17,18 КТП-5064 «Репко» №6/1, 12, 17, 7, 11/8, 13. | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.10.2025 |
| 4.22. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Веденка | Замена опор 10шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Веденка | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5004 "Молодежная" Ф-1 №4/1,4/2,4/3/1,4/3/2,15/1-15/3 №4/3/3,4/4/1,15/5 | Замена опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 4.23. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Звенигородка | Замена опор 5шт. Ручная расчистка 0,56га | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Звенигородка | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5039 "Быт" Ф-1 №11,12,14,16,18 | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Звенигородка | ДРЭС | ПЗЭС | №1-3,1/6-1/7,4-4/5,10-16,23-27,28-28/1,28-30,33-33/2,33-36,34-34/1 | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 4.24. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Пожига | Замена опор 21шт. Монтаж ответвлений к зданиям 24шт. Обрезка крон деревьев 16шт. | КР | 01.06.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Пожига | ДРЭС | ПЗЭС | КТП№5124 "Магазин" Ф-2 "ул. Садовая" №1/1, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/1/1, 3/1/2, 4, 5/1, 7, 10, 11. №1, 3, 5, 12, 3/7, 3/1/3. | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Пожига | ДРЭС | ПЗЭС | КТП№5124 "Магазин" Ф-2 "ул. Садовая" №1/1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/1/1, 3/1/2, 3/1/3, 4, 5/1, 8, 9, 11, | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Пожига | ДРЭС | ПЗЭС | КТП№5124 "Магазин" Ф-2 "ул. Садовая" №3-3/7, 3-12 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 4.25. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Зимники | Замена опор 12шт. Монтаж ответвлений к зданиям 9шт. Обрезка крон деревьев 37шт. | КР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Зимники | ДРЭС | ПЗЭС | КТП№5101 "РММ" Ф-1 "АЗС" №2, 2/1, 4, 5/1, 6, 8, 9. №1, 3, 5, 7, 10. | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Зимники | ДРЭС | ПЗЭС | КТП№5101 "РММ" Ф-1 "АЗС" №5/1, 6, 7, 9, 9, 10 | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Зимники | ДРЭС | ПЗЭС | КТП№5101 "РММ" Ф-1 "АЗС" пролеты №1-3, 3-10. | Обрезка крон деревьев | КР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| 4.26. | КРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Подгорное | Замена опор 15шт. Перетяжка провода 1,22км | КР | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Подгорное | КРЭС | ПЗЭС | Ф-1 Быт от КТП-6177 Быт № 3, 4/1, 6, 5, 13, 13/1, 16. № 4, 13/2, 22, 31 Ф-2 Быт от КТП-6177 Быт № 18/1А, 18/4, 18/6, 18/11 | Замена опор | КР | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Подгорное | КРЭС | ПЗЭС | Ф-1 Быт от КТП-6177 Быт в пролетах № 1-12 | Перетяжка провода | КР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 4.27. | ДРЭС | ПЗЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Рождественка | Замена опор 124шт. Монтаж провода (по трассе) 7,239км Монтаж ответвлений к зданиям 94шт. | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------------------------|-------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| ВЛ 0,4 кВ с.Рождественка | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5054, КТП-5051 КТП-5049 | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Рождественка | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5054, КТП-5051 КТП-5049 | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ с.Рождественка | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5054, КТП-5051 КТП-5049 | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| 4.28. | КрРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ п.Восток</i> | <i>Замена опор 21шт. Монтаж провода (по трассе) 1,39км Монтаж ответвлений к зданиям 32шт.</i> | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п. Восток | КрРЭС | ПЗЭС | | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п. Восток | КрРЭС | ПЗЭС | | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п. Восток | КрРЭС | ПЗЭС | | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 4.29 | КРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ п. Кировский</i> | <i>Замена опор 24шт. Монтаж провода (по трассе) 0,78км Монтаж ответвлений к зданиям 16шт. Обрезка крон деревьев 128шт.</i> | КР | 01.05.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п. Кировский | КРЭС | ПЗЭС | | Замена опор | КР | 01.05.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п. Кировский | КРЭС | ПЗЭС | | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.05.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п. Кировский | КРЭС | ПЗЭС | | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.05.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п. Кировский | КРЭС | ПЗЭС | | Обрезка крон деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.10.2025 |
| 4.30 | КРЭС | ПЗЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ п. Кировский</i> | <i>Замена опор 35шт. Монтаж провода (по трассе) 1,24км Монтаж ответвлений к зданиям 26шт.</i> | КР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п. Кировский | КРЭС | ПЗЭС | | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п. Кировский | КРЭС | ПЗЭС | | Монтаж провода (по трассе) | КР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| ВЛ 0,4 кВ п. Кировский | КРЭС | ПЗЭС | | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| 5. | * | ПЗЭС | Оборудование ПС 110 кВ | | | | |
| 5.1. | ПРЭС | ПЗЭС | ПС 110 кВ Лучегорск | <i>Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2) 2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН 110 Т-1; ЗОН 110 Т-2)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ЛР 110 Насосная №1, ЛР 110 Насосная №2)-2 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ; 2С 10 кВ)-10</i> | КР | 01.06.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ЗОН 110 Т-1; ЗОН 110 Т-2 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ЛР 110 Насосная №1, ЛР 110 Насосная №2 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ПРЭС | ПЗЭС | СР 110 1С; СР 110 2С; ШР 110 Т-1; ШР 110 Т-2; ТР 110 Т-1; ТР 110 Т-2 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | 1С 10 кВ; 2С 10 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.2. | ПРЭС | ПЗЭС | ПС 110 кВ Разрез | Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 Ф-6; В 6 Ф-8; В 6 Ф-15; В 6 Ф-18; В 6 Ф-23; В 6 Ф-24; В 6 Ф-27)-7 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-2; В 10 Т-3; В 10 Ф-2; В 10 Ф-5; В 10 Ф-6; В 10 Ф-9; В 10 Ф- | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | Т-3 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | В 6 Ф-6; В 6 Ф-8; В 6 Ф-15; В 6 Ф-18; В 6 Ф-23; В 6 Ф-24; В 6 Ф-27 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | В 6 Ф-13; В 6 Ф-21; В 6 Ф-22 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | В 10 Т-2; В 10 Т-3; В 10 Ф-2; В 10 Ф-5; В 10 Ф-6; В 10 Ф-9; В 10 Ф-10; В 10 Ф-11 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | 1С 110 кВ, 2С 110 кВ | Ремонт секций шин 110 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.3. | ПРЭС | ПЗЭС | ПС 110 кВ Надаровская | 2)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ЛР 110 ЛуТЭК-Раз-Игн.; СР 110 1С; ШР 110 Т-1; ШР 110 | ТР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | Т-1; Т-2 (с обработкой масла «Ионолом») | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ЗОН 110 Т-1; ЗОН 110 Т-2 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ЛР 110 ЛуТЭК-Раз-Игн.; СР 110 1С; ШР 110 Т-1; ШР 110 ЛуТЭК-Раз-Игн.; ШР 110 ТН 1С | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ЛР 110 ЛуТЭК-Ласт.т.; СР 110 2С; ШР 110 Т-2; ШР 110 ЛуТЭК-Ласт.т.; ШР 110 ТН 2С | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | В 6 Т-1; В 6 Т-2; СВ 6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| 5.4. | ПРЭС | ПЗЭС | ПС 110 кВ Игнатьевка | Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ; 2С 10 кВ)-100 м | КР | 01.05.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | СВ 10; В 10 Т-1; В 10 Т-2; В 10 Ф-1; В 10 Ф-3; В 10 Ф-5; В 10 Ф-6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | 1С 10 кВ; 2С 10 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.5. | ПРЭС | ПЗЭС | ПС 110 кВ Насосная | Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. | КР | 01.07.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ЛР 110 ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная №2; ЛР 110 ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная №1; СР 110 1С; СР 110 2С | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ОД 110 Т-1; КЗ 110 Т-1 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|-------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ПРЭС | ПЗЭС | СВ 6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | В 6 Т-2; В 6 Ф-1; В 6 Ф-2; В 6 Ф-3; В 6 Ф-4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ТН 6 1С; ТН 6 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | 1С 6 кВ; 2С 6 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.6. | ПРЭС | ПЗЭС | ПС 110 кВ Малахит | Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Ремонт освещения (ОРУ 110 кВ; КРУН 6 кВ)-2 шт. | КР | 01.09.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ЛР 110 Бикин; СР 110 1С; СР 110 2С | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ТСН-1; ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.09.2025 | 30.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1; ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | В 6 Т-2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | СВ 6; В 6 Ф-2; В 6 Ф-3; В 6 Ф-9; В 6 Ф-14; В 6 Ф-15; В 6 Ф-16 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ОРУ 110 кВ; КРУН 6 кВ | Ремонт освещения | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.7. | КрРЭС | ПЗЭС | ПС 110 кВ Роцино | Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ЛР 110 Глубинная; ЛР 110 Новопокровка; ШР 110 ТН 2С)-3 шт. Ремонт шинного моста 10 кВ (ШМ 10 кВ Т-1 замена проходных изоляторов)-2 шт. | КР | 01.03.2025 | 31.08.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ЛР 110 Глубинная; ЛР 110 Новопокровка; ШР 110 ТН 2С | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ЗОН 110 Т-1; ЗОН 110 Т-2 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ТР 110 Т-1; СР 110 1С; ТР 110 Т-2; СР 110 2С; ОР 110 Новопокровка | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 31.08.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | СВ 110 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ШМ 10 кВ Т-1 замена проходных изоляторов | Ремонт шинного моста 10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.8. | КрРЭС | ПЗЭС | ПС 110 кВ Новопокровка | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ (ОД 110 Т-1; ОД 110 Т-2; КЗ 110 Т-1; КЗ 110 Т-2)-4 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Ракитное; В 35 Т-2; СВ 35)-3 шт. Ремонт выключателей 6-10 | КР | 01.03.2025 | 31.12.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|-------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ОД 110 Т-1; ОД 110 Т-2; КЗ 110 Т-1; КЗ 110 Т-2 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ | КР | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ТР 110 Т-1; СР 110 1С; СР 110 2С; ЛР 110 Рошино; РР 110 Рошино; РР 110 И | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.07.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | СВ 110 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | В 35 Ракитное; В 35 Т-2; СВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ЛР 35 Ракитное; ШР 35 Ракитное | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | КС 110 Иман Ф В, Ф С | Ремонт конденсатора связи 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ВЧЗ 110 Иман Ф В, Ф С | Ремонт высокочастотного заградителя 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | КС 35 Ракитное Ф С | Ремонт конденсатора связи 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ВЧЗ 35 Ракитное Ф С | Ремонт высокочастотного заградителя 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | СВ 10; В 10 Т-2; В 10 Ф-1; В 10 Ф-2; В 10 Ф-3; В 10 Ф-4; В 10 Резерв-1; В 10 Резерв-2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| 5.9. | КрРЭС | ПЗЭС | ПС 110 кВ Восток | <i>Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ (ТН 6 1С; ТН 6 2С)-2 шт.</i> | ТР | 01.05.2025 | 30.11.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ОД 110 Т-1; ОД 110 Т-2; КЗ 110 Т-1; КЗ 110 Т-2 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ТСН-1; ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | СВ 6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ТН 6 1С; ТН 6 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 5.10. | КрРЭС | ПЗЭС | ПС 110 кВ Глубинная | <i>Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (СР 110 1С; ТР 110 Т-1; ШР 110 Т-1)-3 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 шт.</i> | ТР | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | СР 110 1С; ТР 110 Т-1; ШР 110 Т-1 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ТТ 110 Т-1 Ф А; Ф В; Ф С | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ТСН-1; ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.06.2025 |
| 5.11. | СРЭС | ПЗЭС | ПС 110 кВ Ключи | <i>Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт. Ремонт освещения (ОРУ 110 кВ)-4 шт.</i> | ТР | 01.09.2025 | 31.12.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ОРУ 110 кВ | Ремонт освещения | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6. | * | ПЗЭС | Оборудование ПС 35 кВ | | | | |
| 6.1. | ЛРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Уссури | Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1; Т-2) 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Лесозаводск)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 шт. Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТТ 10 СР 10 Ф-1; Ф-2) | КР | 01.04.2025 | 31.08.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.06.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | В 35 Лесозаводск | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | ТСН-1; ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.06.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | СВ 10; В 10 Т-1; В 10 Т-2; В 10 Ф-1; В 10 Ф-2; В 10 Ф-3; В 10 Ф-4; В 10 Ф-5; В 10 Ф-6; В 10 Ф-7; В 10 Ф-8; В 10 Ф-9 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 31.08.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | ТТ 10 СВ 10 Ф А; Ф С | Замена трансформаторов тока 10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.2. | ЛРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Пантелеймоновка | Т-2)-3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2; СР 35 1С; СР 35 2С; ЛР 35 Рождественка; ЛР 35 Лесозаводск)-6 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 шт. | ТР | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | СВ 35; В 35 Т-1; В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2; СР 35 1С; СР 35 2С; ЛР 35 Рождественка; ЛР 35 Лесозаводск | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | В 10 Ф-4; В 10 Ф-7 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | ТСН-1; ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | КРУН 10 кВ | Покраска металлоконструкций | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.3. | ЛРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Тихменеве | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ (ОД 35 Т-1; КЗ 35 Т-1)-2 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ)-1 шт. | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | ОД 35 Т-1; КЗ 35 Т-1 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | 1С 35 кВ, 2С 35 кВ | Ремонт секций шин 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | 1С 10 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.4. | ПРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Пожарское | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ (ОД 35 Т-1; ОД 35 Т-2; КЗ 35 Т-1; КЗ 35 Т-2)-4 шт. Ремонт разъединителей 10 кВ (ШР 10 ТН 1С; ШР 10 ТН 2С; ШР 10 Ф-1; ЛР 10 Ф-1; ШР 10 Т-1; ТР 10 Т-1; ТР 10 ТСН-1; ТР 10 ТСН-2; ШР 10 Ф-2; ЛР 10 Ф-2; СР 10 1С; СР 10 2С; ШР 10 Ф-3; ЛР 10 Ф-3; ШР 10 Т-2; ТР 10 Т-2; ШР 10 Ф-4; ЛР 10 Ф-4; ШР 10 Ф-5; ЛР 10 Ф-5)-20 шт. Ремонт | КР | 01.05.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ОД 35 Т-1; ОД 35 Т-2; КЗ 35 Т-1; КЗ 35 Т-2 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ПРЭС | ПЗЭС | 1С 10 кВ; 2С 10 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | КР | 01.05.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | Ф-1; ШР 10 Т-1; ТР 10 Т-1; ТР 10 ТСН-1; ТР 10 ТСН-2; ШР 10 Ф-2; ЛР 10 Ф-2; СР 10 1С; СР 10 2С; ШР 10 Ф-3; ЛР 10 Ф-3; ШР 10 Т-2; ТР 10 Т-2; ШР 10 Ф-4; ЛР 10 Ф-4; ШР 10 Ф-5; ЛР 10 Ф- | Ремонт разъединителей 10 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ТН 10 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.5. | ПРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Губерово | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-2)-1 шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ (ОД 35 Т-1; КЗ 35 Т-1)-2 шт. | КР | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ТР 35 Т-1; ШР 35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ОД 35 Т-1; КЗ 35 Т-1 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.6. | ПРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Водозабор | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ (ТН 10 1С; ТН 10 2С)-2 шт. | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | ТН 10 1С; ТН 10 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6.7. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Красный Кут | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-2)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Спасск)-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ 10; В 10 Т-1; В | КР | 01.04.2025 | 30.11.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | В 35 Спасск | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ШР 35 Вишневка; СР 35 2С; ШР 35 ТН 2С; ШР 35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | В 35 Вишневка; В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.11.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | СВ 10; В 10 Т-1; В 10 Т-2; В 10 Ф-2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.11.2025 |
| 6.8. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Луговая | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт фундаментов оборудования (ОРУ 35 кВ | КР | 01.03.2025 | 31.10.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Пр 35 Т-1 | Ремонт ПСН 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ЛР 35 Чкаловка; ТР 35 Т-2; СР 35 2С | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ВЧЗ 35 Чкаловка Ф С | Ремонт высокочастотного заградителя 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | СВ 10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ТН 10 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | КРУН 10 кВ | Покраска металлоконструкций | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ОРУ 35 кВ 2С | Ремонт фундаментов оборудования | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.9. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Вишневка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ; 2С 10 кВ)-17 | КР | 01.05.2025 | 30.06.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | СРЭС | ПЗЭС | В 35 Т-1; В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.06.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2; СР 35 ТС; СР 35 2С; ЛР 35 1С Красный Кут; ЛР 35 2С Красный Кут | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ТН 35 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | КС 35 Красный Кут Ф В, В С | Ремонт конденсатора связи 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ВЧЗ 35 Красный Кут Ф В, Ф С | Ремонт высокочастотного заградителя 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | В 10 Ф-2; В 10 Ф-3; В 10 Ф-4; В 10 Ф-5; В 10 Ф-6; В 10 Ф-7 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ТН 10 кВ 1С; ТН 10 кВ 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.06.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | 1С 10 кВ; 2С 10 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.10. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Заря | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-2)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ТСН-1; ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.11. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Чкаловка | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 | КР | 01.03.2025 | 30.11.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ТСН-1; ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | В 10 Ф-2; В 10 Ф-3; В 10 Ф-4; В 10 Ф-5; В 10 Ф-6; В 10 Ф-7; В 10 Ф-8; В 10 Ф-9; В 10 Ф-10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.11.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Ячейка №19; Ячейка №22 | Ремонт ячеек 10 кВ | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6.12. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Евгеньевка | Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1; ЛР 35 Луговая)-2 шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВ 35 Луговая)-3 шт. | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ШР 35 Т-1; ЛР 35 Луговая | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | РВ 35 Луговая | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.13. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Новосельская | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ)-8 шт. | КР | 01.03.2025 | 31.08.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | В 35 Т-4 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Пр-35 Т-1; Пр 35 Т-2 с заменой опорной изоляции | Ремонт ПСН 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | В 10 Т-4; В 10 Ф-2; В 10 Ф-3; В 10 Ф-4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ТН 10 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Ячейка №1 Резерв | Ремонт ячеек 10 кВ | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | КРУН 10 кВ | Покраска металлоконструкций | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | 1С 10 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|-------|------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6.14. | СРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Новорусановка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (СВ 35)-1 шт. Покраска металлоконструкций (КРУН 10 кВ)-110 | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | СВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ТН 10 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | 1С 10 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | КРУН 10 кВ | Покраска металлоконструкций | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.15. | СРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Александровка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1)-1 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. (1С 10 кВ)-6 шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | ТН 10 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | 1С 10 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.16. | СРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Хвалынка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.17. | КрРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Измайлиха | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. | ТР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.18. | КрРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Лукьяновка | Ремонт выключателей 35 кВ (СВ 35)-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН 35 2С)-3 шт. Ремонт секций шин 35 кВ (1С 35 кВ; 2С 35 кВ)-2 шт. | КР | 01.03.2025 | 31.08.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | СВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | ТН 35 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | В 10 Т-2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | 1С 35 кВ; 2С 35 кВ | Ремонт секций шин 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.07.2025 |
| 6.19. | ДРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Лазо | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-2)-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН | КР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ДРЭС | ПЗЭС | В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | В 35 Рождественка | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | ЛР 35 Рождественка; ШР 35 Рождественка; ЛР 35 И; ШР 35 ТН 1С; ШР 35 ТН 2С; ТР 35 ТСН-1; СР 35 1С; СР 35 2С; ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | ТН 35 1С; ТН 35 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| 6.20. | ДРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ ЛДК | Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 ДОК-И-1 ШР 35 ОПН 2С; СР 35 1С; ТР 35 Т-1)-4 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 Т-1; В 6 Т-2; СВ 6; В 6 Т-1; В 6 Т-2; В 6 Ф-1; В 6 Ф-2; В 6 Ф-3; В 6 Ф-7; В 6 Ф-8; В 6 Ф-10) | КР | 01.05.2025 | 31.10.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | ОД 35 Т-1; КЗ 35 Т-1; ОД 35 Т-2; КЗ 35 Т-2 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | ЛР 35 ДОК-И-1 ШР 35 ОПН 2С; СР 35 1С; ТР 35 Т-1 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | В 6 Т-1; В 6 Т-2; СВ 6; В 6 Ф-1; В 6 Ф-2; В 6 Ф-3; В 6 Ф-7; В 6 Ф-8; В 6 Ф-10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.21. | ДРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Веденка | Ремонт трансформаторов 55 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Новотроицкое)-1 шт. Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТТ 10 В 10 Ф-1; ТТ 10 Ф-2; ТТ 10 Ф-3) | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | В 35 Новотроицкое | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | ТТ 10 кВ на вводе Т-1 Ф А; Ф С | Замена трансформаторов тока 10 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.22. | ДРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Малиново | Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТТ 10 кВ на вводе Т-1 Ф А; Ф С)-2 шт. Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТТ 10 кВ Ф-2 Малиново Ф А; Ф С)-2 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | ТТ 10 кВ на вводе Т-1 Ф А; Ф С | Замена трансформаторов тока 10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | ТТ 10 кВ Ф-2 Малиново Ф А; Ф С | Замена трансформаторов тока 10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.23. | ДРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Новотроицкое | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Ракитное)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1)-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-1; В 10 Ф-3)-2 шт. | КР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | В 35 Ракитное | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | В 10 Т-1; В 10 Ф-3 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.24. | ДРЭС | ПЗЭС | ПС 35 кВ Ракитное | Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТТ 10 кВ Ф-1 Боголюбовка Ф А; Ф С; ТТ 10 кВ Ф-2 Орехово Ф А; Ф С; ТТ 10 кВ Ф-4 Больница Ф А; Ф С; ТТ 10 кВ Ф-3) | КР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | ЛР 35 Малиново; ШР 35 Малиново; ЛР 35 Новопокровка; ШР 35 Новопокровка; ЛР 35 Новотроицкое; ШР 35 Новотроицкое; ШР 35 ТН 1С; ШР 35 Т-1 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ДРЭС | ПЗЭС | В 35 Малиново | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | В 10 Т-1; СВ 10; В 10 Ф-1; В 10 Ф-2; В 10 Ф-3; В 10 Ф-4; В 10 Ф-5 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | ТТ 10 кВ Ф-1 Боголюбовка Ф А; Ф С; ТТ 10 кВ Ф-2 Орехово Ф А; Ф С; ТТ 10 кВ Ф-4 Больница Ф А; Ф С; ТТ 10 кВ Ф-5 Лобановка Ф А; Ф С | Замена трансформаторов тока 10 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.25. | КРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Шмаковка | <i>Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Тихменево; В 35 Т-1; В 35 Т-2)-3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Тихменево; ЛР 35 Кировка; ШР 35 ТН 1С; ШР 35 Тихменево; ШР 35 Кировка; ШР 35 Т-1; ШР</i> | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | В 35 Тихменево; В 35 Т-1; В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | ЛР 35 Тихменево; ЛР 35 Кировка; ШР 35 ТН 1С; ШР 35 Тихменево; ШР 35 Кировка; ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.26. | КРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Руновка | <i>Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (СВ 35; В 35 Т-1; В 35 Т-2)-3 шт. Покраска металлоконструкций (ОРУ 35; КРУН 10)-120 м2</i> | ТР | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | СВ 35; В 35 Т-1; В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | ТТ 35 Новорусановка | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | ТН 35 1С; ТН 35 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | ОРУ 35; КРУН 10 | Покраска металлоконструкций | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.27. | КРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Марьяновка | <i>Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1; ТСН-2)-2 шт.</i> | ТР | 01.10.2025 | 30.11.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | В 35 Т-1; В 35 Т-2; СВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | В 10 Ф-3; В 10 Ф-8 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | ТСН-1; ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.28. | КРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Павло-Фёдоровка | <i>шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Ф-5 Городок)-1 шт. Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТТ 10 кВ на вводе Т-1 Ф А; Ф С)-2 шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ (РВ 10 Т-1; РВ 10 Т-2)-6</i> | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | ТСН-1; ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | В 10 Ф-5 Городок | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | ТТ 10 кВ на вводе Т-1 Ф А; Ф С | Замена трансформаторов тока 10 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | РВ 10 Т-1; РВ 10 Т-2 | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|------------------------------------|------|------|------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | КРЭС | ПЗЭС | ШР 35 Т-1; ТН 35 2С | Замена ж/б стоек | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | ШР 35 Т-2: СР 35 | Ремонт, выправка ж/б стоек | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7. | * | ПЗЭС | ТП6-10/0,4 кВ | | | | |
| 7.1. | ЛРЭС | ПЗЭС | КТП-1162 «Дойка» с.Тургенево | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт ТМ (160)-1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| КТП-1162 «Дойка» с.Тургенево | ЛРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| КТП-1162 «Дойка» с.Тургенево | ЛРЭС | ПЗЭС | 160 | Ремонт ТМ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.2. | ЛРЭС | ПЗЭС | КТП-1151 «Быт» с.Невское | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт ТМ (100)-1 шт. | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| КТП-1151 «Быт» с.Невское | ЛРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| КТП-1151 «Быт» с.Невское | ЛРЭС | ПЗЭС | 100 | Ремонт ТМ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.3. | ЛРЭС | ПЗЭС | КТП-1152 «Быт» с.Невское | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт ТМ (100)-1 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| КТП-1152 «Быт» с.Невское | ЛРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| КТП-1152 «Быт» с.Невское | ЛРЭС | ПЗЭС | 100 | Ремонт ТМ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.4. | ЛРЭС | ПЗЭС | КТП-1156 «Быт» с.Тамга | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт ТМ (160)-1 шт. | КР | 01.10.2025 | 30.11.2025 |
| КТП-1156 «Быт» с.Тамга | ЛРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| КТП-1156 «Быт» с.Тамга | ЛРЭС | ПЗЭС | 160 | Ремонт ТМ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.5. | ЛРЭС | ПЗЭС | КТП-1112 «МТФ» с.Буссе | Ремонт ТМ (100)-1 шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| КТП-1112 «МТФ» с.Буссе | ЛРЭС | ПЗЭС | 100 | Ремонт ТМ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 7.6. | ПРЭС | ПЗЭС | ЗТП-2107 «Д.сад» п.Лучегорск | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| ЗТП-2107 «Д.сад» п.Лучегорск | ПРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.7. | ПРЭС | ПЗЭС | ЗТП-2099 «д.16» п.Лучегорск | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| ЗТП-2099 «д.16» п.Лучегорск | ПРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 7.8. | ПРЭС | ПЗЭС | КТП-2035 «Красный Яр» с.Красный Яр | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| КТП-2035 «Красный Яр» с.Красный Яр | ПРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.9. | ПРЭС | ПЗЭС | КТП-2142 «Нижняя» с.Светлогорье | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| КТП-2142 «Нижняя» с.Светлого рье | ПРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.10. | СРЭС | ПЗЭС | КТП-3067 «Магазин» с.Хвалынка | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| КТП-3067 «Магазин» с.Хвалынка | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.11. | СРЭС | ПЗЭС | КТП-3071 «Клуб» с.Хвалынка | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| КТП-3071 «Клуб» с.Хвалынка | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.12. | СРЭС | ПЗЭС | КТП-3293 «Быт» с.Татьяновка | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| КТП-3293 «Быт» с.Татьяновка | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.13. | СРЭС | ПЗЭС | КТП-3084 «Быт» с.Татьяновка | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| КТП-3084 «Быт» с.Татьяновка | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.14. | СРЭС | ПЗЭС | КТП-3104 «Мастерские» с.Нахимовка | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| КТП-3104 «Мастерские» с.Нахимовка | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.15. | СРЭС | ПЗЭС | КТП-3105 «Быт» с.Нахимовка | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| КТП-3105 «Быт» с.Нахимовка | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.16. | СРЭС | ПЗЭС | КТП-3391 «Быт» с.Чкаловка | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| КТП-3391 «Быт» с.Чкаловка | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 7.17. | СРЭС | ПЗЭС | КТП-3321 «Быт» с.Духовское | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| КТП-3321 «Быт» с.Духовское | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.18. | СРЭС | ПЗЭС | КТП-3381 «Лесничество» с.Свягино | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| КТП-3381 «Лесничество» с.Свягино | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.19. | СРЭС | ПЗЭС | КТП-3337 «Дом престарелых» с.Чкаловка | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| КТП-3337 «Дом престарелых» с.Чкаловка | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.20. | КрРЭС | ПЗЭС | КТП-4059 «КЛПХ» с.Роцино | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| КТП-4059 «КЛПХ» с.Роцино | КрРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 7.21. | КрРЭС | ПЗЭС | КТП-4036 «Лариошкина» с.Роцино | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------------------------------|-------|------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| КТП-4036 «Лариошкина» с.Рощино | КрРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.22. | КрРЭС | ПЗЭС | КТП-4027 «Быт» с.Гончаровка | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| КТП-4027 «Быт» с.Гончаровка | КрРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.23. | КрРЭС | ПЗЭС | КТП-4028 «Ферма» с.Гончаровка | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| КТП-4028 «Ферма» с.Гончаровка | КрРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.24. | КрРЭС | ПЗЭС | КТП-4024 «Мех.двор» с.Покровка | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| КТП-4024 «Мех.двор» с.Покровка | КрРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.25. | КрРЭС | ПЗЭС | КТП-4022 «Зерноток» с.Саровка | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| КТП-4022 «Зерноток» с.Саровка | КрРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.26. | КрРЭС | ПЗЭС | КТПН-4078 «Садовая» п.Восток | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| КТПН-4078 «Садовая» п.Восток | КрРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.27. | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5035 "Магазин" с. Сальское | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| КТП-5035 "Магазин" с. Сальское | ДРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.28. | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5031"Дамба" с. Сальское | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| КТП-5031"Дамба" с. Сальское | ДРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.29. | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5117 "Магазин" с.Ракитное | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| КТП-5117 "Магазин" с.Ракитное | ДРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.30. | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5004 «Молодежная» с.Веденка | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| КТП-5004 «Молодежная» с.Веденка | ДРЭС | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 7.31. | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5063 «Скважина» с.Стретенка | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| КТП-5063 «Скважина» с.Стретенка | ДРЭС | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 7.32. | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5027 «Зерноток» с.Речное | Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт. | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| КТП-5027 «Зерноток» с.Речное | ДРЭС | ПЗЭС | ТМ-100 | Ремонт ТМ | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 7.33. | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5110 «Пионерская» с.Малиново | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------------------------------------|------|------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| «Пионерская» с.Малинов | ДРЭС | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 7.34. | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5083 «Зерноток» с.Орехово | Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| КТП-5083 «Зерноток» с.Орехово | ДРЭС | ПЗЭС | ТМ-100 | Ремонт ТМ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 7.35. | ДРЭС | ПЗЭС | КТП-5084 «Школа» с.Орехово | Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| КТП-5084 «Школа» с.Орехово | ДРЭС | ПЗЭС | ТМ-100 | Ремонт ТМ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 7.36. | КРЭС | ПЗЭС | КТП-6112 «Вишневая» с.Кировский | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| «Вишневая» с.Кировский | КРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.37. | КРЭС | ПЗЭС | КТП-6203 «ВПО» с.Еленовка | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| КТП-6203 «ВПО» с.Еленовка | КРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.38. | КРЭС | ПЗЭС | КТП-6177 «Быт» с.Подгорное | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| КТП-6177 «Быт» с.Подгорное | КРЭС | ПЗЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.39. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-3127 «Быт» с.Вишневка | Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт. | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| КТП-3127 «Быт» с.Вишневка | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-100 | Ремонт ТМ | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 7.40. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-6042 «МТФ» с.Антоновка | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| КТП-6042 «МТФ» с.Антоновка | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 7.41. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-3289 «Быт» с.Бусевка | Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт. | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| КТП-3289 «Быт» с.Бусевка | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-250 | Ремонт ТМ | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 7.42. | ЦРО | ПЗЭС | СТП-2028 «Шинномонтаж» п.Лучегоorsk | Ремонт ТМ (ТМ-63)-1 шт. | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| СТП-2028 «Шинномонтаж» п.Лучегоorsk | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-63 | Ремонт ТМ | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 7.43. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-6078 «Быт» с.Шмаковка | Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт. | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| КТП-6078 «Быт» с.Шмаковка | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-100 | Ремонт ТМ | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 7.44. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-3037 «Быт» с.Луговое | Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт. | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| КТП-3037 «Быт» с.Луговое | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-100 | Ремонт ТМ | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 7.45. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-4038 «Сельская администрация» с.Вострцево | Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт. | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-----------------------------------|-----|------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| КТП-4038 «Сельская администрация» | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-100 | Ремонт ТМ | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 7.46. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-3019 «ДКУ» с.Прохоры | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| КТП-3019 «ДКУ» с.Прохоры | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 7.47. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-3047 «МТФ» с.Новосельское | Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт. | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| КТП-3047 «МТФ» с.Новосельское | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-250 | Ремонт ТМ | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 7.48. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-4017 «Сельская администрация с.Новокрещенка | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| КТП-4017 «Сельская администрация | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 7.49. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-3244 «Быт» с.Вишневка | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| КТП-3244 «Быт» с.Вишневка | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 7.50. | ЦРО | ПЗЭС | КТПН-3056 «СОС» с.Спасское | Ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| КТПН-3056 «СОС» с.Спасское | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-400 | Ремонт ТМ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 7.51. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-4024 «Мехдвор» с.Покровка | Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| КТП-4024 «Мехдвор» с.Покровка | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-100 | Ремонт ТМ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 7.52. | ЦРО | ПЗЭС | КТПН-3108 «Быт» с.Дубовское | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| КТПН-3108 «Быт» с.Дубовское | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 7.53. | ЦРО | ПЗЭС | КТПН-3345 «Клуб» с.Александровка | Ремонт ТМ (ТМ250)-1 шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| КТПН-3345 «Клуб» с.Александровка | ЦРО | ПЗЭС | ТМ250 | Ремонт ТМ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 7.54. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-3134 «П/лагерь» с.Евсеевка | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| КТП-3134 «П/лагерь» с.Евсеевка | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.55. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-3335 «Почта» с.Васильковка (замена обмоток) | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| «Почта» с.Васильковка (замена | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.56. | ЦРО | ПЗЭС | ЗТП-3416 «З/ток» с.Зеленый Дол | Ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| ЗТП-3416 «З/ток» с.Зеленый Дол | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-400 | Ремонт ТМ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.57. | ЦРО | ПЗЭС | СТП-2030 «Центральная» д.п.Стольное | Ремонт ТМ (ТМ-63)-1 шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--|-----|------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| СТП-2030 «Центральная» д.п. Столбы | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-63 | Ремонт ТМ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.58. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-6073 «Дальрис» с.Павло-Федоровка | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| КТП-6073 «Дальрис» с.Павло-Федоровка | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.59. | ЦРО | ПЗЭС | ЗТП-3568 «Быт» г.Спасск-Дальний | Ремонт ТМ (ТМ-630)-1 шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| ЗТП-3568 «Быт» г.Спасск-Дальний | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-630 | Ремонт ТМ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.60. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-3353 «ПМК» с.Чкаловское (замена обмоток) | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| КТП-3353 «ПМК» с.Чкаловское | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.61. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-6062 «МТМ» с.Шамаковка | Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| КТП-6062 «МТМ» с.Шамаковка | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-250 | Ремонт ТМ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.62. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-4028 «Ферма» с.Гончаровка | Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| КТП-4028 «Ферма» с.Гончаровка | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-250 | Ремонт ТМ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.63. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-4068 «ЧП Морозов» с.Богуславец | Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| КТП-4068 «ЧП Морозов» с.Богуславец | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-100 | Ремонт ТМ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.64. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-3123 «Быт» с.Красный Кут | Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| КТП-3123 «Быт» с.Красный Кут | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-100 | Ремонт ТМ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.65. | ЦРО | ПЗЭС | ЗТП-3382 «Школа» с.Духовское (замена обмоток) | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ЗТП-3382 «Школа» с.Духовское | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.66. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-2027 «Быт» с.х.Восход (замена обмоток) | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| КТП-2027 «Быт» с.х.Восход (замена обмоток) | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.67. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-6113 «Елочка! п.Кировский | Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| КТП-6113 «Елочка! п.Кировский | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-250 | Ремонт ТМ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.68. | ЦРО | ПЗЭС | КТПН-3040 «ДВРОС» с.Новосельское | Ремонт ТМ (ТМ-630)-1 шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| КТПН-3040 «ДВРОС» с.Новосельское | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-630 | Ремонт ТМ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.69. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-3121 «Быт» с.Новосельское | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|----------------------------------|------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| КТП-3121 «Быт» с.Новосельское | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 7.70. | ЦРО | ПЗЭС | КТПН-3112 «МТФ» с.Дубовское | Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| КТПН-3112 «МТФ» с.Дубовское | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-250 | Ремонт ТМ | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 7.71. | ЦРО | ПЗЭС | КТПН-2026 «Мастерские» с.Губерово | Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| КТПН-2026 «Мастерские» | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-250 | Ремонт ТМ | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 7.72. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-4055 «Ферма» с.Вострещово | Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| КТП-4055 «Ферма» с.Вострещово | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-100 | Ремонт ТМ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 7.73. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-4003 «Зерноток» с.Богуславец | Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| КТП-4003 «Зерноток» с.Богуславец | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-160 | Ремонт ТМ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 7.74. | ЦРО | ПЗЭС | КТП-4048 «Быт» с.Рошино | Ремонт ТМ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| КТП-4048 «Быт» с.Рошино | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-250 | Ремонт ТМ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 7.75. | ЦРО | ПЗЭС | РТП-2090 «РП-39» п.Лучегорск | Ремонт ТМ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| РТП-2090 «РП-39» п.Лучегорск | ЦРО | ПЗЭС | ТМ-630 | Ремонт ТМ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 8. | * | ПЗЭС | Прочее оборудование | | | | |
| 8.1. | * | ПЗЭС | Транспортные средства | | | | |
| 8.1.1. | СМТ | ПЗЭС | Бульдозер SHANTUI SD16 25 ВН 1895 | Ремонт гидравлической системы, рабочего оборудования, кабины, топливной системы, ходовой части | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.2. | СМТ | ПЗЭС | Бульдозер Б11.6000ВР 48542 (169492) ВО 6848 25 | Ремонт рабочего оборудования, гидравлической системы, трансмиссии | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.3. | СМТ | ПЗЭС | Бульдозер Б11.6000ВН, 48531 (169484) ВО 6844 25 | Ремонт рабочего оборудования, гидравлической системы, трансмиссии | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.4. | СМТ | ПЗЭС | Самоходный мულчер ТМ-250 «Тайгамастер» (252 л.с.) 6975 ВО 25 | Ремонт привода фрезы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.5. | СМТ | ПЗЭС | Автомобиль УАЗ-390995 грузовой автомобиль В348ОН125 | Ремонт ДВС, электронной системы ДВС, ходовой части, топливной системы, тормозной системы, трансмиссии, системы охлаждения. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 8.1.6. | СМТ | ПЗЭС | Автокран КС 55713-4 С329ВН | Ремонт ДВС, пневмосистемы, трансмиссии. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.7. | СМТ | ПЗЭС | 473068 на шасси ГАЗ-33088 Р209ОН 125 | Ремонт ходовой части, тормозной системы, системы охлаждения ДВС, трансмиссии, рулевого управления. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.8. | ПРЭС | ПЗЭС | Автомобиль УАЗ-390995 грузовой фургон В 362 ОО 25 | Ремонт двигателя, трансмиссии, электрооборудования | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.9. | ПРЭС | ПЗЭС | Передвижная мастерская 3034 L4 К611ВТ | Ремонт двигателя, тормозной системы, трансмиссии, электрооборудования, системы охлаждения | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.10. | ПРЭС | ПЗЭС | Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200.А 481042-0000020 Е917КС 125/RUS | Ремонт электрооборудования, системы питания, системы охлаждения, рулевого управления | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|-------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 8.1.11. | КрРЭС | ПЗЭС | Автомобиль ГАЗ-27527 грузовой фургон Е995КС 125/RUS | Ремонт электрооборудования, системы зажигания, трансмиссии, ходовой части | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.12. | КрРЭС | ПЗЭС | Автомобиль ГАЗ-33081 с военным клепанным куном Х521КС 125/RUS | Ремонт двигателя, трансмиссии, ходовой части, рулевого управления | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.13. | КрРЭС | ПЗЭС | Автомобиль вахтовый 421110/00001215/6 НЕФА3 С850ВН 125RUS | Ремонт двигателя, трансмиссии, электрооборудования, рулевого управления | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.14. | КрРЭС | ПЗЭС | ГАЗ-6611 Грузовой (фургон) У068КН | Ремонт трансмиссии, топливной системы, рулевого управления | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.15. | КрРЭС | ПЗЭС | Автомобиль УАЗ-390995-04 фургон грузопассажирский Р838ОХ125 | Ремонт системы зажигания, трансмиссии, рулевого управления, ходовой части | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.16. | КрРЭС | ПЗЭС | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А186ВС | Ремонт двигателя, топливной системы, тормозной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.17. | ДРЭС | ПЗЭС | Автомобиль фургон Егерь-II, базовое шасси ГАЗ-33081 (3705Р7) А201ВС 125 RUS | Ремонт тормозной системы, трансмиссии, электрооборудования | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.18. | ДРЭС | ПЗЭС | Автомобиль ГАЗ-332511 Егерь-II грузовой фургон В623ВХ 125 RUS | Ремонт тормозной системы, трансмиссии, электрооборудования | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.19. | ДРЭС | ПЗЭС | Автомобиль УАЗ-390995-04 Грузовой фургон К012МХ125 | Ремонт тормозной системы, трансмиссии, электрооборудования, ходовой части, двигателя | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.20. | ДРЭС | ПЗЭС | Автомобиль УАЗ-390945 грузовой К248НУ125 | Ремонт тормозной системы, трансмиссии, электрооборудования, ходовой части | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.21. | ДРЭС | ПЗЭС | УАЗ PATRIOT М009АС | Ремонт электрооборудования, ходовой части | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.22. | ДРЭС | ПЗЭС | 473068 на шасси ГАЗ-33088 С367ОА125 | Ремонт трансмиссии | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.23. | ДРЭС | ПЗЭС | Автомобиль ГАЗ-27527 грузовой фургон Е994КС 125/RUS | Ремонт трансмиссии, выхлопной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.24. | ДРЭС | ПЗЭС | бригадный автомобиль повышенной проходимости, УАЗ-390995-04 | Ремонт электрооборудования | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.25. | СРЭС | ПЗЭС | ГАЗ-6601 Грузовой фургон У819КН | Ремонт трансмиссии, двигателя, электрооборудования, системы питания, системы охлаждения, рулевого управления | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.26. | СРЭС | ПЗЭС | ГАЗ-6611 Грузовой (фургон) У845КН | Ремонт трансмиссии, двигателя, электрооборудования, системы питания, системы охлаждения, рулевого управления | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 8.1.27. | СРЭС | ПЗЭС | Автомобиль УАЗ-390995-04 грузовой фургон О418ОА125 | Ремонт трансмиссии, двигателя, электрооборудования, системы питания, системы охлаждения, рулевого управления | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.28. | СРЭС | ПЗЭС | Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200.А 481042-0000020 Е916КС 125/RUS | Ремонт трансмиссии, двигателя, электрооборудования, системы питания, системы охлаждения, рулевого управления | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.29. | СРЭС | ПЗЭС | УАЗ-39099 Грузовой У565КН | Ремонт трансмиссии, электрооборудования, топливной системы, тормозной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.30. | СРЭС | ПЗЭС | УАЗ-3303 Грузовой фургон У295КН | Ремонт трансмиссии, электрооборудования, топливной системы, тормозной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.31. | СРЭС | ПЗЭС | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ-33088 М826НО125 | Ремонт трансмиссии | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.32. | СРЭС | ПЗЭС | Т-40 Трактор ВМ3027 | Ремонт трансмиссии, топливной системы, двигателя | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 8.1.33. | СРЭС | ПЗЭС | МТЗ-82 БМ-303 Трактор колесный ВМ3028 | Ремонт трансмиссии, топливной системы, двигателя | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|-------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 8.1.34. | СРЭС | ПЗЭС | ДТ-75 БКМ-2,5 Трактор гусеничный ВМ3026 | <i>Ремонт трансмиссии, топливной системы, двигателя</i> | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.35. | СРЭС | ПЗЭС | Автомобиль РМ-С41А23 О462ТР125 | <i>Ремонт трансмиссии, двигателя</i> | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.36. | КРЭС | ПЗЭС | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT, А727ВС | <i>Ремонт трансмиссии, двигателя</i> | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.37. | КРЭС | ПЗЭС | МТЗ-82 Трактор колесный ВМ3025 | <i>Ремонт трансмиссии, двигателя, электрооборудования</i> | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.38. | КРЭС | ПЗЭС | Автомобиль УАЗ-390995-04 грузовой фургон О423ОА125 | <i>Ремонт трансмиссии, двигателя, электрооборудования, системы питания, системы охлаждения, рулевого управления</i> | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.39. | КРЭС | ПЗЭС | 473068 на шасси ГАЗ-33088 Р176ОН 125 | <i>Ремонт ходовой части, двигателя, электрооборудования, системы охлаждения</i> | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 8.1.40. | КРЭС | ПЗЭС | ГАЗ-6611 Грузовой (фургон) У581КН | <i>Ремонт трансмиссии, двигателя, электрооборудования, системы охлаждения, рулевого управления, тормозной системы, ходовой части</i> | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 8.2. | * | ПЗЭС | АИИС КУЭ | | | | |
| 8.2.1. | ЛРЭС | ПЗЭС | <i>АИИС КУЭ Лесозаводского РЭС</i> | <i>Замена УСПД 1шт. Замена кабеля 0,04км Замена трансформаторов тока 9шт.</i> | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | с.Курское | Замена УСПД | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | с.Курское | Замена кабеля | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | с.Курское | Замена трансформаторов тока | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.2.2. | ПРЭС | ПЗЭС | <i>АИИС КУЭ Пожарского РЭС</i> | <i>Замена УСПД 2шт. Замена трансформаторов тока 6шт. Замена приборов учета 1шт.</i> | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | с.Пожарское | Замена УСПД | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | с.Пожарское | Замена трансформаторов тока | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | с.Пожарское | Замена приборов учета | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.2.3. | СРЭС | ПЗЭС | <i>АИИС КУЭ Спасского РЭС</i> | <i>Замена УСПД 2шт. Замена трансформаторов тока 9шт. Замена приборов учета 1шт.</i> | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | с.Новорусановка | Замена УСПД | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | с.Новорусановка | Замена трансформаторов тока | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | с.Новорусановка | Замена приборов учета | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.2.4. | КрРЭС | ПЗЭС | <i>АИИС КУЭ Красноармейского РЭС</i> | <i>Замена УСПД 2шт. Замена трансформаторов тока 18шт.</i> | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | с.Измайлиха | Замена УСПД | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КрРЭС | ПЗЭС | с.Измайлиха | Замена трансформаторов тока | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.2.5. | ДРЭС | ПЗЭС | <i>АИИС КУЭ Дальнереченского РЭС</i> | <i>Замена УСПД 4шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Замена приборов учета 1шт.</i> | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------|------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ДРЭС | ПЗЭС | с.Ракитное, с.Веденка, с.Сальское, с.Лазо | Замена УСПД | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | с.Ракитное, с.Веденка, с.Сальское, с.Лазо | Замена трансформаторов тока | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | с.Ракитное, с.Веденка, с.Сальское, с.Лазо | Замена приборов учета | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.2.6. | КРЭС | ПЗЭС | <i>АИИС КУЭ Кировского РЭС</i> | <i>Замена УСПД 3шт. Замена кабеля 0,12км Замена трансформаторов тока 6шт. Замена приборов учета 1шт.</i> | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | с.Марьяновка | Замена УСПД | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | с.Марьяновка | Замена кабеля | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | с.Марьяновка | Замена трансформаторов тока | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | с.Марьяновка | Замена приборов учета | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.3. | * | ПЗЭС | Аварийный резерв | | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| | | ПЗЭС | | <i>Аварийный резерв</i> | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 8.4. | * | ПЗЭС | Средства малой механизации | | | | |
| | | ПЗЭС | | Средства малой механизации | | | ш |
| 9. | * | ПЗЭС | Здания и сооружения | | | | |
| 9.1. | ДРЭС | ПЗЭС | <i>Здание производственное Ракитное РЭП</i> | <i>Смена окон 5шт. Смена примыканий 13м Смена дверей 1шт.</i> | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | | Смена окон | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | | Смена примыканий | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ДРЭС | ПЗЭС | | Смена дверей | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 9.2. | ЦРО | ПЗЭС | <i>РПБ-2 г. Лесозаводск</i> | <i>дверей 1шт. Ремонт штукатурки стен 87м2 Ремонт штукатурки потолков 44м2 Водоэмульсионная окраска потолков 44м2 Водоэмульсионная окраска стен 87м2 Ремонт полов</i> | ТР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| | ЦРО | ПЗЭС | ЦРО | Смена окон | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ЦРО | ПЗЭС | ЦРО | Покраска труб и радиаторов отопления | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЦРО | ПЗЭС | ЦРО | Покраска дверей | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЦРО | ПЗЭС | ЦРО | Смена дверей | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЦРО | ПЗЭС | ЦРО | Ремонт штукатурки стен | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЦРО | ПЗЭС | ЦРО | Ремонт штукатурки потолков | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЦРО | ПЗЭС | ЦРО | Водоэмульсионная окраска потолков | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЦРО | ПЗЭС | ЦРО | Водоэмульсионная окраска стен | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ЦРО | ПЗЭС | ЦРО | Ремонт полов | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЦРО | ПЗЭС | ЦРО | Смена выключателей | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЦРО | ПЗЭС | ЦРО | Смена розеток | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЦРО | ПЗЭС | ЦРО | Смена светильников | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 9.3. | ПРЭС | ПЗЭС | Рембаза | Смена окон 2шт. | ТР | 01.05.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | | Смена окон | ТР | 01.05.2025 | 30.06.2025 |
| 9.4. | ЛРЭС | ПЗЭС | РПБ-2 Лесозаводск | светильников 25шт. Ремонт штукатурки потолков 111м2 Ремонт штукатурки стен 541м2 Ремонт штукатурки откосов 68м2 Ремонт кирпичных перегородок 50м2 Облицовка стен керамической | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Водоэмульсионная окраска потолков | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Водоэмульсионная окраска стен | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Замена выключателей | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Замена розеток | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Замена светильников | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Ремонт штукатурки потолков | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Ремонт штукатурки стен | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Ремонт штукатурки откосов | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Ремонт кирпичных перегородок | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Облицовка стен керамической плиткой | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Ремонт подвесных потолков | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Смена дверей | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Покраска дверей | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Ремонт плиточных полов | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Ремонт перегородок из листов ГКЛ | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Замена сантехнических приборов | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Смена труб | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|-----------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Ремонт полов | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | | Покраска труб и радиаторов отопления | ТР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| 9.5. | ПРЭС | ПЗЭС | <i>ПС 110 кВ Разрез</i> | <i>Ремонт маслоприемника 1шт.</i> | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | | Ремонт маслоприемника | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 9.6. | СМТ | ПЗЭС | <i>Гараж на 12 а/м</i> | <i>Смена окон 2шт.</i> | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | СМТ | ПЗЭС | | Смена окон | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 9.7. | ЛРЭС | ПЗЭС | <i>ЗТП № 1071 «Котельная ЗЭС»</i> | <i>Замена реле 5шт. Замена выключателей 5шт. Замена контактора 3шт. Замена кабеля 0,034км</i> | ТР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Замена реле | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Замена выключателей | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Замена контактора | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Замена кабеля | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Ремонт электродвигателей | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Ремонт насосов | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 9.8. | ЛРЭС | ПЗЭС | <i>Столярный цех № 1</i> | <i>Замена реле 10шт. Замена выключателей 2шт. Замена контактора 1шт.</i> | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Замена реле | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Замена выключателей | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Замена контактора | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 9.9. | ЛРЭС | ПЗЭС | <i>РПБ-5 г. Лесозаводск</i> | <i>Замена реле 10шт. Замена выключателей 2шт. Замена термометра 2шт. Замена кабеля 0,062км</i> | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Замена реле | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Замена выключателей | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Замена термометра | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Замена кабеля | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 9.10. | ЛРЭС | ПЗЭС | <i>УРЦ с.Иннокатьевка</i> | <i>Замена контактора 1шт.</i> | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | Котельная | Замена контактора | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|-------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 9.11. | ПРЭС | ПЗЭС | ЛС 110 кВ Разрез | Ремонт ограждения 55м2 | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | | Ремонт ограждения | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 9.12. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Вишневка | Замена приборов обогрева 4шт. | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | | Замена приборов обогрева | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 9.13. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Хвалынка | Замена крышек кабельных каналов 3шт. | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | | Замена крышек кабельных каналов | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 9.14. | СРЭС | ПЗЭС | Здание ЛС 35/10 кВ «Хвалынка» | Ремонт бетонных полов 4м2 Замена отливов 4м | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт бетонных полов | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | | Замена отливов | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 9.15. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Красный Кут | Ремонт маслоприемника 1шт. Замена крышек кабельных каналов 5шт. Ремонт ограждения 60м2 | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт маслоприемника | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | | Замена крышек кабельных каналов | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт ограждения | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 9.16. | СРЭС | ПЗЭС | Здание ЛС 35 кВ Красный Кут | Ремонт бетонной отмостки 12м2 | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт бетонной отмостки | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 9.17. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Луговая | Ремонт ограждения 30м2 | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт ограждения | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 9.18. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Новосельская | Ремонт ограждения 92м2 | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт ограждения | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 9.19. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Чкаловка | Ремонт ограждения 100м2 Замена крышек кабельных каналов 3шт. | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | | Ремонт ограждения | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | | Замена крышек кабельных каналов | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 9.20. | КРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ Павлофедоровка | Замена крышек кабельных каналов 6шт. | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | КРЭС | ПЗЭС | | Замена крышек кабельных каналов | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 9.21. | ЦРО | ПЗЭС | <i>РПБ-2 г. Лесозаводск</i> | <i>Замена кровли 942м2</i> | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЦРО | ПЗЭС | ЦРО | Замена кровли | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 9.22. | РЭУ | ПЗЭС | <i>Склад с металлоконструкций</i> | <i>Замена кровли 584м2</i> | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| | РЭУ | ПЗЭС | | Замена кровли | КР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 9.23. | ПРЭС | ПЗЭС | <i>Монтерский пункт Лучегорск</i> | <i>Ремонт помещений шт.</i> | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | | Ремонт помещений | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| 9.24. | ПРЭС | ПЗЭС | <i>ЗТП № 2116 «4-а микрорайон»</i> | <i>Замена кровли 81м2</i> | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | | Замена кровли | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 9.25. | ПРЭС | ПЗЭС | <i>ЗТП № 2103 «Аптека»</i> | <i>Замена кровли 79м2</i> | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | | Замена кровли | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 9.26. | ПРЭС | ПЗЭС | <i>ЗТП № 2043 «ЖКО»</i> | <i>Замена кровли 89м2</i> | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | | Замена кровли | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 9.27. | ПРЭС | ПЗЭС | <i>ЗТП № 2089 «Д-6»</i> | <i>Замена кровли 84м2</i> | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | | Замена кровли | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 10. | * | ПЗЭС | АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций | | | | |
| 10.1. | * | ПЗЭС | <i>СДТУ</i> | | | | |
| 10.1.1. | ПРЭС | ПЗЭС | <i>Цифровая АТС Т7</i> | <i>Ремонт блока цифровой АТС 1шт.</i> | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | СДТУ | Ремонт блока цифровой АТС | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 10.1.2. | СРЭС | ПЗЭС | <i>ЦППС ОИК Диспетчер Спасский участок</i> | <i>Замена оборудования связи 2шт.</i> | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | СДТУ | Замена оборудования связи | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 10.1.3. | СРЭС | ПЗЭС | <i>ПС 35 кВ Чкаловка</i> | <i>Замена оборудования связи 7шт.</i> | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | СДТУ | Замена оборудования связи | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 10.2 | * | ПЗЭС | <i>РЗА</i> | | | | |
| 10.2.1. | ЛРЭС | ПЗЭС | <i>ПС 35/10 кВ «Веденка»</i> | <i>Замена микропроцессорного терминала защит 1шт. Замена контрольного кабеля 0,045км</i> | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | РЗА | Замена микропроцессорного терминала защит | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-----------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ЛРЭС | ПЗЭС | РЗА | Замена контрольного кабеля | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.2. | ПРЭС | ПЗЭС | ЛС 35/10 кВ «Верхний Перевал» | Ремонт РЗА ячейки КРУН 2шт. | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЗЭС | РЗА | Ремонт РЗА ячейки КРУН | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 10.2.3. | СРЭС | ПЗЭС | ЛС 35 кВ «Новотроицкое» | Замена контрольного кабеля 0,015км | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СРЭС | ПЗЭС | РЗА | Замена контрольного кабеля | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | | ПЦЭС | Всего ремонт СП ПЦЭС | | | 10.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1. | | ПЦЭС | Линии электропередач 110 кВ | | | | |
| 1.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Полевая | Установка ПЗУ 90шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.1.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 | Установка ПЗУ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.1.2. | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. №18 | Замена изоляторов | | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.2. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая | Замена изоляторов 1шт. Замена изоляторов 1шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.2.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 109 | Замена изоляторов | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.2.2. | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 123 | Замена изоляторов | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.3. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ | Замена изоляторов 5шт. Замена изоляторов 8шт. | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 1.3.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 3, 7 (2 шт.), 15, 17 | Замена изоляторов | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.3.2. | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 5, 9 (3 шт.), 18, 19, 22, 23 | Замена изоляторов | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.4. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка | Замена изоляторов 1шт. Обрезка крон деревьев 100шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.4.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 19 | Замена изоляторов | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.4.2. | ЮРЭС | ПЦЭС | пр. № 1-4, 25-26 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.5. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная | Замена изоляторов 5шт. Замена изоляторов 2шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.5.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 4, 24, 27, 29, 32 | Замена изоляторов | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.5.2. | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 20 (2 шт.), | Замена изоляторов | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.6. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Полевая - Липовцы | Выправка опор 1шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.6.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 102 | Выправка опор | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.7. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 — Студгородок — 3 — Промышленная | Обрезка крон деревьев 100шт. Механизированная расчистка 4га | КР | 01.02.2025 | 30.04.2025 |
| 1.7.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | Пр. № 1-11 | Обрезка крон деревьев | | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.7.2. | ЮРЭС | ПЦЭС | № 11-21, 22-23, 24-25 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 1.8. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 — УКФ | Установка ПЗУ 3шт. Установка информационных знаков 35шт. | КР | 01.01.2025 | 31.05.2025 |
| 1.8.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 35 | Установка ПЗУ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.8.2. | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 1-35 | Установка информационных знаков | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 1.9. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ 3 — Гранит | Установка информационных знаков 14шт. | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 1.9.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | Оп. № 1-14 | Установка информационных знаков | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 1.10. | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Михайловка — ЖБИ-130 | Замена плашечных зажимов 49шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 1.10.1. | УРЭС | ПЦЭС | Опоры № 27/19, 27/24, 27/33, 27/42, 27/44, 27/45, 27/46 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|--------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 1.11. | ХорРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Приозерное - Хороль | Ручная расчистка 1,83га Установка ПЗУ 108шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.11.1. | ХорРЭС | ПЦЭС | пр. оп. 56-58 | Ручная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.11.2. | ХорРЭС | ПЦЭС | оп. № 1-8,13,14,16-23,27-29,33-38,52-60 | Установка ПЗУ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.12. | ХорРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Ярославка — Павловка 2 | Механизированная расчистка 5,88га Установка ПЗУ 189шт. | КР | 01.02.2025 | 31.12.2025 |
| 1.12.1. | ХорРЭС | ПЦЭС | пр. оп. 125-126,131-132,134-142 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 1.12.2. | ХорРЭС | ПЦЭС | оп. № 3-16,74-122 | Установка ПЗУ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.13. | ХорРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Ярославка — Сибирцево Тяговая — М | Установка ПЗУ 63шт. Установка информационных знаков 7шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.13.1. | ХорРЭС | ПЦЭС | оп. №75,76,77,78,79,80,81 | Установка ПЗУ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.13.2. | ХорРЭС | ПЦЭС | оп. №75,76,77,78,79,80,81 | Установка информационных знаков | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.14. | ХорРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка 1 | Механизированная расчистка 4,73га Установка ПЗУ 96шт. | КР | 01.02.2025 | 31.12.2025 |
| 1.14.1. | ХорРЭС | ПЦЭС | пр. оп. 72-78 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 1.14.2. | ХорРЭС | ПЦЭС | оп. № 38-69 | Установка ПЗУ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.15. | ХорРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Хороль-Петровичи | Установка ПЗУ 210шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.15.1. | ХорРЭС | ПЦЭС | пр. оп. 18,19,20,21,22,23,24, 62-110 | Установка ПЗУ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.16. | ХорРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Приозёрная-Липовцы | Установка ПЗУ 192шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.16.1. | ХорРЭС | ПЦЭС | оп. № 15-18,26-30,40-60,70-90 | Установка ПЗУ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.17. | ЧРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка | Ремонт /усиление/ фундаментов 10шт. Ручная расчистка 2Га Механизированная расчистка Га11 Установка ПЗУ шт.54 | КР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| 1.17.1. | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №128, 129, 130, 131, 132 | Ремонт /усиление/ фундаментов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 1.17.2. | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №73-74, 82-83, 129-130, 130-131, 131-132, 132-133, 163-164 | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 1.17.3. | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол.оп. №122-129, 133-150 | Механизированная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.17.4. | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 201/1, 201/2 | Установка ПЗУ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 1.18. | ЧРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка | Ручная расчистка 2Га Механизированная расчистка 11Га Установка ПЗУ шт.54 | КР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| 1.18.1. | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №73-74, 82-83, 129-130, 130-131, 131-132, 132-133, 163-164 | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 1.18.2. | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол.оп. №122-129, 133-150 | Механизированная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.18.3. | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 201/1, 201/2 | Установка ПЗУ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 1.19. | ЧРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ М-Реттиховка | Ремонт /усиление/ фундаментов 5шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №111, 112, 115 | Ремонт /усиление/ фундаментов | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 1.20. | ЧРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Петровичи-Вадимовка | Установка бандажа на провод ВЛ 1шт. Замена плашечных зажимов бит. Вырубка угрожающих деревьев шт.40 Установка информационных знаков шт.47 | КР | 01.03.2025 | 31.11.2025 |
| 1.20.1. | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №13 | Установка бандажа на провод ВЛ | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 1.20.2. | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №1, 47 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 1.20.3. | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №41-43 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|--------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 1.20.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | пр. оп. №1-47 | Установка информационных знаков | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 1.21. | ЧРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная | Восстановление обрешетки опоры 2шт. Установка ПЗУ 71шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.21.1. | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №64, 65 | Восстановление обрешетки опоры | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.21.2. | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №70, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98 | Установка ПЗУ | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.22. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Междуречье | Ручная расчистка 2,7га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | № 14-15,23-25, 26-29 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 1.23. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Кожзавод | Ручная расчистка 2,49га | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | № 68-75 | Ручная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 1.24. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Надеждинск/т - Уссурийск/т | Механизированная расчистка 18,5га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | № 78-79, 81-97 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 1.24. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Междуречье | Замена грозотроса 1,95км. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | | ПЦЭС | пр. оп. № 4-10, 42-46 | Замена грозотроса | | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.25. | ХанРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Хороль-Камень-Рыбоов | Замена грозотроса 8,1км | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХанРЭС | ПЦЭС | пр.№116-ПС Камень-Рыболов | Замена грозотроса | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 1.26. | ХорРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль | Замена грозотроса 5,9км | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХорРЭС | ПЦЭС | пр. оп.№87-120 | Замена грозотроса | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.27. | ХорРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Хороль - Приозёрное | Механизированная расчистка 7,3га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ХорРЭС | ПЦЭС | пр. оп.№62-70 | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 1.28. | ЧРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ М-Реттиховка | Механизированная расчистка 25га | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.28.1. | ЧРЭС | ПЦЭС | №49-57, 58-92 | Механизированная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.28.2. | ЧРЭС | ПЦЭС | №46-49, 57-58 | Ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.29. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Полевая | Замена грозотроса 4,736км | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | | ПЦЭС | пр. оп.№2-4, 5-14, 15-25 | Замена грозотроса | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 1.30. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Павловка-1 | установка ПЗУ 579шт. | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| | | ПЦЭС | оп. № 136-155, 167-186 | установка ПЗУ | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.31. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Полевая - Липовцы | установка ПЗУ 660шт. | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 23-47, 59-77 | установка ПЗУ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 1.32. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Полевая | Установка ПЗУ 342шт. | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 77-92, 102-104, 111-114, | Установка ПЗУ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 1.33. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Михайловка-ЖБИ-130 | Установка ПЗУ 297шт. | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 40,41,43-49,61-70 | Установка ПЗУ | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2. | | ПЦЭС | Линии электропередач 35 кВ | | | | |
| 2.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Кожзавод - Водозабор - Баневурово с отпайкой на ПС Периметр | Замена изоляторов 4шт. Замена изоляторов 1шт. | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.1.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | 86/6 (2 шт. Ф-В, 1 шт. Ф-С), 86/14 (1 шт. Ф-С) | Замена изоляторов | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.1.2. | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 19 (Ф-С) | Замена изоляторов | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.2. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ35 кВ Кожзавод — Известковая | Обрезка крон деревьев 200шт. | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.2.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | Пр. № 39-47 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.3. | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Новоникольск - Борисовка | Замена плашечных зажимовбит. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 2.3.1. | УРЭС | ПЦЭС | Опоры № 66,67 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 2.4. | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 - Воздвиженка - Тимирязевка | Замена плашечных зажимов17шт. | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|--------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 2.4.1. | УРЭС | ПЦЭС | Опоры № 18/2, 18/5, 18/11, 18/18/, 18/22, 18/28 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 2.5. | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Тимирязевка-Михайловка | Замена плашечных зажимовбит. | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 2.5.1. | УРЭС | ПЦЭС | Опоры № 1, 3 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 2.6. | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Михайловка-Россия | Замена плашечных зажимов 45шт. | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 2.6.1. | УРЭС | ПЦЭС | Опоры № 63,66,89,90,116,158,162,167,170 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 2.7. | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Павловка-2 — Россия | Механизированная расчистка 0,75га Ручная расчистка 0,5га Замена плашечных зажимов 3шт. | КР | 01.01.2025 | 31.10.2025 |
| 2.7.1. | УРЭС | ПЦЭС | пр.оп. 19-20,30-31 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 2.7.2. | УРЭС | ПЦЭС | пр.оп. 16-18,69-70. | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| 2.7.3. | УРЭС | ПЦЭС | Опора№17 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.10.2025 | 28.10.2025 |
| 2.8. | ХанРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Камень-Рыболов-Новоселище-РП-3-Жариково | Установка гасителей вибрации 120шт. Замена изоляторов 10шт. | КР | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| 2.8.1. | ХанРЭС | ПЦЭС | № 37-57 | Установка гасителей вибрации | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 2.8.2. | ХанРЭС | ПЦЭС | Опора № 40,94,97 | Замена изоляторов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.9. | ХорРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Ярославка-Лузановка | Механизированная расчистка 2,24га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 2.9.1. | ХорРЭС | ПЦЭС | 31-36,48-49 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 2.10. | ХорРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ М-Речная | Вырубка угрожающих деревьев 300шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 2.10.1. | ХорРЭС | ПЦЭС | 23-24,30-31,35-36,38-39,58-59,59-60,62-63,69-70,70-71 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 2.11. | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Пограничная-Богуславка | Механизированная расчистка 0,224га Ручная расчистка 0,205га Замена плашечных зажимов 10шт. | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 2.11.1. | ОРЭС | ПЦЭС | Пролет опор № 121-122. | Механизированная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 2.11.2. | ОРЭС | ПЦЭС | Пролет опор № 165-166. | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 2.11.3. | ОРЭС | ПЦЭС | Опоры № 1, 140, 175, 195. | Замена плашечных зажимов | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 2.12. | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Барано-Оренбургская-Пограничная | Ручная расчистка 0,455га | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 2.12.1. | ОРЭС | ПЦЭС | Пролет опор № 25-26. | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 2.12.2. | ОРЭС | ПЦЭС | Опоры № 38. | Замена плашечных зажимов | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 2.13. | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Богуславка - Жариково | Замена плашечных зажимов 1шт. | КР | 01.11.2025 | 31.11.2025 |
| 2.13.1. | ОРЭС | ПЦЭС | Опоры № 25. | Замена плашечных зажимов | КР | 01.11.2025 | 31.11.2025 |
| 2.14. | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Ново-Георгиевка - Ильичёвка | Расширение просеки 1га Ручная расчистка 1га | КР | 01.01.2025 | 30.06.2025 |
| 2.14.1. | ОРЭС | ПЦЭС | оп. № 45-48;166-168 | Расширение просеки | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.14.2. | ОРЭС | ПЦЭС | оп. № 45-48;166-168 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.15. | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Липовцы-Восток1 | Выправка опор 2шт. Обваловка опор 1шт. | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.15.1. | ОРЭС | ПЦЭС | оп. № 8,9 | Выправка опор | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.15.2. | ОРЭС | ПЦЭС | оп. № 9 | Обваловка опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|--------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 2.16. | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Липовцы-Ильичёвка | Ручная расчистка 1га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.16.1. | ОРЭС | ПЦЭС | пр. оп. № 18-19, 56-58 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.17. | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Покровка-Ново-Георгиевка | Замена плашечных зажимов 12шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 2.17.1. | | ПЦЭС | оп. №131, 138, 140,146 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 2.18. | МРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Осиновка-Ивановка | Ручная расчистка 0,9га Замена плашечных зажимов 12шт. | КР | 01.03.2025 | 31.11.2025 |
| 2.18.1. | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 2-3, 10-12, 15-17, 19-20, 22-23, 155-156, 161-165, 169-171 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.18.2. | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 12,29,55,173 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 2.19. | МРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Павловка-1-Озёрная Падь | Выправка опор 5шт. Обваловка опор 5шт. Замена плашечных зажимов 15шт. | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.19.1. | МРЭС | ПЦЭС | оп. №11,12, 13, 14, 19 | Выправка опор | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.19.2. | МРЭС | ПЦЭС | оп. №11,12, 13, 14, 19 | Обваловка опор | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.19.3. | МРЭС | ПЦЭС | оп. №16,22, 27, 33, 35 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.20. | МРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Речная- Ивановка | Механизированная расчистка 2га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.20.1. | МРЭС | ПЦЭС | пр. оп 47-48,48-49,49-50,55-56,56-57,57-58,58-59,59-60,60-61,61-62,65-66,69-70,70-71,75-76,86-87,87-88,88-89 | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.21. | МРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Павловка-1-Карьерная-1 | Замена плашечных зажимов бшт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.21.1. | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 6,17 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.23. | МРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Павловка-1 - Карьерная-1 - Осиновка | Замена плашечных зажимов 12шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.23.1. | МРЭС | ПЦЭС | оп. №18, 27, 29, 120 | Замена плашечных зажимов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.24. | ЧРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ М-Черниговка | Ручная расчистка 0,3Га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 2.24.1. | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №209-210 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 2.25. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 — Студгородок | Механизированная расчистка 1га | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Пр. № 12-16 | Механизированная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.26. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 — Известковая | Механизированная расчистка 5,4га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Пр. № 16-36 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 2.27. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 — Мелькомбинат | Механизированная расчистка 2,8га | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Пр. № 14-18 22-27, 29-30, 34-35 | Механизированная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.28. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Кожзавод - Водозабор - Баневурово с оттайкой на ПС Периметр | Ручная расчистка 5,7га | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Пр. № 48-51, 93-103 | Ручная расчистка | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 2.29. | ХанРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Ильинка-Новокачаловка | Механизированная расчистка 1,45га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ХанРЭС | ПЦЭС | №№ 5-7 | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.30. | ХанРЭС | ПЦЭС | ВЛ 35 кВ Камень-Рыболов-Ильинка-Платоновка | Механизированная расчистка 1,4га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ХанРЭС | ПЦЭС | №№ 205-207 | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3. | | ПЦЭС | Линии электропередач 6-10 кВ | | | | |
| 3.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Тимирязевка | Замена РЛНД 1шт. , переустановка опор 4шт. , переустановка опор 1шт. , Замена траверс 14шт. , Замена изоляторов 84шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | РС-115/50/7/33/1 | Замена РЛНД | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Опора № 8, 9/8, 43/4, 43/5 | переустановка опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Опора № 9/10 | переустановка опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | опора № 25-31, 34-37, 39-41 | Замена траверс | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | опора № 25-31, 34-37, 39-41 | Замена изоляторов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.2. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Тимирязевка | Замена РЛНД 1шт. , замена опор 1шт. , замена опор 1шт. , переустановка опор 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | РС 111/11/82 на поре № 11/82 | Замена РЛНД | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | опора № 26 | замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | опора № 25 | замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | опора № 27 | переустановка опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.3. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС Раковка | замена опор 1шт. замена опор 2шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | опора № 144 | замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | опора № 11, 23 | замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.4. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Тимирязевка | Замена РЛНД 1шт. замена опор 1шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | РТП 1075/38 | Замена РЛНД | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Опора № 38 | замена опор | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 3.5. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Баневур | замена опор 7шт., замена опор 1шт., Выправка опор 9шт. , Замена изоляторов 9шт., Обваловка опор 9шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Оп. № 8, 10, 12, 54, 55, 56, 60 | замена опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. № 28 | замена опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Оп. № 2,3,4,5,10,11,12, 44, 46 | Выправка опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Оп. № 3, 44, 46 | Замена изоляторов | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Оп. № 2,3,4,5,10,11,12, 44, 46 | Обваловка опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.6 | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС Раковка | замена опор 3шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Оп. № 92, 94, 95 | замена опор | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 3.7 | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Баневур | Обваловка опор 16шт. | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | оп.2,3,4,5,6,7,8,9,18,19,20,21,22,23,24,25 | Обваловка опор | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.8 | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-6 от ПС Баневур | Обваловка опор 7шт. | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | оп.2,3,4,5,6,7,8 | Обваловка опор | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.9. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-7 от ПС Баневур | Обваловка опор 11шт. | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | оп. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,18,19 | Обваловка опор | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.10. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС Раковка | Механизированная расчистка 11,4га | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | 45-100 | Механизированная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.11. | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-6 кВ Ф-2 от ПС Михайловка | вырубка угрожающих деревьев 60шт., Ремонт РЛНД 4шт., Механизированная расчистка 1,7Га | КР | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | пр.оп. 83-91, 96-102 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | РТП-20201, РТП-20200, РТП-20198, РС-208/81/1 | Ремонт РЛНД | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | пр.оп. 24-26, 29-46, 57-62, 64-68 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.12. | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-6 кВ Ф-1 от ПС Михайловка | Ремонт РЛНД 1шт. Механизированная расчистка 1,23Га | КР | 01.02.2025 | 31.03.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | РТП-20127 | Ремонт РЛНД | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | пр.оп. 23-38, 48-55 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.13. | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-6 кВ Ф-10 от ПС Студгородок | ручная расчистка 0,19Га | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | пр.оп. 59-60, 63-66, 69-70 | ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.14. | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-6 кВ Ф-10 от ПС Барановский полигон | ручная расчистка 1,77Га | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | пр.оп. 62/12-62/15, 62/20-62/24, 83-85, 86-89 | ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.15 | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 кВ Ф-5 от РП Пуциловка | Замена РЛНД 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | РЛ-281 на оп.№94 | Замена РЛНД | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.16 | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10кВ Ф-1 от ПС Корсаковка | Ремонт РЛНД 1шт. Механизированная расчистка 5га | КР | 01.04.2025 | 30.11.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | РС-262 на оп.№161/18 | Ремонт РЛНД | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | пр.оп.№163-203,247-350 | Механизированная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.17 | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС Алексей-Никольск | Механизированная расчистка 2га, Замена траверс 1шт., Замена РЛНД 1шт. | КР | 01.03.2025 | 30.05.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | пр.оп.№43-55,153-163 | Механизированная расчистка | КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | оп.№7 | Замена траверс | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | РТП №20845 на оп.№7 | Замена РЛНД | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 3.18 | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 кВ Ф-8 от ПС Россия | Выправка опор 2шт., Обваловка опор 2шт., Замена изоляторов 78шт. | КР | 01.11.2025 | 29.12.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | оп.№150,155 | Выправка опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | оп.№150,155 | Обваловка опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | Оп№134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156, | Замена изоляторов | КР | 01.12.2025 | 29.12.2025 |
| 3.19 | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10кВ Ф-7 от ПС Россия | Ремонт РЛНД 1шт. ручная расчистка 0,43га | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | РС-150\1 на оп.№150/1 | Ремонт РЛНД | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | пр оп 285-291 | ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 3.20 | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 кВ Ф-3 от ПС Россия | Ремонт РЛНД 1шт., замена опор 1шт., Установка РЛНД 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | РТП№20861 на оп.№12/13 | Ремонт РЛНД | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | оп.№16\1 | замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | оп.№16\1 | Установка РЛНД | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.21 | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10кВ Ф-2 от ПС Россия | Обрезка крон деревьев 115шт., Вывоз порубочных остатков 54м3, Замена РЛНД 1шт. | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | Пролет. оп. № 5-6, 132-132/1,130-134,122\2-122\8,139-144 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | Пролет. оп. № 5-6 ,132-132/1,130-134,122\2-122\8 | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | РТП№20068 на оп.№132/8/5 | Замена РЛНД | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 3.22 | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ 6 кВ ф-1 ПС Павловка-1 | переустановка опор 2шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | 35,42 | переустановка опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|---------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР, КР, СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 3.23 | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-6кВ Ф-7от ПС ЖБИ-130 | ручная расчистка 1га | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | пр оп 49-56, 84-86 | ручная расчистка | КР | | |
| 3.24 | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Новоселище | вырубка угрожающих деревьев 50шт. ручная расчистка 0,77га | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | пр опор №№ 151-156 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | пр опор №№ 151-156 | ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.25 | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Жариково | замена РЛНД 1шт., Замена изоляторов 3шт., Механизированная расчистка 1,4га | КР | 01.01.2025 | 31.08.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | опоры 459/3 Ргп 3465 | замена РЛНД | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | опоры 459/3 | Замена изоляторов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | пр опор №№147/45-147/56 | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.26 | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Новоселище | вырубка угрожающих деревьев 50шт. ручная расчистка 0,77га | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | пр опор №№ 151-156 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | пр опор №№ 151-156 | ручная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.27 | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Ильинка отп.п/з "Виноградная" | замена изоляторов 60шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | оп.№420-440 | замена изоляторов | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.28 | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Ильинка | замена опор 2шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | опора № 56/4,28 | замена опор | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 3.29 | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Ильинка | Замена опор 8шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | оп. № 32,33,78,79,80,82,92,93 | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.30 | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Камень-Рыболов | Вырубка угрожающих деревьев 90шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | пр.оп. 6-9,81-81/12,15/19-15/33 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.31 | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Новокачаловка | Вырубка угрожающих деревьев 106шт., Переустановка опор 9шт., замена опор 11шт., перетяжка провода 2,88шт. | КР | 01.05.2025 | 30.06.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | пр опор № № 18-19,28-33,220-224,265-268,394-341 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | опора № 174,175,210,213,221,222,223,224,268 | Переустановка опор | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | опора № 141,230,231,236,384,385,387,388,389,390,393 | замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | пр опор № № 140-141,230-236,384-393 | перетяжка провода | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.32 | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Новокачаловка | вырубка угрожающих деревьев 15шт. , механизированная расчистка 5,1га , Переустановка опор 17шт. , замена изоляторов 21шт. , Замена РЛНД 2шт. | КР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | пр.опор №№ 178/102-178/126,178/127-178/136 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | пр.опор №№ 178/102-178/126,178/127-178/136 | механизированная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | опора № 74,84,94,171,172,173,174,178/56,178/87,199,200,201,202,207,211,215,227 | Переустановка опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | опора № 33,36,38,40,52,66,172 | замена изоляторов | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | № 3416 от оп. № 318, РС 316 от оп. № 179 | Замена РЛНД | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 3.33 | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Ярославка | установка опор бшт., монтаж провода 0,325км, вырубка угрожающих деревьев 50шт. | КР | 01.10.2025 | 30.11.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | вынос участка ВЛ из заболоченной местности | установка опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | | монтаж провода | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | 197/3-197/4 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.34 | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Хороль | вырубка угрожающих деревьев 100шт. ручная расчистка 0,64га | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | оп.№ 204/21/20-204/21/21,204/21/22-204/21/23,204/21/23-204/21/24,204/21/26-204/21/27,204/21/28-204/21/29 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | оп.№ 204/21/20-204/21/21,204/21/22-204/21/23,204/21/23-204/21/24,204/21/26-204/21/27,204/21/28-204/21/29 | ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.35 | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Хороль отп. Луговое | замена опор 2шт. демонтаж опор 1шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | 2,34 | замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | 38а | демонтаж опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.36 | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Новодевица | переустановка опор 31шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | 7,13,16,50,51,53,57,58,59,60,61,63,66,67,70,73,136,137,146,147,148,149,152,153,155,159,162,164,168,168,154 | переустановка опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.37 | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Новодевица | вырубка угрожающих деревьев 200шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | 188-190,192-200,164-169,131-135 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.38 | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Новодевица | переустановка опор 21шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | 7/1,15/3,15/5,27/4,27/6,28,37,38,39,43,44,48,51/4,51/5,51/6,51/7,36/8,36/7,36/12,36/31,36/32 | переустановка опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 3.39 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС Дружба | Вырубка угрожающих деревьев 40шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | Пролет опор № 116-117, 131-132, 155-156, 164-169, 160-163. | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.40 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Барано-Оренбургское | Вырубка угрожающих деревьев 50шт. замена опор 1шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | 224-228 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | 9 | замена опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 3.41 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС Дружба | Переустановка опор 10шт. обрезка крон деревьев 150шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | Опоры № 44/5, 67, 70,89, 94, 155, 179, 182. | Переустановка опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | Пролет опор № 115-119, 175-178, 196-197, 223-236. | обрезка крон деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.42 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Приозерная | Переустановка опор 12шт. , Перетяжка провода 1,1км , Замена вязок 18шт. , Переустановка опор 4шт. , Перетяжка провода 0,6км , Замена вязок 12шт. | КР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | оп. № 42,43,44,45,46,47, 149/2 | Переустановка опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | пр. оп. № 42-47 | Перетяжка провода | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | оп. № 42,43,44,45,46,47 | Замена вязок | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | оп. № 144,145,146,147 | Переустановка опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | пр. оп. № 144-147 | Перетяжка провода | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | оп. № 144,145,146,147 | Замена вязок | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.43 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Полевая | Замена опор 2шт. Перетяжка провода 0,56км | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | оп. №127 и 161 | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | пр. оп. № 126-128 и 160-162 | Перетяжка провода | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.44 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ 6 кВ Ф-10 ПС Липовцы | Замена опор 2шт. , Перетяжка провода 0,6км, обрезка крон деревьев 1 шт. , Вырубка угрожающих деревьев 25шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | оп. №1/60/155 и 1/60/156 | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | пр. оп. № 1/60/154-1/60/157 | Перетяжка провода | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | пр. оп. № 63/13-63/18;63/22-63/25 | обрезка крон деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | пр. оп. № 63/13-63/18;63/22-63/25 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.45 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Полевая | Переустановка опор 12шт. , Вырубка угрожающих деревьев 56шт. , ручная расчистка 1,2га, Перетяжка провода 2,1км | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | оп. №43, 44-52,132,131/70 | Переустановка опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | оп. № 151-156,131/8-131/11,131/70-131/73. | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | оп. № 151-156,131/8-131/11,131/70-131/73. | ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | Оп№42-53, | Перетяжка провода | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.46 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 Ф-1 ПС Покровка | Ручная расчистка 0,5га | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | Пролет опор № 104-107. | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.47 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 Ф-6 ПС Покровка | переустановка опор 3шт. Замена опор 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | Опоры № 6,7,13. | переустановка опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | Опоры № 1. | Замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.48 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 Ф-7 ПС Покровка | переустановка опор 6шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | Опоры № 4, 5, 8, 9, 10, 11 | переустановка опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.49 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 Ф-8 ПС Покровка | переустановка опор 9шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | Опоры № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | переустановка опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | | ПЦЭС | пр оп 20/2-202/1 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.50 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 Ф-2 ПС Ново-Георгиевка | Ручная расчистка 1,4га | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | Пролет опор № 106-109,118-119,140-141,132-137,173-175. | Ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.51 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 Ф-4 ПС Ново-Георгиевка | Ручная расчистка 0,72га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | Пролет опор № 44/10/6-44/10/1, 44/10/1-44/10. | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.52 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 Ф-11 ПС Ново-Георгиевка | Ручная расчистка 0,52га | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | Пролет опор № 38-41, 41-42. | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.53 | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 Ф-19 ПС Полевая | Ручная расчистка 0,7га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | Пролет опор № 17/3-17/6, 31-38. | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.54 | МРЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Ивановка | Замена РЛНД 1шт. , Замена опор 3шт. , Замена опор 13шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 340 | Замена РЛНД | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп.№. 340, 341, 351 | Замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355 | Замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.55 | МРЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС ИВАНОВКА | переустановка опор 5шт. Переустановка опор 1 шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 68, 102, 165/6, 168, 203 | переустановка опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.56 | МРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Ивановка | Переустановка опор 1 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № № 67 - 77 | Переустановка опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 3.57 | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ-1 0кВ Ф-8 ПС Ивановка</i> | ручная расчистка 0,32га | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр.оп. № 28-31, 37-38, 40-42, 43-44, 56-57, 325-329 | ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.58 | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Ивановка</i> | Замена РЛНД 2шт., замена опор 1шт., вырубка угрожающих деревьев 68шт., Замена изоляторов 3шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | РС 10кВ № 673/540/1/5 и 674/544 | Замена РЛНД | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп.№. 540/1/5 | замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр оп 392/12/1-392/12/23, 392/12/4-392/12/4/14а | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 544 | Замена изоляторов | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.59 | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Осиновка</i> | Замена РЛНД 1шт., ручная расчистка 0,53га | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. №169 Рк 633 | Замена РЛНД | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | 136/47-136/49, 130-135 | ручная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.60 | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Осиновка</i> | ручная расчистка 0,39га | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | № 6/3-6/8,13-16,24-25 | ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.61 | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Ивановка</i> | ручная расчистка 0,57га | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | №№ 27-28, 28-29, 31-32, 71-72, 76-77, 77-78, 190 - 191, 200-201 | ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.62 | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Осиновка</i> | Переустановка опор 16шт., замена опор 2шт., замена опор 1шт., Замена РЛНД 1шт., перетяжка провода 0,075км, Замена колпачков 12шт. | КР | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. №182, 30-31, 5,90,76-80,103,107,110, 120,119,202/19 | Переустановка опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 28/1-28/2 | замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. 28/3 | замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. 28/3 Ргп 7029 | Замена РЛНД | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр. оп. №77-78 | перетяжка провода | КР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр. оп. №77-78 | Замена колпачков | КР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| 3.63 | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Осиновка</i> | Замена опор 1шт., ручная расчистка 0,31га, Замена РЛНД 1шт., Переустановка опор 9шт. | КР | 01.09.2025 | 30.11.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. №33/7 | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр. оп. № 33-36, 33/3-33/7,44-45 | ручная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 33/7 Ргп 7322 | Замена РЛНД | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 31, 32, 33/8, 33/11,22/2, 40,41,39/7,39/11 | Переустановка опор | КР | 01.11.2025 | 01.11.2025 |
| 3.64 | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Осиновка</i> | Механизированная расчистка 0,94га, замена траверс 1шт., Переустановка опор 3шт. | КР | 01.02.2025 | 31.05.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр. оп № 12-18, 32-33, 53-55, 69/8-69/10, 69-76 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп.№ 72 | замена траверс | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп.№ 20,21,89 | Переустановка опор | КР | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.65 | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ ф-3 ПС Осиновка</i> | Переустановка опор 9шт., Механизированная расчистка 0,85га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 39,84-88,91-92, 132,124/15. | Переустановка опор | КР | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр. оп 6-7,8-9, 39-41, 53-55, 59-60, 89-90, 95-96, 110-11,115-119, 127-129, 124/1-124/2, 124/11-124/13 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.66 | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 6 кВ ф-3 ПС Речная</i> | Обрезка крон деревьев 20шт., Переустановка опор 1шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр. оп. № 7-8, 10/4-108, 23-24 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 10/7 | Переустановка опор | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 3.67 | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 6 кВ ф-2 ПС Речная</i> | вырубка угрожающих деревьев 18шт., Переустановка опор 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр. оп 9-11, 14/2-14/3, 15-17, 25-27 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 13 | Переустановка опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.68 | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 6 кВ ф-8 ПС Осиновка</i> | ручная расчистка 0,08га | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр. оп 4-5, 19-21, 131-132, 141-143 | ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.69 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС М</i> | Замена опор 2шт., Замена опор 1, Демонтаж опор 1шт., Замена траверс 1шт., Ремонт РЛНД 3шт., Замена колпачков 18шт., переустановка опор 12шт., Ручная расчистка 0,76Га, Ручная расчистка 0,5Га, Вырубка угрожающих деревьев 60шт., Вывоз порубочных остатков 6м3 | КР | 01.03.2025 | 30.11.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. № 244, 246 | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №155 | Замена опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №148/64 | Демонтаж опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №148/65 | Замена траверс | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | РТП 7267, РТП 7264, РС 756 | Ремонт РЛНД | КР | 01.04.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №201-206 | Замена колпачков | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №140/1, 140/6, 140/11, 140/12, 140/16, 140/19, 140/26, 148/5, 148/6, 148/11, 148/17, 148/19 | переустановка опор | КР | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №191-194, 210-212, 234-335, 237-242 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.05.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №95-100 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №59-62, 64-67, 68-73, 81-83 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.70 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС М</i> | Ремонт РЛНД 3шт. , Замена колпачков 21шт. , Ручная расчистка 0,51Га , Вырубка угрожающих деревьев 150шт. , Вывоз порубочных остатков 15м3 | КР | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | РТП 7137, РТП 7129, РТП 7139 | Ремонт РЛНД | КР | 01.04.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №68-74 | Замена колпачков | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №100-101, 114-118 | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. № 33-39, 49-50, 50-52, 128-129, 131-132, 135-137, 50/6-50/7, 61/1-61/3, 61/8-61/10, 61/27/2-61/27/3, 118/5-118/8, 118/10-118/11 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| 3.71 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС М</i> | Замена опор 1шт. , Переустановка опор 1шт. , Замена изоляторов 9шт. , Перетяжка провода 0,48км , Ремонт РЛНД 2шт. , Замена колпачков 24шт. , Вырубка угрожающих деревьев 120шт. , Вывоз порубочных остатков 12м3 | КР | 01.05.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №58 | Замена опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №135 | Переустановка опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №133, 134, 135 | Замена изоляторов | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №133-136 | Перетяжка провода | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | РТП 7134, РС 704/92 | Ремонт РЛНД | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №39-47, 106, 107, 108, 111 | Замена колпачков | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №25-26, 38-39, 57-58, 61-61/1, 62-63, 63-64, 66-67, 74-75, 75-76, 76-77 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| 3.72 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС М</i> | Замена опор 1шт. , Ремонт РЛНД 1шт. , Ремонт провода 1шт. | КР | 01.02.2025 | 30.09.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №2 | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | РТП 7308 | Ремонт РЛНД | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №69-70 | Ремонт провода | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.73 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Черниговка</i> | Переустановка опор 2шт. , Ремонт РЛНД 1шт. , Замена изоляторов 3шт. , Замена колпачков 9шт. , Вырубка угрожающих деревьев 40шт. , Вывоз порубочных остатков 4м3 | КР | 01.03.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №25, 26 | Переустановка опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | РЛ 718/1 | Ремонт РЛНД | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №13, 19, 20 | Замена изоляторов | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №28, 29, 31 | Замена колпачков | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №4-5, 10-11, 8/1-8/2 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.74 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Черниговка</i> | переустановка опор 7шт. , Ремонт РЛНД 2шт. , Демонтаж СП 1шт. , Замена колпачков 36шт. , Вырубка угрожающих деревьев 80шт. , Вывоз порубочных остатков 8м3 | КР | 01.03.2025 | 30.09.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №97, 98, 110, 111, 112, 117, 118 | переустановка опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | РТП 7040, СР 723/196 | Ремонт РЛНД | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | СП 7002 | Демонтаж СП | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №105-125 | Замена колпачков | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №11-95 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.75 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Черниговка</i> | Замена опор 2шт. , Демонтаж опор 4шт. , Переустановка опор 1шт. , Замена траверс 1шт. , Перетяжка провода 0,6км , Замена РЛНД 1шт. , Ремонт РЛНД 1шт. , Механизированная расчистка 0,97Га | КР | 01.02.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №60/101, 60/102 | Замена опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №17/3, 17/4, 17/2/1, 17/2/2 | Демонтаж опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|---------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №17/2/1/1 | Переустановка опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №17/2/1/1 | Замена траверс | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №60/25-60/29 | Перетяжка провода | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | РТП 7201 | Замена РЛНД | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | СР 744/60 | Ремонт РЛНД | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол.оп. №60/116-60/124 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.76 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Дмитриевка</i> | Переустановка опор 2шт. , Демонтаж опор 2шт. , Замена колпачков 36шт. , Вырубка угрожающих деревьев 80шт. | КР | 01.08.2025 | 30.11.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №11, 12 | Переустановка опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №162/14, 162/15 | Демонтаж опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №7, 10, 15, 17, 18, 19, 27, 31, 35, 46, 47, 58 | Замена колпачков | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №13-16, 24-26, 30-31, 34-35 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.77 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Дмитриевка</i> | Замена опор 1шт. , Переустановка опор 1шт. , переустановка опор 6шт. , Замена изоляторов 15шт. , Замена колпачков 24шт. , Вырубка угрожающих деревьев 70шт. | КР | 01.04.2025 | 30.11.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №22 | Замена опор | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №42 | Переустановка опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №45, 47, 49, 59, 200, 201 | переустановка опор | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №96/9, 96/14, 96/15, 96/21, 96/22 | Замена изоляторов | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №136-149 | Замена колпачков | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №40-43, 76-79, 82-88, 90-91, 109-113 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.78 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Вадимовка</i> | Ремонт РЛНД 2шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | РТП 7005, РТП 7024 | Ремонт РЛНД | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.79 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Вадимовка</i> | Замена изоляторов 3шт. , Ремонт РЛНД 2шт. , Вырубка угрожающих деревьев 40шт. | КР | 01.05.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №20/1 | Замена изоляторов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | РТП 7014, РТП 7019 | Ремонт РЛНД | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №39-41, 42-46 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 3.80 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Мучная</i> | Замена опор 1шт. , Перетяжка провода 0,2км | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №7 | Замена опор | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №6-7 | Перетяжка провода | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.81 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Мучная</i> | Переустановка опор 4шт., Ремонт РЛНД 1шт., Замена колпачков 14шт. | КР | 01.02.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №100, 102, 103, 106 | Переустановка опор | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | РТП 7040 | Ремонт РЛНД | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №58-71 | Замена колпачков | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.82 | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Реттиховка</i> | Демонтаж опор 1 шт. , Демонтаж провода (по линии) 0,7км | КР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Оп. №73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 | Демонтаж опор | КР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Прол. оп. №72-83 | Демонтаж провода (по линии) | КР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| 3.83 | ЮРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-7 от ПС Баневур</i> | Механизированная расчистка 7,01га | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | | Механизированная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.84 | ЮРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-6 от ПС Баневур</i> | Ручная расчистка 8,44га | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Пр. № 49-70 | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.85 | ЮРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС Баневур</i> | Ручная расчистка 3,24га | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | пр. № 28-31,38/3-38/4,38/4/18-38/4/18/14, 69-77 | Ручная расчистка | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.86 | ЮРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС Раковка</i> | Ручная расчистка 5,84га | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Пр. № 82-86, 93/1-93/9, 93/1А-93/14А,96-100,103-104, 108-109, отпайка на БССС 50/1-50/9,62-62/9,62/30-62/39 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.87 | УРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ ф-10 ПС Корсаковка</i> | Вырубка угрожающих деревьев 800шт. механизированная расчистка 4га | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | пр.оп. № 47-57, 61-64, 87-90, 103-111, 123-133 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | пр.оп. № 47-57, 61-64, 87-90, 103-111, 123-133 | механизированная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.88 | УРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС Борисовка</i> | Механизированная расчистка 1,07га | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | № 165-167,170-173,216-224. | Механизированная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.89 | УРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ-10 кВ Ф-5 от РП Пуцловка</i> | Механизированная расчистка 3га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | пр.оп. 3-47,80-98 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.90 | ХанкрЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Жариково</i> | механизированная расчистка 8,5га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Опоры 154-172,205-215,412-428 | механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.92 | ХанкрЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Ильинка</i> | механизированная расчистка 3,5га ручная расчистка 1,34га | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Опоры № 56-66,57-57/2,146-149,173-184 | механизированная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Опоры № 100-114 | ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.93 | ХанкрЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Ильинка отпайка с Дворянка</i> | механизированная расчистка 1,6га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|---------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Опоры № 763-769,810-819 | механизированная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.94 | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Жариково | механизированная расчистка 5,6га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Опоры 94-105,190-197,210-223,230-236 | механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.95 | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Новокачаловка | механизированная расчистка 4,23га | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Опоры № 4-6,10-11,30-61 | механизированная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.96 | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Новокачаловка | механизированная расчистка 1,25га | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Опоры № 1-13 | механизированная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.97 | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Хороль | Механизированная расчистка 1,65га | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | 242-253 | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.98 | МРЭС | ПЦЭС | ВЛ 10кВ Ф-9 АБРАЖЕЕВКА от ПС ИВАНОВКА | Механизированная расчистка 1,26га ручная расчистка 2,36га | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр.оп. № 102 - 113, 392 - 392/12 . | Механизированная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр.оп. № 2-14, 17-22, 49-51, 53-55, 68-69,80-82, 392/12-392/12/2А, 392/12/1-392/12/23, 392/12/4/2А-392/12/4/14А, 540/4-540/9, 540/1/22-540/1/22/11, 540/1/22-540/1/37, 557/1-557/8, 563-563/2, 557-571 | ручная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.99 | МРЭС | ПЦЭС | ВЛ 10кВ ТИГРОВЫЙ Ф-5 ПС ИВАНОВКА | Механизированная расчистка 5,58га ручная расчистка 0,21га | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр.оп. № 16-24, 27-28, 29-41, 53-57, 60-67, 328-361, 328/18-328/34 | Механизированная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр.оп. № 361-365 . | ручная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.100 | МРЭС | ПЦЭС | ВЛ-10 кВ Ф-3 Ширяевка ПС Ивановка | Механизированная расчистка 0,33га ручная расчистка 1,91га | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр.оп. № 37-41, 113-113/4 . | Механизированная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр.оп. № 12-14, 210-215, 218-222, 227-234, 136/45-136/47, 136/50-136/65, 136/35-136/35/6, 224/6-224/16 . | ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.102 | ЧРЭС | ПЦЭС | ВЛ 6 кВ ф-12 ПС Реттиховка | механизированная расчистка 15га | КР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | пр.оп. 6-72 | механизированная расчистка | КР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| 4. | | ПЦЭС | Линии электропередач 0,4 кВ | | | | |
| 4.1. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Воздвиженка КТП 1085 | Установка опор 1шт., Обрезка крон деревьев 100шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Ф-2 пролет № 2-3 | Установка опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Ф-1 пролет № 1-11, 2-2/14 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 4.2. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кондратеновка Ф-3 от КТПН 1020 | Замена опор 4шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Оп. № 7, 11, 12, 18 | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 4.3. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Кондратеновка Ф-1 от КТПН 1020 | замена опор 1шт. | КР | 01.07.25 | 31.07.25 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Оп. № 1/5 | замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 4.4. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ-0,4 кВ с.Кондратеновка от КТП 1019 | замена опор 4шт., замена опор 1шт., Замена провода (по трассе) 0,264км, Обрезка крон деревьев 100шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Ф-2 опоры № 2, 4, 2/1, 2/4 | замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Ф-2 опора № 2/5 | замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Ф-2 пр.оп.№ 2-2/5, 2/2-2/2/2 | Замена провода (по трассе) | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Ф-2 пролеты № 1-11 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 4.5. | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Воздвиженка от КТПН 1081 | Обрезка крон деревьев 100шт. | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Пр. № 1-29 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 4.6 | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Воздвиженка от КТП 1076 | Обрезка крон деревьев 100шт. | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | ф-1 Пр. № 1-27 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 4.7 | ЮРЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Воздвиженка от КТПН 1080 | Обрезка крон деревьев 100шт. | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | Пр. № 7-16, 10/12-10/16 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 4.8. | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-0,4 кВ с. Борисовка | Замена опор 1шт. , Замена опор 2шт. , Установка укоса 1шт. , Замена провода (по трассе) 0,245км , Замена провода (по трассе) 0,053км , Замена ответвлений к зданиям 8шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | ТП № 20001 «ДЭУ Дачная» Ф-1 Опора № 2 | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | ТП № 20001 «ДЭУ Дачная» Ф-1 Опоры № 3, 4 | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | ТП № 20001 «ДЭУ Дачная» Ф-1 оп. № 1 | Установка укоса | | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | ТП № 20001 «ДЭУ Дачная» Ф-1 от ТП до оп. № 8 | Замена провода (по трассе) | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | ТП № 20001 «ДЭУ Дачная» Ф-1 пр.оп. № 2-2/1, 3-3/1, 7-7/1, 8-8/1 | Замена провода (по трассе) | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | ТП № 20001 «ДЭУ Дачная» Ф-1 оп. № 2/1, 3/1, 4, 6, 7/1, 8/1 | Замена ответвлений к зданиям | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 4.9. | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-0,4 кВ с.Васильевка | обрезка крон деревьев 110шт., вырубка угрожающих деревьев 20шт., вырубка угрожающих деревьев 30шт., Обрезка крон деревьев 100шт. | КР | 01.04.2025 | 30.06.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | ТП 20188 «Село» Ф-1 пр.оп. № 1-16, 4/1-4/6, 11-11/11, Ф-2 пр.оп. № 1-13, 4-4/8 | обрезка крон деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | ТП 20188 Ф-5 пр.оп. 1-5 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | ТП 20191 Ф-1 пр.оп. 1-9 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|---------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | УРЭС | ПЦЭС | ТП 20191 Ф-2 пр.оп. 5-5/7, Ф-3 2-20, 12/1-12/9, 10/1-10/6 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4.11. | УРЭС | ПЦЭС | ВЛ-0,4 кВ с.Алексей-Никольск | обрезка крон деревьев 20шт. Вывоз порубочных остатков 10м³ | КР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | ТП 20847 «Быт» Ф-2 пр.оп. № 9-15,9/1-9/10,9А-18А | обрезка крон деревьев | КР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | ТП 20847 «Быт» Ф-2 | Вывоз порубочных остатков | | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| 4.13. | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с. Нестеровка | обрезка крон деревьев 57шт. вывоз порубочных остатков 15м³ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | КТП 3540 Ф-1 пр.оп. 1-2,3/1А-3//А,8-11,10/6-10/6/3 | обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | | вывоз порубочных остатков | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 4.15. | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с. Мельгуновка | обрезка крон деревьев 41шт. вывоз порубочных остатков 15м³ | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | ЗТП 3290 Ф-2 пр.оп. 4-8,13-17,12/1-12/3,12/5-12/8,15/1-15/3,18-19,12/3/1А-12/3/3А | обрезка крон деревьев | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | | вывоз порубочных остатков | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 4.16. | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с. Люблино | обрезка крон деревьев 95шт. вывоз порубочных остатков 25м³ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | КТПН 3157 Ф-2 пр.оп. 5-8,13-16,7/6-7/12 | обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | | вывоз порубочных остатков | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 4.17. | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с. Троицкое | обрезка крон деревьев 80шт. вывоз порубочных остатков 20м³ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | КТП № 3097 «Быт» Ф-3 «Быт» пр опор №№ 2-5,8-11,2/1-2/7 | обрезка крон деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | | вывоз порубочных остатков | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 4.18. | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с. Ильинка КТП 3127 | замена опор 7шт. , демонтаж провода 0,727км , монтаж провода 0,182км , замена ответвлений к зданиям 2шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Ф-3 оп. № 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,2/7 | замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Ф-3 от КТП до оп. № 24 | демонтаж провода | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Ф-3 от КТП до оп. № 24 | монтаж провода | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Ф-3 от оп. № 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 2/1,2/5,2/7 | замена ответвлений к зданиям | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 4.19. | ХанкрЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с. Ильинка КТП 3126 | демонтаж провода 0,54км, монтаж провода 0,16км, замена ответвлений к зданиям 2шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Ф-2 пр. оп. №№ 10-14 | демонтаж провода | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Ф-2 пр. оп. №№ 10-14 | монтаж провода | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХанкрЭС | ПЦЭС | Ф-2 от оп. № 14 | замена ответвлений к зданиям | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4.22. | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ п.Ярославский | Замена провода (по трассе) 0,35км | КР | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | ЗТП № 6722 «КБО» Ф-3 оп.№ 4-16;5-5/1,14-14/1 | Замена провода (по трассе) | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 4.23. | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Берёзовка | замена опор 2шт. Замена провода (по трассе) 0,04км | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП № 2713 Ф-1 оп.№ 1,2 | замена опор | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП № 2713 Магазин Ф-1 от КТП до оп.№ 2 | Замена провода (по трассе) | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 4.24. | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Новодевица | вырубка угрожающих деревьев 50шт. , переустановка опор 2шт. , вырубка угрожающих деревьев 20шт. , обрезка крон деревьев 20шт. | КР | 01.04.2025 | 30.06.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП № 2558 Ф-1 оп. № 3-7,9-12 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.04.25 | 30.04.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП № 5894 Ф-1 оп.№ ½,1/4 | переустановка опор | КР | 01.04.25 | 30.04.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП № 5892 Ф-1 оп.№ 5-7 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.06.25 | 30.06.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП № 5892 Ф-1 оп.№ 1/2-1/2/2а | обрезка крон деревьев | КР | 01.06.25 | 30.06.2025 |
| 4.26. | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Приозёрное | обрезка крон деревьев 20шт., обрезка крон деревьев 5шт., вывоз порубочных остатков 6м³ | КР | 01.02.2025 | 31.08.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП 5991 Ф-1 оп.№ 11-12 Ф-2 оп.№ 4-5,7-8,9-10 | обрезка крон деревьев | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП № 5989 Быт Ф-1 оп.№ 6-7 | обрезка крон деревьев | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | | вывоз порубочных остатков | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 4.28. | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Поповка | обрезка крон деревьев 30шт. , вывоз порубочных остатков 10м³ | КР | 01.05.2025 | 30.11.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП 2568 Ф-2 оп.№3/2-3/7,20-25,18/1а-18/3а | обрезка крон деревьев | КР | 01.05.25 | 31.05.25 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | | вывоз порубочных остатков | КР | 01.05.25 | 31.05.25 |
| 4.29. | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Сиваковка | обрезка крон деревьев 50шт., обрезка крон деревьев 40шт., вывоз порубочных остатков 30м³ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП 2743 Ф-4 оп.№ 2а-3а,4а-5а,6а-7а,12а-13а,1-4,3/4-3/5,3/8-3/9,3/11-3/12,3/14-3/15 | обрезка крон деревьев | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП 2743 Ф-1 оп.№ 4/3-4/6,3/1/2-3/1/3,3/4-3/6,3/6-3/7,3/11-3/12 | обрезка крон деревьев | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | | вывоз порубочных остатков | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| 4.30. | Хор.РЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Старобельмановка | замена опор 2шт., замена опор 1шт., замена опор 3шт., замена опор 4шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП № 2896 Ф-1 оп.№ 1/5,5 | замена опор | КР | 01.10.25 | 31.10.25 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП № 2896 Ф-1 оп.№ 18 | замена опор | КР | 01.10.25 | 31.10.25 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП № 2894 Ф-1 оп.№ 1,2,11 | замена опор | КР | 01.10.25 | 31.10.25 |
| | Хор.РЭС | ПЦЭС | КТП № 2894 Ф-1 оп.№ 3,5,9,10 | замена опор | КР | 01.10.25 | 31.10.25 |
| 4.31. | ОРЭС | ПЦЭС | ВЛ 0,4 кВ с.Богуславка | Обрезка крон деревьев 37шт., вывоз порубочных остатков 15м³, Обрезка крон деревьев 35шт., вывоз порубочных остатков 7м³ | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-5333 Ф-1 Оп. № 9-9/2, 10-10-10/1 Ф-2. Оп. № 5-15. | Обрезка крон деревьев | КР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-5333 Ф-1 Оп. № 9-9/2, 10-10-10/1 Ф-2. Оп. № 5-15. | вывоз порубочных остатков | КР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-5322 Ф-2 оп. № 5/1-5/3; 10-16; 5/5а-5/4а. Ф-3 оп. № 8-14; 17-18. | Обрезка крон деревьев | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-5322 Ф-2 оп. № 5/1-5/3; 10-16; 5/5а-5/4а. Ф-3 оп. № 8-14; 17-18. | вывоз порубочных остатков | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 4.32. | ОРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с. Байкал</i> | Обрезка крон деревьев 45шт. , вывоз порубочных остатков 18м³ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТПН-5392 Ф-1 Оп. № 1А-7А, 2-6, 4/3/1-4/3/2 Ф-1. пролет 1А-3А, 2-6 Ф-2. | Обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТПН-5392 Ф-1 Оп. № 1А-7А, 2-6, 4/3/1-4/3/2 Ф-1. пролет 1А-3А, 2-6 Ф-2. | вывоз порубочных остатков | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 4.33. | ОРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с. Барано-Оренбургская</i> | Обрезка крон деревьев 35шт. , вывоз порубочных остатков 10м³ , замена опор 12шт. , замена опор 2шт. , установка опор 1шт. , Монтаж провода 0,37км , Монтаж провода 0,3км , Демонтаж провода 0,02км | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5366 Ф-1 пр. № 2-14. Ф-2 пр. № 1-9. Ф—3 пр. №1-13. | Обрезка крон деревьев | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5366 Ф-1 пр. № 2-14. Ф-2 пр. № 1-9. Ф—3 пр. №1-13. | вывоз порубочных остатков | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5366 Ф-1 пр. № 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6. Ф-2 пр. № 3, 4, 5, 6, 7, 8. | замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5366 Ф-1 пр. № 2. Ф-2 пр. № 2. | замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5366 Ф-2 пр. № 9 | установка опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5366 Ф-1 пр. № 1-2; 2-2/1; 2/1-2/6. | Монтаж провода | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5366 Ф-2 пр. № 1-9. | Монтаж провода | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5366 Ф-1 пр. № 2/6-2/7. | Демонтаж провода | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 4.34. | ОРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с. Элитное</i> | замена опор 1шт. , замена опор 5шт. , замена ответвлений к зданиям 8шт. | КР | 01.10.25 | 31.10.25 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТПН №5580 Ф-2 пр. оп. №9/3 | замена опор | КР | 01.10.25 | 31.10.25 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТПН №5580 Ф-2 оп. №7,9/1,9/2,16/1,21 | замена опор | КР | 01.10.25 | 31.10.25 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТПН №5580 Ф-2 оп. №9,15,16/1,20,22. | замена ответвлений к зданиям | КР | 01.10.25 | 31.10.25 |
| 4.35. | ОРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с. Галёнки</i> | обрезка крон деревьев 26шт. , вырубка угрожающих деревьев 7шт. , Вырубка угрожающих деревьев 23шт. , обрезка крон деревьев 15шт. | КР | 01.08.2025 | 31.09.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТПН-5595 Ф-1 пр. оп. №4-19 | обрезка крон деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТПН-5595 Ф-1 пр. оп. №4-19 | вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТПН-5605 Ф-1 пр. оп. 2-16, Ф-4 пр. оп. 4-12 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТПН-5605 Ф-1 пр. оп. 2-16, Ф-4 пр. оп. 4-12 | обрезка крон деревьев | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 4.36. | ОРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с. Ильичевка</i> | Обрезка крон деревьев 120шт. , вывоз порубочных остатков 10м³ | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5015 Ф-1 пр. оп №4-4/6,9-14,4/4а-4/7а, Ф-2 пр. оп19-23. | Обрезка крон деревьев | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5015 Ф-1 пр. оп №4-4/6,9-14,4/4а-4/7а, Ф-2 пр. оп19-23. | вывоз порубочных остатков | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 4.37. | ОРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с. Старореченск</i> | Обрезка крон деревьев 180шт. , вывоз порубочных остатков 15м³ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5310 Ф-1 пр. оп №2-3,5-6,8-9,14-16,19-21,23/13-23/22 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5310 Ф-1 пр. оп №2-3,5-6,8-9,14-16,19-21,23/13-23/22 | вывоз порубочных остатков | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 4.38. | ОРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с. Старореченск</i> | Обрезка крон деревьев 120шт. , вывоз порубочных остатков 10м³ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5311 Ф-2 пр. оп №3-6,6/1а-6/2а,6/5а-6/8а,6/11а-6/14а | Обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5311 Ф-2 пр. оп №3-6,6/1а-6/2а,6/5а-6/8а,6/11а-6/14а | вывоз порубочных остатков | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 4.39. | ОРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с. Струговка</i> | замена ответвлений к зданиям 3шт. , Монтаж провода 0,094км , Демонтаж провода 0,17км , замена опор 2шт. , замена опор 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5273 Ф-1 оп.5/11а,5/12а | замена ответвлений к зданиям | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5273 Ф-1 пр. оп. 5/10а-5/12а | Монтаж провода | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5273 Ф-1 пр. оп. 5/10а-5/12а | Демонтаж провода | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5273 Ф-1 оп.5/10а,5/11а | замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 5273 Ф-1 оп.5/12а | замена опор | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 4.40. | МРЭС | ПЦЭС | <i>с. Снегуровка ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6794 «Очистные сооружения»</i> | Обрезка крон деревьев 39шт. , вывоз порубочных остатков 7м³ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП № 6794 Ф-1 пр. оп. 1-13 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП № 6794 Ф-1 | вывоз порубочных остатков | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 4.41. | МРЭС | ПЦЭС | <i>с. Тарасовка ВЛ-0,4 кВ от КТП № 7059 «Мастерские»</i> | Обрезка крон деревьев 42шт. , Вывоз порубочных остатков 8м³ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП № 7059 Ф-1 пр. оп №1- 3- 3/13. Ф-2 в пр. оп. № 1-8-8/7 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП № 7059 Ф-1, Ф-2 | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 4.42. | МРЭС | ПЦЭС | <i>с. Тарасовка ВЛ-0,4 кВ от КТП № 7166 «Быт»</i> | Обрезка крон деревьев 38шт. , Вывоз порубочных остатков 7м³ | КР | 01.03.25 | 31.03.25 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП № 7166 Ф-1 пр. оп №1- 23. | Обрезка крон деревьев | КР | 01.03.25 | 31.03.25 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП № 7166 Ф-1 | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.03.25 | 31.03.25 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 4.43. | МРЭС | ПЦЭС | <i>с. Ивановка ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6916 «Лермонтова» Ф-1</i> | замена опор 4шт. , замена опор 2шт. , замена ответвлений к зданиям 8шт. , замена ответвлений к зданиям 1шт. , монтаж провода 0,23км , демонтаж провода 0,84км , Обрезка крон деревьев 3шт. , Вывоз порубочных остатков 2м³ | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 8/2, 8/3, 8/1/1, 8/1/2 | замена опор | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 8/4, 8/1/3 | замена опор | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 8/2, 8/3, 8/1/1, 8/1/2,8/4, 8/1/3 | замена ответвлений к зданиям | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | оп. № 8/1/3 | замена ответвлений к зданиям | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр. оп. № 8/1/3-8/4 | монтаж провода | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр. оп. № 8/1/3-8/4 | демонтаж провода | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр. оп. № 8/1/3 до оп. № 8/4 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | пр. оп. № 8/1/3-8/4 | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 4.44. | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0.4КВ с. Яличи КТП №6737</i> | обрезка крон деревьев 18шт., обрезка крон деревьев 6шт., Переустановка опор 1шт., Вывоз порубочных остатков 6м³ | КР | 01.04.25 | 30.04.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП №6737 Ф-1 в пр. оп 1-1/9, 1-11, 2-2/3 | обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП №6737 Ф-2 пр оп 1-5, 1/1-1/6 | обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП №6737 Ф-2 оп. 3 | Переустановка опор | | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП №6737 Ф-1,2 | Вывоз порубочных остатков | | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 4.45. | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0.4КВ с. Осиновка КТП № 7540 « Гагарина»</i> | обрезка крон деревьев 10шт. , переустановка опор 2шт. , обрезка крон деревьев 12шт. , обрезка крон деревьев 8шт. , Переустановка опор 3шт. , Вывоз порубочных остатков 12м³ | КР | 01.03.25 | 31.03.25 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП №7540 Ф-1 пр. оп 1-13,12-14/4,22-22/2 | обрезка крон деревьев | КР | 01.03.25 | 31.03.25 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП №7540 Ф-1 оп. 2б, ф-2 оп.1б | переустановка опор | КР | 01.03.25 | 31.03.25 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП №7540 Ф-2 пр. оп 1-16, 7-7/11 | обрезка крон деревьев | КР | 01.03.25 | 31.03.25 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП №7540 Ф-3 пр. оп 1-15,2/5-2/5/6 | обрезка крон деревьев | КР | 01.03.25 | 31.03.25 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП №7540 Ф-3 оп. 11,12,14 | Переустановка опор | КР | 01.03.25 | 31.03.25 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КТП №7540 Ф-1,2,3 | Вывоз порубочных остатков | | 01.03.25 | 31.03.25 |
| 4.46. | МРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0.4 КВ с. Кремово КТП-7067 « Школа-Учительский дом»</i> | обрезка крон деревьев 20шт., Вывоз порубочных остатков 8м³, Переустановка опор 1шт. | КР | 01.06.25 | 30.06.25 |
| | МРЭС | ПЦЭС | Ф-3 Учительский дом | обрезка крон деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | Ф-3 Учительский дом | Вывоз порубочных остатков | | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | Ф-3 Учительский дом оп. 7/6/2 | Переустановка опор | | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4.48. | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с.Халкидон</i> | замена опор 1шт., Обрезка крон деревьев 120шт., Вывоз порубочных остатков 12м³ | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | КТП 7269 Ф-3 №2 | замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | 17-17/4, 5-5/5; Ф-2 №5-5/18, 10-10/7, 10-10/9А, 11-11/4. | Обрезка крон деревьев | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 4.49. | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с.Алтыновка</i> | Замена опор 1шт., Выправка опор 4шт., Обрезка крон деревьев 80шт., Вывоз порубочных остатков 8м³ | КР | 01.01.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | ТП 7040 Ф-1 оп. №3 | Замена опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | ТП 7040 Ф-1 оп. №5, 8, 9, 10 | Выправка опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | ЗТП 7046 Ф-2 прол. оп. №4-4/9, 4-4/6А; Ф-4 прол оп. № 4-21, 17-17/3 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| 4.50. | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с.Орехово</i> | Обрезка крон деревьев 80шт., Вывоз порубочных остатков 8м³ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | ТП 7307 Ф-1 прол. оп. №2-8, 2-2/8; Ф-2 прол. оп. №4-22, 4-4/15, 4-4/1/10, 17-17/2; Ф-3 прол. оп. №1-14, 4-4/12 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 4.51. | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с.Меркушовка</i> | Замена опор 1шт., Обрезка крон деревьев 100шт., Вывоз порубочных остатков 10м³ | КР | 01.07.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | ТП 7028 Ф-4 оп. №б | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | ТП 7231 Ф-1 прол. оп. №2-12, 2-2/13; Ф-2 3-10, 1-1/9; Ф-3 прол. оп. 1-17, 6-6/3, 8-8/4, 12-12/5 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
| 4.52. | ЧРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с.Монастырице</i> | Замена опор 2шт. , Выправка опор 6шт. , Замена провода (по трассе) 0,3км , Обрезка крон деревьев 200шт. , Вывоз порубочных остатков 20м³ | КР | 01.04.2025 | 30.11.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | ТП 7137 Ф-2 оп. 7/1. ТП 7140 Ф-2 оп. №23 | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | ТП 7141 Ф-1 № 10/6А. ТП 7135 Ф-3 оп. №2, 3, 6, 7, 8 | Выправка опор | КР | 01.08.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | ТП 7141 Ф-2 пр. опор №14-14/9 | Замена провода (по трассе) | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | 1б-1б/б, ф-4 № 10-5, 10-10/8, 10-10/5а; ф-5 № 19, 13-13/5, 14-14/3 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.11.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | ТП 7137 ф.3 пр.оп. № 1-12, 7-7/3 | Вывоз порубочных остатков | КР | 01.04.2025 | 31.10.2025 |
| 4.55. | ОРЭС | ПЦЭС | <i>ВЛ 0,4 кВ с. Ш.Ильичевка</i> | замена опор 38шт. , установка опор 2шт. , Замена провода (по трассе) 1,2км , обрезка крон деревьев 11шт. , Вырубка угрожающих деревьев 112шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ОРЭС | ПЦЭС | ф-2 оп. 1-17,4/1-4/13,4/8/1,4/8/1а,7/1-7/5,7/2/1,7/2/2 | замена опор | КР | | |
| | ОРЭС | ПЦЭС | ф-2 | установка опор | КР | | |
| | ОРЭС | ПЦЭС | ф-2 | Замена провода (по трассе) | КР | | |
| | ОРЭС | ПЦЭС | ф-2 | обрезка крон деревьев | КР | | |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ОРЭС | ПЦЭС | ф-2 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | | |
| 5. | | ПЦЭС | Оборудование ПС 110 кВ | | | | |
| 5.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 110 "УССУРИЙСК-1" | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. | ТР,КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.1.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | T-1 (ТДТН 31500/110/35/6) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.1.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | T-2 (ТДТН 40000/110/35/6) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.1.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТХН-320 (ТМ-320) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.1.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН1-100 (ТМ-100) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.1.5 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН 2-100 (ТМ-100) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 110 "ПРОМЫШЛЕННАЯ" | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. | ТР,КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.2.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | T-1 (ТДН 16000/110/10) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.2.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | T-2 (ТДН 10000/110/10) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.2.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-160) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.2.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-160) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 110 "КОЖЗАВОД" | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. | ТР,КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.3.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | T-1 (ТДТН 40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.3.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | T-2 (ТДНГ 31500/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.3.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-160) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.3.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-160) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.3.5 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-5 (ТМ-400/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.3.6 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-4 (ТМ-100/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.3.7 | ЮРЭС | ПЦЭС | В 110 Т-1 (ВМТ-110Б-25\1250) | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.3.8 | ЮРЭС | ПЦЭС | В 110 Т-2 (ВМТ-110Б-25\1250) | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 110 "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.4.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | T-1 (ТМН 10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.4.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | T-2 (ТМН 6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.4.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.4.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.4.7 | ЮРЭС | ПЦЭС | СВ 110(ВМТ-110Б/1250) | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.5 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 110 "УКФ" | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (Полная замена масла) 2шт. , Ремонт выключателей 6 кВ 4шт. | ТР,КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.5.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | T-1 (ТРДН 25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.5.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | T-2 (ТРДН 25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------|------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.5.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-40) | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (Полная замена масла) | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 5.5.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | В 6 Т-1 ЗС, В 6 Ф-18, В 6 Ф-12, В 6 Т-1 1С (ВМПЭ-10) | Ремонт выключателей 6 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.6 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 110 "3" | Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 6-10 кВ2шт.Замена ТТ 6-10 кВ2шт. | ТР,КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.6.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТДН 10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.6.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТДН105000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.6.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1,2 (ТМ-40) | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.6.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | яч. В-6 Ф-7 (ВК-10) | Замена ТТ 6-10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.7 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 110 "ЛРЗ" | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. , Замена РВ на ОПН 110 кВ 8шт. | ТР,КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.7.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТДН 16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.7.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТДН 16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.7.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.7.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.7.5 | ЮРЭС | ПЦЭС | Коррозионное разрушение РВ-110 ЗОН Т-1, РВ-110 ЗОН Т-2, Коррозионное разрушение РВ-110 Т-1; РВ-110 Т-2 | Замена РВ на ОПН 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.7.6 | ЮРЭС | ПЦЭС | Коррозионное разрушение РВ-6 ТН-1С; РВ-6 ТН-2С; РВ6 Т-1; РВ6 Т-2 | Замена РВ на ОПН 6 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.8 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 110 "ГРАНИТ" | Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов СН1шт.Ремонт трансформаторов СН1шт. | ТР,КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.8.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТДН 16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.8.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТДН 16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.8.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.8.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.8.5 | ЮРЭС | ПЦЭС | Коррозионное разрушение РВ-110 ЗОН Т-1, РВ-110 ЗОН Т-2 | Замена РВ на ОПН 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.8.6 | ЮРЭС | ПЦЭС | Коррозионное разрушение РВ-6 1С; РВ-6 2С; РВ-6 Т-1; РВ-6 Т-2. | Замена РВ на ОПН 6 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.9 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 110 "СТУДГОРОДОК" | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. , Замена РВ на ОПН 9шт. | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.9.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТДНС 10000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.9.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТДН 16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.9.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.9.5 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-100) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.9.6 | ЮРЭС | ПЦЭС | Коррозионное разрушение РВ-6 ТН 2С; РВ-6 Т-1; РВ-6 Т-2. | Замена РВ на ОПН | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.10 | УРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Агрокомплекс | Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт. | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 5.10.1 | УРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТДТН 40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 5.10.2 | УРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТДТН 40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 5.11 | УРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ ЖБИ-130 | Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт разъединителей 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов СН1шт.Ремонт трансформаторов СН1шт. | ТР; КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 5.11.1 | УРЭС | ПЦЭС | Т-1(ТМН-6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 5.11.2 | УРЭС | ПЦЭС | Т-2(ТМН-6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|--------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.11.3 | УРЭС | ПЦЭС | СР 110 1С (РНД32-110/1000) | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 5.11.4 | УРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-160) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 5.11.5 | УРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-160) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 5.12 | УРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Михайловка | Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт разъединителей 35 кВ1шт.Ремонт разъединителей 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ1шт. | ТР; КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.12.1 | УРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМТГ 7500/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.12.2 | УРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ГДНС 10000/35) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.12.3 | УРЭС | ПЦЭС | ШР 35 Т-1 (РНД31-35/600) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.12.4 | УРЭС | ПЦЭС | ТР 35 Т-1 (РНД31-35/600) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.12.5 | УРЭС | ПЦЭС | В 6 Т-1 (ВК 10/1000) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| , | УРЭС | ПЦЭС | СВ 6 (ВК 10 /1000) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.12.7 | УРЭС | ПЦЭС | РВ 110 ЗОН Т-1 (РВС 35, РВС 15) | Замена разрядников на ОПН 110 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.12.8 | УРЭС | ПЦЭС | РВ 110 Т-1 (РВС 110) | Замена разрядников на ОПН 110 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.12.9 | УРЭС | ПЦЭС | РВ 35 Т-2 (РВС 35) | Замена разрядников на ОПН 35 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.12.10 | УРЭС | ПЦЭС | РВ 6 ТН 1С (РВП-6) | Замена разрядников на ОПН 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.12.11 | УРЭС | ПЦЭС | РВ 6 ТН 2С (РВП-6) | Замена разрядников на ОПН 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.12.12 | УРЭС | ПЦЭС | РВ 6 Т-1 (РВП-6) | Замена разрядников на ОПН 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.12.13 | УРЭС | ПЦЭС | Шинный мост 6 Т-2 (АС-240) | Установка ОПН 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.13 | УРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Новоникольск | Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт выключателей 110 кВ1шт.Ремонт шин 0,4 кВ2шт. | ТР; КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 5.13.1 | УРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТД 10000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 5.13.2 | УРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТДТН 16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 5.13.3 | УРЭС | ПЦЭС | В 110 Т-2 (ВМТ 110Б) | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 5.13.4 | УРЭС | ПЦЭС | Собственные нужды 1С;2С 0,4 кВ | Ремонт шин 0,4 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 5.14 | ХанРЭС | ПЦЭС | ПС 110кВ Камень-Рыболов | Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт выключателей 35 кВ3шт.Ремонт разъединителей 35 кВ4шт.Ремонт разъединителей 35 кВ4шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ6шт. | ТР; КР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| 5.14.1 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТДТН 16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.14.2 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТДТН 16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.14.3 | ХанРЭС | ПЦЭС | В-35 Т-1,В-35 Т-2,В-35 Хороль-РП2-РП1-РП4. (ВМД-35) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.14.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | ЛР-35 Новоселище-РП3-Жариково,ЛР-35-Ильинка,ЛР-35 Ильинка-Платоновка,ЛР-35 Хороль-РП2-РП1-РП4.(РЛНД-2-35\630) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.14.5 | ХанРЭС | ПЦЭС | ШР-35 Новоселище-РП3-Жариково,ШР-35-Ильинка,ШР-35 Ильинка-Платоновка,ШР-35 Хороль-РП2-РП1-РП4.(РЛНД-1-35\630) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.14.6 | ХанРЭС | ПЦЭС | В-10 Ф-2,4,7,9. Т-1,Т-2.(ВМП-10К\630\20) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 5.15 | ХорРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Петровичи | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. , Ремонт трансформаторов СН 2шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. | ТР; КР | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
| 5.15.1 | ХорРЭС | ПЦЭС | ТДТН-10000/110 Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.15.2 | ХорРЭС | ПЦЭС | ТСМА-100/10 ТСН-1; ТМ-100/10/0,4 ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.15.3 | ХорРЭС | ПЦЭС | МКП-110 В 110 Хороль | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.15.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | С-35 СВ-35; В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.15.5 | ХорРЭС | ПЦЭС | РНД3-2-110/600 ШР 110 Т-1 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.15.6 | ХорРЭС | ПЦЭС | РНД3-1-35/600 ШР 35 Т-1; РНД3-2-35/630 ТР 35 Т-1; РНД3-1-35/600 СР 35 1С; | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|--------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.15.7 | ХорРЭС | ПЦЭС | РНДЗ-1-35/600 ШР 35 ТН 2С | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.15.8 | ХорРЭС | ПЦЭС | ВКЭ-10-630 В 10 Ф-2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 5.15.9 | ХорРЭС | ПЦЭС | ВКЭ-10-1000 В 10 Т-1; В 10 Т-2; ВКЭ-10-630 СВ 10; В 10 ТСН-1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.16 | ХорРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Приозерная | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт. | ТР; КР | 01.01.2025 | 30.06.2025 |
| 5.16.1 | ХорРЭС | ПЦЭС | ТМН-6300/110 Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.16.2 | ХорРЭС | ПЦЭС | РНДЗ-2-110/100 СР 110 1С; РНДЗ-1-110/1000 ШР 110 Т-1 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.16.3 | ХорРЭС | ПЦЭС | РНДЗ-2-110/1000 ЛР 110 Хороль; | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | ТР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| 5.16.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | ВК-10 В 10 Ф-3 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.17 | ХорРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Хороль | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. | ТР; КР | 01.04.2025 | 31.10.2025 |
| 5.17.1 | ХорРЭС | ПЦЭС | ТДТН-25000/110 Т-1; ТДТНГ-20000/110 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.17.2 | ХорРЭС | ПЦЭС | МКП 110 В 110 Ярославка | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.17.3 | ХорРЭС | ПЦЭС | МКП 110 В 110 Т-1 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.17.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | С-35 В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.17.5 | ХорРЭС | ПЦЭС | РНДЗ-2-35/1000 ЛР 35 Новодевица | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.17.6 | ХорРЭС | ПЦЭС | ВМП-10К В 10 Ф-4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.17.7 | ХорРЭС | ПЦЭС | ВМГ-133 В 10 Ф-6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.17.8 | ХорРЭС | ПЦЭС | ВМГ-133 В 10 Ф-8 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.17.9 | ХорРЭС | ПЦЭС | Коррозийное разрушение РВ ЗОН 110 Т-1, РВ ЗОН 110 Т-2 | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.17.10 | ХорРЭС | ПЦЭС | Коррозийное разрушение РВ 35 Т-1, РВ 35 Т-2 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.17.11 | ХорРЭС | ПЦЭС | Коррозийное разрушение РВ 10 Т-1, РВ 10 Т-2 | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.18 | ХорРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Ярославка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 4шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. | ТР; КР | 01.06.2025 | 31.10.2025 |
| 5.18.1 | ХорРЭС | ПЦЭС | ТДТНГ-31500/110 Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.18.2 | ХорРЭС | ПЦЭС | ВМТ-110 В 110 Хороль; МКП-110 В 110 Спасск; В 110 Ключи; В 110 Павловка-2 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.18.3 | ХорРЭС | ПЦЭС | МКП 110 В 110 Павловка-1 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.18.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | С-35 ШСВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.18.5 | ХорРЭС | ПЦЭС | С-35 В 35 разрез-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.18.6 | ХорРЭС | ПЦЭС | РНДЗ-1-110/1000 ШР 110 1СШ Т-1; РНДЗ-1-110/600 ШР 110 2СШ Ключи; | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.18.7 | ХорРЭС | ПЦЭС | РНДЗ-1-110/1000 ШР 110 1СШ Т-2; РНД-110/600 ШР 110 2СШ Т-2; ШР 110 2СШ Т-1; РНДЗ-2-110/600 ТР 110 Т-1; ТР 110 Т-2; РНДЗ-2-110/1000 ЛР 110 Хороль | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.18.8 | ХорРЭС | ПЦЭС | РНДЗ-2-35/1000 ЛР 35 Разрез-1; ЛР 35 Разрез-2; РНДЗ-1-35/1000 ШР 35 1СШ Разрез-1; ШР 35 1СШ Лузановка | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.18.9 | ХорРЭС | ПЦЭС | РНДЗ-2-35/100 ЛР 35 Лузановка | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.18.10 | ХорРЭС | ПЦЭС | ВМП-10 В 6 Ф-17; ВМП-10 В 6 Т-1 ППС | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.18.11 | ХорРЭС | ПЦЭС | Коррозионное разрушение РВ ЗОН 110 Т-1, РВ ЗОН 110 Т-2 | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|--------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.18.12 | ХорРЭС | ПЦЭС | Коррозийное разрушение РВ 6 Т-1, РВ 6 Т-2 | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.19 | ОРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Липовцы | Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. | ТР; КР | 01.03.2025 | 31.07.2025 |
| 5.19.1 | ОРЭС | ПЦЭС | Т-1, Т-2, Т-3 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.19.2 | ОРЭС | ПЦЭС | В 110 Т-2 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.19.3 | ОРЭС | ПЦЭС | В 35 Восток-1, В 35 Восток-2, В 35 Дружба | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.19.4 | ОРЭС | ПЦЭС | В 35 Т-1В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.19.5 | ОРЭС | ПЦЭС | СВ 6 ,В 6 Ф-3, В 6 Ф-14, В 6 Ф-11 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 5.20 | ОРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Полевая | Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. | ТР; КР | 01.02.2025 | 31.08.2025 |
| 5.20.1 | ОРЭС | ПЦЭС | Т-1, Т-2, Т-3 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.20.2 | ОРЭС | ПЦЭС | В 110 Т-1, В 110 Т-3 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.20.3 | ОРЭС | ПЦЭС | В 110 Уссурийск-2, СВ 110 1-2С, СВ 110 2-3С | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.20.4 | ОРЭС | ПЦЭС | ЛР 110 Промышленная, ШР 110 Промышленная, ШР 110 Т-3 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.20.5 | ОРЭС | ПЦЭС | ШР 35 ТН 1С | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.20.6 | ОРЭС | ПЦЭС | СВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.20.7 | ОРЭС | ПЦЭС | В 35 Орбита-1, В 35 Орбита-2, В 35 Покровка-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 5.20.8 | ОРЭС | ПЦЭС | В 10 Т-2 3С, СВ 10 2-3С, В 10 Т-3 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.20.9 | ОРЭС | ПЦЭС | В 10 Ф-6, В 10 Ф-8, В 10 Ф-18, В 10 Ф-20 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.20.10 | ОРЭС | ПЦЭС | В 10 Ф-14, В 10 Ф-22 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.21. | МРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Павловка-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 3шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. | ТР; КР | 01.01.2025 | 30.07.2025 |
| 5.21.1. | МРЭС | ПЦЭС | ТДТНГ-10000/110 Т-1; ТДТН-10000/110 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.21.2. | МРЭС | ПЦЭС | РЛНДЗ-2-110/600 ШР 110 Т-1, ЛР, ШР 110 Ярославка, ЛР 110 Уссурийск-2, | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.21.3. | МРЭС | ПЦЭС | РЛНДЗ-2-110/600 ШР 110 Т-2, ШР 110 Уссурийск-2. | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.21.4. | МРЭС | ПЦЭС | 1С 110 кВ, 2С кВ. | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.21.5. | МРЭС | ПЦЭС | РЛНДЗ-1-35/600 ТР 35 Т-1, Т-2, ШР, ЛР 35 Карьерная-1-Осиновка, Карьерная-1. | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.21.6. | МРЭС | ПЦЭС | ВМД-35 В 35 Т-1, Т-2, СВ, Карьерная-1-Осиновка. | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 31.06.2025 |
| 5.21.7. | МРЭС | ПЦЭС | ТМ-180/6 ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 5.21.8. | МРЭС | ПЦЭС | ВМГ-133/600 В 6 Ф-1, 7, 8, 13. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.21.9. | МРЭС | ПЦЭС | ВВТЭ-М-10 Ф-5,12. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.22. | МРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Павловка-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт. , Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 9шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. | ТР; КР | 01.03.2025 | 31.10.2025 |
| 5.22.1. | МРЭС | ПЦЭС | ТДТН-16000/110 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 5.22.2. | МРЭС | ПЦЭС | ТДТН-16000/110 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.22.3. | МРЭС | ПЦЭС | МКП-110 В 110 4В | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.22.4. | МРЭС | ПЦЭС | РНДЗ-1-110/1000 ЛР 110 Ярославка, ЛР 110 Агрокомплекс, ШР 110 1В 1пс, 3пс, ШР 110 2В 1пс, 4пс, ШР 110 3В 2пс, 3пс, ШР 110 4В 2пс, 4пс. | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.22.5. | МРЭС | ПЦЭС | 1ПС 110 кВ, 2ПС 110 кВ, 3ПС 110 кВ, 4ПС 110 кВ. | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.22.6 | МРЭС | ПЦЭС | С-35М В 35 Т-1, Т-2, В 35 Россия | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.22.7. | МРЭС | ПЦЭС | РЛНД-1-35/630 ШР 35 Т-1, Т-2. | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.22.8. | МРЭС | ПЦЭС | ВМП-10К-1500А В 6 Т-1, Т-2, СВ. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.23 | ЧРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Вадимовка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. | ТР | 01.04.2025 | 30.12.2025 |
| 5.23.1 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТДН-16000/110 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.23.2 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТМН-6300/110 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.23.3 | ЧРЭС | ПЦЭС | ОД/КЗ 110 Т-1 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.23.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | ЛР 110 Петровичи | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.23.5 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТН 10 1С | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| 5.23.6 | ЧРЭС | ПЦЭС | СШ 10 1С, СШ 10 2С | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.24 | ЧРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Дмитриевка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Ремонт трансформаторов СН замена ОПН 9шт. , Ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт. | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.24.1 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТДН-10000/110 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.24.2 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТМТГ-7500/110 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.24.3 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 110 Т-2 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.24.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.24.5 | ЧРЭС | ПЦЭС | СР 110 2С, ЛР 110 Ключи | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.24.6 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН замена ОПН | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.24.7 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТР 10 ТСН-1 | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.25 | ЧРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ М | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт ЗОН 110 2шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. , Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт. , Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. , Ремонт секции шин 6-10 кВ. 2шт. , Ремонт шкафа СН 0,4 1шт. | ТР; КР | 01.02.2025 | 31.10.2025 |
| 5.25.1 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТМТГ-7500/110 Т-1/3 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.25.2 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТДТН-10000/110 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.25.3 | ЧРЭС | ПЦЭС | ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 | Ремонт ЗОН 110 | КР | 01.06.2025 | 31.06.2025 |
| 5.25.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 110 Сибирцево -тяговая | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 5.25.5 | ЧРЭС | ПЦЭС | ШР 110 Сибирцево-тяговая | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 5.25.6 | ЧРЭС | ПЦЭС | ШР 110 Т-1/3 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 5.25.7 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТР 35 Т-1, ШР 35 Т-1 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.25.8 | ЧРЭС | ПЦЭС | ШР 35 ТН 1С | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 5.25.9 | ЧРЭС | ПЦЭС | ШР 35 ТН 2С | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 5.25.10 | ЧРЭС | ПЦЭС | ЛР 35 Черниговка, СР 35 1С | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.25.11 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 35 Речная | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 5.25.12 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 10 Т-1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.25.13 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 10 Ф-16 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.25.14 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТР 10 Т-1, ТР 10 Т-2 | Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.25.15 | ЧРЭС | ПЦЭС | СР 10 2С | Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 5.25.16 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 10 Ф-11,10,4,5,15 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 31.04.2025 |
| 5.25.17 | ЧРЭС | ПЦЭС | СВ 10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 5.25.18 | ЧРЭС | ПЦЭС | СШ 10 1С, СШ 10 2С | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.25.21 | ЧРЭС | ПЦЭС | Ремонт Шкафа собственных нужд. | Ремонт шкафа СН 0,4 | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.26 | ЧРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Мучная | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт. Ремонт ОПН 110 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт обогрева В 110 3шт. Покраска металлоконструкций ОРУ 110 8шт. | ТР; КР | 01.02.2025 | 31.10.2025 |
| 5.26.1 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТДН-10000/110 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.26.2 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТДН-10000/110 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5.26.3 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 110 Т-2 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.26.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТР 110 Т-1, Р пер 110 1С,ЛР 110 Вадимовка | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.26.5 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТР 110 Т-2, ШР 110 Т-2 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.26.6 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТТ 110 Т-2 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.26.7 | ЧРЭС | ПЦЭС | ОПН 110 Т-2 | Ремонт ОПН 110 | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.26.8 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТН 110 1С,ТТ 1 110 СВ | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.26.9 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 10 Ф-1,2,3,4,5 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.26.10 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 10 Резерв-1,2,3,4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 5.26.11 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 110 Т-1, В 110 Т-2, СВ 110 | Ремонт обогрева В 110 | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.26.12 | ЧРЭС | ПЦЭС | Порталы 110 ОРУ 110 1С,2С | Покраска металлоконструкций ОРУ 110 | ТР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 5.27 | ЧРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Ретиховка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. , Ремонт ОПН 110 1шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 6-10 кВ 3шт. | ТР; КР | 01.04.2025 | 31.11.2025 |
| 5.27.1 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТМТГ-5600/110 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.27.2 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТМТГ-7500/110 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 5.27.3 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 110 М | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 31.06.2025 |
| 5.27.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.06.2025 | 31.06.2025 |
| 5.27.5 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТН 110 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 31.04.2025 |
| 5.27.6 | ЧРЭС | ПЦЭС | ОПН 110 2С | Ремонт ОПН 110 | ТР | 01.04.2025 | 31.04.2025 |
| 5.27.7 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 5.27.8 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 6 Т-1,Т-2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.11.2025 | 31.11.2025 |
| 5.27.9 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТР 6 Т-1, ТР 6 Т-2, СР 6 | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР | 01.11.2025 | 31.11.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.28 | ЧРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Черниговка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт. Ремонт ОПН 110 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт ОПН 35 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 10 кВ 1шт. Ремонт обогрева В 110 2шт. | ТР; КР | 01.03.2025 | 31.11.2025 |
| 5.28.1 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТДТН-10000/110 Т-1; ТДН-10000/110 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.28.2 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 110 Т-1 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.28.3 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТТ 110 Т-1 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.28.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | ОПН 110 Т-1 | Ремонт ОПН 110 | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.28.5 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 35 М | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.11.2025 | 31.11.2025 |
| 5.28.6 | ЧРЭС | ПЦЭС | ЛР 35 М, ТР 35 Т-1 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.11.2025 | 31.11.2025 |
| 5.28.7 | ЧРЭС | ПЦЭС | ТН 35 М | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.11.2025 | 31.11.2025 |
| 5.28.8 | ЧРЭС | ПЦЭС | ОПН 35 Т-1 | Ремонт ОПН 35 | ТР | 01.11.2025 | 31.11.2025 |
| 5.28.9 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 10 Ф-1, Ф-2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 5.28.10 | ЧРЭС | ПЦЭС | СР 10 2С | Ремонт разъединителей 10 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 5.28.11 | ЧРЭС | ПЦЭС | В 110 Т-1, В 110 Т-2 | Ремонт обогрева В 110 | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.29 | ЦРО | ПЦЭС | ПС 110 кВ | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ Ремонт трансформаторов тока 110 кВ Капитальный ремонт вводов 110 кВ | | | |
| 5.29.1 | ЦРО | ПЦЭС | НКФ-110 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 5.29.2 | ЦРО | ПЦЭС | ТФЗМ-110 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 5.29.3 | ЦРО | ПЦЭС | Ввод-110 | Капитальный ремонт вводов 110 кВ | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6. | | ПЦЭС | Оборудование ПС 35 кВ | | | | |
| 6.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 35 "МЕЛЬКОМБИНАТ" | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. | ТР,КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.1.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМН 6300/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.1.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМН 6300/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.1.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.1.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.1.5 | ЮРЭС | ПЦЭС | В 35 Т-1 (ВТ-35/630) | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.1.6 | ЮРЭС | ПЦЭС | В 6 Ф-6, В 6 Ф-7, В 6 Ф-8 (ВК-10/630) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 35 "САХКОМБИНАТ" | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.2.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМ-4000/35/6) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.2.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМН-4000/35/6) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.2.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.2.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 35 "МОЛОКОЗАВОД" | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. | КР,ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6.3.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТДТН 16000/110/35) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.3.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТД 16000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.3.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-25) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.3.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.3.7 | ЮРЭС | ПЦЭС | В 6 Т-1 (ВМПЭ-10) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 35 "ИЗВЕСТКОВАЯ" | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. | КР, ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.4.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМН 4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.4.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМН 4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.4.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН (ТМ-20/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.4.5 | ЮРЭС | ПЦЭС | В 6 Т-2, В 6 Т-1 (ВМГ-133/600) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.5 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 35 "БАРАНОВСКИЙ ПОЛИГОН" | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. | КР, ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.5.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМН 6300/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.5.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМН 6300/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.5.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.5.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-63) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.6 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 35 "РАКОВКА" | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. | ТР, КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.6.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМН 6300/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.6.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМ 4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.6.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-25) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.6.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-25) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.7 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 35 "ТИМИРЯЗЕВКА" | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Замена РВ на ОПН 12шт. | ТР, КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.7.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМН 4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.7.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМН 6300/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.7.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-25/10) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.7.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-25/10) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.7.5 | ЮРЭС | ПЦЭС | Коррозионное разрушение РВ-10 1С; Рв-10 2С; РВ 10 Т1; РВ-10 ТН-2. | Замена РВ на ОПН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.8 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 35 "БАНЕВУР" | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. | КР, ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.8.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМН 2500/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.8.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМ-2500/35/10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.8.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-25/10) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.8.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ-25/10) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.8.5 | ЮРЭС | ПЦЭС | В 10 Ф-5 (ВМ-10/630) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.9 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 35 "УМЗ" | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. | КР, ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.9.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТДНС 16000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.9.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТДНС 16000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6.9.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-63/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.9.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ 40/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.9.5 | ЮРЭС | ПЦЭС | В 35 Уссурийск-2, В 35 Т-1 (С-35М-630-10) В 35 Молокозавод, В 35 Т-2 (С-35-630-10) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.10 | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 35 "ВОДОЗАБОР" | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Ремонт трансформаторов СН 1шт. | КР, ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.10.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМ 3200/35У1) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.10.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-40/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.11 | УРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Борисовка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. | ТР; КР | 01.07.2025 | 30.08.2025 |
| 6.11.1 | УРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМН 4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 6.11.2 | УРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМ 2500/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 6.11.3 | УРЭС | ПЦЭС | В 35 Т-1 (ВТ 35/630) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 6.11.4 | УРЭС | ПЦЭС | ШР 35 Т-1 (РНД31-35/600) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 6.11.5 | УРЭС | ПЦЭС | ТН 35 1С (НОМ 35) | Ремонт трансформаторов напряжения 35кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 6.11.6 | УРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ 25/10) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 6.11.7 | УРЭС | ПЦЭС | ТН 10 1С (НАМИ 10) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 6.11.8 | УРЭС | ПЦЭС | ШР 35 Т-2 (РНД31-35/600) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 6.11.9 | УРЭС | ПЦЭС | ТН 35 2С (НОМ 35) | Ремонт трансформаторов напряжения 35кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 6.11.10 | УРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ 25/10) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 6.11.11 | УРЭС | ПЦЭС | ТН 10 2С (НАМИ 10) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 6.11.12 | УРЭС | ПЦЭС | СВ 10 (ВММ10/1000) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 6.12 | УРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Дубки | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 6.12.1 | УРЭС | ПЦЭС | ТДНС-16000/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 6.12.2 | УРЭС | ПЦЭС | ТДНС-16000/35 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 6.13 | УРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Ленинское | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 6.13.1 | УРЭС | ПЦЭС | ТМН-6300/35 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 6.13.2 | УРЭС | ПЦЭС | ТМН-6300/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 6.14 | УРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Коммунар | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.Ремонт трансформаторов СН 1шт. | ТР; КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.14.1 | УРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМН 4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.14.2 | УРЭС | ПЦЭС | СВ 35 (ВТ-35/630) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.14.3 | УРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ 25/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.14.4 | УРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ 25/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.14.5 | УРЭС | ПЦЭС | ТН 6 1С (НАМИ 6-66) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.14.6 | УРЭС | ПЦЭС | ТН 6 2С (НАМИ 6-66) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.14.7 | УРЭС | ПЦЭС | РВ 35 Т-1 (РВС-35) | Замена разрядников на ОПН 35 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.14.8 | УРЭС | ПЦЭС | РВ 35 Т-2 (РВС-35) | Замена разрядников на ОПН 35 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.14.9 | УРЭС | ПЦЭС | РВ 6 ТН 1С (РВП-6) | Замена разрядников на ОПН 6-10 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.14.10 | УРЭС | ПЦЭС | РВ 6 ТН 2С (РВП-6) | Замена разрядников на ОПН 6-10 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|--------|------|-------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6.14.11 | УРЭС | ПЦЭС | РВ 6 Т-1 (РВП-6) | Замена разрядников на ОПН 6-10 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.14.12 | УРЭС | ПЦЭС | РВ 6 Т-2 (РВП-6) | Замена разрядников на ОПН 6-10 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.15 | УРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Родина | Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт щит собственных нужд 2шт. | ТР; КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.15.1 | УРЭС | ПЦЭС | ШР 35 Т-2 (РНД31-35/600) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.15.2 | УРЭС | ПЦЭС | ЛР 35 Россия (РЛНДЗ 2-35/1000) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.15.3 | УРЭС | ПЦЭС | КРУН 10 ЩСН 1С; ЩСН 2С | Ремонт щит собственных нужд | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.16 | УРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Россия | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. | ТР; КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.16.1 | УРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМН 4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.16.2 | УРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМН 4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.16.3 | УРЭС | ПЦЭС | В 35 Т-1 (ВТ 35/630) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.16.4 | УРЭС | ПЦЭС | СВ 35 (ВТ-35/630) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.16.5 | УРЭС | ПЦЭС | ЛР 35 Павловка-2 (РЛНДЗ 2-35-1000) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.16.6 | УРЭС | ПЦЭС | ЛР 35 Родина (РЛНДЗ 2-35-1000) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.16.7 | УРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ 25/10) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.16.8 | УРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ 25/10) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.17 | УРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Алексее-Никольск | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , ремонт системы шин 6-10 кВ 2шт. | ТР; КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 6.17.1 | УРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМН 2500/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 6.17.2 | УРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМ 4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 6.17.3 | УРЭС | ПЦЭС | КРУН 10 1С; 2С 10 кВ | ремонт системы шин 6-10 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 6.18 | УРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Корсаковка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. | ТР; КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.18.1 | УРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМ 4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.18.2 | УРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМ 3200/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.18.3 | УРЭС | ПЦЭС | В 35 Покровка (ВТ 35/630) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.18.4 | УРЭС | ПЦЭС | ШР 35 Покровка (РЛНДЗ 1-35-1000) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.18.5 | УРЭС | ПЦЭС | ЛР 35 Покровка (РЛНДЗ 2-35-1000) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.18.6 | УРЭС | ПЦЭС | ШР 35 Борисовка (РЛНДЗ 1-35/1000) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.18.7 | УРЭС | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ 25/10) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.18.8 | УРЭС | ПЦЭС | ТСН-2 (ТМ 25/10) | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.19 | ХанРЭС | ПЦЭС | ПС 35кВ АСТРАХАНКА | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | ТР; КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.19.1 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-1(ТДНС-10000\35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.20 | ХанРЭС | ПЦЭС | ПС 35кВ Морозовка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.20.1 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМ-4000\35\6) ,Т-2 (ТМ-100\35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.21 | ХанРЭС | ПЦЭС | ПС 35КВ ПЛАТОНОВКА | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. | ТР; КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.21.1 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-1(ТД-10000\35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.21.2 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-2(ТМ-630\35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.21.3 | ХанРЭС | ПЦЭС | В-6 Т-1, В-6 Ф-1.(ВМП-10\630\20) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.22 | ХанРЭС | ПЦЭС | ПС 35кВ МЕЛЬГУНОВКА | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. | ТР; КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------|--------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6.22.1 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМ-4000\35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.22.2 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМ-2500 35\10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.22.3 | ХанРЭС | ПЦЭС | В-10 Ф-4,5 (ВМГ-10-630-20) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.23 | ХанРЭС | ПЦЭС | ПС 35кВ Владимиро-Петровка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.08.2025 |
| 6.23.1 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-1(ТМН 2500 35\10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 6.23.2 | ХанРЭС | ПЦЭС | ТН-1 10(НТМИ-10) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.23.3 | ХанРЭС | ПЦЭС | В-10 Т-1,Ф-2,3,4,5.(ВМГ-10-630) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.24 | ХанРЭС | ПЦЭС | ПС35кВ Жариково | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 2шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. | ТР; КР | 01.06.2025 | 30.10.2025 |
| 6.24.1 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМ-3200\35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.24.2 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМ-3200 \35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.24.3 | ХанРЭС | ПЦЭС | В-35 Богуславка,В-35 Камень-Рыболов-Новоселище-РПЗ.(ВМД-35) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.24.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2 (РЛНД-35\630) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 6.24.5 | ХанРЭС | ПЦЭС | В-10 Ф-1,3,5,8,10.(ВМГ-133) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.25 | ХанРЭС | ПЦЭС | ПС 35кВ Новоселище | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. | ТР; КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.25.1 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-1(ТМ 4000 35\10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.25.2 | ХанРЭС | ПЦЭС | ТН-1 10 (НАМИ-10-95) | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.25.3 | ХанРЭС | ПЦЭС | В-10 Т-1,Ф-1,2,3,5,6.(ВМГ-10) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.26 | ХанРЭС | ПЦЭС | ПС 35кВ Турий-Рог | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. | ТР; КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.26.1 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМН-2500\35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.26.2 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМН-2500\35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.26.3 | ХанРЭС | ПЦЭС | В-10 Ф-2,3,6,7(ВМ-10) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.27 | ХанРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Новокачаловка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 4шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт. | ТР; КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.27.1 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-1 (ТМН-4000\35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.27.2 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-2 (ТМ-4000\35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.27.2 | ХанРЭС | ПЦЭС | СВ-35,В-35 Турий-рог,В-35 Платоновка,В-35 Ильинка (ВТ-35-630,) | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.27.2 | ХанРЭС | ПЦЭС | В-10 Ф-1,2,3,4,6,7,9,11. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.28 | ХанРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Рыбхоз | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.28.1 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-1(ТМ 560 35\0.4) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.29 | ХанРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Ильинка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. | ТР; КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.29.1 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-1(ТМН 4000 35\10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.29.2 | ХанРЭС | ПЦЭС | Т-2(ТМН 4000 35\10) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.29.3 | ХанРЭС | ПЦЭС | В-10 Ф-2,4,5,8,9,10.(ВМГ-10-630) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.30 | ХорРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Луговая-Насосная | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов СН 1шт. | ТР; КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6.30.1 | ХорРЭС | ПЦЭС | ТМН-4000/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6.30.2 | ХорРЭС | ПЦЭС | ТМ-35 ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6.31 | ХорРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Нововедвица | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 2шт. | ТР; КР | 01.02.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------|--------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6.31.1 | ХорРЭС | ПЦЭС | ТМН-2500/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.31.2 | ХорРЭС | ПЦЭС | ТМ-25 ТСН-1;ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 6.32 | ХорРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Петровичи-Насосная | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | ТР; КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6.32.1 | ХорРЭС | ПЦЭС | ТДНС-10000/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6.32.2 | ХорРЭС | ПЦЭС | ТТ — 6 Ф-1 Насосная | Замена трансформаторов тока 35 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.33 | ХорРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Сиваковка-Насосная | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6.33.1 | ХорРЭС | ПЦЭС | ТДНС-10000/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6.33.2 | ХорРЭС | ПЦЭС | ТМ-25 ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6.33.3 | ХорРЭС | ПЦЭС | ОД-35/600 ОД 35 Т-1; КРН-35/600 КЗ 35 Т-1 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6.34 | ОРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Барано-Оренбургская | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. , Ремонт выключателей 10 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 10 кВ 8шт. | ТР | 01.09.2025 | 31.12.2025 |
| 6.34.1 | ОРЭС | ПЦЭС | Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.34.2 | ОРЭС | ПЦЭС | В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35 Пограничная, | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.34.3 | ОРЭС | ПЦЭС | В10 Т-1 | Ремонт выключателей 10 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.34.4 | ОРЭС | ПЦЭС | В 10 Ф-2 Резерв, В 10 Ф-3 Резерв, В 10 Ф-4 Резерв, В 10 Ф-9, В 10 Ф-10 Резерв, В 10 Ф-12 Резерв, В 10 Ф-13 Резерв, В 10 Ф-14 Резерв | Ремонт выключателей 10 кВ | ТР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 6.35 | ОРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Богуславка | Ремонт трансформаторов 35 кВ2шт.Ремонт разъединителей 35 кВ7шт. | ТР; КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.35.1 | ОРЭС | ПЦЭС | Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.35.2 | ОРЭС | ПЦЭС | ЛР 35 Жариково, ЛР 35 Пограничная, ТР 35 Т-1, ШР 35 Т-1, СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.35.3 | ОРЭС | ПЦЭС | В 10 Ф-2, В 10 Ф-3 | Ремонт выключателей 10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.36 | ОРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Дружба | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. , Ремонт выключателей 6 кВ 1шт. | ТР; КР | 01.02.2025 | 30.08.2025 |
| 6.36.1 | ОРЭС | ПЦЭС | Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.36.2 | ОРЭС | ПЦЭС | В 35 Т-2 , СВ 35, В 35 Липовцы, В 35 Б-Оренбургская | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 6.36.3 | ОРЭС | ПЦЭС | В 6 Ф-1 | Ремонт выключателей 6 кВ | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 6.37 | ОРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Новогеоргиевка | Ремонт трансформаторов 35 кВ2шт.Ремонт выключателей 10 кВ1шт.Ремонт выключателей 10 кВ2шт. | ТР; КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.37.1 | ОРЭС | ПЦЭС | Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.37.2 | ОРЭС | ПЦЭС | В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.37.3 | ОРЭС | ПЦЭС | В 10 Т-1 | Ремонт выключателей 10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.37.4 | ОРЭС | ПЦЭС | В 10 Ф-5, В 10 Ф-10 | Ремонт выключателей 10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.38 | ОРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Орбита | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. | ТР; КР | 01.07.2025 | 30.08.2025 |
| 6.38.1 | ОРЭС | ПЦЭС | Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.38.2 | ОРЭС | ПЦЭС | ТР 35 Т-2, ТР 35 Т-1, ШР 35 Полевая-1, ЛР 35 Полевая-1 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 6.39 | ОРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Пограничная | Ремонт трансформаторов 35 кВ2шт.Ремонт разъединителей 35 кВ1шт. | ТР; КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.39.1 | ОРЭС | ПЦЭС | Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.39.2 | ОРЭС | ПЦЭС | СР 35 2С | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6.40 | ОРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Покровка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 10 кВ 7шт. | ТР; КР | 01.06.2025 | 30.11.2025 |
| 6.40.1 | ОРЭС | ПЦЭС | Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.40.2 | ОРЭС | ПЦЭС | В 35 Корсаковка, В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.40.3 | ОРЭС | ПЦЭС | ЛР 35 Корсаковка, ШР 35 Т-1 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.40.4 | ОРЭС | ПЦЭС | СВ 10 2-3С, В 10 Ф-3, В 10 Ф-4, В 10 Ф-6, В 10 Ф-8, В 10 Ф-13, В 10 Ф-15 | Ремонт выключателей 10 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.40.5 | ОРЭС | ПЦЭС | ТН-10 2С, РВ-10 Т-1, РВ-10 Т-2 | Замена разрядников на ОПН 10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.42. | МРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Ивановка | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт. | КР, ТР | 01.08.2025 | 31.10.2025 |
| 6.42.1. | МРЭС | ПЦЭС | ВМД 35 В 35 Т-1, Т-2, Осиновка. | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.42.2. | МРЭС | ПЦЭС | РЛНДЗ-2-35/630 ЛР 35 Осиновка. | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.42.3. | МРЭС | ПЦЭС | ВМГ-10-20/630 В 10 Ф-2; В 10 Ф-3; В 10 Ф-5; В 10 Ф-8; В 10 Ф-9; В 10 Ф-11, В 10 Ф-13. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 6.42.4 | МРЭС | ПЦЭС | ВВЭТ-М-10 Т-1, Ф-1. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.42.5 | МРЭС | ПЦЭС | ВМГ-10-20/630 В 10 Т-2, Ф-4, Ф-6, Ф-7, Ф-10, СВ. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.42.6 | МРЭС | ПЦЭС | НТМИ 10 ТН 10 1С, 2С. | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.43. | МРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Карьерная-1 | Ремонт отделителей 35 кВ 1шт., Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. | ТР; КР | 01.01.2025 | 30.11.2025 |
| 6.43.1. | МРЭС | ПЦЭС | ОДЗ-35/600 ОД 35 Т-1 | Ремонт отделителей 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.43.2. | МРЭС | ПЦЭС | КЗ-35 КЗ 35 Т-1 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.43.3. | МРЭС | ПЦЭС | ВМ-35/630 В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6.43.4. | МРЭС | ПЦЭС | ВМГ-133/600 В 6 Т-1, Т-2, Ф-3, Ф-5, Ф-6. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.43.5 | МРЭС | ПЦЭС | НТМИ 6 ТН 6 1С, 2С. | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.44. | МРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Озерная Падь | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт., Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 9шт. | ТР; КР | 01.10.2025 | 30.11.2025 |
| 6.44.1. | МРЭС | ПЦЭС | ТМН-2500/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.44.2. | МРЭС | ПЦЭС | ВМГ-10-20/630 В 6 Т-1, Т-2, Ф-1. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.44.3. | МРЭС | ПЦЭС | НТМИ-6 ТН 6. | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.44.4. | МРЭС | ПЦЭС | ТМ-20/6 ТСН | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.44.5. | МРЭС | ПЦЭС | РВС 35 Т -1, РВ 35 2С. | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.44.6. | МРЭС | ПЦЭС | РВ 6 ТН 1С, РВ 6 ТН 2С. | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 6.45. | МРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Осиновка | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. | ТР; КР | 01.05.2025 | 30.11.2025 |
| 6.45.1. | МРЭС | ПЦЭС | ВМД-35/600 СВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.45.2. | МРЭС | ПЦЭС | РЛНД-1-35/600 СР 35 1С, 2С, ЛР 35 Ивановка. | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.45.3. | МРЭС | ПЦЭС | ЗНОМ-35 ТН 35 1С. | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.45.4. | МРЭС | ПЦЭС | ВМГ-10-20/630 В 10 Т-1. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.45.5. | МРЭС | ПЦЭС | ВМГ-10-20/630 В 10 Ф-4, 5, 7, Т-2, Т-3. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.45.6. | МРЭС | ПЦЭС | ВМГ-133 В 6 Ф-8 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.45.7. | МРЭС | ПЦЭС | НТМИ 6 ТН 6 Ф-8. | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 6.45.8. | МРЭС | ПЦЭС | НАМИ 10 ТН 10 1С, 2С. | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 6.46. | МРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Речная | Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. | ТР; КР | 01.02.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 6.46.1. | МРЭС | ПЦЭС | РЛНДЗ-2-35 СР 35, ШР 35 Т-1, Т-2. | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.46.2. | МРЭС | ПЦЭС | ВМГ-133/600 В 6 Т-1, Т-2, Ф-3, Ф-4. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.46.3. | МРЭС | ПЦЭС | НАМИ-6 ТН 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 6.47 | ЦРО | ПЦЭС | ПС 35 кВ Родина | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | КР | | |
| 6.47.1 | ЦРО | ПЦЭС | Т-2 (ТМН 2500/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 6.48 | ЦРО | ПЦЭС | ПС Родина | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | КР | | |
| 6.48.1 | ЦРО | ПЦЭС | Т-1 (ТМН 4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7. | | ПЦЭС | ТП6-10/0,4 кВ | | | | |
| 7.1 | ЮРЭС | ПЦЭС | КТПН 400 кВА № 1131 «Чистая вода-1» с.Воздвиженка | Переустановка ТП 1шт. | ТР | 01.11.25 | 30.11.25 |
| | | ПЦЭС | | Переустановка ТП | ТР | | |
| 7.2 | ЮРЭС | ПЦЭС | КТПН 250 кВА № 1132 «Чистая вода-2» с.Воздвиженка | Переустановка ТП 1шт. | ТР | 01.11.25 | 30.11.25 |
| | | ПЦЭС | | Переустановка ТП | ТР | | |
| 7.3 | ЮРЭС | ПЦЭС | КТП-250 кВА №1110 Заповедник с. Каймановка | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.10.25 | 30.10.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| 7.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | КТПН-400 кВА №1178 Село с. Загородное | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.10.25 | 30.10.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| 7.5 | ЮРЭС | ПЦЭС | КТП-250 кВА №1042 МТФ с.Боголюбовка | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.07.25 | 31.07.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и покраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.6 | ЮРЭС | ПЦЭС | КТП-160 кВА №1086 Б-ПМК-16 с. Воздвиженка | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и покраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.7 | УРЭС | ПЦЭС | КТПН-250 кВА №20001 «ДЭУ Дачная» с.Борисовка | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и покраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.9 | УРЭС | ПЦЭС | КТП-100 кВа № 20020 "Село" с. Корсаковка | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.07.25 | 31.07.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и покраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.10 | УРЭС | ПЦЭС | КТПН-400 кВа № 20845 "Мастерские" с. Алексей-Никольск | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и покраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.05.25 | 31.05.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и покраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.11 | УРЭС | ПЦЭС | СТП-180 кВа № 20107 "Поселок" с. Родниковое | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.12 | УРЭС | ПЦЭС | КТП-100 кВа № 20070 "Ленина" с.Григорьевка | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.13 | УРЭС | ПЦЭС | КТПН-400 кВа № 20080 "Мастерские" с.Некруглово | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.05.25 | 31.05.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.14 | УРЭС | ПЦЭС | КТП-250кВа №20868 «Бригада»с.Абрамовка | Переустановка КТП 1шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | | ПЦЭС | | Переустановка КТП | ТР | | |
| 7.15 | УРЭС | ПЦЭС | КТП-160кВа №20050 «Хутор». с.Новожатково | Переустановка КТП 1шт. | ТР | 01.07.25 | 31.07.25 |
| | | ПЦЭС | | Переустановка КТП | ТР | | |
| 7.16 | УРЭС | ПЦЭС | СТП-250 кВА 20002 Быт с.Борисовка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.17 | УРЭС | ПЦЭС | КТПН-320 №20009 Овощехранилище с. Борисовка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|--------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 7.18 | УРЭС | ПЦЭС | КТП-100 кВА №20011 Советская с.Борисовка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.19 | УРЭС | ПЦЭС | КТПН-400 кВА №20013 Шалаи с.Борисовка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.20 | УРЭС | ПЦЭС | КТПН-630 кВА №20166 Быт г. Уссурийск | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.09.25 | 31.09.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.21 | УРЭС | ПЦЭС | КТП-400 кВА №20170 Клуб с. Утесное | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.09.25 | 31.09.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.22 | УРЭС | ПЦЭС | КТП-250 кВА №20190 Быт с. Васильевка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.09.25 | 31.09.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.23 | ХанРЭС | ПЦЭС | СТП-250 кВА №3500 «МТМ» с. Жариково | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.24 | ХанРЭС | ПЦЭС | СТП-250 кВА №3509 «Партизанская» с. Жариково | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.25 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТП-400 кВА №3066 «Школа» с Астраханка | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.07.25 | 30.07.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.26 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТПН-250 кВА №3596 «Рабочая 2» с. Камень-Рыболов | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.07.25 | 30.07.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.27 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТПН-160 кВА №3416 «МТФ» с. Рассказово | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.28 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТПН-250кВА №3439 «МТФ» с. Турий Рог | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| 7.29 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТП-160 кВА №3505 «Вет.Участок» с. Жариково | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.30 | ХанРЭС | ПЦЭС | ЗТП-400 кВА №3261 «Дет.Сад» с.Новоселице | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.31 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТПН-250 кВА №3043 «Комсомольская» с. Астраханка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.32 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТПН-400 кВА №3054 «Жукова» с. Астраханка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.33 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТП-250 кВА №3066 «Школа» с. Астраханка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.34 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТПН-250 кВА №3078 «Горького» с. Владимиро-Петровка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.35 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТП-250 кВА №3126 «Пекарня» с. Ильинка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|--------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 7.36 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТП-100 кВА №3032 «Арсеньева» с. Камень-Рыболов | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.37 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТПН-400 кВА №3020 «Северная» с. Камень-Рыболов | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.38 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТПН-№3042 «Советская» с. Камень-Рыболов | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.39 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТПН-250 кВА №3157 «Быт» с. Люблино | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.40 | ХанРЭС | ПЦЭС | ЗТП-250 кВА №3193 «Дсад» с. Майское | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.41 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТПН-250 кВА №3172 «Школа» с. Октябрьское | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.42 | ХанРЭС | ПЦЭС | КТПН-250 кВА №3314 «МТМ» с. Пархоменко | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.43. | ХорРЭС | ПЦЭС | ЗТП-250 №7072 «Почта» п.Ярославский | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.44. | ХорРЭС | ПЦЭС | ЗТП-400 №6720 «ДК» п.Ярославский | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.07.25 | 31.07.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.47. | ХорРЭС | ПЦЭС | КТП-160 кВА №2570 Первомайская с. Поповка | Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.07.25 | 30.07.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.49 | ХорРЭС | ПЦЭС | ЗТП-320 кВА №6724 «Больница» п.Ярославский | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.50 | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-250 кВА №5428 СТФ с.Сергеевка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.07.25 | 31.07.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.51 | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-250 кВА №5423 Быт с.Сергеевка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.05.25 | 31.05.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.52 | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-250 кВА №5430 Быт с.Сергеевка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.53 | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-160 кВА №5372 АВМ с. Барано-Оренбургское | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт.Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.54. | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-160 кВА №5565 Д/Сад с. Стенное | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.55 | ОРЭС | ПЦЭС | КТПН-160 кВА №5654 Быт п.Липовцы | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.05.25 | 31.05.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.56 | ОРЭС | ПЦЭС | КТПН-250 кВА № 5562 Зернокомплекс с.Степное | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.57 | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-400 кВА №5036 "Мастерские" с.Поречье | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.58 | ОРЭС | ПЦЭС | СТП-250 кВА №5640 Село с.Поспеловка | Ремонт РУ-10 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт. | КР | 01.05.25 | 31.05.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-10 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт строительной части ТП | КР | | |
| 7.59 | ОРЭС | ПЦЭС | КТПА-315 кВА №5037 "АВМ" с.Поречье | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.60 | ОРЭС | ПЦЭС | КТП 400 кВА №5059 "Зерноток" с.Синельниково-2 | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.61 | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-250 кВА №5063 "Мастерские" с.Синельниково-2 | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.62 | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-250 кВА №5153 "Столовая" с.Полтавка | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.63 | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-250 кВА №5158 "СТФ" с.Полтавка | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.64 | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-100 кВА №5256 "Быт" с.Гранатовка | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.65 | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-100 кВА №5203 Теплица с.Ново-Георгиевка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.66 | ОРЭС | ПЦЭС | СТП-100 кВА №5194 Почта с.Ново-Георгиевка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.67 | ОРЭС | ПЦЭС | КТП-100 кВА №5256 Быт с.Гранатовка | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4 кВ | КР | | |
| 7.68 | МРЭС | ПЦЭС | КТП-100 кВА №6789 Молодёжное с.Ширяевка, | Ремонт РУ-10 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт. | КР | 01.07.25 | 31.07.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-10 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт ТМ | ТР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт строительной части ТП | КР | | |
| 7.69 | МРЭС | ПЦЭС | КТП-63 кВА №7166 Быт с.Тарасовка | Ремонт РУ-0,4-10 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.07.25 | 31.07.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4-10 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.70 | МРЭС | ПЦЭС | СТП-100 кВА №7854 МТФ с.Ляличи, | Ремонт РУ-0,4-10 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ-0,4-10 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------|------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 7.71 | МРЭС | ПЦЭС | КТП-160 кВА № 6924 Ленинская с.Осиновка | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.07.25 | 31.07.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.73 | ЧРЭС | ПЦЭС | КТП-100 кВА №7171 Очистные с. Дмитриевка | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.74 | ЧРЭС | ПЦЭС | КТП-160 кВА №7265 Гагарина с.Халкидон | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.07.25 | 31.07.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.75 | ЧРЭС | ПЦЭС | КТП-160 кВА №7094 Садовая с.Синий гай | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.76 | ЧРЭС | ПЦЭС | КТП-100 кВА №7060 Село с.Горный хутор | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.09.25 | 30.09.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| 7.77 | ЧРЭС | ПЦЭС | КТП-100 кВА №7269 Партизанская с.Халкидон | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт. | КР | 01.10.25 | 30.10.25 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт РУ10-0,4 кВ | КР | | |
| | | ПЦЭС | | Ремонт и окраска металлоконструкций | КР | | |
| | ЦРО | ПЦЭС | ТМ-6-10/0,4 кВ 100 кВА | Ремонт ТМ-100 кВА — 2 шт | КР | 01.01.25 | 30.11.25 |
| 7.78 | ЦРО | ПЦЭС | ТР-Р 100 | Ремонт ТМ | КР | 01.01.25 | 31.01.25 |
| 7.79 | ЦРО | ПЦЭС | ТМ 100КВА 1ШТ | Ремонт ТМ | КР | 01.11.25 | 30.11.25 |
| | ЦРО | ПЦЭС | ТМ-6-10/0,4 кВ 160 кВА | Ремонт ТМ-160 кВА 5 шт | КР | 01.02.25 | 31.12.25 |
| 7.80 | ЦРО | ПЦЭС | ТРАНС-Р 160/10 | Ремонт ТМ | КР | 01.03.25 | 31.03.25 |
| 7.81 | ЦРО | ПЦЭС | ТР-Р 160КВА | Ремонт ТМ | КР | 01.05.25 | 31.05.25 |
| 7.82 | ЦРО | ПЦЭС | ТР-Р 160КВА | Ремонт ТМ | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| 7.83 | ЦРО | ПЦЭС | ТР-Р 160 | Ремонт ТМ | КР | 01.10.25 | 31.10.25 |
| 7.84 | ЦРО | ПЦЭС | ТМ 160 | Ремонт ТМ | КР | 01.12.25 | 31.12.25 |
| | ЦРО | ПЦЭС | ТМ-6-10/0,4 кВ 250 кВА | Ремонт ТМ-250 кВА — 5 шт. | КР | 01.01.25 | 31.12.25 |
| 7.85 | ЦРО | ПЦЭС | ТРАНС-Р 250/10 | Ремонт ТМ | КР | 01.02.25 | 28.02.25 |
| 7.86 | ЦРО | ПЦЭС | ТР-Р 250 КВА | Ремонт ТМ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 7.87 | ЦРО | ПЦЭС | ТР-Р 250КВА | Ремонт ТМ | КР | 01.07.25 | 31.07.25 |
| 7.88 | ЦРО | ПЦЭС | ТРАНС-Р 250 КВА | Ремонт ТМ | КР | 01.10.25 | 31.10.25 |
| 7.89 | ЦРО | ПЦЭС | ТМ 250 1ШТ | Ремонт ТМ | КР | 01.12.25 | 31.12.25 |
| | ЦРО | ПЦЭС | ТМ-6-10/0,4 кВ 400 кВА | Ремонт ТМ-400 кВА — 4 шт | КР | 01.01.25 | 31.12.25 |
| 7.90 | ЦРО | ПЦЭС | ТР-Р 400 | Ремонт ТМ | КР | 01.01.25 | 31.01.25 |
| 7.91 | ЦРО | ПЦЭС | ТР-Р-400КВА | Ремонт ТМ | КР | 01.05.25 | 31.05.25 |
| 7.92 | ЦРО | ПЦЭС | ТР-Р 400 КВА | Ремонт ТМ | КР | 01.08.25 | 31.08.25 |
| 7.93 | ЦРО | ПЦЭС | ТМ 400КВА | Ремонт ТМ | КР | 01.12.25 | 31.12.25 |
| 8. | | ПЦЭС | Прочее оборудование | | | | |
| 8.1. | | ПЦЭС | Транспортные средства | | | | |
| 8.1.1. | СМТ | ПЦЭС | Автомобиль грузовой бортовой КАМАЗ-65117-62 С685ВН | Ремонт двигателя-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 8.1.2. | СМТ | ПЦЭС | а/кран КС 55713-4 С130ВН | Ремонт спецоборудования-1шт. Ремонт топливной системы-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. | КР | 05.05.2025 | 30.05.2025 |
| 8.1.3. | СМТ | ПЦЭС | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ 27527 У278КС | Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт. Ремонт выхлопной системы-1шт. | КР | 02.06.2025 | 11.06.2025 |
| 8.1.4. | СМТ | ПЦЭС | Грузовой ГАЗ-6612 БМ-302 У576КН | Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Ремонт бура-1шт. Ремонт двигателя-1шт. Ремонт системы охлаждения-1 шт. | КР | 13.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|----------------|------|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 8.1.5. | СМТ | ПЦЭС | Грузовой ГАЗ-6611 БМ-302 У392КН | Ремонт системы охлаждения-1 шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Ремонт системы питания-1шт. Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт бура-1шт. | КР | 01.07.2025 | 18.07.2025 |
| 8.1.6. | СМТ | ПЦЭС | Грузовой фургон УАЗ 390995-04 К996МУ | Ремонт двигателя-1шт. Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт системы охлаждения-1 шт. Замена лобового стекла-1шт. | КР | 21.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.7. | СМТ | ПЦЭС | Грузовой фургон ГАЗ-3308 К990МУ | Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт ходовой части-1шт.. Ремонт двигателя-1шт. Замена крыльев кабины-1шт. | КР | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 8.1.8. | СМТ | ПЦЭС | Бульдозер Б11-6000ВР ВО 6846 | Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт ходовой части-1шт. Ремонт отвала-1шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 8.1.9. | СМТ | ПЦЭС | а/кран КС-2561 У603КН | Ремонт выхлопной системы-1шт. Ремонт системы питания-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. | КР | 01.10.2025 | 10.10.2025 |
| 8.1.10. | СМТ | ПЦЭС | Грузовой фургон УАЗ-390995-04 К661НС | Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт двигателя-1шт. Ремонт системы охлаждения-1 шт. Ремонт трансмиссии-1шт. Замена лобового стекла-1шт | КР | 13.10.2025 | 31.10.2025 |
| 8.1.11. | СМТ | ПЦЭС | Грузовой фургон ГАЗ-3705Р7 А280ВС | Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. | КР | 05.11.2025 | 28.11.2025 |
| 8.1.12. | СМТ | ПЦЭС | Грузовой фургон УАЗ 390995-04 О651ОА | Ремонт двигателя-1шт. Ремонт системы охлаждения-1 шт. Ремонт трансмиссии-1шт. Замена лобового стекла-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. | КР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| 8.1.13. | СМТ | ПЦЭС | грузовой фургон БКМ-317 С209ВН | замена двигателя 1 шт. | | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| 8.1.14. | СМТ | ПЦЭС | Подъемник КАМАЗ ПСС-141.29Э Е544РЕ | ремонт двигателя-1шт. | | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| 8.2. | | ПЦЭС | АИИС КУЭ | | | | |
| 8.2.1. | Южный РЭС | ПЦЭС | АИИС КУЭ РР Южного УЭС | замена счетчика 12шт. , замена кабеля 0,8 100м , замена модема 1шт. , замена распределительной коробки 12шт. , замена шкафа 1шт. , замена автоматического выключателя 1шт. , замена ОПН 1шт. , замена розетки 1шт. , замена антенны 1шт. , замена клеммных колодок 12шт. , замена ТТ 18шт. , замена зажимов 200шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.10.2025 |
| | | ПЦЭС | | замена счетчика | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена кабеля | | | 10 |
| | | ПЦЭС | | замена модема | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена распределительной коробки | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена шкафа | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена автоматического выключателя | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена ОПН | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена розетки | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена антенны | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена клеммных колодок | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена ТТ | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена зажимов | | | шт |
| 7.2. | Ханкайский РЭС | ПЦЭС | АИИС КУЭ РР Ханкайского УЭС | замена счетчика 10шт. , замена кабеля 0,8100м , замена модема 1шт. , замена распределительной коробки 10шт. , замена шкафа 1шт. , замена автоматического выключателя 1шт. , замена ОПН 1шт. , замена розетки 1шт. , замена антенны 1шт. , замена клеммных колодок 10шт. , замена ТТ 3шт. , замена зажимов 80шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.11.2025 |
| | | ПЦЭС | | замена счетчика | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена кабеля | | | 10 |
| | | ПЦЭС | | замена модема | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена распределительной коробки | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена шкафа | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена автоматического выключателя | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена ОПН | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена розетки | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена антенны | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена клеммных колодок | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена ТТ | | | шт |
| | | ПЦЭС | | замена зажимов | | | шт |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------|-------------------|------|---------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 7.3. | Хорольский РЭС | ПЦЭС | АИИС КУЭ Хорольского РР РЭС | замена счетчика 19шт. , замена кабеля 1,3100м , замена модема 1шт. , замена распределительной коробки 6шт. , замена шкафа 1шт. , замена автоматического выключателя 1шт., замена ОПН 1шт., замена розетки 1шт., замена антенны 7шт., замена клеммных колодок 9шт., замена ТТ 36шт., замена зажимов 80шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.10.2025 |
| | | ПЦЭС | | замена счетчика | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена кабеля | | | 10 |
| | | ПЦЭС | | замена модема | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена распределительной коробки | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена шкафа | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена автоматического выключателя | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена ОПН | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена розетки | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена антенны | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена клеммных колодок | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена ТТ | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена зажимов | | | ш |
| 7.4. | Хорольский РЭС | ПЦЭС | АИИС КУЭ Хорольского РР РЭС | замена ТТ 30шт. , замена кабеля 2100м , замена антенны 10шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.10.2025 |
| | | ПЦЭС | | замена ТТ | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена кабеля | | | 10 |
| | | ПЦЭС | | замена антенны | | | ш |
| 7.5. | Октябрьский РЭС | ПЦЭС | АИИС КУЭ РР Октябрьского УЭС | замена ТТ 42шт. , замена кабеля 8,4100м , замена счетчика 2шт. , замена клеммных колодок 14шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.11.2025 |
| | | ПЦЭС | | замена ТТ | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена кабеля | | | 10 |
| | | ПЦЭС | | замена счетчика | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена клеммных колодок | | | ш |
| 7.6. | Михайловского РЭС | ПЦЭС | АИИС КУЭ РР Михайловского УЭС | замена клеммных колодок 1шт. , замена обогревателя 3шт. , замена шкафа 2шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.10.2025 |
| | | ПЦЭС | | замена клеммных колодок | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена обогревателя | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена шкафа | | | ш |
| 7.7. | Черниговского РЭС | ПЦЭС | АИИС КУЭ РР Черниговского УЭС | замена кабеля 0,2100м , замена счетчика 2шт. , замена клеммных колодок 2шт. , замена зажимов 30шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.11.2025 |
| | | ПЦЭС | | замена кабеля | | | 10 |
| | | ПЦЭС | | замена счетчика | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена клеммных колодок | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена зажимов | | | ш |
| 7.8. | Черниговского РЭС | ПЦЭС | АИИС КУЭ РР Черниговского УЭС | замена ТТ 15шт. , замена кабеля 1,8100м , замена клеммных колодок 5шт. , замена счетчика 5шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.11.2025 |
| | | ПЦЭС | | замена ТТ | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена кабеля | | | 10 |
| | | ПЦЭС | | замена клеммных колодок | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена счетчика | | | ш |
| 8.3. | | ПЦЭС | Прочее оборудование | | | | |
| 8.3.1. | ЦРО | ПЦЭС | Кран козловой ККС-10 | Ремонт грузоподъемного крана ККС-10 | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.3.2. | ЦРО | ПЦЭС | Кран мостовой МС-10 | Ремонт грузоподъемного крана МК-10 | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 8.3.3. | ЦРО | ПЦЭС | Эл.котел бойлерная | Ремонтные работы в эл. бойлерной отопления РПБ | ТР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.3.4. | ЦРО | ПЦЭС | Канализация, водопровод | Ремонт системы водопровода и канализации | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 8.3.5. | ЦРО | ПЦЭС | Дегазационная установка | Ремонт дегазационной установки | ТР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| 8.3.6. | ЦРО | ПЦЭС | Токарный станок ДГ-301 | Ремонт токарного станка | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 8.3.7. | ЦРО | ПЦЭС | Металлорежущий станок | Ремонт металлорежущего станка | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 8.3.8. | ГУиККЭ | ПЦЭС | АВТОМАСТЕРСКАЯ С БЛОКОМ ГАРАЖЕЙ | замена светильников 70шт. , замена кабеля 4100м, замена ламп 50шт., замена автоматического выключателя 20шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.11.2025 |
| | | ПЦЭС | | замена светильников | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена кабеля | | | 10 |
| | | ПЦЭС | | замена ламп | | | ш |
| | | ПЦЭС | | замена автоматического выключателя | | | ш |
| 8.3.9. | СИЗПИ | ПЦЭС | Здание РПБ СП ПЦЭС | Замена конвекторов отопления 3шт. , Замена конвекторов отопления 2шт. , Замена светильников наружного освещения 4шт. , Замена прожекторов 10шт. , замена светильников 20шт. | ТР | 01.08.2025 | 30.11.2025 |
| | | ПЦЭС | мастерская СИЗПИ | Замена конвекторов отопления | | | ш |
| | | ПЦЭС | испытательная лаборатория | Замена конвекторов отопления | | | ш |
| | | ПЦЭС | РПБ | Замена светильников наружного освещения | | | ш |
| | | ПЦЭС | склад | Замена прожекторов | | | ш |
| | | ПЦЭС | 2 этаж РПБ | замена светильников | | | ш |
| 9. | | ПЦЭС | Здания и сооружения | | | | |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 9.1. | РЭУ | ПЦЭС | Здание РПБ с.Черниговка | ремонт потолков 32м ² , ремонт стен (выравнивание, окраска) 70м ² , ремонт полов (линолеум) 32м ² , замена дверей 1шт. | КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | - | ПЦЭС | | ремонт потолков | | | |
| | | ПЦЭС | | ремонт стен (выравнивание, окраска) | | | |
| | | ПЦЭС | | ремонт полов (линолеум) | | | |
| | | ПЦЭС | | замена дверей | | | |
| 9.2. | УРЭС | ПЦЭС | Здание РПБ УРЭС | ремонт полов (линолеум) 14м ² ремонт полов (линолеум) 14м ² | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | | ПЦЭС | кабинет | ремонт полов (линолеум) | | | |
| | УРЭС | ПЦЭС | помещение для приема пицци | ремонт полов (линолеум) | | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 9.3 | РЭУ | ПЦЭС | Здание ЗРУ ПС Барановака | Ремонт кровли 120м ² | КР | 01.05.2025 | 20.05.2025 |
| | - | ПЦЭС | | Ремонт кровли | | | |
| 9.4 | РЭУ | ПЦЭС | Здание ЗТП 2-й подъём п.Ярославский | Ремонт кровли 40м ² | КР | 20.05.2025 | 15.06.2025 |
| | - | ПЦЭС | | Ремонт кровли | | | |
| 9.5 | РЭУ | ПЦЭС | Здание ЗТП Д/библиотека п.Ярославский | Ремонт кровли 54м ² | КР | 15.06.2025 | 10.07.2025 |
| | - | ПЦЭС | | Ремонт кровли | | | |
| 9.6 | РЭУ | ПЦЭС | Здание ТП Военторг с.Камень-Рыболов | Ремонт кровли 24м ² | КР | 10.07.2025 | 30.07.2025 |
| | - | ПЦЭС | | Ремонт кровли | | | |
| 9.7 | РЭУ | ПЦЭС | Здание ПС Уссурийск-1 | Ремонт кровли 170м ² | КР | 15.08.2025 | 15.09.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт кровли | | | |
| 9.8 | РЭУ | ПЦЭС | Здание РПБ УРЭС | Ремонт навеса 132м ² | КР | 15.09.2025 | 15.10.2025 |
| | | ПЦЭС | | Ремонт навеса | | | |
| 9.9 | РЭУ | ПЦЭС | Здание Котельная с.Вл-Петровка | ремонт кровли 70м ² | КР | 15.10.2025 | 15.11.2025 |
| | | ПЦЭС | | ремонт кровли | | | |
| 9.10 | РЭУ | ПЦЭС | Здание Автомастерская с блоком гаражей | Установка желобов 90м, Утепление стен 20м ² , Заделка трещин 80м | КР | 15.11.2025 | 20.12.2025 |
| | РЭУ | ПЦЭС | | Установка желобов | | | |
| | РЭУ | ПЦЭС | | Утепление стен | | | |
| | РЭУ | ПЦЭС | | Заделка трещин | | | |
| 9.11 | УРЭС | ПЦЭС | Здание ПС 110 ЖБИ-130 | замена дверей 1шт. | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | | замена дверей | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 9.12 | УРЭС | ПЦЭС | Здание ПС 110 Новоникольск | ремонт стен (заделка трещин, окраска) 100м ² | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | | ремонт стен (заделка трещин, окраска) | ТР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 9.13 | ЧРЭС | ПЦЭС | ОРУ ПС 110 Вадимовка | Ремонт маслоприёмника 3шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Маслоприёмник Т-1, маслоприёмник Т-2, маслоприёмник СВ 110 | Ремонт маслоприёмника | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 9.14 | ЧРЭС | ПЦЭС | ОРУ 110, 35 ПС М | Ремонт маслоприёмника 3шт. Ремонт маслоприёмника 6шт. | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Маслоприёмник Т-2, В 110 Т-2. Фундамент В 110 Т-2 | Ремонт маслоприёмника | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | Фундамент В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35 Речная, В 35 Черниговка. Порталов ОРУ 35 1С, 2С | Ремонт маслоприёмника | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 9.15. | ЧРЭС | ПЦЭС | ОРУ 110 кВ ПС Реттиховка | Ремонт маслоприёмника и фундамента | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | - | ЧРЭС | В 110 Т-1 фундамент. Т-1, Т-2 маслоприёмник | | | | |
| 9.16 | ЧРЭС | ПЦЭС | ограждение ПС 110 Черниговка | Ремонт ограждения | ТР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | | | | | |
| 9.17 | УРЭС | ПЦЭС | Здание гаража УРЭС | ремонт отмостки 22,5м ² | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | | ремонт отмостки | | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | | ПЦЭС | | Замена окон | | 01.07.2025 | 30.09.2025 |
| 9.20 | ЧРЭС | ПЦЭС | ПС М | замена кабельных лотков | КР | 01.07.2025 | 31.10.2025 |
| | | ПЦЭС | ОРУ-110 | замена кабельных лотков | | 01.07.2025 | 31.10.2025 |
| 10. | | ПЦЭС | АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций | | | | |
| 10.1 | | ПЦЭС | СДТУ | | | | |
| 10.1.1. | СДТУ | ПЦЭС | ПС 110/35/10 кВ Агрокомплекс Телемеханика | Замена аккумуляторных батарей | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 10.1.2. | СДТУ | ПЦЭС | ПС 110кВ Манзовка ИБП MegaLine 1250 ВА 1 кВт | Замена источника бесперебойного питания SKAT-UPS 1000, замена аккумуляторных батарей | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 10.1.3. | СДТУ | ПЦЭС | ПС 110кВ Камень-Рыболов ЦППС ОИК Диспетчер Ханкайский РЭС | Замена блока аудиосервера Smart Logger BOX STC – H605 на 8 аналоговых каналов, шлюза голосового VoiceCom90 2*FXS,1*WAN,1*LAN,SIP | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.1.4. | СДТУ | ПЦЭС | ПС 110кВ Черниговка ВОК(волоконно-оптический канал) Черниговского РЭС СП ПЦЭС | Замена блока аудиосервера Smart Logger BOX STC – H605 на 8 аналоговых каналов, шлюзов голосовых VoiceCom90 2*FXS,1*WAN,1*LAN,SIP | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2 | | ПЦЭС | РЗА | | | | |
| 10.2.1. | МРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Ивановка | Замена РТ-40 на Сириус-2-Л-К-5А-220В-И1, ключей управления, автоматических выключателей шт.4 Замена вторичных цепей РЗА км0,07 Монтаж указательных реле РУ-21 и ламп типа СКЛ1 11А шт.5 | | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|----------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | МРЭС | ПЦЭС | КРУН-10кВ (В10 Ф-9) | Замена РТ-40 на Сириус-2-Л-К-5А-220В-И1, ключей управления, автоматических выключателей | | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КРУН-10кВ (В10 Ф-9) | Замена вторичных цепей РЗА | | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | МРЭС | ПЦЭС | КРУН-10кВ (В10 Ф-9) | Монтаж указательных реле РУ-21 и ламп типа СКЛ 11А | | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 10.2.2. | УРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Алексее-Никольск | Замена РТВ на РТМ и Сириус-2-Л-К-5А-220В-И1, ключей управления, автоматических выключателей шт.6 Замена вторичных цепей РЗА км0,07 Монтаж указательных реле РУ-21 и ламп типа СКЛ 11А шт.5 | | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | КРУН 10кВ (В10 Ф-2) | Замена РТВ на РТМ и Сириус-2-Л-К-5А-220В-И1, ключей управления, автоматических выключателей | | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | КРУН 10кВ (В10 Ф-2) | Замена вторичных цепей РЗА | | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | КРУН 10кВ (В10 Ф-2) | Монтаж указательных реле РУ-21 и ламп типа СКЛ 11А | | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 10.2.3. | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Раковка | Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты км 0,15 | | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | ТМН-4000/35 Т-1 | Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты | | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 10.2.4. | УРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Коммунар | Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты км 0,15 | | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | ПС КОММУНАР ТР-Р ТМ-5600/35 Т-1 | Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты | | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 10.2.5. | ЮРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ 3 | Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты км 0,15 | | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ЮРЭС | ПЦЭС | ТРАНС-Р ТДН-10000/6 1 ШТ ПС "ЗАВОД" Т-2 | Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты | | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 10.2.6. | ЧРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ М | Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты км 0,2 | | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | ТР-Р ТМТГ-7500/110 Т-1 | Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты | | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.7. | ЧРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ М | Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты км 0,2 | | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | ТР-Р ТМТГ-7500/110 Т-2 | Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты | | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.8. | ЧРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ М | Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты км 0,2 | | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ЧРЭС | ПЦЭС | ТР-Р ТМТГ-7500/110 Т-3 | Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты | | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2.9. | УРЭС | ПЦЭС | ПС 35 кВ Корсаковка | Замена реле, автоматических выключателей и переключателей в схеме АВР 10 кВ Сириус АВР-220В-Р шт.6 Замена вторичных цепей устройства АВР 10 кВ км0,2 | | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | КРУН 10 кВ (АВР 10 кВ) | Замена реле, автоматических выключателей и переключателей в схеме АВР 10 кВ Сириус АВР-220В-Р | | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | КРУН 10 кВ (АВР 10 кВ) | Замена вторичных цепей устройства АВР 10 кВ | | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10.2.10. | УРЭС | ПЦЭС | ПС 110 кВ Петровичи | Замена реле, автоматических выключателей и переключателей в схеме АВР 10 кВ шт.6 Замена вторичных цепей устройства АВР 10 кВ км0,2 | | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | КРУН 10 кВ (АВР 10 кВ) | Замена реле, автоматических выключателей и переключателей в схеме АВР 10 кВ | | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | УРЭС | ПЦЭС | КРУН 10 кВ (АВР 10 кВ) | Замена вторичных цепей устройства АВР 10 кВ | | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | | ПЮЭС | Всего ремонт СП ПЮЭС | | | | |
| 1. | | ПЮЭС | Линии электропередач 110 кВ | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1.1 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел | Ручная расчистка 0,3га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | пр оп 91-93, 96-100 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 1.2 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Спутник-Промузел | Обрезка крон деревьев 40шт. Ручная расчистка 0,7га Утилизация порубочных остатков 0,04 м3 | КР | 01.01.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.12-13, 17-20, 21-24, 25-26, 27-28, 29-30 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.1-3, 9-10, 11-12, 17-18, 31-32 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.12-13, 17-20, 21-24, 25-26, 27-28, 29-30 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.3 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Волна-Чайка | Обрезка крон деревьев 20шт. Ручная расчистка 1,5га Утилизация порубочных остатков 0,03 м3 | КР | 01.01.2025 | 31.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 1-2, 2-3, 50-54 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.12-13, 23-24, 26-30, 40-41, 50-54 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.33-37, 50-53. | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.1-2, 2-3, 50-54 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 1.4 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Чайка - Седанка | Обрезка крон деревьев 20шт. Ручная расчистка 2га Вырубка угрожающих деревьев 5шт. Утилизация порубочных остатков 0,03м3 Ремонт шлейфа 1шт. | КР | 01.02.2025 | 31.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.1-3, 62-63 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.19-25, 26-27, 28-30 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.38-39 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.62-63 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ЛП ПС Чайка | Ремонт шлейфа | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.5 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Горностай — Лазурная | Вырубка угрожающих деревьев 30шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.10-14, 59-66 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.6 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 110 кВ Лазурная — Океан | Вырубка угрожающих деревьев 60шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.22-23, 23-38, 60-68 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.7 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Зелёный угол-Горностай | Расширение просеки 0,3га Вырубка угрожающих деревьев 114шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.16-18 | Расширение просеки | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.4-8, 9-10, 16-18, 20-23, 24-25 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.8 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Волна - Бурун отпайка Котельная 2Р | Замена поврежденных изоляторов 6шт. Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске 24шт. Замена поддерживающего зажима на проводе 6 шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.25,28 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.25,28 | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.25,28 | Замена поддерживающего зажима на проводе | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.9 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ-110 кВ 1Р - Мингородок | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске 24шт. Замена поддерживающего зажима на проводе 6шт. Замена поврежденных изоляторов 8шт. Обрезка крон деревьев 42шт. Вырубка угрожающих деревьев 1шт. Утилизация порубочных остатков 0,043м3 Ремонт опор 4шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 2шт. Ремонт заземляющего спуска 3шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.17, 18 | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп. 16-19 | Монтаж гасителя вибрации | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.17, 18 | Замена поддерживающего зажима на проводе | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.3, 17, 18 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.2-6, 7-8, 9-10, 14-15 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.7 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.2-6, 7-8, 9-10, 14-15 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.15, 17, 18, 20 | Ремонт опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.20 | Ремонт /усиление/ фундаментов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.17, 20 | Ремонт заземляющего спуска | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.10 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайка Загородная, Улисс | Обрезка крон деревьев 58шт. Демонтаж грозотроса 0,115км Утилизация порубочных остатков 0,058 м3 | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.2-5, 6-10 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.2-3, 3-4, 4-5, 6-8, 8-9, 9-10 | Демонтаж грозотроса | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.2-10 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.11 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин отпайка Улисс | Термическая сварка провода 6шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 7 | Термическая сварка провода | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.12 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1,2 | Ремонт шлейфа 1шт. Замена поврежденных изоляторов 5шт. Установка ремонтного зажима на провод 1 шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 3 | Ремонт шлейфа | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.3, 6 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 6 | Установка ремонтного зажима на провод | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.13 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная отпайка Голубинка | Установка ПЗУ 90шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40, | Установка ПЗУ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 1.14 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - Зелёный угол | Ремонт шлейфа 2шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 13 | Ремонт шлейфа | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 1.15 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р | Обрезка крон деревьев 15шт. Утилизация порубочных остатков 0,015м3 Ремонт опор 2шт. Ремонт шлейфа 1шт. Ремонт заземляющего спуска 2шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.16-20 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.16-20 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 15,16 | Ремонт опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 3 | Ремонт шлейфа | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 15,16 | Ремонт заземляющего спуска | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 1.16 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №1 | Обрезка крон деревьев 21шт. Ручная расчистка 0,22га Утилизация порубочных остатков 0,241 м3 | КР | 01.01.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.1-6 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.1-2, 4-6, 7-8 | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.1-6, 7-8 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 1.17 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник | Обрезка крон деревьев 45шт. Ручная расчистка 0,2га Утилизация порубочных остатков 0,245 м3 | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.2-3, 10-12, 17-20, 27-28, 29-30 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.4-5, 28-29 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.2-3, 4-5, 10-12, 17-20, 27-30 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 1.18 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Анисимовка тяговая-Фридман тяговая -ХФЗ | Ручная расчистка 2,65га Замена провода 0,3км | КР | 01.07.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | пр оп 169-174 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | пр.оп №27-30 | Замена провода | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 1.19 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1,2 | Замена поврежденных изоляторов 60шт. | КР | 01.05.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | оп №12,13,14,19,20 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.05.2025 | 30.06.2025 |
| 1.20 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС — Южная | Замена провода 0,1км | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | пр.оп № 5-6 | Замена провода | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 1.21 | АРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ -Западная-Кролевцы-Штыково № 1 | Ручная расчистка 3,5га Вырубка угрожающих деревьев 39шт. Механизированная расчистка 11га Замена поврежденных изоляторов 3шт. | КР | 01.09.2025 | 31.12.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр. 88-94,95-99,101-102,105-106,116-117,122-123,131-133,134-135,127/1-127/4 | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр.123-125,128-131,136-137 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр. 42-43,42-47,53-56,57-62,63-66,67-78 | Механизированная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | оп.121,155,157 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 1.22 | АРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ -Западная-Кролевцы-Штыково № 2 | Ручная расчистка 3,5га Механизированная расчистка 11га Замена провода 0,15км Замена поврежденных изоляторов 6шт. Установка ПЗУ 18шт. | КР | 01.09.2025 | 31.12.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр. 88-94,95-99,101-102,105-106,116-117,122-123,131-133,134-135,128/1-128/4 | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр. 42-43,42-47,53-56,57-62,63-66,67-78 | Механизированная расчистка | КР | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр.оп № 3-4 | Замена провода | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | оп. 50,72,59,134,137 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр.67-73 | Установка ПЗУ | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 1.23 | АРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка | Ремонт опор 6шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 2шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | № 70,71,72,73,75,76 | Ремонт опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | № 30 | Ремонт /усиление/ фундаментов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 1.24 | АРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Давыдовка-Пушкинская | Ручная расчистка 10га Механизированная расчистка 30га Замена поврежденных изоляторов 3 шт. | КР | 01.01.2025 | 31.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр.102-120 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр.90-102,120-131 | Механизированная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | № 73 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.25 | АРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Западная-Шахта-7 | Установка ПЗУ 18шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр. 13-18 | Установка ПЗУ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 1.26 | ХРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 1,2 | Ручная расчистка 7,9га Установка ПЗУ 12шт. | КР | 01.01.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | № 52-60, 260-261, 284-281 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | оп. 40, 41 | Установка ПЗУ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.27 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Восточная тяговая-Голубовка | Замена цепной арматуры 10шт. Монтаж грозотроса 1,055км | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | №24-30 | Замена цепной арматуры | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | №24-30 | Монтаж грозотроса | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.28 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Находка-Волчанец С 55 | Замена зажима 10шт. Замена поврежденных изоляторов 3шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | №110-111 | Замена зажима | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 61,66,76 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 1.29 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Находка-Нсрз | Замена цепной арматуры 24шт. Замена поврежденных изоляторов 3шт. Монтаж грозотроса 0,521 км | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 22-25 | Замена цепной арматуры | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | №19,20,21 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 22-25 | Монтаж грозотроса | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 1.30 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Находка тяговая | Ремонт /усиление/ фундаментов 12шт. Замена поврежденных изоляторов 3шт. Пертяжка провода 0,168 км | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | №20,23,24,29,31,32,33,34,48,49,56,58 | Ремонт /усиление/ фундаментов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | №,120,121,125 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 15-16 | Пертяжка провода | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 1.31 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Горностаи — Лазурная | Ручная расчистка просек 7,6га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 10-66 | Ручная расчистка просек | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 1.32 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 110 кВ Лазурная — Океан | Ручная расчистка 4,5га Вырубка угрожающих деревьев 745шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 3-6, 42-47, 51-53, 54-56, 63-64, 69-70 | Ручная расчистка | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 22-54, 62-69 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 1.33 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Береговая-1 — Промысловка | Ручная расчистка 1,2га Механизованная расчистка 4,5га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 6-7, 7-8, 13-14,24-25, 38-39 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 16-18, 46-48, 49-53, 56-57 | Механизованная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 1.34 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Находка-Волчанец С 55 | Ручная расчистка просек 7,2га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 25-33 | Ручная расчистка просек | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 1.35 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Находка-тяговая-Находка | Ручная расчистка просек 9га | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 1-2, 54-59, 64-67 | Ручная расчистка просек | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 1.36 | ХРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 1,2 | Ручная расчистка 18,2га Вырубка угрожающих деревьев 4410шт. Вывоз (утилизация) порубочных остатков 63,1 т | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | № 70-74, 81-85, 107-109,144-145,152-157, 201-208,281-288,299-300,301-302 | Ручная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | № 107-109,115-117,152-155156-157,281-287,299-300,301-302 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | № 107-109,115-117,152-155156-157,281-287,299-300,301-302 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 1.37 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Анисимовка тяговая-Фридман тяговая -ХФЗ | Ручная расчистка 5,1га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | № 58-61,63-67 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 1.38 | ХРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Славянка-Троица-Краскино | Ручная расчистка просек 17,1га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | № 2-5, 7-11, 70-74, 118-119. 196-201, 212-214 | Ручная расчистка просек | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 1.39 | АРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Вокзальная тяговая — Фридман тяговая — Штыково | Ручная расчистка просек 25,3га | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | № 300-319,327-337 | Ручная расчистка просек | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 1.40 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Широкая-ЖБФ № 1, 21,2 | Ручная расчистка просек 6,7га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 2-3,5-6,9-10,16-18 | Ручная расчистка просек | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 1.41 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ ПартизанскаяГРЭС — Екатериновка | Ручная расчистка просек 12,375га | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 10-18,20-25 | Ручная расчистка просек | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 1.42 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 110 кВ Новицкое-Тайфун | Замена опор 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | № 179 | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 2. | | ПЮЭС | Линии электропередач 35 кВ | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2.1 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 35 кВ Чайка - Ипподром отпайка Седанка | Ручная расчистка 0,5га Термическая сварка провода 5шт. Замена зажима 8шт. Обрезка крон деревьев 7шт. Утилизация порубочных остатков 0,007м3 | КР | 01.02.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.13-16, 21-22 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 15 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 16,17 | Термическая сварка провода | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | №8,11,12,13,16 | Замена зажима | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 18-20 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 18-20 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.2 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35кВ РП-3 - Лазурная | Ручная расчистка 2га Замена поврежденных изоляторов 14шт. Замена поврежденных изоляторов 30 шт. | КР | 01.03.2025 | 31.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.29-55 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 25,26,30 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 2,14,22,24,28,29,31,35,42,49,53 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 2.3 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35 кВ Русская - Эгершельд | Обрезка крон деревьев 36шт. Утилизация порубочных остатков 0,036м3 | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп. 7-14 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп. 7-14 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.4 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 35 Голубинка - Ц | Вырубка угрожающих деревьев 5шт. Обрезка крон деревьев 3шт. Утилизация порубочных остатков 0,008м3 Термическая сварка провода 1шт. | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ПС Ц - оп. 3 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 2-3 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ПС Ц - оп. 2 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 3 | Термическая сварка провода | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 2.5 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 35 кВ Залив - Орлиная отпайка Телецентр | Замена зажима 14шт. Термическая сварка провода 2шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | №4,7,9, 9/1, 12 | Замена зажима | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | №13 | Термическая сварка провода | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.6 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 35 кВ Залив - Голубинка отпайка Телецентр | Замена зажима 8шт. Замена поврежденных изоляторов 15шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 7,9,10,11 | Замена зажима | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 9,11/1,11/2 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.7 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 35 кВ Спутник - Сахарный ключ | Вырубка угрожающих деревьев 4шт. Обрезка крон деревьев 29шт. Утилизация порубочных остатков 0,333м3 Ручная расчистка 0,3га | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 4, 7, 8, 10 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 1-2,4-10 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 1-10 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9 | Ручная расчистка | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 2.8 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 35 кВ Бурун - Академическая | Обрезка крон деревьев 136шт. Утилизация порубочных остатков 0,136м3 Установка гасителя вибрации 6шт. Термическая сварка провода 1шт. | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ПС Бурун - оп. 5, 6-11, 12-21 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ПС Бурун - оп. 5, 6-11, 12-21 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 11, 12 | Установка гасителя вибрации | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 12 | Термическая сварка провода | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 2.9 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 35 кВ Академическая - Ипподром | Обрезка крон деревьев 100шт. Утилизация порубочных остатков 0,1м3 | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп. 4-34 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп. 4-34 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 2.10 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 35 Эгершельд-КЭТ-отпайка Зелёная | Расширение просеки 0,1га Термическая сварка провода 15шт. Обрезка крон деревьев 16шт. Утилизация порубочных остатков 0,016м3 | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 57-59 | Расширение просеки | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 14-15 | Ремонт провода | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.16, 17, 22, 23, 36 | Термическая сварка провода | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 7-8, 10-14 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 7-8, 10-14 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 2.11 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 35 кВ Орлиная – Инструментальный Завод | Обрезка крон деревьев 30шт. Утилизация порубочных остатков 0,03м3 | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 2-11-ПС ИЗ | Обрезка крон деревьев | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 2-11-ПС ИЗ | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 2.12 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 35 кВ 3 - Ц | Вырубка угрожающих деревьев 23шт. Обрезка крон деревьев 22шт. Утилизация порубочных остатков 0,045м3 * | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.1, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17-18, 18, 18-19, 19-ПС "Ц" | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 5-9,13-14,15-16 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.1-ПС "Ц" | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | * | ПЮЭС | | * | | | |
| 2.13 | ВРЭС | ПЮЭС | КЛ 35кВ РП-4-Рыбный Порт | Монтаж муфт 12шт. Монтаж муфт 12шт. Разработка грунта в траншее 6м3 Засыпка грунтом траншеи 6м3 | КР | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Монтаж муфт | КР | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Монтаж муфт | КР | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Разработка грунта в траншее | КР | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Засыпка грунтом траншеи | КР | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| 2.14 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35 кВ Беневокское - Лазо | Вырубка угрожающих деревьев 280шт. | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | пр.оп. № 18-20,38-46 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| 2.15 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35 кВ Авангард — Сергеевка | Ручная расчистка 1га | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | пр.оп №79-81 | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.16 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35кв Партизан – Горная – Северная – Авангард №1,2 | Ручная расчистка 4,3га | КР | 01.02.2025 | 31.03.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | №29-34,36-36А,57-59 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 31.03.2025 |
| 2.17 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35кв Тайфун-Беневокское | Ручная расчистка 7,2га Расширение просеки 1га Установка уголков обрешетки 12 шт. | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | пр.оп №288-306 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | пр.оп №265-274 | Расширение просеки | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | № 266 | Установка уголков обрешетки | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.18 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35кв Тайфун-Преображение | Ручная расчистка 2,8га | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | №105-112,114-115 | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 2.19 | АРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35кв Артемовская ТЭЦ - Суражевка | Ручная расчистка 1,3га Вырубка угрожающих деревьев 40шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР, КР, СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 16-17,42-43,43-44,45-46,46-47, 47-48,57-58 | Ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр. 5-6,6-7,8-9,35-36,37-38,44-45,58-60 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 2.20 | АРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35кв Давыдовка-Тавричанка-2 | Ручная расчистка 2га | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр.33-37,42-43,44-45,46-53 | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.21 | АРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35кв Давыдовка-Шмидтовка | Ручная расчистка 6га Вырубка угрожающих деревьев 130шт. Замена поврежденных изоляторов 1шт. Обваловка опор 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.10.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр.12-20,24-28,30-31,33-36,40-41,50-5355-58,61-80,82-83,101-103,125-131,183-184 | Ручная расчистка | КР | 01.09.2025 | 30.10.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | № 32-33,41-44,45-46,47-49,50-51,106-107,108-110,111-112,114-115,119-121,124-125,132-133 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | № 29 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | № 106 | Обваловка опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 2.22 | АРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35кв Кролевцы - Суражевка | Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Демонтаж грозотроса 1км | КР | 01.06.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | № 3-4,12-13,17-18,18-19,19-20,20-21,26-27,27-28,31-32 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр. № 9-25 | Демонтаж грозотроса | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 2.23 | АРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35кв Надеждинская-Шмидтовка | Ручная расчистка 2,6га Вырубка угрожающих деревьев 9шт. Замена поврежденных изоляторов 4шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр.24-28,33-34,50-52,57-58,62-70,71-74,75-81,82-84,100-102,112-113,116-117 | Ручная расчистка | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр.106-107,109-110 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | оп.111,112 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 2.24 | АРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35кв Раздольное-1 - Силикатная | Замена поврежденных изоляторов 15шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | оп. 1,2,3 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.25 | АРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35кв Соловей Ключ-Владивосток | Ручная расчистка 9,5га Вырубка угрожающих деревьев 64шт. Замена поврежденных изоляторов 6шт. Обваловка опор 6шт. Замена поврежденных изоляторов 5шт. Ремонт шлейфа 1шт. | КР | 01.04.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр.4-14,16-31,34-47,49-50,52-59,61-62,64-66,68-70,74-75,80-81,89-95,100-104,107-117,135-136,140-149 | Ручная расчистка | КР | 01.04.2025 | 31.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | пр.33-34,51-52,60-61, 62-63,66-68,70-73,75-79,82-84,87-89,95-96,105-106 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | № 1, 150 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | оп 17,28,54,55,125,128 | Обваловка опор | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | № 101,105,114,130,131 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | № 2 | Ремонт шлейфа | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 2.26 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35 кВ Бархатная-Лозовая-Соленое озеро | Замена поврежденных изоляторов 3шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 93,84,70 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 2.27 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35 кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-Астафьева | Замена поврежденных изоляторов 3шт. Замена цепной арматуры 10шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 24,25,27 | Замена поврежденных изоляторов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | №5,13,18,19,22,23,27,28,70 | Замена цепной арматуры | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2.28 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35 кВ Авангард — Сергеевка | Ручная расчистка просек 3,5га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | № 87-97 | Ручная расчистка просек | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.29 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35кв Тайфун-Беневское | Ручная расчистка просек 36,1га | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | № 60-114, 117 -131, 272-288, 306-332 | Ручная расчистка просек | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2.30 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35 кВ Бархатная-Лозовая-Соленое озеро | Ручная расчистка просек 12,4га | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 25-27, 28-29, 35-37, 49-51, 55-57, 58-60, 67-69, 74, 77, 85, 86, 89, 92 | Ручная расчистка просек | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 2.31 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35 кВ Гайдамак — С-55 | Ручная расчистка просек 6,4га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 19-34, 35-38 | Ручная расчистка просек | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.32 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35 кВ Находка — Связь | Ручная расчистка просек 5,8га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 19-22, 25-28,30-35, 36-38, 40-41 | Ручная расчистка просек | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.33 | ХРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35 кВ Славянка-Брусья-Безверхово | Ручная расчистка просек 7,7га Вырубка угрожающих деревьев 2084шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | № 7-13, 139-145,145-202 | Ручная расчистка просек | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | № 145-202 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|--------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР, КР, СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 2.34 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35 кВ Партизанская ГРЭС – Партизан №2 | Ручная расчистка 9,3га Вывоз (утилизация) порубочных остатков 151т | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | № 1-45 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | № 30-43, 44-45 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2.35 | ПРЭС | ПЮЭС | ВЛ 35 кВ Партизанская ГРЭС – Партизан №1 | Ручная расчистка 8,9га Вывоз (утилизация) порубочных остатков 161т | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | № 1-2, 5-6, 6-12, 18-19, 23-28, 30-35, 36-37 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | № 23 — 28, 30 — 35, 36 — 37 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3. | | ПЮЭС | Линии электропередач 6-10 кВ | | | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 3.1 | ВРЭС | ПЮЭС | ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС Ипподром | Замена опор 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ТП-1689 - ТП-1693 | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.2 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 10 кВ кВ ТЭЦ Центральная-ТЭЦ Северная №1,2 | Ручная расчистка 0,26га Вырубка угрожающих деревьев 25шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 5-6, 7-10 | Ручная расчистка | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | № 5-6, 8-10 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.3 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 10 кВ ТЭЦ Северная - РП-5 №1,2 | Ремонт провода 2шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 1-2 | Ремонт провода | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.4 | ВРЭС | ПЮЭС | КВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Мингородок | Обрезка крон деревьев 40шт. Утилизация порубочных остатков 0,08м3 Вырубка угрожающих деревьев 40 шт. | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.20-23, 35-41, 42-45 от ПС до ТП-3 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.20-23, 35-41, 42-45 от ПС до ТП-3 | Утилизация порубочных остатков | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | оп.1-6, 7-10 от ТП-1 - РП 1,2 отп.Морресурс, ОриентСервис | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 3.10 | ХРЭС | ПЮЭС | ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Славянка" | Замена опор 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | № 58 | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.11 | ХРЭС | ПЮЭС | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Занадворовка" | Ручная расчистка 1га | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 68-76, 98-100 | Ручная расчистка | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 3.12 | ХРЭС | ПЮЭС | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Краскино" | Ручная расчистка 1,2га | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 44-46, 141-145, 151-154, 170-173 | Ручная расчистка | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 3.13 | ХРЭС | ПЮЭС | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС "Гвоздево» | Ручная расчистка 1,8га | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | № 32-35, 44-45, 47-61 | Ручная расчистка | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 3.14 | ХРЭС | ПЮЭС | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Приморская | Ручная расчистка 0,5га | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 2-7, 11-12 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.15 | ХРЭС | ПЮЭС | ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС "Троица" | Ручная расчистка 3,5га | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 490-492, 507-512, 525/45-525/54, 578-583 | Ручная расчистка | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 3.17 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Промысловка | Замена опор 1шт. Замена РЛНД 1шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 29 | Замена опор | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 29 | Замена РЛНД | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 3.21 | НадРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС «Касатка» | Ручная расчистка 3,9га Замена РЛНД 1шт. | КР | 01.01.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | № 77-84, № 124-139, 197/2-197/6 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | № 116 | Замена РЛНД | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.22 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС «Северная» | Ручная расчистка 1,5га Вырубка угрожающих деревьев 10шт. | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 38-53 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 38-53 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.23 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС «Партизан» | Ручная расчистка 1,7га Вырубка угрожающих деревьев 20шт. | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 119/13-119/13/13, 151-155 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 119/13-119/13/13, 151-155 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.24 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС «Партизан» | Ручная расчистка 1,4га Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Разработка грунта в траншее 10м3 Засыпка грунтом траншеи 10м3 Замена кабельного ввода 1шт. Монтаж муфт 12шт. | КР | 01.03.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 48-48/11, 87-101 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 48-48/11, 87-101 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Разработка грунта в траншее | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Засыпка грунтом траншеи | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Замена кабельного ввода | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Монтаж муфт | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.25 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС «Партизан» | Ручная расчистка 1га Вырубка угрожающих деревьев 10шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|-------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 46-61 | Ручная расчистка | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 46-61 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 3.26 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС «Южная» | Ручная расчистка 1,8га Вырубка угрожающих деревьев 35шт. | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 38-53 | Ручная расчистка | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 38-53 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 3.27 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6кВ Ф-Насосная ПС «ЦРП ПаГРЭС» | Ручная расчистка 0,6га Вырубка угрожающих деревьев 40шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 8-14 | Ручная расчистка | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | пр. оп. 8-14 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 3.28 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС «Горная» | Ручная расчистка 1,88га Вырубка угрожающих деревьев 113шт. | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | 8-9, 10-11, 42-49, 57-60, 83-84, 96-98, 104-106 | Ручная расчистка | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | 8-9, 10-11, 42-49, 57-60, 83-84, 96-98, 104-106 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| 3.30 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6кВ Ф-12 ПС «Сергеевка» | Замена опор 1шт. Замена РЛНД 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 350 | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 350 | Замена РЛНД | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.32 | ШРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-29 от ПС Береговая-2 | Ручная расчистка 2,4га | КР | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | № 19-21, №37-44, №85-89, № 95-105, № 161-192 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.03.2025 |
| 3.33 | ШРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС «Депо» | Замена опор 1шт. Замена РЛНД 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | № 5 | Замена опор | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | № 5 | Замена РЛНД | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.34 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-4 участок ПС ЦРП ПГРЭС | Вывоз (утилизация) порубочных остатков 20т Обрезка крон деревьев 400шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 45-65 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 45-65 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.35 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-Насосная ЦРП ПаГРЭС | Ручная расчистка 0,88га Вырубка угрожающих деревьев 102шт. Вывоз (утилизация) порубочных остатков 9 т | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | 15-17, 18-19, 36-37, 11/8-11/14 | Ручная расчистка | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | 15-17, 18-19, 36-37, 11/8-11/14 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 7-8,11/8-11/14 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.36 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС ХФЗ | Ручная расчистка 2,58га Вырубка угрожающих деревьев 160шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 1-5, 6-30, 32-42, 43-44, 46/8-46/2, 46-70 , 44/9-44/10,44/8-44/8/4 | Ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 1-5, 6-30, 32-42, 43-44, 46/8-46/2, 46-70 , 44/9-44/10,44/8-44/8/4 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.37 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-18 Авангард | Ручная расчистка 4,26га | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 6-47 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.38 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-17 Партизан | Ручная расчистка 1,47га Вырубка угрожающих деревьев 100шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 135-150 | Ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 74/1-74/13, 84-103 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.39 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-7 Партизан | Ручная расчистка 2,78га Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Вывоз (утилизация) порубочных остатков 51т Обрезка крон деревьев 260шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 38-80,23/33-23/33/8 | Ручная расчистка | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 56-56/8 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 38-80,23/33-23/33/8, 56-56/8, № 64-74 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 45-65 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.40 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-1 пс Вл-Александровское | Ручная расчистка 1,91га Вырубка угрожающих деревьев 300шт. Вывоз (утилизация) порубочных остатков 30 т | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 2-5, 11-11/1, 11/3-11/6, 12-20, 25-26, 18/1-18/5 | Ручная расчистка | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 2-5, 11-11/1, 11/3-11/6, 12-20, 25-26, 18/1-18/5 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 2-5, 11-11/1, 11/3-11/6, 12-20, 25-26, 18/1-18/5 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.41 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Северная | Ручная расчистка 4,94га Вырубка угрожающих деревьев 155шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 61-65, 73-80, 95/9а-95/11а, 95/23-95/24, 95/40-95/41, 95/45-95/56, 115-122, 140-150, 181-183 194-197 | Ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 6-7,16-20,39-40,41-42,59-61, 65/4-65/5, 95/8-95/9, 95/11-95/12, 110-112, 123-124 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.42 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Новицкое | Ручная расчистка 4,33га Вырубка угрожающих деревьев 173шт. Вывоз (утилизация) порубочных остатков 26 т | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 15/10-15/24, 75-76, 83-84, 101-106, 109-111, 118-121, 139/5-139/20, 149-150 | Ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|--------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 15/10-15/24, 75-76, 83-84, 101-106, 109-111, 118-121, 139/5-139/20, 149-150 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 15/10-15/24, 75-76, 83-84, 101-106, 109-111, 118-121, 139/5-139/20, 149-150 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.43 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Северная | Ручная расчистка 2,43га Вывоз (утилизация) порубочных остатков 10т | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 1-12, 24-24/8 | Ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 1-12, 24-24/8 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.44 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-5 пс Вл-Александровское | Ручная расчистка 1,26га Вырубка угрожающих деревьев 500шт. Вывоз (утилизация) порубочных остатков 20 т | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 8/1-8/2, 23-30, 28/2-28/5, 33-36, 40-42 | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 8/1-8/2, 23-30, 28/2-28/5, 33-36, 40-42 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 8/1-8/2, 23-30, 28/2-28/5, 33-36, 40-42 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.45 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС Сергеевка | Ручная расчистка 3,21га Вырубка угрожающих деревьев 156шт. Вывоз (утилизация) порубочных остатков 25 т | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 6-6/5, 17-18,20-27, 30-31, 38-39, 44-45, 47-49, 54-63, 34-34/1, 34/2-34/8, 32/7-32/8, 32/10-32/16 | Ручная расчистка | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | 49, 54-63, 34-34/1, 34/2-34/8, 32/7-32/8, 32/10-32/16 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 34/13-34/16 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.46 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-7 Авангард | Ручная расчистка 3,64га Вывоз (утилизация) порубочных остатков 15т | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 1-36 | Ручная расчистка | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 1-36 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.01.2025 | 31.01.2025 |
| 3.47 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Угольная | Ручная расчистка 3,79га | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 2-5, 30-35, 36-45, 46-60 | Ручная расчистка | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.48 | НадРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Соловей Ключ | Ручная расчистка просек 1,58га Вывоз (утилизация) порубочных остатков 10т | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | № 11-11/32, 11/4-11/4/9, 11/10-11/10/2, 11/20-11/20/2, 11/4-11/4/9, 11/10-11/10/2, 11/20-11/20/2 | Ручная расчистка просек | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | № 11-11/32, 11/4-11/4/9, 11/10-11/10/2, 11/20-11/20/2 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.49 | НадРЭС | ПЮЭС | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Кипарисово | Ручная расчистка просек 2,07га | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | № 126/15-126/126/32 | Ручная расчистка просек | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3.50 | НадРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Выраж | Ручная расчистка просек 4га | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | № 135-176; 136/1-136-9 | Ручная расчистка просек | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.51 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-25 пс Екатеринбург | Ручная расчистка 2,64га Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Вывоз (утилизация) порубочных остатков 25 т | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 1-4, 5-7, 22-23, 23-23/1, 30-31, 34/1-34/2, 34-40, 56-57, 66/1-66/2, 91/10/11-91/10/23, 105-105/1, 117-124, 137-140 | Ручная расчистка | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 1-4, 7-9, 15-16, 22-23, 44-45, 47-48, 53-54, 59-61, 65-66, 91/10/11-91/10/23, 112-113, 123-127, 131-131/1 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 1-4, 5-9, 15-16, 22-23/1, 30-31, 34/1-34/2, 34-40, 44-45, 47-48, 53-54, 56-57, 59-61/2, 65-66 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.52 | НадРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС Штыково | Ручная расчистка просек 4га | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | № 20-50 | Ручная расчистка просек | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.53 | НадРЭС | ПЮЭС | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Раздольное — 1 | Ручная расчистка просек 5,38га | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | №374-388, 452-454,479-489, 2-23 | Ручная расчистка просек | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 3.54 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС Гайдамак | Обрезка крон деревьев 190шт. Вырубка угрожающих деревьев 84шт. Вывоз (утилизация) порубочных остатков 5 т | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 23-27 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 27-33, 32-32/1 | Вырубка угрожающих деревьев | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | № 23-27 | Вывоз (утилизация) порубочных остатков | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.55 | НадРЭС | ПЮЭС | КВЛ 6 кВ Ф-15 ПС Надеждинская | Замена кабеля 0,1км | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | № 48-49 | Замена кабеля | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 3.56 | ШРЭС | ПЮЭС | КЛ 6-10кВ Благоустройство, восстановление дорог после аварийного ремонта КЛ | Восстановление дорожного покрытия 100м2 Восстановление тротуаров 0,15км | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Восстановление дорожного покрытия | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Восстановление тротуаров | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 3.57 | НРЭС | ПЮЭС | КЛ 6-10кВ Благоустройство, восстановление дорог после аварийного ремонта КЛ | Восстановление дорожного покрытия 100м2 Восстановление тротуаров 0,15км | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Восстановление дорожного покрытия | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Восстановление тротуаров | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 4. | | ПЮЭС | Линии электропередач 0,4 кВ | | | 01.03.2025 | 31.12.2025 |
| 4.1 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-0,4кВ г. Партизанск | Обрезка крон деревьев 198шт. | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|-------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | ф. 1 КТП-7339 пр. оп. 1-15, 6-6А; ф. 1 КТП-7436 пр. оп. 1-17; ф. 3 КТП-7436 пр. оп. 4-12; ф. 4 КТП-7337 пр. оп. 14-14/7, 15-15/7 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| 4.2 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-0,4кВ с. Перетино | Обрезка крон деревьев 23шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | ф. 1 КТП-7268 пр. оп. 13-17.; ф. 2 КТП-7268 пр. оп. 3-8. | Обрезка крон деревьев | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4.3 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-7130 с. Золотая Долина | Обрезка крон деревьев 25шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | ф. 1 пр. оп. 13-18; ф. 3 пр. оп. 9-22 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 4.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | ВЛ-0,4кВ с. Сергеевка | Обрезка крон деревьев 162шт. | КР | 01.09.2025 | 30.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | ф. 2 КТП-7240 пр. оп. 6/6-6/9; ф. 1 КТП-7034 пр. оп. 15-19, 8/8-8/9; ф. 3 КТП-7034 пр. оп. 5-6; ф. 1 КТП-7035 пр. оп. 8/13-8/14; ф. 3 КТП-7038 пр. оп. 4/8-4/9, 4/12-4/13; ф. 1 КТП-7035А пр. оп. 2/3-2/5 | Обрезка крон деревьев | КР | 01.09.2025 | 30.10.2025 |
| 4.6 | НРЭС | ПЮЭС | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТП-81215 п. Подъяпольск | Замена провода 1км Замена опор 30шт. Замена ввода 26 шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 1-30 | Замена провода | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 1-30 | Замена опор | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | № 1-30 | Замена ввода | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 5. | | ПЮЭС | Оборудование ПС 110 кВ | | | 01.01.2025 | 30.12.2025 |
| 5.1. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ 1Р | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТ-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТ-16000/110) | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТ-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТ-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 5.2. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ 2Р | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110) Ремонт заземлителей 110 кВ 1шт. ОРУ 110 кВ ШР 110 Т-1 Ремонт и замена панелей щита переменного тока 1шт. РСНТ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ОРУ 110 кВ ШР 110 Т-1 | Ремонт заземлителей 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | РСНТ | Ремонт и замена панелей щита переменного тока | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.3. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ А | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТНГ-40500/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТНГ-40000/110) Дегазация, очистка или замена масла 1шт. Т-2 (ТДТНГ-40000/110) | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТНГ-40500/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТНГ-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТНГ-40000/110) | Дегазация, очистка или замена масла | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.4. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Амурская | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-25000/110) | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.5. | ХРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Барабаи | Замена плит перекрытия кабельных каналов 30шт. ОРУ 110 кВ Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМТ-6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТМТ-6300/110) | ТР | 01.07.2025 | 30.12.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ОРУ 110 кВ | Замена плит перекрытия кабельных каналов | КР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМТ-6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТМТ-6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.6. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Береговая-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-20000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-20000/110) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт. ТПОЛ-10 Ф-15 | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-20000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-20000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТПОЛ-10 Ф-15 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.7. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Бурная | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110/35/6) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110/35/6) Ремонт ячейки 6 кВ 2шт. КРУН 6 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-40000/110/35/6) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-40000/110/35/6) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | КРУН 6 кВ | Ремонт ячейки 6 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 5.8. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Бурун | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110) | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 5.9. | НРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Волчанец | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-16000/110) Ремонт выключателей 35 кВ шт.4 В 35 ВЛ Волчанец-Связь, В 35 Т-2, В 35 Т-1, В 35 ВЛ Волчанец-Гайдамак (ВМД-35 3шт., С-35 1 шт.) Ремонт разъединителей 35 кВ шт.12 РЛ-35 ВЛ Волчанец - Гайдамак, РШ 35 ВЛ Волчанец-Гайдамак, РС 35 1С, РШ 35 Т-1, РТ 35 Т-1, РС 35 2С, РЛ-35 ВЛ Волчанец-Связь, РШ 35 ВЛ Волчанец-Связь, РШ 35 Т-2, РТ 35 Т-2, РШ 35 ТН 2С, РШ 35 ТН 1С (РНДЗ-35) Покраска металлоконструкций шт.2 ОРУ 110 кВ Ремонт выключателей 6-10 кВ шт.11 В-6 Т-2, Ф-16, Ф-15, Ф-14 (ВМП-10П); Ф-10, Ф-9, Ф-8, Т-1, Ф-2, Ф-1, СВ 6 (ВМГ-133) Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ шт.4 ТН 6 кВ 1С, 2С, ТСН 1, 2 Ремонт разъединителей 110 кВ шт.2 ЛР-1 110 Находка, ЛР-2 110 Находка Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ шт.4 ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1, ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2 | ТР | 01.08.2025 | 30.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | В 35 ВЛ Волчанец-Связь, В 35 Т-2, В 35 Т-1, В 35 ВЛ Волчанец-Гайдамак (ВМД-35 3шт., С-35 1 шт.) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | РЛ-35 ВЛ Волчанец - Гайдамак, РШ 35 ВЛ Волчанец-Гайдамак, РС 35 1С, РШ 35 Т-1, РТ 35 Т-1, РС 35 2С, РЛ-35 ВЛ Волчанец-Связь, РШ 35 ВЛ Волчанец-Связь, РШ 35 Т-2, РТ 35 Т-2, РШ 35 ТН 2С, РШ 35 ТН 1С (РНДЗ-35) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | ОРУ 110 кВ | Покраска металлоконструкций | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | В-6 Т-2, Ф-16, Ф-15, Ф-14 (ВМП-10П); Ф-10, Ф-9, Ф-8, Т-1, Ф-2, Ф-1, СВ 6 (ВМГ-133) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | ТН 6 кВ 1С, 2С, ТСН 1, 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | ЛР-1 110 Находка, ЛР-2 110 Находка | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1, ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2 | Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.10. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110) Дегазация, очистка или замена масла 2шт. Т-1 (ТДТН-40000/110), Т-2 (ТДТН-40000/110) | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-40000/110), Т-2 (ТДТН-40000/110) | Дегазация, очистка или замена масла | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.11. | ВРЭС | ПЮЭС | ЛС 110 кВ Голдобин | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 1шт.2 ТПЛ-10 Ф-17 Ремонт выключателей 110 кВ 1шт.3 В 110 Патрокл, В 110 ВТЭЦ-2, СВ 110 Ремонт разъединителя 110 кВ 1шт.14 ЛР 110 Патрокл, ШР 110 ВТЭЦ-2, ШР 110 Патрокл, СР 110 2С, СР 110 1С, ЛР 110 ВТЭЦ-2, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Чуркин-2, ШР 110 Т-1, ЛР 110 Чуркин-1, ШР 110 ТН 2С, ЛР 110 Чуркин-2, ШР 110 Чуркин-1 Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.6 В 35 Т-1, В 35 Резерв, В 35 Т-2, СВ 35, В 35 Рыбный порт, В 35 РП-4 Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.11 ШР 35, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 Т-1, ШР 35 КЛ Голдобин - Рыбный порт, ШР 35 ТН 2С, ЛР 35 КЛ Голдобин - РП4, ШР 35 КЛ Голдобин - РП4, ЛР 35 КЛ Голдобин - Рыбный порт, СР 35 2С, ШР 35 Т-2, СР 35 1С Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.22 СВ 6, В 6 Ф-7, В 6 Ф-34, В 6 Ф-5, В 6 Ф-30, В 6 Ф-28, В 6 Т-1, В 6 Ф-14, В 6 Ф-16, В 6 Ф-26, В 6 Т-2, В 6 Ф-17, В 6 Ф-22, В 6 Ф-11, В 6 Ф-10, В 6 Ф-13, В 6 Ф-20, В 6 Ф-12, В 6 Ф-18, В 6 Ф-32, В 6 Ф-15, В 6 Ф-24 | ТР | 01.01.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ТПЛ-10 Ф-17 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | В 110 Патрокл, В 110 ВТЭЦ-2, СВ 110 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ЛР 110 Патрокл, ШР 110 ВТЭЦ-2, ШР 110 Патрокл, СР 110 2С, СР 110 1С, ЛР 110 ВТЭЦ-2, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Чуркин-2, ШР 110 Т-1, ЛР 110 Чуркин-1, ШР 110 ТН 2С, ЛР 110 Чуркин-2, ШР 110 Чуркин-1 | Ремонт разъединителя 110 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | В 35 Т-1, В 35 Резерв, В 35 Т-2, СВ 35, В 35 Рыбный порт, В 35 РП-4 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ШР 35, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 Т-1, ШР 35 КЛ Голдобин - Рыбный порт, ШР 35 ТН 2С, ЛР 35 КЛ Голдобин - РП4, ШР 35 КЛ Голдобин - РП4, ЛР 35 КЛ Голдобин - Рыбный порт, СР 35 2С, ШР 35 Т-2, СР 35 1С | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | СВ 6, В 6 Ф-7, В 6 Ф-34, В 6 Ф-5, В 6 Ф-30, В 6 Ф-28, В 6 Т-1, В 6 Ф-14, В 6 Ф-16, В 6 Ф-26, В 6 Т-2, В 6 Ф-17, В 6 Ф-22, В 6 Ф-11, В 6 Ф-10, В 6 Ф-13, В 6 Ф-20, В 6 Ф-12, В 6 Ф-18, В 6 Ф-32, В 6 Ф-15, В 6 Ф-24 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.12. | ВРЭС | ПЮЭС | ЛС 110 кВ Голубинка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110) Дегазация, очистка или замена масла 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110), Т-2 (ТДТН-40000/110) | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-40000/110), Т-2 (ТДТН-40000/110) | Дегазация, очистка или замена масла | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 5.13. | НРЭС | ПЮЭС | ЛС 110 кВ Голубовка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 1шт.2 ТПЛ-10 Ф-1 Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.2 ЛР 110 Широкая, ШР 110 Широкая Замена разрядников 110 шт.2 РВС 110 ТН 1С ф.Ж, РВС 110 ТН 1С ф.3, ТН 110 2С ф.С, РВС 110 ТН 1С ф.К, ТН 110 2С ф.Ж, ТН 110 2С ф.3 | ТР | 01.03.2025 | 30.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | ТПЛ-10 Ф-1 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | ЛР 110 Широкая, ШР 110 Широкая | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | НРЭС | ПЮЭС | РВС 110 ТН 1С ф.Ж, РВС 110 ТН 1С ф.З, ТН 110 2С ф. С, РВС 110 ТН 1С ф.К, ТН 110 2С ф. Ж, ТН 110 2С ф. 3 | Замена разрядников 110 | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.14. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Горностаи | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-25000/110) | ТР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| 5.15. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Давыдовка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-25000/110) Ремонт выключателей 110 кВ 7шт. В 110 Западная, В 110 Пушкинская, В 110 Славянка-1, В 110 Славянка-2, В 110 Т-1, В 110 Т-2, СВ 110 Разъединителей 110 кВ 14шт. РЛНЗ-1-110/600, ПР-90 ШР 110 Т-2, ШР 110 Т-1, СР 110 1С, ЛР 110 Славянка -2, ШР 110 Пушкинская, ЛР 110 Пушкинская, ШР 110 ТН 1С, СР 110 2С, ЛР 110 Западная - Давыдовка, ЛР 110 Славянка -1, ШР 110 Западная, ШР 110 ВЛ Славянка -2, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Славянка -1 Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. НКФ-110 ТН 110 2С, ТН 110 1С Ремонт выключателей 6-10 кВ 14шт. СВ 6, В 6 Ф-8, В 6 Ф-6, В 6 Ф-17, В 6 Ф-13, В 6 Ф-5, В 6 Ф-3, В 6 Т-2, В 6 Ф-4, В 6 Ф-14, В 6 Ф-7, В 6 Ф-12, В 6 Т-1, В 6 Ф-16 Ремонт разъединителей 35 кВ 14шт. ШР 35 ТН 1С, ШР 35 Т-2, ТР 35 Т-2, ТР 35 Т-1, ШР 35 ТН 2С, ШР 35 Т-1, СР 35 2С, ШР 35 Тавричанка -2, ЛР 35 Тавричанка -2, ШР 35 ВЛ Шмидтовка, ШР 35 Тавричанка-1, ЛР 35 Тавричанка -1, ЛР 35 ВЛ Шмидтовка, СР 35 1С Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. В 6 Ф-15 Ремонт выключателей 35 кВ 6шт. В 35 Тавричанка №2, В 35 Т-2, В 35 Шмидтовка, В 35 Тавричанка №1, СВ 35, В 35 Т-1 | ТР | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | В 110 Западная, В 110 Пушкинская, В 110 Славянка-1, В 110 Славянка-2, В 110 Т-1, В 110 Т-2, СВ 110 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | РЛНЗ-1-110/600, ПР-90 ШР 110 Т-2, ШР 110 Т-1, СР 110 1С, ЛР 110 Славянка -2, ШР 110 Пушкинская, ЛР 110 Пушкинская, ШР 110 ТН 1С, СР 110 2С, ЛР 110 Западная - Давыдовка, ЛР 110 Славянка -1, ШР 110 Западная, ШР 110 ВЛ Славянка -2, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Славянка -1 | Разъединителей 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | НКФ-110 ТН 110 2С, ТН 110 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | СВ 6, В 6 Ф-8, В 6 Ф-6, В 6 Ф-17, В 6 Ф-13, В 6 Ф-5, В 6 Ф-3, В 6 Т-2, В 6 Ф-4, В 6 Ф-14, В 6 Ф-7, В 6 Ф-12, В 6 Т-1, В 6 Ф-16 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ШР 35 ТН 1С, ШР 35 Т-2, ТР 35 Т-2, ТР 35 Т-1, ШР 35 ТН 2С, ШР 35 Т-1, СР 35 2С, ШР 35 Тавричанка -2, ЛР 35 Тавричанка -2, ШР 35 ВЛ Шмидтовка, ШР 35 Тавричанка-1, ЛР 35 Тавричанка -1, ЛР 35 ВЛ Шмидтовка, СР 35 1С | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | В 6 Ф-15 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТСН-2, ТСН-1 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | В 35 Тавричанка №2, В 35 Т-2, В 35 Шмидтовка, В 35 Тавричанка №1, СВ 35, В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.16. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Де-Фриз | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-10000/110) | ТР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 5.17. | НРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Екатериновка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110) | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.18. | НРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ ЖБФ | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН 10000/110-70) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН 10000/110-70) | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН 10000/110-70) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН 10000/110-70) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.19. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Загородная | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-32000/110) Ремонт ячейки 6 кВ 2шт. Замена модульных приборов телемеханики на Ф-17,Ф-34 | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-32000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Замена модульных приборов телемеханики на Ф-17,Ф-34 | Ремонт ячейки 6 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.20. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Залив | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110) Ремонт ячейки 6 кВ 1шт. Установка ОПН 6 фидера 6 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Установка ОПН 6 фидера 6 кВ | Ремонт ячейки 6 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 5.21. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Западная | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 220 кВ 1шт. Т-3 (ТДТН-63000/220) | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-3 (ТДТН-63000/220) | Ремонт трансформаторов 220 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.22. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Ипподром | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-10000/110) | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.23. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Казармы | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-10000/110) | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 5.24. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Кипарисово | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМН-6300/110/10) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 3шт. ТОЛ-СЭЩ-10-11 Ф-8 | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМН-6300/110/10) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТОЛ-СЭЩ-10-11 Ф-8 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.25. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Котельная-2Р | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-5 (ТДТНГ-10000/110/10) | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-5 (ТДТНГ-10000/110/10) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 5.26. | ХРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Краскино | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН 10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН 10000/110) Замена плит перекрытия кабельных каналов 20шт. ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ Ремонт ошиновки и контактных соединений 2шт. ШИМ 10 Т-2, ШИМ 10 Т-1 Ремонт выключателей 110 кВ 3шт. В 110 Т-1, СВ 110, В 110 Т-2 Ремонт разъединителей 110 кВ 5шт. РШ 110 Т2, РС 110 2С, РЛ 110 Краскино-Портовая, РТ 110 Т2, Рнер 110 2С Ремонт освещения 4шт. ОРУ 110 кВ Ремонт и замена заземляющих спусков и мест их присоединения к заземляющему контуру 5шт. ОРУ 110 кВ Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 4шт. ТСН-1, ТСН-2, ТН-10 1С, ТН -10 2С | ТР | 01.07.2025 | 30.09.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН 10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН 10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ | Замена плит перекрытия кабельных каналов | КР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ШИМ 10 Т-2, ШИМ 10 Т-1 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | В 110 Т-1, СВ 110, В 110 Т-2 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ХРЭС | ПЮЭС | РШ 110 Т2, РС 110 2С, РЛ 110 Краскино-Портовая, РТ 110 Т2, Рпер 110 2С | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | РС 110 1С, РТ 110 Т1, РШ 110 Т1, РЛ 110 Славянка-Троица-Краскино, Рпер 110 1С | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ОРУ 110 кВ | Ремонт освещения | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ОРУ 110 кВ | Ремонт и замена заземляющих спусков и мест их присоединения к заземляющему контуру | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | В 10 Ф-6, В 10 Ф-5, В 10 Т-2, В 10 Ф-10, В 10 Ф-4, В 10 Ф-12, В 10 Т-1, В 10 Ф-11, СВ-10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ТСН-1, ТСН-2, ТН-10 1С, ТН -10 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.27. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Кролевцы | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-25000/110) Замена разрядников 35 кВ, 110 кВ 14шт. РВ 110 ЗОН Т-1, РВ 110 ЗОН Т-2, РВ 35 Т-1 ф. А, РВ 35 Т-1 ф. В, РВ 35 Т-1 ф. С, РВ 35 ТН 1С ф. А, РВ 35 ТН 1С ф. В, РВ 35 ТН 1С ф. С, РВ 35 Т-2 ф. А, РВ 35 Т-2 ф. В, РВ 35 Т-2 ф. С, РВ 35 ТН 2С ф. А, РВ 35 ТН 2С ф. В, РВ 35 ТН 2С ф. С | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | РВ 110 ЗОН Т-1, РВ 110 ЗОН Т-2, РВ 35 Т-1 ф. А, РВ 35 Т-1 ф. В, РВ 35 Т-1 ф. С, РВ 35 ТН 1С ф. А, РВ 35 ТН 1С ф. В, РВ 35 ТН 1С ф. С, РВ 35 Т-2 ф. А, РВ 35 Т-2 ф. В, РВ 35 Т-2 ф. С, РВ 35 ТН 2С ф. А, РВ 35 ТН 2С ф. В, РВ 35 ТН 2С ф. С | Замена разрядников 35 кВ, 110 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.28. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Лазурная | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-16000/110) Ремонт собственных нужд подстанции 1шт. ЗРУ 6 кВ | ТР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ЗРУ 6 кВ | Ремонт собственных нужд подстанции | ТР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| 5.29. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Мингородок | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТРДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТРДН-25000/110) | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТРДН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТРДН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 5.30. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Муравейка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-3 (ТДН-16000/110) | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-3 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.31. | НРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Находка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТНГ-40500/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТНГ-40500/110) | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТНГ-40500/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТНГ-40500/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 5.32. | ПРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Новицкое | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-10000/110) Ремонт собственных нужд подстанции 1шт. КРУН 6 кВ Замена разрядников 110 кВ 1шт. РВ ЗОН Т-1, РВ ЗОН Т-2 | ТР | 01.09.2025 | 30.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | КРУН 6 кВ | Ремонт собственных нужд подстанции | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | РВ ЗОН Т-1, РВ ЗОН Т-2 | Замена разрядников 110 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.33. | ЦРО | ПЮЭС | ПС 110 кВ Новый Мир | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМН-6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТМН-6300/110) | ТР | 01.07.2025 | 30.09.2025 |
| | ЦРО | ПЮЭС | Т-1 (ТМН-6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ЦРО | ПЮЭС | Т-2 (ТМН-6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.34. | НРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ НСРЗ | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110) | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.35. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Океан | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМН-6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТМН-6300/110) | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМН-6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТМН-6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.36. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Орлиная | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-40000/110) | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.37. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Песчаная | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-10000/110) Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. 7 СВ 10, В 10 Ф-7, В 10 Т-2, В 10 Ф-16, В 10, В 10 Т-1, В 10 Ф-5 Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. 6 ШР 110 Т-2, ШР 110 Т-1, ОД 110 Т-2, ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-2, КЗ 110 Т-1 Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт. 2 ТСН-1, ТСН-2 Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт. 2 ТН 10 2С, ТН 10 1С | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | СВ 10, В 10 Ф-7, В 10 Т-2, В 10 Ф-16, В 10, В 10 Т-1, В 10 Ф-5 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ШР 110 Т-2, ШР 110 Т-1, ОД 110 Т-2, ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-2, КЗ 110 Т-1 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТН 10 2С, ТН 10 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.38. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Подъяпольск | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМТ-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТМТ-16000/110) | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМТ-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТМТ-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 5.39. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Промузел | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТРДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110) | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТРДН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 5.40. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Пушкинская | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-16000/110) Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. СВ 10, В 10 Ф-8, В 10 ТСН-2, В 10, В 10 ТСН-1, В 10, В 10 Ф-12, В 10 Ф-7, В 10 Т-1, В 10 Т-2, В 10 Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт. ТСН-2, ТСН-1 Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. ТН 10 2С, ТН 10 1С Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. ТР 110 ТН Раздольное-1, ШР 110 Т-1, СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Раздольное-1, СР 110 1С, ШР 110 Давыдовка, ТР 110 ТН Давыдовка, ЛР 110 Раздольное-1, ЛР 110 Давыдовка, Рпер 110 Давыдовка, Рпер 110 Раздольное-1 Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. ТН 110 1С, ТН 110 2С Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. ТН 35 2С, ТН 35 1С Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. В 35 Т-1, В 35 Оленевод, СВ 35, В 35 Т-2 | ТР | 01.03.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | СВ 10, В 10 Ф-8, В 10 ТСН-2, В 10, В 10 ТСН-1, В 10, В 10 Ф-12, В 10 Ф-7, В 10 Т-1, В 10 Т-2, В 10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТСН-2, ТСН-1 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТН 10 2С, ТН 10 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТР 110 ТН Раздольное-1, ШР 110 Т-1, СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Раздольное-1, СР 110 1С, ШР 110 Давыдовка, ТР 110 ТН Давыдовка, ЛР 110 Раздольное-1, ЛР 110 Давыдовка, Рпер 110 Давыдовка, Рпер 110 Раздольное-1 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТН 110 1С, ТН 110 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТН 35 2С, ТН 35 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | В 110 Давыдовка, В 110 Раздольное-1, СВ 110 (ВЭБ-110-40/2500, ПпрК) | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | В 35 Т-1, В 35 Оленевод, СВ 35, В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 5.41. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Раздольное-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-16000/110) | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.42. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Раздольное-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-16000/110) | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5.43. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Садовая | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТРДН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТРДН-40000/110) | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТРДН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТРДН-40000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 5.44. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Седанка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-16000/110) | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 5.45. | ХРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Славянка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН 16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН 16000/110) Замена плит перекрытия кабельных каналов 20шт. ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. В 35 Т-2, В 35 Брусья, В 35 Т-1 Ремонт разъединителей 35 кВ 9шт. РШ 35 Т-2, РТ 35 Т-2, РС 35 кВ 2С, РТ 35 Т-1, РШ 35 ВЛ Слав-Бр-Безв, Присоединение РС 35 кВ 1С, РЛ 35 ВЛ Слав-Бр-Безв, РШ 35 Т-1, РС 35 1С Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. ТН 110 кВ 1С Ремонт разрядника 35 кВ 2шт. ОПН 35 кВ Т-2, ОПН 35 кВ Т-1 Ремонт освещения 4шт. ОРУ 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.12.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН 16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН 16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ | Замена плит перекрытия кабельных каналов | КР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | В 35 Т-2, В 35 Брусья, В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | РШ 35 Т-2, РТ 35 Т-2, РС 35 кВ 2С, РТ 35 Т-1, РШ 35 ВЛ Слав-Бр-Безв, Присоединение РС 35 кВ 1С, РЛ 35 ВЛ Слав-Бр-Безв, РШ 35 Т-1, РС 35 1С | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ТН 110 кВ 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ОПН 35 кВ Т-2, ОПН 35 кВ Т-1 | Ремонт разрядника 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ОРУ 35 кВ | Ремонт освещения | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 5.46. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Спутник | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-25000/110) Замена трансформаторов тока 35 кВ 3шт. ТТ 35 Лазурная | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ТТ 35 Лазурная | Замена трансформаторов тока 35 кВ | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 5.47. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Стройиндустрия | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТРДН-25000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000) | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТРДН-25000) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-16000) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.48. | ПРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Тайфун | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-10000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-10000) | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-10000) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-10000) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 5.49. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Тереховка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТМТН-6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТМТН-6300/110) | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМТН-6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТМТН-6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.50. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Тоназ | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-10000/110) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт. ТЛМ-10-2 Ф-9 | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТЛМ-10-2 Ф-9 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 5.51. | ХРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Троица | Ремонт трансформаторов 110 кВ с заменой ОПН 1шт. Т-1 (ТМТН6300/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ с заменой ОПН 1шт. Т-2 (ТДТН10000/110) Замена плит перекрытия кабельных каналов 10шт. ОРУ 110 кВ Монтаж батареи, сборка сепараций, установка в элементы 1шт. КРУН 10 кВ Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт. КРУН 10 кВ Восстановление вентиляции 2шт. КРУН 10 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.12.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМТН6300/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ с заменой ОПН | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ с заменой ОПН | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ОРУ 110 кВ | Замена плит перекрытия кабельных каналов | КР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | КРУН 10 кВ | Монтаж батареи, сборка сепараций, установка в элементы | ТР | 01.12.2025 | 30.12.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | КРУН 10 кВ | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | КРУН 10 кВ | Восстановление вентиляции | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 5.52. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ "Улисс" | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТРДН-25000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТРДН-25000) Дегазация, очистка или замена масла 2шт. Т-1 (ТРДН-25000), Т-2 (ТРДН-25000) | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТРДН-25000) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТРДН-25000) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТРДН-25000), Т-2 (ТРДН-25000) | Дегазация, очистка или замена масла | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 5.53. | НРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Учебная | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт. ТОЛ-10 Ф-32 | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | ТОЛ-10 Ф-32 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5.54. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Факел | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-10000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-10000/110) Замена разрядников 110 кВ 6шт. РВ 110 Т-1 ф. А, РВ 110 Т-2 ф. А, РВ 110 Т-1 ф. В, РВ 110 Т-1 ф. С, РВ 110 Т-2 ф. В, РВ 110 Т-2 ф. С | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-10000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | АРЭС | ПЮЭС | РВ 110 Т-1 ф. А, РВ 110 Т-2 ф. А, РВ 110 Т-1 ф. В, РВ 110 Т-1 ф. С, РВ 110 Т-2 ф. В, РВ 110 Т-2 ф. С | Замена разрядников 110 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 5.55. | ПРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ ХФЗ | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-16000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-16000) Ремонт разъединителя 110 кВ 1шт. ЛР 110 ПаГРЭС №1, ЛР 110 ПаГРЭС №2, ЛР 110 Анисимовка/т, ОР 110 Анисимовка/т, ЛР 110 Вокзальная/т, ОР 110 Вокзальная/т | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-16000) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-16000) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ЛР 110 ПаГРЭС №1, ЛР 110 ПаГРЭС №2, ЛР 110 Анисимовка/т, ОР 110 Анисимовка/т, ЛР 110 Вокзальная/т, ОР 110 Вокзальная/т | Ремонт разъединителя 110 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 5.56. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Чайка | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДНТ-16000) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДНТ-16000) Дегазация, очистка или замена масла 2шт. Т-1 (ТДНТ-16000), Т-2 (ТДНТ-16000) | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДНТ-16000) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДНТ-16000) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДНТ-16000), Т-2 (ТДНТ-16000) | Дегазация, очистка или замена масла | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5.57. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Чуркин | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-25000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-25000/110) | КР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-25000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.01.2025 | 30.01.2025 |
| 5.58. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Шахта-7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110) Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. ШР 110 Т-2, ЛР 110 АТЭЦ, СР 110 2С, СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ЛР 110 Западная Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. ТН 110 2С, ТН 110 1С Ремонт выключателей 6-10 кВ 16шт. В 6 Ф-7, В 6 Ф-4, В 6 Ф-20, В 6 Ф-22, В 6 Ф-21, СВ 6, В 6 Ф-11, В 6 Ф-18, В 6 Ф-1, В 6 Ф-15, В 6 Ф-19, В 6 Ф-0, В 6 Т-1, В 6 Т-2, В 6 Ф-8, В 6 Ф-6 Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт. ТСН-2, ТСН-1 Ремонт выключателей 110 кВ 2шт. В 110 Т-1, В 110 Т-2 | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ШР 110 Т-2, ЛР 110 АТЭЦ, СР 110 2С, СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ЛР 110 Западная | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТН 110 2С, ТН 110 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | В 6 Ф-7, В 6 Ф-4, В 6 Ф-20, В 6 Ф-22, В 6 Ф-21, СВ 6, В 6 Ф-11, В 6 Ф-18, В 6 Ф-1, В 6 Ф-15, В 6 Ф-19, В 6 Ф-0, В 6 Т-1, В 6 Т-2, В 6 Ф-8, В 6 Ф-6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТСН-2, ТСН-1 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | В 110 Т-1, В 110 Т-2 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТПЛ-10 Ф-20 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 5.59. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Штыково | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110) | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 5.60. | ПРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Южная | Ремонт трансформаторов 110 кВит.1Т-1 (ТДН-10000) Ремонт трансформаторов 110 кВит.1Т-2 (ТДНГ-10000) Окраска оборудования, металлоконструкцийм250ОРУ 110Ремонт разъединителя 110 кВит.6ШР 110 Т-2, ЛР 110 Новицкое, СР 110 1С, СР 110 2С, ЛР 110 ПаГРЭС, ШР 110 Т-1Ремонт секции шинит.22С 6кВ, 1С 6 кВРемонт ячеек КРУ, КРУНит.1КРУН 6 кВРемонт выключателей 110 кВит.2В 110 Т-1, В 110 Т-2Ремонт разрядника 110 кВит.6ОПН 110 кВ ф С, ОПН 110 Т-2 ф В, ОПН 110 Т-1, ОПН 110 Т-1 ф В, ОПН 110 Т-2, ОПН 110 Т-2 ф С, ОПН 110 Т-2 ф А, ОПН 110 Т-1 ф АЗамена выключателей 6-10 кВит.1В 6 ф-11Ремонт выключателей 6-10 кВит.2В 6 ф-15, В 6 ф-7Ремонт выключателя 10 кВит.2В 6 Т-1, СВ-6Ремонт трансформаторов 6 кВит.2ТСН-2, ТСН-1Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВит.2ТН 6 1С, ТН 6 2СРемонт ячейки 6 кВит.2СР 6, Ячейка 4 ЗРУ 6 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-10000) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДНГ-10000) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ОРУ 110 | Окраска оборудования, металлоконструкций | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ШР 110 Т-2, ЛР 110 Новицкое, СР 110 1С, СР 110 2С, ЛР 110 ПаГРЭС, ШР 110 Т-1 | Ремонт разъединителя 110 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | 2С 6кВ, 1С 6 кВ | Ремонт секции шин | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | КРУН 6 кВ | Ремонт ячеек КРУ, КРУН | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | В 110 Т-1, В 110 Т-2 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ОПН 110 кВ ф С, ОПН 110 Т-2 ф В, ОПН 110 Т-1, ОПН 110 Т-1 ф В, ОПН 110 Т-2, ОПН 110 Т-2 ф С, ОПН 110 Т-2 ф А, ОПН 110 Т-1 ф А | Ремонт разрядника 110 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | В 6 ф-11 | Замена выключателей 6-10 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | В 6 ф-15, В 6 ф-7 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | В 6 Т-1, СВ-6 | Ремонт выключателя 10 кВ | КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ТСН-2, ТСН-1 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ТН 6 1С, ТН 6 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | СР 6, Ячейка 4 ЗРУ 6 кВ | Ремонт ячейки 6 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 5.61. | ЦРО | ПЮЭС | Ремонт вводов в ЦРО | Ремонт высоковольтных вводов 110 кВ 4шт. | КР | 01.01.2025 | 30.12.2025 |
| | ЦРО | ПЮЭС | | Ремонт высоковольтных вводов 110 кВ | КР | 01.01.2025 | 30.12.2025 |
| 6. | | ПЮЭС | Оборудование ПС 35 кВ | | | 01.02.2025 | 30.12.2025 |
| 6.1. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Академическая | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТДН-16000/110) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТДН-16000/110) | КР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДН-16000/110) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.02.2025 | 28.02.2025 |
| 6.2. | НРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Бархатная | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТД-10000/35) | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТД-10000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.3. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Верхняя | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТМ-4000/35) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТМ-4000/35) Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.3 В 35 Пристань, В 35 Шкотовский водозабор, СВ 35 Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.7 ЛР 35 Шкотовский водозабор, ШР 35 Пристань, ЛР 35 Пристань, СР 35 1С, СР 35 2С, ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2 Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.10 В 6 Т-1, В 6 Т-2, В 6 Ф-1, В 6 Ф-5, В 6 Ф-9, В 6 Ф-14, В 6 Ф-15, В 6 Ф-16, В 6 Ф-2, СВ 6 Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт.2 ТСН-1, ТСН-2 | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМ-4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТМ-4000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | В 35 Пристань, В 35 Шкотовский водозабор, СВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ЛР 35 Шкотовский водозабор, ШР 35 Пристань, ЛР 35 Пристань, СР 35 1С, СР 35 2С, ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | В 6 Т-1, В 6 Т-2, В 6 Ф-1, В 6 Ф-5, В 6 Ф-9, В 6 Ф-14, В 6 Ф-15, В 6 Ф-16, В 6 Ф-2, СВ 6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.4. | НРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Владимиро-Александровская | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт. ТПЛМ-10 СВ 6 | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | НРЭС | ПЮЭС | ТПЛМ-10 СВ 6 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 6.5. | НРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Гайдамак | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТДНС 16000/35-У1) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТДНС 16000/35-У1) | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДНС 16000/35-У1) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДНС 16000/35-У1) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 6.6. | ХРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Гвоздево | Замена выключателей 6-10 кВшт.1В 10 Ф-7 | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | В 10 Ф-7 | Замена выключателей 6-10 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 6.7. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ 3 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВшт.2ТЛО-10-1 Ф-3 | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ТЛО-10-1 Ф-3 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.8. | ЦРО | ПЮЭС | ПС 35 кВ Заводская | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТМ 6300/35) | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ЦРО | ПЮЭС | Т-2 (ТМ 6300/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.9. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Инструментальный завод | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТДНС-10000/35) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТД-10000/35) Ремонт выключателей 35 кВ шт.2 В 35 Т-2, В 35 Т-1 Ремонт разъединителей 35 кВ шт.6 ЛР 35 Орлиная, ШР 35 ТН, ШР 35 Т-2, ШР 35 Т-1, СР 35 1С, СР 35 2С | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДНС-10000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТД-10000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | В 35 Т-2, В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ЛР 35 Орлиная, ШР 35 ТН, ШР 35 Т-2, ШР 35 Т-1, СР 35 1С, СР 35 2С | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 6.10. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Коммунальная | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТМН-6300) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТМН-6300) | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМН-6300) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТМН-6300) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.11. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ КЭТ | Ремонт выключателей 35 кВ 5шт. В 35 Т-2, В 35 Русская, В 35 Эгершельд, В 35 Т-1, В 35 Т-3 Ремонт выключателей 6-10 кВ 14шт. В 6 Ф-8, В 6 Т-1, В 6 ТСН-2, В 6 Ф-24, В 6 ТСН-1, В 6 Ф-23, В 6 Ф-26, В 6 Ф-28, В 6 Т-3, ШСВ 6, В 6 Ф-19, В 6 Ф-25, В 6 Т-2, В 6 Ф-27 | КР | 01.09.2025 | 30.12.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | В 35 Т-2, В 35 Русская, В 35 Эгершельд, В 35 Т-1, В 35 Т-3 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | В 6 Ф-8, В 6 Т-1, В 6 ТСН-2, В 6 Ф-24, В 6 ТСН-1, В 6 Ф-23, В 6 Ф-26, В 6 Т-3, ШСВ 6, В 6 Ф-19, В 6 Ф-25, В 6 Т-2, В 6 Ф-27 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 6.12. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Надеждинская | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 10шт. ТПЛМ-10 Ф-8, Ф-2, Ф-13, Ф-15, ТПЛ-1 Ф13, Ф-20 | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТПЛМ-10 Ф-8, Ф-2, Ф-13, Ф-15, ТПЛ-1 Ф13, Ф-20 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.13. | АРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Насосная-2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. В 6 Ф-1 Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. ТР 35 Т-1, ЛР 35 Шкотово, ЛР 35 Новороссия Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТМ-1600/35) | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | В 6 Ф-1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | ТР 35 Т-1, ЛР 35 Шкотово, ЛР 35 Новороссия | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМ-1600/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.14. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Океанариум | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТМН-16000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТМН-16000) | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМН-16000) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТМН-16000) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 6.15. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Океанская | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. В 35 Сахарный ключ, В 35 Кл "Чайка-Океанская", В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. ШР 35 ТН 2С, ШР 35 Чайка, СР 35 2С, ШР 35 Сахарный ключ, ШР 35 Т-1, ШР 35 ТН 1С, ЛР 35 Сахарный ключ, ШР 35 Т-2, ЛР 35 Чайка, СР 35 1С Ремонт выключателей 6-10 кВ шт.4 В 6 Ф1, В 6 Ф 8, В 6 Ф 10, В 6 Ф 2, В 6 Т- 2, В 6 Ф3, В 6 Ф 9, В 6 Ф 5, В 6 Т 1 | ТР | 01.09.2025 | 30.10.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|-----------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ВРЭС | ПЮЭС | В 35 Сахарный ключ, В 35 КЛ "Чайка-Океанская", В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | ШР 35 ТН 2С, ШР 35 Чайка, СР 35 2С, ШР 35 Сахарный ключ, ШР 35 Т-1, ШР 35 ТН 1С, ЛР 35 Сахарный ключ, ШР 35 Т-2, ЛР 35 Чайка, СР 35 1С | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | В 6 Ф1, В 6 Ф 8, В 6 Ф 10, В 6 Ф 2, В 6 Т- 2, В 6 Ф3, В 6 Ф 9, В 6 Ф 5, В 6 Т 1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.16. | НРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Парус | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТДНС 16000/35-У1) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТДНС 16000/35-У1) | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДНС 16000/35-У1) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДНС 16000/35-У1) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 6.17. | НРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Рыбники | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТДНС-10000/35) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТДНС-10000/35) Замена разрядников 35 кВ 1шт.6 РВ 35 1 СШ ф А, РВ 35 1 СШ ф В, РВ 35 1 СШ ф С, РВ 35 2 СШ ф А, РВ 35 2 СШ ф В, РВ 35 2 СШ ф С | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДНС-10000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДНС-10000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | РВ 35 1 СШ ф А, РВ 35 1 СШ ф В, РВ 35 1 СШ ф С, РВ 35 2 СШ ф А, РВ 35 2 СШ ф В, РВ 35 2 СШ ф С | Замена разрядников 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.18. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Рыбный порт | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН -10000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН -10000) | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН -10000) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН -10000) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 6.19. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Сахарный ключ | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТДНС-16000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТДНС-16000) | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДНС-16000) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДНС-16000) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.20. | НРЭС, ЦРО | ПЮЭС | ПС 35 кВ Связь | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТМ-4000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТМ-4000) | ТР | 01.04.2025 | 30.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМ-4000) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ЦРО | ПЮЭС | Т-2 (ТМ-4000) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | В 6 Т-1, СВ 6, Т-2, Ф-3, Ф-5, Ф-8, Ф-10 (ВМПП-10) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | ОРУ 35 кВ | Монтаж и демонтаж ошиновки, замена изоляторов на ОРУ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | ТН 6 кВ 1С, 2С, ТСН 1, 2 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | В 35 Т-1, Т-2, СВ 35 (С-35М) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | ЛР 35 Волчанец, ЛР 35 Находка, СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2 (РНДЗ-35) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | ОРУ 35 кВ | Покраска металлоконструкций | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 6.21. | ПРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Сергеевка | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Т-1 (ТМ-6300/35)Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Т-1 (ТМ-6300/35)Ремонт секции шин0,3шт.1С 6 кВ, 2С 6 кВРемонт собственных нужд подстанции1шт.КРУН 6 кВРемонт трансформаторов 6 кВ2шт.ТСН 2, ТСН-1Ремонт ячеек КРУ, КРУН1шт.КРУН 6 кВРемонт выключателей 35 кВ1шт.СВ 35Ремонт разъединителей 35 кВ4шт.СР 35 2С, ШР-2 35 Авангард, ЛР-2 35 Авангард, ШР 35 Т-2Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ3шт.ТН-2 35 Авангард (ф.С), ТН-2 35 Авангард (ф.А), ТН-2 35 Авангард (ф.В), Замена выключателей 6-10 кВ1шт.В 6 Ф- 12Ремонт выключателей 35 кВ1шт.В-2 35 АвангардРемонт выключателей 6-10 кВ2шт.В 6 Ф-16, В 6 Ф-15Ремонт разъединителей 35 кВ1шт.ЛР 1 35 АвангардПокраска металлоконструкций1шт.ОРУ 35 кВРемонт трансформаторов напряжения 35 кВ3шт.ТН-1 35 Авангард (ф.А), ТН-1 35 Авангард (ф.С), ТН-1 35 Авангард (ф.В)Ремонт выключателей 35 кВ1шт.В-1 35 АвангардРемонт выключателей 6-10 кВ4шт.В 6 кВ яч. 2 Присоединения ф. 2, В 6 Ф-1, В 6 Ф- 10, В 6 Ф-5Ремонт разъединителей 35 кВ3шт.СР 35 1С, ШР-1 35 Авангард, ШР 35 Т-1Ремонт выключателей 6-10 кВ3шт.В 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ 6 кВ яч. 8Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ2шт.ТН 6 2С, ТН 6 1С | ТР | 01.03.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ПРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМ-6300/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМ-6300/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | 1С 6 кВ, 2С 6 кВ | Ремонт секции шин | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | КРУН 6 кВ | Ремонт собственных нужд подстанции | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ТСН 2, ТСН-1 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | КРУН 6 кВ | Ремонт ячеек КРУ, КРУН | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | СВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | СР 35 2С, ШР-2 35 Авангард, ЛР-2 35 Авангард, ШР 35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ТН-2 35 Авангард (ф.С), ТН-2 35 Авангард (ф.А), ТН-2 35 Авангард (ф.В), | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | В 6 Ф- 12 | Замена выключателей 6-10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | В-2 35 Авангард | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | В 6 Ф-16, В 6 Ф-15 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ЛР 1 35 Авангард | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ОРУ 35 кВ | Покраска металлоконструкций | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ТН-1 35 Авангард (ф.А), ТН-1 35 Авангард (ф.С), ТН-1 35 Авангард (ф.В) | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | В-1 35 Авангард | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | В 6 кВ яч. 2 Присоединения ф. 2, В 6 Ф-1, В 6 Ф- 10, В 6 Ф-5 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | СР 35 1С, ШР-1 35 Авангард, ШР 35 Т-1 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | В 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ 6 кВ яч. 8 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ТН 6 2С, ТН 6 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| 6.22. | ПРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Сокольчи | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Т-1 (ТМН-3500/35)Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Т-2 (ТМН-3500/35)Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт.ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, ЛР 35 Милоградско, ЛР 35 СолнечнаяРемонт собственных нужд 6-10 кВ 2шт.ОРУ 35 кВРемонт разрядника 35 кВ 3шт.Пр 35 Т-1 ф. А, Пр 35 Т-1 ф. В, Пр 35 Т-1 ф. СРемонт секции шин 6шт.1С 10 кВРемонт трансформаторов 10 кВ 2шт.ТСН-2, ТСН-1Ремонт разрядника 35 кВ 3шт.ОПН 35 Т-2 ф. А, ОПН 35 Т-2 ф. В, ОПН 35 Т-2 ф.СРемонт выключателей 6-10 кВ 2шт.В 10 Т-2, В-10 Т-1Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт.ТН 10 1СРемонт собственных нужд 6-10 кВ 2шт.КРУН 10 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМН-3500/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТМН-3500/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, ЛР 35 Милоградско, ЛР 35 Солнечная | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ОРУ 35 кВ | Ремонт собственных нужд 6-10 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | Пр 35 Т-1 ф. А, Пр 35 Т-1 ф. В, Пр 35 Т-1 ф. С | Ремонт разрядника 35 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | 1С 10 кВ | Ремонт секции шин | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ТСН-2, ТСН-1 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ОПН 35 Т-2 ф. А, ОПН 35 Т-2 ф. В, ОПН 35 Т-2 ф.С | Ремонт разрядника 35 кВ | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | В 10 Т-2, В-10 Т-1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | ТН 10 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | КРУН 10 кВ | Ремонт собственных нужд 6-10 кВ | ТР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.23. | НРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Солёное озеро | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-16000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-16000) | КР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН-16000) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДТН-16000) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 6.24. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Телецентр | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 4шт. СВ 35 | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | СВ 35 | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 6.24. | ХРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ УАМР | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Т-1 (ТМН-6300)Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Т-2 (ТМН-6300)Ремонт выключателей 35 кВ 3шт.В 35 Астафьева, В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМД-35)Ремонт выключателей 10 кВ 10шт.В 6 Т-1, Т-2, СВ 6, Ф-6, Ф-8, Ф-10, Ф-16, Ф-18, Ф-20, Ф-22 (ВМГ-133)Монтаж и демонтаж ошиновки, замена изоляторов на ОРУ 2шт.ОРУ 35 кВРемонт трансформаторов 6 кВ 4шт.ТН 6 кВ 1С, 2С, ТСН 1, 2 Ремонт разъединителей 35 кВ 9шт. ЛР 35 Астафьева, ЛР 35 Широкая, ШР 35 Астафьева, ШР 35 Широкая, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 ОПН 2С (РЛНД-35)Покраска металлоконструкций 1шт.ОРУ 35 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|------|------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР, КР, СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ХРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТМН-6300) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТМН-6300) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | В 35 Астафьева, В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМД-35) | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | В 6 Т-1, Т-2, СВ 6, Ф-6, Ф-8, Ф-10, Ф-16, Ф-18, Ф-20, Ф-22 (ВМГ-133) | Ремонт выключателей 10 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ОРУ 35 кВ | Монтаж и демонтаж ошиновки, замена изоляторов на ОРУ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ТН 6 кВ 1С, 2С, ТСН 1, 2 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ЛР 35 Астафьева, ЛР 35 Широкая, ШР 35 Астафьева, ШР 35 Широкая, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 ОПН 2С (РЛНД-35) | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | ОРУ 35 кВ | Покраска металлоконструкций | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 6.25. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Ц | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-1 (ТДНС-1000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТДНС-1000) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-3 (ТДНС-1000) | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-1 (ТДНС-1000) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДНС-1000) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-3 (ТДНС-1000) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2025 | 30.07.2025 |
| 6.26. | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 35 кВ Эгершельд | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТД-10000/35) Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Т-2 (ТДНС-10000/35) Ремонт выключателей 6-10 кВ 10шт. В 6 Ф 18, В 6 ф.2, СВ 6, В 6 Ф-17, В 6 Ф 16, В 6 Т-1, В 6 Т-2, В 6 ф.3, В 6 ф 15, В 6 | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТД-10000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | Т-2 (ТДНС-10000/35) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.03.2025 | 30.03.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | В 6 Ф 18, В 6 ф.2, СВ 6, В 6 Ф-17, В 6 Ф 16, В 6 Т-1, В 6 Т-2, В 6 ф.3, В 6 ф 15, В 6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.04.2025 | 30.03.2025 |
| 7. | | ПЮЭС | ТП6-10/0,4 кВ | | | 01.01.2025 | 30.12.2025 |
| 7.1 | ВРЭС | ПЮЭС | ТП-1201 о. Русский | Замена предохранителя 12шт. Замена рубильника 1шт. Ремонт силового трансформатора 2шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Замена рубильника | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт силового трансформатора | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.2 | ВРЭС | ПЮЭС | ТП-1203 о. Русский | Замена предохранителя 12шт. Ремонт силового трансформатора 2шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт силового трансформатора | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.3 | ВРЭС | ПЮЭС | ТП-1306 о. Русский | Замена предохранителя 12шт. Ремонт силового трансформатора 2шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт силового трансформатора | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.4 | ВРЭС | ПЮЭС | ТП-1308 о. Русский | Замена предохранителя 12шт. Ремонт силового трансформатора 2шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт силового трансформатора | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.5 | ПРЭС | ПЮЭС | КТП-7144 с. Сокольчи | Покараска металлоконструкции 32м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена предохранителя 3шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Покараска металлоконструкции | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена проходного изолятора | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена автоматического выключателя | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена ввода от ТП до опоры | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.6 | ПРЭС | ПЮЭС | КТП-7148 с.Черноручие | Покараска металлоконструкции 32м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена предохранителя 3шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Покараска металлоконструкции | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена проходного изолятора | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена автоматического выключателя | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена ввода от ТП до опоры | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.7 | ПРЭС | ПЮЭС | КТП-7157 с.Беневское | Покараска металлоконструкции 32м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена предохранителя 3шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Покараска металлоконструкции | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------|--------|------|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена проходного изолятора | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена автоматического выключателя | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена ввода от ТП до опоры | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.8 | ПРЭС | ПЮЭС | КТП-7153 с.Данильченково | Замена ТМ 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена ТМ | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.9 | ПРЭС | ПЮЭС | КТП-7182 с.Валентин | Покараска металлоконструкции 32м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена предохранителя 3шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Покараска металлоконструкции | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена проходного изолятора | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена автоматического выключателя | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Замена ввода от ТП до опоры | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.10 | НРЭС | ПЮЭС | КТП-81206 п. Подъяпольск | Замена рубильника 2шт. Покараска металлоконструкции 25м2 Замена автоматического выключателя бшт. Замена трансформатора тока 3шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Замена рубильника | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Покараска металлоконструкции | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Замена автоматического выключателя | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Замена трансформатора тока | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.11 | НРЭС | ПЮЭС | ТП 82152 п. Дунай | Замена рубильника 2шт. Замена автоматического выключателя бшт. Замена трансформатора тока 3шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Замена рубильника | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Замена автоматического выключателя | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Замена трансформатора тока | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.12 | НадРЭС | ПЮЭС | КТП-5117 п. Новый | Замена рубильника 4шт. Ремонт силового трансформатора 1шт. Замена автоматического выключателя 2шт. | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Замена рубильника | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт силового трансформатора | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Замена автоматического выключателя | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 7.13 | НадРЭС | ПЮЭС | КТП-5080 п.Соловей ключ | Замена рубильника 2шт. Покараска металлоконструкции 25м2 Замена автоматического выключателя бшт. Замена трансформатора тока 3шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Замена рубильника | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Покараска металлоконструкции | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Замена автоматического выключателя | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Замена трансформатора тока | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.14 | НадРЭС | ПЮЭС | КТП-5045 п. Плодово-Ягодное | Замена предохранителя 1бшт. Замена рубильника 8шт. Ремонт силового трансформатора 1шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Замена проходного изолятора | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Замена рубильника | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт силового трансформатора | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.15 | ПРРЭС | ПЮЭС | КТП-7096 п. Душкино | Ремонт силового трансформатора 1шт. Ремонт разьеденителя 1шт. Замена автоматического выключателя 5шт. Покараска металлоконструкции 25м2 | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Замена проходного изолятора | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт силового трансформатора | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт разьеденителя | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Замена автоматического выключателя | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Покараска металлоконструкции | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.16 | ПРРЭС | ПЮЭС | КТП-7235 п. Душкино | Ремонт силового трансформатора 1шт. Ремонт разьеденителя 2шт. Замена автоматического выключателя бшт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт силового трансформатора | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт разьеденителя | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Замена автоматического выключателя | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7.17 | ПРРЭС | ПЮЭС | КТП-7506 с. Владимир-Александровское | Ремонт силового трансформатора 1шт. Ремонт разьеденителя 1шт. Замена автоматического выключателя 3шт. Покараска металлоконструкции 25м2 | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Замена проходного изолятора | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт силового трансформатора | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт разьеденителя | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------|-------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Замена автотоматического выключателя | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Покараска металлоконструкции | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 7.18 | ПРРЭС | ПЮЭС | ТП-7007 с. Екатериновка | Замена предохранителя 1шт. Замена рубильника 8шт. Ремонт силового трансформатора 1шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Замена проходного изолятора | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Замена рубильника | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт силового трансформатора | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.19 | ПРРЭС | ПЮЭС | КТП-7440 г. Партизанск | Замена предохранителя 1шт. Замена автотоматического выключателя 6шт. Ремонт силового трансформатора 2шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт разъединителя | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Замена автотоматического выключателя | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт силового трансформатора | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 7.20 | ШРЭС | ПЮЭС | КТП-5352 с. Лукьяновка | Замена рубильника 2шт. Покараска металлоконструкции 25м2 Замена автотоматического выключателя 6шт. Замена трансформатора тока 3шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Замена рубильника | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Покараска металлоконструкции | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Замена автотоматического выключателя | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Замена трансформатора тока | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 7.21 | ШРЭС | ПЮЭС | КТП-81027 г. Большой Камень | Замена предохранителя 1шт. Замена рубильника 8шт. Ремонт силового трансформатора 1шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Замена проходного изолятора | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Замена предохранителя | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Замена рубильника | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт силового трансформатора | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 7.22 | ЦРО | ПЮЭС | | Ремонт трансформаторов I-II габарита 5шт. | КР | 01.01.2025 | 30.12.2025 |
| | ЦРО | ПЮЭС | | Ремонт трансформаторов I-II габарита | КР | 01.01.2025 | 30.12.2025 |
| 8. | | ПЮЭС | Транспортные средства, АИИС КУЭ, малая механизация, АВР | | | 01.01.2025 | 30.12.2025 |
| 8.1. | | ПЮЭС | Транспортные средства | | | 01.06.2025 | 31.12.2025 |
| 8.1.1. | ВРЭС | ПЮЭС | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A333BC | Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания топливом | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.2. | ВРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33088 К986МУ | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт специального оборудования 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания топливом | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт специального оборудования | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.3. | ВРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390945 О572ОА | Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы электрооборудования 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ВРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы электрооборудования | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.4. | ВРЭС | ШОЭС | Автомобиль УАЗ 390995 Х395ВК | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ШОЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы питания топливом | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ШОЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ШОЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 8.1.5. | ПРЭС | ШОЭС | Автомобиль ГАЗ-6611 Х527КЕ | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт кабины | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.6. | ПРЭС | ШОЭС | Автомобиль NISSAN NP-300 А079ВС | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт кузова 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.7. | ПРЭС | ШОЭС | Автомобиль ГАЗ-33081 К489ВТ | Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.8. | ПРЭС | ШОЭС | Автомобиль ГАЗ-33081 Е576ЕЕ | Ремонт трансмиссии 1шт. | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 8.1.9. | ПРЭС | ШОЭС | Автомобиль ГАЗ-33088 К988МУ | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт кабины | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 8.1.10. | ПРЭС | ШОЭС | Автомобиль ГАЗ-33088 Р191ОН | Ремонт кабины 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт кабины | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 8.1.11. | ПРЭС | ШОЭС | Автомобиль ГАЗ-332511 А510ВС | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт кабины 1шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРЭС | ШОЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кабины | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 8.1.12. | ПРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390945 М986ОЕ | Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания топливом | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кабины | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.13. | ПРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390995 В363ОН | Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания топливом | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кабины | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.14. | АРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390945 М966ОЕ | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы выпуска отработавших газов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.15. | АРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33088 С415ОА | Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт кузова 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы выпуска отработавших газов | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 8.1.16. | АРЭС | ПЮЭС | Бульдозер SD-16 25ВН18-93 | Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт гидравлической системы 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт отвала 1шт. Ремонт предпусковой системы ДВС 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт гидравлической системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кабины | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт отвала | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт предпусковой системы ДВС | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.17. | АРЭС | ПЮЭС | Автомобиль NISSAN NP 300 A287BC | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | АРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 8.1.18. | ХРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УРАЛ-4320 X186AA | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.19. | ХРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33081 В46700 | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кабины | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.20. | ХРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33081 Е577ЕЕ | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.21. | ХРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33088 Р196ОН | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кабины | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.22. | ХРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390945 К456МУ | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|--------|------|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.23. | ХРЭС | ШОЭС | Автомобиль УАЗ-390995 В353ОН | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.24. | ХРЭС | ШОЭС | Автомобиль КАМАЗ-5410 Х735КЕ | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт кабины | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы выпуска отработавших газов | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 8.1.25. | ХРЭС | ШОЭС | Бульдозер Б-170М-01Е ВМ23-95 | ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт трансмиссии | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт гидравлической системы | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 8.1.26. | ХРЭС | ШОЭС | Автомобиль УАЗ-315195-051 Е900ВК | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт кузова 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 8.1.27. | ХРЭС | ШОЭС | Автомобиль УАЗ-315195-051 Е904ВК | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | ХРЭС | ШОЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 8.1.28. | НадРЭС | ШОЭС | Автомобиль NISSAN NP-300 А283ВС | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт кузова 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ШОЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ШОЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ШОЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ШОЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|--------|------|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.29. | НадРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ 27527 У286КС | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.30. | НадРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33081 С695ВН | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт специального оборудования | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.31. | НадРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-31514 Х929КЕ | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы выпуска отработавших газов | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 8.1.32. | НадРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390995 К014МХ | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|--------|------|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 8.1.33. | НРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ 27527 У277КС | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.34. | НРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ 33081 Х396АА | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.35. | НРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ 33088 Н080НМ | Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.36. | НРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-3308 Н903ВА | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы подкачки шин 1шт. | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы подкачки шин | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 8.1.37. | НРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390995-04 В365ОН | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт ДВС 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 8.1.38. | НРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390995-04 М959ОЕ | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|-------|------|------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 8.1.39. | НРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390995 Х331АА | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 8.1.40. | НРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33081 Е580ЕЕ | Ремонт ДВС 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 8.1.41. | НРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33086 Х233АА | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | НРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 8.1.42. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33081 Х913ТО | Ремонт ходовой части 1 шт.Ремонт ходовой части 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.43. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33081 С569ТР | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.44. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33086 О245НК | Ремонт тормозной системы 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.45. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-66 Х825КЕ | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.46. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-27527 М070ВУ | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|-------|------|-------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.47. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-220694-312-04 Е901ВК | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 8.1.48. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33088 Р199ОН | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 8.1.49. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33088 С405ОА | Ремонт ходовой части 1шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 8.1.50. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль КАМАЗ - 65117 С683ВН | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кабины 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кабины | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 8.1.51. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль КАМАЗ-4326 С497ВН | Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 8.1.52. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390995 О640ОА | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 8.1.53. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390995 Х883АН | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 8.1.54. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390945 К457МУ | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 8.1.55. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390995 К011МХ | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт кабины 1шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кабины | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 8.1.56. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390945 О665СВ | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|-------|------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 8.1.57. | ПРРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390995-04 О6450А | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 8.1.58. | ПРРЭС | ПЮЭС | Тягач гусеничный МТЛБ-В ВМ 35-26 | Ремонт тормозной системы 1шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 8.1.59. | ШРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ 3308 ЭТЛ-35К Н902ВА | Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.60. | ШРЭС | ПЮЭС | Автомобиль MITSUBISHI FUSO FIGHTER C270EC | Ремонт буровой установки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт буровой установки | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.61. | ШРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33081 Х362АА | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы накачки шин 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы накачки шин | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.62. | ШРЭС | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-33081 Х123АА | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 8.1.63. | ШРЭС | ПЮЭС | Экскаватор - погрузчик TARSUS-ELAZ 888 25BH5210 | Ремонт кабины 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт специального оборудования 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кабины | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт специального оборудования | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 8.1.64. | ШРЭС | ПЮЭС | Автомобиль КАМАЗ-5320 Х500КЕ | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 8.1.65. | ШРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390995 Х880АН | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 8.1.66. | ШРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390995 Х332АА | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 8.1.67. | ШРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-390995 Х880АН | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 8.1.68. | ШРЭС | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-315195 Х304АА | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ДВС 1шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 8.1.69. | СМТ | ПЮЭС | Автомобиль КАМАЗ - 56132 А513ВС | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы выпуска отработанных газов 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы выпуска отработанных газов | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.70. | СМТ | ПЮЭС | Автомобиль МАЗ 642508-231 С327ВН | Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ДВС 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.1.71. | СМТ | ПЮЭС | Автомобиль КАМАЗ 65201-60 А896ВС | Ремонт ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы отопления кабины крановщика 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы отопления кабины крановщика | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|-----|------|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 8.1.72. | СМТ | ПЮЭС | Автомобиль NISSAN NP 300 A073BC | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.1.73. | СМТ | ПЮЭС | Автомобиль NISSAN NP 300 A076BC | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.74. | СМТ | ПЮЭС | Автомобиль TOYOTA CRAWN Y111KH | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.1.75. | СМТ | ПЮЭС | Автомобиль TOYOTA CAMRY A010KB | Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| 8.1.76. | СМТ | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ PATRIOT M555AC | Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.09.2025 | 31.09.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|-----|------|---------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 8.1.77. | СМТ | ПЮЭС | Автомобиль TOYOTA HIACE C531BH | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт ДВС 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 8.1.78. | СМТ | ПЮЭС | Автомобиль ГАЗ-32217 К459МУ | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 8.1.79. | СМТ | ПЮЭС | Автомобиль КамАЗ - 56132 А514ВС | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы выпуска отработавших газов | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 8.1.80. | СМТ | ПЮЭС | Автомобиль УАЗ-315195 К030ЕН | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ходовой части | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт тормозной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт рулевого управления | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт ДВС | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт кузова | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт топливной системы | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы питания воздухом | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы смазки | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт электрооборудования | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы охлаждения | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт системы выпуска отработавших газов | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|--------|------|-------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 8.1.81. | СМТ | ПЮЭС | Полуприцеп МАЗ 938660-043 АВ6234 | Ремонт трансмиссии 1шт. | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| | СМТ | ПЮЭС | | Ремонт трансмиссии | КР | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 8.2. | | ПЮЭС | АИИС КУЭ | | | 01.07.2025 | 30.09.2025 |
| 8.2.1. | ВРЭС | ПЮЭС | АИИС КУЭ ВРЭС | Замена 3-х фазного электросчётчика, счетчик электрической активно-реактивной энергии 3-х фазный, СЭТ-4ТМ.03М.01. 3*(57,5-115)/(100-200)В 0,5S/1 5(10)А 10шт. | ТР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Замена 3-х фазного электросчётчика, счетчик электрической активно-реактивной энергии 3-х фазный, СЭТ-4ТМ.03М.01. 3*(57,5-115)/(100-200)В 0,5S/1 5(10)А | ТР | 01.07.2025 | 31.08.2025 |
| 8.2.2. | НадРЭС | ПЮЭС | АИИС КУЭ НадРЭС | Замена 3-х фазного электросчётчика, счетчик электрической энергии трехфазный, СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS 42шт. Замена трансформаторов тока, ТТИ-85 1000/5 0,5S 5ВА, ТТИ-85 800/5 0,5S 5ВА 126шт. | ТР | 01.07.2025 | 30.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Замена 3-х фазного электросчётчика, счетчик электрической энергии трехфазный, СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | ТР | 01.07.2025 | 30.09.2025 |
| | НадРЭС | ПЮЭС | | Замена трансформаторов тока, ТТИ-85 1000/5 0,5S 5ВА, ТТИ-85 800/5 0,5S 5ВА | ТР | 01.07.2025 | 30.09.2025 |
| 8.2.3. | ПРРЭС | ПЮЭС | АИИС КУЭ ПРРЭС | Замена устройств сбора и передачи данных, УСПД Энергомера СЕ805М-PL03 3шт. | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ПРРЭС | ПЮЭС | | Замена устройств сбора и передачи данных, УСПД Энергомера СЕ805М-PL03 | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.2.4. | ШРЭС | ПЮЭС | АИИС КУЭ ШРЭС | Замена устройств сбора и передачи данных, УСПД Энергомера СЕ805М-PL03 4шт. | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | ШРЭС | ПЮЭС | | Замена устройств сбора и передачи данных, УСПД Энергомера СЕ805М-PL03 | ТР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.3. | | ПЮЭС | Малая механизация | | | 01.04.2025 | 31.12.2025 |
| 8.3.1 | ВРЭС | ПЮЭС | Бензопила 450E HUSQVARNA СП ПЮЭС №7 | Ремонт средств малой механизации | ТР | 01.04.2025 | 31.08.2025 |
| 8.3.2 | ВРЭС | ПЮЭС | БЕНЗОПИЛА Б 04257*Р 15 | Ремонт средств малой механизации | ТР | 01.08.2025 | 31.12.2025 |
| 8.3.3 | ПРЭС | ПЮЭС | БЕНЗОПИЛА 262ХР | Ремонт средств малой механизации | ТР | 01.04.2025 | 31.08.2025 |
| 8.3.4 | ПРЭС | ПЮЭС | БЕНЗОПИЛА НВА-254 | Ремонт средств малой механизации | ТР | 01.08.2025 | 31.12.2025 |
| 8.3.5 | ПРЭС | ПЮЭС | Кусторез 545f | Ремонт средств малой механизации | ТР | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
| 8.3.6 | АРЭС | ПЮЭС | БЕНЗОПИЛА 262ХР | Ремонт средств малой механизации | ТР | 01.05.2025 | 31.10.2025 |
| 8.3.7 | АРЭС | ПЮЭС | Бензопила 450E HUSQVARNA СП ПЮЭС №7 | Ремонт средств малой механизации | ТР | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| 8.3.8 | ХРЭС | ПЮЭС | БЕНЗОПИЛА НВА-254 N 3450459 | Ремонт средств малой механизации | ТР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| 8.3.9 | ПРРЭС | ПЮЭС | Бензопила Stihl 180; 365 | Ремонт средств малой механизации | ТР | 01.05.2025 | 31.07.2025 |
| 8.3.10 | ПРРЭС | ПЮЭС | Кусторез | Ремонт средств малой механизации | ТР | 01.06.2025 | 30.08.2025 |
| 8.3.11 | ЦРО | ПЮЭС | | Ремонт установки регенерации масла 1шт. УРМ-1000 | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ЦРО | ПЮЭС | УРМ-1000 | Ремонт установки регенерации масла | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 8.4. | | ПЮЭС | ВЭФ | | | 01.05.2025 | 31.08.2025 |
| 8.4.1 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1702 | Простая окраска стен фасада ТП 47м2 | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Простая окраска стен фасада ТП | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 8.4.2 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1703 | Простая окраска стен фасада ТП 47м2 | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Простая окраска стен фасада ТП | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 8.4.3 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1101 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 8.4.4 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1102 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------|------|------|------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 8.4.5 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1103 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| 8.4.6 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1104 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.4.7 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1201 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.4.8 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1202 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.4.9 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1203 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.4.10 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1301 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 8.4.11 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1302 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.4.12 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1304 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.4.13 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1402 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.4.14 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1406 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.4.15 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1407 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 8.4.16 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1408 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.4.17 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1409 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.4.18 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1410 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.4.19 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1411 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.4.20 | РЭУ | ПЮЭС | ТП 1403 | Покраска здания ТП 47м2 | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| | РЭУ | ПЮЭС | | Покраска здания ТП | КР | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8.4.21 | ВРЭС | ПЮЭС | | | КР | 01.07.2025 | 30.09.2025 |
| 9. | | ПЮЭС | Здания и сооружения | | | 01.01.2025 | 30.11.2025 |
| 9.1. | ПРЭС | ПЮЭС | Здание АБК ПРЭС | Ремонт системы отопления 1шт. Ремонт внутреннего освещения 1шт. Ремонт наружного освещения 1шт. Ремонт системы водоснабжения 1шт. Ремонт окон бшт. Ремонт стен. Бокс №1 50м2 Ремонт системы отопления. Бокс №2 1шт. | КР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы отопления | КР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт внутреннего освещения | КР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт наружного освещения | КР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы водоснабжения | КР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт окон | КР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт стен. Бокс №1 | КР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| | ПРЭС | ПЮЭС | | Ремонт системы отопления. Бокс №2 | КР | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| 9.2. | ПРЭС | ПЮЭС | Здание ЗРУ ПС Авангард | Ремонт отопления 1шт. | КР | 01.07.2025 | 31.07.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|--------------|------|-------------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 9.21. | ЦРО | ПЮЭС | Здание трансформаторной мастерской ЦРО | | КР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| | ЦРО | ПЮЭС | | | КР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| | ЦРО | ПЮЭС | | | КР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| | ЦРО | ПЮЭС | | | КР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| | ЦРО | ПЮЭС | | | КР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| | ЦРО | ПЮЭС | | | КР | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| 9.23. | ВРЭС | ПЮЭС | Сооружение ограждение ПС Сахарный ключ | | КР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | | КР | | |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | | КР | | |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | | КР | | |
| 9.24 | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Загородная | Монтаж противопожарных дверей ЗРУ 6 кВ 3шт. Ремонт козырьков над вводами 6 кВ ЗРУ 2шт. | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Монтаж противопожарных дверей ЗРУ 6 кВ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | Ремонт козырьков над вводами 6 кВ ЗРУ | КР | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 9.25 | ВРЭС | ПЮЭС | ПС 110 кВ Загородная | Ремонт маслоприёмника Т-2 | | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| | ВРЭС | ПЮЭС | | | | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10. | | ПЮЭС | Оборудование СДТУ и связи, РЗА и ПА | | | 01.04.2025 | 30.11.2025 |
| 10.1. | | ПЮЭС | Оборудование СДТУ | | | 01.04.2025 | 30.08.2025 |
| 10.1.1. | СДТУ | ПЮЭС | ПС Раздольное-1. Оборудование Связи | Замена концентратора «Дельта ХР» входящего в состав УСПИ «Исеть» 2шт. Замена вентилятора охлаждения 2шт. Замена блока питания 5шт. Замена программатора 1шт. Замена элемента питания 1шт. | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена концентратора «Дельта ХР» входящего в состав УСПИ «Исеть» | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена блока СН-01 | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена вентилятора охлаждения | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена блока питания | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена программатора | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена элемента питания | ТР | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 10.1.2. | СДТУ | ПЮЭС | ПС Пушкинская. Оборудование Связи | Замена Шлюз Д8112.1500 2шт. Замена Модуль SFP WDM 1.25G Tx 1310/RX1550 20 km LC DDM 10шт. Замена Фильтр присоединения ФП(51-1000) / 6400 УХЛ1 1шт. Замена Блок питания DR-4512/12В,3.5А,42Вт 1шт. Замена Многофункциональный измерительный преобразователь SATEC PM130EH-plus-50Hz-5-ACDC-0-DIOR 2шт. | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Шлюз Д8112.1500 | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Блок СН-01 | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Модуль SFP WDM 1.25G Tx 1310/RX1550 20 km LC DDM | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Фильтр присоединения ФП(51-1000) / 6400 УХЛ1 | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Блок питания DR-4512/12В,3.5А,42Вт | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Многофункциональный измерительный преобразователь SATEC PM130EH-plus-50Hz-5-ACDC-0-DIOR | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 10.1.3. | СДТУ | ПЮЭС | ПС Давыдовка. Система Связи | Замена Фильтр присоединения ФП(51-1000) / 6400 УХЛ1 1шт. | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Фильтр присоединения ФП(51-1000) / 6400 УХЛ1 | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 10.1.4. | СДТУ | ПЮЭС | ПС Западная. Оборудование Связи | Замена Вентилятора 1шт. Замена Коммутатор DES-1024 1шт. Замена Синком -Е/3U G 5шт. Замена Модем УПСТМ-02/03 в корпусе RS-232 5шт. Замена АКБ TPL 121000 12V 100Ah 4 | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Вентилятора | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена АКБ TPL 121000 12V 100Ah | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Коммутатор DES-1024 | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Синком -Е/3U G | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Модем УПСТМ-02/03 в корпусе RS-232 | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 10.1.5. | СДТУ | ПЮЭС | ПС Де-Фриз. ТМ АКП Исеть | Замена Блок питания DR-4512/12В,3.5А,42Вт 1шт. Замена Элемент питания CR2032 GP 3.0V 3.2x20 1 шт в упак 1шт. Замена Многофункциональный измерительный преобразователь SATEC PM130EH-plus-50Hz-5-ACDC-0-DIOR 2шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|-------------|------|-------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Блок питания DR-4512/12В,3.5А,42Вт | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Многофункциональный измерительный преобразователь SATEC PM130EH-plus-50Hz-5-ACDC-0-DIOR | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Элемент питания CR2032 GP 3.0V 3.2x20 1 шт в упаков | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 10.1.6. | СДТУ | ПЮЭС | ПС Казармы. ТМ АКП Исеть | Замена Блок питания DR-4512/12В,3.5А,42Вт 1шт. Замена Элемент питания CR2032 GP 3.0V 3.2x20 1 шт в упаков 1шт. Замена Многофункциональный измерительный преобразователь SATEC PM130EH-plus-50Hz-5-ACDC-0-DIOR 2шт. | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Блок питания DR-4512/12В,3.5А,42Вт | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Многофункциональный измерительный преобразователь SATEC PM130EH-plus-50Hz-5-ACDC-0-DIOR | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Элемент питания CR2032 GP 3.0V 3.2x20 1 шт в упаков | ТР | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 10.1.7. | СДТУ | ПЮЭС | ВОЛС ПС Горностай - ПС Зелёный угол | Замена Кабель ОПН ДПТ-048-20,0 2000м Монтаж Муфта оптическая для грозотроса МОПГ М 10шт. | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Кабель ОПН ДПТ-048-20,0 | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Монтаж Муфта оптическая для грозотроса МОПГ М | | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.1.8. | СДТУ | ПЮЭС | АБК ПРЭС. Узел связи и Телефонная сеть | Замена Вентилятор 120X120X25 12V 4шт. Замена Провод полевой 300м | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Вентилятор 120X120X25 12V | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Провод полевой | | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.1.9. | СДТУ | ПЮЭС | ПС Тайфун. ИБП ВЧ Связь | Замена Вентилятора 4шт. Замена АКБ TPL 121000 12V 100Ah 3шт. | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Вентилятора | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена АКБ TPL 121000 12V 100Ah | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 10.1.10. | СДТУ | ПЮЭС | АБК ПРРЭС. Телефонная сеть | Замена Кабель телефонный 305м | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Кабель телефонный | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 10.1.11. | СДТУ | ПЮЭС | ПС Ц. Мультиплексор оптический № 1, № 2 | Замена АКБ TPL 121000 12V 100Ah 8шт. Замена ИБП SKAT- RLPS.48DC-10 RACK 48В 10А 2шт. | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена АКБ TPL 121000 12V 100Ah | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена ИБП SKAT- RLPS.48DC-10 RACK 48В 10А | ТР | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 10.1.12. | СДТУ | ПЮЭС | ЦУС ПЭС. Модуль Приток-АРБМ-01 +ПО диспетчера | Замена Блок согласования и управления БСУ 1шт. Монтаж IP Шлюз неон К100 1шт. Монтаж Пульт диспетчера "НЕОН ПДА" 1шт. | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Замена Блок согласования и управления БСУ | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Монтаж Пульт диспетчера "НЕОН ПДА" | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| | СДТУ | ПЮЭС | | Монтаж IP Шлюз неон К100 | ТР | 01.08.2025 | 30.08.2025 |
| 10.2 | | ПЮЭС | Оборудование РЗА и ПА | | | 01.10.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.1. | РЗиА | ПЮЭС | ПС 110 кВ А | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. ТН-110 кВ 1С, 2С | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | РЗиА | ПЮЭС | ТН-110 кВ 1С, 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 10.2.2. | РЗиА | ПЮЭС | ПС 110 кВ Голдобин | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. ТН-110 кВ 1С, 2С | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | РЗиА | ПЮЭС | ТН-110 кВ 1С, 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 10.2.3. | РЗиА | ПЮЭС | ПС 110 кВ Краскино | Ремонт и замена газового реле, реле уровня масла 2шт. Т-1 (ТДТН 10000/110), Т-2 (ТДТН 10000/110) | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | РЗиА | ПЮЭС | Т-1 (ТДТН 10000/110), Т-2 (ТДТН 10000/110) | Ремонт и замена газового реле, реле уровня масла | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| 10.2.4. | РЗиА | ПЮЭС | ПС 35 кВ КЭТ | Ремонт и замена газового реле, реле уровня масла 3шт. Т-1 (ТМ-5600/35), Т-2 (ТМ5600/35), Т-3 (ТМ-3200/35) | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | РЗиА | ПЮЭС | Т-1 (ТМ-5600/35), Т-2 (ТМ5600/35), Т-3 (ТМ-3200/35) | Ремонт и замена газового реле, реле уровня масла | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.5. | РЗиА | ПЮЭС | ПС 35 кВ Океанская | Ремонт и замена газового реле, реле уровня масла 2шт. Т-1 (6300/35), Т-2 (6300/35) | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | РЗиА | ПЮЭС | Т-1 (6300/35), Т-2 (6300/35) | Ремонт и замена газового реле, реле уровня масла | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |

| № п/п | РЭС | СП | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ | |
|---------|------|------|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 10.2.6. | РЗиА | ПЮЭС | ПС 35 кВ Телецентр | Ремонт и замена газового реле, реле уровня масла 1шт. Т-1 (ТДН-10000/35), Т-2 (ТДН-10000/35) | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| | РЗиА | ПЮЭС | Т-1 (ТДН-10000/35), Т-2 (ТДН-10000/35) | Ремонт и замена газового реле, реле уровня масла | ТР | 01.11.2025 | 30.11.2025 |
| 10.2.7. | РЗиА | ПЮЭС | ПС 35 кВ Угловая | Ремонт ячейки 6 кВ 1шт. ЗРУ 6 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |
| | РЗиА | ПЮЭС | ЗРУ 6 кВ | Ремонт ячейки 6 кВ | ТР | 01.10.2025 | 30.10.2025 |