

Программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК - "Амурские ЭС" на 2025 год

(тыс. руб. без НДС)

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
			СП "Северные ЭС"				
				Всего ремонтные работы			
1.		1.	Линии электропередач 110 кВ				
1.1.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский	Замена элементов опор №№ 390, 332, 340, 343, 366, 371, 411, 415, 424, 426, 440/1, 457, 473, 478, 479, 481, 489, 519, 520, 542, 544, 652, 639, 661, 458, 661, 637, 666 28 шт. Замена опор №№ 620, 339, 364, 389, 402, 442, 463, 482, 505, 533, 537, 541, 559, 584, 677 15 шт. Выправка опор №458, 546, 530, 531, 544 5 шт. Перенос промежуточных П-образных деревянных опор на новые ж/б приставки. №№ 390, 402, 403, 406, 517, 536, 556, 584, 649, 650 10 шт. Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные №№ 667, 366, 371, 411, 415, 424, 440/1, 473, 478, 479, 661, 158, 159, 161, 162, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 173 487 шт. Ремонт опор № 68, 78, 79, 184, 104, 107, 140, 144, 153, 194, 170, 198, 202, 209, 220. 15 шт.	КР	03.03.2025	31.10.2025
		СЭС	№№ 390, 332, 340, 343, 366, 371, 411, 415, 424, 426, 440/1, 457, 473, 478, 479, 481, 489, 519, 520, 542, 544, 652, 639, 661, 458, 661, 637, 666	Замена элементов опор	КР		шт
		СЭС	№№ 620, 339, 364, 389, 402, 442, 463, 482, 505, 533, 537, 541, 559, 584, 677	Замена опор	КР		шт
		СЭС	№458, 546, 530, 531, 544	Выправка опор	КР		шт
		СЭС	№№ 390, 402, 403, 406, 517, 536, 556, 584, 649, 650	Перенос промежуточных П-образных деревянных опор на новые ж/б приставки.	КР		шт
		СЭС	№№ 667, 366, 371, 411, 415, 424, 440/1, 473, 478, 479, 661, 158, 159, 161, 162, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 173	Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные	КР		шт
		СЭС	№ 68, 78, 79, 184, 104, 107, 140, 144, 153, 194, 170, 198, 202, 209, 220.	Ремонт опор	КР		шт
1.2.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский	Расширение просеки № 187-188, 202-203, 206-207, 238-241, 247-251 1,6 га	КР	03.03.2025	30.04.2025
		СЭС	№ 187-188, 202-203, 206-207, 238-241, 247-251	Расширение просеки	КР		г
1.3.	Зейский	СЭС	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский	Замена опор №№157, 162 2 шт.	КР	03.03.2025	30.04.2025
		СЭС	№№157, 162	Замена опор	КР		шт
1.4.	Зейский	СЭС	ВЛ 110 кВ Сиваки-КС-7 цепь 2	Замена поврежденной изоляции № 48, 51 3 шт.	КР	02.06.2025	30.06.2025
		СЭС	№ 48, 51	Замена поврежденной изоляции	КР		шт

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
1.5.	Зейский	СЭС	ВЛ 110 кВ Горная-Дамбуки	Механизированная расчистка №№ 2-4, 6-14, 15-41, 43-46, 64-73, 74-75, 75-78, 80-83 63,4 га Ручная расчистка №№ 4-6, 41-43, 45-46, 46-51, 53-56, 57-58, 61-64, 73-74, 74-75, 76-77, 78-80 24,9 га	КР	03.02.2025	31.10.2025
		СЭС	№№ 2-4, 6-14, 15-41, 43-46, 64-73, 74-75, 75-78, 80-83	Механизированная расчистка	КР		г
		СЭС	№№ 4-6, 41-43, 45-46, 46-51, 53-56, 57-58, 61-64, 73-74, 74-75, 76-77, 78-80	Ручная расчистка	КР		г
1.6.	Зейский	СЭС	ВЛ 110 кВ Горная-Дамбуки	Расширение просеки №56-59 0,1 га	КР	01.08.2025	29.08.2025
		СЭС	№56-59	Расширение просеки	КР		г
1.7.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 110 кВ Тында-Эльга	Расширение просеки № 18-20 0,1 га	КР	03.02.2025	28.02.2025
		СЭС	№ 18-20	Расширение просеки	КР		г
1.8.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 110 кВ Тында-Эльга	Обваловка опор №3, №5, №6, №7, №8, № 10, №11 7 шт. Замена фундаментов опоры №10 4 шт.	КР	03.02.2025	30.04.2025
		СЭС	№3, №5, №6, №7, №8, № 10, №11	Обваловка опор	КР		ш
		СЭС	№10	Замена фундаментов опоры	КР		ш
1.9.	Сковородинский	СЭС	ВЛ 110 кВ Сковородино-Бам	Расширение просеки № 21-25 0,2 га	КР	01.05.2025	30.05.2025
		СЭС	№ 21-25	Расширение просеки	КР		г
1.10.	Зейский	СЭС	ВЛ 110 кВ Светлая-Горная	Работы исключены	КР	03.02.2025	30.05.2025
		СЭС	№159	Замена опоры	КР		ш
		СЭС	№161, №163	Замена фундаментов опор	КР		ш
1.11.	Зейский	СЭС	ВЛ 110 кВ Сиваки-Октябрьский	Установка линейного разъединителя 110 кВ №1-2 1 шт.	КР	03.03.2025	30.04.2025
		СЭС	№1-2	Установка линейного разъединителя 110 кВ	КР		ш
2.		2.	Линии электропередач 35 кВ	.			
3.		3.	Линии электропередач 6-10 кВ	.			
3.1.	Зейский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№3 «Юбилейный-Поляковский»	Установка УЗПН-10 оп.№ 317,318,319 3 шт.	КР	01.07.2025	30.07.2025
		СЭС	оп.№ 317,318,319	Установка УЗПН-10	КР		ш
3.2.	Зейский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№5 «Чалбачи-Умлекан»	Механизированная расчистка оп. № 1-114/3 19,62 га Ручная расчистка оп. № 1-114/3 0,01 га	КР	01.02.2025	28.02.2025
		СЭС	оп. № 1-114/3	Механизированная расчистка	КР		г
		СЭС	оп. № 1-114/3	Ручная расчистка	КР		г
3.3.	Зейский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№8 «Рублевка» ПС Чалбачи	Механизированная расчистка оп. № 1-193 23,08 га Ручная расчистка оп. № 1-193 0,01 га	КР	01.03.2025	28.03.2025
		СЭС	оп. № 1-193	Механизированная расчистка	КР		г
		СЭС	оп. № 1-193	Ручная расчистка	КР		г
3.4.	Зейский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№17 Чалбачи-Сиан	Механизированная расчистка оп. № 1-36А 6 га Ручная расчистка оп. № 1-36А 0,2 га	КР	01.03.2025	28.03.2025
		СЭС	оп. № 1-36А	Механизированная расчистка	КР		г
		СЭС	оп. № 1-36А	Ручная расчистка	КР		г
3.5.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№3 Джалинда-Албазино	Замена РЛНД-10 оп.№ 257/1 1 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
		СЭС	оп.№ 257/1	Замена РЛНД-10	КР		ш
3.6.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6 кВ Ф№14 ПС Сиваки	Замена поврежденной изоляции оп. № 10,27,31/3,40/15,51,52/3. 6 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
		СЭС	оп. № 10,27,31/3,40/15,51,52/3.	Замена поврежденной изоляции	КР		ш
3.7.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6 кВ Ф№18 РРС ПС Сиваки	Замена поврежденной изоляции оп. № 8,17,35,43,50,75 6 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
		СЭС	оп. № 8,17,35,43,50,75	Замена поврежденной изоляции	КР		ш
3.8.	Магдагачинский	СЭС	Отпайка от ВЛ-6 кВ Ф№20 на БССС ТУ ПС Сиваки	Замена поврежденной изоляции оп. № 261,270,283,345,430,470,478,490 8 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
		СЭС	оп. № 261,270,283,345,430,470,478,490	Замена поврежденной изоляции	КР		ш
3.9.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-6 кВ Ф№20 РРС ПС Сиваки	Замена поврежденной изоляции оп. № 7,12,25,35,55 5 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
		СЭС	оп. № 7,12,25,35,55	Замена поврежденной изоляции	КР		ш
3.10.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Чалганы	Замена поврежденной изоляции оп. № 3,11,20,28 4 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
		СЭС	оп. № 3,11,20,28	Замена поврежденной изоляции	КР		ш
3.11.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№10 РРС ПС Ключевая	Замена поврежденной изоляции оп. № 3,15,25,43,57. 5 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
		СЭС	оп. № 3,15,25,43,57.	Замена поврежденной изоляции	КР		ш
3.12.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№12 РРС ПС Ключевая	Замена поврежденной изоляции оп. № 10,15,35,70,75,83. 6 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
		СЭС	оп. № 10,15,35,70,75,83.	Замена поврежденной изоляции	КР		ш
3.13.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№8 СХТ ПС Ключевая	Замена поврежденной изоляции оп. № 5,17,35,43,65,87. 6 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
		СЭС	оп. № 5,17,35,43,65,87.	Замена поврежденной изоляции	КР		ш
3.14.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№4 Поселок ПС Ключевая	Замена поврежденной изоляции оп. № 3,45,65,71,85. 5 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
		СЭС	оп. № 3,45,65,71,85.	Замена поврежденной изоляции	КР		ш
3.15.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№11 Калиновка ПС Черняево	Ручная расчистка оп. № 10-53 1,5 га	КР	01.06.2025	30.06.2025
		СЭС	оп. № 10-53	Ручная расчистка	КР		г
3.16.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№11 «Имачи» ПС Бам	Обваловка опор оп. № 8-60 810 м3	КР	01.02.2025	31.03.2025
3.17.	Сковородинский	СЭС	ВЛ-10 кВ Ф№18 «Лесной» ПС Сковородино	Замена РТП 10 кВ РТП № 1,2,3 3 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
		СЭС	РТП № 1,2,3	Замена РТП 10 кВ	КР		ш
3.18.	Магдагачинский	СЭС	ВЛ 10 кВ Ф№20 РРС ПС Сиваки	Замена опор оп. № 1,2,4,5,6 5 шт. Установка подкоса 4 шт.	КР	01.06.2025	31.08.2025
4.		4.	Линии электропередач 0,4 кВ				
5.		5.	Оборудование подстанций 110 кВ				
5.1.	Зейский	СЭС	ПС 110 Дамбуки	Ремонт выключателя 35 кВ СВ 35 1 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ ЛР 35 Сухой Лог, ШР 35 Сухой Лог, ШР ТН 35 2С 3 шт. Ремонт выключателя 6 кВ В 6 Т-2, В 6 Ф-14, В 6 Ф-16 3 шт. Замена ИОС ЛР 35 Сухой Лог, ШР 35 Сухой Лог, ШР ТН 35 2С 18 шт.	КР	01.08.2025	30.09.2025
	Зейский	СЭС	СВ 35	Ремонт выключателя 35 кВ	КР		ш
	Зейский	СЭС	ЛР 35 Сухой Лог, ШР 35 Сухой Лог, ШР ТН 35 2С	Ремонт разъединителя 35 кВ	КР		ш
	Зейский	СЭС	В 6 Т-2, В 6 Ф-14, В 6 Ф-16	Ремонт выключателя 6 кВ	КР		ш
	Зейский	СЭС	ЛР 35 Сухой Лог, ШР 35 Сухой Лог, ШР ТН 35 2С	Замена ИОС	КР		ш

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
5.2.	Зейский	СЭС	ПС 110 Дамбуки	Ремонта разъединителя 6 кВ ШР 6 Ф-12, ШР 6 Ф-13, ШР СВ 6 2С, ШР ТН 6 2С, ШР 6 Ф-14, ШР 6 Ф-15, ШР 6 Ф-17, ТР 6 Т-2, ЛР 6 Электрокотельная (яч.№13), ЛР 6 Электрокотельная (яч.№14), ЛР 6 Поселок 11 шт. Ремонт СШ 6 кВ 2С-6 1 шт. Замена проходных изоляторов 6-10 кВ 2С-6 3 шт.	СР	01.08.2025	30.09.2025
	Зейский	СЭС	ШР 6 Ф-12, ШР 6 Ф-13, ШР СВ 6 2С, ШР ТН 6 2С, ШР 6 Ф-14, ШР 6 Ф-15, ШР 6 Ф-17, ТР 6 Т-2, ЛР 6 Электрокотельная (яч.№13), ЛР 6 Электрокотельная (яч.№14), ЛР 6 Поселок	Ремонта разъединителя 6 кВ	СР		шт
	Зейский	СЭС	2С-6	Ремонт СШ 6 кВ	СР		шт
	Зейский	СЭС	2С-6	Замена проходных изоляторов 6-10 кВ	СР		шт
5.3.	Зейский	СЭС	ПС 110 Дамбуки	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ ТР 35 Т-1, ШР 35 1С 2 шт. Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Резерв, В 35 Сухой Лог 2 шт. Ремонт ОПН 6 кВ ОПН 6 Т-1 1 комп Ремонт выключателя 6 кВ В 6 Т-1, В 6 Ф-12, В 6 Ф-13 3 шт.	ТР	01.08.2025	30.09.2025
	Зейский	СЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформатора 110 кВ	ТР		шт
	Зейский	СЭС	ТР 35 Т-1, ШР 35 1С	Ремонт разъединителя 35 кВ	ТР		шт
	Зейский	СЭС	В 35 Резерв, В 35 Сухой Лог	Ремонт выключателя 35 кВ	ТР		
	Зейский	СЭС	ОПН 6 Т-1	Ремонт ОПН 6 кВ	ТР		
	Зейский	СЭС	В 6 Т-1, В 6 Ф-12, В 6 Ф-13	Ремонт выключателя 6 кВ	ТР		
5.4.	Зейский	СЭС	ПС 110 Горная	Ремонт контура заземления ОРУ-110 12 шт.	КР	01.05.2025	30.06.2025
	Зейский	СЭС	ОРУ-110	Ремонт контура заземления	КР		
5.5.	Зейский	СЭС	ПС 110 Горная	Ремонт СШ 6 кВ 2С-6 1 шт. Замена проходных изоляторов 6-10 кВ 2С-6 3 шт.	СР	01.05.2025	30.06.2025
	Зейский	СЭС	2С-6	Ремонт СШ 6 кВ	СР		
	Зейский	СЭС	2С-6	Замена проходных изоляторов 6-10 кВ	СР		
5.6.	Зейский	СЭС	ПС 110 Горная	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт разъединителя 110 кВ ШР 110 1С 1 шт. Ремонт ОПН 110 кВ ОПН ТН 110 2С 1 комп Ремонт выключателя 6 кВ В 6 Т-1, В 6 Ф-5 2 шт.	ТР	01.05.2025	30.06.2025
	Зейский	СЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформатора 110 кВ	ТР		шт
	Зейский	СЭС	ШР 110 1С	Ремонт разъединителя 110 кВ	ТР		шт
	Зейский	СЭС	ОПН ТН 110 2С	Ремонт ОПН 110 кВ	ТР		ко
	Зейский	СЭС	В 6 Т-1, В 6 Ф-5	Ремонт выключателя 6 кВ	ТР		шт
5.7.	Зейский	СЭС	ПС 110 Мехзавод	Ремонт блокировочных устройств ЛР 110 Светлая №1, ЛР 110 Светлая №2 2 шт. Замена трансформатора напряжения 10 кВ ТН 10 4С 1 шт.	КР	01.05.2025	30.06.2025
	Зейский	СЭС	ЛР 110 Светлая №1, ЛР 110 Светлая №2	Ремонт блокировочных устройств	КР		шт
	Зейский	СЭС	ТН 10 4С	Замена трансформатора напряжения 10 кВ	КР		шт
5.8.	Зейский	СЭС	ПС 110 Мехзавод	Ремонт разъединителя 10 кВ СР 10 1С, 2С 1 шт.	СР	01.05.2025	30.06.2025
	Зейский	СЭС	СР 10 1С, 2С	Ремонт разъединителя 10 кВ	СР		шт

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
5.9.	Зейский	СЭС	ПС 110 Мехзавод	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт разъединителя 110 кВ ШР 110 Т-1, ЛР 110 Светлая №1, ЛР 110 Светлая №2 3 шт. Ремонт выключателя 110 кВ В 110 Т-1, В 110 Т-2 2 шт. Ремонт ВЧЗ 110 кВ ВЗ ВЛ 110 Светлая №1 фаза А, ВЗ ВЛ 110 Светлая №2 фаза А 2 шт. Ремонт КС 110 кВ КС ВЛ 110 Светлая №1 фаза А, КС ВЛ 110 Светлая №2 фаза А 2 шт. Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Т-1 1С, В 10 Ф-39, В 10 Т-1 3С 3 шт.	ТР	01.05.2025	30.06.2025
	Зейский	СЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформатора 110 кВ	ТР		шт
	Зейский	СЭС	ШР 110 Т-1, ЛР 110 Светлая №1, ЛР 110 Светлая №2	Ремонт разъединителя 110 кВ	ТР		шт
	Зейский	СЭС	В 110 Т-1, В 110 Т-2	Ремонт выключателя 110 кВ	ТР		шт
	Зейский	СЭС	ВЗ ВЛ 110 Светлая №1 фаза А, ВЗ ВЛ 110 Светлая №2 фаза А	Ремонт ВЧЗ 110 кВ	ТР		шт
	Зейский	СЭС	КС ВЛ 110 Светлая №1 фаза А, КС ВЛ 110 Светлая №2 фаза А	Ремонт КС 110 кВ	ТР		
	Зейский	СЭС	В 10 Т-1 1С, В 10 Ф-39, В 10 Т-1 3С	Ремонт выключателя 10 кВ	ТР		
5.10.	Зейский	СЭС	ПС 110 Октябрьская	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1 1 шт.	ТР	01.03.2025	30.05.2025
	Зейский	СЭС	Т-1	Ремонт трансформатора 110 кВ	ТР		шт
5.11.	Магдагачинский	СЭС	ПС-110 КС 7	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 2 шт.	ТР	01.04.2025	30.06.2025
	Магдагачинский	СЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформатора 110 кВ	ТР		шт
	Магдагачинский	СЭС	ТСН-1, ТСН-2	Ремонт трансформатора 10 кВ	ТР		шт
5.12.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Бам	Ремонт разъединителя 110 кВ ТР 110 Т-1 1 шт. Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-1, В 35 Монголи, В 35 Т-2, СВ 35, В 35 Тахтамыгда 5 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ ШР ТН 35 2С 1 шт. Ремонт контура заземления ОРУ-110 7 шт. Замена ИОС ШР ТН 35 2С 6 шт.	КР	01.06.2025	30.08.2025
	Сковородинский	СЭС	ТР 110 Т-1	Ремонт разъединителя 110 кВ	КР		шт
	Сковородинский	СЭС	В 35 Т-1, В 35 Монголи, В 35 Т-2, СВ 35, В 35 Тахтамыгда	Ремонт выключателя 35 кВ	КР		шт
	Сковородинский	СЭС	ШР ТН 35 2С	Ремонт разъединителя 35 кВ	КР		шт
	Сковородинский	СЭС	ОРУ-110	Ремонт контура заземления	КР		шт
	Сковородинский	СЭС	ШР ТН 35 2С	Замена ИОС	КР		шт
5.13.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Бам	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт СШ 110 кВ 1СШ-110, 2СШ-110, 1С РП 110 3 шт. Ремонт выключателя 110 кВ СВ 110 1 шт. Ремонт разъединителя 110 кВ ШР ТН 110 1СШ, ШР РП 110-2, ШР ТН 110 2СШ 3 шт. Ремонт СШ 35 кВ 1С-35 1 шт. Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Т-1 1 шт. Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 2 шт.	ТР	01.06.2025	30.08.2025
	Сковородинский	СЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформатора 110 кВ	ТР		шт
	Сковородинский	СЭС	1СШ-110, 2СШ-110, 1С РП 110	Ремонт СШ 110 кВ	ТР		шт

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
	Сковородинский	СЭС	СВ 110	Ремонт выключателя 110 кВ	ТР		ш
	Сковородинский	СЭС	ШР ТН 110 1СШ, ШР РП 110-2, ШР ТН 110 2СШ	Ремонт разъединителя 110 кВ	ТР		ш
	Сковородинский	СЭС	1С-35	Ремонт СШ 35 кВ	ТР		ш
	Сковородинский	СЭС	В 10 Т-1	Ремонт выключателя 10 кВ	ТР		ш
	Сковородинский	СЭС	ТСН-1, ТСН-2	Ремонт трансформатора 10 кВ	ТР		ш
5.14.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Эльга	Ремонт ОД 110 кВ ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 2 шт. Ремонт КЗ 110 кВ КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 2 шт.	СР	01.05.2025	30.06.2025
	Сковородинский	СЭС	ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2	Ремонт ОД 110 кВ	СР		ш
	Сковородинский	СЭС	КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2	Ремонт КЗ 110 кВ	СР		ш
5.15.	Сковородинский	СЭС	ПС 110 Эльга	Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 2 шт.	ТР	01.05.2025	30.06.2025
6.		6.	Оборудование подстанций 35 кВ				
6.1.	Зейский	СЭС	ПС 35 Протока	Ремонт блокировочных устройств ЛР 35 Светлая 01, ЛР 35 Светлая 02 2 шт.	КР	01.05.2025	30.08.2025
	Зейский	СЭС	ЛР 35 Светлая 01, ЛР 35 Светлая 02	Ремонт блокировочных устройств	КР		ш
6.2.	Зейский	СЭС	ПС 35 Протока	Ремонт разъединителя 10 кВ ШР 10 Ф-6 1 шт.	СР	01.05.2025	30.08.2025
	Зейский	СЭС	ШР 10 Ф-6	Ремонт разъединителя 10 кВ	СР		ш
6.3.	Зейский	СЭС	ПС 35 Протока	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-1 1 шт. Ремонт трансформатора тока 35 кВ ТТ 35 Т-2 1 шт. Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ ТН 35 1С, ТН 35 2С 2 шт.	ТР	01.05.2025	30.08.2025
	Зейский	СЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформатора 35 кВ	ТР		ш
	Зейский	СЭС	В 35 Т-1	Ремонт выключателя 35 кВ	ТР		ш
	Зейский	СЭС	ТТ 35 Т-2	Ремонт трансформатора тока 35 кВ	ТР		ш
	Зейский	СЭС	ТН 35 1С, ТН 35 2С	Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ	ТР		ш
6.4.	Зейский	СЭС	ПС 35 Исток	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 2 шт.	ТР	01.04.2025	30.06.2025
6.5.	Зейский	СЭС	ПС 35 Базовая	Ремонт разъединителя 6 кВ Р 6 ТСН-1, Р 6 ТСН-2 2 шт.	СР	01.09.2025	30.10.2025
6.6.	Зейский	СЭС	ПС 35 Базовая	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ ТР 35 Т-1, ШР 35 Речная, ШР ТН 35 1С 3 шт. Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Энергия 01, СВ 35 2 шт. Ремонт СШ 35 кВ 1С 35 1 шт. Ремонт трансформатора тока 35 кВ ТТ 35 Энергия 01 1 шт.	ТР	01.09.2025	30.10.2025
6.7.	Зейский	СЭС	ПС 35 Юбилейная	Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Ф-4, В 10 Ф-5 2 шт.	КР	01.09.2025	30.10.2025
	Зейский	СЭС	В 10 Ф-4, В 10 Ф-5	Ремонт выключателя 10 кВ	КР		ш
6.8.	Зейский	СЭС	ПС 35 Юбилейная	Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1 1 шт. Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-1 1 шт.	ТР	01.09.2025	30.10.2025
	Зейский	СЭС	ОПН 35 Т-1	Ремонт ОПН 35 кВ	ТР		ш
	Зейский	СЭС	ОПН 10 Т-1	Ремонт ОПН 10 кВ	ТР		ш

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.9.	Зейский	СЭС	ПС 35 Речная	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 1 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
	Зейский	СЭС	Т-1	Ремонт трансформатора 35 кВ	ТР		шт
6.10.	Зейский	СЭС	ПС 35 Улак	Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-1 1 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ ЛР ВЛ 10 Поселок, н.Склад 1 шт.	КР	01.07.2025	30.07.2025
	Зейский	СЭС	В 35 Т-1	Ремонт выключателя 35 кВ	КР		шт
		СЭС	ЛР ВЛ 10 Поселок, н.Склад	Ремонт разъединителя 10 кВ	КР		шт
6.11.	Зейский	СЭС	ПС 35 Улак	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 2 шт.	ТР	01.07.2025	30.07.2025
	Зейский	СЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформатора 35 кВ	ТР		шт
6.12.	Зейский	СЭС	ПС 35 Бомнак	Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Ф-6, В 10 Т-2, В 10 Ф-13 3 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Т-2 1 шт. Замена ИОС ШР 35 Т-2 6 шт.	КР	01.07.2025	30.07.2025
	Зейский	СЭС	В 10 Ф-6, В 10 Т-2, В 10 Ф-13	Ремонт выключателя 10 кВ	КР		шт
	Зейский	СЭС	ШР 35 Т-2	Ремонт разъединителя 35 кВ	КР		шт
	Зейский	СЭС	ШР 35 Т-2	Замена ИОС	КР		шт
6.13.	Зейский	СЭС	ПС 35 Бомнак	Ремонт разъединителя 10 кВ ШР СВ 10 2С, ШР 10 Ф-10, ШР 10 Т-2, ШР 10 Ф-13, ТР 10 Т-2, ЛР ВЛ 10 Резерв 6 шт. Ремонт СШ 10 кВ 1С-10 1 шт.	СР	01.07.2025	30.07.2025
	Зейский	СЭС	ШР СВ 10 2С, ШР 10 Ф-10, ШР 10 Т-2, ШР 10 Ф-13, ТР 10 Т-2, ЛР ВЛ 10 Резерв	Ремонт разъединителя 10 кВ	СР		шт
	Зейский	СЭС	1С-10	Ремонт СШ 10 кВ	СР		шт
6.14.	Зейский	СЭС	ПС 35 Бомнак	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-2 1 шт. Ремонт СШ 35 кВ 1С 35 1 шт. Ремонт ВЧЗ 35 кВ ВЗ ВЛ 35 Призейская фаза В 1 шт. Ремонт КС 35 кВ КС ВЛ 35 Призейская фаза В 1 шт. Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Т-1, СВ 10 2 шт.	ТР	01.07.2025	30.07.2025
	Зейский	СЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформатора 35 кВ	ТР		шт
	Зейский	СЭС	В 35 Т-2	Ремонт выключателя 35 кВ	ТР		шт
	Зейский	СЭС	1С 35	Ремонт СШ 35 кВ	ТР		шт
	Зейский	СЭС	ВЗ ВЛ 35 Призейская фаза В	Ремонт ВЧЗ 35 кВ	ТР		
	Зейский	СЭС	КС ВЛ 35 Призейская фаза В	Ремонт КС 35 кВ	ТР		
	Зейский	СЭС	В 10 Т-1, СВ 10	Ремонт выключателя 10 кВ	ТР		
6.15.	Зейский	СЭС	ПС 35 Овсянка	Ремонт разъединителя 10 кВ ШР 10 Ф-1, ШР 10 Т-1, ТР 10 ТСН-1, ШР 10 Ф-4, ШР ТН 10 1С, ЛР 10 Александровка, ТР 10 Т-1, ЛР 10 ЛПХ 8 шт.	СР	01.04.2025	30.05.2025
6.16.	Зейский	СЭС	ПС 35 Овсянка	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-2 1 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Чалбачи, ЛР 35 Чалбачи 2 шт. Ремонт ВЧЗ 35 кВ ВЧЗ ВЛ 35 Чалбачи фаза А 1 шт. Ремонт КС 35 кВ КС ВЛ 35 Чалбачи фаза А 1 шт. Ремонт реактора 10 кВ ДГ 10 1 шт.	ТР	01.04.2025	30.05.2025
6.17.	Зейский	СЭС	ПС 35 Чалбачи	Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Т-1, СВ 10 2 шт. Замена проходных изоляторов 6-10 кВ В 10 Т-1, СВ 10 3 шт.	КР	01.08.2025	30.09.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.18.	Зейский	СЭС	ПС 35 Чалбачи	Ремонт разъединителя 10 кВ ШР 10 Т-1, ШР СВ 10 1С, ЛР 10 Умлекан, ШР 10 Ф-16, ШР 10 Ф-17, ШР 10 Ф-18, ЛР 10 Алгач, ЛР 10 Сиан, ЛР 10 Резерв 9 шт.	СР	01.08.2025	30.09.2025
6.19.	Зейский	СЭС	ПС 35 Чалбачи	Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-1 1 шт. Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1 1 комп Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 Т-1 1 комп Ремонт трансформатора 35 кВ Т-2 1 шт.	ТР	01.08.2025	30.09.2025
	Зейский	СЭС	В 35 Т-1	Ремонт выключателя 35 кВ	ТР		шт
	Зейский	СЭС	ОПН 35 Т-1	Ремонт ОПН 35 кВ	ТР		ко
	Зейский	СЭС	ОПН 10 Т-1	Ремонт ОПН 10 кВ	ТР		ко
	Зейский	СЭС	Т-2	Ремонт трансформатора 35 кВ	ТР		шт
6.20.	Магдагачинский	СЭС	ПС 35 Толбузино	Ремонт выключателя 10 кВ В 10 Ферма 1 шт. Замена проходных изоляторов 6-10 кВ В 10 Ферма 3 шт. Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-1 1 шт.	КР	01.07.2025	30.08.2025
	Магдагачинский	СЭС	В 10 Ферма	Ремонт выключателя 10 кВ	КР		шт
	Магдагачинский	СЭС	В 10 Ферма	Замена проходных изоляторов 6-10 кВ	КР		шт
	Магдагачинский	СЭС	В 35 Т-1	Ремонт выключателя 35 кВ	КР		шт
6.21.	Магдагачинский	СЭС	ПС 35 Толбузино	Ремонт СШ 10 кВ 2С-10 1 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ ШР 10 Ф-4, ШР-1 10 СВ 10, ЛР 10 Ф-4, ШР-2 10 СВ 10, РТН 10 2С, ШР 10 Т-2, ТР 10 Т-2 7 шт.	СР	01.07.2025	30.08.2025
	Магдагачинский	СЭС	2С-10	Ремонт СШ 10 кВ	СР		шт
	Магдагачинский	СЭС	ШР 10 Ф-4, ШР-1 10 СВ 10, ЛР 10 Ф-4, ШР-2 10 СВ 10, РТН 10 2С, ШР 10 Т-2, ТР 10 Т-2	Ремонт разъединителя 10 кВ	СР		шт
6.22.	Магдагачинский	СЭС	ПС 35 Толбузино	Ремонт СШ 35 кВ 1С 35 1 шт. Ремонт ВЧЗ 35 кВ ВЧЗ ВЛ 35 Магдагачи фаза В 1 шт. Ремонт КС 35 кВ КС ВЛ 35 Магдагачи фаза В 1 шт.	ТР	01.07.2025	30.08.2025
	Магдагачинский	СЭС	1С 35	Ремонт СШ 35 кВ	ТР		шт
	Магдагачинский	СЭС	ВЧЗ ВЛ 35 Магдагачи фаза В	Ремонт ВЧЗ 35 кВ	ТР		шт
	Магдагачинский	СЭС	КС ВЛ 35 Магдагачи фаза В	Ремонт КС 35 кВ	ТР		шт
6.23.	Магдагачинский	СЭС	ПС 35 Черняево	Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Т-2, ЛР ВЛ 35 Ключевая, 1 ШР В 35 Т-2 3 шт. Замена ИОС ШР 35 Т-2, ЛР ВЛ 35 Ключевая, 1 ШР В 35 Т-2 6 шт.	КР	01.08.2025	30.09.2025
6.24.	Магдагачинский	СЭС	ПС 35 Черняево	Ремонт разъединителя 10 кВ ШР ВЛ 10 В.Ферма, ШР ВЛ 10 Черняево, ШР ВЛ 10 ТП 11, ШР СВ 10 1С, ЛР ВЛ 10 В.Ферма, ЛР ВЛ 10 Черняево, ЛР ВЛ 10 ТП 11, ШР СВ 10 2С, ШР ВЛ 10 ТП-0, ШР 10 Т-2, ВЛ ВЛ 10 ТП-0, ТР 10 Т-2 12 шт.	СР	01.08.2025	30.09.2025
6.25.	Магдагачинский	СЭС	ПС 35 Черняево	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 1 шт. Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-1 1 шт. Ремонт СШ 35 кВ 1С 35 1 шт. Ремонт ВЧЗ 35 кВ ВЧЗ ВЛ 35 Ключевая фаза В 1 шт. Ремонт КС 35 кВ КС ВЛ 35 Ключевая фаза В 1 шт.	ТР	01.08.2025	30.09.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.26.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Невер	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-2 1 шт. Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 2 шт. Ремонт ВЧЗ 35 кВ ВЗ ВЛ 35 Соловьевская фаза В 1 шт. Ремонт КС 35 кВ КС ВЛ 35 Соловьевская фаза В 1 шт. Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-2 1 комп Ремонт ОПН 6 кВ ОПН ТН 6 1С 1 комп	ТР	01.08.2025	30.10.2025
6.27.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Соловьевская	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 2 шт.	ТР	01.06.2025	30.07.2025
6.28.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Ольдой	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 1 шт. Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1 1 комп Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1 1 шт	ТР	01.08.2025	30.10.2025
6.29.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Джалинда	Ремонта разъединителя 10 кВ ШР СВ 10 2С, ШР ТН 10 2С, ШР В 10 Джалинда, ТР 10 ТСН-2, ШР 10 Т-2, ЛР ВЛ 10 Джалинда, ТР 10 Т-2 7 шт. Ремонта СШ 10 кВ 1С 10 КРУ 10 1 шт.	СР	01.09.2025	30.09.2025
6.30.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Джалинда	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1, ОПН ВЛ 35 Сковородино, ОПН 35 СВ 3 комп. Ремонт ОПН 10 кВ ОПН ТН 10 1С, ОПН ТН 10 2С 2 комп. Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2, ТСН-3 3 шт	ТР	01.09.2025	30.09.2025
6.31.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Аэропорт	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 1 шт Ремонт ОПН 35 кВ ОПН 35 Т-1 1 комп. Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1 1 шт Ремонт выключателя 10 кВ В 10 ПРЦ, В 10 Аэропорт-1, В 10 Аэропорт-2 3 шт	ТР	01.05.2025	30.06.2025
6.32.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Строительная	Ремонт контура заземления ОРУ-35 3 шт.	КР	01.08.2025	30.10.2025
6.33.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Строительная	Ремонт разъединителя 10 кВ ШР ВЛ 10 ПЖБК, ШР ВЛ 10 Котельная 2 шт.	СР	01.08.2025	30.10.2025
6.34.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Строительная	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 2 шт. Ремонт ОПН 10 кВ ОПН 10 2С 1 комп	ТР	01.08.2025	30.10.2025
6.35.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Шахтаум	Ремонт разъединителя 35 кВ ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, ШР 35 Аэропорт, ЛР ВЛ 35 Аэропорт, ШР ТН 35 1С, ШР СВ 35 1С, ШР ТН 35 2С, ШР СВ 35 2С 8 шт. Замена ИОС ЛР ВЛ 35 Аэропорт, ШР ТН 35 1С, ШР СВ 35 1С 3 шт.	КР	01.04.2025	30.06.2025
6.36.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Шахтаум	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 2 комп	ТР	01.04.2025	30.06.2025
6.37.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Промежуточная	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 1 шт. Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 2 шт. Ремонт выключателя 35 кВ В 35 Т-1 1 шт.	ТР	01.05.2025	30.07.2025
6.38.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 Линейная	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 2 шт.	ТР	01.05.2025	30.07.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.39.	Сковородинский	СЭС	ПС 35 КС-6	Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1, Т-2 2 шт. Ремонт СШ 10 кВ 1С 10, 2С 10 2 шт. Ремонт трансформатора 10 кВ ТСН-1, ТСН-2 2 шт. Ремонт ОПН 10 кВ ОНП ТН 10 2С, ОПН 10 ТСН-2, 1 ОПН 10 ТЧЗН-2, ОПН 10 Ф-4, ОПН 10 Ф-5, ОПН 10 Ф-6 6 комп	ТР	01.05.2025	30.06.2025
7.		6.	Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ				
7.1.	Зейский	СЭС	ТП-10-0,4 кВ №38 с. Заречная Слобода	Закрытие токоведущих частей металлом 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.2.	Зейский	СЭС	ЗТП-6/0,4 кВ «Муз.школа»	Покраска шкафов в РУ-0,4 кВ	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.3.	Зейский	СЭС	ЗТП-6/0,4 кВ №101 «Торговый»	Покраска шкафов в РУ-0,4 кВ 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.4.	Зейский	СЭС	ЗТП-6/0,4 кВ №105 «Троянда»	Покраска шкафов в РУ-0,4 кВ 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.5.	Зейский	СЭС	ЗТП-10/0,4 кВ №130 «Портовая»	Покраска шкафов в РУ-0,4 кВ 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.6.	Зейский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ Сосновый Бор	Покраска ТП 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.7.	Зейский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ «Заревый»	Покраска ТП 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.8.	Сковородинский	СЭС	МТП-10/0,4 кВ №6 «Насосная» с.Албазино	Ремонт контура заземления 1 шт. Покраска ТП 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.9.	Зейский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ №5 Черняево	Покраска ТП 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.10.	Зейский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ №10 Черняево	Покраска ТП 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.11.	Зейский	СЭС	ТП-10/0,4 кВ №23 Кузнецово	Покраска ТП 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.12.	Сковородинский	СЭС	МТП-6/0,4 кВ №11 п.Невер	Работы исключены	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.13.	Сковородинский	СЭС	МТП-10/0,4 кВ №8 п.Джалинда	Замена силового трансформатора 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
8.		8.	Прочее оборудование				
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
8.2.		8.2.	АИИС КУЭ				
8.3.		8.2.	Резерв				
8.3.1.		СЭС	Резерв				
8.3.2.		СЭС	Трансформаторы ЦРО 1-2 габ.			01.02.2025	30.11.2025
8.3.3.		СЭС	Здания и сооружения				
8.3.4.		СЭС	Транспортные средства			01.01.2025	31.10.2025
9.		9.	Здания и сооружения				
9.1.	Сковородинский	СЭС	ПС 110/35/10 БАМ	Ремонт ограждения	КР	01.06.2025	30.09.2025
9.2.	СП	СЭС	Здание диспетчерского пункта	Замена дверного блока	КР	10.05.2025	31.05.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
9.3	СП	СЭС	Здание гаража № 2	Ремонт освещения	КР	01.04.2025	30.04.2025
9.4	Сковородинский	СЭС	Административное здание СкрЭС	Косметический ремонт помещений 107 м2 Ремонт инженерных сетей 40 м2	КР	01.08.2025	30.10.2025
9.5	СП	СЭС	Здание гаража № 3	Ремонт освещения	КР	01.06.2025	30.07.2025
9.6	СП	СЭС	Здания базы СП СЭС	Ремонт инженерных сетей	КР	15.05.2025	15.09.2025
9.7	Зейский	СЭС	ПС 110/35/6 Дамбуки	Ремонт крыльца	КР	01.09.2025	30.09.2025
9.8	СП	СЭС	Производственное здание сторожки	Ремонт вентиляции	ТР	10.09.2025	30.09.2025
10.		10.	Системы безопасности, РЗА и системы телекоммуникаций				
10.1.		10.1.	СДТУ				
10.1.1	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Дамбуки	Замена аккумуляторной батареи GP 1270 F2 (12 V 7a/h) 3 шт	ТР	01.07.2025	31.08.2025
10.1.2.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ДП СЭС	Замена аккумуляторной батареи 12B 100Ач 12 FLB 400 6 шт	ТР	01.07.2025	31.08.2025
10.1.3.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Ключевая	Замена аккумуляторной батареи GP 1270 F2 (12 V 7a/h) 9 шт	ТР	01.07.2025	31.08.2025
10.1.4.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Мехзавод	Замена аккумуляторной батареи 12B 100Ач Delta HR 12-100 3 шт	ТР	01.07.2025	31.08.2025
10.1.5.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Шахтаум	Замена аккумуляторной батареи 12B 100Ач Ventura GLP 12-100 8 шт	ТР	01.07.2025	31.08.2025
10.1.6.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Исток	Замена модулей дискретных входов 12DIOR-DRC 3 шт	ТР	01.07.2025	31.08.2025
10.1.7.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Исток	Замена многофункциональных измерительных преобразователей Satec PM130 2 шт	ТР	01.07.2025	31.08.2025
10.1.8.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Базовая	Замена счетчика КЭЯ Знак+ 2 шт	ТР	01.07.2025	31.08.2025
10.1.9.	СДТУ	СЭС	Оборудование СДТУ ПС Исток	Замена устройства коммуникационного контроллера Синком ДЗ 1 шт	ТР	01.07.2025	31.08.2025
10.2.		10.2.	РЗА				
10.2.1	РЗА	СЭС	ПС 110 кВ Горная оборудование РЗА	Замена комплектующих ЗВУ 1 шт	ТР	01.09.2025	30.09.2025
10.2.2.	РЗА	СЭС	ПС 110 кВ Дамбуки оборудование РЗА	Замена комплектующих ЗВУ 1 шт	ТР	01.09.2025	30.09.2025
10.2.3.	РЗА	СЭС	ПС 35 кВ Невер оборудование РЗА	Замена микропроцессорного устройства защиты линии Сириус 2 шт	ТР	01.09.2025	30.09.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
10.3.		10.3.	СБ				
			СП "Западные ЭС"				
				Всего ремонтные работы			
1.		1.	Линии электропередач 110 кВ				
1.1	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II	Замена поврежденных изоляторов оп. № 231, 273, 279, 282, 292, 295, 373, 374, 377, 379, 383, 416, 437 15 шт. Ремонт провода оп. № 276-277, 481-482 0,4 км. Замена пласечных зажимов оп. № 223, 244, 258, 264, 268, 340, 396 29 шт. Ремонт заземляющего устройства оп. № 93-97, 334 6 шт. Установка ПЗУ оп. № 95-101 21 шт.	КР	01.09.2025	31.10.2025
		ЗЭС	оп. № 231, 273, 279, 282, 292, 295, 373, 374, 377, 379, 383, 416, 437	Замена поврежденных изоляторов	КР		ш
		ЗЭС	оп. № 276-277, 481-482	Ремонт провода	КР		к
		ЗЭС	оп. № 223, 244, 258, 264, 268, 340, 396	Замена пласечных зажимов	КР		ш
		ЗЭС	оп. № 93-97, 334	Ремонт заземляющего устройства	КР		ш
		ЗЭС	оп. № 95-101	Установка ПЗУ	КР		ш
2.		2.	Линии электропередач 35 кВ				
2.1.	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Огоджа-Софийск	Демонтаж опор оп. № 8, 12, 13, 282, 283, 284, 292, 296, 301, 310, 314, 308 12 шт. Монтаж опор оп. № 8, 12, 13, 282, 283, 284, 292, 296, 301, 310, 314, 308 12 шт. Выправка опор оп. № 67, 303, 353 3 шт. Замена поврежденных изоляторов оп. № 43, 48, 331 3 шт. Ремонт провода оп. № 219-220, 282-283 0,052 км.	КР	13.01.2025	30.09.2025
		ЗЭС	оп. № 8, 12, 13, 282, 283, 284, 292, 296, 301, 310, 314, 308	Демонтаж опор	КР		ш
		ЗЭС	оп. № 8, 12, 13, 282, 283, 284, 292, 296, 301, 310, 314, 308	Монтаж опор	КР		ш
		ЗЭС	оп. № 67, 303, 353	Выправка опор	КР		ш
		ЗЭС	оп. № 43, 48, 331	Замена поврежденных изоляторов	КР		ш
		ЗЭС	оп. № 219-220, 282-283	Ремонт провода	КР		к
2.2.	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Амурская Северная II	Замена поврежденных изоляторов оп. № 3, 4, 6, 7, 10 45 шт.	КР	01.06.2025	31.10.2025
		ЗЭС	оп. № 3, 4, 6, 7, 10	Замена поврежденных изоляторов	КР		ш
2.3.	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Шимановск-Реммаш II цепь	Замена пласечных зажимов оп. № 6 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
2.4	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Шимановск-Чагоян	Замена пласечных зажимов оп. № 180 2 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
		ЗЭС	оп. № 180	Замена пласечных зажимов	КР		ш
2.5	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Георгиевка - Саскаль	Замена пласечных зажимов оп. № 48, 81 4 шт.	КР	01.03.2025	31.03.2025
		ЗЭС	оп. № 48, 81	Замена пласечных зажимов	КР		ш
2.6	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Белогорск-Бочкаревка	Замена пласечных зажимов оп. № 1, 4, 5, 18, 26, 44, 70, 76, 82 29 шт.	КР	01.12.2025	31.12.2025
		ЗЭС	оп. № 1, 4, 5, 18, 26, 44, 70, 76, 82	Замена пласечных зажимов	КР		ш
2.7	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Северная-Пера	Замена пласечных зажимов оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 21 шт.	КР	01.08.2025	30.09.2025
		ЗЭС	оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12	Замена пласечных зажимов	КР		ш
2.8	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Златоустовск-Ольгинск	Замена пласечных зажимов оп. № 27/1, 27/12, 79, 100, 112 15 шт.	КР	01.08.2025	30.09.2025
2.9	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск	Замена пласечных зажимов оп. № 1, 2, 7, 9, 10 15 шт.	КР	01.04.2025	31.07.2025
2.10	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Огоджа-Софийск	Ручная расчистка оп. № 311-316, 342-344 4,5 га.	КР	01.04.2025	30.11.2025
2.11	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Коболдо-Огоджа I	Ручная расчистка оп. № 175-178 2,3 га.	КР	01.04.2025	31.07.2025
		ЗЭС	оп. № 175-178	Ручная расчистка	КР		г

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
2.12	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Коболдо-Огоджа 2	Ручная расчистка оп. № 161-164 2,3 га.	КР	01.04.2025	31.07.2025
		ЗЭС	оп. № 161-164	Ручная расчистка	КР		г
2.13	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Коболдо-Токур	Ручная расчистка оп. № 57-66, 101-103 5,7 га.	КР	01.05.2025	31.10.2025
		ЗЭС	оп. № 57-66, 101-103	Ручная расчистка	КР		г
2.14	Селемджинский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Златоустовск-Ольгинск	Ручная расчистка оп. № 85-86, 99-100, 101-101д, 102-105, 27/9-27/10 3,7 га.	КР	01.05.2025	31.10.2025
		ЗЭС	оп. № 85-86, 99-100, 101-101д, 102-105, 27/9-27/10	Ручная расчистка	КР		г
2.15	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Амурская Северная II	Механизированная расчистка оп. № 19-20, 35-36 1,6 га.	КР	01.02.2025	30.04.2025
		ЗЭС	оп. № 19-20, 35-36	Механизированная расчистка	КР		г
2.16	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Шимановск-Георгиевка	Механизированная расчистка оп. № 4-5, 6-7, 8-10, 11-12, 13-14, 15-18, 92-96, 113-115 0,8 га. Вырубка деревьев, угрожающих падением №19-№20, №25-№26, №96-№98, №101-№102, №103-№104, №111-№113 19 шт.	КР	01.10.2025	31.12.2025
		ЗЭС	оп. № 4-5, 6-7, 8-10, 11-12, 13-14, 15-18, 92-96, 113-115	Механизированная расчистка	КР		г
		ЗЭС	№19-№20, №25-№26, №96-№98, №101-№102, №103-№104, №111-№113	Вырубка деревьев, угрожающих падением	КР		ш
2.17	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Шимановск-Мухино	Замена поврежденных изоляторов оп. № 1 24 шт.	КР	01.05.2025	31.08.2025
		ЗЭС	оп. № 1	Замена поврежденных изоляторов	КР		ш
2.18	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Серышево-Верное	Механизированная расчистка оп. № 82-100 12 га.	КР	10.01.2025	30.04.2025
2.19	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Серышево-Арга	Установка ПЗУ оп. № 1-99, 111-146 405 шт.	КР	01.08.2025	30.09.2025
2.20	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Арга-Красноярво	Установка ПЗУ оп. № 59-180 363 шт.	КР	01.05.2025	30.09.2025
2.21	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Белогорск-Новосергеевка	Замена поврежденных изоляторов оп. № 98-116 99 шт. Ремонт контура заземления опор оп. № 98-116 19 шт. Замена провода (по трассе) оп. № 98-116 1,943 км.	КР	01.05.2025	31.06.2025
2.22	Шимановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Шимановск-Мухино	Замена поврежденных изоляторов оп. № 103 24 шт. Замена фундаментов оп. № 103 4 шт.	КР	01.01.2025	28.02.2025
2.24	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Амурская - Лесная	Механизированная расчистка оп. № 43-56, 58-60, 63-67, 70-85 17,4 га. Ручная расчистка оп. № 43-56, 58-60, 63-67, 70-85 2,6 га.	КР	01.03.2025	31.04.2025
2.25	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Бузули-Заводская	Механизированная расчистка оп. № 1-67 20 га. Ручная расчистка оп. № 1-67 1,5 га.	КР	13.01.2025	28.02.2025
2.26	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Новокиевка-Сапроново	Замена фундаментов оп. № 69, 96 8 шт. Замена поврежденных изоляторов оп. № 69, 96 48 шт.	КР	01.03.2025	31.03.2025
2.27	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Свободный -Южная	Замена плашечных зажимов оп. № 1, 4, 6а, 16, 17, 18 26 шт.	КР	01.05.2025	30.09.2025
2.28	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Амурская-Костюковка	Механизированная расчистка оп. № 33-42, 55-68, 84-107 17,4 га. Ручная расчистка оп. № 33-42, 55-68, 84-107 2,6 га.	КР	01.10.2025	31.11.2025
2.29	Центральный	ЗЭС	ВЛ 35 кВ Южная-Восточная	Замена фундаментов оп. № 18 4 шт. Замена поврежденных изоляторов оп. № 18 24 шт.	КР	01.04.2025	31.04.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
3.		3.	Линии электропередач 6-10 кВ				
3.1.	Центральный	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС Бузули	Замена РЛНД оп. № 263 1 шт.	КР	01.06.2025	31.06.2025
3.2.	Городской	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Пера	Замена опор № 1-7; 26-33; 34/1-34/8; 42/3-42/16; 62, 63 39 шт. Замена проводов № 1-7; 26-33; 34/1-34/8; 42/3-42/16; 62, 63 3,12 км	КР	01.06.2025	31.07.2025
3.3.	Городской	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Базовая	Замена опор № 64/1-64/5 5 шт. Замена проводов № 64/1-64/5 0,4 км	КР	01.05.2025	30.05.2025
3.4	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 Желтоярово	Замена проводов № 33-49 1,36 км	КР	01.08.2025	31.08.2025
3.5	Шимановский	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-26 Шимановск	Ремонт контура заземляющего устройства № 213-218 6 шт. Обваловка опор № 160, 162, 170-172 5 шт.	КР	10.01.2025	30.09.2025
3.6	Шимановский	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-28 Шимановск	Ремонт контура заземляющего устройства № 109/54, 109/58, 109/61, 109/62, 109/74, 109/160-109/170 16 шт. Замена дефектных изоляторов № 29 6 шт. Обваловка опор № 23, 39, 48, 277 4 шт.	КР	10.01.2025	30.09.2025
3.7	Городской	ЗЭС	КЛ 10 кВ от оп № 26 ВЛ 10 кВ Ф-6 Пера до ТП 123	Замена кабеля 0,175 км	КР	01.06.2025	31.07.2025
3.8	Шимановский	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 от ПС Шимановск	Демонтаж опор № 2/4-2/6 3 шт. Монтаж опор № 2/4, 2/6 2 шт. Замена проводов № 1- 2/6 0,365 км	КР	01.02.2025	30.03.2025
		ЗЭС	№ 2/4-2/6	Демонтаж опор	КР		
		ЗЭС	№ 2/4, 2/6	Монтаж опор	КР		
		ЗЭС	№ 1- 2/6	Замена проводов	КР		
3.9	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Маргаритовка	Обваловка опор № 32-34; 233-235; 243 7 шт.	КР	10.01.2025	28.02.2025
		ЗЭС	№ 32-34; 233-235; 243	Обваловка опор	КР		
3.10	Мазановский	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Угловая	Обваловка опор № 49, 144, 163, 168, 184 5 шт.	КР	10.01.2025	28.02.2025
		ЗЭС	№ 49, 144, 163, 168, 184	Обваловка опор	КР		
3.11	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Арга	Обваловка опор № 19, 26-30 6 шт.	КР	10.01.2025	31.03.2025
		ЗЭС	№ 19, 26-30	Обваловка опор	КР		
3.12	Центральный	ЗЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Арга	Обваловка опор № 10, 11, 20, 25-27 6 шт.	КР	10.01.2025	31.03.2025
		ЗЭС	№ 10, 11, 20, 25-27	Обваловка опор	КР		
3.13	Серышевский	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Верное	Механизированная расчистка № 21-23; 35-76; 100-120; 130-138 8,8 га	КР	10.01.2025	30.04.2025
		ЗЭС	№ 21-23; 35-76; 100-120; 130-138	Механизированная расчистка	КР		
3.14	Серышевский	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Верное	Механизированная расчистка № 9-13; 14-47; 52-86; 108-110 11,2 га	КР	10.01.2025	30.04.2025
		ЗЭС	№ 9-13; 14-47; 52-86; 108-110	Механизированная расчистка	КР		
3.15	Мазановский	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Угловая	Механизированная расчистка № 250-281 6,4 га	КР	10.01.2025	28.02.2025
		ЗЭС	№ 250-281	Механизированная расчистка	КР		
3.16	Мазановский	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Угловая	Механизированная расчистка № 100-120 4 га	КР	10.01.2025	28.02.2025
		ЗЭС	№ 100-120	Механизированная расчистка	КР		

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
3.17	Серышевский	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1 Широкий Лог	Механизированная расчистка №№ 2-4, 33-34, 40-49, 56-57, 64-84, 85-92, 99-114, 128-130, 132-133, 137-138, 139-152, 158-166, 189-193, 194-195, 29-29/28, 29/31-29/48, 29/53-29/59, 29/65-29/83, 29/123-29/129, 29/132-29/143, 29/145-29/147, 29/152-29/155, 29/159-29/183, 29/184-29/194, 29/199-29/222, 29-228-29/230, 64/10-64/18, 64/67-64/72, 64/77-64/80, 64/81-64/92 40 га Ручная расчистка №№ 13-17, 22-23, 27-28, 30-31, 34-35, 49-55, 60-61, 98-99, 114-122, 153-154, 203-208, 209-213, 29/83-29/84, 29/87-29/89, 29/92-29/93, 29/94-29/95, 29/111-29/112, 64/27-64/29, 64/94-64/95 5,5 га	КР	01.10.2025	30.11.2025
		ЗЭС	№№ 2-4, 33-34, 40-49, 56-57, 64-84, 85-92, 99-114, 128-130, 132-133, 137-138, 139-152, 158-166, 189-193, 194-195, 29-29/28, 29/31-29/48, 29/53-29/59, 29/65-29/83, 29/123-29/129, 29/132-29/143, 29/145-29/147, 29/152-29/155, 29/159-29/183, 29/184-29/194, 29/199-29/222, 29-228-29/230, 64/10-64/18, 64/67-64/72, 64/77-64/80, 64/81-64/92	Механизированная расчистка	КР		
		ЗЭС	№№ 13-17, 22-23, 27-28, 30-31, 34-35, 49-55, 60-61, 98-99, 114-122, 153-154, 203-208, 209-213, 29/83-29/84, 29/87-29/89, 29/92-29/93, 29/94-29/95, 29/111-29/112, 64/27-64/29, 64/94-64/95	Ручная расчистка	КР		
3.18	Городской	ЗЭС	ВЛ-10 кВ Ф-16 Восточная	Обрезка крон деревьев 1283 шт.	КР	01.06.2025	31.08.2025
4.		4.	Линии электропередач 0,4 кВ				
4.1.	Городской	ЗЭС	КЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП-78	Замена кабеля 0,388 км	КР	01.07.2025	31.08.2025
		ЗЭС		Замена кабеля	КР		к
4.2.	Городской	ЗЭС	КЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-65	Замена кабеля 0,898 км	КР	01.06.2025	31.07.2025
		ЗЭС		Замена кабеля	КР		к
4.3.	Городской	ЗЭС	КЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-67	Замена кабеля 0,357 км	КР	01.05.2025	30.06.2025
		ЗЭС		Замена кабеля	КР		к
4.4	Центральный	ЗЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Малая Сазанка	Замена проводов 4,96 км	КР	01.05.2025	30.06.2025
4.5	Центральный	ЗЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Маркучи	Замена опор 61 шт. Замена проводов 2,44 км	КР	01.07.2025	30.08.2025
4.6	Центральный	ЗЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Семеновка	Замена опор 39 шт. Замена проводов 1,56 км	КР	01.09.2025	30.10.2025
4.7	Центральный	ЗЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Гашенка	Замена проводов 1,95 км	КР	01.04.2025	31.05.2025
4.8	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Томское	Замена опор 25 шт. Замена проводов 1 км	КР	01.05.2025	30.06.2025
4.9	Серышевский	ЗЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Новосергеевка	Замена опор 88 шт. Замена проводов 3,52 км	КР	01.07.2025	30.08.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
4.10	Городской	ЗЭС	ВЛ 0.4 кВ ТП 124 г. Свободный	Замена опор 26 шт. Замена проводов 1,04 км	КР	01.08.2025	30.09.2025
5.		5.	Оборудование подстанций 110 кВ				
5.1.	Центральный	ЗЭС	ПС 220 кВ КС-7А Зейская	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДН-10000/220 УХЛ1 Т-1,Т-2 2 шт	ТР	01.07.2025	31.07.2025
5.2.	Серышевский	ЗЭС	ПС 110 кВ Серышево	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-16000/110/35/10 Т-1,Т-2 2 шт Ремонт выключателей 110 кВ ВГТ-110 IV-40/3150 УХЛ1 В-110 Т-1,В-110 Т-2, 2 шт	ТР	01.06.2025	30.06.2025
5.3.	Селемджинский	ЗЭС	ПС 110 кВ Коболдо	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-25000/110/35/6 Т-1,Т-2 2 шт	ТР	01.05.2025	31.05.2025
5.4.	Селемджинский	ЗЭС	ПС 110 кВ Селемджинск	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТМН-6300/110/10 Т-1 1 шт	ТР	01.05.2025	31.05.2025
5.5.	Селемджинский	ЗЭС	ПС 110 кВ Стойба	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/6 Т-1,ТМН-6300/110/6 Т-2 2 шт	ТР	01.05.2025	31.05.2025
6.		6.	Оборудование подстанций 35 кВ				
6.1.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Пера	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-6300/35/10 Т-1,Т-2 2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ ТН1-35,ТН2-35 2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ ТН1-10,ТН-2-10 2 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
6.2.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Гуран	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1800 Т-1 1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35-630М В-Л-35 Сычевка 1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНД(3)-16-35/630Т1 ЛР-Л-35 Сычевка 1 шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
6.3.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Климоуцы	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-2500/35/10 Т-1,Т-2 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ВМ-35 В-35 Т-2 1 шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
6.4.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ 10/70	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТАМ-5600/35/6 Т-1,Т-2 2 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
6.5.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Базовая	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТДНС-10000/35/10 Т-1,ТМН-6300/35/10 Т-2 2 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
6.6.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Бузули	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-3200/35/10 Т-1,Т-2 2 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
6.7.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Восточная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-6300/35/10 Т-1,Т-2 2 шт.	ТР	01.04.2025	30.04.2025
6.8.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Желтоярово	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-2500/35/10 Т-1,Т-2 2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РД32-35/630 ЛР-Л-35 Бузули, ЛР-Л-35 Красноярово,РНД316-35/600 СР-35 1С ,СР-35 2С ,ШР-Л-35 Красноярово,РД316-35/1000 ШР-Л-35 Бузули 6 шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
6.9.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Желтоярово	Комплексный ремонт с заменой выключателей 10 кВ, устройств РЗА и кабелей вторичной коммутации ВМГ-10-630-20УЗ В-10 Т-1,В-10 Т-2, СВ-10 3 шт.	КР	01.06.2025	30.09.2025
6.10.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Заводская	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТДНС-16000/35/10 Т-1,Т-2 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ВГБЭ-35-12,5/630УХЛ1 В-Л-35 Бузули ,В-Л-35 Северная,СВ-35,В-35Т-1,В-35 Т-2 5 шт.	ТР	01.08.2025	30.08.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.11.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Загорная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1600/35/10 Т-1,Т-2 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ВМД-35М В-35 Т-1,В-35 Т-2 2 шт.	ТР	01.09.2025	31.09.2025
6.12.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Костюковка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1800/35/10 Т-1,Т-2 2 шт.	ТР	01.09.2025	31.09.2025
6.13.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Лесная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1000/35/10 Т-1,Т-2,Т-3 3 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
6.14.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Северная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТДНС-16000/35/10 Т-1,Т-2 2 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1000/35/10 Т-1 1 шт. ПС 35 кВ Новоивановка Х Х	ТР	01.05.2025	31.05.2025
6.15.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Новоивановка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1000/35/10 Т-1 1 шт.	ТР	01.08.2025	30.08.2025
6.16.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Стройдетали	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-6300/35/10 Т-1,Т-2 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35-630-12,5У1 В-35 Т-1,В-35 Т-2 2 шт.	ТР	01.04.2025	30.04.2025
6.17.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Сычевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1600/35/10 Т-1,Т-2 2 шт.	ТР	01.04.2025	30.04.2025
6.18.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Южная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТД-16000/35/10 Т-1,ТДНС-16000/35/10 Т-2 2 шт.	ТР	01.04.2025	30.04.2025
6.19.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Южная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТД-16000/35/10 Т-1,ТДНС-16000/35/10 Т-2 2 шт.	СР	01.05.2025	30.06.2025
6.20.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Костюковка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1800/35/10 Т-2 1 шт.	СР	01.07.2025	31.07.2025
6.21.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Гуран	Комплексный ремонт с заменой выключателей 10 кВ, устройств РЗА и кабелей вторичной коммутации; ремонт освещения ВМП-10-630-20УЗ В-10 Т-1, Вф1-10 2 шт.	КР	01.07.2025	30.09.2025
6.22.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Арга	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1,ТМ-2500/35/10 Т-2 2 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
6.23.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Бочкарёвка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-1,Т-2 2 шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
6.24.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Верное	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-1,Т-2 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ С-35М В-Л-35 Державинка 1 шт.	ТР	01.08.2025	30.08.2025
6.25.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Державинка	Ремонт выключателей 6-10 кВ ВМГ-133 В-10 Т-1,В-10 Т-2,Вф2-10,Вф3-10,Вф6-10,Вф8-10 6 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РЛНД-35/600 ЛР-Л-35 Белогорск,ЛР-Л-35 Верное,ЛР-Л-35 Сапроново,ШР-Л-35 ТН,ШР-Л-35 Сапроново 5 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
		ЗЭС	ВМГ-133 В-10 Т-1,В-10 Т-2,Вф2-10,Вф3-10,Вф6-10,Вф8-10	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР		31.05.2025
		ЗЭС	РЛНД-35/600 ЛР-Л-35 Белогорск,ЛР-Л-35 Верное,ЛР-Л-35 Сапроново,ШР-Л-35 ТН,ШР-Л-35 Сапроново	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР		31.05.2025
6.26.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Казанка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1800/35/10 Т-2 1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1000/35/10 Т-1 1 шт. ПС 35 кВ Поляна Х Х	ТР	01.08.2025	31.08.2025
		ЗЭС	ТМН-1800/35/10 Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		31.08.2025
6.27.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Поляна	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1000/35/10 Т-1 1 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
		ЗЭС	ТМН-1000/35/10 Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		30.09.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.28.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Украина	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1 1 шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
		ЗЭС	ТМН-2500/35/10 Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		ш
6.29.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Широкий Лог	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1600/35/10 Т-1,Т-2 2 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
		ЗЭС	ТМН-1600/35/10 Т-1,Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		ш
6.30.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Новосергеевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1000/35/10 Т-1,ТМ-1600/35/10 Т-2 2 шт. Замена Гидро усилителя руля 1 объект	ТР	01.07.2025	30.07.2025
		ЗЭС	ТМ-1000/35/10 Т-1,ТМ-1600/35/10 Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		
6.31.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Верное	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ РНД(З)-16-35/1000У1 ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2,СР-35 1С,СР-35 2С. 24 шт.	КР	01.06.2025	30.09.2025
		ЗЭС	РНД(З)-16-35/1000У1 ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2,СР-35 1С,СР-35 2С.	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ	КР		ш
6.32.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Арга	Ремонт ячеек КРУН-10 ИПУ-10, ИО-10 яч. № 1,2,4,5,6,7,10,12,15 10 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ РЛНД-26-35/600 ЛР-Л-35 Краснояроро,ШР-Л-35 Краснояроро,РЛНД-35/600 ШР-35 Т-2. 18 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТВЛМ-10 В-10 Т-1,В-10 Т-2,В-ф1-10,В-ф2-10,В-ф4-10 10 шт.	КР	01.06.2025	30.09.2025
		ЗЭС	ИПУ-10, ИО-10 яч. № 1,2,4,5,6,7,10,12,15	Ремонт ячеек КРУН-10	КР		ш
		ЗЭС	РЛНД-26-35/600 ЛР-Л-35 Краснояроро,ШР-Л-35 Краснояроро,РЛНД-35/600 ШР-35 Т-2.	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ	КР		ш
		ЗЭС	ТВЛМ-10 В-10 Т-1,В-10 Т-2,В-ф1-10,В-ф2-10,В-ф4-10	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР		ш
6.33.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Украина	Ремонт ячеек КРУН-10 ИПУ-10, ИО-10 яч. № 1,2,3,4,6,8,9,10,11. 9 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТПЛ-6 В-6 Т-1,В-6 Т-2,ф2-6,ф4-6,ф8-6,ф1-6,ф6-6,ф10-6 16 шт.	КР	01.06.2025	31.08.2025
		ЗЭС	ИПУ-10, ИО-10 яч. № 1,2,3,4,6,8,9,10,11.	Ремонт ячеек КРУН-10	КР		
		ЗЭС	ТПЛ-6 В-6 Т-1,В-6 Т-2,ф2-6,ф4-6,ф8-6,ф1-6,ф6-6,ф10-6	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР		
6.34.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Серышево	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1,Т-2 2 шт.	ТР	01.05.2025	30.05.2025
		ЗЭС	ТМН-2500/35/10 Т-1,Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		ш
6.35.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Серышево	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ РЛНД-35/600 ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2 12 шт. Замена трансформаторов тока 10 кВ ТПЛ-10 В-10 Т-1,В-10 Т-2,Ф7-10,Ф2-10 8 шт.	КР	01.05.2025	30.05.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
		ЗЭС	РЛНД-35/600 ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ	КР		ш
		ЗЭС	ТПЛ-10 В-10 Т-1,В-10 Т-2,Ф7-10,Ф2-10	Замена трансформаторов тока 10 кВ	КР		ш
6.36.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Верное	Комплексный ремонт с заменой выключателей 10 кВ, устройств РЗА и кабелей вторичной коммутации; ремонт освещения ВМП-10 В-10 Т-1, В-10 Т-2, Вф13-10, Вф2-10, Вф20-10, Вф3-10, Вф8-10, СВ-10 8 шт.	КР	01.07.2025	30.10.2025
		ЗЭС	ВМП-10 В-10 Т-1, В-10 Т-2, Вф13-10, Вф2-10, Вф20-10, Вф3-10, Вф8-10, СВ-10	Комплексный ремонт с заменой выключателей 10 кВ, устройств РЗА и кабелей вторичной коммутации; ремонт освещения	КР		ш
6.37.	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Белоярово	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-1,Т-2 2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНД(З)-16-35/1000У1 ЛР-Л-35 Красная,СР-35 1С,СР-35 2С,ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2 5 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
		ЗЭС	ТМН-4000/35/10 Т-1,Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		ш
		ЗЭС	РНД(З)-16-35/1000У1 ЛР-Л-35 Красная,СР-35 1С,СР-35 2С,ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР		ш
6.38.	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Сапроново	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-1,Т-2 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ С-35М В-Л-35 Державинка,В-Л-35 Новокиевка,ВТ-35-630М В-Л-35 Маргаритовка 3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РД32-35/1000Н УХЛ1 ЛР-Л-35 Новокиевка,РЛНД2-35/600 ТР-35-Т1,ТР-35 Т-2,РЛНД-16-35/600 ШР-Л-35 Новокиевка 4 шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
		ЗЭС	ТМН-4000/35/10 Т-1,Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		
		ЗЭС	С-35М В-Л-35 Державинка,В-Л-35 Новокиевка,ВТ-35-630М В-Л-35 Маргаритовка	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР		
		ЗЭС	РД32-35/1000Н УХЛ1 ЛР-Л-35 Новокиевка,РЛНД2-35/600 ТР-35-Т1,ТР-35 Т-2,РЛНД-16-35/600 ШР-Л-35 Новокиевка	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР		
6.39.	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Красная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1,ТМ-2500/35/10 Т-2 2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНД(З)-26-35/1000У1 ЛР-Л-35 Арга,ЛР-Л-35 Белоярово,ЛР-Л-35 Желтояр,ШР-35 ТН-2,РНД(З)-35/1000У1 СР-35 1С,ШР-35 ТН-1 6 шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.40.	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Угловая	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТПЛ-10 ф14-10,В-10 Т-1,В-10 Т-2,ф11-10,ф10-10,ф5-10,ф4-10 14 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
		ЗЭС	ТПЛ-10 ф14-10,В-10 Т-1,В-10 Т-2,ф11-10,ф10-10,ф5-10,ф4-10	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР		31.08.2025
6.41.	Мазановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Маргаритовка	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТВЛМ-10 В-10 Т-1,В-ф1-10,В-ф5-10,В-ф7-10 8 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
		ЗЭС	ТВЛМ-10 В-10 Т-1,В-ф1-10,В-ф5-10,В-ф7-10	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР		
6.42.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Саскаль	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1600/35/10 Т-1 1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35-630М В-35 Т-1,В-35 Т-2 2 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
		ЗЭС	ТМН-1600/35/10 Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		31.05.2025
		ЗЭС	ВТ-35-630М В-35 Т-1,В-35 Т-2	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР		31.05.2025
6.43.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Реммаш	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ 40000/35/10 Т-1,Т-2 2 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
		ЗЭС	ТМ 40000/35/10 Т-1,Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		31.05.2025
6.44.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Воскресеновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1,Т-2 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ С-35М В-35 Т-1,В-35 Т-2 2 шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
6.45.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Георгиевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1000/35/10 Т-1,Т-2 2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНД32-35/1000 ЛР-Л-35 Саскаль, ШР-Л-35 Саскаль 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35-630М В-35 Т-1,В-35 Т-2 2 шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
6.46.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Мухино	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1,ТМН-1600/35/10 Т-2 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35-630 В-35 Т-1,В-35 Т-2 2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РЛНД-16-35/1000 ЛР-Л-35 Шимановск,ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2,ШР-Л-35 Воскресеновка 4 шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
6.47.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Чагоян	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-2500/35/10 Т-1 1 шт. Окраска металлоконструкций КРУН-10 1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНД32-35/1000ЛР-Л-35 Шимановск,РДЗ-1-35/1000 ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2 3 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
6.48.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35 кВ Ураловка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1000/35/10 Т-1,Т-2 2 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
6.49.	Шимановский	ЗЭС		РАБОТЫ ИСКЛЮЧЕНЫ			30.09.2025
6.50.	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Союзная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1600/35/10 Т-1,ТАМ-1800/35/6 Т-2 2 шт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
6.51.	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Огоджа	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТД-10000/35/6 Т-1,Т-2 2 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
6.52.	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Огоджа	Замена разъединителей 35 кВ РЛНД(З)-35/1000 У1 ЛР-Л-35 Коболдо1 1 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.53.	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Токур	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-3200/35/6 Т-1, ТМН-4000/35/6 Т-2 2 шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
6.54.	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Экимчан	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10 Т-2 1 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
6.55.	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Ольгинск	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1800/35/6 Т-2 1 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
		ЗЭС	ТМ-1800/35/6 Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		ш
6.56.	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Златоустовск	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-1000/35/6 Т-1, ТМН-1600/35/6 Т-2 2 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
		ЗЭС	ТМН-1000/35/6 Т-1, ТМН-1600/35/6 Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		
6.57.	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Ольгинск	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1800/35/6 Т-1 1 шт.	СР	01.07.2025	31.07.2025
		ЗЭС	ТМ-1800/35/6 Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	СР		ш
6.58.	Сершевский	ЗЭС	ПС 35 кВ Казанка	Замена вводов 35 кВ ВМ-35 В-35 Т-1 фА 2 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
7.		6.	Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ	.			
7.1.	Городской	ЗЭС	ТП 10/0,4 кВ № 94 г. Свободный	Замена автоматического выключателя 2 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
7.2.	Сершевский	ЗЭС	ТП 10/0,4 кВ № 27-03 с. Томское-2	Замена автоматического выключателя 2 шт. Замена проходных изоляторов 3 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
7.3.	Сершевский	ЗЭС	ТП 10/0,4 кВ № 21-02 с. Украинка	Замена автоматического выключателя 1 шт. Замена проходных изоляторов 3 шт. Замена предохранителей 3 шт.	КР	01.11.2025	30.11.2025
7.4.	Центральный	ЗЭС	ТП 10/0,4 кВ № 8-62 с. Н.Бузули	Замена проходных изоляторов 3 шт. Замена опорных изоляторов 6 шт. Замена предохранителей 3 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
7.5.	Центральный	ЗЭС	ТП 10/0,4 кВ № 2-04 с. Бардагон	Замена проходных изоляторов 3 шт. Замена опорных изоляторов 6 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
8.		8.	Прочее оборудование	.			
8.1.		8.1.	Транспортные средства	.			
8.1.1	Селемджинский	ЗЭС	ВЕЗДЕХОД МТЛБ АУ 1691	Замена Балансир опорного катка передний прав. Замена Балансир опорного катка передний лев. Замена Балансир опорного катка задний прав. Замена Балансир опорного катка задний лев. Замена Балансир опорного катка 8 шт. Замена Катки опорные 12 шт. Замена Втулка балансира малая Замена Втулка балансира большая Замена Корпус сальника балансира Замена Амортизатор Замена Винт натяжной Замена Шахта балансира лев Замена Шахта балансира прав Замена Кольцо лабиринтное Замена Кронштейн амортизатора Замена Кронштейн очистки лев. Замена Кронштейн очистки прав. Замена Палец амортизатора Замена Сильфон Замена Прокладка сильфона	КР	01.04.2025	30.04.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
8.1.2.	Селемджинский	ЗЭС	ТЯГАЧ МТЛБ-4 АУ 1692	Замена Бортовая передача правая Замена Бортовая передача левая Замена Лента тормоза Замена Лента остановочного тормоза Замена Вал карданный левый Замена Вал карданный правый Замена Фрикцион левый Замена Фрикцион правый Замена Гусениц Замена Колесо ведущее Замена Колесо направляющее с осью Замена Уплотнение колеса ведущего 1 объект	КР	01.05.2025	31.05.2025
8.1.3.	СП	ЗЭС	АВТОМОБИЛЬ "КАМАЗ" О 739 ВВ	РАБОТЫ ИСКЛЮЧЕНЫ	КР	01.06.2025	30.06.2025
8.1.4.	СП	ЗЭС	Автоподъемник на шасси КАМАЗ-43502-45 Е 693 ОА	Замена Гидро усилителя руля 1 объект	ТР	01.07.2025	31.07.2025
8.2.		8.2.	АИИС КУЭ	.			
8.3.		8.2.	Резерв	.			
8.3.1		ЗЭС	Резерв	.			
8.3.2.	СП	ЗЭС	Ремонт трансформаторов 1-2 габарита (6-10/0,4 кВ)	Ремонт ТМ	ТР	01.04.2025	31.12.2025
8.3.3.		ЗЭС	Здания и сооружения	.			
8.3.4.		ЗЭС	Транспортные средства	.			
9.		9.	Здания и сооружения	.			
9.1.	СП	ЗЭС	Склад СВЭС Журавлевой	Ремонт потолка 380,1 м2 ремонт штукатурки стен 15 м2 ремонт пола 0,09 м2 ремонт швов перекрытия 12,2 м2	КР	01.06.2025	31.08.2025
9.2.	СП	ЗЭС	Здание РП-1 г. Свободный (ОДС)	Ремонт пола 50 м2 ремонт стен 90 м2 замена радиаторов 5 шт	КР	01.07.2025	30.09.2025
9.3.	СП	ЗЭС	Контора РПБ-2, ГО	Ремонт штукатурки стен 8 м2 смена светильников 6 шт окраска стен 45 м2	КР	01.09.2025	30.11.2025
9.4.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35/10 Державинка	0 шт Ремонт штукатурки стен 51,3 м2 окраска стен 236,5 м2 окраска потолков 118,5 м2 смена конвекторов отопления 8 шт	КР	01.05.2025	31.07.2025
9.5.	СП	ЗЭС	Гараж - контора	Устройство металлоконструкций ступеней и ограждения площадки 0,227 т Окраска металлоконструкций 28,3 м2	КР	01.04.2025	30.06.2025
9.6.	СП	ЗЭС	Здание РП-1 г. Свободный (ОДС)	Устройство металлоконструкций ступеней и ограждения площадки 0,227 т Окраска металлоконструкций 28,3 м2	КР	01.04.2025	30.06.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
9.7.	Серышевский	ЗЭС	ГЛАВНЫЙ КОРПУС РПБ П СЕРЫШЕВО	ремонт дверей 3 шт ремонт окна- 2 шт монтаж кабеля 15 м ремонт отмотки 62,5 м2 смена светильников 16 шт устройство септика 8,5 м3 устройство канализационных труб 32,7 м3 устройство вентиляции 1 шт	КР	01.05.2025	31.07.2025
9.8.	Шимановский	ЗЭС	КТП 9-09 с. Петруши ШРЭС	Ремонт ограждения 22,5 м	КР	01.06.2025	30.06.2025
9.9.	Шимановский	ЗЭС	ТП 33-06 с. Саскаль ШРЭС	Ремонт ограждения 22,5 м	КР	01.06.2025	30.06.2025
9.10.	Шимановский	ЗЭС	КТП 9-18 с. Раздольное ШРЭС	Ремонт ограждения 22,5 м	КР	01.07.2025	31.07.2025
9.11.	Шимановский	ЗЭС	ТП 34-13 с. Мухино ШРЭС	Ремонт ограждения 22,5 м	КР	01.07.2025	31.07.2025
9.12.	Центральный	ЗЭС	ТП 8-65 с. Н.Бузули	Ремонт ограждения 16,5 м	КР	01.07.2025	31.08.2025
9.13.	Центральный	ЗЭС	ТП 8-46 с. Н.Бузули	Ремонт ограждения 16,5 м	КР	01.07.2025	31.08.2025
9.14.	Центральный	ЗЭС	ТП 8-64 с. Н.Бузули	Ремонт ограждения 19,5 м	КР	01.09.2025	31.10.2025
9.15.	Центральный	ЗЭС	ТП 8-61 с. Н.Бузули	Ремонт ограждения 19,5 м	КР	01.09.2025	31.10.2025
9.16.	Центральный	ЗЭС	ТП 8-17 с. Разливная	Ремонт ограждения 16,5 м	КР	01.08.2025	31.09.2025
9.17.	Центральный	ЗЭС	ТП 8-38 с. Юхта	Ремонт ограждения 16,5 м	КР	01.08.2025	30.09.2025
9.18.	Центральный	ЗЭС	ТП 8-35 с. Усть-Пера	Ремонт ограждения 16,5 м	КР	01.08.2025	30.09.2025
	Центральный	ЗЭС		Ремонт ограждения	КР		
9.19.	Центральный	ЗЭС	ПС 35 кВ Гуран	Ремонт ограждения 87 м	КР	01.07.2025	30.09.2025
	Центральный	ЗЭС		Ремонт ограждения	КР		
9.20.	Селемджинский	ЗЭС	ПС 35 кВ Огоджа	Ремонт ограждения 204 м	КР	01.06.2025	31.08.2025
	Селемджинский	ЗЭС		Ремонт ограждения	КР		
9.21.	Мазановский	ЗЭС	ПС 35/10 Белоярово	Ремонт ограждения 136 м	КР	01.05.2025	30.06.2025
	Мазановский	ЗЭС		Ремонт ограждения	КР		

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
9.22.	Шимановский	ЗЭС	29. КТПН	Ремонт кровли 59,58 м2 ремонт кирпичной кладки стен 0,5 м3 ремонт отмостки 24,3 м2 планировка площадки 3,97 м3 Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций кровли 119,07 м2	КР	01.05.2025	30.06.2025
10.		10.	Системы безопасности, РЗА и системы телекоммуникаций	.			
10.1.		10.1.	СДТУ	.			
10.1.1.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35/10 Мухино	Ремонт канала связи Замена коммуникационного контроллера Синком ДЗ 1 шт Замена блока питания MDR-60-24 1 шт	ТР	01.04.2025	30.06.2025
10.1.2.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35/10 Воскресеновка	Ремонт канала связи Замена коммуникационного контроллера Синком ДЗ 1 шт Замена блока питания MDR-60-24 1 шт	ТР	01.04.2025	30.06.2025
10.1.3.	Шимановский	ЗЭС	ПС 35/10 Саскаль	Ремонт канала связи Замена оборудование ВЧ связи CCTM ES-100 2 шт	ТР	01.07.2025	30.09.2025
10.1.4.	Мазановский	ЗЭС	ПС 35/10 Маргаритовка	Замена источников питания оборудования связи, Астра 712/0(12В/1А/АКБ 7Ач.) 2 шт Ремонт канала связи РПБ Мазановского РЭС, Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S3850G-24FX, 1 шт Кросс оптический 19" ШКОС-Л-1U/2-8-SC/UPC, 2 шт Патчкорд LC-SC UPC (1m) (SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-1m) 10 шт Патч-корд оптический SNR-PC-LC/UPC-A simplex G.657.A1 5м, 10 шт РПБ Мазановского РЭС X X	ТР	01.04.2025	30.06.2025
10.1.5.	Мазановский	ЗЭС	РПБ Мазановского РЭС	Ремонт канала связи РПБ Мазановского РЭС, Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S3850G-24FX, 1 шт Кросс оптический 19" ШКОС-Л-1U/2-8-SC/UPC, 2 шт Патчкорд LC-SC UPC (1m) (SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-1m) 10 шт Патч-корд оптический SNR-PC-LC/UPC-A simplex G.657.A1 5м, 10 шт	ТР	01.07.2025	30.09.2025
10.1.6.	Шимановский	ЗЭС	РПБ Шимановского РЭС	Ремонт Сервера-ТМ Материнская плата ASUS PRIME H510M-E, 1 шт Диск жесткий SSD внутренний Kingspec NE-512 512Gb PCI-E 3.0 M.2 2280 4 шт Видеокарта MSI NVIDIA GeForce GTX 1650 1138361 PCI-E v3.0 4Gb 1485МГц, 1 шт Память DDR4 8Gb 2666MHz Kingston KVR26N19S8/8 RTL PC4-21300 CL19 DIMM 288-pin 1.5B single rank 2 шт	ТР	01.04.2025	30.06.2025
10.1.7.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35/10 Серышево	Замена многофункционального измерительного преобразователя SATEC PM130-EH-PLUS-50-5-H-A-ACDC-O-12DIOR, 6 шт Коммуникационный контроллер Синком ДЗ, 1 шт Блок питания HDR-30-24 1 шт	ТР	01.07.2025	30.09.2025
10.1.8.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35/10 Поляна	Замена АКБ на источнике питания оборудования связи Астра 712/0(12В/1А/АКБ 7Ач.), 2 шт	ТР	01.04.2025	30.06.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
10.1.9.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35/10 Широкий Лог	Замена преобразователя измерительного многофункционального ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4-21 2 шт	ТР	01.07.2025	30.09.2025
10.1.10.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35/10 Широкий Лог	Замена АКБ на источнике питания оборудования связи, Астра 712/0(12В/1А/АКБ 7Ач.), 2 шт	ТР	01.07.2025	30.09.2025
10.1.11.	Серышевский	ЗЭС	ПС 35/10 Украина	Замена комплекта контроллера ЭНИП (ЭНМВ, ЕСМ, ЭНМИ-3) 1 шт	ТР	01.04.2025	30.06.2025
10.1.12.	Центральный	ЗЭС	ДП СП ЗЭС	Замена АКБ ДП СП ЗЭС Аккумулятор GP 12170 12 шт	ТР	01.04.2025	30.06.2025
10.2.		10.2.	РЗА				
10.2.1	Центральный	ЗЭС	ПС 35/10 Базовая	Ремонт МП терминалов РЗА 5 шт	КР	01.07.2025	30.09.2025
10.2.2.	Центральный	ЗЭС	ПС 35/10 Пёра	Ремонт блоков питания конденсаторов 15 шт	КР	01.07.2025	31.10.2025
10.2.3.	Центральный	ЗЭС	ПС 35/10 Восточная	Ремонт блоков питания конденсаторов 15 шт	КР	01.07.2025	31.10.2025
		ЗЭС		Ремонт блоков питания конденсаторов	КР		ц
10.3.		10.3.	СБ				
			СП "Восточные ЭС"				
				Всего ремонтные работы			
1.		1.	Линии электропередач 110 кВ				
1.1.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-110 кВ Михайловка — Поярково	Замена грозотроса в пролётах опор № 94-129 8,4 км. Ремонт заземляющего устройства Опоры № 94-129 4 шт.	КР	01.03.2025	31.03.2025
1.2.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-110 кВ РГРЭС — Михайловка	Замена фундаментов Опоры № 19,163,164 12 шт. Замена полимерных изоляторов на стеклянные Опоры № 168-172, 174-185, 187 486 шт.	КР	01.02.2025	28.02.2025
1.3.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-110 кВ Хвойная – Озерная	Замена повреждённых изоляторов Опоры № 30, 48, 96, 142 192 шт.	КР	01.11.2025	30.11.2025
1.4.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-110 кВ ГРЭС – Бурейск 2	Обваловка опор Опоры № 76,77,78 3 шт. Замена повреждённых изоляторов Опоры № 1, 3, 11, 12, 20 5 шт.	КР	01.02.2025	30.04.2025
2.		2.	Линии электропередач 35 кВ				
2.1.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Набережная-Ленинское	Обваловка опор № 50,51,52,53,54, 55,56 7 шт.	КР	01.03.2025	31.03.2025
2.2.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Спасск-Ярцево	Обваловка опор № 1-50 50 шт.	КР	01.03.2025	31.03.2025
2.3.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Набережная-Иннокентьевка	Установка опоры № 1А 1 шт. Монтаж провода в пролётах опор № 1-1А-потрал ПС Набережная 0,033 км.	КР	01.03.2025	31.03.2025
2.4.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Спасск-Ярцево	Устройство оттяжек Опоры № 147,148,149 6 шт.	КР	01.03.2025	31.03.2025
2.5.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Михайловка-Ильиновка	Механизированная расчистка в пролётах опор № 24-30 2,4 га	КР	01.03.2025	31.03.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
2.6.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-35 кВ отпайка на Коршуновку	Механизированная расчистка в пролётах опор № 48-57 3,5 га	КР	01.02.2025	28.02.2025
2.7.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-35 кВ отпайка на Коршуновку	Замена повреждённых изоляторов Опора № 38 1 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
2.8.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Чесноково-Винниково	Замена повреждённых изоляторов Опора № 72, 162, 204, 315 4 шт.	КР	01.07.2025	01.07.2025
2.9.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Панино — Максимовка	Механизированная расчистка в пролётах опор № 46-48, 49-50, 51-53 2,84 га	КР	01.01.2025	31.01.2025
2.10.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Таёжная — Панино	Механизированная расчистка в пролётах опор № 7-10 0,71 га	КР	01.01.2025	31.01.2025
2.11.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Бурейск — Родионовка	Выправка опор № 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 шт. Обваловка опор № 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 шт.	КР	01.03.2025	01.03.2025
2.12.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Белый Яр-Новомихайловка	Замена опоры № 43 1 шт. Замена фундаментов Опора № 43 4 шт.	КР	01.02.2025	28.02.2025
2.13.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Завитая-Куприяновка	Замена повреждённых изоляторов Опоры № 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 200 шт. Окраска траверс Опоры № 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 30 шт.	КР	01.04.2025	31.05.2025
2.14.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Куприяновка-Комплекс	Замена опор № 27, 28 2 шт. Обваловка опор № 27, 28 2 шт.	КР	01.03.2025	31.03.2025
2.15.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Угольная-Куприяновка	Замена опор № 72,73,74 3 шт. Обваловка опор № 72,73,74 3 шт.	КР	01.02.2025	28.02.2025
2.16.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 кВ А-Ст. Райчиха	Обваловка опор № 161 1 шт.	КР	01.02.2025	28.02.2025
2.17.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 КВ Новорайчиха - Восток 1	Ручная расчистка в пролёте опор № 18-19, 24-25 0,1 га Механизированная расчистка в пролётах опор №16-17), 17-18, 18-19, 21-22, 23-24 1,42 га	КР	01.02.2025	28.02.2025
2.18.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-35 КВ Новорайчиха - Восток 2	Ручная расчистка в пролётах опор № 15-23 0,1 га Механизированная расчистка в пролётах опор № 15-23 3,01 га	КР	01.02.2025	28.02.2025
2.19.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Хвойная-Таёжная	Валка деревьев В пролёте опор № 2-7 300 шт.	КР	01.02.2025	28.02.2025
2.20.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Таёжная-Панино	Замена фарфоровых/ стеклянных/ изоляторов на полимерные Опоры № 3, 5, 7-10, 13, 20, 21, 71-85, 87-109, 111, 112, 114-117, 119, 120 165 шт. Замена фарфоровых на стеклянные Опоры № 86, 110, 113, 118 96 шт.	КР	01.11.2025	30.11.2025
2.21.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-35 кВ Романовка-Новомихайловка	Механизированная расчистка в пролётах опор № 3-4, 5-6 1,2 га	КР	01.01.2025	31.01.2025
3.		3.	Линии электропередач 6-10 кВ	.			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
3.1.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 9 ПС Набережная	Обваловка опор № 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 130,135, 143 19 шт.	КР	01.01.2025	31.01.2025
3.2.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 13 ПС Архара	Замена опор Опора № 61/1 1 шт. Замена разъединителя на опоре № 61/1 1 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
3.3.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 13 ПС Архара	Установка разъединителя на опоре № 65/1 1 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
3.4.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 9 ПС Отважное	Замена опор № 46, 47, 48, 71, 80, 118, 119, 120 8 шт. Обваловка опор № 46, 47, 48, 71, 80, 118, 119, 120 8 шт.	КР	01.12.2025	31.12.2025
3.5.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск	Обваловка опор № 60, 93, 108, 109, 105/8 5 шт.	КР	01.02.2025	28.02.2025
3.6.	Архаринский	ВЭС	отпайка ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск на ТП № 817	Замена опор № 209/164, 209/167, 209/168, 209/169, 209/170, 209/171, 209/172, 209/173, 209/174, 209/175, 209/176, 209/177, 209/178, 209/191, 209/192 15 шт. Обваловка опор № 209/164, 209/167, 209/168, 209/169, 209/170, 209/171, 209/172, 209/173, 209/174, 209/175, 209/176, 209/177, 209/178, 209/191, 209/192 15 шт.	КР	01.01.2025	31.01.2025
3.7.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 12 ПС Спасск	Замена опорных изоляторов ЛР № 803 3 шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
3.8.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 3 ПС Спасск	Замена разъединителя ЛР № 806 1 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
3.9.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск опоры № 106-152	Замена разъединителя ЛР № 813 1 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
3.10.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск	Замена разъединителя ЛР № 820 1 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
3.11.	Бурейский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 12 ПС Малиновка	Замена опор № 16, 17, 24, 24/2, 26, 27/1, 24/4, 15, 27, 25 10 шт. Замена траверс Опора № 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/3, 28, 29 11 шт. Демонтаж проводов (по трассе) пролёты опор № 15-29, 24-24/4, 27-27/1 1,4 км. Монтаж проводов (по трассе) пролёты опор № 15-29, 24-24/4, 27-27/1 1,4 шт. Обваловка опор № 15, 16, 17, 24, 25, 26 6 комплект. Замена РЛНД на опоре № 24/4, 27/1 2	КР	01.02.2025	28.02.2025
3.12.	Бурейский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 21 ПС Бурейск	Замена опор № 18, 19, 29/1, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 46 10 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
3.13.	Бурейский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 15 ПС Бурейск	Замена опор № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 37, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 19 шт. Замена траверс на опорах № 16, 17, 18, 19, 24, 26 6 шт. Демонтаж проводов (по трассе) в пролётах опор № 15-41 1,86 км. Монтаж проводов (по трассе) в пролётах опор № 15-41 1,86 км. Обваловка опор № 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 7 шт. Замена РЛНД на опоре № 41 1 комплект.	КР	01.03.2025	31.03.2025
3.14.	Завитинский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 3 ПС Куприяновка	Замена опор № 24, 49, 50, 51, 103, 104, 106, 127, 144, 156, 165, 190, 208, 209, 210, 211, 212, 248, 249, 250, 252, 317, 319, 325, 326, 327, 328, 347, 348, 349, 350, 352, 355, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373 41 шт. Обваловка опор № 24, 49, 50, 51, 103, 104, 144, 210, 212, 248, 249, 250, 317, 319, 325, 326, 327, 349, 352, 355, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373 28 шт.	КР	01.02.2025	31.03.2025
3.15.	Михайловский	ВЭС	ВЛ 10 кВ № 15 ПС Михайловка	Замена опор № 58, 59, 60, 61 4 шт. Обваловка опор № 58, 59, 60, 61 4 шт.	КР	01.02.2025	28.02.2025
3.16.	Михайловский	ВЭС	ВЛ 10 кВ № 16 ПС Михайловка	Замена опор № 117, 118, 119/13, 130, 140, 141, 174, 190, 191, 194, 198, 201, 203, 234, 252, 266/16, 266/22, 266/82, 266/96, 266/98, 266/110, 266/111 22 шт. Обваловка опор № 190, 191, 194, 198, 201, 203, 266/16, 266/22, 266/82, 266/110, 266/111, 266/96, 266/98 12 шт.	КР	01.02.2025	28.02.2025
3.17.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ 10 кВ № 29 ПС Таежная	Замена опор № 17, 77, 82, 84, 93, 94, 117, 121, 122, 125, 134, 143, 147, 155, 158, 162, 9, 38, 165, 3, 6, 156, 157 23 шт.	КР	01.03.2025	31.03.2025
3.18.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 15 ПС Панино	Замена опор № 232, 233, 237, 241, 243, 244, 245, 246, 267, 268, 269, 270, 275, 276, 277, 290, 291, 292, 293, 301, 302, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318 32 шт.	КР	01.02.2025	28.02.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
3.19.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ 10 кВ № 7 ПС Трудовое	Замена опор № 14,15 2 шт. Обваловка опор № 14,15 2 шт.	КР	01.02.2025	28.02.2025
3.20.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 4 ПС Романовка	Механизированная расчистка в пролётах опор № 1-7, 33-38, 38-41,82-84, 106-109, 109-112, 121-126, 132-139, 143-149, 149-151, 159-164, 172-174, 179-180, 186-187, 190-191, 191-192, 193-195, 218-225 9,46 га	КР	01.01.2025	31.01.2025
3.21.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ 10 кВ № 5 ПС Трудовое	Замена опор Опора № 14,15 2 шт. Обваловка опор Опора № 14,15 2 шт.	КР	01.02.2025	28.02.2025
3.22.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 7 ПС Смелое	Механизированная расчистка в пролётах опор № 3-3/5, 3-5, 26-29 1 га	КР	01.01.2025	31.01.2025
3.23.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 7 ПС А	Замена фундаментов Опора № 11, 12 8 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
3.24.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 12 ПС А	Замена аккумуляторной батареи СП № 38 (реклоузер) 1 шт. Замена щита управления СП № 38 (реклоузер) 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
3.25.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 3 ПС Мебельная	Замена аккумуляторной батареи СП № 34 (реклоузер) 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
3.26.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 3 ПС Угольная	Замена аккумуляторной батареи СП № 33 (реклоузер) 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
3.27.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 3 ПС Обувная (кабельный ввод в ТП № 149 г. Райчихинск)	Монтаж кабеля ввод в ТП № 149 0,112 км. Установка ОПН на опоре № 7 3 шт. Монтаж муфт на опоре № 7 4 шт. Монтаж защиты КЛ на опоре № 7 3 м.	КР	01.06.2025	30.06.2025
3.28.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ 10 кВ № 6 ПС Старая Райчиха	Замена опор № 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 180, 188 10 шт. Обваловка опор № 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 180, 188 10 шт.	КР	01.02.2025	28.02.2025
3.29.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ 10 кВ № 4 ПС Старая Райчиха	Замена опор Опоры № 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 121, 126, 127 10 шт. Обваловка опор Опоры № 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 121, 126, 127 10 шт.	КР	01.02.2025	28.02.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
3.30.	Бурейский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 4 ПС Усть-Кивда	Замена опор Опоры № 32, 32/1,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 42 шт. Демонтаж проводов (по трассе) пролёты опор № 32-72 2,7 км. Монтаж проводов (по трассе) пролёты опор № 32-73, 32/1 2,7 км. Установка РЛНД на опоре № 32/1 1 комплект. Обваловка опор Опоры № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 37 шт.	КР	01.12.2025	31.12.2025
3.31.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 1 ПС Энергетик	Механизированная расчистка в пролетах опор № 7/3-7/9 0,45 га	КР	01.12.2025	31.12.2025
3.32.	Райчихинский	ВЭС	ВЛ-6 кВ № 6 ПС А	Механизированная расчистка в пролетах опор № 38/3/41-38/3/57 1,5 га	КР	01.12.2025	31.12.2025
3.33.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск	Механизированная расчистка № 260-275, 301-308, 3,78 га Валка деревьев № 260-275, 301-308 380 шт.	КР	01.03.2025	31.03.2025
3.34.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 7 ПС Романовка	Механизированная расчистка в пролётах опор № 2-9, 29-33 1,76 га	КР	01.02.2025	29.02.2025
3.35.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 9 ПС Романовка	Механизированная расчистка в пролётах опор № 2-9 1,1 га	КР	01.02.2025	29.02.2025
3.36.	Октябрьский	ВЭС	ВЛ-10 кВ № 11 ПС Романовка	Механизированная расчистка в пролётах опор № 2-5 0,5 га	КР	01.02.2025	29.02.2025
4.		4.	Линии электропередач 0,4 кВ	.			
4.1.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ п. Архара от ТП № 32	Замена опор от ТП № 32 ф.2 № 4, 3, 6 3 шт. Демонтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 32 ф.2 № 1-8, 5/1, 5/2 0,212 км. Монтаж проводов (по трассе) Пролёты от ТП № 32 ф. 2 № 1-6 0,212 км. Замена ответвлений к зданиям 3 шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
4.2.	Архаринский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ п.Архара от ТП № 1	Замена опор Опоры от ТП № 1 ф.3 № 8, 9, 9/1, 11 4 шт. Демонтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 1 ф.1 № 7-9/1, 10-10/1, 11-11/1 0,225 км. Монтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 1 ф.3 № 7-9/1, 9-11, 10-10/1, 11-11/1 0,225 км. Замена ответвлений к зданиям 19 шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
4.3.	Архаринский	ВЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Чёрноберёзовка	Замена опор Опоры от ТП № 1019 ф. 1 № 9, 11, 12, 7,16 5 шт. Замена ответвлений к зданиям 7 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
4.4.	Архаринский	ВЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Иннокентьевка от ТП № 1079	Демонтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 1079 ф. 2 № 1-9, 5/1 0,295 км. Монтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 1079 ф. 2 № 1-7, 5-5/1, 7-9 0,295 км. Замена ответвлений к зданиям 3 шт. Демонтаж траверс Опоры от ТП № 1079 ф. 2 № 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9 18 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
4.5.	Бурейский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ п. Прогресс от ТП № 207	Замена опор Опоры от ТП № 207 ф. 1 № 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 шт. Демонтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 207 ф. 3 № 3-9 0,33 км. Монтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 207 ф. 3 № 3-9 0,33 км. Замена ответвлений к зданиям 19 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
4.6.	Бурейский	ВЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Малиновка	Демонтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 250 ф. 1 № 2/1/1 0,033 км. Монтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 250 ф. 1 № 2/1/1 0,033 км. Замена ответвлений к зданиям 1 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
4.7.	Завитинский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Преображенвка	Замена опор Опоры от ТП № 704 ф.1 № 1, 2, 3; от ТП № 703 ф.1 № 6/1; ф.2 № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; от ТП № 778 ф.1 № 5/5/1/1, 5/5/1/2, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/5/2, 5/5/3, 5/5/4, 5/5/5, 5/5/6, 5/11, 5/5/7, 5/5, 5/5/1 31 шт. Демонтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 704 ф.1 № 1-3, от ТП № 703 ф.1 № 6/1, ф.2 № 1-12, от ТП № 778 ф.1 № 5-5/10, 5/5/1-5/5/6, 5/11, 5/5/7, 5/5/1/1, 5/5/1/2 1,328 км. Монтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 704 ф.1 № 1-3, от ТП № 703 ф.1 № 6-6/1, ф.2 № 1-11, от ТП № 778 ф.1 № 5-5/11, 5/5-5/5/7, 5/5-5/5/1/2, 5/5/1-5/5/1/1 1,328 км. Замена ответвлений к зданиям 39 шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
4.8.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Поярково от ТП № 28	Замена опор Опоры от ТП № 28 ф.2 № 2/1, 2/3, 3, 5/1, 6, 2, 2/2, 2/2/1, 2/4, 5, 5/2, 7, 1 13 шт. Демонтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 28 ф.2 № 1-8, 6/1, 6/2, 2/1-2/5 0,409 км. Монтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 28 ф. 2 № 1-7, 2-2/4, 2/2-2/2/1, 5-5/2 0,409 км. Замена ответвлений к зданиям 12 шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
4.9.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Поярково от ТП № 4	Замена опор Опоры от ТП № 4 ф.1 № 3, 4, 2/3, 1, 2, 5, 2/1, 2/2, 2/4 9 шт. Демонтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 4 ф.1 № 1-5, 1/1-1/3, 1/1/1 0,291 км. Монтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 4 ф. 1 № 1-5, 2-2/4 0,291 км. Замена ответвлений к зданиям 13 шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
4.10.	Михайловский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ с. Новочесноково от ТП № 410	Замена опор Опоры от ТП № 410 ф. 2 № 8/1, 7/1, 7/2, 10, 13, 14, 15, 7, 8, 8/2, 7/3, 9, 11, 12, 16 15 шт. Демонтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 410 ф.2 № 1-17, 4/1-4/5, 9/1, 7/1-7/5 0,896 км. Монтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 410 ф.2 № 1-16, 4-4/5, 7-7/3, 8-8/2 0,896 км. Замена ответвлений к зданиям 14 шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
4.11.	Завитинский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ г. Завитинск от ТП № 18	Замена опор Опоры от ТП № 18 ф.2 № 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5/1, 2/5/2, 2/5/3, 2/7, 2/8, 2/8/3, 2/9, 2/10а, 2/14/1, 2/13, 2/14, 2/15, 2/6/1а, 2/6/2а, 2/6/3а, 2/6/5а, 2/6/2, 2/6/1/1/1, 2/6/1/1/2, 2/6/1/2, 2/6/1/3, 2/6/1/4, 1, 2, 3, 8, 8/5, 2/1/2, 2/5, 2/5/4, 2/6, 2/10, 2/16, 2/6/1, 2/6/4а, 2/6/6а, 2/6/3, 2/6/1/1, 2/6/1/1/3 50 шт. Демонтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 18 ф.2 № 1-8, 8/1-8/5, 2/1-2/16, 2/1/1, 2/1/2, 2/5/1-2/5/4, 2/14/1, 2/6/1-2/6/3, 2/6/1а-2/6/6а, 2/6/1/1-2/6/1/1/3, 2/6/1/2 - 2/6/1/4 1,751 км. Монтаж проводов (по трассе) Пролёты опорт ТП № 18 ф. 2 № 1-8, 2-2/10, 2/6-2/6/3, 2/5-2/5/4, 8-8/5, 2/6/1-2/6/6а, 2/6/1-2/1/2, 2/6/1/1-2/6/1/1/3, 2/10-2/16, 2/13-2/14 1,751 км. Замена ответвлений к зданиям 41 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
4.12.	Завитинский	ВЭС	ВЛ-0,4 кВ г. Завитинск от ТП № 39	Замена опор Опоры от ТП № 39 ф.1 № 2, 2/1, 2/1/1, 2/2, 2/3, 2/4/1, 2/10/1, 2/10/1/1, 2/7, 2/7/1, 2/7/1а, 2/8, 2/9, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 2/1а/1, 2/2а, 2/3а, 2/4а, 2/5а, 2/6а, 2/8а, 1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/10, 2/6/1, 2/10/2, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 9, 14, 15, 2/1а, 2/1а/2, 2/7а, 2/9а 48 шт. Демонтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 39 ф.1 № 1-15. 5/1, 5/2, 7/1-7/3, 2/1-2/8, 2/10, 2/1/1, 2/4/1, 2/6/1, 2/7/1, 2/7/1а, 2/10/1, 2/10/2, 2/10/1/1, 2/1а-2/9а, 2/1а/1, 2/1а/2 1,563 км. Монтаж проводов (по трассе) Пролёты опор от ТП № 39 ф. 1 № 1-15, 2-2/10, 5-5/2, 7-7/2, 2-2/9а, 2/1а-2/1а/2, 2/6-2/6/1-2/7/1-2/7/1а-2/10/1/1-2/10/1-2/10/2, 2/1-2/1/1, 2/4-2/4/1 1,563 км. Замена ответвлений к зданиям 41 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
		ВЭС	Опоры от ТП № 39 ф.1 № 2, 2/1, 2/1/1, 2/2, 2/3, 2/4/1, 2/10/1, 2/10/1/1, 2/7, 2/7/1, 2/7/1а, 2/8, 2/9, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 2/1а/1, 2/2а, 2/3а, 2/4а, 2/5а, 2/6а, 2/8а, 1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/10, 2/6/1, 2/10/2, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 9, 14, 15, 2/1а, 2/1а/2, 2/7а, 2/9а	Замена опор	КР		шт
		ВЭС	Пролёты опор от ТП № 39 ф.1 № 1-15. 5/1, 5/2, 7/1-7/3, 2/1-2/8, 2/10, 2/1/1, 2/4/1, 2/6/1, 2/7/1, 2/7/1а, 2/10/1, 2/10/2, 2/10/1/1, 2/1а-2/9а, 2/1а/1, 2/1а/2	Демонтаж проводов (по трассе)	КР		км
		ВЭС	Пролёты опор от ТП № 39 ф. 1 № 1-15, 2-2/10, 5-5/2, 7-7/2, 2-2/9а, 2/1а-2/1а/2, 2/6-2/6/1-2/7/1-2/7/1а-2/10/1/1-2/10/1-2/10/2, 2/1-2/1/1, 2/4-2/4/1	Монтаж проводов (по трассе)	КР		км
		ВЭС		Замена ответвлений к зданиям	КР		шт
5.		5.	Оборудование подстанций 110 кВ				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
5.1.	Бурейский	ВЭС	ПС 110 кВ Бурейск	Капитальный ремонт выключателя 110 кВ В-110 РГРЭС-1 1 шт. Капитальный ремонт выключателя 110 кВ В-110 РГРЭС-2 1 шт. Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ШР-35 ТН-35 1С; ШР-35 ТН-35 2С; 2 шт.	КР	01.09.2025	31.10.2025
5.2.	Октябрьский	ВЭС	ПС 110 кВ Озерная	Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ ШР-110 Т-2, ЛР-110 Хвойная 2 шт. Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ЛР-35 Варваровка, ЛР-35 Черемушки, ШР-35 Варваровка, СР-35 2С, ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 8 шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
5.3.	Михайловский	ВЭС	ПС 110 кВ Поярково	Капитальный ремонт выключателя 35 кВ В-35 Михайловка 1 шт. Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 Михайловка - Поярково, ВЛ 35 Поярково — Чесноково 4 шт.	КР	01.06.2025	30.11.2025
5.4.	Бурейский	ВЭС	Подстанция 110/35/6 КВ "Бурейск"	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 2 шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
5.5.	Михайловский	ВЭС	ПС 110 кВ Михайловка	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 2 шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
5.6.	Октябрьский	ВЭС	ПС 110 кВ Озерная	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ Т-1 2 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
5.7.	Михайловский	ВЭС	ПС 110 кВ Поярково	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ Т-1, Т-2 2 шт.	ТР	01.06.2025	31.05.2025
6.		6.	Оборудование подстанций 35 кВ				
6.1.	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Ленинское	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ЛР-35 Касаткино, ЛР-35 Набережная, ШР-35 Касаткино, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 5 шт. Капитальный ремонт выключателя 35 кВ В-35 Т-1 1 шт. Капитальный ремонт выключателя 35 кВ В-35 Т-2 1 шт. Капитальный ремонт КРУН-10 КРУН-10 1 шт. Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 Ленинское — Касаткино, ВЛ 35 Набережная — Ленинское 2 шт. Капитальный ремонт освещения ОРУ-35 1 шт. Ремонт обогрева ОПУ 1 шт.	КР	01.07.2025	31.10.2025
6.2.	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Ярцево	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 2 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.3.	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Набережная	Ремонт ввода 35 кВ Ввод В-35 Т-1 Ф-А в ст. 1С-35, Ввод В-35 Иннокентьевка Ф-А в ст. 1С-35 2 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
6.4.	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Касаткино	Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 кВ Ленинское — Касаткино 1 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
6.5.	Бурейский	ВЭС	ПС 35 кВ ЖБИ	Капитальный ремонт выключателя 6-10 кВ В-6 Ф-19, В-6 Ф-18 2 шт. Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 кВ РГРЭС - Новорайчиха с отпайкой на ПС ЖБИ 1 шт.	КР	01.04.2025	31.05.2025
6.6.	Бурейский	ВЭС	ПС 35 кВ Малиновка	Капитальный ремонт выключателя 6-10 кВ В-6 Ф-12 В-6 Ф-7 2 шт. Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 Бурейск — Малиновка Ф-А, ВЛ 35 Бурейск — Малиновка Ф-С 4 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.7.	Бурейский	ВЭС	ПС 35 кВ Новорайчиха	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ШР-35 Угольная-1 1СШ, ШР-35 Угольная-1 2СШ, ШР-35 Угольная-2 1СШ, ШР-35 Угольная-2 2СШ, ШР-35 Прогресс 1СШ, ШР-35 Прогресс 2СШ, ШР-35 РГРЭС 1СШ, ШР-35 РГРЭС 2СШ 8 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
6.8.	Бурейский	ВЭС	ПС 35 кВ Перевалбаза	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ЛР-35 Бурейск-Кам. Карьер 1 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
6.9.	Бурейский	ВЭС	ПС 35 кВ Родионовка	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ЛР-35 Бурейск 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.10.	Завитинский	ВЭС	ПС 35 кВ Комплекс	Капитальный ремонт выключателя 35 кВ В-35 Т-1 1 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
6.11.	Завитинский	ВЭС	ПС 35 кВ Успеновка	Капитальный ремонт КРУН-10 КРУН-10 1 шт. Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 Завитая - Успеновка 2 шт.	КР	01.05.2025	31.07.2025
6.12.	Завитинский	ВЭС	ПС 35 кВ Городская	Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 Завитая - Городская 1 2 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
6.13.	Завитинский	ВЭС	ПС 35 кВ Болдыревка	Капитальный ремонт Контура заземления Контур заземления 1 1	КР	01.09.2025	30.09.2025
6.14.	Завитинский	ВЭС	ПС 35 кВ Куприяновка	Капитальный ремонт Контура заземления Контур заземления 1 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
6.15.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Прибрежная	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 2 шт. Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ-35 Поярково - Чесноково 1 шт.	КР	01.07.2025	30.11.2025
6.16.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Чесноково	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-35 3 шт. Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ-35 Поярково — Чесноково, ВЛ-35 Чесноково - Винниково 2 шт.	КР	01.08.2025	30.11.2025
6.17.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Коршуновка	Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 Михайловка — Поярково 2 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
6.18.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Ильиновка	Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 Михайловка - Ильиновка 2 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
6.19.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Зеленый Бор	Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 Михайловка - Поярково 2 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
6.20.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Винниково	Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ-35 Чесноково - Винниково 2 шт.	КР	01.11.2025	30.11.2025
6.21.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Александровка	Капитальный ремонт выключателя 35 кВ В-35 Т-2 1 шт. Капитальный ремонт выключателя 6-10 кВ В-10 Ф-8, В-10 Ф-14, В-10 Ф-3, В-10 Ф-2, В-10 Ф-1, В-10 Т-2, В-10 Т-1, 7 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
6.22.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Максимовка	Капитальный ремонт выключателя 35 кВ В-35 Т-1 1 шт. Капитальный ремонт выключателя 35 кВ В-35 Т-2 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.23.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Панино	Капитальный ремонт выключателя 6-10 кВ В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10 3 шт. Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 Таёжная — Панино, ВЛ 35 Панино — Максимовка 4 шт. Ремонт ячейки ТСН-35 1С с заменой трансформатора ТМ-100/35 ТСН-35 1С, ТСН-35 2С 2 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.24.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Романовка	Капитальный ремонт выключателя 6-10 кВ В-10 Ф-7, В-10 Ф-4 2 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
6.25.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Смелое	Капитальный ремонт выключателя 35 кВ В-35 Т-1 1 шт. Капитальный ремонт выключателя 35 кВ В-35 Т-2 1 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
6.26.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Таёжная	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-35 Панино, ЛР-35 Хвойная 4 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
6.27.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Черемушки	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ШР-35 Александровка, ЛР-35 Александровка 2 шт. Капитальный ремонт КРУН-10 КРУН-10 1 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
6.28.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Трудовое	Замена РВС-35 РВС-35 Т-2 3 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.29.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ А	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ЛР-35 Широкий, ЛР-35 РГРЭС, ЛР-35 Ст. Райчиха, ЛР-35 Виноградовка, ЛР-35 База, ШР-35 Широкий 1СШ, ШР-35 РГРЭС 1СШ, ШР-35 Ст. Райчиха 1СШ, ШР-35 Виноградовка 1СШ, ШР-35 База 1СШ, ШСР-35 1СШ, ШР-35 ТСН-35 1 СШ 12 шт. Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 А — База 1 шт. Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 А - Ст.Райчиха 1 шт. Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 А — Виноградовка, ВЛ 35 А — Широкий 2 шт.	КР	01.03.2025	31.09.2025
6.30.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ Обувная	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ СР-35 1С, СР-35 2С. 2 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
6.31.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ Угольная	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ЛР-35 Мебельная, ЛР-35 Обувная, ЛР-35 Северное, ЛР-35 Куприяновка 4 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
6.32.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ Широкий	Капитальный ремонт выключателя 6-10 кВ В-6 Ф-6, В-6 Ф-4, В-6 Ф-2, В-6 Т-2, В-6 Т-1 5 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.33.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ База	Капитальный ремонт КРУН-10 КРУН-10 1 шт. Капитальный ремонт блока приема ВЛ 35 кВ ВЛ 35 А - База 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.34.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ Виноградовка	Капитальный ремонт ячейки КРУН 6-10 с заменой выключателей В-10 Ф-14, В-10 Ф-11, СВ-10, В-10 Ф-2, В-10 Т-2, В-10 Т-1 6 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.35.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Чесноково	Капитальный ремонт ячейки КРУН 6-10 с заменой выключателей В-10 Ф-13, СВ-10, В-10 Ф-7, В-10 Ф-6, В-10 Ф-2, В-10 Ф-1, В-10 Т-2, В-10 Т-1 8 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.36.	Завитинский	ВЭС	ПС 35 кВ Городская	Ремонт кабельных каналов Кабельные каналы ОРУ-35 1 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.37.	Бурейский	ВЭС	ПС 35 кВ Прогресс	Ремонт силового трансформатора 35 кВ Т-1 1 шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
6.38.	Бурейский	ВЭС	ПС 35 кВ Новорайчиха	Ремонт силового трансформатора 35 кВ Т-1 1 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
6.39.	Райчихинский	ВЭС	ПС 35 кВ Энергетик	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ ЛР-35 Обувная, ЛР-35 База, ШР-35 Обувная, ШР-35 База, ШР-35 ТН-35, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 7 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
		ВЭС	ЛР-35 Обувная, ЛР-35 База, ШР-35 Обувная, ШР-35 База, ШР-35 ТН-35, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2	Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ	КР	01.06.2025	30.06.2025
7.			Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ				
7.1.	Архаринский	ВЭС	ТП № 1002 с. Каменный Карьер	Ремонт заземляющего устройства 6 1 заземлитель	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.2.	Архаринский	ВЭС	ТП № 1007 с. Отважное	Ремонт заземляющего устройства 6 1 заземлитель	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.3.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 110 с. Песчаноозёрка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ 0,6 м3	КР	01.09.2025	30.09.2025
7.4.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 125 с. Варваровка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ 0,6 м3	КР	01.06.2025	30.06.2025
7.5.	Архаринский	ВЭС	ТП № 53 п. Архара	Замена ТМ Трансформатор силовой ТМГ-100/10/0,4 УХЛ1 Ун-У-0 1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.6.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 53 с. Варваровка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ 0,6 м3	КР	01.06.2025	30.06.2025
7.7.	Октябрьский	ВЭС	ТП № 54 с. Переясловка	Ремонт настила, площадки ТП Устройство площадки под ТМ 0,6 м3	КР	01.05.2025	31.05.2025
7.8.	Архаринский	ВЭС	ТП № 809 с. Свободное	Замена силового кабеля РУ-0,4 кВ 0,01 км.	КР	01.07.2025	31.07.2025
7.9.	Архаринский	ВЭС	ТП № 822 с.Черниговка	Замена опорных изоляторов РТП № 822 3 шт.	КР	01.04.2025	30.04.2025
7.10.	Архаринский	ВЭС	ТП № 848 с. Новоспасск	Замена силового кабеля РУ-0,4 кВ 0,008 км.	КР	01.07.2025	31.07.2025
7.11.	Архаринский	ВЭС	ТП № 859 с. Новодомикан	Замена рубильника РПС РУ-0,4 кВ 1 шт. Замена силового кабеля РУ-0,4 кВ 0,006 км.	КР	01.06.2025	30.06.2025
7.12.	Архаринский	ВЭС	ТП № 962 с. Аркадьевка	Ремонт заземляющего устройства 6 1 заземлитель	КР	01.08.2025	31.08.2025
		ВЭС		Ремонт заземляющего устройства	КР		1 зазем
8.		8.	Прочее оборудование				
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
8.1.1	Октябрьский	ВЭС	Автомобиль ЗИЛ 131 В 006 ТА	ремонт системы турбонаддува ДВС автомобиля	ТР	01.05.2025	31.05.2025
8.1.2.	Архаринский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 с военным клёпанным кунгом Е 031 ХН	Восстановление ДВС и трансмиссии автомобиля	ТР	01.07.2025	31.07.2025
8.1.3.	Октябрьский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-3309 с военным клёпанным кунгом Е 032 ХН	Восстановление трансмиссии,ходовой части	ТР	01.06.2025	30.06.2025
8.1.4.	Октябрьский	ВЭС	Автомобиль ЗИЛ 131 ТВ 26 Д г.№ О 043 ВР/28	Замена ДВС автомобиля	ТР	01.08.2025	31.08.2025
8.1.5.	Октябрьский	ВЭС	Автомобиль УАЗ-390995 В 052 КН 28	Ремонт кабины автомобиля	ТР	01.03.2025	31.03.2025
8.1.6.	СП	ВЭС	АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-375 Г.№ М 068 ОТ 28	Ремонт ДВС автомобиля	ТР	01.05.2025	31.05.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
8.1.7.	СП	ВЭС	Автомобиль 3732 D1 A 072 УМ	Восстановление трансмиссии, ходовой части, электрооборудования, замена ДВС	ТР	01.03.2025	31.03.2025
8.1.8.	Михайловский	ВЭС	Подъёмник с рабочей платформой ПСС-131.17Э (АПТ-17М) (ГАЗ-33086), А 115 НВ 28	Ремонт ДВС и приборов безопасности	ТР	01.07.2025	31.07.2025
8.1.9.	СП	ВЭС	ТРАКТОР К-701 Г.№ 28 АУ1660	Ремонт рабочего оборудования и гидросистемы трактора	ТР	01.05.2025	31.05.2025
8.1.11.	Октябрьский	ВЭС	Автомобиль УАЗ 220694-04 А 192 ЕВ	Ремонт кузова	ТР	01.08.2025	31.08.2025
8.1.12.	СП	ВЭС	Бульдозер SHANTUI SD23 2370 АК	Восстановление ходовой части, гидросистемы и ДВС бульдозера	ТР	01.08.2025	31.08.2025
8.1.13.	СП	ВЭС	Трактор Беларусь "МТЗ-82.1-БГМ-1" 30 50 АК	Восстановление топливной системы трактора	ТР	01.09.2025	30.09.2025
8.1.14.	Октябрьский	ВЭС	Кран-манипулятор МКМ-200.А Е 330 НР	Восстановление спец оборудования	ТР	01.09.2025	30.09.2025
8.1.15.	СП	ВЭС	Автокран КС-55713-1К-4 Е 377 СН	Восстановление поворотного круга автокрана	ТР	01.09.2025	30.09.2025
8.1.17.	СП	ВЭС	Автомобиль КАМАЗ 65225-43 Е 510 ОА	Ремонт ДВС и электрооборудования автомобиля	ТР	01.06.2025	30.06.2025
8.1.18.	СП	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 К 578 НО	Восстановление трансмиссии, ходовой части, электро оборудования	ТР	01.05.2025	31.05.2025
8.1.19.	Михайловский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Е 609 СС	Восстановление трансмиссии и ходовой части	ТР	01.07.2025	31.07.2025
8.1.20.	СП	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Р 682 ВЕ	Восстановление трансмиссии, ходовой части, электро оборудования	ТР	01.06.2025	30.06.2025
8.1.21.	СП	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Е 688 МК	Восстановление трансмиссии, ходовой части, электро оборудования	ТР	01.07.2025	31.07.2025
8.1.22.	СП	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 Е 692 МК	Восстановление трансмиссии, ходовой части, электро оборудования	ТР	01.08.2025	31.08.2025
8.1.23.	СП	ВЭС	Бригадный автомобиль К 778 НА	Восстановление трансмиссии, ходовой части, электрооборудования	ТР	01.09.2025	30.09.2025
8.1.24.	Бурейский	ВЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 (Соболь) Е 815 СС	Восстановление трансмиссии, ходовой части, электрооборудования	ТР	01.08.2025	31.08.2025
8.1.25.	Октябрьский	ВЭС	САМОСВАЛ 55102А ГОС № К 946 МХ 28	Ремонт трансмиссии автомобиля	ТР	01.05.2025	31.05.2025
8.1.26.	СП	ВЭС	ВАКУУМНАЯ МАШИНА КО-529 Г.№ К 971 МХ 28	Ремонт ДВС	ТР	01.11.2025	30.11.2025
		ВЭС		Ремонт ДВС	ТР		
8.2.		8.2.	АИИС КУЭ				
8.2.1	Архаринский	ВЭС	АИИС КУЭ Архаринский РЭС	Замена модемов 2 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
8.2.2.	Бурейский	ВЭС	АИИС КУЭ Бурейский РЭС	Негарантийный ремонт ПУ РиМ489.18 (РиМ 489.02) 4 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
8.2.3.	Завитинский	ВЭС	АИИС КУЭ Завитинский РЭС	Негарантийный ремонт ПУ Миртек 212 1 шт. Негарантийный ремонт ПУ Миртек 232 1 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
8.2.4.	Михайловский	ВЭС	АИИС КУЭ Михайловский РЭС	Негарантийный ремонт маршрутизаторов каналов связи РиМ 099.02 1 шт. Негарантийный ремонт маршрутизаторов каналов связи РиМ 099.03 1 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
8.2.5.	Октябрьский	ВЭС	АИИС КУЭ Октябрьский РЭС	Негарантийный ремонт ПУ СЕ 308 2 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
8.2.6.	Райчихинский	ВЭС	АИИС КУЭ Райчихинский РЭС	Негарантийный ремонт ПУ СЕ 208 4 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
		ВЭС		Негарантийный ремонт ПУ СЕ 208	КР		ш
8.3.		8.2.	Резерв				
8.3.1		ВЭС	Резерв		КР	01.12.2025	31.12.2025
8.3.2.		ВЭС	Трансформаторы ЦРО 1-2 габ.		КР	01.12.2025	31.12.2025
8.3.3.		ВЭС	Здания и сооружения		ТР	01.12.2025	31.12.2025
8.3.4.		ВЭС	Транспортные средства		ТР	01.12.2025	31.12.2025
9.		9.	Здания и сооружения				
9.1.	Архаринский	ВЭС	РЭП	Замена водогрейного электронного котла 1 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
9.2.	Архаринский	ВЭС	ГАРАЖ НА 6 АВТОМАШИН	Замена водогрейного электронного котла 1 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
9.3.	Октябрьский	ВЭС	МОНТЕРСКИЙ ПУНКТ	Замена водогрейного электронного котла 1 шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
9.4.	Райчихинский	ВЭС	Гараж	Замена водогрейного электронного котла 1 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
9.5.	Завитинский	ВЭС	Административно бытовой комплекс	Ремонт бетонной отмостки 100 м2	ТР	01.07.2025	31.07.2025
9.6.	Райчихинский	ВЭС	ТП-10/0.4 № 33 НА ТЕР.ОБЪЕД.ДВУ 63КВ.А	Ремонт кровли 61 м2 Замена дверей 3,9 м2	ТР	01.09.2025	30.09.2025
9.7.	Райчихинский	ВЭС	Трансформаторная подстанция ТП № 2 этажность 1	Замена дверей 3,4 м2	ТР	01.06.2025	30.06.2025
9.8.	Михайловский	ВЭС	ЗДАНИЕ КОНТОРА РПБ	Устройство ж/б площадки 0,45 м3 устройство ограждения 10 м2	ТР	01.08.2025	31.08.2025
9.9.	СП	ВЭС	ТЕПЛИЦА С ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНОЙ	Устройство ж/б площадки 2 м3 устройство ограждения 31 м2	ТР	01.10.2025	31.10.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
9.10.	СП	ВЭС	ЦЕХ ПО РЕМОНТУ ТРАНСФОРМАТОРОВ	устройство ограждения 15 м2	ТР	01.10.2025	31.10.2025
9.11.	СП	ВЭС	ЗДАНИЕ СКЛАДА 2	Устройство ж/б площадки 15 м3 устройство ограждения 31 м2	ТР	01.10.2025	31.10.2025
9.12.	СП	ВЭС	АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 200 ЧЕ	Отделочные работы 3 и 4 этажей 341,5 м2	КР	01.03.2025	30.04.2025
9.13.	Октябрьский	ВЭС	ГАРАЖ НА 5 АВТОМАШИН	Ремонт кровли 74 м2 Замена окон 4 шт. Утепление фасада 88 м2 Ремонт пола 45 м2 Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций кровли 148 м2	КР	01.08.2025	30.09.2025
9.14.	Бурейский	ВЭС	ГАРАЖ (пгт. Прогресс)	Разработка грунта 120 м3 Устройство септика 1 шт. Прокладка трубопровода 78 м.п. Устройство перегородок 6 м2 Отделочные работы 19,5 м2 Установка сантех. Приборов 5 шт.	КР	01.08.2025	30.09.2025
9.15.	Бурейский	ВЭС	Склад № 1, п.Буря, ул.Партизанская, 42	Замена кровли 96 м2 Замена обшивки стен 143 м2 Устройство бетонного пола 8,8 м3 Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций кровли 192 м2	КР	01.06.2025	31.07.2025
		ВЭС		Замена кровли	КР		м
		ВЭС		Замена обшивки стен	КР		м
		ВЭС		Устройство бетонного пола	КР		м
		ВЭС		Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций кровли	КР		м
10.		10.	Системы безопасности, РЗА и системы телекоммуникаций	.			
10.1.		10.1.	СДТУ	.			
10.1.1	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Таёжная	Замена аккумулятора 6 шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
10.1.2.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Панино	Замена аккумулятора 3 шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
10.1.3.	Октябрьский	ВЭС	ПС 110 кВ Озерная	Замена аккумулятора 6 шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
10.1.4.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Александровка	Замена аккумулятора 3 шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
10.1.5.	Октябрьский	ВЭС	ПС 35 кВ Черемушки	Замена аккумулятора 3 шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
10.1.6.	Михайловский	ВЭС	ПС 110 кВ Поярково	Замена КЭЯ Знак+ 1 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
10.1.7.	СП	ВЭС	Диспетчерский пункт	Замена блока питания 1 шт.	ТР	01.11.2025	30.11.2025
10.1.8.	Архаринский	ВЭС	ПС 35 кВ Набережная	Замена коммутатора 1 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
		ВЭС		Замена коммутатора	ТР		ш
10.2.		10.2.	РЗА	.			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
10.2.1	Бурейский	ВЭС	ПС 35 кВ ЖБИ	Монтаж устройств АВР 1 шт. Замена контрольного кабеля 1,08 км	ТР	01.10.2025	31.10.2025
10.2.2.	Завитинский	ВЭС	ПС 35 кВ Белый Яр	Монтаж устройства контроля напряжения и сигнализации 1 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
10.2.3.	Архаринский	ВЭС	ПС-35 кВ Отважное	Монтаж устройства контроля напряжения и сигнализации 1 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
10.2.4.	Михайловский	ВЭС	ПС 35 кВ Прибрежная	Монтаж устройства контроля напряжения и сигнализации 1 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
10.2.5.	Бурейский	ВЭС	ПС-35 кВ Широкий	Монтаж устройства контроля напряжения и сигнализации 1 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
10.2.6.	Бурейский	ВЭС	ПС-35 кВ Малиновка	Монтаж устройства контроля напряжения и сигнализации 1 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
10.2.7.		ВЭС	ПС-110 кВ Михайловка	Замена устройств Сириус 10 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
		ВЭС		Замена устройств Сириус	ТР		ш
10.3.		10.3.	СБ				
			СП "Центральные ЭС"				
				Всего ремонтные работы			
1.		1.	Линии электропередач 110 кВ				
1.1.	Ивановский	ЦЭС	ВЛ-110 кВ Белогорская-Среднебелая	Замена опоры № 205А; № 206 2 шт.	КР	01.02.2025	15.03.2025
1.2.	Благовещенский	ЦЭС	ВЛ-110 кВ Благовещенская-Центральная	Окраска опор №23, 29, 6/1, 6/2 4 шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
1.3.	Благовещенский	ЦЭС	ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Центральная	Окраска опор № 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 8 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
1.4.	Ивановский	ЦЭС	ВЛ-110 кВ Среднебелая-Силикатная.	установка ПЗУ оп. № 76-145 271 шт	КР	01.02.2025	28.02.2025
1.5.	Благовещенский	ЦЭС	ВЛ-110 кВ Благовещенская-Силикатная	чистка просеки механизированным способом №66-71 2,5 га чистка просеки ручным способом №66-71 0,5 га валка деревьев №66-71 20 шт	КР	15.01.2025	31.01.2025
2.		2.	Линии электропередач 35 кВ				
2.1.	Константиновский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Полтавка-В.Полтавка	установка ПЗУ № 3-12, 13-19, 73-77, 78-81 81 шт.	КР	01.03.2025	31.03.2025
2.2.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Томичи - Князевка	установка ПЗУ № 42-50 27 шт	КР	01.02.2025	28.02.2025
2.3.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Дим-В.Полтавка	установка ПЗУ № 14-22 27 шт	КР	15.01.2025	31.01.2025
2.4.	Константиновский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Ключи-Полтавка	установка ПЗУ № 64-66 9 шт	КР	01.02.2025	28.02.2025
2.5.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Куропатино-Муравьевка	установка ПЗУ № 15-41 81 шт	КР	15.01.2025	31.01.2025
2.6.	Константиновский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Орловка-Луговая	установка ПЗУ № 132-214 249 шт	КР	01.03.2025	31.03.2025
2.7.	Тамбовский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Узловая-Муравьевка	установка ПЗУ № 124-126 9 шт	КР	15.01.2025	31.01.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
2.8.	Белогорский	ЦЭС	ВЛ 35 кВ Белогорск - Пригородная	Замена опор № 42,43,44 3 шт.	КР	15.01.2025	28.02.2025
2.9.	Благовещенский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Западная-ПРП	Окраска опор № 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 5 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
2.10.	Благовещенский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Сетевая-Амур	Окраска опор № 1, 9, 11-13 5 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
2.11.	Ивановский	ЦЭС	ВЛ-35 Алексеевка-Среднебелая	чистка просеки механизированным способом № 1-7, 11-17, 92-93, 93-94 4,32 га чистка просеки ручным способом № 1-7, 11-17, 92-93, 93-94 0,48 га валка деревьев № 1-7, 11-17, 92-93, 93-94 187 шт	КР	01.03.2025	31.03.2025
2.12.	Благовещенский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Сергеевка-Петровка	чистка просеки механизированным способом №215-250 7,7 га чистка просеки ручным способом №215-250 0,8 га валка деревьев №215-250 60 шт	КР	15.01.2025	31.01.2025
2.13.	Благовещенский	ЦЭС	ВЛ-35 кВ Силикатная-Новотроицкая	чистка просеки механизированным способом №14-23 2,5 га чистка просеки ручным способом №14-23 0,5 га валка деревьев №14-23 20 шт	КР	15.01.2025	31.01.2025
3.		3.	Линии электропередач 6-10 кВ	.			
4.		4.	Линии электропередач 0,4 кВ	.			
5.		5.	Оборудование подстанций 110 кВ	.			
5.1.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/10 Дачная	Замена аккумуляторных батарей АГН 12-100Ф 17 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
5.2.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Западная	Замена аккумуляторных батарей АГН 12-100Ф 17 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
5.3.	Тамбовский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Тамбовка	Ремонт выключателей 110 кВ МКП-110 В110-Т1, В110-Т2 2 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
5.4.	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Ивановка	Ремонт выключателей 110 кВ МКП-110 В110-Т1 1 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
5.5.	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Среднебелая	Ремонт выключателей 35 кВ ВМ(Д)-35: В-Л35 Лохвицы, В-Л35 Алексеевка 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ С-35: В35-Т1, В35-Т2, СВ-35, В-Л35 Березовка 1 4 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35: ЛР-Л35 Березовка 1, ШР-Л35 Березовка 1, ЛР-Л35 Алексеевка, ШР-Л35 Алексеевка, ЛР-Л35 Лохвицы, ШР-Л35 Лохвицы, ШР-2ТН-35, ШР-1ТН-35, ШР35-Т2, РТ35-Т2, ШР35-Т1, РТ35-Т1, 1СР-35, 2СР-35 14 шт. Замена вводов 35 кВ В-Л35 Лохвицы, В-Л35 Алексеевка, В35-Т1 18 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ РТ35-Т2 6 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
5.6.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Западная	Замена трансформаторов тока 10 кВ ТПЛМ-10 Ф-2, Ф-28 4 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
5.7.	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/10 Анновка	Ремонт разъединителей 110 кВ РНДЗ-110, ЛР-Л110 Полевая-Озерная, СР-110 2 шт. Замена опорно-стержневой изоляции разъединителей 110 кВ СР-110 6 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ ИОС-110 9 шт. Замена ОПН 110 кВ ОПН110-Т1 3 шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
5.8.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Волково	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т1, Т2 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ВМ(Д)-35, В35-Т1 В35-Т2, В-Л35 Лозовое, В-Л35 Николаевка 4 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35, ЛР-Л35 Лозовое, ШР-Л35 Лозовое, ЛР-Л35 Николаевка, ШР-Л35 Николаевка ШР-ТН-35, ШР35-Т2, РТ35-Т2, ШР35-Т, РТ35-Т1 9 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
5.9.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/10 Северная	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-25000/110/35/10 Т1, Т2 2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ ВГТ-110, В110 -Т1, В110 -Т2, СВ-110 3 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ РГНП-110, ЛР-Л110 Благовещенская-Центральная-1, ЛР-Л110 Благовещенская-Центральная-2, 1СР-110, 2СР-110, ШР110 -Т1, ШР110 -Т2, РТ110 -Т1 РТ110 -Т2 8 шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
5.10.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/10 Дачная	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДН-16000/110/10 Т1, Т2 2 шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
5.11.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Силикатная	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т1, Т2 2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ ЛТВ 145Д1/В, В110 -Т1, В110 -Т2, СВ-110 3 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ РДЗ-110, ЛР-Л110 Благовещенская, ЛР-Л110 Силикатная, 1СР-110, 2СР-110, ШР-1ТН-110, ШР-2ТН-110, ШР110 -Т1, ШР110 -Т2 8 шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
5.12.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/10 Кирпичная	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДН-10000/110/10 Т1, Т2 2 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
5.13.	Белогорский	ЦЭС	ПС 110/10 Маслозавод	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДН-25000/110 У1 Т1, Т2 2 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
5.14.	Ромненский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Ромны	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т1, Т2 2 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
5.15.	Константиновский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Узловая	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-25000/110/35/10 Т1, Т2 2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ НАМИ-35 УХЛ1,1ТН-35,2ТН-35 2 шт.	ТР	01.07.2025	01.07.2025
5.16.	Тамбовский	ЦЭС	ПС 110/35/10 ПС 110/35/10 Раздольное	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т1, Т2 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ С-35, В35-Т1,В35-Т2, В-Л35 Тамбовка 3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35, ЛР-Л35 Тамбовка, ШР-Л35 Тамбовка,ШР-ТН-35, ШР35-Т1,РТ35-Т1,ШР35-Т2 РТ35-Т2 7 шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
5.17.	Тамбовский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Дим	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т1, Т2 2 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
5.18.	Тамбовский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Тамбовка	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т1 1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-25000/110/35/10 Т2 1 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
5.19.	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/10 Анновка	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТМН-2500/110/10 Т1, Т2 2 шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
5.20.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/10 Новая	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТРДН-40000/110/10/10 Т1 1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ ТРДН-25000/110/10/10 Т2 1 шт. Ремонт трансформаторов СН ТМГ160/10 1ТСН-10,2ТСН-10 2 шт. Ремонт реакторов 10 кВ РДМР-485/10, 1ДГУ-10 1 шт. Ремонт реакторов 10 кВ РДМР-730/10 2ДГУ-10 1 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
5.21.	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Полевая	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т1, Т2 2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ МКП-110 В-Л110 Озерная 1 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
5.22.	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 Ивановка	Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-16000/110/35/10 Т1 1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 Т2 1 шт. Ремонт выключателей 110 кВ МКП-110 В-Л110 Полевая, В110 -Т2 2 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
		ЦЭС	ТДТН-16000/110/35/10 Т1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР		ш
		ЦЭС	ТДТН-10000/110/35/10 Т2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР		ш
		ЦЭС	МКП-110 В-Л110 Полевая, В110 -Т2	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР		ш
6.		6.	Оборудование подстанций 35 кВ	.			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.1.	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Нагорная	Ремонт выключателей 35 кВ С-35: В35-Т1, В35-Т2, СВ-35, В-Л35 Белогорская, В-Л35 Томь 5 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНД3-35: ЛР-Л35 Белогорская, ЛР-Л35 Томь, ШР-Л35 Белогорская, ШР-Л35 Томь, ШР35-Т1, ШР35 -Т2, 1СР-35, 2СР-35, ШР-1ТН-35, ШР-2ТН-35 10 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ЛР-Л35 Белогорская, ЛР-Л35 Томь, ШР-Л35 Белогорская, ШР-Л35 Томь, ШР35-Т1, ШР35 -Т2 36 шт. Замена вводов 35 кВ В-Л35 Белогорская, В-Л35 Томь 12 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
6.2.	Тамбовский	ЦЭС	ПС 35/10 Лозовое	Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35: В35-Т1, В35-Т2, СВ-35 3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНД3-35: 1СР-35, 2СР-35, ЛР- Л35 Волково, ЛР -Л35 Садовое, ШР35-Т1, ШР35-Т2 6 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 1СР-35, 2СР-35, ЛР- Л35 Волково, ЛР -Л35 Садовое, ШР35-Т1, ШР35-Т2 36 шт. Замена ОПН 35 кВ ОПН35-Т1, ОПН35-Т2 6 шт. Замена вводов 35 кВ В35-Т1, В35-Т2 12 шт.	КР	25.03.2025	31.05.2025
6.3.	Ромненский	ЦЭС	ПС 35/10 Поздеевка	Ремонт выключателей 35 кВ ВМ(Д): В35-Т1, В35-Т2 2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНД3-35: ШР35-Т1, ШР35-Т2 2 шт. Замена вводов 35 кВ В35-Т1, В35-Т2 12 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ШР35-Т1, ШР35-Т2 12 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
6.4.	Константиновский	ЦЭС	ПС 35/10 кВ В. Полтавка	Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35: В35-Т1, В35-Т2 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ С-35: СВ-35 1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНД3-35: 1СР-35, 2СР-35, ЛР- Л35 Дим, ЛР -Л35 Полтавка, ШР35-Т1, ШР35-Т2 6 шт. Замена вводов 35 кВ В35-Т1, СВ-35 12 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 1СР-35, 2СР-35, ЛР- Л35 Дим, ЛР -Л35 Полтавка, ШР35-Т1, ШР35-Т2 36 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
6.5.	Константиновский	ЦЭС	ПС 35/10 Полтавка	Замена выключателей 6-10 кВ ВК-10 В10-Т1, В10-Т2, СВ-10, В10-Ф3, В10-Ф4, В10-Ф5, В10-Ф8, В10-Ф9, В10-Ф10 9 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТЛМ-10 В10-Т1, В10-Т2, СВ-10, В10-Ф3, В10-Ф4, В10-Ф5, В10-Ф8, В10-Ф9, В10-Ф10 21 шт.	КР	01.09.2025	30.10.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.6.	Ивановский	ЦЭС	ПС 35/10 Алексеевка	Замена выключателей 6-10 кВ ВМПП-10 В10-Т1, В10-Т2, СВ-10, В10-Ф1, В10-Ф2, В10-Ф3, В10-Ф4, В10-Ф13, В10-Ф14, В10-Ф15 10 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТПЛ-10 В10-Т2, СВ-10, В10-Ф1, В10-Ф2, В10-Ф3, В10-Ф4, В10-Ф13, В10-Ф14, В10-Ф15 18 шт.	КР	01.07.2025	31.08.2025
6.7.	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Васильевка	Ремонт выключателей 35 кВ С-35: В35-Т1, В35-Т2, СВ-35 3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35: 1СР-35, 2СР-35, ЛР- Л35 Белогорская, ЛР -Л35 Комсомольская, ШР35-Т1, ШР35-Т2 6 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ЛР-Л35 Белогорская, ЛР -Л35 Комсомольская 12 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.8.	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Лохвицы	Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35: В35-Т1, В35-Т2 2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ С-35: СВ-35 1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35: 1СР-35, 2СР-35, ЛР- Л35 Среднебелая, ЛР -Л35 Томичи, ШР35-Т1, ШР35-Т2 6 шт. Замена вводов 35 кВ В35-Т1 4 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ЛР- Л35 Среднебелая, ЛР -Л35 Томичи 12 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
6.9.	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Промышленная	Замена трансформаторов тока 10 кВ ТПЛ-10 : Ф10, Ф21, Ф31 6 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
6.10.	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Томь	Замена трансформаторов тока 10 кВ ТВЛМ-10: Ф7, Ф9, Ф11, Ф26, Ф30 10 шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
6.11.	Константиновский	ЦЭС	ПС 35/10 Комплекс	Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35: В35-Т1, В35-Т2, СВ-35 3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35: 1СР-35, 2СР-35, ЛР- Л35 Узловая, ЛР -Л35 Ключи, ШР35-Т1, ШР35-Т2 6 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ЛР- Л35 Белогорская, ЛР -Л35 Комсомольская 12 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
6.12.	Ивановский	ЦЭС	ПС 35/10 Алексеевка	Ремонт выключателей 35 кВ ВМ(Д): В35-Т1, В35-Т2, В-Л35 Ивановка, В-Л35 Среднебелая 4 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ-35: ШР35-Т1, ШР35-Т2, ШР-Л35 Ивановка, ШР-Л35 Среднебелая, ЛР-Л35 Ивановка, ЛР-Л35 Среднебелая 6 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ЛР-Л35 Ивановка, ЛР-Л35 Среднебелая 12 шт. Замена ОПН 35 кВ ОПН35-Т1, ОПН35-Т2 6 шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
6.13.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 35/10 Металлист	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТДНС-10000/35/10: Т1 2 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ТД-10000/35-74У1: Т2 1 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
6.14.	Ивановский	ЦЭС	ПС 35/10 Дмитриевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10: Т1 1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-3200/35/10: Т2 1 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
6.15.	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Томь	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-10000/35-72У1: Т1 1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ТДНС-10000/35 УХЛ1: Т2 1 шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
6.16.	Ромненский	ЦЭС	ПС 35/10 Поздеевка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-3200/35/10: Т1,Т2 2 шт. Ремонт трансформаторов СН ТМ-25/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 2 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
6.17.	Константиновский	ЦЭС	ПС 35/10 Луговая	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-1600/35/10: Т1,Т2 2 шт. Ремонт ячеек КРУ-10 КРУ-10 11 шт. Замена проходных изоляторов 10 кВ ИПУ-10 21 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
6.18.	Константиновский	ЦЭС	ПС 35/10 Береговая	Ремонт трансформаторов 35 кВ с выполнением работ по стабилизации трансформаторного масла ТМ-6300/35/10: Т1,Т2 2 шт.	ТР	01.08.2025	31.08.2025
6.19.	Тамбовский	ЦЭС	ПС 35/10 Лозовое	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10: Т1, Т2 2 шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
		ЦЭС	ТМН-4000/35/10: Т1, Т2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		ш
6.20.	Тамбовский	ЦЭС	ПС 35/10 Садовая	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМН-4000/35/10: Т1 1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ТМ-4000/35/10: Т2 1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ ВК-10: В10-Т1, В10-Т2, В10-Ф5, СВ-10, В10-Ф11, В10-Ф14 6 шт. Замена разрядников 6-10 кВ РВ-10: РВ-1ТН-10, РВ-2ТН-10 6 шт. Ремонт разъединителей 10 кВ РВ3-10: В10-Т1, В10-Т2, В10-Ф5, СВ-10, В10-Ф11, В10-Ф14 12 шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
6.21.	Белогорский	ЦЭС	ПС 35/10 Промышленная	Ремонт трансформаторов 35 кВ ТДНС-16000/35/10: Т1, Т2 2 шт.	ТР	01.06.2025	30.06.2025
		ЦЭС	ТДНС-16000/35/10: Т1, Т2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР		ш
7.		6.	Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ				
8.		8.	Прочее оборудование				
8.1.		8.1.	Транспортные средства				
8.2.		8.2.	АИИС КУЭ				
8.3.		8.2.	Резерв				
8.3.1.		ЦЭС	Резерв		ТР	15.01.2025	31.12.2025
8.3.2.		ЦЭС	Трансформаторы ЦРО 1-2 габ.		ТР	15.01.2025	31.12.2025
8.3.3.		ЦЭС	Здания и сооружения				
8.3.4.		ЦЭС	Транспортные средства		ТР	15.01.2025	31.12.2025
9.		9.	Здания и сооружения				
9.1.	Константиновский	ЦЭС	ПС 35/10 кВ Орловка	ремонт ограждения 130 м	ТР	01.05.2025	30.06.2025
9.2.	Тамбовский	ЦЭС	ПС 35/10 кВ Степная	ремонт ограждения 100 м	ТР	01.07.2025	31.07.2025
9.3.	Ивановский	ЦЭС	ПС 35/10 кВ Петропавловка	ремонт ограждения 104 м	ТР	01.08.2025	31.08.2025
9.4.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 4-9 с. Грибское	ремонт ограждения ограждения 26 м	ТР	01.09.2025	30.09.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
9.5.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 4-8 с. Грибское	ремонт ограждения 26 м	ТР	01.09.2025	30.09.2025
9.6.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 7-6 с. Гродеково	ремонт ограждения 26 м	ТР	01.09.2025	30.09.2025
9.7.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 7-1 с. Гродеково	ремонт ограждения 26 м	ТР	01.09.2025	30.09.2025
9.8.	Ивановский	ЦЭС	Сетевой участок с. Березовка	ремонт кровли 232 м2 ремонт отмостки 31 м2 Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций кровли 232 м2	ТР	01.03.2025	31.05.2025
9.9.	Ромненский	ЦЭС	Сетевой участок с. Чергали	ремонт кровли 160 м2 ремонт ворот 1 шт ремонт отмостки 41 м2 Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций кровли 160 м2	ТР	01.04.2025	30.04.2025
9.10.	Константиновский	ЦЭС	ПС 110/35/10 кВ Узловая	ремонт ворот 1 шт	ТР	01.05.2025	31.05.2025
9.11.	СП "ЦЭС"	ЦЭС	Склад литер М	ремонт ворот 4 шт	ТР	01.05.2025	30.06.2025
9.12.	Белогорский	ЦЭС	Сетевой участок с. Томичи	ремонт системы отопления 100 м	ТР	01.06.2025	30.06.2025
9.13.	Ивановский	ЦЭС	Монтерский пункт с. Ивановка	ремонт системы отопления 279 м ремонт помещений 4 шт	ТР	01.08.2025	31.10.2025
9.14.	СП "ЦЭС"	ЦЭС	Столовая лит Л	ремонт магистрали отопления 110 м ремонт водопровода 58 м	ТР	01.07.2025	31.07.2025
9.15.	Белогорский	ЦЭС	Мастерская БелРЭС	ремонт помещений 3 шт ремонт системы отопления 108 м	ТР	01.03.2025	31.05.2025
9.16.	Ивановский	ЦЭС	Монтерский пункт с. Ивановка	ремонт стен 480 м2	ТР	01.06.2025	31.07.2025

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
9.17.	Благовещенский	ЦЭС	ТП 1-12 с. Волково	ремонт ограждения 52,8 м2	ТР	01.07.2025	31.07.2025
9.18.	База СП "ЦЭС"	ЦЭС	База СП "ЦЭС"	ремонт освещения 805 шт	ТР	01.09.2025	30.11.2025
		ЦЭС		ремонт освещения	ТР		
10.		10.	Системы безопасности, РЗА и системы телекоммуникаций	.			
10.1.		10.1.	СДТУ	.			
10.1.1	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35 кВ Центральная	Замена АКБ ИБП 4 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
10.1.2.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 35/10/6 кВ Металлист	Замена АКБ ИБП 8 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
10.1.3.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 35/10 кВ ПРП	Замена АКБ ИБП 3 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
10.1.4.	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10 кВ Среднебелая	Замена АКБ ИБП 3 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
10.1.5.	Ивановский	ЦЭС	ПС 110/35/10кВ Ивановка	Замена АКБ ИБП 10 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
10.1.6.	Благовещенский	ЦЭС	Центральная приемо-передающая станция телемеханики	Замена АКБ ИБП 3 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
10.1.7.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 110/35/10 кВ Сетевая	Замена АКБ ИБП 4 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
10.1.8.	Благовещенский	ЦЭС	ПС 35/10 кВ Амур	Замена АКБ ИБП 8 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
10.2.		10.2.	РЗА	.			
10.3.		10.3.	СБ	.			
			СП "УТП" (п. Мухинка)	.			
				Всего ремонтные работы			
8.		8.	Прочее оборудование	.			
8.1.		8.1.	Транспортные средства	.			
9.		9.	Здания и сооружения	.			
9.1.	СП	УТП	Гостиница - корпус Олимпийский	Ремонт канализации 14 м 289 м2	КР	01.04.2025	31.05.2025
9.2.	СП	УТП	Здание Административный - столовая	Окраска стен 156 м2 Смена циркуляционного насоса 2 шт	ТР	01.05.2025	31.05.2025
		УТП		Окраска стен	ТР		м
		УТП		Смена циркуляционного насоса	ТР		п

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта	Начало	Окончание
			Управление филиала				
				Всего ремонтные работы			
9.		9.	Здания и сооружения				
9.1.	АЭС	АЭС	ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДИСПЕТЧ. ПУНКТА Шевченко 30	Ремонт помещений	КР	01.05.2025	30.12.2025
		АЭС		Ремонт помещений	КР		
8.3.	АЭС	8.2.	Резерв				
8.3.	АЭС	8.2.	Резерв (целевой) ВЛ г. Тында				
8.3.	АЭС	8.2.	Резерв (целевой) КЛ 0,4-10 кВ г. Циолковский				
8.3.	АЭС	8.2.	Резерв (целевой) ВЛ 0,4 кВ п. Береговой				