

Выписка из свода графика ремонта
ЭЛЭИ в электростанционном оборудовании оперативной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на сентябрь 2023 г.

Объект	Оборудование	Участия в годовом графике	Запланированное время Начало	Запланированное время Конец	Запланированное время Количество дней	Время ремонта Начало	Время ремонта Конец	Время ремонта Количество дней	Сентябрь 2023																														Вид ремонта	Аварий на год	Содержание работ	Состояние оборудования на время	Условия производства работ	Эксплуатация	Прочие замечания	Состояние заявки	Группа
									Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс											
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
Косоволевская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ Косоволевская ТЭЦ-2 Т. № 1 (С-85)	Да	28.08.23	01.09.23	5 дн	28.08.23	01.09.23	5 дн																										ТР	06.00	Текущий ремонт ЛР С-85, ремонтный выезд	с отключением	под напряжением	Да	Исполнения	С-86						
Косоволевская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ Косоволевская ТЭЦ-2 Т. № 2 с отпайкой на ПС Панно (С-86)	Нет	04.09.23	14.09.23	10 дн	28.08.23	06.10.23	10 дн																										ТР	06.00	Текущий ремонт ЛР С-86, ремонтный выезд	с отключением	под напряжением	Да	Исполнения	С-86						
НР 110 кВ Байкальская	ВЛ 110 кВ Т. НРЭ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98)	Нет	04.09.23	08.09.23	5 дн	04.09.23	08.09.23	5 дн																										ТР	06.00	Текущий ремонт ВЛ 110 кВ Т. № 2 на ПС 110 кВ	с отключением	под напряжением	Нет	Исполнения	С-86						
ПС 110 кВ Байкальская	ВЛ 110 кВ Т. Ступ с отпайкой (С-97)	Нет	18.09.23	22.09.23	5 дн	20.09.23	22.09.23	3 дн																										ТР	06.00	Текущий ремонт ВЛ 110 кВ Т. № 1 с отпайкой на ПС КАМ ПТЭС (С-115)	с отключением	под напряжением	Нет	Исполнения	С-116						
ПС 110 кВ КАМ ПТЭС	ВЛ 110 кВ Ступ - Косоволевская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС КАМ ПТЭС (С-115)	Нет	07.09.23	08.09.23	2 дн	07.09.23	08.09.23	2 дн																										ТР	06.00	Текущий ремонт ЛР П-10 С-115	с отключением	под напряжением	Нет	Исполнения	С-116						
ПС 110 кВ КАМ ПТЭС	ВЛ 110 кВ Ступ - Косоволевская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС КАМ ПТЭС (С-116)	Нет	28.09.23	29.09.23	2 дн	28.09.23	29.09.23	2 дн																										ТР	06.00	Текущий ремонт ЛР П-10 С-116	с отключением	под напряжением	Нет	Исполнения	С-116						
ПС 110 кВ КАМ ПТЭС	С-110	Нет	07.09.23	08.09.23	2 дн	07.09.23	08.09.23	2 дн																										ТР	06.00	Текущий ремонт П-110 Т. № 1 на ПС 110 кВ	с отключением	под напряжением	Не известно	Исполнения	С-116						
ПС 110 кВ Байкал	ОСШ 110	Нет	18.09.23	29.09.23	12 дн	18.09.23	29.09.23	12 дн																										ТР	06.00	Текущий ремонт П-110 Т. № 1 - ПС 110 кВ	с отключением	под напряжением	Нет	Исполнения	С-116						
ПС 110 кВ Байкал	ВЛ 110 кВ Байкал ГРЭС - Байкал	Нет	08.09.23	08.09.23	1 дн	08.09.23	08.09.23	1 дн																										ТР	06.00	Текущий ремонт ОШР 110 Пискарев-Байкал	с отключением	под напряжением	Нет	Исполнения	С-116						
ПС 110 кВ Байкал	С-110	Нет	18.09.23	27.09.23	10 дн	18.09.23	18.09.23	1 дн																											ТР	06.00	Текущий ремонт Р/УН 110 ПС 110 кВ ОСШ-В	с отключением	под напряжением	Не известно	Исполнения	С-116					
ПС 110 кВ Байкал	В 110 С-92	Нет	18.09.23	22.09.23	4 дн	11.09.23	15.09.23	4 дн																											БРР	04.00	Искажение вывоз 110 кВ В 110 С-92	с отключением	под напряжением	Не известно	Исполнения	С-116					
ПС 110 кВ Байкал	ОСШ 110	Нет	18.09.23	18.09.23	0 дн	11.09.23	11.09.23	0 дн																											ВПО	03.00	Разбор ПР 110 ОСШ-В	с отключением	под напряжением	Не известно	Исполнения	С-116					
ПС 110 кВ Байкал	ОСШ 110	Нет	18.09.23	27.09.23	10 дн	11.09.23	18.09.23	8 дн																											БРР	04.00	Искажение ПИ 110 ОСШ-В	с отключением	под напряжением	Не известно	Исполнения	С-116					
ПС 110 кВ КС	ВЛ 110 кВ НРЭ - Ступ с отпайкой на ПС КС (С-103)	Нет	18.09.23	19.09.23	2 дн	18.09.23	19.09.23	2 дн																											ТР	06.00	Текущий ремонт ВЛ 110 кВ Т. № 1 на ПС 110 кВ КС	с отключением	под напряжением	Нет	Исполнения	С-116					
ПС 110 кВ КС	ВЛ 110 кВ КС - Ступ с отпайкой на ПС Панно (С-86)	Да, совм	04.09.23	06.09.23	3 дн	28.09.23	27.09.23	1 дн																											ТР	06.00	Текущий ремонт ЛР С-86, ПР С-116	с отключением	с помощью на ОМ	Нет	Исполнения	С-86					
ПС 110 кВ Т	МВ С-86	Да, совм	04.09.23	08.09.23	5 дн	28.09.23	28.09.23	1 дн																											ТР	06.00	Текущий ремонт МВ С-86	с отключением	с помощью на ОМ	Не известно	Исполнения	С-86					
ПС 110 кВ Т	МВ С-86	Да, совм	04.09.23	27.09.23	24 дн	28.09.23	27.09.23	1 дн																											ТР	04.00	Текущий ремонт ЛР С-86, ПР ОСШ С-86	с отключением	с помощью на ОМ	Не известно	Исполнения	С-86					
ПС 110 кВ Т	ОСШ 110 кВ	Да, совм	04.09.23	09.09.23	6 дн	28.09.23	27.09.23	1 дн																											ТР	04.00	Текущий ремонт ПР ОСШ С-86	с отключением	с помощью на ОМ	Не известно	Исполнения	С-86					
ПС 110 кВ Хон	В 110 С-29	Нет	18.09.23	27.09.23	10 дн	11.09.23	18.09.23	8 дн																											ЗРР	01.00	Выполнить план производственных работ на ПС 110 кВ	без отключения	без отключения	Не известно	Исполнения	С-86					
ПС 110 кВ Хон	В 110 С-29	Нет	18.09.23	27.09.23	10 дн	11.09.23	18.09.23	8 дн																											ЗРР	01.00	Выполнить план производственных работ на ПС 110 кВ	без отключения	без отключения	Не известно	Исполнения	С-86					
ПС 110 кВ Крафт	В 110 С-7	Нет	08.09.23	08.09.23	1 дн	08.09.23	08.09.23	0 дн																											ТР	04.00	Замена масла в гидротрансформаторе Н 110 С-7	с отключением	с помощью на ОМ	Не известно	Исполнения	С-86					
ПС 110 кВ Крафт	ПСН 110	Нет	08.09.23	08.09.23	0 дн	08.09.23	08.09.23	0 дн																											ТР	04.00	Замена масла в гидротрансформаторе Н 110 С-7	с отключением	с помощью на ОМ	Не известно	Исполнения	С-86					
ПС 110 кВ Крафт	ОМ 110	Нет	08.09.23	08.09.23	0 дн	08.09.23	08.09.23	0 дн																											ТР	04.00	Замена масла в гидротрансформаторе Н 110 С-7	с отключением	с помощью на ОМ	Не известно	Исполнения	С-86					
ПС 220 кВ Шапшино	ВЛ 220 кВ Шапшино - Панно (С-20)	Нет	12.09.23	13.09.23	2 дн	12.09.23	13.09.23	2 дн																											ЗРР	04.00	Оформление заявки на ремонт вывоза	с отключением	без отключения	Не известно	Исполнения	2 этап					
ПС 220 кВ Шапшино	ВЛ 220 кВ Шапшино - Панно (С-20)	Нет	26.09.23	09.10.23	13 дн	26.09.23	09.10.23	13 дн																											БРР	04.00	Работа по плану обслуживания ОМ "Удальцовское"	с отключением	Не в графике	Нет	Исполнения	С-20					
ПС 220 кВ Шапшино	ВЛ 110 кВ Шапшино - Панно (С-20)	Нет	01.09.23	13.09.23	12 дн	01.09.23	13.09.23	12 дн																											БРР	04.00	Работа по плану обслуживания ОМ "Удальцовское"	с отключением	Не в графике	Нет	Исполнения	С-20					
ПС 220 кВ Шапшино	ВЛ 110 кВ Шапшино - Панно (С-20)	Нет	01.09.23	13.09.23	12 дн	01.09.23	13.09.23	12 дн																											БРР	04.00	Работа по плану обслуживания ОМ "Удальцовское"	с отключением	Не в графике	Нет	Исполнения	С-20					
ПС 220 кВ Шапшино	ВЛ 110 кВ Шапшино - Панно (С-20)	Нет	01.09.23	13.09.23	12 дн	01.09.23	13.09.23	12 дн																											БРР	04.00	Работа по плану обслуживания ОМ "Удальцовское"	с отключением	Не в графике	Нет	Исполнения	С-20					
ПС 220 кВ Шапшино	ВЛ 110 кВ Шапшино - Панно (С-20)	Нет	01.09.23	13.09.23	12 дн	01.09.23	13.09.23	12 дн																											БРР	04.00	Работа по плану обслуживания ОМ "Удальцовское"	с отключением	Не в графике	Нет	Исполнения	С-20					
ПС 220 кВ Шапшино	ВЛ 110 кВ Шапшино - Панно (С-20)	Нет	01.09.23	13.09.23	12 дн	01.09.23	13.09.23	12 дн																											БРР	04.00	Работа по плану обслуживания ОМ "Удальцовское"	с отключением	Не в графике	Нет	Исполнения	С-20					
ПС 220 кВ Шапшино	ВЛ 110 кВ Шапшино - Панно (С-20)	Нет	01.09.23	13.09.23	12 дн	01.09.23	13.09.23	12 дн																											БРР	04.00	Работа по плану обслуживания ОМ "Удальцовское"	с отключением	Не в графике	Нет	Исполнения	С-20					
ПС 220 кВ Шапшино	ВЛ 110 кВ Шапшино - Панно (С-20)	Нет	01.09.23	13.09.23	12 дн	01.09.23	13.09.23	12 дн																											БРР	04.00	Работа по плану обслуживания ОМ "Удальцовское"	с отключением	Не в графике	Нет	Исполнения	С-20					
ПС 220 кВ Шапшино	ВЛ 110 кВ Шапшино - Панно (С-20)	Нет	01.09.23	13.09.23	12 дн	01.09.23	13.09.23	12 дн																											БРР	04.00	Работа по плану обслуживания ОМ "Удальцовское"	с отключением	Не в графике	Нет	Исполнения	С-20					
ПС 220 кВ Шапшино	ВЛ 110 кВ Шапшино - Панно (С-20)	Нет	01.09.23	13.09.23	12 дн	01.09.23	13.09.23	12 дн																											БРР	04.00	Работа по плану обслуживания ОМ "Удальцовское"	с отключением	Не в графике	Нет	Исполнения	С-20					
ПС 220 кВ Шапшино	ВЛ 110 кВ Шапшино - Панно (С-20)	Нет	01.09.23	13.09.23	12 дн	01.09.23	13.09.23	12 дн																											БРР	04.00	Работа по плану обслуживания ОМ "Удальцовское"	с отключением	Не в графике	Нет	Исполнения	С-20					
ПС 220 кВ Шапшино	ВЛ 110 кВ Шапшино - Панно (С-20)	Нет	01.09.23	13.09.23	12 дн	01.09.23	13.09.23	12 дн																											БРР	04.00	Работа по плану обслуживания ОМ "Удальцовское"	с отключением	Не в графике	Нет							