Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
_____п/п А.А. Голубцов
« 23 »_____августа_____2024 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на сентябрь 2024 года

Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
(электростанция, оборудование)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Объект: Амурские электрические сети															
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка	25.09.2024	27.09.2024	3 дн	25.09.2024	27.09.2024	3 дн	25.09.2024	27.09.2024	3 дн	1:00	БВР	Верховой осмотр оп.№51-75	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе 1,4 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС.	Исходная	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попик
Начальник СРЗиА п/п Б.А. Ищенко
Начальник ОДС п/п В.С. Бондяев