Приложение
к письму Филиала АО «СО ЕЭС»
Тихоокеанское РДУ
от 29.12.2025 № РЗ-б6-1-19-5692

Выписка из сводного графика ремонта
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на январь 2026 г.

Предприятие	Объект	Оборудование	Учтенная в годовом	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество	Январь 2026																																	Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Заземление	Прочие примечания	Причина отказа	Состояние заявки
										Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб								
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ НПЗ	ОВ 110	Да	26.01.26	30.01.26	4 дн	26.01.26	30.01.26	4 дн 9																																	ВПр	04:00	Работы ТО УРЗА в объеме "В"	с отключением		Не задано			Исходная
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ НПЗ	ШСВ 110	Да	12.01.26	16.01.26	4 дн	12.01.26	16.01.26	4 дн 9																																	ВПр	04:00	Работы ТО УРЗА в объеме "В"	с отключением		Не задано			Исходная
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Городская	СВ 110	Да	19.01.26	23.01.26	4 дн	19.01.26	23.01.26	4 дн 9																																	ВПр	04:00	Вынужденный простой на время выполнения работ в объеме "В" УРЗА СВ	с отключением		Не задано			Исходная

Начальник Службы электрических режимов Герасин А.В.

Лапин Никита Игоревич
(4212) 38-05-88; 33-88