Филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети".
Информация по каждой заявке и договору за месячный период с 01 по 31 декабря 2024 г.

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС Дачная 110/10	AS0000007157	15	Реализазия договора	Договор №7157/24-ТП	41 594,36	
ПС Дачная 110/10	AS0000007159	10	Реализазия договора	Договор №7159/24-ТП	55 703,4	6 месяцев
ПС Волково 110/35/10	AS0000007160	15	Реализазия договора	Договор №7160/24-ТП	12 359,93	4 месяцев
ПС Васильевка 35/10	AS0000007161	15	Реализазия договора	Договор №7161/24-ТП	42 023,2	6 месяцев
ПС Южная 35/10	AS0000007164	25	Реализазия договора	Договор №7164/24-ТП	41 594,36	12 месяцев
ПС Базовая 35/10	AS0000007165	20	Реализазия договора	Договор №7165/24-ТП	41 594,36	12 месяцев
	AS0000007166		Обработка заявки			
	AS0000007167	40	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000007168	15	Реализазия договора	Договор №7168/24-ТП	12 359,93	4 месяцев
ПС Энергия 220/35/10/6	AS0000007169	15	Реализазия договора	Договор №7169/24-ТП	12 359,93	12 месяцев
	AS0000007170	5	Обработка заявки			
ПС Хвойная 220/110/35/10	AS0000007171	25	Реализазия договора	Договор №7171/24-ТП	932 201,28	6 месяцев
	AS0000007173		Обработка заявки			
	AS0000007175		Обработка заявки			
	AS0000007174		Обработка заявки			
ПС Западная 110/35/10	AS0000007176	135	Реализазия договора	Договор №7176/24-ТП	63 096,71	12 месяцев
	AS0000007177	10	Обработка заявки			
ПС Чигири 110/10	AS0000007179	386,1	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС Арга 35/10	AS0000007180	4	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС Чигири 110/10	AS0000007181	522	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000007182	14	Реализазия договора	Договор №7182/24-ТП	42 023,2	
ПС Амурсельмаш 35/10	AS0000007183	7	Реализазия договора	Договор №7183/24-ТП	28 662,24	
	AS0000007184	15	Обработка заявки			
ПС Городская 35/10	AS0000007185	40	Реализазия договора	Договор №7185/24-ТП	122 825,4	6 месяцев
ПС Кооперативная 110/10	AS0000007186	5	Реализазия договора	Договор №7186/24-ТП	27 851,7	6 месяцев
ПС Волково 110/35/10	AS0000007187	2	Реализазия договора	Договор №7187/24-ТП	11 140,68	6 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000007188	15	Реализазия договора	Договор №7188/24-ТП	42 023,2	
ПС Кооперативная 110/10	AS0000007189	15	Реализазия договора	Договор №7189/24-ТП	109 884,86	6 месяцев
	AS0000007190		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	AS0000007191		Обработка заявки			
	AS0000007192		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Северная 110/10	AS0000007193	5	Реализазия договора	Договор №7193/24-ТП	12 788,76	
ПС Кооперативная 110/10	AS0000007194	6	Реализазия договора	Договор №7194/24-ТП	12 359,93	4 месяцев
	AS0000007172		Обработка заявки			
ПС Северная 35/10	AS0000007226	430	Реализазия договора	Договор №7226/24-ТП	2 187 469,33	12 месяцев
	AS0000007199		Обработка заявки			
ПС Речная 35/10	AS0000007200	3	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
	AS0000007201		Обработка заявки			
	AS0000007202	25	Обработка заявки			
	AS0000007203	25	Обработка заявки			
ПС Кооперативная 110/10	AS0000007204	15	Реализазия договора	Договор №7204/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007205		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	AS0000007209		Обработка заявки			
	AS0000007210		Обработка заявки			
	AS0000007211		Обработка заявки			
	AS0000007212		Обработка заявки			
	AS0000007213		Обработка заявки			
	AS0000007214		Обработка заявки			
	AS0000007215		Обработка заявки			
	AS0000007216		Обработка заявки			
	AS0000007217		Обработка заявки			
	AS0000007218		Обработка заявки			
	AS0000007219		Обработка заявки			
	AS0000007220		Обработка заявки			
	AS0000007221		Обработка заявки			
	AS0000007206	15	Обработка заявки			
ПС Северная 110/10	AS0000007207	15	Реализазия договора	Договор №7207/24-ТП	41 594,36	
ПС Владимировка 110/10	AS0000007222	15	Реализазия договора	Договор №7222/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС Базовая 35/10	AS0000007223	15	Реализазия договора	Договор №7223/24-ТП	12 359,93	4 месяцев
	AS0000007227		Обработка заявки			
ПС Сетевая 110/35/10	AS0000007228	786	Реализазия договора	Договор №7228/24-ТП	12 359,93	12 месяцев
ПС Белогорская 220/110/35/10	AS0000007229	15	Реализазия договора	Договор №7229/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000007230	15	Реализазия договора	Договор №7230/24-ТП	42 023,2	
ПС Коммунальная 35/10	AS0000007231	15	Реализазия договора	Договор №7231/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007232	15	Обработка заявки			
ПС Исток 35/10	AS0000007248	6	Реализазия договора	Договор №7248/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007195		Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000007197	15	Реализазия договора	Договор №7197/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС 35/6 Ольдой	AS0000007224	3	Реализазия договора	Договор №7224/24-ТП	28 662,24	
ПС Базовая 35/10	AS0000007225	2	Реализазия договора	Договор №7225/24-ТП	11 140,68	6 месяцев
ПС Февральск 220/110/35/10	AS0000007233	50	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000007235	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
	AS0000007234		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	AS0000007236	5	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000007238	15	Реализазия договора	Договор №7238/24-ТП	12 359,93	12 месяцев
	AS0000007237		Обработка заявки			
ПС Северная 35/10	AS0000007239	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС Васильевка 35/10	AS0000007240	15	Реализазия договора	Договор №7240/24-ТП	42 023,2	6 месяцев
ПС Хвойная 220/110/35/10	AS0000007242	80	Реализазия договора	Договор №7242/24-ТП	132 000,78	4 месяцев
ПС Чигири 110/10	AS0000007243	35	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС Южная 35/10	AS0000007244	10	Реализазия договора	Договор №7244/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
	AS0000007246		Обработка заявки			
ПС Кооперативная 110/10	AS0000007247	15	Реализазия договора	Договор №7247/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
	AS0000007250	1	Обработка заявки			
ПС Тамбовка 110/35/10	AS0000007251	2	Реализазия договора	Договор №7251/24-ТП	28 662,24	
ПС Коммунальная 35/10	AS0000007252	2	Реализазия договора	Договор №7252/24-ТП	28 662,24	
ПС Тамбовка 110/35/10	AS0000007253	2	Реализазия договора	Договор №7253/24-ТП	28 662,24	
ПС Энергетик 35/6	AS0000007254	5	Реализазия договора	Договор №7254/24-ТП	28 662,24	
	AS0000007258		Обработка заявки			
	AS0000007260	15	Обработка заявки			
ПС Свободный 220/35/10	AS0000007275	15	Реализазия договора	Договор №7275/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007262		Обработка заявки			
	AS0000007263		Обработка заявки			
	AS0000007264		Обработка заявки			
	AS0000007265		Обработка заявки			
	AS0000007266		Обработка заявки			
	AS0000007267		Обработка заявки			
	AS0000007268		Обработка заявки			
	AS0000007269		Обработка заявки			
	AS0000007270		Обработка заявки			
ПС Северная 110/10	AS0000007255	15	Реализазия договора	Договор №7255/24-ТП	41 594,36	4 месяцев
ПС Амурсельмаш 35/10	AS0000007259	10	Реализазия договора	Договор №7259/24-ТП	11 140,7	
	AS0000007261		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Томь 35/10	AS0000007272	15	Реализазия договора	Договор №7272/24-ТП	16 711,05	
	AS0000007274		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	AS0000007249		Обработка заявки			
	AS0000007271		Обработка заявки			
ПС Северная 110/10	AS0000007279	15	Реализазия договора	Договор №7279/24-ТП	42 023,2	
ПС Северная 110/10	AS0000007280	15	Реализазия договора	Договор №7280/24-ТП	42 023,2	
ПС Дачная 110/10	AS0000007281	15	Реализазия договора	Договор №7281/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС Кирпичная 110/10	AS0000007283	15	Реализазия договора	Договор №7283/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
	AS0000007284	200	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000007285	15	Реализазия договора	Договор №7285/24-ТП	12 359,93	4 месяцев
ПС Волково 110/35/10	AS0000007286	15	Реализазия договора	Договор №7286/24-ТП	42 023,2	
ПС Волково 110/35/10	AS0000007287	9	Реализазия договора	Договор №7287/24-ТП	11 925,72	
ПС Кирпичная 110/10	AS0000007296	15	Реализазия договора	Договор №7296/24-ТП	42 023,2	
ПС Магдагачи 220/35/27.5/10	AS0000007277	5	Реализазия договора	Договор №7277/24-ТП	28 662,24	
ПС Кирпичная 110/10	AS0000007288	25	Реализазия договора	Договор №7288/24-ТП	12 359,93	12 месяцев
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000007289	35	Реализазия договора	Договор №7289/24-ТП	12 359,93	12 месяцев
ПС Владимировка 110/10	AS0000007292	20	Реализазия договора	Договор №7292/24-ТП	12 359,93	12 месяцев
ПС Северная 110/10	AS0000007393	5	Реализазия договора	Договор №7393/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007330		Обработка заявки			
ПС Хвойная 220/110/35/10	AS0000007333	4	Реализазия договора	Договор №7333/24-ТП	28 662,24	
ПС Коммунальная 35/10	AS0000007293	15	Реализазия договора	Договор №7293/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007294		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Северная 110/10	AS0000007295	15	Реализазия договора	Договор №7295/24-ТП	42 023,2	
ПС Шимановск 220/35/10	AS0000007290	9	Реализазия договора	Договор №7290/24-ТП	10 026,63	
ПС Тамбовка 110/35/10	AS0000007298	5	Реализазия договора	Договор №7298/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Томичи 35/10	AS0000007299	15	Обработка заявки			12 месяцев
ПС Нагорная 35/10	AS0000007300	15	Реализазия договора	Договор №7300/24-ТП	42 023,2	
ПС Тамбовка 110/35/10	AS0000007301	35	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	AS0000007302	145	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000007303	15	Реализазия договора	Договор №7303/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС Тамбовка 110/35/10	AS0000007304	15	Реализазия договора	Договор №7304/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000007305	15	Реализазия договора	Договор №7305/24-ТП	16 711,05	6 месяцев

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	AS0000007278		Обработка заявки			
ПС Александровка 35/10	AS0000007306	15	Реализазия договора	Договор №7306/24-ТП	16 711,05	
ПС Бурейск 110/35/6	AS0000007307		Обработка заявки			
ПС Бурейск 110/35/6	AS0000007308		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Кирпичная 110/10	AS0000007311	150	Реализазия договора	Договор №7311/24-ТП	63 525,54	6 месяцев
ПС Коммунальная 35/10	AS0000007312	5	Реализазия договора	Договор №7312/24-ТП	28 662,24	
ПС Дачная 110/10	AS0000007313	10	Реализазия договора	Договор №7313/24-ТП	10 725,17	12 месяцев
ПС Возжаевка 110/35/10	AS0000007314	3	Реализазия договора	Договор №7314/24-ТП	16 711,02	
ПС Амурсельмаш 35/10	AS0000007315	3	Реализазия договора	Договор №7315/24-ТП	42 023,2	
ПС Южная 35/10	AS0000007316	15	Реализазия договора	Договор №7316/24-ТП	42 023,2	6 месяцев
ПС Пера 35/10	AS0000007318	15	Реализазия договора	Договор №7318/24-ТП	16 711,05	6 месяцев
ПС Волково 110/35/10	AS0000007319	15	Реализазия договора	Договор №7319/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
	AS0000007320	5	Обработка заявки			
	AS0000007322		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Владимировка 110/10	AS0000007323	20	Реализазия договора	Договор №7323/24-ТП	43 375,12	4 месяцев
ПС Северная 35/10	AS0000007324	20	Реализазия договора	Договор №7324/24-ТП	43 375,12	12 месяцев
ПС Городская 35/10	AS0000007334	15	Реализазия договора	Договор №7334/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007326	15	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000007327	15	Реализазия договора	Договор №7327/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007328	3	Обработка заявки			
	AS0000007332		Обработка заявки			
	AS0000007329		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Амурсельмаш 35/10	AS0000007335	15	Реализазия договора	Договор №7335/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007337		Обработка заявки			
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000007338	15	Реализазия договора	Договор №7338/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007339		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Исток 35/10	AS0000007336	9	Реализазия договора	Договор №7336/24-ТП	42 023,2	
ПС Свободный 220/35/10	AS0000007331	15	Реализазия договора	Договор №7331/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007340	200	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000007341	10	Реализазия договора	Договор №7341/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
	AS0000007343	15	Обработка заявки			
	AS0000007342		Обработка заявки			
	AS0000007344	5	Обработка заявки			
ПС Северная 35/10	AS0000007345	15	Реализазия договора	Договор №7345/24-ТП	42 023,2	
ПС Коммунальная 35/10	AS0000007349	6	Реализазия договора	Договор №7349/24-ТП	33 270,44	
	AS0000007351	10	Обработка заявки			
	AS0000007356	15	Обработка заявки			
	AS0000007362		Обработка заявки			
ПС Западная 110/35/10	AS0000007363	20	Реализазия договора	Договор №7363/24-ТП	42 023,2	6 месяцев
ПС Кооперативная 110/10	AS0000007364	7	Реализазия договора	Договор №7364/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007365	25	Обработка заявки			
	AS0000007353	2	Обработка заявки			
ПС Рогозовка 35/10	AS0000007355	10	Реализазия договора	Договор №7355/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Кирпичная 110/10	AS0000007358	15	Реализазия договора	Договор №7358/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
	AS0000007360	130	Обработка заявки			
ПС Ромны 110/35/10	AS0000007361	5	Реализазия договора	Договор №7361/24-ТП	28 662,24	
	AS0000007350		Обработка заявки			
	AS0000007354		Обработка заявки			
	AS0000007357		Обработка заявки			
	AS0000007346	9	Обработка заявки			
	AS0000007347		Обработка заявки			
	AS0000007348		Обработка заявки			
ПС Новорайчиха 35/6	AS0000007366	15	Реализазия договора	Договор №7366/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007369	20	Обработка заявки			
ПС Городская 35/10	AS0000007371	80	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	AS0000007367	15	Обработка заявки			
	AS0000007368		Обработка заявки			
ПС Сковородино 220/110/35/10	AS0000007370	2	Реализазия договора	Договор №7370/24-ТП	28 662,24	6 месяцев
	AS0000007372	10	Обработка заявки			
	AS0000007374	7	Обработка заявки			
ПС Коммунальная 35/10	AS0000007375	0,6	Реализазия договора	Договор №7375/24-ТП	668,44	
	AS0000007376	15	Обработка заявки			
	AS0000007373	15	Обработка заявки			
	AS0000007378	7	Обработка заявки			
ПС Тамбовка 110/35/10	AS0000007379	15	Реализазия договора	Договор №7379/24-ТП	16 711,05	
ПС Саскаль 35/10	AS0000007380	20	Реализазия договора	Договор №7380/24-ТП	42 023,2	6 месяцев
	AS0000007382		Обработка заявки			
	AS0000007383		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Дачная 110/10	AS0000007384	15	Реализазия договора	Договор №7384/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000007385	15	Реализазия договора	Договор №7385/24-ТП	42 023,2	
ПС Поярково 110/35/10	AS0000007386	15	Реализазия договора	Договор №7386/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Набережная 35/10	AS0000007387	15	Реализазия договора	Договор №7387/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007388	5	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС Кирпичная 110/10	AS0000007390	15	Реализазия договора	Договор №7390/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007391	5 240	Обработка заявки			
ПС Прогресс 35/6	AS0000007392		Обработка заявки			
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000007395	15	Реализазия договора	Договор №7395/24-ТП	42 023,2	
ПС Чигири 110/10	AS0000007396	70	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	AS0000007394	1	Обработка заявки			
	AS0000007398	15	Обработка заявки			
ПС Бурейск 110/35/6	AS0000007399	20	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС Северная 110/10	AS0000007400	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС Кирпичная 110/10	AS0000007402	15	Реализазия договора	Договор №7402/24-ТП	16 711,05	
ПС Дачная 110/10	AS0000007397	7	Обработка заявки			4 месяцев
ПС Поярково 110/35/10	AS0000007401	15	Реализазия договора	Договор №7401/24-ТП	42 023,2	
ПС Промышленная 35/10	AS0000007403	3	Реализазия договора	Договор №7403/24-ТП	33 270,44	
	AS0000007404	4	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000007405	15	Реализазия договора	Договор №7405/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС Васильевка 35/10	AS0000007406	15	Реализазия договора	Договор №7406/24-ТП	42 023,2	6 месяцев
ПС Кирпичная 110/10	AS0000007411	150	Обработка заявки			12 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000007412	5	Реализазия договора	Договор №7412/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Северная 110/10	AS0000007413	250	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	AS0000007414		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	AS0000007415		Обработка заявки			
ПС Владимировка 110/10	AS0000007416	15	Реализазия договора	Договор №7416/24-ТП	12 359,93	12 месяцев
ПС Кооперативная 110/10	AS0000007418	7	Реализазия договора	Договор №7418/24-ТП	38 992,38	6 месяцев
ПС Шимановск 220/35/10	AS0000007407	1	Обработка заявки			
ПС Бузули 35/10	AS0000007410	15	Реализазия договора	Договор №7410/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007417	15	Обработка заявки			
ПС Хвойная 220/110/35/10	AS0000007423	3	Реализазия договора	Договор №7423/24-ТП	33 270,44	
ПС Базовая 35/6	AS0000007424	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС Узловая 110/35/10	AS0000007425	15	Реализазия договора	Договор №7425/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007427	934	Обработка заявки			
ПС Васильевка 35/10	AS0000007429	15	Реализазия договора	Договор №7429/24-ТП	42 023,2	
ПС Томь 35/10	AS0000007430	5	Реализазия договора	Договор №7430/24-ТП	28 662,24	
	AS0000007431		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Базовая 35/6	AS0000007426	15	Реализазия договора	Договор №7426/24-ТП	44 575,67	
	AS0000007419		Обработка заявки			
	AS0000007420		Обработка заявки			
	AS0000007421		Обработка заявки			
ПС Винниково 35/10	AS0000007428	15	Реализазия договора	Договор №7428/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007442		Обработка заявки			
	AS0000007435	15	Обработка заявки			
	AS0000007437	4 302,35	Обработка заявки			
ПС Садовое 35/10	AS0000007438	15	Реализазия договора	Договор №7438/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007439	50	Обработка заявки			
ПС Коммунальная 35/10	AS0000007440	2	Реализазия договора	Договор №7440/24-ТП	42 023,2	
ПС Бурейск 110/35/6	AS0000007441	45	Реализазия договора	Договор №7441/24-ТП	11 925,72	
	AS0000007436		Обработка заявки			
	AS0000007443	3	Обработка заявки			
ПС Владимировка 110/10	AS0000007432	15	Реализазия договора	Договор №7432/24-ТП	12 359,93	4 месяцев
	AS0000007433	92	Обработка заявки			
ПС Прогресс 35/6	AS0000007450	15	Реализазия договора	Договор №7450/24-ТП	44 575,67	
ПС Поярково 110/35/10	AS0000007452	2	Реализазия договора	Договор №7452/24-ТП	33 270,44	
ПС Поярково 110/35/10	AS0000007454	1,5	Реализазия договора	Договор №7454/24-ТП	33 270,44	
ПС Поярково 110/35/10	AS0000007455	15	Реализазия договора	Договор №7455/24-ТП	42 023,2	
ПС Кирпичная 110/10	AS0000007448	15	Реализазия договора	Договор №7448/24-ТП	41 594,36	
	AS0000007449	45	Обработка заявки			
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000007451	15	Обработка заявки			6 месяцев
	AS0000007456	15	Обработка заявки			
	AS0000007509		Обработка заявки			
	AS0000007497		Обработка заявки			
	AS0000007457	25	Обработка заявки			
	AS0000007458	30	Обработка заявки			
	AS0000007460	5	Обработка заявки			
ПС Новокиевка 220/35/10	AS0000007459	2	Реализазия договора	Договор №7459/24-ТП	42 023,2	
ПС Коммунальная 35/10	AS0000007462	2	Реализазия договора	Договор №7462/24-ТП	12 788,76	
	AS0000007463	150	Обработка заявки			
ПС Южная 35/10	AS0000007464	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС Базовая 35/6	AS0000007466	4	Реализазия договора	Договор №7466/24-ТП	33 270,44	
ПС Кооперативная 110/10	AS0000007465	2	Реализазия договора	Договор №7465/24-ТП	28 662,24	
	AS0000007453	0,5	Обработка заявки			
ПС Свободный 220/35/10	AS0000007444	15	Реализазия договора	Договор №7444/24-ТП	28 662,24	

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	AS0000007446		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Южная 35/10	AS0000007447	15	Реализазия договора	Договор №7447/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007467	5	Обработка заявки			
ПС Прогресс 35/6	AS0000007468	8	Реализазия договора	Договор №7468/24-ТП	33 270,44	
	AS0000007469	34	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Дачная 110/10	AS0000007472	15	Реализазия договора	Договор №7472/24-ТП	42 023,2	
ПС Дачная 110/10	AS0000007473	10	Обработка заявки			4 месяцев
ПС Северная 110/10	AS0000007474	15	Реализазия договора	Договор №7474/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС Северная 35/10	AS0000007476	9	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	AS0000007470	15	Обработка заявки			
ПС-220/27,5/10 Ерофей-Павлович-тяга	AS0000007471	15	Реализазия договора	Договор №7471/24-ТП	44 575,67	
ПС Протока 35/10	AS0000007487	6	Реализазия договора	Договор №7487/24-ТП	42 023,2	6 месяцев
ПС Ивановка 110/35/10	AS0000007485	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
	AS0000007477		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	AS0000007478		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	AS0000007479		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Промышленная 35/10	AS0000007480	630	Обработка заявки			
ПС Тамбовка 110/35/10	AS0000007481	15	Реализазия договора	Договор №7481/24-ТП	42 023,2	6 месяцев
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000007482	15	Реализазия договора	Договор №7482/24-ТП	44 575,67	
ПС Владимировка 110/10	AS0000007483	150	Реализазия договора	Договор №7483/24-ТП	1 142 118,68	6 месяцев
ПС Астрахановка 35/10	AS0000007484	10	Реализазия договора	Договор №7484/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Энергия 220/35/10/6	AS0000007486	3,5	Реализазия договора	Договор №7486/24-ТП	28 662,24	
ПС Волково 110/35/10	AS0000007475	15	Реализазия договора	Договор №7475/24-ТП	44 575,67	
ПС Южная 35/10	AS0000007488	5	Реализазия договора	Договор №7488/24-ТП	28 662,24	
ПС Южная 35/10	AS0000007489	10	Реализазия договора	Договор №7489/24-ТП	28 662,24	
ПС Береговая 35/10	AS0000007490	3	Обработка заявки			4 месяцев
ПС Ивановка 110/35/10	AS0000007491	25	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
	AS0000007492	30	Обработка заявки			
ПС Амурсельмаш 35/10	AS0000007493	9	Реализазия договора	Договор №7493/24-ТП	44 575,67	
ПС Астрахановка 35/10	AS0000007495	15	Реализазия договора	Договор №7495/24-ТП	42 023,2	
ПС Томь 35/10	AS0000007496	15	Реализазия договора	Договор №7496/24-ТП	42 023,2	
ПС Тамбовка 110/35/10	AS0000007498	10	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС Амурсельмаш 35/10	AS0000007501	3	Обработка заявки			
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000007502	15	Реализазия договора	Договор №7502/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Волково 110/35/10	AS0000007503	15	Реализазия договора	Договор №7503/24-ТП	42 023,2	
ПС Дачная 110/10	AS0000007505	25	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС Базовая 35/10	AS0000007499	15	Реализазия договора	Договор №7499/24-ТП	28 662,24	
ПС Северная 35/10	AS0000007494	15	Обработка заявки			
ПС Серышево 110/35/10	AS0000007517	10	Реализазия договора	Договор №7517/24-ТП	28 233,41	4 месяцев
ПС Моховая 35/10	AS0000007506	1 500	Обработка заявки			
ПС Речная 35/10	AS0000007507	6	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
	AS0000007510	4,75	Обработка заявки			
ПС Кирпичная 110/10	AS0000007511	15	Реализазия договора	Договор №7511/24-ТП	42 023,2	
ПС Игнатьево 110/35/10	AS0000007512	35	Реализазия договора	Договор №7512/24-ТП	11 925,72	6 месяцев
	AS0000007513		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	AS0000007514		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	AS0000007515		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	AS0000007516		Обработка заявки			
ПС Набережная 35/10	AS0000007520	15	Реализазия договора	Договор №7520/24-ТП	33 270,44	
ПС Шимановск 220/35/10	AS0000007519	6	Реализазия договора	Договор №7519/24-ТП	42 023,2	6 месяцев
ПС Речная 35/10	AS0000007522	15	Реализазия договора	Договор №7522/24-ТП	44 575,67	
ПС Астрахановка 35/10	AS0000007523	15	Реализазия договора	Договор №7523/24-ТП	42 023,2	
ПС Промышленная 35/10	AS0000007524	80	Обработка заявки			12 месяцев
	AS0000007527	1	Обработка заявки			
	AS0000007528		Обработка заявки			
	AS0000007529	25	Обработка заявки			
ПС Коммунальная 35/10	AS0000007530	5	Реализазия договора	Договор №7530/24-ТП	5 570	
ПС Исток 35/10	AS0000007531	9	Реализазия договора	Договор №7531/24-ТП	44 575,67	6 месяцев

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС Пера 35/10	AS0000007518	15	Реализазия договора	Договор №7518/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007532		Обработка заявки			
ПС Энергетик 35/6	AS0000007533	10	Реализазия договора	Договор №7533/24-ТП	33 270,44	
	AS0000007540	2	Обработка заявки			
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000007534	15	Реализазия договора	Договор №7534/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
	AS0000007535	15	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000007539	15	Реализазия договора	Договор №7539/24-ТП	44 575,67	
ПС Северная 35/10	AS0000007541	10	Обработка заявки			4 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000007542	15	Реализазия договора	Договор №7542/24-ТП	44 575,67	
	AS0000007543	15	Обработка заявки			
ПС Сетевая 110/35/10	AS0000007545	320	Реализазия договора	Договор №7545/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Томичи 35/10	AS0000007546	30	Реализазия договора	Договор №7546/24-ТП	44 575,67	6 месяцев
ПС Поярково 110/35/10	AS0000007547	15	Реализазия договора	Договор №7547/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
	AS0000007548	15	Обработка заявки			
	AS0000007549	10	Обработка заявки			
	AS0000007572		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Энергия 220/35/10/6	AS0000007550	3	Реализазия договора	Договор №7550/24-ТП	33 270,44	
ПС Свободный 220/35/10	AS0000007551	6	Реализазия договора	Договор №7551/24-ТП	33 422,04	6 месяцев
	AS0000007552	5	Обработка заявки			
ПС Базовая 35/10	AS0000007556	15	Реализазия договора	Договор №7556/24-ТП	42 023,2	
ПС Базовая 35/10	AS0000007557	15	Реализазия договора	Договор №7557/24-ТП	42 023,2	
ПС Базовая 35/10	AS0000007558	15	Реализазия договора	Договор №7558/24-ТП	42 023,2	
ПС Реммаш 35/10	AS0000007559	13	Реализазия договора	Договор №7559/24-ТП	12 788,76	
ПС Энергия 220/35/10/6	AS0000007554	2	Реализазия договора	Договор №7554/24-ТП	33 270,44	
ПС Кооперативная 110/10	AS0000007560	20	Реализазия договора	Договор №7560/24-ТП	43 375,12	4 месяцев
ПС Коммунальная 35/10	AS0000007562	20	Реализазия договора	Договор №7562/24-ТП	44 575,67	
	AS0000007563		Обработка заявки			
	AS0000007564		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	AS0000007565	15	Обработка заявки			
ПС Петровка 35/10	AS0000007568	15	Реализазия договора	Договор №7568/24-ТП	44 575,67	
	AS0000007569	20	Обработка заявки			
	AS0000007570	20	Обработка заявки			
	AS0000007571		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Дачная 110/10	AS0000007574	35	Реализазия договора	Договор №7574/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Экимчан 35/6	AS0000007575	25	Реализазия договора	Договор №7575/24-ТП	11 925,72	
ПС Владимировка 110/10	AS0000007578	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС Кирпичная 110/10	AS0000007579	15	Реализазия договора	Договор №7579/24-ТП	476 637,53	6 месяцев
ПС Владимировка 110/10	AS0000007580	22	Реализазия договора	Договор №7580/24-ТП	43 375,12	4 месяцев
	AS0000007576	5	Обработка заявки			
	AS0000007577	4	Обработка заявки			
	AS0000007573		Обработка заявки			
ПС Волково 110/35/10	AS0000007582	15	Реализазия договора	Договор №7582/24-ТП	16 711,05	
ПС Чигири 110/10	AS0000007583	15	Реализазия договора	Договор №7583/24-ТП	44 575,67	
	AS0000007584	630	Обработка заявки			
ПС Волково 110/35/10	AS0000007585	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	AS0000007586	15	Обработка заявки			
	AS0000007587	15	Обработка заявки			
	AS0000007588	35	Обработка заявки			
	AS0000007589		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Коммунальная 35/10	AS0000007590	5	Реализазия договора	Договор №7590/24-ТП	44 575,67	
ПС Дачная 110/10	AS0000007591	15	Реализазия договора	Договор №7591/24-ТП	44 575,67	6 месяцев
ПС Амурсельмаш 35/10	AS0000007592	15	Обработка заявки			12 месяцев
	AS0000007593	25	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000007594	15	Реализазия договора	Договор №7594/24-ТП	44 575,67	
	AS0000007595	25	Обработка заявки			
	AS0000007581		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Архара 220/35/10	AS0000007596	15	Реализазия договора	Договор №7596/24-ТП	44 575,67	6 месяцев
	AS0000007597	5	Обработка заявки			
ПС Энергия 220/35/10/6	AS0000007599	5	Реализазия договора	Договор №7599/24-ТП	33 270,44	
	AS0000007598		Обработка заявки			
ПС Кооперативная 110/10	AS0000007600	5	Реализазия договора	Договор №7600/24-ТП	5 570,35	
	AS0000007601	50	Обработка заявки			
ПС Февральск 220/110/35/10	AS0000007604	15	Обработка заявки			6 месяцев
ПС Базовая 35/10	AS0000007611	6	Реализазия договора	Договор №7611/24-ТП	33 422,04	6 месяцев
ПС Базовая 35/10	AS0000007613	15	Реализазия договора	Договор №7613/24-ТП	42 023,2	
ПС Базовая 35/10	AS0000007614	6	Реализазия договора	Договор №7614/24-ТП	28 662,24	
ПС Шимановск 220/35/10	AS0000007610	15	Реализазия договора	Договор №7610/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
	AS0000007602	300	Обработка заявки			
	AS0000007605	50	Обработка заявки			
	AS0000007606		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	AS0000007607		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Чигири 110/10	AS0000007608	5	Реализазия договора	Договор №7608/24-ТП	11 925,72	
	AS0000007609	35	Обработка заявки			
	AS0000007612	19	Обработка заявки			
ПС Бочкаревка 35/10	AS0000007615	5	Реализазия договора	Договор №7615/24-ТП	42 023,2	
	AS0000007616	20	Обработка заявки			
	AS0000007617	20	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000007618	15	Реализазия договора	Договор №7618/24-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Пригородное 35/10	AS0000007619	15	Реализазия договора	Договор №7619/24-ТП	902 085,43	6 месяцев
	AS0000007620	16	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000007622	10	Реализазия договора	Договор №7622/24-ТП	55 703,4	6 месяцев
	AS0000007623		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Кооперативная 110/10	AS0000007624	10	Реализазия договора	Договор №7624/24-ТП	11 925,72	
	AS0000007621		Обработка заявки			
	AS0000007625	55	Обработка заявки			
	AS0000007626	55	Обработка заявки			
ПС Астрахановка 35/10	AS0000007627	15	Реализазия договора	Договор №7627/24-ТП	16 711,05	
	AS0000000007		Обработка заявки			
ПС Васильевка 35/10	AS0000000008	15	Реализазия договора	Договор №0008/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
	AS0000000011		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Астрахановка 35/10	AS0000000012	145	Реализазия договора	Договор №0012/25-ТП	68 252,59	6 месяцев
ПС Кооперативная 110/10	AS0000000013	5	Реализазия договора	Договор №/24-ТП	5 570,35	6 месяцев
	AS0000000014	20	Обработка заявки			
ПС Васильевка 35/10	AS0000000015	15	Реализазия договора	Договор №0015/24-ТП	44 575,67	
ПС Чигири 110/10	AS0000000016	15	Реализазия договора	Договор №/24-ТП	83 555,1	6 месяцев
ПС Владимировка 110/10	AS0000000017	5	Реализазия договора	Договор №0017/24-ТП	33 270,44	
	AS0000000006	15	Обработка заявки			
	AS0000000010	14	Обработка заявки			
ПС Чесноково 35/10	AS0000000021	20	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев

Информация сформирована и размещена 30 января 2025 г.