Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети".
Информация по каждой заявке и договору за месячный период с 01 по 30 сентября 2026 г.

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	НВ0000003544	10	Обработка заявки			
	НВ0000003545	15	Обработка заявки			
	НВ0000003546	6	Обработка заявки			
	НВ0000003540	25	Обработка заявки			
	НВ0000003526	15	Обработка заявки			
	НВ0000003530	35	Обработка заявки			
	НВ0000003534	25	Обработка заявки			
	НВ0000003537	10	Обработка заявки			
	НВ0000003539	12	Обработка заявки			
	НВ0000003528		Реализазия договора	Договор №3517/26-ХЭС	999,83	
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000003529	5	Реализазия договора	Договор №3518/26-ХЭС	44 551,96	6 месяцев
	НВ0000003531	10	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Ильинка"	НВ0000003532	100	Реализазия договора	Договор №3521/26-ХЭС	797 941,92	12 месяцев
	НВ0000003535	2	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000003536	2 512,76	Реализазия договора	Договор №3526/26-ХЭС	597 549,88	24 месяца
	НВ0000003538	20	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Объект-10"	НВ0000003541	410	Реализазия договора	Договор №3530/26-ХЭС	941 263,11	12 месяцев
	НВ0000003542		Реализазия договора	Договор №3531/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003547	2	Обработка заявки			
	НВ0000003548		Обработка заявки			
	НВ0000003549	0,2	Обработка заявки			
	НВ0000003556	0,1	Обработка заявки			
	НВ0000003559	90	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000003562	15	Реализазия договора	Договор №3551/26-ХЭС	75 419,18	6 месяцев
	НВ0000003563	500	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Некрасовка"	НВ0000003564	15	Реализазия договора	Договор №3553/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000003575	5	Обработка заявки			
	НВ0000003576		Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ "Березовка"	НВ0000003566	10	Реализазия договора	Договор №3555/26-ХЭС	75 419,18	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Кирзавод	НВ0000003567	15	Реализазия договора	Договор №3556/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003569		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000003573	7	Обработка заявки			
	НВ0000003581	15	Обработка заявки			
	НВ0000003586	10	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Городская	НВ0000003587	15	Реализазия договора	Договор №3576/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003588		Обработка заявки			
	НВ0000003577	15	Обработка заявки			
	НВ0000003578		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000003582	15	Реализазия договора	Договор №3571/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
	НВ0000003583		Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Федоровка"	НВ0000003585	15	Реализазия договора	Договор №3574/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003590	6	Обработка заявки			
	НВ0000003591	3	Обработка заявки			
	НВ0000003592	2,5	Обработка заявки			
	НВ0000003595		Обработка заявки			
	НВ0000003596	4 442	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Троицкая	НВ0000003589	110	Реализазия договора	Договор №3578/26-ХЭС	130 924,3	6 месяцев
	НВ0000003600		Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ "Вяземская"	НВ0000003601	10	Реализазия договора	Договор №3590/26-ХЭС	75 419,18	
	НВ0000003602	40	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000003603	15	Реализазия договора	Договор №3592/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003604	2,5	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000003598	15	Реализазия договора	Договор №3587/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003606	500	Обработка заявки			
	НВ0000003614	15	Обработка заявки			
	НВ0000003616	15	Обработка заявки			
	НВ0000003621	15	Обработка заявки			
	НВ0000003615	25	Обработка заявки			
	НВ0000003608	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000003610	15	Реализазия договора	Договор №3599/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000003611	15	Реализазия договора	Договор №3600/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003623	2,5	Обработка заявки			
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000003625	5	Реализазия договора	Договор №3614/26-ХЭС	44 551,96	6 месяцев
	НВ0000003627	150	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000003630	35	Реализазия договора	Договор №3619/26-ХЭС	50 521,42	12 месяцев
	НВ0000003617		Реализазия договора	Договор №3606/26-ХЭС	999,88	
	НВ0000003618	10	Обработка заявки			
	НВ0000003619	15	Обработка заявки			
	НВ0000003628	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Красная	НВ0000003629	1 300	Обработка заявки			24 месяца
ПС 35/6 кВ "Корейский поселок"	НВ0000003632	15	Реализазия договора	Договор №3621/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 110/35/10 кВ "Племрепродуктор"	НВ0000003633	15	Реализазия договора	Договор №3622/26-ХЭС	19 566,3	
	НВ0000003636	148	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	НВ0000003637		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000003638	5	Обработка заявки			
	НВ0000003640	15	Обработка заявки			
ПС 220/10 кВ Селихино	НВ0000003641	150	Реализазия договора	Договор №3630/26-ХЭС	136 893,76	
ПС 110/35/6 кВ "Горький"	НВ0000003646	15	Реализазия договора	Договор №3635/26-ХЭС	75 419,18	
ПС 35/10 кВ "Ракитное"	НВ0000003648	15	Реализазия договора	Договор №3637/26-ХЭС	105 559,28	
	НВ0000003649	15	Обработка заявки			
	НВ0000003643	630	Обработка заявки			
	НВ0000003653		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000003658	15	Реализазия договора	Договор №3647/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003659	300	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000003662	30	Реализазия договора	Договор №3651/26-ХЭС	44 551,96	
	НВ0000003665		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000003667	3,5	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Корейский поселок"	НВ0000003668	15	Реализазия договора	Договор №3657/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003656		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000003657	10	Обработка заявки			
	НВ0000003644	100	Обработка заявки			
Николаевская ТЭЦ	НВ0000003663	20	Реализазия договора	Договор №3652/26-ХЭС	149 647,49	6 месяцев
	НВ0000003651		Обработка заявки			
	НВ0000003670	15	Обработка заявки			
	НВ0000003671	90	Обработка заявки			
	НВ0000003672	5	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ "Золотая"	НВ0000003673	8	Реализазия договора	Договор №3662/26-ХЭС	10 435,36	
	НВ0000003674	300	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Втормет"	НВ0000003679	149	Реализазия договора	Договор №3054/26-ХЭС	50 521,42	12 месяцев
ПС 110/35/10 кВ "Корфовская"	НВ0000003675	10	Реализазия договора	Договор №3664/26-ХЭС	75 419,18	6 месяцев
	НВ0000003678		Реализазия договора	Договор №3666/26-ХЭС	999,83	
ПС 35/10 кВ "Святогорье"	НВ0000003680	150	Реализазия договора	Договор №3667/26-ХЭС	1 020 416,31	6 месяцев
	НВ0000003681		Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Ракитное"	НВ0000003683	15	Реализазия договора	Договор №3670/26-ХЭС	377 230,05	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Федоровка"	НВ0000003684	15	Реализазия договора	Договор №3671/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000003685	15	Обработка заявки			
	НВ0000003686	14	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Ч"	НВ0000003677	20	Реализазия договора	Договор №3665/26-ХЭС	44 551,96	
	НВ0000003682	4	Обработка заявки			
	НВ0000003697	15	Обработка заявки			
ТП 10/6/0,4 Тырма (ОАО РЖД)	НВ0000003688	7	Реализазия договора	Договор №3675/26-ХЭС	75 419,18	
	НВ0000003703	1 230,8	Обработка заявки			
	НВ0000003687		Обработка заявки			
	НВ0000003689		Реализазия договора	Договор №3676/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003690	14	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000003691	15	Реализазия договора	Договор №3678/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003692	5	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Некрасовка"	НВ0000003693	10	Реализазия договора	Договор №3680/26-ХЭС	44 551,96	
	НВ0000003694	26,5	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Ракитное"	НВ0000003695	30	Реализазия договора	Договор №3682/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003696	25	Обработка заявки			
	НВ0000003704	14	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ "Бикин"	НВ0000003705	50	Реализазия договора	Договор №3692/26-ХЭС	105 559,28	
	НВ0000003707	250	Обработка заявки			
	НВ0000003698		Обработка заявки			
	НВ0000003699		Реализазия договора	Договор №3686/26-ХЭС	999,83	
ПС 110/35/10 кВ Хурба	НВ0000003700	15	Реализазия договора	Договор №3687/26-ХЭС	44 551,96	
КТПН1	НВ0000003701	245	Реализазия договора	Договор №3688/26-ХЭС	3 273 922,86	12 месяцев
	НВ0000003702		Обработка заявки			
	НВ0000003708	5	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Пивань	НВ0000003711	150	Реализазия договора	Договор №3698/26-ХЭС	130 924,3	6 месяцев
ПС 110/10 кВ Вознесеновская	НВ0000003712	7	Реализазия договора	Договор №3699/26-ХЭС	99 589,82	
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000003710	15	Реализазия договора	Договор №3697/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003713	14	Обработка заявки			
	НВ0000003714		Реализазия договора	Договор №3701/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003717	15	Обработка заявки			
	НВ0000003726	15	Обработка заявки			
	НВ0000003721	0,4	Обработка заявки			
	НВ0000003723		Обработка заявки			
	НВ0000003724	15	Обработка заявки			
	НВ0000003725	15	Обработка заявки			
	НВ0000003729	15	Обработка заявки			
	НВ0000003730	4 990	Обработка заявки			
	НВ0000003731	30	Обработка заявки			
	НВ0000003732	2,5	Обработка заявки			
	НВ0000003733		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000003736	60	Реализазия договора	Договор №3723/26-ХЭС	130 924,3	6 месяцев

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС 110/6 кВ "Березовка"	НВ0000003737	15	Реализазия договора	Договор №3724/26-ХЭС	75 419,18	
	НВ0000003738	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "ОПХ"	НВ0000003740	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000003741	15	Реализазия договора	Договор №3728/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 35/6 кВ "Чернореченская"	НВ0000003742	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 35/10 кВ "ОПХ"	НВ0000003743	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 35/10 кВ "ОПХ"	НВ0000003744	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	НВ0000003745	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Корейский поселок"	НВ0000003746	15	Реализазия договора	Договор №3733/26-ХЭС	97 831,35	6 месяцев
	НВ0000003750	100	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Георгиевка"	НВ0000003751	3	Реализазия договора	Договор №3738/26-ХЭС	75 419,18	
	НВ0000003752	60	Обработка заявки			
	НВ0000003748	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Болин"	НВ0000003739	15	Реализазия договора	Договор №3726/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003747		Обработка заявки			
	НВ0000003749	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Святогорье"	НВ0000003763	15	Реализазия договора	Договор №3750/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003764	15	Обработка заявки			
	НВ0000003769	1 088	Обработка заявки			
	НВ0000003770	75	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000003753	10	Реализазия договора	Договор №3740/26-ХЭС	13 044,2	
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000003754	15	Реализазия договора	Договор №3741/26-ХЭС	44 551,96	6 месяцев
ПС 110/35/10 кВ "Племрепродуктор"	НВ0000003755	15	Реализазия договора	Договор №3742/26-ХЭС	75 419,18	
	НВ0000003756		Реализазия договора	Договор №3743/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003757		Обработка заявки			
	НВ0000003758		Обработка заявки			
	НВ0000003760	2,5	Обработка заявки			
	НВ0000003761		Обработка заявки			
	НВ0000003762		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000003772		Реализазия договора	Договор №3759/26-ХЭС	999,83	
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000003773	15	Реализазия договора	Договор №3760/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
	НВ0000003774	15	Обработка заявки			
	НВ0000003775	30	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000003776	15	Реализазия договора	Договор №3763/26-ХЭС	1 713 953,54	6 месяцев
	НВ0000003777		Обработка заявки			
	НВ0000003778	30	Обработка заявки			
	НВ0000003779	30	Обработка заявки			
	НВ0000003780	30	Обработка заявки			
Николаевская ТЭЦ	НВ0000003768	27	Реализазия договора	Договор №3755/26-ХЭС	44 551,96	6 месяцев
	НВ0000003783		Реализазия договора	Договор №3770/26-ХЭС	999,83	
ПС 35/10 кВ Тишкино (новая)	НВ0000003781	370	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	НВ0000003786		Реализазия договора	Договор №3773/26-ХЭС	999,83	
ПС 110/6 кВ "Березовка"	НВ0000003787	30	Реализазия договора	Договор №3774/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003788		Реализазия договора	Договор №3775/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003789		Реализазия договора	Договор №3776/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003790		Реализазия договора	Договор №3777/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003791		Реализазия договора	Договор №3778/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003792		Реализазия договора	Договор №3779/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003793		Реализазия договора	Договор №3780/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003795		Реализазия договора	Договор №3782/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003796		Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000003798	15	Реализазия договора	Договор №3785/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
	НВ0000003800	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Бычиха"	НВ0000003801	5	Реализазия договора	Договор №3788/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000003802		Реализазия договора	Договор №3789/26-ХЭС	999,83	
ПС 35/10 кВ "Ракитное"	НВ0000003804	15	Реализазия договора	Договор №3791/26-ХЭС	99 589,82	
ПС 110/6 кВ "Березовка"	НВ0000003785	13	Реализазия договора	Договор №3772/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 110/10 кВ "Бикин"	НВ0000003819	0,6	Реализазия договора	Договор №3806/26-ХЭС	44 551,96	
	НВ0000003824	35	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ "Здоровье"	НВ0000003826	30	Реализазия договора	Договор №3813/26-ХЭС	44 551,96	6 месяцев
	НВ0000003834	400	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "ДВЗОСП"	НВ0000003845	240	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/6 кВ "Чегдомын"	НВ0000003831	50	Реализазия договора	Договор №3818/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003827		Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000003829	15	Реализазия договора	Договор №3816/26-ХЭС	1 713 953,54	6 месяцев
	НВ0000003830		Обработка заявки			
	НВ0000003835	40	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000003836	15	Реализазия договора	Договор №3823/26-ХЭС	97 831,35	6 месяцев
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000003837	15	Реализазия договора	Договор №3824/26-ХЭС	205 357,52	6 месяцев
	НВ0000003838	15	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000003853	15	Реализазия договора	Договор №3840/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000003832	15	Обработка заявки			
	НВ0000003844	15	Обработка заявки			
	НВ0000003846	0,5	Обработка заявки			
	НВ0000003847		Реализазия договора	Договор №3834/26-ХЭС	999,83	
ПС 110/10 кВ Пивань	НВ0000003842	15	Реализазия договора	Договор №3829/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003850	40	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ "Березовка"	НВ0000003851	20	Реализазия договора	Договор №3838/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003854	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Корфовская"	НВ0000003855	15	Реализазия договора	Договор №3842/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003856	15	Обработка заявки			
	НВ0000003857		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000003858		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000003859	10	Обработка заявки			
	НВ0000003862		Реализазия договора	Договор №3849/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003863		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000003865		Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "КАФ"	НВ0000003866	35	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000003868		Реализазия договора	Договор №3855/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003869	55	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Сергеевка"	НВ0000003870	15	Реализазия договора	Договор №3857/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000003871		Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Бычиха"	НВ0000003874	15	Реализазия договора	Договор №3861/26-ХЭС	75 419,18	
ПС 35/10 кВ "Бычиха"	НВ0000003877	15	Реализазия договора	Договор №3864/26-ХЭС	75 419,18	
	НВ0000003888		Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Смирновка"	НВ0000003890	15	Реализазия договора	Договор №3877/26-ХЭС	99 589,82	
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000003891	15	Реализазия договора	Договор №3878/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003892		Обработка заявки			
	НВ0000003894	35	Обработка заявки			
	НВ0000003889	20	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Ракитное"	НВ0000003899	15	Реализазия договора	Договор №3886/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 110/10 кВ "Бикин"	НВ0000003900	350	Обработка заявки			12 месяцев
	НВ0000003878	0,4	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000003879	15	Реализазия договора	Договор №3866/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Федоровка"	НВ0000003880	15	Реализазия договора	Договор №3867/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
	НВ0000003881		Реализазия договора	Договор №3868/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003884	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Восточная"	НВ0000003886	15	Реализазия договора	Договор №3873/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000003861		Обработка заявки			
	НВ0000003872	9	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Хурба	НВ0000003873	12	Реализазия договора	Договор №3860/26-ХЭС	15 653,04	
	НВ0000003875	15	Обработка заявки			
	НВ0000003882	150	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000003901	10	Реализазия договора	Договор №3888/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000003902	8,75	Обработка заявки			
	НВ0000003903	15	Обработка заявки			
	НВ0000003904	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000003905	15	Реализазия договора	Договор №3892/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000003906	10	Реализазия договора	Договор №3893/26-ХЭС	99 589,82	
Николаевская ТЭЦ	НВ0000003893	50	Реализазия договора	Договор №3880/26-ХЭС	130 924,3	
	НВ0000003895	15	Обработка заявки			
	НВ0000003897		Обработка заявки			
	НВ0000003898	10	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "СМР"	НВ0000003919	2 500	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			24 месяца
	НВ0000003922	450	Обработка заявки			
	НВ0000003926	3 540	Обработка заявки			
	НВ0000003911	9	Обработка заявки			
	НВ0000003912	15	Обработка заявки			
	НВ0000003913		Реализазия договора	Договор №3900/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003914	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Гродеково"	НВ0000003915	5	Реализазия договора	Договор №3902/26-ХЭС	81 388,64	
ПС 110/10 кВ "Вяземская"	НВ0000003916	5	Обработка заявки			4 месяцев
	НВ0000003917	15	Обработка заявки			
	НВ0000003908	35	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000003909	15	Реализазия договора	Договор №3896/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003910		Реализазия договора	Договор №3897/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003918		Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Осиновая речка"	НВ0000003929	15	Обработка заявки			6 месяцев
	НВ0000003925	70	Обработка заявки			
	НВ0000003928	80	Обработка заявки			
	НВ0000003923		Реализазия договора	Договор №3910/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003921	22,6	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Сергеевка"	НВ0000003932	30	Реализазия договора	Договор №3919/26-ХЭС	271 462,35	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ "Горький"	НВ0000003933	15	Реализазия договора	Договор №3920/26-ХЭС	44 551,96	

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	НВ0000003935		Обработка заявки			
	НВ0000003936	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000003937	15	Реализазия договора	Договор №3924/26-ХЭС	97 831,35	6 месяцев
	НВ0000003938		Реализазия договора	Договор №3925/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000003942		Обработка заявки			
	НВ0000003943	650	Обработка заявки			
	НВ0000003944	1 500	Обработка заявки			
	НВ0000003945	1	Обработка заявки			
РП-ДЭМ	НВ0000003946	15	Реализазия договора	Договор №3933/26-ХЭС	1 066 246,84	6 месяцев
	НВ0000003947	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Ракитное"	НВ0000003948	75	Реализазия договора	Договор №3935/26-ХЭС	136 893,76	4 месяцев
	НВ0000003949	1 571	Обработка заявки			
	НВ0000003950	15	Обработка заявки			
	НВ0000003951	15	Обработка заявки			
	НВ0000003953	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000003940	15	Реализазия договора	Договор №3927/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000003941	5	Реализазия договора	Договор №3928/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000003931		Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Красицкая"	НВ0000003961	8	Реализазия договора	Договор №3948/26-ХЭС	807 789,4	6 месяцев
	НВ0000003965	3	Обработка заявки			
	НВ0000003955	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000003956	15	Реализазия договора	Договор №3943/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003957	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000003958	15	Реализазия договора	Договор №3945/26-ХЭС	99 589,82	
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000003959	30	Реализазия договора	Договор №3946/26-ХЭС	178 915,6	6 месяцев
	НВ0000003960	380	Обработка заявки			
	НВ0000003966		Реализазия договора	Договор №3953/26-ХЭС	999,83	
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000003962	15	Реализазия договора	Договор №3949/26-ХЭС	99 589,82	
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000003963	15	Реализазия договора	Договор №3950/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
ПС 35/6 кВ "Корейский поселок"	НВ0000003964	15	Реализазия договора	Договор №3951/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000003967	7	Обработка заявки			
	НВ0000003968	10	Обработка заявки			
	НВ0000003969	0,5	Обработка заявки			
	НВ0000003970	30	Обработка заявки			
	НВ0000003971		Реализазия договора	Договор №3958/26-ХЭС	999,83	
ПС 35/10 кВ "Анастасьевка"	НВ0000003975	100	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000003976	15	Реализазия договора	Договор №3963/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000003972		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/6 кВ "Чегдомын"	НВ0000003973	50	Реализазия договора	Договор №3960/26-ХЭС	213 357,26	6 месяцев
	НВ0000003974	28	Обработка заявки			
	НВ0000003979	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Сита"	НВ0000003980	650	Реализазия договора	Договор №3967/26-ХЭС	23 257 377,69	12 месяцев
	НВ0000003983		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000003977	15	Обработка заявки			
	НВ0000003982	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000003987	15	Реализазия договора	Договор №3974/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 110/35/10 кВ "Корфовская"	НВ0000003988	15	Реализазия договора	Договор №3975/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
	НВ0000003989		Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000003990	149	Реализазия договора	Договор №3977/26-ХЭС	130 924,3	6 месяцев
	НВ0000003993		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000003995	15	Реализазия договора	Договор №3982/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000003999	20	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Троицкая	НВ0000004000	12	Реализазия договора	Договор №3987/26-ХЭС	99 589,82	
ПС 35/10 кВ "Некрасовка"	НВ0000003991	15	Реализазия договора	Договор №3978/26-ХЭС	105 559,28	12 месяцев
	НВ0000003992	15	Обработка заявки			
	НВ0000003994		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000003996	1 000	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Гродеково"	НВ0000003998	30	Реализазия договора	Договор №3985/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000004001		Обработка заявки			
	НВ0000003985	14	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Горький"	НВ0000003986	15	Реализазия договора	Договор №3973/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000003984	15	Обработка заявки			
	НВ0000004002	6 300	Обработка заявки			
	НВ0000004004	630	Обработка заявки			
	НВ0000004005	30	Обработка заявки			
	НВ0000004007	15	Обработка заявки			
	НВ0000004008		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000004009	2,5	Обработка заявки			
	НВ0000004010	3 735	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Корфовская"	НВ0000004012	5	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	НВ0000004013		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000004017	10	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Смирновка"	НВ0000004019	15	Реализазия договора	Договор №4006/26-ХЭС	75 419,18	
	НВ0000004021	0,5	Обработка заявки			
	НВ0000004014		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС 35/10 кВ "Красно-Знаменка"	НВ0000004015	15	Обработка заявки			12 месяцев
	НВ0000004016		Реализазия договора	Договор №4003/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000004018		Реализазия договора	Договор №4005/26-ХЭС	999,83	
Николаевская ТЭЦ	НВ0000004020	15	Реализазия договора	Договор №4007/26-ХЭС	75 419,18	
	НВ0000004022	30	Обработка заявки			
	НВ0000004024		Обработка заявки			
	НВ0000004025		Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Некрасовка"	НВ0000004026	10	Реализазия договора	Договор №4013/26-ХЭС	44 551,96	
ПС 110/35/6 кВ "Горький"	НВ0000004011	15	Реализазия договора	Договор №3998/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000004003	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Переяславка"	НВ0000004029	10	Обработка заявки			6 месяцев
	НВ0000004030	5	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Чернореченская"	НВ0000004035	50	Реализазия договора	Договор №4022/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев

Информация сформирована и размещена 21 ноября 2026 г.