Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети".
Информация по каждой заявке и договору за месячный период с 01 по 30 апреля 2026 г.

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	НВ0000001141	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ "Березовка"	НВ0000001160	15	Реализазия договора	Договор №1154/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Р"	НВ0000001143	15	Реализазия договора	Договор №1137/26-ХЭС	97 831,35	6 месяцев
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000001162	15	Реализазия договора	Договор №1156/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001142	3 000	Обработка заявки			
	НВ0000001144	3 500	Обработка заявки			
	НВ0000001145		Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000001146	15	Реализазия договора	Договор №1140/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001147	15	Обработка заявки			
	НВ0000001148	15	Обработка заявки			
	НВ0000001149	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Хор"	НВ0000001152	8	Реализазия договора	Договор №1146/26-ХЭС	75 419,18	6 месяцев
	НВ0000001154	70	Обработка заявки			
	НВ0000001150	15	Обработка заявки			
	НВ0000001151	15	Обработка заявки			
	НВ0000001137		Реализазия договора	Договор №1131/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000001159		Обработка заявки			
	НВ0000001172	15	Обработка заявки			
	НВ0000001175	15	Обработка заявки			
	НВ0000001176	0,22	Обработка заявки			
	НВ0000001166	0,22	Обработка заявки			
	НВ0000001177	20	Обработка заявки			
	НВ0000001169		Обработка заявки			
	НВ0000001155	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Федоровка"	НВ0000001189	110	Реализазия договора	Договор №1183/26-ХЭС	1 490 770,24	6 месяцев
	НВ0000001156	15	Обработка заявки			
	НВ0000001191	15	Обработка заявки			
	НВ0000001158	15	Обработка заявки			
	НВ0000001194	15	Обработка заявки			
	НВ0000001167	30	Обработка заявки			
	НВ0000001196	15	Обработка заявки			
	НВ0000001170	15	Обработка заявки			
	НВ0000001200	15	Обработка заявки			
	НВ0000001201	15	Обработка заявки			
	НВ0000001205	15	Обработка заявки			
	НВ0000001207	15	Обработка заявки			
	НВ0000001179	800	Обработка заявки			
	НВ0000001182	15	Обработка заявки			
	НВ0000001192	15	Обработка заявки			
	НВ0000001197	15	Обработка заявки			
	НВ0000001199	15	Обработка заявки			
	НВ0000001202	25	Обработка заявки			
	НВ0000001203	15	Обработка заявки			
	НВ0000001204	5	Обработка заявки			
	НВ0000001183	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000001184	15	Реализазия договора	Договор №1178/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000001187	15	Обработка заявки			
	НВ0000001188	20	Обработка заявки			
	НВ0000001217	70	Обработка заявки			
	НВ0000001171	15	Обработка заявки			
	НВ0000001218		Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Ракитное"	НВ0000001208	15	Реализазия договора	Договор №1202/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001219	5	Обработка заявки			
	НВ0000001210	200	Обработка заявки			
	НВ0000001211	1 000	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Хор"	НВ0000001221	10	Реализазия договора	Договор №1215/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 110/10 кВ Картель	НВ0000001190	15	Реализазия договора	Договор №1184/26-ХЭС	156 473,54	6 месяцев
	НВ0000001222	2	Обработка заявки			
	НВ0000001209	15	Обработка заявки			
	НВ0000001225	5	Обработка заявки			
	НВ0000001214	100	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Ильинка"	НВ0000001232	3	Реализазия договора	Договор №1226/26-ХЭС	75 419,18	
ПС 35/6 кВ "Корейский поселок"	НВ0000001233	3	Реализазия договора	Договор №1227/26-ХЭС	99 589,82	
ПС 110/6 кВ "Березовка"	НВ0000001242	15	Реализазия договора	Договор №1236/26-ХЭС	327 124,7	6 месяцев
	НВ0000001245	100	Обработка заявки			
	НВ0000001236	15	Обработка заявки			
	НВ0000001228	6	Обработка заявки			
	НВ0000001213	10	Обработка заявки			
	НВ0000001212		Реализазия договора	Договор №1206/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000001238	15	Обработка заявки			
	НВ0000001241	15	Обработка заявки			
	НВ0000001249	5	Обработка заявки			
	НВ0000001243	15	Обработка заявки			
	НВ0000001259		Реализазия договора	Договор №1253/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000001244	60	Обработка заявки			
	НВ0000001246	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Елабуга"	НВ0000001253	27	Реализазия договора	Договор №1247/26-ХЭС	44 551,96	6 месяцев
	НВ0000001248	20	Обработка заявки			
	НВ0000001255	15	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	НВ0000001229	10	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Корейский поселок"	НВ0000001256	15	Реализазия договора	Договор №1250/26-ХЭС	19 566,3	
ПС 35/6 кВ "Тейсин"	НВ0000001230	15	Реализазия договора	Договор №1224/26-ХЭС	99 589,82	
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000001234	5	Обработка заявки			
	НВ0000001235	3	Обработка заявки			
	НВ0000001262	70	Обработка заявки			
	НВ0000001260		Реализазия договора	Договор №1254/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000001224		Реализазия договора	Договор №1218/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000001227		Реализазия договора	Договор №1221/26-ХЭС	999,83	
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000001284	15	Реализазия договора	Договор №1278/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
	НВ0000001263		Реализазия договора	Договор №1257/26-ХЭС	999,93	
	НВ0000001283	7,5	Обработка заявки			
	НВ0000001265		Реализазия договора	Договор №1259/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000001268		Обработка заявки			
	НВ0000001288		Реализазия договора	Договор №1282/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000001270	15	Обработка заявки			
	НВ0000001289	15	Обработка заявки			
	НВ0000001290	38,2	Обработка заявки			
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000001264	15	Реализазия договора	Договор №1258/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001301		Реализазия договора	Договор №1295/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000001302	16 214	Обработка заявки			
	НВ0000001271		Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Горький"	НВ0000001294	70	Реализазия договора	Договор №1288/26-ХЭС	130 924,3	6 месяцев
	НВ0000001277		Обработка заявки			
	НВ0000001296		Обработка заявки			
	НВ0000001280	15	Обработка заявки			
	НВ0000001282	81	Обработка заявки			
	НВ0000001266		Обработка заявки			
	НВ0000001272		Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Кирзавод	НВ0000001273	30	Реализазия договора	Договор №1267/26-ХЭС	140 546,1	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Кирзавод	НВ0000001274	15	Реализазия договора	Договор №1268/26-ХЭС	97 831,35	6 месяцев
ПС 110/35/10 кВ "Гродеково"	НВ0000001254	300	Реализазия договора	Договор №1248/26-ХЭС	1 020 416,31	12 месяцев
	НВ0000001250		Обработка заявки			
	НВ0000001251		Обработка заявки			
	НВ0000001303	8	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Чернореченская"	НВ0000001304	15	Реализазия договора	Договор №1298/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001295	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Ильинка"	НВ0000001292	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	НВ0000001306	10	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000001293	15	Реализазия договора	Договор №1287/26-ХЭС	99 589,82	
ПС 110/6 кВ "Березовка"	НВ0000001309	15	Реализазия договора	Договор №1303/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001297	0,22	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Сергеевка"	НВ0000001311	25	Реализазия договора	Договор №1305/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000001300		Обработка заявки			
	НВ0000001286	15	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ "ДВПТФ"	НВ0000001313	15	Реализазия договора	Договор №1307/26-ХЭС	44 551,96	
	НВ0000001319	5	Обработка заявки			
	НВ0000001310	8	Обработка заявки			
ЦРП 10/0,4 кВ Новый Ургал (ОАО РЖД)	НВ0000001318	15	Реализазия договора	Договор №1312/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001323	9 200	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Федоровка"	НВ0000001316	15	Реализазия договора	Договор №1310/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000001315	15	Реализазия договора	Договор №1309/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001307		Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Корфовская"	НВ0000001327	15	Реализазия договора	Договор №1321/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001334	50	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ "НПЗ"	НВ0000001347	3 000	Реализазия договора	Договор №1341/26-ХЭС	9 870 953,38	24 месяца
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000001328	15	Реализазия договора	Договор №1322/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 35/6 кВ "Горка"	НВ0000001331	15	Реализазия договора	Договор №1325/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000001332	30	Реализазия договора	Договор №1326/26-ХЭС	284 683,3	6 месяцев
	НВ0000001333	10	Обработка заявки			
	НВ0000001340	15	Обработка заявки			
	НВ0000001341	15	Обработка заявки			
	НВ0000001345	15	Обработка заявки			
	НВ0000001348	5	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Кирзавод	НВ0000001337	30	Реализазия договора	Договор №1331/26-ХЭС	50 521,42	4 месяцев
	НВ0000001342	15	Обработка заявки			
	НВ0000001351	350	Обработка заявки			
	НВ0000001352	5	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000001354	30	Реализазия договора	Договор №1348/26-ХЭС	99 589,82	
ПС 110/35/10 кВ "Племрепродуктор"	НВ0000001362	35	Реализазия договора	Договор №1356/26-ХЭС	105 559,28	12 месяцев
ПС 110/35/6 кВ "Хор"	НВ0000001365	15	Реализазия договора	Договор №1359/26-ХЭС	146 515,56	12 месяцев
ПС 110/10 кВ "Бикин"	НВ0000001361	15	Реализазия договора	Договор №1355/26-ХЭС	105 559,28	
ПС 35/6 кВ "Горка"	НВ0000001364	15	Реализазия договора	Договор №1358/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
	НВ0000001367		Обработка заявки			
	НВ0000001390	104,5	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ "Вяземская"	НВ0000001371	15	Реализазия договора	Договор №1365/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001375	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Гродеково"	НВ0000001366	3	Реализазия договора	Договор №1360/26-ХЭС	75 419,18	
	НВ0000001372	15	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	НВ0000001380		Реализазия договора	Договор №1374/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000001357	15	Обработка заявки			
	НВ0000001368		Обработка заявки			
	НВ0000001385	63	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Пивань	НВ0000001369	20	Реализазия договора	Договор №1363/26-ХЭС	138 270,75	6 месяцев
	НВ0000001370	245	Обработка заявки			
	НВ0000001388	15	Обработка заявки			
	НВ0000001373	88	Обработка заявки			
	НВ0000001413	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000001392	15	Реализазия договора	Договор №1386/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001401	15	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ "ДВПТФ"	НВ0000001394	15	Реализазия договора	Договор №1388/26-ХЭС	75 419,18	
	НВ0000001402	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Бычиха"	НВ0000001376	15	Реализазия договора	Договор №1370/26-ХЭС	19 566,3	
ПС 35/10 кВ "Федоровка"	НВ0000001404	15	Реализазия договора	Договор №1398/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Некрасовка"	НВ0000001391	15	Реализазия договора	Договор №1385/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000001405	1 879,2	Реализазия договора	Договор №1399/26-ХЭС	1 525 562,76	12 месяцев
ПС 110/10 кВ Пивань	НВ0000001374	15	Реализазия договора	Договор №1368/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001406		Обработка заявки			
	НВ0000001407	5	Обработка заявки			
	НВ0000001395		Обработка заявки			
	НВ0000001396		Обработка заявки			
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000001378	15	Реализазия договора	Договор №1372/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
	НВ0000001397		Обработка заявки			
	НВ0000001400		Реализазия договора	Договор №1394/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000001408		Обработка заявки			
	НВ0000001412	3	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Пивань	НВ0000001424	10	Реализазия договора	Договор №1418/26-ХЭС	75 419,18	6 месяцев
	НВ0000001409	25	Обработка заявки			
	НВ0000001423	15	Обработка заявки			
	НВ0000001419		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000001427	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Святогорье"	НВ0000001428	15	Реализазия договора	Договор №1422/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001416	100	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000001431	15	Реализазия договора	Договор №1425/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Некрасовка"	НВ0000001418	15	Реализазия договора	Договор №1412/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
	НВ0000001422	15	Обработка заявки			
	НВ0000001439	20	Обработка заявки			
	НВ0000001440		Обработка заявки			
	НВ0000001441	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Ракитное"	НВ0000001442	15	Обработка заявки			
	НВ0000001443	5	Обработка заявки			
	НВ0000001425	15	Обработка заявки			
	НВ0000001433		Реализазия договора	Договор №1427/26-ХЭС	999,83	
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000001436	15	Реализазия договора	Договор №1430/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001437	15	Обработка заявки			
	НВ0000001444	20	Обработка заявки			
	НВ0000001445	3	Обработка заявки			
	НВ0000001446	20	Обработка заявки			
	НВ0000001447	20	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Племрепродуктор"	НВ0000001449	15	Реализазия договора	Договор №1443/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001454	40	Обработка заявки			
	НВ0000001455	150	Обработка заявки			
	НВ0000001456	665	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000001451	7	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Хор"	НВ0000001452	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Федоровка"	НВ0000001457	15	Реализазия договора	Договор №1451/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Переяславка"	НВ0000001464	25	Реализазия договора	Договор №1458/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Р"	НВ0000001467	15	Реализазия договора	Договор №1461/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000001468	15	Реализазия договора	Договор №1462/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000001460	15	Реализазия договора	Договор №1454/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000001477	35	Реализазия договора	Договор №1471/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000001504	15	Реализазия договора	Договор №1498/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 110/35/10 кВ "Осиновая речка"	НВ0000001478	15	Реализазия договора	Договор №1472/26-ХЭС	99 589,82	
ПС 110/35/10 кВ "Племрепродуктор"	НВ0000001479	15	Реализазия договора	Договор №1473/26-ХЭС	105 559,28	
	НВ0000001481	380	Обработка заявки			
	НВ0000001501	15	Обработка заявки			
	НВ0000001459	15	Обработка заявки			
	НВ0000001461	10	Обработка заявки			
	НВ0000001463	15	Обработка заявки			
	НВ0000001465	10	Обработка заявки			
	НВ0000001466	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Ильинка"	НВ0000001475	50	Обработка заявки			12 месяцев
	НВ0000001476	30	Обработка заявки			
	НВ0000001472		Обработка заявки			
	НВ0000001473	15	Обработка заявки			
	НВ0000001474	15	Обработка заявки			
	НВ0000001485	15	Обработка заявки			
	НВ0000001486	5	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	НВ0000001487	15	Обработка заявки			
	НВ0000001490		Обработка заявки			
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000001491	150	Реализазия договора	Договор №1485/26-ХЭС	788 042,09	
	НВ0000001505		Обработка заявки			
	НВ0000001493	150	Обработка заявки			
	НВ0000001506	20	Обработка заявки			
	НВ0000001494		Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Чернореченская"	НВ0000001507	500	Реализазия договора	Договор №1501/26-ХЭС	1 832 004,8	12 месяцев
	НВ0000001495	100	Обработка заявки			
	НВ0000001508	2 150	Обработка заявки			
	НВ0000001496	50	Обработка заявки			
	НВ0000001503		Обработка заявки			
	НВ0000001500	15	Обработка заявки			
	НВ0000001484	15	Обработка заявки			
	НВ0000001471	15	Обработка заявки			
	НВ0000001497		Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Индустриальная	НВ0000001499	27	Обработка заявки			4 месяцев
	НВ0000001519	15	Обработка заявки			
	НВ0000001511		Реализазия договора	Договор №1505/26-ХЭС	999,83	
ПС 110/35/10 кВ "Елабуга"	НВ0000001689	15	Реализазия договора	Договор №1683/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000001522	5	Обработка заявки			
	НВ0000001543	15	Обработка заявки			
	НВ0000001523	15	Обработка заявки			
	НВ0000001524	20	Обработка заявки			
	НВ0000001513		Обработка заявки			
	НВ0000001525	100	Обработка заявки			
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000001514	15	Реализазия договора	Договор №1508/26-ХЭС	167 850,28	6 месяцев
	НВ0000001515	30	Обработка заявки			
	НВ0000001520	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000001516	25	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	НВ0000001518	15	Обработка заявки			
	НВ0000001564	80	Обработка заявки			
	НВ0000001531	15	Обработка заявки			
	НВ0000001534	15	Обработка заявки			
	НВ0000001532	15	Обработка заявки			
	НВ0000001536	30	Обработка заявки			
	НВ0000001529	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ "Березовка"	НВ0000001548	15	Реализазия договора	Договор №1542/26-ХЭС	105 559,28	
	НВ0000001565	2 000	Обработка заявки			
	НВ0000001551	15	Обработка заявки			
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000001569	15	Реализазия договора	Договор №1563/26-ХЭС	44 551,96	6 месяцев
Южный РЭС	НВ0000001540	10	Реализазия договора	Договор №1534/26-ХЭС	75 419,18	6 месяцев
	НВ0000001570	15	Обработка заявки			
	НВ0000001545	15	Обработка заявки			
	НВ0000001571	10	Обработка заявки			
	НВ0000001547	15	Обработка заявки			
	НВ0000001553	50	Обработка заявки			
	НВ0000001561	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Чегдомын"	НВ0000001554	15	Обработка заявки			12 месяцев
	НВ0000001555		Обработка заявки			
	НВ0000001578	15	Обработка заявки			
	НВ0000001580	15	Обработка заявки			
	НВ0000001576	15	Обработка заявки			
	НВ0000001577	380	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ "Мухен"	НВ0000001602	15	Обработка заявки			
	НВ0000001583	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000001588	15	Реализазия договора	Договор №1582/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000001559	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Черняево"	НВ0000001589	15	Реализазия договора	Договор №1583/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000001563		Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Пивань	НВ0000001566	15	Реализазия договора	Договор №1560/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001591	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Эльбан"	НВ0000001574	15	Реализазия договора	Договор №1568/26-ХЭС	75 419,18	
	НВ0000001594		Реализазия договора	Договор №1588/26-ХЭС	999,83	
ПС 35/10 кВ "Дубки"	НВ0000001562	15	Реализазия договора	Договор №1556/26-ХЭС	196 573,23	12 месяцев
ПС 35/6 кВ "Ильинка"	НВ0000001597	15	Обработка заявки			12 месяцев
	НВ0000001598	1 610	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Хор"	НВ0000001604		Обработка заявки			
	НВ0000001605	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Центральная	НВ0000001584	260	Реализазия договора	Договор №1578/26-ХЭС	8 550 983,09	12 месяцев
ПС 110/35/10 кВ "Корфовская"	НВ0000001611	15	Реализазия договора	Договор №1605/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001592	5	Обработка заявки			
	НВ0000001612	15	Обработка заявки			
	НВ0000001596	15	Обработка заявки			
	НВ0000001613	65	Обработка заявки			
	НВ0000001599	20	Обработка заявки			
	НВ0000001615	150	Обработка заявки			
	НВ0000001600	7	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Горький"	НВ0000001607	20	Реализазия договора	Договор №1601/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000001627	30	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС 110/10 кВ "Вяземская"	НВ0000001601	400	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 110/6 кВ "Березовка"	НВ0000001629	15	Реализазия договора	Договор №1623/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Ракитное"	НВ0000001617	15	Реализазия договора	Договор №1611/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ "Горький"	НВ0000001630	15	Реализазия договора	Договор №1624/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000001619	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Ильинка"	НВ0000001632	15	Реализазия договора	Договор №1626/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000001620	15	Обработка заявки			6 месяцев
	НВ0000001633	30	Обработка заявки			
	НВ0000001621	15	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ "Дормидонтовка"	НВ0000001622	8	Реализазия договора	Договор №1616/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000001628		Реализазия договора	Договор №1622/26-ХЭС	999,83	
	НВ0000001623	15	Обработка заявки			
	НВ0000001638		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
	НВ0000001625	30	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ "Бикин"	НВ0000001636	3	Реализазия договора	Договор №1630/26-ХЭС	3 913,26	4 месяцев
	НВ0000001614	500	Обработка заявки			
	НВ0000001624		Обработка заявки			
	НВ0000001728	15	Обработка заявки			
	НВ0000001637	15	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Троицкая	НВ0000001645	15	Реализазия договора	Договор №1639/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
ПС 35/6 кВ "Ильинка"	НВ0000001651	15	Реализазия договора	Договор №1645/26-ХЭС	19 566,3	6 месяцев
ПС 110/10 кВ Троицкая	НВ0000001646	15	Реализазия договора	Договор №1640/26-ХЭС	99 589,82	
	НВ0000001640	3	Обработка заявки			
	НВ0000001647		Обработка заявки			
	НВ0000001641	3	Обработка заявки			
	НВ0000001642	5	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Гродеково"	НВ0000001657	15	Реализазия договора	Договор №1651/26-ХЭС	99 589,82	6 месяцев
	НВ0000001643	5	Обработка заявки			
	НВ0000001658	380	Обработка заявки			
	НВ0000001635	2 950	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000001659	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	НВ0000001639	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Бычиха"	НВ0000001660	80	Обработка заявки			12 месяцев
	НВ0000001672	15	Обработка заявки			

Информация сформирована и размещена 31 июля 2026 г.