Филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети".
Информация по каждой заявке и договору за месячный период с 01 по 31 августа 2025 г.

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	AS0000004099	30	Обработка заявки			
	AS0000004100	65	Обработка заявки			
ПС Среднебелая 110/35/10	AS0000004103	21	Реализазия договора	Договор №4103/25-ТП	43 375,12	12 месяцев
	AS0000004105	220	Обработка заявки			
ПС Промышленная 35/10	AS0000004106	300	Обработка заявки			12 месяцев
	AS0000004107	6	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000004112	15	Реализазия договора	Договор №4112/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
ПС Васильевка 35/10	AS0000004114	25	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	AS0000004117		Обработка заявки			
	AS0000004118	10	Обработка заявки			
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000004121	45	Обработка заявки			4 месяцев
	AS0000004108	9	Обработка заявки			
ПС Чигири 110/10	AS0000004129	12	Реализазия договора	Договор №4129/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Владимировка 110/10	AS0000004130	15	Реализазия договора	Договор №4130/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004132	15	Обработка заявки			
ПС Базовая 35/10	AS0000004133	20	Реализазия договора	Договор №4133/25-ТП	10 725,17	12 месяцев
	AS0000004128		Обработка заявки			
ПС Поздеевка 35/10	AS0000004134	15	Реализазия договора	Договор №4134/25-ТП	908 699,39	6 месяцев
	AS0000004137	15	Обработка заявки			
	AS0000004139		Обработка заявки			
ПС Промышленная 35/10	AS0000004141	5	Реализазия договора	Договор №4141/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
	AS0000004142	15	Обработка заявки			
	AS0000004149	4	Обработка заявки			
	AS0000004150	4	Обработка заявки			
	AS0000004144	12	Обработка заявки			
ПС Кирпичная 110/10	AS0000004147	12	Реализазия договора	Договор №4147/25-ТП	11 925,72	
	AS0000004148	630	Обработка заявки			
ПС Кооперативная 110/10	AS0000004151	4	Обработка заявки			4 месяцев
	AS0000004152	20	Обработка заявки			
	AS0000004145	15	Обработка заявки			
	AS0000004135		Обработка заявки			
ПС Базовая 35/6	AS0000004136	5	Реализазия договора	Договор №4136/25-ТП	33 270,44	6 месяцев
	AS0000004164		Обработка заявки			
	AS0000004165	10	Обработка заявки			
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000004159	15	Реализазия договора	Договор №4159/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004166	250	Обработка заявки			
ПС Березовка 35/10	AS0000004167	50	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС Тамбовка 110/35/10	AS0000004170	35	Реализазия договора	Договор №4170/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
	AS0000004155	20	Обработка заявки			
ПС Пера 35/10	AS0000004156	7	Реализазия договора	Договор №4156/25-ТП	10 725,17	12 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000004158	15	Реализазия договора	Договор №4158/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Свободный 220/35/10	AS0000004173	15	Реализазия договора	Договор №4173/25-ТП	33 270,44	
	AS0000004178	20	Обработка заявки			
	AS0000004174		Обработка заявки			
	AS0000004175	5	Обработка заявки			
	AS0000004191	5	Обработка заявки			
	AS0000004295		Обработка заявки			
ПС Базовая 35/6	AS0000004199	5	Реализазия договора	Договор №4199/25-ТП	33 270,44	6 месяцев
	AS0000004200	15	Обработка заявки			
	AS0000004198	15	Обработка заявки			
	AS0000004202	15	Обработка заявки			
	AS0000004195		Обработка заявки			
	AS0000004196		Обработка заявки			
	AS0000004179		Обработка заявки			
ПС Чигири 110/10	AS0000004183	35	Реализазия договора	Договор №4183/25-ТП	10 725,17	12 месяцев
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000004186	15	Реализазия договора	Договор №4186/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000004187	15	Реализазия договора	Договор №4187/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004188	10	Обработка заявки			
	AS0000004194		Обработка заявки			
	AS0000004205	5	Обработка заявки			
	AS0000004210	15	Обработка заявки			
	AS0000004211		Обработка заявки			
	AS0000004213		Обработка заявки			
	AS0000004207		Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000004238	10	Реализазия договора	Договор №4238/25-ТП	11 925,72	6 месяцев
	AS0000004241	15	Обработка заявки			
	AS0000004242	30	Обработка заявки			
ПС Завитая 220/35/10	AS0000004243	16	Реализазия договора	Договор №4243/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
ПС Кирпичная 110/10	AS0000004244	10	Реализазия договора	Договор №4244/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
	AS0000004239	5	Обработка заявки			
	AS0000004245	5	Обработка заявки			
	AS0000004215	1 444,41	Обработка заявки			
	AS0000004216	15	Обработка заявки			
ПС Васильевка 35/10	AS0000004218	15	Реализазия договора	Договор №4218/25-ТП	222 483,49	6 месяцев
	AS0000004219		Обработка заявки			
ПС Джалинда 35/10	AS0000004220	110	Реализазия договора	Договор №4220/25-ТП	68 252,59	6 месяцев

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС Дачная 110/10	AS0000004221	0,4	Реализазия договора	Договор №4221/25-ТП	44 575,67	
ПС Дачная 110/10	AS0000004222	0,4	Реализазия договора	Договор №4222/25-ТП	44 575,67	
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000004223	0,4	Реализазия договора	Договор №4223/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
ПС Волково 110/35/10	AS0000004224	0,4	Реализазия договора	Договор №4224/25-ТП	171 652,69	6 месяцев
ПС Чигири 110/10	AS0000004225	0,4	Реализазия договора	Договор №4225/25-ТП	44 575,67	
ПС Дачная 110/10	AS0000004230	0,4	Реализазия договора	Договор №4230/25-ТП	44 575,67	
ПС Эльга 110/10	AS0000004226	5	Реализазия договора	Договор №4226/25-ТП	33 270,44	6 месяцев
	AS0000004228	10	Обработка заявки			
	AS0000004227		Обработка заявки			
	AS0000004229		Обработка заявки			
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000004231	0,4	Реализазия договора	Договор №4231/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000004232	0,4	Реализазия договора	Договор №4232/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
ПС Восточная 35/10	AS0000004233	50	Реализазия договора	Договор №4233/25-ТП	11 925,72	6 месяцев
ПС Ивановка 110/35/10	AS0000004095	400	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС Базовая 35/6	AS0000004258	3	Реализазия договора	Договор №4258/25-ТП	33 270,44	6 месяцев
ПС Исток 35/10	AS0000004265	15	Реализазия договора	Договор №4265/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
	AS0000004267	15	Обработка заявки			
ПС Свободный 220/35/10	AS0000004252	15	Реализазия договора	Договор №4252/25-ТП	17 981,55	6 месяцев
	AS0000004248	250	Обработка заявки			
	AS0000004275	20	Обработка заявки			
	AS0000004250		Обработка заявки			
ПС Томь 35/10	AS0000004256	114,5	Реализазия договора	Договор №4256/25-ТП	722 306,24	12 месяцев
	AS0000004257	149	Обработка заявки			
	AS0000004253	9	Обработка заявки			
	AS0000004254		Обработка заявки			
	AS0000004255		Обработка заявки			
	AS0000004259	15	Обработка заявки			
	AS0000004261	30	Обработка заявки			
ПС Волково 110/35/10	AS0000004262	25	Реализазия договора	Договор №4262/25-ТП	145 036,73	12 месяцев
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000004263	15	Реализазия договора	Договор №4263/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Северная 110/10	AS0000004266	30	Реализазия договора	Договор №4266/25-ТП	43 375,12	12 месяцев
	AS0000004268		Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000004277	15	Реализазия договора	Договор №4277/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000004279	15	Реализазия договора	Договор №4279/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004289	5	Обработка заявки			
ПС Владимировка 110/10	AS0000004286	15	Реализазия договора	Договор №4286/25-ТП	10 725,17	12 месяцев
ПС Арга 35/10	AS0000004282	50	Реализазия договора	Договор №4282/25-ТП	43 375,12	12 месяцев
ПС Бузули 35/10	AS0000004284	50	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС Дмитриевка 35/10	AS0000004285	15	Реализазия договора	Договор №4285/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
ПС Базовая 35/10	AS0000004278	15	Реализазия договора	Договор №4278/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
	AS0000004302	5	Обработка заявки			
ПС Казанка 35/10	AS0000004298	45	Реализазия договора	Договор №4298/25-ТП	67 052,04	4 месяцев
	AS0000004305	20	Обработка заявки			
	AS0000004303		Обработка заявки			
	AS0000004309	15	Обработка заявки			
	AS0000004316	15	Обработка заявки			
ПС Амурсельмаш 35/10	AS0000004319	50	Реализазия договора	Договор №4319/25-ТП	68 252,59	6 месяцев
ПС Лозовое 35/10	AS0000004321	15	Реализазия договора	Договор №4321/25-ТП	44 575,67	4 месяцев
ПС Свободный 220/35/10	AS0000004322	130	Реализазия договора	Договор №4322/25-ТП	2 983 804,24	6 месяцев
ПС Бочкаревка 35/10	AS0000004326	10	Реализазия договора	Договор №4326/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
	AS0000004313		Обработка заявки			
	AS0000004314		Обработка заявки			
	AS0000004320		Обработка заявки			
	AS0000004348	25	Обработка заявки			
	AS0000004360	9	Обработка заявки			
	AS0000004361	10	Обработка заявки			
	AS0000004365		Обработка заявки			
	AS0000004401	5	Обработка заявки			
	AS0000004327	64	Обработка заявки			
	AS0000004328	2 000	Обработка заявки			
ПС Восточная 35/10	AS0000004330	25	Реализазия договора	Договор №4330/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000004331	15	Реализазия договора	Договор №4331/25-ТП	17 981,55	6 месяцев
	AS0000004335	7,5	Обработка заявки			
	AS0000004338	5	Обработка заявки			
	AS0000004339	5	Обработка заявки			
	AS0000004340	5	Обработка заявки			
	AS0000004355		Обработка заявки			
ПС Васильевка 35/10	AS0000004356	10	Реализазия договора	Договор №4356/25-ТП	11 925,72	
	AS0000004332	15	Обработка заявки			
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000004325	15	Реализазия договора	Договор №4325/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004350	98	Обработка заявки			
	AS0000004336		Обработка заявки			
	AS0000004399	15	Обработка заявки			
ПС БАМ 110/35/10	AS0000004367	95	Реализазия договора	Договор №4367/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
	AS0000004384	5	Обработка заявки			
	AS0000004387	5	Обработка заявки			
	AS0000004404	5	Обработка заявки			
	AS0000004345		Обработка заявки			
ПС Чигири 110/10	AS0000004359	15	Реализазия договора	Договор №4359/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
	AS0000004368		Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	AS0000004370	15	Обработка заявки			
	AS0000004375		Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000004376	15	Реализазия договора	Договор №4376/25-ТП	171 652,69	6 месяцев
ПС Ивановка 110/35/10	AS0000004379	15	Обработка заявки			
ПС Поярково 110/35/10	AS0000004382		Обработка заявки			
	AS0000004394	380	Обработка заявки			
ПС Кирпичная 110/10	AS0000004400	15	Реализазия договора	Договор №4400/25-ТП	44 575,67	
ПС Северная 35/10	AS0000004381	9	Реализазия договора	Договор №4381/25-ТП	11 925,72	6 месяцев
ПС Базовая 35/10	AS0000004388	5	Реализазия договора	Договор №4388/25-ТП	33 270,44	6 месяцев
ПС Базовая 35/6	AS0000004398	3	Реализазия договора	Договор №4398/25-ТП	33 270,44	4 месяцев
ПС Соловьевская 35/6	AS0000004380	70	Реализазия договора	Договор №4380/25-ТП	68 252,59	6 месяцев
	AS0000004383	5	Обработка заявки			
ПС Свободный 220/35/10	AS0000004395	5	Реализазия договора	Договор №4395/25-ТП	33 270,44	6 месяцев
	AS0000004409	5	Обработка заявки			
ПС Эльга 110/10	AS0000004451	5	Реализазия договора	Договор №4451/25-ТП	33 270,44	6 месяцев
ПС Астрахановка 35/10	AS0000004427	149	Реализазия договора	Договор №4427/25-ТП	68 252,59	6 месяцев
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000004429	15	Реализазия договора	Договор №4429/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
	AS0000004431		Обработка заявки			
	AS0000004432	5	Обработка заявки			
	AS0000004435	15	Обработка заявки			
	AS0000004425	12	Обработка заявки			
	AS0000004426	5	Обработка заявки			
	AS0000004440	5	Обработка заявки			
	AS0000004448	2,5	Обработка заявки			
ПС Князевка 35/10	AS0000004418	20	Обработка заявки			12 месяцев
	AS0000004408	5	Обработка заявки			
	AS0000004410		Обработка заявки			
	AS0000004412		Обработка заявки			
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000004414	15	Реализазия договора	Договор №4414/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000004415	15	Реализазия договора	Договор №4415/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004416		Обработка заявки			
	AS0000004417	5	Обработка заявки			
	AS0000004406	3	Обработка заявки			
	AS0000004421		Обработка заявки			
ПС Кооперативная 110/10	AS0000004436	15	Реализазия договора	Договор №4436/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
	AS0000004439	15	Обработка заявки			
ПС Белогорская 220/110/35/10	AS0000004441	15	Реализазия договора	Договор №4441/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004443	40	Обработка заявки			
ПС Северная 35/10	AS0000004419	6	Реализазия договора	Договор №4419/25-ТП	35 963,1	6 месяцев
	AS0000004444		Обработка заявки			
ПС Кирпичная 110/10	AS0000004445	15	Реализазия договора	Договор №4445/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004442	5	Обработка заявки			
	AS0000004452	10	Обработка заявки			
ПС Коммунальная 35/10	AS0000004458	25	Реализазия договора	Договор №4458/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Северная 110/10	AS0000004460	20	Реализазия договора	Договор №4460/25-ТП	10 725,17	12 месяцев
	AS0000004461		Обработка заявки			
ПС Талакан 220/35/6	AS0000004468	7	Обработка заявки			
ПС Загорная 35/10	AS0000004430	15	Реализазия договора	Договор №4430/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
ПС Базовая 35/10	AS0000004459	9	Реализазия договора	Договор №4459/25-ТП	33 270,44	6 месяцев
ПС Кооперативная 110/10	AS0000004469	13	Реализазия договора	Договор №4469/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Пера 35/10	AS0000004480	25	Реализазия договора	Договор №4480/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
	AS0000004482	15	Обработка заявки			
	AS0000004483	10	Обработка заявки			
	AS0000004471		Обработка заявки			
	AS0000004467		Обработка заявки			
	AS0000004470		Обработка заявки			
	AS0000004487	650	Обработка заявки			
ПС Полевая 110/35/10	AS0000004488	10	Реализазия договора	Договор №4488/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000004489	15	Реализазия договора	Договор №4489/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
	AS0000004495		Обработка заявки			
ПС Прогресс 35/6	AS0000004530		Обработка заявки			
	AS0000004535	10	Обработка заявки			
	AS0000004498	6	Обработка заявки			
ПС Тамбовка 110/35/10	AS0000004499	9	Реализазия договора	Договор №4499/25-ТП	32 069,89	4 месяцев
ПС Южная 35/10	AS0000004501	20	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
	AS0000004502	20	Обработка заявки			
	AS0000004503	1 500	Обработка заявки			
ПС Чигири 110/10	AS0000004507	5	Реализазия договора	Договор №4507/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000004508	15	Реализазия договора	Договор №4508/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000004509	15	Реализазия договора	Договор №4509/25-ТП	171 652,69	6 месяцев
	AS0000004510	1 568	Обработка заявки			
ПС Эльга 110/10	AS0000004513	200	Обработка заявки			12 месяцев
ПС Промышленная 35/10	AS0000004518	15	Реализазия договора	Договор №4518/25-ТП	44 575,67	4 месяцев
	AS0000004519	10	Обработка заявки			
	AS0000004497		Обработка заявки			
	AS0000004504		Обработка заявки			
	AS0000004514		Обработка заявки			
ПС Чигири 110/10	AS0000004520	8	Реализазия договора	Договор №4520/25-ТП	11 925,72	
	AS0000004521	15	Обработка заявки			
ПС Бурейск 110/35/6	AS0000004522		Обработка заявки			
ПС Бурейск 110/35/6	AS0000004526		Обработка заявки			
	AS0000004534	3 000	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	AS0000004537	200	Обработка заявки			
	AS0000004539		Обработка заявки			
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000004540	10	Реализазия договора	Договор №4540/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
	AS0000004541	15	Обработка заявки			
ПС Северная 110/10	AS0000004543	30	Реализазия договора	Договор №4543/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
	AS0000004544	630	Обработка заявки			
	AS0000004533		Обработка заявки			
ПС Тында 220/110/35/10	AS0000004505	10	Реализазия договора	Договор №4505/25-ТП	59 938,5	6 месяцев
	AS0000004493		Обработка заявки			
	AS0000004529	3	Обработка заявки			
	AS0000004524	0,4	Обработка заявки			
ПС Северная 35/10	AS0000004511	15	Реализазия договора	Договор №4511/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
ПС Южная 35/10	AS0000004516	15	Реализазия договора	Договор №4516/25-ТП	44 575,67	
	AS0000004559	25	Обработка заявки			
	AS0000004560		Обработка заявки			
ПС 10/70	AS0000004561	100	Реализазия договора	Договор №4561/25-ТП	68 252,59	6 месяцев
	AS0000004555		Обработка заявки			
	AS0000004576	50	Обработка заявки			
ПС Томь 35/10	AS0000004578	20	Реализазия договора	Договор №4578/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
ПС Южная 35/10	AS0000004579	25	Реализазия договора	Договор №4579/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
	AS0000004580	10	Обработка заявки			
ПС Пера 35/10	AS0000004585	10	Реализазия договора	Договор №4585/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Бурейск 110/35/6	AS0000004587	140	Обработка заявки			12 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000004545	20	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС Промышленная 35/10	AS0000004546	24	Реализазия договора	Договор №4546/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
	AS0000004563		Обработка заявки			
	AS0000004572	5	Обработка заявки			
ПС Чигири 110/10	AS0000004608	10	Реализазия договора	Договор №4608/25-ТП	59 938,5	6 месяцев
	AS0000004595	15	Обработка заявки			
	AS0000004591	3	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000004593	7	Реализазия договора	Договор №4593/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
	AS0000004594	100	Обработка заявки			
ПС Базовая 35/10	AS0000004599	15	Реализазия договора	Договор №4599/25-ТП	108 114,18	6 месяцев
	AS0000004610	12	Обработка заявки			
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000004588	15	Реализазия договора	Договор №4588/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
ПС Шимановск 220/35/10	AS0000004589	25	Реализазия договора	Договор №4589/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
	AS0000004592	3	Обработка заявки			
ПС Февральск 220/110/35/10	AS0000004597	15	Реализазия договора	Договор №4597/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004612	15	Обработка заявки			
	AS0000004613		Обработка заявки			
ПС Эльга 110/10	AS0000004618	10	Реализазия договора	Договор №4618/25-ТП	59 938,5	6 месяцев
	AS0000004614	10	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000004617	15	Реализазия договора	Договор №4617/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
ПС Шимановск 220/35/10	AS0000004601	15	Реализазия договора	Договор №4601/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
ПС 10/70	AS0000004633	5	Реализазия договора	Договор №4633/25-ТП	33 270,44	6 месяцев
	AS0000004602		Обработка заявки			
	AS0000004603		Обработка заявки			
ПС Кирпичная 110/10	AS0000004600	15	Реализазия договора	Договор №4600/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
ПС Волково 110/35/10	AS0000004624	16 600	Обработка заявки			24 месяца
ПС Дим 110/35/10	AS0000004625	20	Реализазия договора	Договор №4625/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
ПС Бочкаревка 35/10	AS0000004626	20	Реализазия договора	Договор №4626/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
ПС Тамбовка 110/35/10	AS0000004631	80	Реализазия договора	Договор №4631/25-ТП	67 052,04	12 месяцев
	AS0000004632	25	Обработка заявки			
	AS0000004619	15	Обработка заявки			
ПС Береговая 35/10	AS0000004621	15	Реализазия договора	Договор №4621/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004622	25	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000004623	15	Реализазия договора	Договор №4623/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004641	9	Обработка заявки			
	AS0000004655	6	Обработка заявки			
	AS0000004706		Обработка заявки			
ПС Северная 35/10	AS0000004640	25	Обработка заявки			12 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000004669	15	Реализазия договора	Договор №4669/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004670	15	Обработка заявки			
	AS0000004679	4	Обработка заявки			
	AS0000004691	8,75	Обработка заявки			
ПС Эльга 110/10	AS0000004698	15	Реализазия договора	Договор №4698/25-ТП	33 270,44	
ПС 10/70	AS0000004659	150	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000004661	5	Реализазия договора	Договор №4661/25-ТП	10 725,17	4 месяцев
ПС Чигири 110/10	AS0000004662	15	Реализазия договора	Договор №4662/25-ТП	17 981,55	6 месяцев
	AS0000004663		Обработка заявки			
	AS0000004664	7	Обработка заявки			
	AS0000004667	7	Обработка заявки			
ПС Садовое 35/10	AS0000004646	10	Реализазия договора	Договор №4646/25-ТП	59 938,5	6 месяцев
ПС Ивановка 110/35/10	AS0000004650	200	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	AS0000004652	50	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000004653	50	Реализазия договора	Договор №4653/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
	AS0000004656		Обработка заявки			
ПС Амурсельмаш 35/10	AS0000004657	15	Обработка заявки			
	AS0000004658	10	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС Шимановск 220/35/10	AS0000004644	5	Реализазия договора	Договор №4644/25-ТП	44 575,67	6 месяцев
ПС Северная 35/10	AS0000004666	15	Реализазия договора	Договор №4666/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004649		Обработка заявки			
	AS0000004651		Обработка заявки			
	AS0000004645	15	Обработка заявки			
	AS0000004732		Обработка заявки			
ПС Пера 35/10	AS0000004699	50	Реализазия договора	Договор №4699/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
	AS0000004702	85	Обработка заявки			
	AS0000004703	7	Обработка заявки			
	AS0000004684		Обработка заявки			
	AS0000004686		Обработка заявки			
	AS0000004688		Обработка заявки			
	AS0000004689		Обработка заявки			
	AS0000004692		Обработка заявки			
	AS0000004693		Обработка заявки			
	AS0000004694	4	Обработка заявки			
	AS0000004697	2,9	Обработка заявки			
	AS0000004695		Обработка заявки			
	AS0000004696	1 600	Обработка заявки			
ПС Шимановск 220/35/10	AS0000004682	480	Реализазия договора	Договор №4682/25-ТП	1 021 468,84	12 месяцев
ПС Игнатьево 110/35/10	AS0000004687	420	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	AS0000004690		Обработка заявки			
	AS0000004700	15	Обработка заявки			
ПС ПРП 35/10	AS0000004671	791	Реализазия договора	Договор №4671/25-ТП	491 751,71	12 месяцев
ПС Бузули 35/10	AS0000004672	30	Обработка заявки			4 месяцев
ПС Февральск 220/110/35/10	AS0000004673	35	Реализазия договора	Договор №4673/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
	AS0000004674		Обработка заявки			
ПС Максимовка 35/10	AS0000004675	20	Реализазия договора	Договор №4675/25-ТП	43 375,12	4 месяцев
	AS0000004676	361,5	Обработка заявки			
ПС Свободный 220/35/10	AS0000004707	5	Реализазия договора	Договор №4707/25-ТП	33 270,44	6 месяцев
ПС Свободный 220/35/10	AS0000004712	15	Реализазия договора	Договор №4712/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
ПС Прогресс 35/6	AS0000004713	7	Реализазия договора	Договор №4713/25-ТП	41 956,95	6 месяцев
	AS0000004715	9	Обработка заявки			
	AS0000004718		Обработка заявки			
	AS0000004730	0,22	Обработка заявки			
ПС Северная 35/10	AS0000004731	20	Реализазия договора	Договор №4731/25-ТП	43 375,12	12 месяцев
ПС Февральск 220/110/35/10	AS0000004734	20	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000004735	15	Реализазия договора	Договор №4735/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
ПС Волково 110/35/10	AS0000004737	15	Реализазия договора	Договор №4737/25-ТП	89 907,75	6 месяцев
	AS0000004708	30	Обработка заявки			
	AS0000004709	30	Обработка заявки			
ПС Пера 35/10	AS0000004722	18	Реализазия договора	Договор №4722/25-ТП	43 375,12	12 месяцев
	AS0000004724	4	Обработка заявки			
ПС Кирпичная 110/10	AS0000004725	630	Обработка заявки			12 месяцев
ПС Владимировка 110/10	AS0000004705	15	Реализазия договора	Договор №4705/25-ТП	17 981,55	6 месяцев
	AS0000004741		Обработка заявки			
	AS0000004743		Обработка заявки			
ПС Кирпичная 110/10	AS0000004746	66	Реализазия договора	Договор №4746/25-ТП	67 052,04	12 месяцев
ПС Прогресс 35/6	AS0000004740		Обработка заявки			
	AS0000004767	1	Обработка заявки			
	AS0000004788		Обработка заявки			
	AS0000004755		Обработка заявки			
	AS0000004754	15	Обработка заявки			
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000004756	15	Реализазия договора	Договор №4756/25-ТП	32 069,89	
ПС Владимировка 110/10	AS0000004759	5	Реализазия договора	Договор №4759/25-ТП	11 925,72	6 месяцев
ПС Северная 35/10	AS0000004751	5	Реализазия договора	Договор №4751/25-ТП	33 270,44	6 месяцев

Информация сформирована и размещена 30 ноября 2025 г.