Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
_____п/п_А.А. Голубцов
«_24_»___октября____2025 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на ноябрь 2025 года

Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час суток)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
(электростанция, оборудование)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Амурские ЭС															
ВЛ 110 кВ Волково – Тамбовка	11.11.2025	12.11.2025	2 дн	11.11.2025	12.11.2025	2 дн	11.11.2025	12.11.2025	2 дн	1:00	БВР	Верховой осмотр		Исходная	
ВЛ 110 кВ Хэйбиан – Озёрная	17.11.2025	21.11.2025	5 дн	17.11.2025	21.11.2025	5 дн	17.11.2025	21.11.2025	5 дн	2:00	ТР	Замена изоляции на опорах №30, 48, 96, 142, 192		Исходная	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попик
Начальник СРЗиА п/п Б.А. Ищенко
Начальник ОДС п/п В.С. Бондяев