Приложение
к письму Филиала АО «СО ЕЭС»
Тихоокеанское РДУ
от 27.10.2026 № РЗ-66-1-19-5191

Выписка из сводного графика ремонта
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на ноябрь 2026 г.

Объект	Предприятие	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Ноябрь 2026																														Вид ремонта	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Заземление	Прочие примечания	Состояние заявки
									Вс 01	Пн 02	Вт 03	Ср 04	Чт 05	Пт 06	Сб 07	Вс 08	Пн 09	Вт 10	Ср 11	Чт 12	Пт 13	Сб 14	Вс 15	Пн 16	Вт 17	Ср 18	Чт 19	Пт 20	Сб 21	Вс 22	Пн 23	Вт 24	Ср 25	Чт 26	Пт 27	Сб 28	Вс 29	Пн 30							
ПС 220 кВ Селихино	ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99)	15.11.26	23.11.26	9 дн	15.11.26	23.11.26	9 дн																														ЗРР	Одностороннее отключение на время вывода 2С 110 кВ.	без отключения	Не в транзите	Не задано		Исходная
ПС 220 кВ Хехцир	ЦУС филиала ПАО «Россети» – Хабаровское ПМЭС	ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13)	08.11.26	13.11.26	5 дн	08.11.26	13.11.26	5 дн																														ТР	Техническое обслуживание ВЧЗ С-13, Техническое обслуживание КС С-13 ф. А, В, С	с отключением		Да		Исходная

Начальник Службы электрических режимов Герасин А.В.

Крюкова Ольга Васильевна
(735) 35-83, (4212) 38-05-10 доб. 735-35-83