Филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети".
Информация по каждой заявке и договору за месячный период с 01 по 31 января 2026 г.

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	AS0000000012	3	Обработка заявки			
ПС Моховая 35/10	AS0000000013	20	Реализазия договора	Договор №0013/26-ТП	363 182,14	6 месяцев
	AS0000000032	10	Обработка заявки			
	AS0000000015	15	Обработка заявки			
	AS0000000033	4	Обработка заявки			
	AS0000000016	25	Обработка заявки			
	AS0000000017	0,4	Обработка заявки			
	AS0000000014	10	Обработка заявки			
ПС Волково 110/35/10	AS0000000022	15	Реализазия договора	Договор №0022/26-ТП	97 831,35	6 месяцев
ПС Кооперативная 110/10	AS0000000023	15	Реализазия договора	Договор №0023/26-ТП	14 000,11	
	AS0000000007	10	Обработка заявки			
	AS0000000021	5	Обработка заявки			
	AS0000000027	5	Обработка заявки			
	AS0000000028	380	Обработка заявки			
ПС Бузули 35/10	AS0000000010	15	Реализазия договора	Договор №0010/26-ТП	97 831,35	6 месяцев
ПС Васильевка 35/10	AS0000000077	15	Реализазия договора	Договор №0077/26-ТП	97 831,35	6 месяцев
	AS0000000050		Обработка заявки			
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000000051	15	Реализазия договора	Договор №0051/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
	AS0000000052	30	Обработка заявки			
	AS0000000054	35	Обработка заявки			
	AS0000000055	15	Обработка заявки			
	AS0000000056	30	Обработка заявки			
	AS0000000036		Обработка заявки			
ПС Южная 35/10	AS0000000038	15	Реализазия договора	Договор №0038/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
	AS0000000039		Обработка заявки			
	AS0000000046		Обработка заявки			
ПС Южная 35/10	AS0000000045	15	Реализазия договора	Договор №0045/26-ТП	173 492,3	6 месяцев
	AS0000000058	15	Обработка заявки			
	AS0000000048	15	Обработка заявки			
	AS0000000034	15	Обработка заявки			
	AS0000000035	15	Обработка заявки			
	AS0000000031		Обработка заявки			
	AS0000000037		Обработка заявки			
ПС Волково 110/35/10	AS0000000145	15	Реализазия договора	Договор №0145/26-ТП	97 831,35	6 месяцев
ПС Исток 35/10	AS0000000069	15	Реализазия договора	Договор №0069/26-ТП	97 831,35	6 месяцев
	AS0000000070	2	Обработка заявки			
	AS0000000047		Обработка заявки			
ПС Южная 35/10	AS0000000060	15	Реализазия договора	Договор №0060/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
	AS0000000057	15	Обработка заявки			
	AS0000000059	25	Обработка заявки			
	AS0000000061	18	Обработка заявки			
ПС Шимановск 220/35/10	AS0000000062	7	Реализазия договора	Договор №0062/26-ТП	94 454,86	6 месяцев
ПС Северная 35/10	AS0000000063	15	Реализазия договора	Договор №0063/26-ТП	19 566,3	6 месяцев
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000000065	15	Реализазия договора	Договор №0065/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000000066	15	Реализазия договора	Договор №0066/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
	AS0000000067	4	Обработка заявки			
	AS0000000071	15	Обработка заявки			
ПС Волково 110/35/10	AS0000000072	15	Реализазия договора	Договор №0072/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
	AS0000000075	5	Обработка заявки			
	AS0000000090	5	Обработка заявки			
	AS0000000091	5	Обработка заявки			
	AS0000000078		Обработка заявки			
ПС Чигири 110/10	AS0000000080	250	Реализазия договора	Договор №0080/26-ТП	12 406,86	
	AS0000000082		Обработка заявки			
ПС Пера 35/10	AS0000000083	15	Реализазия договора	Договор №0083/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
	AS0000000084	15	Обработка заявки			
	AS0000000116		Обработка заявки			
	AS0000000096		Обработка заявки			
ПС Южная 35/10	AS0000000097	5	Реализазия договора	Договор №0097/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
ПС Васильевка 35/10	AS0000000098	15	Реализазия договора	Договор №0098/26-ТП	97 831,35	6 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000000100	20	Реализазия договора	Договор №0100/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
	AS0000000101		Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000000103	15	Реализазия договора	Договор №0103/26-ТП	97 831,35	6 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000000104	15	Реализазия договора	Договор №0104/26-ТП	1 918 626,83	6 месяцев
ПС Раздольное 110/35/10	AS0000000108	5	Реализазия договора	Договор №0108/26-ТП	14 000,11	
ПС Северная 35/10	AS0000000109	35	Обработка заявки			
ПС Северная 35/10	AS0000000111	55	Обработка заявки			
ПС 10/70	AS0000000112	900	Обработка заявки			24 месяца
	AS0000000113		Обработка заявки			
ПС Пера 35/10	AS0000000107	9	Реализазия договора	Договор №0107/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
	AS0000000135		Обработка заявки			
	AS0000000119		Обработка заявки			
	AS0000000137		Обработка заявки			
ПС Моховая 35/10	AS0000000120	15	Реализазия договора	Договор №0120/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
	AS0000000138		Обработка заявки			
	AS0000000121		Обработка заявки			
	AS0000000139		Обработка заявки			
	AS0000000114		Обработка заявки			
	AS0000000140		Обработка заявки			
	AS0000000115		Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	AS0000000141		Обработка заявки			
	AS0000000118		Обработка заявки			
	AS0000000122		Обработка заявки			
	AS0000000123		Обработка заявки			
	AS0000000124		Обработка заявки			
	AS0000000125		Обработка заявки			
	AS0000000126		Обработка заявки			
	AS0000000128		Обработка заявки			
	AS0000000130		Обработка заявки			
	AS0000000131		Обработка заявки			
	AS0000000132		Обработка заявки			
	AS0000000133		Обработка заявки			
	AS0000000136		Обработка заявки			
	AS0000000127		Обработка заявки			
	AS0000000129		Обработка заявки			
ПС Астрахановка 35/10	AS0000000134	15	Реализазия договора	Договор №0134/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
	AS0000000142		Обработка заявки			
	AS0000000143	15	Обработка заявки			
	AS0000000146		Обработка заявки			
ПС Чигири 110/10	AS0000000147	15	Реализазия договора	Договор №0147/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
	AS0000000148		Обработка заявки			
	AS0000000165		Обработка заявки			
	AS0000000166		Обработка заявки			
	AS0000000150		Обработка заявки			
	AS0000000151		Обработка заявки			
	AS0000000152		Обработка заявки			
	AS0000000153		Обработка заявки			
	AS0000000159		Обработка заявки			
	AS0000000160		Обработка заявки			
ПС Базовая 35/10	AS0000000157	15	Реализазия договора	Договор №0157/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
ПС Южная 35/10	AS0000000161	15	Реализазия договора	Договор №0161/26-ТП	97 831,35	6 месяцев
ПС Волково 110/35/10	AS0000000327	30	Реализазия договора	Договор №0327/26-ТП	47 032,4	
ПС Южная 35/10	AS0000000162	5	Реализазия договора	Договор №0162/26-ТП	35 637,6	
ПС Южная 35/10	AS0000000164	15	Реализазия договора	Договор №0164/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000000329	15	Реализазия договора	Договор №0329/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
	AS0000000184	60	Обработка заявки			
ПС Северная 35/10	AS0000000168	15	Реализазия договора	Договор №0168/26-ТП	14 000,11	
ПС Базовая 35/10	AS0000000169	9	Реализазия договора	Договор №0169/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
ПС Восточная 35/10	AS0000000171	15	Обработка заявки			6 месяцев
ПС Сергеевка 110/35/10	AS0000000175		Обработка заявки			
	AS0000000232	10	Обработка заявки			
	AS0000000233	10	Обработка заявки			
	AS0000000260		Обработка заявки			
	AS0000000259		Обработка заявки			
	AS0000000211		Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			
ПС Бурейск 110/35/6	AS0000000213	12	Реализазия договора	Договор №0213/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
	AS0000000214	15	Обработка заявки			
ПС Полевая 110/35/10	AS0000000215	15	Реализазия договора	Договор №0215/26-ТП	97 831,35	6 месяцев
ПС Эльга 110/10	AS0000000216	15	Реализазия договора	Договор №0216/26-ТП	14 000,11	
ПС НЦП 110/35/10	AS0000000217	425	Реализазия договора	Договор №0217/26-ТП	14 505 482,36	12 месяцев
ПС Кооперативная 110/10	AS0000000220	300	Реализазия договора	Договор №0220/26-ТП	6 612 763,78	12 месяцев
	AS0000000202	15	Обработка заявки			
	AS0000000203	4	Обработка заявки			
	AS0000000206	15	Обработка заявки			
	AS0000000209	15	Обработка заявки			
	AS0000000210	15	Обработка заявки			
ПС Ивановка 110/35/10	AS0000000223	400	Реализазия договора	Договор №0223/26-ТП	2 688 161,92	12 месяцев
ПС Коммунальная 35/10	AS0000000237	110,9	Реализазия договора	Договор №0237/26-ТП	14 000,11	
ПС Дачная 110/10	AS0000000238	150	Реализазия договора	Договор №0238/26-ТП	422 837,32	12 месяцев
ПС Бурейск 110/35/6	AS0000000239	50	Реализазия договора	Договор №0239/26-ТП	867 428,48	12 месяцев
ПС Новотроицкая 35/10	AS0000000240	15	Реализазия договора	Договор №0240/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
ПС Кирпичная 110/10	AS0000000177	15	Реализазия договора	Договор №0177/26-ТП	97 831,35	6 месяцев
	AS0000000180		Обработка заявки			
ПС Кооперативная 110/10	AS0000000186		Обработка заявки			
	AS0000000187	5	Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000000188	5	Реализазия договора	Договор №0188/26-ТП	35 637,6	6 месяцев
ПС Реммаш 35/10	AS0000000194	40	Реализазия договора	Договор №0194/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
ПС Базовая 35/6	AS0000000190	5	Реализазия договора	Договор №0190/26-ТП	35 637,6	6 месяцев
	AS0000000192	15	Обработка заявки			
	AS0000000195	10	Обработка заявки			
	AS0000000197	10	Обработка заявки			
	AS0000000198	10	Обработка заявки			
ПС Энергия 220/35/10/6	AS0000000200	5	Реализазия договора	Договор №0200/26-ТП	35 637,6	6 месяцев
ПС Прогресс 35/6	AS0000000254	15	Реализазия договора	Договор №0254/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
	AS0000000256	6	Обработка заявки			
ПС Кооперативная 110/10	AS0000000244	15	Реализазия договора	Договор №0244/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
	AS0000000245	25	Обработка заявки			
	AS0000000246	20	Обработка заявки			
	AS0000000212	4	Обработка заявки			
	AS0000000314		Обработка заявки			
	AS0000000299		Обработка заявки			
	AS0000000300		Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС Озерная 110/35/10	AS0000000273	300	Реализазия договора	Договор №0273/26-ТП	304 687,86	12 месяцев
ПС Речная 35/10	AS0000000274	15	Обработка заявки			12 месяцев
	AS0000000275	150	Обработка заявки			
ПС Чигири 110/10	AS0000000276	10	Реализазия договора	Договор №0276/26-ТП	14 000,11	
ПС Северная 35/10	AS0000000255	15	Реализазия договора	Договор №0255/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
ПС Коммунальная 35/10	AS0000000279	3	Реализазия договора	Договор №0279/26-ТП	35 637,6	
ПС Дачная 110/10	AS0000000263	10	Реализазия договора	Договор №0263/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000000280	20	Реализазия договора	Договор №0280/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000000264	35	Реализазия договора	Договор №0264/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000000282	25	Реализазия договора	Договор №0282/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
	AS0000000265		Обработка заявки			
	AS0000000330		Обработка заявки			
	AS0000000267	20	Обработка заявки			
	AS0000000268	30	Обработка заявки			
	AS0000000270		Обработка заявки			
	AS0000000234		Обработка заявки			
	AS0000000247		Обработка заявки			
	AS0000000250	4	Обработка заявки			
ПС Кооперативная 110/10	AS0000000249	440	Обработка заявки			4 месяцев
	AS0000000251	1 694	Обработка заявки			
	AS0000000253		Обработка заявки			
ПС Кооперативная 110/10	AS0000000196	40	Реализазия договора	Договор №0196/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
	AS0000000181		Обработка заявки			
	AS0000000182		Обработка заявки			
	AS0000000183		Обработка заявки			
ПС Базовая 35/10	AS0000000178	9	Реализазия договора	Договор №0178/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
	AS0000000332		Обработка заявки			
ПС Магдагачи 220/35/27.5/10	AS0000000277	15	Реализазия договора	Договор №0277/26-ТП	47 032,4	
ПС Пера 35/10	AS0000000284	15	Реализазия договора	Договор №0284/26-ТП	97 831,35	6 месяцев
	AS0000000294		Обработка заявки			
ПС Промышленная 35/10	AS0000000285	15	Реализазия договора	Договор №0285/26-ТП	97 831,35	6 месяцев
	AS0000000292	3	Обработка заявки			
	AS0000000287	0,4	Обработка заявки			
	AS0000000290	3	Обработка заявки			
ПС Пригородное 35/10	AS0000000293	10	Реализазия договора	Договор №0293/26-ТП	13 044,2	6 месяцев
	AS0000000295		Обработка заявки			
ПС Марково 35/10	AS0000000296		Обработка заявки			
	AS0000000297		Обработка заявки			
ПС Воскресеновка 35/10	AS0000000313	15	Реализазия договора	Договор №0313/26-ТП	19 566,3	
ПС Магдагачи 220/35/27.5/10	AS0000000307	10	Реализазия договора	Договор №0307/26-ТП	65 220,9	6 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000000302	15	Реализазия договора	Договор №0302/26-ТП	1 381 974,91	6 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000000304	25	Реализазия договора	Договор №0304/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
	AS0000000311		Обработка заявки			
	AS0000000319		Обработка заявки			
ПС Дачная 110/10	AS0000000335	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС Волково 110/35/10	AS0000000336	10	Реализазия договора	Договор №0336/26-ТП	14 000,11	
	AS0000000382		Обработка заявки			
	AS0000000338	20	Обработка заявки			
ПС Игнатьево 110/35/10	AS0000000341		Обработка заявки			
	AS0000000309	10	Обработка заявки			
ПС Бурейск 110/35/6	AS0000000310	50	Реализазия договора	Договор №0310/26-ТП	12 406,86	4 месяцев
ПС Северная 110/10	AS0000000317	50	Реализазия договора	Договор №0317/26-ТП	45 439,16	4 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000000323	10	Реализазия договора	Договор №0323/26-ТП	14 000,11	
	AS0000000325		Обработка заявки			
	AS0000000326		Обработка заявки			
ПС Сулус-Тяга 220/27,5/10	AS0000000312	15	Реализазия договора	Договор №0312/26-ТП	47 032,4	
ПС Шимановск 220/35/10	AS0000000320	15	Реализазия договора	Договор №0320/26-ТП	47 032,4	
ПС Южная 35/10	AS0000000318	15	Реализазия договора	Договор №0318/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
	AS0000000322	15	Обработка заявки			
	AS0000000337	6	Обработка заявки			
	AS0000000345	15	Обработка заявки			
	AS0000000346	15	Обработка заявки			
	AS0000000347	15	Обработка заявки			
	AS0000000348	15	Обработка заявки			
	AS0000000349	15	Обработка заявки			
	AS0000000350	15	Обработка заявки			
	AS0000000351	15	Обработка заявки			
	AS0000000352	15	Обработка заявки			
	AS0000000353	15	Обработка заявки			
	AS0000000343	5	Обработка заявки			
	AS0000000344	5	Обработка заявки			
	AS0000000355	15	Обработка заявки			
	AS0000000356	15	Обработка заявки			
	AS0000000357	15	Обработка заявки			
	AS0000000358	15	Обработка заявки			
	AS0000000359	15	Обработка заявки			
	AS0000000360	15	Обработка заявки			
	AS0000000361	15	Обработка заявки			
	AS0000000362	15	Обработка заявки			
	AS0000000363	15	Обработка заявки			
	AS0000000372	0,22	Обработка заявки			
	AS0000000373	15	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	AS0000000379	50	Обработка заявки			
ПС Южная 35/10	AS0000000380	10	Реализазия договора	Договор №0380/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
	AS0000000381	35,43	Обработка заявки			
	AS0000000371	15	Обработка заявки			
	AS0000000342	70	Обработка заявки			
	AS0000000367		Обработка заявки			
ПС Южная 35/10	AS0000000368	100	Реализазия договора	Договор №0368/26-ТП	82 334,15	6 месяцев
ПС Владимировка 110/10	AS0000000375	15	Реализазия договора	Договор №0375/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000000376	15	Реализазия договора	Договор №0376/26-ТП	47 032,4	6 месяцев
	AS0000000377	30	Обработка заявки			
ПС Кирпичная 110/10	AS0000000378	20	Реализазия договора	Договор №0378/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
	AS0000000399	10	Обработка заявки			
	AS0000000400	5	Обработка заявки			
ПС Эльга 110/10	AS0000000383	12	Реализазия договора	Договор №0383/26-ТП	35 637,6	
	AS0000000384		Обработка заявки			
ПС Водозабор 35/10/6	AS0000000385	10	Реализазия договора	Договор №0385/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
ПС Моховая 35/10	AS0000000386	15	Реализазия договора	Договор №0386/26-ТП	19 566,3	6 месяцев
ПС Кооперативная 110/10	AS0000000388	5	Реализазия договора	Договор №0388/26-ТП	35 637,6	6 месяцев
ПС Эльга 110/10	AS0000000389	120	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС Кооперативная 110/10	AS0000000390	9	Реализазия договора	Договор №0390/26-ТП	58 698,81	6 месяцев
	AS0000000391	50	Обработка заявки			
	AS0000000392	150	Обработка заявки			
ПС Владимировка 110/10	AS0000000393	20	Реализазия договора	Договор №0393/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000000394	20	Реализазия договора	Договор №0394/26-ТП	14 000,11	6 месяцев
ПС Дачная 110/10	AS0000000396		Обработка заявки			
ПС Игнатьево 110/35/10	AS0000000402		Обработка заявки			
ПС Кооперативная 110/10	AS0000000403	200	Реализазия договора	Договор №0403/26-ТП	1 578 578,85	12 месяцев
ПС Пера 35/10	AS0000000397	15	Реализазия договора	Договор №0397/26-ТП	97 831,35	6 месяцев
	AS0000000404	15	Обработка заявки			
	AS0000000405	15	Обработка заявки			
ПС Астрахановка 35/10	AS0000000406	100	Реализазия договора	Договор №0406/26-ТП	1 188 858,24	6 месяцев
	AS0000000407	20	Обработка заявки			
	AS0000000408	8	Обработка заявки			
	AS0000000411	3	Обработка заявки			
	AS0000000415		Обработка заявки			

Информация сформирована и размещена 30 апреля 2026 г.