ПЭС декабрь 2025

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка	03.12.25	05.12.25	ЗРР ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка на время контрольного разряда АКБ.
ПС 110 кВ Кожзавод	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	11.12.25	12.12.25	Текущий ремонт болтового контактного соединения аппаратного зажима шлейфа с контактным выводом ВЧЗ 110 Уссурийск-1 (ф. А,В,С), в ст. ЛР 110 Уссурийск-1