Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
_____п/п_____В.Е. Костин
«__25__»_____января_____2019 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" - "Амурские электрические сети" по операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Амурское РДУ на февраль 2019

Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Причины отказа
(электростанция, оборудование)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)					
Объект: Амурские электрические сети														
ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка	18.02.19	07.03.19	18 дн	18.02.19	07.03.19	18 дн	18.02.19	07.03.19	18 дн	12:00	ТР	Ремонт фундаментов, замена опор	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа на Благовещенской ТЭЦ 3 ТГ.	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова

Начальник ОДС п/п А.А. Голубцов

Начальник СЭРБиР п/п Н.В. Серая

Ведущий эксперт СРЗиА п/п М.С. Ярцев