
Приложение 4

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Приморские электрические сети"

ИНН: 2801108200

КПП: 775050001

план факт

1 Остаточная балансовая стоимость 

активов на начало года долгосрочного 

периода регулирования
тыс. руб. 15 265 661,93     15 265 661,93     

тыс. руб. 1 486 266,63       1 729 531,37       

МВА 124,69                 60,09                   

км 234,00                 427,63                 

2.1 Увеличение стоимости активов 

(основных средств) за счет 

переоценки

тыс. руб.

МВА 124,69                 60,09                   

км 234,00                 427,63                 

Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую

стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года,

а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение

года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства

и приобретения нового оборудования

№

п/п
Ед. изм.

2021 год
Примечание *

2 Ввод активов (основных средств), 

всего

2.2
Ввод активов (основных средств) за 

год

Отклонение от плана сложилось по объектам:

- Строительство КЛ 6 кВ и РП 6 кВ в г. Артёме для технологического присоединения заявителей АО "Корпорация развития Приморского края", 

ООО "Гейминг групп Приморье". 

- Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35/6 Ульяновская для заявителя Восточные ворота, протяженностью 2,655 км, Строительство ВЛ 6 кВ от  фидера № 

7  ПС 110/35/6 кВ Ярославка до проектируемой ТП 6/0,4 кВ для технологического присоединения заявителя ВСК № 1 ООО, протяженностью 

0,025км., Строительство КТПН 6/0,4 кВ  с трансформатором мощностью 1*400 кВА в Хорольском районе, для технологического присоединения 

заявителя ВСК № 1 ООО, в количестве 1 шт., Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 1*250 кВА с заходом ВЛ 10 кВ в 

Ханкайском районе для технологического присоединения заявителя Примтеплоэнерго КГУП, в количестве 1 шт., Строительство ЛЭП 0,4 кВ в 

Лазовском районе, с. Лазо, для технологического присоединения заявителя Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального 

парка Зов тигра ФГБУ, протяженностью 0,15 км, Строительство ВЛЭП 6 кВ, отпайкой от фидера 6 кВ № 29 ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 для 

технологического присоединения заявителя ООО Аксиома СК, протяженностью 0,9 км, Строительство распределительных сетей 6/0,4 кВ для 

подключения Министерства Приморского края в г. Партизанске (ЛЭП 6 кВ - 0,93 км, ТП 6/0,4 кВ - 2х630 кВА), Строительство двухцепной КЛ 6 кВ 

в г. Большой Камень, для технологического присоединения заявителя Министерство строительства ПК, протяженностью 0,04 км, Строительство 

ТП 6/0,4 с трансформатором мощностью 2*400 кВА  в г. Большой Камень, для технологического присоединения заявителя Министерство 

строительства ПК в количестве 1 шт., Строительство ЛЭП 6  кВ в  п. Трудовое для технологического присоединения заявителя Солнечная долина 

Владивостока АО, протяженностью 8 км, Строительство КЛЭП 6 кВ в г. Артеме, заявитель ООО Примстроитель, протяженностью 0,55 км, 

Строительство ВЛЭП 6 кВ, протяженностью 2,8 км, в г. Партизанске, для технологического присоединения заявителя КГУП Примтеплоэнерго, 

Строительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ № 11 ПС 35/6 Хрустальная для технологического присоединения заявителя ГМК Дальполиметалл 

АО, протяженностью 0,1 км, Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от фидера 10 кВ № 7 ПС 220/110/35/10 кВ Чугуевка до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, 

протяженностью 0,15 км  и строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от фидера 10 кВ № 11 ПС 220/110/35/10 кВ Чугуевка до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, 

протяженностью 0,3 км для технологического присоединения заявителя Администрации Чугуевского муниципального района, Строительство ЛЭП 

6 кВ отпайкой от фидера № 10 ПС 35/6 кВ Угловая для заявителя Недбайловой Н.В., протяженностью 1,95 км, Строительство распределительных 

сетей 6/0,4 кВ для подключения МКУ УО ПМРв Партизанском районе (ВЛ 6 кВ -0,555 км, ТП 6/0,4 кВ -2х250 кВА), Строительство ВЛ 6 кВ в 

Хорольском  протяженностью 0,13 км и организация коммерческого учета электрической энергии на опоре фидера 6 кВ № 25 ПС 110/35/6 кВ 

Ярославка, в количестве 1 шт. для технологического присоединения заявителя Дальневосточный региональный экологический фонд, 

Строительство распределительных сетей 6/0,4 кВ в г. Артем  для подключения Легион ООО ( ЛЭП 0,4 кВ - 0,340 ЛЭП 6 кВ - 0,050 км; ТП 6/0,4 кВ - 

1х400 кВА) и организация коммерческого учета электрической энергии, в количестве 1 шт. - внеплановые мероприятия, реализуемые в 

соответствии с заключенными договорами технологического присоединения.

1 729 531,37       1 486 266,63       тыс. руб.



тыс. руб. 1 016 570,41       513 577,14          

МВА 95,60                   34,95                   

км 23,15                   65,46                   

тыс. руб. 469 696,22          1 215 464,74       

МВА 29,09                   24,94                   

км 210,85                 352,95                 

тыс. руб. 489,49                 

МВА 0,20                     

км 9,22                     

тыс. руб. 1 045 672,36       

МВА

км

4 Остаточная балансовая стоимость 

активов на конец года долгосрочного 

периода регулирования
тыс. руб. 16 751 928,56     15 949 520,94     

Примечание:

2.2.1 в том числе модернизация и 

реконструкция

Отклонение от плана сложилось по объектам:

- Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ А  с монтажом дополнительной линейной ячейки 6 кВ, в количестве 6 шт. 

- Реконструкция ПС 110/6 кВ  с заменой  силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*25 МВА;

- Оснащение ПС 35 кВ - увеличение сроков выполнения работ в связи с невозможностью вывода оборудования в период отопительного сезона;

- Замена аккумуляторной батареи на ПС 35-110 кВ - 5 шт. 

- Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ с установкой ТН – 110 кВ – 3 шт., установкой дополнительных  линейных элегазовых выключателей 

110 кВ – 2 шт. - увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ;

- Реконструкция распределительных сетей изменение сроков поставки оборудования заводом-изготовителем, неисполнение договорных 

обязательств подрядной организацией;

- Развитие и модернизация учета электрической энергии - изменение сроков поставки оборудования заводом-изготовителем по причине ковидных 

ограничений в странах-импортерах;

- Создание системы противоаварийной автоматики - необходимость внесения изменений в проект в соответствии с позицией СО и ФСК;

- Организация каналов - замечания СО;

- Приобретение специализированной техники - 30 шт.  - уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур, изменение сроков 

поставки части оборудования заводом-изготовителем.

Приобретение объектов электросетевого хозяйства Дальнегорского ГО Приморского края в количестве ЛЭП 6 кВ протяженностью 1,21 км., ЛЭП 

0,4 кВ протяженностью 8,011 км., ТП 0,4 кВ мощностью 0,200 МВА - внеплановый проект, приобретение электросетевого имущества с целью 

консолидации сетевых активов и возможности технологического присоединения потребителей.

_____*_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

2.2.2 в том числе новое строительство

2.2.3 Прочее, в том числе приобретение 

нового оборудования

3 Выбытие активов (основных средств)


