
Наименование объекта  

диспетчеризации
Примечания: Примечания:

(электростанция, оборудование) Начало Окончание
Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)

вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность 

и т.п.

текущее состояние объекта, мероприятия 

по ремонту, выполненные в предыдущий 

период и т.п.. 

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - 

Благовещенская № 1 с отпайками
11.05.16 12.05.16 2 дн 11.05.16 12.05.16 2 дн 11.05.16 12.05.16 2 дн 04:00

Работы на Благовещенской ТЭЦ: Ремонт В 

Благовещенская №1, ОР. ЛР.
Потерь ПА нет

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - 

Благовещенская № 2 с отпайкой на 

ПС Чигири

16.05.16 17.05.16 2 дн 16.05.16 17.05.16 2 дн 16.05.16 17.05.16 2 дн 04:00
Работы на Благовещенской ТЭЦ: Ремонт В 

Благовещенская №2.
Потерь ПА нет

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - 

Центральная № 1 с отпайками
19.05.16 20.05.16 2 дн 19.05.16 20.05.16 2 дн 19.05.16 20.05.16 2 дн 04:00

Работы на Благовещенской ТЭЦ: Ремонт В Центральная 

№1, ОР, ЛР.
Потерь ПА нет

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - 

Центральная № 2 с отпайками
23.05.16 24.05.16 2 дн 23.05.16 24.05.16 2 дн 23.05.16 24.05.16 2 дн 04:00

Работы на Благовещенской ТЭЦ: Ремонт В Центральная 

№2, ОР, ЛР.
Потерь ПА нет

ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 02:00

Работы на ПС 110 кВ Волково: Текущий ремонт В-Л110 

Ивановка, ЛР-Л110 Ивановка, КС-Л110 Ивановка, ВЗ-

Л110 Ивановка

Для обеспечения нормативного резерва 

мощности в ремонтной схеме необходима 

работа Благовещенской ТЭЦ составом 

оборудования два ТГ.  Потерь ПА нет

ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 02:00
Работы на ПС 110 кВ Волково: Текущий ремонт шинных 

разъединителей

Для обеспечения нормативного резерва 

мощности в ремонтной схеме необходима 

работа Благовещенской ТЭЦ составом 

оборудования два ТГ; Райчихинской 

ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и 

ТГ №6,7.  Потерь ПА нет

ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 02:00
Работы на ПС 110 кВ Ивановка: Текущий ремонт шинных 

разъединителей

Для обеспечения нормативного резерва 

мощности в ремонтной схеме необходима 

работа Благовещенской ТЭЦ составом 

оборудования два ТГ.  Потерь ПА нет

ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 02:00

Установка птицезащитных устройств. Работы на ПС 110 

кВ Волково: Текущий ремонт В-Л110 Тамбовка, ЛР-Л110 

Тамбовка, КС-Л110 Тамбовка, ВЗ-Л110 Тамбовка

Для обеспечения нормативного резерва 

мощности в ремонтной схеме необходима 

работа Благовещенской ТЭЦ составом 

оборудования два ТГ; Райчихинской 

ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и 

ТГ №6,7.  Потерь ПА нет

ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 02:00

Установка птицезащитных устройств. Работы на ПС 110 

кВ Тамбовка: Текущий ремонт В-110 Волково, ЛР-Л110 

Волково, КС-Л110, ВЗ-Л110 Волково

Для обеспечения нормативного резерва 

мощности в ремонтной схеме необходима 

работа Благовещенской ТЭЦ составом 

оборудования два ТГ; Райчихинской 

ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и 

ТГ №6,7.  Потерь ПА нет

ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 02:00

Работы на ПС 110 кВ Ивановка: Текущий ремонт В-Л110  

Полевая, ЛР-Л110 Полевая, КС-Л110 Полевая, ВЗ-Л110 

Полевая

Для обеспечения нормативного резерва 

мощности в ремонтной схеме необходима 

работа Благовещенской ТЭЦ составом 

оборудования два ТГ.  Потерь ПА нет

ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - 

Михайловка
27.05.16 27.05.16 1 дн 27.05.16 27.05.16 1 дн 27.05.16 27.05.16 1 дн 01:00

Работы на ПС 110 кВ Михайловка: Высоковольтные 

испытания

Для обеспечения нормативного резерва 

мощности в ремонтной схеме необходима 

работа Благовещенской ТЭЦ составом 

оборудования два ТГ; Райчихинской 

ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и 

ТГ №6,7.  Потерь ПА нет

ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка 19.05.16 19.05.16 1 дн 19.05.16 19.05.16 1 дн 19.05.16 19.05.16 1 дн 01:00
Работы на ПС 110 кВ Михайловка: Высоковольтные 

испытания

Для обеспечения нормативного резерва 

мощности в ремонтной схеме необходима 

работа Благовещенской ТЭЦ составом 

оборудования два ТГ; Райчихинской 

ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и 

ТГ №6,7.  Потерь ПА нет

ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка 20.05.16 22.05.16 3 дн 17.05.16 20.05.16 4 дн 20.05.16 23.05.16 4 дн 02:00

Замена изоляции. Работы на ПС 110 кВ Тамбовка: 

Текущий ремонт В-110 Михайловка, ЛР-Л110 

Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-Л110, ВЗ-Л110 

Михайловка

Для обеспечения нормативного резерва 

мощности в ремонтной схеме необходима 

работа Благовещенской ТЭЦ составом 

оборудования два ТГ; Райчихинской 

ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и 

ТГ №6,7.  Потерь ПА нет

ВЛ 110 кВ Хвойная - Озёрная 11.05.16 11.05.16 1 дн 10.05.16 10.05.16 1 дн 01:00
Работы на ПС 220 кВ Хвойная: опробование АУВ В-110 

ВЛ Озёрная.

Для обеспечения нормативного резерва 

мощности в ремонтной схеме необходима 

работа Благовещенской ТЭЦ составом 

оборудования два ТГ.  Потерь ПА нет

В-Л110 Ивановка 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 02:00
Текущий ремонт В-Л110 Ивановка, ЛР-Л110 Ивановка, 

КС-Л110 Ивановка, ВЗ-Л110 Ивановка
С отключением ВЛ

2С-110 кВ 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 02:00 Текущий ремонт шинных разъединителей
С отключением ВЛ 110 кВ Волково - 

Тамбовка, ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка

В-Л110 Ивановка 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 02:00 БВР. Ремонт ШР 2С-110 С отключением ВЛ

В-Л110 Тамбовка 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 02:00
Текущий ремонт В-Л110 Тамбовка, ЛР-Л110 Тамбовка, 

КС-Л110 Тамбовка, ВЗ-Л110 Тамбовка
С отключением ВЛ

С-110 кВ 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 02:00 Текущий ремонт шинных разъединителей
С отключением ВЛ 110 кВ Ивановка - 

Полевая, ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка

В-Л110 Волково 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 02:00
Текущий ремонт В-Л110  Волково, ЛР-Л110 Волково, КС-

Л110 Волково, ВЗ-Л110 Волково
С отключением ВЛ 

В-Л110 Полевая 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 02:00
Текущий ремонт В-Л110  Полевая, ЛР-Л110 Полевая, КС-

Л110 Полевая, ВЗ-Л110 Полевая
С отключением ВЛ 

ТН-110 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 11.05.16 13.05.16 3 дн 02:00 ВПр. Вывод в ремонт С-110

В-110 Тамбовка 19.05.16 19.05.16 1 дн 19.05.16 19.05.16 1 дн 19.05.16 19.05.16 1 дн 01:00 Высоковольтные испытания С отключением ВЛ

В-110 Райчихинская ГРЭС 27.05.16 27.05.16 1 дн 27.05.16 27.05.16 1 дн 27.05.16 27.05.16 1 дн 01:00
Работы на ПС 110 кВ Михайловка: Высоковольтные 

испытания
С отключением ВЛ

2ТН-110 22.05.16 22.05.16 1 дн 22.05.16 22.05.16 1 дн 19.05.16 19.05.16 1 дн 01:00 Текущий ремонт

2С-110 кВ 20.05.16 22.05.16 3 дн 17.05.16 19.05.16 3 дн 20.05.16 22.05.16 3 дн 02:00 Текущий ремонт шинных разъединителей
С отключением ВЛ 110 кВ Тамбовка - 

Михайловка

В-Л110 Михайловка 20.05.16 22.05.16 3 дн 17.05.16 19.05.16 3 дн 20.05.16 22.05.16 3 дн 02:00

Текущий ремонт В-110 Михайловка, ЛР-Л110 

Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-Л110, ВЗ-Л110 

Михайловка

С отключением ВЛ

1С-110 кВ 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 02:00 Текущий ремонт шинных разъединителей
С отключением ВЛ 110 кВ Волково - 

Тамбовка

В-Л110 Волково 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 24.05.16 26.05.16 3 дн 02:00
Текущий ремонт В-110 Волково, ЛР-Л110 Волково, КС-

Л110, ВЗ-Л110 Волково
С отключением ВЛ

1ТН-110 26.05.16 26.05.16 1 дн 26.05.16 26.05.16 1 дн 26.05.16 26.05.16 1 дн 01:00 Текущий ремонт

п/п О.М. Кравцова

п/п Е.А. Болотов

п/п Н.В. Серая

п/п Б.А. Ищенко

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по Филиалу АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на Май 2016 года

Выделенный в годовом графике 

срок  ремонта  

Заявленный в месячный график 

срок ремонта 
Разрешенный срок ремонта Аварийная 

готовность 

(час, 

сутки)

Примечания: причина отказа, 

сокращения или переноса сроков 

ремонта, с включением на ночь, и т.д. 

Начальник СЭР

Начальник ОДС

Начальник СЭРБиР

Начальник СРЗА

ВЛ 110 кВ

 ПС 110 кВ Волково 

 ПС 110 кВ Ивановка

 ПС 110 кВ Михайловка

 ПС 110 кВ Тамбовка

Утверждаю 

Заместитель главного диспетчера 

Филиала ОАО «СО ЕЭС»  

Амурское РДУ  

              п/п          Е. Г. Музыченко 

«    26    »           04          2016 год 


