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Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

  ____________________ Д.Г. Петухов
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Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на июль 2017 года.

Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Артемовская 

ТЭЦ

ЭЛТ / В 110 

кВ

ШСМВ-110 Да ТР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн ТР ШСМВ-110 с отключением 1 Артемовская ТЭЦ: С отключением и заземлением  

ШСМВ-110 и объединением 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 

110 кВ на РШ-1-110 7АТ и РШ-2-110 7АТ 

Утверждена Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Артемовская 

ТЭЦ

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

7АТ №1, 2 Да ТР 17.07.17 28.07.17 12 дн 17.07.17 28.07.17 12 дн ТР 7АТ №1, 2, ТР МВ 110 7 АТ, ТР МВ-

220 7 АТ 

с отключением 3 Артемовская ТЭЦ: С отключением и заземлением   

7АТ №1, 2. 

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Артемовская 

ТЭЦ

ЭЛТ / В 220 

кВ

МВ-220 7АТ Нет ТР 17.07.17 28.07.17 12 дн 17.07.17 28.07.17 12 дн ТР МВ-220 7АТ с отключением 03:00 Артёмовская ТЭЦ: с отключением и заземлением 

МВ-220 7АТ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Владивостокс

кая ТЭЦ-2

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

ОСШ 220 кВ Да КР 03.07.17 12.07.17 10 дн 03.07.17 12.07.17 10 дн КР РШ ОСШ 220 ШОВ с отключением 16:00 Владивостокская ТЭЦ-2: Сотключением и 

заземлением ОСШ 220, ШОВ 220.  ВПр ТН ОСШ 

220

Утверждена Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Владивостокс

кая ТЭЦ-2

ЭЛТ / В 220 

кВ

ШОВ 220 Да КР 03.07.17 12.07.17 10 дн 03.07.17 12.07.17 10 дн КР РШ ОСШ 220 ШОВ,ТР ШОВ 220, ТТ 

220 ШОВ.

с отключением 16:00 Владивостокская ТЭЦ-2: ВПр ТН ОСШ 220

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Владивостокс

кая ТЭЦ-2

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

ОСШ  110кВ Да КР 17.07.17 18.07.17 2 дн 17.07.17 18.07.17 2 дн КР РШ ОСШ 110 Т-2 с отключением 08:00 Владивостокская ТЭЦ-2: С отключением и 

заземлением ОСШ 110 кВ, ВПр ОМВ 110 и ТН 

ОСШ 110

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Владивостокс

кая ТЭЦ-2

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

ОСШ 220 кВ Да КР 28.07.17 05.08.17 9 дн 28.07.17 05.08.17 9 дн КР РШ ОСШ  220 Т-5 с отключением 16:00 Сотключением и заземлением ОСШ 220 кВ,  ВПр 

ТН ОСШ 220, ШОВ 220

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

I СШ-110 Да КР 11.07.17 14.07.17 4 дн 11.07.17 14.07.17 4 дн КР РШ 110 Iс.ш.  Т-2 с отключением 08:00 Партизанская ГРЭС: с отключением и заземлением 

IСШ 110 и переводом присоединений на II СШ-110 

ПримРДУ: ВПр ШСМВ-110,ТН Iс.ш.110

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

IIСШ-110 Да КР 17.07.17 20.07.17 4 дн 17.07.17 20.07.17 4 дн КР РШ 110 IIс.ш. Т-2 с отключением 08:00 Партизанская ГРЭС:  с отключением и заземлением  

IIСШ-110 и переводом присоединений на I СШ-

110. ПримРДУ: ВПр ТН II с.ш.110,ШСМВ-110 

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 110 

кВ

ШСМВ-110 Да ЗРР 24.07.17 27.07.17 4 дн 24.07.17 27.07.17 4 дн Включение  ВЛ 110 кВ Партизанская 

ГРЭС - Южная через ШСМВ-110 (после 

петелевания МВ-110 кВ ВЛ Южная) на 

время ТР МВ-110 кВ ВЛ Южная

без отключения ВЗ

Утвержден

а на своем 

уровне

Снятая ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Партизанска

я ГРЭС

ЭЛТ / В 

110 кВ

ШСМВ-110 Да ВПр - - - - - - Петлевание МВ-110кВ  ВЛ Южная (с 

последующим переводом через ШСМВ-

110 на II СШ-110) на время ТР МВ-110кВ  

ВЛ Южная

с отключением 04:00 ПримРДУ: п.5.14Положения 

о заявках: изменение 

эксплуатационного 

состояния выключателей  на 

время ремонта ЛЭП 

заявками не оформляется, 

если не производятся 

работы на самих 

выключателях или в 

соответствии с п.5.10-

5.12Положения на смежных 

с выключателем 

разъединителях, а также на 

оборудовании, 

присоединенном к 

выключателю без 

коммутационных аппаратов.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

IIСШ-110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 24.07.17 24.07.17 12 ч 24.07.17 24.07.17 12 ч Петлевание МВ-110кВ  ВЛ Южная (с 

последующим переводом через ШСМВ-

110 на II СШ-110) на время ТР МВ-110кВ  

ВЛ Южная

с отключением 04:00 Партизанская ГРЭС: перевод присоединений на I 

СШ-110 ПримРДУ: Отключить и заземлить IIСШ-

110, МВ-110кВ  ВЛ Южная, ВПр ШСМВ-110, ТН 

IIс.ш. 110.  

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

IIСШ-110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ЗРР 24.07.17 27.07.17 3 дн 12 ч 24.07.17 27.07.17 3 дн 12 ч Включение ВЛ 110 кВ Партизанская 

ГРЭС-Южная  через ШСМВ-110 на IIСШ-

110 на время ТР МВ-110 кВ ВЛ Южная

без отключения ВЗ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 110 

кВ

ШСМВ-110 Да ВПр 27.07.17 27.07.17 1 дн 27.07.17 27.07.17 1 дн Распетлевание МВ-110кВ  ВЛ Южная с отключением 04:00 Партизанская ГРЭС: Перевод присоединений с I 

СШ -110 на  IIСШ-110 ПримРДУ: п.5.14Положения 

о заявках: изменение эксплуатационного состояния 

выключателей  на время ремонта ЛЭП заявками не 

оформляется, если не производятся работы на 

самих выключателях или в соответствии с п.5.10-

5.12Положения на смежных с выключателем 

разъединителях, а также на оборудовании, 

присоединенном к выключателю без 

коммутационных аппаратов.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

IIСШ-110 Да ВПр 27.07.17 27.07.17 1 дн 27.07.17 27.07.17 1 дн Распетлевание МВ-110кВ  ВЛ Южная (по 

завершении ТР МВ-110кВ  ВЛ Южная) 

с отключением 04:00 Партизанская ГРЭС: Перевод присоединений с I 

СШ -110 на  IIСШ-110 ПримРДУ: Отключить и 

заземлить IIСШ-110, МВ-110кВ  ВЛ Южная, ВПр 

ШСМВ-110, ТН IIс.ш. 110. 



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Партизанская 

ГРЭС

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Партизанская 

ГРЭС - Екатериновка

Да КР 31.07.17 02.08.17 3 дн 31.07.17 02.08.17 3 дн КР РЛ 110 ВЛ Екатериновка с отключением 08:00 Партизанская ГРЭС: с отключением и заземлением 

ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК АО «ДГК» (ХГ, 

ПГ, ЛуТЭК)

Партизанская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 110 

кВ

МВ-110 кВ ВЛ 

Екатериновка

Да КР 31.07.17 02.08.17 3 дн 31.07.17 02.08.17 3 дн КР РЛ 110 ВЛ Екатериновка, ТР МВ-110 

кВ ВЛ Екатериновка

с отключением 08:00 ПримРДУ: отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Партизанская ГРЭС - Екатериновка, МВ-110 кВ ВЛ 

Екатериновка

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Оборонэнер

го

Оборонэнерго ПС 110 кВ 

178Ф

ЭЛТ / В 110 

кВ

СМВ-110 Да ТР 10.07.17 21.07.17 11 дн 7 ч 10.07.17 21.07.17 11 дн 7 ч Текущий ремонт СМВ-110. с отключением 04:00 Оборонэнерго: Включение РП-110 для обеспечения 

транзита на время проведения текущего ремонта 

СМВ-110.

с включением 

ремонтной 

перемычки

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Оборонэнер

го

Оборонэнерго ПС 110 кВ 

178Ф

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

РП-110 Да ВКЛ 10.07.17 21.07.17 11 дн 7 ч 10.07.17 21.07.17 11 дн 7 ч Включение РП-110 для обеспечения 

транзита на время проведения текущего 

ремонта СМВ-110.

без отключения 00:10

Утверждена Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

4АТ Да ТР 26.06.17 11.07.17 16 дн 26.06.17 11.07.17 16 дн ТР 4АТ, ТО Рт 220 4АТ с отключением 08:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 110 

кВ

МВ 110 4АТ Нет ТР 26.06.17 11.07.17 16 дн 26.06.17 11.07.17 16 дн ТО МВ 110 4АТ с отключением 08:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 220 

кВ

МВ 220 4АТ Нет СР 26.06.17 11.07.17 16 дн 26.06.17 11.07.17 16 дн СР МВ 220 4АТ, ТО Рт 220 4АТ с отключением ВЗ

Утверждена Отказанна

я

ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / АТ,Т 

500 кВ

8АТ Да ТР 12.07.17 09.08.17 29 дн - - - ТР 8АТ, ТО Рт 220 8АТ. с отключением 16:00 В связи с возможностью 

возникновения недостатка 

пропускной способности 

электрической сети в 

контролируемом сечении 

ПримГРЭС – Юг Приморского 

края в условиях выведенной из 

работы ЦСПА ОЭС Востока. 

Возможный срок выполнения 

ремонта после 21 августа 2017 

г.

Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 220 

кВ

МВ 220 ВЛ Бик/т Да, срок 

ремонта 

изменен

СР 12.07.17 06.08.17 26 дн 12.07.17 06.08.17 26 дн СР МВ 220 Бик/т с отключением 1 с переводом 

на ОВ

Утверждена 

на своем 

уровне

Отказанна

я

ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 220 

кВ

МВ 220 8АТ Нет ТР 12.07.17 09.08.17 29 дн - - - ТР МВ 220 8АТ, ТО Рт 220 8АТ. с отключением 04:00 В связи с возможностью 

возникновения недостатка 

пропускной способности 

электрической сети в 

контролируемом сечении 

ПримГРЭС – Юг Приморского 

края в условиях выведенной из 

работы ЦСПА ОЭС Востока. 

Возможный срок выполнения 

в сроки ремонта 8АТ.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / В 110 

кВ

ОМВ 110 Да ТР 17.07.17 18.07.17 2 дн 17.07.17 18.07.17 2 дн ТО ОМВ 110 с отключением 03:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДГК Приморская 

ГРЭС

Приморская 

ГРЭС

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

ОСШ 110 кВ Да ВПр 17.07.17 18.07.17 2 дн 17.07.17 18.07.17 2 дн ВПр на период ТО ОМВ 110 с отключением 03:00

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЛЭП 500 

кВ

ВЛ 500 кВ Приморская 

ГРЭС – Чугуевка-2

Да ТР 26.06.17 01.07.17 6 дн 26.06.17 01.07.17 6 дн Текущий ремонт ТН Чуг-2. Техническое 

обслуживание Рл Чуг2. Профвосстановление ДФЗ 

ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2  (ДФЗ, 

ОАПВ) (Бреслер-2704). Профконтроль схемы 

управления разъединителя РзП3 

с отключением 04:00 Приморское РДУ:С отключением В6 и ВПр ШР-2  

Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ

В72 Да ТР 26.06.17 01.07.17 6 дн 26.06.17 01.07.17 6 дн Техническое обслуживание ТТ 72Б, Р 72Б. 

Опробование В72

с отключением 02:00 ПЦУС: с отключением и разборкой схемы.  

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ

В81 Да ТР 26.06.17 01.07.17 6 дн 26.06.17 01.07.17 6 дн Техническое обслуживание ТТ81А, 

ТТ81Б, Р81Б.  Опробование В81

с отключением 02:00 ПЦУС:  с отключением и разборкой схемы.  

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ

В6 Да ТР 26.06.17 01.07.17 6 дн 26.06.17 01.07.17 6 дн Техническое обслуживание Р6, ТТ6. 

Опробование В6  

с отключением 02:00 ПЦУС:  с отключением и разборкой схемы В6. ВПр  

ШР-2

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ

В112 Нет ТР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн Техническое обслуживание Р112А. с отключением 04:00 Не учтено в годовом графике. Приморское РДУ: 

отключить и заземлить В112, 2СШ 500 кВ

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ

В72 Нет ТР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн Техническое обслуживание Р72А, ТТ 72А. с отключением 04:00 Не учтено в годовом графике.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / СШ 

500 кВ

2СШ 500 кВ Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн Текущий ремонт ТН 2СШ. Техническое 

обслуживание Р72А, ТТ 72А, Р112А. 

Профконтроль схема управления 

разъединителя Рз 8 2СШ.

с отключением 04:00 Оптимизация загрузки ремонтного персонала. 

Приморское РДУ: ВПр В 32,В 42



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена Отказанна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / АТ,Т 

500 кВ

8АТ Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 10.07.17 14.07.17 5 дн - - -  Замена ИОС Рз 8АТ.  Техническое 

обслуживание ТН 8АТ, ОПН 8АТ.  

Профконтроль вторичных цепей ТН 8АТ.   

с отключением 08:00 В связи с возможностью 

возникновения недостатка 

пропускной способности 

электрической сети в 

контролируемом сечении 

ПримГРЭС – Юг Приморского 

края в условиях выведенной из 

работы ЦСПА ОЭС Востока. 

Возможный срок выполнения 

ремонта после 21 августа 2017 

г.

Отказ от работ в выходные дни.  Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ

В42 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 10.07.17 14.07.17 5 дн 10.07.17 14.07.17 5 дн Техническое обслуживание В42, Р42Б, 

ТТ42.  Опробование В42.    Диагностика 

ТТ42 

с отключением 04:00 Отказ от работ в выходные дни. Приморское РДУ: 

ВПр В40?

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ

В101 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Техническое обслуживание Р101Б.  

Опробование В101, 

с отключением 02:00 Оптимизация загрузки ремонтного персонала. 

Приморское РДУ:Отключить и заземлить В 101 и 

П4 500 кВ. ВПр В9, В 112,ШР-3. Отключить Рл 

Хехцир2

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / В 500 

кВ

В112 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Техническое обслуживание Р112Б.  

Опробование В112, 

с отключением 02:00 Оптимизация загрузки ремонтного персонала. 

Приморское РДУ: отключить и заземлить П4 500 

кВ, В 112. Отключить В 101, В9,ШР-3, РЛ Хехцир2

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЭЛТ / 

Реакторы / 

РШ 500 кВ

ШР-3 Нет ТР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Текущий ремонт, диагностика ШР-3. с отключением 04:00 не учтено в годовом графике.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ОРУ 500 кВ 

Приморской 

ГРЭС

ЛЭП 500 

кВ

ВЛ 500 кВ Приморская 

ГРЭС – Хехцир 2 (Л-516)

Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Текущий ремонт ШР-3, ТН Хехцир-2.  

Техническое обслуживание Рл Хехцир2.  

Профконтроль схемы управления 

разъединителя Рз П4    Диагностика ШР-3.

с отключением 04:00 Оптимизация загрузки ремонтного персонала. 

Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

Переключател

ьный пункт 

220 кВ 

Партизанск

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – 

Партизанск

Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Текущий ремонт Рл 220 Чуг-2.  

Техническое обслуживание ВЧЗ Чуг-2 (ф 

А,В,С), КС 220 Чуг-2 (ф.А,В,С).  

Провконтроль ДФЗ (ШЭ2607081), КСЗ 

(ШЭ2607016) ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – 

Партизанск.  Профвосстановление ФП и 

ЭН ВЧЗ Чуг-2  

с отключением 06:00 Увеличение сроков проведения работ  по причине 

оптимизации работы персонала на других объектах 

аботы производятся по ППР. 1. Включить Рз Рл 220 

Парт Л на ПС 500 кВ Чугуевка-2 2. Включить Рз Рл 

220  Чуг-2 Л на Переключательном пункте 220 кВ 

Партизанск 3. С установкой ПЗ на по месту работ 

Приморское РДУ:Обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (ДК 

Чугуевка)

под 

наведенным 

напряжением

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

Переключател

ьный пункт 

220 кВ 

Партизанск

ЭЛТ / В 220 

кВ

СВ 220 Нет ТР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Текущий ремонт Рс 220 1с.  Техническое 

обслуживание  ТТ 220 АТ-2, ТТ2 СВ 220. 

с отключением 06:00 Не учтено в годовом графике.

Утверждена 

на своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

Переключател

ьный пункт 

220 кВ 

Партизанск

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

1с 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Текущий ремонт РЗ 220 АТ-1, Рс 220 1с.  

Техническое обслуживание ОПН 220 1с.  

Профконтроль КСЗ, АУВ и УРОВ 

(ШЭ2607071) АТ-1.   

с отключением 06:00 Увеличение сроков проведения работ  по причине 

оптимизации работы персонала на других объектах 

ПримРДУ: УТВЕРЖДЕННЫЙ СРОК 

проведения работ с 24.07.2017 - по 28.07.2017 в 

сроки выполнения работ с отключением ВЛ 220 

кВ Чугуевка-2 - Партизанск.

Утверждена 

на своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

Переключател

ьный пункт 

220 кВ 

Партизанск

ЭЛТ / В 220 

кВ

В 220 АТ-1 Нет ТР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Текущий ремонт РЗ 220 АТ-1.  

Профконтроль КСЗ, АУВ и УРОВ 

(ШЭ2607071) АТ-1.   

с отключением 06:00 Не учтено в годовом графике. ПримРДУ: 

УТВЕРЖДЕННЫЙ СРОК проведения работ с 

24.07.2017 - по 28.07.2017 в сроки выполнения 

работ с отключением ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - 

Партизанск.

Утверждена Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 500 

кВ

ВЛ 500 кВ Приморская 

ГРЭС – Чугуевка-2

Да КР 26.06.17 01.07.17 6 дн 26.06.17 01.07.17 6 дн  Замена изоляции, РР, ГВН, 

дистанционных распорок, ВО опор, рубка 

ОСД, 

с отключением 04:00 Приморское РДУ:Отключить и заземлить ВЛ 500 

кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2  Потерь ПА нет.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ К - Горелое с 

отпайкой на ПС  

Высокогорск

Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 03.07.17 09.07.17 7 дн 03.07.17 09.07.17 7 дн Монтаж обводных гирлянд, устранение 

негабарита, замена ГВН, ВО опор, рубка 

ОСД, 

с отключением 03:00 Вместо ВЛ 220 кВ К-Горелое. ВЛ 220 кВ К-

Горелое в июнь с 19 по 25 Приморское 

РДУ:обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (ТМ 

Горелое и ДК-1 Горелое) Информация о питании 

потребителя ПС 220 кВ Высокогорск.

с включением 

на ночь

Утверждена Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Губерово/т – 

Лесозаводск с отпайкой на 

ПС Иман

Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 03.07.17 09.07.17 7 дн 03.07.17 09.07.17 7 дн  Замена ж/б опор, замена поврежденной и 

фарфоровой изоляции, ГВН, монтаж 

обводных гирлянд, ремонт шлейфа (изм. 

мест присоединения), ремонт провода, 

устранение негабарита, установка 

разрядных рогов, верховой осмотр опор с 

проверкой провода в зажимах.

с отключением 04:00 Оптимизация загрузки персонала Потерь ПА нет.  

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 220 

кВ

КВЛ 220 кВ Зелёный угол - 

Патрокл

Да КР 03.07.17 12.07.17 10 дн 03.07.17 12.07.17 10 дн  Ремонт провода. Диагностика КВЛ 220 

кВ Зелёный угол - Патрокл. Испытание 

оболочки экранов КЛ КВЛ 220 кВ 

Зелёный угол - Патрокл.

с отключением 03:00

Утверждена Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 500 

кВ

ВЛ 500 кВ Владивосток – 

Лозовая

Да КР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн  Ремонт провода, регулировка и замена 

экранных колец, ремонт заземляющих 

спусков ОКГТ (оптический кабель 

встроенный в грозотрос), верховой осмотр 

опор с проверкой провода, рубка ОСД.

с отключением 03:00 Работы производить по ППР. Схема заземления: 1. 

Включены ЗН ЛР 500 Лозовая в ст. ВЛ на ПС 500 

кВ Владивосток 2. Включены ЗН ЛР 500 Влад в ст. 

Л на ПС 500 кВ Лозовая 3. С установкой ПЗ по 

месту  работ  Потерь ПА нет.

под 

наведенным 

напряжением



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Дальневосточная - 

Арсеньев-2

Да КР 12.07.17 16.07.17 5 дн 12.07.17 16.07.17 5 дн Замена ж/б опор, монтаж обводных 

гирлянд, замена ГВН на проводе и тросе, 

ВО опор с проверкой провода в зажимах.   

с отключением ВЗ Приморское РДУ: Обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ канала (ДК-2 

Арсеньев-2)  Потерь ПА нет.

Утверждена Измененна

я

ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 10.07.17 30.07.17 21 дн 12.07.17 31.07.17 20 дн Замена фарфоровой и поврежденной 

изоляции, замена ГВН, рубка ОСД, 

устранение негабарита, установка 

разрядных рогов, верховой осмотр опор с 

проверкой провода. 

с отключением 03:00 Потерь ПА нет. 

Утверждена Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Дальневосточная 

– Уссурийск-2 № 2

Да КР 17.07.17 21.07.17 5 дн 17.07.17 21.07.17 5 дн Ремонт заземляющих спусков ОКГТ, ВО 

опор.  

с отключением 02:00 Не совмещать с выводом ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная - Арсеньев-2  Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Дальневосточная - 

Арсеньев-2

Да КР 17.07.17 22.07.17 6 дн 17.07.17 22.07.17 6 дн Замена ж/б опор, монтаж обводных 

гирлянд, замена ГВН на проводе и тросе, 

ВО опор с проверкой провода в зажимах.

с отключением ВЗ Приморское РДУ: обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (ДК-2 

Арсеньев-2) Потерь ПА нет.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 220 

кВ

КЛ 220 кВ Патрокл – 

Русская

Да КР 17.07.17 24.07.17 8 дн 17.07.17 24.07.17 8 дн Диагностика КЛ 220 кВ Патрокл – 

Русская. Испытание оболочки экранов КЛ 

220 кВ Патрокл – Русская

с отключением 02:00 С предварительным включением АТ-1 перед 

вводом КЛ 220 кВ Патрокл – Русская в работу.

Утверждена Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – 

Партизанск

Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн  Замена фарфоровой и поврежденной 

изоляции, устранение негабарита, монтаж 

обводных гирлянд, ремонт шлейфа (изм. 

мест присоединения), ремонт провода, 

рубка ОСД.

с отключением 06:00 Увеличение сроков из-за необходимости окончания 

работ по КР до 1 октября (требование ПАО "ФСК 

ЕЭС") Работы производятся по ППР. 1. Включить 

Рз Рл 220 Парт Л на ПС 500 кВ Чугуевка-2 2. 

Включить Рз Рл 220  Чуг-2 Л на Переключательном 

пункте 220 кВ Партизанск 3. С установкой ПЗ на по 

месту работ Приморское РДУ:Обязательна 

информация об эксплуатационном состоянии ВЧ 

каналов (ДК Чугуевка).  Потерь ПА нет.

под 

наведенным 

напряжением

Утверждена Измененна

я

ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Приморская 

ГРЭС - Губерово/т

Нет КР 17.07.17 21.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Замена и регулировка ГВН, разрядных 

рогов, устранение негабарита, монтаж 

обводных гирлянд, ремонт шлейфа 

(изменение мест присоединения), ремонт 

провода. ВО опор с проверкой провода

с отключением 03:00 Непредоставление отключения системным 

оператором в мае. Работы производятся по ППР. 1. 

Включить  Рз Рл 220 в ст. ВЛ Губ/т на Приморской 

ГРЭС. 2. Включить ЗН1 ЛР1-220  на ПС 220 кВ 

Губерово/т. 3. С установкой ПЗ на ВЛ 220 кВ 

Приморская ГРЭС - Губерово/т по месту 

производства работ.  Потерь ПА нет.

под 

наведенным 

напряжением

Утверждена Исходная ФСК ЕЭС Приморский 

ЦУС

Приморское 

ПМЭС

ЛЭП 500 

кВ

ВЛ 500 кВ Приморская 

ГРЭС – Хехцир 2 (Л-516)

Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Замена ГВН, дистанционных распорок, 

устранение негабарита, ВО опор,  рубка 

ОСД.

с отключением 03:00 Оптимизация загрузки ремонтного персонала. 

Потерь ПА нет.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ  

Аэропорт

ЭЛТ / В 220 

кВ

В 220 Т-1 Нет ТР 17.07.17 21.07.17 5 дн 17.07.17 21.07.17 5 дн Техническое обслуживание В 220 Т-1. с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

АТ-1 Да КР 03.07.17 23.07.17 21 дн 03.07.17 23.07.17 21 дн Ремонт АТ-1 с полным сливом масла. 

Техническое обслуживание Рат 110 АТ-1, 

ТТ 110 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-

1, ОПН 6 АТ-1   Диагностика АТ-1

с отключением 5

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / В 110 

кВ

В 110 АТ-1 Нет ТР 03.07.17 23.07.17 21 дн 03.07.17 23.07.17 21 дн Техническое обслуживание Рат 110 АТ-1, 

ТТ 110 АТ-1.

с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

АТ-1 Да ЗРР 24.07.17 30.07.17 7 дн 24.07.17 30.07.17 7 дн Работа в режиме 220/6 в связи с ТР РШ 

110 1С ОВ, РШ 110 АТ-1, РШ 110 ТН 1С, 

РШ 110 1С СВ, РШ 110 Бурун, РШ 110 Т-

1, РШ 110 Чайка, РШ 110 2Р.

с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Волна - 2Р Нет ВПр 24.07.17 30.07.17 7 дн 24.07.17 30.07.17 7 дн Текущий ремонт РШ 110 2Р. с отключением 02:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить В 110 2Р, 

1С 110; на ПС 220 кВ Волна отключить ВЛ 110 кВ 

Волна - 2Р

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун с 

отпайкой на ПС Котельная 

2Р

Да ЗРР 24.07.17 30.07.17 7 дн 24.07.17 30.07.17 7 дн Текущий ремонт РШ 110 Бурун. с отключением 02:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить В 110 

Бурун,1С 110. ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун с 

отпайкой на ПС Котельная 2Р в работе со стороны 

ПС 110 кВ Бурун

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

1С 110 Да ТР 24.07.17 30.07.17 7 дн 24.07.17 30.07.17 7 дн Текущий ремонт РШ 110 1С ОВ, РШ 110 

АТ-1, РШ 110 ТН 1С, РШ 110 1С СВ, РШ 

110 Бурун, РШ 110 Т-1, РШ 110 Чайка, 

РШ 110 2Р. Техническое обслуживание 

ТН 110 1С, ОПН 110 ТН 1С.

с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / В 110 

кВ

СВ 110 Да ТР 24.07.17 30.07.17 7 дн 24.07.17 30.07.17 7 дн Техническое обслуживание ТТ 110 СВ.  

Текущий ремонт РШ 110 1С СВ.

с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / В 110 

кВ

ОВ 110 Да ВПр 24.07.17 30.07.17 7 дн 24.07.17 30.07.17 7 дн Текущий ремонт РШ 110 1С ОВ. с отключением 02:00



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Волна - Чайка Да ТР 24.07.17 30.07.17 7 дн 24.07.17 30.07.17 7 дн Техническое обслуживание КС 110 Чайка 

(ф.А), ВЧ 110 Чайка (ф.А).   

с отключением 02:00 Работы производятся по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 

110 ВЛ Вол - Чк в ст ВЛ на ПС 110 кВ Чайка. 2. 

Включить РЗ РЛ 110 Чайка в ст. Л на ПС 220 кВ 

Волна. 3. С установкой ПЗ на ВЛ 110 кВ Волна - 

Чайка по месту производства работ.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / В 110 

кВ

В 110 2Р Нет ТР 24.07.17 30.07.17 7 дн 24.07.17 30.07.17 7 дн Текущий ремонт РШ 110 2Р. с отключением 02:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить В 110 2Р, 

1С 110; на ПС 220 кВ Волна отключить ВЛ 110 кВ 

Волна - 2Р

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / В 110 

кВ

В 110 АТ-1 Нет ТР 24.07.17 30.07.17 7 дн 24.07.17 30.07.17 7 дн Текущий ремонт РШ 110 АТ-1. с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / В 110 

кВ

В 110 Чайка Нет ТР 24.07.17 30.07.17 7 дн 24.07.17 30.07.17 7 дн Текущий ремонт  РШ 110 Чайка. с отключением 02:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить В 110 

Чайка и 1С 110. На  ПС 220 кВ Волна отключить 

ВЛ 110 кВ Волна-Чайка

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / В 110 

кВ

В 110 Бурун Нет ТР 24.07.17 30.07.17 7 дн 24.07.17 30.07.17 7 дн Текущий  ремонт РШ 110 Бурун. с отключением 02:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 110, В 

110 Бурун. ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун с отпайкой на 

ПС Котельная 2Р в работе со стороны ПС 110 кВ 

Бурун

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

АТ-2 Да ЗРР 31.07.17 08.08.17 9 дн 31.07.17 08.08.17 9 дн Работа в режиме 220/6 в связи с ТР  РШ 

110 АТ-2, РШ 110 Т-2, РШ 110 2С ОВ, 

РШ 110 2С СВ, РШ 110 ВТЭЦ-1, РШ 110 

ТН 2С. Техническое обслуживание ТН 

110 2С, ОПН 110 ТН 2С.   

с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

2С 110 Да ТР 31.07.17 08.08.17 9 дн 31.07.17 08.08.17 9 дн Текущий ремонт РШ 110 АТ-2, РШ 110 Т-

2, РШ 110 2С ОВ, РШ 110 2С СВ, РШ 110 

ВТЭЦ-1, РШ 110 ТН 2С. Техническое 

обслуживание ТН 110 2С, ОПН 110 ТН 

2С.   

с отключением 02:00 Приморчское РДУ:отключить и заземлить 2С 

110,СВ 110, ОВ 110, В 110 АТ-1, В 110 Т-2,В 110 

ВТЭЦ-1,ТН 110 2С

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / В 110 

кВ

СВ 110 Нет ТР 31.07.17 08.08.17 9 дн 31.07.17 08.08.17 9 дн Текущий ремонт РШ 110 2С СВ. с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / В 110 

кВ

ОВ 110 Нет ТР 31.07.17 08.08.17 9 дн 31.07.17 08.08.17 9 дн Текущий ремонт РШ 110 2С ОВ.   с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЛЭП 110 

кВ

КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 

с отпайкой на ПС 1Р/т

Да ЗРР 31.07.17 08.08.17 9 дн 31.07.17 08.08.17 9 дн Текущий ремонт РШ 110 ВТЭЦ-1. с отключением 02:00 Приморское РДУ: КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с 

отпайкой на ПС 1Р/т в работе со стороны ПС 110 

кВ ВТЭЦ-1

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / В 110 

кВ

В 110 ВТЭЦ-1 Нет ТР 31.07.17 08.08.17 9 дн 31.07.17 08.08.17 9 дн Текущий ремонт РШ 110 ВТЭЦ-1. с отключением 02:00 Приморское РДУ:Отключить и заземлить В 110 

ВТЭЦ-1 и 2С 110. КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с 

отпайкой на ПС 1Р/т в работе со стороны ПС 110 

кВ ВТЭЦ-1

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Волна

ЭЛТ / В 110 

кВ

В 110 АТ-2 Нет ТР 31.07.17 08.08.17 9 дн 31.07.17 08.08.17 9 дн Текущий ремонт РШ 110 АТ-2. с отключением 02:00 Отключить и заземлить В 110 АТ-2,2С 110.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Горелое

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ К - Горелое с 

отпайкой на ПС  

Высокогорск

Да, срок 

ремонта 

изменен

ЗРР 03.07.17 09.07.17 7 дн 03.07.17 09.07.17 7 дн ТО В 220 ВГ-К с отключением 02:00 Приморское РДУ:ВЛ 220 кВ К - Горелое с 

отпайкой на ПС  Высокогорск в работе со стороны 

ПС 220 кВ К. Обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (ТМ 

Горелое и ДК-1 Горелое)

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Горелое

ЭЛТ / В 220 

кВ

СВ 220 Нет ТР 03.07.17 09.07.17 7 дн 03.07.17 09.07.17 7 дн Текущий ремонт Рс 220 1С (с заменой 

ИОС). 

с отключением 08:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Горелое

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

1С 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 03.07.17 09.07.17 7 дн 03.07.17 09.07.17 7 дн Текущий ремонт Рс 220 1С (с заменой 

ИОС).  Техническое обслуживание ТН-

220 1С.  Профконтроль вторичных цепей 

ТН-220 1С.   Диагностика ТН-220 1С

с отключением 08:00 Вместо ВЛ 220 кВ К-Горелое. ВЛ 220 кВ К-

Горелое в июнь с 19 по 25 Приморское РДУ: 

отключить и заземлить 1С 220, СВ 220.  ВЛ 220 кВ 

К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск в 

работе со стороны ПС 220 кВ К.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Горелое

ЭЛТ / В 220 

кВ

СВ 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 10.07.17 14.07.17 5 дн 10.07.17 14.07.17 5 дн Текущий ремонт со сливом масла из бака 

ф.А, отбор проб масла

с отключением 2

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Иман 

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Губерово/т – 

Лесозаводск с отпайкой на 

ПС Иман

Нет ТР 03.07.17 09.07.17 7 дн 03.07.17 09.07.17 7 дн Демонтаж КС 220 Губ/т-И-Лес (ф.А,С) с отключением 01:00 ПЦУС: (распрояжение №148 от 12.09.2016г.)  

Потерь ПА нет.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ К - Горелое с 

отпайкой на ПС  

Высокогорск

Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 03.07.17 09.07.17 7 дн 03.07.17 09.07.17 7 дн Капитальный ремонт ОД 220 ВГ-Гор. 

Текущий ремонт ТТ 220 ВГ-Гор.   

Диагностика ТТ-220 ВГ-Гор, ОД 220 ВГ-

Гор

с отключением 12:00 Вместо ВЛ 220 кВ К-Горелое. ВЛ 220 кВ К-

Горелое в июнь с 19 по 25 Приморское 

РДУ:обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (ТМ 

Горелое и ДК-1 Горелое) Информация о питании 

потребителя ПС 220 кВ Высокогорск.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / В 220 

кВ

4В 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 03.07.17 05.07.17 3 дн 03.07.17 05.07.17 3 дн Текущий ремонт 4В 220.  

Профвосстановление АУВ 4В 220.

с отключением 02:00 Увеличение с срока в свзи с большим объёмом 

работ ПВ 



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / ТН 

220 кВ

ТН-3 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 03.07.17 09.07.17 7 дн 03.07.17 09.07.17 7 дн Техническое обслуживание, диагностика 

ТН-3 220

с отключением 02:00 Вместо ВЛ 220 кВ К-Горелое. ВЛ 220 кВ К-

Горелое в июнь с 19 по 25

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / В 220 

кВ

1В 220 Да ТР 10.07.17 30.07.17 21 дн 10.07.17 30.07.17 21 дн Текущий ремонт, диагностика 1В 220.  

Замена ИОС (22шт) шинного моста 1В 

220 (от 1В 220 до Р1-А 220 и от 1В до Р1-

Б 220)    

с отключением 08:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / В 220 

кВ

2В 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 10.07.17 30.07.17 21 дн 10.07.17 30.07.17 21 дн Текущий ремонт 2В 220.  Замена ИОС 

(18шт) шинного моста 2В 220 (от 2В 220 

до Р2-А 220 и от 2В 220 до Р2-Б 220).

с отключением 08:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / СШ 

220 кВ

1С 220 кВ Нет ТР 10.07.17 30.07.17 21 дн 10.07.17 30.07.17 21 дн Техническое обслуживание ТТ 220 Чуг-2. 

Диагностика ТТ 220 Чуг-2.

с отключением 02:00 Приморское РДУ: отключить и заземлить 1С 220 

кВ, отключить РЛ 220 Чуг-2. ВПр ТН-1 220, 1В 

220, 2В 220.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЭЛТ / ТН 

220 кВ

ТН-1 220 Да ТР 10.07.17 30.07.17 21 дн 10.07.17 30.07.17 21 дн Техническое обслуживание, диагностика 

ТН-1 220

с отключением 02:00

Утверждена Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ К ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 10.07.17 30.07.17 21 дн 12.07.17 31.07.17 20 дн Профвосстановление ФП и ЭН ВЧЗ 220 

Чуг-2. Техническое обслуживание ТТ 220 

Чуг-2. Диагностика ТТ 220 Чуг-2.

с отключением 02:00 Приморское РДУ: отключить и заземлить ВЛ 220 

кВ Чугуевка-2 – К,1С 220 кВ. Потерь ПА нет.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Лесозаводск

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

ОСШ 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 03.07.17 09.07.17 7 дн 03.07.17 09.07.17 7 дн Техническое обслуживание  Робх 220 И-

Губер/т.   

с отключением 02:00 Приморское РДУ: ВПр ОВ 220 и ТН ОСШ 220

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Лесозаводск

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Губерово/т – 

Лесозаводск с отпайкой на 

ПС Иман

Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 03.07.17 09.07.17 7 дн 03.07.17 09.07.17 7 дн Техническое обслуживание РЛ 220 И-

Губер/т, Робх 220 И-Губер/т.   

с отключением 02:00 Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Лесозаводск

ЭЛТ / В 220 

кВ

ОВ 220 Нет КР 12.07.17 15.07.17 4 дн 12.07.17 15.07.17 4 дн Капитальный ремонт с заменой ИОС Робх 

220 ОВ.   

с отключением 08:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Лесозаводск

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

ОСШ 220 Да КР 12.07.17 15.07.17 4 дн 12.07.17 15.07.17 4 дн Капитальный ремонт с заменой ИОС Робх 

220 ОВ.   

с отключением 08:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Патрокл

ЛЭП 220 

кВ

КВЛ 220 кВ Зелёный угол - 

Патрокл

Да ТР 03.07.17 12.07.17 10 дн 03.07.17 12.07.17 10 дн Техническое обслуживание ТН 220 ЗУ, 

КМ (кабельной муфты) 220 ЗУ.   

с отключением 03:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Патрокл

ЭЛТ / В 220 

кВ

СВ 220 Да ВПр 13.07.17 14.07.17 2 дн 13.07.17 14.07.17 2 дн Профконтроль АУВ и УРОВ (6MD664) 

СВ 220.   

с отключением 03:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Патрокл

ЛЭП 220 

кВ

КЛ 220 кВ Патрокл – 

Русская

Да ТР 17.07.17 24.07.17 8 дн 17.07.17 24.07.17 8 дн Техническое обслуживание РП2 220, ЛР 

220 Рус, ТН 220 Рус, КМ (кабельной 

муфты) 220 Рус.

с отключением 03:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Патрокл

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

Ремонтная перемычка 220 

кВ

Да ЗРР 17.07.17 24.07.17 8 дн 17.07.17 24.07.17 8 дн  Техническое обслуживание РП2 220. с отключением 03:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Патрокл

ЭЛТ / В 220 

кВ

В 220 Рус Да ТР 17.07.17 24.07.17 8 дн 17.07.17 24.07.17 8 дн Техническое обслуживание ЛР 220 Рус. с отключением 03:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Русская

ЭЛТ / В 220 

кВ

В 220 АТ-2 Да ТР 10.07.17 14.07.17 5 дн 10.07.17 14.07.17 5 дн  Техническое обслуживание ТТ 220 АТ-2.  

Текущий ремонт АТ-2,Рат 220 АТ-2, ОПН 

220 АТ-2 , РП2 220,  В 35 АТ-2,  Рат 110 

АТ-2,   ОПН 110 АТ-2, ОПН 35 АТ-2 .  

Диагносткиа АТ-2

с отключением 02:00 Отключить и заземлить В 220 АТ-2, АТ-2, В 110 

АТ-2, В 35 АТ-2

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Русская

ЭЛТ / В 220 

кВ

СВ 220 Да ТР 17.07.17 24.07.17 8 дн 17.07.17 24.07.17 8 дн Техническое обслуживание ТТ1 220 СВ, 

ТТ2 220 СВ.   

с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Русская

ЭЛТ / В 220 

кВ

В 220 АТ-1 Да ТР 17.07.17 24.07.17 8 дн 17.07.17 24.07.17 8 дн Техническое обслуживание ТТ 220 АТ-1.   с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Русская

ЛЭП 220 

кВ

КЛ 220 кВ Патрокл – 

Русская

Да ТР 17.07.17 24.07.17 8 дн 17.07.17 24.07.17 8 дн Техническое обслуживание КМ 

(кабельная муфта) 220 Патрокл, ТН-1 220.   

с отключением 02:00 С включением В 220 АТ-1 перед вводом КЛ 220 кВ 

Патрокл – Русская в работу.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

1СШ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 26.06.17 07.07.17 12 дн 26.06.17 07.07.17 12 дн Капитальный ремонт Рш 110 1ш Пол, Рш 

110 1ш Пав1, Рш 110 1ш ШСМВ, Рш 110 

1ш ОМВ. Техническое обслуживание 

Рш1ш 110 АТ-1, Рш1ш 110 Пром, Рш1ш 

110 Мих-ЖБИ-130, Рш1ш 110 ЛРЗ-1.   

с отключением 12:00 Перенос сроков из за начала работ в выходные 

ПримРДУ:Остаются в работе: с переводом 

присоединений на 2СШ 110, с переводом через 

ОМВ 110  поочередно присоединений в КР (ТО)



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена 

на своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - 

Междуречье

Нет ВПр 05.07.17 06.07.17 2 дн 01.07.17 02.07.17 2 дн Техническуое обслуживание, диагностика 

МВ 110 МР

с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

ШСМВ 110 Нет КР 01.07.17 07.07.17 7 дн 01.07.17 07.07.17 7 дн КР Рш 1ш 110 ШСМВ с отключением 12:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

ОМВ 110 Нет КР 01.07.17 07.07.17 7 дн 01.07.17 07.07.17 7 дн КР Рш  1ш 110 ОМВ с отключением 12:00 ПримРДУ:Выводятся из работы: С отключением и 

заземлением ОСШ 110

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

МВ 110 Пав1 Нет КР 01.07.17 07.07.17 7 дн 01.07.17 07.07.17 7 дн  Рш 1ш 110 Пав1 с отключением 12:00 с переводом 

на ОВ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

МВ 110 Пол Нет КР 01.07.17 07.07.17 7 дн 01.07.17 07.07.17 7 дн КР Рш  1ш  110 Пол с отключением 12:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 110 

и МВ 110 Пол
с переводом 

на ОВ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

МВ 110 Мих-ЖБИ130 Нет КР 01.07.17 07.07.17 7 дн 01.07.17 07.07.17 7 дн ТО Рш 1ш 110 Мих-ЖБИ130, с отключением 12:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 110, 

МВ 110 Мих-ЖБИ130
с переводом 

на ОВ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

МВ 110 АТ-1 Нет КР 01.07.17 07.07.17 7 дн 01.07.17 07.07.17 7 дн Техническое обслуживание Рш 1ш 110 АТ-

1

с отключением 12:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 110, 

МВ 110 АТ-1
с переводом 

на ОВ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром Нет КР 02.07.17 07.07.17 6 дн 02.07.17 07.07.17 6 дн ТО Рш 1ш  110 Н.Ник-Гр-Пром, с отключением 12:00 ПримРДУ:      На величину нагрузки ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - 

Промышленная теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-

2:      - от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской 

ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС 

(частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5).      - от 

АРПМ 500 (частичная потеря УВ ОНД3).      - от 

ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» 

Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15).      

- от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-

2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 

220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ 

ОНДЮ3, ОНДЮ5).      - от АОПО ВЛ 220 кВ 

Лесозаводск - Свиягино/т на ПС 220 кВ 

Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – 

Спасск на ПС 220 кв Спасск (частичная потеря УВ 

ОНД5, ОНД15).      - от АОПО ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 

500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, 

АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на 

ПС 500 кВ Владивосток и ПС 220 кВ Уссурийск-2 

(частичная потеря УВ ОНДЮ7).      - от АЧР ПС 

220 кВ Уссурийск-2.  

с переводом 

на ОВ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

МВ 110 МР Нет ТР 05.07.17 06.07.17 2 дн 05.07.17 06.07.17 2 дн Техническое обслуживание, диагностика 

МВ 110 МР

с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

ШСМВ 110 Нет ТР 07.07.17 07.07.17 1 дн 07.07.17 07.07.17 1 дн Отбор проб масла ШСМВ 110 с отключением 01:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

ОМВ 110 Нет ТР 10.07.17 11.07.17 2 дн 10.07.17 11.07.17 2 дн Техническое обслуживание, диагностика 

ОМВ 110

с отключением 02:00

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Дальневосточная 

– Уссурийск-2 № 2

Да ТР 17.07.17 21.07.17 5 дн 17.07.17 21.07.17 5 дн Техническое обслуживание ВЧЗ 220 ДВ-2 

(ф.А,В). Профвосстановление ДФЗ (ДФЗ-

201) ВЛ 220 кВ Дальневосточная – 

Уссурийск-2 №2.

с отключением 04:00 Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 220 

кВ

МВ 220 ДВ-2 Нет ТР 17.07.17 21.07.17 5 дн 17.07.17 21.07.17 5 дн Текущий ремонт МВ 220 ДВ-2. с отключением 04:00 Потерь ПА нет.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - 

Павловка-1

Да ТР 19.07.17 21.07.17 3 дн 19.07.17 21.07.17 3 дн Техническое обслуживание ВЧЗ 110 Пав1 

(ф.А,В,С).  

с отключением 04:00 С выполнением работ по ППР 1. На ПС 220 кВ 

Уссурийск-2 включить Рз Рл 110 Пав1 в ст. Л 2. На 

ПС 110 кВ павловка-1 включить  ЗН РЛ 110 ВЛ Усс-

2-Павл-1 в ст. ВЛ С установкой ПЗ по месту 

производства работ. Приморское РДУ:обязательна 

информация об эксплуатационном состоянии ВЧ 

каналов (ТМ Ярославка. ТМ Павловка-1)

под 

наведенным 

напряжением

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

МВ 110 Пав1 Нет ТР 19.07.17 21.07.17 3 дн 19.07.17 21.07.17 3 дн Текущий ремонт МВ 110 Пав1. 

Профконтроль АУВ МВ 110 Пав1.  

Профвосстановление ТТ-110 встроенного 

в МВ 110 Пав1.   

с отключением 04:00 Приморское РДУ: На ПС 220 кВ Уссурийск-2 

отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1. 

Отключить и заземлить МВ 110 Пав1

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - 

Кожзавод - Уссурийск/т

Да ТР 26.07.17 28.07.17 3 дн 26.07.17 28.07.17 3 дн Техническое обслуживание ВЧЗ 110 КЗ-

Усс/т (ф.А,В,С).  Профконтроль КСЗ 

(ШДЭ2802) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – 

Кожзавод – Уссурийск/т.

с отключением 02:00 Работы выполнять по ППР 1. На ПС 220 кВ 

Уссурийск-2 включить Рз Рл 110 КЗ-Усс/т в ст.Л 2. 

На ПС 110 кВ Кожзавод включить ЗН РЛ 110 ВЛ 

Усс-2-КЗ-Усс.т ст ВЛ 3. На ПС 110 кВ Уссурийск/т 

включить ЗН-ЛЭП-110-"У-2" С установкой ПЗ по 

месту производства работ

под 

наведенным 

напряжением

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 220 кВ 

Уссурийск-2

ЭЛТ / В 110 

кВ

МВ 110 КЗ-Усс/т Нет ТР 26.07.17 28.07.17 3 дн 26.07.17 28.07.17 3 дн Текущий ремонт, диагностика МВ 110 К3-

Усс/т.

с отключением 02:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 110 

КЗ-Усс/т. ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Кожзавод - 

Уссурийск/т в работе со стороны ПС 110 кВ 

Кожзавод.



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / АТ,Т 

500 кВ

АТ-1 Да, срок 

ремонта 

изменен

ЗРР 24.07.17 25.07.17 2 дн 10.07.17 11.07.17 2 дн ЗРР 500/10 кВ для текущего ремонта Рш 

220 1С НПС-41, Рш 220 1С НПС-40.   

с отключением 02:00

Утверждена Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Дальневосточная 

– Уссурийск-2 № 1

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 24.07.17 25.07.17 2 дн 10.07.17 11.07.17 2 дн Текущий ремонт Рш 220 1С НПС-41, Рш 

220 1С НПС-40.   

с отключением 02:00 Приморское РДУ: На  ПС 500 кВ  Дальневосточная 

поочередно отключить  ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная –НПС-40 и ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная –НПС-41. Приморское 

РДУ:отключить и заземлить 1С 220,В 220 НПС-40 

поочередно с В 220 НПС-41, ВПр ТН-1 220, СВ 

220. На ПС 500кВ Дальневосточная отключить ВЛ 

220 кВ Дальневосточная-Спасск,ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная –Уссурийск-2 №1.  Потерь ПА 

нет.

Утверждена Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Дальневосточная - 

Спасск

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 24.07.17 25.07.17 2 дн 10.07.17 11.07.17 2 дн Текущий ремонт Рш 220 1С НПС-41, Рш 

220 1С НПС-40.   

с отключением 02:00 На  ПС 500 кВ  Дальневосточная поочередно 

отключить  ВЛ 220 кВ Дальневосточная –НПС-40 и 

ВЛ 220 кВ Дальневосточная –НПС-41. Приморское 

РДУ:отключить и заземлить 1С 220,В 220 НПС-40 

поочередно с В 220 НПС-41, ВПр ТН-1 220, СВ 

220. На ПС 500кВ Дальневосточная отключить ВЛ 

220 кВ Дальневосточная-Спасск,ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная –Уссурийск-2 №1. Обязательна 

информация об эксплуатационном состоянии ВЧ 

каналов (ДК-2 Дальневосточная) Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / В 220 

кВ

ОВ 220 Да ТР 10.07.17 12.07.17 3 дн 10.07.17 12.07.17 3 дн Текущий ремонт ОВ 220, с заменой 

изоляции ШМ ОВ 220. Техническое 

обслуживание ТТ  220 ОВ сторона ОСШ.   

с отключением 08:00

Утверждена Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

1С 220 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 24.07.17 25.07.17 2 дн 10.07.17 11.07.17 2 дн Текущий ремонт Рш 220 1С НПС-41, Рш 

220 1С НПС-40.   

с отключением 02:00 На  ПС 500 кВ  Дальневосточная поочередно 

отключить  ВЛ 220 кВ Дальневосточная –НПС-40 и 

ВЛ 220 кВ Дальневосточная –НПС-41. Приморское 

РДУ:отключить и заземлить 1С 220,В 220 НПС-40 

поочередно с В 220 НПС-41, ВПр ТН-1 220, СВ 

220, В 220 АТ-1. На ПС 500кВ Дальневосточная 

отключить ВЛ 220 кВ Дальневосточная-Спасск,ВЛ 

220 кВ Дальневосточная –Уссурийск-2 №1.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

ОСШ 220 Да КР 10.07.17 12.07.17 3 дн 10.07.17 12.07.17 3 дн Капитальный ремонт с заменой ИОС 

Росш 220 ОВ.   

с отключением 08:00

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / АТ,Т 

500 кВ

АТ-2  Да ЗРР 12.07.17 14.07.17 3 дн 12.07.17 14.07.17 3 дн ЗРР 500/10 кВ для замены изоляции ШМ 

ОВ 220; для замена ОСИ ШМ от В 220 

Усс-II-1 до Рш 220 Усс-II-1, для замены 

ОСИ ШМ от СВ 220 до Рш 220 1С СВ.

с отключением 08:00

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Дальневосточная 

– Уссурийск-2 № 2

Да ВПр 12.07.17 14.07.17 3 дн 12.07.17 14.07.17 3 дн Замена изоляции ШМ ОВ 220;  замена 

ОСИ ШМ от В 220 Усс-II-1 до Рш 220 Усс-

II-1, замена ОСИ ШМ от СВ 220 до Рш 

220 1С СВ.

с отключением 08:00 Приморское РДУ: отключить и заземлить 2С 220, 

ОВ 220 (10-12 июля), СВ 220,  В 220 Усс-II-1. ВПр 

В 220 АТ-2,ТН-2 220. На ПС 500 кВ 

Дальневосточная  отключить ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2 и ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная-Арсеньев-2. С переводом ВЛ 220 

кВ  Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1 через ОВ 

220 (13 июля 2017). С переводом на 1С 220 ВЛ 220 

кВ Дальневосточная-НПС-40.  Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Дальневосточная - 

Арсеньев-2

Да ВПр 12.07.17 14.07.17 3 дн 12.07.17 14.07.17 3 дн Замена изоляции ШМ ОВ 220;  замена 

ОСИ ШМ от В 220 Усс-II-1 до Рш 220 Усс-

II-1,  замена ОСИ ШМ от СВ 220 до Рш 

220 1С СВ..

с отключением 08:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить 2С 220, 

ОВ 220 (10-12 июля), СВ 220,  В 220 Усс-II-1. ВПр 

В 220 АТ-2,ТН-2 220. На ПС 500 кВ 

Дальневосточная  отключить ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2 и ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная-Арсеньев-2. С переводом ВЛ 220 

кВ  Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1 через ОВ 

220 (13 июля 2017). С переводом на 1С 220 ВЛ 220 

кВ Дальневосточная-НПС-40. Обязательна 

информация об эксплуатационном состоянии ВЧ 

канала (ДК-2 Арсеньев-2)  Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

2С 220 Да ВПр 12.07.17 14.07.17 3 дн 12.07.17 14.07.17 3 дн Для БВР при замене изоляции ШМ ОВ 

220,замене ОСИ ШМ от В 220 Усс-II-1 до 

Рш 220 Усс-II-1,  замене ОСИ ШМ от СВ 

220 до Рш 220 1С СВ.

с отключением 08:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить 2С 220, 

ОВ 220 (10-12 июля), СВ 220,  В 220 Усс-II-1. ВПр 

В 220 АТ-2,ТН-2 220. На ПС 500 кВ 

Дальневосточная  отключить ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2 и ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная-Арсеньев-2. С переводом ВЛ 220 

кВ  Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1 через ОВ 

220 (13 июля 2017). С переводом на 1С 220 ВЛ 220 

кВ Дальневосточная-НПС-40.

Утвержден

а на своем 

уровне

Снятая Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / ТН 

220 кВ

ТН-2 220 Да ВПр 12.07.17 14.07.17 3 дн 12.07.17 14.07.17 3 дн  Замена изоляции ШМ ОВ 220,замена 

ОСИ ШМ от В 220 Усс-II-1 до Рш 220 

Усс-II-1,  замена ОСИ ШМ от СВ 220 до 

Рш 220 1С СВ.

с отключением 08:00

Утвержден

а на своем 

уровне

Снятая Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / В 

220 кВ

В 220 АТ-2 Да ВПр - - - - - - ВПр для замены изоляции ШМ ОВ 220; 

для замена ОСИ ШМ от В 220 Усс-II-1 до 

Рш 220 Усс-II-1, для замены ОСИ ШМ от 

СВ 220 до Рш 220 1С СВ.

с отключением 08:00 Приморское 

РДУ:п.5.14Положения о 

заявках

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / В 220 

кВ

В 220 Усс-II-1 Да ТР 13.07.17 13.07.17 1 дн 13.07.17 13.07.17 1 дн Замена  ОСИ ШМ от В 220 Усс-II-1 до Рш 

220 Усс-II-1.

с отключением 08:00 С переводом ВЛ 220 кВ Дальневосточная - 

Уссурийск-2 №1 через ОВ 220 на 1С 220 

Приморское РДУ: отключить и заземлить 2С 220 и 

В 220 Усс-II-1  Потерь ПА нет.

с переводом 

на ОВ



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / В 220 

кВ

СВ 220 Да ТР 14.07.17 14.07.17 1 дн 14.07.17 14.07.17 1 дн Замена ОСИ ШМ от СВ 220 до Рш 220 1С 

СВ.

с отключением 08:00

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / АТ,Т 

500 кВ

АТ-2  Да ЗРР 17.07.17 19.07.17 3 дн 17.07.17 19.07.17 3 дн ЗРР 500/10 кВ для капитального ремонта с 

заменой ИОС Рш 220 2С ОВ, текущего 

ремонта Рш 220 2С НПС-40, Рш 220 2С 

НПС-41

с отключением 08:00

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Дальневосточная 

– Уссурийск-2 № 2

Да ТР 17.07.17 21.07.17 5 дн 17.07.17 21.07.17 5 дн Техническое обслуживание КС 220 

Уссурийск-II-2(ф.А,В).  

Профвосстановление ДФЗ (ДФЗ-201) ВЛ 

220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 

№2 и ПВЗУ-Е.  

с отключением 02:00 Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Дальневосточная - 

Арсеньев-2

Да ТР 17.07.17 22.07.17 6 дн 17.07.17 22.07.17 6 дн Техническое обслуживание КС 220 

Арсеньев-2 (ф.А,С).

с отключением 02:00 Приморское РДУ: обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (ДК-2 

Арсеньев-2) Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

2С 220 Да КР 17.07.17 19.07.17 3 дн 17.07.17 19.07.17 3 дн Капитальный ремонт с заменой ИОС Рш 

220 2С ОВ. Текущий ремонт Рш 220 2С 

НПС-40, Рш 220 2С НПС-41.   

с отключением 08:00 На  ПС 500 кВ  Дальневосточная поочередно 

отключить  ВЛ 220 кВ Дальневосточная –НПС-40 и 

ВЛ 220 кВ Дальневосточная –НПС-41. Приморское 

РДУ:отключить и заземлить ОВ 220, В 220 НПС-40 

и В 220 НПС-41(поочередно).ВПр СВ 220, ТН-2 

220, В 220 АТ-2. На ПС 500 кВ Дальневосточная  

отключить ВЛ 220 кВ Дальневосточная-Арсеньев-

2,ВЛ 220 кВ Дальневосточная –Уссурийск-2 №2.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / ТН 

220 кВ

ТН-2 220 Да ТР 17.07.17 19.07.17 3 дн 17.07.17 19.07.17 3 дн Текущий ремонт ТН-2 220 с отключением 02:00

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / В 220 

кВ

В 220 Усс-II-2 Да ТР 17.07.17 21.07.17 5 дн 17.07.17 21.07.17 5 дн Текущий ремонт с заменой изоляции ШМ 

В 220 Усс-II-2.  Техническое 

обслуживание ТТ 220 Усс-II-2.   

с отключением 04:00 Приморское РДУ:С отключением ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная-Уссурийск-2 №2 на ПС 500 кВ  

Дальневосточная. Отключить и заземлить  В 220 

Усс-II-2 Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / В 220 

кВ

В 220 Арс-2 Да ТР 17.07.17 22.07.17 6 дн 17.07.17 22.07.17 6 дн Техническое обслуживание В 220 Арс-2, 

ТТ 220 Арс-2.   

с отключением 02:00 Приморское РДУ: отключить на ПС 500 кВ  

Дальневосточная ВЛ 220 кВ Дальневосточная-

Арсеньев-2. Отключить и заземлить В 220 Арс-2 

Потерь ПА нет.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / ТН 

220 кВ

ТН-1 220 Да ТР 24.07.17 25.07.17 2 дн 24.07.17 25.07.17 2 дн Текущий ремонт ТН-1 220 с отключением 02:00

Утвержден

а на своем 

уровне

Снятая Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ  

Дальневосточ

ная

ЭЛТ / В 

220 кВ

В 220 АТ-1 Да ВПр - - - - - - Текущий ремонт Рш 220 1С НПС-41, Рш 

220 1С НПС-40.   

с отключением 02:00 Приморское 

РДУ:п.5.14ПОложения по 

заявкам

с переводом 

на ОВ

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЭЛТ / В 500 

кВ

В 500 61 Да ТР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн Техническое обслуживание Р 500 61 Б, ТТ 

500 61.   Диагностика ТТ 500 61.

с отключением 02:00 Приморское РДУ: отключить и заземлить В 500 

61,отключить Р 500 61А, Р 500 62 Б, отключить ЛР 

500 Лозовая

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЭЛТ / В 500 

кВ

В 500 62 Да ТР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн Техническое обслуживание  Р 500 62 Б с отключением 02:00

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Владивосток

ЛЭП 500 

кВ

ВЛ 500 кВ Владивосток – 

Лозовая

Да ТР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн Техническое обслуживание ЛР 500 

Лозовая, ТН-1-500 Лозовая, ТН-2-500 

Лозовая, ОПН 500 Лозовая, ТТ 500 

Лозовая.    Диагностика ТТ 500 Лозовая

с отключением 02:00 Работы производить по ППР. Схема заземления: 1. 

Включены ЗН ЛР 500 Лозовая в ст. ВЛ на ПС 500 

кВ Владивосток 2. Включены ЗН ЛР 500 Влад в ст. 

Л на ПС 500 кВ Лозовая 3. С установкой ПЗ по 

месту  работ  Потерь ПА нет.

под 

наведенным 

напряжением

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Лозовая

ЛЭП 500 

кВ

ВЛ 500 кВ Владивосток – 

Лозовая

Да ТР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн Техническое обслуживание ЛР 500 Влад, 

ТН-1 500 Влад.   

с отключением 02:00 Работы производить по ППР. Схема заземления: 1. 

Включены ЗН ЛР 500 Лозовая в ст. ВЛ на ПС 500 

кВ Владивосток 2. Включены ЗН ЛР 500 Влад в ст. 

Л на ПС 500 кВ Лозовая 3. С установкой ПЗ по 

месту  работ  Потерь ПА нет.

под 

наведенным 

напряжением

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Лозовая

ЭЛТ / 

Реакторы / 

РШ 500 кВ

УШР 500 Да ТР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн Текущий ремонт, диагностика УШР 500   

Профконтроль ДЗТ (7UT635, 1, 2 

комплекты) УШР,  ДЗО КО УШР 

(7UT635), КИВ 500 УШР  7SJ62 , САУ 

УШР 500 кВ, Автом. Охл. УШР.

с отключением 08:00

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Лозовая

ЭЛТ / В 500 

кВ

В 500 УШР Да ТР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн Техническое обслуживание ТТ 500 УШР. 

Профконтроль АУВ и УРОВ В 500 УШР  

(6MD664). Техническое обслуживание 

ШР-1 500 УШР.

с отключением 06:00

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Лозовая

ЭЛТ / СШ 

500 кВ

1С 500 кВ Да ТР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн Техническое обслуживание ШР-1 500 

УШР, ЛР 500 Влад, ТТ 500 Влад, ТН-2 

500 Влад, ШР-14 500, ШР-34 500.   

с отключением 02:00

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Лозовая

ЭЛТ / В 500 

кВ

В-3 500 Да ТР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн Техническое обслуживание ШР-34 500.   с отключением 02:00

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Лозовая

ЭЛТ / В 500 

кВ

В-1 500 Да ТР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн Техническое обслуживание ШР-14 500, 

ТТ 500 В-1 

с отключением 02:00



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЛЭП 500 

кВ

ВЛ 500 кВ Приморская 

ГРЭС – Чугуевка-2

Да ТР 26.06.17 01.07.17 6 дн 26.06.17 01.07.17 6 дн Текущий ремонт ТН 500 Прим ГРЭС. 

Техническое обслуживание ВЧЗ 500 Прим 

ГРЭС (ф.А,В,С).Профконтроль вторичных 

цепей ТН 500 Прим ГРЭС. 

Профвосстановление ДФЗ ВЛ 500 кВ 

Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 (ДФЗ, 

ОАПВ) (Бреслер-0401)  

с отключением 04:00 Потерь ПА нет. 

Утверждена Исходная, 

разбитая

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / В 500 

кВ

В 500 Р-1 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 26.06.17 01.07.17 6 дн 26.06.17 01.07.17 6 дн Техническое обслуживание ТТ 500 Р-1.  с отключением 02:00

Утверждена Исходная, 

разбитая

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / 

Реакторы / 

РШ 500 кВ

Р-1 500 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 26.06.17 01.07.17 6 дн 26.06.17 01.07.17 6 дн Текущий ремонт Р-1 500. Диагностика с отключением 08:00

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / В 500 

кВ

В-2 500 Да ТР 26.06.17 01.07.17 6 дн 26.06.17 01.07.17 6 дн Техническое обслуживание ЛР-2 500. 

Профконтроль Комплект РЗА В-2 500 

(АУВ, УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, 

ТАПВ, ЗНФ) (6MD664)  

с отключением 04:00 Приморское РДУ: Отключить и заземлить В-2 500. 

Отключить  ЛР 500 ПримГРЭС, ЛР-1 500,ВПр В 

500 Р-1, Р-1 500

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / В 500 

кВ

В-1 500 Да ТР 26.06.17 01.07.17 6 дн 26.06.17 01.07.17 6 дн Техническое обслуживание ТТ-1 500 Л, 

ЛР-1 500. 

с отключением 04:00 Приморское РДУ: отключить и заземлить В-1 500, 

ЛР-2 500, ЛР 500 ПримГРЭС, ВПр В 500 Р-1, Р-1 

500

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / В 220 

кВ

В-1 220 АТ-1 Да ТР 03.07.17 04.07.17 2 дн 03.07.17 04.07.17 2 дн Диагностика В-1 220 АТ-1 и ТО ТТ-1 220 

АТ-1.  Профконтроль АУВ и УРОВ  В-1 

220 АТ-1 (ШЭ 2607 015)

с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / В 220 

кВ

В 220 К Нет ТР 10.07.17 30.07.17 21 дн 10.07.17 30.07.17 21 дн Профвосстановление и ТО ТТ 220 К.  

Текущий ремонт Рш 220 К. Текущий 

ремонт Рл 220 К.

с отключением 04:00 Отключить и заземлить В 220 К, 2С 220 кВ (26-28 

июля 2017)

Утверждена Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 10.07.17 30.07.17 21 дн 12.07.17 31.07.17 20 дн Текущий ремонт Рл 220 К.  Техническое 

обслуживание, диагностика КС 220 К 

(ф.А,В,С).

с отключением 04:00 Потерь ПА нет.

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЛЭП 220 

кВ

ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – 

Партизанск

Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн  Техническое обслуживание Рл 220 Парт. 

Профконтроль ДФЗ (ШЭ2607 081), ПВЗУ-

Е ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск. 

Профвосстновление и ТО ТТ 220 Парт.    

с отключением 06:00 Работы производятся по ППР. 1. Включить Рз Рл 

220 Парт Л на ПС 500 кВ Чугуевка-2 2. Включить 

Рз Рл 220  Чуг-2 Л на Переключательном пункте 

220 кВ Партизанск 3. С установкой ПЗ на по месту 

работ Приморское РДУ:Обязательна информация 

об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (ДК 

Чугуевка). Потерь ПА нет.

под 

наведенным 

напряжением

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / СШ 

220 кВ

2С 220 кВ Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн  Текущий ремонт Рш 220 Парт, Рш 220 К. 

Техническое обслуживание Рш В-2 220. 

Профконтроль вторичных цепей ТН-2 

220.   

с отключением 02:00 Отключить и заземлить В-2 220 АТ-1, В 220 Парт, 

В 220 К,2С 220 кВ. Отключить на ПС 500 кВ 

Чугуевка-2 ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Партизанск,ВЛ 

220 кВ Чугуевка-2-К.ВПр ТН-2 220

Утверждена Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / В 220 

кВ

В-2 220 АТ-1 Да ТР 26.07.17 28.07.17 3 дн 26.07.17 28.07.17 3 дн Диагностика и ТО ТТ-2 220 АТ-1.  

Профконтроль АУВ и УРОВ  В-2 220 АТ-

1 (ШЭ 2607 015). Техническое 

обслуживание Рш В-2 220. 

с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / ТН 

220 кВ

ТН-2 220 Да ТР 26.07.17 28.07.17 3 дн 26.07.17 28.07.17 3 дн Профконтроль вторичных цепей ТН-2 

220.  Отбор проб масла ТН 2 220  

с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Измененна

я

Приморское 

ПМЭС

Приморский 

ЦУС

ПС 500 кВ 

Чугуевка-2

ЭЛТ / В 220 

кВ

В 220 Парт Нет ТР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Профвосстновление и ТО ТТ 220 Парт.    

Текущий ремонт Рш 220 Парт. 

Техническое обслуживание Рл 220 Парт. 

с отключением 06:00 ПримРДУ: УТВЕРЖДЕННЫЙ СРОК 

проведения работ с 24.07.2017 - по 28.07.2017 в 

сроки выполнения работ с отключением ВЛ 220 

кВ Чугуевка-2 - Партизанск.



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена Исходная СО ЕЭС Приморское РДУ Приморское 

РДУ

УВ Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Приморского РДУ (на 10 

МВт и более)

Нет ЗРР 02.07.17 07.07.17 6 дн 02.07.17 07.07.17 6 дн Снижение объема ОН на 14 МВт (На ПС 220 кВ 

Уссурийск-2 на величину нагрузки ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - 

Промышленная). Теряется объем: - ОНД3, ОНД4, 

ОНД5 (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5) 

от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, 

РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ 

Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, АОПО ВЛ 220 

кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №2, АОПО ВЛ 

220 кВ Райчихинская ГРЭС – Архара №1, АОПО 

ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Архара №2 на 

Райчихинской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – 

Хехцир I цепь, II цепь на ПС 500 кВ Хехцир 2, 

АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – НПС-36 на ПС 500 

кВ Хехцир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – НПС-

36 на ПС 220 кВ НПС-36, ЛАПНУ Приморской 

ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС; - ОНД3 

(частичная потеря УВ ОНД3) от АРПМ 500; - 

ОНД15 (частичная потеря УВ ОНД15) от ЛАПНУ 

Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской 

ГРЭС; - ОНДЮ3, ОНДЮ5  (частичная потеря УВ 

ОНДЮ3, ОНДЮ5) от АДВ ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 

500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2; 

- ОНД5, ОНД15 (частичная потеря УВ ОНД5, 

ОНД15) от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - 

Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 

220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кв Спасск; - 

ОНДЮ7 (частичная потеря УВ ОНДЮ7) от от 

АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 

№1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 

кВ Уссурийск-2, АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток – 

Уссурийск-2 на ПС 500 кВ Владивосток и ПС 220 

кВ Уссурийск-2 на период ТР Рш 1ш 110 на ПС 

220 кВ Уссурийск-2 по присоединению 

Новоникольск - Гранит - Промышленная c 

переводом присоединения на ОВ. 

с отключением 12:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная СО ЕЭС Приморское РДУ Приморское 

РДУ

УВ Снижение объема нагрузки 

отключаемой действием 

АЧР на 5МВт и более

Нет ЗРР 02.07.17 07.07.17 6 дн 02.07.17 07.07.17 6 дн Снижение АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2 на 14 

МВт на период ТР Рш 1ш 110 на ПС 220 кВ 

Уссурийск-2 по присоединению 

Новоникольск - Гранит - Промышленная с 

переводом присоединения на ОВ.

с отключением 12:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная СО ЕЭС Приморское РДУ Приморское 

РДУ

УВ Снижение объема нагрузки 

отключаемой действием 

АЧР на 5МВт и более

Нет ЗРР 10.07.17 14.07.17 5 дн 10.07.17 14.07.17 5 дн Теряется объем АЧР ПС 220 кВ К на 17 МВт 

на период ВПр МКПА 220 кВ на ПС 220 кВ К 

для модернизации, шеф-наладочных работ и 

подключения новых цепей питания 

оперативным током.

с отключением ВЗ

Утверждена Измененна

я

СО ЕЭС Приморское РДУ Приморское 

РДУ

УВ Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Приморского РДУ (на 10 

МВт и более)

Нет ЗРР 10.07.17 14.07.17 5 дн 12.07.17 16.07.17 5 дн Снижение  объема ОН на 17 МВт (ОН ПС 220 кВ 

К).  Потеря реализации УВ ОНД1-ОНД5 на ПС 220 

кВ К: - ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 

(частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, 

ОНД5) от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ 

Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО 

ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, 

АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая 

№2, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – 

Архара №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС 

– Архара №2 на Райчихинской ГРЭС, АОПО ВЛ 

220 кВ Хабаровская – Волочаевка/т, АОПО ВЛ 220 

кВ Хабаровская – Левобережная на ПС 500 кВ 

Хабаровская, АОПО ВЛ 220 кВ Волочаевка/т – РЦ, 

АОПО ВЛ 220 кВ Левобережная – РЦ на ПС 220 

кВ РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – Хехцир I 

цепь, II цепь на ПС 500 кВ Хехцир 2, АОПО ВЛ 

220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО КВЛ 220 

кВ РЦ – Амур на ПС 220 кВ РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ 

Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ 

Хабаровская ТЭЦ-3 – Амур на Хабаровской ТЭЦ-

3, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – НПС-36 на ПС 500 

кВ Хехцир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – НПС-

36 на ПС 220 кВ НПС-36,  ЛАПНУ Приморской 

ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС; - ОНД2, 

ОНД3 (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3) от 

АРПМ 500; - ОНД1 (частичная потеря УВ ОНД1) 

от РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС; - ОНД1, ОНД5 

(частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5) от АОПО ВЛ 

220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т на ПС 220 кВ 

Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – 

Спасск на ПС 220 кВ Спасск на период ВПр 

МКПА 220 кВ на ПС 220 кВ К для модернизации, 

шеф-наладочных работ и подключения новых 

цепей питания оперативным током.

с отключением ВЗ



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена Исходная СО ЕЭС Приморское РДУ Приморское 

РДУ

УВ Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Приморского РДУ (на 10 

МВт и более)

Нет ЗРР 17.07.17 21.07.17 5 дн 17.07.17 21.07.17 5 дн Снижение  объема ОН на 22 МВт (ОН 

Партизанской ГРЭС).  Теряется объем: - ОНД3, 

ОНД4, ОНД5 (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, 

ОНД5) от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ 

Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО 

ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, 

АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая 

№2, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – 

Архара №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС 

– Архара №2 на Райчихинской ГРЭС, АОПО ВЛ 

220 кВ Хехцир 2 – Хехцир I цепь, II цепь на ПС 500 

кВ Хехцир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – НПС-

36 на ПС 500 кВ Хехцир 2, АОПО ВЛ 220 кВ 

Хехцир 2 – НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36, 

ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» 

Приморской ГРЭС; - ОНД3 (частичная потеря УВ 

ОНД3)  от АРПМ 500; - ОНД11 (частичная потеря 

УВ ОНД11) от ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ 

«Юг» Приморской ГРЭС ; - ОНДЮ3 (частичная 

потеря УВ ОНДЮ3) от АДВ ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 

500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, 

АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 

220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток.  

- ОНД5 (частичная потеря УВ ОНД5) от АОПО ВЛ 

220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т на ПС 220 кВ 

Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – 

Спасск на ПС 220 кВ Спасск.  Снижение  объема 

ОН на 55 МВт (ОН Партизанской ГРЭС, ПС 220 

кВ Широкая, ПС 220 кВ Береговая-2).  Теряется 

объем:  - ОНЮ1, ОНЮ2 (полная потеря УВ ОНЮ1, 

ОНЮ2) от АДВ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – 

Партизанск на Переключательном пункте 220 кВ 

Партизанск   на период ВПр МКПА 220 кВ на 

Переключательном пункте 220 кВ Партизанск для 

модернизации, шеф наладочных работ и 

подключения новых цепей питания оперативным 

током. 

с отключением ВЗ

Утверждена Исходная СО ЕЭС Приморское РДУ Приморское 

РДУ

УВ Снижение объема ОН в 

операционной зоне 

Приморского РДУ (на 10 

МВт и более)

Нет ЗРР 17.07.17 21.07.17 5 дн 17.07.17 21.07.17 5 дн Снижение  объема ОН на 24 МВт (ОН ПС 220 кВ 

Широкая).  Теряется объем: -  ОНД5  (частичная 

потеря УВ ОНД5) от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, 

ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, 

АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – Хехцир I цепь, II 

цепь на ПС 500 кВ Хехцир 2, АОПО ВЛ 220 кВ 

Хехцир 2 – НПС-36 на ПС 500 кВ Хехцир 2, АОПО 

ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-

36, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» 

Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск 

– Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО 

ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кв 

Спасск. -  ОНД12  (частичная потеря УВ ОНД12) 

от ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» 

Приморской ГРЭС  - ОНДЮ3 (частичная потеря 

УВ ОНДЮ3) от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная 

– Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ 

Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ 

ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 

кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток. - 

ОНЮ2 (частичная потеря УВ ОНЮ2) от АДВ ВЛ 

220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск на 

Переключательном пункте 220 кВ Партизанск на 

период профилактического контроля МКПА 220 

кВ ПС 220 кВ Широкая 

с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная СО ЕЭС Приморское РДУ Приморское 

РДУ

УВ Снижение объема нагрузки 

отключаемой действием 

АЧР на 5МВт и более

Нет ЗРР 17.07.17 21.07.17 5 дн 17.07.17 21.07.17 5 дн Теряется объем АЧР ПС 220 кВ Широкая 

на 24 МВт на период профилактического 

контроля МКПА 220 кВ ПС 220 Широкая.

с отключением 02:00

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Промысловка - 

Береговая-1

Да БВР 26.06.17 09.07.17 14 дн 26.06.17 09.07.17 14 дн Расширение просеки, рубка деревьев, 

угрожающих падением на провода. 

с отключением 03:00 ПЮЭС_ШРЭС_! С включением на выходные дни. 

ПримРДУ:Обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (ДК 

Дисп.Оборонэнерго (ПС Промысловка)). 

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Спутник - 

Промузел

Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 03.07.17 12.07.17 10 дн 03.07.17 12.07.17 10 дн Замена изоляции,рубка деревьев, 

угрожающих падением на провода, 

обрезка крон деревьев. 

с отключением 02:00 ПЮЭС_ВРЭС_!

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

УВ Снижение объема нагрузки 

отключаемой действием 

АЧР на 5МВт и более

Да ЗРР 03.07.17 05.07.17 3 дн 03.07.17 05.07.17 3 дн Снижение объема нагрузки отключаемой 

действием АЧР на 5МВт и более на ПС 

110 кВ Завод на  период профконтроля 

ПА 

без отключения ВЗ ПЦЭС_РЗА_! Снижение объема АЧР  на 5,4 МВт 

на ПС 110 кВ Завод 

Утвержден

а на своем 

уровне

Снятая ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрически

е сети

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - 

Студгородок - 3 - 

Промышленная

Нет КР - - - - - - КР РЛ 110 ВЛ Усс-1-СГ-З-Пром на ПС  

110 кВ Студгородок

с отключением 02:00 подать от ПС 110 кВ 

Студгородок

ПЦЭС_!

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Находка/т - 

Находка

Нет БВР 10.07.17 14.07.17 5 дн 10.07.17 14.07.17 5 дн Чистка просеки, рубка деревьев, 

угрожающих падением на провода

с отключением 02:00 ПЮЭС_НРЭС_! С производством работы по 

технологической карте. 1.Включить на ПС 110 кВ 

Находка/т ЗНЛР1-110 в линию ВЛ 110кВ Нах/т-Нах 

2.Включить на ПС 110 кВ Находка  ЗН РЛ 110ВЛ 

Нах/т – Нах  в ст ВЛ  С установкой переносного 

заземления на  месте производства работ. 

Приморское РДУ:Обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (ДК 

Находка). 

под 

наведенным 

напряжением



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена 

на своем 

уровне

Отказанна

я

ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 

кВ

КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с 

отпайкой на ПС 1Р/т

Нет БВР 10.07.17 12.07.17 3 дн - - - Обрезка крон деревьев с отключением 02:00 Изменение эксплуатационного 

состояния  КВЛ 110 кВ 2 Р -

Амурская с отпайкой на ПС 

1Р/т в ремонтной схеме 

отключен АТ-1 ПС 220 кВ 

Волна и отключена одна из 

ЛЭП 110 кВ транзита 

Артемовская ТЭЦ – Промузел 

– Спутник – Чайка может 

привести к: - нарушению 

надежного электроснабжения 

и качества электрической 

энергии, соответствующих 

требованиям технических 

регламентов и иным 

обязательным требованиям, 

установленных нормативными 

правовыми актами; - 

возможности возникновения 

недостатка пропускной 

способности электрической 

сети. 

ПЮЭС_ВРЭС_! 1.С производством работ по 

технологической карте, 2.На ПС 110 кВ 2Р: 

Включить ЗН РЛ 110 КВЛ 2Р-Ам в ст КВЛ, 3.На 

ПС 110 кВ Амурская: Включить ЗН РЛ 110 КВЛ 2Р-

Ам с отп 1Р/т в ст КВЛ,  4.На ПС 110 кВ 1Р/т: 

Включить ЗНЛР1-110 в линию КВЛ 110 кВ 2Р-

Амурская с отпайкой  на ПС 1Р/т,  С установкой 

переносного заземления на  месте производства 

работ. 

под 

наведенным 

напряжением

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 

кВ

КВЛ 110 кВ Горностай - 

Океан

Да, срок 

ремонта 

изменен

БВР 13.07.17 21.07.17 9 дн 13.07.17 21.07.17 9 дн Ручная расчистка просеки с отключением 02:00 ПЮЭС_ВРЭС_!

Утверждена 

на своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ 

- Уссурийск-1

Нет КР 24.07.17 28.07.17 5 дн 17.07.17 21.07.17 5 дн Замена изоляции, регулировка 

провода,чистка, просеки, рубка деревьев, 

угрожающих падением на провода.

с отключением 02:00 ПЦЭС_! Без пропадания КС

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Промысловка - 

Береговая-1

Да, срок 

ремонта 

изменен

БВР 17.07.17 31.07.17 15 дн 17.07.17 31.07.17 15 дн Расширение просеки, рубка рубка 

деревьев, угрожающих падением на 

провода. 

с отключением 03:00 ПЮЭС_ШРЭС_! С включением на выходные дни. 

Приморское РДУ: Обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ каналов ДК Дисп. 

Оборонэнерго (ПС Промысловка))

Утверждена 

на своем 

уровне

Отказанна

я

ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ 

- Смоляниново/т

Нет КР 17.07.17 18.07.17 2 дн - - - Ремонт провода с отключением 02:00 Изменение эксплуатационного 

состояния ВЛ 110 кВ 

Артемовская ТЭЦ - 

Смоляниново тяговая может 

привести к: - нарушению 

надежного электроснабжения 

и качества электрической 

энергии, соответствующих 

требованиям технических 

регламентов и иным 

обязательным требованиям, 

установленных нормативными 

правовыми актами; - 

возможности возникновения 

недостатка пропускной 

способности электрической 

сети. Работы возможно 

заявить после выполнения 

работ по изменению Ктт на 

ПС 110 кВ Береговая-1. 

ПЮЭС_АРЭС_! 

Утверждена 

на своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Волна - 2Р Да, срок 

ремонта 

изменен

БВР 17.07.17 21.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Обрезка крон деревьев с отключением 02:00 ПЮЭС_ВРЭС_!

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун с 

отпайкой на ПС Котельная 

2Р

Нет БВР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Обрезка крон деревьев с отключением 02:00 ПЮЭС_ВРЭС_!

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Волна - Чайка Да БВР 24.07.17 28.07.17 5 дн 24.07.17 28.07.17 5 дн Рубка деревьев, угрожающих падением на 

провода

с отключением 02:00 ПЮЭС_ВРЭС_! 1.С производством работ по 

технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Волна: 

Включить РЗ РЛ 110 Чайка в ст. Л, 3.На ПС 110 кВ 

Чайка: Включить ЗН РЛ 110 ВЛ Чк - Спут в ст ВЛ. 

С установкой переносного заземления на  месте 

производства работ. 

под 

наведенным 

напряжением

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - 

Студгородок - 3 - 

Промышленная

Да КР 31.07.17 04.08.17 5 дн 31.07.17 04.08.17 5 дн  Замена изоляции,ручная чистка просеки, 

вырубка деревьев, угрожающих падением 

на провода, обрезка крон деревьев.

с отключением 02:00 ПЦЭС_! Приморское РДУ: Обязательна 

информация о питании потребителей ПС 110 кВ З 

и Студгородок 

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК Приморские 

электрические 

сети

ЛЭП 110 

кВ

КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 

с отпайкой на ПС 1Р/т

Нет БВР 31.07.17 08.08.17 9 дн 31.07.17 08.08.17 9 дн Обрезка крон деревьев с отключением 02:00 ПЮЭС_ВРЭС_! 1.С производством работ по 

технологической карте, 2.На ПС 220 кВ Волна: 

Включить РЗ РЛ 110  ВТЭЦ-1 в ст. Л, 3.На ПС 110 

кВ ВТЭЦ-1: Включить ЗН РЛ 110 КВЛ Вол - ВТЭЦ-

1 в ст КВЛ, 4.На ПС 110 кВ 1Р/т: Включить ЗНЛР2-

110 в линию КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с 

отпайкой на ПС 1Р/т. С установкой переносного 

заземления на  месте производства работ.

под 

наведенным 

напряжением

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Береговая-1

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Промысловка - 

Береговая-1

Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 03.07.17 04.07.17 2 дн 03.07.17 04.07.17 2 дн Высоковольтные испытания В 110 ВЛ 

Промысл-Бер-1

с отключением 01:00 ПЮЭС_ШРЭС_СИЗПИ_Бк-1_! Приморское 

РДУ:Обязательна информация об 

эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (ДК 

Дисп. Оборонэнерго (ПС Промысловка)).

Утверждена 

на своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Береговая-1

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Береговая-2 - 

Береговая-1

Нет ВПр 10.07.17 11.07.17 2 дн 11.07.17 12.07.17 2 дн Высоковольтные испытания В 110 ВЛ Бер-

2-Бер-1

с отключением 01:00 ПЮЭС_ШРЭС_СИЗПИ_Бк-1_! Приморское РДУ: 

обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ каналов (ДК Дисп.Оборонэенрго (ПС 

Промысловка)).



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Береговая-1

ЭЛТ / В 110 

кВ

СВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ТР 11.07.17 12.07.17 2 дн 11.07.17 12.07.17 2 дн Высоковольтные испытания СВ 110 с отключением 02:00 ПЮЭС_ШРЭС_БК-1_!

Утверждена 

на своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Береговая-1

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - 

Береговая-1

Нет ВПр 12.07.17 13.07.17 2 дн 13.07.17 14.07.17 2 дн Высоковольтные испытания В 110 ВЛ 

Смол/т-Бер-1

с отключением 01:00 ПЮЭС_ШРЭС_СИЗПИ_Бк-1_!

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Вадимовка

ЭЛТ / В 110 

кВ

СВ 110 Да ВПр 10.07.17 14.07.17 5 дн 10.07.17 14.07.17 5 дн Профвосстановление РЗА СВ 110 с отключением 02:00 ПЦЭС_Вад_РЗА_!

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / ТН 

110 кВ

ТН 110 1СШ Нет ТР 06.07.17 06.07.17 1 дн 06.07.17 06.07.17 1 дн Отбор проб масла из ТН 110 1СШ с отключением 01:00 ПЮЭС_АРЭС_!

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / ТН 

110 кВ

ТН 110 2СШ Нет ТР 07.07.17 07.07.17 1 дн 07.07.17 07.07.17 1 дн Отбор проб масла из ТН 110 2СШ с отключением 01:00 ПЮЭС_АРЭС_!

Утвержден

а на своем 

уровне

Снятая ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Западная

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Артемовская 

ТЭЦ - Западная - Кролевцы - 

Штыково №1

Нет ЗРР - - - - - - отбор проб масла В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-

Крол-Штык-1

без отключения ВЗ Приморское РДУ: излишне 

подана, с переводом через ОВ 

110 на ОСШ 110. ЛЭП 

остается в работе.

ПЮЭС_АРЭС_! С отключением и заземлением В 

110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1  Возможен 

перевод ЛЭП на ОСШ 110 ПС Западная

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / В 110 

кВ

В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-

Штык-1

Нет ТР 10.07.17 10.07.17 1 дн 10.07.17 10.07.17 1 дн Отбор проб масла из вводов В 110 ВЛ 

АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1

с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_! Приморское РДУ: С переводом ВЛ 

110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - 

Штыково №1 на ОВ 110

с переводом 

на ОВ

Утвержден

а на своем 

уровне

Снятая ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Западная

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Артемовская 

ТЭЦ - Западная - Кролевцы - 

Штыково №2

Нет ЗРР - - - - - - отбор проб масла  В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-

Крол-Штык-2

без отключения ВЗ Приморское РДУ: Излишне 

подана, ЛЭП остается 

вработе

ПЮЭС_АРЭС_! Перевод ВЛ 110 кВ Артемовская 

ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 на 

ОСШ 110 через ОВ 110

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / В 110 

кВ

В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-

Штык-2

Нет ТР 11.07.17 11.07.17 1 дн 11.07.17 11.07.17 1 дн Отбор проб масла из вводов В 110 ВЛ  

АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык

с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_! С переводом  ВЛ 110 кВ 

Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - 

Штыково №2 на  ОВ 110

с переводом 

на ОВ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / В 110 

кВ

ШСВ  110 Нет ТР 12.07.17 12.07.17 1 дн 12.07.17 12.07.17 1 дн Отбор проб масла из вводов ШСВ 110 с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_!

Утвержден

а на своем 

уровне

Снятая ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Западная

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Западная - 

Кипарисово - Раздольное-1

Нет ЗРР - - - - - -  В 110 ВЛ ЗПД-Кип-РД-1 без отключения ВЗ Приморское РДУ:Излишне 

подана, ВЛ 110 кВ Западная - 

Кипарисово - Раздольное-1 

остается в работе

ПЮЭС_АРЭС_! С отключением и заземлением  В 

110 ВЛ ЗПД-Кип-РД-1  ВЛ 110 кВ Западная - 

Кипарисово - Раздольное-1 через ОВ 110 на ОСШ 

110

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Западная

ЭЛТ / В 110 

кВ

В 110 ВЛ ЗПД-Кип-РД-1 Нет ТР 17.07.17 17.07.17 1 дн 17.07.17 17.07.17 1 дн Отбор проб масла из вводов В 110 ВЛ 

ЗПД-Кип-РД-1

с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_!  ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово 

- Раздольное-1 через ОВ 110 на ОСШ 110
с переводом 

на ОВ

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Михайловка

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - 

Михайловка - ЖБИ-130

Да ВПр 17.07.17 17.07.17 1 дн 17.07.17 17.07.17 1 дн  ТР РЛ 110 ВЛ Усс-2 - Мих - ЖБИ-130 с отключением 02:00 ПЦЭС_Мих_! Приморское РДУ:Обязательна 

информация о питании потребителей ПС 110 кВ 

Михайловка

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Михайловка

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - 

Михайловка - ЖБИ-130

Да ЗРР 18.07.17 21.07.17 4 дн 18.07.17 21.07.17 4 дн КР В 110  Т-1 без отключения ВЗ ПЦЭС_Мих_! Приморское РДУ:обязательна 

информация о питании потребителей ПС 110 кВ 

Михайловка 

с 

отключением 

оборудования

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Муравейка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

1С 110 Нет ТР 04.07.17 04.07.17 1 дн 04.07.17 04.07.17 1 дн Отбор проб масла из ТН 110 1С с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_! С отключением и заземлением 1С 

110, с отключением СВ 110. С вкючением пер 110  
с включением 

ремонтной 

перемычки

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Муравейка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

2С 110 Нет ТР 05.07.17 05.07.17 1 дн 05.07.17 05.07.17 1 дн Отбор проб масла из ТН 110 1С с отключением 02:00 ПЮЭС_АРЭС_! С отключением и заземлением 2С 

110, с отключением СВ 110, с включением пер 110

Утвержден

а на своем 

уровне

Снятая ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Находка

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Находка/т - 

Находка

Да ЗРР - - - - - - Провосстановление  РЗА (АУВ, КСЗ) с отключением 02:00 Подана ошибочнло ПЮЭС_РЗА_!

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Петровичи

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Петровичи - 

Вадимовка

Да ТР 10.07.17 14.07.17 5 дн 10.07.17 14.07.17 5 дн ТР  РЛ 110 ВЛ Петр-Вад,  РС 110 2С, РШ 

110 Т-2, РШ 110  ВЛ Петр-Вад

с отключением 02:00 ПЦЭС_Петрович_2С-Вад_! С отключением и 

заземлением 2С 110 , ВЛ 110 кВ Петровичи-

Вадимовка,  В 110 ВЛ Петр-Вад,СВ 110. 

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Петровичи

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

2С 110 Да ТР 10.07.17 14.07.17 5 дн 10.07.17 14.07.17 5 дн ТР  РЛ 110 ВЛ Петр-Вад,  РС 110 2С, РШ 

110 Т-2, РШ 110  ВЛ Петр-Вад

с отключением 02:00 ПЦЭС_Петрович_2С-Вад_! С отключением и 

заземлением 2С 110 , ВЛ 110 кВ Петровичи-

Вадимовка,  В 110 ВЛ Петр-Вад,СВ 110. 

Утверждена 

на своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Петровичи

ЭЛТ / В 110 

кВ

СВ 110 Да КР 03.07.17 07.07.17 5 дн 10.07.17 14.07.17 5 дн КР СВ 110 с отключением ВЗ ПЦЭС_Петровичи_2С_! Разрыв транзита

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Петровичи

ЭЛТ / В 110 

кВ

СВ 110 Нет ТР 10.07.17 14.07.17 5 дн 10.07.17 14.07.17 5 дн ТР РС 110 2С с отключением 02:00 С отключением и заземлением 2С 110 ,СВ 110. 

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Приозерная

ЭЛТ / В 110 

кВ

СВ 110 Да ТР 17.07.17 17.07.17 1 дн 17.07.17 17.07.17 1 дн ТР СВ 110 с отключением 02:00 ПЦЭС_Приоз_! С включением Рем. Пер. 110 с включением 

ремонтной 

перемычки



Статус заявки
Состояние 

заявки
Собственник Предприятие Объект Комплекс Оборудование

Учтенная в 

годовом 

графике

Вид 

ремонт

а

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время.   Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительность

Содержание работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

АГ Причина отказа Причина снятия Прочие примечания
Условия 

производства работ

Начальник СЭР_______________________________ Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА______________________________ П.П. Козубин

Начальник СЭРБиР____________________________ А.С. Аксенов

Начальник ОДС______________________________М.С. Похожалов

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Раздольное-1

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Западная - 

Кипарисово - Раздольное-1

Да КР 03.07.17 07.07.17 5 дн 03.07.17 07.07.17 5 дн КР РЛ 110 ВЛ ЗПД – Кип - Рд-1, ВЧЗ 110  

ВЛ ЗПД – Кип - Рд-1, КС 110 ВЛ ЗПД – 

Кип - Рд-1, покраска линейного портала, 

КР В 110 ВЛ ЗПД – Кип - Рд-1

с отключением ВЗ ПЮЭС_АРЭС_! Приморское РДУ: Обязательна 

информация об эксплуатационном состоянии ВЧ 

канала (ТМ РАздольное-1). Обязательна 

информация  о питании  потребителей ПС 110 кВ 

Кипарисово. 

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Раздольное-1

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Пушкинская - 

Раздольное-1

Да КР 10.07.17 14.07.17 5 дн 10.07.17 14.07.17 5 дн  КР РЛ 110 ВЛ Пушк - Рд-1, покраска 

линейного портала, КР В 110 ВЛ Пушк - 

Рд-1

с отключением ВЗ ПЮЭС_АРЭС_! Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Пушкинская - Раздольное-1,В 110 ВЛ Пушк - Рд-1

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Реттиховка

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ М - Реттиховка Да ВПр 06.07.17 07.07.17 2 дн 06.07.17 07.07.17 2 дн  ТР РШ 110 Т-1 с отключением 02:00 ПЦЭС_Ретт_! Отключить и заземлить 1С 110, В 

110 Т-1. Отключить  ВЛ 110 кВ М-Реттиховка на  

ПС 110 кВ Реттиховка.  Приморское РДУ: 

Обязательна информация об эксплуатационном 

состоянии ВЧ каналов (ТМ Реттиховка) 

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Реттиховка

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

1С 110 Да ТР 06.07.17 07.07.17 2 дн 06.07.17 07.07.17 2 дн ТР  РШ 110 Т-1 с отключением 02:00 ПЦЭС_Ретт_! Отключить и заземлить 1С 110, В 

110 Т-1. Отключить В 110 М-Рет, РС 110 1С. 

Отключить  ВЛ 110 кВ М-Реттиховка на  ПС 110 

кВ Реттиховка. ВПр ТН 110 1С.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Спутник

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Спутник - 

Промузел

Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 03.07.17 12.07.17 10 дн 03.07.17 12.07.17 10 дн  КР РЛ 110 ВЛ Спут - Промуз, В 110 ВЛ 

Спут - Промуз

с отключением 5 ПЮЭС_ВРЭС_!

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Спутник

ЭЛТ / СШ 

110 кВ

2С 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

КР 03.07.17 12.07.17 10 дн 03.07.17 12.07.17 10 дн КР  РШ 110 ВЛ Спут - Промуз, РТ 110 Т-

2, РТ ТН 110 2С, РС 110 2С, В 110 ВЛ 

Спут - Промуз, РЛ 110 ВЛ Спут - Промуз.

с отключением 02:00 ПЮЭС_ВРЭС_! С отключением и заземлением 2С 

110, ВЛ 110 кВ Спутник-Промузел

Утверждена 

на своем 

уровне

Измененна

я

ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Студгородок

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - 

Студгородок - 3 - 

Промышленная

Нет КР 10.07.17 12.07.17 3 дн 31.07.17 02.08.17 3 дн КР  РЛ 110 ВЛ Усс-1-СГ-З-Пром с отключением 02:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 

кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная 

Обязательна информация о питании потребителей 

ПС 110 кВ З и Студгородок

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Топаз

ЭЛТ / В 110 

кВ

СВ 110 Да, срок 

ремонта 

изменен

ВПр 04.07.17 06.07.17 3 дн 04.07.17 06.07.17 3 дн Высоковольтные испытания ТТ 110 ВЛ 

Бер-2 - Топ - Н. мир (2С 110), ТТ 110 ВЛ 

Бер-2 - Топ - Песч (1С 110)  поочередно

с отключением 02:00 ПЮЭС_ШРЭС_СИЗПИ_Топаз_? Поочередно 

отключить и заземлить 2С 110 и 1С 110. 

Поочередно отключить ВЛ 110 кВ Береговая-2-

Топаз-Новый Мир и ВЛ 110 кВ Береговая-2-Топаз-

Песчаная. ВПр СВ 110. Приморское 

РДУ:обязательна информация о питании 

потребителе ПС 110 кВ Песчаная и ПС 110 кВ 

Топаз (1С 110) На время отключения ВЛ 110 кВ 

Береговая-2-Топаз-Песчаная на величину нагрузки 

по этой ВЛ на ПС 220 кВ Береговая-2 теряется 

действие АЧР, АОСН и САОН от следующих АДВ:     

- от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, 

РАДВ «Север» Приморской ГРЭС частичная 

потеря УВ ОНД5.     - от ЛАПНУ Приморской 

ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС частичная 

потеря УВ ОНД11.      - от АДВ ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 

500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, 

АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 

220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток 

частичная потеря УВ ОНДЮ5.      - от АОПО ВЛ 

220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т на ПС 220 кВ 

Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – 

Спасск на ПС 220 кВ Спасск частичная потеря УВ 

ОНД5.     - от АДВ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – 

Партизанск на ПП 220 кВ Партизанск частичная 

потеря УВ ОНЮ2.      - от АОПО ВЛ 220 кВ 

Владивосток -  Уссурийск-2 на ПС 220 кВ 

Уссурийск-2 и ПС 500 кВ Владивосток частичная 

потеря УВ ОНДЮ7.

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 110 кВ 

Топаз

ЛЭП 110 

кВ

ВЛ 110 кВ Береговая 2 - 

Топаз - Новый мир

Да, срок 

ремонта 

изменен

ЗРР 05.07.17 06.07.17 2 дн 05.07.17 06.07.17 2 дн Высоковольтные испытаний ТТ 110 ВЛ 

Бер-2 - Топ - Н. мир (2С 110)

без отключения ВЗ ПЮЭС_ШРЭС_СИЗПИ_Топаз_! Без разрыва 

транзита Отключить и заземлить 2С 110, ВПр СВ 

110.

 

Утверждена 

на своем 

уровне

Исходная ДРСК ПЭС ДРСК ПС 220 кВ 

Чугуевка

ЭЛТ / АТ,Т 

220 кВ

АТ-1 Нет ВКЛ 12.07.17 22.07.17 11 дн 12.07.17 22.07.17 11 дн Включить в работу АТ-1 для КР ВЛ 220 

кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 с 12.07 - 

16.07,  с 17.07 - 22-07

с отключением ВЗ


