
Наименование объекта  диспетчеризации

(электростанция, оборудование) Начало Окончание
Кол-во 

(дней)
Начало

Окончани

е

Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)

ВЛ 110 кВ Волково – Тамбовка 20.05.2021 21.05.2021 2 дн 26.05.2021 27.05.2021 2 дн 2:00 ТР Установка ПЗУ выборочно 

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе ТГ № 7 

Райчихинской ГРЭС, два ТГ на Благовещенской ТЭЦ

Измененная

ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка 10.05.2021 19.05.2021 10 дн 16.05.2021 25.05.2021 10 дн 2:00 ТР
установка ПЗУ, гасителей вибрации, 

замена изоляторов (кап.ремонт, подряд)

 Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо включение в работу ТГ 

№ 7 Райчихинской ГРЭС, двух ТГ на Благовещенской 

ТЭЦ

Измененная

ВЛ 110 кВ Волково – Тамбовка 20.05.2021 21.05.2021 2 дн 26.05.2021 27.05.2021 2 дн 2:00 ВПр
Профилактические испытания В-Л110  

Тамбовка

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе ТГ № 7 

Райчихинской ГРЭС; два ТГ на Благовещенской ТЭЦ. 

Измененная

1С-110 кВ 28.05.2021 26.06.2021 30 дн 28.05.2021 26.06.2021 30 дн 4:00 ВПр
Перевод оборудования на лежневой 

фундамент, замена ОСИ-110
Исходная

ВЛ 110 кВ Озёрная – Полевая с отпайкой на ПС 

Анновка
28.05.2021 26.06.2021 30 дн 28.05.2021 26.06.2021 30 дн 4:00 ВПр Отключение ВЛ со стороны ПС Полевая Исходная

п/п

п/п

п/п

п/п В.С. Янов

Состояние заявки Причина отказа

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на май  2021 года

Прочие примечания

Выделенный в годовом графике 

срок  ремонта  

Заявленный в месячный график 

срок ремонта 
Разрешенный срок ремонта 

Аварий

ная 

готовно

сть (час, 

сутки)

Содержание работ
Вид

ремонта

Объект: Амурские электрические сети

 Начальник ОДС

Начальник СЭР

Начальник СЭРБиР В.Е. Попик

Начальник СРЗиА

Т.А. Гайдукова

Б.А. Ищенко

Объект: ПС 110 кВ Волково

Объект: ПС 110 кВ Полевая

Утверждаю

Первый заместитель директора -

главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» 

Амурское РДУ 

п/п ______ А.А. Голубцов

« 23 » апреля        2021 г.


