
Обосн-е* Поясн-я1 2 4 5 6 7 10 11 12 15 16_ АЭС Всего ремонт_ СП "Северные ЭС"1. 1. Линии электропередач, выше 110 кВЛЭП 110 ПСЛЭП 110 ХС1.1. ВЛ110 кВ. СЭС SS0000154 КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ Светлая-Горная Механизированная расчистка  100 га Ручная расчистка 1,05 га КР 17.01.2022. 28.02.2022.1.2. ВЛ110 кВ. СЭС SS0000156 КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ Тында-Эльга Механизированная расчистка  22,6 га Ручная расчистка 0,4 га КР 01.03.2022. 31.03.2022.
1.3. ВЛ110 кВ. СЭС SS0000153 По состоянию Загнивание деревянных элементов опор выше нормы Загнивание деревянных элементов опор выше нормы Наклон опор выше нормы Старение фарфоровой изоляции Старение фарфоровой изоляции Загнивание деревянных элементов опор выше нормы ВЛ 110 кВ Сиваки-Октябрьский Замена элементов опор 39 шт Замена П-образгных опор 3 шт Выправка опор 5 шт Бурение котлованов и установка ж/б приставок 26 шт Перенос опор на новые ж/б приставки 13 шт Замена фарфоровой изоляторов на стеклянные 120 шт Замена фарфоровой изоляторов на стеклянные 196 шт Замена АП-образных опор 1 шт КР 01.03.2022. 31.10.2022.
1.4. ВЛ110 кВ. СЭС SS0000153 По состоянию На основании спутникого мониторинга состояния просеки ВЛ 110 кВ Сиваки-Октябрьский Расширение просек 1,7 га                Вырубка угрожающих деревьев 170 шт Механизированная расчистка  73 га КР 17.01.2022. 30.06.2022.1.5. ВЛ110 кВ. СЭС SS0000154 По состоянию Наличее поврежденных изоляторов ВЛ 110 кВ Светлая-Горная Замена  поврежденных изоляторов 3 шт КР 01.07.2022. 31.07.2022.1.6. ВЛ110 кВ. СЭС SS0000160 По состоянию Наличее поврежденных изоляторов ВЛ 110 кВ Светлая-Мехзавод 01 Замена  поврежденных изоляторов 1 шт КР 01.07.2022. 31.07.2022.1.7. ВЛ110 кВ. СЭС SS0000160 По состоянию Поросль выше нормы ВЛ 110 кВ Светлая-Мехзавод 01,02 Механизированная расчистка  12 га Ручная расчистка 0,03 га КР 17.01.2022. 31.01.2022.1.8. ВЛ110 кВ. СЭС SS0000158 По состоянию Трещины в фундаментах ВЛ 110 кВ Сковородино-Бам Ремонт /усиление/ фундаментов 12 шт КР 01.07.2022. 29.07.2022.

№ п/п Класс напряжения СП Инв. номерГодовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" - "Амурские ЭС" на 2022 годПричины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)1.9. ВЛ110 кВ. СЭС SS0000153 По состоянию Загнивание деревянных элементов опор ВЛ 110 кВ Сиваки-Октябрьский Монтаж опор 5 шт Демонтаж опор 6 шт КР 17.01.2022. 29.04.2022.1.10. ВЛ110 кВ. СЭС SS0000153 По состоянию На основании спутникого мониторинга состояния просеки ВЛ 110 кВ Сиваки-Октябрьский Вырубка угрожающих деревьев 800 шт   КР 01.03.2022. 29.04.2022.2. 2. Линии электропередач, 35 кВЛЭП ПСЛЭП 35 ХС2.1. ВЛ35 кВ. СЭС SS0000141 КППН п.1.1 ВЛ-35 кВ Ключевая-Черняево Механизированная расчистка  60 га КР 01.02.2022. 28.02.2022.2.2. ВЛ35 кВ. СЭС SS0000143 КППН п.1.1 ВЛ 35 кВ Сковородино-Джалинда Механизированная расчистка  70 га Ручная расчистка 0,2 га КР 01.02.2022. 31.03.2022.2.3. ВЛ35 кВ. СЭС AS0002437 КППН п.1.1 Отпайка на от ВЛ 35 Сковородино-Джалинда на ТП Таёжный Механизированная расчистка  4 га Ручная расчистка 0,01 га КР 01.03.2022. 31.03.2022.2.4. ВЛ35 кВ. СЭС SS0000141 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ВЛ-35 кВ Ключевая-Черняево Выправка опор 5 шт КР 01.09.2022. 30.10.2022.2.5. ВЛ35 кВ. СЭС SS0000137 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ВЛ 35 кВ Светлая-Овсянка 01 Вырубка угрожающих деревьев 14 шт Ручная расчистка 1,35 га КР 01.06.2022. 31.08.2022.2.6. ВЛ35 кВ. СЭС SS0000159 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ВЛ 35 кВ Светлая-Овсянка 02 Замена  поврежденных изоляторов 3 шт КР 01.08.2022. 31.08.2022.2.7. ВЛ35 кВ. СЭС SS0000150 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ВЛ 35 кВ Светлая-Энергия 01 Механизированная расчистка  5,5 га Ручная расчистка 0,01 га КР 17.01.2022. 31.01.2022.2.8. ВЛ35 кВ. СЭС SS0000150 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ВЛ 35 кВ Светлая-Энергия 01 Ручная расчистка 0,15 га КР 01.08.2022. 30.09.2022.2.9. ВЛ35 кВ. СЭС SS0000136 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ВЛ 35 кВ Светлая-Энергия 02 Механизированная расчистка 5,5 га Ручная расчистка 0,01 га КР 17.01.2022. 29.04.2022.2.10. ВЛ35 кВ. СЭС SS0000140 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ВЛ 35 кВ Невер-Соловьевск Демонтаж опор 4 шт Монтаж опор 4 шт КР 01.03.2022. 30.04.2022.2.11. ВЛ35 кВ. СЭС SS0000143 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ВЛ 35 кВ Сковородино-Джалинда Замена поврежденных изоляторов 8 шт КР 01.05.2022. 30.06.2022.2.12. ВЛ35 кВ. СЭС SS0000146 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ВЛ 35 кВ Тында-Сети Замена поврежденных изоляторов 4 шт КР 01.06.2022. 29.07.2022.2.13. ВЛ35 кВ. СЭС SS0000146 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ВЛ 35 кВ Тында-Сети Ручная расчистка 1 га КР 01.10.2022. 31.10.2022.



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)2.14. ВЛ35 кВ. СЭС SS0000152 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ВЛ 35 кВ Чалбачи-Юбилейный Демонтаж опор 5 шт Монтаж опор 5 шт КР 15.03.2022. 15.10.2021 30.04.2021. 15.11.2022.3. 3. Линии электропередач, 6-10 кВЛЭП 6-10 ПСЛЭП 6-10 ХС3.1. ВЛ6-10 кВ. СЭС AS0024136 По состоянию Загнивание деревянных опор выше нормы ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220 кВ Гонжа-тяга Замена опор (оп. №  9,17,18,22-29,52,55,56,58-60,64,67-71,76-78,99-103,105-108,111-118,120-123,134-147,150,151,153,155,-157, 19,20,51,53,61,65,66,82,159,4,10,16,57,109,110,119,148,149,152,154, 8)-88 шт    Монтаж провода (по трассе) (оп. № 1-182)-9,2 км      КР 01.05.2022. 30.09.2022.3.2. ВЛ6-10 кВ. СЭС AS0022513 По состоянию Поросль выше нормы Отпайка от ВЛ-10 кВ Ф № 29 на кафе "777" ПС 220 кВ Магдагачи Механизированная расчистка (оп. № 1/156-1/198)-12,5 га            КР 01.11.2022. 31.12.2022.3.5. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000165 Аварийность Изоляторы имеют сколы, трещины Вязки провода имеют многочисленные оплавления, изломы ВЛ-10 кВ ф №12 Аэропорт ПС 220 кВ Магадгачи Замена изоляторов (оп. №31, №59, №62/1/А, №62/5/А №62)-30 шт Замена вязок провода (оп №6 - №22, №25,№26,№63/9/А)-57 шт         КР 01.06.2022. 30.07.2022.3.6. ВЛ6-10 кВ. СЭС AS0002495 Аварийность Коррозия металла, деформация металлических деталей ЛРНД 10 кВ Изоляторы имеют сколы, трещины ВЛ-10 кВ ф №37 Поселок 2 ПС 220 кВ Магадгачи Замена РЛНД (оп. №61)-1 шт Замена изоляторов (оп. №62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73.)-60 шт         КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.7. ВЛ6-10 кВ. СЭС AS0002481 Аварийность Коррозия металла, деформация металлических деталей ЛРНД 10 кВ Изоляторы имеют сколы, трещины ВЛ-10 кВ ф №1 КЭЧ ПС 220 кВ Магадгачи Замена РЛНД (Оп. №55/1)-1 шт Замена изоляторов (Оп. №56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68/1)-60 шт         КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.8. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000120 Аварийность Опоры имеют трещены и разрушение бетона Изоляторы имеют сколы, трещины ВЛ-10 кВ ф №11 "Калиновка" ПС 35 кВ Черняево Замена опор (Оп. №289 , 294 )-2 шт Замена изоляторов (Оп. № 200-203)-12 шт Ручная расчистка (Пролет 240-248)-0,6 га      КР 01.03.2022. 30.07.2022.3.9. ВЛ6-10 кВ. СЭС AS0002526 Аварийность Загнивание деревянных опор выше нормы Изоляторы имеют сколы, трещины ВЛ-10 кВ Ф № 8 "СХТ" ПС Ключевая Замена опор (оп. № 72,73,74,75,76,76/1, 91,92)-8 шт Замена изоляторов (оп. №61/1,61/2,72,73,74,75,76,76/1)-24 шт         КР 01.06.2022. 31.10.2022.3.10. ВЛ6-10 кВ. СЭС Аренда По состоянию Изоляторы имеют сколы, трещины Отпайка от ВЛ-6 кВ Ф № 18 "РРС" БССС ТУ ПС Сиваки Замена изоляторов (оп. № 33,57,80,95,217,232,273,288,301,352,367,407)-12 шт            КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.11. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000088 По состоянию Изоляторы имеют сколы, трещины ВЛ-6 кВ Ф № 18 "РРС 1"  ПС Сиваки Замена изоляторов (оп. № 2,8,16,24,38,52)-6 шт            КР 01.06.2022. 31.08.2022.



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.12. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000095 По состоянию Изоляторы имеют сколы, трещины ВЛ-6 кВ Ф № 20 "РРС 2"  ПС Сиваки Замена изоляторов (оп. № 5,11,20,27,39,62)-6 шт            КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.13. ВЛ6-10 кВ. СЭС AS0002534 Аварийность Изоляторы имеют сколы, трещины ВЛ-10 кВ Ф № 2  ПС Чалганы Замена изоляторов (оп. № 3,5,11,14,20,34)-6 шт            КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.14. ВЛ6-10 кВ. СЭС AS0002517 Аварийность Изоляторы имеют сколы, трещины ВЛ-10 кВ Ф № 4  ПС Ключевая Замена изоляторов (оп. № 3,9,14/2,69/2,69/11)-6 шт            КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.15. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000105 По состоянию Изоляторы имеют сколы, трещины ВЛ-10 кВ Ф № 10 "РРС"  ПС Ключевая Замена изоляторов (оп. № 2,11,22,26,36,64,72,84,92,103)-10 шт            КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.16. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000132 Аварийность Изоляторы имеют сколы, трещины ВЛ-10 кВ Ф № 12 "РРС"  ПС Ключевая Замена изоляторов (оп. № 4,9,16,24,32,46,62,75,82,92)-10 шт            КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.17. ВЛ6-10 кВ. СЭС AS0002574 Аварийность Изоляторы имеют сколы, трещины ВЛ-6 кВ Ф № 14  ПС Сиваки Замена изоляторов (оп. № 5,8,14,25,32/3,34)-6 шт            КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.18. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000166 Аварийность Поросль выше нормы Поросль выше нормы ВЛ-10 кВ Ф № 16 "Алгач"  ПС Чалбачи Механизированная расчистка (Оп. №1-17;21-86 )-13,2 га Ручная расчистка (Оп. №1-17;21-86 )-0,5 га         КР 01.02.2022. 28.02.2022.3.19. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000119 По состоянию Поросль выше нормы Поросль выше нормы ВЛ-10 кВ Ф № 11 "Березовка"  ПС Чалбачи Механизированная расчистка Оп. №1-166;174-180  27,8 га Ручная расчистка Оп. №1-166;174-180  0,7 га КР 01.03.2022. 31.03.2022.3.20. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000134 По состоянию Разрушение бетона, трещины ВЛ-10 кВ Ф № 3 "Поляковский"  ПС Юбилейная  Замена опор Оп. № 175 шт 1 КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.21. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000127 По состоянию Разрушение бетона, трещины ВЛ-10 кВ Ф №8 "Рублевка"  ПС Чалбачи Замена опор Оп. № 88,89,90 шт 3 КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.22. ВЛ6-10 кВ. СЭС AS0002671 По состоянию Загнивание опор выше нормы ВЛ-10 кВ Ф № 5 "Мухинский" ПС Речная Замена опор Оп. №54 шт 1 КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.23. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000091 По состоянию Наличие угрожающих деревьев ВЛ-6 кВ Ф № 5 "ВЗЛПХ" ПС Базовая Вырубка угрожающих деревьев Пролет № 1/1-1/14, 1/17/2-1/17/3 шт 10 КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.24. ВЛ6-10 кВ. СЭС По состоянию Поросль выше нормы Наклон опор выше нормы ВЛ-6 кВ Ф № 513 "Светлый" ПС Энергия Механизированная расчистка Оп. № 24/3-24/11 га 1,1 Оп. № 26-42 шт 17 КР 01.03.2022. 31.10.2022.3.25. ВЛ6-10 кВ. СЭС AS0002758 По состоянию Поросль выше нормы ВЛ-10 кВ Ф № 25 "КНС-7" ПС Энергия  Ручная расчистка Оп. № 29-33 га 0,6 КР 01.02.2022. 28.02.2022.3.26. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000091 По состоянию Поросль выше нормы ВЛ-6 кВ Ф № 7 "Угольный причал" ПС Базовая Механизированная расчистка Оп. № 5/3-5/80,6 га                          КР 01.11.2022. 31.11.2022.3.27. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000112 Аварийность Поросль выше нормы ВЛ-10 кВ Ф № 19 "РТС-2" ПС Светлая Механизированная расчистка Оп. № 4-776,7 га            КР 01.11.2022. 31.11.2022.3.28. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000112 Аварийность Поросль выше нормы ВЛ-10 кВ Ф № 10 "РТС-1" ПС Светлая Механизированная расчистка Оп. № 4-773,3 га            КР 01.11.2022. 31.11.2022.3.29. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000170 По состоянию Загнивание опор выше нормы Изоляторы имеют сколы, трещины ВЛ-6 кВ "Октябрьский" Ф № 4 ПС Октябрьский Замена опор оп. № 46-70 шт  28 Замена изоляторов оп. № 45, 55/1, 55/7 шт 20Обрезка крон деревьев оп. № 46-70 шт 20 КР 01.06.2022. 31.08.2022.3.30. ВЛ6-10 кВ. СЭС SS0000109 Аварийность Загнивание опор выше нормы Деформация меттала, корозия ВЛ-10 кВ Ф № 3Н "Албазино" ПС Джалинда Замена опор оп. №16-21 шт  6 Замена траверс оп. № 22, 29,56,63 шт 4   КР 01.06.2022. 31.08.2022.4. 4. Линии электропередач, 0.4 кВ



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)ЛЭП 0,4 кВ ПСЛЭП 0,4 кВ ХС4.1. ВЛ0,4 кВ. СЭС AS0002516 По состоянию На вводах многочисленные скрутки пожоги проводов ВЛ-0,4 кВ п.г.т. Магадагчи Демонтаж ответвлений к зданиям ()-20 шт Монтаж ответвлений к зданиям ()-20 шт Замена провода (переход через дорогу) (Пролет 6/6-6/6/1 )-0,04 км      КР 01.05.2022. 30.06.2022.4.2. ВЛ0,4 кВ. СЭС SS0000073 По состоянию Опоры имеют трещины и разрушения бетона ВЛ-0,4 кВ с. Кузнецово Замена опор (ВЛ-0.4 кв Ф№1, оп.№5,  оп. №6, оп. №7, оп. № 8.  )-4 шт            КР 01.05.2022. 30.06.2022.4.3. ВЛ0,4 кВ. СЭС SS0000171 По состоянию Загнивание опор выше нормы Наличие угрожающих веток деревьев ВЛ-0,4 кВ п. Октябрьский Замена опор (оп. № 2-8, 10-12, 15-18, 13/1А-13/4А, 13/1-13/3, 91-9/2, 9/1/11, 9/1/2, 4/1А/1, 4/2-4/5, оп. № 1,9,13)-33 шт Обрезка крон деревьев (оп. № 2-8, 10-12, 15-18, 13/1А-13/4А, 13/1-13/3, 91-9/2, 9/1/11)-40 шт         КР 01.05.2022. 30.09.2022.4.4. ВЛ0,4 кВ. СЭС SS0000169 По состоянию Провод имеет многочисленные скрутки и пожоги ВЛ-0,4 кВ с. Овсянка Демонтаж провода (по трассе) (пролет опор № 3-21, №21-33)-0,49 км Монтаж провода (по трассе) ()-0,49 км         КР 01.05.2022. 30.09.2022.4.5. ВЛ0,4 кВ. СЭС AS0002574 По состоянию Загнивание опор выше нормы ВЛ-0,4 кВ Ф№3 ТП-6/0,4 кВ №11 п. Сиваки Замена опор (Оп. № 2-5, 7-10)-8 шт            КР 01.05.2022. 30.10.2022.5. 5. Оборудование  ПС 110-220 кВПС 110-220 кВ ПСПС 110-220 кВ ХС5.1. ПС110 кВ. СЭС SS0000384 По состоянию При проведении осмотра выявлен коррозийный износ порталов шинного моста, дефект блокировочных устройств ПС 110 кВ Эльга Ремонт порталов шинного моста -110 кВ  (ШМ 110 кВ Т-1, ШМ 110 кВ Т-2)-6 шт Ремонт блокировочных устройств (ОРУ-110 кВ)-10 шт           КР 01.06.2022. 30.07.2022.5.2. ПС110 кВ. СЭС SS0000405 По состоянию При проведении осмотров выявлено разрушение армировочных швов ПС 110 кВ Бам Замена опорных изоляторов 110 кВ (ШМ 110 кВ Т-2, ШМ 110 кВ СМВ-110)-18 шт              КР 01.06.2022. 30.08.2022.5.3. ПС110 кВ. СЭС SS0000405 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110 кВ Бам Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР ВЛ-35 кВ Тахтамыгда, ЛР ВЛ-35 кВ Муртыгит, ЛР ВЛ-35 кВ Монголи, ШР ТН-35 2С, ШР-35 Т-1 )-5 шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ)-2 шт        ТР 01.06.2022. 30.08.2022.



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)5.4. ПС110 кВ. СЭС SS0000384 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110 кВ Эльга Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 110 кВ  (ЛР ВЛ-110 кВ Тында№1, ОД-КЗ Т-1, ОД- КЗ-Т-2)-3 шт Ремонт реакторов 10 кВ (ДГР-1, ДГР-2)-2 шт Ремонт фильтра нейтралеобразующего ( ФНПМ-1,ФНПМ-2)-2 шт     ТР 01.05.2022. 30.06.2022.5.5. ПС110 кВ. СЭС SS0000386 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110 кВ Мехзавод Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 Т-1, В 110 Т-2)-2 шт              СР 01.05.2022. 30.06.2022.5.6. ПС110 кВ. СЭС SS0000386 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110 кВ Мехзавод Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт разъединителей 110 кВ  (СР 110 2С, ШР 110 Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ 10 1С;2С, СВ 10 3С;4С, В 10 Ф-19, В 10 Ф-8)-4 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 10 1С, ТН 10 2С, НОМ 10 1С, НОМ 10 2С)-4 шт  ТР 01.05.2022. 30.06.2022.5.7. ПС110 кВ. СЭС SS0000382 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110 кВ Дамбуки Ремонт разъединителей 110 кВ  (ТР 110 Т-1, ШР 110 Т-1)-2 шт              КР 01.08.2022. 30.09.2022.5.8. ПС110 кВ. СЭС SS0000382 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110 кВ Дамбуки Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт разъединителей 110 кВ  (ТР 110 Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1, ШР 35 Сухой лог, ЛР 35 Сухой лог, ШР ТН 35 1С, НР ТН 35 2С)-5 шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН 35 1С, ТН 35 2С)-2 шт  ТР 01.08.2022. 30.09.2022.5.9. ПС110 кВ. СЭС SS0000383 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110 кВ Горная Ремонт разъединителей 110 кВ  (ШР 110 Т-2)-1 шт Замена опорных изоляторов 110 кВ (1С-110, 2С-110)-10 шт Ремонт освещения  (ОРУ-110, ОРУ-35)-8 шт        КР 01.05.2022. 30.06.2022.5.10. ПС110 кВ. СЭС SS0000383 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110 кВ Горная Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 6 1С, ТН 6 2С)-2 шт Ремонт разъединителей 110 кВ  (ТР 110 Т-2, ШР 110 1С, ЛР 110 Светлая, ШР ТН 110 2С, ШР 110 2С)-5 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 Ф-7, В 6 Ф-8)-2 шт  ТР 01.05.2022. 30.06.2022.



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)5.11. ПС110 кВ. СЭС SS0000380 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110 кВ Октябрьская Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1)-1 шт Ремонт разъединителей 110 кВ  (ШР 110 Т-2, 1ЛР 110 Сиваки, 2ЛР 110 Сиваки)-3 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 Ф-4)-1 шт     ТР 01.03.2022. 30.04.2022.5.12. ПС110 кВ. СЭС SS0000405 По состоянию Граничные значения в/вольтных испытаний, выроботка эксплуатационного ресурса ПС 110 кВ БАМ Ремонт выключателей 110 кВ (СВ-110)-1 шт.Ремонт трансформаторов СН (ТСН-35)-1шт. Замена кабеля 0,4 кВ-85 м. Замена высоковольтных вводов 110 кВ (СВ-110)-4 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (ТН 2С-110)-3 шт.Монтаж разъединителя 35 кВ-1 шт. КР 01.07.2022. 30.08.2022.6. 6. Оборудование  ПС 35 кВПС 35 кВ ПСПС 35 кВ ХС6.1. ПС35 кВ. СЭС AS0024158 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Линейная Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт              ТР 01.08.2022. 30.08.2022.6.2. ПС35 кВ. СЭС SS0000398           МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Джалинда Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт              ТР 01.09.2022. 30.09.2022.6.3. ПС35 кВ. СЭС SS0000399 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Строительная Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РСП-35 1С, РСП-35 2С, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР ВЛ-35 кВ Тында-1, ЛР ВЛ-35 кВ Тында-2)-6 шт           ТР 01.09.2022. 30.09.2022.6.4. ПС35 кВ. СЭС SS0000395 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Соловьевская Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (2 ТН-35 )-1 шт           ТР 01.08.2022. 30.09.2022.6.5. ПС35 кВ. СЭС SS0000400 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Бомнак Замена проходных изоляторов 6-10 кВ (В 10 Ф-4)-3 шт              КР 01.07.2022. 30.07.2022.6.6. ПС35 кВ. СЭС SS0000400 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Бомнак Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-2, В 10 Ф-3, В 10 Ф-4, В 10 Ф-10)-4 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 10 1С, ТН 10 2С)-2 шт  ТР 01.07.2022. 30.07.2022.



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)6.7. ПС35 кВ. СЭС SS0000403 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Протока Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1)-1 шт Замена ИОС (ШР 35 Т-1)-6 шт        КР 01.05.2022. 30.08.2022.6.8. ПС35 кВ. СЭС SS0000403 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Протока Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2, ТСН-3, ТСН-4)-4 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Светлая 02)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ 10, В 10 Ф-11, В 10 Ф-24)-3 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 10 1С)-1 шт  ТР 01.05.2022. 30.08.2022.6.9. ПС35 кВ. СЭС SS0000404 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Речная Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1)-1 шт Замена выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-1, В 10 Ф-5)-2 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 10 1С)-1 шт     ТР 01.09.2022. 30.10.2022.6.10. ПС35 кВ. СЭС SS0000391 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Базовая Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Речная)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Энергия 01)-1 шт Замена ИОС (ЛР 35 Энергия 01)-6 шт        КР 01.09.2022. 30.10.2022.6.11. ПС35 кВ. СЭС SS0000391 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Базовая Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Речная, ШР 35 Энергия 01, ШР СВ 35 1С, ШР СВ 35 2С, ТР 35 Т-2)-5 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 Т-1, В 6 Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 6 1С, ТН 6 2С)-2 шт  ТР 01.09.2022. 30.10.2022.
6.12. ПС35 кВ. СЭС SS0000392 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Исток Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Светлая 01)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Светлая 01, ШР 35 Светлая 01, ШР 35 1С, ШР ТН 35 1С)-4 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН 35 1С)-1 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 10 1С)-1 шт  ТР 01.05.2022. 30.08.2022.6.13. ПС35 кВ. СЭС SS0000402 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Юбилейная Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1)-1 шт              КР 01.09.2022. 30.10.2022.6.14. ПС35 кВ. СЭС SS0000402 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Юбилейная Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Ф-4, В 10 Ф-5)-2 шт        ТР 01.09.2022. 30.10.2022.



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)6.15. ПС35 кВ. СЭС SS0000389 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Овсянка Ремонт разъединителей 35 кВ ( ШР 35 Т-2)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1, В 35 Чалбачи)-2 шт Замена проходных изоляторов 6-10 кВ (В 10 Ф-1, В 10 Т-1)-6 шт Замена ИОС (ШР 35 Т-2)-6 шт     КР 01.04.2022. 30.05.2022.6.16. ПС35 кВ. СЭС SS0000389 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Овсянка Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт           ТР 01.04.2022. 30.05.2022.6.17. ПС35 кВ. СЭС SS0000406 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Улак Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 10 1С)-1 шт Замена выключателей 6-10 кВ (В 10 Поселок)-1 штРемонт разъединителей 10 кВ (ЛР ВЛ 10 Поселок)-1 шт ТР 01.08.2022. 30.09.2022.6.18. ПС35 кВ. СЭС SS0000390 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Чалабчи Замена проходных изоляторов 6-10 кВ (В 10 Ф-1, В 10 Т-1)-6 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Овсянка)-1 шт Замена ИОС (ЛР 35 Овсянка)-6 шт Замена изолятора подставного (КС ВЛ 35 Овсянка)-1 шт     КР 01.08.2022. 30.09.2022.6.19. ПС35 кВ. СЭС SS0000390 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Чалабчи Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Юбилейный)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Юбилейный)-1 шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН 35 1С)-1 шт  ТР 01.08.2022. 30.09.2022.6.20. ПС35 кВ. СЭС SS0000394 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Толбузино Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-2)-1 шт Замена проходных изоляторов 6-10 кВ (В 10 Ф-1, В 10 Т-1)-6 шт           КР 01.07.2022. 30.08.2022.6.21. ПС35 кВ. СЭС SS0000394 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Толбузино Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Ферма, СВ 10)-2 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 10 2С)-1 шт     ТР 01.07.2022. 30.08.2022.6.22. ПС35 кВ. СЭС SS0000397 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Черняево Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1)-1 шт Замена проходных изоляторов 6-10 кВ (В 10 Ф-1, В 10 Т-1)-6 шт Замена ИОС (ШР 35 Т-1)-6 шт        КР 01.08.2022. 30.09.2022.



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)6.23. ПС35 кВ. СЭС SS0000397 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Черняево Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-2)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Ферма, СВ 10, В 10 Калиновка)-3 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 10 1С, ТН 10 2С)-2 шт  ТР 01.08.2022. 30.09.2022.6.24. ПС35 кВ. СЭС AS0022826 МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Шахтаум Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт              ТР 01.06.2022. 30.06.2022.6.25. ПС35 кВ. СЭС SS0000404 По состоянию При проведении осмотра выявлено нарушение армировочных швов ПС 35 кВ Речная Замена проходных изоляторов 6-10 кВ (В 10 Ф-5, В 10 Ф-7, В 10 Ф-8)-9 шт              КР 01.09.2022. 31.10.2022.6.26. ПС35 кВ. СЭС AS0028750           МГ На основании приказа филиала "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35 кВ Промежуточная Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-2)-1 шт              ТР 01.07.2022. 30.08.2022.7. 7. ТП6-10/0,4 кВТП6-10/0,4 кВ ПСТП6-10/0,4 кВ ХС7.1. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS0002611 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты КТП -6/0,4 кВ № 34. "Баня" г.Зея Ремонт ТП с заменой ИП-10 кВ       ()-3 шт Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН ()-3 шт   КР 01.06.2022. 30.09.2022.7.2. ТП10/0,4 кВ. СЭС АS0002609 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты КТП -6/0,4 кВ № 51. "Таёжная" г.Зея Ремонт ТП с заменой ИП-10 кВ       ()-3 шт Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН ()-3 шт   КР 01.06.2022. 30.09.2022.7.4. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS0002513 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ЗТП-6/0,4 кВ № 5 п. Сиваки Замена АВ-0.4 кВ ()-1 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.5. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS0002567 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ЗТП-6/0,4 кВ № 6 п. Сиваки Замена АВ-0.4 кВ ()-1 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.6. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS0002523 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты МТП-10/0,4 кВ № 5 п. Тыгда Замена АВ-0.4 кВ ()-1 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.7. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS0002536 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ТП-10/0,4 кВ № 1 п. Чалганы Замена АВ-0.4 кВ ()-1 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.8. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS0002539 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ТП-10/0,4 кВ № 3 п. Чалганы Замена АВ-0.4 кВ ()-1 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)7.9. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS0002518 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ТП-10/0,4 кВ № 4 п. Тыгда Замена АВ-0.4 кВ ()-1 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.10. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS0002540 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ТП-10/0,4 кВ № 4 п. Чалганы Замена АВ-0.4 кВ ()-2 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.11. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS0002557 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ТП-6/0,4 кВ № 11 п. Сиваки Замена АВ-0.4 кВ ()-1 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.12. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS0002521 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ТП-10/0,4 кВ № 11 п. Тыгда Замена АВ-0.4 кВ ()-2 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.13. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS0002532 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ТП-10/0,4 кВ №20 п. Тыгда Замена АВ-0.4 кВ ()-1 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.14. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS0003928 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ТП-10/0,4 кВ №26 п. Тыгда Замена АВ-0.4 кВ ()-2 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.15. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS00032568 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ТП-6/0,4 кВ № 8 п. Сиваки Замена АВ-0.4 кВ ()-1 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.16. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS00032503 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ЗТП-10/0,4 кВ № 22 п. Магдагачи Замена рубильника-0.4 кВ ()-1 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.17. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS00032491 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ЗТП-10/0,4 кВ № 32 п. Магдагачи Замена рубильника-0.4 кВ ()-1 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.18. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS00032414 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ЗТП-10/0,4 кВ № 3 п. Джалинда Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д. ()-1 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.19. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS00032415 По состоянию После проведения осмотров выявлены дефекты ЗТП-10/0,4 кВ № 4 п. Джалинда Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д. ()-1 шт      КР 01.06.2022. 31.08.2022.7.20. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS00032438 По акту расследования причин аварий от 28.12.2020 Перегорание плавких вставок МТП-35/0,4 кВ №1 "Среднерейного" Ремонт ТП КР 01.06.2022 01.06.20227.21. ТП10/0,4 кВ. СЭС AS00032440 По акту расследования причин аварий от 28.12.2020 Перегорание плавких вставок МТП-35/0,4 кВ №2 "Таежный" Ремонт ТП КР 01.06.2022 01.06.20228. 8. Прочее оборудованиеПрочие ПСПрочие ХС8.1. 8.1. Транспортные средстваАВТ ПСАВТ ХС



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)8.1.1. АВТ СЭС SS0000434 По состоянию Автомобиль ISUZU-FORWARD № Р389СТ Ремонт с заменой резцов,забурников ТР 15.02.2022 28.02.20228.1.2. АВТ СЭС AS0000993 По состоянию Автомобиль БКМ-317-01  № А 305 МВ Ремонт с заменой резцов,забурников.Ремонт ходовой части. ТР 01.03.2022 31.03.20228.1.3. АВТ СЭС AS0002381 По состоянию Автомобиль БКМ-317-01  № А571УУ Ремонт с заменой резцов,забурников.Ремонт ходовой части. ТР 01.03.2022 31.03.20228.1.4. АВТ СЭС AS0002290 По состоянию Автомобиль ГАЗ 33086  чайка сервис № А 450 УР Ремонт ходовой части, раздаточной коробки, карданных валов ТР 01.03.2022 31.03.20228.1.5. АВТ СЭС AS0002356 По состоянию Автомобиль ГАЗ 33086  чайка сервис № А 524 ОН Ремонт рессор, амортизаторов, тормозной системы ТР 01.04.2022 30.04.20228.1.6. АВТ СЭС SS0000817 По состоянию Автомобиль ГАЗ-3308  № Т 251 НМ Ремонт редуктора моста ТР 01.03.2022 31.03.20228.1.7. АВТ СЭС AS0020765 По состоянию Автомобиль ГАЗ-27527  № Е 701 МК Ремонт амартизотаров, карданных валов ТР 01.04.2022 30.04.20228.1.8. АВТ СЭС AS0025286 По состоянию Автомобиль ГАЗ-27527  № К 786 ВВ Ремонт амартизотаров ТР 01.05.2022 31.05.20228.1.9. АВТ СЭС AS0001801 По состоянию Автомобиль ГАЗ-33081  № А 850 НВ Ремонт ходовой части, карданных валов ТР 01.05.2022 31.05.20228.1.10. АВТ СЭС AS0002015 По состоянию Автомобиль ГАЗ-33081 ПСС-131-17Э № В 666 НВ Ремонт ходовой части, карданных валов ТР 01.06.2022 30.06.20228.1.11. АВТ СЭС AS0000383 По состоянию Автомобиль КАМАЗ-43118-10    № А 452 СВ Ремонт системы отопления ТР 01.06.2022 30.06.20228.1.12. АВТ СЭС AS0006008 По состоянию Автомобиль КАМАЗ-43118-10    № Е 535 ВО Ремонт ходовой части ТР 01.04.2022 30.04.20228.1.13. АВТ СЭС AS0004547 По состоянию Автомобиль УАЗ-390945 № В 658 НК Ремонт ходовой части ТР 01.06.2022 30.06.20228.1.14. АВТ СЭС AS0005000 По состоянию Бульдозер Shantui SD 23 № 23 78 АК28 Ремонт ходовой части, ножей ТР 01.06.2022 30.06.20228.1.15. АВТ СЭС SS0000794 По состоянию Вездеход МТЛБ 1630 АУ 28 Ремонт ходовой части, карданных валов ТР 01.03.2022 31.03.20228.1.16. АВТ СЭС AS0004520 По состоянию Гусеничный снегоболотоход ТМ-140 Четра Ремонт ходовой части ТР 01.04.2022 30.04.20228.1.17. АВТ СЭС SS0000816 По состоянию А/м Toyota LandCruiser Р440СТ Ремонт двигателя, ходовой части ТР 01.04.2022 30.04.20228.2. 8.2. АИИС КУЭАИИС КУЭ ПСАИИС КУЭ ХС8.2.1. АИИС КУЭ СЭС AS0000657AS0002970AS0000658 По состоянию Выход из строя Оборудование АИИС КУЭ Ремонт ПУ РиМ КР 01.11.2022. 30.11.20228.2.3. АИИС КУЭ СЭС AS0000657AS0002970AS0000658 По состоянию Выход из строя АИИС КУЭ Ремонт модема Bitcord PRO2 BGS2 RS232/RS485 KIT (в комплекте с антенной GSM и блоком питания) КР 01.08.2022. 30.08.20228.3. 8.3. РезервРезерв ПСРезерв ХС8.3.1. Резерв Резерв КР 01.01.2022. 31.12.20228.3.2. Резерв Текущий ремонт автотракторной техники ТР 01.01.2022. 31.12.20228.3.3. Резерв Ремонт трансформаторов 1-2 габарита (6-10/0,4 кВ) КР 01.02.2022. 30.11.20229. 9. Здания и сооруженияЗиС ПС



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)ЗиС ХС9.1. ЗиС СЭС AS0002780 AS0002597 SS0000208 AS0002637 AS0002679 AS0002601 AS0002595 AS0002633 По состоянию Разрушение и деформация покрытия кровель, протекание. Гниение, разрушение и деформация дверных блоков Здания ТП Зейского РЭС Ремонт кровель, ремонт с заменой дверных блоков КР 01.04.2022 30.07.20229.2 ЗиС СЭС SS0000023 По состоянию Деформация покрытия кровли, протекание. Гниение деревянных конструкций кровли Здание главного корпуса электростанции Ремонт кровли КР 01.04.2022 30.06.20229.3 ЗиС СЭС SS0000399 по состоянию Гниение, деформация оконных и дверных блоков. Подтеки, шелушение оштукатуренной посерхности стен и потолка. Здание ПС 35/10 Строительная Ремонт оконнтых и дверных блоков, стен, потолка КР 01.06.2022 30.08.2022
9.4 ЗиС СЭС SS0000027 по сосотоянию Гниение и разрушение дверных блоков, подтеки, шелушение, разрушение оштукатуренной поверхности стн и потолка. Износ покрытия пола Здание гаража п. Черняево Ремонт стен, пола, замена дверных блоков КР 01.06.2022 31.12.20229.5 ЗиС СЭС SS0000040 по состоянию Гниение и разрушение оконных блоков. Шелушение, закопченность поверхност потолка, недостаточная освещенность Здание диспетчерского пункта Ремонт с заменой оконных блоков. Ремонт потолка КР 01.04.2022 30.08.20229.6 ЗиС СЭС SS0000036 по состоянию Подтеки, шелушение, закопченность поверхностей стен и потолка. Потеря внешнего вида Здание мастерских Магдагачи Ремонт стен, потолка КР 01.06.2022 30.11.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)9.8 ЗиС СЭС SS0000040 SS0000023 SS0000028 SS0000022 SS0000026 по состоянию Износ запорной арматуры и радиаторов отопления, течь. Износ трубопровода водоснабжения Здания базы СП "СЭС" Ремонт с заменой запорной арматуры и радиаторов отопления КР 15.05.2022 15.09.20229.9 ЗиС СЭС SS0000023 по состоянию Деформация и разрушение дверных блоков Здание главного корпуса электростанции Ремонт с заменой дверных блоков КР 01.10.2022 30.11.20229.10 ЗиС СЭС SS0000028 по состоянию Деформация и разрушение дверных блоков. Разрушение штукатурки стен и потолка, износ покрытия пола Здание производственное сторожка Ремонт стен, пола, потолка, замена дверных блоков КР 01.05.2022 30.11.20229.11 ЗиС СЭС SS0000031 по состоянию Разрушение штукатурки стен, трещины, износ покрытия пола Здание конторы СЭС Ремонт стен, пола КР 01.07.2022 31.10.20229.12 ЗиС СЭС AS0003798 по состоянию Административное здание Сковородинского РЭС Ремонт крыльца КР 01.07.2022 31.07.202210. 10. АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникацийПСХС10.1. 10.1. СДТУСДТУ ПССДТУ ХС КР10.1.1. СЭС Оборудование СДТУ КР 01.05.2022. 30.11.202210.1.1.1. СДТУ СЭС По состоянию Неисправность мультиплексора ОТ-04; Неисправность оптического модуля SFP Оборудование СДТУ База СкРЭС Замена мультиплексора ОТ-04; Замена модуля SFP КР 01.05.2022 31.05.2022.10.1.1.2. СДТУ СЭС SS0000400 По состоянию Неисправность аккумуляторных батарей ИБП Inelt Monolin марки HR1234W F2 Оборудование СДТУ Бомнак Замена аккумуляторных батарей HR1234W F2 КР 01.10.2022. 31.10.2022.10.1.1.3. СДТУ СЭС SS0000402 По состоянию Неисправность аккумуляторных батарей ИБП Inelt Monolin марки HR1234W F2 Оборудование СДТУ Юбилейная Замена аккумуляторных батарей HR1234W F2 КР 01.09.2022 30.09.2022.



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)10.1.1.4. СДТУ СЭС SS0000383 По состоянию Неисправность контроллера электрической ячейки, КэЯ "ЗНАК+" 100В Оборудование СДТУ Горная Замена контроллера электрической ячейки, КэЯ "ЗНАК+" 100В КР 01.06.2022. 30.06.2022.10.1.1.5. СДТУ СЭС SS0000392 По состоянию Неисправность платы оптического тракта ОТ-07-2SFR-2Eth; Неисправность Satec PM130;  Неисправность блока телесигналов ТС-430 Оборудование СДТУ Исток Замена платы ОТ-07-2SFR-2Eth; Замена Satec PM130; Замена блока телесигналов ТС-430 КР 01.04.2022. 30.04.2022.10.1.1.6. СДТУ СЭС По состоянию Неисправность модуля ввода-вывода 12DIOR Оборудование СДТУ КС-6 Замена модуля ввода-вывода 12DIOR КР 01.09.2022. 30.09.2022.10.1.1.7. СДТУ СЭС AS0022826 По состоянию Неисправность модуля ввода-вывода 12DIOR Оборудование СДТУ  Шахтаум Замена модуля ввода-вывода 12DIOR КР 01.09.2022. 30.09.2022.10.1.1.8. СДТУ СЭС SS0000386 По состоянию Неисправность контролера ИКС Знак+; неисправность аккумуляторных батарей SHIK SMF 45 A/h 55B24L Оборудование СДТУ Мехзавод Замена контроллера связи ИКС Знак+ RS485; Замена аккумуляторных батарей SHIK SMF 45 A/h 55B24L КР 01.06.2022. 30.06.2022.10.2. 10.2. РЗАРЗА ПСРЗА ХС10.2.1. СЭС Оборудование РЗА КР 01.04.2022. 31.08.2022.10.2.1.1. РЗА СЭС AS0002426 По состоянию Согласно указанию филиала «АЭС» от 12.12.2019 № 228 ПС Ольдой Оборудование РЗА (АПВ) ремонт вторичных цепей устройств РЗА присо-единений 6 кВ с уста-новкой микропроцес-сорных устройств РЗА типа Орион-РТЗ КР 01.08.2022. 31.08.2022.10.2.1.2. РЗА СЭС SS0000397 По состоянию Согласно указанию филиала «АЭС» от 12.12.2019 № 229 ПС Черняево Оборудование РЗА (АПВ) ремонт вторичных цепей устройств РЗА присо-единений 6 кВ с уста-новкой микропроцес-сорных устройств РЗА типа Орион-РТЗ КР 01.06.2022 30.06.2022.1.2.1.3. РЗА СЭС AS0001696 По состоянию Согласно указанию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Аэропорт Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01.04.2022. 30.04.2022.1.2.1.4. РЗА СЭС SS0000024 По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 ПС Бам Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01.05.2022. 31.05.2022.1.2.1.5. РЗА СЭС SS0000400 По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 ПС Бомнак Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01.07.2022. 31.07.2022.



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)1.2.1.6. РЗА СЭС SS0000383 По состоянию Согласно указанию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Горная Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 6 кВ КР 01.04.2022. 30.04.2022.1.2.1.7. РЗА СЭС SS0000382 По состоянию Согласно указанию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Дамбуки Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 6 кВ КР 01.06.2022. 30.06.2022.1.2.1.8. РЗА СЭС SS0000386 По состоянию Согласно указанию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Мехзавод Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01..04.2022. 30.04.2022.1.2.1.9. РЗА СЭС SS0000396 По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 ПС Невер Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 6 кВ КР 01.08.2022. 31.08.2022.1.2.1.10. РЗА СЭС SS0000389 По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 ПС Овсянка Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01.06.2022. 30.06.2022.1.2.1.11. РЗА СЭС SS0000380 По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 ПС Октябрьская Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 6 кВ КР 01.08.2022. 31.08.2022.1.2.1.12. РЗА СЭС AS0002426 По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 и указа-нию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Ольдой Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 6 кВ КР 01.08.2022. 31.08.2022.1.2.1.13. РЗА СЭС AS0005033 По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 и указа-нию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Промежуточная Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01.08.2022. 31.08.2022.1.2.1.14. РЗА СЭС SS0000403 По состоянию Согласно указанию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Протока Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01.04.2022. 30.04.2022.1.2.1.15. РЗА СЭС SS0000404 По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 и указа-нию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Речная Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01.04.2022. 30.04.2022.1.2.1.16. РЗА СЭС SS0000399 По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 и указа-нию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Строительная Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01.05.2022. 31.05.2022.



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)1.2.1.17. РЗА СЭС SS0000394 По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 и указа-нию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Толбузино Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01.06.2022. 30.03.2022.1.2.1.18. РЗА СЭС По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 и указа-нию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Улак Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01.07.2022. 31.07.2022.1.2.1.19. РЗА СЭС SS0000390 По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 и указа-нию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Чалбачи Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01.07.2022. 31.07.2022.1.2.1.20. РЗА СЭС SS0000397 По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 и указа-нию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Черняево Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01.06.2022. 30.03.2022.1.2.1.21. РЗА СЭС SS0000402 По состоянию Согласно Письму АО «ДРСК» от 25.09.2020 № 11-02-16/1781 и указа-нию АО «ДРСК» от 22.04.2020 № 30 ПС Юбилейная Оборудование РЗА (Дуговые защиты) Ремонт вторичных цепей устройств дуговых защит присоединений 10 кВ КР 01.07.2022. 31.07.2022.1.2.1.22. РЗА СЭС SS0000389 По состоянию Согласно указания АО «ДРСК» от 12.11.2020 № 135 Оборудование РЗА (Овсянка) Ремонт вторичных цепей устройств РЗА Т-1, Т-2 с установкой шкафов РЗА наружной установки и заменой контрольных кабелей. КР 01.08.2022. 31.08.20221.2.1.23. РЗА СЭС SS0000397 По состоянию Оборудование РЗА (Черняево ТТ) Ремонт вторичных це-пей устройств РЗА при-соединений 10 кВ с за-меной трансформаторов тока 10 кВ в ячейке № 6 КР 01.06.2022. 30.03.2022.10.3. 10.3. Системы безопасности_ СП "Западные ЭС"_ ЗЭС Всего ремонтные работы1. 1. Линии электропередач, выше 110 кВЛЭП 110 кВ ПСЛЭП 110 кВ ХС



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)1.1 ВЛ110 кВ. ЗЭС ZS0003675 Предписание, по состоянию № 450 п. 558 ВЛ-110 кВ Белогорская-Серышево  Ремонт заземляющего устройства  (оп. № 82, 83, 87, 88, 90)-шт. 5 Замена гасителей вибрации  (оп. № 85, 98, 101)-шт. 8 Замена поврежденных изоляторов  (опоры № 32, 117)-шт. 30 КР 01.08.2022 30.11.20221.2 ВЛ110 кВ. ЗЭС ZS0003405 Аварии АКТ №94 от 06.06.2020 ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II Замена поврежденных изоляторов (№ 305,306,310,314,316,318,320,321,325,329,334,338,347,348,354,357,358.)-шт. 25 Ремонт провода  (пролёты оп. № 101-108)-км 0,14 Ремонт заземляющего устройства  (оп.№ 416-420)-шт. 5 КР 01.08.2022 31.10.20221.3 ВЛ110 кВ. ЗЭС ZS0003405 ЦП № 1 ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II Механизированная расчистка (оп.№ 129-131; 260-262; 263-264; 272-305; 306-310; 339-342; 504-512)-га 67,21 Ручная расчистка  (оп.№ 129-131; 260-262; 263-264; 272-305; 306-310; 339-342; 504-512)-га 7,79   ()-    ()-  КР 10.01.2022 31.03.20221.4 ВЛ110 кВ. ЗЭС ZS0003405 По состоянию ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II работы исключены1.5 ВЛ110 кВ. ЗЭС ZS0003405 По состоянию ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II Замена фундаментов (оп.№ 222, 171)-шт 8 Демонтаж провода (по трассе)  (оп.№ 421-423)-км 0,55 Замена поврежденных изоляторов  (оп.№ 421-423)-шт 156 Демонтаж грозотроса (оп.№ 421-423)-км 0,55 Монтаж грозотроса (оп.№ 421-423)-км 0,55 Монтаж провода (по трассе) (оп.№ 421-423)-км 0,55 КР 01.02.2022 30.06.20221.6 ВЛ110 кВ. ЗЭС ZS0003675 Аварии АКТ №435 от 14.04.2020 ВЛ-110 кВ Белогорская-Серышево Установка ПЗУ (оп. № 1-117)-шт 354   ()-    ()-  КР 01.06.2022 30.09.20222. 2. Линии электропередач, 35 кВЛЭП 35 кВ ПСЛЭП 35 кВ ХС2.1 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000149 ЦП № 1 ВЛ 35 кВ Коболдо - Огоджа 1 Ручная расчистка (пр.оп. № 86-89)-га 4,5 Расширение просек  (пр.оп. № 65-67, 132-135)-га 5 Вырубка угрожающих деревьев  (пр.оп. № 86-89)-шт 60 КР 01.07.2022 30.09.20222.2 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000148 ЦП № 1 ВЛ 35 кВ Коболдо - Огоджа 2 Ручная расчистка  (пр.оп.№ 118-122, 152-156)-га 4,5 Вырубка угрожающих деревьев  (пр. оп. № 152-155)-шт 50 Расширение просек  (пр.оп.№ 118-122, 152-156)-га 1,5 КР 01.07.2022 30.09.20222.3 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0002944 ЦП № 1 ВЛ 35 кВ Сычевка - Загорное Расширение просек (пр.оп. 59-63)-га 0,9   ()-  КР 01.04.2022 30.04.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)2.4 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0002957 ЦП № 1 ВЛ 35 кВ Ледяная - Бузули Расширение просек (пр. оп. 24-25, 39-40)-га 0,6   ()-  КР 01.03.2022 30.03.20222.5 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0002956 ЦП № 1 ВЛ 35 кВ Бузули - Желтоярово Расширение просек (пр. оп. 2-7)-га 1,8   ()-  КР 01.03.2022 30.03.20222.6 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000442 ЦП № 1 ВЛ 35 кВ Шимановская - Чагоян Механизированая расчистка (оп. №26-36)-га 4,4 Расширение просек  (оп. №26-36)-га 2 КР 01.04.2022 30.04.20222.7 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0006322 ЦП № 1 ВЛ 35 кВ Сапроново-Маргаритовка Механизированая расчистка (1-3, 35-38, 48-49, 62-63,68-70, 96-97, 115-116)-га 6,6   ()-  КР 01.08.2022 31.08.20222.8 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0003707 Аварии АКТ №737 от 21.04.2020 ВЛ 35 кВ Серышево-Арга Установка ПЗУ (оп. № 100-110)-шт 33 КР 01.03.2022 30.04.20222.9 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000204 ЦП № 1 ВЛ 35 кВ  Огоджа-Софийск Ручная расчистка (пр.оп.№ 31-33, 113-117, 377-379)-га 5 Вырубка угрожающих деревьев  (пр.оп.№ 45-47, 386-389)-шт 80 КР 01.10.2022 30.11.20222.10 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000204 Аварии АКТ №1547 от 04.07.2020 ВЛ 35 кВ  Огоджа-Софийск Монтаж опор (оп. № 46, 47, 58, 229, 235, 242, 253, 258, 265, 266)-шт 10 Демонтаж опор (оп. № 46, 47, 58, 229, 235, 242, 253, 258, 265, 266)-шт 10 Замена поврежденных изоляторов  (оп. № 46,47,58)-шт 42 Выправка опор  (оп. № 121,151,280,386)-шт 4 Ремонт провода  (пр. оп. № 346-347,365-366)-км 0,05 КР 01.03.2022 30.09.20222.11 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000149 По состоянию ВЛ 35 кВ Коболдо-Огоджа 1 Ремонт фундаментов (оп. № 162, 165, 166)-шт 12   ()-  КР 01.07.2022 30.09.20222.12 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000148 По состоянию ВЛ 35 кВ Коболдо-Огоджа 2 Замена поврежденных изоляторов (оп. № 139)-шт 1   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20222.13 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000154 По состоянию ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск Замена поврежденных изоляторов (оп. № 391)-шт 3 Ремонт провода (пр. оп. № 149-153)-км 0,1 Демонтаж опор  (оп. № 146,147,150,160,161,162)-шт 6 Монтаж опор  (оп. № 146,147,150,160,161,162)-шт 6 КР 01.03.2022 30.10.20222.14 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000154 ЦП № 1 ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск Ручная расчистка  (пр. оп. № 352-353,384-386,394-396,409-410)-га 3 Вырубка угрожающих деревьев  (пр. оп. № 360-362,412-413,430-431,437-439)-шт 80 КР 01.05.2022 30.07.20222.15 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000151 Аварии АКТ №2693 от 05.09.2020 ВЛ 35 кВ  Златоустовск-Ольгинск Ремонт провода (пр. оп. № 74-75)-км 0,02 Демонтаж опор (оп. № 47,48,53,54,55,83)-шт 6 Монтаж опор  (оп. № 47,48,53,54,55,83)-шт 6 Выправка опор  (оп. № 27/5,27/6,27/7)-шт 3 КР 01.03.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)2.16 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000151 ЦП № 1 ВЛ 35 кВ Златоустовск-Ольгинск Ручная расчистка  (оп. № 27-29,76-77,84-86,27/3,27/4)-га 3,8   ()-  КР 01.05.2022 31.07.20222.17 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000150 ЦП № 1 ВЛ 35 кВ Коболдо-Токур Ручная расчистка  (пр. оп. № 118/6-118/13, 119-126)-га 7,2 Вырубка угрожающих деревьев  (пр. оп. № 90-91,92-93,96-98)-шт 50 КР 01.05.2022 30.09.20222.18 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000150 Аварии АКТ №3330 от 02.11.2020 ВЛ 35 кВ Коболдо-Токур Замена поврежденных изоляторов (оп. № 14)-шт 1   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20222.19 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0006297 По состоянию ВЛ 35 кВ Новокиевка - Сапроново Замена фундамента (оп. № 149)-шт 4 Восстановление антикоррозийного покрытия опор  (оп. № 149)-шт 1 КР 01.02.2022 30.04.20222.20 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0002946 По состоянию ВЛ 35 кВ Северная - Заводская Замена фундамента (оп № 57)-шт 4 Восстановление антикоррозийного покрытия опор  (оп № 57)-шт 1 КР 10.01.2022 31.03.20222.21 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000271 По состоянию ВЛ 35 кВ Шимановская - Мухино Замена фундаментов (оп. № 8)-шт 4 Замена поврежденных изоляторов  (оп. № 8)-шт 24 Восстановление антикоррозийного покрытия опор  (оп. № 8)-шт 1 КР 01.06.2022 31.08.20222.22 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0003703 Предписание № 1021 ВЛ 35 кВ Серышево-Верное Восстановление антикоррозийного покрытия опор (оп. № 17, 22)-шт 2   ()-  КР 01.06.2022 30.09.20222.23 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0003676 По состоянию ВЛ 35 кВ Белогорская - Новосергеевка Замена траверс (оп. № 64)-шт 1 Замена поврежденных изоляторов  (оп. № 64)-шт 9 КР 01.06.2022 30.06.20222.24 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0006298 По состоянию ВЛ 35 кВ Новокиевка - Угловая Обваловка опор (оп. № 389, 390, 417)-шт 3 Замена поврежденных изоляторов  (оп. № 419, 420)-шт 10 КР 01.03.2022 30.09.20222.25 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0006294 По состоянию ВЛ 35 кВ Державинка-Сапроново Обваловка опор (оп. № 120)-шт 1   ()-  КР 01.02.2022 28.02.20222.26 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0006295 По состоянию ВЛ 35 кВ Арга - Красноярово Замена поврежденных изоляторов ()-шт 5   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20222.27 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0006296 По состоянию ВЛ 35 кВ Новокиевка - Мазаново Замена поврежденных изоляторов ()-шт 5   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20222.28 ВЛ35 кВ. ЗЭС ZS0000271 Аварии АКТ №1115 от 31.05.2020 ВЛ 35 кВ Шимановская - Мухино Вырубка угрожающих деревьев (№41-98)-шт 56   ()-  КР 01.05.2022 30.07.20223. 3. Линии электропередач, 10 кВЛЭП 6-10 кВ ПСЛЭП 6-10 кВ ХС3.1 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006282 ЦП № 1 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Красноярово" Ручная расчистка (пр.8-12,15-30)-га 0,4   ()-    ()-  КР 01.03.2022 31.03.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.2 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006343 ЦП № 1 ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Красноярово" Ручная расчистка (пр.63-65,61/4-61/12)-га 0,3   ()-  КР 01.03.2022 31.03.20223.3 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0000281 ЦП № 1 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Георгиевка Ручная расчистка (№166-171)-га 0,8   ()-    ()-  КР 01.03.2022 31.03.20223.4 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0000265 ЦП № 1 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Георгиевка Ручная расчистка (№200-206)-га 0,9   ()-  КР 01.02.2022 28.02.20223.5 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0000270 ЦП № 1 ВЛ 10 кВ Ф26-10 ПС  "Шимановск" Ручная расчистка (№111-121)-га 0,9   ()-  КР 01.03.2022 31.03.20223.6 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004965 ЦП № 1 ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Чагоян Ручная расчистка ( №9-14)-га 0,6   ()-    ()-  КР 01.02.2022 28.02.20223.7 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0000543 ЦП № 1 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Костюковка Ручная расчистка ()-га 0,5   ()-    ()-  КР 01.02.2022 28.02.20223.8 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0003628 ЦП № 1 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Новосергеевка Механизированая расчистка ()-га 8   ()-    ()-  КР 01.04.2022 30.04.20223.9 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006284 ЦП № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Угловая" Механизированая расчистка ()-га 3   ()-    ()-  КР 10.01.2022 31.01.20223.10 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006309 ЦП № 1 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС "Угловая" Механизированая расчистка ()-га 2,2   ()-  КР 01.02.2022 28.02.20223.11 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006305 ЦП № 1 ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС "Угловая" Механизированая расчистка ()-га 1,4   ()-    ()-  КР 10.01.2022 31.01.20223.12 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006310 ЦП № 1 ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС "Угловая" Механизированая расчистка ()-га 1,5   ()-    ()-  КР 01.02.2022 28.02.20223.13. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006280 ЦП № 1 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Арга Механизированая расчистка ()-га 4,5   ()-  КР 01.02.2022 28.02.20223.14 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006288 ЦП № 1 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Сапроново" Механизированая расчистка ()-га 1,3   ()-  КР 01.03.2022 30.03.20223.15 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0002930 ЦП № 1 ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Костюковка Механизированая расчистка ()-га 1   ()-  КР 01.04.2022 30.04.20223.16 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0000138 ЦП № 1 ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Огоджа Ручная расчистка (пр. оп. № 6-8)-га 0,2   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20223.17 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004853 По состоянию  КЛ 10 кВ от ТП № 18 до ТП №78 Демонтаж кабеля ()-км 0,4 Монтаж кабеля  ()-км 0,4 КР 01.06.2022 30.08.20223.18. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0003631 Предписание, по состоянию № 450 п. 1954 ВЛ-10 кВ ф1-10 ПС Широкий Лог Замена РЛНД (пр. оп. № 29/156                           )-шт 1 Замена опор  (оп. № 126, 171, 172, 29/29, 29/31, 29/112 )-шт 6 КР 01.04.2022 30.05.20223.19. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0003683 По состоянию ВЛ-10 кВ ф17-10 ПС  Серышево-110 Замена опор (оп. № 233, 382, 394)-шт 3 Замена изоляторов  (оп.№ 15, 150, 158, 163, 219, 305, 361, 399, 62/19, 233, 382, 394)-шт 30 Замена траверс  (оп. № 233, 382, 394)-шт 3 Установка подкоса  (оп. № 62/14)-шт 1 КР 01.10.2022 31.10.20223.20. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0003665 По состоянию ВЛ-10 кВФ2-10 ПС Державинка Установка подкоса (оп. № 21/18)-шт 1   ()-  КР 01.04.2022 30.04.20223.21. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0003705 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС Бочкарёвка Обваловка опор (оп. № 95, 102, 103)-шт 3   ()-  КР 01.02.2022 28.02.20223.22. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0003626 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф6-10 ПС Бочкарёвка Замена РЛНД (оп. № 47/1 )-шт 1   ()-  КР 01.07.2022 30.07.20223.23. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006313 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС Сапроново Обваловка опор (оп. № 34, 35, 37, 38, 39)-шт 5   ()-  КР 01.02.2022 28.02.20223.24. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006285 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф4-10 ПС Сапроново Обваловка опор (оп. № 41, 42, 43, 44, 45)-шт 5   ()-  КР 10.01.2022 31.01.20223.25. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006331 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф6-10 ПС Новокиевка Обваловка опор (оп. № 111, 112, 232)-шт 3 Замена изоляторов  ()-шт 10 Установка разрядников  (оп. № 120, 122/8, 238)-шт 9 КР 01.02.2022 30.04.20223.26. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006284 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф10-10 ПС Угловая Обваловка опор (оп. № 51, 220)-шт 2   ()-  КР 10.01.2022 31.01.20223.27. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006342 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-4 РП Петровка Замена опор (оп. № 30, 32)-шт 2   ()-  КР 01.04.2022 30.04.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.28. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0000270 Аварии АКТ №808 от 02.05.2020 ВЛ 10 кВ Ф26 ПС Шимановская Механизированная расчистка (пр. оп. № 95/1-92/157)-га 11,377 Вырубка угрожающих деревьев  (пр. оп. № 95/1-92/157)-шт 800 Ручная расчистка  (пр. оп. № 95/1-92/157)-га 4,623   ()-  КР 01.02.2022 30.04.20223.29. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0000262 Аварии АКТ №1015 от 20.05.2020 ВЛ 10 кВ Ф28 ПС Шимановская Механизированная расчистка (пр. оп. № №109/21-109/285  )-га 23 Вырубка угрожающих деревьев  (пр. оп. № 68-100,  №109/21-109/285  )-шт 600 Ручная расчистка  (пр. оп. №  №109/21-109/285  )-га 4 КР 01.03.2022 31.05.20223.30. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0002991 Аварии АКТ №1373 от 16.06.2020 ВЛ-10 кВ Ф21 ПС Бузули Ручная расчистка (пр.оп. 57/2-57/85)-га 4 Вырубка угрожающих деревьев  (пр.оп. 57/2-57/85)-шт 870 КР 10.01.2022 31.03.20223.31. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0002954 Аварии АКТ №1374 от 16.06.2020 ВЛ-10 кВ Ф22 ПС Бузули Ручная расчистка (пр.оп. 75-116)-га 3,5 Вырубка угрожающих деревьев  (пр.оп. 75-116)-шт 700 КР 01.02.2022 30.04.20223.32. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006525 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Уландочка Замена изоляторов ()-шт 5   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20223.33. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006339 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф7 ПС Белоярово Замена изоляторов ()-шт 5   ()-  КР 01.08.2022 31.08.20223.34. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006281 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф1-10 ПС Красноярово Замена изоляторов ()-шт 5   ()-  КР 01.07.2022 30.07.20223.35. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004716 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф16-10 ПС Восточная Замена опор (оп. №6)-шт 1   ()-  КР 01.06.2022 30.06.20223.36. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004768 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС Восточная Замена опор (оп. №35)-шт 1   ()-  КР 01.07.2022 30.07.20223.37. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004582 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф1-10 ПС Южная Замена фундаментов (оп. №3)-шт 4 Восстановление антикоррозийного покрытия  ()-шт 1 Замена изоляторов ()-шт 12 КР 01.04.2022 31.05.20223.38. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004720 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС Южная Замена фундаментов (оп. №5)-шт 4 Восстановление антикоррозийного покрытия  ()-шт 1 Замена изоляторов ()-шт 12 КР 01.05.2022 30.06.20223.39. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004723 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф3-10 ПС Южная Замена фундаментов (оп. №13)-шт 4 Восстановление антикоррозийного покрытия  ()-шт 1 Замена изоляторов ()-шт 12 КР 01.06.2022 31.07.20223.40. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004716 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф16-10 ПС Восточная Замена фундаментов (оп. №10)-шт 4 Восстановление антикоррозийного покрытия  ()-шт 1 Замена изоляторов ()-шт 12 КР 01.07.2022 31.08.20223.41. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006524 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Уландочка Замена изоляторов ()-шт 5   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20223.42. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006337 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Белоярово Замена изоляторов ()-шт 5   ()-  КР 01.08.2022 31.08.20223.43. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006566 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф10-10 ПС Новокиевка Замена изоляторов ()-шт 5   ()-  КР 01.07.2022 31.07.20223.44. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006592 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф12-10 ПС Новокиевка Замена изоляторов ()-шт 5   ()-  КР 01.06.2022 30.06.20223.45. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0006316 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф8-10 ПС Новокиевка Замена изоляторов ()-шт 5   ()-  КР 01.06.2022 30.06.20223.46. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0003265 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф1-10 ПС Гуран Замена опор (оп. № 53, 54)-шт 2   ()-  КР 01.03.2022 30.03.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.47. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0002932 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф6-10 ПС Загорная Замена опор (оп. № 362/12)-шт 1   ()-  КР 01.02.2022 28.02.20223.48. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0002920 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф4-10 ПС Желтоярово Установка РЛНД (оп. № 119)-шт 1 Замена опор  (оп. № 40, 41, 42, 43, 45)-шт 5 КР 01.09.2022 30.09.20223.49. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0002991 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф21-10 ПС Бузули Замена опор (оп. № 57/172, 57/179, 57/180)-шт 3   ()-  КР 01.04.2022 30.04.20223.50. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0002954 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф22-10 ПС Бузули Замена опор (оп. № 190, 191)-шт 2   ()-  КР 01.03.2022 31.03.20223.51. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0024970 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф19-10 РП Дмитриевка Замена опор (оп. № 8)-шт 1   ()-  КР 01.03.2022 31.03.20223.52. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0002926 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф7-10 ПС Свободненская Замена опор (оп. № 52, 65, 66)-шт 3   ()-  КР 01.11.2022 30.11.20223.53. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0002925 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф8-10 ПС Свободненская Замена опор (оп. № 151, 152)-шт 2   ()-  КР 01.12.2022 31.12.20223.54. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0002984 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф6-10 РП Семёновка Обваловка опор (оп. № 97/6, 97/7)-шт 2   ()-  КР 01.03.2022 30.03.20223.55. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004723 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф3-10 ПС Южная Обрезка крон деревьев (7/2-7/3, 11-12, 20-24, 24-24/7А, 29-29/3, 24-24/3, 24/3-24/3/6, 24/3-24/30)-шт 950   ()-  КР 01.05.2022 30.09.20223.56. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004931 По состоянию КЛ 10 кВ от ТП № 14 до ТП №37 Демонтаж кабеля ()-км 0,3 Монтаж кабеля  ()-км 0,3 КР 01.05.2022 30.09.20223.57. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0002991 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф21-10 ПС Бузули Замена опор (пр.оп 57/164-57/174, 57/176-57/181, 57/175-57/175/1)-шт 18 Монтаж провода (по трассе)  (пр. оп 57/164- 57/181)-км 1,4 Демонтаж провода (по трассе) (пр. оп 57/164- 57/181)-км 1,4 КР 01.02.2022 31.05.20223.58. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0002987 По состоянию ВЛ-10 кВ Ф22-10 ПС Бузули Замена РТП (оп. № 51/4)-шт 1   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20223.59. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0005959 Аварии АКТ №661 от 10.04.2020 ВЛ 10 кВ Ф10-10 ПС  "Шимановск" Замена изоляторов (оп. № 13, 33)-шт 6   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20223.60. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004723 Аварии АКТ №1514 от 03.07.2020 ВЛ 10 кВ Ф3-10 ПС  "Южная" Замена изоляторов (оп. № 162)-шт 3   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20223.61. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0026019           Аварии АКТ №2921 от 22.09.2020 ВЛ-10 кВ 19-10 ПС Пера Замена изоляторов (оп. № 91)-шт 12   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20223.62. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС ZS0002996 Аварии АКТ №2926 от 23.09.2020 ВЛ-10 кВ 1-10 ПС Желтоярово Замена изоляторов (оп. № 142/10, 164)-шт 6 Замена траверс  (оп. № 142/10, 164)-шт 2 КР 01.08.2022 31.08.20223.63. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004728 Аварии АКТ №3003 от 03.10.2020 ВЛ-10 кВ 5-10 РП-2 Обрезка крон деревьев (оп. № 1-22, 17-17/8, 17/6-17/6/5)-шт 110 Вырубка угрожающих деревьев  (оп. № 1-22, 17-17/8, 17/6-17/6/5)-шт 30 КР 01.08.2022 30.09.20223.64. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004618 По состоянию КЛ 10 кВ от РП-2 до ТП №109 Демонтаж кабеля ()-км 0,05 Монтаж кабеля  ()-км 0,05 КР 01.06.2022 30.08.20223,65 ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004782 По состоянию КЛ 10 кВ от ТП № 108 до ТП №137 Демонтаж кабеля ()-шт 0,05 Монтаж кабеля  ()-шт 0,05 КР 01.06.2022 30.08.20223.66. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0026315 По состоянию КЛ 10 кВ от ТП № 216 до ВЛ-10кВ Ф-15 Базовая (оп. № 50) Демонтаж кабеля ()-шт 0,05 Монтаж кабеля  ()-шт 0,05 КР 01.06.2022 30.08.20223.67. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0026315 По состоянию КЛ 10 кВ от ТП № 216 до ТП №37 Демонтаж кабеля ()-шт 0,05 Монтаж кабеля  ()-шт 0,05 КР 01.06.2022 30.08.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.68. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004913 По состоянию КЛ 10 кВ от ТП № 90 до ТП №148 Демонтаж кабеля ()-шт 0,05 Монтаж кабеля  ()-шт 0,05 КР 01.06.2022 30.08.20223.69. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004708 По состоянию КЛ 10 кВ от ТП № 89 до ТП №143 Демонтаж кабеля ()-шт 0,05 Монтаж кабеля  ()-шт 0,05 КР 01.06.2022 30.08.20223.70. ВЛ6-10 кВ. ЗЭС AS0004868 По состоянию КЛ 10 кВ от ТП № 44 до ТП №127 Демонтаж кабеля ()-шт 0,05 Монтаж кабеля  ()-шт 0,05 КР 01.06.2022 30.08.20224. 4. Линии электропередач, 0.4 кВЛЭП 0,4 кВ ПСЛЭП 0,4 кВ ХС4.1 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0006329 Жалобы ВЛ-0,4 кВ Ф3-0,4 ТП 24-35 с.Новороссийка Замена опор ()-шт 2   ()-  КР 01.08.2022 31.08.20224.2 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0003620 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф3-0,4 ТП 16-06                        с. Рождественка Замена опор (оп. № 1-10)-шт. 10 Замена ответвлений к зданиям  (оп. № 10. Замена выводов низкого напряжения от ТП до опоры ВЛ - 0.4 кВ)-шт. 1 КР 01.10.2022 30.10.20224.3 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0002977 Жалобы ВЛ-0,4 кВ Ф1,2-0,4 ТП 8-11 с.Юхта-3 Замена опор (ТП 8-11 Ф1-0,4 оп.№ 1-4; ТП 8-11 Ф2-0,4 оп.№ 1-3;)-шт. 6 Монтаж провода (по трассе)  (ТП 8-11 Ф1-0,4 пролёты оп.№ 1-4; ТП 8-11 Ф2-0,4 пролёты оп.№ 1-3;)-шт. 0,24 КР 01.06.2022 31.07.20224.4 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0000248 Жалобы ВЛ-0,4 кВ Ф3-0,4 ТП 9-04 с.Петруши Замена опор (оп. № 1-3, 3-3/2)-шт. 6 Замена ответвлений к зданиям (оп. № 1-3, 3-3/8)-шт. 9 Демонтаж провода (по трассе)  (пр. оп. № 1-3, 3-3/2)-км 0,24 Монтаж провода (по трассе) (пр. оп. № 1-3, 3-3/2)-км 0,24 КР 01.07.2022 31.08.20224.5 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0003681 По состоянию ВЛ-0,4 кВ Ф3-0,4 ТП 16-11 с.Паруновка Замена опор (оп. № 1-6)-шт 6 Замена ответвлений к зданиям  (оп. № 4, 6, 11. Замена выводов низкого напряжения от ТП до опоры ВЛ - 0.4 кВ)-шт 3 КР 01.08.2022 30.08.20224.6 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0003687 Жалобы ВЛ-0,4 кВ Ф3,4-0,4  ТП 23-08 с. Казанка Замена опор (Ф3,4-0,4  ТП 23-08 )-шт 38 Демонтаж провода (по трассе) (Ф3,4-0,4  ТП 23-08 )-км 1,6 Монтаж провода (по трассе)  (Ф3,4-0,4  ТП 23-08 )-км 1,6 Замена ответвлений к зданиям ()-шт 30 КР 01.05.2022 30.10.20224.7 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0006325 По состоянию ВЛ-0,4 кВ Ф1,2 ТП 31-01 с. Маргаритовка Замена опор (Ф1- оп. № 3, 14, 15, 16; Ф2- оп. №12, 16, 17, 18)-шт 8   ()-  КР 01.08.2022 31.08.20224.8 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0006270 По состоянию ВЛ-0,4 кВ ТП 13-06 Ф1,2-0,4 с.Красноярово Замена опор (Ф1,2-0,4 кВ)-шт 36 Демонтаж провода (по трассе) (Ф1,2-0,4 кВ)-км 1 Монтаж провода (по трассе)  (Ф1,2-0,4 кВ)-км 1 Замена ответвлений к зданиям (Ф1,2-0,4 кВ)-шт. 30 КР 01.06.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)4.9 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0000257 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф1-0,4 ТП 37-06  с. Актай Замена опор (оп. № 5-12)-шт 8 Замена ответвлений к зданиям (пр. оп. № 5-12)-шт 7 Демонтаж провода (по трассе)  (пр. оп. № 5-12)-км 0,44 Монтаж провода (по трассе) (пр. оп. № 5-12)-км 0,44 КР 01.08.2022 30.09.20224.10 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0006270 Жалоба ВЛ-0,4 кВ ТП 13-05 Ф2-0,4 с.Красноярово Замена опор ()-шт 5   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20224.11 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0006273           Предписание № 450 п. 10 ВЛ-0,4 кВ ТП 25-07 Ф1-0,4 с.Романкауцы Замена опор ()-шт. 5   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20224.12 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0006277           Предписание № 450 п. 19 ВЛ-0,4 кВ ТП 10-24 Ф1-0,4 с.Дружное Замена опор ()-шт. 5   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20224.13 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0006274 Предписание № 450 п. 9 ВЛ-0,4 кВ  ТП 25-03 Ф1-0,4 с.Раздольное Замена опор ()-шт. 5   ()-  КР 01.07.2022 30.07.20224.14 ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0006274    Предписание № 450 п. 9 ВЛ-0,4 кВ  ТП 25-01 Ф3-0,4 с.Раздольное Замена опор ()-шт. 5   ()-  КР 01.07.2022 30.07.20224.15. ВЛ0,4 кВ. ЗЭС AS0004819 По состоянию ВЛ-0,4 кВ ТП № 175 Ф1-0,4 Замена опор (оп. №1, № 5/3)-шт. 2   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20224.16. ВЛ0,4 кВ. ЗЭС AS0004901 По состоянию ВЛ-0,4 кВ ТП № 96 Ф1-0,4 Замена опор (оп. № 7)-шт. 1   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20224.17. ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0002967 По состоянию ВЛ-0,4 кВ ТП № 1-14 Ф2-0,4 Замена опор (оп. № 4/1)-шт. 1 Замена ответвлений к зданиям  (оп. № 4/1)-шт. 1 КР 01.09.2022 30.09.20224.18. ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0002899 По состоянию ВЛ-0,4 кВ ТП № 1-04 Ф2-0,4 Демонтаж провода (по трассе) (пр. оп. № 5-6)-км 0,06 Монтаж провода (по трассе) (пр. оп. № 5-6)-км 0,06   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20224.19. ВЛ0,4 кВ. ЗЭС AS0006915 По состоянию ВЛ-0,4 кВ ТП № 8-66 Ф3-0,4 Замена опор (оп. № 7)-шт 1   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20224.20. ВЛ0,4 кВ. ЗЭС AS0005128 По состоянию ВЛ-0,4 кВ ТП № 7-22 Ф1,2-0,4 с. Климауцы Замена опор ()-шт 5   ()-  КР 01.08.2022 30.09.20224.21. ВЛ0,4 кВ. ЗЭС ZS0000281 По состоянию ВЛ-0,4 кВ ТП № 37-14 с. Н.Георгиевка Демонтаж провода (по трассе) ()-км 2,04 Монтаж провода (по трассе) ()-км 2,04 Замена опор  ()-шт 51 КР 01.05.2022 30.09.20225. 5. Оборудование  ПС 110-220 кВПС 110-220 кВ ПСПС 110-220 кВ ХС5.1. ПС110 кВ. ЗЭС ZS0000167 МГ  ПС 110 кВ Коболдо Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-25000/110/35/6 Т-1; Т-2)-шт 2 Ремонт разъединителей 35 кВ  (РНД(З)-35/1000 СР-1С, СР-2С)-шт 2 ТР 01.06.2022. 30.06.2022.5.2. ПС110 кВ. ЗЭС ZS0000167 По состоянию ПС 110 кВ Коболдо Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35/1000 ЛР-Л-35 Огоджа1, ЛР-Л-35 Огоджа2, ШР-Л-35 Огоджа1, ШР-Л-35 Огоджа2, ТР-35 Т-2)-шт 30   ()-  КР 01.06.2022 30.06.20225.3. ПС110 кВ. ЗЭС ZS0000167 По состоянию ПС 110 кВ Коболдо Замена трансформаторов тока 110 кВ (ТФЗМ-110Б ТТ-110 Т-2)-шт 3   ()-  КР 01.07.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)5.4. ПС110 кВ. ЗЭС ZS0000165 МГ ПС 110 кВ Стойба Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110/35/6 Т-1; ТМН-6300/110/6 Т-2)-шт 2 Прокладка кабельных каналов,прокладка кабеля  основных защит ТР  (ОРУ- 110)-шт 1 ТР 01.08.2022 31.08.20225.5. ПС220 кВ. ЗЭС AS0025613 МГ ПС 220 кВ КС-7А Зейская Ремонт трансформаторов 220 кВ (ТДН-10000/220 Т-1, Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.07.2022 31.07.20225.6. ПС110 кВ. ЗЭС ZS0003407 МГ ПС 110 кВ Селемджинск Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110/10 Т-1)-шт 1   ()-  ТР 01.07.2022 31.07.20225.7. ПС110 кВ. ЗЭС ZS0003791 МГ ПС 110 кВ Серышево Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-16000/110/35/10  Т-1, Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.07.2022 31.07.20226. 6. Оборудование  ПС 35 кВПС 35 кВ ПСПС 35 кВ ХС6.1. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0006371 МГ ПС 35кВ Красноярово Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1)-шт 2   ()-  ТР 01.06.2022 30.06.20226.2. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0006371 По состоянию ПС 35кВ Красноярово Замена трансформаторов тока 35 кВ (GIF-40.5 ТТ-Л-35 Желтоярово)-шт 2   ()-  КР 01.06.2022 30.06.20226.3. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0006335 МГ ПС 35кВ Белоярово Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1; Т-2)-шт 2 Ремонт разъединителей 35 кВ  (РНД(З)-1б-35/1000 У1 ЛР-Л-35 Н.Киевка; ШР-Л-35 Н.Киевка; ШР-Л-35 Красноярово; ШР-35 ТН-1; ШР-35 ТН-2)-шт 5 ТР 01.07.2022 31.07.20226.4. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0006370 МГ ПС 35кВ Сапроново Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1; Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.09.2022 30.09.20226.5. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0006373 МГ ПС 35кВ Угловая Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1600/35/10 Т-1; Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.06.2022 30.06.20226.6. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0006372 МГ ПС 35кВ Мазаново Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1000/35/10 Т-1)-шт 1   ()-  ТР 01.09.2022 30.09.20226.7. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0006476 МГ ПС 35кВ Маргаритовка Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1000/35/10 Т-1)-шт 1   ()-  ТР 01.10.2022 31.10.20226.8. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003791 МГ ПС 35кВ Серышево Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1; Т-2)-шт 2 Ремонт разъединителей 35 кВ  (РЛНД-35/600 ШР-35 Т-1; ШР-35 Т-2)-шт 2 ТР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)6.9. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003792 МГ ПС 35кВ Поляна Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1000/35/10 Т-1)-шт 1 Ремонт разъединителей 35 кВ  (РНД(З)-1б-35/1000У1 ШР-35 Т-1; ШР-Л-35 Бочкаревка)-шт 2 ТР 01.09.2022 30.09.20226.10. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003714 МГ ПС 35кВ Бочкаревка Ремонт трансформаторов 35 кВ          (ТМН-4000/35/10 Т-2)-шт 1 Ремонт разъединителей 35 кВ  (РЛНД-35/600 ШР-Л-35 Поляна)-шт 1 ТР 01.10.2022 31.10.20226.11. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003788 МГ ПС 35кВ Державинка Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1600/35/10 Т-1, ТМ-2500/35/10 Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.08.2022 31.08.20226.12. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003788 По состоянию ПС 35кВ Державинка  ()-  Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТПЛ-10 ТТ-10 Т-1, ТТ-10 Т-2)-шт 4 КР 01.08.2022 31.08.20226.13. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003938 МГ ПС 35кВ Широкий Лог Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35/10 Т-1, Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.06.2022 30.06.20226.14. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003790 МГ ПС 35кВ Арга Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1; ТМ-2500/35/10 Т-2)-шт 1 Ремонт разъединителей 35 кВ  (РЛНД-35/600 ЛР-Л-35 Серышево-110, ШР-Л-35 Красноярово)-шт 2 ТР 01.08.2022 31.08.20226.15. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003877 МГ ПС 35кВ Верное Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2)-шт 2 Ремонт разъединителей 35 кВ  (РНД(З)-1б-35/1000У1 ШР-Л-35 Державинка, ШР-Л-35 Сер-110, ЛР-Л-35 Державинка, ЛР-Л-35 Сер-110)-шт 4 ТР 01.06.2022 30.06.20226.16. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003862 МГ ПС 35кВ Казанка Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТАМ-1800/35/10 Т-1, ТМН-1600/35/10 Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.07.2022 31.07.20226.17. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003789 МГ ПС 35кВ Украина Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1, ТМ-3200/35/6 Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.10.2022 31.10.20226.18. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003789 По состоянию ПС 35кВ Украина Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ (РЛНД-1б-35/600 ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)-шт 12   ()-  КР 01.10.2022 31.10.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)6.19. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003715 По состоянию ПС 35кВ Новосергеевка Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТВЛМ-10 ТТ-10 Т-1, ТТф-6-10; ТВК-10 ТТф1-10)-шт 6   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20226.20. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000155 МГ                               ПС 35кВ Златоустовск Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1000/35/6 Т-1, ТМН-1600/35/6 Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.09.2022 30.09.20226.21. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000168 МГ ПС 35кВ Союзная Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1600/35/6 Т-1)-шт 1   ()-  ТР 01.07.2022 31.07.20226.22. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000157 По состоянию ПС 35кВ Ольгинск Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1800/35/6 Т-2)-шт 1   ()-  ТР 01.10.2022 31.10.20226.23. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000173 МГ ПС 35кВ Экимчан Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-3200/35/6 Т-1, ТМН-4000/35/6 Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.09.2022 30.09.20226.24. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000156 По состоянию ПС 35кВ Экимчан Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РЛНД-35/600 ШР-35 Т-2)-шт 6   ()-шт  КР 01.09.2022 30.09.20226.25. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000156 По состоянию ПС 35кВ Токур Замена вводов 35 кВ (ВМД-35 В-35 Т-2)-шт 2 Ремонт выключателей 35 кВ  (ВМД-35 В-35 Т-2)-шт 1 Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ  (РЛНД-35/600 ЛР-Л-35 Коболдо)-шт 6 КР 01.08.2022 31.08.20226.26. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000156 МГ ПС 35кВ Токур Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-3200/35/6 Т-1; ТМН-4000/35/6 Т-2)-шт 2 Прокладка кабельных каналов,прокладка кабеля  основных защит ТР  (ОРУ-35)-шт 1 ТР 01.08.2022 31.08.20226.27. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000158 По состоянию ПС 35кВ Огоджа Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РЛНД(З)-35/1000 ЛР-Л-35 Коболдо2, ШР-Л-35 Софийск)-шт 12 Замена разъединителей 35 кВ  (РЛНД(З)-35/1000 ЛР-Л-35 Софийск)-шт 1 КР 01.06.2022 30.06.20226.28. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000290 МГ ПС 35кВ Воскресеновка Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1, Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.09.2022 30.09.20226.29. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000394 По состоянию ПС 35кВ Мухино Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РЛНД-1б-35/600 ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)-шт 12   ()-  Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТВК-10 ТТ-10 ДУ)-шт 2 КР 01.06.2022 30.06.20226.30. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000394 МГ ПС 35кВ Мухино Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1, ТМН-1600/35/10 Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.06.2022 30.06.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)6.31. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000288 МГ ПС 35кВ Саскаль Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35/10 Т-1, ТМ-1600/35/10 Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.10.2022 31.10.20226.32. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000289 МГ ПС 35кВ Реммаш Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35/10 Т-1, Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.10.2022 31.10.20226.33. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000289 МГ ПС 35кВ Реммаш Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПЛ-10 ТТ-10 Т-2)-шт 2   ()-  КР 01.10.2022 31.10.20226.34. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000366 МГ ПС 35кВ Чагоян Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1, ТМ-1600/35/10 Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.06.2022 30.06.20226.35. ПС35 кВ. ЗЭС договор аренды  от 28.01.2012 №403 МГ ПС 35кВ Ураловка Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1000/35/10 Т-1, Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.09.2022 30.09.20226.36. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003060 По состоянию ПС 35 кВ Климауцы Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35/10 Т-1; ТМН-2500/35/10 Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.10.2022 31.10.20226.37. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003059 МГ ПС 35кВ Костюковка Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1800/35/10 Т-1, Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.09.2022 30.09.20226.38. ПС35 кВ. ЗЭС АS0023329 МГ ПС 35кВ Заводская Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.09.2022 30.09.20226.39. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003185 МГ ПС 35кВ Стройдетали Ремонт трансформаторов 35 кВ  (ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.10.2022 31.10.20226.40. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003056 МГ ПС 35кВ Восточная Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, ТМН-4000/35/10 Т-2)-шт 2 Ремонт разъединителей 35 кВ  (РЛНД-35/600 СР-35 1С, СР-35 2С, СР-35 3С)-шт 3 ТР 01.07.2022 31.07.20226.41. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003064 МГ ПС 35кВ Южная Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТД-16000/35/10 Т-1, ТДНС-16000/35/10 Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.08.2022 31.08.20226.42. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003156 МГ ПС 35кВ Пера Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2)-шт 2   ()-шт  ТР 01.07.2022 31.07.20226.43. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003156 По состоянию ПС 35кВ Пера Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПЛМ-10 ТТф-12-10)-шт 2   ()-  КР 01.07.2022 31.07.20226.44. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003157 МГ ПС 35кВ Базовая Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2)-шт 2 Ремонт разъединителей 35 кВ  (РНД(З)-35/1000У1 ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)-шт 2 ТР 01.06.2022 30.06.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)6.45. ПС35 кВ. ЗЭС AS0003139 По состоянию ПС 35кВ Новоивановка  ()-  Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТВК-10 ТТ-10 Т-1)-шт 2 КР 01.09.2022 30.09.20226.46. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003066 МГ ПС 35кВ Бузули Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-3200/35/10 Т-1, Т-2)-шт 2 Ремонт разъединителей 35 кВ  (РЛНД-2б-35/600 ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН)-шт 3 ТР 01.06.2022 30.06.20226.47. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003058 МГ ПС 35кВ Северная Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.06.2022 30.06.20226.48. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003061 МГ ПС 35кВ Сычевка Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35/10 Т-1, Т-2)-шт 2   ()-  ТР 01.08.2022 31.08.20226.49. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003106 По состоянию ПС 35кВ №10/70 Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТАМ-5600/35/6 Т-2)-шт 1   ()-  СР 01.08.2022 31.08.20226.50. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0000287 По состоянию ПС 35кВ Георгиевка Замена выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10-630-20У1 В-10 Т-1, В-10 Т-2,  Вф1-10, Вф4-10, Вф6-10)-шт 5   ()-  КР 01.07.2022 31.08.20226.51. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0006335 По состоянию ПС 35кВ Белоярово Комплексный ремонт с заменой выключателей 6-10 кВ и ремонтом устройств РЗА (КРУН-10)-шт 7   ()-  КР 01.07.2022 30.09.20226.52. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003057 По состоянию ПС 35 кВ Лесная Комплексный ремонт с заменой выключателей 6-10 кВ и ремонтом устройств РЗА; ремонт освещения и отопления (ЗРУ-10/6)-шт 6   ()-  КР 01.07.2022 30.09.20226.53. ПС35 кВ. ЗЭС ZS0003057 По состоянию ПС 35 кВ Лесная Ремонт выключателя 6-10 кВ КР 01.09.2022 30.09.20227. 7. ТП6-10/0,4 кВТП6-10/0,4 кВ ПСТП6-10/0,4 кВ ХС7.1 ТП10/0,4 кВ. ЗЭС AS0004587 Предписание № 450 п. 25 КТП 10/0,4 кВ №86 г.Свободный Замена фундамента ()-шт 1   ()-  КР 01.07.2022 31.07.20227.2 ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0000145 По состоянию ТП 6/0,4 кВ № 55-05 с. Огоджа Текущий ремонт ТП ТР 01.05.2022 30.05.20227.3 ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0000296 По состоянию ТП 10/0,4 кВ кВ № 9-01 с.Малиновка Замена проходных изоляторов ()-шт 3 Замена опорных изоляторов  ()-шт 6 КР 01.05.2022 31.05.20227.4 ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0000293 По состоянию ТП 10/0,4 кВ кВ № 9-18 с.Раздольное Замена проходных изоляторов ()-шт 3 Замена опорных изоляторов  ()-шт 6 КР 01.05.2022 31.05.20227.5 ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0000326 По состоянию ТП 10/0,4 кВ кВ № 9-21 с.Малиновка Замена проходных изоляторов ()-шт 3 Замена опорных изоляторов  ()-шт 6 КР 01.06.2022 30.06.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)7.6 ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0000340 По состоянию ТП 10/0,4 кВ кВ № 9-29 г.Шимановск Замена проходных изоляторов ()-шт 3 Замена опорных изоляторов  ()-шт 6 КР 01.06.2022 30.06.20227.7 ТП10/0,4 кВ. ЗЭС AS0005954           По состоянию ТП 10/0,4 кВ кВ № 9-41 г.Шимановск Замена проходных изоляторов ()-шт 3 Замена опорных изоляторов  ()-шт 6 КР 01.07.2022 31.07.20227.8 ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0000291 По состоянию ТП 10/0,4 кВ кВ № 9-02 п. Центральная усадьба Замена проходных изоляторов ()-шт 3 Замена опорных изоляторов  ()-шт 6 КР 01.07.2022 31.07.20227.9 ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0000292 По состоянию ТП 10/0,4 кВ кВ № 9-04 с.Петруши Замена проходных изоляторов ()-шт 3 Замена опорных изоляторов  ()-шт 6 КР 01.08.2022 31.08.20227.10 ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0000330           По состоянию ТП 10/0,4 кВ кВ № 9-09 с.Петруши Замена проходных изоляторов ()-шт 3 Замена опорных изоляторов  ()-шт 6 КР 01.08.2022 31.08.20227.11 ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0000347 По состоянию ТП 10/0,4 кВ кВ № 9-36 с.Базисное Замена проходных изоляторов ()-шт 3 Замена опорных изоляторов  ()-шт 6 КР 01.09.2022 30.09.20227.12 ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0000392 По состоянию ТП 10/0,4 кВ кВ № 9-47 с.Петруши Замена проходных изоляторов ()-шт 3 Замена опорных изоляторов  ()-шт 6 КР 01.09.2022 30.09.20227.13. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0004084 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 22-13 Текущий ремонт ТП ТР 01.06.2022 30.06.20227.14. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0003807 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 21-18 Замена проходных изоляторов ()-шт 3 Замена опорных изоляторов  ()-шт 6 КР 01.06.2022 30.06.20227.15. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0003772 По состоянию ТП 10/0,4 кВ №30-12 Текущий ремонт ТП ТР 01.05.2022 31.05.20227.16. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0003897 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 30-17 Текущий ремонт ТП ТР 01.10.2022 31.10.20227.17. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0003944 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 30-37 Текущий ремонт ТП ТР 01.05.2022 30.05.20227.18. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0003777 По состоянию ТП 10/0,4 кВ №27-47 Восстановление антикоррозийного покрытия ()-шт 1   ()-  ТР 01.08.2022 31.08.20227.19. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0003863 По состоянию ТП 10/0,4 кВ №27-29 Восстановление антикоррозийного покрытия ()-шт 1   ()-  ТР 01.06.2021 30.06.20217.20. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0006428 По состоянию ТП 10/0,4 кВ №17-15 Восстановление антикоррозийного покрытия ()-шт 1 Замена проходных изоляторов  ()-шт 3 ТР 01.09.2022 30.09.20227.21. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0006434 По состоянию ТП 10/0,4 кВ №17-20 Восстановление антикоррозийного покрытия ()-шт 1 Замена проходных изоляторов  ()-шт 3 ТР 01.09.2022 30.09.20227.22. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0006378 По состоянию ТП 10/0,4 кВ №17-09 Восстановление антикоррозийного покрытия ()-шт 1 Установка ОПН  ()-шт 3 ТР 01.08.2022 31.08.20227.23. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0006432 По состоянию ТП 10/0,4 кВ №17-19 Восстановление антикоррозийного покрытия ()-шт 1 Замена проходных изоляторов  ()-шт 3 ТР 01.08.2022 31.08.20227.24. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0006327 По состоянию ТП 10/0,4 кВ №17-66 Восстановление антикоррозийного покрытия ()-шт 1 Замена проходных изоляторов  ()-шт 3 ТР 01.07.2022 31.07.20227.25. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0006362 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 25-06 Установка ОПН ()-шт 3   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20227.26. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0006460 По состоянию ТП 10/0,4 кВ №25-07 Установка ОПН ()-шт 3   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20227.27. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0006350 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 14-02 Восстановление антикоррозийного покрытия ()-шт 1 Замена рубильника  ()-шт 1 КР 01.06.2022 30.06.20227.28. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0006412 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 14-03 Восстановление антикоррозийного покрытия ()-шт 1 Замена рубильника  ()-шт 5 КР 01.05.2022 31.05.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)7.29. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС AS0004679 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 148 Текущий ремонт ТП ТР 01.06.2022 30.06.20227.30. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС AS0004906 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 132 Текущий ремонт ТП ТР 01.05.2022 31.05.20227.31. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС AS0004892 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 18 Текущий ремонт ТП ТР 01.07.2022 31.07.20227.32. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0003072 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 8-30 Текущий ремонт ТП ТР 01.06.2022 30.06.20227.33. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0003078           По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 8-05 Текущий ремонт ТП ТР 01.05.2022 31.05.20227.34. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0003200           По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 8-62 Текущий ремонт ТП ТР 01.07.2022 31.07.20227.35. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС AS0004604           По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 67 Замена опорных изоляторов ()-шт  6 КР 01.06.2022 30.06.20227.36. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС ZS0003056 По состоянию РП Наплавочная (от ПС Восточная) Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИ-10 ТН-1-10)-шт 1 Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТПЛМ-10 ТТф6-10)-шт 2 КР 01.10.2022 31.10.20227.37. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС AS0005915 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 27 Ремонт ограждения ТП ()-шт 1   ()-  КР 01.05.2022 31.05.20227.38. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС AS0005937 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 14 Ремонт ограждения ТП ()-шт 1   ()-  КР 01.06.2022 30.06.20227.39. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС AS0005925 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 41 Ремонт ограждения ТП ()-шт 1   ()-  КР 01.07.2022 31.07.20227.40. ТП10/0,4 кВ. ЗЭС AS0005967 По состоянию ТП 10/0,4 кВ № 313 Ремонт ограждения ТП ()-шт 1   ()-  КР 01.08.2022 31.08.20228. 8. Прочее оборудованиеПрочее ПСПрочее ХС8.1. 8.1. Транспортные средстваАВТ ПСАВТ ХС8.1.1. ТС ЗЭС AS0005568 По состоянию Мульчер RT - 400 8961 АК Ремонт рабочего органа, ходовой части ТР 01.10.2022 31.10.20228.1.2. ТС ЗЭС AS0000276 По состоянию БКМ - 317 А 147 ЕТ Замена забурников, резцов ТР 01.10.2022 31.10.20228.1.3. ТС ЗЭС ZS0000160 По состоянию Трактор Дт -75 № 1690 АУ Ремонт и замена узлов и агрегатов ТР8.1.4. ТС ЗЭС ZS0000169 По состоянию Трактор Дт -75 № 1689 АУ Ремонт и замена узлов и агрегатов ТРТС ЗЭС ТРТС ЗЭС ТР8.2. 8.2. АИИС КУЭАИИС КУЭ ПСАИИС КУЭ ХС8.2.1. ПО ЗЭС По состоянию АИИС КУЭ КР 01.11.2022 30.11.20228.2.2. ПО ЗЭС По состоянию АИИС КУЭ КР 01.11.2022 30.11.20228.2.3. ПО ЗЭС По состоянию АИИС КУЭ КР 01.08.2022 31.08.20228.3. 8.3. РезервРезерв ЗЭС ПСРезерв ЗЭС ХС8.3.1. ПР ЗЭС По состоянию Аварийный резерв СП ЗЭС КР 10.01.2022 31.12.20228.3.2. ПР ЗЭС По состоянию Текущий ремонт автотракторной техники Ремонт и замена узлов и агрегатов ТР 01.03.2022 31.12.20228.3.3. 10/0,4 ЗЭС По состоянию Ремонт трансформаторов 1-2 габарита (6-10/0,4 кВ) Ремонт ТМ ТР 01.04.2022 31.12.20229. 9. Здания и сооруженияЗиС ПСЗиС ХС



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)9.1. ЗиС ЗЭС  ZS0006263 По состоянию Акт технического осмотра ЗДАНИЕ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЕ НА БАЗЕ МАЗАНОВСКОГО РЭС Ремонт помещений проходной, замена окон- 4 шт., дверей-3 шт.,светильников- 3 шт.,приборов отопления-3 шт., смена линолеума- 11,6 м2. ()-шт    ()-  КР 01.05.2022 31.07.20229.2. ЗиС ЗЭС ZS0000020 Предписание Программа энергосбережения  Гараж легковых автомобилей Ремонт освещения с заменой светильников внутрннего освещения-24 шт., наружного - 2 шт. ()-шт 26   ()-  КР 01.10.2022 30.11.20229.3. ЗиС ЗЭС  ZS0003428 По состоянию Акт технического осмотра Гараж с подсобным помещениями Ремонт с заменой ворот  ()-шт 2 Замена окон  ()-шт 5 КР 01.05.2022 30.09.20229.4. ЗиС ЗЭС ZS0005931 Предписание Программа энергосбережения Гараж-контора (СМиТ) Ремонт освещения помещенийСМиТ: замена светильников внутреннего освещения-88 шт., наружного - 2 шт.; гараж профилакторий: замена светильников внутреннего освещения-18 шт., наружного - 2 шт. ()-  Изготовление и установка металлических сейфов для хранения оборудования   (Помещение СРЗАИ)-  КР 01.07.2022 31.10.20229.5. ЗиС ЗЭС ZS0005933 По состоянию Акт технического осмотра Контора РПБ-2, ГО (ул.40 лет Октября 80) г. Свободный Косметический ремонт кабинета: смена линолеума-14.6 м2.,смена обоев-37,2 м2.,смена радиатора отопления-2 шт.,смена светильников-2 шт.,устройство потолков подвесных-14,6 м2. (Кабинет 333)-    ()-  КР 01.10.2022 31.10.20229.6. ЗиС ЗЭС ZS0005932 По состоянию Акт технического осмотра Склад новый СВЭС Журавлевой Ремонт с заменой въездных воротКПП №2 ()-шт 1   ()-  КР 01.05.2022 31.07.20229.7. ЗиС ЗЭС  ZS0000015 По состоянию Акт технического осмотра  Здание РП-1 г. Свободный (ОДС) Ремонт штукатурки цоколя-6 м2.,ремонт отмостки . ()-м2 6 Косметический ремонт коридоров здания, ремонт санузлов с заменой дверей-2 шт., облицовкой стен и пола керамической плиткой-116,7 м2., сменой светильников  ()-шт 4 КР 01.09.2022 31.12.20229.8. ЗиС ЗЭС ZS0005931 По состоянию Акт технического осмотра Гараж-контора (СМиТ) Ремонт кровли ()-м2 721   ()-  КР 01.02.2022 31.05.20229.9 ЗиС ЗЭС  ZS0000241 По состоянию Акт технического осмотра Гараж №1 ШРЭС Косметический ремонт помещений,замена дверей-7 шт.,ворот- 2 шт.,светильников-36 шт. ()-    ()-  КР 01.08.2022 31.12.20229.10 ЗиС ЗЭС  AS0004887 По состоянию Акт технического осмотра ЗТП №179 Свободный Ремонт кровли, отмостки 68,1м2 КР 01.02.2022 31.03.20229.11. ЗиС ЗЭС AS0004655 По состоянию Акт технического осмотра ЗТП №117 Свободный Ремонт кровли, отмостки 64,1м2 КР 01.03.2022 31.05.20229.12. ЗиС ЗЭС AS0004848  По состоянию Акт технического осмотра ЗТП №84 Свободный Ремонт кровли, отмостки 62,8м2 КР 01.05.2022 30.06.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)9.13. ЗиС ЗЭС AS0004944   По состоянию Акт технического осмотра ЗТП №125 Свободный Ремонт кровли, отмостки 61,6м2 КР 01.06.2022 30.06.20229.14. ЗиС ЗЭС AS0004639   По состоянию Акт технического осмотра ЗТП 78 Свободный Ремонт кровли, отмостки,стяжка здания 57,1 м2 КР 01.06.2022 31.08.20229.15. ЗиС ЗЭС AS0004932 По состоянию Акт технического осмотра ЗТП 63 Свободный Ремонт кровли, отмостки 19,8м2 КР 01.08.2022 31.08.20229.16. ЗиС ЗЭС AS0004635 По состоянию Акт технического осмотра ЗТП 91 Свободный Ремонт кровли, отмостки 32,9м2 КР 01.08.2022 30.09.20229.17. ЗиС ЗЭС AS0004603   По состоянию Акт технического осмотра ЗТП 96 Свободный Ремонт кровли, отмостки 42,4м2 КР 01.09.2022 30.09.20229.18. ЗиС ЗЭС AS0005904  По состоянию Акт технического осмотра ЗТП 8 Шимановск Ремонт кровли, отмостки 57,3м2 КР 01.09.2022 30.09.20229.19. ЗиС ЗЭС AS0005950 По состоянию Акт технического осмотра ЗТП 10 Шимановск Ремонт кровли, отмостки 19,2м2 КР 01.09.2022 30.09.20229.20. ЗиС ЗЭС ZS0003825 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 27-38 с.Томское-1 Ремонт ограждения 28,5м КР 01.05.2022 30.06.20229.21. ЗиС ЗЭС ZS0003729 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020  ТП 27-59 с.Томское-2 Ремонт ограждения 31,5 м КР 01.06.2022 30.06.20229.22. ЗиС ЗЭС AS0026004 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020  ТП 27-53 с. Белогорка Ремонт ограждения  22,5 м КР 01.06.2022 31.07.20229.23. ЗиС ЗЭС ZS0003771 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020  ТП 30-14 с. Фроловка Ремонт ограждения 19,5 м КР 01.07.2022 31.07.20229.24. ЗиС ЗЭС ZS0003774 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020  ТП 30-22 с. Фроловка Ремонт ограждения 19,5 м КР 01.07.2022 31.07.20229.25. ЗиС ЗЭС ZS0003944 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 30-37 с. Водораздельное Ремонт ограждения 22,5 м КР 01.07.2022 31.07.20229.26. ЗиС ЗЭС ZS0003919 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020  ТП 21-15 с. Украинка Ремонт ограждения 16,5 м КР 01.07.2022 31.08.20229.27. ЗиС ЗЭС ZS0003732 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020  ТП 21-22 с. Добрянка Ремонт ограждения 16,5 м КР 01.08.2022 31.08.20229.28. ЗиС ЗЭС ZS0003896 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020  ТП 12-06 с. Б-Сазанка Ремонт ограждения 22,5 м КР 01.08.2022 31.08.20229.29. ЗиС ЗЭС ZS0003947 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020  ТП 21-14 с. Украинка  Ремонт ограждения 16,5 м КР 01.08.2022 31.08.20229.30. ЗиС ЗЭС ZS0003878 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020  ТП 23-10 с. Казанка Ремонт ограждения 16,5 м КР 01.08.2022 31.08.20229.31. ЗиС ЗЭС ZS0004091 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 21-66  пгт. Серышево Ремонт ограждения 22,5 м КР 01.08.2022 30.09.20229.32. ЗиС ЗЭС ZS0006376   Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 12-44 Молчаново Ремонт ограждения 16,5 м КР 01.09.2022 30.09.20229.33. ЗиС ЗЭС ZS0006349        Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 13-31 Красноярово Ремонт ограждения 16,5 м КР 01.09.2022 30.09.20229.34. ЗиС ЗЭС ZS0006413 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 24-04 Угловое Ремонт ограждения 19,5 м КР 01.09.2022 30.09.20229.35. ЗиС ЗЭС ZS0006389 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 24-22 Угловое Ремонт ограждения 19,5 м КР 01.09.2022 31.10.20229.36. ЗиС ЗЭС ZS0006382 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 32-15 с. Мазаново Ремонт ограждения 19,5 м КР 01.10.2022 31.10.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)9.37. ЗиС ЗЭС ZS0003050 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 7-20 с. Климоуцы Ремонт ограждения 16,5 м КР 01.10.2022 31.10.20229.38. ЗиС ЗЭС ZS0003030 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 5-01 с. Эргель Ремонт ограждения 16,5 м КР 01.10.2022 31.10.20229.39. ЗиС ЗЭС ZS0003031 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 5-06 с. Костюковка Ремонт ограждения 22,5 м КР 01.10.2022 31.10.20229.40. ЗиС ЗЭС ZS0003014 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 15-01 с. Сычевка Ремонт ограждения 19,5 м КР 01.10.2022 31.10.20229.41. ЗиС ЗЭС ZS0003012 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 15-03 с. Сычевка Ремонт ограждения 19,5 м КР 01.10.2022 31.10.20229.42. ЗиС ЗЭС ZS0003032 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 5-05 с. Костюковка Ремонт ограждения 22,5 м КР 01.10.2022 30.11.20229.43. ЗиС ЗЭС ZS0000323 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 33-23 с.Ушаково Ремонт ограждения 22,5 м КР 01.11.2022 30.11.20229.44. ЗиС ЗЭС ZS0000374 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ТП 33-33 с.Саскаль Ремонт ограждения 22,5 м КР 01.11.2022 30.11.20229.45. ЗиС ЗЭС ZS0000287  Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ПС 35/10  кВ Георгиевка Ремонт ограждения 114м КР 01.06.2022 31.08.20229.46. ЗиС ЗЭС ZS0003407   Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ПС 110/10 кВ Селемджинск Ремонт ограждения 180 м КР 01.08.2022 31.10.20229.47. ЗиС ЗЭС ZS0003789  Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ПС 35/6 кВ Украина Ремонт ограждения 96 м КР 01.10.2022 30.11.20229.48. ЗиС ЗЭС ZS0003185       Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ПС  35/10 кВ Стройдетали Ремонт ограждения 126 м КР 01.11.2022 31.12.20229.49. ЗиС ЗЭС ZS0003139     Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 ПС  35/10 кВ Новоивановка Ремонт ограждения 110 м КР 01.06.2022 31.12.20229.50. ЗиС ЗЭС ZS0002991 Предписание Приказ №471 от 08.10.2020 РП 10 кВ Бузули Ремонт ограждения 33 м КР 01.06.2022 31.12.20229.51. ЗиС ЗЭС ZS0003429 По состоянию Акт технического осмотра/64 Административное здание (ул. Комарова 34)г. Свободный Косметический ремонт помещений: окраска стен,смена покрытия пола,устройство потолков натяжных, смена дверей-6 шт. ()-м2 147   ()-  КР 01.06.2022 30.09.20229.52. ЗиС ЗЭС ZS0000015 По состоянию Акт технического осмотра  Здание РП-1 г. Свободный (ОДС) Установка сплит-систем, замена  перегородки,смена радиаторов отопления на конвекторы (ЛАЗ)-шт 2   ()-  КР 01.03.2022 30.06.202210. 10. АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникацийПСХС10.1. 10.1. СДТУСДТУ ПССДТУ ХС10.1.1. СДТУ ЗЭС ZS0003791 МГ замена АКБ ПС 110 кВ Серышево замена АКБ 12 B 100Ah ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.2. СДТУ ЗЭС ZS0003862 МГ замена АКБ ПС 35 кВ Казанка замена АКБ 12 B 100Ah ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.3. СДТУ ЗЭС ZS0003056 МГ замена АКБ ПС 35 кВ Восточная замена АКБ 12 B 100Ah ТР 01.07.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)10.1.4. СДТУ ЗЭС ZS0003617 МГ замена АКБ РПБ Серышевского РЭС замена АКБ 12 B 100Ah ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.5. СДТУ ЗЭС ZS0000394 МГ замена АКБ ПС 35 кВ Мухино замена АКБ 12 B 100Ah ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.6. СДТУ ЗЭС ZS0000287 МГ замена АКБ ПС 35 кВ Георгиевка замена АКБ 12 B 100Ah ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.7. СДТУ ЗЭС ZS0003066 МГ замена АКБ ПС 35 кВ Бузули замена АКБ 12 B 100Ah ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.8. СДТУ ЗЭС ZS0003057 МГ замена АКБ ПС 35 кВ Лесная замена АКБ 12 B 100Ah ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.9. СДТУ ЗЭС ZS0003060 МГ замена АКБ ПС 35 кВ Климауцы замена АКБ 12 B 100Ah ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.10. СДТУ ЗЭС ZS0003059 МГ замена АКБ ПС 35 кВ Костюковка замена АКБ 12 B 100Ah ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.11. СДТУ ЗЭС ZS0003062 МГ замена АКБ ПС 35 кВ Загорное замена АКБ 12 B 100Ah ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.12. СДТУ ЗЭС ZS0000015 По состоянию неисправен Здание РП-1, ДП СП "ЗЭС" АРМ, C предустановленным ПО ZNZ ДИУС, Модуль приема данных по протоколу МЭК 870 -5-104 или ОРС клиент и драйвером системы управления PDMT ТР 10.01.2022 31.03.202210.1.13. СДТУ ЗЭС ZS0000167 По состоянию неисправен ПС 110 кВ Коболдо ремонт АТС ТР 01.04.2022 30.06.202210.1.14. СДТУ ЗЭС ZS0000245 По состоянию неисправен РПБ Шимановского РЭС, диспетчерский пункт ремонт АТС ТР 01.04.2022 30.06.202210.1.15. СДТУ ЗЭС ZS0003058 По состоянию неисправен ПС 35 кВ Северная замена конверторов BALLU Enzo BEC/EZMR 2000W ТР 01.04.2022 30.06.202210.1.16. СДТУ ЗЭС ZS0003059 По состоянию неисправен ПС 35 кВ Костюковка замена конверторов BALLU Enzo BEC/EZMR 2000W ТР 01.04.2022 30.06.202210.1.17. СДТУ ЗЭС ZS0003790 По состоянию неисправен ПС 35 кВ Арга замена конверторов BALLU Enzo BEC/EZMR 2000W ТР 01.04.2022 30.06.202210.1.18. СДТУ ЗЭС ZS0003877 По состоянию неисправен ПС 35 кВ Верное замена конверторов BALLU Enzo BEC/EZMR 2000W ТР 01.04.2022 30.06.202210.1.19. СДТУ ЗЭС ZS0000167 По состоянию неисправен ПС 110 кВ Коболдо замена обогревателей МКТЭН-0,5/220 ТР 01.04.2022 30.06.202210.1.20. СДТУ ЗЭС ZS0003791 По состоянию неисправен ПС 110 кВ Серышево замена антены F2 VHF(LH) фирмы "Радиал"    (радиосвязь)-1 штзамена РК-50 Ом RG-213 U ()-150 м ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.21. СДТУ ЗЭС ZS0000290 По состоянию неисправен ПС 35 кВ Воскресеновка замена блока PS-15SR ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.22. СДТУ ЗЭС ZS0000155 По состоянию неисправен ПС 35 кВ Златоустовск ремонта узла радиосвязи ПС ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.23. СДТУ ЗЭС договор аренды  от 28.01.2012 №403 По состоянию неисправен ПС 35 кВ Ураловка ремонта узла радиосвязи ПС ТР 01.07.2022 30.09.202210.1.24. СДТУ ЗЭС ZS0003715 По состоянию неисправен ПС 35 кВ Новосергеевка ремонта узла радиосвязи ПС ТР 01.07.2022 30.09.202210.2. 10.2. РЗАРЗА ПСРЗА ХС10.2. ПО ЗЭС РЗА КР10.2.1. РЗА ЗЭС ZS0003790 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Арга Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Арга) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.2. РЗА ЗЭС ZS0003714 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Бочкарёвка Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Бочкарёвка) КР 01.07.2022 30.09.202212.2.3. РЗА ЗЭС ZS0003877 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Верное Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Верное) КР 01.07.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)10.2.4. РЗА ЗЭС ZS0000290 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Воскресеновка Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Воскресеновка) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.5. РЗА ЗЭС ZS0000287 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Георгиевка Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Георгиевка) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.6. РЗА ЗЭС ZS0003788 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Державинка Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Державинка) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.7. РЗА ЗЭС ZS0003063 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Желтоярово Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Желтоярово) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.8. РЗА ЗЭС ZS0003062 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Загорное Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Загорное) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.9. РЗА ЗЭС ZS0003060 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Климоуцы Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Климоуцы) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.10. РЗА ЗЭС ZS0003059 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Костюковка Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Костюковка) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.11. РЗА ЗЭС ZS0006476 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Маргаритовка Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Маргаритовка) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.12. РЗА ЗЭС ZS0000394 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Мухино Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Мухино) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.13. РЗА ЗЭС ZS0003139 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Новоивановка Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Новоивановка) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.14. РЗА ЗЭС ZS0003715 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Новосергеевка Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Новосергеевка) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.15. РЗА ЗЭС ZS0000157 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Ольгинск Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Ольгинск) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.16. РЗА ЗЭС ZS0006370 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Сапроново Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Сапроново) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.17. РЗА ЗЭС ZS0000288 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Саскаль Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Саскаль) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.18. РЗА ЗЭС ZS0003407 Предписание Приказ №219 ПС 110 кВ Селемджинск Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Селемджинск) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.19. РЗА ЗЭС ZS0003061 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Сычевка Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Сычевка) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.20. РЗА ЗЭС ZS0000156 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Токур Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Токур) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.21. РЗА ЗЭС ZS0006373 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Угловое Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Угловое) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.22. РЗА ЗЭС ZS0000366 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Чагоян Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Чагоян) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.23. РЗА ЗЭС ZS0003938 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Широкий лог Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Широкий лог) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.24. РЗА ЗЭС ZS0000173 Предписание Приказ №219 ПС 35 кВ Экимчан Ввод в работу контроля 3Uo на дуговых защитах (ПС Экимчан) КР 01.07.2022 30.09.202210.2.25. РЗА ЗЭС ZS0000168 Предписание Указание №135 ПС 35 кВ Союзная Оснащение осн.защиатми силовых трансформаторов (замена кабеля). КР 01.07.2022 30.09.202210.2.26. РЗА ЗЭС ZS0000289 По состоянию ПС 35 кВ Реммаш Ремонт блоков питания, приборов и СИ КР 01.04.2022 30.06.202210.2.27. РЗА ЗЭС ZS0003058 По состоянию ПС 110 кВ Серышево Ремонт блоков питания, приборов и СИ КР 01.04.2022 30.06.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)10.2.28. ПО ЗЭС ZS0003791 По состоянию ПС 35 кВ Северная Ремонт МП терминалов РЗА КР 01.04.2022 30.06.202210.3. 10.3. Система безопасностиСБ ПССБ ХС10.3.1. ПО ЗЭС Ремонт пожарной сигнализации КР 01.06.2022 30.09.2022СБ ЗЭС ZS0005932 По состоянию СКЛАД СВЭС ЖУРАВЛЕВОЙ Ремонт пожарной сигнализации КР 01.06.2022 31.07.2022СБ ЗЭС ZS0000245 По состоянию РЭБ Г,ШИМАНОВСКА Ремонт пожарной сигнализации КР 01.08.2022 30.09.2022_ СП "Восточные ЭС"_ ВЭС Всего ремонтные работы1. 1. Линии электропередач, выше 110 кВЛЭП 110 кВ ПСЛЭП 110 кВ ХС1.1. ВЛ110 кВ. ВЭС VS0002949 ЦП Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021-2025 ГРЭС-Михайловка Установка ПЗУ (Опоры № 225-285.)-183 шт.            КР 01.02.2022 30.04.2022
1.2. ВЛ110 кВ. ВЭС VS0003282 ЦП п.1.1.1 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год ГРЭС-Михайловка Механизированная расчистка  (Пролеты опор № 28-33)-3,8 га            КР 10.01.2022 31.01.2022
1.3. ВЛ110 кВ. ВЭС VS0003282 ЦП Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021-2025 ГРЭС-Михайловка Установка ПЗУ (Опоры № 1-179, 185-224.)-660 шт.            КР 01.02.2022 30.04.20221.4. ВЛ110 кВ. ВЭС VS0003282 МГ ГРЭС-Михайловка Замена фундаментов (Опоры №107, 122, 123)-12 шт.            КР 01.03.2022 31.03.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)1.5. ВЛ110 кВ. ВЭС VS0003282 МГ ГРЭС-Михайловка Замена полимерных изоляторов на стеклянные  (Опоры № 106-107, 109-124)-486 шт.            КР 01.02.2022 30.04.20221.6. ВЛ110 кВ. ВЭС VS0002951 ЦП Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021-2025 Михайловка-Поярково Установка ПЗУ (Опоры № 1-108, 142-223)-570 шт.            КР 01.02.2022 30.04.20221.7. ВЛ110 кВ. ВЭС VS0003027 По состоянию Хвойная-Озёрная Замена фундаментов (Опора № 20)-4 шт.            КР 01.11.2022 30.11.20222. 2. Линии электропередач, 35 кВЛЭП 35кВ ПСЛЭП 35 кВ ХС2.1. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003366 Предписание Представление прокуратуры Завитинского района от 02.07.2020 № 2598-2020.План мероприятий п.36 Новомихайловка-Белый Яр Восстановление антикоррозийного покрытия опор (Опора № 50)-1 шт.            КР 01.08.2022 31.08.20222.2. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003367 ЦП п.1.1.2 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год Новомихайловка-Белый Яр Механизированная расчистка  (Пролёты опор №№ 9-10, 12-13, 18-19, 33-36)-1,12 га            КР 10.01.2022 31.01.20222.3. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003367 По состоянию Новомихайловка-Белый Яр Выправка опор (Опора № 28)-1 шт.            КР 01.10.2022 31.10.20222.4. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003367 По состоянию Новомихайловка-Белый Яр Обваловка опор (Опора № 28)-1 шт.            КР 01.11.2022 30.11.20222.5. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0012581 КППН ЦП 1.1. п.1.36 ВЛ-35 кВ Поярково-Слава Ручная расчистка (Пролеты опор №63-64, 67-68, 68-69, 86-87,88-90)-1,7 га Механизированная расчистка  (Пролеты опор №71-74, 87-90)-3,3 га         КР 01.10.2022 31.10.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)2.6. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003312 КППН ЦП 1.1. п.1.28 Романовка-Новомихайловка Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 32-37, 40-43, 55-57, 58-61, 89-90, 95-98, 99-104, 114-115, 116-117, 118-122)-10,5 га            КР 10.01.2022 31.01.20222.7. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003312 МГ Романовка-Новомихайловка Замена  поврежденных изоляторов (Опора № 21)-2 шт.            КР 01.02.2022 28.02.20222.8. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003029 По состоянию Панино-Таёжная Выправка опор (Опоры № 76, 82, 88, 104)-4 шт.            КР 01.10.2022 31.10.20222.9. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003029 По состоянию Панино-Таёжная Обваловка опор (Опоры № 76, 82, 88, 104)-4 шт.            КР 01.11.2022 30.11.20222.10. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003086 КППН ЦП 1.1. п.1.37 Михайловка-Трудовое Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 73-79, 87-88)-3,96 га            КР 10.01.2022 31.01.20222.11. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003390 По состоянию Усть-Кивда-Спасск Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов  на полимерные  (Опоры № 98, 100)-6 шт.            КР 01.02.2022 28.02.20222.12. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003030 МГ Хвойная-Романовка Замена  поврежденных изоляторов (Опора № 6)-1 шт.            КР 01.02.2022 28.02.20222.13. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003030 ЦП п.1.1.2 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год Хвойная-Романовка Вырубка угрожающих деревьев (Пролёты опор № 1-3)-50 шт.            КР 01.02.2022 28.02.2022
2.14. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003341 ЦП п.1.1.2 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год Черёмушки-Александровка Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 14-15, 27-31, 66-68, 70-72)-1,84 га            КР 10.01.2022 31.01.20222.15. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003341 По состоянию Черёмушки-Александровка Выправка опор (Опоры № 31, 49)-2 шт.            КР 01.10.2022 31.10.20222.16. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003341 По состоянию Черёмушки-Александровка Обваловка опор (Опоры № 31, 49)-2 шт.            КР 01.11.2022 30.11.20222.17. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003287 По состоянию ГРЭС-Новорайчиха Замена фундаментов (Опора № 2)-4 шт.            КР 01.04.2022 30.04.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)2.18. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0002954 КППН ЦП 1.1. п.1.27 Михайловка-Поярково Ручная расчистка (Пролеты опор №78-81, 82-84, 91-93, 116-118)-2 га            КР 01.08.2022 31.08.20222.19. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0002955 По состоянию Поярково-Чесноково Замена  поврежденных изоляторов (Опоры № 1, 25, 34, 43, 46, 52)-7 шт.            КР 01.04.2022 30.04.20222.20. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003288 МГ А-Ст. Райчиха Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов  на полимерные  (Опоры №123-143, №145-152)-84 шт. Замена фундаментов (Опора № 161, 21, 26)-12 шт. Демонтаж грозотроса (Пролёты опор № 144-164)-1,806 км Монтаж грозотроса (Пролёты опор № 144-164)-1,806 км   КР 01.02.2022 30.06.20222.21. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003102 По состоянию Архара-Отважное Замена фундаментов (Опора № 13)-4 шт.            КР 01.02.2022 31.03.20222.22. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0002959 По состоянию Винниково-Калинино Обваловка опор (Опоры № 59, 61-63, 65, 66-70)-10 шт.            КР 01.12.2022 31.12.20222.23. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003296 МГ ГРЭС-А Замена фундаментов (Опоры № 68,69, 101)-12 шт. Демонтаж опор (Опора № 101)-1 шт. Монтаж опор (Опора № 101)-1 шт.      КР 01.02.2022 31.03.20222.24. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003296 ЦП п.1.1.2 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год ГРЭС-А Механизированная расчистка  (Пролеты опор № 88-91)-1,5 га            КР 01.12.2022 31.12.20222.25. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003215 КППН ЦП 1.1. п.1.31 Завитая-Болдыревка Механизированная расчистка  (Пролеты опор № 43-51, 54-58, 93-98)-5,75 га            КР 01.02.2022 28.02.20222.26. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003215 МГ Завитая-Болдыревка Демонтаж опор (Опоры № 160, 161)-2 шт. Монтаж опор (Опоры № 160, 161)-2 шт. Обваловка опор (Опоры № 160, 161)-2 шт.      КР 01.03.2022 31.03.20222.27. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003219 По состоянию Завитая-Успеновка Обваловка опор (Опора № 30)-1 шт.            КР 01.02.2022 28.02.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)2.28. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003219 ЦП п.1.1.2 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год Завитая-Успеновка Механизированная расчистка  (Пролеты опор № 43-51, 54-58, 93-98)-9,1 га            КР 01.03.2022 31.03.20222.29. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003214 КППН ЦП 1.1. п.1.30 Завитая-Куприяновка Механизированная расчистка  (Пролеты опор № 9-13, 15-24, 64-66, 91-99)-8,55 га            КР 10.01.2022 31.01.20222.30. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003214 МГ Завитая-Куприяновка Обваловка опор (Опора № 125)-1 шт.            КР 01.03.2022 31.03.20222.31. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003217 КППН ЦП 1.1. п.1.6 Куприяновка-Комплекс Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 70-83)-3,6 га            КР 01.02.2022 28.02.20222.32. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003217 МГ Куприяновка-Комплекс Демонтаж опор (Опоры № 45, 112, 113)-3 шт. Монтаж опор (Опоры № 45, 112, 113)-3 шт. Обваловка опор (Опоры № 45, 112, 113)-3 шт.      КР 01.03.2022 31.03.20222.33. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003217 Предписание Представление прокуратуры Завитинского района от 02.07.2020 № 2598-2020. План мероприятий п.35 Куприяновка-Комплекс Восстановление антикоррозийного покрытия опор (Опора № 141)-1 шт.            КР 01.08.2022 31.08.20222.34. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0002960 МГ Михайловка-Ильиновка Замена  поврежденных изоляторов (Опоры № 13, 55)-2 шт.            КР 01.07.2022 31.07.20222.35. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003299 По состоянию Угольная-Куприяновка Обваловка опор (опоры № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 70, 71, 72, 73, 74, 75)-15 шт.            КР 01.02.2022 28.02.20222.36. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003299 По состоянию Угольная-Куприяновка Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов  на полимерные  (Опоры № 21-37)-51 шт.            КР 01.10.2022 31.10.20222.37. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0002956 По состоянию Чесноково-Винниково Замена  поврежденных изоляторов (Опоры № 6, 27, 28, 312, 315, 345)-7 шт.            КР 01.03.2022 31.03.20222.38. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003292 По состоянию Широкий-А Замена фундаментов (Опора № 40)-4 шт. Демонтаж опор (Опора № 40)-1 шт. Монтаж опор (Опора № 40)-1 шт.      КР 01.02.2022 28.02.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)2.39. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0003099 По состоянию Набережная-Иннокентьевка Демонтаж опор (Опоры № 26, 62, 96, 97, 223, 224, 225)-7 шт. Монтаж опор (Опоры № 26, 62, 96, 97, 223, 224, 225)-7 шт. Обваловка опор (Опоры № 26, 62, 96, 97, 223, 224, 225)-7 шт.      КР 01.02.2022 31.03.20222.40. ВЛ35 кВ. ВЭС VS0002960 КППН ЦП 1.1. п.1.20 Михайловка-Ильиновка Ручная расчистка (Пролеты опор №14-15)-0,5 га            КР 01.08.2022 31.08.20223. 3. Линии электропередач, 6-10 кВЛЭП 6-10 кВ ПСЛЭП 6-10 кВ ХС3.1. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003313 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 1 ПС Новомихайловка Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 63-65, 67-69, 71/2-71/16, 74-84, 96-100, 122-133, 137-139, 143-144, 145-156, 161-167, 174-176, 177-179, 191-192, 198-210, 238-240)-9,6 га            КР 10.01.2022 31.01.2022
3.2. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003313 МГ п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 1 ПС Новомихайловка Обваловка опор (Опоры № 157, 158, 159)-3 шт.            КР 01.02.2022 28.02.2022
3.3. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003369 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 15 ПС Новомихайловка Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 1/1-1/5, 4-12, 18-19, 28-29)-1,5 га            КР 10.01.2022 31.01.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.4. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003346 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 29 ПС Таёжная Вырубка угрожающих деревьев (Пролеты опор № 67-83)-200 шт.            КР 01.02.2022 28.02.20223.5. ВЛ6-10 кВ. ВЭС AS0001958 По состоянию № 6 ПС Хвойная Обваловка опор (Опора № 35/2)-1 шт.            КР 01.02.2022 28.02.20223.6. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003035 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 12 ПС Максимовка Ручная расчистка (Пролеты опор № 3-4, 7-8, 9-12, 34-39)-0,3 га            КР 01.03.2022 31.03.20223.7. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003035 МГ План доведения эксплуатируемых ВЛ 6-10 кВ до нормативного состояния по наклону опор № 12 ПС Максимовка Демонтаж опор (Опора № 40)-1 шт. Монтаж опор (Опора № 40)-1 шт. Обваловка опор (Опора № 40)-1 шт.      КР 01.03.2022 31.03.20223.8. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003091 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 2 ПС Трудовое Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 20-22)-0,2 га            КР 01.02.2022 28.02.2022
3.9. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003093 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 7 ПС Трудовое Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 54-68)-1,5 га            КР 01.02.2022 28.02.20223.10. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003395 По состоянию № 25 ПС Варваровка Обваловка опор (Опора № 84)-1 шт.            КР 01.03.2022 31.03.20223.11. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003396 По состоянию № 26 ПС Варваровка Обваловка опор (Опора № 96/5)-1 шт.            КР 01.03.2022 31.03.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.12. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003039 По состоянию № 8 ПС Озёрная Обваловка опор (Опора № 130)-1 шт.            КР 01.03.2022 31.03.20223.13. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003333 МГ План доведения эксплуатируемых ВЛ 6-10 кВ до нормативного состояния по наклону опор № 14 ПС Винниково Демонтаж опор (Опоры № 8, 9, 10)-3 шт. Монтаж опор (Опоры № 8, 9, 10)-3 шт. Обваловка опор (Опоры № 8, 9, 10)-3 шт.      КР 01.12.2022 31.12.20223.14. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003354 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 4 ПС Винниково Ручная расчистка (Пролёты опор № 50-51, 28-30, 73-75, 81-83, 102-104, 150-154, 163-173, 180-194)-2,775 га            КР 01.02.2022 28.02.2022
3.15. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0002978 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 7 ПС Калинино Ручная расчистка (Пролёты опор № 265-272)-1,05 га            КР 01.04.2022 30.04.2022
3.16. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003115 Прочее Письмо СП "ВЭС" ГКУ "Амурупрадору" от 28.10.2020 № 08-02-19/5319 № 10 ПС Архара Демонтаж опор (Опоры № 133, 134, 135)-3 шт. Замена траверс Опоры № 132,1364 шт. Монтаж опор (Опоры № 133, 135)-2 шт. Установка подкоса (Опоры № 132,136)-2 шт. Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты опор № 132-136 )-0,34 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты опор № 132-136 )-0,34 км КР 01.12.2022 30.12.20223.17. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0012586 По состоянию № 10 ПС Набережная Демонтаж опор (Опора № 115)-1 шт. Монтаж опор (Опора № 115)-1 шт. Замена ОПН (Опора № 115)-1 комплект Установка РЛНД (РТП № 46 на опоре № 115 )-1 комплект   КР 01.05.2022 31.05.20223.18. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003278 МГ График замены разъединителей типа РЛНДА № 7 ПС Малиновка Демонтаж опор (Опора № 16/18)-1 шт. Монтаж опор (Опора № 16/18)-1 шт. Замена РЛНД (РТП № 247 на опоре № 16/18)-1 комплект      КР 01.06.2022 30.06.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.19. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003271 МГ График замены разъединителей типа РЛНДА № 9 ПС Малиновка Демонтаж опор (Опора № 25/1, 40)-2 шт. Монтаж опор (Опора № 25/1, 40)-2 шт. Замена РЛНД (РТП № 182, РТП № 183 на опорах № 25/1, 40)-2 комплект      КР 01.09.2022 30.09.20223.20. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003272 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 4 ПС Родионовка Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 22-54, 76-79/2)-5,6 га            КР 01.11.2022 30.11.2022
3.21. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0002961 КППН КППН п.1.1.3.24 № 18 ПС Поярково Демонтаж опор (Опоры № 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 165, 166, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 180, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 207, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 245, 246, 247, 249, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 271)-63 шт. Монтаж опор (Опоры № 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 165, 166, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 180, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 207, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 245, 246, 247, 249, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 271)-63 шт.         КР 01.11.2022 31.12.2022
3.22. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003124 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 3 ПС Спасск Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 128-130, 135-136, 137-138, 141-144, 145-147, 164-167, 173-178, 183-187, 189-193, 255-256)-3,92 га            КР 10.01.2022 31.01.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.23. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003126 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 6 ПС Спасск Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 2-10, 18-19, 20-23, 35-36, 242/1-242/2, 242/4-242/8, 244-245, 245/2-245/9  )-4,06 га            КР 10.01.2022 31.01.20223.24. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003401 По состоянию № 12 ПС Спасск Обваловка опор (Опоры № 24, 54)-2 шт.            КР 01.02.2022 28.02.20223.25. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003176 По состоянию № 11 (1) ПС Городская Монтаж кабеля (ввод в ТП № 30 г. Завитинск)-0,05 км Установка ОПН (на опоре № 27/1)-1 комплект Монтаж муфт ()-2 шт      КР 01.08.2022 31.08.20223.26. ВЛ6-10 кВ. ВЭС АS0000783 По состоянию № 13 ПС Завитая Монтаж кабеля (ввод в ТП № 4 г. Завитинск)-0,06 км Установка ОПН (на опоре № 65/2)-1 комплект Монтаж муфт ()-4 шт      КР 01.07.2022 31.07.20223.27. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003177 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 1 ПС Белый Яр Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 18-32, 34-47)-4,4 га            КР 01.03.2022 31.03.2022
3.28. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003220 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год  № 1 ПС Болдыревка Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 51/11-51/25, 78-85)-3,22 га            КР 01.03.2022 31.03.20223.29. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003364 По состоянию № 1 (10) ПС Городская Демонтаж опор (Опоры № 223/1, 223/2)-2 шт. Монтаж опор (Опоры № 223/1, 223/2)-2 шт.         КР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.30. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003234 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 14 ПС Винниково Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 165/1-165/13, 165/10-165/10/6)-3,1 га            КР 01.12.2022 31.12.2022
3.31. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003230 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 4 ПС Старая Райчиха Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 6-21)-2,4 га            КР 01.12.2022 31.12.2022
3.32. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003235 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 6 ПС Старая Райчиха Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 6-26)-2,4 га            КР 01.12.2022 31.12.2022
3.33. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003232 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 8 ПС Старая Райчиха Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 4-24)-2,5 га            КР 01.12.2022 31.12.20223.34. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003445 КППН КППН п.1.4.1.6. № 11 ПС А Монтаж опор (Опора № 41/1)-1 шт. Монтаж провода (по трассе) (Пролёт опор № 41-41/1)-0,025 км Монтаж кабеля ( ввод в ТП № 64 г. Райчихинск)-0,036 км Установка ОПН (На опоре № 41/1)-1 комплект Замена РЛНД (РТП № 64 на опоре № 41/1)-1 комплект КР 01.07.2022 31.07.20223.35. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003231 По состоянию № 1 ПС Старая Райчиха Монтаж кабеля (ввод в ТП № 309 с.Ст.Райчиха)-0,094 км Установка ОПН (на опоре № 46/5)-1 комплект Монтаж муфт ()-4 шт.      КР 01.06.2022 30.06.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.36. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003439 По состоянию № 15 ПС Энергетик Монтаж кабеля (ввод в ТП № 36 г. Райчихинск)-0,036 км Установка ОПН (на опоре № 41/1)-1 комплект Монтаж муфт ()-4 шт.      КР 01.06.2022 30.06.20223.37. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003452 КППН КППН п.1.4.1.7. № 3 ПС Обувная Монтаж кабеля (ввод в ТП № 6 г. Райчихинск)-0,03 км Установка ОПН (на опоре № 30/2)-1 комплект Монтаж муфт ()-4 шт.      КР 01.08.2022 31.08.2022
3.38. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003264 МГ План доведения эксплуатируемых ВЛ 6-10 кВ до нормативного состояния по наклону опор № 15 ПС Бурейск

Демонтаж опор (Опоры № 68, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108)-20 шт. Монтаж опор (Опоры № 68, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108)-20 шт. Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты опор № 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 )-3 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты опор № 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109)-3 км Обваловка опор (Опоры № 68, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108)-20 шт. Замена траверс (Опоры № 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109)-22 шт.
КР 10.01.2022 28.02.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)
3.39. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0003262 КППН КППН п.1.1.2.2, План доведения эксплуатируемых ВЛ 6-10 кВ до нормативного состояния по наклону опор № 21 ПС Новорайчиха

Демонтаж опор (Опоры № 112,  113, 114, 115, 115/1, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152)-42 шт. Монтаж опор (Опоры № 112, 113, 114, 115, 115/1, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152)-42 шт. Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты опор № 112, 113, 114, 115, 115/1, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152)-3,39 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты опор № 112, 113, 114, 115, 115/1, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
КР 01.02.2022 31.03.2022

3.40. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0002963 Предписание п. 37 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 № 15 ПС Михайловка Демонтаж опор (Опоры № 3/18, 8, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 37/10, 133/2, 133/21, 133/30, 133/31, 133/32, 133/33, 133/34, 133/37, 133/38, 133/39, 133/40)-22 шт. Монтаж опор (Опоры № 3/18, 8, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 37/10, 133/2, 133/21, 133/30, 133/31, 133/32, 133/33, 133/34, 133/37, 133/38, 133/39, 133/40)-22 шт. Обваловка опор (Опоры № 133/38, № 133/39, 133/40, 133/30, 133/31, 133/32, 133/33, 133/34, 133/37)-9 шт. Замена РЛНД (РТП № 669 на опоре № 20/4, РТП № 606 на опоре № 37/10)-2 комплект Замена РЛНД ()- КР 01.02.2022 28.02.2023
3.41. ВЛ6-10 кВ. ВЭС VS0002963 ЦП п.1.1.3 Пятилетний план работ по чистке просек филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на 2021–2025 год № 15 ПС Михайловка Механизированная расчистка  (Пролёты опор № 133/30-133/39)-1,55 га            КР 01.02.2022 28.02.2023



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.42. 6-10 кВ. ВЭС VS0003126  По состоянию ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск Демонтаж провода (по трассе) (оп. № 37-38, 41-43 )-0.4 км Монтаж провода (по трассе) (оп. № 37-43)-0.43 км Демонтаж опор (оп. № 37, 38, 43, 41, 42 )-5 шт Монтаж опор (№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 )-5 шт Обваловка опор оп. № 37-437 шт КР 01.02.2022 28.02.20233.43. 6-10 кВ. VS0003527 По состоянию № 23 ПС "Бурейск Монтаж кабеля (ввод в ТП № 41 п.Новобурейский)-0.045 км Установка ОПН (на опоре № 29)-1 комплект Монтаж муфт ()-2 шт.      КР 01.09.2022 30.09.20223.44. 6-10 кВ. VS0003445 По состоянию № 11 ПС А ТП № 3 Монтаж кабеля (ввод в ТП № 3 г.Райчихинск)-0.016 км Установка ОПН (на опоре № 50/16)-1 комплект Монтаж муфт ()-2 шт. Установка РЛНД (на опоре № 50/16)-1 комплект   КР 01.09.2022 30.09.20223.45. 6-10 кВ. VS0003447 По состоянию № 12 ПС А ТП № 106 Монтаж кабеля (ввод в ТП № 106 г.Райчихинск)-0.012 км Установка ОПН (на опоре № 36/3/1)-1 комплект Монтаж муфт ()-2 шт.      КР 01.09.2022 30.09.20223.46. 6-10 кВ.  VS0003447 По состоянию № 12 ПС А ТП № 178 Монтаж кабеля (ввод в ТП № 178 г.Райчихинск)-0.02 км Установка ОПН (на опоре № 80/3)-1 комплект Монтаж муфт ()-2 шт.      КР 01.09.2022 30.09.20224. 4. Линии электропередач, 0.4 кВЛЭП 0,4 кВ ПСЛЭП 0,4 кВ ХС4.1. ВЛ0,4 кВ. ВЭС AS0001993 По состоянию с.Екатеринославка от ТП- 2035 Обваловка опор (Опоры от ТП № 2035 ф.2 № 8, 9, 10, 11 )-4 шт.            КР 01.03.2022 31.03.20224.2. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003136 По состоянию с.Украинка Демонтаж опор (Опоры от ТП № 830 ф. 1 № 5/7, 5/5/3, 5/5/5)-3 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 830 ф. 1 № 5/7, 5/5/3, 5/5/5)-3 шт. Замена ответвлений к зданиям ()-1 шт.      КР 01.06.2022 30.06.20224.3. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003133 По состоянию с.Ерахта Демонтаж опор (Опоры от ТП № 907 ф. 1 № 2, 3,4, 5, 5/1, 6)-6 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 907 ф. 1 № 2, 4, 3, 5, 5/1, 6)-6 шт. Замена ответвлений к зданиям ()-3 шт.      КР 01.06.2022 30.06.20224.4. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003139 По состоянию с.Скобельцино Демонтаж опор (Опора от ТП № 850 ф. 1 № 28)-1 шт. Монтаж опор (Опора от ТП № 850 ф. 1 № 28)-1 шт.         КР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)4.5. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003146 По состоянию с.Красный Луч Демонтаж опор (Опоры от ТП № 939 ф. 1 № 8, 10)-2 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 939 ф. 1 № 8, 10)-2 шт. Замена ответвлений к зданиям ()-1 шт.      КР 01.06.2022 30.06.2022
4.6. ВЛ0,4 кВ. ВЭС AS0020558 По состоянию Жалоба письмо СП "ВЭС" от 28.12.2020 № 02-10-12/1819 с.Поярково от ТП № 44

Демонтаж опор (Опоры от ТП № 44 ф. 1 № 1, 3, 4, 5, 5/1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1/8, 1/11, 1/12, 1/13/1, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 2/1, 2/2, 1А, 6А, 8А, 1/13, 2, 5/2, 7, 1/6, 1/7, 7А, 2/3, 2/4, 1/5, 1/9, 1/10, 5А)-38 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 44 ф. 1 № 1, 1/1,1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1/2, 1/4, 1/4/1, 1/5, 1/6, 1/6/1, 1/7, 1/7/1, 1/8, 1/9, 1/10/1, 1/1/1, 1/1/2, 1/1/3, 1/1/4, 1/1/5, 1/1/6, 1/1/1А, 1/1/2А, 7, 7/1, 13, 1/1/7, 1/10, 1/1/1А, 1/1/3А)-39 шт. Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 44 ф. 1 с опор № 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 1А, 2А, 3А, 4А, 5А. 6А, 7А, 8А, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/13/1, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17)-1,199 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 44 ф. 1 опоры № 1-13, 7-7/1, 1-1/10, 1/1-1/1/7, 1/1-1/1/4А, 1/4-1/4/1, 1/6-1/6/1, 1/7-1/7/1, 1/10-1/10/1)-1,199 км Замена ответвлений к зданиям ()-58 шт.
КР 01.06.2022 30.06.2022

4.7. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003420 Предписание п. 15 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 с.Поярково от ТП № 10 Демонтаж опор (Опоры от ТП № 10 ф. 1 № 1, 2, 3, 1/8, 1/9, 1/10, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/9/1)-12 шт. Монтаж опор (от ТП № 10 ф. 1  № 1, 2, 3, 7/1, 7/4, 7/5, 5/1, 6/1, 7/3/1)-9 шт. Установка подкоса (Опоры от ТП № 10 ф. 1  № 13)-1 шт. Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 10 ф.1 с опор № 1-20, 12/1-12/8, 1/1-1/10, 1/9/11,196 шт. Монтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 10 ф. 1 опоры  № 1-21, 13-13/8, 7-7/5, 5-5/1, 6-6/1, 7/3-7/3/1 )-1,196 км Замена ответвлений к зданиям ()-45 шт. КР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)
4.8. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003014 Предписание п. 22 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 с.Черемисино от ТП № 441

Демонтаж опор (Опоры от ТП № 441 ф. 1 № 1, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11/3, 11/4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 11/1, 11/2; ф. 2 № 2, 3, 4, 5, 6, 2/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5;  ф. 3 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4/1, 4/2, 9)-48 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 441 ф. 1, 2  № 1; ф. 1 № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 19, 11/5;  ф. 2 № 2, 3, 4, 5, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 6, 1/5; ф. 3 № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6/1, 11)-49 шт. Установка подкоса (Опоры от ТП № 441 ф .1  № 11, 12)-2 шт. Демонтаж провода (по трассе) Пролёты от ТП № 441 ф. 1 с опор № 1-18, 11/1-11/4, 2/1-2/7; ф. 2 с опор № 1-6, 1/1-1/5, 2/1-2/2; ф. 3 с опор № 1-9, 4/1-4/21,92 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 441 ф. 1 опоры  № 1-19, 2-2/6, 11/1-11/5; ф. 2 опоры  № 1-6, 1-1/5; ф. 3 опоры  № 1-11, 6-6/1  )-1,92 км Замена ответвлений к зданиям ()-34 шт.
КР 01.09.2022 30.09.2022

4.9. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003012 Предписание п. 27 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 с.Зелёный Бор от ТП № 456
Демонтаж опор (Опоры от ТП № 456 ф. 1 № 1, 2, 3/1/1, 7, 7/7, 7/10, 10, 10/2, 10/2/1, 10/2/6, 10/9, 13/11, 13/2А, 14, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 7/9, 8, 9, 10/1, 10/2/2, 10/2/3, 10/2/4, 10/2/5, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/1А, 13/3А, 13/4А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4; ф. 2  № 2, ф. 3 № 2, ф. 2,3 № 1)-69 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 456 ф.1 № 12, 13, 14, 14/1/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 14/11, 14/1/3, 25, 15/4, 14/1/2; ф. 4 № 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 11/1, 11/2, 11/2/1, 11/3, 11/3/1, 11/4, 11/5, 11/6, 11/6/1, 11/7, 11/7/1, 11/8, 8/10, 11/9,  ф. 1, 4  № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15; ф. 1, 3, 4 № 1, 2, ф. 2 № 1, 2, ф. 3 № 4/1 )-66 шт. Установка подкоса (Опоры от ТП № 456 ф. 3 № 4, 12)-2 шт. Демонтаж провода (по трассе) Опоры от ТП № 456 ф. 1 с опор № 1-23, 

КР 01.07.2022 31.08.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)
4.10. ВЛ0,4 кВ. ВЭС АS0000785 Предписание Представление прокуратуры Завитинского района от 02.07.2020 № 2598-2020  г.Завитинск от ТП № 38 Демонтаж опор (Опоры от ТП № 38 ф. 1 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ф. 2 № 1, 2, 3, 4, 5; ф. 3 № 2, 3, 4; ф. 6 № 1, 2,  4,3; ф. 5 № 1, 2, 3, 4, 5)-24 шт. Монтаж опор (от ТП № 38 ф. 2, 3, 5, 6 № 1; ф. 2, 5, 6 № 4; ф. 5, 6 № 5; от ТП № 38 ф. 2, 5, 6 № 3, от ТП № 38 ф. 2 № 2/2;  ф. 3 № 2; ф. 5 № 6, от ТП № 38 ф. 2, 5, 6 № 2, от ТП № 38 ф. 2 № 2/1 )-9 шт. Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 38 ф. 1 с опор № 1-7; ф. 2 № 1-5; ф. 3 № 2-4; ф. 5 № 1-5; ф. 6 № 1-4, с опор от ТП № 38 ф. 1 № 1; ф. 2 № 1; ф. 3 № 1, 2; ф. 5 № 1, 5)-1,001 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 38 ф.2 опоры № 1-5, 2-2/2, Ф.3 опоры № 1-2, ф.5 опоры № 1-6, ф.6 опоры № 1-5)-1,001 км Замена ответвлений к зданиям ()-5 шт. КР 01.09.2022 30.09.2022
4.11. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003462 КППН п.1.1.1.185 с.Новорайчихинск от ТП № 214

Демонтаж опор (Опоры от ТП № 214 ф. 2 ф. 3 № 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, № 2/1, 2/3;  ф. 4 №  1, 2, 2/1, 2/2, 2/1а, 2/1б, 3, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/6а, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 8/1, 10/1, 12)-29 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 214 ф. 1 № 1, 2, 3, 4, 5, 6; ф. 3 № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 7/1, 7/2, 7/4/1, 7/6; ф. 4 № 4, 6, 5/1, 5, 5/2, 7, 8ф. 3 № 6, 8, 9, 11, 7/1, 7/2, 7/4/1; ф. 4 № 4, 6, 5/1)-26 шт. Установка подкоса Опоры от ТП № 214 ф. 3 № 5, 7 2 шт. Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 214 ф. 2 с опор № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4; с ополр ф. 3 № 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6; с опор ф. 4 № 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/1а, 2/1б, 3, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 6/2а, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 11, 12 )-0,984 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 214 ф. 1 опоры  № 1-6 , опоры ф. 3 опоры № 1-11, 7-7/6 ; опоры № 7/4-
КР 01.07.2022 31.07.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)
4.12. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003460 По состоянию Жалоба контакт центр, письмо СП "ВЭС" от 11.02.2021 № 02-10-08/150 п.Прогресс от ТП №  230 Демонтаж опор (Опоры от ТП № 230 ф. 4 №  5, 6, 7, 9, 10/2, 11, 11/1, 14, 19, 20, 2, 3, 8, 10/1, 10/1/1, 12/1, 12/2, 13, 15, 16, 17, 18, 1, 4, 4/1, 8/1, 10, 12 )-26 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 230 ф. 4 № 2, 3, 5, 6/1, 7, 8/1, 9, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 12, 13/1, 14/1, 15, 16, 17, 19, 1, 4, 6, 8, 11, 11/3, 13, 14, 14/2, 18, 20.)-29 шт. Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 230 ф. 4 с опор № 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 10/2, 10/1/1, 11, 11/1, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 )-0,974 км Монтаж провода (по трассе) (Поролёты от ТП № 230 ф. 4 опоры № 1-20,  №11-11/3, № 14-14/2, № 1-1/2, 6-6/1, 8-8/1, 11/3-11/4, 13-13/1)-0,974 км Замена ответвлений к зданиям ()-15 шт. КР 01.04.2022 30.04.2022
4.13. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003250 По состоянию Жалоба письмо СП "ВЭС" от 09.07.2020 № 02-10-12/964 с. Семёновка Демонтаж опор от ТП № 259 ф. 1 № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/13, 3/14, 3/15, 3/12/1, 3/12/2, 3/11, 3/12, 3/12/3, 9/1, 1130 шт. Монтаж опор (от ТП № 259 ф. 1 № 10, 11, 12, 13, 16, 17, 15/1, 15/2, 18, 15/3,14, 15, ф. 2 № 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9/1, 9, 13, 9/2, 11)-33 шт. Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 259 с опор ф. 1 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/12/1, 3/12/2, 3/12/3)-1,895 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 259 ф. 1 опоры  № 1-18, 15-15/3, ф. 2 опоры  № 1-20, 9-9/2, 13-13/1)-1,895 км Замена ответвлений к зданиям ()-10 шт.   КР 01.06.2022 30.06.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)
4.14. ВЛ0,4 кВ. ВЭС АS0000785 Предписание Представление прокуратуры Завитинского района от 02.07.2020 № 2598-2020 г.Завитинск от ТП № 68 Демонтаж опор (Опоры от ТП № 68 ф. 2 № 2, 3, 4, 5, 6; ф. 3 № 2, 3, 4/1а)-6 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 68 ф. 2, 3, 6 № 2, 3, 4, 5, 6, ф. 2 № 7, ф. 3 № 4/1, ф. 6 № 7, 8 )-8 шт. Установка подкоса Опора от ТП № 68 ф. 3  № 5/21 шт. Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 68 ф. 2 с опор № 1-6; ф. 3 с опор № 1-3, 4-4/3, 4/1а  )-0,987 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 68 ф. 6 опоры  № 1-8,  ф. 2 опоры № 1-7;  ф. 3 опоры № 1-6, 5-5/2, 4-4/1, № 7-7/3)-0,987 км Замена ответвлений к зданиям ()-1 шт. КР 01.08.2022 31.08.2022
4.15. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003066 По состоянию с.Восточное Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 3 ф.3 с опор № 1-10, 4/1-4/4; от ТП № 65 ф.1 с опор № 1-16, 2/1-2/8, 5/1-5/8, 5/7/1; от ТП № 65 ф.2 с опор №1-24, 2/1-2/17, 2/7/1-2/7/6, 2/10/1-2/10/2, 15/1)-2,351 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 3 ф.3 опоры № 1-10, 4-4/4; от ТП № 65 ф.1 опоры № 1-16, 2-2/8, 5-5/8, 5/7-5/7/1;  от ТП № 65 ф.2 опоры  № 1-24, 2-2/7, 2/7-2/7/4, 2/7-2/16, 2/10-2/10/2, 15-15/1, 2/7/4-2/7/5, 2/16-2/17)-2,351 км Замена ответвлений к зданиям ()-89 шт.      КР 01.06.2022 30.06.2022
4.16. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003001 Предписание п. 25 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 с.Нижняя Завитинка Демонтаж опор (Опоры от ТП № 539 ф. 1 № 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)-16 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 539 ф. 1 № 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)-17 шт. Демонтаж провода (по трассе) (от ТП № 539 ф. 1 с опор № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 5/1, 5/2 )-0,556 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 539 ф.1 опоры  № 1-15, 5-5/2)-0,556 км Замена ответвлений к зданиям ()-8 шт. КР 01.08.2022 31.08.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)
4.17. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003239 По состоянию Жалоба письмо СП "ВЭС" от 12.08.2020 № 02-10-12/1152 с. Алексеевка

Демонтаж опор (Опоры от ТП № 328 ф. 3 № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 1, 6, 19, 6/1, 6/8, 5; от ТП № 317 ф. 1 № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 1, 7, 15, 19, 10  )-50 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 328 ф. 3 № 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; ф. 4 № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; ф. 3, 4 № 2, 3, 4; ф. 3, 4  № 1, 6 )-43 шт. Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 328 ф. 3 с опор № 1-19, 6/1- 6/12, 8, 11, 16, 6/2, 6/3, 6/4, 6/10, 6/11, 12; от ТП № 317 ф.1 № 12, 19)-1,667 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 328 ф.3 опоры  № 1-33, ф.4 опоры  № 1-18)-1,667 км Замена ответвлений к зданиям ()-33 шт.
КР 01.05.2022 31.05.2022

4.18. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003011 По состоянию с.Новочесноково
Демонтаж опор (Опоры от ТП № 478 ф. 2 № 2/3, 2/6, 2/13, 2/13/1, 2/16, 2/17, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 2/13/2, 2/5, 2/14, 2/15, 2/18, 13, 15, 16/1, 18, 2/12, 2/7, 2/2, 2/4, 2/7/1А, 2/10, 2/11.)-36 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 478 ф. 2 № 2/2, 2/3, 2/4, 2/11, 2/12, 2/13, 2/15/1, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/14, 2/15, 2/15/2, 2/16, 2/21, 7, 7/1, 17, 20, 22)-41 шт. Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 478 ф. 2 с опор № 1-18, 16/1, 2/1-2/18, 2/7/1А, 2/8/1, 2/8/2, 2/13/1, 2/13/2)-1,496 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 478 ф. 2, опоры № 1-20, 2-2/21, 2/8-2/8/2, 20-22, 2/15-2/15/2, 7-7/1 )-1,496 км Замена ответвлений к зданиям ()-32 шт.

КР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)
4.19. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003022 КППН КППН п.1.1.1.187, п. 34 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 с.Дим от ТП № 484

Демонтаж опор (Опоры от ТП № 484 ф. 1 № 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 11/1, 11/2, 1, 4, 5, 11, 17, 4/10, 11/3, 11/4;  ф. 2 № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 7/1, 6, 10)-42 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 484 ф. 1 № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 13/1, 13/2, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 1, 15, 5/9, 13/10, 13, 6, 13/3, 5; ф. 2 № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 9/1, 1, 12,7)-46 шт. Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 484 ф. 1 с опор № 1-17, 4/1-4/10, 11/1-11/4; ф. 2 с опор № 1-10, 7/1)-1,58 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 484 ф. 1 опоры  № 1-15, 5-5/9, 13-13/10; ф. 2 опоры  № 1-12, опоры № 9 – 9/1)-1,58 км Замена ответвлений к зданиям ()-28 шт.
КР 01.05.2022 31.05.2022

4.20. ВЛ0,4 кВ. ВЭС VS0003022 КППН КППН п.1.1.1.187, п. 34 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 с.Дим от ТП № 480 Демонтаж опор (Опоры от ТП № 480 ф. 2 № 1, 2, 3)-3 шт. Монтаж опор (Опоры от ТП № 480 ф. 2 № 1, 2, 3)-3 шт. Демонтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 480 ф. 2 с опор № 1-3)-0,076 км Монтаж провода (по трассе) (Пролёты от ТП № 480 ф. 2 опоры № 1-3)-0,076 км Замена ответвлений к зданиям ()-1 шт. КР 01.05.2022 31.05.20225. 5. Оборудование  ПС 110-220 кВПС 110-220 кВ ПСПС 110-220 кВ ХС5.1. ПС110 кВ. ВЭС VS0004248 По состоянию ПС 110/35/6 кВ Бурейск Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР-35 кВ Малиновка, ШР-35 кВ Родионовка, ШР-35 кВ Кам.карьер, ШР-35 кВ Т-1, ШР-35 кВ Т-2)-5 шт Ремонт блокировки ОРУ-35 (ОРУ-35)-20 шт           КР 01.08.2022 31.08.20225.2. ПС110 кВ. ВЭС VS0003689 МГ ПС 110/35/10 кВ Михайловка Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Трудовое)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Поярково )-1 шт           КР 01.08.2022 31.08.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)5.3. ПС110 кВ. ВЭС VS0004461 По состоянию ПС 110/35/10 кВ Озерная Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР-35 ТН-35 1С, ШР-35 ТН-35 2С)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ ( В-35 Т-2) - 1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Черёмушки)- 1 шт Ремонт выключателей 35 кВ ( В-35 Варваровка ) - 1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (СВ-35 ) - 1 шт Замена опорно-стержневых изоляторов  КРУН-10   21 шт КР 01.06.2022 31.07.2022
5.4. ПС110 кВ. ВЭС VS0003691 По состоянию ПС 110/35/10 кВ Поярково Замена кабелей (Шкаф собственных нужд)-12 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 Ф-2, В-10 Ф-3, В-10 Ф-4, В-10 Ф-5, В-10 Ф-6, В-10 Ф-9, В-10 Ф-10, В-10 Ф-12, В-10 Ф-14, В-10 Ф-15, В-10 Ф-17, В-10 Ф-18, В-10 Ф-20.)-13 шт           КР 01.05.2022 30.09.20226. 6. Оборудование  ПС 35 кВПС 35 кВ ПСПС 35 кВ ХС6.1. ПС35 кВ. ВЭС VS0004002 МГ ПС 35/10 кВ Инокентьевка Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 Набережная)-3 шт        КР 01.07.2022 31.07.20226.2. ПС35 кВ. ВЭС VS0004005 По состоянию ПС-35/10 кВ Ленинское Ремонт ячейки 6-10 кВ (Ремонт ячейки 6-10 кВ)-12 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 Т-2, В-10 Т-1, В-10 Ф-1, В-10 Ф-3, В-10 Ф-6, СВ-10)-6 шт           КР 01.06.2022 30.06.20226.3. ПС35 кВ. ВЭС VS0004006 По состоянию ПС 35/10 кВ Отважное Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-2)-1 шт Ремонт освещения  (ОРУ-35)-4 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР-35 Т-1, ЛР-35 Архара, ШР-35 Т-2)-3 шт     КР 01.04.2022 31.05.20226.4. ПС35 кВ. ВЭС VS0004004 По состоянию ПС 35/10 кВ Ярцево Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР-35 Спасск, ЛР-35 Спасск, СР-35 2С, СР-35 1С)-4 шт Ремонт освещения  (ОРУ-35)-4 шт           КР 01.10.2022 31.10.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)6.5. ПС35 кВ. ВЭС VS0004001 МГ ПС 35/10 кВ Спасск Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 Ярцево)-3 шт              КР 01.09.2022 30.09.20226.6. ПС35 кВ. ВЭС VS0004247 МГ ПС 35/6 кВ ЖБИ Ремонт разъединителей 35 кВ (ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2, ШР-35 ОПН-35 1С, ШР-35 ОПН-35 2С)-4 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-6 Т-1,В-6 Т-2, В-6 Ф-9, В-6 Ф-20, В-6 Ф-25, В-6 Ф-26, В-6 Ф-27, В-6 Ф-28)-8 шт           КР 01.07.2022 31.07.20226.7. ПС35 кВ. ВЭС VS0004719 МГ ПС 35/6 кВ Перевалбаза Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-2)-1 шт           КР 01.06.2022 30.06.20226.8. ПС35 кВ. ВЭС VS0004218 МГ ПС 35/10 кВ Белый Яр Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Н-Михайловка )-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 Н-Михайловка, ШР-35 Н-Михайловка, ШР-35 ТН-35, ШР-35 Т-1, ЛР-35 успеновка))-5 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 Т-1)-1 шт        КР 01.06.2022 30.06.20226.9. ПС35 кВ. ВЭС VS0004216 МГ ПС 35/10 кВ Комплекс Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 ф-6)-3 шт              КР 01.07.2022 31.07.20226.10. ПС35 кВ. ВЭС VS0003690 МГ ПС 35/10 кВ Чесноково Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-2)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Поярково)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР-35 Винниково)-1 шт     КР 01.08.2022 31.08.20226.11. ПС35 кВ. ВЭС VS0004610 МГ ПС 35/10 кВ Александровка Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР-35 ТН-35)-1 шт              КР 01.07.2022 31.07.20226.12. ПС35 кВ. ВЭС VS0004418 МГ ПС 35/10 кВ Новомихайловка Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 Ф-1, В-10 Ф-15, В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10)-5 шт              КР 01.07.2022 31.07.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)6.13. ПС35 кВ. ВЭС AS0000078 МГ ПС 35/10 кВ Панино Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 Максимовка, ЛР-35 Таёжная, СР-35 2С, ШР-35 Максимовка, ШР-35 ТаёжнаяШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-35 2СШР-35  ТН-35 1С, ТР-35 ТСН-35 1С, ТР-35 ТСН-35 2С )-10 шт              КР 01.08.2022 31.08.20226.14. ПС35 кВ. ВЭС VS0003934 МГ ПС 35/10 кВ Романовка Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 Ф-11. В-10 Ф-9.В-10 Т-1.В-10 Т-2)-4 шт              КР 01.08.2022 31.08.20226.15. ПС35 кВ. ВЭС VS0003830 По состоянию ПС 35/10 кВ Смелое Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-35 Хвойная)-3 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Знаменка)-1 шт           КР 01.05.2022 31.05.20226.16. ПС35 кВ. ВЭС VS0003943 МГ ПС 35/10 кВ Трудовое Ремонт разъединителей 35 кВ (СР-35 1С, СР-35 2С )-3 шт              КР 01.08.2022 31.08.20226.17. ПС35 кВ. ВЭС VS0004485 МГ ПС 35/10 кВ Черемушки Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 Ф-10, В-10 Ф-11)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (СР-35 1С, СР-35 2С )-2 шт           КР 01.09.2022 30.09.20226.18. ПС35 кВ. ВЭС VS0003692 По состоянию ПС-35/10 кВ Винниково Ремонт ячеек КРУН-10 с заменой выключателей 10 кВ (В-10 Ф-1, В-10 Ф-8, В-10 Ф-14)-3 шт              КР 01.08.2022 31.08.20226.19. ПС35 кВ. ВЭС VS0005004 МГ ПС 35/6 кВ Мебельная Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35  "Угольная-Обувная",ЛР-35  "Угольная",ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2)-4 шт        КР 01.08.2022 31.08.20226.20. ПС35 кВ. ВЭС VS0004374 МГ ПС 35/6 кВ Обувная Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35  Энергетик, ЛР-35  Угольная, ШР-35  Энергетик, ШР-35  Угольная, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)-6 шт              КР 01.06.2022 30.06.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)6.21. ПС35 кВ. ВЭС VS0004375 МГ ПС 35/6 кВ Угольная Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-35, ЛР-35 Н-Райчиха-1, ЛР-35 Н-Райчиха-2, ШР-35 Н-Райчиха-1, ШР-35 Н-Райчиха-2, ШР-35 Мебельная, ШР-35 Обувная, ШР-35 Северное, ШР-35 Куприяновка)-11 шт        КР 01.06.2022 30.06.20226.22. ПС35 кВ. ВЭС VS0004598 МГ ПС 35/6 кВ Энергетик Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 Ф-2)-1 шт              КР 01.08.2022 31.08.20226.23. ПС35 кВ. ВЭС VS0004372 МГ ПС 35/6 кВ А Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР-35 ТН-35)-1 шт              КР 01.05.2022 31.05.20226.24. ПС35 кВ. ВЭС VS0004380 График стабилизации трансформаторного масла Содержание ионола не участвует в расчете ИТС ПС 35/10 кВ Виноградовка Ремонт трансформатора 35 кВ с выполнением работ по стабилизации трансформаторного масла (Т-1 ТМ-2500/35)-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-2 ТМ-2500/35)-1 шт           ТР 01.07.2022 31.07.20226.25. ПС35 кВ. ВЭС VS0004598 По состоянию ПC 35/10 кВ Усть-Кивда Замена металлоконструкций под оборудованием (ОРУ-35)-14 шт.. Отсыпка территории ПС (ОРУ-35)-54 м3 Замена заглубленных фундаментов на лежневые (ОРУ-35)-6 шт..        КР 01.08.2022 30.09.20226.26. ПС35 кВ. ВЭС VS0004374 По состоянию ПС 35/6 кВ Обувная Замена выключателей 6-10 кВ (В-6 Т-1, В-6 Ф-3, В-6 Ф-14)-3 шт.              КР 01.07.2022 31.07.20227. 7. ТП6-10/0,4 кВ



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)ТП6-10/0,4 кВ ПСТП6-10/0,4 кВ ХС7.1. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003962 МГ График замены разъединителей типа РЛНДА ТП  № 179 с.Смелое Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 179)-1 комплект      КР 01.06.2022 30.06.20227.2. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003853 МГ График замены разъединителей типа РЛНДА ТП  № 37 с.Новогеоргиевка Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 37)-1 комплект      КР 01.06.2022 30.06.20227.3. ТП10/0,4 кВ. ВЭС AS0001932 По состоянию ТП № 2015 п.Екатеринославка Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 2015)-1 комплект Замена рубильника 0,4 кВ (Рубильник РПС-6  )-1 шт.   КР 01.08.2022 31.08.20227.4. ТП10/0,4 кВ. ВЭС AS0001933 По состоянию ТП № 2016 п.Екатеринославка Замена рубильника 0,4 кВ (Рубильник РПС-6  )-1 шт.      КР 01.05.2022 31.05.20227.5. ТП10/0,4 кВ. ВЭС AS0001954 По состоянию ТП № 2039 п.Екатеринославка Замена проходных изоляторов (Изолятор проходной  ИПУ-10 )-3 шт.      КР 01.05.2022 31.05.20227.6. ТП10/0,4 кВ. ВЭС AS0001955 По состоянию ТП № 2040 п.Екатеринославка Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 2040)-1 комплект      КР 01.05.2022 31.05.20227.7. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0004670 МГ График замены разъединителей типа РЛНДА ТП  № 313 с.Николоалександровка Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 313)-1 комплект      КР 01.09.2022 30.09.20227.8. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003914 МГ График замены разъединителей типа РЛНДА ТП  № 53 п.Варваровка Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 53)-1 комплект      КР 01.09.2022 30.09.20227.9. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0004702 МГ График замены разъединителей типа РЛНДА ТП  № 95 п.Варваровка Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 95)-1 комплект      КР 01.09.2022 30.09.20227.10. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0004152 МГ График замены разъединителей типа РЛНДА ТП  № 1712 с.Валуево Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 1712)-1 комплект      КР 01.06.2022 30.06.20227.11. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0004731 МГ п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 13 с.Поярково Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-14 м2      ТР 01.06.2022 30.06.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)7.12. ТП10/0,4 кВ. ВЭС AS0020554 Предписание п. 19 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 51 с.Поярково Ремонт ТП КР 01.06.2022 30.06.20227.13. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0004211 МГ График замены разъединителей типа РЛНДА ТП  № 773 с.Куприяновка Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 773)-1 комплект      КР 01.08.2022 31.08.20227.14. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003732 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 415 с.Поярково Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.07.2022 31.07.20227.15. ТП10/0,4 кВ. ВЭС  VS0003775 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 420 с.Дубовое Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.08.2022 31.08.20227.16. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003803 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 421 с.Зелёный Бор Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.09.2022 30.09.20227.17. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003776 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 424 с.Зелёный Бор Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.09.2022 30.09.20227.18. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003814 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 465 с.Зелёный Бор Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.09.2022 30.09.20227.19. ТП10/0,4 кВ. ВЭС  VS0003725 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 471 с.Зелёный Бор Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.10.2022 31.10.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)7.20. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003722 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 433 с.Дубовое Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.08.2022 31.08.20227.21. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003710 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 436 с.Красный Восток Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.08.2022 31.08.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)7.22. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003707 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 437 с.Красный Восток Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.08.2022 31.08.20227.23. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003762 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 438 с.Дим Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.08.2022 31.08.20227.24. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003765 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 460 с.Дим Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.08.2022 31.08.20227.25. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003764 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 461 с.Дим Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.09.2022 30.09.20227.26. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003715 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 504 с.Дим Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.09.2022 30.09.20227.27. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003724 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 441 с.Черемисино Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.06.2022 30.06.20227.28. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0003706 Предписание п. 17 Представление прокуратуры Михайловского района от 26.06.2020 № 295 ТП № 491 с.Привольное Ремонт настила, площадки ТП (Устройство площадки под ТМ)-9,6 м2      ТР 01.05.2022 31.05.20227.29. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0004032 МГ График замены разъединителей типа РЛНДА ТП № 813 с.Каменка Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 813)-1 комплект      КР 01.07.2022 31.07.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)7.30. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0004599 МГ График замены разъединителей типа РЛНДА ТП № 393 с.Старая Райчиха Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 939)-1 комплект      КР 01.06.2022 30.06.20227.31. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0004057 По состоянию ТП № 1007 с.Отважное Замена ТМ (ТМГ-100/10/0,4 УХЛ1 Yн-Y-0)-1 шт.      КР 01.09.2022 30.09.20227.32. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0004433 По состоянию ТП  № 764 с.Болдыревка Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 764)-1 комплект      КР 01.09.2022 30.09.20227.33. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0004039 По состоянию ТП № 809 с.Свободное Замена ТМ (ТМГ-250/10/0,4 УХЛ1 Yн-Y-0)-1 шт.      КР 01.05.2022 31.05.20227.34. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0012502 По состоянию ТП № 16 п.Архара Замена ТМ (ТМГ-250/10/0,4 УХЛ1 Yн-Y0)-1 шт.      КР 01.09.2022 30.09.20227.35. ТП10/0,4 кВ. ВЭС VS0004095 МГ График замены разъединителей типа РЛНДА ТП № 846 с.Новоспасск Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 846)-1 комплект      КР 01.07.2022 31.07.20227.36. ТП10/0,4 кВ. ВЭС AS0022878 По состоянию Программа использования МТР, оприходованых от демонтажа СП "ВЭС" ТП № 2203 п. Талакан Замена ТМ (ТМ-400/6)-1 шт.      КР 01.06.2022 30.06.20227.37. ТП10/0,4 кВ. ВЭС AS0022863 По состоянию Программа использования МТР, оприходованых от демонтажа СП "ВЭС" ТП № 2208  п.Талакан Замена ТМ (ТМ-160/6)-1 шт.      КР 01.05.2022 31.05.20227.38. ТП10/0,4 кВ. ВЭС AS0022874 По состоянию Программа использования МТР, оприходованых от демонтажа СП "ВЭС" ТП № 2217 п.Талакан Замена ТМ (ТМ-400/6)-1 шт.      КР 01.07.2022 30.07.20227.39. ТП10/0,4 кВ. ВЭС AS0022887 По состоянию Программа использования МТР, оприходованых от демонтажа СП "ВЭС" ТП № 2218 п.Талакан Замена ТМ (ТМ-400/6)-1 шт.      КР 01.08.2022 31.08.20227.40. ТП10/0,4 кВ. ВЭС AS0022895 По состоянию Программа использования МТР, оприходованых от демонтажа СП "ВЭС" ТП № 2264 п.Талакан Замена ТМ (ТМ-400/6)-1 шт.      КР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)
7.41. ТП10/0,4 кВ. ВЭС AS0005080 По состоянию Перечень травмоопасных мест ( трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, при выводе в ремонт которых невозможно полное снятие напряжения с токоведущих частей) ТП № 1062 ст.Кундур Монтаж разъединителя (РТП № 1062)-1 комплект      КР 01.06.2022 30.06.20227.42. ТП10/0,4 кВ. ВЭС AS0005082 По состоянию ТП № 1064 ст.Кундур Ремонт/замена разъединителя 6-10 кВ (РТП № 1064)-1 комплект      КР 01.06.2022 30.06.20228. 8. Прочее оборудованиеПрочие ПСПрочие ХС8.1. 8.1. Транспортные средстваАВТ ПСАВТ ХС8.1.1. ТС ВЭС VS0003584 По состоянию ВЕЗДЕХОД МЛТБ Г.№ 28 АУ1663 Ремонт ходовой части тягача ТР 01.06.2022 30.06.20228.1.2. ТС ВЭС AS0005233  По состоянию Автомобиль ЧАЙКА-СЕРВИС 27844К  Е 840 ВС 28 Ремонт ходовой части автомобиля ТР 01.05.2022 31.05.20228.1.3. ТС ВЭС AS0000522 По состоянию Автомобиль УАЗ 315195 А879МС Ремонт системы охлаждения ДВС автомобиля ТР 01.04.2022 30.04.20228.1.4. ТС ВЭС VS0003601 По состоянию АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-САЗ 3507-01 № К 970 МХ 28 Ремонт трансмиссии автомобиля ТР 01.04.2022 30.04.20228.1.5. ТС ВЭС VS0003597 По состоянию АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-66 Г.№ Н 461 АО Ремонт рулевого управления автомобиля ТР 01.04.2022 30.04.20228.1.6. ТС ВЭС VS0003585 По состоянию АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 66 ВМ-302А Г.№ К 962 МХ 28 Ремонт трансмиссии и рулевого управления автомобиля ТР 01.05.2022 31.05.20228.1.7. ТС ВЭС VS0005406  По состоянию ТРАКТОР ДТ-75 МЛ Г.№ 28 АУ1652 Ремонт навесного оборудования трактора ТР 01.05.2022 31.05.20228.1.8. ТС ВЭС VS0005420 По состоянию ГУСЕНИЧНЫЙ ВЕЗДЕХОД ГАЗ-71 Г.№ 28 АУ1657 Ремонт трансмиссии вездехода ТР 01.06.2022 30.06.20228.1.9. ТС ВЭС AS0000992 По состоянию АВТОМОБИЛЬ БКМ-317-01 А 304  МВ Ремонт буровой установки ТР 01.07.2022 31.07.20228.1.10. ТС ВЭС VS0003602 По состоянию АВТОМОБИЛЬ ВМ-3284 № Н 614 АО Ремонт ходовой части автомобиля ТР 01.07.2022 31.07.20228.1.11. ТС ВЭС AS0004999 По состоянию Бульдозер  SHANTUI SD23 2370  АК Ремонт ДВС и навесного оборудования бульдозера ТР 01.06.2022 30.06.20228.1.12. ТС ВЭС VS0003609 По состоянию САМОСВАЛ 55102А ГОС № К 946 МХ 28 Ремонт системы охлаждения ДВС автомобиля ТР 01.08.2022 31.08.20228.1.13. ТС ВЭС AS0019626 По состоянию Автокран КС-55713-1К-4  Е 377 СН Ремонт трансмиссии и топливной системы автомобиля ТР 01.05.2022 31.05.20228.1.14. ТС ВЭС AS0003023 По состоянию Кран-манипулятор МКМ-200  А 073 УМ Ремонт ДВС и системы охлажения ДВС автомобиля ТР 01.04.2022 30.04.20228.1.15. ТС ВЭС AS0002949  По состоянию Автомобиль ГАЗ-33081 "Егерь II"  А 449 НМ Ремонт ДВС автомобиля ТР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)8.1.16. ТС ВЭС AS0002949    По состоянию АВТОМОБИЛЬ ВАХТОВЫЙ ГАЗ-66 11  Г.№К 968 МХ 28 Ремонт трансмиссии автомобиля ТР 01.10.2022 31.10.20228.1.17. ТС ВЭС AS0006538 По состоянию Кран-манипулятор  МКМ-200К на шасси Камаз  Е 508 СХ Ремонт ходовой части автомобиля ТР 01.11.2022 30.11.20228.1.18. ТС ВЭС AS0004519 По состоянию Кран-манипулятор бортовой Е 610 СС Ремонт ДВС и салона автомобиля ТР 01.10.2022 31.10.20228.1.19. ТС ВЭС AS0003859 По состоянию Автомобиль ЗИЛ 131  В 006 ТА Ремонт силового агрегата автомобиля ТР 01.06.2022 30.06.20228.1.20. ТС ВЭС AS0023145 По состоянию Автомобиль ГАЗ-27527   Р 682 ВЕ Ремонт трансмиссии автомобиля ТР 01.04.2022 30.04.20228.1.21. ТС ВЭС AS0003272 По состоянию Автомобиль УАЗ-390945 В 923 ТС Ремонт трансмиссии автомобиля ТР 01.09.2022 30.09.20228.1.22. ТС ВЭС AS0000163 По состоянию Автомобиль УАЗ 220694-04 с746ту/28 Ремонт трансмиссии автомобиля ТР 01.11.2022 30.11.20228.1.23. ТС ВЭС AS0003024 По состоянию Автомобиль 3732 D1 А 072 УМ Ремонт ДВС и салона автомобиля ТР 01.03.2022 31.03.20228.1.24. ТС ВЭС VS0005426 По состоянию ТРАКТОР К-701 Г.№ 28 АУ1660 Ремонт силового агрегата трактора ТР 01.11.2022 30.11.20228.1.25. ТС ВЭС AS0004554 По состоянию Автомобиль ГАЗ-27527  (Соболь) Е 815 СС Ремонт кузова автомобиля ТР 01.04.2022 30.04.20228.1.26. ТС ВЭС AS0004521 По состоянию Автомобиль ГАЗ-27527  Е 609 СС Замена ДВС ТР 01.05.2022 31.05.20228.1.27. ТС ВЭС AS0022508 По состоянию Кран-манипулятор  МКМ-200. Е 254 ТК Ремонт бурового оборудования крана- манипулятора ТР 01.07.2022 31.07.20228.1.28. ТС ВЭС AS0005563 По состоянию Полуприцеп -тяжеловоз  HARTUNG 943000 АР 4783 28 Ремонт тормозной системы полуприцепа ТР 01.06.2022 30.06.20228.2. 8.2. АИИС КУЭАИИС КУЭ ПСАИИС КУЭ ХС8.2.1. АИИС КУЭ ВЭС AS0000672 По состоянию АИИС КУЭ Архаринский  РЭС Замена модемов Bitcord PRO2 BGS2 RS232/RS485 KIT (в комплекте с антенной GSM и блоком питания) 2 шт.      ТР 01.12.2022 31.12.20228.2.2. АИИС КУЭ ВЭС По состоянию Негарантийный ремонт маршрутизаторов каналов связи РиМ 099.02 3 шт.                  КР 01.10.2022 31.10.20228.3. 8.3. РезервРезерв ПСРезерв ХСРезерв8.3.1. ВЭС АВР 01.12.2022 31.12.20228.3.2. АВТ ВЭС Текущий ремонт автотракторной техники Замена зап.частей и агрегатов ТР 01.12.2022 31.12.20228.3.3. 10/0,4 ВЭС Трансформаторы 1-2 габарита (6-10/0,4 кВ) Ремонт трансформаторов 1-2 габарита (6-10/0,4 кВ) КР 01.12.2022 31.12.20229. 9. Здания и сооруженияЗиС ПСЗиС ХС9.1. ЗиС ВЭС VS0004731 МГ п.263 Приказ № 471 от 08.10.2020 ТП № 13 с.Поярково Замена ограждения 22 п.м      ТР 01.06.2022 30.06.20229.2. ЗиС ВЭС VS0004066 МГ п.393 Приказ № 471 от 08.10.2020 ТП № 815 с.Гуликовка Ремонт ограждения 14,6 п.м      ТР 01.06.2022 30.06.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)9.3. ЗиС ВЭС VS0004038 МГ п.396 Приказ № 471 от 08.10.2020 ТП № 824 с.Казановка Ремонт ограждения 14 п.м      ТР 01.08.2022 31.08.20229.4. ЗиС ВЭС VS0004034 МГ п.392 Приказ № 471 от 08.10.2020 ТП № 814 с.Левый Берег Ремонт ограждения 14 п.м      ТР 01.06.2022 30.06.20229.5. ЗиС ВЭС VS0004096 МГ п.394 Приказ № 471 от 08.10.2020 ТП № 816 с.Каменка Ремонт ограждения 14 п.м      ТР 01.07.2022 31.07.20229.6. ЗиС ВЭС VS0004035 МГ п.398 Приказ № 471 от 08.10.2020 ТП № 835 с.Новоспасск Ремонт ограждения 14 п.м      ТР 01.08.2022 31.08.20229.7. ЗиС ВЭС VS0004074 МГ п.395 Приказ № 471 от 08.10.2020 ТП № 818 с.Черниговка Ремонт ограждения 14,8 п.м      ТР 01.07.2022 31.07.20229.8. ЗиС ВЭС АS0000745 МГ п.254 Приказ № 471 от 08.10.2020 ТП  № 45 г.Завитинск Замена ограждения 28 п.м      ТР 01.09.2022 30.09.20229.9. ЗиС ВЭС АS0003710 МГ п.259 Приказ № 471 от 08.10.2020 ТП  № 68 г.Завитинск Замена ограждения 24 п.м      ТР 01.08.2022 31.08.20229.10. ЗиС ВЭС VS0004434 МГ п.260 Приказ № 471 от 08.10.2020 ТП  № 73 г.Завитинск Замена ограждения 22 п.м      ТР 01.08.2022 31.08.20229.11. ЗиС ВЭС АS0002976 Прочее Обеспечение экологической безопасности Столярный цех Устройство железобетонной площадки 10 м2    Ремонт фундамента 4,7 м3 Ремонт стен 9,5 м3 Ремонт настила 48 м2 Устройство основания из щебня 60 м3 Тренировочный полигон с блоком вспомогательных помещений корпус 2  Ремонт фундамента 4,7 м3 Ремонт стен 9,5 м3 Ремонт настила 48 м2 Ремонт цементной стяжки 7 м2       Гараж ТР 01.08.2022 31.08.20229.12. ЗиС ВЭС VS0002892 По состоянию Тренировочный полигон с блоком вспомогательных помещений корпус 2 Ремонт фундамента 4,7 м3 Ремонт стен 9,5 м3 Ремонт настила 48 м2 Устройство основания из щебня 60 м3 ТР 01.05.2022 31.07.20229.13. ЗиС ВЭС АS0002872 Прочее Обеспечение экологической безопасности Гараж Ремонт цементной стяжки 7 м2      ТР 01.09.2022 30.09.20229.14. ЗиС ВЭС АS0002973 По состоянию Гараж Ремонт пола 148,8 м2 Окраска стен 210 м2 Окраска окон 8,2 м2 Окраска ворот 18 м2 ТР 01.04.2022 30.04.20229.15. ЗиС ВЭС VS0002861 По состоянию Здание производственное (База) Ремонт пола 33 м2 Окраска стен 63 м2 Окраска потолка 33 м2 Замена окон 6,03 м2 Замена дверных блоков 1,64 м2 Окраска отопительных приборов 5 м2 Монтаж светильников 4 шт. ТР 01.03.2022 31.03.20229.16. ЗиС ВЭС VS0002891 По состоянию Тренировочный полигон с блоком вспомогательных помещений корпус 1 Отделка стен 123,2 м2 Замена светильников 30 шт. Ремонт пола 33,7 м2 Замена дверных блоков 5 шт. Замена сантех. приборов 4 шт. Окраска отопительных приборов 12 м2   КР 01.03.2022 31.03.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)9.17. ЗиС ВЭС VS0002892 По состоянию Тренировочный полигон с блоком вспомогательных помещений корпус 2 Отделка стен 83 м2 Замена светильников 20 шт. Ремонт пола 33,3 м2 Замена сантех. приборов 6 шт. Окраска отопительных приборов 15,7 м2      КР 01.04.2022 30.04.20229.18. ЗиС ВЭС VS0002872 По состоянию РЭП "Иннокентьевка" Ремонт ограждения 413,6 м2                  КР 01.07.2022 31.07.20229.19. ЗиС ВЭС VS0002854 По состоянию Гараж Ремонт кровли 477,5 м2      КР 01.02.2022 28.02.20229.20. ЗиС ВЭС VS0002861 По состоянию Здание производственное (База) Ремонт кровли 468 м2      КР 01.03.2022 31.03.20229.21. ЗиС ВЭС VS0002907 По состоянию Диспетчерский пункт Замена дверей 3 шт. Отделочные работы 212,7 м2 Монтаж перегородок из стеклопакетов 327 м2 Замена светильников 24 шт. Замена радиаторов 6 шт. Установка сплит-систем 2 комплект КР 01.09.2022 30.09.202210. 10. АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникацийПСХС10.1. 10.1. СДТУСДТУ ПССДТУ ХС10.1.1. СДТУ ВЭС VS0005547 Тех.состояние Источник бесперебойного питания Меgа Line 2500/1 (База БРЭС) Замена аккумулятора CSB GPL 12100 (12V, 100Ah) ТР 01.09.2022 30.09.202210.1.2. СДТУ ВЭС АS0001173 Тех.состояние Источник бесперебойного питания Меgа Line 2500 ВА ПСУ БРЭС) Замена аккумулятор CSB GPL 12100 (12V, 100Ah) ТР 01.09.2022 30.09.202210.1.3. СДТУ ВЭС AS0000452 Тех.состояние Центрально приемно-передающая станция (Сервер телемеханики ДП ВЭС) Замена аккумулятора CSB GPL 12100 (12V, 100Ah) ТР 01.09.2022 30.09.202210.1.4. СДТУ ВЭС VS0004005 Тех.состояние ПС-35/10 кВ "Ленинское" Замена аккумулятора CSB GPL 12100 (12V, 100Ah) ТР 01.09.2022 30.09.202210.1.5. СДТУ ВЭС VS0003689 Тех.состояние ПС-110/35/10 кВ "Михайловка" Замена аккумулятора CSB GPL 12100 (12V, 100Ah) ТР 01.09.2022 30.09.202210.1.6. СДТУ ВЭС VS0004006 Тех.состояние ПС-35/10 кВ "Отважное" Замена аккумулятоар CSB GPL 12100 (12V, 100Ah) ТР 01.09.2022 30.09.202210.1.7. СДТУ ВЭС VS0004246 Тех.состояние ПС-35/10 кВ "Родионовка" Ремонт узла радиосвязи ПС ТР 01.06.2022 30.06.202210.1.8. СДТУ ВЭС VS0004001 Тех.состояние ПС-35/10 кВ "Спасск" Ремонт узла радиосвязи ПС ТР 01.05.2022 31.05.202210.1.9. СДТУ ВЭС VS0004484 Тех.состояние ПС-35/10 кВ "Таежная"  (Мультиплексор М30АЕ)  Замена платы АК-03М ТР 01.05.2022 31.05.202210.1.10. СДТУ ВЭС VS0004484 Тех.состояние ПС-35/10 кВ "Таежная" Замена аккумулятора CSB GPL 12100 (12V, 100Ah) ТР 01.05.2022 31.05.202210.1.11. СДТУ ВЭС VS0004479 Тех.состояние ПС-35/10 кВ "Усть Кивда" Замена аккумулятора CSB GPL 12100 (12V, 100Ah) ТР 01.09.2022 30.09.202210.1.1.12. СДТУ ВЭС AS0000536 Тех.состояние КП Телемеханники "И-Сеть" Замена Satec Модуль 12 дискретных входов 12DIOR-DRC-ETH ТР 01.08.2022 31.08.202210.2. 10.2. РЗАРЗА ПС



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)РЗА ХС10.2.1. РЗА ВЭС VS0004716 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/6 кВ "№11" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.2. РЗА ВЭС VS0004715 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/6 кВ "№ 5" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.3. РЗА ВЭС VS0004372 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/6 кВ "А" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.4. РЗА ВЭС VS0004610 По состоянию Письмо АО ДРСК № IA-11-02-16/828 от 15.05.2020 «О внеплановой проверке цепей газовой защиты»; ПС-35/10 кВ "Александровка" Замена контрольного кабеля КР 01.09.2022 30.09.202210.2.5. РЗА ВЭС VS0003694 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Винниково" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.6. РЗА ВЭС VS0003694 По состоянию Письмо АО ДРСК № IA-11-02-16/828 от 15.05.2020 «О внеплановой проверке цепей газовой защиты»; ПС-35/10 кВ "Винниково" Замена контрольного кабеля КР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)10.2.7. РЗА ВЭС VS0004380 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Виноградовка" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.8. РЗА ВЭС VS0004247 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/6 кВ "ЖБИ" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.9. РЗА ВЭС VS0004440 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Зеленый Бор" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.10. РЗА ВЭС VS0003695 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Ильиновка" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.11. РЗА ВЭС VS0004002 По состоянию Письмо АО ДРСК № IA-11-02-16/828 от 15.05.2020 «О внеплановой проверке цепей газовой защиты»; ПС-35/10 кВ "Иннокентьевка" Замена контрольного кабеля КР 01.09.2022 30.09.202210.2.12. РЗА ВЭС VS0003693 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Калинино" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)10.2.13. РЗА ВЭС VS0004216 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Комплекс" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.14. РЗА ВЭС VS0003688 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Коршуновка" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.15. РЗА ВЭС VS0004215 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Куприяновка" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.16. РЗА ВЭС VS0004005 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Ленинское" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.17. РЗА ВЭС VS0005004 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/6 кВ "Мебельная" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.18. РЗА ВЭС VS0004418 По состоянию Письмо АО ДРСК № IA-11-02-16/828 от 15.05.2020 «О внеплановой проверке цепей газовой защиты»; ПС-35/10 кВ "Н-Михайловка" Замена контрольного кабеля КР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)10.2.19. РЗА ВЭС VS0004003 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Набережная" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.20. РЗА ВЭС VS0004244 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/6 кВ "Н-Райчиха" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.21. РЗА ВЭС VS0004244 По состоянию Письмо АО ДРСК № IA-11-02-16/828 от 15.05.2020 «О внеплановой проверке цепей газовой защиты»; ПС-35/6 кВ "Н-Райчиха" Замена контрольного кабеля КР 01.09.2022 30.09.202210.2.22. РЗА ВЭС VS0004006 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Отважное" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.23. РЗА ВЭС VS0004719 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/6 кВ "Перевалбаза" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.24. РЗА ВЭС VS0003692 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Прибрежная" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)10.2.25. РЗА ВЭС VS0003692 По состоянию Письмо АО ДРСК № IA-11-02-16/828 от 15.05.2020 «О внеплановой проверке цепей газовой защиты»; ПС-35/10 кВ "Прибрежная" Замена контрольного кабеля КР 01.09.2022 30.09.202210.2.26. РЗА ВЭС VS0004245 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/6 кВ "Прогресс" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.27. РЗА ВЭС VS0004246 По состоянию Письмо АО ДРСК № IA-11-02-16/828 от 15.05.2020 «О внеплановой проверке цепей газовой защиты»; ПС-35/10 кВ "Родионовка" Замена контрольного кабеля КР 01.09.2022 30.09.202210.2.28. РЗА ВЭС VS0003934 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Романовка" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.29. РЗА ВЭС VS0012581 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Слава" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.30. РЗА ВЭС VS0012581 По состоянию Письмо АО ДРСК № IA-11-02-16/828 от 15.05.2020 «О внеплановой проверке цепей газовой защиты»; ПС-35/10 кВ "Слава" Замена контрольного кабеля КР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)10.2.31. РЗА ВЭС VS0003830 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Смелое" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.32. РЗА ВЭС VS0004001 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Спасск" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.33. РЗА ВЭС VS0004376 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Ст.Райчиха" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.34. РЗА ВЭС VS0004484 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Таежная" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.35. РЗА ВЭС VS0004479 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Усть Кивда" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.202210.2.36. РЗА ВЭС VS0003690 По состоянию Указание АО ДРСК № 30 от 22.04.2020 «О вводе контроля по току и напряжению дуговых защит» ПС-35/10 кВ "Чесноково" Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности КР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)10.2.37. РЗА ВЭС VS0004382 По состоянию Письмо АО ДРСК № IA-11-02-16/828 от 15.05.2020 «О внеплановой проверке цепей газовой защиты»; ПС-35/6 кВ "Широкий" Замена контрольного кабеля КР 01.09.2022 30.09.202210.2.38. РЗА ВЭС VS0004004 По состоянию Письмо АО ДРСК № IA-11-02-16/828 от 15.05.2020 «О внеплановой проверке цепей газовой защиты»; ПС-35/10 кВ "Ярцево" Замена контрольного кабеля КР 01.09.2022 30.09.202210.3. 10.3. Системы безопасностиПСХС1.3.1. СБ ВЭС VS0002840 По состоянию Федеральный закон № 123-ФЗ от 04.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" РЭП Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации КР 01.10.2022 31.10.2022
1.3.2. СБ ВЭС VS0002834 По состоянию Федеральный закон № 123-ФЗ от 04.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" РЭП с.Екатеринославка Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации КР 01.11.2022 30.11.2022
1.3.3. СБ ВЭС VS0002885 По состоянию Федеральный закон № 123-ФЗ от 04.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Административно-бытовой комбинат Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации КР 01.11.2022 30.11.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)1.3.4. СБ ВЭС VS0002914 По состоянию Федеральный закон № 123-ФЗ от 04.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Контора п.Бурея ул.Партизанская, 42 Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации КР 01.10.2022 31.10.2022
1.3.5. СБ ВЭС AS0002871 По состоянию Федеральный закон № 123-ФЗ от 04.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Административно бытовой комплекс Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации КР 01.09.2022 30.09.2022
1.3.6. СБ ВЭС VS0002836 По состоянию Федеральный закон № 123-ФЗ от 04.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Гараж на 5 автомашин Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации КР 01.09.2022 30.09.2022_ СП "Центральные ЭС"_ ЦЭС Всего ремонтные работы1. 1. Линии электропередач, выше 110 кВЛЭП 110 кВ ПСЛЭП 110 кВ ХС1.1. ВЛ110 кВ. ЦЭС  CS0000867 ЦП 1.1 ВЛ 110 кВ Возжаевка-Ромны Механизированная расчистка опоры № 160-164, 178-181 (3.9 га) Ручная расчистка опоры № 160-164, 178-181 (0.1 га) Вырубка угрожающих деревьев опоры № 160-164, 178-181 (18 шт)      КР 01.02.2022 31.03.20221.2. ВЛ110 кВ. ЦЭС CS0000685 ЦП Поручение ПАО «РусГидро» от 20.01.2021 № 1/7/137 ВЛ 110 кВ Волково-Ивановка Установка ПЗУ оп. №1-20, 28-30, 34-98 (270 шт) КР 01.03.2022 30.04.20221.3. ВЛ110 кВ. ЦЭС CS0000839 ЦП Поручение ПАО «РусГидро» от 20.01.2021 № 1/7/137 ВЛ 110 кВ  Белогорск-Среднебелая Установка ПЗУ оп. № 1-122, 124-127, 132-146, 158-191, 200, 205-272, 1/1-1/3 (771 шт) КР 01.02.2022 31.03.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)1.4. ВЛ110 кВ. ЦЭС CS0000629 ЦП Поручение ПАО «РусГидро» от 20.01.2021 № 1/7/137 ВЛ 110 кВ  Среднебелая-Силикатная Установка ПЗУ оп. № 1-146, 155-187 (537 шт) КР 01.02.2022 31.03.20221.5. ВЛ110 кВ. ЦЭС CS000106 ЦП Поручение ПАО «РусГидро» от 20.01.2021 № 1/7/137 ВЛ 110 кВ Белогорск-Возжаевка Установка ПЗУ оп. № 1-89 (267 шт)   ( )   ( )      КР 01.02.2022 31.03.20221.6. ВЛ110 кВ. ЦЭС CS0000772 ЦП Поручение ПАО «РусГидро» от 20.01.2021 № 1/7/137 ВЛ 110 кВ Тамбовка-Дим Установка ПЗУ оп. № 1-15, 23-81 (222 шт) КР 01.04.2022 30.04.20221.7. ВЛ110 кВ. ЦЭС CS0000925 ЦП Поручение ПАО «РусГидро» от 20.01.2021 № 1/7/137 ВЛ 110 кВ Тамбовка-Раздольное Установка ПЗУ оп. № 1-13, 20-77 (216 шт) КР 01.04.2022 30.04.20221.8. ВЛ110 кВ. ЦЭС  CS0000867 По состоянию Выперание опор ВЛ 110 кВ Возжаевка-Ромны Демонтаж опор оп. № 127, 175 (2 оп) Монтаж опор оп. № 127, 175 (2 оп) Обваловка опор оп. № 127, 175 (2 оп)      КР 15.01.2022 28.02.20222. 2. Линии электропередач, 35 кВЛЭП 35кВ ПСЛЭП 35 кВ ХС2.1. ВЛ35 кВ. ЦЭС CS0000450 По состоянию Восстановление антикоррозийного покрытия опор ВЛ 35 кВ Сетевая-Металлист Окраска опор оп. № 6-10 (5 шт) КР 01.05.2022 31.06.20222.2. ВЛ35 кВ. ЦЭС CS0000630 ЦП 1.1 ВЛ 35 кВ Ивановка-Алексеевка Механизированная расчистка  оп. № 43-53, 249-258 (3.3 га) Ручная расчистка оп. № 43-53, 249-258 (0.2 га)   ( )      КР 01.02.2022 31.03.20222.3. ВЛ35 кВ. ЦЭС CS0000681 ЦП 1.1 ВЛ 35 кВ Полевая-Ерковцы Ручная расчистка оп. № 78-87 (1.4 га) КР 01.02.2022 31.03.20222.4. ВЛ35 кВ. ЦЭС CS0000627 ЦП 1.1 ВЛ 35 кВ Среднебелая-Лохвицы Механизированная расчистка  оп. № 68-72, 75-76 (1.4 га) Ручная расчистка оп. № 68-72, 75-76 (0.2 га)   ( )      КР 01.02.2022 31.03.20222.5. ВЛ35 кВ. ЦЭС CS0000466 ЦП 1.1 ВЛ 35 кВ Силикатная-Новотроицкая Механизированная расчистка  оп. № 7-11, 17-18, 21-23, 26-29 (4.7 га) Ручная расчистка оп. № 7-11, 17-18, 21-23, 26-29 (0.3 га)   ( )      КР 01.02.2022 31.03.20222.6. ВЛ35 кВ. ЦЭС CS0001015 ЦП 1.1 ВЛ 35 кВ Васильевка-Комсомольская Механизированная расчистка  оп. № 30-44 (3 га) Ручная расчистка оп. № 30-44 (0.1 га)   ( )      КР 01.02.2022 31.03.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)2.7. ВЛ35 кВ. ЦЭС CS0000972 ЦП 1.1 ВЛ 35 кВ Возжаевка-Ромны Механизированная расчистка  оп. № 56-63, 127-137, 147-152,  (4.5 га) Ручная расчистка оп. № 30-44 (0.2 га)   ( )      КР 01.02.2022 31.03.20222.8. ВЛ35 кВ. ЦЭС CS0000775 По состоянию Выперание опор ВЛ 35 кВ Смелое-Знаменка Демонтаж опор оп. № 183, 185-187, 111 (5 оп) Монтаж опор оп. № 183, 185-187, 111 (5 оп) Обваловка опор оп. № 183, 185-187 (5 оп)      КР 01.02.2022 31.03.20222.9. ВЛ35 кВ. ЦЭС CS0000972 По состоянию Выперание опор ВЛ 35 кВ Возжаевка-Ромны Демонтаж опор оп. № 337, 339, 340, 341, 345 (5 оп) Монтаж опор оп. № 337, 339, 340, 341, 345 (5 оп) Обваловка опор оп. № 337, 339, 340, 341, 345 (5 оп)      КР 01.03.2022 31.03.20222.10. ВЛ35 кВ. ЦЭС CS0000628 ЦП 1.1 ВЛ 35 кВ Алексеевка-Среднебелая Ручная расчистка опоры № 15-19 (0.6 га) КР 01.02.2022 28.02.20222.11. ВЛ35 кВ. ЦЭС CS0000681 ЦП 1.1 ВЛ 35 кВ Ерковцы-Рогозовка Ручная расчистка опоры № 1-3 (0.4 га) КР 01.03.2022 31.03.20223. 3. Линии электропередач, 6-10 кВЛЭП 6-10 кВ ПСЛЭП 6-10 кВ ХС3.1. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС AS 0026916 Норматив чистки просеки СП "ЦЭС" Норматив чистки просеки СП "ЦЭС" ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС  Рогозовка Механизированная расчистка опоры № 66-71, 78-79 (0.8 га) Ручная расчистка опоры № 66-71, 78-79 (0.05 га) Вырубка угрожающих деревьев опоры № 66-71, 78-79 (120 шт)      КР 01.02.2022 31.03.20223.2. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС AS 0026327 Норматив чистки просеки СП "ЦЭС" Норматив чистки просеки СП "ЦЭС" ВЛ 10 кВ Ф-2 РП Дальневосточное Механизированная расчистка опоры № 68-71, 78-80, 82-83, 139-141, 150-152 (1.4 га) Ручная расчистка опоры № 68-71, 78-80, 82-83, 139-141, 150-152 (0.1 га)   ( )      КР 01.02.2022 31.03.20223.3. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0000823 Норматив чистки просеки СП "ЦЭС" Норматив чистки просеки СП "ЦЭС" ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Хохлатская Механизированная расчистка опоры № 9-10, 22-25, 40-73, 34/2-34/6 (7.21 га) КР 01.02.2022 31.03.20223.4. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС AS0026326 Норматив чистки просеки СП "ЦЭС" Норматив чистки просеки СП "ЦЭС" ВЛ 10кВ Ф-4 ПС Хохлатская Механизированная расчистка оп. № 10-16, 23-24, 40-43, 68-72, 48/5-48/6, 66/2-66/5 (2.95 га) Вырубка угрожающих деревьев оп. № 10-16, 23-24, 40-43, 68-72, 48/5-48/6, 66/2-66/5 (36 шт)   ( )      КР 01.02.2022 31.03.20223.5. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0001798 По состоянию Выперание опор ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Степная Обваловка опор оп. № 6-15 (10 шт) Демонтаж провода (по трассе) оп. № 5-16 (1.04 км) Монтаж провода (по трассе) оп. № 5-16 (1.04 км)      КР 01.02.2022 28.02.20223.6. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0001122 По состоянию Выперание опор ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Тамбовка Обваловка опор оп. № 132-140 (9 шт) КР 01.02.2022 28.02.20223.7. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС AS0024983 По состоянию Выперание опор ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Волково Обваловка опор оп. № 47/59-47/78, 47/1, 47/78а (22 шт) КР 01.03.2022 31.03.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.8. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС AS0024990 По состоянию Выперание опор ВЛ 10 кВ Ф-8  ПС Волково Обваловка опор оп. № 69-109, 75/1-75/25, 15/1-15/2, 24 (69 шт) КР 01.03.2022 31.03.20223.9. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС №AS0026039 По состоянию Выперание опор ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Волково Обваловка опор оп. № 59-83, 180-226 (72 шт) КР 01.03.2022 31.03.20223.10. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0000521 По состоянию п.10 протокола №6 ГИ от 22.01.21 ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Волково Демонтаж провода (по трассе) оп. № 105-153 (3.35 км) Монтаж провода (по трассе)  оп. № 105-153 (3.35 км) Замена изоляторов  оп. №106-113, 115-143, 145-151 (132 шт)      КР 01.08.2022 30.08.20223.11. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0000829 По состоянию п.10 протокола №6 ГИ от 22.01.21 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС  Новотроицкая Демонтаж провода (по трассе) оп. № 1-31 (1.93 км) Монтаж провода (по трассе) оп. № 1-31 (1.93 км) Замена изоляторов оп. № 3-12, 14-18, 20-28, 30 (75 шт)      КР 01.07.2022 31.08.20223.12. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0000912 По состоянию Выперание опор ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Дмитриевка Замена опор оп. № 73, 98, 123-133, 138  (14 шт) Демонтаж провода (по трассе) оп. № 73, 98, 123-133, 138  (0.91 км) Монтаж провода (по трассе) оп. № 72-74, 122-134, 137-139 (0.91 км) Обваловка опор оп. № 73, 98, 123-133, 138 14 шт   КР 01.10.2022 31.10.20223.13. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0000647 По состоянию Выперание опор ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС  Полевая Замена опор оп. № 38 - 46  (9 шт) Обваловка опор оп. № 38 - 46  (9 шт)   ( )      КР 01.11.2022 30.11.20223.14. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0000648 По состоянию Выперание опор ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Полевая Замена опор  оп. № 37-45  (9 шт) Обваловка опор  оп. № 37-45  (9 шт)   ( )      КР 01.12.2022 31.12.20223.15. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0001059 По состоянию Состояние опор ВЛ 10 кВ Ф-11 РП Светиловка Замена опор оп. №33 (1 шт)   ( )   ( )      КР 01.03.2022 31.03.20223.16. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0000874 По состоянию Состояние опор ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Киселиозерка Замена опор оп. № 33-35, 37  (4 шт)   ( )   ( )      КР 01.02.2022 30.02.20223.17. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0001024 По состоянию Состояние опор ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Томичи Замена опор оп.  № 14, 17  (2 шт)   ( )   ( )      КР 01.03.2022 31.03.20223.18. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0001037 По состоянию Состояние опор ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Васильевка Замена опор оп. № 63 - 67  (5 шт)   ( )   ( )      КР 01.03.2022 31.03.20223.19. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0000768 По состоянию Выперание опор ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Березовка Замена опор оп. 179, 183, 184, 187  (4 шт) Обваловка опор оп. 179, 183, 184, 187  (4 шт)   ( )      КР 01.11.2022 30.11.20223.20. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0000637 По состоянию Состояние опор ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Березовка Замена опор оп. № 20/3  (1 шт)   ( )   ( )      КР 01.07.2022 30.07.20223.21. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0000540 По состоянию Состояние опор ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Березовка Замена опор оп. № 15  (1 шт)   ( )   ( )      КР 01.06.2022 30.06.20223.22. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0000638 По состоянию Состояние опор ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Алексеевка Демонтаж опор оп. №  67-71, 169  (6 шт) Установка опор оп. № 66А, 67А, 67-71, 169  (8 шт) Демонтаж провода (по трассе) оп. №  67-71 (0.42 км) Монтаж провода (по трассе) № 66-720.456 км   КР 01.10.2022 30.11.20223.23. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0000461 ЦП Состояние опор ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Астрахановка Замена опор опоры № 4-7 (4 шт) Демонтаж провода (по трассе) опоры № 4-7 (0.27 км) Монтаж провода (по трассе) опоры № 4-7 (0.27 км)      КР 01.03.2022 31.03.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)3.24. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0000762 ЦП Состояние опор ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Марково Замена опор оп. № 101-105 (5 шт) Замена изоляторов оп. № 2, 5, 10, 14, 17, 23, 22, 36, 37, 54, 62, 63, 70, 79, 89, 90, 93, 98, 107, 111 (60 шт)   ( )      КР 01.06.2022 30.06.20223.25. ВЛ6-10 кВ. ЦЭС CS0013900 По состоянию Резервирование КЛ 10 кВ ТП 12 г. Белогорск Прокладка кабеля  (0.027 км)   ( )   ( )      КР 01.07.2022 31.07.20223.26. 6-10 кВ. ЦЭС AS0024988 По состоянию Состояние опор ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Волково обваловка опор оп. 58-84; 170-239; 257; 260  выправка опор оп. 58-84; 170-239; 257; 260          КР 15.01.2022 31.07.20223.27. 6-10 кВ. ЦЭС AS0024990 По состоянию Состояние опор ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Волково обваловка опор оп. 10; 11;24; 88-110  выправка опор оп. 10; 11;24; 88-110          КР 15.01.2022 31.07.20223.28. 6-10 кВ. ЦЭС CS0001126 По состоянию Состояние опор ВЛ-10 Ф-16 ПС Волково обваловка опор оп. 120/117; 120/118; 120/119/11-120/119/25; 47/1-47/13; 47/25-47/78; 47/78А  выправка опор оп. 120/117; 120/118; 120/119/11-120/119/25; 47/1-47/13; 47/25-47/78; 47/78А          КР 15.01.2022 31.07.20223.29. 6-10 кВ. ЦЭС AS0005678 По состоянию Состояние опор ВЛ-10 кВ Ф-15 РП Усть-Ивановка обваловка опор оп. 100-108; 111-127  выправка опор оп. 100-108; 111-127          КР 15.01.2022 31.07.20223.30. 6-10 кВ. ЦЭС CS0000776 По состоянию Состояние опор ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Муравьевка обваловка опор оп. №№ 38, 43, 62, 114, 115, 116, 128, 139, 140, 197, 202  замена опор оп. №№ 38, 43, 62, 114, 115, 116, 128, 139, 140, 197, 202          КР 15.01.2022 31.07.20223.31. 6-10 кВ. ЦЭС CS0001103 По состоянию Состояние опор ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Куропатино обваловка опор оп. №№ 48 - 53, 59, 60, 73, 74, 87, 88, 146, 147  замена опор оп. №№ 48 - 53, 59, 60, 73, 74, 87, 88, 146, 147          КР 15.01.2022 31.07.20224. 4. Линии электропередач, 0.4 кВЛЭП 0,4 кВ ПСЛЭП 0,4 кВ ХС4.1. ВЛ0,4 кВ. ЦЭС CS0000819 ЦП п.1.1.1.65                КППН ВЛ 0,4 кВ с. Светиловка Демонтаж опор от ТП 1-22 Ф-2 оп. № 2/1-2/7, 3/1-3/5; Ф-3 оп. № 1-13, 1/1, 1/2, 2/1 (28 оп) Установка опор от ТП 1-22 Ф-2 оп. № 8/1 - 8/7; Ф-3 оп. № 4 - 13, 1/1 (18 оп) Демонтаж провода (по трассе) от ТП 1-22 Ф-2 оп. № 13-2/1, 2/7-3/5; Ф-3 оп. № 1-13, 9-2/1, 7-1/2) (0.73 км) Монтаж провода (по трассе) от ТП 1-22 Ф-2 оп. № 8-8/1, 8/1-8/7; Ф-3 оп. № 1-13, 5-1/10.73 км   КР 01.07.2022 30.07.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)4.2. ВЛ0,4 кВ. ЦЭС CS0000806 ЦП п.1.1.1.143 КППН ВЛ 0,4 с. Калиновка Замена опор от ТП  9-17 Ф-1 оп. № 1-14, 14/1- 14/9, 14/5/1-14/5/4;  Ф-2 оп. № 1- 4 (31 оп) Демонтаж провода (по трассе) от ТП  9-17 Ф-1 оп. № 1-14-14/1-14/9, 14/5/1-14/5/4 ; Ф-2 оп. № 1-4 (1.25 км) Монтаж провода (по трассе) от ТП  9-17 Ф-1 оп. № 1-14, 14/1-14/9, 14/5-14/5/4; Ф-2 оп. № 1-4 (1.25 км) Валка деревьев 4 шт   КР 01.05.2022 31.05.2022
4.3. ВЛ0,4 кВ. ЦЭС CS0001886 ЦП п.1.1.1.131 КППН ВЛ 0,4 кВ с. Придорожное Демонтаж опор от  ТП 3-8 Ф-1 оп.№ 1-18 Ф-2 оп.№ 6/1-6/13  (31 оп) Установка опор от  ТП 3-8 Ф-1 оп. № 6-19;  Ф-2 оп. № 9-18  (24 оп) Демонтаж провода (по трассе) от  ТП 3-8 Ф-1 оп.№ 1-18; Ф-2 оп.№ 6-6/1-6/13 (0.985 км) Монтаж провода (по трассе) от  ТП 3-8 Ф-1 оп. № 1-19; Ф-2 оп. № 8-180.985 км   КР 01.06.2022 30.06.2022
4.4. ВЛ0,4 кВ. ЦЭС CS0000857 ЦП п.1.1.1.100 КППН ВЛ 0,4 кВ с. Золотоножка Демонтаж опор от ТП 16-5 Ф-1 оп. № 1-8, 4/1-4/3, 4/2/1; от ТП 16-2 Ф-1 оп. № 1-4, 10, 18, 4/1, 4/9;  Ф-2 оп.№ 1-9, 11-17, 4/2-4/8, 4/1/1   (44 оп) Установка опор от ТП 16-2 Ф-1 оп. № 1-19, 6/1-6/11; Ф-2 оп. № 1-3;Ф-3 оп. № 1-8, 3/1-3/2,  5/1-5/4  (47 оп) Демонтаж провода (по трассе) от ТП 16-5 Ф-1 оп. № 1-8, 4-4/3, 4/2-4/2/1; от ТП 16-2  Ф-1 оп. № 1-18, 4-4/9, 4/1-4/1/1; Ф-2 оп. № 1-4 (1.95 км) Монтаж провода (по трассе) от ТП 16-2 Ф-1 оп. № 1-19,  6-6/1-6/11; Ф-2 оп. № 1-3,Ф-3 оп. № 1-8, 3-3/2, 5-5/1-5/4 1.95 км   КР 01.08.2022 31.08.2022
4.5. ВЛ0,4 кВ. ЦЭС  CS0000660 ЦП п.1.1.1.91 КППН ВЛ 0,4 кВ  с. Успеновка Демонтаж опор от ТП 03-9 Ф-1 оп. № 1-11; Ф-2 оп. № оп. № 1-21, 5/1-5/19 (51 оп) Установка опор от ТП 03-9 Ф-1 оп. № 1-11; Ф-2 оп. № 2-24, 9/1, 10/1-10/10   (45 оп) Демонтаж провода (по трассе) от ТП 03-9 Ф-1 оп. № 1-11; Ф-2 оп. № 1-21, 5-5/1-5/19 (1.36 км) Монтаж провода (по трассе) от ТП 03-9 Ф-1 оп. № 1-5; Ф-2 оп. № 1-24, 9-9/1, 10-10/10 1.56 км   КР 01.09.2022 30.09.20224.6. ВЛ0,4 кВ. ЦЭС CS0000908 ЦП п.1.1.1.171 КППН ВЛ 0,4 кВ с. Марково  Замена опор от ТП 22-15 оп. № 10, 12, 9/1, 13, 9/2, 11/1 (6 оп) Монтаж провода (по трассе) от ТП 22-15 оп. № 10, 12, 9/1, 13, 9/2, 11/1 (0.22 км)   ( )      КР 01.08.2022 30.08.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)4.7. ВЛ0,4 кВ. ЦЭС CS0000497 ЦП п.1.1.1.170 КППН ВЛ 0,4 кВ  с.Натальино Демонтаж опор от ТП 30-5 Ф-2 оп. № 1-11, 1/1 (12 оп) Установка опор от ТП 30-5 Ф-2 оп. №1-11 (11 оп) Демонтаж провода (по трассе) от ТП 30-5 Ф-2 оп. № 1-11, 1/1, 1/2 (0.59 км) Монтаж провода (по трассе) от ТП 30-5 Ф-2 оп. № 1-11, 9-1/20.59 км   КР 01.04.2022 31.05.2022
4.8. ВЛ0,4 кВ. ЦЭС CS0000496 ЦП п.1.1.1.176 КППН ВЛ 0,4 кВ  с.Новопетровка Демонтаж опор от ТП 28-9 Ф-3 оп. № 4-9, 1/1, 1/2, 2/1; от ТП 28-12 Ф-2 оп. № 16-18, 16/1 (13 оп) Установка опор от ТП 28-9 Ф-3 оп. № 5-14, 8/1, 10/1, 13/1 (13 оп) Демонтаж провода (по трассе) от ТП 28-9 Ф-3 оп. № 1-9, 7-1/2, 2-2/1; от ТП 28-12 Ф-2 оп. № 16-18, 16-16/1 (0.78 км) Монтаж провода (по трассе) от ТП 28-9 Ф-3 оп. № 1-14, 8-8/1, 10-10/1, 13-13/1)0.78 км   КР 01.06.2022 31.07.2022
4.9. ВЛ0,4 кВ. ЦЭС CS0000560 ЦП п.1.1.1.108 КППН ВЛ 0,4 кВ с. Среднеполтавка Демонтаж опор от ТП 13-5 оп. № 1-15, 2\1-2/14 (29 оп) Установка опор от ТП 13-5 оп. № 1-17, 2\1-2\13 (30 оп) Демонтаж провода (по трассе) от ТП 13-5 оп. № 1-15, 2-2/14 (1.13 км) Монтаж провода (по трассе) от ТП 13-5 Ф-1 оп. №1-17, Ф-2 оп. № 1-2, 2-2/1-2/131.13 км   КР 01.07.2022 30.09.20225. 5. Оборудование  ПС 110-220 кВПС 110-220 кВ ПСПС 110-220 кВ ХС5.1. ПС110 кВ. ЦЭС Договор аренды  ЦП п. 1.5 (год выпуска 2011 г) ПС 110/10 кВ Портовая Ремонт системы оперативного постоянного тока А512/85 (1 шт) Капитальный ремон аккумуляторных батарей  (17 шт)   ( )      КР 01.09.2022 30.09.20225.2. ПС110 кВ. ЦЭС CS0001796 По состоянию Многочисленные разрушение бетона с оголением арматуры  ПС 110/35/10 кВ Тамбовка Ремонт кабельных каналов ОРУ 35 кВ  (1 шт) Ремонт освещения ОРУ 110/35  (1 шт)   ( )      КР 01.06.2022 31.07.20225.3. ПС110 кВ. ЦЭС CS0001321 По состоянию п.44 приложения приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 113 от 22.09.2020 ПС 110/10 кВ  Кирпичная Замена выключателей 6-10 кВ ВБЧ-СЭ-10-20 (3 шт)   ( )   ( )      КР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)5.4. ПС110 кВ. ЦЭС CS0001321 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/35/10 кВ  Некрасовка Ремонт короткозамыкателей 110 кВ  КЗ-110М: КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 (2 шт) Ремонт отделителей 110 кВ.  ОД-110М: ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 (2 шт)   ( )      СР 01.06.2022 30.06.20225.5. ПС110 кВ. ЦЭС CS0001621 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/10 кВ  Анновская Ремонт короткозамыкателей 110 кВ  КЗ-110М: КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 (2 шт) Ремонт отделителей 110 кВ.  ОД-110М: ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 (2 шт)   ( )      СР 01.05.2022 31.05.20225.6. ПС110 кВ. ЦЭС CS0001622 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/35/10 кВ  Раздольное Ремонт короткозамыкателей 110 кВ  КЗ-110М: КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 (2 шт) Ремонт отделителей 110 кВ.  ОД-110М: ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 (2 шт) Ремонт разъединителей 110 кВ   РНД(З)-2-110/1000У1: ШР110 - Т1, ШР110 - Т2 (2 шт) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ ИОС-11012 шт   СР 01.06.2022 30.06.2022
5.7. ПС110 кВ. ЦЭС CS0002217  По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/35/10 кВ Сергеевка Ремонт короткозамыкателей 110 кВ  КЗ-110М: КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 (2 шт) Ремонт отделителей 110 кВ.  ОД-110М: ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 (2 шт) Ремонт разъединителей 110 кВ  РНД(З)-1б-110/1000У1: ЛР ВЛ 110, СР -110 1с, СР -110 2с, ШР -110 Т-1, ШР -110 Т-2,  (5 шт) Замена опорно-стержневых изоляторов ИОС-110 (блок опорных изоляторов110 кВ.)3 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ ИОС-1106 шт СР 01.06.2022 30.06.2022
5.8. ПС110 кВ. ЦЭС CS0001927 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/35/10 кВ Волково Ремонт разъединителей 110 кВ   РНД(З)-1б-110/1000У1: ЛР- Л110 Ивановка, ЛР-Л110 Тамбовка, ЛР-Л110 Центральная, СР-110, ШР-Л110 Ивановка, ШР-Л110 Тамбовка, ШР-Л110 Центральная,  ШР110-Т1,  ШР110-Т2,  ШР-1ТН-110,  ШР-2ТН-110 (11 шт) Ремонт выключателей 110 кВ МКП-110: В-Л110 Ивановка,  В-Л110 Центральная (2 шт) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ ИОС-110 (12 шт)      СР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)5.9. ПС110 кВ. ЦЭС CS0001796 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/35/10 кВ  Тамбовка Ремонт выключателей 110 кВ МКП-110: .В-Л110 Узловая, В-Л110 Волково (2 шт) Замена опорно-стержневых изоляторов ИОС-110 (блок опорных изоляторов110 кВ.) (6 шт)   ( )      СР 01.08.2022 31.08.20225.10. ПС110 кВ. ЦЭС CS0002257 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/10 кВ Игнатьево Ремонт выключателей 110 кВ ВМТ-110Б: СВ-110 (1 шт)   ( )   ( )      СР 01.07.2022 31.07.20225.11. ПС110 кВ. ЦЭС CS0002040      По периодичности Приложение 5 к письму от 26.11.2020 № 08-03-26/3220 ПС 110/35/10 кВ  Сетевая Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТВЛМ-10 Ф-34, Ф-40,Ф-46)-6 шт              СР 01.10.2022 31.10.20225.12. ПС110 кВ. ЦЭС CS0001797 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/35/10 кВ  Узловая Ремонт разъединителей 110 кВ  РНД(З)-1б-110/1000У1: ШР110-Т1, ШР110-Т2.  РНДЗ-2б-110У/1000У1: ЛР-Л110 Тамбовка (3 шт)   ( )   ( )      СР 01.06.2022 30.06.20225.13. ПС110 кВ. ЦЭС CS0001567 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/35/10 кВ  Ромны Ремонт короткозамыкателей 110 кВ  КЗ-110М: КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 (2 шт) Ремонт отделителей 110 кВ.  ОД-110М: ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 (2 шт)   ( )      СР 01.08.2022 31.08.20225.14. ПС110 кВ. ЦЭС CS0002285 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/35/10 кВ  Дим Ремонт короткозамыкателей 110 кВ  КЗ-110М: КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 (2 шт) Ремонт отделителей 110 кВ.  ОД-110М: ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 (2 шт)   ( )      СР 01.05.2022 31.05.20225.15. ПС110 кВ. ЦЭС CS0001567 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/35/10 кВ  Ромны Ремонт трансформаторов 110 кВ ХСТДТН-10000/110/35/10: Т-1, Т-2 (2 шт)   ( )   ( )      ТР 01.05.2022 31.05.20225.16. ПС110 кВ. ЦЭС CS0001564 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/10 кВ  Чигири Ремонт трансформаторов 110 кВ ХСТРДН-40000/110/10/10: Т-1 (1 шт)   ( )   ( )      ТР 01.05.2022 31.05.20225.17. ПС110 кВ. ЦЭС CS0002287  По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/10 кВ Новая Ремонт трансформаторов 110 кВ ХСТРДН-40000/110/10/10: Т-1. ТРДН-25000/110/10/10: Т-2 (2 шт) Ремонт трансформаторов СН ХСТМГ-160/10-УХЛ1: 1ТСН-10, 2ТСН-10 (2 шт) Ремонт реакторов 10 кВ РДМР-485/10-70У1: 1ДГУ-10.  РДМР-730/10 У1: 2ДГУ-10 (2 шт)      ТР 01.05.2022 31.05.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)5.18. ПС110 кВ. ЦЭС Договор аренды По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/35/10 кВ Западная Ремонт трансформаторов 110 кВ ХСТДТН-40000/110/35/10: Т-2 (1 шт) Ремонт трансформаторов СН ХСТМГ-160/10-11 УХЛ1:  1ТСН-10,  2ТСН-10 (2 шт) Ремонт реакторов 10 кВ  ЗРОМ-300/10:  1ДГУ-10, 2ДГУ-10 (2 шт)      ТР 01.06.2022 30.06.20225.19. ПС110 кВ. ЦЭС CS0001789 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/35/10 кВ Центральная Ремонт трансформаторов 110 кВ ХСТДТН-25000/110/35/10: Т-1, Т-2 (2 шт) Ремонт трансформаторов СН ХСТМГ-СЭЩ-250/10-11 УХЛ1: 1ТСН-10, 2ТСН-10 (2 шт) Ремонт реакторов 10 кВ  РДМК-610/10-У1:  1ДГУ-10, 2ДГУ-10 (2 шт)      ТР 01.07.2022 31.07.2022
5.20. ПС110 кВ. ЦЭС CS0002357     По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013,  письмо филиала АО "ДРСК" "АмЭС"от 25.2020 № 10-01-23/2638,  Приложение 5 к письму от 26.11.2020 № 08-03-26/3220 ПС 110/35/10 кВ Среднебелая Ремонт трансформаторов 110 кВ ХСТДТН-16000/110/35/10: Т-1, Т-2 (2 шт) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ХСТОЛ-10 Ф-29  (2 шт) Стабилизация трансформаторного масла антиокислительной присадкой "Ионол"  ХСТДТН-16000/110/35/10: Т-1 (1 шт)      ТР 01.07.2022 31.07.2022
5.21. ПС110 кВ. ЦЭС CS0001575  По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013,   письмо филиала АО "ДРСК" "АмЭС"от 25.2020 № 10-01-23/2638 ПС 110/35/10 кВ Силикатная Ремонт трансформаторов 110 кВ ХСТДТН-10000/110/35/10 : Т-1, Т-2 (2 шт) Ремонт трансформаторов СН ХСТМ-100/10У1: 1ТСН-10, 2ТСН-10 (2 шт) Стабилизация трансформаторного масла антиокислительной присадкой "Ионол"  ХСТДТН-10000/110/35/10 : Т-1 (1 шт)      ТР 01.08.2022 31.08.20225.22. ПС110 кВ. ЦЭС CS0002257 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 110/10 кВ  Игнатьево           Ремонт трансформаторов 110 кВ ХСТМТН-6300/110/35/10 : Т-1, Т-2 (2 шт) Ремонт трансформаторов СН ХСТМ-160/10У1 : 1ТСН-10, 2ТСН-10 (2 шт) Ремонт реакторов 10 кВ ЗРОМ-300/10: 1ДГУ-10, 2ДГУ-10 (2 шт)      ТР 01.07.2022 31.07.20226. 6. Оборудование  ПС 35 кВПС 35 кВ ПС



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)ПС 35 кВ ХС6.1. ПС35 кВ. ЦЭС CS0002435        По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ  Нагорная Ремонт трансформаторов 35 кВ ПСТМН-6300/35/10 : Т-2 (1 шт)   ( )   ( )      КР 01.06.2022 31.06.20226.2. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001614         По периодичности Многочисленные разрушение бетона с оголение арматуры,  проваливание ячеек КРН-10 кВ,с тяжением проводов отходящих линий ПС 35/10 кВ Садовая     Ремонт кабельных каналов ОРУ 35 кВ  (1 шт) Поднятие КРУН-10 кВ.   (1 шт)   ( )      КР 01.09.2022 30.09.20226.3. ПС35 кВ. ЦЭС  CS0002526  ЦП п. 1.5 ПС 35/10 кВ ПРП Ремонт системы оперативного постоянного тока PowerSafe 12V105F - 17 шт. (17 шт)   ( )   ( )      КР 01.10.2022 31.10.20226.4. ПС35 кВ. ЦЭС CS0002239   По состоянию Нормативный срок службы ПС 35/10 кВ  Муравьевка Замена выключателей 6-10 кВ ВМГ-10-20 (9 шт)   ( )   ( )      КР 01.10.2022 30.10.20226.5. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001322     По состоянию Нормативный срок службы ПС 35/10 кВ  Пригородная Замена выключателей 6-10 кВ ВМГ-10-20 (10 шт)   ( )   ( )      КР 01.06.2022 30.06.20226.6. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001318  По состоянию Нормативный срок службы ПС 35/10 кВ Никольская Замена выключателей 6-10 кВ ВМГ-10-20 (11 шт)   ( )   ( )      КР 01.09.2022 30.09.20226.7. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001222         По состоянию Нормативный срок службы ПС 35/10 кВ  Хохлатская Замена выключателей 6-10 кВ ВМГ-10-20 (7 шт)   ( )   ( )      КР 01.07.2022 31.07.20226.8. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001737       По состоянию Нормативный срок службы ПС 35/10 кВ  Васильевка Замена выключателей 6-10 кВ ВМГ-10-20 (8 шт)   ( )   ( )      КР 01.08.2022 31.08.20226.9. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001221 По состоянию Проваливание ячеек КРН-10 кВ,с тяжением проводов отходящих линий ПС 35/10 кВ Поздеевка Поднятие КРУН-10 кВ.   (1 шт)   ( шт)   ( шт)      КР 01.07.2022 30.08.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)
6.10. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001188 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Березовка Ремонт выключателей 35 кВ ВМД-35: В-Л35Петропавловка, В35-Т1, В35-Т2, С-35: В-Л35Среднебелая 1, В-Л35Среднебелая 2 (5 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ ХС РЛНД-2-35/600:  ЛР-Л35Петропавловка, ЛР-Л35Силикатная, ЛР-Л35Среднебелая,  РЛНД-1б-35/630: ШР-Л35Петропавловка,  ШР-Л35Силикатная, ШР-Л35Среднебелая, ШР35-3ТСН,  ШР35-Т1,  ШР35-Т2 (9 шт) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ИОС-35 (12 шт)      СР 01.06.2022 30.06.2022
6.11. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001614 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Садовая Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35:  В35 - Т1,  В35 - Т2, СВ - 35 (3 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ ХСРНД(З)-2б-351000У1: 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 "Лозовое", ШР35-Т1, ШР35-Т2 (5 шт)   ( )      СР 01.07.2022 31.07.20226.12. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001318  По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Никольская Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35:  В35-Т1,  В35-Т2, С-35: СВ-35 (3 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ ХС РЛНД-1-35б/1000: 1СР-35, 2СР-35, РЛНД-2-35б/600: ЛР-Л35 Киселеозерка, РЛНД-2-35б/1000:  ЛР-Л35 Томь, РЛНД-1-35б/600:  ШР35-Т1,  ШР35-Т2 (6 шт)   ( )      СР 01.07.2022 31.07.2022
6.13. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001314 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013,  Приложение 5 к письму от 26.11.2020 № 08-03-26/3220 ПС 35/10 кВ Томь Ремонт выключателей 35 кВ С-35: В-Л35 Бочкаревка, В-Л35 Нагорная,  В-Л35 Никольская, В35-Т1, В35-Т2 (5 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ ХС РНД(З)-1б-35/630Т1: ЛР-Л35 Бочкаревка, ШР-Л35 Нагорная,  ШР-Л35 Никольская,  ШР35-Т1,  ШР35-Т2, РНД(З)-2-35/630Т1: ЛР-Л35 Нагорная, ЛР-Л35 Никольская, ШР-ТН-35,  РЛНД 35/600: ШР-Л35 Бочкаревка (9 шт) Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. ХСНТМИ-10: 1ТН-10 (1 шт)      СР 01.09.2022 30.09.2022
6.14. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001593 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Дмитриевка Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35: В35-Т1, В35-Т2, СВ-35 (3 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ ХС РНД(З)-1б-35/630Т1: 1СР-35, 2СР-35, ШР35-Т1, ШР35-Т2. РНД(З)-2-35/1000 У1: ЛР-Л35Ивановка (5 шт)   ( )      СР 01.07.2022 31.07.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)6.15. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001224   По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Знаменка Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35: В35-Т1, В35-Т2, СВ-35 (3 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ ХСРНД(З)-1б-35/1000У1: 1СР-35, 2СР-35,  ШР35-Т1,  ШР35-Т2. РНД(З)-2-35/1000 У1: ЛР-Л35 Ромны,  ЛР-Л35 Смелое. (6 шт)   ( )      СР 01.07.2022 31.07.2022
6.16. ПС35 кВ. ЦЭС CS0002306 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Совхозная Ремонт выключателей 35 кВ С-35: В-Л35 Марково,  В-Л35 Сергеевка, В35-Т1, В35-Т2, СВ-35 (5 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ ХС РНД(З)-1б-35/1000У1: 1СР-35, 2СР-35, ШР-Л35 Марково, ШР-Л35 Сергеевка,  ШР35-Т1,  ШР35-Т2.  РНД(З)-2-35/1000 У1:  ЛР-Л35 Марково, ЛР-Л35 Сергеевка, ШР-ОПН-35 (9 шт) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ИОС-35 (12 шт)      СР 01.07.2022 31.07.2022
6.17. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001759 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Новотроицкая Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35:  В35-Т1,  В35-Т2 (2 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ ХС РНД(З)-1б-35/1000У1:  ЛР-Л35 Силикатная,  ШР-35 Т1,  ШР-35 Т2. РНД(З)-2-35/1000 У1:  СР- 35 (4 шт) Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ИОС-35 (12 шт)      СР 01.08.2022 31.08.20226.18. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001719 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Орловка Ремонт трансформаторов 35 кВ ХСТМ-1600/35/10: Т-1, Т-2 (2 шт)   ( )   ( )      СР 01.06.2022 30.06.20226.19. ПС35 кВ. ЦЭС  CS0002526 По состоянию Приложение 5 к письму от 26.11.2020 № 08-03-26/3220 ПС 35/10 кВ ПРП Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ХСТЛМ-10: Ф-10, Ф-13, Ф-14, Ф-18 (8 шт)   ( )   ( )      СР 01.10.2022 31.10.20226.20. ПС35 кВ. ЦЭС CS0000976 По состоянию Приложение 5 к письму от 26.11.2020 № 08-03-26/3220 РП 10 кВ с. Каховка Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. ХСНТМИ-10: ТН-10 (1 шт)   ( )   ( )      СР 01.08.2022 31.08.20226.21. ПС35 кВ. ЦЭС CS0003544 По состоянию Приложение 5 к письму от 26.11.2020 № 08-03-26/3220 РП 10 кВ с. Лазаревка Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. ХСНТМИ-10: ТН-10  (1 шт)   ( )   ( )      СР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)6.22. ПС35 кВ. ЦЭС        CS0001320      По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Заречная Ремонт выключателей 35 кВ  С-35: В35-Т1, В35-Т2  ВТ-35: СВ-35 (3 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ ХСРНД(З)-1-35б/1000У1: 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Возжаевка, ЛР-Л35 Некрасовка, ШР35-Т1, ШР35-Т2 (6 шт)   ( )      СР 01.08.2022 31.08.20226.23. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001216 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Амурсельмаш Ремонт трансформаторов 35 кВ ХСТД-10000/35/10: Т-1,  ТДНС-10000/35/10: Т-2 (2 шт)   ( )   ( )      ТР 01.05.2022 31.05.20226.24. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001188 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Березовка Ремонт трансформаторов 35 кВ ХСТМН-6300/35/10: Т-1, Т-2 (2 шт) Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ РВС-10 (6 шт)   ( )      ТР 01.08.2022 31.08.20226.25. ПС35 кВ. ЦЭС      CS0001190       По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Семидомка Ремонт трансформаторов 35 кВ ХС ТАМ-1800/35/10: Т-1, Т-2 (2 шт) Ремонт трансформаторов СН ХСТМ-25/10У1: 1ТСН-10, 2ТСН-10 (2 шт)   ( )      ТР 01.07.2022 31.07.2022
6.26. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001697 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013, Приложение 5 к письму от 26.11.2020 № 08-03-26/3220 ПС 35/10 кВ Уртуй Ремонт трансформаторов 35 кВ ХС ТМН-4000/35/10: Т-1, ТМ-2500/35/10: Т-2 (2 шт) Ремонт выключателей 35 кВ ВТ-35: В35-Т1, В35-Т2 (2 шт) Ремонт разъединителей 35 кВ ХСРНД(З)-2б-351000У1: ЛР-Л35"Узловая-Муравьевка", ШР35-Т1, ШР35-Т2, СР-35 (4 шт) Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. ХСНТМИ-10: 1ТН-10, НАМИ-10-95 УХЛ2: 2ТН-102 шт ремонт разъединителей 6-10 кВ ХСРВЗ-1024 шт ТР 01.08.2022 31.08.2022
6.27. ПС35 кВ. ЦЭС CS0001614 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Садовая Ремонт трансформаторов 35 кВ ХСТМН-4000/35/10: Т-1, ТМ-4000/35/10: Т-2 (2 шт) Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ ХСНАМИ-35 УХЛ1: ТН-35 (1 шт) Ремонт выключателей 6-10 кВ ВК-10-630-20У2: В10-Т1, В10-Т2, В10-ф11, В10-ф14, СВ-10 (6 шт) Ремонт ячейки КРУ-10 кВ 18 шт Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ РВС-106 шт ТР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)6.28. ПС35 кВ. ЦЭС CS0003496 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 РП 10 кВ с. Луговое Ремонт трансформаторов СН ХСТМ-25/10У1: 1ТСН, 2ТСН (2 шт) Ремонт ячейки КРУ-10 кВ  (18 шт) Замена проходных изоляторов шкафа ячейки КРУ-6-10кВ   (12 шт) Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ХСТВК-10 Ф-2,3,6,9,15,1612 шт Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ РВС-106 шт ТР 01.09.2022 30.09.20226.29. ПС35 кВ. ЦЭС  CS0001736 По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Лохвицы Ремонт трансформаторов 35 кВ ХСТМ-2500/35/10: Т1, Т2 (2 шт) Ремонт ячейки КРУ-10 кВ  (12 шт) Замена проходных изоляторов шкафа ячейки КРУ-6-10кВ   (18 шт) Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ РВС-106 шт   ТР 01.09.2022 30.09.20226.30. ПС35 кВ. ЦЭС  CS0001224   По периодичности Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" № 325 от 20.08.2013 ПС 35/10 кВ Знаменка Ремонт трансформаторов 35 кВ ХСТМН-4000/35/10: Т1, Т2 (2 шт) Ремонт ячейки КРУ-10 кВ  (14 шт) Замена проходных изоляторов шкафа ячейки КРУ-6-10кВ   (21 шт) Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ РВС-106 шт   ТР 01.06.2022 30.06.20226.31. 35 кВ. ЦЭС CS0002060 По состоянию ПС 35/10 кВ Зейская Капитальный ремон аккумуляторных батарей PowerSafe 12V105F - 17 шт.               КР 01.06.2022 30.06.20227. 7. ТП6-10/0,4 кВТП6-10/0,4 кВ ПСТП6-10/0,4 кВ ХС7.1. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0001439 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 21-14 с.Пригородное Ремонт ТП КР 01.04.2022 30.04.20227.2. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0001367 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 21-31 с.Белоцерковка Ремонт ТП КР 01.05.2022 30.05.20227.3. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0001371 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 21-24 с.Мирное Ремонт ТП КР 01.08.2022 30.08.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)7.4. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0001496 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 22-04 с.Новое Ремонт ТП КР 01.09.2022 30.09.20227.5. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0001590 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 05-17 с.  Большеозерка Ремонт ТП КР 01.06.2022 30.06.20227.6. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0002025 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 10-5 с.  Березовка Ремонт ТП КР 01.07.2022 30.07.20227.7. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0001352 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 8-43 с. Мостовое Ремонт ТП КР 01.08.2022 30.09.20227.8. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0001447 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 11-12 с. Заречное Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.08.2022 31.08.20227.9. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0001959 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 1-8 с. Ивановка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.06.2022 30.06.20227.10. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0002002 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 1-10 с. Ивановка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.06.2022 30.06.20227.11. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0002440 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 1-22 с. Ивановка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.06.2022 30.06.20227.12. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0002015 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 1-25 с. Ивановка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.06.2022 30.06.20227.13. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0002459 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 1-38 с. Ивановка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.06.2022 30.06.20227.14. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС АS0006615 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 1-71 с. Ивановка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.07.2022 31.07.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)7.15. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС АS0006829 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 1-72 с. Ивановка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.07.2022 31.07.20227.16. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС АS0019803 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  1-63 с. Ивановка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.07.2022 31.07.20227.17. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС АS0022325 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  1-67 с. Ивановка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.07.2022 31.07.20227.18. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0002328 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  2-14 с. Дмитриевка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.07.2022 31.07.20227.19. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0002331 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  2-17 с. Дмитриевка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.08.2022 31.08.20227.20. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0001218 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  2-18 с. Дмитриевка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.08.2022 31.08.20227.21. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0001672 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  2-26 с. Дмитриевка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.08.2022 31.08.20227.22. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС CS0002423 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП 04-20 с. Правовосточное Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.08.2022 31.08.20227.23. ТП10/0,4 кВ. ЦЭС AS0006233 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  1-73 с. Ивановка Замена фундамента  (1 шт)   ( ) КР 01.08.2022 31.08.20227.24. 10/0,4 ЦЭС AS0019723 По состоянию Состояние стоек МТП 9-12 п. Заречный обваловка  стоек   выправка стоек     КР 15.01.2022 31.07.20228. 8. Прочее оборудованиеПрочие ПСПрочие ХС8.1. 8.1. Транспортные средстваАВТ ПСАВТ ХС8.1.1. АВТ ЦЭС AS0000990 По состоянию Нормативный срок службы Автомобиль БКМ-317-01                   А 301 МВ Ремонт с заменой раздаточной коробки ТР 01.06.2022 30.06.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)8.1.2. АВТ ЦЭС CS0003670 По состоянию Нормативный срок службы Автомобиль ГАЗ -66 х 041 хм Ремонт с заменой раздаточной коробки ТР 01.09.2022 30.09.20228.1.3. АВТ ЦЭС CS0003781 По состоянию Нормативный срок службы Автомобиль БКМ -317-01 на базе ГАЗ-33081 с ДРУ е 224 рр Ремонт с заменой раздаточной коробки ТР 01.06.2022 30.06.20228.1.4. АВТ ЦЭС CS0013396 По состоянию Нормативный срок службы Автомобиль УАЗ-3741 фургон в 499 вк Ремонт с заменой КПП в сборе ТР 01.08.2022 31.08.20228.1.5. АВТ ЦЭС CS0003682 По состоянию Нормативный срок службы Автомобиль УАЗ-31512 Т 449 АТ Ремонт с заменой КПП в сборе ТР 01.10.2022 30.10.20228.1.6. АВТ ЦЭС CS0003726 По состоянию Нормативный срок службы Автомобиль УАЗ-3303 о991вх Ремонт с заменой КПП в сборе ТР 01.08.2022 31.08.20228.1.7. АВТ ЦЭС AS0003273 По состоянию Нормативный срок службы Автомобиль УАЗ-220695-04 В 917 ТС Ремонт с заменой переднего и заднего моста ТР 01.11.2022 30.11.20228.1.8. АВТ ЦЭС AS0004400 По состоянию Нормативный срок службы Кран-манипулятор МКМ200.А Е 313 НР Ремонт с заменой гидрозамка ТР 01.07.2022 31.07.20228.1.9. АВТ ЦЭС AS0022831 По состоянию Нормативный срок службы Автоподъемник ПСС 131.18Э на шасси ГАЗ-33086 Е978СЕ Ремонт с заменой гидрозамка и гидрораспределителя ТР 01.07.2022 31.07.20228.1.10. АВТ ЦЭС CS0003712 По состоянию Нормативный срок службы Автомобиль БМ-302                         о 995 вх Ремонт с заменой редуктора заднего моста ТР 01.12.2022 31.12.20228.2. 8.2. АИИС КУЭАИИС КУЭ ПСАИИС КУЭ ХС8.2.1. АИИС КУЭ ЦЭС AS0000662, AS0000665, AS0000666, AS0000667, AS0002342 По состоянию Журнал учета вышедшего из строя оборудования средств учета электроэнергии филиала "Амурские ЭС" Ремонт приборов учета РиМ КР 01.07.2022 30.09.2022
8.2.2. ЦЭС AS0000662, AS0000665, AS0000666, AS0000667, AS0002342 По состоянию Журнал учета вышедшего из строя оборудования средств учета электроэнергии филиала "Амурские ЭС" Ремонт приборов учета Энергомера КР 01.09.2022 30.09.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)8.2.3. ЦЭС AS0000665 По состоянию Журнал учета вышедшего из строя оборудования средств учета электроэнергии филиала "Амурские ЭС" Ремонт модемов ТР 01.09.2022 30.09.20228.3. 8.3. РезервРезерв ПСРезерв ХСРезерв 01.12.2022 31.12.202210/0,4 Трансформаторы ЦРО 1-2 габ. ТР 15.01.2022 31.12.2022ЗиС Здания и сооружения ТР 01.12.2022 31.12.2022АВТ Транспортные средства ТР 15.01.2022 31.12.20229. 9. Здания и сооруженияЗиС ПСЗиС ХС9.1. ЗиС ЦЭС CS0002126  По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Семидомка  7-3     ремонт ограждения КР 01.05.2022 31.05.20229.2. ЗиС ЦЭС CS0002229  По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Новотроицкое  10-6  ремонт ограждения КР 01.05.2022 31.05.20229.3. ЗиС ЦЭС CS0002159 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Ключи 11-2   ремонт ограждения КР 01.05.2022 31.05.20229.4. ЗиС ЦЭС CS0002207 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Ключи  11-9   ремонт ограждения КР 01.05.2022 31.05.20229.5. ЗиС ЦЭС CS0001853 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Ключи 11-3   ремонт ограждения КР 01.05.2022 31.05.20229.6. ЗиС ЦЭС CS0001812 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП с. Ключи  11-12   ремонт ограждения КР 01.05.2022 31.05.20229.7. ЗиС ЦЭС CS0002084 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Нижняяполтавка  12-2 ремонт ограждения КР 01.05.2022 31.05.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)9.8. ЗиС ЦЭС CS0002080 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Нижняяполтавка  12-12    ремонт ограждения КР 01.05.2022 31.05.20229.9. ЗиС ЦЭС CS0002085 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Нижняяполтавка  12- 14   ремонт ограждения КР 01.05.2022 31.05.20229.10. ЗиС ЦЭС CS0002082 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Нижняяполтавка  12- 7   ремонт ограждения КР 01.05.2022 31.05.20229.11. ЗиС ЦЭС CS0001869 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Зеньковка 15-2   ремонт ограждения КР 01.06.2022 30.06.20229.12. ЗиС ЦЭС CS0002191 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Зеньковка 15-4   ремонт ограждения КР 01.06.2022 30.06.20229.13. ЗиС ЦЭС CS0002151 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Орловка 2-1   ремонт ограждения КР 01.06.2022 30.06.20229.14. ЗиС ЦЭС CS0002150 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Орловка 2-3  ремонт ограждения КР 01.06.2022 30.06.20229.15. ЗиС ЦЭС CS0001699 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП с. Орловка 2-4   ремонт ограждения КР 01.06.2022 30.06.20229.16. ЗиС ЦЭС CS0002152 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Орловка 2-6   ремонт ограждения КР 01.06.2022 30.06.20229.17. ЗиС ЦЭС CS0001625 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Орловка 2-7  ремонт ограждения КР 01.06.2022 30.06.20229.18. ЗиС ЦЭС CS0001817 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП с. Войково 3-1 ремонт ограждения КР 01.06.2022 30.06.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)9.19. ЗиС ЦЭС CS0002155 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Коврижка  6-4    ремонт ограждения КР 01.06.2022 30.06.20229.20. ЗиС ЦЭС CS0002206 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Коврижка  6-5   ремонт ограждения КР 01.06.2022 30.06.20229.21. ЗиС ЦЭС  CS0001973 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Березовка  10-3 ремонт ограждения КР 01.08.2022 31.08.20229.22. ЗиС ЦЭС CS0001976 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Петропавловка  9-5   ремонт ограждения КР 01.08.2022 31.08.20229.23. ЗиС ЦЭС CS0002289 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Петропавловка 9-11   ремонт ограждения КР 01.08.2022 31.08.20229.24. ЗиС ЦЭС CS0001993 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Петропавловка 9-14   ремонт ограждения КР 01.08.2022 31.08.20229.25. ЗиС ЦЭС CS0001687 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП с. Петропавловка 9-19   ремонт ограждения КР 01.08.2022 31.08.20229.26. ЗиС ЦЭС  CS0002238 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Солнечное 12-4  ремонт ограждения КР 01.08.2022 31.08.20229.27. ЗиС ЦЭС CS0002288 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Солнечное  12-7 ремонт ограждения КР 01.08.2022 31.08.20229.28. ЗиС ЦЭС CS0001754 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Солнечное  12-14   ремонт ограждения КР 01.08.2022 31.08.20229.29. ЗиС ЦЭС CS0002381 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП с. Солнечное  12-15 ремонт ограждения КР 01.08.2022 31.08.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)9.30. ЗиС ЦЭС CS0002017 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП с. Надежденское  12-1  ремонт ограждения КР 01.09.2022 30.09.20229.31. ЗиС ЦЭС CS0002316  По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Полевое  14-12 ремонт ограждения КР 01.09.2022 30.09.20229.32. ЗиС ЦЭС CS0001961 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП   с. Семиозерка  11-2   ремонт ограждения КР 01.09.2022 30.09.20229.33. ЗиС ЦЭС CS0001979 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Семиозерка  11-3   ремонт ограждения КР 01.09.2022 30.09.20229.34. ЗиС ЦЭС CS0001945 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Семиозерка  11-4   ремонт ограждения КР 01.09.2022 30.09.20229.35. ЗиС ЦЭС CS0001954 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Семиозерка  11-6   ремонт ограждения КР 01.09.2022 30.09.20229.36. ЗиС ЦЭС CS0001958 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП с. Семиозерка  11-7   ремонт ограждения КР 01.09.2022 30.09.20229.37. ЗиС ЦЭС CS0001689 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП   с. Семиозерка  11-13   ремонт ограждения КР 01.09.2022 30.09.20229.38. ЗиС ЦЭС CS0001998 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Андреевка 4-18   ремонт ограждения КР 01.10.2022 31.10.20229.39. ЗиС ЦЭС CS0002177 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Ивановка   1-5  ремонт ограждения КР 01.10.2022 31.10.20229.40. ЗиС ЦЭС CS0001962 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Ивановка   1-7  ремонт ограждения КР 01.10.2022 31.10.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)9.41. ЗиС ЦЭС CS0002005 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Дмитриевка   2-13  ремонт ограждения КР 01.11.2022 30.11.20229.42. ЗиС ЦЭС CS0002108 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП с. Правовосточное   4-8  ремонт ограждения КР 01.11.2022 30.11.20229.43. ЗиС ЦЭС CS0001996 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Ерковцы  7- 2  ремонт ограждения КР 01.11.2022 30.11.20229.44. ЗиС ЦЭС CS0001675 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Солнечное  12-5 ремонт ограждения КР 01.12.2022 31.12.20229.45. ЗиС ЦЭС CS0002110 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП   с. Ивановка  1-16  ремонт ограждения КР 01.12.2022 31.12.20229.46. ЗиС ЦЭС CS0001938 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП   с. Новоалексеевка  16-4  ремонт ограждения КР 01.12.2022 31.12.20229.47. ЗиС ЦЭС СS0002076 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Козьмодемьяновка 2-33  ремонт ограждения КР 01.07.2022 31.07.20229.48. ЗиС ЦЭС  СS0002053 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Новоалександровка 4-6   ремонт ограждения КР 01.07.2022 31.07.20229.49. ЗиС ЦЭС СS0001895 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Раздольное 5-6   ремонт ограждения КР 01.07.2022 31.07.20229.50. ЗиС ЦЭС СS0001854 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Куропатино 7-2  ремонт ограждения КР 01.07.2022 31.07.20229.51. ЗиС ЦЭС СS0001619 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Корфово 20-1  ремонт ограждения КР 01.07.2022 31.07.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)9.52. ЗиС ЦЭС AS0001077 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП с. Тамбовка 1-14 ремонт ограждения КР 01.07.2022 31.07.20229.53. ЦЭС СS0001643 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Лермонтовка 11-1 ремонт ограждения КР 01.07.2022 31.07.20229.54. ЗиС ЦЭС СS0001919 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ТП  с. Садовое 10-4   ремонт ограждения КР 01.07.2022 31.07.20229.55. ЗиС ЦЭС СS0003474 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 РП 10  с. Толстовка    ремонт ограждения КР 01.07.2022 31.07.20229.56. ЗиС ЦЭС CS0001614 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ПС Садовая ремонт ограждения КР 01.05.2022 31.07.20229.57. ЗиС ЦЭС CS0001223 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ПС Рогозовка ремонт ограждения КР 01.07.2022 30.08.20229.58. ЗиС ЦЭС CS0001318  По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ПС Никольская ремонт ограждения КР 01.08.2022 30.09.20229.59. ЗиС ЦЭС CS0001593 По состоянию Приказ филиала АО "ДРСК" "АмЭС" от 20.01.2018 г № 17 ПС Дмитриевка ремонт ограждения КР 01.09.2022 30.11.20229.60. ЗиС ЦЭС CS0001593 По состоянию Акт общего технического осмотра ЗиС от 14.09.2020г ПС Центральная ремонт помещений КР 01.06.2022 31.07.20229.61. ЗиС ЦЭС CS0000274 По состоянию Аварийность РПБ Ромненского РЭС ремонт системы водоснабжения КР 01.05.2022 30.06.20229.62. ЗиС ЦЭС СS0001230 По состоянию Акт общего технического осмотра ЗиС от 14.09.2020г ТП  г. Белогорск  141 ремонт кровли КР 01.03.2022 31.03.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)9.63. ЗиС ЦЭС AS0025928 По состоянию Акт общего технического осмотра ЗиС от 14.09.2020г ТП  г. Белогорск 147 ремонт кровли КР 01.05.2022 31.05.20229.64. ЗиС ЦЭС CS 0013914 По состоянию Акт общего технического осмотра ЗиС от 14.09.2020г ТП  г. Белогорск 85 ремонт кровли КР 01.04.2022 30.04.20229.65. ЗиС ЦЭС СS0002357 По состоянию Акт общего технического осмотра ЗиС от 14.09.2020г ПС Среднебелая ремонт кровли КР 01.06.2022 30.06.20229.66. ЗиС ЦЭС СS0000248 По состоянию Протокол селекторного  совещания от 16.03.2021г № 32-ГИ РПБ Белогорского РЭС ремонт помещения КР 01.04.2022 31.05.20229.67. ЗиС ЦЭС СS0000247 По состоянию Протокол селекторного  совещания от 16.03.2021г № 32-ГИ Пристройка к производственному зданию ремонт помещений КР 01.08.2022 30.09.20229.68. ЗиС ЦЭС СS0000256 По состоянию Здание РПБ Благовещенск ремонт стены КР 01.05.2022 30.06.202210. 10. АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникацийПСХС10.1. 10.1. СДТУСДТУ ПССДТУ ХССДТУ СДТУ ЦЭС CS0002040 По состоянию Конструктивный недостаток ПС 110/35/10 кВ Сетевая Замена платы СН 01 Мультиплексор  М30АЕ (1 шт.) Замена  аккумуляторов ИБП ТМ (3 шт.) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС CS0002287 По состоянию Конструктивный недостаток ПС 110/10 кВ Новая Замена платы СН 01 Мультиплексор  М30АЕ (1 шт.) Замена МИП ТМ МИП ТМ (1 шт.) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС CS0002357 По состоянию Конструктивный недостаток ПС 110/35/10 кВ Среднебелая Замена платы СН 01 Мультиплексор  М30АЕ (1 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС CS0001186 По состоянию Конструктивный недостаток ПС 110/10 кВ Кооперативная Замена платы СН 01 Мультиплексор  М30АЕ (1 шт.) Замена PI-3K8 HAKEL класс III Оборудование средств связи (1 шт.) ТР 01.12.2022 31.12.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)СДТУ СДТУ ЦЭС CS0001574 По состоянию Конструктивный недостаток ПС 35/10 кВ Моховая Замена PI-3K8 HAKEL класс III Оборудование средств связи (1 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС CS0001575 По состоянию Конструктивный недостаток ПС 110/35/10 кВ Силикатная Замена PI-3K8 HAKEL класс III Оборудование средств связи (1 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС AS0000354 По состоянию Нормативный срок службы Система бесперебойного питания линейно-аппаратного зала Замена  аккумуляторов ИБП ТМ и Связь (3 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС AS0000355 По состоянию Нормативный срок службы Система бесперебойного питания линейно-аппаратного зала Замена  аккумуляторов ИБП ТМ и Связь (8 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС AS0004030 По состоянию Нормативный срок службы ПС 110/10 кВ Портовая Замена  аккумуляторов ИБП NTX-200-3000 (4 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС AS0003990 По состоянию Нормативный срок службы ПС 110/35/10 кВ  Западная Замена  аккумуляторов ИБП NTX-200-3000 (4 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС AS0006163 По состоянию Нормативный срок службы ПС 110/10 кВ  Северная Замена  аккумуляторов ИБП NTX-200-3000 (4 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС CS0001216 По состоянию Нормативный срок службы ПС 35/10 кВ Амурсельмаш Замена  аккумуляторов ИБП  ТМ (3 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС CS0001741 По состоянию Нормативный срок службы ПС 35/10 кВ Промышленная Замена  аккумуляторов ИБП  ТМ (3 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС CS0001797 По состоянию Нормативный срок службы ПС 110/35/10 кВ Узловая Замена  аккумуляторов ИБП ТМ и Связь (3 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС CS0001927 По состоянию Нормативный срок службы ПС 110/35/10 кВ Волково Замена  аккумуляторов ИБП NTX-200-3000 (4 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС CS0001935 По состоянию Нормативный срок службы ПС 110/35/10 кВ Ивановка Замена  аккумуляторов ИБП NTX-200-3000 (4 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС CS0001799 По состоянию Нормативный срок службы ПС 35/10 кВ Береговая Замена  аккумуляторов ИБП ТМ и Связь (8 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС AS0006078 По состоянию Выход из строя Дизель-генераторная установка Замена  блока управления Блок управления ДГУ (1 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС CS0000880 По состоянию Выход из строя РП-10 кВ  с.Грибское Замена МИП ТМ МИП ТМ (1 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.2022СДТУ СДТУ ЦЭС CS0001789 По состоянию Выход из строя ПС 110/35/10 кВ Центральная Замена МИП ТМ МИП ТМ (4 шт.)   ( ) ТР 01.12.2022 31.12.202210.2. 10.2. РЗАРЗА ПСРЗА ХС10.2.1. РЗА ЦЭС CS0001790 По состоянию Указание АО «ДРСК» №30 от 22.04.2020 ПС 35/10 кВ  Астрахановка Монтаж кабеля в ячейках 6-10 кВ  КРУН 10 кВ (30 м.)   ( ) ТР 01.11.2022 30.11.202210.2.2. РЗА ЦЭС CS0001187 По состоянию Указание АО «ДРСК» №30 от 22.04.2020 ПС 110/10 кВ Дачная Монтаж кабеля в ячейках 6-10 кВ  КРУН 10 кВ (30 м.)   ( ) ТР 01.11.2022 30.11.202210.2.3. РЗА ЦЭС CS0002257 По состоянию Указание АО «ДРСК» №30 от 22.04.2020 ПС 110/35/10 кВ Игнатьево Монтаж провода в ячейках 6-10 кВ  КРУН 10 кВ (200 м.) Монтаж реле промежуточных  КРУН 10 кВ (2 шт.) ТР 01.11.2022 30.11.202210.2.4. РЗА ЦЭС CS0001185 По состоянию Указание АО «ДРСК» №30 от 22.04.2020 ПС 110/10 кВ Кирпичная Монтаж провода в ячейках 6-10 кВ  КРУН 10 кВ (200 м.) Монтаж реле промежуточных  КРУН 10 кВ (2 шт.) ТР 01.11.2022 30.11.2022



Обосн-е* Поясн-я№ п/п Класс напряжения СП Инв. номер Причины включения объекта в ГПР Вид ремонта (КР; СР; ТР)Наименование объекта Наименование работ Классификация Сроки выполнения работ Начало (чч.мм.гггг.) Окончание (чч.мм.гггг.)10.2.5. РЗА ЦЭС CS0001580 По состоянию РД 153-34.0-35.648-01 ПС 35/10 кВ Кислеозерка Монтаж цифровых устройств защиты линий 6-10 кВ (РС80-МР)  КРУН 10 кВ (9 шт.)   ( ) ТР 01.11.2022 30.11.202210.2.6. РЗА ЦЭС CS0001316 По состоянию Указание АО «ДРСК» №30 от 22.04.2020 ПС 35/10 кВ Индустрия Монтаж провода в ячейках 6-10 кВ  КРУН 10 кВ (100 м.) Монтаж реле промежуточных  КРУН 10 кВ (2 шт.) ТР 01.11.2022 30.11.202210.2.7. РЗА ЦЭС CS0001741 По состоянию Указание АО «ДРСК» №30 от 22.04.2020 ПС 35/10 кВ Промышленная Монтаж контрольного кабеля в ячейках 6-10 кВ  КРУН 10 кВ (70 м.) Монтаж реле промежуточных  КРУН 10 кВ (2 шт.) ТР 01.11.2022 30.11.202210.2.8. РЗА ЦЭС CS0001789 По состоянию Указание АО «ДРСК» №30 от 22.04.2020 ПС 110/35/10 кВ Дим Монтаж провода в ячейках 6-10 кВ, КРУН 10 кВ (200 м.) Монтаж реле промежуточных  КРУН 10 кВ (2 шт.) ТР 01.11.2022 30.11.202210.2.9. РЗА ЦЭС CS0001789 По состоянию Указание АО «ДРСК» №30 от 22.04.2020 ПС 110/35/10 кВ Среднебелая Монтаж провода в ячейках 6-10 кВ КРУН 10 кВ (50 м.) Монтаж кабеля КРУН 10 кВ (100 м.) ТР 01.11.2022 30.11.202210.3. 10.3. Системы безопасности_ СП "УТП"_ ЦЭС Всего ремонтные работы8. 8. Прочее оборудованиеПрочие ПСПрочие ХС8.1. 8.1. Транспортные средстваАВТ ПСАВТ ХС8.1.1. ТС УТП AS00071038 По состоянию ГАЗ-А63R42 Е 892 ТА Ремонт ходовой части ТР 01.05.2022 31.05.20228.1.2. ТС УТП IA0003678 По состоянию VOLGA JR41 (Siber) гос. номер Е 231 ВК Ремонт ходовой части ТР 01.05.2022 31.05.20228.1.3. ТС УТП AS0002281           По состоянию Трактор МТЗ 82 Ремонт щетки ТР 01.06.2022 30.06.20228.1.4. ТС УТП AS00071038 По состоянию ГАЗ-А63R42 Е 892 ТА Капитальный ремонт двигателя ТР 01.04.2022 30.04.20229. 9. Здания и сооруженияЗиС ПСЗиС ХС9.1. ЗиС УТП AS0000643,  AS0000639,  AS0019731 По состоянию Текущий ремонт зданий и сооружений Окраска стен, потолков 869 м2   Замена циркуляционных насосов 2 шт         ТР 01.05.2022 31.07.20229.2. ЗиС УТП AS0019731 По состоянию Станция биологической очистки сточных вод Замена насоса с силовым кабелем 1 шт Замена перекачивающего насоса 1 шт   Замена графитовых лопаток 2 компл      ТР 01.05.2022 30.06.20229.3 ЗиС УТП AS0000634 Ремонт оборудования электрокотельной СП "УТП" Замена тиристорного регулятора 1шт Замена  контактора 1шт  КР 01.07.2022 31.08.2022


