
Обосн-е* Поясн-я Вид ремонта (ТР; КР; СР) Начало (чч.мм.гггг) Окончание (чч.мм.гггг)
1 2 4 5 6 7 10 11 12 15.01.1900 16.01.1900Всего ремонтВсего ремонт СП ЦЭС1. Линии электропередач 110 кВ1.1. 110 кВ. ЦЭС НВ010894  КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ Корфовская-Гродеково  (С-25) Механизированная расчистка 12,8га.;Расширение просеки 6,5га;Ручная расчистка 4га Вырубка угрожающих деревьев215шт КР 01.02.2022 31.03.20221.2. 110 кВ. ЦЭС НВ010894  АРТН ВЛ 110 кВ Корфовская-Гродеково  (С-25) Установка ПЗУ 9шт. КР 01.05.2022 31.05.20221.4. 110 кВ. ЦЭС HB009991 По состоянию ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1,2 с отпайками (С–17/18) Замена поврежденных изоляторов 6шт КР 01.06.2022 30.06.20221.5. 110 кВ. ЦЭС НВ009995 По состоянию ВЛ 110 кВ Хехцир - Сита (С-24) Замена поврежденных изоляторов 37шт КР 01.07.2022 31.07.20221.6. 110 кВ. ЦЭС НВ010580 КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ Бикин - Малахит (С-30) Механизированная расчистка 30,33га;Ручная расчистка 7,03га;Вырубка угрожающих деревьев 208шт КР 01.03.2022 31.12.20221.7. 110 кВ. ЦЭС HB010560 Программа по снижению аврийности в СП ЦЭС 2020г ВЛ 110 кВ Бикин - Лермонтовка (С-32) Монтаж опор 2шт;Демонтаж опор 2шт;Монтаж грозотроса 2,75км КР 01.04.2022 30.06.20221.8. 110 кВ. ЦЭС HB010238   По состоянию   ВЛ 110 кВ Хор-Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С–29) Выправка опор 16шт;Обваловка опор 16шт;Монтаж провода (по трассе) 3,71км Демонтаж провода (по трассе)3,71км КР 01.07.2022 30.09.20221.9. 110 кВ. ЦЭС НВ010894  По состоянию ВЛ 110 кВ Корфовская-Гродеково (С-25) Выправка опор 59шт Обваловка опор 84шт КР 01.02.2022 31.12.20221.10. 110 кВ. ЦЭС НВ009961 КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная №1,2 (C-1/С-2) Механизированная расчистка 2,65га;Ручная расчистка 3,57га;Вырубка угрожающих деревьев 2602шт Обрезка крон деревьев152шт КР 01.01.2022 31.12.20221.11. 110 кВ. ЦЭС HB009952 КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ ХабаровскаяТЭЦ-1 - Горький №1,2 (C-3/С-4) Механизированная расчистка 6,54га;Ручная расчистка 4,77га;Обрезка крон деревьев 40шт КР 01.10.2022 31.12.20221.12. 110 кВ. ЦЭС НВ010003 КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ Князе-Волконка - Елабуга (С-50) Механизированная расчистка 85,48гаВырубка угрожающих деревьев1000шт КР 01.01.2022 31.12.20221.13. 110 кВ. ЦЭС НВ009982 КППН п.1.1 КВЛ 110 кВ РЦ-НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) Ручная расчистка 4,76га;Вырубка угрожающих деревьев 111шт КР 01.05.2022 30.06.20221.14. 110 кВ. ЦЭС НВ009983 КППН п.1.1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С–16) Механизированная расчистка 6,155га;Ручная расчистка 2,179га;Вырубка угрожающих деревьев 1123шт Обрезка крон деревьев10шт КР 01.06.2022 31.07.20221.15. 110 кВ. ЦЭС HB009990 КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ РЦ - ГВФ (С-46) Ручная расчистка 2,07га;Механизированная расчистка 3,32га;Расширение просеки 2,228га Обрезка крон деревьев163 шт КР 01.08.2022 31.12.20221.16. 110 кВ. ЦЭС НВ009947 КППН п.1.1 ВЛ 110кВ  Мухен-Сидима (C-36) Механизированная расчистка 12,79га;Расширение просеки 12,7га КР 01.01.2022 31.12.20221.17. 110 кВ. ЦЭС HB009990 По состоянию ВЛ 110 кВ РЦ - ГВФ (С-46) Установка опор 1шт КР 01.07.2022 31.08.20222. Линии электропередач, 35 кВ2.1. 35 кВ. ЦЭС HB010038 КППН п.1.1 ВЛ 35 кВ Котиково-Шереметьево     (Т-73) Ручная расчистка 0,65га Механизированная расчистка 53,54га  Расширение просеки 0,61га КР 01.01.2022 31.12.20222.2. 35 кВ. ЦЭС НВ011079  По состоянию ВЛ 35кВ Петровичи-Георгиевка ( Т-27 ) Вырубка угрожающих деревьев 44шт КР 01.03.2022 31.03.2022
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2.3. 110 кВ. ЦЭС НВ009931 КППН п.1.1 ВЛ-35кВ Ракитное – Водозабор (Т-48)  Механизированная расчистка 4,57га Ручная расчистка 0,29га КР 01.01.2022 31.01.20222.4. 35 кВ. ЦЭС HB010840 По состоянию ВЛ 35 кВ Гродеково-Георгиевка  (Т-53) Выправка опор 7шт Обваловка опор 41шт  Установка ПЗУ 18шт КР 01.11.2022 31.12.20222.5. 35 кВ. ЦЭС HB011079 По состоянию ВЛ 35 кВ Петровичи-Георгиевка  (Т-27) Выправка опор 18шт Обваловка опор 18шт  Установка ПЗУ 33шт КР 01.11.2022 31.12.20222.6. 35 кВ. ЦЭС НВ009963 По состоянию ВЛ 35 кВ БН - ХЭС №1 с отпакой на ПС Интурист (Т-7/Т-8) Покраска опор 5шт КР 01.05.2022 30.09.20222.7. 35 кВ. ЦЭС НВ009967 КППН п.1.1 ВЛ 35 кВ Балтика - Р (Т-13) Ручная расчистка 3,72га КР 01.12.2022 31.12.20222.8. 35 кВ. ЦЭС НВ009969 КППН п.1.1 ВЛ-35 кВ Втормет - ЗОСП (Т-14)  Ручная расчистка 3,057га КР 01.10.2022 31.10.20222.9. 35 кВ. ЦЭС HB009966 КППН п.1.1 ВЛ 35 кВ КАФ - Балтика с отпайками  (Т-15) Ручная расчистка 2,57га Механизированная расчистка 2,09га  Вырубка угрожающих деревьев 67шт КР 01.09.2022 31.12.20222.10. 35 кВ. ЦЭС НВ009966 КППН п.1.1 ВЛ 35 кВ КАФ-М (Т-12) Вырубка угрожающих деревьев 713шт;Ручная расчистка 0,07га КР 01.08.2022 31.12.20222.11. 35 кВ. ЦЭС HB009958 КППН п.1.1 ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - Трампарк №1,2 (Т-5,Т-6) Ручная расчистка 0,39га;Обрезка крон деревьев 19шт КР 01.09.2022 30.09.20223 Линии электропередач, 6-10 кВВЛ 6-10 кВ3.1. 6-10 кВ. ЦЭС НВ010582  По состоянию ВЛ  10 кВ Ф-5  ПС Бикин Замена опор 1шт;Установка РЛНД 1шт КР 01.11.2022 31.12.20223.2. 6-10 кВ. ЦЭС НВ010575  По состоянию ВЛ  10 кВ Ф-5  ПС Бикин Замена опор 1шт;Установка РЛНД 1шт КР 01.03.2022 31.03.20223.3. 6-10 кВ. ЦЭС НВ010568 По состоянию ВЛ  10 кВ Ф-5  ПС Лермонтовка Установка РЛНД 2шт;Замена опор 2шт КР 01.03.2022 31.03.20223.4. 6-10 кВ. ЦЭС НВ037244 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС Вяземская Ручная расчистка 0,72га Обрезка крон деревьев 46шт.  Вырубка угрожающих деревьев 5шт. КР 01.09.2022 30.09.20223..5. 6-10 кВ. ЦЭС HB010057 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Котиково замена опор 1шт КР 01.04.2022 30.04.20223.6. 6-10 кВ. ЦЭС HB010054 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС Вяземская Замена опор 1шт. КР 01.04.2022 30.04.20223.7. 6-10 кВ. ЦЭС НВ011097  По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Петровичи Монтаж провода (по трассе) 0,16км;Демонтаж провода (по трассе) 0,16км;Установка укоса 2шт Замена траверс2 шт КР 01.07.2022 31.07.20223.8. 6-10 кВ. ЦЭС НВ011053 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-8 РП Кия Монтаж провода (по трассе) 0,56км;Демонтаж провода (по трассе) 0,56км;Замена траверс 3шт замена штыревого изолятора 15 шт;Установка РЛНД 1шт;Вырубка угрожающих деревьев 37 шт КР 01.06.2022 30.06.20223.9. 6-10 кВ. ЦЭС НВ011069  По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Георгиевка выправка опор 1шт;замена штыревого изолятора 5шт;Замена РЛНД 3шт Ручная расчистка 0,96 га;Вырубка угрожающих деревьев 21шт КР 01.07.2022 31.07.20223.10. 6-10 кВ. ЦЭС НВ011051  По состоянию ВЛ 10кВ Ф-4 ПС Сита Механизированная расчистка 2,88га;Вырубка угрожающих деревьев 173шт КР 01.04.2022 30.04.20223.11. 6-10 кВ. ЦЭС НВ011044   По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Петровичи Выправка опор 8шт;Установка подкоса 1шт;Установка РЛНД 1шт Замена РЛНД2 шт КР 01.08.2022 31.08.20223.12. 6-10 кВ. ЦЭС HB009557 По состоянию ВЛ 6 кВ Ф-36 ПС ГВФ Ручная расчистка 0,48га КР 01.06.2022 30.06.20223.13. 6-10 кВ. ЦЭС HB009445 По состоянию ВЛ 6 кВ Ф-5 ПC Федоровка Ручная расчистка 1,58га КР 01.07.2022 30.07.20223.14. 6-10 кВ. ЦЭС HB009242 По состоянию ВЛ 6 кВ Ф-10 ПC ГВФ Ручная расчистка 1,75га КР 01.08.2022 30.08.20223.15. 6-10 кВ. ЦЭС HB008429 По состоянию ВЛ  10кВ Ф-15 ПС Бычиха Установка РЛНД 1шт;Замена опор 1шт КР 01.09.2022 30.09.20223.16. 6-10 кВ. ЦЭС HB008425 По состоянию ВЛ 6кВ Ф-17 ПС Горка Установка РЛНД 2шт КР 01.06.2022 30.06.20223.17. 6-10 кВ. ЦЭС HB008243 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Дружба Ручная расчистка 0,35га;Вырубка угрожающих деревьев 18шт КР 01.01.2022 31.01.20223.18. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008449 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Некрасовка Замена опор 1шт КР 01.03.2022 31.03.20223.19. 6-10 кВ. ЦЭС HB008277    HB008434 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Некрасовка Замена опор 1шт Ручная расчистка 0,98га  Вырубка угрожающих деревьев 23шт КР 01.04.2022 30.04.2022



3.20. 6-10 кВ. ЦЭС HB008271 По состоянию ВЛ 6кВ Ф-7  ПС НС-2 Выправка опор 4шт Замена РЛНД 2шт  Ручная расчистка 1,44га КР 01.06.2022 30.06.20223.21. 6-10 кВ. ЦЭС HB008246 По состоянию ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Краснореченская Демонтаж опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,09км  Демонтаж РЛНД 1шт КР 01.09.2022 30.09.20223.22. 6-10 кВ. ЦЭС НВ010574 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Бикин Демонтаж опор 39шт;Установка опор 40шт;Монтаж РЛНД 4шт Монтаж провода (по трассе) 2,51 км;Демонтаж провода (по трассе) 2,51км;Обваловка опор 40 шт КР 01.02.2022 31.03.20223.23. 6-10 кВ. ЦЭС НВ010563  ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Бикин Демонтаж опор 35шт;Установка опор 36шт;Монтаж РЛНД 4шт Монтаж провода (по трассе) 2,3 км;Демонтаж провода (по трассе) 2,3км;Обваловка опор 36 шт КР 01.02.2022 31.03.20223.24. 6-10 кВ. ЦЭС HB009245 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Елабуга Замена опор 36штОбваловка опор 36шт Установка опор 1 шт;Замена РЛНД 1шт КР 01.10.2022 31.12.20223.25. 6-10 кВ. ЦЭС HB009245 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Елабуга Механизированная расчистка 14,59га Ручная расчистка 2,7га  Вырубка угрожающих деревьев 7000шт КР 01.08.2022 30.10.20223.26. 6-10 кВ. ЦЭС HB009244 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Елабуга Монтаж провода (по трассе) 2,99км;Демонтаж провода (по трассе) 2,9км;Замена опор 66шт Обваловка опор 20 шт;Монтаж разрядников/ОПН 3шт КР 01.09.2022 31.12.20223.27. 6-10 кВ. ЦЭС НВ009247 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Благодатное Вырубка угрожающих деревьев 1100шт КР 01.10.2022 31.10.20223.28. 6-10 кВ. ЦЭС НВ009451 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Анастасьевка Монтаж провода (по трассе) 2,73км;Демонтаж провода (по трассе) 2,7км;Замена опор 44шт Установка опор 4 шт;Обваловка опор 28шт КР 01.07.2022 31.07.20223.29. 6-10 кВ. ЦЭС HB009558 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Анастасьевка-Вятское Механизированная расчистка 10,22га;Вырубка угрожающих деревьев 3658шт КР 01.11.2022 31.12.20223.30. 6-10 кВ. ЦЭС HB008426 По состоянию ВЛ 6 кВ  Ф-1 ПС Горький  Демонтаж опор 79шт;Установка опор 73шт;Монтаж провода (по трассе) 4,23км Демонтаж провода (по трассе) 4,19 км;Монтаж РЛНД 1шт;Обваловка опор  11 шт КР 01.02.2022 30.04.20223.31. 6-10 кВ. ЦЭС HB008237 По состоянию ВЛ 6 кВ  Ф-3 ПС Ильинка Замена опор 26шт;Обваловка опор 19шт;Монтаж провода (по трассе) 3,5км Демонтаж провода (по трассе) 3,5 км;Монтаж РЛНД 1шт КР 01.02.2022 30.04.20223.32. 6-10 кВ. ЦЭС HB008829 По состоянию ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ильинка Механизированная расчистка 1,26га;Вырубка угрожающих деревьев 184шт КР 01.05.2022 31.10.20223.33. 6-10 кВ. ЦЭС HB009443 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Ракитное Установка опор 19шт;Демонтаж опор 21шт;Монтаж РЛНД 4шт Обваловка опор 16 шт;Монтаж провода (по трассе) 0,9км;Демонтаж провода (по трассе) 0,9 км КР 01.10.2022 31.12.20223.34. 6-10 кВ. ЦЭС HB009443 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Ракитное Механизированная расчистка 1,15га;Вырубка угрожающих деревьев 247шт КР 01.10.2022 31.12.20223.35. 6-10 кВ. ЦЭС HB008253 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС ДВПТФ Вырубка угрожающих деревьев 341шт КР 01.10.2022 31.12.20223.36. 6-10 кВ. ЦЭС HB008280 По состоянию ВЛ 6 кВ Ф-5  ПС  НС-1 Замена опор 19шт;Обваловка опор 20шт;Монтаж провода (по трассе) 0,49км Демонтаж провода (по трассе) 0,49 км КР 01.01.2022 31.03.2022КЛ  6-10 кВ3.37. 6-10 кВ. ЦЭС HB008396 По состоянию КЛ 10 кВ яч.10 ПС Осиновая речка -оп.1 Монтаж муфт 1шт КР 01.05.2022 31.05.20223.38. 6-10 кВ. ЦЭС HB008577 По состоянию КЛ 10 кВ Ф-11 ПС Бычиха  ТП-0049 яч.5-оп.1  Ф-11 пс Бычиха 0,06 км Монтаж муфт 2шт;Монтаж кабеля 0,03км КР 01.08.2022 31.08.20223.39. 6-10 кВ. ЦЭС HB008331 По состоянию КЛ 6 кВ Ф-1 яч.1  ПС Горький Монтаж муфт 6шт;Монтаж кабеля 0,39км КР 01.06.2022 31.07.20224 Линии электропередач  0,4 кВВЛ  0,4 кВ4.1. 0,4 кВ. ЦЭС НВ010635 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-8028 п.Лончаково Замена опор 11шт Демонтаж провода (по трассе) 0,421км  Монтаж провода (по трассе) 0,47км Замена ответвлений к зданиям 7шт КР 01.07.2022 31.07.20224.2. 0,4 кВ. ЦЭС HB010072 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-793 п. Дормидонтовка Замена опор 4шт. Выправка опор 6шт.  Ручная расчистка 0,1га Обрезка крон деревьев 12шт. КР 01.05.2022 31.05.2022



4.3. 0,4 кВ. ЦЭС НВ037210  По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,5 ТП-1006 г. Вяземский Демонтаж опор 62шт.;Установка опор 64шт.;Демонтаж провода (по трассе) 2,574км Монтаж провода (по трассе) 2,017 км;Замена ответвлений к зданиям 20шт.;Ручная расчистка 0,19 га; Обрезка крон деревьев 11 шт.;Вырубка угрожающих деревьев 8шт. КР 01.05.2022 30.06.20224.4. 0,4 кВ. ЦЭС  HB010061  По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-808 с. Забайкальское Демонтаж опор 15шт.;Установка опор 14шт.;Демонтаж провода (по трассе) 1,12км Монтаж провода (по трассе) 1,12 км;Замена ответвлений к зданиям 8шт.; 22 шт.; Обрезка крон деревьев 16 шт. КР 01.07.2022 31.07.20224.5. 0,4 кВ. ЦЭС HB010799 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-593 п. Переяславка Замена опор 6шт;Установка опор 1шт;Демонтаж провода (по трассе) 0,164км Монтаж провода (по трассе) 0,189 км; ;Обрезка крон деревьев 3 шт КР 01.11.2022 30.11.20224.6. 0,4 кВ. ЦЭС HB009396 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-1337 с. Чернолесье Демонтаж опор 18шт;Установка опор 13шт;Монтаж провода (по трассе) 0,48км Демонтаж провода (по трассе) 0,5 км;Замена ответвлений к зданиям 5шт КР 01.08.2022 31.08.20224.7. 0,4 кВ. ЦЭС HB009545 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-1345 с. Краснознаменка Замена опор 3шт;Монтаж провода (по трассе) 0,44км;Демонтаж провода (по трассе) 0,44км Замена ответвлений к зданиям 3 шт КР 01.11.2022 30.11.20224.8. 0,4 кВ. ЦЭС НВ036031   НВ008220    По состоянию ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-0046 с. Бычиха Замена опор 2шт;Монтаж провода (по трассе) 0,08км;Демонтаж провода (по трассе) 0,08км Замена ответвлений к зданиям 1 шт КР 01.10.2022 30.10.20224.9. 0,4 кВ. ЦЭС НВ008827 По состоянию ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-3507 с. Казакевичево Замена опор 4шт;Монтаж провода (по трассе) 0,16км;Демонтаж провода (по трассе) 0,16км Замена ответвлений к зданиям 3 шт КР 01.07.2022 31.07.20224.10. 0,4 кВ. ЦЭС НВ036122 По состоянию ВЛ 0,4кВ Ф-10 ТП-0123 с. Бычиха Монтаж провода (по трассе) 0,48км;Демонтаж провода (по трассе) 0,48км;Замена ответвлений к зданиям 9шт Обрезка крон деревьев 11 шт КР 01.08.2022 31.08.20224.11. 0,4 кВ. ЦЭС HB008459 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-380 с. Ракитное Монтаж провода (по трассе) 0,51км;Демонтаж провода (по трассе) 0,51км КР 01.08.2022 31.08.20224.12. 0,4 кВ. ЦЭС HB008090 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-0023 с. Некрасовка Монтаж провода (по трассе) 0,1км;Демонтаж провода (по трассе) 0,08км;Обрезка крон деревьев 3шт КР 01.07.2022 31.07.20224.13. 0,4 кВ. ЦЭС HB008459 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-9 ТП-380 с. Ракитное Монтаж провода (по трассе) 0,62км;Демонтаж провода (по трассе) 0,62км КР 01.09.2022 30.09.20224.14. 0,4 кВ. ЦЭС  HB008211 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-0047 с. Дружба Замена ответвлений к зданиям 10шт КР 01.05.2022 31.05.20224.15. 0,4 кВ. ЦЭС НВ008250 По состоянию ВЛ 0,4 Ф-6,7 ТП-0017 с. Краснореченское Установка опор 1шт;Выправка опор 1шт;Монтаж провода (по трассе) 0,58км КР 01.06.2022 30.06.20224.16. 0,4 кВ. ЦЭС НВ037211 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП-1021 г. Вяземский Замена опор 16шт;Установка подкоса 18шт;Выправка опор 21шт Обваловка опор 21 шт;Монтаж провода (по трассе) 4,189км;Демонтаж провода (по трассе) 4,19 км;Замена ответвлений к зданиям 42 шт;Обрезка крон деревьев 67шт;Вырубка угрожающих деревьев 54шт;Ручная расчистка 0,43га КР 01.06.2022 31.07.20224.17. 0,4 кВ. ЦЭС НВ037209 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП-1937 г. Вяземский Демонтаж опор 85шт;Установка опор 84шт;Монтаж провода (по трассе) 3,3км Демонтаж провода (по трассе) 3,6 км;Замена ответвлений к зданиям 16шт;Обрезка крон деревьев 102 шт;Вырубка угрожающих деревьев 36 шт;Ручная расчистка 0,55га КР 01.08.2022 30.09.20224.18. 0,4 кВ. ЦЭС HB010925 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-535 с. Павленково Демонтаж опор 28шт;Установка опор 27шт;Монтаж провода (по трассе) 1,19км Демонтаж провода (по трассе) 1,21 км;Обрезка крон деревьев 13 шт КР 01.06.2022 31.07.2022



4.19. 0,4 кВ. ЦЭС HB010906 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-581 с. Кондратьевка Демонтаж опор 24шт;Установка опор 10шт;Монтаж провода (по трассе) 0,49км Демонтаж провода (по трассе) 0,75 км;Обрезка крон деревьев 5 шт КР 01.06.2022 31.07.20224.20. 0,4 кВ. ЦЭС HB010876 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-704 с. Полетное Демонтаж опор 41шт;Установка опор 40шт;Монтаж провода (по трассе) 1,69км Демонтаж провода (по трассе) 1,68 км;Обрезка крон деревьев 10 шт КР 01.06.2022 31.07.20224.21. 0,4 кВ. ЦЭС HB009373 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-3, 4 ТП-1470 с. Благодатное Замена опор 46шт;Монтаж провода (по трассе) 1,44км;Демонтаж провода (по трассе) 1,38км Замена ответвлений к зданиям 44 шт КР 01.06.2022 31.07.2022КЛ 0,4 кВ  4.22. 0,4 кВ. ЦЭС НВ011508 По состоянию КЛ 0,4 кВ ТП-2064 к д.3 п. Березовка монтаж муфты 5шт;Монтаж кабеля 0,238км КР 01.06.2022 31.07.20224.23. 0,4 кВ. ЦЭС  НВ011509  По состоянию КЛ 0,4 кВ  ТП-2064 к д.4 п. Березовка монтаж муфты 5шт;Монтаж кабеля 0,199км КР 01.07.2022 31.08.20225. Оборудование  ПС 110-220 кВКапитальный ремонт  ПС 110-220 кВ5.1. 110 кВ. ЦЭС НВ010624 По состаянию, Акт РПА от 13.03.2018 № 88 (Южный транзит) ПС 110 кВ Бикин  Замена выключателей 6-10 кВ (ВВ10 яч. 5)-1 шт-Замена автоматического выключателя (1ТСН, 2ТСН, секц)-3 шт; Ремонт выключателей 6-10 кВ(В 10 яч.13) 1 шт; Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч.16 А,С, Яч.24 А,С, Яч.23 А,С, Яч.10 А,С, Яч.7 А,С)10шт КР 01.07.2022 31.07.20225.2. 110 кВ. ЦЭС НВ010618 По состоянию ПС 110 кВ Лермонтовка Ремонт выключателей 6-10 кВ (В10 2Т)-1 шт-Замена автоматического выключателя (1ТСН, 2ТСН, секц)-3 шт КР 01.05.2022 30.09.20225.3. 110 кВ. ЦЭС НВ010070 По состоянию, КППН п.1.4 ПС 110 кВ Дормидонтовка Ремонт заземлителя110 кВ (ЗОН-110М 1Т)-1 шт.-Ремонт разъединителей 110 кВ (РЛНД-110 (ЛР 110 С-29, ТР 110 1Т))-2 шт.; Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ(ТР 110 1Т ) 6 шт КР 01.06.2022 30.06.20225.4. 110 кВ. ЦЭС НВ010184 По состоянию, КППН п.1.4 ПС 110 кВ Котиково Ремонт разъединителей 110 кВ  (РЛНД-110 (РРП110 1с,РРП 110 2с))-2 шт.-Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (РРП110 1с,РРП 110 2с)-12 шт. КР 01.07.2022 31.07.20225.5. 110 кВ. ЦЭС HB010178 По состоянию, Акт РПА от 13.03.2018 № 88 (Южный транзит) ПС 110 кВ Вяземская Замена выключателей 6-10 кВ ( яч. 10 А)-1 шт КР 01.07.2022 31.07.20225.6. 110 кВ. ЦЭС HB010343 По состоянию ПС 110 кВ Амуркабель Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 типа ВМГ-10 яч.18 2ТСН, ВМГ-133 яч.20,6)-3 шт КР 01.03.2022 31.03.20225.7. 110 кВ. ЦЭС  HB010340 По состоянию ПС 110 кВ Горький Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.24  2ТСН 6)-1 шт КР 01.03.2022 31.03.20225.8. 110 кВ. ЦЭС НВ010393 По состоянию ПС 110 кВ КАФ Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч. 8,20)-2 шт КР 01.08.2022 31.08.20225.9. 110 кВ. ЦЭС HB010385НВ010386 По состоянию ПС 110 кВ МЖК Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч  36,46 2Т)-2 шт-Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч.40 А,С)-2 шт КР 01.03.2022 31.05.20225.10. 110 кВ. ЦЭС HB010390 По состоянию ПС 110 кВ НПЗ Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.9  В 6 яч.47 1Т 1с, 54 1Т 3с)-3 шт КР 01.02.2022 28.02.20225.11. 110 кВ ЦЭС HB010352 По состоянию ПС 110 кВ Ц  Ремонт выключателей 6-10 кВ (  В 6 яч.2,15,16)-3 шт КР 01.10.2022 31.10.2022



5.12. 110 кВ ЦЭС НВ010394НВ010309 По состоянию ПС  110 кВ Энергомаш Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.5,8,18,27,43)-5 шт-Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ (РВП-6 1Т)-3 шт; Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч.14 А,С, Яч.11 А,С, Яч.41 А,С)6шт; Ремонт разъединителей 110 кВ  (ШР-110 1Т,2Т,СР1 110,СР2 110)4 шт; Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ШР-110 1Т,2Т,СР1 110,СР2 110)24 шт КР 01.07.2022 31.08.20225.13. 110 кВ ЦЭС НВ010399 По состоянию ПС  110 кВ ЮМР Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.31)-1 шт-Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч.10 А,С, Яч.13 А,С)-4 шт КР 01.02.2022 31.05.20225.14. 110 кВ ЦЭС НВ010344HB010345HB010392 По состоянию ПС  110 кВ Южная Ремонт выключателей 6-10 кВ ( В 6 яч.42,44,В 6 яч.53 2Т)-3 шт; Замена трансформаторов тока 6-10 кВ(Яч.18 А,С, Яч.17 А,С, Яч.4 А,С, Яч.47 А,С, Яч.2 А,С, Яч.44 А,С) 12 шт; Ремонт разъединителей 110 кВ  (1,2 СШ, ШР-110  С-1,С-2,2Т, С-10,С-9,С-12, 1 Т, С-11,ОВ, С-14, С-13, ШСВ, ШР 110 ТН 1 СШ, ШР 110 ТН 2 СШ.)26шт; Ремонт разъединителей 110 кВ  (1 ШР-110  С-19,С-20, 2 ШР-110  С-19,С-20 ф-А,В,С с заменой ОСИ-110)4 шт;Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (1 ШР-110  С-19,С-20, 2 ШР-110  С-19,С-20 ф-А,В,С)24-шт КР 01.04.2022 30.06.20225.15. 110 кВ ЦЭС HB010381 По состоянию ПС 110 кВ ГВФ Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 2 Т яч.41, 1,7,14,27,31,32,33,37)-9 шт; Замена трансформаторов тока 6-10 кВ(Яч. 15 А,С, яч. 35 А,С, яч.39 А,С) 6 шт КР 01.08.2022 30.11.20225.16. 110 кВ. ЦЭС  HB010441  По состоянию ПС 110 кВ Восточная Замена выключателей 6-10 кВ (В 6 2Т)-1 шт КР 01.09.2022 30.09.20225.17. 110 кВ. ЦЭС  HB010342    По состоянию ПС 110 кВ Корфовская Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 яч.4 1Т, яч.8.)-2 шт КР 01.10.2022 31.10.20225.19. 110 кВ. ЦЭС HB010311 По состоянию ПС 110 кВ СМР Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (2 ТН 6 2с , яч.222)-1 шт КР 01.08.2020 31.08.20225.20. 110 кВ. ЦЭС HB033385 По состоянию ПС 110 кВ ХЭС Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ( КРУН 35 яч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)-132 шт-Замена проходных изоляторов 6-10 кВ ( КРУН 35 яч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)-18 шт КР 01.09.2020 30.09.20225.21. 110 кВ. ЦЭС НВ010959HB011208 По состоянию ПС 110 кВ Гродеково Ремонт отделителя 110 кВ (ОД 110 1Т ОД 110 2Т)-2 шт.-Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (КЗ 110 1Т  КЗ 110 2Т )-2 шт.; Ремонт разъединителей 35 кВ (ТР 35 1Т  ТР 35 2Т  ШР 35 1Т  ШР 35 2Т ШР 35 Т-53  ЛР 35 Т-53) 6 шт.; Ремонт разъединителей 6-10 кВ  (СР 10 яч. №11)1шт. КР 01.06.2022 30.06.20225.22. 110 кВ. ЦЭС HB009762 По состоянию ПС 110кВ  Березовка  Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 1Т  )-1шт КР 01.09.2022 30.09.20225.23. 110 кВ. ЦЭС НВ010624 По состоянию ПС 110кВ Бикин Ремонт выключателей 110 кВ (ОРУ-110 ОСВ 110 )-1шт КР 01.06.2022 30.06.20225.24. 110 кВ. ЦЭС НВ010828 По состоянию ПС 110 кВ Сита Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 С-33 )-1шт КР 01.07.2022 31.07.20225.26. 110 кВ. ЦЭС НВ011001 По состоянию ПС 110кВ  Хор Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 С-29  )-1шт КР 01.08.2022 31.08.20225.27. 110 кВ. ЦЭС HB010381 По состоянию ПС 110 кВ ГВФ Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 2Т)-1 шт-Замена вводов 35 кВ (В 35 2Т)-1 шт КР 01.08.2022 31.08.20225.28. 110 кВ. ЦЭС HB010340 По состоянию ПС 110кВ Горький Ремонт выключателей 35 кВ (С-35  )-1 шт-Сушка масла (В  35 Т-21 )-0,3 т КР 01.06.2022 30.06.2022



5.29. 110 кВ. ЦЭС HB009499 По состоянию ПС 110 кВ Племрепродуктор Ремонт отделителя 110 кВ (ОД 110 1Т, 2Т)-2 шт-Ремонт разъединителей 110 кВ  (ЛР-110 С-43, С-44)-2 шт; Ремонт короткозамыкателя 110 кВ(КЗ 110 1Т, 2Т) 2 шт КР 01.09.2022 30.09.20225.30. 110 кВ. ЦЭС НВ008204 По состоянию ПС 110 кВ Бройлерная Ремонт разъединителей 110 кВ  (ОРУ 110 ОД 110 1Т,2Т)-2 шт-Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ОРУ 110 ОД 110 1Т,2Т)-8 шт; Замена трансформаторов тока 6-10 кВ(яч.12 А,С, яч.19 А,С) 4 шт КР 01.07.2022 31.07.20225.31. 110 кВ. ЦЭС HB008206 По состоянию, КППН ПС 110кВ Осиновая речка Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с)-2 шт; Замена ОПН, разрядников 35 кВ(РВС 35 1с, РВС 35 2с) 6 шт; Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с)12шт; Ремонт разъединителей 110 кВ  (ОРУ 110  СР 110 1с )1 шт;Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ОРУ 110  СР 110 1с )6-шт КР 01.06.2022 30.06.2022Текущий ремонт  ПС 110-220 кВ5.32. 110 кВ. ЦЭС НВ010624 По состоянию ПС 110 кВ Бикин  Ремонт трансформатора 110 кВ (1Т  ТДН-110/10кВ )-1 шт-Ремонт разъединителей 110 кВ  (ЛНД-110 ТР-110 1Т, ШР 110 1Т, ОШР 110 С-32, ЛР 110 С-32, ШР 110 1с ОСВ, ШР 110 1с ПримГРЭС-Бикин, ШР 110 1с ТН)-8 шт; Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ(ОПН-110 1с, ОПН-110 1Т, ОПН-55 1Т) 7 шт; Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ (НКФ-110 (ТН-110 ОСШ (ф-В)))1шт; Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 яч № 1, 3, 4, 12, 18)5 шт ТР 01.06.2022 30.06.20225.33. 110 кВ. ЦЭС НВ010618 По состоянию ПС 110 кВ Лермонтовка Ремонт трансформатора 110 кВ (1Т ТМН-110/10кВ)-1 шт-Ремонт разрядников 110 кВ (РВС-35+15 1Т, РВС-110 1 Т)-4 шт; Ремонт отделителя 110 кВ(ОД-110 1Т ) 1 шт; Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (КЗ-110 1Т )1шт; Ремонт выключателей 110 кВ (СВ-110)1 шт; Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 яч.5, В 10 яч.11)2 шт ТР 01.08.2022 31.08.20225.34. 110 кВ. ЦЭС НВ010070 По состоянию ПС 110 кВ Дормидонтовка Ремонт разъединителя 10 кВ (РВО-10 с приводом ШР-10, ЛР-10)-2 шт.-Ремонт отделителя 110 кВ (ОД-110М  КЗ-110)-1 шт.;  Ремонт короткозамыкателя 110 кВ(КЗ-110) 1 шт.; Ремонт трансформатора 110 кВ (1Т (6300 кВА))1шт.; Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН-110 1Т)3 шт. ТР 01.06.2022 30.06.20225.35. 110 кВ. ЦЭС НВ010184 По состоянию ПС 110 кВ Котиково Ремонт разъединителей 110 кВ  (РЛНД-110 (1ШР 110 С-26, 2ШР 110 С-31))-2 шт.-Ремонт выключателей 35 кВ ( С-35 1Т)-1 шт.; Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ(ЗНОМ-35) 2 шт.; Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИ-10)2шт.; Ремонт трансформаторов 35 кВ (В 35 1Т )1 шт.; Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35А)2 шт.; Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ(ОПН-110, ОПН-35, ОПН-10)18 шт ТР 01.07.2022 31.07.20225.36. 110 кВ. ЦЭС НВ010078 По состоянию ПС 110 кВ Красицкая Ремонт трансформатора 110 кВ (ТМТН-6300 )-2 шт.-Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (ТСН-1,ТСН-2 ТМ-100/10кВ)-2 шт.; Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ(ТН-110 НКФ-110 1С, 2С  ) 6 шт.; Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН-110, ОПН-35, ОПН-10)18шт.; Покраска шкафов (Шкафы РЗА ЗРУ 10, ОРУ 35, ОРУ 110)23 шт ТР 01.08.2022 31.08.2022



5.37. 110 кВ. ЦЭС НВ010178 По состоянию ПС 110 кВ Вяземская Ремонт трансформаторов 6-10 кВ ( 2ТСН 10 яч. 8 1ТСН 10 яч.3 ТМ-100/10/0.4)-2шт. ТР 01.05.2022 31.05.20225.38. 110 кВ. ЦЭС HB010343HB010347  НВ010351 По состоянию ПС 110 кВ Амуркабель Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 типа ВМГ-133 яч.22)-1 шт-Покраска шкафов (Шкафы КЯ, ШП, обогрева)-15 шт; Ремонт трансформаторов 6-10 кВ(1ТСН типа ТМ-100/6 кВ) 1 шт; Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 2Т)1шт ТР 01.03.2022 31.03.20225.39. 110 кВ. ЦЭС  HB033385  По состоянию ПС 110 кВ ХЭС Ремонт выключателей 35 кВ (В 35  яч.2,3,4,5,6,8,9,10,11)-9 шт-Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (   яч.2,3,4,5,6,8,9,10,11)-27 шт; Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ(   яч.1,12.) 2 шт; Ремонт разрядников 35 кВ (ОПН 35  яч.1,2,3,4,5,8,9,10,11,12)30шт ТР 01.09.2022 30.09.20225.40. 110 кВ. ЦЭС НВ010340 По состоянию ПС 110 кВ Горький  Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.37,  В 6 яч.17,21,25,32)-5 шт-Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (1,2ТСН типа ТМ-250/6 кВ.)-2 шт ТР 01.03.2022 31.03.20225.41. 110 кВ. ЦЭС НВ010393 По состоянию ПС  110 кВ КАФ Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т,2Т  типа TДТН-25)-2шт ТР 01.08.2022 31.08.20225.42. 110 кВ. ЦЭС  HB010385НВ010386   По состоянию ПС 110 кВ МЖК Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч. 38,48)-2 шт-Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (1 ТСН типа ТМ-160/6 кВ)-1 шт ТР 01.03.2022 31.03.20225.43. 110 кВ. ЦЭС HB010389HB010390 По состоянию ПС 110 кВ НПЗ Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т,2Т типа ТРДН-32000/110 76 У1)-2шт ТР 01.05.2022 31.05.20225.44. 110 кВ ЦЭС НВ010394 По состоянию ПС  110 кВ Энергомаш Ремонт выключателей 6-10 кВ ( В 6 яч.1,47)-2шт ТР 01.07.2022 31.07.20225.45. 110 кВ ЦЭС  НВ010406 НВ010399  По состоянию ПС  110 кВ ЮМР Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т  ТДТН -110/35/6 кВ )-1шт ТР 01.10.2022 31.10.20225.46. 110 кВ ЦЭС НВ010344 По состоянию ПС 110 кВ Южная Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (ТСН-1,2 типа ТМ-250/6)-2 шт-Покраска шкафов (Шкафы КЯ, ШП, обогрева, КЯ ТН 110 1,2 СШ (ОРУ 110 яч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14))-14 шт ТР 01.07.2022 31.07.20225.47. 110 кВ ЦЭС HB010381 По состоянию ПС 110 кВ ГВФ Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т,2Т  )-2шт ТР 01.08.2022 31.08.20225.48. 110 кВ ЦЭС HB010441HB010444 По состоянию ПС 110 кВ Восточная Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (1ТСН 6, 2ТСН 6 типа ТМ-160/6)-2шт ТР 01.09.2022 30.09.20225.49. 110 кВ. ЦЭС НВ010342 По состоянию ПС  110 кВ Корфовская Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 1Т, В 110 2Т)-2шт ТР 01.10.2022 31.10.20225.50. 110 кВ. ЦЭС НВ011011НВ010959HB011208 По состоянию ПС 110 кВ Гродеково Ремонт трансформатора 110 кВ (1Т (6300 кВА))-1 шт.-Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ (ОПН 110 1Т, ОПН 35 1Т, ОПН 1 1Т, ОПН 35 ТН)-10 шт.; Ремонт разъединителей 110 кВ (РЛНД-110 (ШР 110 1Т    СР 110 с )) 2 шт.; Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 2с)1шт.; Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (2 ТСН тип ТМ-63/10/0,4 № 102406)1 шт. ТР 01.05.2022 31.05.20225.51. 110 кВ. ЦЭС HB010821 По состоянию ПС 110 кВ Мухен Покраска шкафов (Шкафы на ОРУ 110 кВ: КЯ 1Т, 2Т)-4шт ТР 01.07.2022 31.07.2022



5.52. 110 кВ. ЦЭС HB011001НВ010811НВ010999НВ011000 По состоянию ПС 110 кВ Хор Покраска шкафов (ОРУ-110,35  (Шкафы КРУН 10))-6 шт-Ремонт трансформатора 110 кВ (1Т ТДТН-16000)-1 шт.; Ремонт отделителя 110 кВ( ОД-110М 1Т, 2Т) 2 шт.; Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (КЗ-110 1Т, 2Т)2шт.; Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ (ОПН 110 1с, ОПН 110 2с , ОПН 35 1с, ОПН 35 2с, ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т)14 шт.; Ремонт разъединителей 110 кВ  (РЛНД-110 (ШР 110 ТН 2с, ШР 110 С-29, ЛР 110 С-27))3 шт.; Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-35  (ТР 35 2Т, ШР 351Т, ШР 35 2Т))3 шт.; Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ(НКФ-110 (ТН 110 2с))1 шт.; Ремонт трансформаторов 6-10 кВ(1 ТСН )1 шт. ТР 01.08.2022 31.08.20225.53. 110 кВ. ЦЭС HB011162 По состоянию ПС 110 кВ Петровичи Покраска шкафов (Шкафы РЗА)-10 шт-Ремонт трансформатора 110 кВ (1Т №381 2Т №379   Тип ТДТН-6300/110)-2 шт.; Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ(ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т , ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т, ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т, ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т) 20 шт. ТР 01.07.2022 31.07.20225.54. 110 кВ. ЦЭС НВ010881НВ011165 По состоянию ПС 110 кВ Золотая  Ремонт трансформатора 110 кВ (1Т ТДН-2500)-1 шт.-Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ (ОПН 110 1Т, ОПН 1 1Т, ОПН 10 яч.7)-7 шт.; Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ(НТМИ-10 яч.6) 1 шт.; Ремонт разъединителей 110 кВ  (РЛНД-110 (ШР 110 1Т, ЛР 110 С-37, ШР 110 С-38, ЛР 110 С-38))4шт.; Ремонт заземлителей 110 кВ (ЗОН) (ЗОН-110М 1Т)1 шт. ТР 01.08.2022 31.08.20225.55. 110 кВ. ЦЭС НВ010817НВ010821HB011163НВ010816 По состоянию ПС 110 кВ Мухен Ремонт трансформатора 110 кВ (2Т  ТМТГ-5600/110)-1 шт.-Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ (ОПН 110 2Т, ОПН 35 2Т , ОПН 0 2Т)-7 шт.; Ремонт трансформаторов 6-10 кВ(1 ТСН ТМ 100/6) 1 шт.; Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-6 яч.15, 20)2шт.; Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (2 ТСН ТМ 100/6)1 шт. ТР 01.08.2022 31.08.20225.56. 110 кВ. ЦЭС НВ010829  НВ010814 По состоянию ПС 110 кВ Обор Ремонт трансформатора 110 кВ (1Т ТМН-2500/110   )-1 шт-Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ (ОПН 0 1Т)-1 шт; Ремонт разъединителей 110 кВ (ШР 110 1Т,ЛР 110 С-35,ШР 110 С-35,ЛР 110 С-33,  ШР 110 ТН ) 4 шт; Ремонт заземлителей 110 кВ (ЗОН) (ЗОН 110  1Т )1шт ТР 01.09.2022 30.09.20225.57. 110 кВ. ЦЭС НВ011164 По состоянию ПС 110 кВ Сидима Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (1 ТСН)-1 шт-Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ (ОПН 110 1Т, ОПН 1 1Т)-4 шт; Ремонт отделителя 110 кВ(ОД 110 1Т) 1 шт; Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (КЗ 110 1Т )1шт ТР 01.08.2022 31.08.20225.58. 110 кВ. ЦЭС НВ010828   НВ010815 По состоянию ПС 110 кВ Сита Ремонт заземлителей 110 кВ (ЗОН) (ЗОН 110  1Т)-1 шт-Ремонт разъединителей 110 кВ  (ШР 110 1Т,ШР 110 С-33,ЛР 110 С-33,ШР 110 С-51,ЛР 110 С-51,ЛР 110 С-24,ШР 110 ТН)-7 шт; Ремонт трансформаторов 6-10 кВ(1 ТСН ) 1 шт ТР 01.09.2022 30.09.20225.59. 110 кВ. ЦЭС НВ011107   НВ011160  HB011106  По состоянию  ПС 110 кВ Сукпай Ремонт трансформатора 110 кВ (1Т)-1 шт-Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 яч.9)-1 шт; Ремонт ОПН, разрядников 6-110 кВ(ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т, ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т) 8 шт ТР 01.09.2022 30.09.20226. Оборудование  ПС 35 кВКапитальный ремонт  ПС 35 кВ6.1. 35кВ. ЦЭС HB010077 По состоянию ПС 35 кВ Шереметьево Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-35 ( СР 35 1с, СР 35 2с, ЛР 35 Т-73 ,ШР-35 1Т,ШР- 35 2Т, ТР-35 1Т, ТР -35 2Т ))-7 шт КР 01.09.2022 30.09.2022



6.2. 35кВ. ЦЭС НВ010120    По состоянию ПС 35 кВ Капитоновка Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 (В-10 яч.1,В-10 яч.2,В-10 яч.4,В-10 яч.6,В-10 яч.7,В-10 яч.8,В-10 яч.9,В-10 яч.14))-8 шт.-Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РЛНД-35 (ШР-35 1Т,ШР-35 2Т,СР-35 1С,СР-35 2С,ЛР-35 Т-72))-5 шт. КР 01.09.2022 30.09.20226.3. 35кВ. ЦЭС HB010349 По состоянию ПС 35 кВ БН Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.3,5,9,11,12,13,23,25, 27)-9 шт-Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч.1 А,С)-2 шт; Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ(ТН 6 1СШ  ) 1 шт КР 01.11.2022 30.11.20226.4. 35кВ. ЦЭС HB010278 По состоянию ПС 35 кВ Интурист Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.8,В 6 яч.20)-2 шт КР 01.04.2022 30.04.20226.5. 35кВ. ЦЭС HB010339 По состоянию ПС 35 кВ Карьер Ремонт выключателей 6-10 кВ ( В 6 яч.17 )-1 шт КР 01.10.2022 31.10.20226.6. 35кВ. ЦЭС HB010281 По состоянию ПС 35 кВ СТ Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.2 1Т, 6, 9 типа ВМГ-10, В 6 яч.17 типа ВМП-10-20/630)-4 шт КР 01.04.2022 30.04.20226.7. 35кВ. ЦЭС HB010387  По состоянию ПС 35 кВ Эмальзавод Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ 6 яч.11 типа ВМПЭ-10-3150АВ 6 яч.19 типа ВМПЭ-10-20/630)-2 шт КР 01.04.2022 30.04.20226.8. 35кВ. ЦЭС HB010382 По состоянию ПС 35 кВ Горка Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.19 типа ВМГ-10-20-600А)-1 шт-Замена выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.2)-1 шт КР 01.05.2022 31.05.20226.9. 35кВ. ЦЭС HB010348 По состоянию ПС 35 кВ СМ Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.49  )-1 шт КР 01.07.2022 31.07.20226.10. 35кВ. ЦЭС HB010341 По состоянию ПС 35 кВ СВ Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.7 ,  В 6 яч.17)-2 шт КР 01.10.2022 31.10.20226.11. 35кВ. ЦЭС HB032822 По состоянию, Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 ПС 35 кВ  Парк Гайдара Замена трансформаторов тока 35 кВ (Яч.3 А,В,С)-3 шт КР 01.08.2022 31.08.20226.12. 35кВ. ЦЭС HB033403 По состоянию, письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 ПС 35 кВ Индустриальная Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 6 2с, яч.48)-1 шт КР 01.08.2022 31.08.20226.13. 35кВ. ЦЭС НВ011161 По состоянию ПС 35 кВ Переяславка Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 6-35 кВ (ШМ 35 1Т, ШМ 10 1Т)-5 шт.-Покраска (КРУН 10)-72 м2 КР 01.08.2022 31.08.20226.14. 35кВ. ЦЭС НВ010960 По состоянию ПС 35 кВ Черняево Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 6-35 кВ (ШМ 10 1Т)-3 шт.-Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ ( ОПН 10)-3 шт.; Покраска(КРУН 10) 65 м2; Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 4 А, С)2шт КР 01.09.2022 30.09.20226.15. 35кВ. ЦЭС HB008208 По состоянию ПС 35 кВ НС-2 Слив/заливка масла ( 1Т  ТМТН -1600/35 )-2,4 т КР 01.06.2022 30.06.20226.16. 35кВ. ЦЭС НВ008535 По состоянию ПС 35 кВ Бычиха Ремонт выключателей 35 кВ (СВ 35 )-1 шт-Замена вводов 35 кВ (СВ 35 )-1 шт КР 01.09.2022 30.09.20226.17. 35кВ. ЦЭС HB010350 По состоянию ПС 35 кВ Р Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т , С-35,В 35 Т13, В 35 Т-16 )-4 шт-Сушка масла (В 35 2Т, СВ 35)-1,2 т КР 01.05.2022 31.05.20226.18. 35кВ. ЦЭС HB008207 По состоянию ПС 35 кВ Краснореченская Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т, В 35 СВ )-2 шт-Замена вводов 35 кВ (В 35 1Т, В 35 СВ )-3 шт; Сушка масла(В 35 1Т, В 35 СВ ) 0,6 т КР 01.08.2022 31.08.20226.19. 35кВ. ЦЭС HB009342 По состоянию, ЦП ПС 35 кВ Сергеевка Ремонт блокировок ()-3 шт КР 01.08.2022 31.08.2022



6.20. 35кВ. ЦЭС HB009335 По состоянию, письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 ПС 35 кВ  ДВЗОСП Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 20 А,С)-2 шт КР 01.07.2022 31.07.20226.21. 35кВ. ЦЭС HB009346 По состоянию, письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 ПС 35 кВ ОПХ Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (яч.6)-1 шт КР 01.07.2022 31.07.20226.22. 35кВ. ЦЭС HB009328 По состоянию, письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 ПС 35 кВ Тепличный комбинат Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (яч.11)-1 шт КР 01.07.2022 31.07.20226.23. 35кВ. ЦЭС НВ08535 По состоянию ПС 35 кВ Бычиха Замена ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт КР 01.04.2022 31.04.20226.24. 35кВ. ЦЭС HB008475 По состоянию ПС 35 кВ Некрасовка Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС 35 1с, РВС 35 2с)-6 шт КР 01.07.2022 31.07.20226.25. 35кВ. ЦЭС HB008208 По состоянию, Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 ПС 35 кВ НС-2 Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (яч.6)-1 шт КР 01.07.2022 31.07.2022Текущий  ремонт  ПС 35 кВ6.26. 35кВ. ЦЭС НВ010120    По состоянию ПС 35 кВ Капитоновка Ремонт ОПН, разрядников 6-35 кВ (ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т , ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т )-12 шт.-Ремонт трансформатора 35 кВ (1Т,2Т )-2 шт. ТР 01.09.2022 30.09.20226.27. 35кВ. ЦЭС НВ010081  НВ010077 По состоянию ПС 35 кВ Шереметьево Ремонт трансформатора 35 кВ (2Т ТМ-2500 , 1Т ТМ-2500  )-2 шт.-Ремонт ОПН, разрядников 6-35 кВ (ОПН-35, ОПН -10 )-12 шт.; Ремонт трансформаторов 6-10 кВ(ТСН-10  ТМ-25 ) 2 шт.; ТР 01.09.2022 30.09.20226.28. 35кВ. ЦЭС HB010349 По состоянию ПС 35 кВ БН Ремонт выключателей 6-10 кВ ( В 6 яч.18  2Т )-2 шт ТР 01.11.2022 30.11.20226.29. 35кВ. ЦЭС HB010384 По состоянию ПС  35 кВ Втормет Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т,2Т ТМ-6300)-2 шт ТР 01.09.2022 30.09.20226.30. 35кВ. ЦЭС HB010278  По состоянию ПС 35 кВ Интурист Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (1,2 ТСН типа ТМ-100/6 кВ.)-2 шт-Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.7,10,16 типа ВМПЭ-10-20/630 )-3 шт ТР 01.04.2022 30.04.20226.31. 35кВ. ЦЭС HB010339 HB010299HB010300 По состоянию ПС 35 кВ Карьер Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (1 ТСН 6)-1 шт-Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.2,3,5,6,9,19 2Т )-6 шт; Ремонт трансформаторов 35 кВ(1Т типа ТМ-4000) 1 шт; ТР 01.10.2022 31.10.20226.32. 35кВ. ЦЭС HB010383 По состоянию ПС 35 кВ СРЗ Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т,2Т типа ТДНС-10000,ТМ-6300 кВа)-2 шт-Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6   яч.2 1Т )-1 шт ТР 01.04.2022 30.04.20226.33. 35кВ. ЦЭС HB010281 По состоянию ПС 35 кВ СТ Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т,2Т типа ТМН-6300,ТМ-6300 кВа)-2 шт-Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (1 ТСН 6 типа ТМ-100/10, 2 ТСН 6 типа ТМ-160/10-0,4)-2 шт ТР 01.04.2022 30.04.20226.34. 35кВ. ЦЭС HB010502 По состоянию ПС 35 кВ Трампарк Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (1,2 ТСН 35 типа ТМ-100/35)-2 шт ТР 01.04.2022 30.04.20226.35. 35кВ. ЦЭС HB010397 По состоянию ПС 35 кВ Ханкайская Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (1,2 ТСН 6 типа ТМ-25/10 кВ)-2 шт ТР 01.04.2022 30.04.20226.36. 35кВ. ЦЭС HB010387 По состоянию ПС 35 кВ Эмальзавод Ремонт выключателей 6-10 кВ ( В 6 2Т яч.23,В 6 яч.5,16,19,20)-5 шт ТР 01.04.2022 30.04.2022



6.37. 35кВ. ЦЭС HB010382 По состоянию ПС 35 кВ Горка Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (1ТСН 6,2ТСН 6)-2 шт-Ремонт выключателей 6-10 кВ (  В 6 яч.14,1а)-2 шт ТР 01.05.2022 31.05.20226.38. 35кВ. ЦЭС HB009826HB009827HB010350 По состоянию ПС 35 кВ Р Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т типа ТМ-4000 )-1 шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ(ЗНОМ-35 1с 35,НАМИ-35 2с) 4 шт ТР 01.07.2022 31.07.20226.39. 35кВ. ЦЭС HB010348 По состоянию ПС 35 кВ СМ Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.3,16,26,32)-4 шт-Ремонт трансформаторов 6-10 кВ (  1ТСН 6, 2 ТСН 6)-2 шт; Покраска шкафов(ОРУ 35 кВ: шкафы РЗА, обогрева, ШП) 9 шт ТР 01.07.2022 31.07.20226.40. 35кВ. ЦЭС HB010341 По состоянию ПС 35 кВ СВ Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.13,15  СВ 6 яч.1  )-3 шт ТР 01.10.2022 31.10.20226.41. 35кВ. ЦЭС НВ011007НВ011169 По состоянию ПС 35 кВ Георгиевка Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35 2Т)-1 шт.-Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН-35 1Т, 2Т)-6 шт.; Ремонт разъединителей 35 кВ(СР 10 яч.7) 1 шт.; Покраска (КРУН 10)108м2 ТР 01.04.2022 30.04.20226.42. 35кВ. ЦЭС HB011161 По состоянию ПС 35 кВ Переяславка Покраска шкафов (ОРУ 35 кВ шкафы РЗА)-2 шт ТР 01.07.2022 31.07.20226.43. 35кВ. ЦЭС НВ011144 По состоянию ПС 35 кВ Святогорье Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 1Т яч.3; В 10 яч.5)-2 шт.-Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТН 10 2с  яч.10    )-1 шт.; Покраска(КРУН 10) 126 м2 ТР 01.05.2022 31.05.20226.44. 35кВ. ЦЭС НВ009348 По состоянию ПС 35 кВ Тополево Ремонт блокировок ()-3 шт ТР 01.08.2022 31.08.20226.45. 35кВ. ЦЭС НВ08535 По состоянию ПС 35 кВ Бычиха Ремонт трансформатора 35 кВ (1Т ТМ-4000/35/10, 2Т ТМН-4000/35/10)-2 шт ТР 01.04.2022 31.04.20226.46. 35кВ. ЦЭС HB008199 По состоянию ПС 35 кВ Водозабор Ремонт трансформатора 35 кВ (1Т,2Т ТМ-4000/35/10)-2 шт-Ремонт блокировок (В 35, СВ 35)-13 шт ТР 01.08.2022 31.08.20226.47. 35кВ. ЦЭС НВ008529 По состоянию ПС 35 кВ Корейский поселок Ремонт блокировок (В 35 1Т, ШР 35 1Т )-2 шт ТР 01.07.2022 31.07.20227. ТП6-10/0,4 кВКапитальный ремонт ТП6-10/0,4 кВ7.1. 6-10 кВ. ЦЭС НВ037244 По состоянию ТП-1021 г.Вяземский Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов - 6  шт, замена рубильника  на АВ - 3 шт,  замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 8 м2, ремонт контура заземления - 1 шт, ремонт дверей -2шт.)-1 шт. КР 01.06.2022 30.06.20227.2. 6-10 кВ. ЦЭС НВ010107    По состоянию ТП-766 с. Отрадное Ремонт ТМ (ТМ-250 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов - 9  шт,  замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт, замена АВ-1шт, замена кабельного ввода-1 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, установка ОПН-3шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 8 м2, ремонт контура заземления - 1 шт, ремонт дверей-1шт.)-1 шт. КР 01.05.2022 31.05.20227.3. 6-10 кВ. ЦЭС НВ010094 По состоянию ТП-825 с. Отрадное Ремонт ТМ (ТМ-100 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов - 6  шт,  замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт, замена АВ-1шт, замена кабельного ввода-1 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, установка ОПН-3шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 10 м2, ремонт контура заземления - 1 шт, ремонт дверей-1шт.)-1 шт. КР 01.06.2022 30.06.2022



7.4. 6-10 кВ. ЦЭС НВ010088 По состоянию ТП-911 с. Кукелево Ремонт ТМ (ТМ-160 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов - 9  шт,  замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт, замена АВ-1шт, замена кабельного ввода-1 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, установка ОПН-3шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 8 м2, ремонт контура заземления - 1 шт, ремонт дверей-1шт.)-1 шт. КР 01.07.2022 31.07.20227.5. 6-10 кВ. ЦЭС НВ010112 По состоянию ТП-920 с. Венюково Ремонт ТМ (ТМ-250 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов - 6  шт,  замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт, замена АВ-2 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 9 м2, ремонт контура заземления - 1 шт, ремонт дверей-2шт.)-1 шт. КР 01.08.2022 31.08.20227.6. 6-10 кВ. ЦЭС HB010123 По состоянию ТП-926 с. Капитоновка Ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 6 шт, замена опорных изоляторов - 24  шт,  замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт, замена кабельного ввода-1 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, установка ОПН-3шт, демонтаж выключателя нагрузки-1 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 81,5 м2, ремонт контура заземления - 1 шт, ремонт дверей-6 шт.)-1 шт. КР 01.09.2022 30.09.20227.7. 6-10 кВ. ЦЭС НВ037182 По состоянию ТП-1742 г.Вяземский Ремонт ТМ (ТМ-250 )-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов -6  шт,  замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт, замена рубильника на АВ-3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 8 м2, ремонт контура заземления - 1 шт, ремонт дверей-2 шт.)-1 шт КР 01.05.2022 31.05.20227.8. 6-10 кВ. ЦЭС НВ037244 По состоянию ТП-1756 г.Вяземский Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов -18  шт,  замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт, замена рубильника на АВ-4 шт, замена ТМ-1 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2, ремонт контура заземления - 1 шт)-1 шт КР 01.07.2022 31.07.20227.9. 6-10 кВ. ЦЭС НВ037181 По состоянию ТП-1768 г.Вяземский Ремонт ТМ (ТМ 400 кВА)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов -24  шт,  замена рубильников - 4 шт, замена предохранителя - 3 шт, замена рубильника на АВ-4 шт, установка ОПН-3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 50 м2, ремонт контура заземления - 1 шт, ремонт дверей-1шт)-1 шт КР 01.08.2022 31.08.20227.10. 6-10 кВ. ЦЭС НВ037182 По состоянию ТП-1771 г.Вяземский Ремонт ТМ (ТМ 160 кВА)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов -24  шт,  замена рубильников - 1 шт, замена предохранителя - 3 шт, замена рубильника на АВ-1 шт, установка ОПН-3 шт.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 8 м2, ремонт контура заземления - 1 шт, ремонт дверей-2 шт )-1 шт КР 01.09.2022 30.09.20227.11. 6-10 кВ. ЦЭС HB010988 По состоянию ТП-561 с. Георгиевка Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена  проходного изолятора-3 шт, замена опорного изолятора-18 шт, замена предохранителя-3 шт, ремонт площадки -0,726 т)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 19 м2)-1 шт. КР 01.07.2022 31.07.2022



7.12. 6-10 кВ. ЦЭС HB010880 По состоянию ТП-588 п. Переяславка Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена  проходного изолятора-3 шт, замена опорного изолятора-18 шт, замена предохранителя-3 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 10 м2)-1 шт. КР 01.08.2022 31.08.20227.13. 6-10 кВ. ЦЭС HB011117 По состоянию ТП-704 с. Полетное Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена  проходного изолятора-3 шт, замена опорного изолятора-6 шт, замена предохранителя-3 шт, замена АВ-3 шт, замена рубильниа-1 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 10 м2, ремонт дверей-2 шт.)-1 шт. КР 01.09.2022 30.09.20227.14. 6-10 кВ. ЦЭС HB011131 По состоянию ТП-752 с. Святогорье Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена  проходного изолятора-3 шт, замена опорного изолятора-18 шт, замена предохранителя-3 шт, замена ОПН-3 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 10 м2)-1 шт. КР 01.05.2022 31.05.20227.15. 6-10 кВ. ЦЭС HB011134 По состоянию ТП-764 с. Георгиевка Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена  проходного изолятора-3 шт, замена опорного изолятора-18 шт, замена предохранителя-3 шт, замена ОПН-3 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 17 м2, ремонт площадки -0,726 т)-1 шт. КР 01.06.2022 30.06.20227.16. 6-10 кВ. ЦЭС HB038323 По состоянию ТП-1352 г.Хабаровск Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ-1 шт, замен шин-2 м, чистка помещения-12 м2)-1 шт КР 01.06.2022 30.06.20227.17. 6-10 кВ. ЦЭС HB009227 По состоянию ТП-1389 c. Князе Волконское Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена выключателя нагрузки-1 шт, замена АВ-1 шт, замена предохранителя-6 шт, замена проходного изолятора-3шт,  чистка помещения-8 м2.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 28 м2)-1 шт КР 01.07.2022 31.07.20227.18. 6-10 кВ. ЦЭС HB038420 По состоянию ТП-1399 п.Тополево Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ-1 шт, чистка помещения-4 м2)-1 шт КР 01.08.2022 31.08.20227.19. 6-10 кВ. ЦЭС HB033481 По состоянию ТП-1443 г. Хабаровск Ремонт ТМ (ТМ 630 )-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена выключателя нагрузки-1 шт, замена АВ-1 шт, замена проходного изолятора-3шт,  чистка помещения-4 м2.)-1 шт КР 01.08.2022 31.08.20227.20. 6-10 кВ. ЦЭС HB0038227 По состоянию ТП-2114 р-н Мирное Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена изолятора опорного-3 шт, замена предохранителя-3 шт, чистка помещения-4 м2)-1 шт КР 01.09.2022 30.09.20227.21. 6-10 кВ. ЦЭС HB009295 По состоянию ТП-2125 п. Берёзовка Ремонт ТМ (ТМ 250 кВ)-1 шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена выключателя нагрузки-1 шт, замена АВ-1 шт, замена предохранителя-6 шт, замена ОПН-6 шт, установка ОПН-3 шт, чистка помещения-50 м2.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 24 м2)-1 шт КР 01.05.2022 31.05.20227.22. 6-10 кВ. ЦЭС  HB009729 По состоянию ТП-2163 с.Черная речка Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена предохранителя-3 шт, чистка помещения-4 м2)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 64 м2)-1 шт КР 01.05.2022 31.05.20227.23. 6-10 кВ. ЦЭС  HB009766 По состоянию РП ДЭМ Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (яч.11)-1 шт КР 01.07.2022 31.07.20227.24. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008706 По состоянию ТП-3511 с.Ильинка Ремонт ТМ (1Т ТМ-160)-1 шт.Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт рубильника-1 шт, ремонт разъединителя-1 шт, ремонт АВ-2 шт, ремонт выключателя нагрузки-2 шт, замена предохранителя-12 шт, чистка помещения-32 м2, Замена рубильника-3 шт.)-1 шт. ;Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2) 1 шт КР 01.08.2022 31.08.2022



7.25. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008528 По состоянию ТП-3516 с.Дружба Ремонт ТМ (1Т ТМ-400)-1 шт.Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт разъединителя-1 шт, ремонт АВ-2 шт, ремонт выключателя нагрузки-2 шт,  чистка помещения-32 м2, Монтаж вводног рубильника-1 шт, замена рубильника-2 шт.)-1 шт. ;Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2) 1 шт. КР 01.06.2022 30.06.20227.26. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008552 По состоянию ТП-0004 с.Некрасовка Замена ТМ (1Т, ТМ-400/10/0,4 на ТМГ-630/10-11 УХЛ1)-1 шт КР 01.06.2022 30.06.20227.27. 6-10 кВ. ЦЭС HB008589 По состоянию ТП-0056 с.Чирки Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена рубильника-4 шт, замена предохранитель-3 шт, чистка помещения-20 м2.)-1 шт Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 20 м2)-1 шт КР 01.05.2022 31.05.20227.28. 6-10 кВ. ЦЭС HB008613 По состоянию ТП-0017 с. Краснореченское Ремонт РУ 10-0,4 кВ (замена АВ- 2 шт)-2 шт КР 01.09.2022 30.09.20227.29. 6-10 кВ. ЦЭС HB008639 По состоянию ТП-0112 с. Краснореченское Демонтаж ТП (ТП-0112)-1 шт КР 01.09.2022 30.09.2022Текущий ремонт ТП6-10/0,4 кВ7.30. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008533 По состоянию ТП-0047 с.Дружба Текущий ремонт ТМ (ТМ-630)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт АВ-3 шт, ремонт рубильника-1 шт, ремонт разъединителя-1 шт, чистка помещения-32 м2.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 52 м2)-1 шт. ТР 01.06.2022 30.06.20227.31. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008686 По состоянию ТП-0124 с.Ракитное Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-250)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт АВ-3 шт, ремонт рубильника-1 шт, ремонт разъединителя-1 шт, чистка помещения-32 м2.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 46 м2)-1 шт. ТР 01.04.2022 30.04.20227.32. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008650   По состоянию ТП-0135 с.Дружба Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-160)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт рубильника-4 шт, ремонт разъединителя-1 шт, чистка помещения-32 м2.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт. ТР 01.06.2022 30.06.20227.33. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008618  По состоянию ТП-378 с.Ильинка Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-250/6)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт рубильника-6 шт, ремонт разъединителя-1 шт, замена предохранителя-12 шт,  чистка помещения-32 м2.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт. ТР 01.08.2022 31.08.20227.34. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008510 По состоянию ТП-387 с.Дружба Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-250/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт рубильника-5 шт, ремонт разъединителя-1 шт, замена предохранителя-15 шт, ремонт выключателя нагрузки-1 шт, чистка помещения-32 м2.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт. ТР 01.05.2022 31.05.20227.35. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008513  НВ008183 По состоянию ТП-426 с.Дружба Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-630/10 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт рубильника-7 шт, ремонт разъединителя-1 шт, замена предохранителя-21 шт, ремонт выключателя нагрузки-2 шт, ремонт АВ-1, чистка помещения-40 м2.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт. ТР 01.05.2022 31.05.20227.36. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008493  НВ008170 По состоянию ТП-426а с.Дружба Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт рубильника-6 шт, ремонт разъединителя-1 шт, замена предохранителя-18 шт, ремонт выключателя нагрузки-4 шт, чистка помещения-32 м2.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт. ТР 01.05.2022 31.05.2022



7.37. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008592 По состоянию ТП-2022 с.Ильинка Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-630/6 , ТМ-400/6 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт рубильника-11 шт, ремонт разъединителя-4 шт, ремонт АВ-2 шт, ремонт выключателя нагрузки-2 шт, чистка помещения-40 м2.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт. ТР 01.06.2022 30.06.20227.38. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008488  НВ008489 По состоянию ТП-3519 с.Ракитное Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10; 2Т ТМ-400/10  )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт рубильника-8 шт, ремонт разъеденителя-4 шт, ремонт выключателя нагрузки-1 шт,  ремонт ВМГ-2 шт, замена предохранителя-21 шт, чистка помещения-45 м2.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт. ТР 01.04.2022 30.04.20227.39. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008705 По состоянию ТП-3555 с.Некрасовка Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт рубильника-5 шт, ремонт разъеденителя-1 шт, ремонт выключателя нагрузки-2 шт, замена предохранителя-12 шт,  чистка помещения-32 м2.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт. ТР 01.04.2022 30.04.20227.40. 6-10 кВ. ЦЭС НВ008492 По состоянию ТП-3589 с.Дружба Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт рубильника-3 шт, ремонт разъеденителя-1 шт, ремонт выключателя нагрузки-2 шт, замена предохранителя-6 шт,  чистка помещения-32 м2.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт. ТР 01.05.2022 31.05.20227.41. 6-10 кВ. ЦЭС  НВ008551    По состоянию ТП-3632 с.Некрасовка Текущий ремонт ТМ (2Т ТМ-630/10; 4Т ТМ-630/10 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Ремонт ТН-1 шт, ремонт разъеденителя-1 шт, ремонт ВМП-7 шт,   чистка помещения-53 м2.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт. ТР 01.04.2022 30.04.20228. Прочее оборудование8.1. Транспортные средства8.1.1. ЦЭС НВ031854 По состоянию БКМ  317-01 А967ЕА Ремонт бура 1шт;Замена компрессора 1шт;Замена карданного вала 2шт Замена сиденья 1 шт КР 01.06.2022 30.06.20228.1.2. ЦЭС НВ036669 По состоянию ГАЗ-33081  М488ОО Замена карданного вала  3шт КР 01.09.2022 30.09.20228.1.3. ЦЭС НВ038654 По состоянию УАЗ-390995  Н135ХР Замена сцепления 1шт;Замена топливного насоса 1шт;Замена тормозных колодок 4шт Замена топливного бака 1 шт;Замена радиатора охлаждения 1 шт;Замена форсунки 4 шт КР 01.07.2022 31.07.20228.1.4. ЦЭС НВ010797 По состоянию УАЗ-31519 М049АК Замена коробки передач 1шт;Замена муфты сцепления 1шт;Замена карбюратора 1шт Замена корзины сцепления 1 штЗамена рессоры задней 2 шт;Замена усилителя вакуумного 1 шт;Замена стартера 1шт КР 01.04.2022 30.04.20228.1.5. ЦЭС НВ036333 По состоянию ГАЗ-33081 Н790ЕР Замена полуоси заднего моста 2шт Замена диска 2 шт;Замена сиденья 1шт КР 01.05.2022 31.05.20228.1.6. ЦЭС НВ011518 По состоянию КамАЗ–4326  Х015УМ Замена рессоры передней 2шт;Замена масляного насоса 1шт;Замена компрессора 1шт КР 01.06.2022 30.06.20228.1.7. ЦЭС НВ036558 По состоянию CASE 695 ST 33-35 ХН  Замена диска колесного 4шт;Замена фильтра  12шт;Замена турбокомпрессора 1шт Замена ножа отвала 1 шт КР 01.04.2022 30.04.20228.1.8. ЦЭС НВ031670 По состоянию УАЗ-390995  А090ЕС Замена стартера 1шт;Замена карданого вала 2шт;Замена радиатора охлаждения 1шт Замена раздаточной коробки 1 шт КР 01.06.2022 30.06.20228.1.9. ЦЭС НВ030708 По состоянию ГАЗ 31105 М543НН 27 Замена сиденья-1 шт КР 01.07.2022 31.07.2022



8.1.10. ЦЭС НВ030711 По состоянию УАЗ-315148 М562НН 27 Замена сиденья-1 шт КР 01.06.2022 30.06.20228.1.11. ЦЭС НВ036967 По состоянию ПАЗ 32054 Н032СО 27 Замена радиатора охлаждения-1 шт КР 01.05.2022 31.05.20228.1.12. ЦЭС НВ036982 По состоянию УАЗ-390995 Н613СС Замена переднего моста-1 шт КР 01.08.2022 31.08.20228.1.13. ЦЭС НВ038276 По состоянию УАЗ-390995 Н851ХЕ Замена переднего моста-1 шт КР 01.08.2022 31.08.20228.1.14. ЦЭС НВ008871 По состоянию УАЗ 3909  Х359АК 27 Замена рессоры 4шт;Замена карданного вала 2шт КР 01.07.2022 31.07.20228.1.15. ЦЭС НВ 034691 По состоянию Урал-4320  Н 029 ЕВ 27 Ремонт бура -1 шт КР 01.05.2022 31.05.20228.1.16. ЦЭС НВ 035943 По состоянию Камаз-43114  В 739 ТУ27 Ремонт бура -1 шт КР 01.05.2022 31.05.20228.1.17. ЦЭС НВ035852 По состоянию КМУ УСТ 54535  В 449 ТК 27 Ремонт бура -1 шт КР 01.06.2022 30.06.20228.1.18. ЦЭС НВ011525 По состоянию УАЗ-452Д   Х666ХК 27 Замена коробки передач 1шт;Замена карданного вала 2шт;Замена радиатора охлаждения 1шт Замена раздаточной коробки 1 шт;Замена сиденья 1шт КР 01.08.2022 31.08.20228.1.19. ЦЭС НВ036612 По состоянию Мульчер AHWI RT-400   ХН 32-24 Замена зубьев 120шт;Замена фильтра  49шт;Замена датчика оборотов 1шт Замена ТННД 1 шт;Замена термостата 2шт;Замена патрубка 2 шт; Замена патрубка1 шт; Замена стекол 3 шт КР 01.05.2022 31.10.20228.1.20. ЦЭС НВ032884 По состоянию ТТМ 3902 ПС-01 38-10 ХМ 27 Замена торсиона 8шт;Замена опорного катка 6шт;Замена направляющего катка 2шт КР 01.06.2022 30.06.20228.1.21. ЦЭС НВ036197 По состоянию SHANTUI SD16 04-14 ХН 27 Замена ТНВД 1шт;Замена генератора 1шт;Замена фильтра  23шт Замена катка 16 шт КР 01.10.2022 31.10.20228.1.22. ЦЭС НВ011215 По состоянию МТЛБ 37-28 ХТ 27 Ремонт бортовой передачи 2шт;Замена торсиона 4шт;Замена балансира 3шт Замена тормозной ленты 2 шт КР 01.08.2022 31.08.20228.1.23. ЦЭС НВ032787 По состоянию УАЗ-3390995 А622СМ Замена диска сцепления 1шт;Замена муфты сцепления 1шт;Замена генератора 1шт Замена сиденья 3 шт;Замена тормозных колодок 4шт; КР 01.09.2022 30.09.20228.1.24. ЦЭС НВ032883 По состоянию ГАЗ-33081 А636СО Замена тормозных колодок 4шт;Замена радиатора охлаждения 1шт;Замена стартера 1шт Замена генератора 1 шт КР 01.10.2022 31.10.20228.1.25. ЦЭС НВ030720 По состоянию ГАЗ-33081 М443НО Замена амортизаторов 1шт;замена генератора шт;замена рессор шт КР 01.08.2022 31.08.20228.1.26. ЦЭС НВ038922 По состоянию ГАЗ-27527 О929МА замена амортизаторов 4шт;замена сайленблока 12шт замена тормозных колодок 4 шт; КР 01.09.2022 30.09.20228.1.27. ЦЭС НВ009789 По состоянию ГАЗ-3307  Х634АУ установка отопителя салона 1шт замена КПП в сборе 1 шт;замена карданного вала 1шт; КР 01.06.2022 30.06.20228.1.28. ЦЭС HB038989 По состоянию УАЗ-390995-04  О996МК ремонт ГРМ 1шт замена багажника 1шт  замена вала карданного 1шт КР 01.04.2022 30.04.20228.1.29. ЦЭС HB008729 По состоянию ГАЗ-3307  Х633АР замена главного тормозного цилиндра 1шт замена карбюратора 1шт  замена карданного вала 1шт КР 01.05.2022 31.05.20228.1.30. ЦЭС HB039656 По состоянию УАЗ-390995-04  Р422ВА замена амортизатора 4шт замена тяги поперечной 1шт  КР 01.06.2022 30.06.20228.1.31. ЦЭС НВ032881 По состоянию TOYOTA HIACE  А294СО замена капота 1шт;замена боковины кузова 1шт;замена бампера 1шт замена цепи ГРМ 1 шт;замена генератра 1шт;замена стартера 1 шт;замена радиатора охлаждения 1 шт КР 01.05.2022 31.05.20228.1.32. ЦЭС IA0001375 По состоянию УАЗ-3163-020  А424ХА замена ДВС 1шт замена моста 2шт  замена двери багажника 1шт КР 01.06.2022 30.06.20228.1.33. ЦЭС  НВ031215 По состоянию TOYOTA HIACE   М 260 УУ замена капота 1шт замена боковины кузова 1шт  КР 01.04.2022 31.08.2022



8.1.34. ЦЭС НВ008895 По состоянию TOYOTA LAND CRUISER Х950ВО замена воздуховода салона 1шт замена сидений 2комп  замена фонарей 4шт замена подножки 2шт КР 01.05.2022 31.05.20228.1.35. ЦЭС НВ00000000 По состоянию Ремонт АТ по результатам экспертизы промышленной безопасности КР 01.05.2022 31.10.20228.2. Аварийный резерв9. Здания и сооружения9.1. ЗиС ЦЭС HB010278 По состоянию ПС 35 кВ Интурист ремонт освещения -36 шт ремонт отопления -12 шт КР 01.12.2022 31.12.20229.2. ЗиС ЦЭС НВ010344 По состоянию ПС 110 кВ Южная Ремонт ограждения   -2 шт КР 01.07.2022 31.07.20229.3. ЗиС ЦЭС HB010555 По состоянию ПС 110 кВ ХЭС ремонт отопления -2 шт КР 01.09.2022 30.09.20229.4. ЗиС ЦЭС НВ010821 По состоянию ПС 110 кВ Мухен Ремонт освещения 36шт Ремонт системы отопления 5шт КР 01.10.2022 31.10.20229.5. ЗиС ЦЭС НВ011001 По состоянию ПС 110 кВ Хор Ремонт освещения -12 шт Ремонт системы отопления -4 шт КР 01.11.2022 30.11.20229.6. ЗиС ЦЭС НВ011161 По состоянию ПС 35 кВ Переяславка Ремонт освещения -2 шт Ремонт системы отопления -7 шт КР 01.10.2022 31.10.20229.8. ЗиС ЦЭС HB009208 По состоянию ТП-293 с. Князе-Волконское Ремонт кровли -5 м2 КР 01.09.2022 30.09.20229.9. ЗиС ЦЭС HB009227 По состоянию ТП-1389 с. Князе-Волконское Ремонт кровли -110 м2 КР 01.08.2022 30.08.20229.11. ЗиС ЦЭС HB000195 По состоянию ПТС СП ЦЭС кабинет№1  Установка радиаторов -1 шт Ремонт окон -4,5 м2 КР 01.05.2022 31.05.20229.12. ЗиС ЦЭС НВ03196 По состоянию ТП-1939 г. Вяземский Ремонт кровли -67,5 м2 Замена дверей -4 шт КР 01.09.2022 30.09.20229.13. ЗиС ЦЭС НВ008174 По состоянию ТП-3546 с. Некрасовка ремонт дверей -4 шт КР 01.09.2022 30.09.20229.14. ЗиС ЦЭС HB037183 По состоянию ЗТП-1767 г. Вяземский   Ремонт стен -15 п м Ремонт кровли -65,55 м2; ремонт двери 4 шт КР 01.06.2022 30.06.20229.15. ЗиС ЦЭС HB037183 По состоянию ЗТП-1886 г. Вяземский   Ремонт стен -10 п м Ремонт кровли -86,71 м2; ремонт напольного покрытия 3,5 м2; ремонт двери4 шт КР 01.06.2022 30.06.20229.16. ЗиС ЦЭС НВ037176 По состоянию Административное здание базы ВРЭС (2 эт) замена оконных проемов -20 шт КР 01.06.2022 30.06.20229.17. ЗиС ЦЭС HB037181 По состоянию ТП - 1773 г. Вяземский ремонт кровли -67,5 м2 ремонт дверей -3 шт; покраска ТП 39 м2 КР 01.06.2022 30.06.20229.18. ЗиС ЦЭС HB010269 По состоянию ПС 110 кВ Ц ремонт системы вентиляции -1 шт КР 01.03.2022 31.03.20229.19. ЗиС ЦЭС НВ010471 По состоянию ПС 110 кВ СДВ ремонт потолка -162 м2 ремонт стен -237 м2; ремонт ворот 3 шт КР 01.09.2022 30.09.20229.20. ЗиС ЦЭС НВ008851  По состоянию Стояночный бокс СМиТ №4 Ремонт освещения -1 шт КР 01.07.2022 31.07.20229.21. ЗиС ЦЭС НВ008850 По состоянию склад СМиТ (Ремонтный бокс № 7) ремонт напольного покрытия -21 м2 Ремонт стен -141 м2 КР 01.07.2022 31.07.20229.22. ЗиС ЦЭС НВ008850 По состоянию Цех по ремонту оборудования ремонт двери -1 шт ремонт стены -0,015 м2 КР 01.07.2022 31.07.20229.23. ЗиС ЦЭС HB009342 По состоянию ПС 35 кВ Сергеевка ремонт фундамента -1 шт КР 01.09.2022 30.09.20229.24. ЗиС ЦЭС HB09766 По состоянию РП 6 кВ ДЭМ ремонт фундамента -1 шт Ремонт освещения -5 шт КР 01.09.2022 30.09.20229.25. ЗиС ЦЭС НВ008529 По состоянию ПС 35 кВ Корейский поселок Ремонт ограждения -61 м Ремонт освещения -4 шт КР 01.08.2022 31.08.20229.26. ЗиС ЦЭС НВ008198 По состоянию ПС 35 кВ Ракитное Ремонт ограждения -145,2 м Ремонт освещения -4 шт КР 01.08.2022 31.08.20229.27. ЗиС ЦЭС HB008195 По состоянию Здание ПС с.Некрасовка (кабинет) ремонт напольного покрытия -15,5 м2 ремонт стен, потолка -42 м2; утепление стены 32 м2 КР 01.08.2022 31.08.20229.28. ЗиС ЦЭС НВ008850 По состоянию База ЦЭС Цех оборудования ремонт оконных проемов -0,02 м2 КР 01.09.2022 30.09.20229.29. ЗиС ЦЭС HB033445 По состоянию Сварочный Цех ремонт дверей, стен -255 м2 ремонт кровли -125 м2 КР 01.09.2022 30.09.20229.30. ЗиС ЦЭС НВ000605 По состоянию Пристройка здания  АСДУ Замена окон -2 шт КР 01.08.2022 31.08.2022



9.31. ЗиС ЦЭС НВ000605 Не соответствует требованию ППБ Эвакуационная лестница  ремонт лестницы -1 шт КР 01.06.2022 30.09.20229.32. ЗиС ЦЭС НВ008851 По состоянию Благоустройство территории ХЭС Благоустройство территории -1 шт КР 01.05.2022 30.09.20229.33. ЗиС ЦЭС HB008851 По состоянию Автобоксы № 2 ремонт системы  вентиляции -1 шт КР 01.05.2022 31.05.20229.34. ЗиС ЦЭС HB035949 По состоянию Автобоксы № 4 ремонт системы  вентиляции -1 шт КР 01.05.2022 31.05.20229.35. ЗиС ЦЭС HB008850 По состоянию Автобоксы № 7 ремонт системы  вентиляции -1 шт КР 01.05.2022 31.05.20229.36. Благоустройство территории КР 01.11.2021 30.11.202110. АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций10.1. Системы безопасности10.1.1. ЦЭС HB010693  HB011493 HB010692 HB037398 HB033014 HB033015 HB010269  НВ009052           БРЭС (АБК, диспет, гараж), ГРЭС (АБК, мастр, гараж), ПС Центральная, СРЭС (АБК) Устройство пожарной сигнализации -8 шт КР 01.06.20222 30.09.202210.2. РЗА10.2.1. ЦЭС HB010301 пр. от 22.05.2020 №219 ПС 35 кВ Интурист ремонт дуговой защиты  -4 шт ТР 01.05.2022 31.05.202210.2.2. ЦЭС HB032822 пр. от 22.05.2020 №219 ПС 35 кВ Парк Гайдара ремонт дуговой защиты  -4 шт ТР 01.05.2022 31.05.202210.2.3. ЦЭС HB036537 пр. от 22.05.2020 №219 ПС 35 кВ Протока ремонт дуговой защиты  -2 шт ТР 01.06.2022 30.06.202210.2.4. ЦЭС НВ008471 пр. от 22.05.2020 №219 ПС 35 кВ Некрасовка ремонт дуговой защиты  -2 шт ТР 01.06.2022 30.06.202210.2.5. ЦЭС HB033403 пр. от 22.05.2020 №219 ПС 35 кВ Индустриальная ремонт дуговой защиты  -4 шт ТР 01.08.2022 31.08.202210.2.6. ЦЭС HB009760 пр. от 22.05.2020 №219 ПС 35 кВ Чернореченская ремонт дуговой защиты  -2 шт ТР 01.04.2022 31.04.202210.2.7. ЦЭС HB010960 пр. от 22.05.2020 №219 ПС 35 кВ Черняево ремонт дуговой защиты  -2 шт ТР 01.10.2022 31.10.202210.2.8. ЦЭС HB010311 пр. от 22.05.2020 №219 ПС 110 кВ СМР ремонт дуговой защиты  -2 шт ТР 01.10.2022 31.10.202210.2.9. ЦЭС  HB010384 пр. от 22.05.2020 №219 ПС 35 кВ Втормет ремонт дуговой защиты  -2 шт ТР 01.09.2022 31.09.202210.2.10. ЦЭС HB033385 пр. от 22.05.2020 №219 ПС 110 кВ ХЭС ремонт дуговой защиты  -2 шт ТР 01.09.2022 31.09.202210.2.11. ЦЭС HB010387 пр. от 22.05.2020 №219 ПС 35 кВ Эмальзавод ремонт дуговой защиты  -2 шт ТР 01.10.2022 31.10.2022



10.2.12. ЦЭС HB008532 согласно графика ПС 35 кВ Ильинка ремонт АПВ  -1 шт ТР 01.10.2022 31.10.202210.2.13. ЦЭС HB008209 согласно графика ПС 35 кВ НС-1 ремонт АПВ  -2 шт ТР 01.05.2022 31.05.202210.2.14. ЦЭС HB008208 согласно графика ПС 35 кВ НС-2 ремонт АПВ  -2 шт ТР 01.05.2022 31.05.202210.2.15. ЦЭС HB008201 НВ008198 согласно графика ПС 35 кВ Ракитное ремонт АПВ  -2 шт ТР 01.06.2022 30.06.202210.2.16. ЦЭС HB009760 согласно графика  ПС 35 кВ Чернореченская ремонт АПВ  -1 шт ТР 01.05.2022 31.05.202210.2.17. ЦЭС HB039098 Ук. от 30.08.2019г№166 ПС 110 кВ Городская ремонт ЗВУ  -2 шт ТР 01.04.2022 30.04.202210.2.18. ЦЭС HB010821 Ук. от 30.08.2019г№166 ПС 110 кВ Мухен ремонт ЗВУ  -2 шт ТР 01.08.2022 31.08.202210.2.19. ЦЭС  HB011105 Ук. от 30.08.2019г№166 ПС 110 кВ Сукпай ремонт ЗВУ  -2 шт ТР 01.08.2022 31.08.202210.2.20. ЦЭС HB011001 Ук. от 30.08.2019г№166 ПС 110 кВ Хор ремонт ЗВУ  -2 шт ТР 01.08.2022 31.08.202210.2.21. ЦЭС HB009348 письмо от 05.07.2019г № 11-02-16/1206  ПС 35 кВ Тополево ремонт УРЗА  -2 шт ТР 01.10.2022 31.10.202210.2.22. ЦЭС HB010624 письмо от 05.07.2019г № 11-02-16/1206 ПС 110 кВ Бикин ремонт УРЗА  -1 шт ТР 01.05.2022 31.10.202210.2.23. ЦЭС HB010349 письмо от 05.07.2019г № 11-02-16/1206 ПС 35 кВ БН ремонт УРЗА  -1 шт ТР 01.05.2022 31.10.202210.2.24. ЦЭС HB008532 письмо от 05.07.2019г № 11-02-16/1206 ПС 35 кВ Ильинка ремонт УРЗА  -2 шт ТР 01.06.2022 30.06.202210.2.25. ЦЭС HB009216 письмо от 05.07.2019г № 11-02-16/1206 ПС 35 кВ Маяк ремонт УРЗА  -1 шт ТР 01.05.2022 31.10.202210.2.26. ЦЭС HB010350 письмо от 05.07.2019г № 11-02-16/1206  ПС 35 кВ Р ремонт УРЗА  -1 шт ТР 01.06.2022 30.06.202210.2.27. ЦЭС HB010348 письмо от 05.07.2019г № 11-02-16/1206 ПС 35 кВ СМ ремонт УРЗА  -1 шт ТР 01.06.2022 30.06.202210.2.28. ЦЭС HB010340 письмо от 05.07.2019г № 11-02-16/1206 ПС 110 кВ Горький ремонт УРЗА  -1 шт ТР 01.10.2022 31.10.202210.2.29. ЦЭС HB010390 письмо от 05.07.2019г № 11-02-16/1206 ПС 110 кВ НПЗ ремонт УРЗА  -1 шт ТР 01.10.2022 31.10.202210.2.30. ЦЭС HB010342 письмо от 05.07.2019г № 11-02-16/1206 ПС 110 кВ Корфовская ремонт УРЗА  -1 шт ТР 01.07.2022 31.07.202210.2.31. ЦЭС HB011165 письмо от 05.07.2019г № 11-02-16/1206 ПС-110 кВ Золотая ремонт УРЗА  -1 шт ТР 01.07.2022 31.07.2022



10.2.32. ЦЭС HB009863 письмо от 05.07.2019г № 11-02-16/1206 ПС 110 кВ Елабуга ремонт УРЗА  -1 шт ТР 01.09.2022 31.09.202210.2.33. ЦЭС HB009728 письмо от 05.07.2019г № 11-02-16/1206 ПС 110 кВ Дубки ремонт УРЗА  -1 шт ТР 01.09.2022 30.09.202210.2.34. ЦЭС HB011164 указания «ДРСК» № 135 от 12.11.2020  ПС 110 кВ Сидима ремонт шкафа  -1 шт ТР 01.09.2022 30.09.202210.2.35. ЦЭС HB011165 указания «ДРСК» № 135 от 12.11.2020  ПС 110 кВ Золотая ремонт шкафа  -1 шт ТР 01.09.2022 30.09.202210.3. СДТУ10.3.1. ЦЭС HB036280 по состоянию Комната связи в Вяземском РЭС замена АКБ ИБП   -3 шт ТР 01.06.2021 30.06.202110.3.2. ЦЭС HB036287 по состоянию Комната связи в Лазовском РЭС замена АКБ ИБП   -3 шт ТР 01.07.2021 31.07.202110.3.3. ЦЭС HB036273 по состоянию ПС 110 кВ Амуркабель замена АКБ ИБП   -3 шт ТР 01.06.2021 30.06.202110.3.4. ЦЭС HB032803 по состоянию ПС 110 кВ Вяземская замена АКБ ИБП   -3 шт ТР 01.06.2021 30.06.202110.3.5. ЦЭС HB036281 по состоянию ПС 110 кВ ГВФ замена АКБ ИБП   -3 шт ТР 01.08.2021 31.08.202110.3.6. ЦЭС HB032804 по состоянию ПС 110 кВ СДВ замена АКБ ИБП   -3 шт ТР 01.08.2021 31.08.202110.3.7. ЦЭС HB036288 по состоянию ПС 110 кВ ХЭС замена АКБ ИБП   -3 шт ТР 01.06.2021 30.06.202110.3.8. ЦЭС HB036289 по состоянию ПС 35 кВ Эмальзавод замена АКБ ИБП   -3 шт ТР 01.06.2021 30.06.202110.3.9. ЦЭС HB033552 по состоянию ПС 110 кВ Южная замена АКБ ИБП   -3 шт ТР 01.07.2021 31.07.202110.3.10. ЦЭС HB032484 по состоянию ПС 110 кВ ЮМР замена АКБ ИБП   -3 шт КР 01.07.2021 31.07.2021Всего ремонт СП CЭС1. Линии электропередач 110 кВ1.1. 110 кВ. СЭС НВ032139НВ032140НВ032141 КППН; Предписание КППН п.1.1Ук ДРСК № 75 от 02.10.2019г -Программа мероприятий  по повышению надежности электроснабжения предприятий Николаевского энергорайона на 2019-2021гг. ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинное (С - 171), НТЭЦ – Белая Гора с отпайкой на ПС Маго (С-172), Белая Гора – Многовершинная (С-174) Механизированная расчистка 35,701Га. Ручная расчистка 0,6373Га. Расширение просек 25,198Га.  КР 17.01.2022 31.12.2022



1.2. 110 кВ. СЭС НВ032139НВ032141 По состоянию ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинное (С - 171), Белая Гора – Многовершинная (С-174) Выправка опор 7шт. Обваловка опор 7шт.  КР 01.02.2022 30.09.20221.3. 110 кВ. СЭС НВ032139НВ032140 ЦП Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2022г ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинное (С - 171), НТЭЦ – Белая Гора с отпайкой на ПС Маго (С-172) Установка ПЗУ 150шт.  КР 01.06.2022 30.09.20221.4. 110 кВ. СЭС НВ007637 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ К- Картель (С-74) Механизированная расчистка 37,046Га. Ручная расчистка 0,0456Га.  КР 01.06.2022 31.10.20221.5. 110 кВ. СЭС НВ007644 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан (С-87) Механизированная расчистка 24,314Га. Ручная расчистка 0,0096Га.  КР 01.02.2022 30.04.20221.6. 110 кВ. СЭС НВ007677 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан с отпайкой на ПС Падали (С-88) Механизированная расчистка 18,763Га. Ручная расчистка 0,0206Га.  КР 01.02.2022 30.04.20221.7. 110 кВ. СЭС НВ007651 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ Старт - НПЗ-110 - Т (С-97/102-98) с отпайками на ПС КСК (С-97/102), ПС Байкальская (С-97/98) Механизированная расчистка 70,1377Га. Ручная расчистка 0,5057Га.  КР 01.02.2022 31.12.20221.8. 110 кВ. СЭС НВ007664 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - К с отпайкой га ПС ГПП-5  (С-117/118)   Ручная расчистка 4,2772Га.  КР 01.06.2022 30.11.20221.9. 110 кВ. СЭС НВ007687 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2 (С-83/84) Вырубка угрожающих деревьев 97шт. Ручная расчистка 0,0049Га.  КР 01.06.2022 31.08.20221.10. 110 кВ. СЭС НВ007671 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110кВ Комсомольская - К (С-119/120) Механизированная расчистка 9,792Га. Ручная расчистка 0,0203Га.  КР 01.06.2022 31.08.20221.11. 110 кВ. СЭС НВ007683 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81) Механизированная расчистка 22,891Га. Ручная расчистка 0,0389Га.  КР 01.06.2022 31.10.20221.12. 110 кВ. СЭС НВ007657 КППН; Аварии КППН п.1.1; ВЛ 110 кВ Иннокентьевка - Троицкая с отпайкой на ПС Лидога (С-110) Расширение просек 16,77Га.    КР 01.02.2022 31.12.20221.13. 110 кВ. СЭС НВ007659 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ Вознесенская - Иннокентьевка (С-106)   Ручная расчистка 1,7326Га.  КР 01.05.2022 31.08.20221.14. 110 кВ. СЭС НВ007670 КППН КППН п.1.1 ВЛ 110 кВ Старт-Солнечная с отпайкой на ПС Ручей (С-103/104) Механизированная расчистка 24,683Га. Ручная расчистка 0,0299Га.  КР 01.02.2022 31.05.20221.15. 110 кВ. СЭС НВ007639 Аварии Приказ АО "ДРСК" от 15.07.2020 № 449 п.1.4. ВЛ 110 кВ Старт - Кедровая (С-101) Выправка опор 21шт. Обваловка опор 23шт. Переустановка опор 2шт.  КР 01.02.2022 31.12.20221.16. 110 кВ. СЭС НВ007680 Аварии Приказ АО "ДРСК" от 15.07.2020 № 449 п.1.4. ВЛ 110 кВ Лиан-Азимут (С-100) отпайка от оп.№ 72 ВЛ 110 кВ Старт - Кедровая (С-101) Выправка опор 30шт. Обваловка опор 44шт.  Переустановка опор 1шт.  Ручная расчистка 0,037Га.  КР 01.02.2022 31.12.20221.17. 110 кВ. СЭС НВ007636 Аварии Приказ АО "ДРСК" от 15.07.2020 № 449 п.1.4. ВЛ 110 кВ К- Кедровая (С-73) Выправка опор 34шт. Обваловка опор 15шт. Ручная расчистка 0,005Га.  КР 01.02.2022 31.12.20221.18. 110 кВ. СЭС НВ007688 Тосв Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию ВЛ 110 кВ Комсомольская - Хурба -Амурская ТЭЦ (С-71/94-72) Замена дефектных изоляторов  79шт Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 59шт  Замена полимерных изоляторов на стеклянные 24шт Присоединение грозотроса к опоре 2оп Ручная расчистка 2,17Га. Установка поддерж.зажима  на провод 19шт Установка поддерж.зажима  на провод 18шт КР 01.03.2022 30.06.2022



1.19. 110 кВ. СЭС НВ007688 Аварии Меропиятия,намеченные по Акту № 105 Расследования причин аварии, произошедшей 25.01.2020г ВЛ 110 кВ Комсомольская - Хурба -Амурская ТЭЦ (С-71/94-72) Установка ПЗУ 3шт КР 01.05.2022 31.05.20221.20. 110 кВ. СЭС НВ007637 По состоянию ВЛ 110 кВ К - Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Монтаж заземляющего устройства 1оп КР 01.06.2022 30.06.20221.21. 110 кВ. СЭС НВ007682 Тосв Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Привокзальная - К (С-75/76-93) Замена дефектных изоляторов  9шт Замена полимерных изоляторов на стеклянные 40шт Ручная расчистка 0,61Га. КР 01.10.2022 31.10.20221.22. 110 кВ. СЭС НВ007692 по состоянию ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Т с отпайкой на ПС Парус (С-85/86) Замена дефектных изоляторов  2шт Ручная расчистка 1Га. Обрезка крон деревьев 38шт КР 01.09.2022 30.09.20221.23. 110 кВ. СЭС НВ007644 Аварии Меропиятия,намеченные по Акту № 30 Расследования причин аварии, произошедшей 21.05.2020 г ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан (С-87) Валка деревьев 11шт КР 01.08.2022 31.08.20221.24. 110 кВ. СЭС НВ007681 Аварии Меропиятия,намеченные по Акту № 170 Расследования причин аварии, произошедшей 27.06.2020г ВЛ 110 кВ Солнечая - Молодежная (С-91/92) Валка деревьев 30шт КР 01.08.2022 31.08.20221.25. 110 кВ. СЭС НВ007651 КППН КППН п.1.1 ВЛ-110 кВ С-97/102-98 "Старт-НПЗ-110 - Т" с отп. С-97/102 на ПС"КСК", С-97/98 на ПС «Байкальская» Ручная расчистка 2,6Га. Обрезка крон деревьев 1шт КР 01.07.2022 31.08.20221.26. 110 кВ. СП СЭС НВ007651 Аварии Меропиятия,намеченные по Актам № 3416 Расследования причин аварии, произошедшей 15.11.2020г, № 247 Расследования причин аварии, произошедшей 13.12.2020г ВЛ-110 кВ С-97/102-98 "Старт-НПЗ-110 - Т" с отп. С-97/102 на ПС"КСК", С-97/98 на ПС «Байкальская» Установка ПЗУ 72шт КР 01.07.2022 31.07.20221.27. 110 кВ. СЭС НВ007661 по состоянию ВЛ 110 кВ Картель - Селихино (С-99) Замена полимерных изоляторов на стеклянные 32шт КР 01.10.2022 31.10.20221.28. 110 кВ. СЭС НВ007653 по состоянию ВЛ 110 кВ Северная - Стройдвор (С-109) Замена дефектных изоляторов  2шт Ремонт провода (бандаж) 1шт КР 01.07.2022 31.07.20221.29. 110 кВ. СЭС НВ007671 Тосв Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; ВЛ 110 кВ Комсомольская - К (С-119/120) Замена дефектных изоляторов  6шт Присоединение грозотроса к опоре 2оп КР 01.09.2022 30.09.2022



1.30. 110 кВ. СЭС НВ007667 Аварии Меропиятия,намеченные по Акту № 825 Расследования причин аварии, произошедшей 02.05.2020 г ВЛ 110 кВ Комсомольская - Водозабор с отпайкой на ПС Береговая (С-125/126) Установка ПЗУ 9шт КР 01.08.2022 31.08.20221.31. 110 кВ. СЭС  НВ032139НВ032140по состоянию ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинная (С-171), ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Белая Гора с отпайкой на ПС Маго ( С-172) Замена дефектных изоляторов 66шт. Монтаж гасителей вибрации 12шт.  Восстановление раскосов мет.опоры 7шт. КР 01.04.2022 30.11.20221.32. 110 кВ. СЭС НВ007663 Аварии Меропиятия,намеченные по Акту № 826 Расследования причин аварии, произошедшей 02.05.2020г  ВЛ 110 кВ  К-ГПП-1 с отпайкой на ГПП-2 (С-77) Установка ПЗУ 9шт КР 01.04.2022 30.04.20221.33. 110 кВ. СЭС НВ032139НВ032140НВ032141 ЦП Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2022г ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинное (С - 171), НТЭЦ – Белая Гора с отпайкой на ПС Маго (С-172), Белая Гора – Многовершинная (С-174) Установка ПЗУ 5154шт КР 01.07.2022 30.11.20222. Линии электропередач, 35 кВ2.1. 35 кВ. СЭС НВ007635 КППН КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ Эльбан- Приусадебная (Т-193/194) Механизированная расчистка 21,31Га. Ручная расчистка 0,0576Га.  КР 01.02.2022 30.04.20222.2. 35 кВ. СЭС НВ007674 КППН КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ Приусадебная - Тейсин  (Т-191) Механизированная расчистка 12,282Га. Ручная расчистка 0,018Га.  КР 01.02.2022 30.09.20222.3. 35 кВ. СЭС НВ007675 КППН КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ Эльбан - Дальняя (Т-190) Механизированная расчистка 5,499Га. Ручная расчистка 0,0092Га.  КР 01.02.2022 30.04.20222.4. 35 кВ. СЭС НВ007627 КППН КППН п.1.1. ВЛ 35 кВ Березовая - Бриакан (Т-198), отпайка на ПС Главный Стан Механизированная расчистка 100,488Га. Ручная расчистка 0,3483Га.  КР 01.02.2022 30.09.20222.5. 35 кВ. СЭС НВ007627 По состоянию ВЛ 35 кВ Березовая - Бриакан (Т-198), отпайка на ПС Главный Стан Выправка опор 8шт. Обваловка опор 11шт.  КР 01.02.2022 30.04.20222.6. 35 кВ СЭС HB007101 По состоянию ВЛ 35 кВ Ургал-Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301-302) Ручная расчистка 1,64Га. Выправка опор 4шт. Обваловка опор 4шт. КР 01.06.2022 31.12.20222.7. 35 кВ СЭС HB007098 По состоянию ВЛ 35 кВ Ургал-Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301-302) Замена опор 1шт. Механизированная расчистка 1,5Га. Ручная расчистка 0,002Га. Выправка опор 6шт. Обваловка опор 7шт. КР 01.06.2022 31.12.20222.8. 35 кВ СЭС HB007102 По состоянию ВЛ 35кВ Ургал-Ч (Т-305/306)   Отпайка на ПС Шахта от оп.142 (Т-305)      Механизированная расчистка 2,2Га. Выправка опор 1шт. Обваловка опор 1шт. КР 01.06.2022 31.12.20222.9. 35 кВ СЭС HB007104 По состоянию ВЛ 35кВ Ургал-Ч (Т-305/306) с отпайками на ПС Северная ПС Шахта Механизированная расчистка 20,6Га. Ручная расчистка 0,054Га. Выправка опор 15шт. Обваловка опор 14шт. КР 01.06.2022 31.12.20222.10. 35 кВ СЭС HB007113 По состоянию ВЛ 35кВ Шахта-Карьер с отпайками (Т-316) Механизированная расчистка 4,5Га. Ручная расчистка 0,006Га. Выправка опор 6шт. Обваловка опор 5шт. КР 01.06.2022 31.12.2022



2.11. 35 кВ. СЭС НВ007676 Тосв Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; ВЛ 35 кВ Ц - ЛПБ на ПС КЖБК (Т-168) Замена дефектных изоляторов  6шт КР 01.08.2022 31.08.20222.12. 35 кВ. СЭС HB003569 КППН п.3.111 ВЛ 35 кВ Ванино-Тишкино (Т9Ф) Ручная расчистка 1,4Га. КР 01.05.2022 30.06.20222.13. 35 кВ. СЭС HB003570 КППН п.3.117 ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС-Эгге (Т15Ф) Ручная расчистка 2,8Га. КР 01.07.2022 31.10.20222.14. 35 кВ. СП СЭС НВ034474 По состоянию ВЛ 35 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Городская I цепь с отпайкой на КТПН-1 (Т-224) Замена дефектных изоляторов   33шт. КР 01.06.2022 30.06.20223. Линии электропередач, 6-10 кВВЛ 6-10 кВ3.1. 6-10 кВ. СЭС НВ035067 ВЛ 10 кВ Ф15 ПС Литовко Демонтаж опор 67шт. Установка опор 86шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,721км Монтаж провода (по трассе) 1,721км Устройство заземлений 1шт Установка разъединителя 1шт Механизированная расчистка 1,88Га. КР 01.06.2022 31.10.20223.2. 6-10 кВ. СЭС НВ034732 КППН п.3.1.2.4 ВЛ 6 кВ Ф-2 ЦРП-1-КТПН-15 Эльбан Демонтаж опор 32шт. Установка опор 37шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,85км Монтаж провода (по трассе) 1,85км Устройство заземлений 3шт Монтаж кабеля  0,11км Ручная расчистка 1,5Га. КР 01.06.2022 31.10.20223.3. 6-10 кВ. СЭС НВ007635 ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Эльбан Демонтаж опор 62шт. Установка опор 75шт. Установка подкоса 2шт. Демонтаж провода (по трассе) 4,4км Монтаж провода (по трассе) 4,63км Выправка опор 32шт. Обваловка опор 32шт. Механизированная расчистка 9Га. КР 01.06.2022 31.10.20223.4. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB005698 ЦП п.4 ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Пивань Установка ПЗУ 48шт КР 01.07.2022 30.07.20223.5. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB005663 ЦП п.1 ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Пивань Установка ПЗУ 18шт КР 01.09.2022 30.09.20223.6. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB005654 ЦП п.2 ВЛ 10 кВ Ф-9 ЦРП-10 Установка ПЗУ 6шт КР 01.09.2022 30.09.20223.7. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB005846 ЦП п.3 ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Картель Установка ПЗУ 48шт КР 01.09.2022 30.09.20223.8. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB007658 Аварии, По состоянию Акт ТН № 608 от 07.04.2020 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Водозабор Замена траверс 2шт. Монтаж провода (по трассе) 0,06км  Замена разрядников 3шт Демонтаж провода (по трассе) 0,06км КР 01.06.2022 30.06.20223.9. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB007658 Аварии, по состоянию Акт ТН № 608 от 07.04.2020 ВЛ 10 кВ Ф-37 ПС Водозабор Монтаж провода (по трассе) 0,06км Демонтаж провода (по трассе) 0,06км КР 01.06.2022 30.06.20223.10. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB005951 Предписание, по состоянию Представление Амурской городской прокуратуры об устранении нарушения законаот 22.12.2020 № 481 2-02-2020 ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Хурба Замена опор 12шт. Расчистка просек 0,9Га. Установка опор 1шт КР 01.05.2022 31.05.20223.11. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB005661 по состоянию по состоянию ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Хурба  Расчистка просеки 5Га. КР 01.09.2022 30.11.20223.12. 6-10 кВ. Селихинский участок НВ005872 Предписание от 22.12.2020 № 481 2-02-2020 ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Вознесенская Замена опор 6шт. КР 01.09.2022 30.11.20223.13. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB005744 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Хурба Механизированная расчистка 3Га. КР 01.09.2022 30.11.20223.14. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB005743 По состоянию ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Хурба Механизированная расчистка 2,8Га. КР 01.09.2022 30.11.2022



3.15. 6-10 кВ. СЭС HB003558 КППН, по состоянию п.3.3.1.20 ВЛ 10 кВ Д8Ф МГРЭС Замена опор 16шт. Монтаж провода (по трассе) 0,13км Демонтаж провода (по трассе) 0,13км Замена муфты 1шт Заземление 1шт Расчистка просек 0,1Га. Установка разрядников 6шт КР 01.07.2022 30.11.20223.16. 6-10 кВ. СЭС НВ007107 По состоянию ВЛ 6 кВ Ф-68 ПС Ч Расчистка просеки 1,8Га. КР 01.05.2022 31.07.20223.17. 6-10 кВ. СЭС HB033958 КППН, по состоянию 3.1.3.29 ВЛ 10 кВ Ф-6 ТП-35 - ТП-78 Ручная расчистка 0,265Га. Демонтаж опор 4шт.  Установка изоляторов 24шт. Замена изоляторов 2шт. КР 01.09.2022 30.09.20223.18. 6-10 кВ. СЭС HB034638 по состоянию ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС ЛДК Расчистка просек механизмами 2,2Га. КР 01.02.2022 28.02.20223.19. 6-10 кВ. СЭС HB034106 по состоянию ВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-50 - КТПН-64 Ручная расчистка 0,15Га. Демонтаж опор 5шт.  Установка опор 6шт. КР 01.07.2022 31.07.20223.20. 6-10 кВ. СЭС HB034950 по состоянию ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Литовко Установка опор 1шт. Установка разъединителя 1шт.  Демонтаж провода (по трассе) 0,037км  Монтаж провода (по трассе) 0,037км КР 01.10.2022 31.10.20223.21. 6-10 кВ. СЭС HB034367 по состоянию ВЛ 10 кВ Ф-6 ТП-81 - ТП-40 Расчистка просек механизмами 1,1Га. КР 01.03.2022 31.03.20223.22. 6-10 кВ. СЭС HB006923 по состоянию ВЛ 10 кВ Ф-6, 23 ПС Болин Выправка опор 16шт. Расчистка просек механизмами 1,982Га.  Демонтаж опор 1шт.  Замена изоляторов 6шт.  Установка опор 1шт.  Обваловка опор 14шт. КР 01.01.2022 31.12.20223.23. 6-10 кВ. СЭС HB035061 по состоянию ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Болин Замена подкоса  опоры 1шт. Выправка опор 8шт.  Установка ОПН 3шт.  Замена изоляторов 2шт. КР 01.08.2022 31.08.20223.24. 6-10 кВ. СЭС HB007635 по состоянию ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Эльбан Ручная расчистка 2Га. Механизированная расчистка 2Га.    КР 01.02.2022 30.06.20223.25. 6-10 кВ. СЭС HB006919 Аварии, по состоянию № 95 от 18.01.2021 ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Приусадебная Механизированная расчистка -3 Га. Ручная расчистка  -2 Га. Вырубка угрожающих деревьев -10 шт. КР 01.02.2022 30.06.20223.26. 6-10 кВ. СЭС HB032011 по состоянию ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Маго Механизированная расчистка -3,45 Га. Ручная расчистка  -0,1 Га. КР 01.02.2022 31.08.20223.27. 6-10 кВ. СЭС HB032011 по состоянию ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Маго Механизированная расчистка -2,98 Га. Ручная расчистка  -0,1 Га. КР 01.02.2022 31.08.20223.28. 6-10 кВ. СЭС HB032009 по состоянию ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Белая Гора Механизированная расчистка -4,64 Га. Ручная расчистка  -0,1 Га. КР 01.02.2022 31.08.20223.29. 6-10 кВ. СЭС HB032010 по состоянию ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Многовершинная Механизированная расчистка -0,904 Га. КР 01.02.2022 31.08.20223.30. 6-10 кВ. СЭС HB032010 по состоянию ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС Многовершинная Механизированная расчистка -1,225 Га. КР 01.02.2022 31.08.20223.31. 6-10 кВ. СЭС HB031934 по состоянию ВЛ 6 кВ Ф-5 НТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре Механизированная расчистка -3,45 Га. Ручная расчистка  -0,1 Га. КР 01.02.2022 31.08.20223.32. 6-10 кВ. СЭС HB031931 по состоянию ВЛ 6 кВ Ф-23 НТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре Механизированная расчистка -4,8 Га. Ручная расчистка  -0,09 Га. КР 01.02.2022 31.08.20223.33. 6-10 кВ. СЭС HB031933 по состоянию ВЛ 6 кВ Ф-29 НТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре Механизированная расчистка -7,5 Га. Ручная расчистка  -0,24 Га. КР 01.02.2022 31.08.20223.34. 6-10 кВ. СЭС HB031932 по состоянию ВЛ 6 кВ Ф-9 НТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре Механизированная расчистка -5 Га. Ручная расчистка  -0,12 Га. КР 01.02.2022 31.08.2022



3.35. 6-10 кВ. СЭС HB031935 ЦП Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2022г ВЛ 6 кВ Ф-6 НТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре Установка ПЗУ 149шт КР 01.07.2022 30.11.20223.36. 6-10 кВ. СЭС HB032009 ЦП Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2022г ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Белая Гора г. Николаевск-на-Амуре Установка ПЗУ 437шт КР 01.07.2022 30.11.20223.37. 6-10 кВ. СЭС HB031934 ЦП Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2022г ВЛ 6 кВ Ф-5 НТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре Установка ПЗУ 350шт КР 01.07.2022 30.11.20223.38. 6-10 кВ. СЭС HB031931 ЦП Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2022г ВЛ 6 кВ Ф-23 НТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре Установка ПЗУ 210шт КР 01.07.2022 30.11.20223.39. 6-10 кВ. СЭС HB031933 ЦП Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2022г ВЛ 6 кВ Ф-29 НТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре Установка ПЗУ 264шт КР 01.07.2022 30.11.20223.40. 6-10 кВ. СЭС HB031932 ЦП Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2022г ВЛ 6 кВ Ф-9 НТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре Установка ПЗУ 229шт КР 01.07.2022 30.11.2022



3.41. 6-10 кВ. СЭС HB032011 ЦП Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2022г ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Маго г. Николаевск-на-Амуре Установка ПЗУ 540шт КР 01.07.2022 30.11.20223.42. 6-10 кВ. СЭС HB032011 ЦП Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2022г ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Маго г. Николаевск-на-Амуре Установка ПЗУ 510шт КР 01.07.2022 30.11.2022КЛ 6-10 кВ3.43. 6-10 кВ. СЭС HB035061 по состоянию КЛ 10 кВ Ф-7 ПС Болин - ТП Жилмассив п. Мылки Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт КР 01.08.2022 31.08.20223.44. 6-10 кВ. СЭС HB033916 по состоянию КЛ 6 кВ ТП-33 - ТП-46 Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт КР 01.04.2022 30.04.20223.45. 6-10 кВ. СЭС HB035121 по состоянию КЛ 6 кВ ТП-47 - 1Т Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт КР 01.04.2022 30.04.20223.46. 6-10 кВ. СЭС HB035122 по состоянию КЛ 6 кВ ТП-47 - 2Т Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт КР 01.04.2022 30.04.20223.47. 6-10 кВ. СЭС HB033704 по состоянию КЛ 6 кВ ТП-47 - ТП-4 Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт КР 01.04.2022 30.04.20223.48. 6-10 кВ. СЭС HB033785 по состоянию КЛ 6 кВ Ф-1 ТП-18 - ТП-19 Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт КР 01.05.2022 31.05.20223.49. 6-10 кВ. СЭС HB033784 по состоянию КЛ 6 кВ Ф-2 ТП-18 - ТП-19 Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт КР 01.05.2022 31.05.20223.50. 6-10 кВ. СЭС HB034020 по состоянию КЛ 6 кВ Ф-4 ТП-44 - ЦРП-2 Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт КР 01.05.2022 31.05.20223.51. 6-10 кВ. СЭС HB034571 по состоянию КЛ 6 кВ Ф-5  ЦРП-2 - КНС-ЮГ Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт КР 01.05.2022 31.05.20223.52. 6-10 кВ. СЭС HB033783 по состоянию КЛ 6 кВ Ф-9 ТП-18 - ЦРП-2 Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт КР 01.06.2022 30.06.20223.53. 6-10 кВ. СЭС HB034573 по состоянию КЛ 6 кВ Ф-14  ЦРП-2 - ЦРП-4 Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт КР 01.06.2022 30.06.20223.54. 6-10 кВ. СЭС HB035136 по состоянию КЛ 6 кВ ЦРП-2 - 1Т Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт КР 01.06.2022 30.06.20223.55. 6-10 кВ. СЭС HB035137 по состоянию КЛ 6 кВ ЦРП-2 - 2Т Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт КР 01.06.2022 30.06.20223.56. 6-10 кВ. СЭС HB035139 по состоянию КЛ 6 кВ ЦРП-4 - 2Т Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт КР 01.06.2022 30.06.20224. Линии электропередач, 0,4 кВВЛ 0,4 кВ4.1. 0,4 кВ. СЭС НВ032003 КППН,Предписание КППН п.1.2.,Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС"  Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП-32А г.Николаевск на Амуре Замена опор 35шт. Установка опор 4шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,666км Монтаж провода (по трассе) 1,666км Замена вводов 12шт. КР 01.06.2022 31.10.2022



4.2. 0,4 кВ. СЭС НВ031961 КППН,Предписание КППН п.1.2.,Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС"  Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ВЛ 0,4кВ Ф-2,3 КТП-30 г.Николаевск на Амуре Замена опор 44шт. Установка опор 8шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,555км Монтаж провода (по трассе) 1,555км Монтаж кабеля 0,072км Монтаж муфт 4шт. Замена вводов 46шт. КР 01.06.2022 31.10.2022
4.3. 0,4 кВ. СЭС НВ031975 КППН,Предписание КППН п.1.2.,Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС"  Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ВЛ 0,4кВ Ф-3,5,10 КТП-31 г.Николаевск на Амуре Замена опор 60шт. Установка опор 3шт. Демонтаж провода (по трассе) 2,927км Монтаж провода (по трассе) 2,927км Монтаж кабеля 0,066км Монтаж муфт 2шт. Замена вводов 88шт. КР 01.06.2022 31.10.20224.4. 0,4 кВ. СЭС НВ034969 Жалоба ВЛ 0,4кВ Ф-1КТПН Падали Замена опор 40шт. Установка опор 11шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,478км Монтаж провода (по трассе) 1,945км Ручная расчистка 0,4Га. Замена вводов 22шт. КР 01.06.2022 31.10.20224.5. 0,4 кВ. СЭС НВ034949 Жалоба ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТПН-9 п.Форель Замена опор 93шт. Установка опор 6шт. Демонтаж провода (по трассе) 3,465км Монтаж провода (по трассе) 3,465км Монтаж кабеля 0,17км Ручная расчистка 0,3Га. Замена вводов 39шт. КР 01.06.2022 31.10.20224.6. 0,4 кВ Николаевский РЭС НВ031974 КППН п. 3.1.1.36 ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ТП-28 г.Николаевск-на-Амуре Демонтаж опор 21шт Установка опор 34шт Устройство повторного заземления 10шт Демонтаж провода (по трассе) 1,02км Монтаж провода (по трассе) 1,02км Замена ответвлений к зданиям 45шт Устройство вводов 1шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 45шт КР 01.07.2022 30.11.20224.7. 0,4 кВ Николаевский РЭС НВ031974 КППН п.3.1.1.36 ВЛ 0,4 кВ Ф-9,14 ТП-28 г.Николаевск-на-Амуре Демонтаж опор 16шт Установка опор 18шт Устройство повторного заземления 6шт Демонтаж провода (по трассе) 0,624км Монтаж провода (по трассе) 0,624км Замена ответвлений к зданиям 13шт Устройство вводов 2шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 12шт КР 01.07.2022 30.11.2022



4.8. 0,4 кВ Николаевский РЭС НВ031989 КППН п.3.1.1.41 ВЛ 0,4 кВ Ф-10 ТП-71 г.Николаевск-на-Амуре Демонтаж опор 14шт Установка опор 18шт Устройство повторного заземления 6шт Демонтаж провода (по трассе) 0,383км Монтаж провода (по трассе) 0,383км Замена ответвлений к зданиям 14шт Устройство вводов 1шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 13шт КР 01.07.2022 30.11.20224.9. 0,4 кВ Николаевский РЭС НВ031956 КППН п.3.1.1.42 ВЛ 0,4 кВ Ф-5,6 ТП-11 г.Николаевск-на-Амуре Демонтаж опор 54шт Установка опор 55шт Устройство повторного заземления 10шт Монтаж провода (по трассе) 1,7км Замена ответвлений к зданиям 69шт Устройство вводов 2шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 68шт КР 01.07.2022 30.11.20224.10. 0,4 кВ Николаевский РЭС НВ031977 КППН п.3.1.1.40 ВЛ 0,4 кВ Ф-1,3 ТП-36 г.Николаевск-на-Амуре Демонтаж опор 24шт Установка опор 34шт Устройство повторного заземления 9шт Монтаж провода (по трассе) 1,115км Замена ответвлений к зданиям 19шт Устройство вводов 2шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 19шт КР 01.07.2022 30.11.20224.11. 0,4 кВ Николаевский РЭС НВ031970 КППН п.3.1.1.35 ВЛ 0,4 кВ Ф-15 ТП-13 г.Николаевск-на-Амуре Демонтаж опор 10шт Установка опор 5шт Устройство повторного заземления 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,839км Монтаж провода (по трассе) 0,104км Замена ответвлений к зданиям 2шт  Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 2шт КР 01.07.2022 30.11.20224.12. 0,4 кВ Николаевский РЭС НВ032184 по состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-61 г.Николаевск-на-Амуре Установка опор 6шт Устройство повторного заземления 2шт Монтаж провода (по трассе) 0,335км Замена ответвлений к зданиям 5шт Устройство вводов 1шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 5шт КР 01.07.2022 30.11.20224.13. 0,4 кВ. СЭС HB034626 КППН п.3.1.1.46 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТПН 7 г. Амурск Демонтаж опор 5шт Установка опор 5шт  Демонтаж провода (по трассе) 0,144км Монтаж провода (по трассе) 0,144км Замена ответвлений к зданиям 10шт Устройство повторного заземления 7шт       КР 01.05.2022 31.05.20224.14. 0,4 кВ. СЭС HB005299 По состоянию ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТПН-9 п. ЛитовкоL= 621  м Демонтаж опор 2шт Установка опор 2шт  Демонтаж провода (по трассе) 0,08км Монтаж провода (по трассе) 0,08км Замена ответвлений к зданиям 1шт КР 01.09.2022 30.09.20224.15. 0,4 кВ Бриаканский участок НВ033612 КППН п.3.1.1.43 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-1 с.Бриакан Замена опор 30шт Установка опор доп 6шт Монтаж провода (по трассе) 0,982км Демонтаж провода (по трассе) 0,982км Замена ответвлений к зданиям 46шт Устройство повторного заземления опоры 5шт Установка разрядников 6шт КР 01.07.2022 30.11.20224.16. 0,4 кВ СЭС HB007109 КППН п.3.1.1.27 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-1 п.В.Чегдомын Замена опор 16шт Установка опор доп 1шт Монтаж провода (по трассе) 0,71км Демонтаж провода (по трассе) 0,71км Замена ответвлений к зданиям 35шт Установка разрядников 12шт КР 01.08.2022 30.09.20224.17. 0,4 кВ СЭС HB007109 КППН п.3.1.1.44 ВЛ 0,4 кВ Ф-6 КТП-28 п.В.Чегдомын Замена опор 12шт Монтаж провода (по трассе) 0,2км Демонтаж провода (по трассе) 0,2км Замена ответвлений к зданиям 13шт Установка разрядников 6шт КР 01.09.2022 31.11.20224.18. 0,4 кВ СЭС HB007110 КППН п.3.1.1.45 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-35 п.Весёлый Замена опор 11шт Монтаж провода (по трассе) 0,941км Демонтаж провода (по трассе) 0,941км Замена ответвлений к зданиям 6шт Установка разрядников 6шт КР 01.07.2022 31.07.2022



4.19. 0,4 кВ Комсомольский участок HB00584 жалоба письмо от 18.11.2020 №4/48 «О падении опоры и обрыве проводов» Невыглас О.В. ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-611 п.Гайтер Замена опор 1шт Устройство повторного заземления опоры 1шт КР 01.08.2022 31.08.20224.20. 0,4 кВ Комсомольский участок HB005803 Предписание Представление Амурской городской прокуратуры об устранении нарушения законаот 22.12.2020 № 481 2-02-2020 ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-343 п.Молодёжный Замена опор 2шт КР 01.08.2022 31.08.20224.21. 0,4 кВ Комсомольский участок HB005666 Предписание, по состоянию Представление Амурской городской прокуратуры об устранении нарушения законаот 22.12.2020 № 481 2-02-2020 ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ТП-311 п.Хапсоль Замена опор 9шт Монтаж провода (по трассе) 0,89км Демонтаж провода (по трассе) 0,89км Замена ответвлений к зданиям 20шт КР 01.06.2022 30.07.20224.22. 0,4 кВ Селихинский участок НВ034978 Предписание, по состоянию Представление Амурской городской прокуратуры об устранении нарушения законаот 22.12.2020 № 481 2-02-2020 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-5 с.Вознесенское Замена опор 28шт Установка подкоса 4шт Монтаж провода (по трассе) 1,52км Демонтаж провода (по трассе) 1,52км Устройство повторного заземления опоры 2шт Установка разрядников 3шт КР 01.05.2022 31.08.20224.23. 0,4 кВ Селихинский участок НВ005916 Предписание, по состоянию Представление Амурской городской прокуратуры об устранении нарушения законаот 22.12.2020 № 481 2-02-2020 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-2 с.Вознесенское Замена опор 3шт Установка подкоса 1шт Монтаж провода (по трассе) 1,12км Демонтаж провода (по трассе) 1,12км Устройство повторного заземления опоры 2шт Установка разрядников 3шт КР 01.04.2022 31.05.20224.24. 0,4 кВ. СЭС HB034878 Предписание, по состоянию Представление Амурской городской прокуратуры об устранении нарушения законаот 22.12.2020 № 481 2-02-2020 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТПН-14 п.Эльбан Обрезка крон деревьев 14 шт. Демонтаж опор  1 шт. Замена опор 6 шт. Монтаж опор 2 шт.Установка подкосов 2 шт.Демонтаж провода (по трассе) 0,25 кмМонтаж провода (по трассе) 0,25км Замена ответвлений к зданиям  8шт. Восстановление нумерации  2шт. КР 01.06.2022 30.06.20224.25. 0,4 кВ. СЭС HB034764 Предписание, по состоянию, МГ Представление Амурской городской прокуратуры об устранении нарушения законаот 22.12.2020 № 481 2-02-2020 ВЛ 0,4 кВ Ф-6 КТПН-15 п. Эльбан Замена опор 16 шт. Монтаж опор  2 шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,516 км Монтаж провода (по трассе) 0,8 кмЗамена ответвлений к зданиям 19 шт.Устройство повторного заземления опоры 3 шт.Восстановление нумерации 7шт. КР 01.07.2022 31.08.2022КЛ 0,4 кВ



4.26. 0,4 кВ. СЭС HB033812 По состоянию КЛ 0,4 кВ ТП-20 - Поб 17 каб.№1L= 120 м Монтаж кабеля 0,01км Монтаж муфт 2шт КР 01.09.2022 30.09.20224.27. 0,4 кВ. СЭС HB033813 По состоянию КЛ 0,4 кВ ТП-20 - Поб 17 каб.№2L=  120 м Монтаж кабеля 0,01км Монтаж муфт 2шт КР 01.09.2022 30.09.20225. Оборудование  ПС 110-220 кВ5.1. Капитальный ремонт ПС 110 кВ5.1.1. 110 кВ. СЭС НВ004863 Предписание Оборудование, находящееся на особом (учащенном) контроле tg обмотки СН 5,5 %, ИТС 83,28 ПС 110 кВ Байкальская Ремонт трансформаторов 110 кВ ( ТДТН-25000/110-76-У1 2Т)-1 шт. КР 01.06.2022 31.08.20225.1.2. 110 кВ. СЭС НВ004122  НВ026886  НВ004123 НВ026887  НВ026884 МГ ПС 110 кВ Азимут Ремонт разъединителей 110 кВ  (ОД-110М, ОДЗ-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т, СОД 110,КЗ-10М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-5 шт. КР 01.08.2022 31.08.20225.1.3. 110 кВ. СЭС НВ027353 Письмо ПС 110 кВ Горная Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТЛП-10 ТТ 10 яч 9)-2 шт КР 01.10.2022 31.10.20225.1.4. 110 кВ. СЭС НВ004104  НВ026785 НВ026810 НВ026807 МГ, КППН, Письмо ПС 110 кВ Кедровая Ремонт разъединителей 110 кВ  (ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ (ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ  (НТМИ-10 ТН 10 1с, ТН 10 2с)-2 шт КР 01.10.2022 31.10.20225.1.5. 110 кВ. СЭС НВ004089 НВ026718 НВ004090 НВ026719 НВ026734 МГ, КППН ПС 110 кВ Лиан Ремонт разъединителей 110 кВ  (ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т, ОД-110 ОД 110 1Т, ОД 110 2Т)-4 шт Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ (ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТЛП-10 ТТ 10 яч 7)-2 шт КР 01.08.2022 31.08.20225.1.6. 110 кВ. СЭС НВ004267 НВ027450 НВ004268 НВ027451 МГ ПС 110 кВ Молодежная Ремонт разъединителей 110 кВ  (ОД-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т, КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-4 шт КР 01.09.2022 30.09.20225.1.7. 110 кВ. СЭС НВ026942 НВ026945 НВ026945 Письмо ПС 110 кВ Ручей Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТЛП-10 ТТ 6 яч 18, 23, 21)-6 шт КР 01.10.2022 31.10.20225.1.8. 110 кВ. СЭС НВ027103 НВ027107 НВ027111 НВ027115 НВ027112 НВ027116 НВ027108 НВ027104 НВ027066 НВ027062 НВ027078 НВ027084 НВ027109 НВ027113 НВ027087 НВ027090 НВ027101 НВ004187 НВ027217 МГ, КППН ПС 110 кВ Солнечная Ремонт разъединителей 110 кВ  (РНДЗ-110 ЛР 110 С-107, ЛР 110 С-108, ЛР 110 С-104, ЛР 110 С-103, ОШР 110  С-104,  ОШР 110  С-103, ОШР 110 С-108, ОШР 110 С-107, 1ШР 110 C-81, 1ШР 110 C-82, 1ШР 110 С-91,  1ШР 110 С-92, 1ШР 110 С-104,  1ШР 110 С-103, 1ШР 110 ШСВ, 1ШР 110 ОВ, 1ШР 110 С-107,ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-19 шт Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ (РНДЗ-110 ЛР 110 С-108,  ОШР 110 С-108,  1ШР 110 C-81, 1ШР 110 C-82, 1ШР 110 С-91,  1ШР 110 С-92, 1ШР 110 С-104,  1ШР 110 С-103, 1ШР 110 ШСВ, 1ШР 110 ОВ, 1ШР 110 С-107,ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-63 шт КР 01.06.2022 31.07.2022



5.1.9. 110 кВ. СЭС НВ027376 Письмо ПС 110 кВ ЦОФ Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТЛП-10 ТТ 6 яч 15)-2 шт КР 01.10.2022 31.10.20225.1.10. 110 кВ. СЭС НВ027888   НВ004492 НВ027928   НВ027929 НВ027930 НВ027847НВ027846НВ027912НВ004526НВ028112 Аварии, МГ ПС 110 кВ Гайтер Ремонт выключателей 110 кВ (У-110Б В 110 С-121)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 )-4 шт Ремонт разъединителей 110 кВ  (РНДЗ-110  ОШР 110 1Т, ШР 110 1Т, ОШР 110 РП,ЗОН-110м ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-5 шт Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ (РНДЗ-110  ОШР 110 1Т, ШР 110 1Т, ОШР 110 РП)-17 шт КР 01.06.2022 31.08.20225.1.11. 110 кВ. СЭС НВ027940 НВ027917 НВ027913 НВ027914 МГ, КППН ПС 110 кВ Картель Ремонт разъединителей 110 кВ  (РНДЗ-110 ЛР 110 С-121, ШР 110 С-121, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т)-4 шт Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ (РНДЗ-110 ЛР 110 С-121, ШР 110 С-121, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т)-24 шт КР 01.05.2022 30.06.20225.1.12. 110 кВ. СЭС НВ004435 НВ027665 МГ ПС 110 кВ Пивань Ремонт разъединителей 110 кВ  (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт КР 01.09.2022 30.09.20225.1.13. 110 кВ. СЭС НВ028475  НВ028476 НВ004815 НВ028477 НВ028478, НВ028479 НВ004163 НВ004863 КППН ПС 110 кВ Байкальская Замена разрядников на ОПН 110 кВ  (РВС-110 ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т,РВС-35+15  ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т)-8 шт КР 01.05.2022 31.07.20225.1.14. 110 кВ. СЭС НВ006020 НВ028494 МГ ПС 110 кВ Северная Ремонт ячеек КРУ 6-10 кВ (КРУ яч 7, 20)-2 шт КР 01.10.2022 31.10.20225.1.15. 110 кВ. СЭС НВ004792 НВ004798 НВ004794 НВ004799 МГ ПС 110 кВ Хурба Ремонт разъединителей 110 кВ  (ОД 110, ОД-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т, КЗ-110 КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-4 шт КР 01.05.2022 31.05.20225.1.16. 110 кВ. СЭС НВ036985 По состоянию ПС 110 кВ Береговая Замена проходных изоляторов 35 кВ  (КРУН 35)-1 шт КР 01.05.2022 31.05.20225.1.17. 110 кВ. СЭС НВ007506 Аварии ПС 110 кВ К Замена выключателя автоматического (ЩПТ)-2 шт КР 01.08.2022 31.10.20225.1.18. 110 кВ. СЭС НВ007251 По состоянию ПС 110 кВ КСК Замена масляного выключателя на вакуумный 6-10 кВ (ВМГ-10 В 10 яч 20)-1 шт КР 01.09.2022 30.09.20225.1.19. 110 кВ. СЭС НВ029981 НВ029974 НВ029990 Письмо ПС 110 кВ Привокзальная Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТЛП-10 ТТ 6 яч 15, 7, 29)-6 шт КР 01.09.2022 30.09.20225.1.20. 110 кВ. СЭС НВ004483 По состоянию ПС 110 кВ Гайтер Ремонт трансформаторов СН (ТМ-400/10 1ТСН 10)-1 шт КР 01.10.2022 31.10.20225.1.21. 110 кВ. СЭС НВ004775 По состоянию ПС 110 кВ Байкальская Ремонт трансформаторов СН (ТМ-250/6 2ТСН 6)-1 шт КР 01.12.2022 31.12.20225.1.22. 110 кВ. СЭС НВ029189  НВ029188  НВ005309  НВ005310  МГ, Аварии ПС 110кВ Падали Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110  1ЛР 110 С-88, 2ЛР 110 С-88, ОД-110  ОД 110 1Т, КЗ-110  КЗ 110 1Т)-4 шт. КР 01.05.2022 31.05.20225.1.23. 110 кВ. СЭС HB028984 НВ029252 КППН, Письмо ПС 110 кВ Эльбан Замена разрядников на ОПН 110 кВ  (РВС-35+15 ОПН 0 1Т)-1 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТОЛ-10 ТТ 6 яч 30)-2 шт КР 01.06.2022 31.07.2022



5.1.24. 110 кВ. СЭС НВ032381 НВ032382 HB032383  НВ032384 НВ032385 НВ032386 НВ032359 По состоянию ПС 110 кВ Белая Гора Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с; ТН 110 2с )-5 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-40/6 2ТСН 6 )-1 шт. КР 01.09.2022 30.09.20225.1.25. 110 кВ. СЭС НВ032138 По состоянию ПС 110 кВ Многовершинная Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с; ТН 110 2с )-6 шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТФНД-110М ТТ 110 1с, ТТ 110 2с )-6 шт. КР 01.09.2022 30.09.20225.2. Текущий ремонт ПС 110 кВ5.2.1. 110 кВ. СЭС НВ004119 МГ ПС 110 кВ Азимут Ремонт трансформаторов СН (ТМ-63/10 2ТСН 10)-1 шт. ТР 01.04.2022 30.04.20225.2.2. 110 кВ. СЭС НВ004172 НВ004127 НВ004133 НВ004130 НВ004136 НВ004173 НВ004128 НВ004134 НВ004129  НВ027358 НВ026952 МГ ПС 110 кВ Горная Ремонт разъединителей 110 кВ  (РЛНД-110, ЛР 110 С-112, ЛР 110 С-107, ЛР 110 С 108, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т, ШР 110 С 112, ШР 110 С 107, ШР 110 С 108, ШР 110 1Т)-9 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИТ-10  ТН 6 1с, ТН 6 2с)-2 шт. ТР 01.04.2022 31.08.20225.2.3. 110 кВ. СЭС НВ004111 НВ004165 МГ ПС 110 кВ Кедровая Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-16000/110 1Т, 2Т)-2 шт ТР 01.10.2022 31.10.20225.2.4. 110 кВ. СЭС НВ004239 HB004240 НВ027398 НВ027412 НВ027452 НВ004269 НВ027453 НВ027454 НВ027396 НВ027411 МГ ПС 110 кВ Молодежная Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМ-6300/110 1Т, 2Т)-2 шт Ремонт трансформаторов СН ( ТМ-30/6,  ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 шт Ремонт разъединителей 110 кВ  (РЛНД-110 ЛР 110 С-92, ЛР 110 С-91, СР 110 1с, СР 110 2с)-4 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-6 ТН 6 1с, ТН 6 2с)-2 шт ТР 01.09.2022 30.09.20225.2.5. 110 кВ. СЭС НВ027310 НВ004141 НВ004142 НВ004154 НВ026933 НВ026934 НВ026935  НВ026939 НВ026945 МГ ПС 110 кВ Ручей Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110 1Т)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10к В 6 яч 1, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 31)-12 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-6 ТН 6 1с, ТН 6 2с)-2 шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6 шт ТР 01.04.2022 31.05.20225.2.6. 110 кВ. СЭС НВ004225 НВ004198 НВ004199 НВ027203 НВ027205 НВ027207 НВ027208 НВ027215 НВ027183 НВ027209 МГ ПС 110 кВ Солнечная Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110 2Т)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ-400/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 шт Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110М  В 110 С-81, В 110 2Т, В 110 С-92, ШСВ 110, В 110 С-104, ОВ 110)-6 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10К В 6 яч 9)-1 шт ТР 01.04.2022 30.09.2022



5.2.7. 110 кВ. СЭС НВ004237 НВ004238 НВ027446 НВ004263 МГ ПС 110 кВ ЦОФ Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-15000/110, ТДНГ-15000/110 1Т, 2Т)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ-30/6  1ТСН 6 , 2ТСН 6 )-2 шт ТР 01.10.2022 31.10.20225.2.8. 110 кВ. СЭС НВ004530 НВ028137 НВ028138 НВ004420 НВ004421 НВ004422 НВ028052 НВ028053 НВ004508 НВ028049 НВ028050 НВ028051 НВ028046 НВ028047 НВ028048 По состоянию ПС 110 кВ Вознесенская Покраска оборудования (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с, ТФЗМ-110 ТТ 110 2Т, ТТ 110 2с, ТТ 110 СВ)-28,2 м2 ТР 01.05.2022 31.05.20225.2.9. 110 кВ. СЭС НВ004496 НВ004497  НВ004484 НВ027936 НВ027937 НВ027908 НВ004490  НВ004487 НВ027886 НВ027888 НВ027889 НВ027887 МГ, По состоянию ПС 110 кВ Гайтер Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТРДН-40000/110 1Т, 2Т)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ-400/10 2ТСН 10)-1 шт Ремонт разъединителей 110 кВ  (РНДЗ-110 ЛР 110 С-123, ЛР 110 С-121, ШР 110 С-123, ШР 110 2Т)-4 шт Покраска оборудования (У-110Б В 110 1Т, В 110 2Т, ОСВ 110, В 110 С-121, В 110 С-123)-129,72 м2 ТР 01.06.2022 31.08.20225.2.10. 110 кВ. СЭС НВ004463 НВ028075 НВ028078 МГ ПС 110 кВ Иннокентьевка Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110  2Т)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ ( В 10 яч. 6, 10)-2 шт ТР 01.07.2022 30.07.20225.2.11. 110 кВ. СЭС НВ004447 НВ004448 НВ027732 НВ027744 НВ027756 НВ027763 НВ027656 НВ027657 НВ027658 НВ004433 НВ027654 НВ027655 МГ, По состоянию ПС 110 кВ Картель Ремонт трансформаторов 110 кВ ( ТДН-10000/110  1Т, 2Т)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 10 яч 17, 29, 41, 51)-4 шт Покраска оборудования (НКФ 110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-11,28 м2 ТР 01.05.2022 30.06.20225.2.12. 110 кВ. СЭС НВ004413  НВ004459 НВ027808  НВ027676 НВ027675 НВ027674 НВ027673 НВ004438 НВ027672 НВ027667 МГ ПС 110 кВ Лидога Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-2500/110 2Т)-1 шт Ремонт трансформаторов СН ( ТМ-100/10 1ТСН 10, 2ТСН 10 )-2 шт Ремонт разъединителей 110 кВ  (РНДЗ-110 1ЛР 110 С-110, ШР 110 ТН, ШР 110 С-110, ШР 110 1Т, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т, 2ЛР 110 С-110)-7 шт ТР 01.08.2022 31.08.2022



5.2.13. 110 кВ. СЭС НВ028054 НВ004415НВ004515 НВ028066 НВ004511 НВ028056 НВ027884 НВ004494  НВ028065 НВ004514 НВ004509 НВ028054 НВ027793 МГ ПС 110 кВ Озерная Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110 2Т)-1 шт Ремонт трансформаторов СН ( ТМ-100/10 1ТСН 10)-1 шт Ремонт разъединителей 110 кВ  (ОДЗ-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т, КЗ-110У КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т, ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т,РНДЗ-110 ЛР 110 С-96, ЛР 110 С-105, СР 110 2с, СР 110 1с)-10 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 10 яч 24 )-1 шт ТР 01.07.2022 31.10.20225.2.14. 110 кВ. СЭС НВ027665 НВ004481 НВ028127 НВ004482 МГ ПС 110 кВ Пивань Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-10000/110 2Т)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/10 1ТСН 10)-1 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-10 ТН 10 1с)-1 шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН)-2 шт ТР 01.09.2022 31.10.20225.2.15. 110 кВ. СЭС ЕО0003891 НВ028127  НВ028201 НВ028202 НВ028203 НВ028195 МГ ПС 110 кВ Троицкая Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т ТМТН 6300/110)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ ( В 10 яч. 11, 14 , 15 , 16 , 6)-5 шт ТР 01.10.2022 31.10.20225.2.16. 110 кВ. СЭС НВ004163 НВ004821 НВ028442 НВ028462 НВ028441 НВ028443 НВ028444 НВ028463 НВ028464 НВ028461 МГ ПС 110 кВ Байкальская Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110  1Т)-1 шт Ремонт трансформаторов СН ( ТМ-250/6  1ТСН 6 )-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ 35 ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с, ТР 35 1Т, ТР 35 2Т,  ШР 35 ТН 1с , ШР 35 ТН 2с )-8 шт ТР 01.04.2022 31.07.20225.2.17. 110 кВ. СЭС НВ004848  НВ004840 НВ028500 НВ026450 НВ028514 НВ004844 МГ ПС 110 кВ Водозабор Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-16000/110 2Т)-1 шт Ремонт трансформаторов СН ( ТМ-160/10  1ТСН 10 , 2ТСН 10 )-2 шт Ремонт выключателей 110 кВ (ВМТ-110Б В 110 1Т  В 110 2Т, СВ 110 )-3 шт ТР 01.08.2022 31.08.20225.2.18. 110 кВ. СЭС НВ004830 МГ ПС 110 кВ Северная Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110 1Т)-1 шт ТР 01.10.2022 31.10.20225.2.19. 110 кВ. СЭС НВ004900 НВ004839 МГ ПС 110 кВ Хурба Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110, ТДТН-16000/110 1Т, 2Т)-2 шт Ремонт разъединителей 110 кВ  (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт ТР 01.05.2022 31.05.2022



5.2.20. 110 кВ. СЭС НВ007386 HB007333  HB030167  HB007397  HB030161 HB007394  HB030168 HB030169 HB007353  HB030079  HB030082 HB030080 HB007354  HB030081 HB030082 МГ ПС 110 кВ БАМ-ПТФ Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110 1Т )-1 шт Ремонт трансформаторов СН ( ТМ-100/10 1ТСН 10 )-1 шт Ремонт разъединителей 110 кВ  (РНДЗ 110 ТР 110 1Т, ШР 110 1Т, ЛР 110 С-116, ЛР 110 С-115, СР 110 1с, СР 110 2с)-6 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ 35 ШР 35 Т-195, ШР 35 Т-222, ШР 35 1Т, ЛР 35 Т-222, ЛР 35 Т-195, ШР 35 ТН 1с, ТР 35 1Т)-7 шт ТР 01.09.2022 30.09.20225.2.21. 110 кВ. СЭС НВ007230 НВ031101 МГ ПС 110 кВ Береговая Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-2500/110 Т, 2Т)-2 шт ТР 01.05.2022 31.05.20225.2.22. 110 кВ. СЭС НВ007496 МГ ПС 110 кВ К Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-40000/110 1Т )-1 шт ТР 01.08.2022 31.08.20225.2.23. 110 кВ. СЭС HB007308 НВ030057 НВ007326 МГ ПС 110 кВ КСК Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-16000/110 1Т)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ ( С-35М В 35 Т-212, В 35 1Т)-2 шт ТР 01.07.2022 31.07.20225.2.24. 110 кВ. СЭС НВ007398 НВ007434 НВ007345 МГ ПС 110 кВ Привокзальная Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-16000/110 2Т)-1 шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РЛН-10 ШР 6 1ТСН, ШР 6 2ТСН)-2 шт 01.04.2022 30.04.20225.2.25. 110 кВ. СЭС HB005318 МГ ПС 110кВ Падали Ремонт трансформаторов СН (ТМ-40/6  1ТСН 6)-1 шт. ТР 01.05.2022 31.05.20225.2.26. 110 кВ. СЭС НВ005350НВ005343  НВ029180  НВ005346  НВ029185  НВ029186  НВ029187  НВ005346  НВ029185  НВ029186  НВ029187  По состоянию,МГ ПС 110 кВ Эльбан Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-16000/110  2Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ  (ОД-110  ОД 110 1Т, ОД 110 2Т;  РНДЗ-110 ОШР 110 С-88, ОШР 110 С-87, ОШР 110 РП, ОШР 110 ОСВ, ЛР 110 С-88, ШР 110 С-88, ЛР 110 С-87, ШР 110 С-87, ШР 110 РП, ШР 110 1с ОСВ, ШР 110 2с ОСВ )-13 шт. ТР 01.06.2022 31.07.20225.2.27. 110 кВ. СЭС НВ032359 По состоянию ПС 110 кВ Белая Гора Ремонт ячеек КРУ 6-10 кВ (ЗРУ-6кВ яч 21)-1 шт. ТР 01.08.2022 31.08.20225.2.28. 110 кВ. СЭС НВ032130 МГ ПС 110 кВ Маго Ремонт разъединителей 110 кВ  (ОДЗ-110М 1Т, ЗОН-110М 1Т)-2 шт.  ТР 01.08.2022 31.08.20225.2.29. 110 кВ. СЭС НВ032138 МГ, По Состоянию ПС 110 кВ Многовершинная Замена масла трансформаторного (ТДТН-10000/110 1Т, 2Т)-2 шт   Ремонт разъединителей 110 кВ  (РНДЗ-110 ЛР 110 С-171, ЛР 110 С-174, СР 110 1с, СР 110 2с,ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-6 шт. Ремонт ячеек КРУ 6-10 кВ (ЗРУ-6кВ яч 24, 26,  1, 18)-4 шт. ТР 01.09.2022 30.09.20226. Оборудование  ПС 35 кВ6.1. Капитальный ремонт ПС 35 кВ6.1.1. 35кВ. СЭС  НВ026408 Письмо ПС 35 кВ Кислородная Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ  (НТМИ-10 ТН 10 2с)-1 шт КР 01.06.2022 30.06.20226.1.2. 35кВ. СЭС НВ003727 НВ003717  НВ003705 НВ003659 НВ003641 МГ ПС 35 кВ Монгохто Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М, ВТ-35 В 35 Т7Ф, В 35 Т13Ф, СВ 35 , В 35 1Т, В 35 2Т)-5 шт. КР 01.07.2022 31.07.2022



6.1.3. 35кВ. СЭС НВ004050 Письмо ПС 35 кВ Дуки Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТЛП-10 ТТ 10 яч 9)-2 шт КР 01.09.2022 31.09.20226.1.4. 35кВ. СЭС НВ028616 НВ028611 НВ028619 НВ004770 НВ004897 НВ028602 НВ028603 НВ028604 НВ028605 НВ028606 НВ028607 НВ028608 НВ028609 НВ028610 НВ004765 НВ028624 НВ028614 НВ028621 НВ028617 НВ028622 По состоянию ПС 35 кВ Б Ремонт ячеек КРУ 6-10 кВ (КРУ яч 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29)-27 шт Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТЛП-6 ТТ 6 яч 23)-2 шт КР 01.04.2022 31.12.20226.1.5. 35кВ. СЭС НВ004902 МГ ПС 35 кВ Объект-202 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 В 6 яч 3, 5)-2 шт КР 01.04.2022 30.04.20226.1.6. 35кВ. СЭС НВ030206 НВ030222 НВ030212 НВ030220 Письмо ПС 35 кВ Городская Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТЛП-6 ТТ 10 яч 5, 21, 11, 19)-8 шт КР 01.09.2022 30.09.20226.1.7. 35кВ. СЭС НВ007231 Письмо ПС 35 кВ Западная Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТЛП-6 ТТ 10 яч 15)-2 шт КР 01.09.2022 30.09.20226.1.8. 35кВ. СЭС НВ007329 НВ007328 МГ, По состоянию ПС 35 кВ Объект-10 Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М В 35 1Т, В 35 Т-176)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР 35 Т-175, ЛР 35 Т-176, ШР 35 Т-176, ШР 35 1Т, ШР 35 ОПН 1с)-5 шт Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР 35 Т-175, ЛР 35 Т-176, ШР 35 Т-176, ШР 35 1Т, ШР 35 ОПН 1с)-30 шт КР 01.07.2022 31.07.20226.1.9. 35кВ. СЭС HB007488 НВ007490 МГ, По состоянию ПС 35 кВ ПТО Ремонт разъединителей 35 кВ (ОД-35 ОД 35 1Т, КЗ-35 КЗ 35 1Т)-2 шт Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ (КЗ-35 КЗ 35 1Т)-2 шт КР 01.10.2022 30.10.20226.1.10. 35кВ. СЭС НВ007500 НВ030406 НВ007501 НВ030407 МГ, По состоянию ПС 35 кВ Таежная Ремонт разъединителей 35 кВ (ОД-35 ОД 35 1Т, ОД 35 2Т, КЗ-35 КЗ 35 1Т, КЗ 35 2Т)-4 шт Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ (КЗ-35 КЗ 35 1Т, КЗ 35 2Т)-4 шт КР 01.08.2022 31.08.20226.1.11. 35кВ. СЭС НВ007360 Письмо ПС 35 кВ ЭТЗ Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТЛП-6 ТТ 10 яч 11)-2 шт КР 01.08.2022 31.08.20226.1.12. 35кВ. СЭС НВ029272 НВ029281 Письмо ПС 35 кВ Болин Замена трансформаторов тока 6-10 кВ  (ТЛП-10 ТТ 10 яч 4, 26)-4 шт КР 01.10.2022 31.10.20226.1.13. 35кВ. СЭС HB035211 МГ, По состоянию ПС 35 кВ Городская Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ШР 35 2Т , ЛР 35 Т-226, ЛР 35 Т-224, ШР 35 Т-226,  ШР 35 Т-224, ШР 35 ТН 1с,  СР 35 1с, СР 35 2с)-8 шт Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ (РНДЗ-35 ШР 35 2Т, ШР 35 ТН 1с)-12 шт КР 01.10.2022 31.10.20226.2. Текущий ремонт ПС 35 кВ



6.2.1. 35кВ. СЭС HB003691 МГ ПС 35 кВ Городская Ремонт трансформаторов 35 кВ ( ТМН-6300/35 1Т)-1 шт. ТР 01.06.2022 30.06.20226.2.2. 35кВ. СЭС HB003787 HB003785 НВ026260 НВ026316 НВ026204 МГ ПС 35 кВ Кислородная Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТД-10000/35 1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (GTBN-40 2ТСН 10)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М В 35 Т1Ф, В 35 1Т, В 35 2Т)-3 шт. ТР 01.06.2022 30.06.20226.2.3. 35кВ. СЭС НВ003684 НВ003727 НВ003705 НВ026311НВ026221 МГ ПС 35 кВ Монгохто Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35, ТМН-4000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (BB/TEL-10 В 10 1Т яч. 4)-1 шт. Покраска оборудования (1Т, 2Т, СВ 35, В 10 Д4Ф)-32 м2 ТР 01.07.2022 30.07.20226.2.4. 35кВ. СЭС HB003788 HB003625 НВ003702 НВ003794 МГ ПС 35 кВ РП-1 Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-3200/35, ТМ-4000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М В 35 1Т, В 35 2Т)-2 шт. ТР 01.09.2022 30.09.20226.2.5. 35кВ. СЭС HB026426 HB026425 HB003729 HB026427  HB026424  HB026423 HB026422  HB026428  HB026429 МГ ПС 35 кВ РП-4 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 В 10 яч 16, 15, 14, 12, 13, 11, 3, 6, 4)-9 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ЛР 10 яч 3, 11, 13, 15, 16)-5 шт. ТР 01.08.2022 31.08.20226.2.6. 35кВ. СЭС НВ026317 HB003786 НВ026165 НВ026134 НВ026144  НВ026120 МГ ПС 35 кВ Центральная Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35, ТД-10000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 1ШР 10 1ТСН, 2ШР 10 1ТСН , 1ШР 10 2ТСН, 2ШР 10 2ТСН )-4 шт. ТР 01.10.2022 31.10.20226.2.7. 35кВ. СЭС HB003652 HB003653  HB026294  МГ ПС 35 кВ Южная Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10 В 10 яч 5)-1 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ЛР 10, ШР 10 яч 5)-2 шт. ТР 01.09.2022 30.09.20226.2.8. 35кВ. СЭС НВ033618 МГ ПС 35 кВ Бриакан Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35 1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-6/0,061 1ТСН 6 )-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-35 ЛР 35 Т-198)-1 шт. ТР 01.05.2022 31.05.20226.2.9. 35кВ. СЭС НВ004049 НВ004050 МГ ПС 35 кВ Дуки Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1600/35, ТМН-2500/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (SOHK, РГПЗ-35 ЛР 35 Т-197 2с,  ЛР 35 Т-197 1с, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ШР 35 ТН)-7 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 10 яч 9, 21)-2 шт. ТР 01.05.2022 31.05.20226.2.10. 35кВ. СЭС НВ007140 МГ ПС 35 кВ Ч Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35 В 35 1Т, СВ 35)-2 шт. ТР 01.06.2022 31.08.20226.2.11. 35кВ. СЭС НВ007154 МГ ПС 35 кВ Чегдомын Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-10000/35 1Т, 2Т)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ОД-35 ОД 35 1Т, ОД 35 2Т,КЗ-35 КЗ 35 1Т,  КЗ 35 2Т)-4 шт ТР 01.07.2022 31.07.2022



6.2.12. 35кВ. СЭС НВ007152 МГ ПС 35 кВ Шахта Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35 1Т, 2Т)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР 35 Т-305, ЛР 35 Т-315, ЛР 35  Т-316, ШР 35 Т-305, ШР 35 Т-315, ШР 35 Т-316, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т)-12 шт ТР 01.05.2022 31.05.20226.2.13. 35кВ. СЭС НВ004778 НВ004895  НВ028596 НВ028595  НВ028594 МГ ПС 35 кВ Б Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35 1Т)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (МКП-35 В 35 2Т, ШСВ 35, В 35 Т-185, В 35 Т-186)-4 шт ТР 01.04.2022 31.07.20226.2.14. 35кВ. СЭС НВ004757 МГ ПС 35 кВ Объект-202 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-20/6 1ТСН 6 )-1 шт ТР 01.04.2022 30.04.20226.2.15. 35кВ. СЭС НВ004780 МГ ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35 1Т)-1 шт ТР 01.10.2022 31.10.20226.2.16. 35кВ. СЭС HB007463 HB007337 МГ ПС 35 кВ Городская Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35 1Т, 2Т)-2 шт ТР 01.05.2022 31.05.20226.2.17. 35кВ. СЭС HB007492  HB007276 МГ ПС 35 кВ Западная Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35, ТДНС-16000/35 1Т)-2 шт ТР 01.04.2022 30.04.20226.2.18. 35кВ. СЭС HB007370 HB007262 МГ ПС 35 кВ Индустриальная Ремонт трансформаторов СН (ТМ-40/10  1ТСН 10, 2ТСН 10 )-2 шт ТР 01.04.2022 30.04.20226.2.19. 35кВ. СЭС НВ007246 НВ007256 НВ030472 НВ007474 МГ ПС 35 кВ КЖБК Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТД-10000/35  1Т)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ШР 35 1Т, ШР 35 Т-168)-2 шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ШР 10 1ТСН)-1 шт ТР 01.10.2022 31.10.20226.2.20. 35кВ. СЭС НВ007375 МГ ПС 35 кВ Кирзавод Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35 1Т)-1 шт ТР 01.06.2022 30.06.20226.2.21. 35кВ. СЭС HB007388 HB030143 НВ030145 НВ030153 МГ ПС 35 кВ Красная Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35 1Т, 2Т)-2 шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВЗ-10 ШР 6 1ТСН, ШР 6 2ТСН)-2 шт ТР 01.06.2022 30.06.20226.2.22. 35кВ. СЭС НВ007273 HB007271 МГ ПС 35 кВ ЛПБ Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-3200/35, ТМ-5600/35 1Т, 2Т)-2 шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РЛН-10 ШР 6 1ТСН, ШР 6 2ТСН)-2 шт ТР 01.04.2022 30.04.20226.2.23. 35кВ. СЭС HB007272 НВ007275 HB007344 МГ ПС 35 кВ НПЗ Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-5600/35, ТМН-10000/35 1Т, 2Т)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/6, ТСМА-60/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 шт ТР 01.04.2022 30.04.20226.2.24. 35кВ. СЭС НВ007329 МГ ПС 35 кВ Объект-10 Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35 1Т)-1 шт ТР 01.07.2022 31.07.20226.2.25. 35кВ. СЭС НВ007352 МГ ПС 35 кВ ПТО Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35 1Т )-1 шт ТР 01.10.2022 30.10.20226.2.26. 35кВ. СЭС HB007387  HB007269 НВ030409 НВ007502 НВ030408 МГ, По состоянию ПС 35 кВ Таежная Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35, ТМ-2500/35 1Т, 2Т)-2 шт Покраска оборудования (С-35 В 35 Т-223, В 35 Т-221, СВ 35)-23,4 м2 ТР 01.08.2022 31.08.2022



6.2.27. 35кВ. СЭС НВ030022 НВ030005 НВ030006 НВ030007  НВ030009 НВ007303 НВ030021 НВ030003 НВ030004  НВ030008 НВ030020  НВ007307 МГ ПС 35 кВ ТН Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 РРП 35 Т-162, РРП 35 Т-167, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ТР 35 1Т, ТР 35 2Т, ЛР 35 Т-162, ЛР 35 Т-167, ШР 35 ТН-1с, ШР 35 ТН-2с)-12 шт ТР 01.09.2022 30.09.20226.2.28. 35кВ. СЭС НВ007312 НВ007274  НВ007369 НВ030111 МГ ПС 35 кВ ЭТЗ Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35, ТДНС-10000/35 1Т, 2Т)-2 шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-6 ШР-6 1ТСН, ШР-6 2ТСН)-2 шт ТР 01.08.2022 31.08.20226.2.29. 35кВ. СЭС НВ005326  НВ005320НВ029275  НВ029277  НВ029278  НВ029273  НВ029274  НВ029284 По состоянию ПС 35кВ Болин Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35, ТМН-1600/35  1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10кВ (ВМП-10К  В 10 яч.23, В 10 яч.21, В 10 яч.7, В 10 яч.5, В 10 яч.6, В 10 яч.24)-6 шт. ТР 01.10.2022 31.10.20226.2.30. 35кВ. СЭС НВ005322 По состоянию ПС 35кВ Дальняя Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-35  ЛР 35 Т-190)-1 шт. ТР 01.10.2022 31.10.20226.2.31. 35кВ. СЭС НВ005383НВ029331  HB005384  HB029323  HB029350  HB029351  HB029326  HB029354  HB029324   HB029352  HB005390НВ005383  НВ029355  НВ005395 По состоянию ПС 35кВ Менгон Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35  2Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ ( ОД-35 ОД 35 2Т, РНДЗ-35 ЛР 35 Т-240, ШР 35 Т-240, ЛР 35 Т-239, ШР 35 Т-239, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 2Т, ШР 35 2 ТСН)-10 шт. Покраска оборудования (2Т, ТН 35 1с, СВ 35)-12,5 м2 ТР 01.08.2022 31.08.20226.2.32. 35кВ. СЭС НВ005375 НВ005417 НВ005319 По состоянию ПС 35кВ Приусадебная Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-10000/35, ТМН-1800/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/35 1ТСН 35, 2ТСН 35)-2 шт. ТР 01.09.2022 30.09.20226.2.33. 35кВ. СЭС НВ029377 По состоянию ПС 35 кВ Тейсин Ремонт трансформаторов СН (ТМ-63/6 1ТСН 6)-1 шт. ТР 01.09.2022 30.09.20226.2.34. 35кВ. СЭС HB035190HB035189HB035365HB035196 По состоянию ПС 35 кВ Городская Ремонт трансформаторов СН (ТМ-160/10, ТМ-250/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПП-10 В 10 яч. 7, 22)-2 шт ТР 01.04.2022 30.04.20226.2.35. 35кВ. СЭС HB035564 По состоянию ПС 35 кВ Центральная Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ 4000-35/6 2Т)-1 шт. ТР 01.07.2022 31.07.20226.2.36. 35кВ. СЭС HB035204 По состоянию ПС 35 кВ КТПН-2 Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН 4000/35  1Т)-1 шт. ТР 01.06.2022 30.06.20226.2.37. 35кВ. СЭС HB035344 По состоянию ПС 35кВ КТПН-1 Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35 1Т)-1 шт. ТР 01.06.2022 30.06.2022



7. ТП6-10/0,4 кВКапитальный ремонт ТП6-10/0,4 кВ7.1. 6-10 кВ. СЭС HB035297 по состоянию ТП-44 г.Амурск Кап.ремонт трансформаторов (1Т: ТМ-320/6)-1 шт КР 01.04.2022 30.04.20227.2. 6-10 кВ. СЭС НВ006025 по состоянию ТП-316 п.Хапсоль Кап.ремонт трансформаторов (2Т: ТМ-400/6)-1 шт КР 01.06.2022 30.06.20227.3. 6-10 кВ. СЭС НВ006079 по состоянию ТП-368 г.Комсомольск-на-Амуре Кап.ремонт трансформаторов (1Т: ТМ-400/6)-1 шт КР 01.07.2022 31.07.20227.4. 6-10 кВ. СЭС НВ006018 по состоянию ТП-313 г.Комсомольск-на-Амуре Кап.ремонт трансформаторов (1Т: ТМ-400/10)-1 шт КР 01.09.2022 01.09.20227.5. 6-10 кВ. СЭС HB035296 по состоянию ТП-47 г.Амурск Кап.ремонт трансформаторов (2Т: ТМ-630/10)-1 шт КР 01.11.2022 30.11.20227.6. 6-10 кВ. СЭС HB035329  по состоянию ТП-60 г.Амурск Кап.ремонт трансформаторов (1Т: ТМ-630/10)-1 шт КР 01.05.2022 31.05.20227.7. 6-10 кВ. СЭС НВ006055 по состоянию ЦРП-26 г.Комсомольск-на-Амуре Кап.ремонт трансформаторов (1Т: ТМ-1000/6)-1 шт КР 01.08.2022 31.08.20227.8. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB006021 по состоянию КТП-313 Сады Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт ЛР 10 - 1шт, замена контактов к предохранителям - 12шт,  ремонт ТР 0,4 1Т)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП (Изготовление и монтаж перегородки - 1шт,  Покраска КТП -56м2)-1 шт КР 01.06.2022 30.06.20227.9. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB005995 по состоянию КТП-340 Молодёжный Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт ЛР 10 - 1шт, замена контактов к предохранителям - 6шт,  ремонт ШР 10 1Т, ремонт рубильников - 3шт,)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП ( Покраска КТП -56м2)-1 шт КР 01.06.2022 30.06.20227.10. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB006016 по состоянию КТП-489 г.Комсомольск-на-Амуре Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт ТР 10 - 1шт, замена контактов к предохранителям - 12шт,  ремонт ТР 0,4 1Т, ремонт рубильников - 1шт,)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП (Покраска КТП -56м2)-1 шт КР 01.07.2022 31.07.20227.11. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB006011 по состоянию КТП-602 п.Пивань Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт ЛР 10 - 1шт, замена контактов к предохранителям - 6шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП (Покраска КТП -56м2)-1 шт КР 01.07.2022 31.07.20227.12. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB005644 по состоянию ТП-301 Таёжный Ремонт РУ10-0,4 кВ (замена контактов к предохранителям - 6шт, замена рубильника Р1 на автоматический выключатель, ремонт рубильника Р-7, ремонт ТР 0,4 1Т)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП (установка ЩСН, розетки, автоматического выключателя, подключение щита, Покраска дверей -28м2)-1 шт КР 01.08.2022 31.08.20227.13. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB005647 по состоянию ТП-349 г.Комсомольск-на-Амуре Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена концевых муфт - 3шт, замена контактов к предохранителям - 12шт,  )-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП (установка ЩСН, розетки, автоматического выключателя, подключение щита, Покраска дверей -28м2)-1 шт КР 01.08.2022 31.08.20227.14. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB006061 Письмо, по состоянию№ 638 от 08.04.2019ЦРП-21 г.Комсомольск-на-Амуре  Ремонт строительной части ТП, КТП (Монтаж освещения, Покраска ячеек -50м2)-1 шт КР 01.09.2022 30.09.2022



7.15. 6-10 кВ. СЭС НВ033430 по состоянию КРУН-4 п.Чегдомын Ремонт РУ10-0,4 кВ (ремонт РВ-10 с приводом -1 шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП ( Покраска КТП -31,65м2)-1 шт КР 01.06.2022 30.06.20227.16. 6-10 кВ. СЭС НВ007116 по состоянию КТП-36 п.Чегдомын Ремонт РУ10-0,4 кВ (замена АВ 0,4 Ф-1, 2, замена проходных изоляторов -2 шт, ремонт ТМ-250/6)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП ( Покраска КТП -56 м2)-1 шт КР 01.07.2022 31.07.20227.17. 6-10 кВ. СЭС НВ033432 по состоянию МТП-68 п.Чегдомын Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт 1Т)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП ( Покраска КТП -41,5 м2)-1 шт КР 01.07.2022 31.07.20227.18. 6-10 кВ. СЭС НВ007126 по состоянию МТП-78 п.Чегдомын Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт 1Т)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП ( Покраска КТП -34,55 м2)-1 шт КР 01.06.2022 30.06.20227.19. 6-10 кВ. СЭС НВ007085 по состоянию ТП-79 п.ЦЭС Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт 1Т, ремонт ЛР 6 яч.3, ВН 6 1Т, замена кабеля  0,01 км, )-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП ( Покраска КТП -87 м2, замена замков  -6шт)-1 шт КР 01.08.2022 31.08.20227.20. 6-10 кВ. СЭС НВ007078 по состоянию ТП-87 п.ЦЭС Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт 1Т,ремонт ЛР 6,  ремонт рубильников - 3шт,  ремонт ТР 0,4 1Т)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП ( Покраска КТП -17 м2)-1 шт КР 01.08.2022 31.08.20227.21. 6-10 кВ. СЭС HB035300HB035464 По состоянию КТПН-56 г.Амурск Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов- 14 шт.)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ 630/6/0,4)-1 шт. Замена предохран - 3 шт.,Замена АВ - 8 шт.,Ремонт разъединителя - 1 шт. (Ремонт РУ10-0,4 кВ)-шт. 1 КР 01.05.2022 31.05.20227.22. 6-10 кВ. СЭС HB035741HB035167 По состоянию КТПН-Орбита г.Амурск Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов- 3 шт.,Замена рубильника - 2 шт.)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ 400/10/0,4)-1 шт. Замена предохран - 9 шт. (Ремонт РУ10-0,4 кВ)-шт. 1 КР 01.09.2022 30.09.20227.23. 6-10 кВ. СЭС HB035168 По состоянию КТПН-Новая ст. Мылки Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильника - 2 шт.)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена предохран - 6 шт.)-1 шт. КР 01.05.2022 31.05.20227.24. 6-10 кВ. СЭС HB035426 По состоянию ТП-13 г.Амурск Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов- 6 шт.)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт разъединителя - 2 шт.,Ремонт выключателя нагрузки - 3 шт.)-1 шт. КР 01.08.2022 31.08.20227.25. 6-10 кВ. СЭС HB034624HB035693 По состоянию КТПН-6 п.Известковый Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов- 9 шт.)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ 250/6/0,4)-1 шт. Замена предохран - 3 шт. (Ремонт РУ10-0,4 кВ)-шт. 1 КР 01.08.2022 31.08.20227.26. 6-10 кВ. СЭС HB035309HB035310HB035580HB035414 По состоянию ТП-61г.Амурск Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов- 5 шт.)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ 400/10/0,4)-2 шт. Ремонт разъединителя - 3 шт.,Ремонт выключателя нагрузки - 5 шт.Ремонт рубильника - 8 шт.Ремонт разъединителя 0,4 кВ - 2 шт.,Замена предохран - 6 шт.Ремонт двери - 5 шт. (Ремонт РУ10-0,4 кВ)-шт. 1 КР 01.09.2022 30.09.2022



7.27. 6-10 кВ. СЭС HB035285HB035436HB035435 По состоянию ТП-20 г.Амурск Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт разъединителя - 1 шт.,Замена выключателя нагрузки - 1 шт.,Замена изоляторов- 10 шт.)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ 400/6/0,4)-1 шт. Ремонт разъединителя - 1 шт.,Ремонт выключателя нагрузки - 2 шт.Окраска оборудования - 25 м2Ремонт рубильника - 12 шт.Ремонт разъединителя 0,4 кВ - 1 шт.,Замена предохран - 6 шт.Ремонт двери - 5 шт. (Ремонт РУ10-0,4 кВ)-шт. 1 КР 01.07.2022 31.07.20227.28. 6-10 кВ. СЭС HB035260HB035552HB035412 По состоянию ТП-25 г.Амурск Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов- 3 шт.)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ 400/6/0,4)-1 шт. Ремонт разъединителя - 3 шт.,Ремонт выключателя нагрузки - 2 шт.Ремонт рубильника - 9 шт.Ремонт разъединителя 0,4 кВ - 1 шт.,Замена предохран - 6 шт. (Ремонт РУ10-0,4 кВ)-шт. 1 КР 01.06.2022 30.06.20227.29. 6-10 кВ. СЭС HB035709HB035705HB035440HB035439 По состоянию ТП-33 г.Амурск Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт разъединителя - 1 шт.,Замена изоляторов- 3 шт.)-1 шт. Текущий ремонт ТМ (ТМ 630/6/0,4)-2 шт. Ремонт разъединителя - 5 шт.,Ремонт выключателя нагрузки - 3 шт.Ремонт двери - 2 шт.,Окраска оборудования - 18 м2.,Ремонт рубильника - 20 шт.Ремонт разъединителя 0,4 кВ - 2 шт.,Замена предохран - 6 шт. (Ремонт РУ10-0,4 кВ)-шт. 1 КР 01.10.2022 31.10.20227.30. 6-10 кВ. СЭС HB032121 По состоянию КТП-23 г. Николаевск-на-Амуре Ремонт строительной части ТП, КТП (окраска корпуса-25м2, восстановление надписей-75букв)-1 шт КР 01.07.2022 31.07.20227.31. 6-10 кВ. СЭС HB032116 По состоянию КТП-95 г. Николаевск-на-Амуре Ремонт РУ10-0,4 кВ (замена рубильника на АВ-2шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП (окраска корпуса-25м2, восстановление надписей-75букв)-1 шт КР 01.08.2022 31.08.20227.32. 6-10 кВ. СЭС HB032118 По состоянию КТП-110 г. Николаевск-на-Амуре Ремонт РУ10-0,4 кВ (замена рубильника на АВ-2шт)-1 шт Ремонт строительной части ТП, КТП (окраска корпуса-25м2, восстановление надписей-75букв)- КР 01.08.2022 31.08.20227.33. 6-10 кВ. СЭС HB034859 По состоянию, МГ, Письмо ТП-76 п.Эльбан Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильника - 2 шт.Замена предохранителя- 6 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП  (Покраска, чистка от грязи и ржавчины 10 м2Восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. Текущий ремонт ТМ  (ТМ-630 1Т, 2Т)-2 шт. КР 01.05.2022 31.05.20227.34. 6-10 кВ. СЭС HB034863 По состоянию, МГ ТП-77 п.Эльбан Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильника - 1 шт.Замена предохранителя- 3 шт  ТР выключателя нагрузки-1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП  (Покраска, чистка от грязи и ржавчины 10 м2Восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. Текущий ремонт ТМ  (ТМ-400 1Т)-1 шт. КР 01.05.2022 31.05.2022Текущий ремонт ТП6-10/0,4 кВ7.35. 6-10 кВ. СЭС HB006094 Письмо № 638 от 08.04.2019 ЦРП-24 г.Комсомольск-на-Амуре Замена трансформатора тока (ТЛП-10: ТТ 6 яч.17 ф.А, С)-2 шт ТР 01.09.2022 30.09.2022



7.36. 6-10 кВ. СЭС HB006165HB029526 Письмо № 638 от 08.04.2019 ЦРП-30 п.Хурмули Замена трансформатора тока (ТЛП-10: ТТ 10 яч.1 ф.А, С, яч.6 ф.А, С)-4 шт ТР 01.10.2022 31.10.20227.37. 6-10 кВ. СЭС HB029493HB029490 Письмо № 638 от 08.04.2019 ЦРП-11 п.Хурба Замена трансформатора тока (ТЛП-10: ТТ 10 яч.21 ф.А, С, яч.16 ф.А, С)-4 шт ТР 01.10.2022 31.10.20227.38. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB006140 по состоянию ТП-299 Объект 303 Ремонт РУ10-0,4 кВ (замена контактов к предохранителям - 12шт, ремонт ВН 6 1Т,ЗН ВН 6 1Т, ВН 6 2Т,ЗН ВН 6 2Т)-1 шт  ()- ТР 01.11.2022 30.11.20227.39. 6-10 кВ. Комсомольский участок HB006091НВ006090 по состоянию ТП-356 г.Комсомольск-на-Амуре Текущий ремонт ТМ (1Т, 2Т: ТМ-400/10)-2 шт ТР 01.11.2022 30.11.20227.40. 6-10 кВ. СЭС HB035261HB035440HB035413 По состоянию ТП-16 г.Амурск Текущий ремонт ТМ (ТМ 560/6/0,4)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт разъединителя - 7 шт.,Ремонт МВ - 3 шт.Замена предохран - 6 шт.Ремонт рубильника - 8 шт.Ремонт разъединителя 0,4 кВ - 1 шт.,)-1 шт. ТР 01.10.2022 31.10.20227.41. 6-10 кВ. СЭС HB035342HB035506HB035541 По состоянию ТП-78 г.Амурск Текущий ремонт ТМ (ТМ 630/10/0,4)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт разъединителя - 4 шт.,Ремонт выключателя нагрузки - 3 шт.Ремонт МВ - 1 шт.,Замена предохран - 3 шт.,Окраска оборудования - 20 м2)-1 шт. ТР 01.11.2022 30.11.20227.42. 6-10 кВ. СЭС HB035538 По состоянию ТП-18 г.Амурск Текущий ремонт ТМ (ТМ 630/6/0,4)-1 шт. ТР 01.11.2022 30.11.20227.43. 6-10 кВ. СЭС HB035396HB035397HB035502HB035505 По состоянию ЦРП-8 г.Амурск Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт разъединителя - 22 шт.,Ремонт МВ - 11 шт.)-1 шт. ТР 01.11.2022 30.11.20227.44. 6-10 кВ. СЭС HB035640 По состоянию  КТПН-14 п.Эльбан Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР рубильника - 3 шт.Замена предохранителя- 6 шт )-1 шт. ТР 01.06.2022 30.06.20227.45. 6-10 кВ. СЭС HB034780 По состоянию ТП-35 п.Эльбан Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР рубильника - 16 шт.  ТР разъединителя- 4 шт.Замена предохранителя- 9 шт )-1 шт. ТР 01.06.2022 30.06.20227.46. 6-10 кВ. СЭС HB035627, HB007027 По состоянию ТП-64 п.Эльбан Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР рубильника - 10 шт.  ТР разъединителя - 2шт.Замена предохранителя- 15 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Покраска, чистка от грязи и ржавчины 10 м2Восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. Текущий ремонт ТМ ( ТМ-630/6/0,4  1Т)-1 шт. ТР 01.06.2022 30.06.20227.47. 6-10 кВ. СЭС HB035666 По состоянию, МГ  ТП-76 п.Эльбан Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР рубильника - 10 шт.  ТР разъединителя- 2 шт.Замена предохранителя- 12 шт )-1 шт. ТР 01.08.2022 31.08.20227.48. 6-10 кВ. СЭС HB034925 По состоянию ЦРП-1 п.Эльбан Ремонт строительной части ТП, КТП (Покраска, чистка от грязи и ржавчины 10 м2Восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР рубильника - 7 шт.  ТР разъединителя- 3 шт.Замена предохранителя- 12 шт )-1 шт. ТР 01.07.2022 31.07.20227.49. 6-10 кВ. СЭС HB035612  Письмо от 25.09.20 № 08-02-08-251/1802 КТПН-Хлебозавод п.Эльбан Текущий ремонт ТМ (ТМ-400 1Т)-1 шт. ТР 01.09.2022 30.09.2022



7.50. 6-10 кВ. СЭС HB035182 По состоянию КТП-5 п.Болонь Текущий ремонт ТМ (ТМ-100/10/0,4)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт. ТР 01.07.2022 31.07.20227.51. 6-10 кВ. СЭС HB035181 По состоянию  КТП-6 п.Болонь Текущий ремонт ТМ (ТМ-100/10/0,4)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт. ТР 01.08.2022 31.08.20227.52. 6-10 кВ. СЭС HB035184 По состоянию КТП-2 Семинюр п.Болонь Текущий ремонт ТМ (ТМ-100/10/0,4)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт. ТР 01.09.2022 30.09.20228. Прочее оборудование8.1. Транспортные средства8.1.1. СП СЭС НВ007806 По состоянию Автомобиль ЗИЛ-131 Х 077 СМ Двигатель -1 шт КР 01.08.2022 31.08.20228.1.2. СП СЭС НВ011527 По состоянию Вездеход МТ-ЛБВ (широкая гусеница)   29-71 ХТ 27 (Тягач гусеничный МТЛБ) Балансир -4 шт Каток опорный -6 шт Фрикцион -2 шт КР 01.09.2022 30.09.20228.1.3. СП СЭС НВ036229 По состоянию Снегоболотоход гусеничный ТТМ 3902ПС-01   ХН 04 24  27 Гусеница -1 компл. Каток опорный -8 шт Фрикцион -2 шт Колесо ведущее -2 шт КР 01.10.2022 31.10.20228.1.4. СП СЭС НВ007744 По состоянию Автомобиль КАМАЗ 5511 груз-самосв. Х 082 СМ 27 Рессора -2 шт мотор отопителя -1 шт  -  радиатор водяной -1 шт КР 01.08.2022 31.08.20228.1.5. СП СЭС HB030716 По состоянию Бурильно-крановая машина БКМ-317 (5 мест) на шасси ГАЗ-33081   М 094 НМ реле -1 шт редуктор -1 шт тяга поперечная -1 шт насос -1 шт КР 01.09.2022 30.09.20228.1.6. СП СЭС НВ007737 По состоянию Автомобиль ГАЗ-66   М 429 АЕ карбюратор -1 шт компрессор -1 шт крышка радиатора -1 шт бак топливный -1 шт КР 01.09.2022 30.09.20228.1.7. СП СЭС НВ033300 По состоянию Автомобиль УАЗ-390995 грузовой фургон   А 414  ХС  27 сиденье -1 шт штрус -1 шт мост -1 шт вал карданный -1 шт КР 01.08.2022 31.08.20228.1.8. СП СЭС НВ007740 По состоянию Автомобиль ЗИЛ-131   Х 087 СМ двигатель -1 шт карданный вал -3 шт колодки тормозные -12 шт тяга рулевая -1 шт КР 01.06.2022 30.06.20228.1.9. СП СЭС НВ036551 По состоянию УРАЛ 4320 МКМ200 В 693 УС Подушка раздаточной коробки -4 шт  -   -   -  КР 01.07.2022 31.07.20228.1.10. СП СЭС НВ007742 По состоянию Автомобиль ЗИЛ-131   Х 088 СМ карданный вал -3 шт тяга рулевая -1 шт сальник -6 шт колодки тормозные -12 шт КР 01.06.2022 30.06.20228.1.11. СП СЭС НВ037003 По состоянию Автомобиль УАЗ-390995 Н 081 СУ сиденье сиденье-1 шт штрус шрус-2 шт мост мост передний-1 шт вал карданный вал карданный-2 шт КР 01.09.2022 30.09.20228.1.12. СП СЭС НВ003880 По состоянию Автомобиль ГАЗ-6611   Х 484 СХ коробка передач -1 шт раздаточная коробка -1 шт  -   -  КР 01.09.2022 30.09.20228.1.13. СП СЭС НВ003879 По состоянию Автомобиль ГАЗ-6611   М 067 АМ коробка передач -1 шт раздаточная коробка -1 шт  -   -  КР 01.09.2022 30.09.20228.1.14. СЭС HB033357 По состоянию КАМАЗ-43118 с КМУ  (Фильтр гидравлический )-2 шт.  (Цепь кабельная буксируемая )-1 шт.  (Гидронасос)-1 шт.  (Забурник)-1 шт.  (Резец)-4 шт. КР 01.11.2022 30.11.20228.1.15. СЭС HB036552 По состоянию МКМ Н558МА  (Штанга реактивная )-1 шт.  (Диск колеса )-1 шт.  (Фильтр гидравлический )-2 шт.  (Картридж осушителя воздуха )-1 шт.  ()-  КР 01.10.2022 31.10.2022



8.1.16. СЭС HB033301 По состоянию УАЗ-390995 А393ХС  (Мост передний )-1 шт.  (Диск колесный )-1 шт.  (Стартер)-1 шт.  (Вал карданный передний )-1 шт.  (Блок управления )-1 шт. КР 01.09.2022 30.09.20228.1.17. СЭС HB032788 По состоянию УАЗ-390995 А600СМ  (Вискомуфта)-1 шт.  (ШРУС)-2 шт.  (Вал карданный передний )-1 шт.  (Вал карданный задний )-1 шт.  ()-  КР 01.10.2022 31.10.20228.1.18. СЭС HB038715 По состоянию Экскаватор TLB-825  (Стекло двери )-1 шт.  (Трос педали газа )-1 шт.  (Фонарь задний)-1 шт.  ()-   ()-  КР 01.09.2022 30.09.20228.1.19. СП СЭС HB036359 По состоянию бульдозер Shantui SD23 Шланг рыхлителя   07089-20515                                         -4 шт Ремкомплект цилиндра подъема отвала 154-63-X2010  -2 шт КР 01.09.2022 30.09.20228.1.20. СП СЭС AS0001217 По состоянию ГАЗ-33086 гос. номер А 558 ВТ Компрессор ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ ММЗ Д-245 (1 цил. 144л/мин.; усил. шестер.) А29.05.000А-06                                                          -1 шт Главный цилиндр сцепления в сборе, каталожный номер 4301-1602290-80                                  -1 шт Вал карданный рулевой в сборе 3307-3401042-10                                                           -1 шт КР 01.09.2022 30.09.20228.1.21. СП СЭС PR001191 По состоянию  ЗИЛ-131 гос. номер А 565 ВТ Радиатор охлаждения ЗИЛ-131 (медный 3-х рядный) 131-1301010                                                -1 шт  - КР 01.09.2022 30.09.20228.1.22. СП СЭС HB036163 По состоянию снегоход "Буран" АДЕ гос. номер 04-01 ХН Замена Вал направляющий со звездочками 110200750  -2 шт Замена Вал ведущий со звездочками-2 шт Замена Балансир катков левый  -1 шт Замена Балансир катков правый  -1 шт  Замена Балансир катков левый  -1 шт  Замена Регулятор центробежный (вариатор) "Альпина"   -1 шт КР 01.09.2022 30.09.20228.1.23. СП СЭС PR0023256 По состоянию УАЗ-390994 гос. номер А 569 ВТ Замена Радиатор охлаждения УАЗ  452 (4091, 4213) медный ТРЁХрядный (ШААЗ)        -1 шт Замена Управление рулевое УАЗ 452 дв.УМЗ, ЗМЗ 4091 Евро-3 (БЕЗ ГУР) 451Д-3400013-02          -1 шт Замена Крестовина УАЗ вала карданного с масленкой и стопорными кольцами   -4 шт Замена Ремонтный комплект ступицы УАЗ 3160, 3162, 3163 Патриот, Пикап 2360, ПРОФИ, 469, 3151, Хантенр, 452  127509 (32209) РК    -4 шт  Замена Крестовина УАЗ вала карданного с масленкой и стопорными кольцами   -4 шт КР 01.09.2022 30.09.20228.1.24. СП СЭС HB037002 По состоянию УАЗ-390995 гос. номер Н 052 СУ Замена Вал карданный ПЕРЕДНИЙ УАЗ 452 под 5-ст. КПП "УАЗ" ОРИГИНАЛ 33036-2203010-10   -1 шт Замена Ремонтный комплект ступицы УАЗ 3160, 3162, 3163 Патриот, Пикап 2360, ПРОФИ, 469, 3151, Хантенр, 452 127509 (32209) РК        -4 шт Замена Крестовина УАЗ вала карданного с масленкой и стопорными кольцами   469-2201025-01       -4 шт КР 01.09.2022 30.09.20228.1.25. СП СЭС AS0000800 По состоянию УАЗ-390995 гос. номер А 567 ВТ Замена Радиатор охлаждения УАЗ  452 (4091, 4213) медный ТРЁХрядный (ШААЗ) 31608-1301010-02-1 шт Замена Управление рулевое УАЗ 452 дв.УМЗ, ЗМЗ 4091 Евро-3-1 шт Замена Крестовина УАЗ вала карданного с масленкой и стопорными кольцами-4 шт Замена Ремонтный комплект ступицы УАЗ 3160, 3162, 3163 Патриот, Пикап 2360, ПРОФИ, 469, 3151, Хантенр, 452 127509 (32209) РК  -4 шт  Замена Крестовина УАЗ вала карданного с масленкой и стопорными кольцами-4 шт КР 01.09.2022 30.09.2022



8.1.26. СП СЭС НВ007811 По состоянию Автомобиль ГАЗ 3307 М443АЕ амортизатор -2 шт стекло лобовое -1 шт КР 01.09.2022 30.09.20228.1.27. СП СЭС НВ031084 По состоянию ГАЗ 33081 М239ТЕ тяга продольная -1 шт насос гидроусилителя -1 шт цилиндр силовой -1 шт амортизатор -4 шт  цилиндр силовой -1 шт  бур лопастной -1 шт  резец РБЦ-27 -30 шт  резец РБМ-35 -30 шт  забурник -2 шт КР 01.06.2022 30.0620228.1.28. СП СЭС НВ032782 По состоянию Автомобиль  УАЗ 220695 А618СМ редуктор рулевой -1 шт амортизатор -4 шт рессора -4 шт вал карданный -2 шт КР 01.07.2022 31.07.20228.1.29. СП СЭС НВ032779 По состоянию Автомобиль УАЗ 220695 А620СМ мост задний -1 шт стартер -1 шт редуктор рулевой -1 шт вал карданный -1 шт   амортизатор -4 шт  рессора -4 шт  радиатор охлаждения -1 шт КР 01.08.2022 31.08.20228.1.30. СП СЭС НВ032785 По состоянию Автомобиль УАЗ 390995 А616СМ мост задний -1 шт стартер -1 шт редуктор рулевой -1 шт вал карданный -2 шт   амортизатор -4 шт  рессора -4 шт  стекло лобовое -1 шт  генератор -1 шт КР 01.07.2022 31.07.20228.1.31. СП СЭС НВ038278 По состоянию Автомобиль УАЗ 390995 Н417НС редуктор рулевой -1 шт амортизатор -4 шт КР 01.07.2022 31.07.20228.1.32. СП СЭС НВ031675 По состоянию Бульдозер Б10М  рег.номер  ХМ 00-17  каток двубортный каток двубортный-3 шт каток однобортный каток однобортный-3 шт подшипники подшипники-4 шт колесо натяжное колесо натяжное-2 шт    -    -    -    - КР 01.07.2022 31.07.20228.2. АИИС КУЭ8.3. Аварийный резерв9. Здания и сооружения9.1. СП СЭС НВ034475 по состоянию ПС 35 кВ Городская Ремонт кровли 247м2 КР 01.06.2022 30.06.20229.2. СП СЭС НВ034574 по состоянию ЦРП-2 г. Амурск Ремонт кровли 167м2 КР 01.05.2022 31.05.20229.3. СП СЭС НВ034562 по состоянию ЦРП-3 г. Амурск Ремонт кровли172м2 КР 01.07.2022 31.07.20229.4. СП СЭС НВ034495 по состоянию ЦРП-9 г. Амурск Ремонт кровли160м2 КР 01.08.2022 31.08.20229.5. СП СЭС НВ006309 по состоянию Здание ТМХ Ремонт системы отопления 1штРемонт кровли404м2штЗамена оконных блоков16шт КР 01.08.2022 30.09.20229.6. СП СЭС НВ003519 по состоянию ПС 35 кВ РП-4 Ремонт кровли356м2 КР 01.05.2022 30.06.20229.7. СП СЭС НВ003691 по состоянию ПС 35 кВ Городская Рремонт ограждения85м КР 01.05.2022 30.06.20229.8. СП СЭС НВ007156 Авария Акт расслед. причин аварии №2392 ТП-105 п. Чегдомын Ремонт кровли 71м2 Ремонт отмостки 34м2 КР 01.05.2022 30.06.20229.9. СП СЭС НВ032142 по состоянию Здание АБК НРЭС Ремонт кровли 152м2 Ремонт фасада 372м2 КР 01.06.2022 31.07.20229.10. СП СЭС НВ007086 по состоянию ТП-82 п. Чегдомын Ремонт кровли 39м2 Ремонт отмостки 25м2 КР 01.06.2022 30.06.2022



9.11. СП СЭС НВ033433 по состоянию ТП-83 п. Чегдомын Ремонт кровли 65м2 Ремонт отмостки 33м2 КР 01.07.2022 31.07.20229.12. СП СЭС по состоянию Благоустройство территории после ремонта КЛ КР 01.05.2022 31.10.20229.13. СП СЭС НВ035078 по состоянию Гараж на 10 автомобилей Ремонт теплового узла1шт КР 01.05.2022 31.05.20229.14. СП СЭС НВ032357 по состоянию ТП-92 г. Николаевск-на-Амуре Ремонт кровли89м2 КР 01.06.2022 30.06.20229.15. СП СЭС НВ004394 по состоянию ПС 110 кВ Озерная Ремонт полов40м2 КР 01.06.2022 30.06.20229.16. СП СЭС НВ004395 по состоянию ПС 110 кВ Картель Ремонт освещения 1шт КР 01.07.2022 31.07.20229.17. СП СЭС НВ004397 по состоянию ПС 110 кВ Гайтер Ремонт освещения 1шт КР 01.08.2022 31.08.20229.18. СП СЭС НВ035894 по состоянию ПС 35 кВ Шахта ремонт конвектора 9шт КР 01.05.2022 31.05.20229.19. СП СЭС НВ007069 по состоянию ПС 35 кВ Ч Ремонт электрообогревателя 10штИзоляция КЛ   4,5м3Изоляция КЛ  3,75м3  КР 01.05.2022 31.05.20229.20. СП СЭС НВ007065 по состоянию ПС 35 кВ Чегдомын Изоляция КЛ  3,75м3 КР 01.06.2022 30.06.20229.21. СП СЭС НВ005647 по состоянию ТП-349 п. Таежный Ремонт кровли 73м2 КР 01.05.2022 31.05.20229.22. СП СЭС НВ005644 по состоянию ТП-301 п. Таежный Ремонт кровли 73м2 КР 01.05.2022 31.05.20229.23. СП СЭС НВ032898 по состоянию ПС 110 кВ Солнечная Ремонт освещения 1шт КР 01.05.2022 31.05.20229.24. СП СЭС HB034481 По состоянию ПС Центральная Ремонт освещения 1шт. КР 01.07.2022 31.07.20229.25. СП СЭС HB035150 Письмо ПС КТПН-2 Ремонт обогрева  4шт. Отсыпка территории ПС 50м3 КР 01.06.2022 30.06.20229.26. СП СЭС HB035078 По состоянию Гараж на 10 машин Покраска  80м2 КР 01.07.2022 31.07.20229.27. СП СЭС HB034597 По состоянию ЦРП-1 Ремонт кровли 117,5м2 Облицовка стены здания профнастилом 167м2 КР 01.07.2022 31.07.20229.28. СП СЭС HB034039 По состоянию ТП-46 Ремонт кровли 61,2м2 КР 01.10.2022 31.10.20229.29. СП СЭС HB035064 По состоянию ТП-Жилмассив Ремонт кровли 61,2м2 КР 01.10.2022 31.10.20229.30. СП СЭС HB035464 По состоянию КТПН-56 Покраска дверей, оборудования 40м2 КР 01.05.2022 31.05.20229.31. СП СЭС HB035167 По состоянию КТПН-Орбита Покраска дверей, оборудования 30м2 Ремонт дверей 2шт.  Монтаж замков 3шт. КР 01.09.2022 30.09.20229.32. СП СЭС HB033764 По состоянию ТП-16 Ремонт освещения 1шт. Ремонт полов 8м2  Покраска  20м2 КР 01.10.2022 31.10.20229.33. СП СЭС HB034710 По состоянию КТПН-6 п.Известковый Покраска дверей, оборудования 30м2 Ремонт дверей 2шт.  Монтаж замков 3шт. КР 01.08.2022 31.08.20229.34. СП СЭС HB034183 По состоянию ТП-61 Покраска дверей, оборудования 85м2 Ремонт дверей 4шт. КР 01.09.2022 30.09.2022



9.35. СП СЭС HB034236 По состоянию ТП-78 Покраска дверей, оборудования 40м2 Ремонт освещения 1шт  Ремонт полов 6м2 КР 01.11.2022 30.11.20229.36. СП СЭС HB033799 По состоянию ТП-20 Покраска дверей, оборудования 40м2 Ремонт освещения 1шт  Ремонт дверей 1шт. КР 01.07.2022 31.07.20229.37. СП СЭС HB033874 По состоянию ТП-25 Покраска дверей, оборудования 40м2 Ремонт дверей 1шт. КР 01.06.2022 30.06.20229.38. СП СЭС HB033919 По состоянию ТП-33 Покраска дверей, оборудования 50м2 Ремонт дверей 3шт.  Ремонт полов 15м2 Ремонт освещения 1шт. КР 01.10.2022 31.10.20229.39. СП СЭС HB034647 По состоянию Проходной тоннель г. Амурск Изготовление установка  дверей      2шт. КР 01.08.2022 31.08.20229.40. СП СЭС НВ005349  НВ005350 По состоянию ПС 110 кВ Эльбан Замена подсыпки маслоприемника (1Т, 2Т)-6 м3 КР 01.06.2022 30.06.20229.41. СП СЭС НВ007204 По состоянию ПС 35 кВ ЛПБ Ремонт освещения 1шт. КР 01.06.2022 30.06.202210. АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций10.1. СДТУ10.2 РЗА10.2.1. 110кВ. СЭС НВ028432 НВ028396 НВ028398 По состоянию ПС 110 кВ Хурба Восстановление АПВ (яч 9, 16, 20)-3 шт. КР 01.10.2022 31.10.202210.2.2. 35кВ. СЭС  НВ007141 По состоянию ПС 35 кВ Ч Восстановление АПВ (яч 66, 68)-2 шт. КР 01.10.2022 31.10.202210.2.3. 35кВ. СЭС HB026312  HB003603  HB003618 По состоянию ПС 35 кВ Монгохто Восстановление АПВ (яч Д12Ф, Д1Ф, Д2Ф)-3 шт. КР 01.10.2022 31.10.202210.2.4. 35кВ. СЭС НВ007503 По состоянию ПС 35 кВ Таежная Восстановление АПВ (яч 1, 2, 13)-3 шт. КР 01.10.2022 31.10.202210.2.5. 35кВ. СЭС HB033618 По состоянию ПС 35 кВ Бриакан Восстановление АПВ (яч 4, 5, 6)-3 шт. КР 01.10.2022 31.10.202210.2.6. 35кВ. СЭС НВ031086 По состоянию ПС 35 кВ Индустриальная Восстановление АПВ (яч 4)-1 шт. КР 01.10.2022 31.10.202210.2.7. 35кВ. СЭС HB026310 По состоянию ПС 35 кВ Монгохто Восстановление АВР ()-1 шт. КР 01.10.2022 31.10.202210.2.8. 35кВ. СЭС HB026297 По состоянию ПС 35 кВ Южная Восстановление АВР ()-1 шт. КР 01.10.2022 31.10.202210.2.9. 35кВ. СЭС НB035373 HB035374 По состоянию ПС 35 кВ Городская Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  ( яч 11, 19)-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.10. 35кВ. СЭС HB035344 По состоянию ПС 35 кВ КТПН-1 Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  ()-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.11. 35кВ. СЭС HB035204 По состоянию ПС 35 кВ КТПН-2 Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  ( яч 4, 7)-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.12. 35кВ. СЭС HB028380 По состоянию ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  ()-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.13. 35кВ. СЭС НВ026292 НВ026301 По состоянию ПС 35 кВ Южная Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  (яч 3, 12)-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.14. 35кВ. СЭС НВ026311 НВ026309 По состоянию ПС 35 кВ Монгохто Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  (яч 4 ,22)-  КР 01.10.2022 31.10.2022



10.2.15. 35кВ. СЭС HB035894 По состоянию ПС 35 кВ Шахта Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  (яч 11, 14)-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.16. 35кВ. СЭС НВ005382 НВ029322 По состоянию ПС 35 кВ Болин Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  (яч 9, 19)-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.17. 35кВ. СЭС  НВ005401 По состоянию ПС 35 кВ Тейсин Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  (яч 3)-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.18. 35кВ. СЭС HB007141 По состоянию ПС 35 кВ Ч Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  (яч 65, 75)-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.19. 35кВ. СЭС HB007121 По состоянию ПС 35 кВ Чегдомын Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  (яч 1, 24)-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.20. 35кВ. СЭС НВ039098 По состоянию ПС 35 кВ Городская Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  (яч 2, 10)-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.21. 35кВ. СЭС HB026273 По состоянию ПС 35 кВ Городская Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  (яч 5)-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.22. 35кВ. СЭС HB026398 По состоянию ПС 35 кВ Кислородная Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  (яч 11, 19)-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.23. 35кВ. СЭС HB003704 НВ026346 По состоянию ПС 35 кВ Эгге Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  (яч 1, 2, 3, 4)-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.24. 35кВ. СЭС НВ007503 По состоянию ПС 35 кВ Таежная Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  (яч 7, 14)-  КР 01.10.2022 31.10.202210.2.25. 35кВ. СЭС НВ035842 По состоянию ПС 35 кВ ЛПБ Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0  (яч 5, 10)-  КР 01.10.2022 31.10.2022


