
Наименование объекта  диспетчеризации

(электростанция, оборудование) Начало Окончание
Кол-во 

(дней)
Начало

Окончани

е

Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)

ВЛ 110 кВ Волково – Ивановка 01.04.2022 08.04.2022 8 дн 01.04.2022 08.04.2022 8 дн 01.04.2022 08.04.2022 8 дн 4:00 КР Установка ПЗУ

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе на 

Райчихинской ГРЭС ТГ № 6 и ТГ № 7; 2 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ.

Исходная

ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС – Михайловка 16.04.2022 30.04.2022 15 дн 16.04.2022 30.04.2022 15 дн 16.04.2022 30.04.2022 15 дн 3:00 ТР Установка ПЗУ (Опоры № 225-285.)-183 шт. 

(подрядная организация установка ПЗУ) Для 

обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе на 

Райчихинской ГРЭС ТГ № 6 и ТГ № 7; 3 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ.

Исходная

КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 1 с 

отпайками
18.04.2022 22.04.2022 5 дн 18.04.2022 22.04.2022 5 дн 18.04.2022 22.04.2022 5 дн 3:00 ВПр Работы на ПС 110 кВ Центральная Исходная

КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 2 с 

отпайкой на ПС Северная
25.04.2022 29.04.2022 5 дн 25.04.2022 29.04.2022 5 дн 25.04.2022 29.04.2022 5 дн 3:00 ВПр Работы на ПС 110 кВ Центральная Исходная

ТН-110 25.04.2022 25.04.2022 1 дн 25.04.2022 25.04.2022 1 дн 25.04.2022 25.04.2022 1 дн 3:00 ТР Замена силикагеля в осушительном 

фильтре ТН-110
Исходная

В-110 Райчихинская ГРЭС 27.04.2022 27.04.2022 1 дн 27.04.2022 27.04.2022 1 дн 27.04.2022 27.04.2022 1 дн ВЗ ИСП
Высоковольтные испытания В-110 

Райчихинская ГРЭС
Исходная

1ТН-110 14.04.2022 14.04.2022 1 дн 14.04.2022 14.04.2022 1 дн 14.04.2022 14.04.2022 1 дн 2:00 ТР Обслуживание 1ТН-110 Исходная

2ТН-110 12.04.2022 12.04.2022 1 дн 12.04.2022 12.04.2022 1 дн 12.04.2022 12.04.2022 1 дн 2:00 ТР Обслуживание 2ТН-110 Исходная

В-Л110 Благовещенская №1 18.04.2022 22.04.2022 5 дн 18.04.2022 22.04.2022 5 дн 18.04.2022 22.04.2022 5 дн 3:00 ТР
Профконтроль Комплекта РЗА (БЭ2704-011), 

КСЗ (БЭ2704-021), Комплекта РЗ (БЭ2704-

091)

Исходная

В-Л110 Благовещенская №2 25.04.2022 29.04.2022 5 дн 25.04.2022 29.04.2022 5 дн 25.04.2022 29.04.2022 5 дн 3:00 ТР
Профконтроль Комплекта РЗА (БЭ2704-011), 

КСЗ (БЭ2704-021), Комплекта РЗ (БЭ2704-

091)

Исходная

п/п

п/п

п/п

п/п В.С. Янов

Состояние заявки Причина отказа

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на апрель  2022 года

Прочие примечания

Выделенный в годовом графике 

срок  ремонта  

Заявленный в месячный график 

срок ремонта 
Разрешенный срок ремонта 

Аварий

ная 

готовно

сть (час, 

сутки)

Содержание работ
Вид

ремонта

Объект: Амурские электрические сети

 Начальник ОДС

Начальник СЭР

Начальник СЭРБиР В.Е. Попик

Начальник СРЗиА

О.М. Кравцова

П.А. Бермичев

Объект: ПС 110 кВ Михайловка

Объект: ПС 110 кВ Тамбовка

Объект: ПС 110 кВ Центральная

Утверждаю

Первый заместитель директора -

главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» 

Амурское РДУ 

п/п ______ А.А. Голубцов

« 23 » марта      2022 г.


