
Объект Оборудование Заявленное 

время. 

Начало

Заявленное 

время. 

Конец

Заявле

нное 

время. 

Колич

ество 

дней

Содержание работ Прочие примечания Состояние оборудования 

по заявке

Условия 

производств

а работ

Заземление Аварийная 

готовность

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная 23.03.22 05.04.22 14 дн Механизированная чистка просеки, замена грозотроса ПЦЭС_ХорРЭМ Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная. С включением на выходные дни с отключением Да 02:00

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – 

Гранит – Промышленная

28.03.22 01.04.22 5 дн Замена изоляции, ремонт провода ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная, питание ПС 110 кВ Новоникольск перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Уссурийск-1, 

нагрузку ПС 110 кВ Гранит перевести на Т-1, ПС 110 кВ Промышленная перевести на Т-2. Снижение объема ОН более 10 МВт  Приморское РДУ: Теряется объем ОН ПС 220 кВ 

Уссурийск-2 в объеме нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная:      От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской 

ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5).      От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3).      От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС 

(частичная потеря УВ ОНД15).      От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12).      От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ 

Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5).      От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ 

Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ 

Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, 

АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная 

потеря УВ ОНД15, ОНД5).      От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7).      

От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7).

с отключением Нет 02:00

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 28.03.22 01.04.22 5 дн Ручная расчистка просеки, обрезка крон деревьев , ремонт 

провода, замена изоляции

ПЮЭС_ВРЭС Октлючить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 с отключением Нет 02:00

ПС 110 кВ А ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 28.03.22 01.04.22 5 дн Профвосстановление ДЗЛ и КСЗ  ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1, Профвосстановление КСЗ 

(ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, 

Профвосстановление КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1  

ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить на ПС 110 кВ А: ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, В 110 ВТЭЦ-2 - А №1, ДЗЛ и КСЗ  ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1, КСЗ 

(ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1

без отключения не в 

транзите

Не задано 01:00

ПС 110 кВ А В 110 ВТЭЦ-2 №1 28.03.22 01.04.22 5 дн Профвосстановление ДЗЛ и КСЗ  ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1, Профвосстановление КСЗ 

(ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, 

Профвосстановление КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1

ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить на ПС 110 кВ А: ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, В 110 ВТЭЦ-2 - А №1.  Выполнить одновременно с работами по чистке просеки на данной ВЛ с отключением Не задано 01:00

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

Снижение объема ОН в операционной зоне 

Приморского РДУ (на 10 МВт и более)

28.03.22 01.04.22 5 дн Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского 

РДУ (на 10 МВт и более) на время выполнения работ по 

замене изоляции, ремонту провода на ВЛ 110 кВ Уссурийск-

2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная 

ПЦЭС Снижение объема ОН на величину более  16 МВт  Приморское РДУ: Теряется объем ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - 

Гранит - Промышленная:      От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5).      От АРПМ Приморской 

ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3).      От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15).      От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная 

потеря УВ ОНДЮ12).      От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5).      

От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ 

Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ 

Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, 

АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5).      От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на 

ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7).      От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря 

УВ ОНДЮ7).

с отключением Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Горностай

СВ 110 01.04.22 01.04.22 1 дн Отбор проб масла ТН 110 1С ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ. отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ с отключением с 

включени

ем 

ремонтно

й 

перемычк

и

Не задано 02:00

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 04.04.22 08.04.22 5 дн Ручная расчистка просеки, обрезка крон деревьев , ремонт 

провода, замена изоляции

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 с отключением Нет 02:00

ПС 110 кВ Чайка ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник 04.04.22 04.04.22 1 дн ВПр для демонтажа спусков от линейного портала ПС 110 

кВ Чайка до ЛР 110 Спутник на ПС 110 кВ Чайка и монтажа 

перемычки  от оп.1  ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до оп.30 ВЛ 

110 кВ Чайка-Спутник на ПС 110 кВ Чайка (для 

последующей реконструкции 1С 110 кВ и замены ЛР 110 

Спутник, ВЧЗ 110 Спутник (ф.А) на ячейку PASS_МОна ВЛ 

110 кВ Чайка-Спутник)

ПЮЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник,ВЛ 110 кВ Волна – Чайка, 1С 110 кВ, отключить 2С 110 кВ, СВ 110, В 110 Т-1, В 110 Седанка.   С установкой 

переносного заземления на  месте производства работ. Нагрузку ПС  110 кВ Седанка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку ПС 110 кВ Чайка перевести по сети 35 кВ от 

ПС 110 кВ Лазурная (через Шины 35 кВ ПС 110 кВ Спутник). 

с отключением Да 04:00

ПС 110 кВ Чайка ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник 04.04.22 24.04.22 21 дн Включить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник и ВЛ 110 кВ Волна – 

Чайка через перемычку от оп.1  ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до 

оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник,  на время реконструкции 

1С 110 кВ на ПС 110 кВ Чайка (демонтаж ЛР 110 Спутник и 

установка ячейки PASS_МО)

Отключить и заземлить 1С 110 кВ, ЛР 110 Спутник Включить перемычку от оп.1  ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник без отключения Не задано ВЗ

ПС 110 кВ А ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 04.04.22 06.04.22 3 дн Профвосстановление ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 

кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 

110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2

ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить В 110 ВТЭЦ-2 №2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 на ПС 110 кВ А, ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ 

(ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2

без отключения не в 

транзите

Не задано 01:00

ПС 110 кВ З СВ 110 04.04.22 08.04.22 5 дн Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-1, Рпер 110 Уссурийск-

1,ТН 110 1С, СР 110 1С, ТТ 1 СВ 110

ПЦЭС_ЮжРЭс Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, Ремонтную перемычку 110 кВ, 1С 110 кВ,  СВ 110, нагрузку Т-1 перевести на Т-2,  с отключением  Не задано 02:00

ПС 110 кВ З Ремонтная перемычка 110 кВ 04.04.22 08.04.22 5 дн Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-1, Рпер 110 Уссурийск-

1,ТН 110 1С, СР 110 1С, ТТ 1  СВ 110

ПЦЭС_ЮжРЭс отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, Ремонтную перемычку 110 кВ, 1С 110 кВ, СВ 110. Нагрузку Т-1 перевести на Т-2 с отключением Не задано 02:00

ПС 110 кВ 1Р ВЛ 110 кВ  Мингородок-1Р 04.04.22 04.04.22 1 дн ОхН для отбора проб масла ТН 110 2С ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ,  отключить СВ 110, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ  Мингородок-1Р на ПС 110 кВ 1Р без отключения не в 

транзите

Не задано 02:00

ПС 110  кВ 

Пушкинская

СВ 110 04.04.22 04.04.22 1 дн Опробование действия привода СВ 110, В 110 Раздольное-1, 

В 110 Давыдовка в цикле АПВ

ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно для опробования действия привода СВ 110, В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдовка поочередно, включить Ремонтную перемычку 110 кВ с отключением с 

включени

ем 

ремонтно

й 

перемычк

и

Не задано 00:15



ПС 110 кВ Чайка ВЛ 110 кВ Волна – Чайка 04.04.22 04.04.22 1 дн ВПр для монтажа перемычки  от оп.1  ВЛ 110 кВ Волна – 

Чайка до оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник, демонтаж 

спусков от линейного портала на ПС 110 кВ Чайка до ЛР 

110 Спутник на ПС 110 кВ Чайка (для последующей 

реконструкции 1С 110 кВ и замены ЛР 110 Спутник, ВЧЗ 

110 Спутник (ф.А) на ячейку PASS_МО на ВЛ 110 кВ Чайка-

Спутник на ПС 110 кВ Чайка).

ПЮЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка:  1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Волна: Включить РЗ РЛ 110 Чайка в ст. Л, 3.На 

ПС 110 кВ Чайка: Включить ЗН ЛР 110 Волна в ст ВЛ. С установкой переносного заземления на  месте производства работ. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник,  1С 110 кВ,  

ВЛ 110 кВ Чайка-Седанка. Отключить 2С 110 кВ, СВ 110, В 110 Т-1, В 110 Седанка, В 110 Т-2. Нагрузку ПС  110 кВ Седанка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку ПС 

110 кВ Чайка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Лазурная (через Шины 35 кВ ПС 110 кВ Спутник). 

с отключением под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

Да 04:00

ПС 110 кВ Чайка ВЛ 110 кВ Волна – Чайка 04.04.22 24.04.22 21 дн Включить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник и ВЛ 110 кВ Волна – 

Чайка через перемычку от оп.1  ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до 

оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник,  на время реконструкции 

1С 110 кВ на ПС 110 кВ Чайка (демонтаж ЛР 110 Спутник и 

установка ячейки PASS_МО)

Отключить и заземлить 1С 110 кВ, ЛР 110 Спутник Включить перемычку от оп.1  ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник с отключением Нет ВЗ

ПС 110 кВ А В 110  ВТЭЦ-2 №2 04.04.22 06.04.22 3 дн Профвосстановление ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 

кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 

110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2

Отключить В 110 ВТЭЦ-2 №2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 на ПС 110 кВ А, ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2

с отключением Не задано 01:00

ПС 110 кВ 1Р 2С 110 кВ 04.04.22 04.04.22 1 дн Отбор проб масла ТН 110 2С ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ,  отключить СВ 110, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ  Мингородок-1Р на ПС 110 кВ 1Р с отключением Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Агрокомплекс

СВ 110 04.04.22 04.04.22 1 дн опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ ПЦЭС_УссРЭС Отключить кратковременно для опробования действия привода СВ 110, Включить Ремонтную Перемычку 110 кВ с отключением с 

включени

ем 

ремонтно

й 

перемычк

и

Не задано 00:15

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

КВЛ 110 кВ Океан – Муравейка 04.04.22 05.04.22 2 дн Ремонт провода ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Океан – Муравейка с отключением Нет 02:00

ПС 110 кВ 

Раздольное-1

ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1 05.04.22 05.04.22 1 дн Опробование действия привода В 110 Пушкинская в цикле 

АПВ

ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно для опробования действия привода  В 110 Пушкинская и ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1 Время работ: с 15-

00 до 16-00

без отключения не в 

транзите

Не задано 00:15

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – 

Черниговка – Ярославка

04.04.22 08.04.22 5 дн Валка деревьев, угрожающих падением на провода, замена 

изоляции

ПЦЭС_ХорРЭс Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка. Нагрузку  ПС 110 кВ Черниговка перевести по сети 35 кВ на ПС 110 кВ М, Нагрузку 

ПС 110 кВ Дмитриевка перевести по сети 10 кВ на ПС 110 кВ Черниговка

с отключением Нет 01:00

ПС 110 кВ 

Давыдовка

СВ 110 06.04.22 06.04.22 1 дн Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно для опробования действия привода СВ 110. Время работ: с 11-00 до 12-00 с отключением Не задано 00:15

ПС 110 кВ 

Стройиндустрия

СВ 110 06.04.22 06.04.22 1 дн Устранение нагрева  контактных соединений СР 110 1С, 

опробование действия при вода СВ 110 в цикле АПВ

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, отключить В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ Стройиндустрия, АГ- 02-00ч. Для опробования привода СВ 

110, кратковременно отключить СВ 110, АГ-00-15.

с отключением Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Давыдовка

ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка 06.04.22 06.04.22 1 дн Опробование действия привода В 110 Пушкинская в цикле 

АПВ

ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно  В 110 Пушкинская и ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка Время работ: с 12-00 до 14-00 без отключения не в 

транзите

Не задано 00:15

ПС 110 кВ 

Стройиндустрия

ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р 06.04.22 06.04.22 1 дн ОхН для отбора проб масла ТН 110 1С, опробование 

действия привода СВ 110 в цикле АПВ

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ,  отключить СВ 110, В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ Стройиндустрия, АГ-2ч.; Для опробования , АГ-15 мин без отключения не в 

транзите

Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Стройиндустрия

1С 110 кВ 06.04.22 06.04.22 1 дн Отбор проб масла ТН 110 1С, устранение нагрева  

контактных соединений СР 110 1С.

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110,  отключить В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ Стройиндустрия, с отключением Не задано 02:00

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на 

ПС Дмитриевка

04.04.22 08.04.22 5 дн Валка деревьев, угрожающих падением на провода, замена 

изоляции

ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка. Нагрузку  ПС 110 кВ Черниговка 

перевести по сети 35 кВ на ПС 110 кВ М, Нагрузку ПС 110 кВ Дмитриевка перевести по сети 10 кВ на ПС 110 кВ Черниговка

с отключением Нет 02:00

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – 

Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка

07.04.22 11.04.22 5 дн Обрезка крон деревьев ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка с отключением Нет 01:00

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан 07.04.22 15.04.22 9 дн Ручная расчистка просеки, вырубка деревьев , угрожающих 

падением на провода

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан с отключением Нет 01:00

ПС 110 кВ З ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – 

Промышленная

04.04.22 05.04.22 2 дн Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-1, Рпер 110 Уссурийск-1 ПЦЭС_ЮжРЭс отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, Ремонтную перемычку 110 кВ, 1С 110 кВ, отключить СВ 110 Приморское РДУ: 

уточнить как запитают потребителя ПС 110 кВ Студгородок

с отключением Да 02:00

ПС 110 кВ 

Кролевцы

СВ 110 08.04.22 08.04.22 1 дн Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно  СВ 110. Время работ: с 12-00 до 14-00 с отключением Не задано 00:15

ПС 110 кВ 

Горностай

СВ 110 08.04.22 08.04.22 1 дн отбор проб масла ТН 110 2С ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ. отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ с отключением с 

включени

ем 

ремонтно

й 

перемычк

и

Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Горностай

СВ 110 08.04.22 08.04.22 1 дн Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ, отбор 

проб масла ТН 110 2С

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ. отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ АГ- 02-00 ч,  Длля опробованияАГ 00:15 с отключением с 

включени

ем 

ремонтно

й 

перемычк

и

Не задано 02:00

ПС 220 кВ 

Чугуевка

ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка 11.04.22 15.04.22 5 дн Профконтроль  КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Молодёжная – 

Чугуевка , АУВ В 110 Молодежная

ПСЭС Отключить В 110 Молодежная , ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка. С отключением  КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка , АУВ В 110 

Молодежная  Приморское РДУ: В сроки заявки провести уточнение Ктт и возможности переключения Ктт на 600/5

без отключения не в 

транзите

Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Муравейка

СВ 110 11.04.22 15.04.22 5 дн Профконтроль МТО УРОВ, АПВ (ШЛ2606) СВ 110, 

Профконтроль КСЗ (ШЛ2606) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ 

– Муравейка, Опробование действия привода СВ 110 в 

цикле АПВ

+ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить СВ 110, МТО УРОВ, АПВ (ШЛ2606) СВ 110,   КСЗ (ШЛ2606) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка, включить Ремонтную перемычку 110 кВ.АГ-2ч. 

Дл я опробования, АГ-15мин

с отключением с 

включени

ем 

ремонтно

й 

перемычк

и

Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Голубовка

СВ 110 11.04.22 13.04.22 3 дн Профвосстановлелние АУВ СВ 110, МТЗ, ТЗНП СВ 110 ПЮЭС_НРЭС_РЗА Отключить СВ 110, АУВ СВ 110, МТЗ, ТЗНП СВ 110 с отключением Не задано 01:00



ПС 110 кВ З СВ 110 11.04.22 15.04.22 5 дн Капитальный ремонт СВ 110, ТТ2 СВ 110, опробование 

действия привода СВ 110 в цикле АПВ

ПЦЭС_ЮжРЭс Отключить и заземлить СВ 110 , включить Ремонтную перемычку 110 кВ.  Для опробования  АГ 00:15. с отключением с 

включени

ем 

ремонтно

й 

перемычк

и

Не задано 1

ПС 110 кВ 

Голубинка

КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив 

с отпайкой на ПС Голубинка

12.04.22 12.04.22 1 дн Текущий ремонт привода ЛР 110 Залив ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка, 2С 110 кВ, отключить В 110 Т-2 с отключением Нет 02:00

ПС 110 кВ 

Голубовка

СВ 110 19.04.22 19.04.22 1 дн Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ ПЮЭС_НРЭС  Отключить кратковременно СВ 110. Работы выполнить с 10-00 до 11-00 с отключением Не задано 00:15

ПС 110 кВ 1Р СВ 110 14.04.22 14.04.22 1 дн  опробования действия привода СВ 110 в цикле АПВ ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110 с отключением Не задано 00:15

ПС 110 кВ 1Р КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р 14.04.22 14.04.22 1 дн ОхН для отбора проб масла ТН 110 1С, ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ,  отключить СВ 110, В 110 Т-1, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кВ 1Р, без отключения не в 

транзите

Не задано 02:00

ПС 110 кВ 1Р 1С 110 кВ 14.04.22 14.04.22 1 дн Отбор проб масла ТН 110 1С, ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ,  отключить СВ 110, В 110 Т-1, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кВ 1Р с отключением Не задано 02:00

ПС 110 кВ Топаз СВ 110 14.04.22 14.04.22 1 дн Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно для опробования действия привода СВ 110 с отключением Не задано 00:15

ПС 110 кВ 

Екатериновка

ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – 

Екатериновка

12.04.22 12.04.22 1 дн ВПр ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка для 

отбора проб масла из ТН 110 ПаГРЭС

ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка, отключить В 110 ПаГРЭС, Ремонтную перемычку 110 кВ с отключением Нет 01:00

ПС 110 кВ 

Штыково

ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково 12.04.22 12.04.22 1 дн Опробование действия привода В 110 Анисимовка/т в цикле 

АПВ

Пюэс_АРЭС Отключить кратковременно  В 110 Анисимовка/т и ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково Время работ: с 15-00 до 16-00 без отключения не в 

транзит

е

Не задано 00:15

ПС 110 кВ 

Штыково

ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – 

Штыково

12.04.22 12.04.22 1 дн Опробование действия привода В 110 Фридман/т в цикле 

АПВ

Пюэс_АРЭС Отключить кратковременно В 110 Фридман/т и ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково Время работ: с 14-00 до 15-00 без отключения не в 

транзит

е

Не задано 00:15

ПС 110 кВ 

Штыково

ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – 

Кролевцы – Штыково №2

12.04.22 12.04.22 1 дн Опробование действия привода В 110 Кролевцы-2 в цикле 

АПВ

Пюэс_АРЭС Отключить кратковременно  В 110 Кролевцы-2 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Штыково Время работ: с 12-00 до 14-

00

без отключения не в 

транзит

е

Не задано 00:15

ПС 110 кВ 

Штыково

ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – 

Кролевцы – Штыково №1

12.04.22 12.04.22 1 дн Опробование действия привода В 110 Кролевцы-1 в цикле 

АПВ

Пюэс_АРЭС Отключить кратковременно  В 110 Кролевцы-1и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Штыково Время работ: с 11-00 до 12-

00

без отключения не в 

транзит

е

Не задано 00:15

ПС 110 кВ 

Екатериновка

СВ 110 05.04.22 05.04.22 1 дн Опробование действия привода СВ 110, В 110 Угольная в 

цикле АПВ поочередно

ПЮЭС_НРЭС Отключить кратковременно СВ 110, В 110 Угольная, включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Время работ с 08-00 до 12-00 с отключением с 

включени

ем 

ремонтн

ой 

перемычк

и

Не задано 00:15

ПС 110 кВ 

Штыково

СОВ 110 12.04.22 12.04.22 1 дн Опробование действия привода СОВ 110 в цикле АПВ Пюэс_АРЭС Отключить кратковременно СОВ 110. Время работ: с 10-00 до 11-00 с отключением Не задано 00:15

ПС 110 кВ 

Екатериновка

В 110  ПаГРЭС 05.04.22 05.04.22 1 дн Опробование действия привода В 110 ПаГРЭС в цикле АПВ ПЮЭС_НРЭС Отключить кратковременно В 110 ПаГРЭС. Включить Ремонтую перемычку. Время работ: с 12-00 до 16-00 с отключением с 

включени

ем 

ремонтн

ой 

перемычк

и

Не задано 00:15

ПС 110 кВ 

Стройиндустрия

КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия 15.04.22 15.04.22 1 дн Текущий ремонт ЛР 110 Восточная ТЭЦ, отбор проб масла 

ТН 110 2С

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия, 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2 с отключением Нет 02:00

ПС 110 кВ 

Стройиндустрия

2С 110 кВ 15.04.22 15.04.22 1 дн Отбор проб масла ТН 110 2С, ремонт привода ШР 110 Т-2. 

Текущий ремонт ЛР 110 Восточная ТЭЦ,

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Т-2,   КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия.отключить Т-2, СВ 110, с отключением Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Западная

ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – 

Раздольное-1

28.04.22 29.04.22 2 дн Капитальный ремонт ЛР 110 Раздольное-1 ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1,   С пропаданием Основного канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС 110 кВ Раздольное-1, 

Резервного канал ТМ направления Приморское РДУ - ПС 110 кВ Раздольное-1. 

с отключением Нет 02:00

ПС 110 кВ З ВЛ 110 кВ З – Гранит 18.04.22 20.04.22 3 дн Текущий ремонт ЛР 110 Гранит, Рпер 110 Гранит ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ З – Гранит, Ремонтную перемычку 110 кВ, 2С 110 кВ, отключить СВ 110, нагрузку Т-1 перевести на Т-2. Включить СВ 110 с отключением Да 02:00

ПС 110 кВ 

Промузел

ТН 110 1С 18.04.22 19.04.22 2 дн Высоковольтные испытания ТН 110 1С ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить  и заземлить ТН 110 1С. с отключением Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Молодежная

СВ 110 18.04.22 22.04.22 5 дн Капитальный ремонт СВ 110 ПСЭС Отключить и заземлить СВ 110,  включить Ремонтную перемычку 110 кВ с отключением с 

включени

ем 

ремонтно

й 

перемычк

и

Не задано 1

ПС 110 кВ З Ремонтная перемычка 110 кВ 18.04.22 22.04.22 5 дн Текущий ремонт ЛР 110 Гранит, Рпер 110 Гранит, ТТ 110 

Рем пер

ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ З – Гранит, 2С 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ, отключтить СВ 110,  нагрузку Т-2 перевести на Т-1. с отключением Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Голдобин

ВЛ 110 кВ  Владивостокская ТЭЦ-2 – 

Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и 

ПС Улисс)

25.04.22 26.04.22 2 дн Высоковольтные испытания В 110 ВТЭЦ-2 ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 ВТЭЦ-2, отключить ВЛ 110 кВ  Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на ПС 110 кВ 

Голдобин. Со снижением объема ОН более 10 МВт  Приморское РДУ: Потери объема ОН нет.

без отключения не в 

транзите

Не задано 02:00

ПС 110 кВ ХФЗ В 110 Партизанская ГРЭС №1 18.04.22 18.04.22 1 дн Текущий ремонт и опробование действия привода В 110 

Партизанская ГРЭС №1 в цикле АПВ

ПЮЭС_ПРЭС для опробования действия привода В 110 ПаГРЭС №1 АГ-15 мин, отключить и заземлить В 110 Партизанская ГРЭС №1 (АГ-2 ч.), с включением ВЛ 110 кВ Партизанская 

ГРЭС – ХФЗ №1  через ОВ 110 на ОСШ  110 кВ

с отключением с 

переводо

м на ОВ

Не задано 02:00

ПС 110 кВ А СВ 110 18.04.22 19.04.22 2 дн Профвосстановление КСЗ (ШЛ2606.514) СВ 110, 

Профвосстановление КСЗ и АУВ (ШЛ2606.519) СВ 110

ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить СВ 110 на ПС 110 кВ А, КСЗ и АУВ (ШЛ2606.519) СВ 110, КСЗ (ШЛ2606.514) СВ 110 с отключением Не задано 01:00

ПС 110 кВ 

Агрокомплекс

ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130 18.04.22 19.04.22 2 дн Высоковольтные испытания ТН 110 1С ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130 на ПС 110 кВ Агрокомплекс без отключения не в 

транзите

Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Садовая

СВ 110 18.04.22 18.04.22 1 дн Опробование действия привода СВ 110, В 110 Береговая-1, 

В 110 Смоляниново/т в цикле АПВ

ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно для опробования действия привода СВ 110, В 110 Береговая-1, В 110 Смоляниново/т поочередно. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ с отключением с 

включени

ем 

ремонтно

й 

перемычк

и

Не задано 00:15



ПС 110 кВ Новый 

мир

СВ 110 19.04.22 19.04.22 1 дн Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно  СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ с отключением с 

включени

ем 

ремонтно

й 

перемычк

и

Не задано 00:15

ПС 110 кВ ХФЗ В 110 Партизанская ГРЭС №2 19.04.22 19.04.22 1 дн Текущий ремонт и опробование действия привода В 110 

Партизанская ГРЭС №2 в цикле АПВ

ПЮЭС_ПРЭС  для опробования В 110 ПаГРЭС №2 АГ-15 мин,  отключить и заземлить В 110 Партизанская ГРЭС №2 (АГ-2 ч.), с включением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2  

через ОВ 110 на ОСШ  110 кВ

с отключением с 

переводо

м на ОВ

Не задано 02:00

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 20.04.22 28.04.22 9 дн Механизированная чистка просеки ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1. с отключением Нет 02:00

ПС 110 кВ 

Агрокомплекс

ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2 20.04.22 21.04.22 2 дн Высоковольтные испытания ТН 110 2С ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2 на ПС 110 кВ Агрокомплекс без отключения не в 

транзите

Не задано 02:00

ПС 110 кВ ХФЗ ОВ 110 21.04.22 21.04.22 1 дн Текущий ремонт и опробование действия привода ОВ 110 в 

цикле АПВ

ПЮЭС_ПРЭС  для опробования (АГ-15 мин),  отключить и заземлить  ОВ 110 (АГ-2 ч.) с отключением Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Подъяпольск

СВ 110 21.04.22 21.04.22 1 дн Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно  СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ с отключением с 

включени

ем 

ремонтно

й 

перемычк

и

Не задано 00:15

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан 26.04.22 29.04.22 4 дн Ручная расчистка просеки, вырубка деревьев , угрожающих 

падением на провода

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан. Заявлено дважды всвязи с большим объемом работ с отключением Нет 01:00

ПС 110 кВ 

Береговая-1

СВ 110 22.04.22 22.04.22 1 дн Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно  СВ 110. Время работ: с 12-00 до 14-00 с отключением Не задано 00:15

ПС 110 кВ ХФЗ ШСВ 110 22.04.22 22.04.22 1 дн Текущий ремонт и опробование действия привода ШСВ 110 

в цикле АПВ

ПЮЭС_ПРЭС Отключить кратковременно  ШСВ 110 для опробования действия привода (АГ-15 мин),  отключить и заземлить для текущего ремонта ШСВ 110 (АГ-2 ч.) с отключением Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Береговая-1

КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая 22.04.22 22.04.22 1 дн Опробование действия привода В 110 Садовая в цикле АПВ ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно  В 110 Садовая и КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая на ПС 110 кВ Береговая-1 Время работ: с 14-00 до 15-00 без отключения не в 

транзите

Не задано 00:15

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник 25.04.22 15.05.22 21 дн Включить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник и ВЛ 110 кВ Волна – 

Чайка через перемычку от оп.1  ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до 

оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник на время реконструкции на 

ПС 110 кВ Чайка 2С 110 кВ: демонтажа ЛР 110 Волна, ВЧЗ 

110 Волна (Ф.А). на ВЛ 110 кВ Волна-Чайка  и монтажа  

Блок Pass MO, наладка РЗА

ПЮЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, В 110 Седанка (демонтирован участок провода от 2С 110 кВ до ЛР 110 Волна. Включить ВЛ 110 кВ 

Волна – Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник с установленной перемычкой (восстановлены спуски от линейного портала ПС Чайка до ЛР 110 Спутник).  Нагрузку ПС  110 кВ Седанка 

перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку Т-2 ПС 110 кВ Чайка перевести на Т-1

без отключения Не задано ВЗ

ПС 110 кВ ХФЗ ОВ 110 25.04.22 25.04.22 1 дн Изменение уставок для перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-

Фридман/т-ХФЗ на ОВ 110 для последующего текущего 

ремонта В 110 Анисимовка/т

ПЮЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110 с отключением Не задано 01:00

ПС 110 кВ З СВ 110 25.04.22 29.04.22 5 дн Текущий ремонт СР 110 2С, ТН 110 2С ПЦЭС_ЮжРЭс Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ, Включить Ремонтную перемычку, нагрузку Т-2 перевести на Т-1 с отключением с 

включени

ем 

ремонтно

й 

перемычк

и

Не задано 02:00

ОДИАС ПЭС 

ДРСК

ВЛ 110 кВ Волна – Чайка 25.04.22 15.05.22 21 дн Включить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник и ВЛ 110 кВ Волна – 

Чайка через перемычку от оп.1  ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до 

оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник на время реконструкции на 

ПС 110 кВ Чайка 2С 110 кВ: демонтажа ЛР 110 Волна, ВЧЗ 

110 Волна (Ф.А). на ВЛ 110 кВ Волна-Чайка  и монтажа  

Блок Pass MO, наладка РЗА

ПЮЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, В 110 Седанка (демонтирован участок провода от 2С 110 кВ до ЛР 110 Волна. Включить ВЛ 110 кВ 

Волна – Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник с установленной перемычкой (восстановлены спуски от линейного портала ПС Чайка до ЛР 110 Спутник).  Нагрузку ПС  110 кВ Седанка 

перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку Т-2 ПС 110 кВ Чайка перевести на Т-1

без отключения Не задано ВЗ

ПС 110 кВ 

Западная

В 110 Раздольное-1 25.04.22 28.04.22 4 дн Капитальный ремонт  В 110 Раздольное-1, опробование 

действия привода В 110 Раздольное-1 в цикле АПВ

ПЮЭС_АРЭС  Отключить и заземлить В 110 Раздольное-1, с переводом  ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 2СШ 110 кВ,  Для опробования, 

АГ-15мин

с отключением с 

переводо

м на ОВ

Не задано 1

ПС 110 кВ ХФЗ В 110 Анисимовка/т 26.04.22 26.04.22 1 дн Текущий ремонт и опробование действия привода В 110 

Анисимовка/т в цикле АПВ, высоковольтные испытания В 

110 Анисимовка/т 

ПЮЭС_ПРЭС Опробование (АГ-15 мин),  отключить и заземлить   В 110 Анисимовка/т , с включением ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ  через ОВ 110 на ОСШ  110 кВ (АГ-2 

ч.)

с отключением с 

переводо

м на ОВ

Не задано 02:00

ПС 220 кВ 

Чугуевка

АТ-1 27.04.22 27.04.22 1 дн Опробование действия привода В 110 АТ-1 и В 220 АТ-1 

поочередно  в цикле АПВ

ПСЭС Отключить кратковременно В 110 АТ-1 и В 220 АТ-1 Время выполнения работ с 13.00 до 16.00 без отключения не в 

транзите

Не задано 00:15

ПС 220 кВ 

Чугуевка

СВ 110 27.04.22 27.04.22 1 дн Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ ПСЭС Отключить кратковременно СВ 110. Время выполнения работ с 08.00 до 12.00 с отключением Не задано 00:15

ПС 110 кВ Чайка ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник 25.04.22 25.04.22 1 дн Демонтаж спусков от линейного портала ПС 110 кВ Чайка 

до ЛР 110 Волна для последующей реконструкции 2С 110 

кВ и замены ЛР 110 Волна ,  ВЧЗ 110 Волна (Ф.А) на ВЛ 110 

кВ Волна-Чайка  на ПС 110 кВ Чайка на  Блок Pass MO, 

наладка устройств РЗА.

ПЮЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка,2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник. Отключить  СВ 110,  В 110 Т-2, В 110 Седанка.  Нагрузку ПС  110 кВ Седанка 

перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку ПС 110 кВ Чайка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Лазурная (через Шины 35 кВ ПС 110 кВ Спутник). Работы выполнить после 

завершения реконструкции 1С 110 кВ на ПС  110 кВ Чайка  

с отключением Нет 04:00

ПС 110 кВ Чайка ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник 25.04.22 15.05.22 21 дн Включить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник и ВЛ 110 кВ Волна – 

Чайка через перемычку от оп.1  ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до 

оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник на время реконструкции 2С 

110 кВ: демонтажа ЛР 110 Волна, ВЧЗ 110 Волна (Ф.А). на 

ВЛ 110 кВ Волна-Чайка на ПС 110 кВ Чайка и монтажа  

Блок Pass MO.

ПЮЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, В 110 Седанка (демонтирован участок провода от 2С 110 кВ до ЛР 110 Волна. Включить ВЛ 110 кВ 

Волна – Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник с установленной перемычкой (восстановлены спуски от линейного портала ПС Чайка до ЛР 110 Спутник).  Нагрузку ПС  110 кВ Седанка 

перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку Т-2 ПС 110 кВ Чайка перевести на Т-1 

без отключения Не задано ВЗ

ПС 110 кВ 

Вадимовка

ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная 27.04.22 28.04.22 2 дн Высоковольтные испытания ТТ 110 2С ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, Отключить ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная на ПС 110 кВ Вадимовка, СВ 110 ,Т-2 без отключения не в 

транзите

Не задано 02:00

ПС 110 кВ ХФЗ ОВ 110 27.04.22 27.04.22 1 дн Изменение уставок для перевода ВЛ 110 кВ Вокзальная/т-

ХФЗ на ОВ 110 для последующего ремонта В 110 

Вокзальная/т

ПЮЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110 с отключением Не задано 01:00



ПС 110 кВ Чайка ВЛ 110 кВ Волна – Чайка 25.04.22 25.04.22 1 дн ВПр для демонтажа спусков от линейного портала ПС 110 

кВ Чайка до ЛР 110 Волна для последующей реконструкции 

2С 110 кВ на ПС 110 кВ Чайка  и замены ЛР 110 Волна ,  

ВЧЗ 110 Волна (Ф.А) на ВЛ 110 кВ Волна-Чайка  на ПС 110 

кВ Чайка на  Блок Pass MO, наладка РЗА.

ПЮЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник, 2С 110 кВ ПС 110 кВ Чайка, отключить СВ 110,  В 110 Т-2, В 110 Седанка на ПС 110 кВ Чайка. Отключить и 

заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка   1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Волна: Включить РЗ РЛ 110 Чайка в ст. Л, 3.На ПС 110 кВ Чайка: Включить ЗН 

ЛР 110 Волна в ст ВЛ. С установкой переносного заземления на  месте производства работ. Нагрузку ПС  110 кВ Седанка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку ПС 110 кВ 

Чайка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Лазурная (через Шины 35 кВ ПС 110 кВ Спутник). Работы выполнить после завершения реконструкции 1С 110 кВ на ПС  110 кВ Чайка  

с отключением под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

Нет 04:00

ПС 110 кВ Чайка ВЛ 110 кВ Волна – Чайка 25.04.22 15.05.22 21 дн Включить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник и ВЛ 110 кВ Волна – 

Чайка через перемычку от оп.1  ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до 

оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник на время реконструкции на 

ПС 110 кВ Чайка 2С 110 кВ: демонтажа ЛР 110 Волна, ВЧЗ 

110 Волна (Ф.А). на ВЛ 110 кВ Волна-Чайка  и монтажа  

Блока Pass MO.

ПЮЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, В 110 Седанка (демонтирован участок провода от 2С 110 кВ до ЛР 110 Волна. Включить ВЛ 110 кВ 

Волна – Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник с установленной перемычкой (восстановлены спуски от линейного портала ПС Чайка до ЛР 110 Спутник).  Нагрузку ПС  110 кВ Седанка 

перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку Т-2 ПС 110 кВ Чайка перевести на Т-1 

с отключением Нет ВЗ

ПС 110 кВ 

Голдобин

ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой 

на ПС Улисс

28.04.22 29.04.22 2 дн Высоковольтные испытания В 110 Патрокл ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Патрокл, отключить  ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на ПС 110 кВ Голдобин без отключения не в 

транзите

Не задано 02:00

ПС 110 кВ ХФЗ В 110  Вокзальная/т 28.04.22 28.04.22 1 дн Текущий ремонт и опробование действия привода В 110 

Вокзальная/т в цикле АПВ

ПЮЭС_ПРЭС  для опробования действия привода В 110 Вокзальная/т  АГ-15 мин,  отключить и заземлить  В 110 Вокзальная/т , с включением  ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ через ОВ 

110 на ОСШ 110 кВ  (АГ-2 ч.)

с отключением с 

переводо

м на ОВ

Не задано 02:00

ПС 110 кВ 

Междуречье

СВ 110 25.04.22 26.04.22 2 дн Высоковольтные испытания ТН 110 1С ПЦЭС__ЮжРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-1, включить Ремонтную перемычку 110 кВ с отключением с 

включени

ем 

ремонтно

й 

перемычк

и

Не задано 02:00


