
 ЛЭП и ЭЛТ июль 2022 (Утв)

Оборудование Время 

ремонта. 

Начало

Время 

ремонта. 

Конец

Время 

ремонта. 

Количеств

о дней

Содержание работ Прочие примечания Состояние 

оборудования 

по заявке

Условия 

производства 

работ

Аварийная 

готовность

СВ 110 11.07.22 15.07.22 5 дн Текущий ремонт СР 110 2С ПСЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110 кВ, 

отключить ТН 110 2С, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ 

Молодёжная-Чугуевка. Нагрузку Т-2 перевести на Т-

1

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка 11.07.22 15.07.22 5 дн Текущий ремонт ЛР 110 Молодежная, В 110 Молодежная, ШР 

110 Молодежная, Текущий ремонт СР 110 2С. 

Профилактический контроль РЗА КСЗ (ЭЗП-16-36), АУВ. 

ПСЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная 

– Чугуевка, В 110 Молодежная, 2С 110 кВ, СВ 110

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка 11.07.22 15.07.22 5 дн Текущий ремонт ЛР 110 Молодежная, В 110 Молодежная, ШР 

110 Молодежная

ПСЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная 

– Чугуевка, В 110 Молодежная, 2С 110 кВ, отключить 

СВ 110, ТН 110 2С, В 110 Т-2. Нагрузку Т-2 перевести 

на Т-1

с отключением 02:00

АТ-1 06.07.22 10.07.22 5 дн ВПр на время капитального ремонта В 110 АТ-1 ПСЭС Отключить и заземлить В 110 АТ-1, с 

отключением АТ-1

с отключением 2

2С 110 кВ 11.07.22 15.07.22 5 дн Текущий ремонт ЛР 110 Молодежная, В 110 Молодежная, ШР 

110 Молодежная

ПСЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная 

– Чугуевка, В 110 Молодежная, 2С 110 кВ, отключить 

СВ 110, ТН 110 2С, В 110 Т-2. Нагрузку Т-2 перевести 

на Т-1

с отключением 02:00

2С 110 кВ 11.07.22 15.07.22 5 дн Текущий ремонт СР 110 2С ПСЭС Отключить и заземлить СВ  , 2С 110 кВ, 

отключить  110,ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка, 

ТН 110 2С, В 110 Т-2, В 110 Молодежная. Нагрузку Т-

2 перевести на Т-1

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 15.07.22 15.07.22 1 дн Охранное напряжение на время технического обслуживания ТТ 

110 Рет.

Отключить и заземлить В 110 Рет С отключением  ВЛ 

110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2 на ПС 220 кВ 

Арсеньев-2 

без отключения не в транзите 02:00

ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль 21.07.22 22.07.22 2 дн Охранное напряжение на время  капитального ремонта ШР 110 

Петровичи

Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Петровичи, 

отключить ТН 110 2С,  на ПС 110 кВ Хороль: ВЛ 110 

кВ Хороль – Петровичи и ВЛ 110 кВ Ярославка-

Хороль, нагрузку Т-2 перевести на Т-1, АГ-2ч.

без отключения не в транзите 02:00

ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная 11.07.22 15.07.22 5 дн Охранное напряжение на время капитального ремонта В 110 

Приозерная

ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить В 110 

Приозерная, отключить ВЛ 110 кВ Хороль – 

Приозерная на ПС 110 кВ Хороль

без отключения не в транзите 1

ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная 11.07.22 13.07.22 3 дн Охранное напряжение на время капитального ремонат ШР 110 

ТН 1С, СР 110 1С, ШР 110 Камень-Рыболов 

ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 

110 Камень-Рыболов ,  ТН 110 1С, отключить СР 110 

1С, СР 110 2С,Т-1, В 110 Т-1, на ПС 110 кВ Хороль: 

ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная и ВЛ 110 кВ Хороль -

Камень Рыболов  на ПС 110 кВ Хороль. Включить ЗН 

СР 110 1С в ст. СР

без отключения не в транзите 02:00

ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи 21.07.22 22.07.22 2 дн Охранное напряжение на время  капитального ремонта ШР 110 

Петровичи

ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 

110 Петровичи, отключить ТН 110 2С,  на ПС 110 кВ 

Хороль: ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи и ВЛ 110 кВ 

Ярославка-Хороль, нагрузку Т-2 перевести на Т-1, АГ-

2ч. 

без отключения не в транзите 02:00

Объект: ПС 220 кВ Чугуевка

Объект: ПС 220 кВ Арсеньев-2

Объект: ПС 110 кВ Хороль



2С 110 кВ 21.07.22 22.07.22 2 дн Капитальный ремонт ШР 110 Петровичи ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 

110 Петровичи, отключить ТН 110 2С, ВЛ 110 кВ 

Хороль – Петровичи, ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль на 

ПС 110 кВ Хороль, нагрузку Т-2 перевести на Т-1

с отключением 02:00

1С 110 кВ 11.07.22 13.07.22 3 дн Капитальный ремонт ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С, ШР 110 Камень-

Рыболов 

ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить В 110 Камень-

Рыболов, 1С 110 кВ, ТН 110 1С, отключить СР 110 

1С, СР 110 2С, Т-1, В 110 Т-1, на ПС 110 кВ Хороль: 

ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная и ВЛ 110 кВ Хороль -

Камень Рыболов  . Включить ЗН СР 110 1С в ст. СР

с отключением 02:00

СВ 110 30.06.22 01.07.22 2 дн ВПр СВ 110  при отключении 2С 110 кВ на время оперирования 

ОД 110 Т-2 (ввод в работу Т-2 после высоковольтных 

испытаний ТТ 110 Т-2)

ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ  Отключить и заземлить Т-2, 

отключить 2С 110 кВ, Отключить СВ 110, включить 

Ремонтную перемычку 110 кВ, АГ-1ч

с отключением с включением 

ремонтной 

перемычки

01:00

ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – 

Промышленная

18.07.22 20.07.22 3 дн Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-1 ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, 

отключить В 110 Т-2, Т-2, нагрузку Т-2 перевести на 

Т-1

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ М – Реттиховка 18.07.22 22.07.22 5 дн Охранное напряжение на время капитального ремонта В 110 

М, опробования действия привода В 110 М в цикле АПВ, 

текущего ремонта ШР 110 Т-1

ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить В 110 М,  1С 

110 кВ, В 110 Т-1, Т-1. отключить ВЛ 110 кВ М – 

Реттиховка на ПС 110 кВ Реттиховка,  ТН 110 1С, СР 

110 1С Нагрузку Т-1 перевести на Т-2, АГ-24 ч,   для 

опробования действия привода с АГ 15 мин, 

Отключить и заземлить  В 110 М,  ВЛ 110 кВ М – 

Реттиховка на ПС 110 кВ Реттиховка, Нагрузку Т-1 

перевести на Т-2, АГ-2 ч.

без отключения не в транзите 1

1С 110 кВ 18.07.22 22.07.22 5 дн Текущий ремонт ШР 110 Т-1 ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 

110 Т-1, Т-1,Отключить  В 110 М,  ВЛ 110 кВ М – 

Реттиховка на ПС 110 кВ Реттиховка, Нагрузку Т-1 

перевести на Т-2

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1 11.07.22 15.07.22 5 дн Капитальный ремонт ЛР 110 Пушкинская, капитальный ремонт 

В 110 Пушкинская

ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Пушкинская – Раздольное-1,  В 110 Пушкинская, 

отключить ШР 110 Пушкинская  АГ КР ЛР 110 

Пушкинская - 2 часа АГ КР В 110 Пушкинская - ВЗ

с отключением ВЗ

СОВ 110 25.07.22 29.07.22 5 дн Текущий ремонт ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 Полевая, ШР 110 

СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем пер 110 кВ, ШР 110 ТН 2С

ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 

110 Уссурийск-1, В 110 Полевая, СОВ 110, В 110 Т-2, 

Рем пер 110 кВ, ТН 110 2С,  отключить на ПС 110 кВ 

Промышленная: ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – 

Студгородок – 3 – Промышленная, ВЛ 110 кВ 

Промышленная – Полевая.

с отключением 02:00

ОСШ 110 кВ 25.07.22 28.07.22 4 дн Текущий ремонт ЛР 110 Полевая , ОР 110 Полевая ПЦЭС_ЮжРЭс Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Промышленная-Полевая, ОСШ 110 кВ, отключить 

СОВ 110, В 110 Полевая, 

с отключением 02:00

Объект: ПС 110 кВ Реттиховка

Объект: ПС 110 кВ Раздольное-1

Объект: ПС 110 кВ Промышленная

Объект: ПС 110 кВ Тереховка

Объект: ПС 110 кВ Студгородок



ОСШ 110 кВ 18.07.22 20.07.22 3 дн Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-1 , ОР 110 Уссурийск-1 ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – 

Промышленная,ОСШ 110 кВ, отключить СОВ 110, В 

110 Уссурийск-1,   Изменение сроков согласовано с 

с отключением 02:00

ОСШ 110 кВ 18.07.22 21.07.22 4 дн Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-2 , ОР 110 Уссурийск-2, ОР 

Рем пер

ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – 

Промышленная,  ОСШ 110 кВ, Рем пер 110 

кВ.отключить СОВ 110, В 110 Уссуриск-2, ОР Рем пер 

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит 

– Промышленная

18.07.22 21.07.22 4 дн Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-2, ОР 110 Уссурийск-2 ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – 

Промышленная,  ОСШ 110 кВ, отключить СОВ 110, В 

110 Уссурийск-2, Снижение объема ОН более 10 МВт 

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – 

Промышленная

18.07.22 20.07.22 3 дн Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-1, ОР 110 Уссурийск-1 ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, 

ОСШ 110 кВ, отключить СОВ 110.В 110 Уссуриск-1,   

Изменение сроков согласовано с собственником 

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – 

Промышленная

25.07.22 29.07.22 5 дн ЗРР для текущего ремонта ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 

Полевая, ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем пер 110 кВ, 

ШР 110 ТН 2С

ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 

110 Уссурийск-1, В 110 Полевая, СОВ 110, В 110 Т-2, 

Рем пер 110 кВ, ТН 110 2С,  отключить на ПС 110 кВ 

Промышленная: ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – 

без отключения не в транзите 02:00

ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая 25.07.22 29.07.22 5 дн Охранное напряжение для текущего ремонта ШР 110 Уссурийск-

1, ШР 110 Полевая, ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем 

пер 110 кВ, ШР 110 ТН 2С, опробования действия привода В 

110 Полевая  в цикле АПВ

ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 

110 Уссурийск-1, В 110 Полевая, СОВ 110, В 110 Т-2, 

Рем пер 110 кВ, ТН 110 2С,  отключить на ПС 110 кВ 

Промышленная: ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – 

без отключения не в транзите 02:00

ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая 25.07.22 28.07.22 4 дн Текущий ремонт ЛР 110 Полевая , ОР 110 Полевая ПЦЭС_ЮжРЭс Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Промышленная-Полевая,  ОСШ 110 кВ, отключить В 

110 Полевая, СОВ 110

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая 27.06.22 01.07.22 5 дн ОхН на время капитального ремонта В 110 Полевая, 

высоковольтных испытаний В 110 Полевая

ПЦЭС_ЮжРЭС отключить и заземлить В 110 Полевая, 

отключить ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на 

ПС 110 кВ Промышленная

без отключения не в транзите 1

В 110 Уссурийск-1 25.07.22 29.07.22 5 дн Текущий ремонт ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 Полевая, ШР 110 

СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем пер 110 кВ, ШР 110 ТН 2С

ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 

110 Уссурийск-1, В 110 Полевая, СОВ 110, В 110 Т-2, 

Рем пер 110 кВ, ТН 110 2С,  отключить на ПС 110 кВ 

Промышленная: ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – 

с отключением 02:00

В 110 Уссурийск-1 18.07.22 20.07.22 3 дн Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-1 , ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, В 

110 Уссурийск-1  Изменение сроков согласовано с 

собственником (Артемчук А.А.)

с отключением 02:00

В 110 Полевая 25.07.22 28.07.22 4 дн Текущий ремонт ЛР 110 Полевая , ПЦЭС_ЮжРЭс Отключить и заземлить  В 110 

Полевая, ВЛ 110 кВ Промышленная-Полева

с отключением 02:00

В 110 Полевая 25.07.22 29.07.22 5 дн Текущий ремонт ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 Полевая, ШР 110 

СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем пер 110 кВ, ШР 110 ТН 2С, 

опробование действия привода В 110 Полевая в цикле АПВ

ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 

110 Уссурийск-1, В 110 Полевая, СОВ 110, В 110 Т-2, 

Рем пер 110 кВ, ТН 110 2С,  отключить на ПС 110 кВ 

Промышленная: ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – 

с отключением 02:00

В 110 Полевая 01.07.22 01.07.22 1 дн  капитальный ремонт В 110 Полевая, высоковольтные 

испытания В 110 Полевая

отключить и заземлить В 110 Полевая, отключить ВЛ 

110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ 

Промышленная АГ для испытаний 4 часа АГ для КР 

48 часов

с отключением 1

В 110  Уссурийск-2 18.07.22 21.07.22 4 дн Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-2 , ОР 110 Уссурийск-2 ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – 

Промышленная, ОСШ 110 кВ, отключить СОВ 110, В 

110 Уссуриск-2  Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 

с отключением 02:00



2С 110 кВ 25.07.22 29.07.22 5 дн Текущий ремонт ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 Полевая, ШР 110 

СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем пер 110 кВ, ШР 110 ТН 2С

ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 

110 Уссурийск-1, В 110 Полевая, СОВ 110, В 110 Т-2, 

Рем пер 110 кВ, ТН 110 2С,  отключить на ПС 110 кВ 

Промышленная: ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – 

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел 18.07.22 18.07.22 1 дн Охранное напряжение на время отбора проб масла из вводов В 

110 АТЭЦ.

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 АТЭЦ 

Отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел 

на ПС 110 кВ Промузел.

без отключения не в транзите 01:00

В 110 АТЭЦ 18.07.22 18.07.22 1 дн Отбор проб масла из вводов В 110 АТЭЦ. ПЮЭС_ ВРЭС Отключить и заземлить В 110 АТЭЦ 

Отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел 

на ПС 110 кВ Промузел.

с отключением  01:00

СВ 110 2-3С 25.07.22 29.07.22 5 дн Профвосстановление КСЗ СВ 110 2-3С, АУВ СВ 110 2-3С. 

Капитальный ремонт ШР 110 Т-3, ШР 110 ТН 3С, СР 110 3С

ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить 3С 110 кВ, СВ 

110 2-3С, В 110 Т-3, ТН 110 3С. Отключить Т-3, ВЛ 

110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ 

Полевая; С выводом КСЗ СВ 110 2-3С с 4 по 8 июля

с отключением 02:00

СВ 110 2-3С 08.07.22 08.07.22 1 дн Текущий ремонт СВ 110 2-3С, опробование действия привода 

СВ 110 2-3С

ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить СВ 110 2-3С, 

АГ-2ч, Отключить кратковременно для опробования 

действия привода В 110 Липовцы, АГ-15 мин 

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая 27.06.22 01.07.22 5 дн Охранное напряжение для капитального ремонта В 110 

Промышленная, опробования действия привода В 110 

Промышленная  в цикле АПВ

ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить В 110 

Промышленная, отключить ВЛ 110 кВ 

Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Полевая. АГ-

36ч. Кратковременно отключить для опробования В 

без отключения не в транзите 1

ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая 25.07.22 29.07.22 5 дн Охранное напряжение на время капитального ремонта ШР 110 

Т-3, ШР 110 ТН 3С, СР 110 3С, Профконтроль ДЗШ 3С 110 кВ. 

ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить 3С 110 кВ, СВ 

110 2-3С, В 110 Т-3, Т-3, ТН 110 3С. Отключить ВЛ 

110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ 

Полевая.

без отключения не в транзите 02:00

3С 110 кВ 25.07.22 29.07.22 5 дн Капитальный ремонт ШР 110 Т-3, ШР 110 ТН 3С, СР 110 3С, 

Профконтроль ДЗШ 3С 110 кВ

ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить 3С 110 кВ, СВ 

110 2-3, В 110 Т-3,ТН 110 3С.  Отключить Т-3,ВЛ 110 

кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Полевая. 

с отключением 02:00

СВ 110 11.07.22 12.07.22 2 дн Высоковольтные испытания ТН 110 1С ПЮЭС АРЭСотключить СВ 110, перевести нагрузку на 

Т-2, включить Ремонтную перемычку 110 кВ, 

отключить ЛР 110 Топаз 

с отключением с включением 

ремонтной 

перемычки

02:00

Ремонтная перемычка 110 кВ 18.07.22 22.07.22 5 дн Капитальный ремонт Рпер 110 Арсеньев-2 Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – 

Молодежная,  Ремонтную перемычку 110 кВ. 

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная 18.07.22 22.07.22 5 дн Капитальный ремонт ЛР 110 Арсеньев-2, Рпер 110 Арсеньев-2 ПСЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – 

Молодежная, 2С 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 

кВ. С отключением СВ 110.

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ  Сибирцево/т – М 25.07.22 27.07.22 3 дн Охранное напряжение на время текущего ремонта ШР 110 Т-

1/3, СР 110 1С

Отключить и заземлить 1С 110 кВ,  В 110 Т-

1/3.Отключить  ТН 110 1С, СР 110 1С и СР 110 2С. 

Включить ЗН СР 110 2С в ст СР. Отключить ВЛ 110 

кВ Сибирцево/т – М на ПС 110 кВ М

без отключения не в транзите 02:00

1С 110 кВ 25.07.22 27.07.22 3 дн  Текущий ремонт ШР 110 Т-1/3, СР 110 1С ПЦЭС_ЧЕрРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 

110 Т-1/3; отключить ,СР 110 1С, СР 110 2С, ТН 110 

1С, ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М на ПС 110 кВ М. 

Включить ЗН СР 110 2С в ст СР.

с отключением 02:00

Объект: ПС 110 кВ Молодежная

Объект: ПС 110 кВ М

Объект: ПС 110 кВ Промузел

Объект: ПС 110 кВ Полевая

Объект: ПС 110 кВ Новый мир



СВ 110 27.07.22 28.07.22 2 дн Высоковольтные испытания СВ 110 ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить СВ 110 с отключением 04:00

ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка 29.07.22 29.07.22 1 дн Охранное напряжение на время высоковольтных испытаний В 

110 Пушкинская

ПЮЭС АРЭС отключить и заземлить В 110 

Пушкинская. Отключить ВЛ 110 кВ Пушкинская – 

Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка

без отключения не в транзите 04:00

ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка 07.07.22 08.07.22 2 дн Охранное напряжение на время высокольтных испытаний В 

110 Западная

ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить  В 110 Западная. 

Отключить ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на ПС 

110 кВ Давыдовка

без отключения не в транзите 04:00

СП-110 11.07.22 15.07.22 5 дн Капитальный ремонт ЛР 110 З, СР 110 1С, ШР 110 Т-1 ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ З – 

Гранит, СП-110, 1С 110 кВ, В 110 Т-1, нагрузку Т-1 

перевести на Т-2

с отключением 02:00

СП-110 20.07.22 21.07.22 2 дн Капитальный ремонт СР 110 2С, ЛР 110 Уссурийск-2 ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – 

Промышленная, СП-110, 2С 110 кВ, отключить В 110 

Т-2, нагрузку Т-2 перевести на Т-1

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит 

– Промышленная

20.07.22 21.07.22 2 дн Капитальный ремонт СР 110 2С, ЛР 110 Уссурийск-2 ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – 

Промышленная, СП-110 , 2С 110 кВ, отключить В 110 

Т-2, Т-2, нагрузку Т-2 перевести на Т-1. Питание 

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ З – Гранит 11.07.22 15.07.22 5 дн Капитальный ремонт ЛР 110 З, СР 110 1С, ШР 110 Т-1 ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ З – 

Гранит, СП-110 , 1С 110 кВ,  В 110 Т-1, нагрузку Т-1 

перевести на Т-2

с отключением 02:00

СВ 110 06.07.22 07.07.22 2 дн Отбор проб масла из вводов СВ 110. ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить СВ 110. 

Выполнить работы в период монтажа грозороса на 

двухцепном участке  ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка 

(оп.№№78-79) и ВЛ 110 кВ Голубовка-Восточная/т 

с отключением 01:00

ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка 06.07.22 07.07.22 2 дн Охранное напряжение на время отбора проб масла из вводов В 

110 Широкая.

ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 Широкая. 

Отключить ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка на ПС 

110 кВ Голубовка. Выполнить работы в период 

монтажа грозороса на двухцепном участке  ВЛ 110 

без отключения не в транзите 01:00

ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка 06.07.22 07.07.22 2 дн Отбор проб масла из вводов В 110 Восточная/т. ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 

Восточная/т. Отключить ВЛ 110 кВ Восточная/т - 

Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка. Выполнить 

работы в период монтажа грозороса на двухцепном 

без отключения не в транзите 01:00

КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т 27.06.22 01.07.22 5 дн Капитальный ремонт  В 110 Волна, ЛР 110 Волна, опробование 

действия привода В 110 Волна в цикле АПВ, высоковольтные 

испытания В 110 Волна

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 Волна, 

КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т,  

для капитального ремонта В 110 Волна АГ- ВЗ. Для 

опробования АГ-15мин. АГ для ЛР 110 Волна 2 часа 

с отключением 1

КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т 08.07.22 08.07.22 1 дн Отбор проб масла из ТН 110 2С. ПЮЭС_ВРЭС Отключить и зеземлить 2С 110 кВ. 

Отключить: СВ 110, В 110 Т-2, КВЛ 110 кВ 2 Р -

Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ 

Амурская. На ПС 110 кВ 1Р/т включить СВ 110. 

без отключения не в транзите 01:00

Объект: ПС 110 кВ ВТЭЦ-1

Объект: ПС 110 кВ  Амурская

Объект: ОДИАС ПЭС ДРСК

Объект: ПС 110 кВ Давыдовка

Объект: ПС 110 кВ Гранит

Объект: ПС 110 кВ Голубовка



Снижение объема ОН в операционной зоне 

Приморского РДУ (на 10 МВт и более)

18.07.22 21.07.22 4 дн Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ 

(на 10 МВт и более) на время выполнения работ по замене 

изоляции, ремонту провода на ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – 

Новоникольск – Гранит – Промышленная 

ПЦЭС Снижение объема ОН на величину более  на 

величину 16 МВт  Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 

220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки по ВЛ 110 кВ 

Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – 

с отключением 02:00

Снижение объема ОН в операционной зоне 

Приморского РДУ (на 10 МВт и более)

20.07.22 21.07.22 2 дн Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ 

(на 10 МВт и более) на время каптального ремонта ЛР 110 

Уссурийск-2 на ПС 110 кВ Гранит  по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – 

Новоникольск – Гранит – Промышленная

Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-

2 в объеме нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – 

Новоникольск – Гранит – Промышленная:      От ПА 

ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ 

с отключением 02:00

Снижение объема ОН в операционной зоне 

Приморского РДУ (на 10 МВт и более)

18.07.22 21.07.22 4 дн Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ 

(на 10 МВт и более) на время текущего ремонта ЛР 110 

Уссурийск-2, ОР 110 Уссурийск-2  на ПС 110 кВ Промышленная 

по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – 

Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-

2 в объеме нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – 

Новоникольск – Гранит – Промышленная:      От ПА 

ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ 

с отключением 02:00

КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т 20.06.22 01.07.22 12 дн Ручная расчистка просеки, обрезка крон деревьев,замена 

поддерживающего зажима

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и зазелить КВЛ 110 кВ Волна-

ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т На ПС 110 кВ 1Р/т 

включить СВ 110

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка 06.07.22 07.07.22 2 дн Монтаж грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Широкая 

– Голубовка (оп.№№78-79) и ВЛ 110 кВ Восточная/т-Голубовка 

(оп.№№1-2)

ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Широкая – Голубовка 1.С производством работ по 

технологической карте. 2.На ПС 220 кВ Широкая: 

Включить ЗН ЛР 110 Голубовка в ст Л; 3.На ПС 110 

с отключением под наведенным 

напряжением

02:00

ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит 

– Промышленная

18.07.22 21.07.22 4 дн замена изоляции, ремонт провода на ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – 

Новоникольск – Гранит – Промышленная 

Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – 

Новоникольск – Гранит – Промышленная Питание 

потребителей ПС 110 кВ Новоникольск 

осуществляется по сети 35 кВ от ПС 110 кВ 

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная 25.07.22 29.07.22 5 дн Установка птицезащитных устройств ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить и  заземлить ВЛ 110 кВ 

Спасск – Мучная

с отключением 01:00

ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка 06.07.22 07.07.22 2 дн Монтаж грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Широкая 

– Голубовка (оп.№№78-79) и ВЛ 110 кВ Восточная/т-Голубовка 

(оп.№№1-2) 

ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить  ВЛ 110 кВ 

Широкая – Голубовка (оп.№№78-79) и ВЛ 110 кВ 

Восточная/т-Голубовка (оп.№№1-2) для монтажа 

грозороса на двухцепном участке.  С погашением ПС 

с отключением с включением 

на ночь

02:00

ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 04.07.22 08.07.22 5 дн Ручная чистка просеки, обрезка крон деревьев, замена битых 

изоляторов.

ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2.

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел 17.07.22 19.07.22 3 дн Ручная чистка просеки, обрезка крон деревьев. ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Артёмовская ТЭЦ – Промузел.

с отключением 01:00

ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – 

Кролевцы – Штыково №2

08.07.22 09.07.22 2 дн Установка птицезащитных устройств ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково 

№2

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – 

Кролевцы – Штыково №1

04.07.22 06.07.22 3 дн Установка птицезащитных устройств ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 

Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково 

№1

с отключением 02:00

ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун с отпайкой на ПС 

Котельная 2Р

18.07.22 29.07.22 12 дн Ручная расчистка просеки, обрезка крон деревьев ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ  

Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р.  С 

переводом питания ПС 110 кВ Котельная 2Р по сети 

6 кВ. С включением СВ 110 на ПС 110 кВ Бурун

с отключением 01:00


