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ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Да 25.07.22 29.07.22 4 дн 

9 ч

25.07.22 29.07.22 4 дн 9 

ч

КР ВЗ Установка опоры П110-1 в пролете опор №7-8 и обрезка 

крон деревьев.

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 110 кВ Хор ВЛ 110 кВ Гродеково – Хор (С-27) Да 25.07.22 28.07.22 4 дн 25.07.22 28.07.22 4 дн ТР 04:00 Ремонт разъединителя ЛР 110 С-27 с отключением Нет Исходная 1с Хор

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) Да 04.07.22 06.07.22 2 дн 

6 ч

04.07.22 06.07.22 2 дн 6 

ч

ТР 02:00 Замена поврежденных изоляторов с отключением под наведенным 

напряжением

Да Отказанна

яХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) Да, 

срок 

06.07.22 08.07.22 2 дн 

6 ч

04.07.22 08.07.22 4 дн 6 

ч

ТР 02:00 Замена поврежденных изоляторов 6 шт. на оп.№ 4,12,9. с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененн

аяПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) Да 04.07.22 08.07.22 5 дн 04.07.22 08.07.22 5 дн ВПр 04:00 Текущий ремонт выключателя с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная С-17

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) Да 11.07.22 13.07.22 2 дн 11.07.22 13.07.22 2 дн ТР 02:00 Замена поврежденных изоляторов с отключением под наведенным 

напряжением

Да поочередно с С-17 Отказанна

яХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) Да, 

срок 

13.07.22 15.07.22 2 дн 

11 ч

11.07.22 15.07.22 4 дн 11 

ч

ТР 02:00 Замена поврежденных изоляторов 6шт. на оп.№ 24, 9 с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененн

аяПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) Да 11.07.22 15.07.22 5 дн 11.07.22 15.07.22 5 дн ВПр 04:00 Текущий ремонт выключателя с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная С-18

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49) Да 18.07.22 22.07.22 5 дн 18.07.22 22.07.22 5 дн ВПр 04:00 Текущий ремонт выключателя с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная С-49

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29) Да 04.07.22 22.07.22 18 дн 

4 ч

04.07.22 22.07.22 18 дн 4 

ч

ТР 08:00 Выправка и обваловка опор в количестве 16 шт. с отключением Да с отключением 

отпайки от ВЛ на 

Исходная С-29 ДРСК

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29) Да 04.07.22 22.07.22 18 дн 

4 ч

04.07.22 22.07.22 18 дн 4 

ч

ЗРР 3 Демонтаж-монтаж провода на участке отпайки до ПС 

110 кВ Дормидонтовка по трассе (3,81 км). 

без отключения Не задано с отключением 

отпайки от ВЛ на 

Исходная С-29 ДРСК

ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) Да, 

срок 

29.06.22 03.07.22 5 дн 29.06.22 03.07.22 5 дн КР 1 Капитальный ремонт ЛР-110 С-14, ШР-110 С-14 ОСШ. 

Текущий ремонт ВЧЗ. Высоковольтные испытания КС

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) Нет 04.07.22 08.07.22 5 дн 04.07.22 08.07.22 5 дн КР 1 Капитальный ремонт ШР-110 С-14 ОСШ. с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да 01.06.22 30.10.22 152 

дн 

01.06.22 30.10.22 152 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Да 01.06.22 31.08.22 92 дн 01.06.22 31.08.22 92 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Да 01.06.22 31.08.22 92 дн 01.06.22 31.08.22 92 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) Да 01.06.22 30.11.22 183 

дн 

01.06.22 30.11.22 183 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) Да 01.06.22 30.11.22 183 

дн 

01.06.22 30.11.22 183 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) Да 01.06.22 31.08.22 92 дн 01.06.22 31.08.22 92 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) Да 01.06.22 31.08.22 92 дн 01.06.22 31.08.22 92 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Да 01.02.22 30.12.22 333 

дн 

01.02.22 30.12.22 333 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98) Да 01.02.22 30.12.22 333 

дн 

01.02.22 30.12.22 333 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 01.02.22 30.12.22 333 

дн 

01.02.22 30.12.22 333 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) Да, 

срок 

26.07.22 05.08.22 11 дн 01.08.22 11.08.22 11 дн КР 04:00 Установка птицезащитных устройств, замена дефектных 

изоляторов, замена фарфоровых изоляторов на 

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененн

аяАмурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) Да, 

срок 

24.07.22 29.07.22 6 дн 24.07.22 29.07.22 6 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-71, ОШР С-71, линейных вводов 

С-71, ВЧЗ С-71.  

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Текущий ремонт МВ 

С-71 выполнить с 

Исходная С-71 АТЭЦ1

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Нет 27.06.22 01.07.22 5 дн 27.06.22 01.07.22 5 дн ТР 04:00 Замена дефектных изоляторов Замена фарфоровых 

изоляторов на стеклянные. Замена полимерных 

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Да, 

срок 

17.07.22 22.07.22 6 дн 17.07.22 22.07.22 6 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-72, ОШР С-72, линейных вводов 

С-72, ВЧЗ С-72.  

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Отказанна

я

С-72 АТЭЦ-

1СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 04.07.22 08.07.22 5 дн 04.07.22 08.07.22 5 дн ТР 04:00 Установка птицезащитных устройств. с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 04.07.22 08.07.22 5 дн 04.07.22 08.07.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-97 на ПС 110 кВ КСК с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да, 

срок 

06.07.22 08.07.22 3 дн 06.07.22 08.07.22 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт разъдинителя ОШР-С-97, ЛР-С-97. 

Высоковольтные испытания

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная С-97

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 04.07.22 08.07.22 5 дн 04.07.22 08.07.22 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-97, ОШР С-97 с отключением Нет Исходная С-97 Т

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Да 11.07.22 15.07.22 5 дн 11.07.22 15.07.22 5 дн ТР 08:00 Установка птицезащитных устройств. с отключением с включением на 

ночь

Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Да 11.07.22 15.07.22 5 дн 11.07.22 15.07.22 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-102 на ПС 110 кВ КСК. с отключением с включением на 

ночь

Нет Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Да 11.07.22 15.07.22 5 дн 11.07.22 15.07.22 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт разъдинителя ОШР-С-102, ЛР-С-102. с отключением с включением на 

ночь

Нет Исходная С-102

Совгаванская ТЭЦ ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино II цепь Нет 11.07.22 15.07.22 4 дн 

12 ч

25.07.22 29.07.22 4 дн 12 

ч

ВПр 08:00 Проверка комплект РЗА В 110 Ванино II (АУВ, ТАПВ, 

УРОВ) (БЭ2704 019), Комплект РЗ ВЛ 110 кВ 

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Отказанна

я

СГТЭЦ-

ВаниноПС 220 кВ Ванино ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино II цепь Нет 11.07.22 15.07.22 5 дн 25.07.22 29.07.22 5 дн ВПр 04:00 Вынужденный простой на время вывода  ЭВ-ТЭЦ II 

цепь

с отключением Нет Отказанна

я

СГТЭЦ-

ВаниноПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ 

(С-115)

Да, 

срок 

25.07.22 29.07.22 5 дн 25.07.22 29.07.22 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт разъдинителя ОШР-С-115, ЛР-С-115 с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная С-115

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ 

(С-116)

Да, 

срок 

13.07.22 15.07.22 3 дн 13.07.22 15.07.22 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт разъединителя ОШР-С-116, ЛР-С-116 с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная С-116

ПС 35 кВ Лесозаводская ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф) Да 04.07.22 08.07.22 5 дн 04.07.22 08.07.22 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т11Ф на ПС 35 кВ 

Лесозаводская

с отключением Нет Исходная

ПС 35 кВ Лесозаводская ВЛ 35 кВ РП-4 – Лесозаводская (Т10Ф) Да 11.07.22 15.07.22 5 дн 11.07.22 15.07.22 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т10Ф на ПС 35 кВ 

Лесозаводская

с отключением Нет Исходная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 18.07.22 19.07.22 2 дн 06.07.22 07.07.22 2 дн ЗРР 04:00 Одностороннее отключение ВЛ 35 кВ Тишкино – 

Ванино (Т9Ф)  на время вывода МВ-Т9Ф

с отключением Да Измененн

аяПС 220 кВ Ванино 3Т Да, 

срок 

27.06.22 01.07.22 5 дн 20.06.22 01.07.22 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт. Высоковольтные испытания с отключением Не задано Измененн

ая

3Т Ванино

ПС 220 кВ Старт МВ-С-97 Да, 

срок 

06.07.22 08.07.22 3 дн 06.07.22 08.07.22 3 дн ТР 08:00 Текущий ремонт разъдинителя ЛР-С-97; Техническое 

обслуживание УРЗА

с отключением Не задано Исходная С-97

ПС 220 кВ Старт ЭВ-С-102 Да 11.07.22 15.07.22 5 дн 11.07.22 15.07.22 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт разъдинителя ЛР-С-102, Техническо 

обслуживание РЗА Техническое обслуживание 

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-24 Нет 18.07.22 21.07.22 4 дн 18.07.22 21.07.22 4 дн ТР 04:00 Сушка вводов. Высововольтные испытания вводов 

(повторные)

с отключением с переводом на ОВ Не задано С раздельной 

работой 1С 110 кВ и 

Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 2с 110 Нет 25.07.22 29.07.22 5 дн 25.07.22 29.07.22 5 дн ТР 06:00 Профилактическое восстановление ТН 110 2с с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К 1ТН 110 Да 18.07.22 22.07.22 5 дн 18.07.22 22.07.22 5 дн ВПр 04:00 Техническое обслуживание УРЗА в объеме 

профконтроля

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К 2ТН 110 Да 25.07.22 29.07.22 5 дн 25.07.22 29.07.22 5 дн ВПр 04:00 Техническое обслуживание УРЗА в объеме 

профконтроля

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-74 Да 27.06.22 01.07.22 5 дн 27.06.22 01.07.22 5 дн ВПр 04:00 Техническое обслуживание в объеме профконтроля АУВ 

В 110 С-74, КСЗ ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на 

с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-6 Нет 21.07.22 21.07.22 9 ч 21.07.22 21.07.22 9 ч ТР 02:00 Отбор проб масла с вводов, замена масла в 

гидрозатворах

с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ Красицкая СВ 110 Нет 06.07.22 08.07.22 3 дн 06.07.22 08.07.22 3 дн ТР 02:00 Испытание вводов 110 кВ СВ 110 с отключением с включением 

ремонтной 

Не задано Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная СВ 110 Нет 25.07.22 29.07.22 5 дн 25.07.22 29.07.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Т МВ С-97 Да, 

срок 

04.07.22 08.07.22 5 дн 04.07.22 08.07.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-97 с отключением Не задано Исходная С-97 Т

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да 04.07.22 08.07.22 5 дн 04.07.22 08.07.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ОШР С-97 с отключением Не задано Исходная С-97 Т

ПС 110 кВ Т ТН-110 1C Да 11.07.22 12.07.22 2 дн 11.07.22 12.07.22 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Т ТН-110 2C Да 13.07.22 14.07.22 2 дн 13.07.22 14.07.22 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 04.07.22 06.07.22 2 дн 

9 ч

04.07.22 06.07.22 2 дн 9 

ч

ВПр 02:00 Испытания ТТ 110 С-29 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Хор 2с 110 Да 14.07.22 22.07.22 9 дн 14.07.22 22.07.22 9 дн ТР 04:00 Ремонт разъединителей 110 кВ ШР 110 ТН, ШР 110 С-

29, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, ремонт трансформатора ТН 

с отключением Не задано Исходная 2с Хор

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да 14.07.22 22.07.22 9 дн 14.07.22 22.07.22 9 дн ТР 08:00 Текущий ремонт выключателя с отключением Не задано Исходная 2с Хор

ПС 110 кВ Хор 1с 110 Да 25.07.22 28.07.22 4 дн 25.07.22 28.07.22 4 дн ТР 04:00 Ремонт разъединителей 110 кВ ЛР 110 С-27, ОД-110М 

1Т, КЗ-110 1Т

с отключением Не задано Исходная 1с Хор

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да 25.07.22 28.07.22 4 дн 25.07.22 28.07.22 4 дн ВКЛ 04:00 Работы на 1с 110 Хор с отключением Не задано Исходная 1с Хор

ПС 110 кВ Хурба СВ 110 Нет 25.07.22 27.07.22 3 дн 01.08.22 03.08.22 3 дн ТР 06:00 Профилактическое восстановление УРЗА с отключением Не задано Измененн

аяПС 110 кВ Южная В 110 С-1 Да, 

срок 

04.07.22 06.07.22 3 дн 04.07.22 06.07.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 С-1 с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ Южная В 110 С-14 Да 04.07.22 08.07.22 5 дн 04.07.22 08.07.22 5 дн ВПр 06:00 Отключить, для работ на АУВ В 110 С-14 (АУВ, ТАПВ) с отключением Не задано При совместном 

выполнении работ с 

Исходная

ПС 110 кВ Южная ТН 110 2СШ Да, 

срок 

04.07.22 06.07.22 3 дн 04.07.22 06.07.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 ТН 2СШ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Южная В 110 С-13 Да 11.07.22 15.07.22 5 дн 11.07.22 15.07.22 5 дн ВПр 06:00 Отключить, для работ на АУВ В 110 С-13 (АУВ, ТАПВ) с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ Южная 2СШ 110 Да, 

срок 

20.06.22 06.07.22 16 дн 

12 ч

20.06.22 06.07.22 16 дн 

12 ч

ТР 04:00 Текущий ремонт шинных разъединителей 13 шт, с 

заменой ОСИ

с отключением Не задано С переводом всех 

присоединений на 

Исходная

ПС 110 кВ Южная В 110 С-14 Да, 

срок 

29.06.22 01.07.22 3 дн 29.06.22 01.07.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт 2ШР 110 С-14 с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 35 кВ Лесозаводская 1с 35 Да 04.07.22 08.07.22 5 дн 04.07.22 08.07.22 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт присоединений 1с 35 с отключением Не задано Исходная

ПС 35 кВ Лесозаводская 2с 35 Да 11.07.22 15.07.22 5 дн 11.07.22 15.07.22 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт присоединений 2с 35 кВ с отключением Не задано Исходная

Приложение 1

к письму Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское 

РДУ
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Выписка из сводного графика ремонта 

ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на июль 2022г.
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ПС 35 кВ Лесозаводская СВ-35 Да 11.07.22 15.07.22 5 дн 11.07.22 15.07.22 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт СВ 35 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 04.07.22 08.07.22 5 дн 04.07.22 08.07.22 5 дн ЗРР 00:20 Снижение объема ОН в связи с профилактическим 

восстановлением АЧР ПС 110 кВ Эльбан

с отключением без отключения 

ЛЭП 

Не задано Снижение объема 

АЧР на 4,1 МВт.

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 04.07.22 08.07.22 5 дн 04.07.22 08.07.22 5 дн ЗРР 00:20 Снижение объема ОН в связи с тестовым котролем АЧР 

ПС 110 кВ Падали

с отключением без отключения 

ЛЭП 

Не задано Снижение объема 

АЧР на 0,4 МВт.

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 04.07.22 08.07.22 5 дн 04.07.22 08.07.22 5 дн ЗРР 00:20 Снижение объема ОН в связи с тестовым котролем АЧР 

ПС 35 кВ Приусадебная

с отключением без отключения 

ЛЭП 

Не задано Снижение объема 

АЧР на 1,5 МВт.

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 11.07.22 15.07.22 5 дн 11.07.22 15.07.22 5 дн ЗРР 00:20 Снижение объема ОН в связи с тестовым котролем АЧР 

ПС 110 кВ Хурба

с отключением без отключения 

ЛЭП 

Не задано Снижение объема 

АЧР на 3,8 МВт.

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 11.07.22 15.07.22 5 дн 11.07.22 15.07.22 5 дн ЗРР 00:20 Снижение объема ОН в связи с профилактическим 

восстановлением АЧР ПС 35 кВ Западная

с отключением без отключения 

ЛЭП 

Не задано Снижение объема 

АЧР на 4,2 МВт.

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 18.07.22 22.07.22 5 дн 18.07.22 22.07.22 5 дн ЗРР 00:20 Снижение объема ОН в связи с тестовым котролем АЧР 

ПС 35 кВ Городская

с отключением без отключения 

ЛЭП 

Не задано Снижение объема 

АЧР на 9,3 МВт.

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 25.07.22 29.07.22 5 дн 25.07.22 29.07.22 5 дн ЗРР 00:20 Снижение объема ОН в связи с тестовым котролем АЧР 

ПС 35 кВ Индустриальная

с отключением без отключения 

ЛЭП 

Не задано Снижение объема 

АЧР на 0,7 МВт.

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 25.07.22 29.07.22 5 дн 25.07.22 29.07.22 5 дн ЗРР 00:20 Снижение объема ОН в связи с профилактическим 

контролем АЧР ПС 35 кВ ЛПБ

с отключением без отключения 

ЛЭП 

Не задано Снижение объема 

АЧР на 0,2 МВт.

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 25.07.22 29.07.22 5 дн 25.07.22 29.07.22 5 дн ЗРР 00:20 Снижение объема ОН в связи с тестовым котролем АЧР 

ПС 35 кВ ПТО

с отключением без отключения 

ЛЭП 

Не задано Снижение объема 

АЧР на 0,2 МВт.

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 27.06.22 01.07.22 5 дн 27.06.22 01.07.22 5 дн ЗРР 00:20 Снижение объема ОН в связи с тестовым котролем АЧР 

ПС 110 кВ Береговая.

с отключением без отключения 

ЛЭП 

Не задано Снижение объема 

АЧР на 3,1 МВт.

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 27.06.22 01.07.22 5 дн 27.06.22 01.07.22 5 дн ЗРР 00:20 Снижение объема ОН в связи с тестовым котролем АЧР 

ПС 35 кВ ЭТЗ

с отключением без отключения 

ЛЭП 

Не задано Снижение объема 

АЧР на 3,8 МВт.

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Да 04.07.22 22.07.22 19 дн 04.07.22 22.07.22 19 дн ЗРР 3 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой 

на ПС Дормидонтовка (С-29)

без отключения Не задано с отключением 

отпайки от ВЛ на 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Да 14.07.22 22.07.22 9 дн 14.07.22 22.07.22 9 дн ЗРР 08:00 Текущий ремонт В 110 С-29. Вывод в ремонт 2с ПС 110 

кВ Хор.

без отключения Не задано Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 27.06.22 01.07.22 5 дн 27.06.22 01.07.22 5 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-

72)

без отключения Не задано МДП в КС "Выдача 

мощности Амурской 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 24.07.22 29.07.22 6 дн 24.07.22 29.07.22 6 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – 

Комсомольская (С-71)

с отключением Не задано МДП в КС "Выдача 

мощности Амурской 

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Да, 

срок 

24.07.22 29.07.22 6 дн 24.07.22 29.07.22 6 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – 

Комсомольская (С-71).

с отключением Не задано Снижение объема 

ОН от «ОНХ1», 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Да 25.07.22 28.07.22 4 дн 25.07.22 28.07.22 4 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Гродеково – Хор (С-27), 1с 

110 ПС 110 кВ Хор. С включением В 110 С-29 на ПС 

без отключения Не задано Уменьшение 

потребление зоны 

Исходная

А.В. ПетроваЗаместитель начальника Службы электрических режимов

Сухорукова Екатерина Александровна

(4212)38-05-44; 33-44.


