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Объект Оборудование Учтен
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Заявленное 

время. 

Заявленное 

время. 

Заявл

енное 

Время 

ремонта. 

Время 

ремонта. 

Время 

ремонт

Вид 

ремо

Аварийн

ая 

Содержание работ Состояние 

оборудования по 

Условия производства 

работ

Заземление Прочие примечания Состояни

е заявки
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ПС 500 кВ Хехцир 2 ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир 2 I цепь с отпайкой на 

ПС Князе-Волконка (Л-223)

Да, 

срок 

08.08.22 14.09.22 38 дн 09.08.22 15.09.22 38 дн ЗРР 02:00 Одностороннее отключение ВЛ на время вывода в ремонт 1С 220 

кВ. 

без отключения Не в транзите Не задано Потерь ПА нет. Измененн

ая

Хех2 

1С 220 
ПС 500 кВ Хехцир 2 ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир 2 I цепь с отпайкой на 

ПС Князе-Волконка (Л-223)

Да, 

срок 

22.08.22 24.08.22 3 дн 22.08.22 26.08.22 5 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание разъединителей ЛР-223. 

Высоковольтные испытания КС-223

с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Потерь ПА нет. В 

работе УПАСК ВЧ, 

Измененн

ая

Хех2 

1С 220 
ПС 110 кВ ГВФ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) Нет 24.08.22 24.08.22 9 ч 24.08.22 24.08.22 9 ч ЗРР 03:00 Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) для работ 

на В 110 С-46 по отбору проб масла с в/вводов и замене масла в 

с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ Котиково ВЛ 110 кВ Вяземская – Котиково (С-26) Да 15.08.22 19.08.22 5 дн 15.08.22 19.08.22 5 дн ВПр 04:00 Ремонт разъединителя 110 кВ ШР 110 С-26 с отключением Нет Исходная С-26 

КотикПС 110 кВ Котиково ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31) Да, 

срок 

22.08.22 26.08.22 5 дн 22.08.22 25.08.22 4 дн ВПр 04:00 Ремонт разъединителя 110 кВ ШР 110 С-31 с отключением Нет Измененн

ая

С-31 

КотикХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) Да 29.08.22 07.09.22 9 дн 

9 ч

29.08.22 07.09.22 9 дн 9 

ч

ТР 01:00 Выправка и обваловка опор в объеме 84 шт с отключением Да Исходная с-25 

опорыСП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 01.02.22 30.12.22 333 

дн 

01.02.22 30.12.22 333 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98) Да 01.02.22 30.12.22 333 

дн 

01.02.22 30.12.22 333 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Да 01.02.22 30.12.22 333 

дн 

01.02.22 30.12.22 333 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 

(С-84)

Да 01.06.22 31.08.22 92 дн 01.06.22 31.08.22 92 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 

(С-83)

Да 01.06.22 31.08.22 92 дн 01.06.22 31.08.22 92 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС 

ГПП-5 (С-118)

Да 01.06.22 30.11.22 183 

дн 

01.06.22 30.11.22 183 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС 

ГПП-5 (С-117)

Да 01.06.22 30.11.22 183 

дн 

01.06.22 30.11.22 183 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Да 01.06.22 31.08.22 92 дн 01.06.22 31.08.22 92 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Да 01.06.22 31.08.22 92 дн 01.06.22 31.08.22 92 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да 01.06.22 30.10.22 152 

дн 

01.06.22 30.10.22 152 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для расчистки просеки. без отключения Не задано С вводом АПВ на 

ночь

Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98) Да, 

срок 

30.08.22 01.09.22 3 дн 08.08.22 10.08.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-98, ОШР С-98. с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Измененн

ая

С-98

ПС 110 кВ Эгге ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Эгге Нет 01.08.22 05.08.22 5 дн 01.08.22 05.08.22 5 дн ВПр 04:00 техническое обслуживание УРЗА в объеме профвосстановления с отключением Нет Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Да 01.08.22 05.08.22 5 дн 01.08.22 05.08.22 5 дн КР 04:00 Замена дефектных изоляторов на опоре №9. с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Да 01.08.22 05.08.22 5 дн 01.08.22 05.08.22 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-85, горизонтальных вводов.  Проверка РЗА 

КСЗ в объеме профилактического восстановления, ВЧБ и АУВ в 

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Исходная С-85 

КТЭЦПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Да 04.08.22 05.08.22 2 дн 04.08.22 05.08.22 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-85, ОШР С-85 с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Исходная С-85 Т

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС 

Парус (С-86)

Да, 

срок 

08.08.22 12.08.22 5 дн 15.08.22 19.08.22 5 дн КР 04:00 Замена дефектных изоляторов с отключением под наведенным 

напряжением

Да Снятая С-86

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС 

Парус (С-86)

Да, 

срок 

08.08.22 10.08.22 3 дн 15.08.22 17.08.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-86, ОШР С-86 с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Измененн

ая

С-86

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС 

Парус (С-86)

Да, 

срок 

08.08.22 12.08.22 5 дн 15.08.22 19.08.22 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-86, горизонтальных вводов. Проверка РЗА 

КСЗ в объеме Опробования, ВЧБ и АУВ в обьеме 

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененн

ая

С-86

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Да, 

срок 

15.08.22 17.08.22 3 дн 24.08.22 26.08.22 2 дн 

11 ч

ТР 04:00 Текущий ремонт ВЧЗ 110 С-76, КС 110 С-76. с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Измененн

аяСП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) Да, 

срок 

01.08.22 05.08.22 5 дн 22.08.22 26.08.22 5 дн КР 04:00 Установка птицезащитных устройств, замена дефектных 

изоляторов, замена фарфоровых изоляторов на стеклянные на 

с отключением под наведенным 

напряжением

Да Измененн

ая

94

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) Да, 

срок 

08.08.22 19.08.22 12 дн 22.08.22 26.08.22 5 дн ЗРР 04:00 Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 500 кВ 

Комсомольская на время вывода в ремонт 1С 110 кВ 

без отключения Не в транзите Не задано Измененн

ая

94

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) Да 09.08.22 11.08.22 3 дн 09.08.22 11.08.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ВЧЗ 110 С-93, КС 110 С-93. с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС 

ГПП-5 (С-118)

Да 11.08.22 12.08.22 2 дн 11.08.22 12.08.22 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ВЧЗ 110 С-118, КС 110 С-118. с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС 

ГПП-5 (С-117)

Да, 

срок 

22.08.22 23.08.22 2 дн 09.08.22 10.08.22 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ВЧЗ 110 С-117, КС 110 С-117. с отключением Да Измененн

ая
ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Да, 

срок 

08.08.22 19.08.22 12 дн 22.08.22 02.09.22 12 дн ЗРР 04:00 Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 500 кВ 

Комсомольская на время вывода в ремонт 1С 110 кВ 

без отключения Не в транзите Не задано Измененн

ая

КМС 

2С 110

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Да, 

срок 

17.08.22 19.08.22 3 дн 22.08.22 24.08.22 2 дн 

12 ч

ТР 04:00 Текущий ремонт ВЧЗ 110 С-120, КС 110 С-119 с отключением под наведенным 

напряжением

Нет Измененн

аяПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Да 03.08.22 05.08.22 3 дн 03.08.22 05.08.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт КС 110 С-119, ВЧЗ 110 С-119. с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да 08.08.22 09.08.22 2 дн 08.08.22 09.08.22 2 дн ТР 03:00 Текущий ремонт КС 110 С-74, ВЧЗ 110 С-74. с отключением Да Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Да 15.08.22 19.08.22 5 дн 15.08.22 19.08.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т9Ф. с отключением Нет Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф) Да 22.08.22 26.08.22 5 дн 22.08.22 26.08.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т8Ф. с отключением Нет Исходная

ПС 35 кВ РП-4 ВЛ 35 кВ РП-4 – Лесозаводская (Т10Ф) Да 08.08.22 12.08.22 5 дн 08.08.22 12.08.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т10Ф с отключением Нет Исходная

ПС 35 кВ РП-4 ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП-4 с отпайкой на ПС РП-1 (Т4Ф) Да 01.08.22 05.08.22 5 дн 01.08.22 05.08.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР 35 Т4Ф с отключением Нет Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская 2С 110 кВ Да, 

срок 

08.08.22 19.08.22 12 дн 22.08.22 02.09.22 12 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-СЭВ-110-2, ШР-110-4АТ, ШР-ТН-110-2, ШР-

94, ШР-126, ШР-120, ШР-ОЭВ-110-2  

с отключением Не задано С отключением ВЛ 

110 кВ 

Измененн

ая

КМС 

2С 110ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-120 Да, 

срок 

18.08.22 18.08.22 1 дн 30.08.22 30.08.22 1 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-120 с отключением Не задано Измененн

аяПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-126 Да, 

срок 

17.08.22 17.08.22 1 дн 31.08.22 31.08.22 1 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-126 с отключением Не задано Измененн

аяПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Да, 

срок 

15.08.22 16.08.22 2 дн 04.08.22 05.08.22 2 дн ТР 04:00 Средний ремонт выключателя с отключением Не задано С раздельной 

работой 1С , 2С 35 

Измененн

аяПС 220 кВ Ванино 4Т Да 22.08.22 02.09.22 12 дн 22.08.22 02.09.22 12 дн ТР 08:00 Капитальный ремонт РН-4Т. с отключением Не задано Исходная 4Т 

ВанинПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Да, 

срок 

10.08.22 10.08.22 1 дн 22.08.22 22.08.22 4 ч ВПр 00:20 Опробование АВР с отключением Не задано Измененн

аяПС 220 кВ Ванино 2С 110 кВ Нет 22.08.22 24.08.22 3 дн 22.08.22 24.08.22 3 дн ВПр 00:20 Работы по программе по вводу в работу ОСЭВ после перевода на 

новые УРЗА

с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Князе-Волконка ЭВ-220-1АТ Да 22.08.22 26.08.22 5 дн 22.08.22 26.08.22 5 дн ТР 08:00 Техническое облсуживание ТТ-220-1АТ с отключением Не задано С переводом 

электроснабжения 

Исходная

ПС 110 кВ Бикин ТН 110 1с Нет 29.08.22 02.09.22 4 дн 

9 ч

01.09.22 01.09.22 9 ч ТР 04:00 Испытание трансформаторов напряжения с отключением Не задано Объем работ на 1 

день

Измененн

аяПС 110 кВ Бикин ТН 110 2с Нет 29.08.22 02.09.22 4 дн 

9 ч

02.09.22 02.09.22 9 ч ТР 04:00 Испытание трансформаторов напряжения с отключением Не задано Объем работ на 1 

день

Измененн

аяПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Нет 29.08.22 02.09.22 4 дн 

9 ч

26.08.22 26.08.22 9 ч ТР 04:00 Испытание вводов 110 кВ с отключением Не задано Объем работ на 1 

день. На ПС 110 кВ 

Измененн

аяПС 110 кВ Бикин В 110 Приморская ГРЭС-Бикин Нет 29.08.22 02.09.22 4 дн 

9 ч

29.08.22 29.08.22 9 ч ТР 04:00 Испытание вводов 110 кВ В 110 Приморская ГРЭС-Бикин с отключением с переводом на ОВ Не задано объем работ на 1 

день

Измененн

аяПС 110 кВ Бикин В 110 С-32 Нет 29.08.22 02.09.22 4 дн 

9 ч

30.08.22 30.08.22 9 ч ТР 04:00 Испытание вводов 110 кВ В 110 С-32 с отключением с переводом на ОВ Не задано Объем работ на 1 

день

Измененн

аяПС 110 кВ ГВФ ТН 110 1c Нет 25.08.22 25.08.22 9 ч 25.08.22 25.08.22 9 ч ТР 03:00 Отбор проб масла на ТН 110 1c с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ ГВФ ТН 110 2c Нет 30.08.22 30.08.22 9 ч 30.08.22 30.08.22 9 ч ТР 03:00 Отбор проб масла на ТН 110 2c с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К 1ТН 110 Да, 

срок 

09.08.22 10.08.22 2 дн 09.08.22 10.08.22 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт 1ТН 110 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ШСВ 110 Да, 

срок 

15.08.22 19.08.22 5 дн 15.08.22 19.08.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШСВ 110, профконтроль УРЗА с отключением Не задано С раздельной 

работой 1СШ, 2СШ 

Исходная

ПС 110 кВ К ОВ 110 Да, 

срок 

22.08.22 02.09.22 12 дн 22.08.22 02.09.22 12 дн ТР 04:00 Текущий ремонт, высоковольтные испытания, профконтроль ОВ 

110.

с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К 2ТН 110 Да, 

срок 

29.08.22 30.08.22 2 дн 29.08.22 30.08.22 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт 2ТН 110 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ОСШ 110 Да, 

срок 

30.08.22 31.08.22 2 дн 30.08.22 31.08.22 2 дн ТР 16:00 Текущий ремонт ТН 110 ОСШ. с отключением Не задано С поочередным 

отключением 

Исходная

ПС 110 кВ Котиково СВ 110 Нет 15.08.22 19.08.22 4 дн 

9 ч

15.08.22 19.08.22 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Испытание в/вводов СВ 110 с отключением с включением 

ремонтной перемычки

Не задано Исходная

ПС 110 кВ Котиково РП 110 Да, 

срок 

15.08.22 26.08.22 12 дн 15.08.22 25.08.22 11 дн ТР 04:00 Ремонт разъединителей 110 кВ и замена опорно-стержневых 

изоляторов разъединителей РРП 110 1с, РРП 110 2с 

с отключением Не задано Измененн

ая

С-26 

КотикПС 110 кВ Котиково 1с 110 Да 15.08.22 19.08.22 5 дн 15.08.22 19.08.22 5 дн ТР 04:00 Ремонт разъединителей 110 кВ РРП 110 1с и ШР 110 С-26, замена 

опорно-стержневых изоляторов разъединителя РРП 110 1с

с отключением Не задано Исходная С-26 

КотикПС 110 кВ Котиково 2с 110 Да, 

срок 

22.08.22 26.08.22 5 дн 22.08.22 25.08.22 4 дн ТР 04:00 Ремонт разъединителей 110 кВ РРП 110 2с и ШР 110 С-31, замена 

опорно-стержневых изоляторов разъединителя РРП 110 2с

с отключением Не задано Измененн

ая

С-31 

КотикПС 110 кВ Красицкая РП 110 Да, 

срок 

08.08.22 12.08.22 5 дн 01.08.22 05.08.22 5 дн ВКЛ 04:00 Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ с отключением Не задано Измененн

аяПС 110 кВ Красицкая 1с 110 Да, 

срок 

08.08.22 10.08.22 2 дн 

12 ч

01.08.22 05.08.22 4 дн 

12 ч

ТР 04:00 Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ ТН 110 1С с отключением с включением 

ремонтной перемычки

Не задано Измененн

аяПС 110 кВ Красицкая 1с 110 Нет 01.08.22 05.08.22 4 дн 

9 ч

01.08.22 05.08.22 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт ТН 110 1с Красицкая с отключением с включением 

ремонтной перемычки

Не задано Отказанна

яПС 110 кВ Красицкая РП 110 Нет 08.08.22 12.08.22 5 дн 08.08.22 12.08.22 5 дн ВКЛ 04:00 Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ с отключением Не задано Исходная, 

разбитаяПС 110 кВ Красицкая 2с 110 Нет 08.08.22 12.08.22 4 дн 

9 ч

08.08.22 12.08.22 4 дн 9 

ч

ТР 04:00 Текущий ремонт ТН 110 2с Красицкая с отключением с включением 

ремонтной перемычки

Не задано Отказанна

яПС 110 кВ Красицкая 2с 110 Да, 

срок 

10.08.22 12.08.22 2 дн 

11 ч

08.08.22 12.08.22 4 дн 

11 ч

ТР 04:00 Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ ТН 110 2С с отключением с включением 

ремонтной перемычки

Не задано Измененн

аяПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да 04.08.22 05.08.22 2 дн 04.08.22 05.08.22 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ОШР С-85 с отключением Не задано Исходная С-85 Т

ПС 110 кВ Т МВ С-85 Да 04.08.22 05.08.22 2 дн 04.08.22 05.08.22 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-85 с отключением Не задано Исходная С-85 Т
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ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да, 

срок 

30.08.22 01.09.22 3 дн 08.08.22 10.08.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ОШР С-98 с отключением Не задано Измененн

ая

С-98

ПС 110 кВ Т МВ С-98 Да, 

срок 

22.08.22 26.08.22 5 дн 08.08.22 12.08.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт МВ С-98. Профилактическое восстановление 

АУВ МВ С-98 (АУВ, ТАПВ).

с отключением с переводом на ОВ Не задано Измененн

аяПС 110 кВ Т МВ С-98 Да, 

срок 

30.08.22 01.09.22 3 дн 08.08.22 10.08.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-98 с отключением Не задано Измененн

ая

С-98

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да, 

срок 

08.08.22 10.08.22 3 дн 15.08.22 17.08.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ОШР С-86 с отключением Не задано Измененн

ая

С-86

ПС 110 кВ Т МВ С-86 Да, 

срок 

08.08.22 10.08.22 3 дн 15.08.22 17.08.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт МВ С-86 с отключением Не задано Измененн

ая

С-86

ПС 110 кВ Т МВ С-86 Да, 

срок 

08.08.22 10.08.22 3 дн 15.08.22 17.08.22 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-86 с отключением Не задано Измененн

ая

С-86

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да 15.08.22 19.08.22 5 дн 15.08.22 19.08.22 5 дн ВКЛ 04:00 Включить, для работ на 1с 110 Котиково с отключением Не задано Исходная С-26 

КотикПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да, 

срок 

22.08.22 26.08.22 5 дн 22.08.22 25.08.22 4 дн ВКЛ 04:00 Включить, для работ на 2с 110 Котиково с отключением Не задано Измененн

ая

С-31 

КотикПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 01.08.22 01.08.22 1 дн 26.08.22 26.08.22 1 дн ВКЛ 04:00 Включить, для производства работ на ПС 110 кВ Бикин с отключением Не задано Измененн

аяПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Да 29.08.22 07.09.22 9 дн 

16 ч

29.08.22 07.09.22 9 дн 

16 ч

ВКЛ ВЗ Работы на ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) с отключением Не задано Исходная с-25 

опорыПС 110 кВ Эгге 2Т Нет 01.08.22 05.08.22 5 дн 01.08.22 05.08.22 5 дн ВПр 04:00 Техническое обслуживание УРЗА в объеме профвосстановления с отключением Не задано Исходная

ПС 35 кВ РП-4 2с 35 Да 01.08.22 05.08.22 5 дн 01.08.22 05.08.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт присоединений 2с 35 кВ с отключением Не задано Исходная

ПС 35 кВ РП-4 1с 35 Да 08.08.22 12.08.22 5 дн 08.08.22 12.08.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт присоединений 1с 35 кВ с отключением Не задано Исходная

ПС 35 кВ Тишкино 2с 35 Да 15.08.22 19.08.22 5 дн 15.08.22 19.08.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт присоединений 2с 35 кВ с отключением Не задано Исходная

ПС 35 кВ Тишкино СВ 35 Да 22.08.22 26.08.22 5 дн 22.08.22 26.08.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт с отключением Не задано Исходная

ПС 35 кВ Тишкино 1с 35 Да 22.08.22 26.08.22 5 дн 22.08.22 26.08.22 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт присоединений 1с 35 кВ с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 01.08.22 05.08.22 5 дн 01.08.22 05.08.22 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема ОН в связи с профвосстановлением АЧР на ПС 

110 кВ Пивань

с отключением Не задано Снижение объема 

АЧР на 2 МВт.

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 01.08.22 05.08.22 5 дн 01.08.22 05.08.22 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема ОН в связи с профконтролем АЧР на ПС 110 кВ 

Троицкая

с отключением Не задано Снижение объема 

АЧР на 0,4 МВт.

Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

Нет 01.08.22 05.08.22 5 дн 01.08.22 05.08.22 5 дн ЗРР 02:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР на ПС 35 

кВ НПЗ

с отключением Не задано Снижение объема 

АЧР на 1 МВт.

Исходная

Амурская ТЭЦ-1 МВ-110 2Т Нет 18.08.22 18.08.22 1 дн 17.08.22 17.08.22 1 дн ВПр 01:00 Испытание трансформатора 2Т с отключением Не задано Измененн

ая

Амурская ТЭЦ-1 2Т Нет 18.08.22 18.08.22 1 дн 17.08.22 17.08.22 1 дн ИСП 01:00 Испытание трансформатора 2Т с отключением Не задано Измененн

аяАмурская ТЭЦ-1 ОСШ 110 кВ Да, 

срок 

08.08.22 17.08.22 10 дн 18.08.22 27.08.22 10 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ОШР 1Т.  с отключением Не задано С отключением 1Т Измененн

аяАмурская ТЭЦ-1 МВ-110 1Т Да, 

срок 

08.08.22 17.08.22 10 дн 18.08.22 27.08.22 10 дн ТР 12:00 Текущий ремонт МВ-110 1Т. с отключением Не задано Измененн

аяАмурская ТЭЦ-1 1Т Да, 

срок 

08.08.22 17.08.22 10 дн 18.08.22 27.08.22 10 дн ТР 08:00 Текущий ремонт трансформатора 1Т,  МВ-35 1Т, МВ-6 1Т, 

линейных вводов 1Т. 

с отключением Не задано Измененн

аяАмурская ТЭЦ-1 ОСШ 110 кВ Нет 31.07.22 05.08.22 6 дн 31.07.22 05.08.22 6 дн ТР 08:00 Текущий ремонт линейных вводов С-89, ОШР С-89.  с отключением Не задано Исходная

Амурская ТЭЦ-1 МВ С-89 Нет 31.07.22 05.08.22 6 дн 31.07.22 05.08.22 6 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ С-89, ЛР С-89, ОШР С-89, линейных вводов 

С-89 

с отключением Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 В 110 С-85 Да, 

срок 

01.08.22 05.08.22 4 дн 

12 ч

01.08.22 05.08.22 4 дн 

12 ч

ТР 08:00 Текущий ремонт В 110 С-85, ЛР С-85.  Проверка РЗА КСЗ в 

объеме профилактического восстановления, ВЧБ и АУВ в обьеме 

с отключением Не задано Исходная, 

разбитая

С-85 

КТЭЦКомсомольская ТЭЦ-2 В 110 С-86 Да, 

срок 

12.08.22 19.08.22 8 дн 08.08.22 15.08.22 8 дн ТР 08:00 Текущий ремонт В 110 С-86 с отключением с переводом на ОВ Не задано Измененн

ая, Комсомольская ТЭЦ-2 В 110 С-86 Да, 

срок 

08.08.22 12.08.22 5 дн 15.08.22 19.08.22 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт В 110 С-86, ЛР С-86. Проверка РЗА КСЗ в 

объеме Опробования, ВЧБ и АУВ в обьеме профилактического 

с отключением Не задано Измененн

ая, 

С-86

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 09.08.22 10.08.22 2 дн 09.08.22 10.08.22 2 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с 

отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117)

без отключения Не задано МДП в КС "Выдача 

мощности 

Комсомольской 

Исходная

Хабаровское РДУ Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ Нет 11.08.22 12.08.22 2 дн 11.08.22 12.08.22 2 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с 

отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118)

с отключением Не задано Снижение объема 

ОН от «ОНХ1», 

«ОНХ3» на ПС 110 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 11.08.22 12.08.22 2 дн 11.08.22 12.08.22 2 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с 

отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118)

без отключения Не задано МДП в КС "Выдача 

мощности 

Комсомольской 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – 

Корфовская

Да 15.08.22 19.08.22 5 дн 15.08.22 19.08.22 5 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Вяземская – Котиково (С-26). С 

включением В 110 С-29 на ПС 110 кВ Хор.

без отключения Не задано Увеличение 

потребление зоны 

Хабаровской ТЭЦ-1 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 15.08.22 19.08.22 5 дн 15.08.22 19.08.22 5 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с 

отпайкой на ПС Парус (С-86)

без отключения Не задано МДП в КС 

"Комсомольск": 

Рм= 330 МВт, при 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – 

Корфовская

Да, 

срок 

ремон

22.08.22 25.08.22 4 дн 22.08.22 25.08.22 4 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31). С 

включением В 110 С-29 на ПС 110 кВ Хор.

без отключения Не задано Увеличение 

потребление зоны 

Хабаровской ТЭЦ-1 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 22.08.22 26.08.22 5 дн 22.08.22 26.08.22 5 дн ЗРР 04:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) без отключения Не задано МДП в КС "Выдача 

мощности 

Амурской ТЭЦ-1": 

Исходная

Хабаровское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 22.08.22 26.08.22 5 дн 22.08.22 26.08.22 5 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ПС 220 кВ Князе-Волконка ЭВ-220-1АТ без отключения Не задано Увеличение 

потребление зоны 

Хабаровской ТЭЦ-1 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – 

Корфовская

Нет 26.08.22 26.08.22 1 дн 26.08.22 26.08.22 1 дн ЗРР 04:00 Работы на ПС 110 кВ Бикин, вывод в ремонт ОСВ 110 без отключения Не задано Увеличение 

потребление зоны 

Хабаровской ТЭЦ-1 

Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – 

Корфовская

Да 29.08.22 07.09.22 10 дн 29.08.22 07.09.22 10 дн ЗРР 08:00 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25). С 

включением В 110 С-29 на ПС 110 кВ Хор.

без отключения Не задано Уменьшение 

потребление зоны 

Хабаровской ТЭЦ-1 

Исходная

Д.В. МалановНачальник Службы электрических режимов

Сухорукова Екатерина Александровна

(4212)38-05-44; 33-44.


