
Наименование объекта  диспетчеризации

(электростанция, оборудование) Начало Окончание
Кол-во 

(дней)
Начало

Окончани

е

Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 1 с 

отпайками
19.10.2022 20.10.2022 2 дн 19.10.2022 20.10.2022 2 дн 19.10.2022 20.10.2022 2 дн 2:00 ВПр Работы на ПС Центральная Исходная

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 2 с 

отпайками
17.10.2022 18.10.2022 2 дн 17.10.2022 18.10.2022 2 дн 17.10.2022 18.10.2022 2 дн 2:00 ВПр Работы на ПС Центральная Исходная

ВЛ 110 кВ Ивановка – Полевая 24.10.2022 25.10.2022 2 дн 24.10.2022 25.10.2022 2 дн 17.10.2022 18.10.2022 2 дн 2:00 ВПр Работы на ПС Ивановка, ПС Полевая

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ, 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС 

Перенос сроков для несовмещения с работами на АТ-9 

Райчихинской ГРЭС (24.10-04-11.2022)

Измененная

ВЛ 110 кВ Хвойная – Озёрная 10.10.2022 10.10.2022 1 дн 10.10.2022 10.10.2022 1 дн 10.10.2022 10.10.2022 1 дн 4:00 ВПр Работы на ПС 110 кВ Озерная

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ, 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС

Исходная

ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка 03.10.2022 04.10.2022 2 дн 03.10.2022 04.10.2022 2 дн 03.10.2022 04.10.2022 2 дн 2:00 ВПр Работы на ПС Тамбовка

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ, 

Исходная

ВЛ 110 кВ Озёрная – Полевая с отпайкой на ПС 

Анновка
06.10.2022 07.10.2022 2 дн 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 2:00 ВПр Работы на ПС Полевая, ПС Озерная

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ, 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС

Исходная

ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС – Михайловка 05.10.2022 05.10.2022 1 дн 05.10.2022 05.10.2022 1 дн 05.10.2022 05.10.2022 1 дн 2:00 ВПр Работы на ПС 110 кВ Михайловка

вывод в ремонт ТН-110 Для обеспечения нормативного 

резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в 

работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭЦ

Исходная

КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 1 с 

отпайками
26.10.2022 27.10.2022 2 дн 26.10.2022 27.10.2022 2 дн 26.10.2022 27.10.2022 2 дн 2:00 ВПр Работы на ПС Центральная Исходная

КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 2 с 

отпайкой на ПС Северная
24.10.2022 25.10.2022 2 дн 24.10.2022 25.10.2022 2 дн 24.10.2022 25.10.2022 2 дн 2:00 ВПр Работы на ПС Центральная Исходная

СВ-110 10.10.2022 10.10.2022 1 дн 10.10.2022 10.10.2022 1 дн 10.10.2022 10.10.2022 1 дн 4:00 ВПр Работы на  1С 110 Исходная

СВ-110 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 4:00 ВПр Работы на  2С 110 Исходная

2С-110 кВ 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 4:00 ТР Замена силикагеля в осушительном 

фильтре ТН-110 2С
Исходная

1С-110 кВ 10.10.2022 10.10.2022 1 дн 10.10.2022 10.10.2022 1 дн 10.10.2022 10.10.2022 1 дн 4:00 ТР Замена силикагеля в осушительном 

фильтре ТН-110 1С
Исходная

В-Л110 БТЭЦ №2 17.10.2022 18.10.2022 2 дн 17.10.2022 18.10.2022 2 дн 17.10.2022 18.10.2022 2 дн 2:00 ТР Обслуживание В-Л110 БТЭЦ-2, ЛР-Л110 

БТЭЦ-2, ТН-Л110 БТЭЦ-2
Исходная

В-Л110 БТЭЦ №1 19.10.2022 20.10.2022 2 дн 19.10.2022 20.10.2022 2 дн 19.10.2022 20.10.2022 2 дн 2:00 ТР
Обслуживание В-Л110 БТЭЦ-1, ЛР-Л110 

БТЭЦ-1, ТН-Л110 БТЭЦ-1
Исходная

В-Л110 Благовещенская №1 26.10.2022 27.10.2022 2 дн 26.10.2022 27.10.2022 2 дн 26.10.2022 27.10.2022 2 дн 2:00 ТР

Обслуживание В-Л110 Благовещенская 1, 

ЛР-Л110 Благовещенская 1, ТН-Л110 

Благовещенская 1, КС-Л110 

Благовещенская 1, ВЗ-Л110 

Благовещенская 1

Исходная

В-Л110 Благовещенская №2 24.10.2022 25.10.2022 2 дн 24.10.2022 25.10.2022 2 дн 24.10.2022 25.10.2022 2 дн 2:00 ТР

Обслуживание В-Л110 Благовещенская 2 , 

ЛР-Л110 Благовещенская 2 , ТН-Л110 

Благовещенская 2, КС-Л110 

Благовещенская 2 , ВЗ-Л110 

Благовещенская 2

Исходная

В-Л110 Полевая 24.10.2022 25.10.2022 2 дн 24.10.2022 25.10.2022 2 дн 17.10.2022 18.10.2022 2 дн 2:00 ТР
Обслуживание В-Л110  Полевая,   КС-Л110 

Полевая, ВЗ-Л110 Полевая
Измененная

ТН-110 12.10.2022 12.10.2022 1 дн 12.10.2022 12.10.2022 1 дн 12.10.2022 12.10.2022 1 дн 2:00 ТР Обслуживание ТН-110 Исходная

В-Л110 Михайловка 03.10.2022 04.10.2022 2 дн 03.10.2022 04.10.2022 2 дн 03.10.2022 04.10.2022 2 дн 2:00 ТР
Обслуживание В-110 Михайловка, ЛР-Л110 

Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-

Л110, ВЗ-Л110 Михайловка

Исходная

2ТН-110 04.10.2022 04.10.2022 1 дн 04.10.2022 04.10.2022 1 дн 04.10.2022 04.10.2022 1 дн 2:00 ТР Обслуживание 2ТН-110 Исходная

ТН-110 05.10.2022 05.10.2022 1 дн 05.10.2022 05.10.2022 1 дн 05.10.2022 05.10.2022 1 дн 2:00 ТР Замена силикагеля в осушительном 

фильтре ТН-110
Исходная

В-110 Райчихинская ГРЭС 05.10.2022 05.10.2022 1 дн 05.10.2022 05.10.2022 1 дн 05.10.2022 05.10.2022 1 дн 2:00 ВПр Для работ на ТН-110 Исходная

В-Л110 Ивановка 24.10.2022 25.10.2022 2 дн 24.10.2022 25.10.2022 2 дн 17.10.2022 18.10.2022 2 дн 2:00 ТР
Обслуживание В-Л110 Ивановка, ЛР-Л110 

Ивановка, КС-Л110 Ивановка, ВЗ-Л110 

Ивановка

Измененная

В-Л110 Озерная 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 2:00 ТР Обслуживание 1ТН-110 Исходная

1ТН-110 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 06.10.2022 07.10.2022 2 дн 2:00 ТР Обслуживание 1ТН-110 Исходная

2ТН-110 24.10.2022 25.10.2022 2 дн 24.10.2022 25.10.2022 2 дн 17.10.2022 18.10.2022 2 дн 2:00 ТР Обслуживание 2ТН-110 Измененная

п/п

п/п

п/п

п/п А.С. Сергеев

Объект: Амурские электрические сети

Зам. начальника ОДС

Начальник СЭР

Начальник СЭРБиР В.Е. Попик

Начальник СРЗиА

Т.А. Гайдукова

М.С. Ярцев

Объект: ПС 110 кВ Озёрная

Объект:  ПС 110 кВ Центральная

Объект:  ПС 110 кВ Ивановка

Объект:  ПС 110 кВ Тамбовка

Объект:  ПС 110 кВ Михайловка

Объект:  ПС 110 кВ Полевая

Состояние заявки Причина отказа

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на октябрь  2022 года

Прочие примечания

Выделенный в годовом графике срок  

ремонта  

Заявленный в месячный график 

срок ремонта 
Разрешенный срок ремонта Аварийная 

готовность 

(час, сутки)

Содержание работ
Вид

ремонта

Утверждаю

Первый заместитель директора -

главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» 

Амурское РДУ 

п/п ______ А.А. Голубцов

« 23 » сентября      2022 г.


