
Наименование объекта  диспетчеризации

(электростанция, оборудование) Начало Окончание
Кол-во 

(дней)
Начало

Окончани

е

Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)

ВЛ 110 кВ Озёрная – Полевая с отпайкой на ПС 

Анновка
06.12.2022 06.12.2022 1 дн 06.12.2022 06.12.2022 1 дн 2:00 БВР Верховой осмотр

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС

Исходная

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Благовещенская № 

1 с отпайками
07.12.2022 09.12.2022 3 дн 12.12.2022 14.12.2022 3 дн 1:00 ВПр

ВПр (Вывод в ремонт 1С-110 кВ ПС 220 кВ 

Благовещенская)

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 4 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ. Перенос сроков для 

несовмещения с работами на Благовещенской ТЭЦ 

(ремонт ТГ № 2 02.12.2022 - 09.12.2022).

Измененная

КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 1 с 

отпайками
07.12.2022 09.12.2022 3 дн 12.12.2022 14.12.2022 3 дн 1:00 ВПр

ВПр (Вывод в ремонт 1С-110 кВ ПС 220 кВ 

Благовещенская)

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 4 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ. Перенос сроков для 

несовмещения с работами на Благовещенской ТЭЦ 

(ремонт ТГ № 2 02.12.2022 - 09.12.2022).

Измененная

п/п

п/п

п/п

п/п В.С. Янов

Объект: Амурские электрические сети

Начальник ОДС

Начальник СЭР

Начальник СЭРБиР В.Е. Попик

Начальник СРЗиА

О.М. Кравцова

Б.А. Ищенко

Состояние заявки Причина отказа

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на декабрь  2022 года

Прочие примечания

Выделенный в годовом графике срок  

ремонта  

Заявленный в месячный график 

срок ремонта 
Разрешенный срок ремонта Аварийная 

готовность 

(час, сутки)

Содержание работ
Вид

ремонта

Утверждаю

Первый заместитель директора -

главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» 

Амурское РДУ 

п/п ______ А.А. Голубцов

« 23 » ноября      2022 г.


