
Наименование объекта  диспетчеризации

(электростанция, оборудование) Начало Окончание
Кол-во 

(дней)
Начало

Окончани

е

Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)

ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка 01.03.2023 06.03.2023 6 дн 01.03.2023 06.03.2023 6 дн 01.03.2023 06.03.2023 6 дн ВЗ КР
Замена фундаментов опора №91 4 шт. ( СП 

ВЭС),  верховой осмотр ( СП ЦЭС)

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС

Исходная

ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС 

Владимировка
09.03.2023 10.03.2023 2 дн 09.03.2023 10.03.2023 2 дн 09.03.2023 10.03.2023 2 дн 2:00 БВР

Верховой осмотр ВЛ 110 кВ Центральная – 

Волково с отпайкой на ПС Владимировка

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС

Исходная

ВЛ 110 кВ Волково – Ивановка 13.03.2023 14.03.2023 2 дн 13.03.2023 14.03.2023 2 дн 13.03.2023 14.03.2023 2 дн 2:00 БВР Верховой осмотр ВЛ 110 кВ Волково – 

Ивановка

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС

Исходная

ВЛ 110 кВ Ивановка – Полевая 15.03.2023 16.03.2023 2 дн 15.03.2023 16.03.2023 2 дн 15.03.2023 16.03.2023 2 дн 2:00 БВР
Верховой осмотр  ВЛ 110 кВ Ивановка – 

Полевая

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС

Исходная

ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС – Михайловка 24.03.2023 02.04.2023 10 дн 24.03.2023 02.04.2023 10 дн 24.03.2023 02.04.2023 10 дн 4:00 ТР
Замена изоляции 486 шт на опорах №149-

164, 166-167

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС

Исходная

ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС – Михайловка 30.03.2023 30.03.2023 1 дн 30.03.2023 30.03.2023 1 дн 30.03.2023 30.03.2023 1 дн 3:00 ВПр Работы на ПС 110 кВ Михайловка

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС.

Снятая и отказанная

направлено письмо 21-01-

26/5187 от 17.11.2022 о 

переносе данной заявки на 

более  теплое время года

ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС – Михайловка 31.03.2023 31.03.2023 1 дн 31.03.2023 31.03.2023 1 дн 31.03.2023 31.03.2023 1 дн 3:00 ВПр Работы на ПС 110 кВ Михайловка (для 

работ на ТН-110)

Для обеспечения нормативного резерва мощности в 

ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС

Исходная

В-110 Райчихинская ГРЭС 30.03.2023 30.03.2023 1 дн 30.03.2023 30.03.2023 1 дн 30.03.2023 30.03.2023 1 дн 3:00 ИСП Высоковольтные испытания В-110 

Райчихинская ГРЭС
Снятая и отказанная

направлено письмо 21-01-

26/5187 от 17.11.2022 о 

переносе данной заявки на 

более  теплое время года

ТН-110 31.03.2023 31.03.2023 1 дн 31.03.2023 31.03.2023 1 дн 31.03.2023 31.03.2023 1 дн 3:00 ТР
Замена силикагеля в осушительном 

фильтре ТН-110,  высоковольтные 

испытания ТН-110

Исходная

ТН-110 31.03.2023 31.03.2023 1 дн 31.03.2023 31.03.2023 1 дн 31.03.2023 31.03.2023 1 дн 3:00 ИСП
Замена силикагеля в осушительном 

фильтре ТН-110, высоковольтные 

испытания ТН-110

Исходная

п/п

п/п

п/п

п/п В.С. Янов

Объект: Амурские электрические сети

 Начальник ОДС

Начальник СЭР

Начальник СЭРБиР В.Е. Попик

Начальник СРЗиА

О.М. Кравцова

Б.А. Ищенко

Объект: ПС 110 кВ Михайловка

Состояние заявки Причина отказа

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на март  2023 года

Прочие примечания

Выделенный в годовом графике срок  

ремонта  

Заявленный в месячный график 

срок ремонта 
Разрешенный срок ремонта 

Аварий

ная 

готовно

сть (час, 

сутки)

Содержание работ
Вид

ремонта

Утверждаю

Первый заместитель директора -

главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» 

Амурское РДУ 

п/п ______ А.А. Голубцов

« 22 » февраля      2023 г.


