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Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) 03.04.23 03.04.23 1 дн 10.04.23 10.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

Амурская ТЭЦ-1 2 СШ 110 кВ 24.04.23 28.04.23 5 дн 24.04.23 28.04.23 5 дн Текущий ремонт 2 СШ 110 кВ. ТР 08:00 с отключением Не задано С переводом всех присоединений на 

1 СШ 110 кВ 

Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) 20.04.23 20.04.23 1 дн 07.04.23 07.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном.  ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) 12.04.23 12.04.23 1 дн 12.04.23 12.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном.  ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) 12.04.23 12.04.23 1 дн 12.04.23 12.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном.  ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) 20.04.23 20.04.23 1 дн 13.04.23 13.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном.  ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) 12.04.23 12.04.23 1 дн 12.04.23 12.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) 12.04.23 12.04.23 1 дн 12.04.23 12.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) 10.04.23 10.04.23 1 дн 10.04.23 10.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) 10.04.23 10.04.23 1 дн 10.04.23 10.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) 19.04.23 19.04.23 1 дн 17.04.23 17.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) 19.04.23 19.04.23 1 дн 17.04.23 17.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115) 19.04.23 19.04.23 1 дн 18.04.23 18.04.23 1 дн Опробование  АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

Комсомольская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116) 19.04.23 19.04.23 1 дн 18.04.23 18.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

ПС 110 кВ АК 1с 110 24.04.23 26.04.23 2 дн 9 ч 24.04.23 26.04.23 2 дн 9 ч Текущий ремонт В 110 1Т ПС 110 кВ АК ВПр 02:00 с отключением Не задано Нагрузка переведена на 2с 110 ПС 

110 кВ АК 

Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) 06.04.23 06.04.23 1 дн 06.04.23 06.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) 10.04.23 14.04.23 5 дн 10.04.23 14.04.23 5 дн Односторонее отключение ВЛ на время текущего ремонта В 110 С-123, 

присоединений 2с 110.

ЗРР 06:00 без отключения Не в транзите Не задано Исходная 2с 110 Гайтер

ПС 110 кВ Гайтер 2с 110 10.04.23 14.04.23 5 дн 10.04.23 14.04.23 5 дн Текущий ремонт присоединений 2с 110. ТР 08:00 с отключением Не задано С отключением ВЛ 110 кВ 

Комсомольская – Гайтер (С-123)

Исходная 2с 110 Гайтер

ПС 110 кВ Гайтер ОСВ 110 10.04.23 14.04.23 5 дн 10.04.23 14.04.23 5 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Гайтер В 110 С-123 10.04.23 14.04.23 5 дн 10.04.23 14.04.23 5 дн Текущий ремонт В 110 С-123. ТР 06:00 с отключением Не задано С отключением ВЛ 110 кВ 

Комсомольская – Гайтер (С-123)

Исходная 2с 110 Гайтер

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) 21.04.23 21.04.23 1 дн 17.04.23 17.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) 21.04.23 21.04.23 1 дн 17.04.23 17.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) 18.04.23 18.04.23 1 дн 05.04.23 05.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) 18.04.23 18.04.23 1 дн 05.04.23 05.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) 05.04.23 05.04.23 1 дн 05.04.23 05.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) 05.04.23 05.04.23 1 дн 05.04.23 05.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) 18.04.23 18.04.23 1 дн 13.04.23 13.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

ПС 110 кВ К ОВ 110 21.04.23 21.04.23 1 дн 21.04.23 21.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К 1ТН 110 06.04.23 06.04.23 1 дн 06.04.23 06.04.23 1 дн Высоковольтные испытания 1ОПН 110 БВР 02:00 с отключением Не задано Поочередно с 2ТН 110 Исходная

ПС 110 кВ К 2ТН 110 06.04.23 06.04.23 1 дн 06.04.23 06.04.23 1 дн Высоковольтные испытания 2ОПН 110 БВР 02:00 с отключением Не задано Поочередно с 1ТН 110 Исходная

ПС 110 кВ К В 110 С-120 05.04.23 05.04.23 1 дн 05.04.23 05.04.23 1 дн Высоковольтные испытания ИСП 02:00 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) 06.04.23 06.04.23 1 дн 06.04.23 06.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) 06.04.23 06.04.23 1 дн 06.04.23 06.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) 06.04.23 06.04.23 1 дн 06.04.23 06.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ТН 110 2СШ 24.04.23 30.04.23 6 дн 9 ч 24.04.23 30.04.23 6 дн 9 ч Ремонт разъединителя ОШР 110 ТН 2 СШ ТР 05:00 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ОСШ 110 23.04.23 30.04.23 7 дн 23.04.23 30.04.23 7 дн Ремонт разъединителя ОШР 110 кВ ТН 2СШ ТР 04:00 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ НПЗ ОСШ 110 17.04.23 23.04.23 6 дн 9 ч 17.04.23 23.04.23 6 дн 9 ч Ремонт разъединителя ОШР 110 кВ С-15 ТР 04:00 с отключением Не задано Исходная с-15 шр

ПС 110 кВ НПЗ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) 17.04.23 23.04.23 6 дн 16 ч 17.04.23 23.04.23 6 дн 16 ч Ремонт разъединителя ОШР 110 кВ С-15, замена подвесной изоляции в сторону ВЛ ТР 05:00 с отключением под 

наведенным 

Нет Исходная с-15 шр

ПС 110 кВ НПЗ-2 СВ 110 17.04.23 23.04.23 6 дн 9 ч 17.04.23 23.04.23 6 дн 9 ч Включить на время вывода в ремонт КВЛ 110 кВ С-15 ВКЛ 05:00 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Окоча ВЛ 35 кВ Окоча – Кислородная с отпайкой на ПС Городская (Т25Ф) 25.04.23 25.04.23 1 дн 25.04.23 25.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Окоча ВЛ 35 кВ Окоча – Центральная (Т24Ф) 25.04.23 25.04.23 1 дн 25.04.23 25.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная СВ 110 03.04.23 07.04.23 5 дн 03.04.23 07.04.23 5 дн Текущий ремонт СВ 110 ТР 04:00 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ СМР ТН 110 1с 27.04.23 27.04.23 9 ч 27.04.23 27.04.23 9 ч Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ ТР 02:00 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ СМР ТН 110 2с 28.04.23 28.04.23 9 ч 28.04.23 28.04.23 9 ч Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ ТР 02:00 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 4Т 26.04.23 28.04.23 3 дн 26.04.23 28.04.23 3 дн ЗРР 35/10 на время работ ТО ТТ-110 4Т ЗРР 04:00 без отключения Не задано Исходная

ПС 220 кВ Парус 2АТ 10.04.23 26.04.23 17 дн 13.04.23 29.04.23 17 дн Заявленный режим работы 2АТ 220/10 на время капитального ремонта СР-1. ЗРР 08:00 без отключения Не в транзите Не задано Измененная 1С 110 Парус

ПС 220 кВ Парус ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) 14.04.23 26.04.23 12 дн 9 ч 17.04.23 29.04.23 12 дн 9 ч Односторонее отключение на время вывода в ремонт 1С 110 кВ и МВ-С-86 . ЗРР 08:00 с отключением Нет Измененная

ПС 220 кВ Парус ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) 10.04.23 14.04.23 4 дн 15 ч 13.04.23 17.04.23 4 дн 15 ч Капитальный ремонт ЛР-С-86, текущий ремонт КС-С-86 Ф.А, ВЧЗ-С-86. КР 1 с отключением под 

наведенным 

Да Измененная С-86

ПС 220 кВ Хехцир 2АТ 24.04.23 28.04.23 5 дн 24.04.23 28.04.23 5 дн ЗРР 220/110 на время ВПр 2С 10 кВ ЗРР 03:00 с отключением Не задано Исходная

ПС 35 кВ Кислородная ВЛ 35 кВ Окоча – Кислородная с отпайкой на ПС Городская (Т25Ф) 21.04.23 21.04.23 1 дн 21.04.23 21.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 35 кВ Кислородная ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Кислородная (Т1Ф) 21.04.23 21.04.23 1 дн 21.04.23 21.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 35 кВ РП-4 ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП-4 с отпайкой на ПС РП-1 (Т4Ф) 17.04.23 17.04.23 1 дн 17.04.23 17.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 35 кВ РП-4 ВЛ 35 кВ РП-4 – Лесозаводская (Т10Ф) 17.04.23 17.04.23 1 дн 17.04.23 17.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишкино с отпайкой на ПС Капитуль (Т3Ф) 18.04.23 18.04.23 1 дн 18.04.23 18.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 35 кВ Тишкино КВЛ 35 кВ Ванино – Тишкино с отпайкой на ПС Тишкино (новая) 18.04.23 18.04.23 1 дн 18.04.23 18.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) 18.04.23 18.04.23 1 дн 18.04.23 18.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 35 кВ Тишкино ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) 18.04.23 18.04.23 1 дн 18.04.23 18.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 35 кВ Центральная ВЛ 35 кВ Эгге – Центральная (Т23Ф) 20.04.23 20.04.23 1 дн 20.04.23 20.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 35 кВ Центральная ВЛ 35 кВ Окоча – Центральная (Т24Ф) 20.04.23 20.04.23 1 дн 20.04.23 20.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 35 кВ Эгге ВЛ 35 кВ Эгге – Центральная (Т23Ф) 26.04.23 26.04.23 1 дн 26.04.23 26.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 35 кВ Эгге ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Эгге (Т15Ф) 26.04.23 26.04.23 1 дн 26.04.23 26.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 35 кВ Эгге ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Эгге (Т2Ф) 26.04.23 26.04.23 1 дн 26.04.23 26.04.23 1 дн Опробование АПВ ВЛ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) 10.04.23 28.04.23 19 дн 10.04.23 28.04.23 19 дн Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71), на 

время вывода в ремонт 1С 110 кВ

ЗРР 04:00 без отключения Не в транзите Не задано Исходная 1с

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) 10.04.23 28.04.23 19 дн 10.04.23 28.04.23 19 дн Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) на время 

текущего ремонта ШР-119 ТО УРЗА

ЗРР 04:00 без отключения Не в транзите Не задано Исходная 1с

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) 10.04.23 28.04.23 19 дн 10.04.23 28.04.23 19 дн Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123)  на время 

текущего ремонта ШР-123

ЗРР 04:00 без отключения Не в транзите Не задано Исходная 1с

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-119 10.04.23 28.04.23 19 дн 10.04.23 28.04.23 19 дн Текущий ремонт ШР-119. Техническое обслуживание ЭВ-С-119 . ТО УРЗА ТР 04:00 с отключением Не задано С отключением ВЛ 110 кВ К – 

Комсомольская № 1 (С-119)

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская 1С 110 кВ 10.04.23 28.04.23 19 дн 10.04.23 28.04.23 19 дн Текущий ремонт ШР-71, ШР-110-3АТ, ШР-ТН-110-1, ШР-123, ШР-125, ШР-119, 

ШР-СЭВ-110-1, ШР-ОЭВ-110-1.

ТР 04:00 с отключением Не задано С отключением ВЛ 110 кВ Амурская 

ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71), ВЛ 

Исходная 1с

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) 10.04.23 28.04.23 19 дн 10.04.23 28.04.23 19 дн ТО УРЗА (ВЧ тракт) ТР 00:20 с отключением под 

наведенным 

Да Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-123 10.04.23 28.04.23 19 дн 10.04.23 28.04.23 19 дн Текущий ремонт ШР-123. Текущий ремонт ЭВ-С-123. Текущий ремонт ТТ-С-123. 

ТО УРЗА

ТР 04:00 с отключением Не задано С отключением ВЛ 110 кВ 

Комсомольская – Гайтер (С-123)

Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-125 10.04.23 28.04.23 19 дн 10.04.23 28.04.23 19 дн Текущий ремонт ШР-125 ТР 04:00 с отключением Не задано Исходная

Совгаванская ТЭЦ ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино II цепь 06.04.23 06.04.23 1 дн 06.04.23 06.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Совгаванская ТЭЦ ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино I цепь 05.04.23 05.04.23 1 дн 05.04.23 05.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Совгаванская ТЭЦ ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Окоча II цепь 04.04.23 04.04.23 1 дн 04.04.23 04.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Совгаванская ТЭЦ ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Окоча I цепь 03.04.23 03.04.23 1 дн 03.04.23 03.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Совгаванская ТЭЦ ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Эгге 07.04.23 07.04.23 1 дн 07.04.23 07.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном. ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) 01.04.23 30.04.23 30 дн 01.04.23 30.04.23 30 дн Вывод АПВ ВЛ для механизированной расчистки просеки ВКЛ 00:15 без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) 01.04.23 30.04.23 30 дн 01.04.23 30.04.23 30 дн Вывод АПВ ВЛ для механизированной расчистки просеки ЗРР 00:15 без отключения Не задано С вводом АПВ на ночь. Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием ПА на 

ПС СП СЭС ХЭС ДРСК (менее 10 МВт)

06.04.23 07.04.23 2 дн 06.04.23 07.04.23 2 дн Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ на время вывода в 

ремонт ВЛ 110 кВ Старт – Солнечная №2 (С-104)

ЗРР 02:00 без отключения Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) 10.04.23 12.04.23 3 дн 13.04.23 15.04.23 3 дн Установка соединительных зажмов КР 04:00 с отключением под 

наведенным 

Да Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) 10.04.23 14.04.23 5 дн 10.04.23 14.04.23 5 дн Соединение провода термосваркой КР 06:00 с отключением Да Исходная
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Выписка из сводного графика ремонта 

ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на апрель 2023 г.
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СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) 19.04.23 21.04.23 3 дн 05.04.23 07.04.23 3 дн Установка соединительных зажимов КР 03:00 с отключением под 

наведенным 

Да Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) 17.04.23 18.04.23 2 дн 03.04.23 04.04.23 2 дн Установка соединительных зажимов КР 03:00 с отключением под 

наведенным 

Да Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 35 кВ Окоча – Кислородная с отпайкой на ПС Городская (Т25Ф) 10.04.23 14.04.23 5 дн 10.04.23 14.04.23 5 дн Текущий ремонт ЛР 35 Т25Ф ПС 35 кВ Городская ТР 04:00 с отключением Нет Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) 10.04.23 10.04.23 1 дн 10.04.23 10.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) 10.04.23 10.04.23 1 дн 10.04.23 10.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) 11.04.23 11.04.23 1 дн 07.04.23 07.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

Хабаровская ТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) 11.04.23 11.04.23 1 дн 07.04.23 07.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Измененная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2) 10.04.23 10.04.23 1 дн 10.04.23 10.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1) 10.04.23 10.04.23 1 дн 10.04.23 10.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) 04.04.23 04.04.23 1 дн 04.04.23 04.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном.        ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) 04.04.23 04.04.23 1 дн 04.04.23 04.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном.        ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) 04.04.23 04.04.23 1 дн 04.04.23 04.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном.        ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) 03.04.23 03.04.23 1 дн 03.04.23 03.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном.        ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49) 03.04.23 03.04.23 1 дн 03.04.23 03.04.23 1 дн Опробование АПВ перед грозовым сезоном.        ЗРР 00:20 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская 17.04.23 21.04.23 5 дн 17.04.23 21.04.23 5 дн вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин. ЗРР 04:00 без отключения Не задано Увеличение потребление зоны 

Хабаровской ТЭЦ-1 на 27 МВт.

Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) 24.04.23 28.04.23 4 дн 9 ч 24.04.23 28.04.23 4 дн 9 ч Расширение просеки в пролетах опор  № 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6.(994д) ТР 01:00 без отключения Не задано с выводом АПВ ВЛ 110 кВ 

Корфовская – Хехцир (С-23) на время 

Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) 24.04.23 28.04.23 4 дн 9 ч 24.04.23 28.04.23 4 дн 9 ч Выправка и обваловка опоры №2 ЗРР 02:00 без отключения Не задано с выводом АПВ ВЛ 110 кВ 

Корфовская – Хехцир (С-23) на время 

Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) 24.04.23 28.04.23 4 дн 9 ч 24.04.23 28.04.23 4 дн 9 ч Механизированная расчистка пролет опор № портал ПС «Корфовская-А1, 1-2, 2-3, 3-

4, 4-5, 5-6.

ЗРР 01:00 без отключения Не задано с выводом АПВ ВЛ 110 кВ 

Корфовская – Хехцир (С-23) на время 

Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин 17.04.23 21.04.23 4 дн 9 ч 17.04.23 21.04.23 4 дн 9 ч Ручная расчистка в пролетах опор № 142 – 143,189 – 195,195 - 196,196 - 199,199 - 

205,206 - 213,213 - 216,216 - 218

ВПр 04:00 с отключением Нет Исходная

А.В. Петрова

Лапин Никита Игоревич

(735) 33-88, (4212) 38-05-88

Начальник Службы электрических режимов


