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Амурская ТЭЦ-1 В 110 Эльбан II цепь 05.07.23 14.07.23 10 дн 05.07.23 14.07.23 10 дн СР 08:00 Средний ремонт МВ Эльбан II цепь. Текущий ремонт ЛР Эльбан II цепь, ОШР Эльбан II цепь, линейных с отключением Не задано Исходная

Амурская ТЭЦ-1 В 110 Эльбан I цепь 30.07.23 04.08.23 6 дн 30.07.23 04.08.23 6 дн ТР 08:00 Текущий ремонт МВ Эльбан I цепь, ЛР Эльбан I цепь, ОШР Эльбан I цепь, линейных вводов Эльбан I цепь, с отключением Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) 10.07.23 27.07.23 18 дн 10.07.23 27.07.23 18 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР-1 С-84, ЛР С-84, регулировка привода МВ 110 С-84. Проверка РЗА КСЗ в обьеме "В", с отключением под наведенным Да Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) 10.07.23 14.07.23 5 дн 10.07.23 14.07.23 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-84, горизонтальных вводов. Проверка РЗА КСЗ в обьеме "О", ВЧБ и АУВ в обьеме "К" с отключением под наведенным Да Исходная

ПС 110 кВ Березовка 1с 110 28.07.23 29.07.23 1 дн 9 ч 28.07.23 29.07.23 1 дн 9 ч ТР 04:00 Ремонт разъединителя ШР 110 1Т с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Бикин ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) 10.07.23 14.07.23 5 дн 10.07.23 14.07.23 5 дн ВПр ВЗ Односторонее отключенине ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) со стороны ПС 110 кВ Бикин с отключением Да Отказанная

ПС 110 кВ Бикин ОСШ 110 10.07.23 14.07.23 4 дн 9 ч 10.07.23 14.07.23 4 дн 9 ч ТР 04:00 Испытание ТН 110 ОСШ фВ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Бикин ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин 04.07.23 06.07.23 2 дн 9 ч 04.07.23 06.07.23 2 дн 9 ч ТР 04:00 Ремонт разъединителя  ОШР 110 ПримГРЭС-Бикин, ЛР 110 ПримГРЭС-Бикин, ремонт трасформатора тока с отключением Да Отказанная примгр

ПС 110 кВ Бикин ТН 110 1с 10.07.23 14.07.23 4 дн 9 ч 10.07.23 14.07.23 4 дн 9 ч ТР 04:00 Испытание ТН 110 1с с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Бикин ТН 110 2с 10.07.23 14.07.23 4 дн 9 ч 10.07.23 14.07.23 4 дн 9 ч ТР 04:00 Испытание ТН 110 2с с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Бикин В 110 С-32 10.07.23 14.07.23 4 дн 9 ч 10.07.23 14.07.23 4 дн 9 ч ТР 04:00 Испытание высоковольтных вводов В 110 С-32 с отключением Не задано Отказанная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) 03.07.23 07.07.23 5 дн 03.07.23 07.07.23 5 дн ЗРР 08:00 Односторонее отключение ВЛ на время текущего ремонта присоединений 1с 110. без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Гайтер 1с 110 03.07.23 07.07.23 5 дн 03.07.23 07.07.23 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт присоединений 1с 110. с отключением Не задано С отключением ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С- Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ОСШ 110 03.07.23 07.07.23 5 дн 03.07.23 07.07.23 5 дн ТР ВЗ Текущий ремонт ТН 110 ОСШ. с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ОСВ 110 03.07.23 07.07.23 5 дн 03.07.23 07.07.23 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ТТ 110 ОСВ. с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Корфовская ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) 24.07.23 28.07.23 4 дн 10 ч 24.07.23 28.07.23 4 дн 10 ч ВПр 04:00 Выполнение испытания высоковольтных вводов В 110 С-23 Корфовская с отключением Да Отказанная

ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-23 24.07.23 28.07.23 4 дн 10 ч 24.07.23 28.07.23 4 дн 10 ч ТР 04:00 Выполнение испытания высоковольтных вводов В 110 С-23 Корфовская с отключением Не задано Отказанная

ПС 110 кВ Корфовская ОВ 110 24.07.23 28.07.23 4 дн 10 ч 24.07.23 28.07.23 4 дн 10 ч ТР 04:00 Выполнение испытания высоковольтных вводов ОВ 110 Корфовская с отключением Не задано Отказанная

ПС 110 кВ Красицкая 2с 110 17.07.23 21.07.23 4 дн 9 ч 17.07.23 21.07.23 4 дн 9 ч ТР ВЗ Текущий ремонт  РРП 110 2с и ШР 110 С-28. Капитальный ремонт СР 110 2с замена ОСИ. с отключением Не задано Отказанная

ПС 110 кВ Красицкая СВ 110 17.07.23 21.07.23 5 дн 17.07.23 21.07.23 5 дн ТР ВЗ Капитальный ремонт СР 110 2с замена ОСИ. с отключением Не задано Отказанная

ПС 110 кВ Красицкая ВЛ 110 кВ Красицкая – Вяземская (С-28) 17.07.23 21.07.23 4 дн 9 ч 17.07.23 21.07.23 4 дн 9 ч ТР 04:00 Текущий ремонт  РРП 110 2с и ШР 110 С-28 с отключением Да Отказанная

ПС 110 кВ Лермонтовка ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) 12.07.23 14.07.23 2 дн 9 ч 10.07.23 14.07.23 4 дн 9 ч ЗРР ВЗ Односторонее отключенине ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) со стороны ПС 110 кВ Лермонтовка для с отключением Да Снятая и 

ПС 110 кВ Лермонтовка СВ 110 10.07.23 14.07.23 4 дн 9 ч 10.07.23 14.07.23 4 дн 9 ч ТР 04:00 Испытание высоковольтых вводов СВ 110 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Лермонтовка 2с 110 12.07.23 14.07.23 2 дн 9 ч 12.07.23 14.07.23 2 дн 9 ч ТР 04:00 Ремонт ОД 110 М 2Т, КЗ 110 2Т и замена заземлителей ЗОН 110 2Т с отключением с включением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Т ТН-110 1C 10.07.23 11.07.23 2 дн 10.07.23 11.07.23 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ТН-110 1С с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Т ТН-110 2C 12.07.23 13.07.23 2 дн 12.07.23 13.07.23 2 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ТН-110 2С с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 17.07.23 21.07.23 4 дн 9 ч 17.07.23 21.07.23 4 дн 9 ч ЗРР 04:00 Включить, для выполнения работ по ПС 110 кВ Красицкая без отключения Не задано Отказанная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 04.07.23 06.07.23 2 дн 9 ч 04.07.23 06.07.23 2 дн 9 ч ВКЛ 04:00 Включить, при ремонте ОШР 110 ПримГРЭС-Бикин, ЛР 110 ПримГРЭС-Бикин на ПС 110 кВ Бикин с отключением Не задано Отказанная примгр

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 10.07.23 14.07.23 5 дн 10.07.23 14.07.23 4 дн 9 ч ЗРР ВЗ Выполнение работ на ПС 110 кВ Бикин с отключением Не задано Отказанная

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ 18.07.23 19.07.23 1 дн 14 ч 14.07.23 14.07.23 14 ч РЕЗ ВЗ Вывод 1С 35 кВ в резерв перед опробованием оборудования в ячейке №7 и ВЛ 35 кВ Ванино - Токи (Т14Ф), с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ 18.07.23 19.07.23 1 дн 14 ч 13.07.23 13.07.23 14 ч РЕК ВЗ Вывод в ремонт 2С 35 кВ на время подключения вновь постоенной ячейки №16, отключение шлейфов от с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино КВЛ 35 кВ Ванино – Тишкино с отпайкой на ПС Тишкино (новая) 18.07.23 19.07.23 1 дн 14 ч 14.07.23 14.07.23 14 ч ЗРР ВЗ Односторонее отключение линии на время опробования оборудования в ячейке №7 с отключением Да Измененная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) 18.07.23 19.07.23 1 дн 14 ч 14.07.23 14.07.23 14 ч ЗРР ВЗ Односторонее отключение линии на время опробования оборудования в ячейке №7 с отключением Да Измененная

ПС 220 кВ Ванино 3Т 18.07.23 19.07.23 1 дн 14 ч 13.07.23 13.07.23 14 ч ЗРР ВЗ ЗРР 3Т в режиме 110/10 кВ на время вывода в резерв 1С 35 кВ с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино 4Т 18.07.23 19.07.23 1 дн 14 ч 14.07.23 14.07.23 14 ч ЗРР ВЗ ЗРР 4Т в режиме 110/10 кВ на время вывода в ремонт 2С 35 кВ с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 18.07.23 19.07.23 1 дн 12 ч 14.07.23 14.07.23 12 ч ВПр ВЗ Вынужденный простой выключателя на время вывода в резерв 1С 35 кВ, опробования оборудования в ячейке с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 18.07.23 19.07.23 1 дн 14 ч 13.07.23 13.07.23 14 ч ВПр ВЗ Вынужденный простой выключателя на время вывода в ремонт 2С 35 кВ с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино II цепь 10.07.23 13.07.23 4 дн 10.07.23 12.07.23 3 дн ТР 08:00 Техническое обслуживание  ЛР-ТЭЦ II цепь Ванино, ВЧЗ ТЭЦ II цепь ф. В. Текущий ремонт КС ТЭЦ II цепь с отключением Да Измененная 2 цепь

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино I цепь 03.07.23 07.07.23 5 дн 03.07.23 07.07.23 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт КС ТЭЦ I цепь ПС Ванино, ВЧЗ ТЭЦ I цепь ф.. Техническое обслуживание  ЛР-ТЭЦ I цепь. с отключением Да Исходная 1 цепь

ПС 220 кВ Селихино 2С 110 кВ 10.07.23 10.07.23 10 ч 17.07.23 17.07.23 10 ч ТР 04:00 Утранение дефекта согласно тепловизионного обследования от 25 апреля 2023 года "нагрев портальной с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Селихино ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) 10.07.23 10.07.23 10 ч 17.07.23 17.07.23 10 ч ВПр 04:00 Вынужденный простой ВЛ 110 кВ Картель-Селихино (С-99) на время вывода в ремонт 2С 110кВ с отключением Да Измененная

Совгаванская ТЭЦ В 110 Окоча I 11.07.23 14.07.23 4 дн 11.07.23 14.07.23 4 дн ТР 02:00 Чистка, обтяжка контактных соединений, восстановление смазки кинематики, регулировка привода с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) 01.07.23 31.07.23 31 дн 01.07.23 31.07.23 31 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для механизированной расчистки просеки. без отключения Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) 12.07.23 12.07.23 1 дн 12.07.23 12.07.23 1 дн ТР 02:00 Текущий ремонт ВЧЗ 110 С-74 ф.А,В,С с отключением Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, 24.07.23 28.07.23 5 дн 24.07.23 28.07.23 5 дн ЗРР 01:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 110 кВ Привокзальная на 11 МВт с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, 03.07.23 07.07.23 5 дн 03.07.23 07.07.23 5 дн ЗРР 01:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 110 кВ Северная на 0.5 МВт с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, 24.07.23 28.07.23 5 дн 24.07.23 28.07.23 5 дн ЗРР 01:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 110 кВ Хурба на 2.5 МВт с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, 03.07.23 07.07.23 5 дн 03.07.23 07.07.23 5 дн ЗРР 01:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 35 кВ Западная на 3.8 МВт с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, 03.07.23 07.07.23 5 дн 03.07.23 07.07.23 5 дн ЗРР 01:00 Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 35 кВ ЭТЗ на 3.7 МВт с отключением Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 2СШ-110 17.07.23 18.08.23 33 дн 17.07.23 18.08.23 33 дн ТР 1 АКЗ порталов 2СШ-110 с отключением Не задано С переводом всех присоединений на 1 СШ 110 Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) 03.07.23 07.07.23 5 дн 03.07.23 07.07.23 5 дн ТР 04:00 Техническое обслуживание ШОН и элементов ВЧ тракта с отключением Нет Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49) 17.07.23 28.07.23 11 дн 9 ч 17.07.23 28.07.23 11 дн 9 ч ТР 04:00 Установка ПЗУ на опорах № 42-52 с отключением под наведенным Да Исходная

Начальник Службы электрических режимов А.В. Петрова

Лапин Никита Игоревич

(735) 33-88, (4212) 38-05-88
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ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на июль 2023 г.

Приложение 1
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