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Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Да 28.08.23 01.09.23 5 дн 28.08.23 01.09.23 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт  ЛР С-85, горизонтальных вводов.  с отключением под наведенным Да Исходная

Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) Да, срок 04.09.23 15.09.23 12 дн 25.09.23 06.10.23 12 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-86, горизонтальных вводов. с отключением под наведенным Да Измененная С-86 

ПС 110 кВ Байкальская ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98) Нет 04.09.23 08.09.23 5 дн 04.09.23 08.09.23 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ВЧЗ 110 С-98 на ПС 110 кВ с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ Байкальская ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Нет 18.09.23 22.09.23 5 дн 20.09.23 22.09.23 3 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ВЧЗ 110 С-97 на ПС 110 кВ с отключением под наведенным Нет Измененная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115) Нет 07.09.23 08.09.23 2 дн 07.09.23 08.09.23 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-115 с отключением под наведенным Нет Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116) Да 25.09.23 29.09.23 5 дн 25.09.23 29.09.23 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-116. с отключением под наведенным Нет Исходная 1c 110 

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 2с 110 Нет 07.09.23 08.09.23 2 дн 07.09.23 08.09.23 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ТН 110 2с, ЛР 110 С-115 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ БАМ ПТФ 1с 110 Да 25.09.23 29.09.23 5 дн 25.09.23 29.09.23 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ТН 110 1с, ЛР 110 С-116. с отключением Не задано Исходная 1c 110 

ПС 110 кВ Бикин ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин Нет 05.09.23 08.09.23 3 дн 9 ч 05.09.23 08.09.23 3 дн 9 ч ТР 02:00 Текущий ремонт ОШР 110 ПримГРЭС-Бикин, ЛР 110 с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ Бикин ОСШ 110 Нет 05.09.23 08.09.23 3 дн 9 ч 05.09.23 08.09.23 3 дн 9 ч ТР 02:00 Текущий ремонт ОШР 110 ПримГРЭС-Бикин. с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Бикин 2с 110 Нет 18.09.23 22.09.23 4 дн 9 ч 11.09.23 15.09.23 4 дн 9 ч ТР 03:00 Текущий ремонт РЛНД-110: ШР 110 ОСВ 2с, ШР 110 с отключением Не задано Измененная

ПС 110 кВ Бикин В 110 С-32 Нет 18.09.23 22.09.23 4 дн 9 ч 11.09.23 15.09.23 4 дн 9 ч БВР 04:00 Испытание вводов 110 кВ В 110 С-32 с отключением Не задано Измененная

ПС 110 кВ Бикин ОСВ 110 Нет 18.09.23 18.09.23 9 ч 11.09.23 11.09.23 9 ч ВПр 03:00 Ремонт ШР 110 ОСВ 2с с отключением Не задано Измененная

ПС 110 кВ Бикин ОСШ 110 Нет 18.09.23 22.09.23 4 дн 9 ч 11.09.23 15.09.23 4 дн 9 ч БВР 04:00 Испытание ТН 110 ОСШ ф. В с отключением Не задано Измененная

ПС 110 кВ КСК ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102) Нет 18.09.23 19.09.23 2 дн 18.09.23 19.09.23 2 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ВЧЗ 110 С-102 на ПС 110 кВ КСК с отключением под наведенным Нет Исходная

ПС 110 кВ КСК ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Нет 20.09.23 22.09.23 3 дн 20.09.23 22.09.23 3 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ВЧЗ 110 С-97 на ПС 110 кВ КСК с отключением под наведенным Нет Исходная

ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) Да, срок 04.09.23 06.09.23 3 дн 25.09.23 27.09.23 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-86, ШР ОСШ С-86, ВЧЗ С-86 с отключением под наведенным Нет Измененная C-86

ПС 110 кВ Т МВ С-86 Да, срок 04.09.23 08.09.23 5 дн 25.09.23 29.09.23 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт МВ С-86 с отключением с переводом на ОВ Не задано Измененная

ПС 110 кВ Т МВ С-86 Да, срок 04.09.23 06.09.23 3 дн 25.09.23 27.09.23 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-86, ШР ОСШ С-86 с отключением Не задано С отключением Измененная C-86

ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да, срок 04.09.23 06.09.23 3 дн 25.09.23 27.09.23 3 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ШР ОСШ С-86 с отключением Не задано С отключением Измененная C-86

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 01.09.23 01.09.23 1 дн 05.09.23 08.09.23 4 дн ЗРР 02:00 Включить, при производстве работ на ПС 110 кВ без отключения Не задано Измененная

ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 18.09.23 22.09.23 4 дн 9 ч 11.09.23 15.09.23 4 дн 9 ч ЗРР 03:00 Включить, при производстве работ на ПС 110 кВ без отключения Не задано Измененная

ПС 110 кВ Южная В 110 С-2 Нет 04.09.23 04.09.23 9 ч 04.09.23 04.09.23 9 ч ТР 04:00 Замена масла в гидрозатворах В 110 С-2 с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ Южная ШСВ 110 Нет 05.09.23 05.09.23 9 ч 05.09.23 05.09.23 9 ч ТР 04:00 Замена масла в гидрозатворах с отключением Не задано С Исходная

ПС 110 кВ Южная ОВ 110 Нет 06.09.23 06.09.23 9 ч 06.09.23 06.09.23 9 ч ТР 04:00 Замена масла в гидрозатворах с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 12.09.23 13.09.23 1 дн 12 ч 13.09.23 13.09.23 12 ч ЗРР ВЗ Одностороннее отключение линии на время вывода в без отключения Не в транзите Не задано Измененная 2 этап 

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 26.09.23 09.10.23 13 дн 12 ч 26.09.23 09.10.23 13 дн 12 ч БВР ВЗ Работы подряной организации ООО "Уралэнерготел" и с отключением Нет Исходная

ПС 220 кВ Ванино КВЛ 35 кВ Ванино – Тишкино с отпайкой на ПС Тишкино (новая) Нет 01.09.23 13.09.23 12 дн 12 ч 01.09.23 13.09.23 12 дн 12 ч БВР ВЗ Работы подряной организации ООО "Уралэнерготел" и с отключением Нет Работы по Исходная

ПС 220 кВ Ванино СМВ-35 Нет 01.09.23 13.09.23 12 дн 12 ч 01.09.23 13.09.23 12 дн 12 ч РЕК ВЗ Работы подряной организации ООО "Уралэнерготел" и с отключением Не задано Работы по Исходная

ПС 220 кВ Ванино 2С 35 кВ Нет 12.09.23 13.09.23 1 дн 12 ч 12.09.23 12.09.23 12 ч РЕК ВЗ Работы подряной организации ООО "Уралэнерготел" и с отключением Не задано Измененная Опробо

ПС 220 кВ Ванино 4Т Нет 12.09.23 13.09.23 1 дн 12 ч 12.09.23 12.09.23 12 ч ЗРР ВЗ ЗРР 110/10 на время вывода в ремонт 2С 35 кВ с отключением Не задано Измененная Опробо

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 12.09.23 13.09.23 1 дн 12 ч 13.09.23 13.09.23 12 ч РЕК ВЗ Работы подряной организации ООО "Уралэнерготел" и с отключением Не задано Измененная 2 этап 

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 12.09.23 13.09.23 1 дн 12 ч 13.09.23 13.09.23 12 ч РЕК ВЗ Работы подряной организации ООО "Уралэнерготел" и с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 12.09.23 13.09.23 1 дн 12 ч 13.09.23 13.09.23 12 ч РЕЗ ВЗ Ввод 1С 35 кВ в резерв из ремонта перед опробованием с отключением Не задано Измененная 2 этап 

ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 12.09.23 27.09.23 15 дн 12 ч 13.09.23 27.09.23 14 дн 12 ч ТР ВЗ Текущий ремонт 3Т, ТР РН-3. БВР для работ с отключением Не задано Измененная ТОиР и 

ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 12.09.23 13.09.23 1 дн 12 ч 13.09.23 13.09.23 12 ч ЗРР ВЗ ЗРР 110/10 на время вывода 1С 35кВ в ремонт и резерв с отключением Не задано Измененная 2 этап 

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-110-3Т Нет 12.09.23 27.09.23 15 дн 12 ч 13.09.23 27.09.23 14 дн 12 ч ТР ВЗ Техническое обслуживание ТТ-3Т с отключением Не задано Измененная ТОиР и 

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 26.09.23 27.09.23 1 дн 12 ч 26.09.23 27.09.23 1 дн 12 ч РЕК ВЗ Работы подряной организации ООО "Уралэнерготел" и с отключением Не задано Исходная 1 этап 

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 26.09.23 27.09.23 1 дн 12 ч 26.09.23 27.09.23 1 дн 12 ч РЕЗ ВЗ Ввод 1С 35 кВ в резерв из ремонта перед опробованием с отключением Не задано Исходная 1 этап 

ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 26.09.23 27.09.23 1 дн 12 ч 26.09.23 27.09.23 1 дн 12 ч ЗРР ВЗ Ввод 3Т в работу из ремонта в ЗРР 110/10 под с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116) Да, срок 27.09.23 29.09.23 3 дн 18.10.23 20.10.23 3 дн ЗРР 08:00 Односторонее отключение ВЛ 110 кВ Старт – без отключения Не в транзите Не задано Отказанная

ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) Да 14.08.23 01.09.23 19 дн 14.08.23 01.09.23 19 дн ЗРР 1 Односторонне отключение ВЛ 110 кВ Корфовская – без отключения Не в транзите Не задано Исходная 1С 110 

ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) Нет 14.08.23 01.09.23 19 дн 14.08.23 01.09.23 19 дн ТР 04:00 Профвосстановление ФП, ЭН ВЧЗ и ВЧ-тракта, ШОН с отключением под наведенным Да Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Нет 12.09.23 12.09.23 1 дн 04.09.23 04.09.23 1 дн ТР 06:00 Техническое обслуживание  ОР-С-120 с отключением под наведенным Да Измененная

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Нет 28.08.23 01.09.23 5 дн 28.08.23 01.09.23 5 дн БВР 04:00 Профвосстановление ФП, ЭН ВЧЗ и ВЧ-тракта, ШОН с отключением под наведенным Да Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) Нет 13.09.23 13.09.23 1 дн 06.09.23 06.09.23 1 дн ТР 06:00 Техническое обслуживание ОР-С-123 с отключением Да Измененная

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) Нет 21.08.23 01.09.23 12 дн 21.08.23 24.08.23 4 дн БВР 04:00 Время ремонта заявки изменено и больше не с отключением под наведенным Да Отказанная

ПС 500 кВ Комсомольская ОСШ 110 кВ Нет 11.09.23 15.09.23 5 дн 04.09.23 08.09.23 5 дн ТР 06:00 Техническое обслуживание  ОР-С-120 , ОР-ОЭВ- с отключением Не задано Измененная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-126 Нет 14.09.23 14.09.23 1 дн 07.09.23 07.09.23 1 дн ВПр 06:00 Техническое обслуживание ОР-С-126 с отключением Не задано Измененная

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-120 Да, срок 28.08.23 01.09.23 5 дн 28.08.23 01.09.23 5 дн ТР 02:00 Техническое обслуживание ЭВ-С-120. ТО УРЗА с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Нет 01.09.23 30.09.23 30 дн 01.09.23 30.09.23 30 дн ЗРР 00:20 Вывод АПВ для механизированной расчистки просеки. без отключения Не задано с вводом АПВ Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Да, срок 04.09.23 15.09.23 12 дн 01.09.23 12.09.23 12 дн КР 06:00 Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные с отключением под наведенным Да Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой действием Нет 18.09.23 22.09.23 5 дн 18.09.23 22.09.23 5 дн ЗРР 01:00 Снижение объема АЧР, ОН в связи с с отключением Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) Нет 18.09.23 20.09.23 3 дн 18.09.23 20.09.23 3 дн ТР 04:00 Замена, наладка ШОН С-18 с отключением под наведенным Да Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) Нет 18.09.23 22.09.23 4 дн 9 ч 11.09.23 15.09.23 4 дн 9 ч ВПр 04:00 Отключить, при выполнении работ на 2с 110 ПС 110 с отключением Да Измененная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) Да 25.09.23 29.09.23 4 дн 9 ч 25.09.23 29.09.23 4 дн 9 ч БВР 04:00 Чистка просеки, уборка порубочных остатков с отключением под наведенным Нет Исходная

ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) Нет 11.09.23 15.09.23 4 дн 9 ч 11.09.23 15.09.23 4 дн 9 ч БВР 04:00 Чистка просеки, уборка порубочных остатков с отключением под наведенным Нет Исходная
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Выписка из сводного графика ремонта 

ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на сентябрь 2023 г.

Приложение 1

к письму Филиала АО «СО ЕЭС» 

Тихоокеанское РДУ

от _____________ № ______________
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