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Объект Оборудование Время ремонта. Начало Время ремонта. Конец Содержание работ
ОДИАС ПЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник 02.11.23 04.11.23

ПС 110 кВ Спутник 1С 110 кВ 02.11.23 04.11.23 Замена ошиновки 110 кВ, ремонт фундаментов, покраска металлоконструкций
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на П02.11.23 02.11.23 ЗРР на время опробования действия привода В 110 Волна в цикле АПВ
ПС 110 кВ Голдобин КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голд02.11.23 02.11.23 ЗРР на время опробования действия привода В 110 ВТЭЦ-2 в цикле АПВ
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная 03.11.23 03.11.23 ЗРР на время опробования действия привода В 110 Орлиная в цикле АПВ
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 СВ 110 03.11.23 03.11.23 Опробование действия приводов СВ 110 в цикле АПВ
ПС 110 кВ Загородная КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голд03.11.23 03.11.23 Опробование действия приводов  В 110 ВТЭЦ-2, СВ 110
ОДИАС ПЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Волна – Чайка 05.11.23 07.11.23 Замена провода 8,79 км, монтаж опор
ОДИАС ПЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая 07.11.23 14.11.23 Замена провода 0,575 км, замена опор
ПС 110 кВ Бурун ВЛ 110 кВ  Волна – Бурун с отпайкой на 07.11.23 07.11.23 ЗРР на время опробования действия привода В 110 Волна
ПС 110 кВ Бурун ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун 07.11.23 07.11.23 ЗРР на время опробования действия приводов В 110 2Р в цикле АПВ
ПС 110 кВ Бурун СВ 110 07.11.23 07.11.23 Включить СВ 110 для опробования действия приводов СВ 110
ОДИАС ПЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник 08.11.23 10.11.23

ПС 110 кВ Спутник 1С 110 кВ 08.11.23 10.11.23 Замена ошиновки 110 кВ, ремонт фундаментов, покраска металлоконструкций
ОДИАС ПЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патр 08.11.23 08.11.23 БВР при замене аппаратного зажима шлейфа грозотроса на линейном портале ПС 220 кВ Патрокл
ПС 110 кВ Загородная В 110 Патрокл 08.11.23 08.11.23 Опробование действия приводов В 110 Патрокл в цикле АПВ
ПС 110 кВ Голдобин КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайко10.11.23 10.11.23 ЗРР на время опробования действия привода В 110 Патрокл в цикле АПВ
ОДИАС ПЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Волна – Чайка 11.11.23 13.11.23 Замена провода 8,79 км, монтаж опор
ОДИАС ПЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник 14.11.23 16.11.23

ПС 110 кВ Спутник 1С 110 кВ 14.11.23 16.11.23 Замена ошиновки 110 кВ, ремонт фундаментов, покраска металлоконструкций
ОДИАС ПЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т 15.11.23 15.11.23 Монтаж перехода через вновь строящуюся ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Смоляниново/т  102-103

ОДИАС ПЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Волна – Чайка 17.11.23 19.11.23 Замена провода 8,79 км, монтаж опор
ОДИАС ПЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник 20.11.23 22.11.23

ПС 110 кВ Спутник 1С 110 кВ 20.11.23 22.11.23 Замена ошиновки 110 кВ, ремонт фундаментов, покраска металлоконструкций
ОДИАС ПЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Волна – Чайка 23.11.23 25.11.23 Замена провода 8,79 км, монтаж опор
ОДИАС ПЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник 26.11.23 28.11.23

ПС 110 кВ Спутник 1С 110 кВ 26.11.23 28.11.23 Замена ошиновки 110 кВ, ремонт фундаментов, покраска металлоконструкций
ОДИАС ПЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Волна – Чайка 29.11.23 01.12.23 Замена провода 8,79 км, монтаж опор

Монтаж провода по ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на двухцепном участке от портала ПС 110 кВ Спутник до оп.8. Замена 
опор (3 шт.), монтаж новых опор (1 шт.), монтаж провода.

Монтаж провода по ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на двухцепном участке от портала ПС 110 кВ Спутник до оп.8. Замена 
опор (3 шт.), монтаж новых опор (1 шт.), монтаж провода.

Монтаж провода по ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на двухцепном участке от портала ПС 110 кВ Спутник до оп.8. Замена 
опор (3 шт.), монтаж новых опор (1 шт.), монтаж провода.

Монтаж провода по ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на двухцепном участке от портала ПС 110 кВ Спутник до оп.8. Замена 
опор (3 шт.), монтаж новых опор (1 шт.), монтаж провода.

Монтаж провода по ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на двухцепном участке от портала ПС 110 кВ Спутник до оп.8. Замена 
опор (3 шт.), монтаж новых опор (1 шт.), монтаж провода.
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