
График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на декабрь 2023 года

Наименование объекта  диспетчеризации Разрешенный срок ремонта 

Содержание работ Прочие примечания Состояние заявки Причина отказа
(электростанция, оборудование) Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание

Объект: Амурские электрические сети

ВЛ 110 кВ Хвойная – Озёрная 20.11.2023 29.11.2023 10 дн 27.11.2023 03.12.2023 7 дн 27.11.2023 03.12.2023 7 дн 3:00 ТР Исходная

04.12.2023 10.12.2023 7 дн 04.12.2023 10.12.2023 7 дн 04.12.2023 10.12.2023 7 дн 1:00 БВР Установка ПЗУ Исходная

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
Начальник СЭРБиР п/п В.Е. Попик
Начальник СРЗиА п/п Б.А. Ищенко
Начальник ОДС п/п В.С. Бондяев

Выделенный в годовом графике 
срок  ремонта  

Заявленный в месячный график 
срок ремонта Аварийн

ая 
готовнос
ть (час, 
сутки)

Вид
ремонтаКол-во 

(дней)
Кол-во 
(дней)

Кол-во 
(дней)

Выправка опор №61, 63, 85, 88, 95; 
замена линейной арматуры опоры 
№20, 174 , снятие птичьих гнезд, 

верховой осмотр

Для обеспечения нормативного резерва 
мощности в ремонтной схеме необходимо в 

работе 2,3,4 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и  ТГ № 
6, 7 на Райчихинской ГРЭС. Изменение сроков 
согласовано с собственником оборудования.

ВЛ 110 кВ Озёрная – Полевая с отпайкой на ПС 
Анновка

Для обеспечения нормативного резерва 
мощности в ремонтной схеме необходимо в 

работе 2,3,4 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и  ТГ № 
6, 7 на Райчихинской ГРЭС.

Утверждаю
Первый заместитель директора - 
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС» 
Амурское РДУ 
                 п/п   А.А. Голубцов
«  23 »          ноября     2023 г.


	План ремонтов

