
Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

1.

1.1.
Биробиджа

нский РЭС
ВЛ 110 кВ БВС - КРС (С-54) Установка ПЗУ 507шт КР 01.10.2024 31.10.2024

1.2.
Биробиджа

нский РЭС

ВЛ 110 кВ Биробиджан-Унгун с 

отпайками (С-57)
Установка ПЗУ 448шт КР 01.11.2024 30.11.2024

1.3.
Ленинский 

РЭС
ВЛ 110 кВ Ленинск-Дежнёво (С-59) Установка ПЗУ 234шт КР 01.03.2024 31.03.2024

1.4.
Ленинский 

РЭС
ВЛ 110 кВ Биджан-Дежнёво (С-60) Установка ПЗУ 552шт КР 01.04.2024 30.04.2024

1.5.
Октябрьск

ий РЭС

ВЛ 110 кВ Биджан - Благословенное  

(С-62)
Установка ПЗУ 235шт КР 01.12.2024 29.12.2024

2.

2.1.
Биробиджа

нский РЭС
ВЛ 35 кВ КРС-Опытное поле (Т-80) Установка ПЗУ 141шт КР 01.10.2024 31.10.2024

Годовая программа ремонтов основных фондов 

филиала АО ДРСК -  ЭС ЕАО  на 2024 год

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

Линии электропередач 110 кВ

Линии электропередач, 35 кВ



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

2.2.
Ленинский 

РЭС
ВЛ 35 кВ Унгун-Бабстово (Т-125) Установка ПЗУ 180шт КР 01.11.2024 30.11.2024

2.3.
Ленинский 

РЭС
ВЛ 35 кВ Бабстово-Ленинск  (Т-127) Установка ПЗУ 297шт КР 01.12.2024 29.12.2024

2.4.
Теплоозерс

кий РЭС

ВЛ 35 кВ Кимкан-Известковое (Т-

142)

Механизированная расчистка 14,29га 

Ручная расчистка 9,98га  Вырубка 

угрожающих деревьев 2480шт  

Расширение просек 2,03га

КР 01.10.2024 29.12.2024

2.5.
Смидовичс

кий РЭС
ВЛ 35 кВ Левобережная -ДСК (Т-101)

Механизированная расчистка 17,7га 

Ручная расчистка 3,37га  Вырубка 

угрожающих деревьев 295шт

КР 10.01.2024 31.03.2024

2.6.
Смидовичс

кий РЭС

ВЛ 35 кВ Левобережная - ДМ №2 с 

отпайками (Т-100)

Ручная расчистка 2,97га  Вырубка 

угрожающих деревьев 231шт
КР 01.04.2024 30.04.2024

2.7.
Биробиджа

нский РЭС

ВЛ 35 кВ Пронькино-Найфельд (Т-

131)

Ручная расчистка 5,9га  Вырубка 

угрожающих деревьев 80шт
КР 01.09.2024 30.09.2024

2.8.
Теплоозерс

кий РЭС

ВЛ 35 кВ Двуречье-Известковое (Т-

149)

Ручная расчистка 3,13га Расширение 

просек 1,17га  Вырубка угрожающих 

деревьев 106шт

КР 01.08.2024 31.08.2024

2.9.
Теплоозерс

кий РЭС

ВЛ 35 кВ Лондоко-Лесоучасток  (Т-

143)

Ручная расчистка 8,65га Расширение 

просек 0,59га  Вырубка угрожающих 

деревьев 154шт

КР 01.09.2024 30.09.2024

2.10.
Биробиджа

нский РЭС
ВЛ 35 кВ КРС-Опытное поле (Т-80)

Ручная расчистка 1,81га   Вырубка 

угрожающих деревьев 151шт
КР 01.11.2024 30.11.2024

2.11.
Биробиджа

нский РЭС

ВЛ 35 кВ Дубовое-Надеждинск (Т-

123)

Ручная расчистка 4,53га   Вырубка 

угрожающих деревьев 41шт
КР 01.03.2024 31.03.2024

2.12.
Биробиджа

нский РЭС
ВЛ 35 кВ КРС-Дубовое (Т-129)

Ручная расчистка 9,545га   Вырубка 

угрожающих деревьев 595шт
КР 10.01.2024 31.03.2024

2.13.
Биробиджа

нский РЭС

ВЛ 35 кВ Валдгейм-Пронькино (Т-

132)

Ручная расчистка 3,0764га Вырубка 

угрожающих деревьев 23шт
КР 01.10.2024 30.10.2024

2.14.
Биробиджа

нский РЭС

ВЛ 35 кВ Биробиджан-ЖБИ с 

отпайкой на ПС ГЗУ  (Т-139)

Ручная расчистка 3,2751га Вырубка 

угрожающих деревьев 20шт
КР 01.02.2024 29.02.2024



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

2.15.
Облученски

й РЭС

ВЛ 35 кВ Облучье-Хинганск №1 (Т-

157)

Ручная расчистка 16,72га Вырубка 

угрожающих деревьев 10шт
КР 01.08.2024 30.09.2024

2.16.
Облученски

й РЭС

ВЛ-35 кВ  Пашково-Башурово (Т-

154)

Механизированная расчистка 16,25га 

Ручная расчистка 4,99га
КР 01.10.2024 29.12.2024

2.17.
Смидовичс

кий РЭС
ВЛ 35 кВ ДСК-Ключевое (Т-98)

Ручная расчистка 1,129га Вырубка 

угрожающих деревьев 212шт
КР 02.05.2024 31.05.2024

2.18.
Биробиджа

нский РЭС

ВЛ 35 кВ Дубовое-Надеждинск (Т-

123)
Обваловка опор 20шт КР 01.02.2024 28.02.2024

2.19.
Теплоозерс

кий РЭС
ВЛ-35 кВ Брусит-Кульдур (Т-148) Обваловка опор 13шт КР 08.01.2024 31.01.2024

3.

3.1.
Ленинский 

РЭС
ВЛ-10 кВ Ф-77 от ПС 110 кВ Ленинск

Демонтаж опор 8шт. Установка опор 

9шт. Демонтаж провода (по трассе) 

5,27км/линии Монтаж провода (по 

трассе) 5,27км/линии   Замена РЛНД 

2шт. Устройство заземлений 65шт. 

Вырубка угрожающих деревьев 85шт. 

Ручная расчистка 0,1га  Установка 

птицезащитных устройств 495шт. 

КР 10.01.2024 30.04.2024

3.2.
Ленинский 

РЭС

ВЛ-10 кВ Ф-209 от ПС 110 кВ 

Ленинск

Демонтаж опор 7шт. Установка опор 

7шт. Демонтаж провода (по трассе) 

5,71км/линии Монтаж провода (по 

трассе) 5,71км/линии Замена РЛНД 2шт.  

Устройство заземлений 87шт. Вырубка 

угрожающих деревьев 139шт. Ручная 

расчистка 0,02га Установка 

птицезащитных устройств 264шт. 

Установка укоса 1шт. 

КР 01.02.2024 30.04.2024

3.3.
Облученски

й РЭС
ВЛ-6 кВ Ф-140 ПС 220 кВ Облучье

Демонтаж опор 48шт. Установка опор 

49шт. Демонтаж провода (по трассе) 

2,32км/линии Монтаж провода (по 

трассе) 2,32км/линии Замена РЛНД 

11шт.  Установка РЛНД 1шт. 

Устройство заземлений 58шт. Вырубка 

угрожающих деревьев 13шт. Установка 

птицезащитных устройств 201шт.   

КР 01.06.2024 30.09.2024

3.4.
Ленинский 

РЭС
ВЛ-10 кВ Ф-75 от ПС 110 кВ Ленинск Установка ПЗУ 204шт. КР 02.05.2024 31.05.2024

Линии электропередач, 6-10 кВ



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

3.5.
Ленинский 

РЭС

ВЛ-10 кВ Ф-204 от ПС 110 кВ 

Ленинск
Установка ПЗУ 268шт. КР 02.05.2024 31.05.2024

3.6.
Биробиджа

нский РЭС
ВЛ-10 кВ Ф-153 от ПС 110 кВ КРС Установка ПЗУ 127шт КР 01.07.2024 31.07.2024

3.7.
Биробиджа

нский РЭС
ВЛ-10 кВ Ф-154 от ПС 110 кВ КРС Установка ПЗУ 23шт КР 01.06.2024 30.06.2024

3.8.
Биробиджа

нский РЭС
ВЛ-10 кВ Ф-157 от ПС 110 кВ КРС Установка ПЗУ 137шт КР 01.06.2024 30.06.2024



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

3.9.
Биробиджа

нский РЭС
ВЛ-10 кВ Ф-167 от ПС 110 кВ КРС Установка ПЗУ 117шт КР 01.07.2024 31.07.2024

3.10.
Смидовичс

кий РЭС

ВЛ-10 кВ Ф-19 от ПС 220 кВ 

Волочаевка-тяговая
Установка ПЗУ 549шт КР 10.01.2024 29.02.2024

3.11.
Облученски

й РЭС
ВЛ 6 кВ Ф-133 от ПС 35 кВ Облучье

Ручная расчистка 22,54га Расширение 

просек 0,12га  Вырубка угрожающих 

деревьев 753шт

КР 02.05.2024 31.07.2024

3.12.
Теплоозерс

кий РЭС
ВЛ 10 кВ Ф-6 от ПС 35 кВ Бира

Ручная расчистка 9,76га   Вырубка 

угрожающих деревьев 19шт
КР 01.08.2024 30.09.2024

3.13.
Теплоозерс

кий РЭС
ВЛ 10 кВ Ф-60 от ПС 35 кВ Биракан

Ручная расчистка 3,8га   Вырубка 

угрожающих деревьев 91шт
КР 01.08.2024 31.08.2024

3.14.
Теплоозерс

кий РЭС

ВЛ 6 кВ Ф-76 от ПС 35 кВ 

Известковое

Механизированная расчистка 5,15га 

Ручная расчистка 3,12га  Вырубка 

угрожающих деревьев 607шт

КР 01.12.2024 31.12.2024

3.15.
Смидовичс

кий РЭС
ВЛ 10 кВ Ф-33 от ПС 35 кВ ДМ

Ручная расчистка 1,293га Вырубка 

угрожающих деревьев 125шт
КР 01.04.2024 30.04.2024

3.16.
Смидовичс

кий РЭС
ВЛ-10 кВ Ф.160 "Левобережная"

Ручная расчистка 6,348га Вырубка 

угрожающих деревьев 599шт
КР 01.04.2024 30.04.2024

3.17.
Городской 

РЭС
ВЛ-10 кВ Ф.185 "БВС"

Механизированная расчистка 3,75га 

Ручная расчистка 1,24га
КР 01.12.2024 31.12.2024

3.18.
Городской 

РЭС
Кабель 6 кВ "ЖБИ" - ТП 195

Монтаж кабеля 1,615км Монтаж муфт 

6шт
КР 01.07.2024 30.09.2024

3.19.
Городской 

РЭС
ВЛ-6 кВ Сопка Ф-86

Монтаж кабеля 0,426км Монтаж муфт 

3шт
КР 01.08.2024 30.09.2024

3.20.
Ленинский 

РЭС
ВЛ-10 кВ Ф-50 ПС 110 кВ Дежнёво Обваловка опор 19шт КР 01.02.2024 29.02.2024

3.21.
Ленинский 

РЭС

ВЛ-10 кВ Ф.234 "Биджан - 

Новотроицкое"
Обваловка опор 5шт КР 10.01.2024 31.01.2024



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

3.22.
Городской 

РЭС

Восстановление благоустройства 

нарушенного при ремонте КЛ 

Восстановление благоустройства 

нарушенного при ремонте КЛ  46м2
КР 01.06.2024 31.10.2024

4.

4.1.
Октябрьск

ий РЭС
ВЛ-0,4 кВ ф-2  ТП-256 п. Амурзет

Демонтаж опор 49шт. Монтаж опор 

49шт.  Демонтаж провода 1,583км 

Монтаж провода  1,583км Вырубка 

угрожающих деревьев 6шт.

КР 01.06.2024 30.06.2024

4.2.
Октябрьск

ий РЭС
ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-264 п. Амурзет 

Демонтаж опор 51шт. Монтаж опор 

49шт.  Демонтаж провода 1,558км 

Монтаж провода  1,558км Вырубка 

угрожающих деревьев 36шт.

КР 01.08.2024 31.08.2024

4.3.
Октябрьск

ий РЭС
ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-264 п. Амурзет 

Демонтаж опор 13шт. Монтаж опор 

13шт.  Демонтаж провода 0,448км 

Монтаж провода  0,448км Вырубка 

угрожающих деревьев 19шт.

КР 01.07.2024 31.07.2024

4.4.
Октябрьск

ий РЭС
ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-264 п. Амурзет 

Демонтаж опор 51шт. Монтаж опор 

51шт.  Демонтаж провода 1,595км 

Монтаж провода  1,595км Вырубка 

угрожающих деревьев 3шт.

КР 01.09.2024 31.10.2024

4.5.
Октябрьск

ий РЭС
ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-264 п. Амурзет 

Демонтаж опор 10шт. Монтаж опор 

10шт.  Демонтаж провода 0,295км 

Монтаж провода  0,295км Вырубка 

угрожающих деревьев 14шт.

КР 01.09.2024 30.09.2024

4.6.
Октябрьск

ий РЭС
ВЛ-0,4кВ ф-7 ТП-265 п. Амурзет

Демонтаж опор 4шт. Монтаж опор 

4шт.  Демонтаж провода 0,27км 

Монтаж провода  0,27км 

КР 01.08.2024 31.08.2024

4.7.
Октябрьск

ий РЭС
ВЛ-0,4 кВ ф-6  ТП-289 п. Амурзет

Демонтаж опор 10шт. Монтаж опор 

10шт.  Демонтаж провода 0,396км 

Монтаж провода  0,396км Вырубка 

угрожающих деревьев 6шт.

КР 01.09.2024 30.09.2024

4.8.
Октябрьск

ий РЭС
ВЛ-0,4 кВ ф-1  ТП-295 п. Амурзет

Демонтаж опор 29шт. Монтаж опор 

29шт.  Демонтаж провода 1,1км 

Монтаж провода  1,1км Вырубка 

угрожающих деревьев 18шт.

КР 01.10.2024 31.10.2024

4.9.
Октябрьск

ий РЭС
ВЛ-0,4 кВ ф-4  ТП-295 п. Амурзет

Демонтаж опор 31шт. Монтаж опор 

29шт.  Демонтаж провода 1,156км 

Монтаж провода  1,156км Вырубка 

угрожающих деревьев 48шт.

КР 01.10.2024 31.10.2024

4.10.
Смидовичс

кий РЭС

ВЛ-0,4 кВ  ТП-487 п. Николаевка (Ф1, 

Ф2, Ф3) 

Демонтаж опор 54шт. Монтаж опор 

75шт. Демонтаж провода 3,374км 

Монтаж провода  3,374км Ручная 

расчистка 0,136га.  Вырубка 

угрожающих деревьев 113шт. Обрезка 

крон деревьев 19шт. Выправка опор 

3шт. Обваловка опор 3шт. Монтаж 

укоса 1шт. 

КР 01.10.2024 31.11.2024

4.11.
Теплоозерс

кий РЭС
ВЛ-0,4кВ п. Снарск ТП-120  (ф1,ф2)

Демонтаж опор 23шт. Монтаж опор 

39шт.  Демонтаж провода 1,457км 

Монтаж провода  1,457км Ручная 

расчистка 0,018га.

КР 02.05.2024 31.05.2024

Линии электропередач, 0,4 кВ



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

4.12.
Теплоозерс

кий РЭС
ВЛ-0,4 кВ  ТП-1 п. Теплоозёрск (Ф1) 

Демонтаж опор 23шт. Монтаж опор 

29шт.  Демонтаж провода 1,089км 

Монтаж провода  1,089км Вырубка 

угрожающих деревьев 38шт. Монтаж 

укоса 6шт.

КР 01.06.2024 30.06.2024

4.13.
Теплоозерс

кий РЭС
ВЛ-0,4 кВ  ТП-1 п. Теплоозёрск (Ф2)

Демонтаж опор 7шт. Монтаж опор 

5шт.  Демонтаж провода 0,344км 

Монтаж провода  0,344км Вырубка 

угрожающих деревьев 32шт.

КР 01.06.2024 30.06.2024

4.14.
Теплоозерс

кий РЭС
ВЛ-0,4 кВ  ТП-1 п. Теплоозёрск (Ф8)

Демонтаж опор 9шт. Монтаж опор 

9шт.  Демонтаж провода 0,28км 

Монтаж провода  0,28км Вырубка 

угрожающих деревьев 58шт.

КР 01.06.2024 30.06.2024

4.15.
Теплоозерс

кий РЭС
ВЛ-0,4 кВ ТП-16 п. Теплоозёрск (Ф1)

Демонтаж опор 15шт. Монтаж опор 

16шт.  Демонтаж провода 0,413км 

Монтаж провода  0,413км Вырубка 

угрожающих деревьев 8шт. Ручная 

расчистка 0,05га.

КР 01.07.2024 31.07.2024

4.16.
Теплоозерс

кий РЭС

ВЛ-0,4 кВ  ТП-35 п. Теплоозёрск 

(Ф1,2)

Демонтаж опор 38шт. Монтаж опор 

35шт.  Демонтаж провода 1,3км. 

Монтаж провода  1,3км. Вырубка 

угрожающих деревьев 32шт. Ручная 

расчистка 0,09га.

КР 01.07.2024 31.07.2024

4.17.
Ленинский 

РЭС
ВЛ-0,4 кВ ТП-195 с. Дежнево

Демонтаж опор 27шт. Монтаж опор 

28шт.  Демонтаж провода 0,96км. 

Монтаж провода  0,96км. Обрезка крон 

деревьев 26шт.

КР 01.03.2024 30.03.2024

4.18.
Облученски

й РЭС
 ВЛ-0.4кВ от ТП-19 г. Облучье

Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 

1шт.
КР 01.06.2024 30.06.2024

4.19.
Облученски

й РЭС
ВЛ-0.4кВ Ударный Ф-3 г. Облучье

Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 

1шт.  Демонтаж провода 0,9км. Монтаж 

провода  0,9км.

КР 01.07.2024 31.07.2024

4.20.
Облученски

й РЭС
ВЛ-0,4 кВ  ТП-11 г. Облучье 

Демонтаж опор 3шт. Монтаж опор 

3шт.
КР 01.06.2024 30.06.2024

4.21.
Октябрьск

ий РЭС
ВЛ-0,4 кВ ТП-352 с. Амурзет ф-5

Демонтаж опор 4шт. Монтаж опор 

4шт.  Демонтаж провода 0,12км. 

Монтаж провода  0,12км.

КР 01.07.2024 31.07.2024

4.22.
Городской 

РЭС
ВЛ-0,4 кВ ф-1  ТП-997 с. Раздольное

Ручная расчистка 0,168га Вырубка 

угрожающих деревьев 63шт
КР 02.05.2024 31.05.2024

5.

5.1.
Городской 

РЭС
ПС 110 кВ АРЗ

Ремонт Системы (секция) шин (1С  110, 

2С  110)-2 шт. Ремонт Щита постоян и 

перем. Тока  (ЗРУ-0,4)-1 шт. Ремонт 

Системы (секция) шин (1С  6, 2С  6)-4 

шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ ( 

1Т, 2Т )-2 шт.   Ремонт заземлителя  

(ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т )-2 шт. Ремонт 

трансформаторов ТСН (Яч.17 ТСН-2)-1 

шт.

ТР 01.10.2024 30.10.2024

Оборудование  ПС 110-220 кВ



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

5.2.
Городской 

РЭС
ПС 110 кВ БВС

Ремонт трансформаторов  ( 1 Т, 2Т)-2 

шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 110  кВ  (ОПН 110  1Т, 

ОПН 110  2Т)-6 шт. Ремонт 

ограничителей перенапряжения 10  кВ 

(ОПН 10  1Т, ОПН 10  2Т)-6 шт. Ремонт 

ограничителей перенапряжения 35  кВ 

(ОПН 35  1Т, ОПН 35  2Т)-6 шт. Ремонт 

ограничителей перенапряжения 110  кВ 

(Яч.6 ОПН 110  ТН-2  110)-3 шт. Замена 

разрядников  вентильных -110 кВ на 

ОПН-110 кВ (Яч.4 РВ 110  ТН-1  110)-3 шт. 

Ремонт трансформаторов напряжения 

110 кВ (Яч.4 ТН-1  110, Яч.6 ТН-2  110)-6 

шт 

ТР 01.10.2024 30.10.2024

5.3.
Городской 

РЭС
ПС 110 кВ СК

Ремонт трансформаторов  (1Т,2Т)-2 

шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 110  кВ  (ОПН 110  1Т, 

ОПН 110  2Т)-6 шт. Ремонт 

ограничителей перенапряжения 35  кВ 

(ОПН 35  2Т)-3 шт. Ремонт 

ограничителей перенапряжения 10  кВ 

(ОПН 6 1Т, ОПН 6 2Т)-6 шт.  Ремонт 

заземлителя  (ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т )-2 

шт. Ремонт разрядников  вентильных -

35 кВ (РВ 35  1Т)-3 шт. Ремонт 

разрядников  вентильных -6 кВ (Яч.7 РВ 

6  ТН-1  6, Яч.8 РВ 6  ТН-2  6)-6 шт. 

ТР 01.08.2024 31.08.2024

5.4.
Октябрьск

ий РЭС
ПС 110 кВ Благословенное

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т )-

1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ  ( 

Яч.3 В 35  Т-113,  Яч.5 СВ 35,  Яч.6 В 35  

2Т ,  Яч.9 В 35  Т-116)-4 шт.  

ТР 01.10.2024 30.10.2024

5.5.
Биробиджа

нский РЭС
ПС 110 кВ КРС

Ремонт трансформаторов 110 кВ (  1Т  

)-1 шт. Ремонт заземлителя  (ЗОН 110 

1Т )-1 шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 110 кВ ( ОПН 110  1Т)-3 

шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ ( 

2Т )-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 

110 2Т )-1 шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 110 кВ ( ОПН 110  2Т)-3 

шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.1 

СВ 35,  Яч.2 В 35  1Т, Яч.4 В 35  2Т,  Яч.5 В 

35  Опытная (Т-80),  Яч.6 В 35  Дубовое 

(Т-129))-5 шт. Ремонт выключателей 10 

кВ (Яч.2 В 10  1Т,  Яч.3 В 10  ф-153, Яч.4 В 

10  ф-154,  Яч.7 В 10  ф-157, Яч.8 В 10  ф-

158, Яч.9 СВ 10, Яч.15 В 10  2Т,  Яч.17 В 10  

ф-167)-8 шт. 

ТР 01.08.2024 31.08.2024

5.6.
Биробиджа

нский РЭС
ПС 110 кВ КРС

Ремонт выключателей 110 кВ ( Яч.6 СВ 

110)-1 шт. 
КР 01.08.2024 31.08.2024



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

5.7.
Ленинский 

РЭС
ПС 110 кВ Биджан

Ремонт  трансформатора 110 кВ (1Т)-1 

шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 110 кВ  (ОПН-110 1Т)-3 

шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 1Т )-

1 шт. Ремонт  трансформатора 110 кВ 

(2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 110 кВ (ОПН-110 2Т)-3 

шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 2Т )-

1 шт. 

ТР 01.06.2024 30.06.2024

5.8.
Ленинский 

РЭС
ПС 110 кВ Ленинск

Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т )-

1 шт. Ремонт заземлителя  (ЗОН 110 1Т 

)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 

кВ ( 2Т)-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 

110 2Т )-1 шт. 

ТР 01.07.2024 31.07.2024

5.9.
Ленинский 

РЭС
ПС 110 кВ Дежнево

Ремонт трансформаторов 110 кВ ( 1Т )-

1 шт. Ремонт заземлителя  (ЗОН 110 1Т 

)-1 шт. Ремонт разрядников 

вентильных 35 кВ (Разрядник в ноле 1Т)-

3 шт. Ремонт трансформаторов 110 кв 

( 2Т )-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 

110 2Т )-1 шт. Ремонт разрядников 

вентильных 35 кВ (Разрядник в ноле 2Т)-

3 шт. Ремонт выключателей 110 кВ 

(Яч.6 СВ 110 )-1 шт.Ремонт Щитов 

постоян и перем. тока (ЩСН)-4 

шт.Ремонт трансформаторов 

напряжения  (Яч.4 ТН-2  110, Яч.5 ТН-1  

110)-2 шт.

ТР 01.09.2024 31.10.2024

6.

6.1.
Теплоозерс

кий РЭС
ПС 35 кВ Будукан

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т )-1 

шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 35  кВ  (ОПН 35  1Т)-3 

шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 10  кВ (ОПН 10  1Т, Яч.6 

ОПН 10  ТН-1 10)-6 шт. Ремонт 

конденсаторов связи (КС 35  Лондоко (Т-

145)5 ф"В")-1 шт. Ремонт ВЧ 

заградителей (ВЗ 35  Лондоко (Т-145))-1 

шт. Ремонт Системы (секция) шин (С  

35)-1 шт. Ремонт Щитов постоян и 

перем. тока (ЩСН)-1 шт.

ТР 01.07.2024 30.07.2024

6.2.
Теплоозерс

кий РЭС
ПС 35 кВ Будукан

Ремонт разъединителей 10 кВ (Яч.3 ТР 

10  ТСН-1, Яч.4 ТР 10  1Т, Яч.4 ШР 10  1Т, 

Яч.5 ШР 10  ф-105, Яч.5 ЛР 10  ф-105, Яч.6 

ШР 10  ТН-1 10, Яч.7 ШР 10  ф-107, Яч.7 

ЛР 10  ф-107)-8 шт.

СР 01.07.2024 30.07.2024

6.3.
Теплоозерс

кий РЭС
ПС 35 кВ Будукан

Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35  

Лондоко (Т-145))-1 шт. Ремонт 

выключателей 35 кВ  (В 35  1Т  )-1 шт. 

Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.4 В 10  

1Т , Яч.5 В 10  ф-105 , Яч.7 В 10  ф-107 )-3 

шт. Замена форфоровой изоляции на 

полимерную (ИОРП) (КРУН 10 )-45 шт. 

Замена светильников (ОРУ-35, КРУН 6)-3 

шт. 

КР 01.07.2024 30.07.2024

Оборудование  ПС 35 кВ



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

6.4.
Теплоозерс

кий РЭС
ПС 35 кВ Биракан

Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.10 

ТСН-1, Яч.33 ТСН-2)-2 шт. Ремонт 

Щитов постоян и перем. тока  (ЩСН)-1 

шт. Ремонт конденсаторов связи (Яч.1 

КС 35  Двуречье (Т-146) ф"А", Яч.3 КС 35  

Брусит (Т-147) ф"А", Яч.5 КС 35  Лондоко 

(Т-144) ф"А,С")-3 шт. Ремонт ВЧ 

заградителей (Яч.1 ВЗ 35  Двуречье (Т-

146) ф"А", Яч.3 ВЗ 35  Брусит (Т-147) 

ф"А", Яч.5 ВЗ 35  Лондоко (Т-144) ф"А,С")-

3 шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 35  кВ (ОПН 35  1Т, ОПН 

35  2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 10  кВ (ОПН 10  1Т, ОПН 

10  2Т)-6 шт. Ремонт Системы (секция) 

шин (1С  35, 2С  35)-2 шт.Шинные опоры 

РУ 35 (ОРУ 35)- шт.

ТР 01.10.2024 31.10.2024

6.5.
Теплоозерс

кий РЭС
ПС 35 кВ Биракан

Ремонт разъединителей 10 кВ (Яч.3 ШР 

10  ф-43, Яч.3 ЛР 10  ф-43, Яч.6 ШР 10  ф-

46, Яч.6 ЛР 10  ф-46, Яч.7 ШР 10  ТН-1  10, 

Яч.8 ШР 10  ф-48, Яч.8 ЛР 10  ф-48, Яч.9 

ШР 10  1Т, Яч.9 ТР 10  1Т, Яч.10 ТР 10  

ТСН-1, Яч.30 ШР 10  ф-60, Яч.30 ЛР 10  ф-

60, Яч.31 ШР 10  ф-61, Яч.31 ЛР 10  ф-61, 

Яч.32 ШР 10  ТН-2  10, Яч.33 ТР 10  ТСН-2, 

Яч.34 ТР 10  2Т, Яч.34 ШР 10  2Т, Яч.35 СР-

1  10, Яч.36 СР-2  10)-20 шт.

СР 01.09.2024 30.09.2024

6.6.
Теплоозерс

кий РЭС
ПС 35 кВ Биракан

Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ШР 

35  Двуречье (Т-146), Яч.1 ЛР 35  

Двуречье (Т-146), Яч.2 ШР 35  1Т, Яч.3 ШР 

35  Брусит (Т-147), Яч.3 ЛР 35  Брусит (Т-

147), Яч.5 ЛР 35  Лондоко (Т-144), Яч.6 ШР 

35  2Т)-7 шт. Ремонт выключателей 35 

кВ  (Яч.1 В 35 Двуречье (Т-146), Яч.2 В 35  

1Т, Яч.3 В 35  Брусит (Т-147), Яч.6 В 35  

2Т)-4 шт. Ремонт выключателей 10 кВ 

(Яч.3 В 10  ф-43, Яч.6 В 10  ф-46, Яч.8 В 10  

ф-48, Яч.9 В 10  1Т, Яч.30 В 10  ф-60, 

Яч.31 В 10  ф-61, Яч.34 В 10  2Т , Яч.35 CВ 

10)-8 шт.

КР 01.09.2024 30.09.2024

6.7.
Теплоозерс

кий РЭС
ПС 35 кВ Двуречье

Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ЛР 

35  Известковая (Т-149), Яч.2 ЛР 35  

Биракан (Т-146), Яч.3 ШР 35  1Т, Яч.4 ШР 

35  2Т, Яч.5 СР-1  35, Яч.5 СР-2  35)-6 шт. 

Ремонт выключателей 35 кВ  (Яч.3 В 35  

1Т, Яч.4 В 35  2Т, Яч.5 СВ 35)-3 шт. 

Ремонт выключателей 10 кВ ( Яч.1 В 6  

ф-201, Яч.3 В 6  1Т, Яч.8 СВ 6, Яч.10 В 6  

ф-210, Яч.14 В 6  2Т)-5 шт. Замена РВП-6 

на ОПН (ТН-1,ТН-2)-6 шт.

КР 01.07.2024 31.07.2024

6.8.
Теплоозерс

кий РЭС
ПС 35 кВ Лесоучасток

Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 

шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ  

(1Т)-1 шт.

ТР 01.08.2024 31.08.2024

6.9.
Теплоозерс

кий РЭС
ПС 35 кВ Бира

Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ЛР 

35  Лондоко (Т-145),Яч.2 ШР 35  ТН-1  35 , 

Яч.4 ШР 35  1Т)-3 шт.

КР 01.09.2024 30.09.2024



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

6.10.
Теплоозерс

кий РЭС
ПС 35 кВ Бира

Ремонт трансформаторов напряжения 

10 кВ (Яч.2 ТН-1  35)-3 шт
ТР 01.10.2024 31.10.2024

6.11.
Октябрьск

ий РЭС
ПС 35 кВ Самара

Ремонт разъединителей 35 кВ ( Яч.1 ЛР 

35  Благословенное (Т-115), Яч.2 ЛР 35  

Амурзет (Т-114), Яч.3 ШР 35  1Т, Яч.4 ШР 

35  2Т, Яч.5 СР-1  35, Яч.5 СР-2  35, Яч.6 

ЛР 35  Столбовое (Т-302),  Яч.6 ШР 35  

Столбовое (Т-302), Яч.7 ШР 35 

Столбовое (Т-301), Яч.7 ЛР 35  

Столбовое (Т-301))-11 шт. Ремонт 

выключателей 35 кВ  (Яч.3 В 35  1Т, Яч.4 

В 35  2Т,  Яч.5 СВ 35, Яч.6 В 35  

Столбовое (Т-302), Яч.7 В 35  Столбовое 

(Т-301))-5 шт. Ремонт шинных опор 

(ОРУ 35)-8 шт. 

ТР 01.10.2024 31.10.2024

6.12.
Октябрьск

ий РЭС
ПС 35 кВ Доброе

Ремонт конденсаторов связи ( Яч.1 КС 

35  Венцелево (Т-118) ф"В", Яч.3 КС 35  

Благословенное (Т-116) ф"В")-2 шт. 

Ремонт ВЧ заградителей  ( Яч.1 ВЗ 35  

Венцелево (Т-118) ф"В",  Яч.3 ВЗ 35  

Благословенное (Т-116) ф"В")-2 шт. 

Ремонт ограничителей 

перенапряжения 10  кВ ( Яч.4 ОПН 10  ТН-

1  10)-3 шт. Ремонт Системы (секция) 

шин (С  35)-1 шт. Ремонт шинных опор 

(ОРУ 35)-5 шт. Ремонт Щитов постоян 

и перем. тока (ЩСН)-1 шт.

ТР 01.10.2024 31.10.2024

6.13.
Октябрьск

ий РЭС
ПС 35 кВ Доброе

Ремонт шинных опор (С  10)-1 шт. 

Ремонт контура заземления   (Контур 

заземления )-1 шт.

КР 01.09.2024 30.09.2024

6.14.
Октябрьск

ий РЭС
ПС 35 кВ Амурзет

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т )-1 

шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 10  кВ  (ОПН 10 1Т,  ОПН 

10 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 35  кВ ( ОПН 35  1Т,  ОПН 

35  2Т)-6 шт. Ремонт разъединителей 

35 кВ (Яч.1 ЛР 35  Самара (Т-114), Яч.2 ЛР 

35 Благословенное (Т-113), Яч.3 ШР 35  

1Т, Яч.4 ШР 35  2Т, Яч.5 СР-1  35, Яч.5 СР-

2  35)-6 шт. Ремонт конденсаторов 

связи ( Яч.1 КС 35  Самара (Т-114) ф"В,С",  

Яч.2 КС 35  Благословенное (Т-113) 

ф"В,С")-2 кт Ремонт ВЧ заградителей ( 

Яч.1 ВЗ 35  Самара (Т-114) ф"В,С",  Яч.2 

ВЗ  35 Благословенное (Т-113)ф"В,С")-2 

кт Ремонт выключателей 35 кВ ( Яч.3 В 

35  1Т,  Яч.4 В 35  2Т,  Яч.5 СВ 35)-3 шт. 

Ремонт трансформаторов ТСН ( Яч.6 

ТСН-1,  Яч.13 ТСН-2)-2 шт. Ремонт 

разрядников 10 кВ ( Яч.8 РВП 10  ТН-1 10,  

Яч.11 РВП 10  ТН-2 10)-6 шт.Ремонт 

Системы (секция) шин (1С  35, 2С  35)-2 

шт.Ремонт Щитов постоян и перем. 

тока (ЩСН)-1 шт.

ТР 01.08.2024 31.08.2024



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

6.15.
Октябрьск

ий РЭС
ПС 35 кВ Амурзет

Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.3 В 10  

Ф-3, Яч.4 В 10  Ф-4, Яч.5 В 10  1Т, Яч.7 В 

10  Ф-7, Яч.9 В 10  Ф-9, Яч.10 СВ 10, Яч.12 

В 10  Ф-12, Яч.14 В 10  2Т, Яч.15 В 10  Ф-

15, Яч.16 В 10  Ф-16)-10 шт. Ремонт 

Системы (секция) шин  (2С  10)-1 шт. 

Ремонт контура заземления  (Контур 

заземления )-1 шт.

КР 01.09.2024 30.09.2024

6.16.
Октябрьск

ий РЭС
ПС 35 кВ Столбовое

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т, 

2Т)-2 шт. 
ТР 01.07.2024 31.07.2024

6.17.
Облученски

й РЭС
ПС 35 кВ Пашково

Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 

шт. 
ТР 01.07.2024 31.07.2024

6.18.
Облученск

ий РЭС
ПС 35 кВ Хинганск

Ремонт трансформаторов  35 кВ ( 2Т)-1 

шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 35 кВ  (ОПН 35 2Т)-3 шт. 

Ремонт трансформаторов  35 кВ (1Т )-1 

шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 35 кВ (ОПН 35  1Т)-3 шт. 

Ремонт разрядников 35 кВ (Яч.6 РВ 35  

ТН-2  35  )-3 шт. 

ТР 01.07.2024 31.07.2024

6.19.
Облученск

ий РЭС
ПС 35 кВ Башурово

Ремонт трансформаторов  35 кВ (1Т)-1 

шт. Ремонт трансформаторов ТСН  

(Яч.2 ТСН-1. Яч.12 ТСН-2)-2 шт. Ремонт 

трансформаторов тока (ТТ 35  1Т, ТТ 35 

2Т)-6 шт. Ремонт выключателей 10 кВ 

(Яч.1 В 10  ф-71,Яч.3 В 10  1Т,Яч.5 В 10  ф-

75,Яч.6 В 10  ф-76,Яч.7 СВ 10,Яч.9 В 10  ф-

79,Яч.11 В 10  2Т,Яч.13 В 10  ф-83)-8 шт. 

Ремонт Системы (секция) шин (1С  35, 

2С  35)-2 шт. Ремонт шинных опор (ОРУ 

35)-2 шт.

ТР 01.08.2024 30.08.2024

6.20.
Облученск

ий РЭС
ПС 35 кВ Башурово

Ремонт ОД и КЗ (яч.1 ОД 35  1Т, яч.1 КЗ 

35  1Т, яч.2 ОД 35  2Т,яч.2 КЗ 35  2Т)-4 кт
СР 01.08.2024 30.08.2024

6.21.
Облученск

ий РЭС
ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье

Ремонт трансформаторов  35 кВ (2Т )-1 

шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 35 кВ  (РВ 35  2Т)-3 шт. 

Ремонт ограничителей 

перенапряжения 10  кВ (ОПН 6  2Т)-3 шт. 

Ремонт разрядников 35 кВ (РВ 35  1Т)-3 

шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 10  кВ (ОПН 6  1Т)-3 шт. 

Ремонт ограничителей 

перенапряжения 10  кВ (Яч.3 ОПН 6  ТН-1  

6, Яч.12 ОПН 6  ТН-2  6)-6 шт. Ремонт 

трансформаторов ТСН (Яч.2 ТСН-

1,Яч.13 ТСН-2)-2 шт. Ремонт Щитов 

постоян и перем. тока (ЩСН)-1 шт. 

Ремонт Системы (секция) шин (1С  35, 

2С  35)-2 шт.Ремонт шинных опор (ОРУ 

35)-4 шт.Ремонт конденсаторов связи 

(Яч.3 КС 35  Облучье (Т-150) ф"В")-1 

ктРемонт ВЧ заградителей (Яч.3 ВЗ 35  

Облучье (Т-150) ф"В")-1 кт

ТР 01.11.2024 30.11.2024



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

6.22.
Облученск

ий РЭС
ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье

Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ШР 

35  Хинганск (Т-158),Яч.1 ЛР 35  Хинганск 

(Т-158),Яч.2 ШР 35  ТН-1  35,Яч.3 ШР 35  

Облучье (Т-150),Яч.3 ЛР 35  Облучье (Т-

150),Яч.4 ШР 35  1Т,Яч.6 СР-1  35,Яч.6 СР-

2  35,Яч.8 ШР 35  2Т)-9 шт. Ремонт 

выключателей   35 кВ  (Яч.1 В 35  

Хинганск (Т-158),Яч.4 В 35  1Т,Яч.6 СВ 

35,Яч.8 В 35  2Т)-4 шт. Ремонт 

выключателей   10 кВ (Яч.1 В 6  1Т,Яч.4 

В 6  ф-64,Яч.6 В 6  ф-66,Яч.8 СВ 6,Яч.9 В 6  

ф-69,Яч.10 В  6  ф-70,Яч.14 В 6  2Т)-7 шт. 

Ремонт Системы (секция) шин (1С  6, 2С  

6)-2 шт. Замена изоляторов (ИП-10) 

(яч.6,яч.9)-6 шт. Ремонт контура 

заземления  (Контур заземления )-1 шт.

КР 01.09.2024 30.09.2024

6.23.
Городской 

РЭС
ПС 35 кВ Валдгейм

Ремонт трансформаторов  35 кВ (1Т, 

2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ  

(Яч.1 СВ 35)-1 шт. Ремонт 

трансформаторов ТСН (Яч.4 ТСН-1, 

Яч.12 ТСН-2)-2 шт. 

ТР 01.09.2024 30.09.2024

6.24.
Городской 

РЭС
ПС 35 кВ ЧТФ

Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.1 В 35  

1Т. Яч.2 В 35  2Т)-2 шт. Ремонт 

разъединителей  35 кВ  (Яч.3 СР-2  35, 

Яч.4 СР-1  35)-2 шт. 

КР 01.07.2024 31.07.2024

6.25.
Городской 

РЭС
ПС 35 кВ ЧТФ

Ремонт трансформаторов  35 кВ (1Т)-1 

шт. Ремонт трансформаторов  35 кВ  

(2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 

ТСН (Яч.27 ТСН-1)-1 шт. Ремонт 

трансформаторов ТСН (Яч.1 ТСН-2)-1 

шт. 

ТР 01.10.2024 31.10.2024

6.26.
Городской 

РЭС
ПС 35 кВ ТЭЦ

Ремонт трансформаторов  35 кВ (1Т  )-

1 шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 35 кВ  (ОПН 35  2Т)-3 

шт. Ремонт трансформаторов  35 кВ (  

2Т)-1 шт. 

ТР 01.10.2024 31.10.2024

6.27.
Городской 

РЭС
ПС 35 кВ ЖБИ

Ремонт трансформаторов  35 кВ (2Т)-1 

шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 35 кВ  (ОПН 35  2Т)-3 

шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 10 кВ (ОПН 6  2Т)-3 шт. 

Ремонт трансформаторов  35 кВ (1Т)-1 

шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 35 кВ (ОПН 35  1Т)-3 шт. 

Ремонт ограничителей 

перенапряжения 10 кВ (ОПН 6  1Т, Яч.3 

ОПН 6  1Т)-6 шт. Ремонт конденсаторов 

связи (Яч.1 КС 35  Биробиджан (Т-139) 

ф"С")-1 кт Ремонт ВЧ заградителей 

(Яч.1 ВЗ 35  Биробиджан (Т-139) ф"С")-1 

кт Ремонт разрядников 6-10 кВ (РВ 6  ТН-

1  6, РВ 6  ТН-2  6)-6 шт.Ремонт 

трансформаторов ТСН (ТСН-1, ТСН-2)-2 

шт.Ремонт Щитов постоян и перем. 

тока (ЩСН)-1 шт.Ремонт Системы 

(секция) шин (1С  35, 2С  35)-2 шт.

ТР 01.09.2024 30.09.2024



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

6.28.
Городской 

РЭС
ПС 35 кВ ЖБИ

Ремонт выключателей 6 кВ (Яч.2 В 6  ф-

62,Яч.4 В 6  ф-64,Яч.5 В 6  ф-65,Яч.7 В 6  

ф-67,Яч.9 СВ 6,Яч.10 В 6  ф-60,Яч.12 В 6  

ф-52,Яч.12 В 6  2Т)-8 шт. Ремонт 

выключателей 35 кВ  (Яч.3 В 35  1Т, Яч.4 

В 35  2Т)-2 шт. Ремонт Системы 

(секция) шин (1С 6, 2С  6)-2 шт. Ремонт 

контура заземления  (Контур 

заземления )-1 шт. Ремонт 

разъединителей  35 кВ (Яч.1 ЛР 35  

Биробиджан (Т-139), Яч.2 ЛР 35  МК (Т-

140), Яч.3 ШР 35  1Т, Яч.4 ШР 35  2Т)-4 

шт. 

КР 01.08.2024 30.08.2024

6.29.
Биробиджа

нский РЭС
ПС 35 кВ Пронькино

Ремонт выключателей 35 кВ ( Яч.4 В 35  

2Т.  Яч.5 В 35  1Т)-2 шт. Ремонт 

трансформаторов    ( 2Т)-1 шт. Ремонт 

трансформаторов   ( 1Т)-1 шт. 

ТР 01.06.2024 30.06.2024

6.30.
Биробиджа

нский РЭС
ПС 35 кВ Надеждинск

Ремонт трансформаторов   ( 2Т)-1 шт. 

Ремонт трансформаторов    ( 1Т)-1 шт. 
ТР 01.06.2024 30.06.2024

6.31.
Биробиджа

нский РЭС
ПС 35 кВ Дубовое

Ремонт разрядников 35 кВ ( РВ 35  1Т, 

РВ 35  2Т)-6 шт. Ремонт разрядников10 

кВ  (РВ 10  2Т, Яч.5 РВ 10  ТН-1  10, Яч.10 

РВ 10  ТН-2  10)-9 шт. Ремонт 

ограничителей перенапряжения 10 кВ ( 

ОПН 10  1Т)-3 шт. Ремонт 

конденсаторов связи (Яч.1 КС 35  

Надеждинск (Т-123) ф"С",Яч.3 КС 35  КРС 

(Т-129) ф"А,С", Яч.7 КС 35  Найфельд (Т-

130) ф"А")-3 кт Ремонт ВЧ 

заградителей (Яч.1 ВЗ 35  Надеждинск (Т-

123) ф"С"  , Яч.3 ВЗ 35 КРС (Т-129) ф"А,С" 

. Яч.7 ВЗ 35  Найфельд (Т-130) ф"А)-3 кт 

ТР 01.07.2024 31.07.2024

6.32.
Биробиджа

нский РЭС
ПС 35 кВ Опытная

Ремонт конденсаторов связи ( Яч.1 КС 

35  КРС (Т-80) ф"А,В")-1 кт Ремонт ВЧ 

заградителей  ( Яч.1 ВЗ 35  КРС (Т-80) 

ф"А,В" )-1 кт Ремонт разрядников10 кВ 

( Яч.6 РВ 10  ТН-1  10,  Яч.9 РВ 10  ТН-2  

10)-6 шт. Ремонт шинных опор (ОРУ 35)-

2 шт. Ремонт Системы (секция) шин 

(1С  35, 2С  35)-2 шт. Ремонт Щитов 

постоян и перем. тока (ЩСН)-2 шт. 

Ремонт выключателей 35 кВ ( Яч.7 СВ 

35)-1 шт. Ремонт трансформаторов 

тока ( Яч.3 ТТ 35  1Т  ,  Яч43 ТТ 35  2Т  )-2 

шт. Ремонт трансформаторов   ( 2Т)-1 

шт.Ремонт трансформаторов   ( 1Т)- 

шт.

ТР 01.10.2024 31.10.2024

6.33.
Биробиджа

нский РЭС
ПС 35 кВ Опытная

Ремонт ОД и КЗ ( Яч.3 ОД 35  1Т, КЗ-

35/630-У1, ОД-35/630-У1,  Яч.4 КЗ 35  2Т)-2 

кт 

СР 01.11.2024 30.11.2024



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

6.34.
Биробиджа

нский РЭС
ПС 35 кВ Горки

Ремонт трансформаторов   ( 2Т)-1 шт. 

Ремонт трансформаторов    ( 1Т)-1 шт. 

Ремонт конденсаторов связи (КС 35  СК 

(Т-23) ф "С")-1 кт Ремонт ВЧ 

заградителей ( ВЗ 35  СК (Т-23) ф "С")-1 

кт Ремонт разрядников10 кВ ( Яч.3 РВ 

10  ТН-1  10,  Яч.13 РВ 10  ТН-2  10)-2 шт. 

Ремонт шинных опор (ОРУ 35)-2 шт. 

Ремонт Системы (секция) шин (С  35)-1 

шт. Ремонт Щитов постоян и перем. 

тока (ЩСН)-2 шт. 

ТР 01.10.2024 31.10.2024

6.35.
Биробиджа

нский РЭС
ПС 35 кВ Горки

Ремонт разъединителей 35 кВ ( Яч.1 ТР 

35  1Т,  Яч.5 ТР 35  2Т )-2 шт. Ремонт 

выключателей 10 кВ  (Яч.1 В 10  ф-1, 

Яч.2 В 10  ф-2, Яч.4 В 10  ф-4,Яч.5 В 10  

1Т,Яч.7 В 10  ф-7,Яч.8 СВ 10,Яч.10 В 10  ф-

10, Яч.12 В 10  2Т, Яч.14 В 10  ф-14,Яч.15 

В 10  ф-15)-10 шт. 

КР 01.07.2024 31.07.2024

6.36.
Ленинский 

РЭС
ПС 35 кВ Воскресеновка

Ремонт трансформаторов  35 кВ ( 1Т)-1 

шт. Ремонт Щитов постоян и перем. 

тока (ЩСН)-4 шт. 

ТР 01.07.2024 31.07.2024

6.37.
Ленинский 

РЭС
ПС 35 кВ Воскресеновка

Ремонт ОД и КЗ (Яч.7 ОД 35  1Т, Яч.7 КЗ 

35  1Т, Яч.8 ОД 35  2Т, Яч.8 КЗ 35  2Т)-2 кт 

Замена светильников (ОРУ-35, КРУН 6)-3 

шт. 

СР 01.07.2024 31.07.2024

6.38.
Смидовичс

кий РЭС
ПС 35 кВ Ключевое

Ремонт ограничителей 

перенапряжения 35 кВ (ОПН 35  1Т)-3 шт. 

Ремонт конденсаторов связи  (Яч.1 КС 

35  Камышовка (Т-97) ф"А". Яч.2 КС 35  

ДСК (Т-98) ф"С")-2 кт Ремонт ВЧ 

заградителей (Яч.1 ВЗ 35  Камышовка (Т-

97)  ф"А". Яч.2 ВЗ 35  ДСК (Т-98)  ф"С")-2 

кт Ремонт ограничителей 

перенапряжения 10 кВ (ОПН 10  1Т, Яч.8 

ОПН 10  ТН 10)-6 шт. Ремонт 

трансформаторов  ТСН (Яч.5 ТСН)-1 

шт. Ремонт Системы (секция) шин (С  

35)-1 шт. Ремонт Щитов постоян и 

перем. тока (ЩСН)-1 шт.Ремонт 

шинных опор (ОРУ 35)-1 шт.

ТР 01.07.2024 31.07.2024

6.39.
Смидовичс

кий РЭС
ПС 35 кВ Ключевое

Ремонт разъединителей  35 кВ (Яч.1 ЛР 

35  Камышовка (Т-97), Яч.2 ЛР 35  ДСК (Т-

98), Яч.3 ШР 35  1Т)-3 шт. Ремонт 

выключателей 35 кВ  (Яч.3 В 35  1Т)-1 

шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.6 

В 10  1Т, Яч.7 В 10  ф-97)-2 шт. Ремонт 

Системы (секция) шин (С 10)-1 шт. 

Ремонт контура заземления  (Контур 

заземления )-1 шт. 

КР 01.07.2024 31.07.2024

6.40.
Смидовичс

кий РЭС
ПС 35 кВ ДСК

Ремонт трансформаторов   ( 1Т)-1 шт. 

Ремонт трансформаторов    ( 2Т)-1 шт. 

Ремонт ограничителей 

перенапряжения 35 кВ (ОПН 35  1Т, ОПН 

35  2Т)-6 шт. Ремонт разрядников 35 кВ 

(Яч.3 РВ 35  ТН-1  35, Яч.4 РВ 35  ТН-2  35)-

6 шт. Ремонт разрядников10 кВ (РВ 6  

1Т, РВ 6  2Т, Яч.3 РВ-6  ТН-1  6, Яч.4 РВ-6  

ТН-2  6)-12 шт. 

ТР 01.06.2024 30.06.2024



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

6.41.
Смидовичс

кий РЭС
ПС 35 кВ Камышовка

Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ЛР 

35  Ключевое (Т-97),Яч.2 ЛР 35  

Волочаевка (Т-102),Яч.3 ШР 35  1Т,Яч.4 

ШР 35  2Т,Яч.5 СР-1  35,Яч.5 СР-2  35)-6 

шт. Ремонт выключателей 10 кВ  (Яч.3 

В 10  1Т,Яч.1 В 10  ф-102,Яч.7 В 10  ф-

107,Яч.8 СВ 10,Яч.11 В 10  ф-114,Яч.16 В 

10  ф-116,Яч.14 В 10  2Т,Яч.15 В 10  ф-117)-

8 шт. Ремонт Системы (секция) шин 

(1С  10, 2С  10)-2 шт. Ремонт контура 

заземления  (Контур заземления )-1 шт. 

КР 01.07.2024 31.07.2024

6.42.
Смидовичс

кий РЭС
ПС 35 кВ Камышовка

Ремонт ограничителей 

перенапряжения  35 кВ (ОПН 35  1Т, ОПН 

35  2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей 

перенапряжения 10 кВ  (ОПН 10  1Т,ОПН 

10  2Т, Яч.6 ОПН 10  ТН-1  10, Яч.10 ОПН 

10  ТН-2  10)-12 шт. Ремонт 

конденсаторов связи (Яч.1 КС 35  

Ключевое (Т-97) ф"С", Яч.2 КС 35  

Волочаевка (Т-102) ф"С")-2 кт Ремонт 

ВЧ заградителей (Яч.1 ВЗ 35  Ключевое 

(Т-97) ф"С", Яч.2 ВЗ 35  Волочаевка (Т-

102)  ф"С")-2 кт Ремонт 

трансформаторов  ТСН (Яч.2 ТСН-2, 

Яч.13 ТСН-1)-2 шт. Ремонт Системы 

(секция) шин (1С  35, 2С  35)-2 шт. 

Ремонт Щитов постоян и перем. тока 

(ЩСН)-3 шт. Ремонт шинных опор (ОРУ 

35)-18 шт.

ТР 01.07.2024 31.07.2024

6.43.
Городской 

РЭС
ПС 35 кВ Центр

Ремонт выключателей 6кв (замена) 

(Яч.3 В 6 1Т, Яч.5 В 6 Ф-275, Яч.8 СВ 6, 

Яч.13 В 6   2Т)-4 шт. 

КР 01.07.2024 31.07.2024

7.

7.1.
Ленинский 

РЭС
КТПН №471 с. Новотроицкое Подъем КТП 1шт. КР 01.07.2024 31.07.2024

7.2.
Смидовичс

кий РЭС
КТПН №308 с. Владимировка Подъем КТП 1шт. КР 01.06.2024 30.06.2024

7.3.
Смидовичс

кий РЭС
КТПН №739 с. Осиновка Подъем КТП 1шт. КР 01.06.2024 30.06.2024

7.4.
Смидовичс

кий РЭС
КТПН №738 с. Владимировка Подъем КТП 1шт. КР 01.06.2024 30.06.2024

7.5.
Городской 

РЭС
ТП №454 г. Биробиджан Замена КТП 1шт. КР 01.08.2024 31.08.2024

7.6.
Смидовичс

кий РЭС
СКТП-719 Николаевка

Замена ТМ-400 на ТМ-630 1шт. Замена В-

0,4 Ф1,2,3,4 4шт. Замена В-0,4 1Т 1шт. 
КР 01.09.2024 30.09.2024

7.7.
Ленинский 

РЭС
СКТП 007 с ТМ 100/10/0.4   Лазарево

Замена изоляторов проходных  3шт. 

окраска корпуса КТПП 20м2 замена ПКТ 

3шт. 

КР 01.10.2024 31.10.2024

7.8.
Городской 

РЭС
ТП-149  г. Биробиджан

замена ПН 38шт. замена ПКТН 6шт.  

Окраска дверей 27,5м2 Восстановление 

диспетчерских наименований 60симв  

КР 01.10.2024 31.10.2024

ТП6-10/0,4 кВ



Вид 

ремонт

а (ТР; 

КР; СР)

Начало 

(чч.мм.гггг)

Окончание 

(чч.мм.гггг)

№ п/п РЭС Наименование объекта Перечень работ

Класси

фикаци

я 

Сроки выполнения работы 

7.9.
Городской 

РЭС

Оборудование ПП-2   

/переключательный пункт

Ремонт ТМ-1000 1шт. Монтаж ВНП-

10/630-20 УЗ(ТЗ) 2шт. Монтаж 

изоляторов 12шт. Монтаж 

предохранителей 3шт. окраска корпуса 

КТПП 65,4м2  Восстановление 

диспетчерских наименований 64симв   

КР 01.10.2024 31.10.2024

7.10.
Смидовичс

кий РЭС

СТП-493 с ТМГ-25/6/0,4 

с.Владимировка ул.Горького
Замена ТМ-100 на ТМ-250 1шт. КР 01.10.2024 31.10.2024

8.

8.1. Транспортные средства

8.1.1.
Теплоозерс

кий РЭС
Тягач МТЛБ   01-14 ЕА 79

Ремонт ходовой части( замена катков -

2 шт., замена муфты - 1шт. Замена 

валиков карданных -2 шт., замена 

уплотнений - 4 шт. замена торсионов - 

6 шт., замена балансира - 1 шт.)

КР 01.08.2024 15.08.2024

8.1.2. АТО Автомобиль ГАЗ-27527 А 173 ВМ79
Ремонт трансмиссии (замена КПП -

1шт.)
КР 01.09.2024 02.09.2024

8.1.3. АТО
Снегоболотоход гусеничный СТМ 

19932 "Енисей"

Ремонт ходовой части( замена 

торсионов -8 шт.)
КР 01.06.2024 05.06.2024

8,2, Аварийный резерв

8.2.1. АВР АТО Аварийный резерв ТР 01.01.2024 31.12.2024

8.2.2. АВР Аварийный резерв КР 01.01.2024 31.12.2024

8.2.3. АВР КЛ6/10-0,4 кВ  КЛ6/10-0,4 кВ  (Аварийный резерв) КР 01.04.2024 31.10.2024

9.

9.1.
Октябрьск

ий РЭС
РПБ Октябрьского РЭС, с. Амурзет

Замена дверных блоков 14шт Замена 

оконых блоков 29,26м2 Замена ворот 

18,8м2 Ремонт котельной (замена 

котлов-2шт, насосов-3шт)  Ремонт 

водопровода   Ремонт сантехнических 

узлов, бытового помещения  Ремонт 

кабинетов и помещений  

КР 01.04.2024 30.04.2024

9.2.
Октябрьск

ий РЭС
Гараж базы РЭС с. Амурзет

Замена ворот 58,6м2 Замена дверного 

блока 1шт Замена оконых блоков 10,8м2 
КР 01.07.2024 31.07.2024

9.3.
Городской 

РЭС
ТП-201, г. Биробиджан

Ремонт кровли 62м2 Окраска дверных 

блоков 28,4м2
КР 01.02.2024 29.02.2024

9.4.
Городской 

РЭС
ТП-155, г. Биробиджан

Усиление стен  Устройство ж/б пола 

6,3м2
КР 01.02.2024 29.02.2024

9.5.
Теплоозерс

кий РЭС

Администротивно 

производственное здание 

Теплоозерского РЭС

Ремонт душевой  КР 01.02.2024 29.02.2024

9.6.
Смидовичс

кий РЭС
РПБ Смидовичского РЭС

Замена дверных блоков 11шт Ремонт 

сантехнических узлов, душевых, входов  

Ремонт ж/б крыльца 4шт Ремонт 

цоколя 50м2 

КР 02.05.2024 31.05.2024

Прочее оборудование

Здания и сооружения
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9.7.
Городской 

РЭС
ПС 110 кВ АРЗ Здание ГЩУ

Замена дверных блоков 5шт Замена 

оконых блоков 11,65м2 Ремонт 

коридора,помещений 

КР 01.09.2024 31.10.2024

9.8.
База 

филиала
База филиала

Демонтаж ж/б ограждения 230м Монтаж 

ж/б ограждения 69м
КР 01.06.2024 30.06.2024

9.9.
Городской 

РЭС
Здание управления Городского РЭC

Замена дверных блоков 7шт Замена 

оконых блоков 1,7м2 Ремонт 

сантехнических узлов 

КР 01.03.2024 31.03.2024

9.10.
Городской 

РЭС
ТП-46, г. Биробиджан

Ремонт кровли 63,6м2 Окраска стен 

внутренних и наружных 267,6м2 Окраска 

дверных блоков 36,4м2

КР 01.02.2024 29.02.2024

9.11.
Облученски

й РЭС
ПС 35/6 кВ "ЦЭС-Облучье" ящик для песка 2шт ТР 01.10.2024 07.10.2024

9.12.
Биробиджа

нский РЭС
ПС 110/35/10 кВ "КРС" с.Бирофельд ящик для песка 2шт ТР 01.10.2024 07.10.2024

9.13.
Теплоозерс

кий РЭС
ПС 35/6 кВ "Лесоучасток" ящик для песка 4шт ТР 01.10.2024 15.10.2024

10.

10.1 РЗА

10.1.1.
Ленинский 

РЭС
ПС 35/10 кВ "Венцелево"

Замена трансформатора тока (КРУН - 

10 кВ яч.3 В10 1Т, яч.7 В 10 Ф-137)-4 шт
КР 01.11.2024 30.11.2024

10.1.2.
Биробиджа

нский РЭС
ПС 35/10 кВ "Надеждинск"

Замена трансформатора тока (КРУН - 

10 кВ яч.2 В-10 1Т, яч.7 В10 Ф-77, яч.14 

В10 2Т)-6 шт

КР 01.11.2024 30.11.2024

10.1.3.
Биробиджа

нский РЭС
ПС 35/10 кВ "Горка"

Замена трансформатора тока (КРУН - 

10 кВ яч.4 В-10 Ф-4)-2 шт
КР 01.11.2024 30.11.2024

10.1.4.
Октябрьски

й РЭС
ПС 35/10 кВ "Самара"

Замена трансформатора тока (КРУН - 

10 кВ яч.2 В-10 Ф-72, яч,3 В 10 1Т, яч.5 В 

10 Ф-75. яч.10 В 10 Ф-80, яч.14 В 10 2Т)-10 

шт

КР 01.11.2024 30.11.2024

10.1.5.
Октябрьски

й РЭС
ПС 35/10 кВ "Доброе"

Замена трансформатора тока (КРУН - 

10 кВ яч.5 В-10 1 Т)-2 шт
КР 01.11.2024 30.11.2024

АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, 

Системы безопасности, АСУП, системы 

телекоммуникаций


