
Объект Оборудование Апрель 2024 Содержание работ Заземление Причина отказа

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт
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Хабаровская ТЭЦ-1 Да 17.04.24 17.04.24 1 дн 17.04.24 17.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 Да 17.04.24 17.04.24 1 дн 17.04.24 17.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1) Да 17.04.24 17.04.24 1 дн 17.04.24 17.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2) Да 17.04.24 17.04.24 1 дн 17.04.24 17.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) Да 02.04.24 02.04.24 9 ч 02.04.24 02.04.24 9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 Да 02.04.24 02.04.24 9 ч 02.04.24 02.04.24 9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 Да 02.04.24 02.04.24 9 ч 02.04.24 02.04.24 9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49) Да 02.04.24 02.04.24 9 ч 02.04.24 02.04.24 9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) Да 25.04.24 25.04.24 1 дн 25.04.24 25.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 220 кВ Хехцир ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) Да 24.04.24 24.04.24 1 дн 24.04.24 24.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ХЭС ДРСК 01.04.24 30.09.24 01.04.24 30.04.24 30 дн ЗРР 01:00 без отключения Не задано

ХЭС ДРСК 01.04.24 30.09.24 01.04.24 30.04.24 30 дн ЗРР 01:00 без отключения Не задано

Хабаровская ТЭЦ-1 Да 18.04.24 18.04.24 1 дн 18.04.24 18.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 18.04.24 18.04.24 1 дн 11.04.24 11.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не задано

Хабаровская ТЭЦ-3 Да 02.04.24 02.04.24 9 ч 02.04.24 02.04.24 9 ч ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) Да 03.04.24 03.04.24 1 дн 03.04.24 03.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) Да 03.04.24 03.04.24 1 дн 03.04.24 03.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Амурская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) Да 03.04.24 03.04.24 1 дн 03.04.24 03.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Нет 22.04.24 22.04.24 1 дн 22.04.24 22.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Да 22.04.24 26.04.24 5 дн 22.04.24 26.04.24 5 дн ЗРР 08:00 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Нет 02.04.24 02.04.24 1 дн 02.04.24 02.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Да 22.04.24 26.04.24 5 дн 22.04.24 26.04.24 5 дн ТР 03:00 Текущий ремонт ЛР 110 С-74. с отключением Нет Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Нет 22.04.24 22.04.24 1 дн 22.04.24 22.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) Нет 05.04.24 05.04.24 1 дн 05.04.24 05.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Нет 08.04.24 12.04.24 5 дн 08.04.24 12.04.24 5 дн ТР 06:00 с отключением Да Исходная с-119

СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Нет 08.04.24 12.04.24 5 дн 08.04.24 12.04.24 5 дн КР 06:00 с отключением Да Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) Нет 27.04.24 27.04.24 1 дн 08.04.24 08.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано с-119

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) 15.04.24 19.04.24 5 дн 15.04.24 19.04.24 5 дн ТР 06:00 с отключением Да Исходная С-120

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) Нет 27.04.24 27.04.24 1 дн 15.04.24 15.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано С-120

ПС 110 кВ К Нет 09.04.24 09.04.24 1 дн 09.04.24 09.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 Да 29.04.24 29.04.24 1 дн 29.04.24 29.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ К Нет 09.04.24 09.04.24 1 дн 09.04.24 09.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 Да 29.04.24 29.04.24 1 дн 29.04.24 29.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном. без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) Да 08.04.24 12.04.24 5 дн 08.04.24 12.04.24 5 дн ЗРР 03:00 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) Нет 08.04.24 08.04.24 1 дн 08.04.24 08.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 220 кВ Селихино ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) Да 15.04.24 15.04.24 1 дн 15.04.24 15.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) Да 15.04.24 19.04.24 5 дн 15.04.24 19.04.24 5 дн ЗРР 08:00 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) Нет 15.04.24 15.04.24 1 дн 15.04.24 15.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) Нет 02.04.24 02.04.24 1 дн 02.04.24 02.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) Да 03.04.24 03.04.24 1 дн 03.04.24 03.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Нет 27.04.24 27.04.24 1 дн 27.04.24 27.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) Да 01.04.24 05.04.24 5 дн 01.04.24 05.04.24 5 дн ЗРР 03:00 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 220 кВ Старт 22.04.24 24.04.24 3 дн 22.04.24 24.04.24 3 дн ЗРР 02:00 без отключения Не в транзите Не задано Исходная С-115

Комсомольская ТЭЦ-3 Нет 29.04.24 29.04.24 1 дн 29.04.24 29.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Исходная

Комсомольская ТЭЦ-3 Нет 29.04.24 29.04.24 1 дн 29.04.24 29.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ перед грозовым сезоном без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) Нет 05.04.24 06.04.24 2 дн 05.04.24 06.04.24 2 дн ТР 08:00 с отключением Да Исходная 3т

ПС 35 кВ Эгге ВЛ 35 кВ Эгге – Центральная (Т23Ф) Да 22.04.24 23.04.24 2 дн 22.04.24 23.04.24 2 дн ЗРР 04:00 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино Нет 05.04.24 06.04.24 2 дн 05.04.24 06.04.24 2 дн ТР 08:00 с отключением Да Исходная 3т

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-119 Нет 08.04.24 12.04.24 5 дн 08.04.24 12.04.24 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР-119 с отключением Не задано Исходная с-119

ПС 500 кВ Комсомольская ЭВ-С-120 15.04.24 19.04.24 5 дн 15.04.24 19.04.24 5 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ЛР-120 с отключением Не задано Исходная С-120

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ Нет 05.04.24 06.04.24 2 дн 05.04.24 06.04.24 2 дн ТР 08:00 с отключением Не задано Исходная 3т

ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 05.04.24 06.04.24 2 дн 05.04.24 06.04.24 2 дн ТР 08:00 с отключением Не задано Исходная 3т

ПС 220 кВ Ванино 3Т Нет 05.04.24 07.05.24 05.04.24 07.05.24 33 дн ЗРР 08:00 без отключения Не в транзите Не задано Исходная 3т

ПС 220 кВ Селихино МВ С-99 Да 15.04.24 15.04.24 1 дн 15.04.24 15.04.24 1 дн ВПр 00:20 Опробование АПВ с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 220 кВ Хехцир МВ-110 С-23 Нет 08.04.24 12.04.24 5 дн 08.04.24 12.04.24 5 дн ТР 02:00 с отключением с переводом на ОВ Не задано Исходная

ПС 110 кВ Гайтер ОСВ 110 Нет 02.04.24 02.04.24 1 дн 02.04.24 02.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ К ОВ 110 Нет 05.04.24 05.04.24 1 дн 05.04.24 05.04.24 1 дн ЗРР 00:20 Опробование АПВ с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель 1с 110 Да 15.04.24 19.04.24 5 дн 15.04.24 19.04.24 5 дн ТР 08:00 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Картель 2с 110 Да 22.04.24 26.04.24 5 дн 22.04.24 26.04.24 5 дн ТР 08:00 с отключением Не задано Исходная

Приложение 
к письму Филиала АО «СО ЕЭС» 

Тихоокеанское РДУ
от _____________ № ______________

Выписка из сводного графика ремонта 
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ по энергосистеме Хабаровского края и ЕАО на апрель 2024 г.
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ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с 
отпайками (С-5)
ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с 
отпайками (С-6)

ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-
17)ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-
18)

КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-
7)

Да, 
срок 
ремон
та 
измен
ен

183 
дн 

Вывод АПВ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 
– РЦ № 1 с отпайками (C-7) при выполнении 
работ : Ручная расчистка пр. оп. № 
1,2,14,16,20,21,22,27, 
31,32,36,47,57,58,59,64,82,83,84,86,87,88, 
94,96,105,106,113,114, 116, 4,5,6,8,13,17,18,19, 
25,26,30,34,41,44,45,48,49,89,108,110,111,112   
(по магистрали), №2,4,5,7,8,9,10,12  (по 
отпайке на ПС Городская) ; Обрезка крон 
деревьев пр. оп. № портал-1, 2-10,12-17,22-
52,54-56,57-63,64-66,67-72,73-87,88-101,102-
103,104-117(по магистрали), 60-1, 1-13 (по 
отпайке на ПС Городская); Вырубка 
угрожающих  деревьев пр. оп. № портал-1, 2-
10,12-17,22-52,54-56,57-63,64-66,67-72,73-
87,88-101,102-103,104-117(по магистрали), 60-
1, 1-13 (по отпайке на ПС Городская)

Измененн
ая

КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-
8)

Да, 
срок 
ремон
та 
измен
ен

183 
дн 

Вывод АПВ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 
– РЦ № 2 с отпайками (C-8) при выполнении 
работ :Ручная расчистка пр. оп. № 
1,2,14,16,20,21,22,27, 
31,32,36,47,57,58,59,64,82,83,84,86,87,88, 
94,96,105,106,113,114, 116, 4,5,6,8,13,17,18,19, 
25,26,30,34,41,44,45,48,49,89,108,110,111,112   
(по магистрали), №2,4,5,7,8,9,10,12  (по 
отпайке на ПС Городская) ; Обрезка крон 
деревьев пр. оп. № портал-1, 2-10,12-17,22-
52,54-56,57-63,64-66,67-72,73-87,88-101,102-
103,104-117(по магистрали), 60-1, 1-13 (по 
отпайке на ПС Городская); Вырубка 
угрожающих  деревьев пр. оп. № портал-1, 2-
10,12-17,22-52,54-56,57-63,64-66,67-72,73-
87,88-101,102-103,104-117(по магистрали), 60-
1, 1-13 (по отпайке на ПС Городская)

Измененн
ая

КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-
7)
КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-
8)

Да, 
срок 
ремон
та 
измен
ен

Измененн
ая

КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС 
НПЗ-2 (С-16)

2с 
картел
ьОдносторонее отключение ВЛ на время ТО 

присоединений 2с 110 ПС Картель.
2с 
картел
ьПоочередно с 

ВЛ 110 С-123с включением на 
ночь

2с 
картел
ь2с 
картел
ь

Текущий ремонт ОР-119, ЛР-119; 
Техническое обслуживание ВЧЗ С-119, КС С-
119Замена фарфоровых изоляторов на 
стеклянные

под наведенным 
напряжением Измененн

аяДа, 
срок 
ремон
та 
измен
ен

Текущий ремонт ОР-120, ЛР-120; 
Техническое обслуживание ВЧЗ С-120, КС С-
120 Измененн

аяВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на 
ПС ГПП-5 (С-117)

ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на 
ПС ГПП-5 (С-117)

ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на 
ПС ГПП-5 (С-118)

ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на 
ПС ГПП-5 (С-118)

Односторонее отключение ВЛ на время ТР 
присоединений 2с 110 ПС Привокзальная

2с 
Приво
кзальн
ая
С-99 
АПВОдносторонее отключение ВЛ на время ТО 

присоединений 1с 110 ПС Картель
1с 
Картел
ь1с 
Картел
ьПоочередно с 

ВЛ С-121

Односторонее отключение ВЛ на время ТР 
присоединений 1с 110 ПС Привокзальная

1с 
Приво
кзальн
аяВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой 

на ПС БАМ ПТФ (С-115)
Да, 
срок 
ремон
та 
измен
ен

Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Старт 
– Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на 
ПС БАМ ПТФ (С–115), на время вывода в 
ремонт МВ-С-115ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой 

на ПС БАМ ПТФ (С-115)

ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой 
на ПС БАМ ПТФ (С-116)

Односторонее отключение ВЛ 35 кВ Тишкино 
- Ванино (Т9Ф) на время вывода в ремонт и 
резерв для опробования 1С 35 кВ Односторонее отключение ВЛ на время ТО В 
35 Т23Ф.КВЛ 35 кВ Ванино – Тишкино с отпайкой на ПС Тишкино 

(новая)
Односторонее отключение КВЛ 35 кВ Ванино 
– Тишкино с отпайкой на ПС Тишкино 
(новая) на время вывода в ремонт 1С 35 кВ 

Да, 
срок 
ремон
та 
измен
ен

Вывод в ремонт 1С 35 кВ для отсоединения 
шлейфов от ШР-35 3Т до 1С 35 кВ (яч. 1), 
отсоединения шлейфов от ШР-ТН-35-1 до 1С 
35 кВ (яч. 3) 

Вывод в ремонт 3Т для отсоединения 
шлейфов от ТР-35 3Т в сторону 3Т 33 дн ЗРР 3Т 110/10 после отсоединения шлейфов 
от ТР-35 3Т в сторону 3Т С-99 

АПВПроверка технического состояния МВ-110 С-
23 

Текущий ремонт ШР 110 ТН 1с, ШР 110 С-99, 
ШР 110 1Т.

1с 
Картел
ьТекущий ремонт ШР 110 С-74, ШР 110 ТН 2с, 

ШР 110 
2с 
картел
ь



Объект Оборудование Апрель 2024 Содержание работ Заземление Причина отказа

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Учтен
ная в 
годов
ом 
графи
ке

Заявленн
ое время. 
Начало

Заявленное 
время. 
Конец

Заявл
енно
е 
врем
я. 
Коли
честв
о 
дней

Время 
ремонта. 
Начало

Время 
ремонта. 
Конец

Время 
ремонт
а. 
Колич
ество 
дней

Вид 
ремо
нта

Аварий
ная 
готовно
сть

Состояние 
оборудования по 
заявке

Условия 
производства работ

Прочие 
примечания

Состояни
е заявки

Групп
а

ПС 110 кВ Привокзальная 1с 110 Да 01.04.24 05.04.24 5 дн 01.04.24 05.04.24 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР 110 1Т, СР 110 1с. с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная СВ 110 Да 01.04.24 12.04.24 01.04.24 12.04.24 12 дн ТР 06:00 с отключением Не задано Исходная

ПС 110 кВ Привокзальная 2с 110 Да 08.04.24 12.04.24 5 дн 08.04.24 12.04.24 5 дн ТР 08:00 Текущий ремонт Шр 110 2Т, СР 110 2с. с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Нет 01.04.24 05.04.24 5 дн 01.04.24 05.04.24 5 дн ЗРР 01:00 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК Нет 22.04.24 26.04.24 5 дн 22.04.24 26.04.24 5 дн ЗРР 01:00 с отключением Не задано Исходная

Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 22.04.24 24.04.24 3 дн 22.04.24 24.04.24 3 дн ЗРР 02:00 без отключения Не задано Исходная

Амурская ТЭЦ-1 1 СШ 110 кВ 01.04.24 14.04.24 01.04.24 14.04.24 14 дн ТР 08:00 Текущий ремонт 1 СШ 110кВ с отключением Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 1СШ ЗРУ-110 кВ Нет 15.04.24 20.04.24 6 дн 15.04.24 20.04.24 6 дн БВР 12:00 с отключением Не задано Исходная

Хабаровская ТЭЦ-1 2СШ ЗРУ-110 кВ Нет 22.04.24 27.04.24 6 дн 22.04.24 27.04.24 6 дн БВР 12:00 с отключением Не задано Исходная

Заместитель начальника Службы электрических режимов Т.В. Дудкина

1с 
Приво
кзальн
ая

12 дн Текущий ремонт СВ 110, СР 110 1с, СР 110 
2с. 2с 

Приво
кзальн
ая

Снижение объема ОН в операционной зоне 
Тихоокеанского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС 
СП СЭС ХЭС ДРСК

Снижение объема ОН в связи с 
профвосстановлением АЧР на ПС 110 кВ 
Береговая на 3 МВт

Снижение объема ОН в операционной зоне 
Тихоокеанского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС 
СП СЭС ХЭС ДРСК

Снижение объема ОН в связи с 
проф.восстановлением АСР ПС 35 кВ 
Городская на 12 МВт

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – 
Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС 
БАМ ПТФ (С–115)

МДП в КС 
"Выдача 
мощности 
Комсомольско
й ТЭЦ-3": Рм = 
330 МВт при 
ТНВ +15 
град.С (сх.2).

Да, 
срок 
ремон
та 
измен
ен

14 дн С 
отключением 1 
СШ 110кВ, 
переводом 
всех 
присоединений 
на 2 СШ 110кВ

Подключение шлейфов шинных 
разъединителей ячеек 16 и 17 ЗРУ 110кВПодключение шлейфов шинных 
разъединителей ячеек 16 и 17 ЗРУ 110кВ

Сухорукова Екатерина Александровна
(735) 33-44, (4212) 38-05-44


	План ремонтов

