
График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на июль 2024 года

Наименование объекта  диспетчеризации Разрешенный срок ремонта 

Содержание работ Прочие примечания Состояние заявки Причина отказа
(электростанция, оборудование) Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание

ПС 110 кВ Кооперативная

01.07.2024 10.07.2024 10 дн 01.07.2024 10.07.2024 10 дн 6:00 КР Исходная

2С-110 кВ 01.07.2024 10.07.2024 10 дн 01.07.2024 10.07.2024 10 дн 01.07.2024 10.07.2024 10 дн 6:00 КР Исходная

1С-110 кВ 11.07.2024 19.07.2024 9 дн 11.07.2024 19.07.2024 9 дн 11.07.2024 19.07.2024 9 дн 6:00 КР Исходная

ПС 110 кВ Озерная

ВЛ 110 кВ Хвойная – Озёрная 19.07.2024 19.07.2024 1 дн 19.07.2024 19.07.2024 1 дн 3:00 Впр Исходная

1С-110 кВ 19.07.2024 19.07.2024 1 дн 19.07.2024 19.07.2024 1 дн 19.07.2024 19.07.2024 1 дн 3:00 ИСП Высоковольтные испытания ТН-110 1С Исходная

22.07.2024 22.07.2024 1 дн 22.07.2024 22.07.2024 1 дн 3:00 ЗРР Исходная

2С-110 кВ 22.07.2024 22.07.2024 1 дн 22.07.2024 22.07.2024 1 дн 22.07.2024 22.07.2024 1 дн 3:00 ИСП Высоковольтные испытания ТН-110 2С Исходная

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попик

Начальник СРЗиА п/п Б.А. Ищенко
Начальник ОДС п/п В.С. Бондяев

Выделенный в годовом графике 
срок  ремонта  

Заявленный в месячный график 
срок ремонта Аварий

ная 
готовно
сть (час, 
сутки)

Вид
ремонтаКол-во 

(дней)
Кол-во 
(дней)

Кол-во 
(дней)

ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – 
Благовещенская № 1 с отпайками

Капитальный ремонт ЛР-Л110 БТЭЦ - 
Благовещенская №1 на ПС 110 кВ 

Кооперативная
Заявка подана взамен годовой заявки. 

Изменено поле "Объект"

Капитальный ремонт 2СР-110, ШР110-Т2, ЛР-
Л110 БТЭЦ- Благовещенская №1

Капитальный ремонт 1СР-110,  ШР110-Т1, 
ШР110 резерв

Отключение ВЛ 110 кВ Хвойная – Озёрная,  
для вывода в ремонт 1С-110 кВ

Заявка подана взамен годовой заявки. 
Изменено поле "Объект" Для обеспечения 

нормативного резерва мощности в ремонтной 
схеме необходимо в работе 2 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской 
ГРЭС

ВЛ 110 кВ Озёрная – Полевая с отпайкой на ПС 
Анновка

Отключение ВЛ 110 кВ Озёрная – Полевая с 
отпайкой на ПС Анновка со стороны ПС 110 
кВ Озёрная для вывода в ремонт 2С-110 кВ

Заявка подана взамен годовой заявки. 
Изменено поле "Объект" Для обеспечения 

нормативного резерва мощности в ремонтной 
схеме необходимо в работе 2 ТГ на 

Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской 
ГРЭС

Утверждаю
Первый заместитель директора - 
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС» 
Амурское РДУ 
                 п/п   А.А. Голубцов
«  24 »          июня     2024 г.


	План ремонтов

