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СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) Нет 01.06.24 11.06.24 01.06.24 11.06.24 11 дн ЗРР 3 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) Нет 11.06.24 11.06.24 1 дн 11.06.24 11.06.24 1 дн ЗРР 02:00 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ К ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) Нет 13.06.24 13.06.24 1 дн 13.06.24 13.06.24 1 дн ЗРР 02:00 без отключения Не в транзите Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Гайтер ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) Нет 13.06.24 14.06.24 2 дн 13.06.24 14.06.24 2 дн ЗРР 03:00 с отключением Да Исходная

ДГК Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Нет 03.06.24 05.06.24 03.06.24 05.06.24 ТР 1 Замена опорных изоляторов на 1 СШ без отключения Не задано Исходная

ДГК Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) Нет 24.06.24 28.06.24 03.06.24 07.06.24 КР ВЗ с отключением Да Измененная

ДГК Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) Нет 06.06.24 07.06.24 17.06.24 18.06.24 ТР 1 Замена опорных изоляторов 1 СШ. с отключением Нет Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) Нет 17.06.24 15.07.24 17.06.24 15.07.24 29 дн БВР 01:00 с отключением Да Исходная

ДГК Комсомольская ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) Нет 10.06.24 13.06.24 10.06.24 13.06.24 ТР 1 Замена опорных изоляторов 1 СШ. с отключением Да Исходная

ДГК Комсомольская ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Да 17.06.24 21.06.24 5 дн 17.06.24 21.06.24 5 дн ТР 08:00 с отключением Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Да 17.06.24 21.06.24 5 дн 17.06.24 21.06.24 5 дн ТР 04:00 с отключением Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) Да 17.06.24 21.06.24 5 дн 17.06.24 21.06.24 5 дн БВР 04:00 с отключением Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 04.06.24 07.06.24 4 дн 04.06.24 07.06.24 4 дн ТР 04:00 с отключением Да Исходная

ПС 220 кВ Старт ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) Да 24.06.24 28.06.24 5 дн 03.06.24 07.06.24 5 дн ТР 04:00 с отключением Да Измененная С-97

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Т ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98) Да 24.06.24 28.06.24 5 дн 24.06.24 28.06.24 5 дн ТР 04:00 с отключением Да Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98) Да 24.06.24 28.06.24 5 дн 24.06.24 28.06.24 5 дн БВР 04:00 с отключением Да Исходная

ХЭС ДРСК ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) 27.05.24 11.06.24 27.05.24 31.05.24 5 дн ТР 08:00 с отключением Да

ХЭС ДРСК ХЭС ДРСК ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) 27.05.24 11.06.24 24.06.24 30.06.24 7 дн ТР 08:00 с отключением Да

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Бикин ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) Нет 01.06.24 11.06.24 01.06.24 09.06.24 9 дн КР 5 с отключением Да Измененная

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Бикин ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) Нет 12.06.24 17.06.24 6 дн 10.06.24 16.06.24 7 дн КР 5 с отключением Да Измененная

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Бикин ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) Нет 18.06.24 30.06.24 17.06.24 23.06.24 7 дн КР 5 с отключением Да Измененная

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) Нет 03.06.24 04.06.24 2 дн 03.06.24 04.06.24 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-17 с отключением Да Исходная С-17

ДГК Хабаровская ТЭЦ-3 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) Да 24.06.24 28.06.24 24.06.24 28.06.24 ТР 08:00 с отключением Да Исходная

ПС 220 кВ РЦ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49) Нет 10.06.24 11.06.24 2 дн 10.06.24 11.06.24 2 дн ТР 08:00 ТР ЛР С-49 с отключением Да Исходная С-49

ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) Нет 13.06.24 14.06.24 2 дн 22.06.24 23.06.24 2 дн ТР 08:00 ТР ЛР С-7 с отключением Да Измененная С-7

ХЭС ДРСК ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) 01.04.24 30.09.24 01.04.24 30.06.24 91 дн ЗРР 01:00 без отключения Не задано Измененная

ХЭС ДРСК ХЭС ДРСК КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (C-7) 01.04.24 30.09.24 01.04.24 30.06.24 91 дн ЗРР 01:00 без отключения Не задано Измененная

ПС 220 кВ РЦ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (C-8) Нет 17.06.24 18.06.24 2 дн 29.06.24 30.06.24 2 дн ТР 08:00 ТР ЛР С-8 с отключением Да Отказанная С-8

ПС 220 кВ Ванино БК-1 Нет 06.06.24 07.06.24 2 дн 06.06.24 07.06.24 2 дн ТР 03:00 ТО ТТ с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-2 Нет 10.06.24 11.06.24 2 дн 10.06.24 11.06.24 2 дн ТР 03:00 ТО ТТ с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-3 Нет 10.06.24 11.06.24 2 дн 11.06.24 12.06.24 2 дн ТР 03:00 ТО ТТ с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино БК-4 Нет 13.06.24 14.06.24 2 дн 13.06.24 14.06.24 2 дн ТР 03:00 ТО ТТ с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино 3Т 17.06.24 28.06.24 17.06.24 28.06.24 12 дн ТР 04:00 с отключением Не задано Исходная Ван 3Т

ПС 220 кВ Ванино ЭВ-110-3Т 17.06.24 28.06.24 17.06.24 28.06.24 12 дн ТР 04:00  ТО УРЗА с отключением Не задано Исходная Ван 3Т

ПС 220 кВ Ванино 1С 35 кВ 17.06.24 17.06.24 1 дн 20.06.24 20.06.24 1 дн ВПр 02:00 Опробование АВР с отключением Не задано Измененная

ПС 220 кВ Ванино БК-5 Нет 25.06.24 26.06.24 2 дн 25.06.24 26.06.24 2 дн ТР 03:00 ТО ТТ с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Ванино БК-6 Нет 27.06.24 28.06.24 2 дн 27.06.24 28.06.24 2 дн ТР 03:00 ТО ТТ с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ РЦ В С-47 Нет 05.06.24 06.06.24 2 дн 05.06.24 06.06.24 2 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ЛР С-47 с отключением Не задано Исходная

ПС 220 кВ Хехцир 2АТ Да 03.06.24 21.06.24 03.06.24 21.06.24 19 дн ТР 08:00 с отключением Не задано Исходная

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Бикин ОСШ 110 Нет 11.06.24 12.06.24 2 дн 10.06.24 11.06.24 2 дн ТР 02:00 с отключением Не задано Измененная

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Бикин РП 110 Нет 11.06.24 12.06.24 2 дн 10.06.24 11.06.24 2 дн ТР 02:00 Текущий ремонт: РРП 110 ОСШ с отключением Не задано Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Гайтер В 110 С-121 Нет 01.06.24 11.06.24 01.06.24 11.06.24 11 дн КР 3 Капитальный ремонт В 110 С-121 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Гайтер ОСШ 110 Нет 01.06.24 11.06.24 01.06.24 11.06.24 11 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ОШР 110 ОСВ с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Гайтер 1с 110 Нет 03.06.24 11.06.24 9 дн 03.06.24 11.06.24 9 дн ТР 08:00 Текущий ремонт ШР 110 С-121, ШР 110 1Т с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Гайтер ОСВ 110 Нет 03.06.24 11.06.24 9 дн 03.06.24 11.06.24 9 дн ТР 06:00 Текущий ремонт ОШР 110 ОСВ с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Гайтер 2с 110 Нет 13.06.24 14.06.24 2 дн 13.06.24 14.06.24 2 дн ТР 03:00 Текущий ремонт ШР 110 РП с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ К В 110 С-93 Нет 06.06.24 06.06.24 1 дн 06.06.24 06.06.24 1 дн ТР 02:00 Высоковольтные испытания В 110 С-93 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ К В 110 С-76 Нет 07.06.24 07.06.24 1 дн 07.06.24 07.06.24 1 дн ТР 02:00 Высоковольтные испытания В 110 С-76 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ К В 110 С-117 Нет 11.06.24 11.06.24 1 дн 11.06.24 11.06.24 1 дн ТР 02:00 Высоковольтные испытания В 110 С-117 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ К В 110 С-118 Нет 13.06.24 13.06.24 1 дн 13.06.24 13.06.24 1 дн ТР 02:00 Высоковольтные испытания В 110 С-118 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ К В 110 С-119 Нет 20.06.24 20.06.24 1 дн 20.06.24 20.06.24 1 дн ТР 02:00 Высоковольтные испытания В 110 С-119 с отключением Не задано Исходная

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ МЖК 1с 110 01.05.24 31.07.24 01.06.2024 07.06.2024 61 дн ТР ВЗ с отключением Не задано Измененная

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ МЖК 2с 110 01.05.24 31.07.24 08.06.2024 30.06.24 61 дн ТР ВЗ с отключением Не задано Измененная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Т МВ С-97 Да 04.06.24 07.06.24 4 дн 04.06.24 07.06.24 4 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-97 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да 04.06.24 07.06.24 4 дн 04.06.24 07.06.24 4 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ОШР С-97 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Т МВ С-85 Да 10.06.24 14.06.24 5 дн 10.06.24 14.06.24 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт МВ С-85 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Т МВ С-85 Да 17.06.24 21.06.24 5 дн 17.06.24 21.06.24 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-85 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Да 17.06.24 21.06.24 5 дн 17.06.24 21.06.24 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ОШР С-85 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Т МВ С-98 Нет 24.06.24 28.06.24 5 дн 24.06.24 28.06.24 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ЛР С-98 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Т ОСШ 110 кВ Нет 24.06.24 28.06.24 5 дн 24.06.24 28.06.24 5 дн ТР 04:00 Текущий ремонт ОШР 110 С-98 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Т МВ С-97 Да 27.05.24 03.06.24 8 дн 27.05.24 03.06.24 8 дн ТР 04:00 Текущий ремонт МВ С-97 с отключением Не задано Исходная

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 01.06.24 11.06.24 01.06.24 09.06.24 9 дн ЗРР 5 без отключения Не задано Измененная

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 12.06.24 17.06.24 6 дн 10.06.24 16.06.24 7 дн ЗРР 5 без отключения Да Измененная

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 Нет 18.06.24 30.06.24 17.06.24 23.06.24 7 дн ЗРР 5 без отключения Не задано Измененная

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 27.05.24 11.06.24 24.06.24 30.06.24 7 дн ЗРР 08:00 без отключения Не задано

ХЭС ДРСК ПС 110 кВ Хор В 110 С-29 27.05.24 11.06.24 27.05.24 31.05.24 5 дн ЗРР 08:00 без отключения Не задано

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК Нет 01.06.24 21.06.24 01.06.24 21.06.24 21 дн ЗРР 02:00 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК Нет 03.06.24 21.06.24 03.06.24 21.06.24 19 дн ЗРР 01:00 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК Нет 03.06.24 21.06.24 03.06.24 21.06.24 19 дн ЗРР 01:00 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК Нет 03.06.24 21.06.24 03.06.24 21.06.24 19 дн ЗРР 01:00 с отключением Не задано Исходная

СП СЭС ХЭС ДРСК СП СЭС ХЭС ДРСК Нет 03.06.24 21.06.24 03.06.24 21.06.24 19 дн ЗРР 02:00 с отключением Не задано Исходная

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 11.06.24 11.06.24 1 дн 11.06.24 11.06.24 1 дн ЗРР 02:00 без отключения Не задано Исходная

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 13.06.24 13.06.24 1 дн 13.06.24 13.06.24 1 дн ЗРР 04:00 без отключения Не задано Исходная

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 17.06.24 21.06.24 5 дн 17.06.24 21.06.24 5 дн ЗРР 08:00 без отключения Не задано Исходная

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 17.06.24 21.06.24 5 дн 17.06.24 21.06.24 5 дн ЗРР 08:00 без отключения Не задано Исходная

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы Нет 24.06.24 28.06.24 5 дн 24.06.24 28.06.24 5 дн ЗРР 04:00 без отключения Не задано Исходная

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Нет 01.06.24 23.06.24 01.06.24 23.06.24 ЗРР 5 без отключения Не задано Исходная

Приложение 
к письму Филиала АО «СО ЕЭС» 

Тихоокеанское РДУ
от _____________ № ______________

Выписка из сводного графика ремонта 
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на июнь 2024 г.
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а

11 дн Одностороннее отключение ВЛ на время 
капитального ремонта В 110 С-121Одностороннее отключение ВЛ на время 
проведения высоковольтных испытаний В 110 
С-117Одностороннее отключение ВЛ на время 
проведения высоковольтных испытаний В 110 
С-118Одностороннее отключение ВЛ на время 
вывода в ремонт 2с 1102 дн 
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2 дн 14 
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4 дн 14 
ч

Замена горизонтальных высоковольтных 
вводов ВЛ 110 кВ С-761 дн 

14 ч
1 дн 14 
ч

29 дн БВР при работе крановой установкой в 
охранной зоне ВЛ в пролете опор 32-33

под наведенным 
напряжением

3 дн 
14 ч

3 дн 14 
ч

Текущий ремонт В 110 С-85, ЛР С-85, 
горизонтальных вводов.  Проверка РЗА КСЗ в 
объеме "О", ВЧБ и АУВ в обьеме "К"

под наведенным 
напряжением

С-85 
КТЭЦ
2Текущий ремонт ЛР С-85, ОШР С-85, ВЧЗ С-

85
под наведенным 
напряжениемВырубка угрожающих деревьев. Обрезка крон 

деревьев.
под наведенным 
напряжениемТекущий ремонт ЛР С-97, ОШР С-97, ВЧЗ С-

97
под наведенным 
напряжениемЦУС филиала ПАО «Россети» – 

Хабаровское ПМЭС
Техническое обслуживание ВЧЗ-С-97, КС-С-
97Текущий ремонт ЛР С-98, ОШР С-98, ВЧЗ С-
98

под наведенным 
напряжением

Вырубка угрожающих деревьев. Обрезка крон 
деревьев.

под наведенным 
напряжением

Да, 
срок 
ремон
та 
измен
ен

16 дн Замена изоляторов на опорах № 7 , 8, 32,55, 
61, 78, 82, 86,88, 89, 90, 99, 101, 106, 107

Вывод в 
ремонт в 
случае отказа в 
отключении 
ВЛ 110 кВ С-
32

Измененная, 
разбитаяДа, 

срок 
ремон
та 
измен
ен

16 дн Замена изоляторов на опорах № 7 , 8, 32,55, 
61, 78, 82, 86,88, 89, 90, 99, 101, 106, 107

Вывод в 
ремонт в 
случае отказа в 
отключении 
ВЛ 110 кВ С-
32

Измененная, 
разбитая11 дн Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка – 

Бикин (С-32) для замены опоры №53, монтаж 
грозотроса в пролетах опор №45-53. 

01.06 - 06.06. 
демонтаж, 
монтаж опоры 
№53 АГ - 5 
дней 06.06 -
11.06. монтаж 
грозотроса в 
пролетах опор 
№45-53  АГ - 1 
день 
Приоритет 
выполнения 
работ на ВЛ 
110 С-32, в 
случае не 
возможности 
отключения, 
вывод в 
ремонт ВЛ 110 
С-25 

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка – 
Бикин (С-32) для замены опоры №66 
Приоритет выполнения работ на ВЛ 110 С-32, 
в случае не возможности отключения, вывод в 
ремонт ВЛ 110 С-25

13 дн Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка – 
Бикин (С-32) для замены опоры №80, монтаж 
грозотроса в пролетах опор №53-80

18.06 - 23.06  
демонтаж, 
монтаж опоры 
№80 АГ - 5 
дней 23.06 -
30.06.. монтаж 
грозотроса в 
пролетах опор 
№53-80  АГ - 1 
день

ЦУС филиала ПАО «Россети» – 
Хабаровское ПМЭС

4 дн 
14 ч

4 дн 14 
ч

Техническое обслуживание ШОН ВЛ 110 кВ 
Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №2 с отпайками (С-
18) в объёме первого профилактического 
контроля. Техническое обслуживание 
элементов ВЧ тракта ВЛ 110 кВ Хабаровская 
ТЭЦ-3 – РЦ №2 с отпайками (С-18) в объёме 
профилактического восстановления.

под наведенным 
напряжением

ЦУС филиала ПАО «Россети» – 
Хабаровское ПМЭСЦУС филиала ПАО «Россети» – 
Хабаровское ПМЭС Да, 

срок 
ремон
та 
измен
ен

183 
дн 

Вывод АПВ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 
– РЦ № 2 с отпайками (C-8) при выполнении 
работ :Ручная расчистка пр. оп. № 
1,2,14,16,20,21,22,27, 
31,32,36,47,57,58,59,64,82,83,84,86,87,88, 
94,96,105,106,113,114, 116, 4,5,6,8,13,17,18,19, 
25,26,30,34,41,44,45,48,49,89,108,110,111,112   
(по магистрали), №2,4,5,7,8,9,10,12  (по 
отпайке на ПС Городская) ; Обрезка крон 
деревьев пр. оп. № портал-1, 2-10,12-17,22-
52,54-56,57-63,64-66,67-72,73-87,88-101,102-
103,104-117(по магистрали), 60-1, 1-13 (по 
отпайке на ПС Городская); Вырубка 
угрожающих  деревьев пр. оп. № портал-1, 2-
10,12-17,22-52,54-56,57-63,64-66,67-72,73-
87,88-101,102-103,104-117(по магистрали), 60-
1, 1-13 (по отпайке на ПС Городская)

Да, 
срок 
ремон
та 
измен
ен

183 
дн 

Вывод АПВ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 
– РЦ № 1 с отпайками (C-7) при выполнении 
работ : Ручная расчистка пр. оп. № 
1,2,14,16,20,21,22,27, 
31,32,36,47,57,58,59,64,82,83,84,86,87,88, 
94,96,105,106,113,114, 116, 4,5,6,8,13,17,18,19, 
25,26,30,34,41,44,45,48,49,89,108,110,111,112   
(по магистрали), №2,4,5,7,8,9,10,12  (по 
отпайке на ПС Городская) ; Обрезка крон 
деревьев пр. оп. № портал-1, 2-10,12-17,22-
52,54-56,57-63,64-66,67-72,73-87,88-101,102-
103,104-117(по магистрали), 60-1, 1-13 (по 
отпайке на ПС Городская); Вырубка 
угрожающих  деревьев пр. оп. № портал-1, 2-
10,12-17,22-52,54-56,57-63,64-66,67-72,73-
87,88-101,102-103,104-117(по магистрали), 60-
1, 1-13 (по отпайке на ПС Городская)

ЦУС филиала ПАО «Россети» – 
Хабаровское ПМЭС

Работы 
выполнены в 
мае 2024ЦУС филиала ПАО «Россети» – 

Хабаровское ПМЭСЦУС филиала ПАО «Россети» – 
Хабаровское ПМЭСЦУС филиала ПАО «Россети» – 
Хабаровское ПМЭСЦУС филиала ПАО «Россети» – 
Хабаровское ПМЭСЦУС филиала ПАО «Россети» – 
Хабаровское ПМЭС

Да, 
срок 
ремон
та 
измен
ен

12 дн Техническое обслуживание 3Т, ТР-110-3Т,  
ТО УРЗА Текущий ремонт ОШР-3ТЦУС филиала ПАО «Россети» – 

Хабаровское ПМЭС
Да, 
срок 
ремон
та 
измен
ен

12 дн 

ЦУС филиала ПАО «Россети» – 
Хабаровское ПМЭС

Да, 
срок 
ремон
та 
измен
ен

ЦУС филиала ПАО «Россети» – 
Хабаровское ПМЭСЦУС филиала ПАО «Россети» – 
Хабаровское ПМЭСЦУС филиала ПАО «Россети» – 
Хабаровское ПМЭСЦУС филиала ПАО «Россети» – 
Хабаровское ПМЭС

19 дн Текущий ремонт ШР-220 ОСШ 2 АТ, ТР-220-
2АТ. Текущий ремонт 2АТ Капитальный 
ремонт  ШР-220 2С ОМВ-220 ф.А,В,С.  
Текущий ремонт  ШР-220 2С СМВ ф.А,В,С.

Хех 
2АТТекущий ремонт  РРП 110 ОСШ, ОШР 110 С-

30. 
С сохранением 
совместной 
работы секций 
1с 110, 2с 110.

С сохранением 
совместной 
работы секций 
1с 110, 2с 110.

11 дн 

11 дн 

с переводом на 
ОВс переводом на 
ОВ

с переводом на 
ОВДа, 

срок 
ремон
та 
измен
ен

92 дн Замена ОД 110 и КЗ 110 1Т на выключатель 
110кВ ВЭБДа, 

срок 
ремон
та 
измен
ен

92 дн Замена ОД 110 2Т и КЗ 110 2Т на 
выключатель 110кВ ВЭБ

с переводом на 
ОВ

с переводом на 
ОВ11 дн Включить В 110 С-29 на время вывода в 

ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-
32) для замены опоры №53 и монтажа 
грозотроса в пролетах опор №45-53

Включить В 110 С-29 на время вывода в 
ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-
32) для замены опоры №6613 дн Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка – 
Бикин (С-32) для замены опоры №80, монтаж 
грозотроса в пролетах опор №53-80Да, 

срок 
ремон
та 
измен
ен

16 дн Включить при прведении работ на ВЛ 110 кВ 
Корфовская-Гродеково (С-25)

Измененная, 
разбитаяДа, 

срок 
ремон
та 
измен
ен

16 дн Включить при прведении работ на ВЛ 110 кВ 
Корфовская-Гродеково (С-25)

Измененная, 
разбитаяСнижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК
21 дн Снижение объема ОН в связи с тестовым 

контролем АЧР ПС 35 кВ ЭТЗ на 4 МВтСнижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, 
отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

19 дн Снижение объема ОН в связи с тестовым 
контролем АЧР ПС 110 кВ Падали на 0,3 МВтСнижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК
19 дн Снижение объема ОН в связи с тестовым 

контролем АЧР ПС 110 кВ Хурба на 3 МВтСнижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, 
отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК

19 дн Снижение объема ОН в связи с 
профвосстановлением АЧР ПС 35 кВ Болин 
на 0,2 МВтСнижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, 

отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК
19 дн Снижение объема ОН в связи с тестовым 

контролем АЧР ПС 35 кВ Приусадебная на 2 
МВтВывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – 
Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС 
ГПП-5 (С-117) и ВЛ 110 кВ Комсомольская 
ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75)

МДП в КС 
"Комсомольск"
: Рм= 420 МВт, 
при ТНВ +20 
град.С,  
Перетоки 
указаны для 
планируемого 
состава ГО 
Амурской 
ТЭЦ-1 
включенной 
мощностью 
100 МВт.

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – 
Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС 
ГПП-5 (С-118) и ВЛ 110 кВ Комсомольская 
ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) и ВЛ 110 кВ 
Комсомольская – Гайтер (С-123)

МДП в КС 
"Комсомольск"
: Рм= 405 МВт, 
при ТНВ +20 
град.С,  
Перетоки 
указаны для 
планируемого 
состава ГО 
Амурской 
ТЭЦ-1 
включенной 
мощностью 
100 МВт.

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Комсомольская 
ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) и 
ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-
85)

МДП в КС 
"Комсомольск-
2 
(ремонтное)": 
Рм= 104 МВт, 
при ТНВ +20 
град.С,  

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Комсомольская 
ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) и 
ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-
85)

МДП в КС 
"Комсомольск"
: Рм= 395 МВт, 
при ТНВ +20 
град.С,  
Перетоки 
указаны для 
планируемого 
состава ГО 
Амурской 
ТЭЦ-1 
включенной 
мощностью 
100 МВт.

Техническое обслуживание 3Т ПС 220 кВ 
Ванино

МДП в КС 
"3Т, 4Т 
Ванино": Рм = 
(0,4*Рпотр - 4) 
МВт (сх.2),  
где Рпотр - 
потребление 
энергорайона, 
ограниченного 
КС "3Т, 4Т 
Ванино".        
Ртг - нагрузка 
наиболее 
загруженного 
ТГ 
Совгаванской 
ТЭЦ

22 дн 
17 ч

22 дн 
17 ч

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка – 
Бикин (С-32)

Увеличение 
потребление 
зоны 
Хабаровской 
ТЭЦ-1 на 8 
МВт.



Предприятие Объект Оборудование Июнь 2024 Содержание работ Заземление

Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Учтен
ная в 
годов
ом 
графи
ке

Заявленн
ое время. 
Начало

Заявленное 
время. 
Конец

Заявл
енно
е 
врем
я. 
Коли
честв
о 
дней

Время 
ремонта. 
Начало

Время 
ремонта. 
Конец

Время 
ремонт
а. 
Колич
ество 
дней

Вид 
ремо
нта

Аварий
ная 
готовн
ость

Состояние 
оборудования по 
заявке

Условия 
производства 
работ

Прочие 
примечания

Причина 
отказа

Состояние 
заявки

Групп
а

Тихоокеанское РДУ Тихоокеанское РДУ Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская Нет 24.06.24 30.06.24 7 дн 24.06.24 30.06.24 7 дн ЗРР 08:00 без отключения Не задано Исходная

ДГК Комсомольская ТЭЦ-1 МВ 110 С-76 Нет 03.06.24 05.06.24 03.06.24 05.06.24 ТР 1 Замена опорных изоляторов 1 СШ. с отключением Не задано Исходная

ДГК Комсомольская ТЭЦ-1 МВ 110 С-75 Нет 10.06.24 13.06.24 10.06.24 13.06.24 ТР 1 Замена опорных изоляторов 1 СШ. с отключением Не задано Исходная

Начальник Службы электрических режимов А.В. Петрова

Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Корфовская – 
Гродеково (С-25)

Уменьшение 
потребление 
зоны 
Хабаровской 
ТЭЦ-1 на 10 
МВт.

2 дн 
18 ч

2 дн 18 
ч3 дн 

14 ч
3 дн 14 
ч

Сухорукова Екатерина 
Александровна 
(735) 33-44, (4212) 38-05-44


	План ремонтов

