
Наименование 

объекта  

диспетчеризации

(электростанция, 

оборудование) 
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)
Начало Окончание

Кол-во 

(дней)

п/п О.М. Кравцова

п/п В.С. Янов

п/п Н.В. Серая

п/п Б.А. Ищенко

Содержание работ
Вид

ремонта

Объект: Амурские электрические сети

Причины отказа

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на январь 2019

Прочие примечания

Выделенный в годовом графике 

срок  ремонта  

Заявленный в месячный график 

срок ремонта 
Разрешенный срок ремонта Аварийна

я 

готовнос

ть (час, 

сутки)

ВЛ 110 кВ Хвойная - 

Озёрная

24.01.2019 25.01.2019 2 дн 24.01.2019

Начальник СРЗиА

Начальник СЭР

Заместитель начальника ОДС

Начальник СЭРБиР

25.01.2019 2 дн 24.01.2019 25.01.2019 2 дн 2:00 ТР Вырубка угрожающих деревьев Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской 

ТЭЦ составом оборудования ТГ № 2,3,4, С выводом в ремонт ВЛ-110 кВ, с разрывом транзита в ЦЭР, без 

включения на ночь На Райчихинской ГРЭС необходимо в рботе ТГ № 4, ТГ № 5, ТГ № 6, ТГ № 7.

Утверждаю 

Заместитель главного диспетчера 

Филиала АО «СО ЕЭС»  

Амурское РДУ  

              п/п                 Е.Г. Музыченко 

«    25    »           декабря          2018 г. 


